MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
odbor špeciálny stavebný úrad pre diaľnice

č.34521/2026/SCDPK/110638
Stupeň dôvernosti :VJ

Bratislava 09.11.2026

Oznámenie
o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice (ďalej len „špeciálny stavebný úrad") podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e

podľa § 68 stavebného zákona v spojení s § 3 zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona NR SR č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z.z.") začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením.

Spoločnosť Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava na základe splnomocnenia spoločnosťou OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 29, 841 03 Bratislava, ktorej udelila plnú moc Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 831 06 Bratislava (ďalej len „stavebník") podala dňa 28.10.2026 žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením pod č. 11566/2026-2206/7596-05 zo dňa 21.10.2026 na stavebné objekty :

101-00(2) Diaľnica v km 7,000 - 15,275 (2) - ZMENA d
101-00(4) Diaľnica v km 6,050 - 7,000 (4) - stabilitné opatrenia - ZMENA e
210-00 časť 700 Most na D1 v km 6,465 - 7,036 nad c.I/59
249-00 Zaistenie zárezového svahu v km 1,691 – 1,840 (vľavo)

a zrušenie stavebných objektov

229-00 Opatrenia na odstránenie vibrácii na ceste I/59 v obci Likavka
259-00 Protihluková stena na D1 v km 10,400 - 11,100 (vľavo)
262-01 Clona na ochranu vtáctva (Hubová)

stavby: **Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová**

Objekt stavby sa nachádza :
v katastrálnom území: Likavka
v okrese: Ružomberok
kraj: Žilinský

Zmeny stavebných objektov spočívajú najmä v nasledovnom :

101-00(2) Diaľnica v km 7,000 - 15,275 (2) - ZMENA d

V predmetnej lokalite bola v rámci prvej etapy (2001) inžiniersko-geologického prieskumu a obhliadky terénu identifikovaná svahová deformácia. Na základe tejto skutočnosti bol následne riešený a realizovaný inžiniersko-geologický prieskum zohľadňujúci prítomnosť zosuvného územia. Projektová dokumentácia pre stupeň DSP uvažovala s čiastočným preklenutím zosuvného územia mostným objektom SO 210-00. Smerové a výškové vedenie trasy v km 6,975 -7,000 však neumožňuje prekonanie tohto geologicky

mimoriadne zložitého územia mostným objektom v plnom profile, ale len systémom poloestakády, ktorá by bola zakončená rovnako v aktívnom zosuvnom území. V DSP bolo riešené zaistenie päty násypového telesa diaľnice od mostu SO 210 v staničení km 7,105 - 7,195. Táto stena mala vplyv aj na spevnenie odlučnej časti stabilizovaného zosuvu s bazálnou šmykovou plochou v hĺbke 3,8-5,5 m. V rámci geotechnického monitoringu stavby bolo zistené, že zosuv nie je stabilizovaný, ale aktívny. Preto je nutné bez ohľadu na posun opory mosta SO 210-00 do km 6,913 zaistiť celé zosuvné územie. Priestorové riešenie je odvodené z potreby stabilizovania aktívneho zosuvu, ktorý trasa diaľnice pretína pozdĺžne v dĺžke cca 290 m. Pre zaistenie svahu ako aj zemného telesa je navrhnutá sústava pilótových stien v kombinácii s odvodnením zosuvného územia.

101-00(4) Diaľnica v km 6,050 - 7,000 (4) - stabilitné opatrenia - zmena e

Predložená zmena "e" rieši zaistenie stability okraja rozsiahleho zosuvu zasahujúceho do priestoru vetvy L-B1 v staničeniach 0,151-0,291. Podľa výsledkov doplnkového prieskumu z roku 2023 bolo konštatované, že v hornej časti zosuvného územia nad vetvou L-B1 križovatky Likavka ide o rozsiahli fosílny sklaný zosuv. Návrh stabilitných opatrení vychádza z výsledkov geomonitoringu a doplnkového geoogického prieskumu predmetnej oblasti.

210-00 časť 700 Most na D1 v km 6,465 – 7,036 nad c.I/59

Na opore 11 došlo k priečnym posunom opôr vplyvom zosuvov okolitého terénu (v rámci stabilizácie okolitého terénu boli prijaté opatrenia - zosilnenie kotvenia pilótových stien a nové kotvenie mostných opôr zemnými kotvami + realizácia stĺpov tryskovej injektáže cez teleso násypu za oporami + zaistenie odvodnenia terénu). Na základe zamerania a statického posúdenia bol stanovený rozsah nutného zosilnenia založenia opory 11 vyplývajúci z ich teoretického poškodenia velkopriemerových pilót a predpokladu ich postupnej degradácii vplyvom trhlín a postupnej korózie betonárskej výstuže týchto pilót. Ako náhrada poškodených velkopriemerových pilót sú navrhnuté mikropilóty vrátanie rozšíreného základu a rebier. Pred samotnou oporou sú rebrá prepojené predsadenou čelnou stenou vytvárajúci revízny priestor (kontrola kotiev, dopnutie). Pre realizáciu nových základových prvkov je nutné realizovať výkopové jamy.

249-00 Zaistenie zárezového svahu v km 1,691 – 1,840 (vľavo)

Projektová dokumentácia riešila úpravu technického riešenia v časti zárezu, v ktorej bola v rámci výkopových prác objavená geologická porucha s prítomnosťou deluviálnych sutí v mieste, kde sa podľa predošlých geologických prieskumov predpokladali polohy skalných hornín. V rámci čiastočne zrealizovaných odkopových prác boli identifikované deluviálne sute a tak zmena technického riešenia je situovaná do staničenia v km 1,699 000 – 1,772 170 do úrovne pôvodného technického riešenia „koncepčného systému 2“, teda do časti objektu so sklonom 3:1 vyššie uvedeného staničenia. Pre potreby výstavby je zmena uvádzaná v PD ako Koncepčný systém 3. Zmena technického riešenia v mieste deluviálnych sutí pozostáva z:

- úpravy spôsobu zachytenia horninového prostredia,
- zmeny spôsobu opláštenia konštrukcie,
- úpravy lanových kotiev (silových prvkov konštrukcie) ich zhustením, predĺžením a zmenou sklonu,
- prispôsobením kotevných prahov pre upravené lanové kotvy,
- úpravy prvkov odvodnenia.

Projektová dokumentácia je ďalej doplnená o systém opláštenia zárezového svahu v úseku km 1,772 170 až 1,845 000 (KÚ) v mieste výskytu skalných hornín mezozoika. V projektovej dokumentácii je opláštenie v horninách mezozoika riešené len v úrovni hornej lavičky.

Uvedené zmeny si nevyžiadajú nové zábery pozemkov oproti záberom, na ktorých bola povolená stavba v stavebnom povolení č. 01671/2009/SCDPK-9414 zo dňa 06.03.2009.

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením.

Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho konania. Podľa § 3 ods.1 zákona č.669/2007 Z.z. stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť.

Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány môžu v zmysle § 3 ods.3 zákona č.669/2007 Z.z. svoje námietky, pripomienky, vyjadrenia a záväzné stanoviská uplatniť najneskôr v lehote **do 7-ich pracovných dní odo dňa doručenia alebo zverejnenia tohto oznámenia.** Stavebný úrad neprihliada na záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a na námietky a pripomienky účastníkov konania a zúčastnených osôb, ktoré už boli alebo mali byť uplatnené a vybavené alebo zohľadnené pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie, alebo boli uplatnené po stanovenej lehote.

Ak účastník konania, zúčastnená osoba alebo dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje vyjadrenie, pripomienky alebo záväzné stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Účastníci konania podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov majú možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, 5. poschodie, č. dverí 529. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na ministerstve.

Mgr. Peter Tvrdoň, PhD.
poverený vykonávaním funkcie
generálneho riaditeľa sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Toto oznámenie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy SR www.mindop.sk v časti „Verejné vyhlášky", ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa".

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

1. Účastníci konania podľa § 59 ods. 1 stavebného zákona

Na vedomie :

1. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03Bratislava
2. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
3. Obec Likavka, Likavka 815, 034 95 Likavka, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
4. MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava + príloha podklady podľa § 140c ods. 2 stavebného zákona
5. Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Žilina, Uhoľná 571/1, 010 01 Žilina
6. OÚ Žilina, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

7. OÚ Ružomberok, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
   - orgán štátnej vodnej správy
   - orgán ochrany krajiny a prírody
   - orgán odpadového hospodárstva
   - orgán ochrany ovzdušia
8. OÚ Ružomberok, Odbor pozemkový a lesný, Nám. A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
9. Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava
10. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
11. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
12. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
13. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
14. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko B. Bystrica, Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
15. „ZDRUŽENIE ČEBRAŤ" zastúpené OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 29, 831 06 Bratislava
16. AECOM Polska Sp. z o.o., organizačná zložka, Skupina AECOM, A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
17. NDS a.s., Investičný odbor Žilina, Na Priekope 170/4, 010 01 Žilina
18. MD SR – BH 60, BH 70
19. MD SR – sekcia riadenia projektov

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia verejnej vyhlášky:

MINISTERSTVO DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
P.O. BOX č.100
- 91 -

Dátum vyvesenia: 12.11.2026 .....

.....
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia: .....

.....
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Vybavuje: Ing. Surový tel. 5949 4335 miloslav.surovy@mindop.sk