NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PODATEĽŇA
Dátum: 12 -11- 2026
Číslo záznamu: 11817
Číslo spisu:
Prílohy/listy:
Vybavuje:

01287801

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Dátum
	3995/30301/2026 ev. č. 106966/2026	Ing. Martin Dej/0904 971 216	11. 11. 2026

DIAĽNICA D1 VIŠŇOVÉ – DUBNÁ SKALA

- **NÁVRH NA KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE PRE STAVEBNÉ OBJEKTY SO 027-00, SO 031-00, SO 033-00, SO 034-00, SO 644-00, SO 910-01, SO 910-02, SO 911-01, SO 911-02**
- **NÁVRH NA KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE SPOJENÉ S KONANÍM O ZMENE STAVBY PRED DOKONČENÍM PRE STAVEBNÉ OBJEKTY SO 125-00, SO 343-00, SO 643-00**

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava (ďalej len ako „NDS"), ako stavebník pre stavbu „Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina" podáva Ministerstvu dopravy a výstavby SR (ďalej len ako „MD SR"), ako špeciálnemu stavebnému úradu pre diaľnice podľa § 3a ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), v spojení s § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a podľa zák. č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 79 stavebného zákona a v spojení s § 17 vyhl. č. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

na stavbu : Diaľnica D1 Višňové – Dubná Skala

Na stavebné objekty:

- **027-00 Depónia pri VP**
- **031-00 Vegetačné úpravy diaľnice D1**
- **033-00 Vegetačné úpravy západný portál**
- **034-00 Vegetačné úpravy východný portál**
- **644-00 Telefónna prípojka pre tunel, východný portál**
- **910-01 Úprava jestvujúcich komunikácií v správe obce - ZP**
- **910-02 Úprava jestvujúcich komunikácií v správe SSC - ZP**
- **911-01 Úprava jestvujúcich komunikácií v správe obce - VP**
- **911-02 Úprava jestvujúcich komunikácií v správe SSC - VP**

Zároveň žiadame o **vydanie kolaudačného rozhodnutia spojeného s konaním o zmene stavby pred dokončením** v zmysle § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) pre stavebné objekty:

- **125-00 Úprava cesty I/18**
- **343-00 Úprava potoka pri vetracej šachte**
- **643-00 Telefónna prípojka pre západný portál**

Pre dané objekty stavby vydalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty stavebné povolenie č. 1580/2009-2332/z.8336, zo dňa 10.03.2009 (právoplatné dňom 08.04.2009).

- Rozhodnutím č. 21324/2012-2332/z.62789 zo dňa 09.11.2012 bol predĺžený termín dokončenia stavby do 06/2018.
- Rozhodnutím č. 20349/2018/SCDPK/67829 zo dňa 06.09.2018 bol predĺžený termín dokončenia stavby do 31.12.2022.
- Rozhodnutím č. 40200/2022/SCDPK/124471 zo dňa 06.12.2022 bol predĺžený termín dokončenia stavby do 31.12.2025.
- Rozhodnutím č. 04688/2026/SCDPK/01830 zo dňa 12.01.2026 bol predĺžený termín výstavby do 31.12.2030.

Na niektoré stavebné objekty boli vydané nasledovné rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením:

- Rozhodnutím č. 08476/2022/SCDPK/13219 zo dňa 04.02.2022 (právoplatné 07.03.2022), Z-DSP pre objekt SO 643-00.
- Rozhodnutím č. 23962/2023/SCDPK/87268 zo dňa 09.10.2022 (právoplatné 09.11.2023), Z-DSP pre objekt SO 644-00.
- Rozhodnutím č. 28557/2024/SCDPK/100679 zo dňa 03.12.2024 (právoplatné 03.01.2025), Z-DSP pre objekt SO 027-00.
- Rozhodnutím č. 24976/2025/SCDPK/82686 zo dňa 02.10.2025 (právoplatné 03.11.2025), Z-DSP pre objekt SO 301-00.

Na stavebné objekty boli vydané nasledovné rozhodnutia a záverečné stanoviská vydané podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie:

- Záverečné stanovisko MŽP SR č. 2212/95-44 zo dňa 04.03.1997 pre stavbu „Diaľnica D1 v úseku Sverepec – Višňové“, ktorý zahŕňa úsek „Lietavská Lúčka – Višňové“ . (https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d1-v-useku-sverepec-visnove)
- Záverečné stanovisko MŽP SR č. 2210/96-4.2 zo dňa 17.03.1997 pre stavbu „Diaľnica D1 Višňové - Martin“, ktorý zahŕňa úsek „Višňové – Dubná Skala“. (https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d1-v-useku-visnove-martin)
- Rozhodnutie MŽP SR vydané v zisťovacom konaní č. 6679/2016—1.7/rs zo dňa 11.08.2016. (https://www.enviroportal.sk/eia/detail/dialnica-d1-lietavska-lucka-visnove-obj-151-dalsie)
- Rozhodnutie MŽP SR vydané v zisťovacom konaní č. 1981/20171.7/dj zo dňa 12.05.2017 (https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d1-visnove-dubna-skala-1)

Vyššie uvedené stavebné objekty sa nachádzajú:

v katastrálnom území: Turie, Višňové, Vrútky
v okrese: **Žilina, Martin**
kraj: **Žilinský**
na parcelách:

027-00 Depónia pri VP

k.ú. Vrútky na parc. reg. C KN: 3871/240, 3871/174, 3871/175, 3871/180, 3871/184, 3871/252, 3871/58, 3890/1, 3890/2, 3891/11, 3891/12, 3891/13, 3891/14, 3891/15, 3891/16, 3891/8, 3941/16, 3941/29, 3956/6, 3971/1, 3971/4, 3971/5, 3971/7, 3971/9, 3971/26, 3971/27, 3971/28, 4051/8, 4424/1

031-00 Vegetačné úpravy diaľnice D1

k.ú. Višňové na parc. reg. C KN: 2737/2
k.ú. Vrútky na parc. reg. C KN: 3871/58, 4057, 3871/173, 3871/174, 3871/175, 3871/180, 3871/181, 3871/182, 3871/183, 3871/184, 3871/185, 3871/186, 3871/190, 3871/192, 3891/11, 3891/14, 3891/16, 3891/8, 3971/1, 3971/5, 3971/26, 3971/27, 3971/28, 4051/8, 4424/1

033-00 Vegetačné úpravy západný portál

k.ú. Višňové na parc. reg. C KN: 2751/46, 2764/67, 2751/32, 2764/64, 2469/14, 2764/58, 2748/35
k.ú. Višňové na parc. reg. E KN: 2469/2

034-00 Vegetačné úpravy východný portál

k.ú. Vrútky na parc. reg. C KN: 3871/169, 3871/173

125-00 Úprava cesty I/18

Stavebný objekt bol realizovaný na pozemkoch telesa jestvujúcej cesty I/18.

343-00 Úprava potoka pri vetracej šachte

k.ú. Višňové na parc. reg. C KN: 2582/6, 2582/7, 2582/8, 2737/2, 2740/2, 2740/3, 2741/2, 2742/7, 2742/8, 2742/9

k.ú. Višňové na parc. reg. E KN: 2580, 2581

643-00 Telefónna prípojka pre západný portál

k.ú. Višňové na parc. reg. C KN: 2764/136, 2764/31, 2764/64

644-00 Telefónna prípojka pre tunel, východný portál

k.ú. Vrútky na parc. reg. C KN: 3871/173, 3871/174, 3871/180, 3871/181, 3871/182, 3871/186, 3871/58

910-01 Úprava jestvujúcich komunikácií v správe obce – ZP

Stavebný objekt bol realizovaný na pozemkoch telesa jestvujúcich komunikácií.

910-02 Úprava jestvujúcich komunikácií v správe SSC – ZP

Stavebný objekt bol realizovaný na pozemkoch telesa jestvujúcich komunikácií.

911-01 Úprava jestvujúcich komunikácií v správe obce – VP

Stavebný objekt bol realizovaný na pozemkoch telesa jestvujúcich komunikácií.

911-02 Úprava jestvujúcich komunikácií v správe SSC – VP

Stavebný objekt bol realizovaný na pozemkoch telesa jestvujúcich komunikácií.

Podrobný popis zmien:

125-00 Úprava cesty I/18

Popis zmeny:
Oproti vydaným rozhodnutiam na zmenu stavby pred dokončením a stavebnému povoleniu vrátane stanoviska MD SR došlo na stavebnom objekte k nasledovným zmenám:

1. Zmena rozsahu úpravy cesty I/18.
2. Zrušenie autobusovej zastávky.

3. Oprava pravého jazdného pásu v rozsahu cca 80 m a plošná oprava obrusnej vrstvy vozovky v úseku cca 375 m.

Uvedené zmeny stavebného objektu sú situované na pôvodných pozemkoch podľa stavebného povolenia, zmeny nevyžadujú naviac zábery a nemení sa nimi účel stavby.

Dôvod zmeny:
1. Úprava cesty I/18 bola vykonaná v rámci stavby D1 Dubná Skala – Turany.
2. Na základe stanovísk mesta Vrútky a Slovenskej správy ciest.
3. Na základe stanoviska správcu cesty I/18 Slovenskej správy ciest.

343-00 Úprava potoka pri vetracej šachte

Popis zmeny:
Oproti vydaným rozhodnutiam na zmenu stavby pred dokončením a stavebnému povoleniu vrátane stanoviska MD SR došlo na stavebnom objekte k nasledovným zmenám:

1. Zmena trasovania potoka.
2. Zmena pozdĺžneho sklonu potoka.

Uvedené zmeny stavebného objektu sú situované na pôvodných pozemkoch podľa stavebného povolenia, zmeny nevyžadujú naviac zábery a nemení sa nimi účel stavby.

Dôvod zmeny:
1. Úprava z dôvodu stiesnených pomerov a meandrovania potoka.
2. Úprava s ohľadom na prietokové rýchlosti a stabilitu.

643-00 Telefónna prípojka pre západný portál

Popis zmeny:
Oproti vydaným rozhodnutiam na zmenu stavby pred dokončením a stavebnému povoleniu vrátane stanoviska MD SR došlo na stavebnom objekte k nasledovným zmenám:

1. Zmena metalickej prípojky na optickú prípojku.

Uvedené zmeny stavebného objektu sú situované na pôvodných pozemkoch podľa stavebného povolenia, zmeny nevyžadujú naviac zábery a nemení sa nimi účel stavby.

Dôvod zmeny:
1. Koordinácia so zmenou technického riešenia SO 658-00 Telefónna prípojka pre tunel Višňové – I. časť stavby D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala.

Súčasne Vám oznamujeme, že z nižšie uvedených dôvodov sa nebudú realizovať nasledovné stavebné objekty:

130-00 Úprava poľnej cesty Turie

Z dôvodu, že prístup na stavenisko a k depónii 025-00 bol zabezpečený po vybudovaných staveniskových komunikáciách popri hlavnej trase diaľnice D1.

301-00 Heliport

Z dôvodu rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením č. 24976/2025/SCDPK/82686 zo dňa 02.10.2025 (právoplatné 03.11.2025), ktorým sa upúšťa od realizácie stavebného objektu.

224-00 Oporný múr pri budove vetracej šachty

Z dôvodu, že došlo k zmene technického riešenia vetracej šachty, kedy už nie je využívaná na odvádzanie dymu a výfukových splodín z tunela. Stabilitné opatrenia pri budove vetracej šachty boli zrealizované vo výrazne menšom rozsahu v rámci stavebného objektu 401-05 Vyústenie vetracej šachty.

225-00 Zárubný múr pri budove vetracej šachty

Z dôvodu, že došlo k zmene technického riešenia vetracej šachty, kedy už nie je využívaná na odvádzanie dymu a výfukových splodín z tunela. Stabilitné opatrenia pri budove vetracej šachty boli zrealizované vo výrazne menšom rozsahu v rámci stavebného objektu 401-05 Vyústenie vetracej šachty.

609-00 Vonkajšie osvetlenie portálových budov

Z dôvodu, že sa nerealizovalo samostatné osvetlenie portálových budov. Osvetlenie je zabezpečené priamo z portálových budov.

905-00 VN prípojka k vetracej šachte (dočasný objekt)

Z dôvodu, že došlo k zmene technického riešenia vetracej šachty, kedy už nie je využívaná na odvádzanie dymu a výfukových splodín z tunela. Tento dočasný stavebný objekt nebol potrebný pri realizácii vetracej šachty. Napájanie bolo dočasne zabezpečené priamo z tunela.

905-11 Trafostanica pri vetracej šachte (dočasný objekt)

Z dôvodu, že došlo k zmene technického riešenia vetracej šachty, kedy už nie je využívaná na odvádzanie dymu a výfukových splodín z tunela. Tento dočasný stavebný objekt nebol potrebný pri realizácii vetracej šachty. Napájanie bolo dočasne zabezpečené priamo z tunela.

Stavebné objekty boli odovzdané a prevzaté príslušným majiteľom, resp. správcom:

- **NDS, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava**
- **Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Horné Považie, M. Rázusa 1137/104, 010 01 Žilina**
- **Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Turiec, Kollárova 94, 036 01 Martin**
- **Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina**
- **SVP, š.p., Povodie horného Váhu, Odštepný závod v Ružomberku, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok**

Miesto konania navrhujeme na adrese:
Zariadenie staveniska tunela Višňové, Západný portál, 013 23 Višňové

Pri realizácii stavby sa vychádza zo zmluvných podmienok podľa tzv. „Žltej knihy FIDIC-u". Zhotoviteľom stavebných objektov je združenie dodávateľov „Skanska - Višňové" - vedúci člen združenia SKANSKA-SK, a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava. Projektantom stavby je združenie projektantov: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava a Stráský, Hustý a partneři, s.r.o., Bohunická 50, 619-00 Brno, ČR.

Týmto Vás v zmysle § 79 a § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ***žiadame o vydanie kolaudačného rozhodnutia*** pre objekty stavby.

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Zároveň, v súlade s § 55, ods.2 Zákona č. 71/1967 Zb., **žiadame o vylúčenie odkladného účinku prípadného rozkladu** proti rozhodnutiu, nakoľko si to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem. Žiadosť o vylúčenie odkladného účinku odôvodňujeme tým, že ide o verejnoprospešnú stavbu. S prevádzkovaním danej časti stavby sa umožní realizácia ďalšej etapy na stavebných objektoch diaľnice D1.

S pozdravom

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO 35 919 001 **IČ DPH** SK2021937775
- 201 -

Ing. Martin Dej
Hlavný inžinier stavby

Prílohy :

1. Preberacie protokoly jednotlivých stavebných objektov
2. Vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, určených v rozhodnutiach MŽP SR ku kolaudačnému konaniu

Poznámka:
Všetky požadované dokumenty ku kolaudácii vyplývajúce zo stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok budú predložené na kolaudačnom konaní