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a) Identifikaćna cast’

Listom MDVRR SR ć. 24333/2014/C211-SCDPK/z.63241 boi dna 17.10 2014 

predlożeny stavebny zamer verejnej prace „Rychlostna cesta R7 Bratislava Ketelec -  

Bratislava Prievoz" na vykonanie śtatnej expertizy v zmyśle zakona ć. 254/1998 Z. z. 

o verejnych pracach v zneni zakona ć. 260/2007 Z. z., zakona ć. 540/2008 Z. z., 

zakona ć. 432/2013 Z. z. a vykonavacej vyhlasky ć. 83/2008 Z. z..

Nazov predkladatel’a: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR, 

Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Nazov alebo obchodne 

meno stavebnika:
Narodna dial’nicna spolocnosf, a.s., 

Mlynske Nivy 45, 821 09 Bratislava

Nazov verejnej prace: Rychlostna cesta R7 Bratislava Ketelec -  Bratislava 

Prievoz

Miesto uskutoćnenia Kraj: Bratislavsky
verejnej prace: Okres: Bratislava II

Katastralne uzemie: Rużinov, Nivy, Podunajske

Biskupice

Predpokladana lehota Zaćatie vystavby: 2017
vystavby: Dokonćenie vystavby: 2019

Cena verejnej prace a/ bez DPH v CU III. śtvrfroku 2014: 193 300 182 EUR

podl’a stavebneho

zameru: b/ s DPH v CU III. śtvrfroku 2014: 226 203 733 EUR

Predlożenu dokumentaciu stavebneho zameru „Rychlostna cesta R7 Bratislava 

Ketelec -  Bratislava Prievoz" vypracovala v septembri 2014 „Skupina dodavatel’ov 

R -  PROJECT & UNITERF R7“, veduci ćlen zdrużenia R -  PROJECT INVEST s.r.o., 

Bratislava.
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1. Zdovodnenie stavebneho zameru

Ciel’om navrhovanej stavby „Rychlostna cesta R7 Bratislava Ketelec -  

Bratislava Prievoz“, je vybudovaf kapacitne prepojenie medzi dial’nicami D4 a D1 

v nadvaznosti na cely usek rychlostnej komunikacie R7 v systeme rychlostnych ciest 

v koridore Bratislava -  Dunajska Streda -  Nove Zamky -  Vel’ky Krtis -  Lućenec, a 

tymto zvysif v predmetnom useku cestovnu rychlost’, bezpećnost’ jeho uzivatel’ov 

a zlepśit’ źivotne prostredie obyvaterov v bllzkosti dotknutej diaFnićnej a cestnej siete.

2. Zakladne udaje o stavbe

Predmetny usek rychlostnej cesty R7 zacina v mimourovnovej krizovatke 

„Prievoz“ s diaPnicou D1 predlzemm Bajkalskej ulice. Koniec rieśeneho useku 

nadvazuje v mimourovnovej krizovatke „Ketelec" na pripravovane useky dial’nice D4 

a nasledujuceho useku rychlostnej cesty R7 (Bratislava -  Dunajska Luźna). 

Rychlostna cesta R7 je navrhnuta v kategorii R 31,5/120 (v km 0,0 -  09 R 24,5/80, 

v km 0,9 -  2,0 R 31,5/80). Celkova dlżka rieśeneho useku je 6,318 km.

3. Varianty rieśenia

V predchadzajucej technickej śtudii bolo skumanych 5 hlavnych variantov. 

Zaćiatky useku stavby boli v skumanych variantoch situovane v mieste existujucej 

mimourovnovej krizovatky (MUK) ,,Prievoz“ v trase existujucej D1 a koniec useku vo 

variantoch A1, A2, B a D v navrhovanej MUK „Ketelec“, która bola situovana v dvoch 

polohach v trase navrhovanej dial’nice D4 v useku Bratislava, Jarovce -  Ivanka pri 

Dunaji, sever. Koniec useku variantu C2 bol situovany v polohe MUK R7/I/63 

nadvazujucej stavby rychlostnej cesty R7 v useku Bratislava -  Dunajska Luźna. Na 

zaklade vysledku posudzovania rieśenej navrhovanej ćinnosti v sulade 

s ustanoveniami zakona ć. 24/2006 o posudzovani vplyvov na źivotne prostredie 

a o zmene a doplnenl niektórych zakonov vzneni neskorslch predpisov, bol 

v zaverecnom stanovisku za predpokladu splnenia podmienok uvedenych v ramci 

tohto stanoviska odporućeny variant A2, definovany v ramci technickej spravy 

v predlożenej dokumentacji, który sa stal podkładom pre vypracovanie predlożeneho 

stavebneho zameru.

4. Charakteristika uzemia

Zaujmove uzemie sa nachadza v Bratislavskom kraji, prićom v rieśenom useku 

rychlostnej cesty R7 budu dotknute prevażne pol’nohospodarsky vyużivane uzemia, 

zahrady a v minimalnej miere aj pozemky lesneho hospodarstva. Pristup na stavbou 

rozdelene pozemky bude umoźneny najma z existujucich pol’nych ciest a miestnych 

komunikacji a ich preloźiek.
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Opis technickeho rieśenia

5. Stavebno -  technicke rieśenie stavby

Trasa rychlostnej cesty R7 zacina v existujucej mimourovnovej krizovatke 

„Prievoz“ na diafnici D1, prechadza cez lokalitu Male Palenisko, kriżuje mały Dunaj, 
vedie pozdlż zapadneho okraja Slovnaftu aż po jeho juhozapadny roh, kde trasa v 
snahe vyhnuf sa chranenym uzemiam pretina na kratkom useku juhozapadny roh 
Slovnaftu, a.s. Dalej pokraćuje cez pol’nohospodarsky vyuzivane uzemie a koniec 
rieśeneho useku nadvazuje v mimourovnovej krizovatke „Ketelec“ na pripravovane 
stavby dial’nice D4 a nasledujuceho useku R7 (Bratislava - Dunajska Luźna). V 
navrhovanej mimourovnovej krizovatke Slovnaftska v km 0,900 je rieśene napojenie 
R7 na spojnicu Pristavna - Slovnaftska vo vsetkych smeroch. V km 3,325 je 
vyhl’adovo umiestnena MUK „Vlcie hrdlo“ zabezpećujuca dopravne napojenie 
planovanej stavby „Novy pristav" na R7. Na konci useku je spominana MUK 
„Ketelec".

Vyznamnou komunikaciou rieśenou v ramci stavby R7 je aj miestna zberna 
komunikacja B1 MZ 20/50 spajajuca ulice Pristavna a Slovnaftska. Navrhovanymi 
krizovatkami je rozdelena na 3 useky. Existujuce vetvy MUK ,,Prievoz“ zostavaju po 
upravach zachovane. Sucast’ou stavby su aj d’alsie komunikacie zabezpećujuce 
dopravnu obsluhu na rozdelene pozemky, alebo ako nahrada za zabrane 
komunikacie. V ramci stavby budu rieśene aj prelożky cyklotras a budovanie novych 
cyklochodnikov pozdlż navrhovanych miestnych komunikacii a chodniky pre peslch.

V ramci predlożenej dokumentacie je rieśenych 16 mostnych objektov: 
6 mostov na R7 (vratane estakady Male Palenisko), 1 viacucelovy most pre zver nad 
R7, 2 produktovodne mosty nad R7, 1 most na miestnej komunikacii nad R7, 1 most 
na pol’nej ceste nad R7, 5 mostov na ostatnych miestnych komunikaciach.

Nevyhnutnou podmienkou pre zaćatie stavby je aj demolacia objektov 
umiestnenych v trvalom, ći doćasnom zabere buducej stavby.

6. Ćlenenie stavby

Stavba „Rychlostna cesta R7 Bratislava Ketelec -  Bratislava Prievoz" sa 
v ramci predkladanej dokumentacie deli na nasledovne ćasti stavby:

Demolacie, rekultivacie, vegetacne upravy, priprava uzemia
021-00 Spatna rekultivacia doćasnych zaberov
022-00 Rekultivacie opustenych usekov ciest
031-00 Vegetacne upravy rychlostnej cesty R7
032-00 Vegetacne upravy MZK Pristavna - Slovnaftska
033-00 Vegetacne upravy pri viacucelovom moste v km 5.450 R7 
050-00 Priprava uzemia a zariadenie staveniska
060-01 Demolacia ĆSPH Jurki v km 0.150 MK Pristavna 
060-02 Demolacia prevadzkovej budovy v km 0.360 R7 vl’avo 
060-03 Demolacia drevenej budovy v km 0.400 R7 vl’avo 
060-04 Demolacia zahradnej chatky v km 0.540 R7 
060-05 Demolacia zahradnej chatky v km 0.550 R7 vpravo
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060-06 Demolacia zakładu zahradnej chatky v km 0.555 R7 
060-07 Demolacia zahradnej chatky v km 0.560 R7 vpravo 
060-08 Demolacia zahradnej chatky v km 0.565 R7 
060-09 Demolacia zahradnej budy v km 0.570 R7 vpravo 
060-10 Demolacia zahradnej chatky v km 0.575 R7 
060-11 Demolacia zahradnej chatky v km 0.580 R7 vpravo 
060-12 Demolacia zahradnej chatky v km 0.590 R7 vpravo 
060-13 Demolacia zahradnej chatky v km 0.595 R7 
060-14 Demolacia plechovej budy v km 0.600 R7 vpravo 
060-15 Demolacia zahradnej chatky v km 0.608 R7
060-16 Demolacia zahradnej chatky a drevenej budy v km 0.610 R7 vpravo
060-17 Demolacia zahradnej chatky v km 0.615 R7 vpravo
060-18 Demolacia zahradnej chatky v km 0.620 R7
060-19 Demolacia zahradnej chatky v km 0.625 R7 vpravo
060-20 Demolacia zahradnej chatky v km 0.630 R7
060-21 Demolacia zahradnej chatky v km 0.640 R7 vpravo
060-22 Demolacia zahradneho domu v km 0.645 R7
060-23 Demolacia plechovej budy v km 0.650 R7 vpravo
060-24 Demolacia zahradnej chatky v km 0.655 R7 vpravo
060-25 Demolacia zahradneho domu v km 0.660 R7
060-26 Demolacia zahradnej chatky v kmO.665 R7 vpravo
060-27 Demolacia zahradnej chatky v km 0.670 R7 vpravo
060-28 Demolacia zahradnej chatky v km 0.682 R7 vlavo
060-29 Demolacia zahradnej chatky v km 0.682 R7 vpravo
060-30 Demolacia plechovej budy v km 0.685 R7 vpravo
060-31 Demolacia zahradnej chatky v km 0.690 R7 vpravo
060-32 Demolacia zahradnej chatky v km 0.700 R7 vpravo
060-33 Demolacia zahradnej chatky v km 0.705 R7 vpravo
060-34 Demolacia zahradnej chatky v km 0.710 R7 vPavo
060-35 Demolacia zahradnej chatky v km 0.715 R7 vpravo
060-36 Demolacia zahradnej chatky v km 0.725 R7 vpravo
060-37 Demolacia zahradnej chatky v km 0.728 R7 vpravo
060-38 Demolacia zahradnej chatky v km 0.740 R7 vpravo
060-39 Demolacia zahradnej chatky v km 0.747 R7 vpravo
060-40 Demolacia zahradnej chatky v km 0.755 R7
060-41 Demolacia zahradnej chatky v km 0.768 R7
060-42 Demolacia zahradnej chatky v km 0.775 R7
060-43 Demolacia zahradnej chatky v km 0.800 R7
060-44 Demolacia betonovej plochy v km 0.820 R7 vpravo
060-45 Demolacia zahradnej chatky v km 0.825 R7
060-46 Demolacia zahradnej chatky v km 0.830 R7
060-47 Demolacia zahradnej chatky v km 0.833 R7 vFavo
060-48 Demolacia zahradnej chatky v km 0.833 R7 vpravo
060-49 Demolacia zahradnej chatky v km 0.835 R7 vl’avo
060-50 Demolacia zahradnej chatky v km 0.835 R7 vpravo
060-51 Demolacia zahradnej chatky v km 0.850 R7 vl’avo
060-52 Demolacia zahradnej chatky v km 0.858 R7 vpravo
060-53 Demolacia betonovej plochy v km 0.865 R7 vpravo
060-54 Demolacia garaże v km 0.875 R7
060-55 Demolacia rodinneho domu s hotelom v km 0.890 R7 vl’avo
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060-56 Demolacia rodinneho domu v km 0.900 R7 vFavo

060-57 Demolacia plechovej budy v km 0.905 R7 vpravo

060-58 Demolacia zahradnej chatky v km 0.935 R7

060-59 Demolacia rodinneho domu v km 0.928 R7 vpravo

060-60 Demolacia zahradnej chatky v km 1.275 R7

060-61 Demolacia zahradnej chatky v km 1.300 R7

060-62 Demolacia garaże v km 1.310 R7
060-63 Demolacia zahradnej chatky v km 1.325 R7
060-64 Demolacia nedokonćeneho rodinneho domu v km 1.320 R7

060-65 Demolacia zahradnej chatky so sklemkom v km 1.333 R7

060-66 Demolacia rodinneho domu v km 1.350 R7

060-67 Demolacia zahradnej chatky v km 2.870 R7 vpravo

060-68 Demolacia zahradnej chatky v km 2.875 R7 vFavo

060-69 Demolacia zahradnej chatky v km 2.890 R7 vl’avo

060-70 Demolacia zahradnej chatky v km 2.920 R7 vpravo

060-71 Demolacia zahradnej chatky v km 2.935 R7

060-72 Demolacia zahradnej chatky v km 2.955 R7 vpravo

060-73 Demolacia zahradnej chatky v km 2.965 R7 vFavo

060-74 Demolacia zahradnej chatky v km 2.970 R7 vFavo

060-75 Demolacia zahradnej chatky v km 2.980 R7

060-76 Demolacia zahradnej chatky v km 2.982 R7

060-77 Demolacia nedokonćeneho rodinneho domu v km 2.985 R7 vpravo

060-78 Demolacia zahradnej chatky v km 2.992 R7

060-79 Demolacia zahradnej chatky v km 2.995 R7

060-80 Demolacia zahradnej chatky v km 3.010 R7

060-81 Demolacia zahradnej chatky v km 3.020 R7

060-82 Demolacia zahradneho domu v km 3.045 R7 vpravo

060-83 Demolacia zahradnej chatky v km 3.060 R7 vpravo

060-84 Demolacia zahradnej chatky v km 3.090 R7

060-85 Demolacia zahradnej chatky v km 3.110 R7

060-86 Demolacia zahradnej chatky v km 3.115 R7 vFavo

080-00 Odstranenie vlecky Slovnaftu, a.s. v km 4.180 R7

Cestne objekty

101-00 Rychlostna cesta R7

102-00 Mimourovnova krizovatka Slovnaftska

103-00 Vetvy R7 MUK Ketelec D4

104-00 Miestna zberna komunikacia Pristavna - Slovnaftska

105-00 Prelożka vetvy MUK Prievoz Bajkalska - Pristavna

106-00 Prelożka vetvy MUK Prievoz Pristavna - OK Pristavny most

107-00 Miestna obslużna komunikacia pre objekt JSR Panonia

108-00 Miestna obslużna komunikacia - pristav

109-00 Obratisko na Slovnaftskej ulici

110-00 Prelożka miestnej obslużnej komunikacie - Slovnaftskej ulice

111-00 Prelożka miestnej obslużnej komunikacie - Komarńanskej ulice

112-00 Prelożka miestnej obslużnej komunikacie - Lućnej ulice

113-00 Prelożka miestnej obslużnej komunikacie - Male Palenisko

114-00 Prelożka miestnej obslużnej komunikacie v km 1.610 - 2.480 R7

115-00 Prelożka miestnej obslużnej komunikacie v km 4.270 - 4.510 R7

116-00 PoFna cesta v km 5.450 R7
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117-00 Prelożka pol’nej cesty v km 6.050 R7

118-00 Prelożka cyklistickeho chodnika v km 0.260 - 0.380 Pristavna - Slovnaftska

119-00 Prelożka cyklistickeho chodnika v km 0.280 - 0.750 Pristavna - Slovnaftska

801-00 Obchadzka na Slovnaftskej ulici

802-00 Obchadzka na miestnej komunikacii pre Pristav

803-00 Obchadzka na miestnej komunikacii v km 4.300 R7

813-00 Uprava krytu vozoviek na existujucich miestnych komunikacjach

Żeleznićne vlecky
151-01 Vlecka SPaP, a.s., uprava żeleznićneho spodku vlecky v żkm 1,561 - 1,637 

151-02 Vlecka SPaP, a.s., uprava żeleznićneho zvrsku vlecky v żkm 1,561 - 1,637

Mostne objekty a kolektory
201-00 Most na R7 nad miestnou komunikaciou v km 0.759 R7

202-00 Most na R7 nad miestnou komunikaciou v km 0.863 R7

203-00 Estakada Male Palenisko na R7 v km 1.500 R7

204-00 Most na R7 nad produktovodom v km 1.997 R7

205-00 Most na R7 nad privodnym kanałom v km 3.125 R7
206-00 Most na R7 nad miestnou komunikaciou v km 3.325 R7
207-00 Potrubny most nad R7 v km 3.784 R7
208-00 Potrubny most nad R7 v km 3.938 R7
209-00 Most nad R7 na miestnej komunikacii v km 4.382 R7
210-00 Viacucelovy most nad R7 v km 5.450 R7
211-00 Most nad R7 na poPnej ceste v km 6.058 R7
212-01 Most na miestnej komunikacii nad cyklistickym chodnikom v km 0.295 MK
212-02 Most na miestnej komunikacii nad cyklistickym chodnikom v km 0.314 MK
213-00 Most na vlecke SPaP, a.s. v żkm 1,585 nad miestnou komunikaciou v km 
0,556 MK

214-00 Most na miestnej komunikacii nad produktovodom v km 0.370 MK

215-00 Most na miestnej komunikacii nad horucovodom v km 0.770 MK

221-00 Kolektor pre podzemne IS Slovnaft, a.s. v km 3.802 R7

222-00 Kolektor pre podzemne IS Slovnaft, a.s. v km 3.950 R7

Oporne mury
231 -00 Oporny mur v km 0.900-1.090 R7 vpravo

Protihlukove a ochranne steny
251-00 Protihlukova stena v km 0.065 - 2.100 R7 vl’avo

252-00 Protihlukova stena v km 0,920 - 2.900 R7 vpravo

253-00 Protihlukova stena v km 4,000 - 6,050 R7 vpravo

254-00 Protihlukova stena v km 0,030- 0,259 vetvy SLF4 vpravo

255-00 Protihlukova stena v km 0.280 - 0.375 Slovnaftskej ulici vpravo
261-00 Ochranna stena v km 2.100 - 5.420 R7 vl’avo

262-00 Protipohl’adova stena na miestnej komunikacii vpravo v km 4.382 R7

Oplotenia
301-00 Oplotenie rychlostnej cesty R7

302-00 Prelożka oplotenia Slovnaftu, a.s. v km 4.140 - 4.365 R7

303-00 Nahradne oplotenie sukromnych pozemkov
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Horucovody a produktovody
401-00 Prelożka horucovodneho rozvodu 2xDN700 v km 0,450-0,850 R7

403-00 Prelożka parneho rozvodu 1xDN300 v km 4,000-4,100 R7

404-00 Odstranenie horucovodneho rozvodu 1xDN250 v km 0,300-0,400 R7

Kanalizacje a vodovody
501-00 Kanalizacia rychlostnej cesty v km 1.600-6.300 R7

521-00 Prelożka vytlacneho kanalizaćneho potrubia DN800 v km 1.900- 3.048 R7
522-00 Prelożka kanalizaćneho zberaća DN1800/1140 v km 1.717-3.116 R7
523-00 Ochrana vytlacneho potrubia DN150 v km 2.100 R7
551-00 Prelożka vodovodu DN100 Pristavna -  Nove Palenisko v km 0.210 R7
552-00 Uprava vodovodu DN100 Pristav
553-00 Prelożka odboćky vodovodu DN100 Bajkalska ulica v km 0.000- 0.210 R7
554-00 Prelożka vodovodu DN100 v km 0,240-0,422 R7
555-00 Prelożka vodovodu 2 x DN1000 v km 0.400 R7
556-00 Prelożka vodovodu DN110 Male Palenisko
557-00 Prelożka vodovodu DN200 Vlcie hrdlo v km 1,626 R7
558-00 Uprava vodovodu DN800 Istrochem Reality a.s. v km 1.500 a v km 1.950 R7
559-00 Prelożka vodovodu DN500 v km 3.785 R7
560-00 Prelożka vodovodu DN500 v km 3.785 R7
561-00 Prelożka vodovodu DN250 v km 3.785 R7
562-00 Prelożka vodovodu DN250 v km 3.785 R7
563-00 Prelożka vodovodu DN150 v km 3.785 R7
564-00 Prelożka vodovodu DN250 v km 3.940 R7
565-00 Prelożka vodovodu DN200 v km 3.940 R7
566-00 Prelożka vodovodu DN150 v km 3.940 R7
567-00 Prelożka vodovodu DN100 v km 3.940 R7

Silnoprudove vedenia, W N , VN, NN, VO
601-00 Prelożka vzdusneho vedenia VVN 2x110 kV c.8887/8888 v km 0.300 - 1.100 
R7
602-00 Prelożka vzdusneho vedenia VVN 2x110 kV ć. 8826/8827 v km 4,970 R7
611-00 Prelożka kabloveho vedenia VN I.e. 1061 v km 0,180 MZK Pristavna - 
Slovnaftska
612-00 Prelożka vzdusneho vedenia VN l.c.319 v OK - Slovnaftska ul.
613-00 Prelożka vzdusnej pripojky VN z l.ć.319 pre TS13 ĆSPH Lukoil
614-00 Prelożka vzdusnej pripojky VN z l.ć.319 pre TS10 Slovsport
615-00 Prelożka vzdusneho vedenia VN l.c.319 v km 1,400-4,050 R7
616-00 Prelożka vzdusneho vedenia VN l.c.226 v km 1,600-4,050 R7
617-00 Prelożka vzdusnej pripojky VN z l.c.226 v km 2,220 R7 pre TS 07
618-00 Prelożka vzdusnej pripojky VN z l.c.226 v km 2,720 R7 pre TS 20, TS 15
619-00 Prelożka vzdusnej pripojky VN z l.c.226 v km 3,830 R7 pre TS 16
620-00 Prelożka vzdusneho vedenia VN l c.226 v km 0,350 C1 MOK
621-00 Prelożka kabloveho vedenia VN l.c.319 v km 4,350 R7
622-00 Prelożka kabloveho vedenia VN l.c.710 v km 4,350 R7
623-00 Prelożka kabloveho vedenia VN l.c.710 v km 4,750 - 4,990 R7
624-00 Prelożka vzdusneho vedenia VN I.Ć226 v km 4,950 R7
625-00 Prelożka kabloveho vedenia 2x6 kV Slovnaft, a.s. v km 3,120 R7
626-00 Prelożka kabloveho vedenia 6 kV Istrochem Reality, a.s. v km 3,120 R7
627-00 Pripojka VN z I. c. 319 pre TS ISD v km 1,080 R7
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628-00 Kioskova trafostanica pre ISD v km 1,080 R7

631-00 Prelożka kabloveho vedenia NN pre ĆSPH Jurki
632-00 Prelożka kabloveho vedenia NN v km 0,860 R7
633-00 Prelożka vzdusneho vedenia NN v km 0,860 R7
634-00 Uprava vzdusneho vedenia NN v km 1,300 R7
635-00 Pripojka NN pre VO R7 v km 1,000 R7
636-00 Pripojka NN pre VO Slovnaftska -  Pristavna v km 0,860 R7
637-00 Pripojka NN pre CDS v kriżovatkach Pristav a SPaP, a.s.
638-00 Pripojka NN pre CDS riadenych priechodov na MZK
639-00 Pripojka NN pre kamerovy dohl’ad kriżovatiek na MZK
641-00 Prelożka VO v km 0,200 - 0,400 R7
642-00 Verejne osvetlenie R7 km 0,400 - 1,925 R7
643-00 Verejne osvetlenie R7 km 5,900-6,300 R7
644-00 Verejne osvetlenie Pristavna -  Slovnaftska
645-00 Verejne osvetlenie Slovnaftska
646-00 Verejne osvetlenie miestnej komunikacie k objektu JSR Panonia
647-00 Prelożka VO Komarńanskej ulice
648-00 Osvetlenie podjazdu v km 0,890 R7
649-00 Osvetlenie cyklotrasy
650-00 Prelożka VO vetvy Bajkalska -  Pristavna
651-00 Prelożka VO vetvy Pristavna - OK Pristavny most
652-00 Demontaż VO zruśenej vetvy Pristavna - Slovnaftska
653-00 Prelożka VO Slovnaftu, a.s. v km 4.140 - 4.365 R7

Vleckove kable
671-00 Vlecka SPaP, a.s., uprava trakćneho vedenia
672-00 Vlecka SPaP, a.s., ochrana kablov OZT ŻSR
673-00 Vlecka SPaP, a.s., ochrana optickych kablov ŻSR

Plynovody
701-00 Prelożka VTL plynovodu DN 500 v km 0.200 - 4.480 R7

702-00 Prelożka STL plynovodu v OK Slovnaftska

Slaboprudove a opticke vedenia
751-00 Prelożka a ochrana kablov a zariadeni Slovak Telekom, a.s.

752-00 Prelożka a ochrana kablov a zariadeni SITEL, s.r.o.

753-00 Prelożka a ochrana kablov a zariadeni Orange Slovensko, a.s.

754-00 Prelożka a ochrana kablov a zariadeni Energotel, a.s.

755-00 Prelożka a ochrana kablov a zariadeni SWAN, a.s.

756-00 Prelożka a ochrana kablov a zariadeni SPP - distribucia, a.s.

757-00 Prelożka a ochrana kablov a zariadeni RAINSIDE, s.r.o.

758-00 Prelożka a ochrana kablov a zariadeni TRANSPETROL, a.s.

759-00 Prelożka a ochrana kablov a zariadeni VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, 

ś.p.

760-00 Prelożka a ochrana kablov a zariadeni Zapadoslovenska energetika, a.s. - 

slaboprud

761-00 Prelożka a ochrana kablov a zariadeni UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

762-00 Prelożka a ochrana kablov a zariadeni OLO a.s. - Zavod spaPovna odpadu

763-00 Prelożka a ochrana kablov a zariadeni SLOVNAFT, a.s.
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764-00 Prelożka a ochrana monitorovacieho a zabezpecovacieho systemu 

SLOVNAFT, a.s.

765-00 Prelożka a ochrana kablov a zariadem Bratislavska teplarenska, a.s.

790-01 Informacny system rychlostnej cesty R7 - stavebna cast’

Prevadzkove subory
790-02 Informacny system rychlostnej cesty R7 - technologicka ćasf
791-00 Cestna dopravna signalizacia v kriżovatke pri SPaP, a.s.
792-00 Cestna dopravna signalizacia v kriżovatke Prlstav
793-00 Cestna dopravna signalizacia v kriżovatke na vetve pod Pristavnym mostom
794-00 CDS riadeny priechod v km 0,270 MZK 2. usek -  vyjazd Komarńanska
795-00 CDS riadeny priechod v km 0,172 MZK 3. usek - zastavka MHD Lućna
796-00 Koordinaćne, komunikaćne a opticke kable CDS
797-00 Kamerovy dohfad kriżovatiek na MZK
798-00 Demontaż CDS ć. 204 Slovnaftska - Komarńanska
799-00 Vlecka Slovnaft, a.s., uprava zabezpecovacieho zariadenia

7. Ekonomicka cast’ 

Cena verejnej prace

Rekapitulacia vydavkov bola v stavebnom zamere uvedena v EUR 
vCU III. stvrfroku 2014

Nazov Cena bez DPH DPH Cena s DPH

a) Priprava verejnej prace 7 994 000 1 598 800 9 592 800
b) Stavebna cast 94 716 463 18 943 293 113 659 755
c) Technologicka ćasf 5 247 274 1 049 455 6 296 729
d) Zariadenie staveniska 4 717 804 943 561 5 661 365
e) Predpokladane vyvolane 

investicie
36 886 055 7 377 211 44 263 266

f) Vykup pozemkov, odvody 28 782 426 0 28 782 426
g) Rozpoctova rezerva 14 956 160 2 991 232 17 947 392

h) Ine investicie 0 0 0

Kapitalove vydavky spolu 193 300 182 32 903 551 226 203 733

Ekonomicka efektivnost’

Vyhodnotenie efektivnosti navrhovanej investicie „Rychlostna cesta R7 
Bratislava Ketelec -  Bratislava Prievoz" bolo posudene, v ramci predlożenej 
dokumentacie, na zaklade miery prinosov investovaneho finanćneho kapitału, t. j. na 
zaklade vzt’ahu medzi ocakavanymi investicnymi nakladmi a ocakavanymi socialno- 
ekonomickymi spoloćenskymi usporami, które prinesie poużivanie predmetnej stavby 
użivatel’mi a obyvatel’stvu v okoli stavby.

Protokol o vykonani śtatnej expertizy ć. 25/2014
9



Pre rozhodnutie o ekonomickej vyhodnosti predmetnej verejnej prace slużili 
nasledovne ekonomicke kriteria (s uvazovanou diskontnou sadzbou 5,5 %):

- ekonomicke vnutorne vynosove percento s hodnotou 33,5 %,

- ekonomicka socialno-ekonomicka navratnosf investicie, ktora je 3 roky (rok 

navratnosti 2022),

- ekonomicka cista sućasna hodnota vyjadrena sumou 914,76 mil. EUR,

- ekonomicka rentabilita nakladov vynalozenych na predmetnu stavbu, ktora je 

vyjadrena prostredmctvom pomeru vynosov a nakladov, indexom s hodnotou 

6,917.

Vysledky ekonomickych kriterii dostatoćne preukazuju ekonomicku efektivnost’ 

posudzovanej verejnej prace. Zaroven jej technicka uroven prispieva k zvyseniu 

plynulosti cestnej premavky a bezpećnosti uzivatel’ov predmetneho useku 

a k zniżeniu negatfvnych dopadov dopravy na obyvatel’ov v riesenom uzemi.

Protokol o vykonani śtatnej expertizy ć. 25/2014

10



b) Udaje o postupe pri posudenl stavebneho zameru

Datum predlożenia żiadosti s prilohami:
Żiadost’ zasiana listom MDVRR SR 
ć. 24333/2014/C211-SCDPK/Z.63241

Hodnotenie stavebneho zameru podl’a 
zakona c. 24/2006 Z. z. o posudzovani 
vplyvov na żivotne prostredie a o zmene 
a doplneni niektórych zakonov:

Zaverecne stanovisko ć. 2303/13- 
3.4/ml zo dna 18. 11. 2013 vydalo 
MŻP SR k navrhovanej ćinnosti 
„Rychlostna cesta R7 Bratislava 
Ketelec -  Bratislava Prievoz", podl’a 
zakona c. 24/2006 Z. z. 
o posudzovani vplyvov na żivotne 
prostredie a o zmene a doplneni 
niektórych zakonov v zneni 
neskorśich predpisov

Hodnotenie verejnej prace v zmyśle zakona ć. 254/1998 Z. z. o verejnych 
pracach v zneni zakona ć. 260/2007 Z. z., zakona ć. 540/2008 Z. z. a zakona 
ć. 432/2013 Z. z.

Z hFadiska posudenia ekonomickej efektivnosti je verejna praca 
„Rychlostna cesta R7 Bratislava Ketelec -  Bratislava Prievoz" ekonomicky 
efektivna.

Z hfadiska suladu so zaverecnym stanoviskom podl’a osobitneho 
predpisu je możne konstatovaf, że Ministerstvo żivotneho prostredia SR vydalo dna 
18. 11. 2013 podl’a zakona ć. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotne 
prostredie a o zmene a doplneni niektórych zakonov v zneni neskorśich predpisov 
Zaverecne stanovisko ć. 2303/13-3.4/ml pre navrhovanu ćinnosf „Rychlostna cesta 
R7 Bratislava Ketelec -  Bratislava Prievoz1'.

Z hladiska suladu so zakladnymi programovymi dokumentmi podpory 
regionalneho rozvoja predkladatel’ v prilohe k żiadosti o vykon śtatnej expertizy 
uviedol, że predmetna verejna praca je v sulade so zakladnym strategickym 
rozvojovym dokumentom pre budovanie siete diaFnic a rychlostnych ciest na 
Slovensku, którym je „Novy projekt vystavby dial’nic a rychlostnych ciest“, schvaleny 
uznesemm vlady SR ć. 162/2001 zo dna 21. 02. 2001 v zmyśle pripravovaneho 
Doplnku ć. 3 k strategickemu dokumentu s celośtatnym dosahom.

Dna 06. 07. 2011 bol uznesemm vlady SR ć. 457/2011 schvaleny Program 
pokracovania pripravy a vystavby dial’nic a rychlostnych ciest na roky 2011 -  2014, 
v ktorom boli uvedene możnosti dostavby dial’nic a rychlostnych ciest a postup ich
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pripravy so zadefinovamm prioritnych usekov. Predmetom uvedeneho dokumentu 
bol aj pripravovany usek rychlostnej cesty, avsak so zaćiatkom jeho realizacie po 

roku 2014.

Stavba nebola zaradena v zasobniku projektov Operaćneho programu Doprava 

na roky 2007 -  2013, je vsak predmetom pripravovaneho Strategickeho planu 

rozvoja dopravnej infrastruktury SR do roku 2020, v ktorom bude definovana 

strategia rozvoja dopravnej infrastruktury pre strednodoby horizont do roku 2020 

s vyhl’adom do roku 2030 (MASTER PLAN - Dopravna strategia Slovenskej 

republiky). Rychlostna cesta R7 Bratislava Ketelec -  Bratislava Prievoz bola 

zaradena do navrhu Indikativneho zoznamu navrhovanych projektov Strategickeho 

planu rozvoja dopravnej infrastruktury SR do roku 2020 -  Faza I, v ćasti Dopravna 

infrastruktura: cestna infrastruktura.

Stavba „Rychlostna cesta R7 Bratislava Ketelec -  Bratislava Prievoz11 bola 

zaradena do investicneho planu Narodnej diaFnićnej spoloćnosti, a. s., Bratislava, 

oblast investicnej pripravy rychlostnych ciest s predpokladanym terminom zaćatia 

realizacie stavby v roku 2016 a terminom ukonćenia v roku 2018 vzavislosti od 

zabezpećenia finanćnych prostriedkov. V sućasnosti sa predpoklada, że 

financovanie realizacie stavebnych prac predmetneho useku rychlostnej cesty bude 

zabezpećene formou verejno-sukromneho partnerstva (PPP).

Z hl’adiska suladu s medzinarodnymi zmluvami sa na verejnu pracu 
„Rychlostna cesta R7 Bratislava Ketelec -  Bratislava Prievoz" nevzfahuje żiadna 
medzinarodna zmluva, ktorou by bola SR viazana.

Z hPadiska suladu s Koncepciou uzemneho rozvoja Slovenska je rnozne 
konstatovat, że stavebny zamer predmetnej verejnej prace vychadza z koncepcie 
rozvoja odvetvia a navrhovana verejna praca je v sulade s Koncepciou uzemneho 
rozvoja Slovenskej republiky z roku 2001 v znem Zmien a doplnkov c. 1 z roku 2011.

Z hl’adiska suladu s uzemnoplanovacou dokumentaciou stavebny zamer 
„Rychlostna cesta R7 Bratislava Ketelec -  Bratislava Prievoz" vychadza zo 
schvalenej uzemnoplanovacej dokumentacie Vyssieho uzemneho celku 
Bratislavskeho kraja v suhrnnom zneni zmien a doplnkov z roku 2008, v których sa 
uvazuje s rezervovanim vyhl’adoveho koridoru pre rychlostnu cestu R7 v riesenom 
useku.

V nadvaznosti na Uzemny plan hi. m. SR Bratislavy z roku 2007 v znem Zmien 
a doplnkov 01 (15. 01. 2009) a Zmien a doplnkov 02 (01. 02. 2012) umiestnenie 
rychlostnej cesty R7 Bratislava Ketelec -  Bratislava Prievoz, v zmyśle predlożenej 

dokumentacie stavebneho zameru, nie je celkom v sulade s grafickymi cast’ami 
uzemnoplanovacej dokumentacie. Hlavny rozdiel je v smerovani trasy cez obytnu 

zónu Male Palenisko a v poćte navrhovanych krizovatiek. Z tohto dovodu bude 

potrebna zmena UP hi. m. SR Bratislavy. V sućasnosti prebieha prerokovanie navrhu 

zmien a doplnkov 05.

Z hl’adiska suladu s Rozvojovym programom priorit verejnych prac
je możne uviesf, że stavebny zamer verejnej prace „Rychlostna cesta R7 Bratislava 

Ketelec -  Bratislava Prievoz sever" bol zaradeny v Rezortnom rozvojovom programe
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verejnych prac na roky 2014 -  2016, Priorita: Dial’nice a rychlostne cesty medzi 
stavbami s predpokladanym ukoncemm technickej pripravy a możnym zacatlm 
realizacie v roku 2015. Verejna praca „Rychlostna cesta R7 Bratislava Ketelec -  
Bratislava Prievoz" nebola zaradena do Rozvojoveho programu priorft verejnych prac 

na roky 2014 aż 2016, nakol’ko v case pripravy Rozvojoveho programu priorft 
verejnych prac na roky 2014 aż 2016 nebol eśte ukonćeny proces vypracovania 

stavebneho zameru na verejnu pracu „Rychlostna cesta R7 Bratislava Ketelec -  

Bratislava Prievoz“.

Z hFadiska optimalneho technickeho -  konśtrukćneho rieśenia akceptuje 

śtatna expertiza navrh predkladatel’a, predlożeny v ramci dokumentacie stavebneho 

zameru k predmetnej verejnej praci.

Z hl’adiska opodstatnenosti nakladov verejnej prace bol v ramci 

ekonomickeho expertfzneho posudenia verejnej prace podkładom pre vypracovanie 
zaverov protokołu „Ekonomicky expertlzny posudok verejnej prace“, ktory tvorf 
prilohu tohto protokołu.

Navrh Protokołu o vykonanf śtatnej expertizy ć. 25/2014 bol predkladatel’ovi 

zasiany dna 23. 10. 2014.
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c) Zaver protokołu

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky 
v zmysle ustanovenia § 11, ods. 6, pism. c) zakona c. 254/1998 Z. z. o verejnych 
pracach v zneni zakona c. 260/2007 Z. z., zakona c. 540/2008 Z. z., zakona 
c. 432/2013 Z. z. a vykonavacej vyhlasky ć. 83/2008 Z. z.

suhlasi

s predlożenym stavebnym zamerom verejnej prace „Rychlostna cesta R7 Bratislava 
Ketelec -  Bratislava Prievoz“ na zaklade niżśie uvedeneho:

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky 

vykonalo posudenie navrhovanej verejnej prace, prićom nevyplynuli skutoćnosti, 

ktore nie su v sulade s tymto zamerom.

Z expertizneho posudenia navrhovaneho technickeho a konśtrukćneho 

rieśenia vyplynuli zavery, ktore sa v d’alsej etape spracovania projektovej 
dokumentacie odporućaju:

Navrhovane technicke a konśtrukćne rieśenie zodpoveda ućelu navrhovanej 

stavby, t. j. rieśenie dopravno -  cestnej infraśtruktury na uzerm hlavneho mesta SR 

Bratislavy av je j  okoli, ktora je v sućasnosti charakterizovana vysokym dopravnym 

zat’azenim, v spojitosti s rieśemm okrużnej krizovatky MUK ,,Prievoz“ -  prostredne 

poschodie.

Z ekonomickeho expertizneho posudenia verejnej prace vyplynuli 
tieto skutoćnosti:

a) Expertiznym posudenim nakladov v ćasti a) Priprava verejnej prace bola cena 

za pripravu verejnej prace upravena, prićom doślo kjej zniżeniu o 630 tis. 

EUR, z povodne rozpoctovanych 7 994 tis. EUR na ciastku 7 364 tis. EUR.

b) Expertiznym posudenim nakladov na realizaciu stavebnych objektov verenej 

prace bola cena v stavebnej ćasti zniżena o 2 500 tis. EUR, z povodne 

rozpoctovanych 92 661 tis. EUR na ciastku 90 161 tis. EUR. Nakłady na 

vypracovanie realizaćnej dokumentacie boli navyśene o 766 tis. EUR. Nakłady 

na dokumentaciu skutoćneho zhotovenia stavby boli zmżene o 120 tis. EUR. 

Nakłady na inżiniersku ćinnosf a geodeticke prace zabezpecovane 

obstaravatel’om boli akceptovane. Z uvedeneho vyplyva, że cena za stavebnu 

ćasf bola celkovo zniżena o 1 854 tis. EUR, z povodne rozpoctovanych 

nakladov 94 717 tis. EUR na 92 863 tis. EUR.

c) Cena za technologicku cast’ uvedena v ramci rozpoćtu bola akceptovana.

d) Navrhovana cena zariadenia staveniska bola po expertiznom posudem 

zniżena o 789 tis. EUR, z povodne rozpoctovanych 4 718 tis. EUR na ciastku 

3 929 tis. EUR.

e) Expertiznym posudenim nakladov na realizaciu stavebnych objektov verenej 

prace v ćasti predpokladane vyvolane investicie bola cena zniżena o 1 336 tis. 

EUR, z povodne rozpoctovanych 36 886 tis. EUR na 35 550 tis. EUR.
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f) Cena za vykup pozemkov, odvody za vynatie pódy, patenty, licencie a pod. 
bola akceptovana bez pripomienok.

g) Navrhovana cena za rozpoctovu rezervu bola po expertlznom posudeni 
upravena. Po tejto uprave doślo kzvyseniu rozpoctovej rezervy o 17 ti. EUR, 

zpovodne rozpoctovanych nakladov v sume 14 956 tis. EUR na 14 973 tis. 

EUR. Uvedena uprava je v sulade s vykonavacou vyhlaskou ć. 83/2008 Z. z..

h) Nakłady na ine bliżsie neurcene investicie neboli v predlożenej dokumentacji 
uvedene.

Z uvedeneho vyplyva, że cena verejnej prace dosiahne celkovu vysku 

188 708 tis. EUR bez DPH, ćo je niżśie oproti navrhovanej cene vo vyske 

193 300 tis. EUR bez DPH o 4 592 tis. EUR, t. j. o 2,38 % v CU III. stvrfroku 2014.

Na zaklade vyssie uvedeneho Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho 

rozvoja SR povazuje cenu

188 708 tis. EUR bez DPH v cenovej urovni III. stvrt’roku 2014

za predpokladanu hodnotu zakazky verejnej prace „Rychlostna cesta R7 

Bratislava Ketelec -  Bratislava Prievoz" v zmysle ustanovenia § 11, ods. 6, pism. c) 

zakona c. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona ć. 260/2007 Z. z., 

zakona c. 540/2008 Z. z. a zakona c. 432/2013 Z. z..

d)

Datum vypracovania a odoslania 
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