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[bookmark: _Hlk134174459][bookmark: _GoBack]Príloha č. 1 - Rozpočet a fakturácia
JISCD – ESD CR092 JISCD Liberalizácia eLearningu a nové osnovy
Identifikácia projektu
	Povinná osoba
	Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

	Názov projektu
	JISCD – ESD CR092 JISCD Liberalizácia eLearningu a nové osnovy

	Zodpovedná osoba za projekt
	Tomáš Otrošina

	Realizátor projektu 
	Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

	Vlastník projektu
	Tibor Tarábek


[bookmark: _Toc86048730][bookmark: _Toc86093176]ROZPOČET
Rozpočet je kalkulovaný ako expertný odhad dodávateľa na základe funkčných a nefunkčných požiadaviek objednávateľa. Odhad je rozpadnutý po jednotlivých produktoch realizácie.
	Rola
	 Počet MD
	Jednotková cena ČD bez DPH
	Cena v EUR bez DPH

	IT/IS konzultant (napr. SAP)
	217
	424,00 €
	92 008,00 €

	IT architekt
	49
	480,00 €
	23 520,00 €

	IT programátor/vývojár
	224
	392,00 €
	87 808,00 €

	Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista
	24
	496,00 €
	12 904,00 €

	IT tester
	65
	384,00 €
	24 960,00 €

	Projektový manažér IT projektu
	18
	440,00 €
	7 920,00 €

	Celkom
	597
	 
	248 120,00 €

	DPH 20%
	 
	 
	49 624,00 €

	Celkom s DPH
	 
	 
	297 744,00 €



	Disciplína
	Celkom v ČD

	Analýza a dizajn
	179

	Implementácia a testovanie
	328

	Nasadenie
	90

	Celkom
	597








[bookmark: _Toc86048732][bookmark: _Toc86093178]FAKTURÁCIA
Každá fáza dodávky diela bude potvrdená písomným akceptačným protokolom podpísaným zástupcami objednávateľa aj dodávateľa. Dodávateľ na základe podpísaného akceptačného protokolu môže fakturovať príslušnú hodnotu diela v súlade s podmienkami uvedenými v článku 3 Zmluvy.
Dodávka diela a akceptácia formou podpisu akceptačného protokolu spolu s fakturáciou dodania diela bude realizovaná v dvoch fázach:
1. FM1 - fáza “Analýza a dizajn” predstavuje analytické práce, čo podľa kalkulácie odhadovaných nákladov podľa tabuľky vyššie, predstavuje 179 MDs. Jej výstupom bude dodanie Funkčnej špecifikácie – detailný návrh riešenia (DNR).

	Rola
	 Počet MD

	IT/IS konzultant (napr. SAP)
	129

	IT architekt
	23

	IT programátor/vývojár
	7

	Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista
	13

	IT tester
	2

	Projektový manažér IT projektu
	5

	Celkom
	179



2. FM2 – fáza “Implementácia a testovanie” predstavuje implementačné práce v rozsahu 179 MDs na Produkte č. 1 a 2, a jeho úspešné otestovanie so zákazníkom na UAT prostredí.
	Rola
	 Počet MD

	IT/IS konzultant (napr. SAP)
	32

	IT architekt
	11

	IT programátor/vývojár
	97

	Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista
	4

	IT tester
	29

	Projektový manažér IT projektu
	6

	Celkom
	179


3. FM3 – fáza “Implementácia a testovanie” predstavuje implementačné práce v rozsahu 149 MDs na Produkte č. 3, a jeho úspešné otestovanie so zákazníkom na UAT prostredí.
	Rola
	 Počet MD

	IT/IS konzultant (napr. SAP)
	27

	IT architekt
	9

	IT programátor/vývojár
	82

	Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista
	3

	IT tester
	24

	Projektový manažér IT projektu
	4

	Celkom
	149




4. FM4 – fáza “Nasadenie”  predstavuje prípravu balíčka na PROD prostredie, nasadenie, stabilizáciu na produkčnom prostredí a ostatné práce v hodnote 90 MDs.

	Rola
	 Počet MD

	IT/IS konzultant (napr. SAP)
	29

	IT architekt
	6

	IT programátor/vývojár
	38

	Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista
	4

	IT tester
	10

	Projektový manažér IT projektu
	3

	Celkom
	90
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