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[bookmark: _Hlk134174459]Príloha č. 1 - Rozpočet a fakturácia
JISCD – ESD CR094 ERRU3
Identifikácia projektu
	Povinná osoba
	Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

	Názov projektu
	JISCD – ESD CR094 ERRU3

	Zodpovedná osoba za projekt
	Ingrid Faithová

	Realizátor projektu 
	Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

	Vlastník projektu
	Ing. Igor Sibert


[bookmark: _Toc86048730][bookmark: _Toc86093176]ROZPOČET
Rozpočet je kalkulovaný ako expertný odhad dodávateľa na základe funkčných a nefunkčných požiadaviek objednávateľa. Odhad je rozpadnutý po jednotlivých produktoch realizácie.
	Rola
	 Počet MD
	Jednotková cena ČD bez DPH
	Cena v EUR bez DPH

	IT/IS konzultant (napr. SAP)
	282
	424,00 €
	119,568.00 €

	IT architekt
	64
	480,00 €
	30,720.00 €

	IT programátor/vývojár
	295
	392,00 €
	115,640.00 €

	Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista
	30
	496,00 €
	14,880.00 €

	IT tester
	84
	384,00 €
	32,256.00 €

	Projektový manažér IT projektu
	24
	440,00 €
	10,560.00 €

	Celkom
	779
	 
	323,624.00 €

	DPH 20%
	 
	 
	64,724.80 €

	Celkom s DPH
	 
	 
	388,348.80 €



	Disciplína
	Celkom v ČD

	Analýza a dizajn
	232

	Implementácia a testovanie
	430

	Nasadenie
	117

	Celkom
	779









[bookmark: _Toc86048732][bookmark: _Toc86093178]FAKTURÁCIA
Každá fáza dodávky diela bude potvrdená písomným akceptačným protokolom podpísaným zástupcami objednávateľa aj dodávateľa. Dodávateľ na základe podpísaného akceptačného protokolu môže fakturovať príslušnú hodnotu diela v súlade s podmienkami uvedenými v článku 3 Zmluvy.
Dodávka diela a akceptácia formou podpisu akceptačného protokolu spolu s fakturáciou dodania diela bude realizovaná v štyroch fakturačných mílnikoch:
1. FM1 - fáza “Analýza a dizajn” predstavuje analytické práce, čo podľa kalkulácie odhadovaných nákladov podľa tabuľky vyššie, predstavuje 232 MDs. Jej výstupom bude dodanie Funkčnej špecifikácie – detailný návrh riešenia (DNR).

	Rola
	 Počet MD

	IT/IS konzultant (napr. SAP)
	168

	IT architekt
	30

	IT programátor/vývojár
	9

	Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista
	16

	IT tester
	2

	Projektový manažér IT projektu
	7

	Celkom
	232



2. FM2 – fáza “Implementácia a testovanie” predstavuje implementačné práce v rozsahu 203 MDs na Produkte č. 1 a jeho úspešné otestovanie s EC na UAT prostredí.
	Rola
	 Počet MD

	IT/IS konzultant (napr. SAP)
	37

	IT architekt
	12

	IT programátor/vývojár
	112

	Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista
	4

	IT tester
	32

	Projektový manažér IT projektu
	6

	Celkom
	203


3. FM3 – fáza “Implementácia a testovanie” predstavuje implementačné práce v rozsahu 227 MDs na Produkte č. 2 a jeho úspešné otestovanie so zákazníkom na UAT prostredí.
	Rola
	 Počet MD

	IT/IS konzultant (napr. SAP)
	40

	IT architekt
	14

	IT programátor/vývojár
	124

	Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista
	5

	IT tester
	37

	Projektový manažér IT projektu
	7

	Celkom
	227




4. FM4 – fáza “Nasadenie”  predstavuje prípravu balíčka na PROD prostredie, nasadenie, stabilizáciu na produkčnom prostredí a ostatné práce v hodnote 117 MDs.

	Rola
	 Počet MD

	IT/IS konzultant (napr. SAP)
	37

	IT architekt
	8

	IT programátor/vývojár
	50

	Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista
	5

	IT tester
	13

	Projektový manažér IT projektu
	4

	Celkom
	117
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