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a) Identifikaćna cast’

Listom MDVRR SR ć. 13927/2014/C21 l-SCDPK/z.39168 zo dna 20. 06. 2014 

boi predlożeny stavebny zamer verejnej prace „Diafnica D4 Bratislava, Ivanka sever

-  Raća“ na vykonanie śtatnej expertizy v zmyśle zakona ć. 254/1998 Z z. 

o verejnych pracach v zneni zakona ć. 260/2007 Z. z., zakona ć. 540/2008 Z. z., 

zakona ć. 432/2013 Z. z. a vyhlasky ć. 83/2008 Z. z..

Nazov predkladatefa: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR, 

Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Nazov alebo obchodne 

meno stavebnika:
Narodna diarnićna spoloćnost, a.s., 

Mlynske Nivy 45, 821 09 Bratislava

Nazov verejnej prace: DialYiica D4 Bratislava, Ivanka sever -  Raca

Miesto uskutoćnenia Kraj: Bratislavsky
verejnej prace: Okres: Bratislava III, Senec, Pezinok

Katastralne uzemie: Vajnory, Ivanka pri Dunaji,

Svaty Jur

Predpokladana lehota Zaćatie vystavby: 2015
vystavby: Dokonćenie vystavby: 2020

Cena verejnej prace a/ bez DPH v CU IV. stvrt’roku 2013: 173 858 tis. EUR
podl’a stavebneho

zameru: b/ s DPH v CU IV. śtvrfroku 2013: 196 149 tis. EUR

Predlożenu dokumentaciu stavebneho zameru „Dial’nica D4 Bratislava, Ivanka 

sever -  Raca“ vypracovalo v marci 2014 zdrużenie „D4 Bratislava, Jarovce -  Raca“, 

veduci ćlen zdrużenia spoloćnost’ DOPRAVOPROJEKT, a. s., Bratislava.
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1. Zdovodnenie stavebneho zameru

Ciel’om rieśeneho diaFnićneho useku je z hPadiska jeho navrhovaneho 

technickeho prevedenia zvysenie technickej urovne dial’nicnej a suvisiacej cestnej 

siete Slovenskej republiky v predmetnom uzemi v nadvaznosti na zvysenie cestovnej 

rychlosti, bezpećnosti jej uzivatel’ov a zlepsenie zivotneho prostredia obyvateFov 

v dotknutom uzerm.

Bratislava, ako hlavne mesto Slovenskej republiky, je silnym zdrojom ale aj 

cieFom pre automobilovu dopravu. Vysoke dopravne zafazenie na vstupoch do 

mesta spósobuje najma doprava obyvatel’stva z blizkych obcl, prichadzajuceho do 

hlavneho mesta za pracovnymi pnlezitost’ami a vzdelanim. Tento trend je zaroven 

posilnovany presidl’ovanlm mestskeho obyvatel’stva do vidieckych sfdel.

2. Zakladne udaje o stavbe

Zaćiatok useku diaPnice D4 je v planovanej mimourovnovej krizovatke (MUK) 

„Ivanka sever" (D4 s diaPnicou D1), juhovychodne od mestskej ćasti Bratislava -  
Vajnory, kde nadvazuje na pripravovany usek stavby „Dial’nica D4, Bratislava, 
Jarovce -  Ivanka sever". Trasa diafnice D4 d’alej obchadza zo severovychodnej 
strany Vajnory a pokraćuje severozapadnym smerom ku Karpatom. Mimourovnovo 
mostom kriżuje Vajnorsky a Raćiansky potok, żeleznicu Bratislava -  Pezinok a cestu 
II/502. Predmetny usek diaPnice D4 konci v MUK „Raća“ (D4 s cestou II/502) medzi 
Raćou a Svatym Jurom. Planovany nadvazujuci usek diarnice bude pokracovat’ 
tunelom Karpaty smerom na Stupavu

Celkova dlżka rieśeneho useku diaPnice je 4,400 km v kategorii D 33,5/120 
a D26,5/120.

3. Varianty rieśenia

V ramci predlożenej dokumentacie nebolo uvedene ći bolo v minulosti 
uvazovane s riesemm predmetneho diaPnicneho useku variantne.

4. Charakteristika uzemia

Zaujmove uzemie predmetnej stavby sa nachadza v Bratislavskom kraji, na 
severovychodnom okraji hlavneho mesta SR Bratislavy, prevazne v okrese Pezinok. 
Vystavba predmetneho useku diarnice D4 sa dotkne:
- uzemia vychodne od mestskej ćasti Bratislava -  Vajnory, pri existujucej diafnici D1,
- uzemia medzi Vajnorskym potokom a Śurskym kanałom v katastralnom uzemi 
Svaty Jur,
- uzemia v okoli żeleznićnej trati Bratislava -  Żilina a około cesty II/502 na hranici 
katastralnych uzemi Vajnory a Svaty Jur.

Navrhnuta trasa diafnice D4 nezasahuje do żiadneho chraneneho uzemia.
V trase dial’nice D4 sa nenachadza żiadna kulturna pamiatka. V riesenom useku
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dial’nice D4 ide prevazne o pol’nohospodarsky vyuzivane uzemia, v menśej miere 

pozemky lesneho hospodarstva. Trasa dial’nice D4 bude vedena mimo existujucej 

obytnej zastavby obci. V katastralnom uzemi Svaty Jur budu stavbou dial’nice 

dotknute existujuce zavlahove a melioracne sustavy, v Malokarpatskej 

vinohradmckej oblasti (vinohradnfcka obec Bratislava - Vajnory) budu stavbou 

dotknute vinice a vinohradmcke hony, ktore sa nachadzaju v blizkosti cesty 11/502.

Opis technickeho rieśenia 

5. Stavebno -  technicke rieśenie stavby

DialYiica D4 je v celom rieśenom useku projektovana na navrhovu rychlosf 
vn=120 km/hod s nasledovnym slrkovym usporiadanim:
- D 33,5 v useku krizovatka Ivanka sever -  krizovatka Cierna voda,
- D 26,5 v useku krizovatka Cierna voda -  krizovatka Raca.

Vyskovo je dial’nica D4 v MUK „Ivanka -  sever" vedena popod dial’nicu D1, 
d’alej mostom ponad Vajnorsky potok v blizkosti sućasnej zastavby Vajnor v nizkom 
nasype nad urovnou sućasneho terenu, mostom ponad Raćiansky potok, v km 3,300 
D4 v nizkom nasype nad urovnou sućasneho terenu, d’alej mimourovnovo mostom 
ponad żeleznićnu trat’ Bratislava -  Żilina a ponad cestu II/502. Podchodna vyska na 
dial’nici D4 v useku „Ivanka sever -  Raća“ je 4,80 m.

Sućasfou navrhovaneho rieśenia predmetneho useku dial’nice su dve 
mimourovnove krizovatky:

- MUK „Cierna voda“,
- MUK „Raća“.

Dalśie mimourovnove krizovania v trasę rieśeneho useku diaFnice su navrhnute:

- v km 0,590, kde je pod mostom vedena prelożka pol’nej cesty pre 
mimourovnovy prechod pol’nohospodarskej techniky na pril’ahle pozemky,

- v km 1,950 je navrhnuty ekodukt dlżky 100 m ponad D4, który bude slużif na 
prechod zveri a umożm vybudovat cyklotrasu ponad dialnicu,

- v km 2,560 je navrhnuty na dial’nici most ponad Raćiansky potok,
- v km 4,160 je navrhnuty most nad Raćim potokom, żeleznicou a cestou II/502.

Sućasfou predmetnej stavby su prelożky ciest 111/5021 a II/502, prelożky 
miestnych komunikach a pol’nych ciest, vystavba mostnych objektov, protihlukovych 
stien a prelożky dotknutych inżinierskych sietf.

Protokol o vykonani śtatnej expertizy ć. 15/2014
3



V ramci predmetneho useku dial’nice D4 je navrhnuta cemento-betonova 

vozovka v nasledovnom złożeni:

dvojvrstvovy nevystuzeny 
cemento-betonovy kryt 
cementova stabilizacia 
nestmelena vrstva zo 
strkodrviny 
Społu min.

CB I
CBGM C5/6 

ŚD 31,5 Gc

240 mm 
180 mm

200 mm 
620 mm

Na mostnych objektoch a v miestach nasypov vyssich ako 9 m je navrhnuta 
asfalto-betonova vozovka v nasledovnom złożeni:

asfaltovy koberec modifikovany SMA 11-1 PmB 
spojovaci postrek 
z modifikovanej asfaltovej 
emulzie
asfaltovy beton pre lożnu vrstvu 
modifikovany 
spojovaci postrek 
z modifikovanej asfaltovej 
emulzie
asfaltovy betón pre podkladnu 
vrstvu
infiltraćny postrek asfaltovou 
emulziou
cementom stmelena zrnita 
zmes
nestmelena vrstva zo 
strkodrviny 
Spolu min.

40 mm

PS, CB 0,50 kg/m2

ACL 16-1 PmB

PS, CB 0,50 kg/m2

ACP 22 -I PmB 45/80-75

PI, CB 0,80kg/m2 
CBGM C5/6

ŚD 31,5 Gc

70 mm

90 mm

220 mm

200 mm 
620 mm

Voda z vozovky bude odvedena do cestnych priekop, które budu slużif ako 
odparovacie a vsakovacie recipienty. Vody z vozovky v miestach so skłonom 
k strednemu deliacemu pasu budu zachytene do żFabu a cez vpusty a potrubie 
vyvedene na svah a do priekopy pri dial’nici.

Odvodnenie plane v nasype je rieśene jej priećnym skłonom s vyvedenim na 
svah cestneho telesa. Ked’że sa predpoklada, że do nasypov bude poużity 
priepustny material nie je v miestach nasypov navrhnuta drenaż.

6. Ćlenenie stavby

Stavba „Dial’nica D4 Bratislava, Ivanka sever -  Raca“ sa v ramci predkladanej 
dokumentacie dell na nasledovne ćasti stavby:

020 Spatna rekultivacia doćasnych zaberov v k. u. Ivanka pri Dunaji
021 Spatna rekultivacia doćasnych zaberov v k. u. Vajnory
022 Spatna rekultivacia doćasnych zaberov v k. u. Svaty Jur
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023 Spatna rekultivacia doćasnych zaberov LPF v k. u. Svaty Jur
024 Rekultivacia opusteneho useku c.l 11/5021 v km 1,300 D4

031 Vegetacne upravy diaPnice D4
032-01 Vegetacne upravy pri ekodukte v km 1,950 D4
032-02 Vegetacne upravy pri ekodukte nad MK v km 1,950 D4
033 Vegetacne upravy na ceste 111/5021 v km 1,340 D4 v krizovatke "Cierna voda"
034 Vegetacne upravy na ceste II/502 v k. u. Vajnory
035 Vegetacne upravy na ceste II/502 v k. u. Svaty Jur

101 DiaPnica D4, usek km 0,000 - 4,400
102 Krizovatka "Cierna voda"
103 Krizovatka "Raca"

111 Prelożka cesty Ml/5021 v km 1,363 D4 v krizovatke "Cierna voda"
112-01 Miestna komunikacia v km 1,600 - 2,300 D4 
112-02 Miestna komunikacia v km 2,300 - 2,400 D4 
112-03 Miestna komunikacia v km 2,400 - 2,600 D4
113 Prelożka miestnej komunikacie v km 3,810 D4 do NPR Śur
114 Prelożka poPnej cesty v km 0,590 D4
115-01 Prelożka cesty M/502 v km 4,183 D4 v k. u. Svaty Jur
115-02 Prelożka cesty II/502 v km 4,183 D4 v k. u. Vajnory
116-01 Prelożka poPnej cesty v km 4,400 D4 v k.u. Svaty Jur 
116-02 Prelożka poPnej cesty v km 4,400 D4 v k.u. Vajnory

151 Obchadzka na ceste 111/5021 v kriżovatke " Cierna voda"
152 Obchadzka na ceste M/502 v kriżovatke "Raca"
153 Uprava ciest II. a III. triedy (po ukonceni vystavby)

201 Most na D4 v km 0,580 nad Vajnorskym potokom
202 Most na ceste 111/5021 v km 1,363 nad diaPnicou D4
203 Most na ceste 111/5021 v km 1,573 nad diaPnicou D4 v kriżovatke "Cierna voda" 
204-01 Ekodukt v km 1,948 D4
204-02 Ekodukt nad MK v km 1,948 D4
205 Most na D4 v km 2,560 nad Raćianskym potokom
206 Most na D4 v km 3,810 nad miestnou komunikaciou do NPR Śur
207 Most na D4 v km 4,160 nad trafou ŻSR Bratislava - Źilina v żkm 10,760
208 Most na vetve "BS" v kriżovatke "Raća“ nad prelożkou cesty M/502
209 Most na vetve "SB" v kriżovatke "Raća“ nad prelożkou cesty M/502
210 Most na MK v km 2,300 D4 nad Vajnorskym potokom
211 Most na MK v km 2,300 D4 nad Raćianskym potokom

261 Protihlukova stena km 0,450 - 1,355 D4 vpravo
262 Protihlukova stena km 0,400 - 1,650 D4 vl’avo
263 Protihlukova stena km 2,000 - 3,950 D4 vpravo
264 Protihlukova stena km 2,000 - 2,950 D4 vPavo
265 Protihlukova stena na vetve "VA-ST" vpravo
266 Protihlukova stena na vetve "ST-VA" vpravo v kriżovatke "Cierna voda"
267 Protihlukova stena na vetve "VA-CV1" vl’avo v kriżovatke "Cierna voda"
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268 Protihlukova stena na vetve "VA-CV1" vpravo v krizovatke "Cierna voda"
269 Protihlukova stena na vetve "CV-VA" vl’avo v krizovatke "Cierna Voda"
270 Protihlukova stena na vetve "VA-CV2" vpravo v krizovatke "Cierna voda"

281 Fasadne upravy vo Vajnoroch v km 1,200 - 1,600 D4 vl’avo

301 Oplotenie diafnice D4
302 Oplotenie vinohradov v krizovatke "Raca"
303-01 Oplotenie cesty II/502 v krizovatke "Raca" v k. u. Svaty Jur 
303-02 Oplotenie cesty II/502 v krizovatke "Raca" v k. u. Vajnory

320 Uprava Raćieho potoka v krizovatke "Raca"
321 Uprava bezmenneho potoka v krizovatke "Raca"

501 Odvodnenie dial’nice D4
502 Prelożka tlakovej kanalizacie DN250

510 Uprava vodovodu DN 400 v km 1,291 D4
511 Prelożka vodovodneho potrubia DN 500

520 Prelożka zavlahoveho potrubia DN 600 v km 1,225 - 2,540
521 Uprava zavlahovych potrubi DN 250 v km 0,000 - 2,350 D4
522 Uprava melioracii v k.u. Vajnory
523 Uprava melioracii v k.u. Svaty Jur

601 Prelożka vzdusneho vedenia W N  110 kV I.e. 8708, 8710 v km 4,020 D4
611 Prelożka vzdusneho vedenia VN 22 kV I.e. 210, 1106 v km 1,200 D4
612 Prelożka vzdusneho vedenia VN 22 kV I.e. 210, 263 v km 3,450 D4
613 Prelożka vzdusneho vedenia NN v km 3,830 D4
614 Prelożka vzdusneho vedenia VN 22 kV I.e. 139 v km 4,046 D4
615 Prelożka vzdusneho vedenia VN 22 kV I.e. 1015 v km 4,060 D4
616 Kablove vedenie VN 22kV z TS10, kriżovatka D1-D4 - TS12
617 Napojenie VO D4 v km 0,000-1,140

620 Pripojka NN pre ISD v km 0,350 D4
621 Pripojka NN pre VO dial’nice D4 v kriżovatke "Cierna voda"
622 Pripojka NN pre VO cesty 111/5021 v kriżovatke "Cierna voda"
623 Pripojka NN pre ekodukt v km 1,950 D4
624 Pripojka NN pre ISD v km 4,240 D4
625 Pripojka NN pre VO dial’nice D4 v kriżovatke "Raca"
626-01 Pripojka NN pre VO c. II/502 v kriżovatke "Raca" v k.u. Svaty Jur 
626-02 Pripojka NN pre VO c. II/502 v kriżovatke "Raca" v k. u. Vajnory
627 Kioskova trafostanica TS11 v kriżovatke "Cierna Voda"
628 Kioskova trafostanica TS12 v kriżovatke "Raca"

630 Verejne osvetlenie D4 v kriżovatke "Ivanka - sever" v km 0,000 - 1,140
631 Verejne osvetlenie D4 v krizovatke "Cierna Voda"
632 Verejne osvetlenie na ceste III /5021 v kriżovatke "Cierna Voda
633 Verejne osvetlenie ekoduktu v km 1,950 D4
634-01 Verejne osvetlenie miestnej komunikacie v km 1,600-2,300 D4
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634-02 Verejne osvetlenie miestnej komunikacie v km 2,300-2600 D4 
635 Verejne osvetlenie D4 v krizovatke "Raca"
636-01 Verejne osvetlenie cesty II/502 v km 4,183 D4 v k. u. Svaty Jur
636-02 Verejne osvetlenie cesty II/502 v km 4,183 D4 v k. u. Vajnory
637-01 Prfpojka NN pre VO miestnej komunikacie v km 1,600-2,300 D4 
637-02 Prfpojka NN pre VO miestnej komunikacie v km 2,300-2,600 D4

651 Doćasna uprava trakcneho vedenia v żkm 10,760 (km 4,136 D4)

661 Prelożka DK ŻSR v km 4,105 D4

701 Uprava VTL plynovodu DN 200 v km 3,811 D4

751 Prelożka DK kablov SLOVAK TELEKOM v km 1,290 D4
752 Prelożka MOK kablov SLOVAK TELEKOM v km 1,290 D4
753 Prelożka DK kablov SLOVAK TELEKOM kriżovatke "Cierna Voda"
754 Prelożka DK kablov SLOVAK TELEKOM v km 1,300 - 2,900
755 Prelożka DK kablov SLOVAK TELEKOM v km 3,320 - 3,470 D4
756 Prelożka DK kablov SLOVAK TELEKOM v km 3,400 D4
757 Prelożka vzdusneho tf. vedenia SLOVAK TELEKOM v km 3,400 D4
758 Ochrana DOK kablov SLOVAK TELEKOM v km 4,170 D4
759 Ochrana DK kablov SLOVAK TELEKOM v km 4,170 D4
760 Prelożka DOK kablov ORANGE v kriżovatke "Raca"

791-01 Informaćny system D4 - stavebna cast
792-01 Informaćny system na jestvujucej ceste II/502 v kriżovatke "Raca" 
cast’
791-02 Informaćny system D4 - technologicka cast
792-02 Informaćny system na jestvujucej ceste II/502 v kriżovatke "Raca" 
technologicka cast

stavebna
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7. Ekonomicka cast’ 

Cena verejnej prace

Rekapitulacia vydavkov v stavebnom zamere v CU IV. stvrfroku 2013 v tis. EUR

Nazov Cena bez DPH DPH Cena s DPH

a) Priprava verejnej prace 2 620 524 3 144

b) Stavebna cast 64 957 12 991 77 948
c) Technologicka cast 5 116 1 023 6 139
d) Zariadenie staveniska 3 125 625 3 750

e) Predpokladane vyvolane 
investicie

26 029 5 206 31 235

f) Vykup pozemkov, odvody 62 401 0 62 401
g) Rozpoctova rezerva 9 610 1 922 11 532
h) Ine investicie 0 0 0

Kapitalove vydavky spolu 173 858 22 291 196 149

Ekonomicka efektivnost’

Vzhl’adom na vzajomnu nadvaznosf a neoddelitePnosf vstupili do hodnotenia 
efektivnosti investicneho stavebneho projektu nasledovne useky diaPnice D4:

- DiaPnica D4 Bratislava Jarovce -  Bratislava Ivanka sever
- DiaPnica D4 Bratislava, Ivanka sever -  Raca

Pre rozhodnutie o ekonomickej vyhodnosti predmetneho investicneho 
stavebneho projektu slużili podPa predlożenej dokumentacie nasledovne ekonomicke 

kriteria:

• ekonomicke vnutorne vynosove percento s hodnotou 7, 4 %,

• ekonomicka socialno-ekonomicka navratnosf v roku 2036,

• ekonomicka cista sućasna hodnota s hodnotou 167,696 mil. EUR,

• ekonomicka rentabilita nakladov s hodnotou 1,1697,

pricorn uvedene vysledky śtyroch ekonomickych metod komplexne a dostatoćne 

preukazali efektivnost’ predmetneho investicneho stavebneho projektu. Zaroven 

technicka uroven predmetneho investicneho stavebneho projektu „DiaPnica D4 
Bratislava, Ivanka sever -  Raca“ vyznamne prispieva ku zvyseniu cestovnej rychlosti 

a bezpećnosti uzivatel’ov predmetneho useku diaPnićnej a dotknutej cestnej siete, 

a k zniżeniu negativnych dopadov dopravy na żivotne prostredie obyvatel’ov 

v blizkosti investicie a suvisiacej cestnej siete.
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b) Udaje o postupe pri posudem stavebneho zameru

Datum predlożenia żiadosti s prilohami:
Żiadosf zasiana listom MDVRR SR 
ć. 13927/2014/C211-SCDPK/Z.39168 
zo dna 20. 06. 2014

Hodnotenie stavebneho zameru podl’a 
zakona c. 24/2006 Z. z. o posudzovani 
vplyvov na żivotne prostredie a o zmene 
a doplneni niektórych zakonov:

Zaverecne stanovisko ć. 292/2011- 
3.4/ml, vydalo MŻP SR 
dna 07. 02. 2012, k navrhovanej 
ćinnosti „Dial’nica D4, Ivanka sever -  
Zahorska Bystrica", podl’a zakona 
ć. 24/2006 Z. z. o posudzovani 
vplyvov na żivotne prostredie 
a o zmene a doplneni niektórych 
zakonov v zneni neskorśich 
predpisov

Hodnotenie verejnej prace v zmyśle zakona ć. 254/1998 Z. z. o verejnych 
pracach v zneni zakona ć. 260/2007 Z. z., zakona ć. 540/2008 Z. z. a zakona 
ć. 432/2013 Z. z.

Z hFadiska posudenia ekonomickej efektivnosti je verejna praca „Dialnica 
D4 Bratislava, Ivanka sever -  Raća“ ekonomicky efektivna.

Z hl’adiska suladu so zaverecnym stanoviskom podl’a osobitneho predpisu je
możne konstatovat’, że k navrhovanej ćinnosti „Dial’nica D4, Ivanka sever -  Zahorska 
Bystrica", której sucast’ou je i posudzovany usek dial’nice D4, bolo dna 07. 02. 2012 
vydane zaverecne stanovisko ć. 292/2011-3.4/ml MŻP SR podl’a zakona ć. 24/2006 
Z. z. o posudzovani vplyvov na żivotne prostredie a o zmene a doplneni niektórych 
zakonov v znem neskorśich predpisov. V predmetnom zaverecnom stanovisku bolo 
uvedene odporućanie rozdelif cely posudzovany usek v d’alsom stupni pripravy 
a vystavby na dva samostatne useky: Ivanka sever -  kriżovatka Raca a Kriżovatka 
Raca -  Zahorska Bystrica (tunel Karpaty).

Z hladiska suladu so zakladnymi programovymi dokumentmi podpory 
regionalneho rozvoja predkladatel’ v prilohe k żiadosti o vykon śtatnej expertizy 
uviedol, że stavebny zamer verejnej prace „Dial’nica D4 Bratislava, Ivanka sever -  
Raca“ je v sulade so zakladnym strategickym rozvojovym dokumentom pre 
budovanie siete dial’nic a rychlostnych ciest na Slovensku, którym je „Novy projekt 
vystavby dial’nic a rychlostnych ciest“, schvaleny uznesenim vlady SR ć. 162/2001 zo 
dna 21. 02. 2001 v zmysle pripravovaneho Doplnku c. 3 k strategickemu dokumentu 
s celośtatnym dosahom.
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Dna 06. 07. 2011 boi uznesemm vlady SR ć. 457/2011 schvaleny Program 
pokracovania pripravy a vystavby dial’nic a rychlostnych ciest na roky 2011 -  2014, 
v ktorom boli uvedene moznosti dostavby dial’nic a rychlostnych ciest a postup ich 
pripravy so zadefinovamm prioritnych usekov. Predmetom uvedeneho dokumentu 
bola aj dial’nica D4, s uvazovanym zadatkom realizacie v useku Bratislava, Ivanka 
sever -  Raca po roku 2014.

Stavba „DiaTnica D4 Bratislava, Ivanka sever -  Raca“ nebola zaradena 
vzozname projektov Operaćneho programu Doprava na roky 2007 -  2013, je vsak 
zaradena v indikativnom zozname projektov diafnic a rychlostnych ciest -  vystavba 
novych usekov (D4 Bratislava, Jarovce -  Ivanka pri Dunaji sever -  Raca) v ramci 
Strategickeho planu rozvoja dopravnej infrastruktury SR do roku 2020, którym je 
definovana strategia rozvoja dopravnej infrastruktury pre strednodoby horizont do 
roku 2020 s vyhl’adom do roku 2030 (MASTER PLAN - Dopravna strategia 
Slovenskej republiky).

V sućasnosti sa predpoklada, że financovanie realizacie stavebnych prac 
predmetneho useku dial’nice D4 bude zabezpećene formou verejno-sukromneho 
partnerstva (PPP).

Z hl’adiska suladu s medzinarodnymi zmluvami sa na verejnu pracu „Dial’nica 
D4 Bratislava, Ivanka sever -  Raca“ nevzfahuje żiadna medzinarodna zmluva, 
ktorou by bola SR viazana.

Z hl’adiska suladu s Koncepciou uzemneho rozvoja Slovenska je możne 
konstatovaf, że stavebny zamer predmetnej verejnej prace vychadza z koncepcie 
rozvoja odvetvia a navrhovana verejna praca je v sulade s Koncepciou uzemneho 
rozvoja Slovenskej republiky z roku 2001 v zneni Zmien a doplnkov ć. 1 z roku 2011.

Z hl’adiska suladu s uzemnoplanovacou dokumentaciou vychadza stavebny 
zamer Dial’nica D4 Bratislava, Ivanka sever -  Raca zo schvalenej uzemnoplanovacej 
dokumentacie Vyssieho uzemneho celku Bratislavskeho kraja v suhrnnom zneni 
zmien a doplnkov z roku 2008, v których sa uvażuje s rezervovamm vyhl’adoveho 
koridoru pre dial’nicu D4 okolo Bratislavy od kriżovatky D2 s D4 v Bratislave -  
mestska cast’ Jarovce, vychodne od mestskej ćasti Vajnory -  v trasę tunela popod 

Karpatmi po śtatnu hranicu s Rakuskom.

Uzemny plan hi. m. SR Bratislavy z roku 2007 v zneni Zmien a doplnkov 01 

(15. 01. 2009) a Zmien a doplnkov 02 (01. 02. 2012) uvażuje s nultym dopravnym 

okruhom mesta Bratislava, avsak umiestnenie dial’nice D4 v k. u. Vajnory v priestore 

navrhovanej mimourovnovej kriżovatky Raca nie je podFa predlożenej dokumentacje 

stavebneho zameru celkom v sulade s grafickymi ćasfami uzemnoplanovacej 
dokumentacje. Z tohto dovodu bude potrebna zmena UP hi. m. SR Bratislavy.

Z hladiska suladu s Rozvojovym programom priorft verejnych prac

je możne uviesf, że verejna praca „Dial’nica D4 Bratislava, Ivanka sever -  Raća“ 

nebola zaradena do Rozvojoveho programu priorit verejnych prac na roky 2014 - 

2016, nakoFko v case pripravy tohto dokumentu nebolo ukonćene spracovanie 

dokumentacie stavebneho zameru uvedenej verejnej prace.
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Z hl’adiska optimalneho technickeho, konśtrukćneho a ekonomickeho 

rieśenia akceptuje śtatna expertfza navrh predkladateFa, predlożeneho v ramci 

dokumentacje stavebneho zameru k predmetnej verejnej prąci.

Z hFadiska opodstatnenosti nakladov verejnej prace boi podkładom pre 

vypracovanie zaverov protokołu v ramci ekonomickeho expertlzneho posudenia 

verejnej prace Ekonomicky expertizny posudok, prićom śtatna expertiza upravila 

cenu za pripravu verejnej prace, nakłady na vypracovanie dokumentacji a inżiniersku 

ćinnosf v stavebnej ćasti, upravila zakladńu a percento pre vypocet zariadenia 

staveniska a zakladńu pre vypocet rozpoctovej rezervy. Ekonomicky expertizny 

posudok tvori prilohu tohto protokołu.

Predkladatel’, po preśtudovani navrhu predmetneho protokołu, mailom dna 

23. 07. 2014 suhlasil so znenim navrhu protokołu a s navrhnutou predpokładanou 

hodnotou zakazky.

Na zaklade żiadosti GR SCDPK bola stanovena predpokladana hodnota 

zakazky prepoćitana na cenovu uroven III. śtvrt’roku 2014.

Protokol o vykonani śtatnej expertizy ć. 15/2014

11



c) Zaver protokołu

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky 

v zmysle ustanovenia § 11, ods. 6, pism. c) zakona c. 254/1998 Z. z. o verejnych 

pracach v zneni zakona c. 260/2007 Z. z., zakona c. 540/2008 Z. z., zakona 

c. 432/2013 Z. z. a vykonavacej vyhlasky ć. 83/2008 Z. z.

suhlasi

s predlożenym stavebnym zamerom verejnej prace „Diafnica D4 Bratislava, Ivanka 
sever -  Raća“ na zaklade niżśie uvedeneho:

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky 

vykonalo posudenie navrhovanej verejnej prace, prićom nevyplynuli skutoćnosti, 

ktore nie su v sulade s tymto zamerom.

A. Z expertizneho posudenia navrhovaneho technickeho a konśtrukćneho 

rieśenia vyplynuli zavery, ktore sa v d’alsej etape spracovania projektovej 

dokumentacje odporućaju:

Navrhovane technicke a konśtrukćne rieśenie zodpoveda ućelu navrhovanej 

stavby, t. j. zvysenie technickej urovne dial’nicnej a suvisiacej cestnej siete 

Slovenskej republiky v predmetnom uzemi v nadvaznosti na zvysenie cestovnej 

rychlosti, bezpećnosti jej uzivatefov a zlepsenie zivotneho prostredia obyvatePov 

v dotknutom uzemi.

B. Z ekonomickeho expertizneho posudenia verejnej prace vyplynuli tieto 

skutoćnosti:

a) Cena za pripravu bola zniżena o 868 tis. EUR, z povodne rozpoctovanych

2 620 tis. EUR na 1 752 tis. EUR, z dovodu upravy nakladov na dokumentacje 

a autorsky dozor.

b) Expertiznym posudemm nakladov na realizaciu stavebnych objektov verenej 

prace v stavebnej ćasti bola cena zniżena o 5 523 tis. EUR, z povodne 

rozpoctovanych 61 853 tis. EUR na ciastku 56 330 tis. EUR, t. j. o 8,93 %. 

Cena za vypracovanie realizaćnej dokumentacje, dokumentacje skutoćneho 

zhotovenia stavby a inżiniersku ćinnosf bola upravena z povodne 

rozpoctovanych nakladov vo vyske 3 074 tis. EUR (128 tis. EUR + 255 tis. 

EUR + 2 691 tis. EUR) na 1 940 tis. EUR (663 tis. EUR + 51 tis. EUR + 1 226 

tis. EUR). Z uvedeneho vyplyva, że cena za stavebnu ćasf bola celkovo 

zniżena o 6 658 tis. EUR, z povodne rozpoctovanych nakladov 64 957 tis. 

EUR na 58 299 tis. EUR, t. j. o 10,25 %.
c) Cena za technologicku ćasf bola akceptovana v pinom rozsahu.

d) Cena za zariadenie staveniska bola na zaklade objektovej skladby verejnej 

prace (3,30 % z nakladov na realizaciu stavebnych objektov v ćasti stavebnej 

a v ćasti vyvolanych investicii po expertiznom posudenf pre KS 2111 Cestne 

komunikacie, 3,60 % z nakladov na realizaciu stavebnych objektov po 

expertiznom posudeni v ćasti stavebnej pre KS 2141 Mosty a nadjazdy 

a 6,40 % z nakladov na realizaciu prevadzkovych suborov v technologickej
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ćasti) zniżena o 44 tis. EUR, z povodne rozpoctovanych nakladov vo vyske

3 125 tis. EUR na 3 081 tis. EUR.

e) Expertiznym posudemm nakladov na realizaciu stavebnych objektov verenej 

prace v ćasti predpokladane vyvolane investicie bola cena zniżena 

o 457 tis. EUR, z povodne rozpoctovanych 26 029 tis. EUR na 25 571 

tis. EUR, t. j. o 1,76 %.

f) Cena za vykup pozemkov, odvody za vynatie pódy, patenty, licencie a pod. 

bola pine akceptovana.

g) Navrhovana cena za rozpoctovu rezervu bola zniżena z povodne 

rozpoctovanych 9 610 tis. EUR na 9 010 tis. EUR a tvori 10 % zo zakladne, 
t. j. realizaćne nakłady na stavebne objekty po expertfznom posudeni 

v stavebnej ćasti a ćasti predpokladane vyvolane investicie, nakłady na 

prevadzkove subory v technologickej ćasti a nakłady na zariadenie staveniska.

h) Ine bliżśie neurćene investicie neboli v ramci ceny verejnej prace uvedene.

Po uvedenych upravach je możne predpokladaf, że cena verejnej prace 

dosiahne celkovu vysku 165 230 tis. EUR bez DPH, ćo je niżśie oproti navrhovanej 

cene vo vyske 173 858 tis. EUR bez DPH o 8 628 tis. EUR, t. j. o 4,96 % 

v CU IV. stvrt’roku 2013. Po uprave indexom 1,00766 (111.2014/IV.2013) dosiahne 

cena verejnej prace vysku 166 496 tis. EUR bez DPH v CU III. stvrt’roku 2014.

Na zaklade vyssie uvedeneho Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho 

rozvoja SR povażuje cenu

166 496 tis. EUR bez DPH v cenovej urovni III. stvrt’roku 2014

za predpokladanu hodnotu zakazky verejnej prace „DialYiica D4 Bratislava, 

Ivanka sever -  Raca“ vzmysle ustanovenia § 11, ods. 6, pism. c) zakona 

c. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona ć. 260/2007 Z. z., zakona 

c. 540/2008 Z. z. a zakona c. 432/2013 Z. z..
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