



ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „ministerstvo“), ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v spojení s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.669/2007 Z.z.“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým

p o v o ľ u j e

podľa § 68 stavebného zákona zmenu stavby pred jej dokončením :

na stavbu : D1 Diaľničný most e. č. D1-229 Podbanské, Pavý most (ďalej len „stavba“)

stavebníkovi : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, zastúpenej na základe splnomocnenia spoločnosťou Swietelsky-Slovakia s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, oblasť Sever, Bánovská cesta 11, 010 01 Žilina (ďalej len „stavebník“).

Zmena stavby pred dokončením spočíva v zmene termínu jej dokončenia do 31.08.2022.

Zároveň povoľuje podľa § 68 stavebného zákona aj zmenu jej stavebného objektu :

202-00 Výstavba mosta ev. č. D1-229 nad cestou II/537 v križovatke Podbanské, Pavý most

Stavebný objekt sa nachádza :

v katastrálnom území: Liptovský Peter
v okrese: Liptovský Mikuláš
kraj: Žilinský

Zmeny stavebného objektu spočívajú najmä v nasledovnom :

- 202-00 Výstavba mosta ev. č. D1-229 nad cestou II/537 v križovatke Podbanské, Pavý most**
- Menia sa polohy pilót pod oporami z dôvodu kolízie s jestvujúcou spodnou stavbou. Pilóta pod vonkajším krídlom na obidvoch oporách bola vypustená – krídla sú riešené ako zavesené.
 - Menia sa tvary a statické pôsobenie vonkajších krídel u obidvoch opôr L1 a L6. Krídla sú zavesené, dĺžky 3,85 m od rubu opory. K úprave došlo na základe redukcie počtu pilót – pilóta pod krídlom bola zrušená a krídlo je takto samonosné (zavesené).
 - Mení sa prierez pilierov z 1,0 x 4,5 m na 0,8 x 5,5 m. Prierez bol zmenený z dôvodu zväčšenia osovej vzdialenosti kĺbov v priečnom smere mostu.
 - Do svahov pri krajných oporách boli doplnené sklzy ktoré odvádzajú vodu z odvodnenia mosta do príľahlých priekop pod mostom.

Uvedené zmeny stavebného objektu si nevyžadujú nové zábery pozemkov oproti záberom, na ktorých bola povolená stavba v stavebnom povolení č. 23409/2020/SCDPK-99194 zo dňa 15.12.2020.

I. Špeciálny stavebný úrad určuje stavebníkovi pre zmenu stavby túto záväznú podmienku: Podmienky uvedené v rozhodnutí č. 23409/2020/SCDPK-99194 zo dňa 15.12.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.01.2021 ostávajú v platnosti aj pre zmenu stavby pred dokončením povolenú týmto rozhodnutím.

Stavebník je za vydanie rozhodnutia na zmenu stavby pred jej dokončením oslobodený od zaplatenia správneho poplatku podľa bodu 3. Oslobodenia v položke č. 60 Sadzobníka správnych poplatkov podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník podal dňa 14.02.2022 listom č. 24-19/2022 zo dňa 14.02.2022 žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením spočívajúcu v zmene termínu ukončenia výstavby uvedenej stavby v stavebnom povolení č. 23409/2020/SCDPK-99194 zo dňa 15.12.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.01.2021 a zároveň zmenu jej stavebného objektu SO 202-00 Výstavba mosta ev. č. D1-229 nad cestou II/537 v križovatke Podbanské, ľavý most.

Ministerstvo oznámilo začatie konania listom č. 16627/2022/SCDPK/18988 zo dňa 15.02.2022 a stanovilo termín, do ktorého môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť námietky a stanoviská v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 669/2007 Z.z. Začatie konania bolo oznámené účastníkom konania verejnou vyhláškou v dotknutých obciach a na úradnej tabuli ministerstva, na internetovej stránke ministerstva a na centrálnej ústrednej elektronickej tabuli. Dotknutým orgánom bolo zaslané oznámenie jednotlivo.

Dôvodom predĺženia lehoty ukončenia výstavby sú neočakávané komplikácie, ktoré sa vyskytli v priebehu odstraňovania konštrukcie mosta a spracovaní výsledkov skúšok podložja podpier mosta, ktoré stavebník nemohol predpokladať pred začatím prác. Na základe zistení boli stanovené procesy, ktoré bolo potrebné vykonať pre pokračovanie prác a tieto úkony a procesy spôsobili posun realizácie prác. Z uvedeného dôvodu sa povoľuje ukončenie výstavby do 31.08.2022.

Predmetným rozhodnutím nedochádza k zmene v kvalite a rozsahu stavby.

Dňa 15.02.2022 vydal Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Vysokoškolákov 8556/33b, 010 01 Žilina pod č. OU-ZA-OVBP2-2022/013636-002 záväzné stanovisko podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona a v súlade s § 140b, v ktorom dospel k záveru, že zmeny stavby v rozsahu uvedenom v žiadosti nie sú charakteru, ktoré by si vyžadovali vydanie územného rozhodnutia s súhlasí s vydaním rozhodnutia na zmenu stavby pred dokončením.

V rámci konania o zmene stavby pred dokončením zaslalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie záväzné stanovisko č. 6013/2022-1.7/ac 12754/2022 zo dňa 25.02.2022, v ktorom konštatuje, že stavba „D1 Diaľničný most e. č. D1-229 Podbanské, ľavý most“ je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vydaným v zisťovacom konaní č. 4840/2020-1.7/rc-R zo dňa 09.03.2020, potvrdeným rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky č. 8588/2020-1.1, 28524/2020 zo dňa 28.09.2020 a jeho podmienkami.

Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad, upustil od miestneho zisťovania a ústneho konania. Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z.z. stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť.

V uskutočnenom konaní o zmene stavby pred jej dokončením stavebný úrad posúdil žiadosť z hľadísk uvedených v § 68 stavebného zákona a zistil, že zmenou stavby pred jej dokončením nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprímerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie


Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať rozklad aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Lehota na podanie rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa § 140c ods. 10 stavebného zákona podaním rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania.

Rozklad je možné podať na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.




Peter Varga, MBA, MSc.
generálny riaditeľ sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby SR www.mindop.sk v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

1. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť oznámením priamo dotknuté.
2. Zainteresovaná verejnosť podľa § 24 – 27 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle rozhodnutia vydanom v zisťovanom konaní č. 4840/2020-1.7/rc-Ř zo dňa 09.03.2020 a rozhodnutia ministra č. sp. 8588/2020-1.1, č. 28524/2020 zo dňa 28.09.2020 právoplatného dňa 01.10.2020.

3. Swietelsky-Slovakia s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, oblasť Sever, Bánovská cesta 11, 010 01 Žilina
4. SHP SK s. r.o., Mlynské luhy 64, 821 05 Bratislava, IČO 44938209

Na vedomie :

1. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
2. Obec Liptovský Peter, Obecný úrad, 033 01 Liptovský Peter č. 100 **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
3. MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
4. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, Račianska 45, 812 72 Bratislava
5. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
6. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava
7. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ÚCLaSMŠ, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
8. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov č. 1, 010 01 Žilina
9. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. štátnej stavebnej správy, Vysokoškolákov č. 8556/33B, 010 08 Žilina
10. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
 - úsek štátnej správy ochrany prírody a posudzovania vplyvov na ŽP
 - úsek štátnej vodnej správy
 - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
 - úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
11. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Nám. osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
12. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor pozemkový a lesný, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
13. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
14. Okresné riaditeľstvo PZ v Liptovskom Mikuláši, ODI, Komenského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš
15. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
16. Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina
17. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, P. O. BOX 10, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
19. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
20. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
21. SPP Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
22. ENERHOTEL, a. s. Miletičova 552/7, 821 08 Bratislava
23. Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
24. IMAFEX, spol. s r. o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
25. Profi-Net, s. r. o., Ul. 1. mája 709/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
26. Michlovský spol. s r. o., UC 2 - údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
27. Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
28. O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
29. NDS a.s., Investičný odbor Žilina, Radlinského 13/373, 010 01 Žilina
30. MDV SR – (C 230)

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia rozhodnutia verejnej vyhlášky:

**MINISTERSTVO DOPRAVY
A VÝSTAVBY SR**
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
P.O.BOX č.100
-90-

Dátum vyvesenia: 17.03.2022

.....
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia:

.....
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky



**MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Poverenie na zastupovanie

Podľa § 113 ods.1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

poverujem

Ing. Eubomíra Moravčíka, PhD.

zastupovaním generálneho riaditeľa sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky počas mojej neprítomnosti, z dôvodu PN, dovolenky, OČR, služobnej cesty alebo iných služobných povinností mimo pracoviska.

Poverenie na zastupovanie je platné do 31.12.2022.

V Bratislave

**Peter Varga, MBA, MSc.
generálny riaditeľ
sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií**