



**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Kominárska 141 / 2,4  
832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

<b>MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR PODATEĽNA</b>	
Dátum:	<b>- 2 -12- 2021</b>
Číslo spisu:	<b>134505</b>
Prílohy/Listy:	Vybavuje:

**MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**  
sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií  
odbor špeciálny stavebný úrad pre diaľnice

Nám. slobody č. 6  
**0810 05 Bratislava**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Miesto a dátum

6441/2021-2910/7596-05

Ing. E. Paulisová, 0949 347 351

Bratislava, 30.11.2021

**Vec** Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením: stavba **Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová**, zmena termínu dokončenia stavby, uvedeného v rozhodnutí MDV SR č. 23293/2017/SCDPK-69554 zo dňa 20.09.2017, kat. územie: **Švošov, Hubová, Hrboltová (Ružomberok), Likavka, Martinček, Lisková, Ivachnová, Liptovský Michal**;

### **ŽIADOSŤ O ZMENU STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM**

(§ 68 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení; a § 11 vyhl. č. 453/2000 Z.z., v p.z.)

**I. NÁZOV A SÍDLO STAVEBNÍKA / SPLNOMOCNENÍ ZÁSTUPCOVIA // OZNAČENIE STAVBY A ČASTI, KTOREJ SA ŽIADOSŤ DOTÝKA** (§ 11 odsek 1, písm. a), b) vyhl. č. 453/2000 Z.z.):

Stavebník: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.** aktuálne sídlo: **Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava**, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B, IČO: 35 919 001 ako stavebník stavby **Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová**,

na základe Plnomocnenstva reg.zn. NDS:PP/2014 zo dňa 29.04.2014 zastúpená Splnomocnencom: **OHL ŽS, a.s., Brno – stred**, sídlo: **Burešova 938/17, 660 02 Brno, Česká republika**, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, odd.: B, vl. 695; IČO: 46 342 796, oprávneným podnikateľ na území SR prostredníctvom **OHL ŽS, a.s. organizačná zložka**, sídlo: **Furmanská 6, 841 03 Bratislava**, Slovenská republika, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., odd.: Po; vložka č. 1158/B; IČO: 35 881 879,

na základe ďalšieho Plnomocnenstva č. S 13-026/14 zo dňa 30.04.2014 zastúpená Substitučným splnomocnencom: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**, so sídlom **Kominárska 141/2,4 Bratislava – mestská časť Nové Mesto 832 03**, SR, IČO: 31 322 000, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 378/B,

žiada

**MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY** ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlостné cesty podľa § 3a ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v úplnom znení, v spojení s § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorázových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlостných ciest v platnom znení, v súlade s § 68 ods. 1 stavebného zákona a § 11 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v platnom znení, **o zmenu stavby pred dokončením:**

stavba: **Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová**,

spočívajúcu v zmene termínu dokončenia stavby, a to:

- z pôvodného termínu dokončenia stavby **12/2021** podľa rozhodnutia MDV SR č. 23293/2017/SCDPK-69554 zo dňa 20.09.2017,
- na nový termín dokončenia stavby: **30.06.2024**,

katastrálne územie: **Švošov, Hubová, Hrboltová (Ružomberok), Likavka, Martinček, Lisková, Ivachnová, Liptovský Michal**

www.dopravoprojekt.sk  
tel. spoj.: +421/2/502 34 111  
tel. sekr. GR: +421/2/502 34 470  
fax: +421/2/502 34 555  
director@dopravoprojekt.sk

Bankové spojenie / číslo účtu  
VUB a.s. / 24402-012/0200

Registrácia a.s.  
OR Okresného súdu Bratislava I.  
oddiel: Sa, vložka č.: 378/B

IČO: 31322000  
DIČ: 2020524770  
IČ DPH: SK2020524770

## PREDMET ŽIADOSTI:

Stavba: **Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová**

Predmetom žiadosti o zmenu stavby Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová je zmena spočívajúca v zmene termínu dokončenia stavby, a to:

- **z pôvodného termínu dokončenia stavby 12/2021 podľa rozhodnutia MDV SR č. 23293/2017/SCDPK-69554 zo dňa 20.09.2017,**
- **na nový termín dokončenia stavby: 30.06.2024.**

Pôvodný termín dokončenia stavby 12/2021 bol určený rozhodnutím MDV SR č. 23293/2017/SCDPK-69554 zo dňa 20.09.2017.

Neskôr, z dôvodu nepredvídateľných okolností z hľadiska stability územia v úseku km cca 2,0 – 4,1, bolo pôvodné územné rozhodnutie Mesta Ružomberok č. SPŽP 3484/2004/TA1-1 Ka zo dňa 30.12.2004 nahradené novým územným rozhodnutím Okresného úradu Žilina, odb. výstavby a bytovej politiky č. OU-ZA-OVBP2-2020/003995-032 zo dňa 05.03.2020. Došlo k zmene smerového a výškového vedenia trasy v km 1,007 až 6,069 diaľnice, s dopadom na situovanie západného portálu tunela Čebrať, na dĺžku oboch tunelových rúr a zmenu v riešení súvisiacich objektov.

Zmene územného rozhodnutia predchádzalo posúdenie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v platnom znení (ďalej ako Zákon EIA), výsledkom ktorého bolo Záverečné stanovisko MŽP SR č. 1627/2018-1.7/ml zo dňa 26.02.2018.

Posúdenie vyššie uvedených zmien podľa zákona EIA, ich povolenie podľa stavebného zákona (zmena územného rozhodnutia, rozhodnutia o zmene stavby) a ich následná realizácia majú priamy dopad na časový harmonogram výstavby.

Na základe týchto skutočností bol v Zmluve o dielo č. ZM/2013/0395 a jej Dodatkoch stanovený nový termín ukončenia výstavby: 30.06.2024. Stavba je toho času rozostavaná, v aktívnej výstavbe.

## ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

Stavba **Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová** je podľa § 139 ods. 3, písm. b) stavebného zákona líniovou stavbou a je zaradená medzi stavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá podľa prílohy zák. č. 669/2007 Z.z. o jednorázových opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a podľa Prílohy č. 2 zákona NR SR č. 129/1996 Z.z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, v platnom znení. Je to verejno-prospešná stavba, pre účely ktorej je možné pozemky, na ktorých je umiestnená, vyvlastniť.

Stavba Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová nadväzuje na pripravovaný diaľničný úsek stavby Diaľnica D1 Turany – Hubová a na už prevádzkovaný úsek Diaľnice D1 Ivachnová – Hybe na východnej strane. Stavba Diaľnica D1 Hubová- Ivachnová je kľúčovou pre dobudovanie celistvého diaľničného ťahu D1, ktorý tvorí cestnú os v smere západ – východ.

Stavba Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová začína v križovatke „Hubová“, ďalej križuje rieku Váh, železničnú trať, vedie severným svahom údolia Váhu ponad Ružomberok – mestskú časť Hrboltová. Nad Hrboltovou vchádza trasa diaľnice do tunela Čebrať. Diaľnica z tunela vychádza pred mimoúrovňovou križovatkou „Likavka“, kde križuje cestu I/59 a trasa pokračuje pod hradom Likavka severným obchvatom obcí Martinček a Lisková, mimoúrovňovo križuje cestu III/01814, železničnú trať, rieku Váh a napája sa na existujúci úsek diaľnice D1 pri Ivachnovej.

Pôvodné rozhodnutie o umiestnení stavby Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová vydalo Mesto Ružomberok pod č.j. SPŽP 3484/2004/TA1-1 Ka zo dňa 30.12.2004. Stavba bola umiestnená v kat. území Hubová, Ružomberok - Hrboltová, Likavka, Martinček, Lisková a Ivachnová.

Rozhodnutie o povolení stavby vydalo MDPaR SR pod č. 01671/2009/SCDPK-9414 zo dňa 06.03.2009. Následne boli špeciálnym stavebným úradom vydané viaceré rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - rozhodnutia č. 03521/2013/SCDPK-03773-24.01.2013, č. 05768/2014/SCDPK-10757-17.02.2014, č. 13243/2014/SCDPK-31689-20.05.2014, č. 22830/2014/SCDPK-67533-05.11.2014, č. 02889/2015/SCDPK-18413-30.03.2015, č. 19814/2015/SCDPK-58865-24.09.2015, č. 21386/2016/SCDPK-59565-22.09.2016, č. 23293/2017/SCDPK-69884-20.09.2017 a č. 17569/2018/SCDPK-59082-03.09.2018.

Realizácia stavby bola zahájená v decembri 2013. Rozhodnutím MDV RR SR č. 03521/2013/SCDPK-03773 zo dňa 24.01.2013 bola povolená zmena stavby, spočívajúca v zmene termínu jej dokončenia do nového termínu 12/2017. Ďalším rozhodnutím MDV SR č. 23293/2017/SCDPK-69554 zo dňa 20.09.2017 bolo povolené druhé predĺženie termínu jej dokončenia a to v termíne do 12/2021.

Následne sa počas výstavby a pri realizácii stavby vyskytli nepredvídateľné okolnosti z hľadiska stability územia v úseku km cca 2,0 – 4,1 diaľnice D1.

Z extrémne náročných geologických a hydrogeologických pomerov v úseku 2,00 – 4,100 pôvodného trasovania diaľnice vyplynula potreba zmeny smerového a výškového vedenia jej trasy v km 1.007 až 6.069 stavby Diaľnice D1 Hubová – Ivachnová, v kat. území Hrboltová a Likavka, s dopadom na situovanie západného portálu tunela Čebrať, na dĺžku oboch tunelových rúr a zmenu v riešení súvisiacich objektov (mosty, prístupové komunikácie, depónia a nasl.).

Z uvedeného dôvodu bolo pôvodné územné rozhodnutie Mesta Ružomberok č. SPŽP 3484/2004/TA1-1 Ka - 30.12.2004 nahradené novým územným rozhodnutím Okresného úradu Žilina, odb. výstavby a bytovej politiky č. OU-ZA-OVBP2-2020/003995-032 zo dňa 05.03.2020 (právoplatné 30.04.2020). Pre umiestnenie stavby, ktorej sa zmena nedotkla, a pre jej projektovú prípravu, zostali v platnosti podmienky, uvedené v pôvodnom rozhodnutí Mesta Ružomberok č. SPŽP 1484/2004/TA1-1 Ka-30.12.2004.

Samostatné rozhodnutie o umiestnení objektu 201-00.02 Most na D1 v km 0,411 – 0,849 – Svah, časť: 400, 600 a 800 vydal Okresný úrad Žilina pod č. OU-ZA-OVBP2-2019/009034-11/Pál dňa 16.07.2019.

Samostatné rozhodnutie o umiestnení objektu 522-00 Prekládka vodovodu DN 250 v km 6,840 vydal Okresný úrad Žilina pod č. OU-ZA-OVBP2-2020/0329332-006/Pál dňa 10.12.2020.

#### MIESTO STAVBY / ZMENY STAVBY:

Kraj: Žilinský,  
Okres: Ružomberok,  
Katastrálne územie: Švošov, Hubová, Hrboltová, Likavka, Martinček (Ružomberok), Lisková, Ivachnová, Liptovský Michal,  
Dokumentácia zmeny: navrhovaná zmena nevyžaduje zmenu DSP, overenej v stavebnom konaní.

#### POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE EIA:

Zmena trasy diaľnice D1 Hubová – Ivachnová, ktorá vyplynula z extrémne náročných geologických a hydrogeologických pomerov pôvodného trasovania diaľnice, bola posúdená v intenciách zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v úplnom znení.

Výsledkom bolo Záverečné stanovisko MŽP SR č. 1627/2018-1.7/ml zo dňa 26.02.2018, so súhlasom s realizáciou navrhovanej činnosti Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena trasy diaľnice, za predpokladu splnenia podmienok a realizácie opatrení, v ňom uvedených.

V cit. Záverečnom stanovisku podmienka, určujúca termín dokončenia výstavby nebola stanovená, v základných údajoch bol uvedený termín ukončenia výstavby: 06/2022.

#### Zoznam a link na záverečné stanovisko, vydané podľa zákona EIA:

- Záverečné stanovisko MŽP SR č. 1627/2018-1.7/ml – 26.02.2018:

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia>

[D1 Hubová – Ivachnová, zmena trasy diaľnice - Enviroportál - životné prostredie online \(enviroportal.sk\)](#)

#### PREDCHÁDZAJÚCE ROZHODNUTIA STAVBY:

##### Rozhodnutia o umiestnení stavby:

Okresný úrad Žilina: **OU-ZA-OVBP2-2020/032932-006/Pál dňa 10.12.2020** (samostatné územné rozhodnutie pre objekt 522-00);  
Okresný úrad Žilina: **OU-ZA-OVBP2-2019/009034-11/Pál dňa 16.07.2019** (samostatné územné rozhodnutie pre objekt 201-00.02 Most na D1 v km 0,411 – 0,849 – Svah, časť: 400 600, 800)  
Okresný úrad Žilina: **OU-ZAOVBP2-2020/003995-032 zo dňa 05.03.2020 - nové rozhodnutie o umiestnení stavby / zmena trasy** (právoplatné 30.04.2020), ktorým je nahradené rozhodnutie Mesta Ružomberok č. SPŽP 3484/2004/TA 1-1 Ka zo dňa 30.12.2004 o umiestnení stavby Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová;  
Mesto Ružomberok: **SP-764/2008-TA1-1-Ta zo dňa 14.03.2008 – zmena územného rozhodnutia** (právoplatné 06.06.2008), ktorým bola predĺžená platnosť rozhodnutia Mesta Ružomberok č. SPŽP 3484/2004/TA 1-1 Ka zo dňa 30.12.2004 o umiestnení stavby Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová;  
Mesto Ružomberok: **SPŽP 3484/2004/TA 1 – 1 Ka zo dňa 30.12.2004 – rozhodnutie o umiestnení stavby** Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová (právoplatné 14.03.2004).

##### Rozhodnutie (stavebné povolenie) stavby:

MDPaTT SR: **01671/2009/SCDPK-9414 zo dňa 06.03.2009** – pôvodné rozhodnutie o povolení stavby Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová (právoplatné 06.04.2009);

### Rozhodnutia o zmene stavby:

- MDV SR: **45497/2021/SCDPK-130820 – 24.11.2021** - zmena 031-00; 253-00; 254-00; 255-00; 256-00; 257-00; 258-00; 260-00; 262-00; 501-00 (2)/časť C, 2. úsek;
- MDV SR: **37033/2021/SCDPK-125448 – 05.11.2021** - zmena 111-00; 132-00; 501-00.02; 219-00; 501-00 / 4. úsek; 501-00 (1) / 1 úsek; 501-01; 522-00;
- MDV SR: **20336/2021/SCDPK-50790 – 27.04.2021** - zmena 101-00 (2) časť: F
- MDV SR: **06824/2021/SCDPK-38472 - 07.04.2021** - zmena 101-00 (3); 203-00; 204-00; 230-00; 231-00; 250-00; 401-00 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10); 401-11 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12); 501-00 (3); 612-00; 615-00; nové objekty: 025-00; 142-08; 248-00; 249-00; 501-02; zrušené objekty: 122-00; 122-01; 123-01; 123-02; 124-00; 203-01; 206-00; 207-00; 208-00; 232-00; 233-00; 234-00; 235-00; 246-00; 247-00; 251-00; 252-00; 321-00; 401-00-08; 604-09; odstránenie: 010-00.
- MDV SR: **06067/2021/SCDPK-03386 - 14.01.2021** - zmena 201-00.02 Most na D1 v km 0,411 – 0,849 – Svah, časť: 300, 400, 600, 800;;
- MDV SR: **18483/2020/SCDPK-59082 - 03.08.2020** – zmena 101, 237 a 523 (PP 03.09.2020),
- MDV SR: **06300/2020/SCDPK-24308 - 12.03.2020** – zmena 101, 224, 238, 244, 501 a 512 (PP 24.04.2020),
- MDV SR: **17569/2018/SCDPK-63610 - 03.09.2018** – zmena 201 (právoplatné 15.10.2018),
- MDV SR: **23293/2017/SCDPK-69554 - 20.09.2017** – rozhodnutie o predĺžení lehoty výstavby,
- MDV SR: **21386/2016/SCDPK-59565 - 22.09.2016** – zmena 101, 125, 142-05, 220, 221, 243 a 324,
- MDVRR SR: **19814/2015/SCDPK-58865 - 24.09.2015** – zmena 112, 113, 126, 127, 130, 131, 201, 210, 215, 217, 218, 222, 223, 240, 323, 324, 325, 501, 604-09 (právoplatné 12.11.2015),
- MDVRR SR: **02889/2015/SCDPK-18413 - 30.03.2015** – zmena 212, 213, 214, 216 a 219 (PP 21.05.2015),
- MDVRR SR: **22830/2014/SCDPK-67533 - 05.11.2014** – zmena 204, 207, 208, 209, 211, 215, 218,
- MDVRR SR: **13243/2014/SCDPK-31689 - 20.05.2014** – zmena 663,
- MDVRR SR: **05768/2014/SCDPK-10757 - 17.02.2014** – zmena 511, 609 a 615,
- MDVRR SR: **03521/2013/SCDPK-03773 - 24.01.2013** – rozhodnutie - predĺženie lehoty výstavby (PP 05.03.2013).

### DRUHÝ POZEMKOV / VYŇATIE Z PODNEHO FONDU, LESNÉHO FONDU, VÝRUBY DREVÍN:

Navrhovaná zmena nevyžaduje žiadne navyše zábery pozemkov, nevyžaduje vyňatie pozemkov z funkcie lesa, odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske použitie ani výrubu drevín.

### PROJEKTANT:

Združenie D1 Hubová – Ivachnová:

- DOPRAVOPROJEKT a.s. Divízia Bratislava I., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava – Nové Mesto, vedúci člen Združenia,
- GEOCONSULT, s.r.o., Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava, člen Združenia,
- AMBERG ENGINEERING, s.r.o., Ptašinského 10; 602 00 Brno, Česká republika,

### ZHOTOVITEĽ:

Združenie Čebrať, Tuhovská 29, 831 06 Bratislava:

- OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, 602 00 Brno, Česká republika, vedúci člen Združenia,
- Váhostav – SK, a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, člen Združenia.

### ÚČASTNÍCI KONANIA:

#### Stavebník:

- Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,

#### Splnomocnený zástupca:

- OHL ŽS, a.s., Brno – stred, sídlo: Burešova 938/17, 660 02 Brno, Česká republika, oprávnená k podnikaniu na území SR prostredníctvom OHL ŽS, a.s. organizačná zložka, sídlo: Furmanská 6, 841 03 Bratislava, SR,
- DOPRAVOPROJEKT, a.s., so sídlom Kominárska 141/2,4 Bratislava – mestská časť Nové Mesto 832 03.

#### Projektant:

- DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/ 2,4 Bratislava – MČ Nové Mesto, 832 03.
- GEOCONSULT, s.r.o., Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava,
- AMBERG ENGINEERING, s.r.o., Ptašinského 10, 602 00 Brno, Česká republika,

#### Účastníci z procesu EIA:

- V zmysle § 59 ods. 1, písm. c) stavebného zákona – ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného právneho predpisu (zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, úplné znenie (podľa Záverečného stanoviska MŽP SR č. 1627/2018-1.7/mí – 26.02.2018).

#### Účastníci konania podľa § 59 ods. 1 písm. b) stavebného zákona:

- V zmysle § 59 ods. 1, písm. b) stavebného zákona – osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, vrátane susediace pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté;
- Nakoľko stavba D1 Hubová – Ivachnová je líniovou stavbou a stavbou rozsiahlou s veľkým počtom účastníkov konania, podľa § 8 písm. g) vyhl. 453/2000 Z.z. sa zoznam účastníkov konania neuvádza.

#### DOTKNUTÉ KRAJE, MESTÁ A OBCE:

- Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 09 Žilina,
- Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok,
- Obec Svošov, Školská 70/2, 034 91 Švošov,
- Obec Hubová, Pri Váhu 70/70, 034 91 Hubová,
- Obec Lisková, Ulica pod chočom 113, 034 81 Lisková,
- Obec Ivachnová, č.7, 034 83 Ivachnová,
- Obec Likavka, č. 815, 034 95 Likavka,
- Obec Martinček, č. 83, 034 95 Martinček.

#### DOTKNUTÉ ORGÁNY:

- Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Vysokoškolákov 8556, 010 08 Žilina,
- MŽP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava,
- MŽP SR, sekcia prírody, biodiverzity a krajiny, odb. ŠOP, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava,
- MDV SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám slobody 6, 810 05 Bratislava,
- MDV SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, Nám slobody 6, 810 05 Bratislava,
- MV SR, Prezídium policajného zboru, Račianska 45, 812 72 Bratislava
- MV SR, Prezídium hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29,
- MV SR, sek. informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odb. tkm, Pribinova 2, 812 72 Bratislava,
- Ministerstvo obrany SR, úrad centrálnej logistiky a správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,
- Okresný úrad Žilina, odb. cestnej dopravy a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina,
- Okresný úrad Ružomberok, odb. cestnej dopravy a PK, Nám Slobody 9, 034 01 Ružomberok,
- Krajská riaditeľstvo policajného zboru v Žiline, KDI, Kuzmányho č. 26, 012 23 Žilina,
- Okresné riaditeľstvo policajného zboru-ODI Ružomberok, Nám. Slobody 1. 034 01 Ružomberok,
- Slovenská správa ciest Bratislava, Generálne riaditeľstvom Miletičova 19, 826 129 Bratislava,
- Slovenská správa ciest, IVaSC Žilina, ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina,
- Správa a údržba ciest Liptovský Mikuláš, Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš,
- Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina,
- Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava,
- Technická inšpekcia, a.s., pracovisko B. Bystrica, Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica,
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, mariánske nám. 19, 010 01 Žilina,
- Železnice SR, GR-odb. expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,
- Železnice SR, OR Žilina, sek. oznamovacej a zabezpečovacej techniky, ul 1. mája 34, 010 01 Žilina,
- Železnice SR, OR Žilina, sek. elektrotechniky a energetiky, ul. ČSL Brigády 46, 038 61 Vrútky,
- Železnice SR, OR Žilina, Správa majetku ŽSR, OS majetku Žilina, ul. Hviezdoslavova 1, 010 01 Žilina,
- Železnice SR, OR Žilina, správa bezpečnosti, ul. Hviezdoslavova 1, 010 01 Žilina,
- Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, ul. 9. mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica,
- Okresný úrad Ružomberok, odb. pozemkový a lesný, Nám. A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok,
- Okresný úrad Ružomberok, odb. krízového riadenia, Dončova 11, 034 01 Ružomberok,
- Okresný úrad Ružomberok, odb. SoŽP – ochrana prírody a krajiny, Dončova 11, 034 01 Ružomberok,
- Štátna ochrana prírody a krajiny SR, Tajovského 288, 974 01 Banská Bystrica,
- Štátna ochrana prírody a krajiny, Správa TANAP, ul. Kapitána Nálepku č. 2, 059 21 Svit,
- Okresný úrad Ružomberok, odb. SoŽP – ochrana ovzdušia, Dončova 11, 034 01 Ružomberok
- Okresný úrad Ružomberok, odb. SoŽP – odpadové hospodárstvo, Dončova 11, 034 01 Ružomberok
- Okresný úrad Ružomberok, odb. SoŽP – ochrana vôd, Dončova 11, 034 01 Ružomberok
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Povodie Váhu, Nábregie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany,
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Povodie Váhu, SPHV, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok.
- Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok,
- Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava,
- Stredoslovenská energetika - distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
- Slovenské elektrárne, a.s. závod Vodné elektrárne, Sablahovská 2, 911 69 Trenčín,
- Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské Nivy 54/A, 824 84 Bratislava,
- ENERGOTEL, a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava,
- Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
- ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava / zastúpený spol. Michlovský spol.s.r.o.,
- O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava.

### **PRÍLOHY:**

#### **ŽIADOSŤ – tlač:**

- Žiadosť č. 6441/2021-2910/7777-00 zo dňa 30.11.2021 (tlač)

#### **ELEKTRONICKY (CD) - ŽIADOSŤ:**

##### **Pre MDV SR – 1 x CD:**

- Žiadosť o zmenu stavby v elektronickej forme (pdf a Word),

##### **Pre MŽP SR – 1 x CD:**

- Žiadosť o zmenu stavby v elektronickej forme (pdf),

#### **PLNOMOCENSTVO:**

- Plnomocenstvo reg. zn. NDS:PP/2014 zo dňa 29.04.2014 (medzi NDS, a.s. / OHL ŽS a.s.),
- Plnomocenstva č. S 13-026/14 zo dňa 30.04.2014 (medzi OHL ŽS a.s. / Dopravoprojekt, a.s.)

#### **SITUÁCIA:**

- Prehľadná situácia z DUR (zmena trasy), výkres č. D.1 / 11/2018,
- Situácia stavby z DUR (zmena trasy)

#### **STANOVISKÁ ZAOBSTARANÉ PRED ZAČATÍM KONANIA O ZMENE STAVBY / PODANÉ ŽIADOSTI :**

- Okresný úrad Žilina, odb. výstavby – žiadosť č. 6440/2021-2910/7596-05 (záväzné stanovisko podľa § 120 Stavebného zákona, potvrdenie súladu navrhovaných zmien s územným rozhodnutím),

#### **ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE:**

- Rozhodnutie OÚ Žilina č. OU-ZA-OVBP2-2020/003995-03 – 05.03.2020 (k zmene trasy),
- Rozhodnutie OÚ Žilina č. OU-ZA-OVBP2-2019/009034-11/Pál – 16.07.2019,
- Rozhodnutie Mesta Ružomberok č. SP-765/2008-TAI-I-Ta – 14.03.2008,
- Rozhodnutie Mesta Ružomberok č. SPŽP 3484/2004/TA 1 – 1 Ka zo dňa 30.12.2004 o umiestnení stavby

#### **STAVEBNÉ POVOLENIE:**

- Rozhodnutie MDRRPT SR č. 01671/2009/SCDPK-9414 – 06.03.2009 (stavebné povolenie).

#### **ROZHODNUTIE ZS – PREDĹŽENIE TERMÍNU DOKONČENIA STAVBY:**

- Rozhodnutie MDV SR č. 23293/2017/SCDPK-69554 – 20.09.2017,

#### **ROZHODNUTIA O ZMENE STAVBY:**

- Rozhodnutie MDV SR č. 45497/2021/SCDPK-130820 – 24.11.2021,
- Rozhodnutie MDV SR č. 37033/2021/SCDPK-125448 – 05.11.2021,
- Rozhodnutie MDV SR č. 20336/2021/SCDPK-50790 – 27.04.2021,
- Rozhodnutie MDV SR č. 06947/2021/SCDPK-38472-07.04.2021(+06824/2021/SCDPK-48376-22.04..2021),
- Rozhodnutie MDV SR č. 06067/2021/SCDPK-03386 – 14.01.2021,
- Rozhodnutie MDV SR č. 18483/2020/SCDPK-59082 – 03.08.2020,
- Rozhodnutie MDV SR č. 06300/2020/SCDPK-24308 – 12.03.2020,
- Rozhodnutie MDV SR č. 17569/2018/SCDPK-63610 – 03.09.2018,
- Rozhodnutie MDV SR č. 23293/2017/SCDPK-69554 – 20.09.2017,
- Rozhodnutie MDVSR SR č. 21386/2016/SCDPK-59565 – 22.09.2016,
- Rozhodnutie MDVRR SR č. 19814/2015/SCDPK-58865 – 24.09.2015,
- Rozhodnutie MDVRR SR č. 02889/2015/SCDPK-18413 – 30.03.2015,
- Rozhodnutie MDVRR SR č. 22830/2014/SCDPK-67533 – 05.11.2014,
- Rozhodnutie MDVRR SR č. 13243/2014/SCDPK-31689 – 20.05.2014,
- Rozhodnutie MDVRR SR č. 05768/2014/SCDPK-10757 – 17.02.2014,
- Rozhodnutie MDVRR SR č. 03521/2013/SCDPK-03773 – 24.01.2013.

#### **ROZHODNUTIE – POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (EIA):**

- Záverečné stanovisko MŽP SR č. 1627/2018-1.7/ml – 26.02.2018,


#### **SPRÁVNE POPLATKY (zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení):**

Stavebník NDS, a.s. je podľa § 4 ods. 1, písm. a) zákona č. 145/1990 Zb. o správnych poplatkoch, oslobodený od platenia správnych poplatkov.

#### **S poďakovaním**

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
2910



**Ing. Igor Šillo**  
Riaditeľ Divízie III.

#### **Prílohy:**

Podľa ich súpisu v žiadosti – časť: Prílohy