



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PODATEĽŇA	
Dátum:	. 3. 04. 2025
Číslo zápisu:	28747
Prílohy/Listy:	Vybavuje

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Nám. Slobody č. 6
810 05 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo
4275/30301/2025
ev.č.: 34230/2025

Vybavuje
Ing. František Vakula/ 0914 778 124

Dátum
2.4.2025

RÝCHLOSTNÁ CESTA R3 TVRDOŠÍN - NIŽNÁ ŽIADOSŤ O POVOLENIE ZMENY STAVBY PRED DOKONČENÍM

Podľa ustanovenia § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) týmto podávame žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

I. Stavebník:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO 35 919 001

II. Údaje o stavbe, ktorej sa zmena týka:

Názov stavby: Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou
Kraj: Žilinský
Okres: Tvrdošín

Stavebný objekt: 101 Rýchlostná cesta R3

Umiestnenie stavby (zmena):

Obec: Tvrdošín
Katastrálne územia: Tvrdošín, Krásna Hôrka
Parc. č.: - bez potreby dodatočného majetko-právneho vysporiadania

Stavebný objekt: 102 Križovatka "Tvrdošín" (vetva H, I)

Umiestnenie stavby (zmena):

Obec: Tvrdošín
Katastrálne územia: Tvrdošín
Parc. č.: E-KN: 2996/8, 4793, 6393, 6394, 6395, 6396, 6397 (doč.z.)

Stavebný objekt: 103 Križovatka „Nižná“ (vetva A,B,C,D)

Umiestnenie stavby (zmena):

Obec: Tvrdosín

Katastrálne územia: Krásna Hôrka

Parc. č.: - bez potreby dodatočného majetko-právneho vysporiadania

Stavebný objekt: 105 Privádzač Nižná (pokračovanie vetvy A)

Umiestnenie stavby (zmena):

Obec: Nižná nad Oravou

Katastrálne územia: Nižná,

Parc. č.: - bez potreby dodatočného majetko-právneho vysporiadania

Stavebný objekt: 121 Preložka poľnej cesty v km 2,400 - 3,150 vpravo v k.ú. Tvrdosín

Umiestnenie stavby (zmena):

Obec: Tvrdosín

Katastrálne územia: Tvrdosín

Parc. č.: - bez potreby dodatočného majetko-právneho vysporiadania

Stavebný objekt: 203 Most na R3 v km 1,300 nad údolím s potokom

Umiestnenie stavby (zmena):

Obec: Tvrdosín

Katastrálne územia: Tvrdosín

Parc. č.: - bez potreby dodatočného majetko-právneho vysporiadania

Stavebný objekt: 205 Most na R3 v km 3.2, nad údolím s potokom a poľnou cestou

Umiestnenie stavby (zmena):

Obec: Tvrdosín

Katastrálne územia: Tvrdosín, Krásna Hôrka

Parc. č.: - bez potreby dodatočného majetko-právneho vysporiadania

Stavebný objekt: 211 Most na privádzači "Nižná" (vetvy A) v km 0,500 cez rieku Oravu

Umiestnenie stavby (zmena):

Obec: Nižná nad Oravou

Katastrálne územia: Krásna Hôrka, Nižná

Parc. č.: - bez potreby dodatočného majetko-právneho vysporiadania

Stavebný objekt: 212 Most na privádzači (vetvy A) nad poľnou cestou, traťou ŽSR a súčasnou cestou I/59

Umiestnenie stavby (zmena):

Obec: Nižná nad Oravou

Katastrálne územia: Nižná

Parc. č.: - bez potreby dodatočného majetko-právneho vysporiadania

Stavebný objekt: 229 Zárubný múr pri moste 221

Umiestnenie stavby (zmena):

Obec: Tvrdosín

Katastrálne územia: Tvrdosín

Parc. č.: - bez potreby dodatočného majetko-právneho vysporiadania

Stavebný objekt: 231 Zárubný múr pozdĺž vetvy G v km 0.091-0.140 vpravo

Umiestnenie stavby (zmena):

Obec: Nižná nad Oravou

Katastrálne územia: Nižná

Parc. č.: - bez potreby dodatočného majetko-právneho vysporiadania

Stavebný objekt: 235 Zárubný múr v km 1,4 - 1,8 vľavo

Umiestnenie stavby (zmena):

Obec: Tvrdosín

Katastrálne územia: Tvrdosín

Parc. č.: - bez potreby dodatočného majetko-právneho vysporiadania

Stavebný objekt: 236 Zárubný múr v km 3.8 - 4.1 vľavo

Umiestnenie stavby (zmena):

Obec: Tvrdosín

Katastrálne územia: Krásna Hôrka

Parc. č.: - bez potreby dodatočného majetko-právneho vysporiadania

Stavebný objekt: 501 Cestná kanalizácia,
časť „501-00.11 Cestná kanalizácia - technologická časť“

Umiestnenie stavby (zmena):

Obec: Tvrdosín, Nižná nad Oravou

Katastrálne územia: Tvrdosín, Krásna Hôrka, Nižná

Parc. č.: - bez potreby dodatočného majetko-právneho vysporiadania

Stavebný objekt: 664 Prípojka NN pre ISRC v km 4,565

Umiestnenie stavby (zmena):

Obec: Nižná nad Oravou

Katastrálne územia: Nižná

Parc. č.: KN-C: 1175/6,
E-KN: 4029/2

Stavebný objekt: 665 Verejné osvetlenie križovatky Nižná - sever

Umiestnenie stavby (zmena):

Obec: Nižná nad Oravou

Katastrálne územia: Nižná
Parc. č.: KN-C: 1175/6,
E-KN: 4029/2

Stavebný objekt: 690 Informačný systém RC - stavebná časť

Umiestnenie stavby (zmena):

Obec: Tvrdosín, Nižná nad Oravou
Katastrálne územia: Tvrdosín, Krásna Hôrka, Nižná
Parc. č.: - bez potreby dodatočného majetko-právneho vysporiadania

Stavebný objekt: 690-11 Informačný systém RC - technologická časť

Umiestnenie stavby (zmena):

Obec: Tvrdosín, Nižná nad Oravou
Katastrálne územia: Tvrdosín, Krásna Hôrka, Nižná
Parc. č.: - bez potreby dodatočného majetko-právneho vysporiadania.

Stavebné povolenie a jeho zmeny, iné rozhodnutia:

Objekty stavby „Rýchlostnej cesty R3 Tvrdosín - Nižná nad Oravou“, vrátane uvedeného, boli povolené rozhodnutím č. 09509/2012/SCDPK/31517 zo dňa 6.6.2012 (právoplatné dňom 16.7.2012), vydaným špeciálnym stavebným úradom - Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a jeho platnosť bola predĺžená rozhodnutím Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 14441/2015/SCDPK/3259 zo dňa 10.6.2015 (právoplatné dňom 16.7.2015) a rozhodnutím Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 13615/2018/SCDPK/37331 zo dňa 17.5.2018 (právoplatné dňom 29.6.2018).

III. Popis navrhovaných zmien oproti stavebnému povoleniu a overenej dokumentácii:

1. Zmena termínu ukončenia stavby

- úpravu podmienky pôvodného Stavebného povolenia č. 09509/2012/SCDPK/31517 z časti II., bod 9. – nový termín ukončenia stavby **do 12.2025.**

Dôvodom zmeny termínu ukončenia stavby je zdĺhavý proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, ako aj nepredvídateľné podmienky počas výstavby (pyrotechnický prieskum, inžinierskogeologické pomery, dodatočné požiadavky tretích strán)

2. Zmeny v projektovej dokumentácii stavby overenej v stavebnom konaní

DSP predmetnej stavby vypracoval Geoconsult spol. s r.o., Bratislava v 10/2010, DRS bola vypracovaná firmou Geoconsult spol. s r.o., Bratislava v 06/2014.

Stavebné objekty a stručný popis zmien (podrobnejší popis zmien je v priloženej DZSD):

101 Rýchlostná cesta R3

- Doplnenie plošnej sanácie podložia v mieste rozptýlených výverov vody
- Doplnenie drenážneho rebra
- Úprava sklonu zaisteného svahu v km 1,100 - 1,250
- Doplnenie sanácie podložia a nadzázrezovej priekopy v km 3,400 - 3,600
- Úprava svahových rebier km 2,200 - 2,300

102 Križovatka "Tvrdošín" (vetva H, I)

- Doplnenie plošnej sanácie podložia v mieste rozptýlených výverov podzemnej vody
- Sanácia zosuvu v km 0,402 - 0,453
- Úprava napojenia vetvy "I" na SO 101
- Zabezpečenie stability gabiónového múru pilótovou stenou

103 Križovatka „Nižná“ (vetva A,B,C,D)

- Doplnenie výmeny podložia v mieste napojenia na SO 101
- Sanácia podložia gabiónového múru

105 Privádzač Nižná (pokračovanie vetvy A)

- Sanácia podložia a doplnenie odvodnenia
- Sanácia podložia gabiónového múru

121 Preložka poľnej cesty v km 2,400 - 3,150 vpravo v k.ú. Tvrdošín

- Sanácia podložia a doplnenie drenážnych rebier v mieste zamokrenia

203 Most na R3 v km 1,300 nad údolím s potokom

- Sanácia zosuvu pred oporou O4

205 Most na R3 v km 3.2, nad údolím s potokom a poľnou cestou

- Zmena zakladania a tvaru podpery P3, vypustenie základov pravého mosta
- Vystužený oporný múr pri opore 1

211 Most na privádzači "Nižná" (vetvy A) v km 0,500 cez rieku Oravu

- Zmena klincovaného svahu pred OP3
- Zmena klincovaného svahu na základe sanácie porušenej časti odkopu
- Zmena obkladu - betónový obklad

212 Most na privádzači (vetvy A) nad poľnou cestou, traťou ŽSR a súčasnou cestou I/59

- Zrušenie elektronického zabezpečovacieho systému vstupných dverí v plentovacích stenách opôr - na základe dodatočnej požiadavky majetkového správcu

229 Zárubný múr pri moste 221

- Zmena obkladu - betónový obklad

231 Zárubný múr pozdĺž vetvy G v km 0.091-0.140 vpravo

- Aktualizácia podľa nového zamerania terénu, zjednotenie riešení

235 Zárubný múr v km 1,4 - 1,8 vľavo

- Zmena primárneho zaistenia múru
- Zmena obkladu - betónový obklad

236 Zárubný múr v km 3.8 - 4.1 vľavo

- Zmena primárneho zaistenia
- Zmena obkladu - betónový obklad

501 Cestná kanalizácia

- Aktualizácia polohy dvoch šácht a priekopy v závislosti na objektoch stavby.
- Zrušenie časti objektu SO 501, ktoré rieši technologické vybavenie merných objektov – na základe dodatočnej požiadavky majetkového správcu

664 Prípojka NN pre ISRC v km 4,565

- Zmena na základe dodatočných požiadaviek majiteľa dotknutej parcely a vyjadrenia SSC
-

665 Verejné osvetlenie križovatky Nižná - sever

- Zmena na základe dodatočných požiadaviek majiteľa dotknutej parcely a vyjadrenia SSC
- Zapracovanie zmeny typu svietidiel na LED v zmysle vyjadrenia SSC

690 Informačný systém RC - stavebná časť

- Zmena na základe dodatočných požiadaviek správcu

690-11 Informačný systém RC - technologická časť

- Zmena na základe dodatočných požiadaviek správcu

IV. Dôvody navrhovaných zmien:

- dodatočné požiadavky správcov objektov
- aktualizácia projektu podľa platných TP
- nepredvídateľné geologické a hydrogeologické podmienky

V. Zoznam účastníkov konania, ktorý sú stavebníkovi známi:

1. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

2. Združenie R3HTA, Rýchlostná cesta R3 Tvrdosín – Nižná, Vojtaššáková 596, 027 44 Tvrdosín
3. Mesto Tvrdosín, Trojičné námestie 185, 027 44 Tvrdosín
4. Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná
5. Geoconsult s.r.o., Ružinovská 42, 821 03 Bratislava

VI. Vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, účastníkov konania:

Vid' príloha

VII. Prílohy:

1. Projektová dokumentácia ku zmene stavby pred dokončením (DZSD, DRSzmena) – aj na CD a USB
2. Vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok EIA
3. Vyjadrenia dotknutých účastníkov konania

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. ako investor s ohľadom na všeobecný záujem o urýchlené sprejazdenie predmetnej stavby a predpokladaný pozitívny vplyv na dlhodobu zlú dopravnú situáciu v regióne ako aj z titulu zvýšenia priepustnosti a bezpečnosti dopravy v regióne Vás **žiada, aby správny orgán odňal odkladný účinok podľa §55 ods.2 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).**

Za skoré vybavenie našej žiadosti vopred ďakujeme.

S pozdravom

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO 35 919 001 IČ DPH SK2021937775

- 34 -


Ing. František Vakula
Hlavný inžinier stavby