

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Somolického 1/B
SK-811 06 Bratislava
IČO: 35860073
IČ DPH: SK2020289953
Telefón: +421 2 5930 8261
Fax: +421 2 5930 8260
Email: info@amberg.sk
Web: www.amberg.sk
Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I
v oddieli: Sro; vo vložke č.: 29057/B

**Ministerstvo dopravy a výstavby
Slovenskej republiky**
sekcia cestnej dopravy a pozemných
komunikácií
odbor špeciálny stavebný úrad pre
diaľnice
Námestie slobody č. 6
P.O. Box 100
810 05 Bratislava

373/25/270-DTok

Vybavuje: Ing. Darina Tokarčíková
dtokarcikova@amberg.sk

Bratislava, 26.11.2025

**Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením - zmena termínu ukončenia výstavby.
Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové**

Žiadame Vás o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením v zmysle § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

- a) **Identifikačné údaje žiadateľa** : Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava 811 06, Oddiel S.r.o., vložka číslo: 29057/B, Okresný súd Bratislava I
- b) **Stavebník**: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., sídlo Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001
- c) **Označenie stavby a časti, ktorej sa zmena týka**: „D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové“, úsek stavby „Diaľnica D1 Višňové – Dubná Skala“

navrhovaný termín ukončenia výstavby: 12/2030

d) Stavebné povolenia a zmeny stavby vybratých objektov pred ich dokončením:

Na stavbu, ktorej súčasťou sú predmetné stavebné objekty vydalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR stavebné povolenie č. 1580/2009-2332/z.8336, zo dňa 10.03.2009, právoplatné dňa 08.04.2009. Termín ukončenia výstavby bol rozhodnutím č. 20349/2018/SCDPK/67829 zo dňa 6.9.2018 predĺžený do 12/2022. Následne bol termín výstavby predĺžený rozhodnutím č.40200/2022/CSDPK/124471 zo dňa 6.12.2022, právoplatné 9.1.2023.

e) Dotknuté katastrálne územia

Turie, Porúbka, Lietavská Lúčka, Rosina, Višňové, Vrútky, Lipovec

f) Opis zmien a ich porovnanie so stavebným povolením resp. povolením na zmenu stavby pred jej dokončením a overenou projektovou dokumentáciou:

Zmena termínu ukončenia výstavby

Na základe návrhu stavebníka navrhujeme upraviť termín ukončenia výstavby z pôvodného termínu 12/2025 na nový termín ukončenia výstavby 12/2030.

Dôvody navrhovanej zmeny termínu ukončenia výstavby

Dôvodom žiadosti je dokončenie stavebných objektov, ktoré doteraz neboli predmetom kolaudačného konania, potreba dokončenia definitívneho majetkoprávného usporiadania stavby a dobudovanie susednej časti diaľnice D1, ktorá vecne súvisí s predmetným úsekom diaľnice.

g) Proces posudzovania predmetnej stavby

h) 1 Záverečné stanovisko

Navrhovaná stavba D1 v úseku „Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala“ bola posúdená podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v rámci stavby „Diaľnica D1 v úseku Sverepec – Višňové“ a „Diaľnica D1 Višňové – Martin“. Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie bol ukončený v zmysle zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie:

- Záverečným stanoviskom MŽP SR (č. 2212/95-44, zo dňa 04.03.1997) pre stavbu „Diaľnica D1 v úseku Sverepec – Višňové“, ktorý zahŕňa úsek „Lietavská Lúčka – Višňové“

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d1-v-useku-sverepec-visnove>

- Záverečným stanoviskom MŽP SR (č. 2210/96-4.2 zo dňa 17.03.1997) pre stavbu „Diaľnica D1 Višňové - Martin“, ktorý zahŕňa úsek „Višňové – Dubná Skala“.

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d1-v-useku-visnove-martin>

h) 2 Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

V procese prípravy projektovej dokumentácie predmetnej stavby a v procese povoľovania stavby / zmeny stavby pred jej dokončením došlo v dotknutom úseku stavby „D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala“ k viacerým zmenám. Dotknuté stavebné objekty (posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) predloženého vyhodnotenia pripomienok záverečného stanoviska MŽP SR boli súčasťou nasledovných oznámení o zmene navrhovanej činnosti:

Stavba: „D1 Lietavská Lúčka – Višňové“

- Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „D1 Lietavská Lúčka – Višňové“ (2013) – zmena č.1. Predmetom oznámenia boli zmeny hlavných objektov diaľnice D1, ktoré

vyplynuli z požiadaviek záverečného stanoviska, požiadaviek dotknutých obcí, z optimalizácie technicko-environmentálneho riešenia diaľnice a ktoré boli premietnuté v DÚR, resp. v DSP. Výsledkom posudzovania bolo vydané vyjadrenie MŽP SR pod č. 4607/2013-3.4/ml, zo dňa 20.11.2013.

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d1-lietavska-lucka-visnove-oprava>

- Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové, diaľnica a súvisiace objekty“, (2015) – zmena č.3. Výsledkom posudzovania bolo MŽP SR vydané SR Rozhodnutie (č. 2875/2016-3.4/ml, zo dňa 14.1.2016).

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d1-lietavska-lucka-visnove-dialnica-suvisiace-objekty>

- Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové, časť križovatka Lietavská Lúčka a zárubné múry“, (2016) – zmena č.4. Oznámenie o zmene bolo spracované z dôvodu zmien troch objektov zárubných múrov (222-00 až 224-00) a objektov privádzača Lietavská Lúčka – Žilina (P102-00 a P205-00), riešeného ako súčasť mimoúrovňovej križovatky Lietavská Lúčka. Pre predmetnú zmenu bolo MŽP SR vydané Rozhodnutie (č. 4017/2016-3.4/ml, zo dňa 18.3.2016).

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d1-lietavska-lucka-visnove-krizovatka-lietavska-lucka-zarubne>

- Oznámenie o zmene „Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové“, (07/2018) – zmena č.7. Zmeny sa dotýkali nasledovných stavebných objektov: 301-00, 302-00, 316-00, 501-00. Pre predmetnú zmenu bolo MŽP SR vydané Rozhodnutie (č. 8649/2018-1.7/dj-R, zo dňa 22.10.2018).

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-c-7-dialnica-d1-lietavska-lucka-visnove>

- Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové“, (11/2018) – zmena č.8. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo spracované z dôvodu požiadaviek na aplikáciu nových legislatívnych a technických predpisov. Zmeny sa dotýkali stavebných objektov: 202-00 Most na D1 nad údolím a potokom v km 1,625, 655-00 Informačný systém diaľnice – stavebná časť, 655-11 Informačný systém diaľnice – technologická časť. Pre predmetnú zmenu bolo MŽP SR vydané Rozhodnutie (č. 3295/2019-1.7/ss-R-21095/2019, zo dňa 16.04.2019).

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d1-lietavska-lucka-visnove-zmena-c-8->

- Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové“ (05/2021). Dokumentácia bola spracovaná z dôvodu optimalizácie / spresnenia pôvodne posudzovaného stavebno - technického riešenia stavebných objektov: **101-00** Diaľnica D1 (101-B, 101-00 C), **134-00** [Preložka poľnej cesty v km 3,628](#), **242-00** Protihluková stena - na vetve V6, **243-00** Protihluková stena - na vetve V8, **301-00** KORL, km 0,800 vpravo, **302-00** KORL, km 2,050 vľavo, 332-00

Preložka potoka Ílovec km 0,470, 335-00 Preložka bezmenného potoka km 4,430, **501-00** Daždová kanalizácia diaľnice, V401-03 Portálová budova ZP, V401-04 Portálová budova VP, V401-05 Vyústenie vetracej šachty, V401-06 Budova vetracej šachty, V401-12 Vetranie, vetracia šachta a vetracie kanály, P102-00 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina. Výsledkom posudzovania bolo vydané Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní (MŽP SR, č. 9611/2021-11.1.1/ac-R, zo dňa 29.07.2021, právoplatnosť dňa 06.09.2021).

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d1-lietavska-lucka-dubna-skala-vratane-tunela-visnove->

S pozdravom

Ing. Darina Tokarčíková
Inžinierska činnosť