
 

 

Dodatok č. 2 

ku Kontraktu na rok 2025 č. 67/BH00/2025 zo dňa 28.02.2025 uzatvorenom podľa uznesenia vlády 

SR č. 1370/2002 zo dňa 18. decembra 2002 (ďalej len „kontrakt“) v znení Dodatku č. 1  

č. 312/BH00/2025 zo dňa 15.05.2025 

(ďalej len „dodatok č. 2“) 

 

Ústredný orgán štátnej správy: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy 

Slovenskej republiky 

Sídlo:                                    Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 

Oprávnený k podpisu:  PhDr. Juraj Lovásik, MPH, generálny tajomník služobného 

úradu  

 Poverený ministrom dopravy Slovenskej republiky  

v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy Slovenskej 

republiky. 

IČO: 30416094 

Osoby oprávnené rokovať              

o kontrakte:                              Mgr. Peter Tvrdoň, PhD., poverený vykonávaním funkcie 

generálneho riaditeľa sekcie cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií 

 Ing. Viera Šoltysová, generálna riaditeľka sekcie rozpočtu   

a financovania 

                                                  

(ďalej len „MD SR“) 

a 

Rozpočtová organizácia: Slovenská správa ciest 

Sídlo:                           Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava 

Štatutárny orgán:  Mgr. Norbert Polievka, MA, generálny riaditeľ 

IČO :                                       00003328 

Osoby oprávnené rokovať             

o kontrakte:                                             Mgr. Norbert Polievka, MA, generálny riaditeľ  

 Ing. Juraj Joanidis, riaditeľ úseku investičných projektov 

a prevádzky 

 Ing. Ivana Piňosová, riaditeľka úseku ekonomiky a vnútorného 

riadenia        

                  

(ďalej len „SSC“, MD SR a SSC ďalej len „účastníci kontraktu“)     

                                                   

Úvodné ustanovenie 

Účastníci kontraktu sa podľa článku IX odsek 6 kontraktu dohodli na uzavretí dodatku č. 2  

v nasledovnom znení: 

 

Článok I 

 

1. V článku III kontraktu sa v celom rozsahu vypúšťa odsek 1 a nahrádza sa novým odsekom 1 

s nasledovným znením: 

 

„1. Výška rozpočtu na rok 2025 je stanovená zákonom č. 345/2024 Z. z. o štátnom rozpočte  

na rok 2025, rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2025 a upravená 

rozpočtovými opatreniami MD SR nasledovne: 

 

a) Príjmy                    555 000,00 Eur 

b) Výdavky                        202 906 012,62 Eur 

z toho:
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bežné výdavky  (zdroj 111)                    107 803 835,43 Eur 

kapitálové výdavky (zdroj 111)                74 221 435,57 Eur 

prostriedky EÚ a spolufinancovania               20 880 741,62 Eur“ 

 

2. V článku III kontraktu sa v celom rozsahu vypúšťa odsek 2 a nahrádza sa novým odsekom 2  

s nasledovným znením: 

 

„2. Výdavky podľa odseku 1 tohto článku kontraktu sú rozpočtované v programovej štruktúre 

nasledovne: 

Program 
Ekonomická 

klasifikácia  

Upravený rozpočet 

 k 01.04.2025 

0530101 Správa a prevádzka SSC 

 600 18 368 504,00 

 700 20 000,00 

Spolu  18 388 504,00 

0530104 Údržba a opravy ciest I. triedy  600 86 138 233,00 

0530201 Výstavba cestnej siete 700 54 042 701,17 

0530209 Príprava projektov plánovaných na financovanie  

z fondov EÚ 
700 241 279,33 

053020A ŠR mimo spolufinancovania – MSF+NN (nad GAP) 700 269 717,24 

053020G Rekonštrukciu a modernizáciu mostných objektov na 

cestách I. triedy 
700 19 446 302,26 

0530503 Projekty PPP - Balík 2 (Nitra - Selenec, Selenec - 

Beladice, Beladice - Tekovské Nemce, Banská Bystrica - severný 

obchvat) 

600 70 000,00 

0EK0L01 Systémy vnútornej správy  600 56 700,00 

0EK0L03 Podporná infraštruktúra 

 600 618 664,43 

 700 174 000,00 

Spolu 792 664,43 

 0EK0L09 Informačný model systému cestnej siete  600 2 301 734,00 

0EK0L0B Informačný systém na správu katastrálnych dát 

 600 250 000,00 

 700 27 435,57 

Spolu 277 435,57 

0HF0205 Opatrenie 3.2.2 Odstránenie kľúčových úzkych miest  

na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility 

prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest I. triedy 

 600 51 073,18  

 700 20 829 668,44 

Spolu 20 880 741,62 

Spolu   202 906 012,62 

                                                                                                                                                                   “                                                                                                                                                                  

 

3. Príloha č. 3 kontraktu sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novou prílohou č. 3.  

 

4. V článku V sa v celom rozsahu vypúšťa odsek 4. 

 

Článok II 

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania účastníkmi kontraktu. Účastníci kontraktu 

zabezpečia jeho zverejnenie.  
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2. Účastníci kontraktu sú povinní  zverejniť dodatok č. 2 v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády Slovenskej republiky. 

 

3. Ostatné ustanovenia kontraktu neupravené dodatkom č. 2 zostávajú nezmenené.  

 

4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 (šesť) rovnopisoch, 3 (tri) rovnopisy pre MD SR a 3 (tri) rovnopisy  

pre SSC. 

 

5. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť kontraktu. 

 

6. Príloha č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 2. 

 

7. Účastníci kontraktu vyhlasujú, že si dodatok č. 2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento 

plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu,  

bez časového tlaku, nie v tiesni za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek 

psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

 

V Bratislave dňa ....................................              V Bratislave dňa ................................... 

     

Za MD SR:       Za SSC: 

 

 

 

 

.............................................................                                          ............................................................                                         

     PhDr. Juraj Lovásik, MPH                       Mgr. Norbert Polievka, MA  

generálny tajomník služobného úradu                       generálny riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 3 ku kontraktu 

Prehľad o stave prípravy stavieb 

 

RIS 
Č. 

stavby 
Stavba 

Dĺžka 
úseku 

v km 

Stav 
prípravy 

projektu 

(najvyšší 
ukončený 

stupeň) 

EIA 

ukončenie 

Podľa zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(stavebný zákon) 

Podľa zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

MPV DP 
VO na zhotoviteľa 

stavby 

Predpokladaný 

termín výstavby Aktuálne 

prebiehajúca 

fáza 
prípravy 

 

SZ RoSZ PS OPS DÚR ÚR DSP SP 

 

(právoplatné 

ZS EIA) 

(prebratie 

SZ) 

(právoplatné 

RoSZ) 

(prebratie 

PS) 

(právoplatné 

OPS) 

(prebratie 

DÚR) 

(právoplatné 

ÚR) 

(prebratie 

DSP) 

(právoplatné 

SP) 

(prebratie 

MPV k 
SP/OPS) 

(prebratie 

DP) 

(začiatok 

VO) 

(podpis 

zmluvy) 
začiatok ukončenie 

 

                                           

                                           

                                           

                                           

 

Vysvetlivky: 

ŠtRe Štúdia realizovateľnosti VO                                                                                               VO Verejné obstarávanie                                                                                   DSP Dokumentácia na stavebné povolenie 

TŠ Technická štúdia                                                                                                                    SZ Stavebný zámer                                                                                            SP Stavebné povolenie  

EIA Posudzovanie vplyvov na životné prostredie                                                                      HMG Harmonogram prípravy                                                                            VP Vykonávací projekt  

ZS EIA Záverečné stanovisko EIA                                                                                             OPS Overenie projektu stavby                                                                           DSZ Dokumentácia stavebného zámeru  

8a Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a                                                 DIP Dopravno-inžiniersky prieskum                                                                  DRS Dokumentácia na realizáciu stavby 

RoSZ  Rozhodnutie o stavebnom zámere                                                                                   GP geometrický plán 

PS Projekt stavby                                                                                                                        AD Autorský dohľad 

MPV Majetkovoprávne usporiadanie                                                                                         DÚR Dokumentácia pre územné rozhodnutie 

DP Dokumentácia na ponuku                                                                                                     ÚR Územné rozhodnutie 

 

Formát vypĺňaných údajov: 

dodané/zabezpečené/právoplatné: dd.mm.rrrr 

plánované: mm/rrr 

 


