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a) Identifikaćna cast’

Listom ć. 23763/2014/C211-SCDPK/z. 61034 zo dna 08. 10. 2014 bola Sekciou 

cestnej dopravy a pozemnych komunikacji predlożena dokumentacja stavebneho 

zameru verejnej prace „Prelożka cesty II/572, dial’nica D4 -  Most pri Bratislave“ 

na posudenie v zmyśle zakona ć. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v znenf zakona 

ć. 260/2007 Z. z., zakona ć. 540/2008 Z. z. , zakona ć. 432/2013 Z. z. a vykonavacej 

vyhlasky ć. 83/2008 Z. z.

Nazov predkladatel’a: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR

Nazov alebo obchodne 

meno stavebnlka:
Narodna dial’nicna spoloćnost, a. s.

Nazov verejnej prace: Prelożka cesty II/572, dial’nica D4 -  Most pri Bratislave

Miesto uskutoćnenia Kraj: Bratislavsky
verejnej prace: Okres: Bratislava II, Senec

Katastralne uzemie: Podunaj. Biskupice,

Most pri Bratislave,

Studene

Predpokladana lehota Zaćatie vystavby: 2017
vystavby: Dokonćenie vystavby: 2019

Cena verejnej prace a/ bez DPH v CU III. stvrfroku 2014: 46 505,474 tis. EUR 

podl’a stavebneho

zameru: b/ s DPH v CU III. stvrt’roku 2014: 52 020,776 tis. EUR

Predlożenu dokumentaciu stavebneho zameru „Prelożka cesty II/572, dial’nica D4

-  Most pri Bratislave" vypracovala v septembri 2014 spoloćnost’ 

DOPRAVOPROJEKT a. s.
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1. Zdovodnenie stavebneho zameru

Ućelom stavby je rieśenie dopravno-cestnej infrastruktury na uzemi hlavneho 

mesta SR Bratislava a v je j okoli. V sućasnej dobe je tato cestna sief 

charakterizovana vysokym narastom dopravneho zafażenia automobilovou dopravou 

a to nie len mestskou, ale aj tranzitnou dopravou. Denna dochadzka do Bratislavy 

sa prejavuje kapacitnymi problemami na cestach, ktore do nej vstupuju. Problem 

chybajuceho vonkajsieho obchvatu mesta ma vyriesif planovana vystavba dial’nice 

D4 okolo Bratislavy, planovana rychlostna cesta R7 zabezpeci novy kapacitny vjazd 

do mesta z juhovychodneho smeru od Dunajskej Stredy.

„Prelożka cesty II/572, diafnica D4 -  Most pri Bratislave“ spoloćne s planovanou 

stavbou „Prelożka cesty II/572 v predlzem Galvaniho ulice" zabezpećia :

-odklon tranzitnej dopravy z cesty II/572 mimo intravilan obce Most 

pri Bratislave, kde sa ocakava zniżenie dopravneho zafażenia,

-prepojenie prelożky cesty II/572 s diaFnicou D4 umożm prerozdelenie ćasti 

dopravy z cesty M/572 na dial’nicu D4,

- prepojenia cesty M/572 zo strany Bratislavy na diafnicu D4, t. j. juhovychodnej 

ćasti mesta (Vrakuna a Podunajske Biskupice).

Ciel’om projektu je zvysenie technickej urovne uvedeneho useku cestnej 

a suvisiacej cestnej a dial’nicnej siete Slovenskej republiky. Realizaciou projektu 

sa dosiahne zvysenie kvality dopravy, cestovnej rychlosti, bezpećnosti jeho 

użivatel’ov a v neposlednom rade sa prispeje aj ku zlepśeniu żivotneho prostredia 

obyvatel’ov v okoli predmetnej investicie.

2. Zakladne udaje o stavbe

Predmetom verejnej prace je prelożka cesty M/572, dial’nica D4 -  Most 

pri Bratislave, która zacina na dial’nici D4 v planovanej mimourovnovej krizovatke 

„Podunajske Biskupice", pokraćuje jużne do obce Most pri Bratislave a konci 

napojemm na existujucu cestu M/572 v urovnovej stykovej krizovatke „Most 

pri Bratislave".

Prelożka cesty M/572 je navrhnuta v polovicnom profile buducej kategorie C 

24,5/120 (4-pruh). Celkova dlżka rieśeneho useku cesty M/572 je 2,623 54 km.

V ramci projektu su na prelożke cesty II/572 rieśene aj 2 kriżovatky „Podunajske 

Biskupice" (knżenie dial’nice D4 s prelożkou cesty II/572) a „Most pri Bratislave" 

(krfżenie prelożky cesty M/572 s existujucou cestou II/572).

Vystavba predmetnej stavby sa planuje sućasne so stavbou „Diarnica D4 

Bratislava, Jarovce -  Ivanka sever" a s nadvazujucim usekom „Prelożka cesty M/572 

v predlżem Galvaniho ulice".

3. Varianty rieśenia

Umiestnenie predmetnej stavby „Prelożka cesty II/572, dial’nica D4 -  Most 

pri Bratislave" je v zmysle ideovej śtudie „R1 Most pri Bratislave -  Vlckovce, I. etapa", 

variant 2, jużne od obce Most pri Bratislave, v katastralnom uzerm Podunajske 

Biskupice a v katastralnom uzemi Most pri Bratislave. Bolo dohodnute, że prelożka 

cesty M/572 bude vyużivat koridor povodne urćeny pre rychlostnu cestu R1, nakol’ko 

podl’a NDS a. s. proces pripravy stavby „Rychlostna cesta R1 Most pri Bratislave -  

Vlckovce" bol v sućasnosti ukonćeny.

Variant „1“ : Napojenie rychlostnej cesty R1 na dial’nicu D4 je cez mimourovnovu 

kriżovatku „Podunajske Biskupice" v tvare stvorlistkovej kriżovatky s privadzacom
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k ceste 11/572. Krizovanie privadzaca s cestami 11/572 a 111/06359 bolo navrhnute 

v tvare malej okrużnej krizovatky.

Variant „2“ : Rychlostna cesta R1 Most pri Bratislave -  Vlckovce je vedena jużne 

od obce Most pri Bratislave, mimourovnovo kriżuje dial’nicu D4 v mimourovnovej 

krizovatke „Podunajske Biskupice11 v tvare stvorlistkovej krizovatky, prićom pokraćuje 

d’alej smerom do Bratislavy aż po Galvaniho ulicu. Cesta 111/06356 je vedena 

mimourovnovo ponad rychlostnu cestu R1. V I. etape sa v useku Vrakuna -  D4 -  

Most pri Bratislave uvazuje s vybudovamm len polovicneho profilu rychlostnej cesty 

R1 vo forme prelożky cesty II/572.

Na zaklade odporućenia spracovatel’a ideovej śtudie bol vybrany variant 2 

z nasledovnych dovodov:

- rychlostnu cestu R1 bude możne priamo rozvinuf d’alej do uzemia v smere 

do Bratislavy, na Galvaniho ulicu,

- smerove vedenie rychlostnej cesty R1 od mimourovnovej kriżovatky 

„Podunajske Biskupice11 smerom do Bratislavy vyhovuje pożadovanym parametrom 

pre rychlostnu komunikaciu.

4. Charakteristika uzemia

Zaujmove uzemie predmetnej stavby sa nachadza v Bratislavskom kraji, 

na uzemi hlavneho mesta SR Bratislava (juhovychodna cast - Podunajske 

Biskupice) a v okrese Senec (v katastralnom uzemi Most pri Bratislave 

a v katastralnom uzemi Studene). Vystavbou predmetneho useku prelożky c.ll/572 

bude dotknute pol’nohospodarsky vyuzlvane uzemie jużne od obce Most 

pri Bratislave a cesta 11/572 (Most pri Bratislave -  Stvrtok na Ostrove).

Na zaklade geomorfologickeho clenenia Slovenska (Atlas krajiny SR, 2002) 

patri do subprovincie Mala Dunajska kotlina, do oblasti Podunajska niżina, do celku 

Podunajska rovina. Vyraznou ćrtou uzemia je rovinaty teren. Z hPadiska 

typologickeho clenenia sa uzemie vyznacuje fluvialnym reliefom, ktory sa vel’mi 

pomaly formuje aj v sućasnosti.

Najcastejsl vyskyt hladiny podzemnej vody je v urovni pribliżne 6 aż 7 m 

pod terenom.

5. Vplyv stavby na zivotne prostredie

Okresny urad Bratislava vydal dna 02. 09. 2014 stanovisko ć. OU-BA-OSZP3- 

2014/071773/FIL/ll-EIA, podl’a ktoreho uvedena navrhovana ćinnosf „Prelożka cesty 

II/572, dial’nica D4 -  Most pri Bratislave" nesplna kriteria podl’a § 18 zakona 

c. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na żivotne prostredie v zneni neskorslch 

predpisov a nedosahuje prahove hodnoty podfa prilohy ć. 8 zakona, preto 

nepodlieha zisfovaciemu konaniu v zmysle zakona.

Opis technickeho rieśenia 

6. Stavebno -  technicke rieśenie stavby

Prelożka cesty II/572 je navrhnuta v polovicnom profile kategorie C 24,5/120 

(2-pruh), smerove, vyskove vedenie a pripojovacie pruhy v mimourovnovej kriżovatke 

„Podunajske Biskupice*1 na navrhovu rychlost’ 120 km/h, ostatne parametre prelożky 

cesty II/572 na navrhovu rychlost’ 100 km/h, na konci useku doćasne napojenie
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na navrhovu rychlost’ 60 km/h. V buducnosti sa uvazuje s rozśiremm cesty 

na 4-pruhovu cestu kategorie C 24,5/120. Celkova dlżka rieśeneho useku cesty 

II/572 je 2,623 54 km a v ramci projektu je rieśena 2 stavebnymi objektmi 

nasledovne:

102-01 Cesta II/572, usek km 0,000 - 0,824

Katastralne uzemie: 

Kategoria:

Celkova dlżka trasy: 

Dlżka mostov:

Dlżka cestneho telesa: 

Smerove obluky: 

Vyskove obluky:

Pozdlżny skłon:

Sirkove usporiadanie:

Podunajske Biskupice

polovicny profil C 24,5 /120

0,824 km

0,082 km

0,742 km

R = 1 300 m

Ru = 18 500 m

Rv = 12 000 m

min. 1,29 %

max. 2,00 %

polovicny profil C 24,5 /120

jazdny pruh 

vodiaci prużok 

spevnena krajnica 

nespevnena krajnica

102-02 Cesta II/572, usek km 0,824 -2,623

2 x 3,50 m 

2 x 0,25 m

1 x 1,50 m + 1 x 1,25 m

2 x 0,75 m

2 x 1,50 m so zvodidlom

Katastralne uzemie: 

Kategoria:

Celkova dlżka trasy: 

Dlżka mostov:

Dlżka cestneho telesa: 

Smerove obluky: 

Vyskove obluky:

Pozdlżny skłon:

Sirkove usporiadanie:

Most pri Bratislave 

polovicny profil C 24,5 /120 

1,799 km 

0,020 km 

1,779 km

R = 1 230 m a 1 300 m 

Rumin = 18 500 m 

Rvmin =  1 5  0 0 0  m  

min. 0,83 % 

max. 1,29 %

polovicny profil C 24,5 /120 

jazdny pruh 

vodiaci prużok 

spevnena krajnica 

nespevnena krajnica

Rumax = 30 000 m 

Rvmax = 20 000 m

2 x 3,50 m 

2 x 0,25 m

1 x 1,50 m + 1 x 1,25 m

2 x 0,75 m

2 x 1,50 m so zvodidlom 

2,50 m vyhPadovo s PHS

Prelożka cesty II/572 sa navrhuje ako asfaltobetonova vozovka v nasledovnej 

skladbe:

Asfaltovy koberec mastixovy modifikovany 

Spojovaci postrek z modifikovanej 

asfaltovej emulzie

SMA 11 O, I 

PS, CBP

40 mm

0,50

kg/m2
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Asfaltovy betón modifikovany AC 22 L, I, PMB 

VMT

PS, CBP

70 mm

Spojovaci postrek z modifikovanej 

asfaltovej emulzie

Asfaltovy betón pre podkladnu vrstvu 

Infiltracny postrek asfaltovou emulziou

AC 22 P, I, VMT 

PI, CB

0,50

kg/m2

90 mm

0,80

kg/m2

Cementova stabilizacja 

Nestmelena vrstva zo strkodrviny

Spolu

CBGM C5/6 

ŚD 31,5 Gc

200 mm 

230 mm

630 mm

Odvodnenie vozovky cesty II/572 je zabezpećene priećnym a pozdlżnym 
skłonom vozovky do cestnych priekop. Na ceste je navrhnuty system odvodnenia 
bez kanalizacie a bez ORL, t. j. vsakom do priekop. Priekopy su navrhnute 
lichobeznikoveho tvaru s hlbkou min. 0,40 m a sirkou 0,60 m. Sućasfou priekopy 
budu vsakovacie dreny s hlbkou 1,00 m. Dreny budu vyplnene priepustnym 
materiałom (śtrkopieskom, strkodrvinou) tak, aby zabezpecovali vsakovanie 
dazd’ovej vody. Medzi rastly teren a priepustny material sa vlozi filtraćno - separaćna 
geotextilia, ktora bude zabranovat’ premieśaniu jednotlivych typov materiału a tym 
sa zabrani upchatiu vsakovacfch drenov. Povrch drenu bude tvoreny 
zahumusovanfm, hrubky 0,20 m a zatravnenim z dovodu zamedzenia vsakovaniu 
nerozpustnych latok. Tieto latky sa zadrziavaju v hornej ćasti humóznej vrstvy, 
spravidla do hlbky 3 cm. V priekopach budu umiestnene hradzky, podFa vel’kosti 
pozdlżneho skłonu, z dovodu spomalenia a zadrziavania vody v miestach 
kde dazd’ova voda spadne.

104 Krizovatka "Podunajske Biskupice"

Ide 0 mimourovnovu krizovatku cesty II/572 s dial’nicou D4. Z vyhl’adovej 
stvorlistkovej kriżovatky sa vybuduje jużna polovica, t. z. krizovatka bude v I. etape 
vybudovana vtvare deltovitej krizovatky, vyhPadovo, v II. etape, sa dobuduje 
na stvorlistkovu. Prelożka cesty M/572 je vedena ponad dial’nicu D4. Na diafnici D4 
aj na prelożke cesty M/572 su v priestore kriżovatky navrhnute samostatne 
pridrużene priepletove pasy (kolektory), ktore su navrhovane ako cementobetonove 
vozovky v nasledovnej skladbe:

Dvojvrstvovy nevystużeny cementobetonovy kryt 60 mm
CB I (H), betón -  C30/37 -  XF4 (Sk) -  Cl 0,4 -Dmax 
16, STN EN 206-1, STN 76 6123
CB I (S), betón -  C30/37 -  XF4 (Sk) -  Cl 0,4 -Dm ax 12, 180 mm
STN EN 206-1, STN 76 6123
Cementom stmelena zrnita zmes, STN 736124-1 VBGM C5/6 180 mm
Nestmelena vrstva zo strkodrviny, STN 73 6126 ŚD 45 Gc 200 mm

Spolu 620 mm

Cela mimourovnova kriżovatka „Podunajske Biskupice" bude osvetlena verejnym 
osvetlenim.
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123 Kriżovatka "Most pri Bratislave"

Krizovatka Most pri Bratislave ja navrhnuta ako urovnova stykova krizovatka. Ide

0 krizovatku, ktora prepaja novovybudovanu cestu II/572 v useku Dial’nica D4 - Most 

pri Bratislave a existujucu cestu II/572 smerom na obec Most pri Bratislave a 

obec Stvrtok na ostrove. Vetva Most-1 sa na zadatku useku napaja na objekt 102-

01 Cesta II/572, usek km 0,000 -  0,824 a na konci useku na existujucu cestu II/572 

smerom na obec Stvrtok na ostrove. Vetva Most-2 sa na zaćiatku useku napaja na 

existujucu cestu M/572 smerom na obec Most pri Bratislave a na konci useku na 

vetvu Most-1 v stykovom krizovani. Na vetvach su navrhnute odbocovacie pruhy, 

zarad’ovacie a vyrad’ovacie pruhy s ohFadom na intenzitu dopravy, plynulost’ a 

bezpećnost’ dopravy.

Na krizovatkovych vetvach oboch krizovatiek je navrhnuta netuha (asfaltova) 

vozovka rovnakej skladby ako je navrhnuta na prelożke cesty II/572.

Pre zabezpećenie pristupu na stavbou rozdelene pozemky, v priestore medzi 

prelożkou cesty M/572 a dial’nicou D4, je potrebne vybudovat’ pol’nu cestu v km 1,384 
cesty M/572.

Navrhovana obchadzkova trasa na ceste II/572 bude zabezpecovaf prepojenie 
obce Most pri Bratislave a obce Stvrtok na ostrove poćas vystavby krizovatky "Most 

pri Bratislave". Obchadzka je navrhnuta v dvoch trasach. Trasa -1 zabezpećuje 

prejazd po ceste II/572 pri budovani Vetvy most-1 a trasa -2 zabezpećuje prejazd 

po ceste M/572 pri budovani Vetvy most-2.

Sućasfou projektu je aj vystavby nasledovnych 4 mostnych objektov:

201-02 Most na ceste H/572 v km 0,000 nad D4 v krizovatke "Podunaiske 

Biskupice”

Mostny objekt prevadza cestu II/572 v polovicnom profile kategorie C 24,5/120 

ponad planovanu dial’nicu D4 v mimourovnovej krizovatke „Podunajske Biskupice".

Konśtrukcia mosta je tvorena zo stvorpolovej dosky s vylozenymi konzolami 

z monolitickeho predpateho betonu.

Dlżka premostenia : 67,60 m

Vyska mosta : 7,70 m

201-03_____ Most na ceste II/572 - kolektore v km 0,000 vpravo nad D4 v

krizovatke "Podunaiske Biskupice"

Mostny objekt prevadza cestu M/572 -  buduci kolektor K4, kategorie C 9/60 
ponad dial’nicu D4 v MUK „Podunajske Biskupice".

Konstrukcja mosta je tvorena zo stvorpolovej dosky s vylożenymi konzolami 
z monolitickeho predpateho betonu.

Dlżka premostenia : 67,60 m

Vyska mosta : 7,70 m

202 Most na ceste II/572 v km 1,145 nad ropovodom Transpetrolu

Mostny objekt prevadza cestu M/572 v polovicnom profile kategorie C 24,5/120 
ponad existujuci ropovod Transpetrolu, a. s.
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Nośna konśtrukcia mosta je tvorena z monolitickej otvorenej ramovej 

zelezobetonovej konstrukcje s jednym porom s rozpatim 8,50 m.

203 Most na ceste 11/572 v km 1,384 nad pol’nou cestou

Mostny objekt prevadza cestu II/572 v polovicnom profile kategorie C 24,5/120 

ponad navrhovanu pol’nu cestu.

Nośna konśtrukcia mosta je tvorena z monolitickej otvorenej ramovej 

zelezobetonovej konstrukcie s jednym pofom s rozpatim 10,70 m.

Dlżka premostenia : 10,00 m

Vyska mosta : 6,10 m

Poćas vystavby cesty II/572 resp. suvisiacich objektov bude stavenistnou 

dopravou vyuzivana aj cesta II/572. V ramci stavebneho objektu 154 je navrhnuta 

uprava cesty M/572 po ukonceni, v pripade potreby, aj poćas vystavby. Pri jej uprave 

sa uvazuje s frezovamm vozovky hr. 50 mm, opravou vytlkov vozovky a zriadenim 

novej obrusnej vrstvy vozovky.

Okrem vyssie uvedenych stavebnych objektov su v projekte zahrnute aj d’alsie 

stavebne objekty ako oplotenie dial’nice D4 v mimourovnovej krizovatke 

„Podunajske Biskupice11, prelożky a ochrana dotknutych inżinierskych sietl, verejneho 

osvetlenia v mimourovnovej kriżovatke „Podunajske Biskupice'1.

Ćlenenie stavby

Stavba „Prelożka cesty M/572, diafnica D4 -  Most pri Bratislave" sa składa z 36 

stavebnych objektov a v ramci predkladanej dokumentacie sa deli nasledovne:

012 Uprava plóch pre zariadenie staveniska v km 1,300 c. M/572

022 Spatna rekultivacia doćasnych zaberov v k. u. Most pri Bratislave

052-01 Vegetacne upravy c. M/572, usek km 0,000 -  0,824

052-02 Vegetacne upravy c. M/572, usek km 0,824 -  2,623

053 Vegetacne upravy kriżovatky „Podunajske Biskupice"

102-01 Cesta II/572, usek km 0,000 -  0,824

102-02 Cesta M/572, usek km 0,824 -  2,623

103 Kolektory na D4 kriżovatke „Podunajske Biskupice"

104 Kriżovatka „Podunajske Biskupice"

123 Kriżovatky „Most pri Bratislave"

131 Pol’na cesta v km 1,384 c. II/572

153 Obchadzka na ceste M/572 v kriżovatke „Most pri Bratislave"

154 Uprava cesty II/572 (po ukonceni vystavby)

201-02 Most na ceste II/572 v km 0,000 nad D4 v krizovatke „Podunajske 

Biskupice"

201-03 Most na ceste II/572 - kolektore v km 0,000 vpravo nad D4 

v krizovatke „Podunajske Biskupice"

202 Most na ceste II/572 v km 1,145 nad ropovodom Transpetrolu

203 Most na ceste II/572 v km 1,384 nad pol’nou cestou

301 Oplotenie dial’nice D4 v krizovatke „Podunajske Biskupice"

Dlżka premostenia 

Vyska mosta

8,00 m 

3,55 m
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511 Prelożka zasobovacieho vodovodu DN1000 v kriżovatke 

„Podunajske Biskupice"

512 Prelożka zasobovacieho vodovodu DN1000 v km 0,716 c. II/572

513 Prelożka vodovodu DN 150 v kriżovatke „Most pri Bratislave"

524 Prelożka zavlahoveho vodovodu DN150 (vetva D8) v kriżovatke 

„Podunajske Biskupice"

525 Prelożka zavlahoveho vodovodu DN150 (vetva D7) v km 1,093 -  

1,211 c. II/572

526 Prelożka zavlahoveho vodovodu DN350 (vetva D) v km 1,195 

c. M/572

527 Prelożka a ochrana zavlahoveho vodovodu DN350 (vetva D4) v km 

1,689 c. M/572

528 Prelożka zavlahoveho vodovodu DN250 (vetva D4-2) v km 2,055 

c. M/572

612 Prelożka vzdusneho vedenia VN 22 KV I. ć. 414 v km 2,543 

c. M/572

622 Pripojka NN pre VO kriżovatky „Podunajske Biskupice"

632 Verejne osvetlenie v kriżovatke „Podunajske Biskupice"

701 Prelożka VTL plynovodu DN150, PN40 v km 1,174 c. M/572

702 Ochrana produktovodov DN300 a DN250 SLOVNAFT v kriżovatke 

„Most pri Bratislave"

755 Ochrana OK kablov TRANSPETROL v km 1,400 c. M/572

756 Ochrana kabla LPS v km 1,790 c. M/572

757 Prelożka MK kabla SLOVAK TELEKOM v kriżovatke „Most 

pri Bratislave"

758 Ochrana kabla DK Slovnaft v kriżovatke „Most pri Bratislave"

7. Ekonomicka cast’

Cena verejnej prace

Rekapitulacia vydavkov v stavebnom zamere v CU III. stvrfroku 2014 v tis. EUR:

Nazov Cena bez DPH DPH Cena s DPH

a) Priprava verejnej prace 1 007,786 201,557 1 209,343

b) Stavebna cast 9 195,114 1 839,023 11 034,137

c) Technologicka cast’ 0 0 0

d) Zariadenie staveniska 748,204 149,641 897,844

e) Predpokladane vyvolane investicie 14 283,302 2 856,660 17 139,963

f) Vykup pozemkov, odvody 18 928,965 0 18 928,965

g) Rozpoctova rezerva 2 342,104 468,421 2 810,524

h) Ine investicie 0 0 0

Kapitalove vydavky spolu 46 505,474 5 515,302 52 020,776

Ekonomicka efektivnost’

Naliehavosf a potreba realizacie predmetneho projektu „Prelożka cesty M/572, 

dial’nica D4 -  Most pri Bratislave" ako aj nadvazujuceho projektu „Prelożka cesty
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11/572 v predlzem Galvaniho ulice, je v tejto ekonomickej sprave posudzovana 

na zaklade miery prinosov investovaneho finanćneho kapitału, t. j. na zaklade vzfahu 
medzi ocakavanymi investicnymi nakladmi a ocakavanymi socialno-ekonomickymi 
usporami, które prinesie pouzivanie projektovaneho useku predmetnej cesty 
ućastnikom cestnej premavky a obyvatel’stvu v okoli navrhovanej stavby.

Porovnavanim stavu pri realizovani investicie so stavom bez investfcie bolo 
zistene, ako sa zlepsia kapacitne a kvalitatfvne parametre ovplyvnenej cestnej siete 
v porovnani s existujucim stavom.

Pre rozhodnutie o ekonomickej vyhodnosti predmetnej verejnej prace slużia 
nasledovne ekonomicke kriteria:

- ekonomicke vnutorne vynosove percento, ktore ma hodnotu 16,10 %, 
co je z ekonomickeho hfadiska vel’mi dobry ekonomicky vysledok,

- ekonomicka socialno-ekonomicka navratnost, która je dana rokom 2025, 
co je z ekonomickeho hl’adiska vel’mi dobry ekonomicky vysledok 
pri diskontnej sadzbe 5,5 %,

- ekonomicka cista sućasna hodnota, ktora je vo vyske 59 953 EUR, 
co je z ekonomickeho hFadiska vel’mi dobry ekonomicky vysledok,

- ekonomicka rentabilita investicnych nakladov vynalozenych na predmetnu 
stavbu je vyjadrena prostrednictvom indexu s hodnotou 2,066, 
co je z ekonomickeho hfadiska vel’mi dobry ekonomicky vysledok.

Vysledky uvedenych śtyroch ekonomickych kriterii dostatoćne preukazuju 
ekonomicku efektlvnost’ posudzovanej verejnej prace a jej technicka uroven 
vyznamne prispieva ku zvyseniu kvality dopravy (zniżenie hustoty dopravy), 
cestovnej rychlosti a bezpećnosti użivatel’ov predmetneho useku cestnej siete a tież 
ku zniżeniu negativnych ucinkov dopravy na żivotne prostredie obyvatel’ov v blizkosti 
investfcie.

b) Udaje o postupe pri posudeni stavebneho zameru

Żiadost zasiana Sekciou cestnej 
dopravy a pozemnych komunikacii

c. 23763/2014/C211-SCDPK/Z. 61034 
zodńa 08. 10.2014

Hodnotenie stavebneho zameru podl’a 
zakona c. 24/2006 Z. z. o posudzovani 
vplyvov na żivotne prostredie a o zmene 
a doplneni niektórych zakonov:

Hodnotenie verejnej prace v zmyśle § 10 zakona ć. 254/1998 Z. z. 
o verejnych pracach v zneni zakona ć. 260/2007 Z. z. , zakona c. 540/2008 Z. z. 
a zakona c. 432/2013 Z. z.

Z hl’adiska posudenia ekonomickej efektivnosti je verejna praca ekonomicky 
efekt fvna.
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Z hl’adiska opodstatnenosti nakladov verejnej prace bol vypracovany 

ekonomicky expertizny posudok, ktory tvorl Prilohu k protokołu o vykonani śtatnej 

expertizy c. 23/2014 (str. 1 -  22).

Z hl’adiska suladu s Rozvojovym programom priorit verejnych prac je możne 

uviesf, że verejna praca „Prelożka cesty II/572, dial’nice D4 -  Most pri Bratislave" 

nebola zaradena do Rozvojoveho programu priorit verejnych prac na roky 

2014 - 2016, nakoFko v case pripravy tohto dokumentu nebolo ukonćene 

spracovanie dokumentacie stavebneho zameru uvedenej verejnej prace.

Predkladater v prilohe ć.4 k listu ć. 23763/2014/C211-SCDPK/z. 61034 zo dna

08. 10. 2014 uviedol, że stavba „Prelożka cesty II/572, diafnica D4 -  Most 

pri Bratislave je umiestnena v zmysle ideovej śtudie „R1 Most pri Bratislave -  

Vlckovce, I. etapa", variant 2, jużne od obce Most pri Bratislave, v katastralnom 

uzemi Podunajske Biskupice a v katastralnom uzerm Most pri Bratislave. NakoFko 

proces pripravy stavby „Rychlostna cesta R1 Most pri Bratislave -  Vlckovce" 

bol podPa NDS a. s. v sućasnosti ukonćeny, bolo dohodnute, że prelożka cesty II/572 

bude vyużivat’ koridor povodne urćeny pre rychlostnu cestu R1.

Dna 06. 07. 2011 bol uznesenim vlady SR c. 457/2011 schvaleny Program 

pokracovania pripravy a vystavby diaPnic a rychlostnych ciest na roky 2011 -  2014, 

v ktorom boli uvedene możnosti dostavby diafnic a rychlostnych ciest a postup 

ich pripravy so zadefinovamm prioritnych usekov. V programe bol stanoveny 

harmonogram zahajenia a odovzdavania stavieb v rokoch 2011 aż 2014 s uvedemm 

możnosti a predpokladanych zdrojov financovania vystavby konkretnych usekov. 

Usek rychlostnej cesty R1 Most pri Bratislave - Vlckovce bol predmetom Programu 

pokracovania pripravy a vystavby dial’nic a rychlostnych ciest na roky 2011 -  2014 

a bol zaradeny medzi stavby planovane na zaćatie po roku 2014.

Predkladatel’ d’alej uviedol, że stavebny zamer vychadza z koncepcie rozvoja 

odvetvia a je v sulade s Koncepciou uzemneho rozvoja Slovenska z roku 2001 

v zneni Zmien a doplnkov c. 1 z roku 2011.

Z hfadiska suladu s medzinarodnymi zmluvami, którymi je Slovenska 

republika viazana, sa na predmetnu verejnu pracu nevztahuju żiadne 

medzinarodne zmluvy.

Z hl’adiska suladu s podmienkami uzemnoplanovacej dokumentacie

predkladater uviedol, że navrhovana verejna praca vychadza zo schvalenej 

uzemnoplanovacej dokumentacie Vyśśieho uzemneho celku Bratislavskeho kraja 

v suhrnnom zneni zmien a doplnkov (9.2013), v ktorom sa uvażuje s rezervovanim 

vyhl’adoveho koridoru pre rychlostnu cestu R1 od dial’nice D4 po Vlckovce. Uzemny 

plan hi. m. SR Bratislava z roku 2007 v zneni Zmien a doplnkov 01 (15.01.2009) 

a Zmien a doplnkov 02 (01.02.2012) uvażuje s cestou II/572 ako so zbernou 

komunikaciou FT B1 s prepojemm na diafnicu D4 v mimourovnovej kriżovatke 

v polohe sućasnej cesty II/572. Umiestnenie prelożky cesty M/572 nie je v sulade 

s UP, preto je potrebna zmena UPN hi. m. SR Bratislavy. V sućasnej dobe prebieha 

prerokovanie jeho navrhu zmien a doplnkov ć. 5. UPN-0 Most pri Bratislave (2002 

vratane jeho zmien a doplnkov 2002 -  2010) neuvażuje s planovanou prelożkou 

cestou M/572, preto sa v sućasnosti spracovava jeho navrh zmien a doplnkov.

Z hl’adiska suladu so zaverecnym stanoviskom podl’a osobitneho predpisu

-  zakona c. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na żivotne prostredie a o zmene
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a doplnem niektórych zakonov, Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti 

o zivotne prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zlożiek zivotneho 

prostredia vydal stanovisko listom ć. OU-BA-OSZP3-2014/071774/FIL/ll-EIA zo dna

02. 09. 2014 o posudzovanl vplyvov na zivotne prostredie.

Z hl’adiska optimalneho technickeho, konśtrukćneho rieśenia, śtatna 

expertiza akceptuje navrh predkladateFa vyjadreny v stavebnom zamere verejnej 

prace.

Protokol o vykonani śtatnej expertizy c. 23/2014



c) Zaver protokołu

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky 

v zmysle ustanovenia § 11, ods. 6, pfsm. c) zakona c. 254/1998 Z. z. o verejnych 

pracach vznenf zakona c. 260/2007 Z. z. , zakona ć. 540/2008 Z. z. , zakona 

432/2013 Z. z. a vykonavacej vyhlasky c. 83/2008 Z. z.

suhlasf

s predlożenym stavebnym zamerom verejnej prace „Prelożka cesty II/572, dial’nice 

D4 -  Most pri Bratislave" na zaklade niżśie uvedeneho:

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky 

vykonalo posudenie navrhovanej verejnej prace, prićom nevyplynuli skutocnosti, 

ktore nie su v sulade s tymto zamerom:

A. Navrhovane technicke a konśtrukćne rieśenie zodpoveda hlavnemu ućelu, 

rieśif dopravno-cestnu infraśtrukturu na uzemi hlavneho mesta SR Bratislava 

a v jej okolf. Predmetnou verejnou pracou sa dosiahne zvysenie kvality dopravy, 

cestovnej rychlosti, bezpećnosti jej użivatel’ov ako aj zlepsenie zivotneho 

prostredia obyvatefov v je j okolf. Celkovo je navrhovanych 35 stavebnych 

objektov.

B. Z ekonomickeho expertizneho posudenia verejnej prace vyplynuli tieto 

skutocnosti:

a) Nakłady na pripravu verejnej prace boli pine akceptovane.

b) Expertiznym posudenim bola cena za stavebnu ćasf zniżena o 90 tis. EUR, 

z povodne rozpoctovanych nakladov 9 196 tis. EUR na 9 106 tis. EUR, 

t. j. o 0,98 %. K uvedenemu zniżeniu nakladov doślo upravou vymer 

a jednotkovych cien v sulade s predlożenou dokumentaciou.

c) Cena za technologicku cast’ nebola v predlożenom rozpoćte uvedena.

d) Cena za zariadenie staveniska je v stavebnom zamere navrhovana vo vyske 

748 tis. EUR, co predstavuje 3,3 % z nakladov na realizaciu stavebnych 

objektov vratane predpokladanych vyvolanych investicif. Expertiznym 

posudenim je navrhnuta vo vyske 647 tis. EUR, co predstavuje 3 % z nakladov 

na stavebne objekty vratane predpokladanych vyvolanych investicii. Po tejto 

uprave doślo k zniżeniu ceny o 101 tis. EUR t. j. o 1,35 %.

e) Nakłady na realizaciu stavebnych objektov verejnej prace, v ćasti 

predpokladane vyvolane investfcie boli znfżene o 809 tis. EUR, z povodne 

rozpoctovanych nakladov 14 283 EUR na 13 474 tis. EUR, t. j. o 5,66%. 

K uvedenemu zniżeniu nakladov doślo upravou vymer a jednotkovych cien 

v sulade s predlożenou dokumentaciou. Zaroven nie je możne rozpoctovaf 

biologicku rekultivaciu ako kapitalovy vydavok, nakol’ko sa jedna o beżny 

vydavok.

f) Cena za vykup pozemkov, odvody za vynatie pódy, patenty, licencie 

a pod. bola pine akceptovana.
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g) Navrhovana cena za rozpoctovu rezervu v stavebnom zamere je vo vyske

2 342 tis. EUR, co predstavuje 10 % z nakladov na stavebne objekty, 

predpokladane vyvolane investicie a zariadenie staveniska. Expertfznym 

posudemm je navrhnuta vo vyske 2 242 tis. EUR. Po uvedenej uprave doślo 

k zniżeniu ceny o 100 tis. EUR, t. j. o 4,27%.

h) Ine bliźsie neurćene investicie neboli v predmetnom rozpoćte kalkulovane.

i) Expertiznym posudemm su celkove vydavky verejnej prace navrhnute 

vo vyske 45 407 tis. EUR, oproti 46 507 tis. EUR, podfa ceny verejnej prace 

stavebneho zameru, co predstavuje rozdiel 1 100 tis. EUR a zniżenie o 2,54%.

V ramci expertfzneho posudenia boli porovnavane ceny v rovnakej cenovej 

urovni ako bol spracovany rozpoćet verejnej prace, to znamena v CU 

III. stvrtroka 2014.

Na zaklade vyssie uvedeneho Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho 

rozvoja SR povażuje cenu

45 407 tis. EUR bez DPH v cenovej urovni 3. stvrt’roku 2014

za predpokladanu hodnotu zakazky verejnej prace „Prelożka cesty II/572, dial’nica 

D4 -  Most pri Bratislave" v zmysle ustanovenia § 11 ods. 9 zakona c. 254/1998 Z. z. 

o verejnych pracach v zneni zakona c. 260/2007 Z. z. , zakona ć. 540/2008 Z. z. 

a zakona c. 432/2013 Z. z.
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