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FAKTY NA ÚVOD

• Zdroje EÚ čerpáme už >20 rokov.

• Výsledky SR zaostávajú za susedmi z V4. 

Príklady:

 Diaľnice: SR je doteraz bez ucelenej D1 a D3.  

 Železnice: len na 33 % z tratí TEN-T core je hotová 

modernizácia (=250 km za 25 r.). 

 HDP: >75 % priemeru EÚ už má viac regiónov ČR aj 

Poľska, na Slovensku doteraz len Bratislavský kraj. 
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HDP >75 % 

PRIEMERU EÚ 27

R. 2001 a 2021
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ZDROJE EÚ NA 

OBYVATEĽA

• Hlavnou príčinou nie sú financie:

 Na obdobie 2014 – 2020 získala SR z fondov EÚ >3000 € na 

obyvateľa, najviac spomedzi krajín V4.
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ČERPANIE NA 

POSLEDNÚ 

CHVÍĽU

• Za 7 rokov do r. 2013 vyčerpalo Slovensko 52 % alokácie, 

za 7 rokov do r. 2020 iba 38 % alokácie

• Čerpanie sa zachraňuje v rokoch n+2 až 3, často na rýchle 

projekty s nižšími prínosmi (viac spotrebu než investície) 
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PRÍČINY A 

NÁSLEDKY

• Mimoriadne vysoký počet priorít.

• Nedostatočná pripravenosť projektov.

• Čerpanie silne koncentrované na konci obdobia

 oneskoruje prínosy pre ekonomiku

 nárazovo preťažuje dodávateľov a prispieva k rastu cien

 preťažuje aj administratívne kapacity v období, keď by už 

mali rozbiehať ďalšie obdobie (= bludný kruh meškaní).

Vysoký dopyt (rezorty, samosprávy, 

zamestnávatelia) po celoštátnom 

investičnom pláne s jasnou priorizáciou, 

ktorý podporí lepšiu pripravenosť na 

Viacročný finančný rámec 2028-2034.
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ČO JE INVESTIČNÝ 

PLÁN SLOVENSKO?

 Nadrezortný plán investícií národného 

významu.

 Jeden zoznam priorít pre financovanie zo 

všetkých zdrojov (EŠIF, CEF, štátny rozpočet a 

ďalšie) – cieľom je prekonať zaužívanú prax, kde 

sa pre každý nový zdroj financovania pripravuje 

nová priorizácia a hľadajú sa realizovateľné 

projekty, čím strácame čas.

 Systém priebežného monitorovania a podpory 

projektovej prípravy kľúčových investičných 

zámerov z centrálnej úrovne.
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MANDÁT A 

KĽÚČOVÍ PARTNERI

Mandát v zmysle kompetenčného zákona:

„Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre Plán 

obnovy a znalostnú ekonomiku prispieva k dlhodobej 

stabilite investičného prostredia na Slovensku 

prostredníctvom vypracovania Národného investičného 

plánu pozostávajúceho z investičných projektov 

strategického významu, ktoré sú kľúčové pre dlhodobý 

hospodársky a sociálny rozvoj Slovenska, ako aj 

finančného plánu pokrývajúceho identifikované investičné 

potreby a opierajúceho sa o rôzne finančné zdroje, ako aj 

pravidelnú aktualizáciu tohto dokumentu.“

Spolutvorcovia:

 ÚPPVL SR

 ÚV SR

 MIRRI SR

 MF SR

Ďalší kľúčoví aktéri:

 ministerstvá/ ÚOŠS

 územní partneri

 socioekonomickí 

partneri

 odborníci
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HLAVNÉ CIELE

INVESTIČNÉHO PLÁNU 

SLOVENSKO

1. Stabilita a predvídateľnosť (pre samosprávy,  

podnikateľov, investorov aj občanov).

2. Lepšia a včasnejšia príprava na budúce 

programové obdobia EŠIF => vyššia absorpčná 

kapacita na efektívnejšie využitie zdrojov EÚ.

3. Prehľadné a aktuálne informácie pre vládu o 

o prínosoch investičných projektov = 

príspevku k plneniu cieľov,

o stave / postupe prípravy,

o možnostiach realizácie.
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HORIZONT

INVESTIČNÉHO PLÁNU 

SLOVENSKO

1. Strednodobá časť (do 2035)

o Top investičné potreby = nutné + reálne 

vyriešiť za obmedzené zdroje do 10 rokov.

o Nie wish list ale realizovateľný plán.

o Sústredenie kapacít projektovej prípravy.

o Priame prepojenie na VFR 2028-2034 

(budúci CEF aj Program Slovensko 2.0). 

2. Dlhodobá časť (do 2050)

o Investičné zámery s dlhodobým významom pre 

rozvoj krajiny, na ktoré nie sú zdroje do r. 2035.

o Viac času na dobrú prípravu aj najnáročnejších 

projektov, ktorá umožní včasnú a efektívnu 

realizáciu.

10



ČO PRINESIE 

VFR 2028 - 2034

• Menší / prinajlepšom podobný balík zdrojov ako 2014 – 2020.

• Žiadny dodatočný Fond na podporu obnovy a odolnosti.

• Dôraz na podporu konkurencieschopnosti, bezpečnosti, 

strategickej autonómie a odvetví s vyššou pridanou hodnotou. 

• Šanca získať zdroje na lepšie prepojenia prihraničných 

regiónov s Ukrajinou – v prípade SR najmä:

 znásobenie kapacity cestného prechodu Vyšné Nemecké; 

(zatiaľ iba 150 kamiónov denne v 1 smere, 

medzi PL a UA >1500 kamiónov denne)

 dokončenie diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4;

 obnova/upgrade dlhších úsekov žel. koridoru do ČnT.

Podmienkou budú primerané riešenia pre väčší pokrok v 

plnení cieľov a presvedčivý pokrok v príprave = ideálne 

úplná pripravenosť v r. 2028.
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Ján Ridzoň, generálny riaditeľ sekcie strategických iniciatív 

jan.ridzon@vlada.gov.sk

Ďakujem za pozornosť!
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