

Metodické usmernenie

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR pre spracovanie bilančnej správy o stave zabezpečenia a realizácie Rozvojového programu priorit verejných prác na roky 2004 až 2006 v zmysle bodu B.3. uznesenia vlády č. 755/2003.

- (1) Metodické usmernenie bolo vypracované z dôvodu zachovania jednotného postupu všetkých predkladateľov pri zabezpečovaní vyššie uvedenej úlohy.
- (2) Podkladom pre spracovanie bilančnej správy o stave zabezpečenia a realizácie rozvojového programu je tabuľka

Stav pripravenosti verejnej práce

Predkladateľ :

Verejná práca navrhnutá na začatie v roku :

V tis. Sk

Číslo verejnej práce podľa RPPVP	Názov verejnej práce	Umiestnenie VP	Spracovanie žiadosti na čerpanie finančných prostriedkov	Stavebný zámer pri VP nad 40 mil. Sk	Štátna expertíza za pri VP nad 200 mil. Sk	Dokumentácia pre ÚR	Vydanie ÚR	Dokumentácia pre SP	Vydanie SP	Ukončenie výberového konania	Uzatvorenie zmluvy o dielostromín om začatia realizácie	Finančný objem podľa RPPVP	Finančný objem podľa štátneho rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		DV											
		FO											
		DV											
		FO											
		DV											
		FO											
		DV											
		FO											
		DV											

		FO													
		DV													
		FO													

Legenda :

DV = Dátum spracovania/vydania/získania príslušného dokumentu

FO = Príslušný finančný objem, ktorý bol použitý

V stĺpci 1

uvedie sa číslo verejnej práce podľa počítačového programu ministerstva.

V stĺpci 2

uvedie sa názov verejnej práce podľa počítačového programu ministerstva.

V stĺpci 3

údaj sa vzťahuje k spracovaniu územno-plánovacieho podkladu podľa §3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, alebo stupňa územno-plánovacej dokumentácie podľa §8 stavebného zákona v prípade, že jeho obstaranie bolo nevyhnutné. V poznámke pod tabuľkou sa uvedie jeho názov. V príslušných riadkoch podľa legendy sa uvedie dátum spracovania v číselnom kóde, napr. 0106, kde prvé dvojčíslenie označuje mesiac, druhé rok a výška finančných prostriedkov použitých na ich obstaranie.

V stĺpci 4

uvedie sa dátum (v číselnom kóde) predloženia žiadosti o čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ.

V stĺpci 5

uvedú sa časový (v číselnom kóde) a finančný údaj o vypracovaní stavebného zámeru podľa §9 zákona 254/1998 Z. z. o verejných prácach.

V stĺpci 6

uvedie sa časový údaj (v číselnom kóde), vychádzajúci z dátumu vykonania štátnej expertízy podľa zákona o verejných prácach.

V stĺpci 7

uvedú sa časový (v číselnom kóde) a finančný údaj o zabezpečení dokumentácie pre územné rozhodnutie (§3 písm.(4) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. o niektorých ustanoveniach stavebného zákona).

V stĺpci 8

uvedie sa časový údaj (v číselnom kóde) vychádzajúci z dátumu, kedy rozhodnutie o umiestnení stavby (§39a stavebného zákona) nadobudlo právoplatnosť.

V stĺpci 9

uvedú sa časový (v číselnom kóde) a finančný údaj o zabezpečení projektovej dokumentácie stavby (projekt stavby), ktorá sa predkladá k stavenému konaniu (§9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.).

V stĺpci 10

uvedie sa časový údaj (v číselnom kóde), vychádzajúci z dátumu, kedy stavebné povolenie (§66 stavebného zákona) nadobudlo právoplatnosť.

V stĺpci 11

uvedie sa časový údaj (v číselnom kóde) o ukončení výberového konania na zhotoviteľa diela (zákon 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov).

V stĺpci 12

uvedie sa informácia o uzatvorení zmluvy o dielo s vybraným zhotoviteľom z výberového konania - časový údaj (v číselnom kóde), vychádzajúci z termínu začatia realizácie verejnej práce podľa zmluvy.

V stĺpci 13

tento údaj sa vyplňa iba pri verejnej práci zaradenej na začatie v prvom roku rozvojového programu (na ktorý bol schválený štátny rozpočet), uvedie sa finančný údaj podľa schváleného rozvojového programu.

V stĺpci 14

k programovanému finančnému údaju v stĺpci 13 sa uvedie finančný objem podľa schváleného štátneho rozpočtu.

- (3) Pre každý rok sledovaného (aktuálneho) rozvojového programu bude spracovaná samostatná tabuľka.
- (4) Bilančná správa obsahuje
 - stručné zhrnutie stavu zabezpečenia a realizácie sledovaného (aktuálneho) rozvojového programu za úlohy a zámery vo vlastnej pôsobnosti,
 - osobitný dôraz je potrebné venovať nedostatkom ovplyvňujúcim jeho plnenie,
 - návrh opatrení na odstránenie nedostatkov.
- (5) Takto spracovanú bilančnú správu doplnenú tabuľkovou časťou predkladať ministrom výstavby a regionálneho rozvoja do 31. marca, v rokoch 2004 až 2007.