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 Podnet a mandát

 Základné informácie a aplikácia podľa MP 6/2023

 Ukážka výpočtu a výpočtového súboru

 Otázky a diskusia
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 Bezprecedentný skokový nárast cien stavebných a výrobných materiálov

v dôsledku pandémie COVID-19, narušenia dodávateľsko-odberateľských

reťazcov a eskalácie a vojny na Ukrajine – zmluvné problémy

 Potreba navýšenia zmluvnej ceny a adekvátnej hodnoty kompenzácie

pre plynulé pokračovanie súčasne prebiehajúcich projektov opravy a údržby

dráhových vozidiel v rezorte MD SR

 Pridelenie mandátu na riešenie problematiky na základe nezávislého

analytického podkladu
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 Vytvorená pracovná skupina pre tvorbu MP 6/2023

 Zástupcovia: MD SR, MF SR (ÚHP), ŠÚ SR, ZSSK a železničný sektor

(zástupcovia spoločností pôsobiacich v oblasti výroby, opravy a údržby

dráhových vozidiel)

 Zasadnutia pracovnej skupiny k MP:

 marec 2023
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 Dátum účinnosti: 28.3.2022

 Všetky potrebné informácie: https://www.mindop.sk/idp v časti Indexačné

vzorce a konkrétne Dráhové vozidlá (dokumenty + excely na výpočet).

 MP 6/2023 (MP) má za cieľ riešiť vzniknutú nepredvídateľnú situáciu

na trhu s výrobnými materiálmi a vhodne stanoviť výpočet adekvátnej

hodnoty kompenzácie pre plynulé pokračovanie zhotovovania projektov

opravy a údržby dráhových vozidiel.

https://www.mindop.sk/idp
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce/drahove-vozidla
https://www.mindop.sk/uploads/IDP/MP_6_2023_text_web.docx
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 MP vychádza zo Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné

obstarávania č. 6/2022 k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015

Z. z. o verejnom obstarávaní.

 MP, vzhľadom na to, že rozdelenie materiálovej zložky zákazky na konkrétne

samostatné materiály je veľmi náročné až prakticky nerealizovateľné,

odkazujúc sa na bod E.7 Všeobecného metodického usmernenia ÚVO

používa na výpočet objektivizovaný ekonomický ukazovateľ Štatistického

úradu SR sledujúci vývoj cien priemyselných výrobcov. Tento ukazovateľ je

priemerným a zástupným ukazovateľom vývoja výrobných cien materiálovej

zložky zákazky.

https://www.uvo.gov.sk/extdoc/3404/VMU_6-2022
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20220801


Metodický pokyn MD SR 6/2023
ÚDAJE POTREBNÉ NA VÝPOČET NAVÝŠENIA

6

 Na výpočet hodnoty navýšenia je potrebné určiť:

1. Kvartál v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže

2. Časové obdobie realizácie zabudovávania materiálov (kvartály)

3. Konkrétne materiály a prvky za ktoré bude počítané navýšenie

4. Určenie jednotkovej ceny daného konkrétneho materiálu v období

predkladania ponúk („𝒕𝟎“)

5. Množstvo zabudovaného materiálu
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 MP stanovuje 3 obdobia:

 dlhodobé referenčné (január 2009 až december 2020),

 vplyv pandémie COVID-19 (január 2021 až december 2021) a

 vplyv eskalácie napätia a vojny na Ukrajine (od januára 2022)

 Dlhodobé referenčné obdobie: používané ako dlhodobý, približne stabilný,

vývoj pre určenie tzv. rizika

 Zhotoviteľ si môže uplatniť mechanizmus výpočtu navýšenia (výpočet

hodnoty dodatku) za realizáciu zákazky a kvartály počas obdobia vplyvu

vojny na Ukrajine najskôr odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto

metodického pokynu (t.j. od 28. marca 2023)
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 Pre aplikáciu mechanizmu úpravy ceny je rozhodujúcim obdobím kvartál,

pričom:

 referenčným kvartálom („𝒕𝟎“) je kvartál do ktorého spadá kalendárny

deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže

na obstarávané projekty

 rozhodujúcim kvartálom („ 𝒕 “), je kvartál, v ktorom prebiehalo

zhotovovanie/realizácia opravy a údržby dráhových vozidiel a za ktorý si

dodávateľ zákazky uplatňuje mechanizmus úpravy ceny

 obdobím na výpočet očakávaného rizika („𝒕𝒓𝒊𝒛𝒊𝒌𝒐“) na základe vývoja

výrobných cien priemyselnej výroby („𝒑𝒗 “), teda materiálovej zložky

zákazky, je obdobie 2 rokov predchádzajúce referenčnému kvartálu „𝒕𝟎“.
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 V prípade rámcovej zmluvy/dohody sa referenčným obdobím („𝒕𝟎“) rozumie

kvartál:

 do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na

predkladanie čiastkových ponúk do súťaže/objednávok na obstarávané

projekty v zmysle Článku 1, ods. 1. (Rámcová dohoda s opätovným

otvorením súťaže)

 do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na

predkladanie ponúk do súťaže na obstarávané projekty v zmysle Článku

1, ods. 1, t. j. obdobie „𝒕𝟎“ podľa Článku 2, ods. 3 a) (Rámcová dohoda

podľa § 2 ods. 5 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní / Rámcová

dohoda bez opätovného otvorenia súťaže) = pôvodné „𝒕𝟎“
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3Q 2021 1Q 2022 2Q 2022 3Q 2022

Kvartál ponúk Kvartál objednávky Kvartál 1 realizácie objednávky Kvartál 2 realizácie objednávky

Riziko: 0,0009 = 0,09%

Kvartál, v ktorý bola

vytvorená objednávka

na opravu a údržbu

dráhového vozidla na

základe rámcovej

zmluvy/ dohody

V objednávke sú vyšpecifikované potrebné

použité materiály = Materiálová zložka

(cenová úroveň obdobia ponúk)

Obsahuje všetky

materiály a ich

jednotkové ceny

(cenová úroveň

obdobia ponúk)

Zabudovávanie

konkr. materiálov na

základe objednávky

(časť objednávky a

Materiálovej zložky)

Zabudovávanie

konkr. materiálov na

základe objednávky

(časť objednávky a

Materiálovej zložky)
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3Q 2021 1Q 2022 2Q 2022 3Q 2022

Jednotkové ceny materiálov z rámcovej dohody: Materiálová zložka objednávky: Zabudovaná materiálová zložka Zabudovaná materiálová zložka

Ceny platné z obdobia podávania ponúk =      : Ceny = z času      : Ceny = z času      : Ceny = z času      :

Materiál 1: 1 400 Materiál 1: 1 400 Materiál 1: 1 400 Materiál 3: 15 000

Materiál 2: 120 Materiál 3: 15 000 Materiál 6: 540 Materiál 5: 60

Materiál 3: 15 000 Materiál 5: 60 1 940 15 060

Materiál 4: 800 Materiál 6: 540

Materiál 5: 60 17 000

Materiál 6: 540

Materiál 7: 2 900

...

Materiál n: ... EUR

Hodnota indexu v kvartáli: 112,900 Hodnota z        112,900 121,500 130,900

Kvartál ponúk Kvartál objednávky Kvartál 1 realizácie objednávky Kvartál 2 realizácie objednávky

Riziko: 0,0009 = 0,09%
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3Q 2021 1Q 2022 2Q 2022 3Q 2022

Kvartál ponúk Kvartál objednávky Kvartál 1 realizácie objednávky Kvartál 2 realizácie objednávky

Riziko: 0,0009 = 0,09%

Hodnota indexu v kvartáli: 112,900 Hodnota z        112,900 129,300 130,900

 = 280,04 + 2 387,33 = 2 667,37 EUR

         = úprava Koeficienta zmeny 1 o Riziko: 1,145 - 0,0009 = 1,144

     = (1,144 * 1 940) - 1 940 = 280,04 EUR

Koeficient zmeny  2 = Kvartál realizácie 2 (     ) vs Kvartál ponúk (     ): 130,900 / 112,900 = 1,159

         = úprava Koeficienta zmeny 1 o Riziko: 1,159 - 0,0009 = 1,158

     = (1,158 * 15 060) - 15 060 = 2 387,33 EUR

Celkové (súčet) čisté navýšenie realizovaného zabudovávania na základe objednávky vybraných materiálov do dráhového vozidla v kvartáli realizácie 1 a 2:

Koeficient zmeny 1 = Kvartál realizácie 1 (     ) vs Kvartál ponúk (     ): 129,300 / 112,900 = 1,145
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 Na výpočet hodnoty navýšenia je vhodné použiť predpripravený

automatizovaný výpočtový súbor excel, ktorý je dostupný na webovej stránke

IDP

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce/drahove-vozidla
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1. Vyplnenie informácie k dráhovému vozidlu (identifikácia)

2. Vyplnenie informácie, či zmluva už obsahuje indexáciu/valorizáciu a ak áno,

tak aj jej hodnotu (bunka F4 a F6)

3. Vyplnenie kvartálu ukončenia ponuky do súťaže, t.j. obdobie „𝒕𝟎“ (bunka C10)

4. Vyplnenie hodnoty (EUR) celkovej materiálovej zložky na základe

objednávky = vyšpecifikované materiály v objednávke a ich súčet v EUR

(bunka E10)

5. Vyplnenie kvartálov zabudovávania častí celkovej materiálovej zložky (bunka

C12 a nižšie)

6. Vyplnenie hodnôt častí celkovej materiálovej zložky z objednávky na základe

reálneho zabudovávania do dráhového vozidla = hodnota zabudovanej

materiálovej zložky v danom kvartáli (bunka E12 a nižšie)

7. Automatické pridelenie indexov, hodnoty rizika, výpočet koeficientu a hodnoty

navýšenia v EUR
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Obsahuje zmluva valorizáciu / indexáciu? Nie

Hodnota koeficientu valorizácie / indexácie (ak áno) 1,000 0,0%

v EUR Materiálová 

zložka

Navýšenie 

materiálovej 

zložky

Hodnota 

indexu v 

období t

Hodnota 

indexu v 

období t0

Koeficient 

zmeny (KZ) 

indexov medzi 

obdobiami

Priemerné 2r 

TR (medzir. 

zmena)

Hodnota rizika Násobiteľ úpravy 

(koeficient 

zmeny)

Hodnota 

valorizácie/ 

indexácie do 

výpočtu

Výsledný KZ 

pre navýšenie

Obd. Kvartál Navýšená

0 t0 3. kvartál 2021 17 000,00 112,9 0,091% 0,00091

1 t 2. kvartál 2022 1 940,00 2 220,04 280,04 129,3 112,9 1,145 0,091% 0,00091 1,144 0 1,144

2 t 3. kvartál 2022 15 060,00 17 447,33 2 387,33 130,9 112,9 1,159 0,091% 0,00091 1,159 0 1,159

3 t 1. kvartál 2009

Vozidlo:

3. kvartál 2021

2. kvartál 2022

3. kvartál 2022

1. kvartál 2009

Nie
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 Anton Preťo

 anton.preto@mindop.sk

 Martin Darmo

 martin.darmo@mindop.sk

 Ondrej Matej

 ondrej.matej@mindop.sk

 Inštitút dopravnej politiky

 www.mindop.sk/idp

 Ministerstvo dopravy SR

 www.mindop.sk

mailto:anton.preto@mindop.sk
mailto:martin.darmo@mindop.sk
mailto:ondrej.matej@mindop.sk
http://www.mindop.sk/idp
http://www.mindop.sk/

