Monitorovacia sprava programovej struktury k datumu 31.12.2019
29 - Ministerstvo dopravy a vystavby SR

Hlavny monitorovatel’

(veurach)

Vydavky kapitoly podla zdrojov financovania

Zdroje financovania

Schval.rozp. 2019

Upraveny rozpocet
k 31.12.2019

Skutocnost’ do
31.12.2019

Spolu
Statny rozpoéet
-> prostriedky kapitoly
-> prostriedky EU

-> prostriedky spolufinancovania zo SR

1153 930 897
1153 830 897
1118 346 040
28 510 300
6974 557

1668 106 627
1668 020 011
1344 510 155
275535 253
47 974 603

1668 077 363
1667 990 747
1 344 480 891
275 535 253
47 974 603

- Rozpocet kapitoly 1153 830 897 1119 672 037 1119 643 043
- Rozpoctové prostriedky kapitoly 1118 346 040 1113 806 040 1113 777 046

- Prostriedky Eurépskej unie (podfa § 2 pism. e) zakona ¢. 523/2004 Z. z.) 28 510 300 4 650 684 4 650 684

- Prostriedky EU — z 3. programového obdobia 2014 - 2020 28 510 300 4 650 684 4 650 684

- Prostriedky na spolufinancovanie zo SR 6 974 557 1215313 1215313

- Prostriedky na spolufinancovanie — z 3. programového obdobia 2014 — 2020 6 974 557 1215313 1215313

- Zdroje z predchadzajucich rokov 0 548 347 974 548 347 704
- Zo $tatneho rozpoctu 0 230704 116 230 703 845

- Zo Statneho rozpoctu z r. 2017 (nevylerpané prostriedky z r. 2017) 0 68308 717 68 308 447

- Zo Statneho rozpoctu z r. 2018 (nevycerpané prostriedky z r. 2018) 0 162 395 399 162 395 399

- Zdroje z predchadzajucich rokov - Prostriedky Eurépskej unie (podla § 2 pism. e) zakona ¢. 523/2004 Z. 0 270 884 569 270 884 569

- Prostriedky EU — z 3. programového obdobia 2014 — 2020 0 270 884 569 270 884 569

- Zdroje z predchadzajlcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo SR 0 46 759 290 46 759 290

- Prostriedky na spolufinancovanie — z 3. programového obdobia 2014 — 2020 0 46 759 290 46 759 290

Iné zdroje 100 000 86 616 86 616
- Prostriedky podla § 17 ods. 4 a § 22 ods. 4 zakona ¢. 523/2004 Z. z. 100 000 86 616 86 616
- Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zakonného poistenia 100 000 86 616 86 616
(v eurach)

Vydavky kapitoly na programy

Vydavky spolu za kapitolu 1153 930 897 1668 106 627 1668 077 363
A 017 Podpora rozvoja byvania 117 000 000 95 984 244 95 984 244
a) 01701 - Vystavba a obnova bytového fondu 40 000 000 25 622 851 25 622 851
b) 01705 - Statny fond rozvoja byvania 25 000 000 25000 000 25 000 000
c) 01706 - Statna prémia k stavebnému sporeniu 23 000 000 19 879 151 19 879 151
d) 01707 - Statny prispevok k hypotekarnym Gverom 29 000 000 25433 752 25433752
e) 01709 - Nahradné najomné byty 0 48 490 48 490
B 053 Cestna infrastruktura 341538913 381 509 198 381 508 872
a) 05301 - Sprava, udrzba a opravy ciest a dialnic 64 313 014 65615 452 65615 396
1. 0530101 | - Spréava a prevadzka SSC 7 952 781 9106 919 9 106 864
0530102 | - Priprava a realizacia oprav dialnic a rychlostnych ciest NDS 15831 000 15 831 000 15831 000
3. 0530104 | - Udrzba a opravy ciest I. triedy 40 529 233 40 677 532 40 677 532
b) 05302 - Cestna siet - vystavba a obnova 17 815 308 46 493 446 46 493 176
1. 0530201 | - Vlystavba cestnej siete 2969 632 11953 136 11952916
0530209 - Priprava projektov plénovanych na financovanie z fondov EU 0 303 859 303 808
3. 053020A | - SR mimo spolufinancovania MSF + NN OPII 14 845 676 23 366 623 23 366 623
4. 053020C | - 1/64, R1A — Viystavba verejnych ucelovych komunikacii v regiéne Nitra 0 10 869 827 10 869 827
c) 05303 - Vystavba dialnic a rychlostnych ciest NDS 125 370 954 132 626 877 132626 877
1. 0530305 | - Dialnice a rychlostné cesty (SR) 31400 000 31400 000 31400 000
2. 053030C | - SR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPI/ 93 970 954 101 226 877 101 226 877
d) 05305 - Vystavba vybranej nadradenej cestnej dopravnej infradtruktiry realizovana formou PPP 134 039 637 136 773 423 136 773 423
1. 0530501 - Priprava projektov PPP - $pecialne sluzby a poradenstvo 371122 651782 651782
Py 0530503 B- :f]rg};{zkg} Zl;fa-iael(fe fn; I\él[i;rcah;/ ;;elenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské Nemce, 1400 000 111 586 111 586
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(v eurach)

Vydavky kapitoly na programy

3. 0530505 | - Platba za dostupnost pre 2. balik PPP 127 668 515 125 360 844 125 360 844
4. 0530506 | - Projekty PPP - D4/R7 4600 000 10 649 211 10 649 211
Cc 055 Letecka doprava a infrastruktara 6 000 000 13 111 575 13 111 575
a) 05501 - Zabezpecenie prevadzky leteckej dopravy a vystavba leteckej infrastruktury 6 000 000 13 111 575 13111 575
D 07S Zelezniéna doprava 543 970 000 658 022 695 658 022 695
a) 07S03 - Podpora verejnych sluZieb - prevadzkovanie dopravy na drahach 227 150 000 274 937 295 274 937 295
b) 07S05 - Podpora verejnych sluzieb - prevadzkovanie drah 272 500 000 317 450 000 317 450 000
c) 07S06 - Rozvoj a modernizacia majetku Zeleznic - ZSR 44 320 000 65 635 400 65 635 400
1. 07S0601 | - Vystavba a obnova Zelezni¢nej siete 8 320 000 40 635 400 40 635 400
07S060H | - SR mimo spolufinancovania MSF + NN OPII 36 000 000 25 000 000 25000 000
E 07T Tvorba a implementacia politik 85763 444 171 141 662 171 117 175
a) 07T01 - Riadenie a podpora programov 43 841 365 46 001 348 46 000 713
1. 0770101 | - Ustredny orgén - MDV SR 43 231 365 45 429 352 45428717
2. 0770109 | - Program podpory Gzemného rozvoja obci a miest 610 000 571996 571996
b) 07702 - Veda a vyskum 793 157 654 319 654 319
c) 07T03 - Regulacia a $tatny dozor 13021318 14 067 575 14 043 723
1. 07TO30E | - Regulécia v stavebnictve 859 639 938 107 915 450
07T030G | - Regulécia leteckej, Zelezni¢nej a vodnej dopravy 5801 844 6736 720 6736 482
07T030H | - Regulacia elektronickych komunikacii a postovych sluzieb 6 359 835 6 392 748 6 391792
d) 07T08 - Rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky 0 22 314 22 314
e) 07TOA - Implementacia rezortnych politik 28 107 604 110 350 217 110 350 217
f) 07T0B - Efektivna verejna sprava 0 45 889 45 889
1. 07T0BO1 | - PO1 Posilnené institucionalne kapacity a efektivna VS 0 45 889 45 889
F 0BC Rozvoj cestovného ruchu 8 553 792 8 568 351 8 568 351
a) 0BCO1 - Propagacia cestovného ruchu 1953792 2169 972 2169 972
b) 0BCO03 - Dotécie organizaciam cestovného ruchu 6 600 000 6 398 379 6 398 379
G 0BJ Vodna doprava 209 985
a) 0BJO1 - Rozvoj vodnej dopravy 209 985
H 0EB Operacny program Integrovana infrastruktara 35 484 857 324 360 210 324 360 210
a) O0EBO1 - Cestna infrastruktira 0 195 084 395 195 084 395
1. OEB0101 | - Prioritné os ¢. 2 - Cestna infrastruktira (TEN-T CORE) 0 181 115619 181 115619
2. 0EB0102 | - Prioritné os ¢. 6 - Cestna infrastruktira (mimo TEN-T CORE) 0 13968 776 13968 776
b) 0EBO02 - Zeleznigna infradtrukttra a obnova mobilnych prostriedkov 27 013776 96 773 844 96 773 844
1. 0EB0201 p-n.‘:’g/tt?irel?kaoss C. 1- Zeleznicna infrastruktura (TEN-T CORE) a obnova mobilnych 0 96 459 982 96 459 982
2. 0EB0202 | - Prioritna os ¢. 5 - Zeleznicna infrastruktiura (mimo TEN-T CORE) 27013776 313 862 313 862
c) 0EBO3 - Verejna osobna doprava 0 21938 181 21938 181
1. OEB0301 | - Prioritn& os ¢. 3 - Verejna osobna doprava 0 21938 181 21938 181
d) 0EBO4 - Infrastruktura vodnej dopravy 0 37 620 37 620
1. OEB0401 | - Prioritna os ¢. 4 - Infrastruktira vodnej dopravy (TEN-T CORE) 0 37 620 37 620
e) 0EBO6 - Technicka pomoc 8471081 10 526 170 10526 170
1. OEBO0601 | - Prioritna os ¢&. 8 - Technicka pomoc 8471081 10526 170 10 526 170
Podprogramy, ktoré kapitola rieSi ako i¢astnik medzirezortného programu
| 00206 MDV SR - Civilné nidzové planovanie v SR 5245 1899 1899
Gestor: Ministerstvo vnitra SR
J 06E01 MDV SR - Dopravna a telekomunikaéna podpora 800 000 793 953 793 953
Gestor: Ministerstvo obrany SR
K 06HOD Hospodarska mobilizacia MDV SR 1660720 1660 720 1660 720
Gestor: Ministerstvo hospodarstva SR
L 09707 Prispevky SR do MO - MDV SR 792 225 792 225 792 225
Gestor: Ministerstvo zahrani¢nych veci a eurdpskych zélezitosti SR
M 0EKOL Informacné technolégie financované zo statneho rozpoétu — Ministerstvo dopravy a 12 151 716 12 159 896 12 155 444
Gestor: Urad podpredsedu vlady SR pre investicie a informatizaciu
1. OEKOLO1 | - Systémy vnutornej spravy 4 052 396 179 447 179 007
2. 0EKOLO2 | - Specializované systémy 638 563 523975 523 903
3. OEKOLO3 | - Podporna infrastruktura 2 327 476 3164 158 3160 220
4. OEKOLO4 | - Jednotny informacny systém v cestnej doprave 1646 144 2916 933 2916 933
5. OEKOLO5 | - Narodny systém dopravnych informacii 0 2082 867 2082 867
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(v eurach)

Vydavky kapitoly na programy

Por. Kéd . P Upraveny rozpocet Skutocnost’ do

& | programu Nazov programu Schval.rozp. 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
6. OEKOLO6 | - IS INFOREG 102 000 121 200 121 200
7. OEKOLO7 | - Digitalny tachograf 333 480 266 784 266 784
8. OEKOLO9 | - Informacny model systému cestnej siete 1851240 1380479 1380 479
9. OEKOLOA | - Riecny informacny systém (RIS) 186 000 142 265 142 264
10. OEKOLOB | - Informacny systém na spravu katastralnych dat 890 169 1257 540 1257 540
11. | OEKOLOC | - Informacny systém LS 124 248 124 248 124 248

Zamery a ciele programov, podprogramov, prvkov

017 - Podpora rozvoja byvania
Zamer:
Kvalitné a dostupné byvanie.
Financovanie programovej casti: (veurach)

Zdroje financovania

Schvaleny rozp.

Upraveny rozpocet

Skuto€nost’ do

2019 k 31.12.2019 31.12.2019

111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 117 000 000 95 935 754 95 935 754
131H - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2017 (nevycerpané prostriedky z r. 2017) 0
1311 - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2018 (nevycerpané prostriedky z r. 2018) 0 48 490 48 490
Spolu 117 000 000 95 984 244 95 984 244
Komentar k programovej €asti:

Program je vyhodnoteny.
Monitorovanie vypracoval: MDV SR
Monitorovanie schvalil: MDV SR
01701 - Vystavba a obnova bytového fondu
Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)

Zdroje financovania

Schvaleny rozp.

Upraveny rozpocet

Skuto€nost’ do

2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 40 000 000 25 622 851 25 622 851
131H - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2017 (nevycerpané prostriedky z r. 2017) 0
1311 - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2018 (nevycerpané prostriedky z r. 2018) 0
Spolu 40 000 000 25 622 851 25 622 851

Ciel 6:

Poskytnat podporu na obnovu znehodnotenych a nevyhovujucich €asti existujucich bytovych domov.

Monitorovanie ciela:

V roku 2019 bolo MDV SR predloZenych 48 Ziadosti o poskytnutie dotacie na odstranenie systémovej poruchy bytového domu a k tymto Ziadostiam bola poskytnuta
podpora. Vzhladom na zvys$ujuci sa podiel uz obnovenych bytovych domov postavenych panelovou technolégiu mozno v nasledujucich rokoch o€akavat nizky pocet
predkladanych Ziadosti o poskytnutie dotacie na odstranenie systémovej poruchy bytového domu a teda aj vyhovujucich Ziadosti.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR

Typ: _ Vystupu A - poget vyhovujavich Ziadosti

MJ: ks
Fok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 50 50 50 50 50
Skutoc¢nost 33 23 31 48
Ciel 7:

Poskytnut podporu na obstaranie najomnych bytov vo verejnom najomnom sektore pre socialne slabSie skupiny obyvatelstva.

Monitorovanie ciela:

V roku 2019 bolo MDV SR predloZzenych 62 Ziadosti o poskytnutie dotacie na obstaranie najomnych bytov, z ktorych 3 Ziadosti boli stornované Ziadatelom a 59
Ziadostiam bola poskytnuta podpora. Pocet vyhovujucich Ziadosti o poskytnutie dotacie na obstaranie najomnych bytov zavisi od poctu predloZzenych Ziadosti
samospravou. Samosprava v roku 2019 vyuZila v nizS§ej miere $tatnu podporu do oblasti rozvoja nagjomného byvania.

Zdroj ziskavania udajov:
MDV SR

Vytlatené dnia: 06.05.2020
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Typ:  Vysledku

A - Pocet vyhovujucich Ziadosti
MJ: poget vyhovujlcich

Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 200 200 200 200 200
Skutocnost’ 128 90 73 59

Komentar k programovej ¢asti:

Na zabezpecenie vystavby technickej vybavenosti, obstaranie najomnych bytov pre ob&anov s niz§imi prijmami a odstrafiovanie poruch bytovych domov postavenych
panelovou technolégiou, ktoré nie s zapri¢inené nedostatoénou udrzbou sa poskytuje obciam podpora formou dotacie.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

01705 - Statny fond rozvoja byvania

Financovanie programovej ¢asti: (veurach)
Lo . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 25 000 000 25000 000 25 000 000
Spolu 25 000 000 25 000 000 25 000 000

Ciel’ 5:
Poskytovat podporu na rozsirovanie a zveladovanie bytového fondu.

Monitorovanie ciel'a: ) i
V roku 2019 bola poskytnuta podpora zo SFRB zo zdrojov Statneho rozpoctu ako aj zdrojov EU na obstaranie 1 080 najomnych bytov, na vystavbu 25 bytov v bytovom,
rodinnom a polyfunkénom dome a na obnovu 23 813 bytov v bytovych domoch.

Zdroj ziskavania udajov:
MDV SR

Typ:  Vystupu

A - poc¢et podporenych bytov
MJ: poget bytov P pocp Y Y

Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

° 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 23000 25000 26000 27000 28000 2600 2600

Skuto¢nost 42327 29545 30612 24918

Komentar k programovej ¢asti:

Podporu zo Statneho fondu rozvoja byvania moZno poskytnit na novi bytovi vystavbu a na obnovu bytového fondu. Podpora sa poskytuje vo forme Gveru, nenavratného
prispevku v pripade ziskania bezbariérového bytu a Uhrady €asti Uroku z GUveru poskytnutého stavebnou sporitelfiou.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

01706 - Statna prémia k stavebnému sporeniu

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
e . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 23 000 000 19 879 151 19 879 151
Spolu 23 000 000 19 879 151 19 879 151

Ciel 5:
Podporovat systém stavebného sporenia.

Monitorovanie ciela:
Pocet stavebnych sporitelov v porovnani s rokom 2018 zaznamenal pokles o 13%. Pokles poctu stavebnych sporitelov je désledkom zmeny zakona €. 310/1992 Zb. o
stavebnom sporeni v zneni neskorsich predpisov, ktora je u¢inna od 1.1.2019 a suvisi so zmenou podmienok na ziskanie $tatnej prémie stavebnymi sporite/mi v roku
2019. Tento vyvoj je mozné oCakavat aj v nasledujucich rokoch a je premietnuty aj do vysky rozpoétovanych finanénych prostriedkov v ramci tohto podporgramu.

Zdroj ziskavania udajov:
MDV SR

Typ:  Vystupu

B - pocet stavebnych sporitelov
MJ:  poget sporitelov

Rok Béazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
° 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 680000 610000 570000 575000 580000
Skuto¢nost 644087 576437 541825 471306

Komentar k programovej €asti:

Stavebné sporenie je zaloZené na principe sporenia na uréitu, dohodnutt cielovi sumu. Pri tomto sporeni Stat z prostriedkov Statneho rozpoctu poskytuje roénu Statnu prémiu.
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Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDRYV SR

01707 - ététny prispevok k hypotekarnym tverom

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
g . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 29 000 000 25433 752 25433 752
Spolu 29 000 000 25433 752 25433 752

Ciel 4:
Podporovat hypotekarne Gvery pre mladych.

Monitorovanie ciela:
Pocet poberatelov Statneho prispevku v porovnani s rokom 2018 zaznamenal pokles o 18%. Tento vyvoj je désledkom zmeny formy podpory, ked s u€innostou od 1.
januara 2019 pri novych hypotekarnych tuveroch $tatny prispevok pre mladych k hypotekarnym tverom nahradil dafiovy bonus na zaplatené uroky vypocitané z
poskytnutého Uveru na byvanie v sulade s § 33a ods. 1 zakona €. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni zakona ¢€.279/2017 Z. z. Z uvedeného dbvodu sa postupne
znizuje priemerny pocet poberatefov $tatneho prispevku pre mladych a takyto vyvoj mozno o€akavat aj v nasledujucich rokoch.

Zdroj ziskavania udajov:
MDV SR

Typ:  Vystupu

B - priemerny pocet poberatelov Statneho prispevku pre mladych
MJ: podet poberatelov

Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 56000 80000 73000 80000 87000

Skutocnost’ 68877 74209 73002 59969

Komentar k programovej ¢asti:

Podporou realizovanou od roku 1999 zo strany Statu, smerujucou k oZiveniu hypotekarneho tverovania, je bonifikacia urokovej miery hypotekarnych tverov poskytnutych
fyzickym osobam.
Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

01709 - Nahradné najomné byty

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
e . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019

111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 0

131H - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2017 (nevy&erpané prostriedky z r. 2017) 0

1311 - Zo $tatneho rozpoc€tu z r. 2018 (nevycerpané prostriedky z r. 2018) 0 48 490 48 490
Spolu 0 48 490 48 490
Ciel 2:

Zabezpecit obstaranie nahradnych najomnych bytov v suvislosti s rieSenim byvania v restituovanych najomnych bytoch.

Monitorovanie ciela:
Podra zakona €. 260/2011 Z. z. o ukonéeni a spdsobe usporiadania niektorych najomnych vztahov k bytom a o doplneni zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov maju obce a mesta zakonny narok na poskytnutie podpory na obstaranie ndhradnych najomnych bytov.
V roku 2019 bola MDV SR predloZzena 1 ziadost o poskytnutie dotacie na obstaranie 1 nahradného najomného bytu. Nespinenie ciela je z ddvodu nepredlozZenia Ziadosti
samospravou na obstaranie nahradnych najomnych bytov.
MDYV SR v sucasnosti eviduje 465 rozhodnuti o naroku na poskytnutie bytovej nahrady a 68 rozhodnuti z dévodu nerealizovania stavby, t.j. celkom 533 rozhodnuti (z
toho 513 vydané mestom Bratislava), ¢o predstavuje zabezpecenie finanénych prostriedkov na obstaranie nahradnych najomnych, technickej vybavenosti k tymto bytom
a pozemku v predpokladanej vySke cca 37,95 mil. eur. "

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ:  Vystupu B - pocet obstaranych bytov
MJ: ks
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 182 580 492 523 0 0
Skuto€nost 36 84 11 1

Komentar k programovej ¢asti:
Podpora na poskytnutie nahradného byvania v zmysle zakona ¢. 260/2011 Z. z. o spésobe usporiadania niektorych najomnych vztahov k bytom.
Monitorovanie vypracoval:  MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR
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053 - Cestna infrastruktara

Zamer:

Umoznit rychlu, efektivnu a bezpe€nu dopravu po prevadzkovo spdsobilych cestach a dialniciach.

Financovanie programovej ¢asti: (veurach)
Lo . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019

111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 341438 913 304 736 460 304 736 405
131H - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2017 (nevycerpané prostriedky z r. 2017) 0 41 904 461 41904 190
1311 - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2018 (nevycerpané prostriedky z r. 2018) 0 34 781 660 34 781 660
72e - Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zakonného poistenia 100 000 86 616 86 616
Spolu 341538913 381509 198 381 508 872
Komentar k programovej €asti:

Program je vyhodnoteny.
Monitorovanie vypracoval: MDV SR
Monitorovanie schvalil: MDV SR
05301 - Sprava, udrzba a opravy ciest a dialnic
Financovanie programovej casti: (veurach)

. . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019

111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 64 213 014 65 502 918 65 502 862
131H - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2017 (nevycerpané prostriedky z r. 2017) 0 25917 25917
1311 - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2018 (nevycerpané prostriedky z r. 2018) 0
72e - Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zakonného poistenia 100 000 86 616 86 616
Spolu 64 313 014 65 615 452 65 615 396
Ciel 4:

Zabezpecit Standard udrzby a oprav dialnic a rychlostnych ciest na stanovenej drovni.
Monitorovanie ciela:

V roku 2019 bol zabezpeceny Standard tdrzby a oprav dialnic a rychlostnych ciest na drovni 103%.
Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR, SSC
Typ: _Vystupu A - Uroven plnenia $tandardu
MJ: %

Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 89 95 90 90 90 95 95
Skutocnost 89 85 98 103

Komentar k programovej €asti:

Standard Gdrzby ciest 1. triedy, dialnic a rychlostnych ciest je uréeny technickymi rezortnymi predpismi, prisom percentualny ukazovatel vystupu sa odvija aj od vysky

schvaleného a poc¢as roka upraveného rozpoctu na tento ucel.
Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

0530101 - Sprava a prevadzka SSC

Financovanie programovej ¢asti: (veurach)
g . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019

111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 7 852 781 8 994 386 8 994 330
131H - Zo Statneho rozpoctu z r. 2017 (nevy&erpané prostriedky z r. 2017) 0 25917 25917
1311 - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2018 (nevycerpané prostriedky z r. 2018) 0
72e - Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zakonného poistenia 100 000 86 616 86 616
Spolu 7 952 781 9106 919 9 106 864
Ciel 8:

KaZdoro¢ne zabezpedit efektivnu podporu obsluznych ¢innosti v oblasti oprav, udrzby a vystavby ciest I. triedy.
Monitorovanie ciela:

V rdmci moznosti organizacie bola zabezpeovana maximalna podpora vSetkych €innosti spadajucich pod oblast opravy a udrzby ciest |. triedy.
Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Vytlacené dna: 06.05.2020 6/ 52




Typ: Vysledku null - zabezpecéenie podpory
MJ: logicka
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan ano ano ano ano ano ano ano
Skutoénost ano ano ano ano

Komentar k programovej ¢asti:

Slovenska sprava ciest vykonava spravu ciest |. triedy a pozemkov vo vlastnictve Statu. Zabezpecuje dopravné planovanie v cestnom hospodarstve, vykon spravcovskej a
investorskej ¢innosti pre cesty I. triedy na uzemi SR.

Monitorovanie vypracoval: SSC

Monitorovanie schvalil: MDV SR

0530102 - Priprava a realizacia oprav dial'nic a rychlostnych ciest NDS

Financovanie programovej ¢asti: (veurach)
Lo . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 15 831 000 15 831 000 15 831 000
Spolu 15 831 000 15 831 000 15 831 000

Ciel’ 5:
Splnit Standard udrzby dialnic a rychlostnych ciest na stanovenej drovni

Monitorovanie ciela:

Narodna dialnicna spolo¢nost, a.s., zabezpefovala spravu a prevadzku dialnic a rychlostnych ciest v ramci uzemia SR. Hlavnou ulohou bolo zabezpecit
prevadzkyschopnost dialnic a rychlostnych ciest a ich bezpe¢né a plynulé vyuzivanie, ¢o bolo v sledovanom obdobi splnené na 96%.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
:/I)f: :;ystupu A - Uroveni plnenia $tandardu
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 89 95 90 90 90 95 95
Skuto¢nost 89 85 99 96
Ciel 7:

Presunut zo 4. a 3. kvalifikacného stupria do 1. kvalifikaéného stupria stanoveny poc¢et km dialnic a rychlostnych ciest .

Monitorovanie ciela:
V roku 2019 bolo presunutych 63 km vozoviek do lepSieho kvalifikatného stupna.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
:\—/Ipr :ysmpu A - Dizka presunutych vozoviek do lep$ieho kvalifikadného stupiia
: m
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 55 60 55 55 55 60 60
Skuto€nost 33 44 63

Komentar k programovej €asti:

Spravu, udrzbu, opravy a rozvoj dialnic a rychlostnych ciest vykonava Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s., na zaklade zakona ¢. 639/2004 Z. z. o NDS v zneni neskorsich
predpisov.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

0530104 - Udrzba a opravy ciest I. triedy

Financovanie programovej ¢asti: (veurach)
g . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 40 529 233 40 677 532 40 677 532
Spolu 40 529 233 40 677 532 40 677 532

Ciel 2:
Zabezpedit Standard udrzby a oprav ciest |. triedy a podla planu na prislusny rok.

Monitorovanie ciela:
Vyska percentualneho plnenia Standardu a oprav ciest I. triedy vychadzala zo skuto¢ne vykonanych €innosti v roku 2019 a finanénych moznosti, naro¢nosti a pocetnosti
jednotlivych vykonov v kontexte so stanovenymi podmienkami a pravidlami definujicimi jednotlivé ¢innosti rozdelenych do zakladnych skupin analytickych ¢innosti beznej
udrzby na rok 2019.

Vytlacené dia: 06.05.2020 7152




Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ:  Vysledku A - troven plnneia Standardu
MJ: %
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 55 55 55 55 55 55 55
Skuto¢nost 56,47 65,96 85,16 56,31
Ciel 3:

Presunut cesty I. triedy z 5. a 4. kvalifikaéného stupna do 1. kvalifikaéného stupfia podla planu na prislusny rok.

Monitorovanie ciela:

V roku 2019 bolo opravenych 16,835 km povrchov ciest |. triedy. Skuto¢nost plnenia programového ciela bola ovplyvnena navy$enim rozpoétu v roku 2019 na

velkoplo$né opravy Usekov ciest |. triedy.

Zdroj ziskavania udajov:

SSC
Typ:  Vysledku - , . . e s v
W K A - DIZka presunutych vozoviek do lepSieho kvalifikacného stupria
. m
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 25 10 10 10 10 10 10
Skutocnost’ 24,22 39,774 76,7 16,835

Komentar k programovej ¢asti:
Udrzbu a opravu ciest |. triedy vykonava Slovenska sprava ciest.

Monitorovanie vypracoval:  SSC

Monitorovanie schvalil: MDV SR

05302 - Cestna siet’ - vystavba a obnova

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
A A Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 17 815 308 20 620 448 20 620 448
131H - Zo Statneho rozpoctu z r. 2017 (nevycerpané prostriedky z r. 2017) 0 10 687 130 10 686 860
1311 - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2018 (nevycerpané prostriedky z r. 2018) 0 15 185 868 15 185 868
Spolu 17 815 308 46 493 446 46 493 176

Komentar k programovej ¢asti:

Cesty . triedy su dolezité pre medzinarodnu a celo$tatnu cestnu dopravu, vzajomné prepojenia regionov, sidiel samospravnych krajov, okresov, prepojenia s cestnou sietou

susednych krajin a zabezpecuju dopravnu obsluznost celého Uzemia.
Monitorovanie vypracoval:  MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

0530201 - Vystavba cestnej siete

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)

g . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 2 969 632 5 356 082 5 356 082
131H - Zo Statneho rozpoctu z r. 2017 (nevycerpané prostriedky z r. 2017) 0 2248 795 2 248 575
1311 - Zo Statneho rozpoctu z r. 2018 (nevyc&erpané prostriedky z r. 2018) 0 4 348 259 4 348 259
Spolu 2 969 632 11 953 136 11952 916
Ciel 5:

Odovzdat do uzivania nové a zrekon$truované cesty |. triedy.

Monitorovanie ciela:

V roku 2019 bolo do uZivania odovzdanych 16,835 km novych a zrekonstruovanych ciest I. triedy a ich s&asti, z toho 16,585 km bolo hradenych z prostriedkov EU a

0,250 km bolo hradenych z finan&nych prostriedkov SR.

Zdroj ziskavania udajov:
MDV SR

Vytlacené dia: 06.05.2020
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:\—/lpr :(/ysmpu A - Dizka odovzdanych novych a zrekonstruovanych Usekov
: m
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 10 1 1 1 1 1
Skuto&nost 14,373 11,117 16,835

Komentar k programovej ¢asti:

Cielom je zabezpecit rekonStrukciu a obnovu mostnych objektov v nevyhovujicom stave, rekonstrukciu technicky a kapacitne nevyhovujucich usekov ciest a kritickych
nehodovych Usekov a lokalit, paralelne s vystavbou dialnic a rychlostnych ciest rekonstrukciu, homogenizaciu alebo novu vystavbu tych nadvézujucich cestnych Usekov, ktoré

plnia funkciu privadzaca k dialnici, vybudovat cestné obchvaty obci na dopravne najzatazenejSich cestnych tahoch.
Monitorovanie vypracoval: SSC

Monitorovanie schvalil: MDV SR

0530202 - Obnova technickej zakladne udrzby ciest

Komentar k programovej ¢asti:
V roku 2019 neboli Eerpané v ramci prvku ziadne finanéné prostriedky.
Monitorovanie vypracoval: SSC

Monitorovanie schvalil: MDV SR

0530207 - Modernizacia a vystavba ciest . triedy (opatrenie 5.2 OP Doprava)

Komentar k programovej ¢asti:
Projekt sa nehodnoti. Opera¢ny program Doprava sa tykal obdobia rokov 2007-2013.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR,SSC

Monitorovanie schvalil: MDV SR

0530208 - SR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (nad GAP)

Ciel 3:
Zabezpedit dofinancovanie zo $tatneho rozpoctu pre projekty OPD (nad GAP + NN).

Monitorovanie ciela:

V roku 2019 neboli Eerpané v ramci prvku Ziadne finanéné prostriedky. Operacny program Doprava sa tykal obdobia rokov 2007-2013.

Zdroj ziskavania udajov:
MDV SR

Komentar k programovej ¢asti:

V roku 2019 neboli Eerpané v ramci prvku Ziadne finan¢né prostriedky. Operacny program Doprava sa tykal obdobia rokov 2007-2013.

Monitorovanie vypracoval:  MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

0530209 - Priprava projektov planovanych na financovanie z fondov EU

Financovanie programovej ¢asti:

(v eurach)

Zdroje financovania

Schvaleny rozp.

Upraveny rozpocet

Skutocnost’ do

2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 0 173 305 173 305
131H - Zo Statneho rozpoctu z r. 2017 (nevycerpané prostriedky z r. 2017) 0 130 555 130 504
1311 - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2018 (nevycerpané prostriedky z r. 2018) 0
Spolu 0 303 859 303 808

Ciel 2:

Zabezpegit pripravu projektov planovanych na financovanie z fondov EU (z&sobnik projektov) pre Il. programové obdboie 2007- 2013, resp. pre Ill. programové obdobie

2014 - 2020.

Monitorovanie ciela:
Ciel bol splneny.
V roku 2019 sa zacala priprava na nasledovnych projektoch:

ZvySovanie pasivnej bezpecnosti na cestach I. tried v ZA a TN kraji - Il. etapa

Zvysovanie pasivnej bezpecnosti na cestach I. triedy v BB kraji 1. etapa

ZvysSovanie pasivnej bezpecnosti na cestach I. triedy v PO a KE kraji 1. etapa
Projektova dokumentacia Modernizacia vybranych usekov ciest |. triedy 1. etapa

Projektova dokumentacia Vystavba a zlepSenie bezpeénostnych parametrov mostov na cestach I. triedy 1. etapa

Projektova dokumentacia obchvatov miest
1/68 Plavnica, prelozka cesty

Vystavba a zlepSenie bezpecnostnych parametrov mostov na cestach I. triedy v PO a KE kraji - stavebné prace

Zdroj ziskavania udajov:
MDV SR

Vytlacené dia: 06.05.2020
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Typ:  Vysledku A - pocet projektov
MJ: ks
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 3 0 0 4 5 4
Skuto¢nost 31 8

Komentar k programovej €asti:

Prostrednictvom tohto prvku sa financuje priprava projektov (projektova dokumentacia, majetkovo-pravne vysporiadanie, priprava sutaznych podkladov, vypracovanie CBA,...)

planovanych na financovanie z fondov EU.
Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

053020A - SR mimo spolufinancovania MSF + NN OPII

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
g . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 14 845 676 14 845 676 14 845 676
131H - Zo Statneho rozpoctu z r. 2017 (nevycerpané prostriedky z r. 2017) 0
1311 - Zo Statneho rozpoctu z r. 2018 (nevycerpané prostriedky z r. 2018) 0 8 520 947 8 520 947
Spolu 14 845 676 23 366 623 23 366 623
Ciel 1:
Zabezpedit financovanie projektov OPII - neopravnené vydavky
Monitorovanie ciela:
Projekty ¢erpané v ramci daného prvku su blizSie Specifikované v texte Zavere¢ného Gctu v Casti kapitalové vydavky SSC.
Zdroj ziskavania udajov:
MDV SR
Typ:_Vystupu B - pocet financovanych projektov
MJ: poget projektov
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 4 4 4 4 4
Skuto€nost 19 67
Komentar k programovej ¢asti:
Prostrednictvom tohto prvku je zabezpecovana dofinancovanie projektov OPII - vydavky nad rdmec finan¢nej medzery (nad GAP) a neopravnené naklady.
Monitorovanie vypracoval: ~SSC
Monitorovanie schvalil: MDV SR
053020B - Projekty CEF
Ciel 1:
Vystavba nového mosta Komarno-Komarom.
Monitorovanie ciela:
V roku 2019 sa pokracovalo v stavebnych pracach v ramci projektu.
Zdroj ziskavania udajov:
MDV SR
Typ:_Vystupu A - zabezpecenie vystavby
MJ: Jogicka
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
° 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan ano ano ano ano ano ano
Skutocnost ano ano ano

Komentar k programovej €asti:

Slovenska sprava ciest realizuje projekt financovany z nastroja CEF s nazvom "Prepojenie elementov zakladnej siete v odvetvi dopravy: Koridor Ryn — Dunaj Komarom —
Komarno cezhraniény most (Projekt vnutrozemskych vodnych ciest)", ktorého ciefom je podpora rozvoja a modernizacie koridoru Ryn - Dunaj prostrednictvom prepojenia
madarského pristavu Komarom a slovenského pristavu Komarno.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

Vytlacené dia: 06.05.2020
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053020C - 1/64, R1A — Vystavba verejnych ucelovych komunikacii v regiéne Nitra

Financovanie programovej ¢asti: (veurach)
Lo . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 0 245 385 245 385
131H - Zo Statneho rozpoctu z r. 2017 (nevy&erpané prostriedky z r. 2017) 0 8 307 781 8 307 781
1311 - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2018 (nevycerpané prostriedky z r. 2018) 0 2 316 662 2 316 662
Spolu 0 10 869 827 10 869 827
Ciel 1:
Vystavba verejnych ucelovych komunikacii v regiéne Nitra
Monitorovanie ciela: i
1/64, R1A - Vystavba verejnych G€elovych komunikacii v regione Nitra (strategicky park Nitra) v dizke 31,27 km.
Predmetom tohto projektu je zriadenie trvalej vonkajSej infrastruktury vratane:
15 aroviiovych krizovatiek a 1 mimourovriiovej krizovatky
50 cestnych objektov, 8 mostov a 5 opornych murov
7,7 km protihlukovych stien, 6,41 km chodnikov a 2,259 km cyklotrasy.
Zdroj ziskavania udajov:
MDV SR
Typ:_ Vysledku A - zabezpecenie vystavby
MJ: Jogicka
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan ano ano ano ano ano
Skutocnost’ ano ano ano
Komentar k programovej ¢asti:
Zabezpecenie realizacie vystavby cestnej infrastruktary 1/64, R1A Vystavba verejnych Géelovych komunikacii v regiéne Nitra Slovenskou spravou ciest.
Monitorovanie vypracoval: SSC
Monitorovanie schvalil: MDV SR
053020D - Rekonstrukcia priechodov pre chodcov na cestach |. triedy
Ciel 1:
Realizacia inteligentnych priechodov pre chodcov na cestach . triedy.
Monitorovanie ciela:
V roku 2019 neboli na danom prvku éerpané zZiadne finanéné prostriedky. Vystavba prebiehala uz v predchadzajucich obdobiach.
Zdroj ziskavania udajov:
MDV SR
Typ: Vystupu A - pocet priechodov
MJ: ks
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 10 10 10
Skutoénost - -
Komentar k programovej ¢asti:
Monitorovanie vypracoval: -
Monitorovanie schvalil: -
053020E - Uprava okruznej krizovatky s pripojenim na D4
Financovanie programovej ¢asti: (veurach)

Zdroje financovania

Schvaleny rozp.

Upraveny rozpocet

Skutocnost’ do

2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 0
Spolu 0
Ciel' 1:

Zabezpecenie plnenia uznesenia vlady SR €. 598/2017 - financovanie Upravy okruznej krizovatky dialnice D4.

Monitorovanie ciela:

Vzhladom na Casovy posun v realizacii projektu v porovnani s pévodnym harmonogramom, bolo Mestskou €astou Bratislava - Devinska Nova Ves v roku 2019
zabezpecené len vypracovanie projektovej dokumentacie prostrednictvom zhotovitela. V roku 2019 neboli mestskej ¢asti Devinska Nova Ves poskytnuté Ziadne

finanéné prostriedky.

Zdroj ziskavania udajov:
Vytlacené dia: 06.05.2020
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MDV SR

Typ:  Vysledku

A - A - realizacia projektu

MJ: logicka
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan ano ano ano ano ano
Skuto€nost ano ano

Komentar k programovej ¢asti:

Realizaciou investiéného projektu sa zvysi dostupnost, kvalita a efektivita pohybu obyvatelov, tovarov a sluzieb. Hlavnym cielom je zlep$enie dopravnych podmienok,
zvy$enie bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky. Strategickou prioritou je sformovanie kvalitnej dopravnej sustavy a celkové zhodnotenie uzemia dotknutych mestskych

Casti.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schvalil:

053020F - Revitalizacia cesty 11/503 Senec-Viniéné-Pezinok

Ciel' 1:

MDV SR
MDV SR

Zabezpecenie plnenia uznesenia vlady SR €. 377/2018 - financovanie revitalizacie cesty 11/503 Senec - Vini¢né - Pezinok

Monitorovanie ciel'a:
MDV SR poskytlo v zmysle uznesenia vlady SR ¢. 377 z 22. 08 2018 k Navrhu na uvolnenie prostriedkov $tatneho rozpoctu na revitalizaciu cesty 11/503 Senec — Vini¢né
— Pezinok v roku 2018 finan¢né prostriedky v celkovej vyske 7 200 000,00 eur Bratislavskému samospravnemu kraju, ktory projekt realizoval. Prace na projekte zacali v
septembri 2018 a v decembri 2018 bola komunikacia sprejazdnena v oboch smeroch. V roku 2019 prebiehali dokoncovacie prace.

Zdroj ziskavania udajov:

Typ:  Vysledku

A - realizacia projektu

MJ: ANO
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan ano ano ano
Skutoénost ano ano

Komentar k programovej €asti:

Projekt je zamerany na revitalizaciu cesty 11/503, ktory je spojnicou medzi mestami Senec a Pezinok a patri medzi najzatazenejSie cesty Il. triedy v Bratislavskom
samospravnom kraji.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schvalil:

MDV SR
MDV SR

05303 - Vystavba dialnic a rychlostnych ciest NDS

Financovanie programovej ¢asti: (veurach)
g . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skuto¢nost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019

111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 125 370 954 81839671 81839671
131H - Zo Statneho rozpoctu z r. 2017 (nevy&erpané prostriedky z r. 2017) 0 31191 413 31191413
1311 - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2018 (nevycerpané prostriedky z r. 2018) 0 19 595 792 19 595 792
Spolu 125 370 954 132 626 877 132 626 877
Ciel 10: !

Pokracovat' v zabezpecéeni nadstandardného cestného spojenia hlavného mesta SR Bratislavy s mestom KoSice v celkovej dizke 427 km.
Monitorovanie ciela:

V roku 2019 nebol na tahu D1 medzi Bratislavou a KoSicami odovzdany do uzivania ziaden Usek.
Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ:_ Vystupu A - Dizka odovzdanych km do uZivania
MJ: km

Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 1,5 11,32 28,79 26

Skuto€nost 1,43 0 0
Ciel 11:

PokraCovat' v zabezpec€eni zacatia vystavby rychlostnych ciest R2,R3, R4 a R7.
Monitorovanie ciela:

V roku 2019 boli za¢até useky R2 Mytna - Lovinobaria (13,50km) a R4 PreSov - severny obchvat | etapa (4,30km).
Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
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Typ: Vystupu A - Dizka zagatych km
MJ: km
ROk Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
o 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 88,26 0 31,1 63,25 26,44
Skutoénost 0 17,8

Komentar k programovej ¢asti:

Vystavbou dialnic a rychlostnych ciest sa zvySuje atraktivita Uzemia, jeho ekonomicky potencial a kvalita Zivota obyvatelstva.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

0530305 - Dialnice a rychlostné cesty (S

Financovanie programovej ¢asti: (veurach)
Lo . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 31 400 000 31400 000 31400 000
1311 - Zo Statneho rozpoctu z r. 2018 (nevycerpané prostriedky z r. 2018) 0 0 0
Spolu 31400 000 31 400 000 31 400 000
Ciel 10:
Zabezpedit' vystavbu dialnic a rychlostnych ciest.
Monitorovanie ciela:
Dizka km zacatej vystavby:
V roku 2019 boli zac¢até Useky R2 Mytna - Lovinobarna (13,50km) a R4 PreSov - severny obchvat | etapa (4,30km).
Dizky odovzdanych km do uZivania:
V roku 2019 nebol odovzdany do uzivania Ziadny usek, nakolko v roku 2019 doslo len k zacatiu vystavby.
Zdroj ziskavania udajov:
MDV SR
Typ: Vystupu A - Dizka km zagatej vystavby
MJ: km
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R +1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 202,66 22,57 21,25 14,1 115,2
Skutoénost 0 17,8
Typ:_ Vystupu B - Dizka odovzdanych km do uZivania
MJ: km
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 32,82 1,5 11,32 28,79 26
Skuto€nost 0 0
Komentar k programovej ¢asti:
Bezpecné, efektivne a kvalitné dialnice a rychlostné cesty st mimoriadne dolezité pre rozvoj a ekonomicku prosperitu SR.
Monitorovanie vypracoval:  MDV SR
Monitorovanie schvalil: MDV SR
0530308 - Pripravované projekty nového programového obdobia
Komentar k programovej ¢asti:
V roku 2019 neboli Eerpané finanéné prostriedky.
Monitorovanie vypracoval:  MDV SR
Monitorovanie schvalil: MDV SR
0530309 - SR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (nad GAP)
Komentar k programovej ¢asti:
V roku 2019 neboli Eerpané finanéné prostriedky.
Monitorovanie vypracoval: MDV SR
Monitorovanie schvalil: MDV SR
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053030A - Vystavba dialnic (TEN-T) (opatrenie 2.1 OP Doprava)

Komentar k programovej ¢asti:
Operacny program Doprava sa tykal obdobia rokov 2007-2013.

Monitorovanie vypracoval: -

Monitorovanie schvalil: -

053030B - Vystavba rychlostnych ciest (opatrenie 5.1 OP Doprava

Komentar k programovej ¢asti:
Operacny program Doprava sa tykal obdobia rokov 2007-2013.

Monitorovanie vypracoval: -

Monitorovanie schvalil: -

053030C - SR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPII

Financovanie programovej ¢asti: (veurach)
. . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctoveé prostriedky kapitoly 93 970 954 50 439 671 50 439 671
131H - Zo Statneho rozpoctu z r. 2017 (nevycerpané prostriedky z r. 2017) 0 31191413 31191413
1311 - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2018 (nevycerpané prostriedky z r. 2018) 0 19 595 792 19 595 792
Spolu 93 970 954 101 226 877 101 226 877

Komentar k programovej ¢asti:

Prostrednictvom prvku je zabezpecované dofinancovanie projektov OPII - vydavky nad ramec finan¢nej medzery (nad GAP) a neopravnené naklady. V roku 2019 sa

financovalo 9 projektov:

D1Hri¢ovské Podhradie - Lietavska Lucka
D1Lietavska Lucka - Visfiové - Dubna Skala
D1Budimir - Bidovce

D1PreSov zapad - PreSov juh

D1PreSov zapad - PreSov juh

D3Cadca Bukov - Svréinovec
D3Svréinovec - Skalité

D3Zilina StraZov - Zilina Brodno

R2Zvolen vychod - Pstrusa

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

053030D - Priprava projektov planovanych na financovanie z fondov EU

Ciel 2:

Zabezpedit pripravu projektov planovanych na financovanie z fondov EU (zasobnik projektov) pre Il. programové obdboie 2007 - 2013, resp. pre lIl. programové obdobie

(fazovanbie projektov) 2014 - 2020.

Monitorovanie ciela:
V roku 2019 neboli ¢erpané finanéné prostriedky.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ: Vysledku A - pocet projektov
MJ: ks
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 2
Skuto¢nost 7 0

Komentar k programovej ¢asti:

Prostrednictvom prvku sa financuje priprava projektov (projektova dokumentacia, majetkovo-pravne vysporiadanie, priprava sutaznych podkladov, vypracovanie CBA,...)

planovanych na financovanie z fondov EU.
Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

053030E - Projekty CEF
Ciel' 1:

Zabezped&enie realizacie projektu D3 Cadca, Bukov - Svréinovec z prostriedkov CEF a spolufinancovania.

Monitorovanie ciela:

V roku 2019 prebiehali realiza¢né prace na opornych muroch na 37. kilometri Useku a na krizovatke Bukov. Zaroven prebiehali realizacné prace na dvoch mostoch — na

42 kilometri D3 a na komunikacii 1/11, oba budu dokonéené v roku 2020.

V roku 2019 bola dokonéené a odovzdana prelozka trakénych napajacich kablov (Meniareri Cadca).

Vytlacené dia: 06.05.2020
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Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ:_ Vysledku A - realizacia projektu
MJ: Jogicka
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan ano ano ano ano
Skuto¢nost ano - ano

Komentar k programovej €asti:
Zabezpecenie finan¢nych prostriedkov na spolufiancovanie projektov CEF vratane neopravnenych vydavkov pre Narodnu dialniéna spolo¢nost, a.s.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

05305 - Vystavba vybranej nadradenej cestnej dopravnej infrastruktary realizovana formou PPP

Zamer:
Zabezpedit vystavbu vybranej nadradenej cestnej dopravnej infrastruktiry na Slovensku.

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
o . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdglegtinanceygpia 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 134 039 637 136 773 423 136 773 423
131H - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2017 (nevycerpané prostriedky z r. 2017) 0
1311 - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2018 (nevycerpané prostriedky z r. 2018) 0
Spolu 134 039 637 136 773 423 136 773 423
Komentar k programovej €asti:
Priprava a vystavba vybranych usekov dialnic a rychlostnych ciest formou projektov verejno-sukromného partnerstva.
Monitorovanie vypracoval: MDV SR
Monitorovanie schvalil: MDV SR
0530501 - Priprava projektov PPP - Specidlne sluzby a poradenstvo
Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
g . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutoc¢nost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 371122 651 782 651 782
Spolu 371122 651 782 651 782
Ciel 3:

Zabezpedit majetkovo-pravne vyporiadanie rychlostnej cesty R1 Nitra - Tekovské Nemce a Banska Bystrica - severny obchvat (vecné bremena).

Monitorovanie ciela:

Na Useku R1 ¢.4 Banska Bystrica - severny obchvat boli zriadované vecné bremena (pinenie na cca 40%), trvaly zaber vyporiadany (100%). Na Useku R1 €.1,2,3 Nitra
zapad - Tekovské Nemce prebiehala kompletizacia majetko-pravneho vyporiadania (MPV) trvalého zaberu (splnené na cca 99%) a MPV vecnych bremien (plnenie na

cca 15%).

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ:  Vystupu ..
YT A - Percento zabezpecenia MPV stavby
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 100 70 80 100
Skuto€nost - 60 63,5 65
Ciel 5:

Zabezpedit komplexné poradenstvo PPP projektov.

Monitorovanie ciela:

Zmluva o poskytovani poradenskych sluzieb ¢.869/C600/2014 s konzorciom vedenym spoloénostou PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o. bola ukonéena dohodou

k 29.3.2019.

V suéasnosti ma MDV SR uzatvorenud zmluvu s Eversheds Sutherland (International) LLP Londyn o poskytovani pravnych sluzieb a zastupovani €. 180/AG00/2019,

ktorej obsahom je:

-pravne zastupovanie MDV SR v existujucej arbitrazi a poskytovanie pravneho poradenstva v suvislosti s existujicou arbitrazou a pripadnymi s fiou suvisiacimi

konaniami

-poskytovanie pravneho poradenstva pri priprave dalSich pripadnych rozhodcovskych konani, zmierovacich konani, sudnych konani, spravnych konani alebo inych

obdobnych konani a aj zastupovanie klienta v nich."

Zdroj ziskavania udajov:
MDV SR

Vytlacené dia: 06.05.2020
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Typ:  Vystupu A - zabezpecit komplexné poradenstvo

MJ: Jogicka
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan ano ano ano ano ano
Skuto¢nost ano ano

Komentar k programovej €asti:

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

Financovanie programovej ¢asti: (veurach)
g . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skuto€nost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019

111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 1400 000 111 586 111 586
131H - Zo Statneho rozpoctu z r. 2017 (nevycerpané prostriedky z r. 2017) 0

1311 - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2018 (nevycerpané prostriedky z r. 2018) 0

Spolu 1400 000 111 586 111 586
Ciel 7:

Realizacia obojstranného Odpogcivadla Pohranice v km 53,00 v zmysle Zmeny na strane Verejného obstaravatela, vyplyvajlcej z Koncesnej zmluvy

Monitorovanie ciela:
V roku 2019 prebiehali procesy suvisiace s majetkovo-pravnym vysporiadanim stavby Odpocivadlo Pohranice za u¢elom ziskania jednotlivych stavebnych povoleni.
Proces majetkovo-pravneho vysporiadania bude prebiehat aj v roku 2020, pricom dokonéenie tohto procesu a ziskanie stavebnych povoleni sa o¢akava v lete 2020.
Nasledne bude pokracovat realizacia tejto stavby, pri€om jej dokoncenie sa o8akava na prelome rokov 2020/2021.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ:_ Vysledku A - realizacia obojstranného Odpocivadla
MJ: Jogicka
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan ano ano ano nie nie
Skuto¢nost ano ano
Komentar k programovej €asti:
Monitorovanie vypracoval: MDV SR
Monitorovanie schvalil: MDV SR

0530505 - Platba za dostupnost’ pre 2. balik PPP

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
g . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutoc¢nost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 127 668 515 125 360 844 125 360 844
Spolu 127 668 515 125 360 844 125 360 844
Ciel 2:

Zabezpedit platbu za dostupnost koncesionarovi Granvia, a.s. za prevadzku prislusnych usekov rychlostnej cesty R1 Nitra - Tekovské Nemce a Banska Bystrica -
severny obchvat

Monitorovanie ciela:

Finan¢éné prostriedky boli pouzité na Uhradu nerozporovanej ¢asti mesaénych jednotkovych platieb (MJP) fakturovanych koncesionarom GRANVIA a.s.. Od celkovej
fakturovanej sumy bola odpocitana rozporovana ¢ast, ktora zahffia zrazky za pokutové body a zrazky za nedostupnost rychlost. cesty R1.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ: Vystupu B - Ghrada platby za dostupnost’
MJ: %
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 100 100 100 100 100 100 100
Skuto€nost 100 100 100 100
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Komentar k programovej ¢asti:

Verejny obstaravatel v zmysle Koncesnej zmluvy uhradza koncesionarovi mesaénu jednotkovu platbu za kazdy mesiac odo dria zacatia plynutia koncesnej lehoty az do dria

ukoncenia.
Monitorovanie vypracoval:  MDV SR
Monitorovanie schvalil: MDV SR

0530506 - Projekty PPP - D4/R7

Financovanie programovej ¢asti: (veurach)
g . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 4 600 000 10 649 211 10 649 211
Spolu 4 600 000 10 649 211 10 649 211
Ciel 2:
Realizacia PPP projektu dialnice D4 Jarovce - Raca a rychlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice
Monitorovanie ciela:
Stavba je v procese realizacie podia Koncesnej zmluvy D4/R7.
Zdroj ziskavania udajov:
MDV SR
Typ:_ Vysledku A - realizacia PPP projektu D4/R7
MJ: logické
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
° 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan ano ano ano ano ano
Skutocnost ano ano
Komentar k programovej €asti:
Zabezpecenie prevadzky prislusnych usekov D4/R7.
Monitorovanie vypracoval: MDV SR
Monitorovanie schvalil: MDV SR
0530507 - Platba za dostupnost’ D4/R7
Ciel 1:
Zabezpedit platbu za dostupnost koncesionarovi Zero Bypass Limited za prevadzku prislusnych Uusekov obchvatu Bratislavy D4 a rychlostnej cesty R7.
Monitorovanie ciela:
Ocakavana platba za dostupnost vypocitana v sulade s ustanoveniami Koncesnej zmluvy D4/R7 by mala nastat od roku 2020.
Zdroj ziskavania udajov:
MDV SR
Typ: Vystupu A - Uhrada platby za dostupnost’
MJ: Jogicka
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan ano ano ano
Skuto€nost - -

Komentar k programovej ¢asti:

Verejny obstaravatel v zmysle Koncesnej zmluvy uhradza Koncesionarovi mesacnu jednotkovu platbu za kazdy mesiac odo dia zacatia plynutia koncesnej lehoty az do dia

ukoncenia.
Monitorovanie vypracoval: MDV SR
Monitorovanie schvalil: MDV SR

055 - Letecka doprava a infrastruktura

Zamer:
Bezpec¢na prevadzka letiskovej infrastruktiry a bezpeéna letecka doprava.

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
e . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 6 000 000 7 500 000 7 500 000
1311 - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2018 (nevycerpané prostriedky z r. 2018) 0 5611575 5611575
Spolu 6 000 000 13111 575 13 111 575
Vytlacené dia: 06.05.2020 17/ 52




Komentar k programovej ¢asti:
Program je vyhodnoteny.

Monitorovanie vypracoval: ~ MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

05501 - Zabezpecenie prevadzky leteckej dopravy a vystavba leteckej infrastruktary

Financovanie programovej ¢asti: (veurach)
g . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 6 000 000 7 500 000 7 500 000
1311 - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2018 (nevycerpané prostriedky z r. 2018) 0 5611575 5611575
Spolu 6 000 000 13111 575 13 111 575

Ciel 3:

Zabezpecit 100% pinenie zavaznych Standardov bezpecnosti prevadzky letiskovej infrastruktury podra poziadaviek medzinarodného Dohovoru o civilnom letectve (ICAO)
a nariadeni EU.

Monitorovanie ciela:
Ciele vyty¢ené tymto programom boli letiskovymi spoloénostami v roku 2019 plnené na takej Urovni, ktora zabezpecovala bezpecnu prevadzku letisk vo vztahu k vykonu
zachrannych a hasi¢skych sluzieb na letisku a bezpe€nostnu ochranu letisk
-v oblasti bezpe¢nostnej ochrany letisk najma v sulade so zakonom €. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecky zakon) a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov, s nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 300/2008 z 11. marca 2008 o spolo¢nych pravidlach v oblasti bezpe¢nostnej ochrany
civilného letectva a o zrueni nariadenia (ES) &. 2320/2002 v platnom zneni, vykonavacim nariadenim Komisie (EU) 2015/1998 z 5. novembra 2015, ktorym sa stanovujd
podrobné opatrenia na vykonavanie spolo¢nych zakladnych noriem bezpecnostnej ochrany letectva v plathom zneni, vykonavacim rozhodnutim Komisie C(2015) 8005 z
16. 11. 2015, ktorym sa stanovuju podrobné opatrenia na vykonavanie spoloénych zakladnych noriem bezpecnostnej ochrany letectva obsahujtcich informacie uvedené
v ¢l. 18 pism. a) nariadenia (ES) ¢. 300/2008, leteckym predpisom L 17 Ochrana civilného letectva pred ¢inmi protipravneho zasahovania v platnom zneni, Narodnym
programom ochrany civilného letectva pred ¢inmi protipravneho zasahovania, dokumentom Eurdpskej konferencie civilného letectva ECAC.CEAC Doc No. 30 - ECAC
Policy Statement in the field of Civil Aviation Facilitation, dokumentom Medzinarodnej organizacie civilného letectva ICAO Doc 8973 Aviation Security Manual,
programom bezpecnostnej ochrany prislusného letiska,
-v oblasti vykonu zachrannych a hasiéskych sluZieb najméa v stlade s nariadenim Komisie (EU) &. 139/2014 z 12. februara 2014, ktorym sa stanovuju poZiadavky a
administrativne postupy tykajuce sa letisk podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 216/2008 v platnom zneni a leteckym predpisom L 14, |. zvazok,
Navrhovanie a prevadzka letisk v platnom zneni na vykon.

Poskytnuté finanéné prostriedky boli pouzité na zabezpecenie parcialnych cielov a to na zabezpecéenie vykonu bezpenostnej ochrany letiska a zachrannych a
hasi¢skych sluzieb v stlade so zavaznymi Standardmi najma prostrednictvom odbornej pripravy, vycviku zamestnancov, vykonavanim oprav a udrzbou technickych

zariadeni.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ:_ Vysledku A - % plnenia zavaznych Standardov
MJ: %
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
° 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 100 100 100 100 100
Skutocnost 100 100 100 100

Komentar k programovej €asti:

Poskytovanie dotacii v zmysle zakona €. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

07S - Zelezniéna doprava

Zamer:
Kvalitna, v dostatocnom rozsahu zabezpecena Zelezni¢na doprava.

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)

g . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutoc¢nost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019

111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 543 970 000 604 707 295 604 707 295

131H - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2017 (nevycerpané prostriedky z r. 2017) 0 21 000 000 21 000 000

1311 - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2018 (nevyCerpané prostriedky z r. 2018) 0 32 315 400 32 315 400

Spolu 543 970 000 658 022 695 658 022 695

Komentar k programovej €asti:

Program je vyhodnoteny.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR
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07S01 - Kombinovana doprava

Zamer:
Odlahéenie cestnej siete od zatazujucej nakladnej prepravy, Setrenie cestnej infradtruktury, zvySovanie bezpecnosti dopravy a zniZzovanie miery zatazenia zivotného
prostredia.

Komentar k programovej ¢asti:

Na podporu kombinovanej dopravy neboli v roku 2019 poskytnuté finanéné prostriedky.
Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR - SRF

07S03 - Podpora verejnych sluzieb - prevadzkovanie dopravy na drahach

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
g . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 227 150 000 274 937 295 274 937 295
Spolu 227 150 000 274 937 295 274 937 295

Ciel 6:
Podporit vo verejnom zaujme Zelezni¢ni osobnu dopravu.

Monitorovanie ciela:

Pozadovany rozsah dopravnych sluZieb vo verejnom zaujme bol zabezpe&eny Zelezniénou spolo&nostou Slovensko, a.s., v rozsahu 33,225 mil. vikm (skuto&ny dopravny
vykon) a spolo¢nostou Regiojet, a.s., v rozsahu 1,227 mil. vlkkm (skuto¢ny dopravny vykon).

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ:_Vystupu B - rozsah objednanych vykonov
MJ: mil vikm
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 31,304 31,304 31,304 31,304 32,5 34,436
Skutocnost 32,62 32,60 33,55 34,452

Komentar k programovej €asti:

Zabezpecenie nevyhnutnych dopravnych sluzieb suvisiacich s verejnou prepravou oséb a veci. Zarudit bezpecné, efektivne a kvalitné dopravné sluzby a ich primeranu
vykonnost podla potrieb dopravnej obluznosti izemia Zelezni€nou osobnou dopravou v SR.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

07S04 - Rozvoj a modernizacia zeleznic - ZSSK, a.s.
Komentar k programovej €asti:
Program sa nevyhodnocuije.

Monitorovanie vypracoval: -

Monitorovanie schvalil: -

Komentar k programovej €asti:

Operacny program Doprava sa tykal obdobia rokov 2007-2013.
Monitorovanie vypracoval: -

Monitorovanie schvalil: -

07S0402 - Modernizacia mobilného parku ZSSK, a. s.
Komentar k programovej €asti:

Monitorovanie vypracoval: -

Monitorovanie schvalil: -

Komentar k programovej €asti:

Operacny program Doprava sa tykal obdobia rokov 2007-2013.

Vytlatené dnia: 06.05.2020 19/ 52




Monitorovanie vypracoval: -

Monitorovanie schvalil: -

07S05 - Podpora verejnych sluzieb - prevadzkovanie drah

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
g . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 272 500 000 317 450 000 317 450 000
Spolu 272 500 000 317 450 000 317 450 000

Ciel 5:
Zabezpetit prevadzkovanie drah a udrZiavat prevadzkyschopnost celo§tatnych a regionalnych drah v rozsahu dizky vlakovych usekov v stlade so Zmluvou o
prevadzkovani Zelezni¢nej infrastruktary na prislusny rok.

Monitorovanie ciela:

V roku 2019 zabezpegili Zeleznice SR prevadzkyschopnost celodtatnych a regionalnych drah v rozsahu 3 627 km v stlade so Zmluvou o prevadzkovani Zelezniénej
infrastruktary na rok 2019.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ:  Vystupu A - Dizka prevadzkovanych trati
MJ: km
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 3663 3627 3627 3627 3627
Skuto¢nost 3627 3626 3627

Komentar k programovej ¢asti:

Zaistenie bezpecnej a nepretzitnej prevadzky Zelezni¢nej siete a vykonu nevyhnutnych sluzZieb suvisiacich s prevadzkovanim a zabezpecenie rozvoja zelezni¢nej
infrastruktary.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

07S06 - Rozvoj a modernizacia majetku Zzeleznic - ZSR

Zamer:
Bezpecna a kvalitna dopravna infrastruktdra umozrujica podnikatelsku sutaz v oblasti Zelezni¢nej dopravy.

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
g . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 44 320 000 12 320 000 12 320 000
131H - Zo Statneho rozpoctu z r. 2017 (nevycerpané prostriedky z r. 2017) 0 21 000 000 21 000 000
1311 - Zo Statneho rozpoctu z r. 2018 (nevycerpané prostriedky z r. 2018) 0 32 315 400 32 315 400
Spolu 44 320 000 65 635 400 65 635 400

Komentar k programovej ¢asti:

Zabezpeg&enie financovania modernizacie a rozvoja zelezniénej dopravnej cesty v nadvaznosti na § 18 ods.1 zakona &. 258/1993 Z. z. o Zelezniciach Slovenskej republiky v
zneni neskors$ich predpisov - financovanie vydavkov nad ramec finanénej medzery a neopravnenych vydavkov projektov financovanych z prostriedkov EU (OPII).

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

07S0601 - Vystavba a obnova zelezni¢nej siete

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
g . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 8 320 000 8 320 000 8 320 000
1311 - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2018 (nevycerpané prostriedky z r. 2018) 0 32 315 400 32 315 400
Spolu 8 320 000 40 635 400 40 635 400

Ciel 5:
Zabezpecenie financovania modernizacie a rozvoja Zelezni¢nej dopravnej cesty.

Monitorovanie ciela:
V roku 2019 bolo zabezpec&ené financovanie projektov napr.:
Zastavka Martin, Fatra,
Modernizécia Zelezniénej trate Zilina — Kos$ice, Usek trate Liptovsky Mikula$ — Poprad Tatry (mimo) 5.etapa (Paludza - Liptovsky Hradok), projektova priprava,
Modernizacia Zelezniénej trate Zilina — Kosice, Usek trate Poprad Tatry (mimo) — Krompachy, 1.etapa (Poprad — Spisska Nova Ves), projektova priprava,
Modernizécia Zel. Trate Zilina - KoSice, Usek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektova priprava,
Modernizacia Zel. Trate Zilina - Kosice, Usek Kysak (mimo) - Kosice, projektova priprava,
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NZST Ulanka, rekonstrukcia vyhybiek €. 5, 8, 9, 10 a sanacia Zel.spodku a dialkové ovladanie zab.zar. v Useku B. Bystrica — Ulanka,
NZST Ulanka — stani¢né zabezpecovacie zariadenie, a iné.

Zdroj ziskavania udajov:
MDV SR

Typ:  Vystupu

A - Pocet podporenych projektov
MJ: poget podporenych

Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 1 1 1

Skuto€nost 40 21

Komentar k programovej ¢asti:

Zabezpedenie financovania modernizacie a rozvoja Zelezniénej dopravnej cesty v nadvéznosti na § 18 ods.1 zakona &. 258/1993 Z. z. o Zelezniciach Slovenskej republiky v
zneni neskorsich predpisov.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

07S060B - Spolufinancovanie TEN -T (50 %)

Komentar k programovej ¢asti:
V ramci uvedeného prvku neboli v roku 2019 ¢erpané finanéné prostriedky. Projekt sa nevyhodnocuije.
Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

Komentar k programovej ¢asti:

Operacny program Doprava sa tykal obdobia rokov 2007-2013.
Monitorovanie vypracoval: -

Monitorovanie schvalil: -

07S060D - Vystavba verejnych terminalov intermodalnej prepravy (opatrenie 3.1 OP Doprava)

Komentar k programovej ¢asti:
Operacny program Doprava sa tykal obdobia rokov 2007-2013.
Monitorovanie vypracoval: -

Monitorovanie schvalil: -

07S060E - Vystavba infrastruktary integrovanych dopravnych systémov (opatrenie 4.1 OP Doprava)

Komentar k programovej ¢asti:
Operacny program Doprava sa tykal obdobia rokov 2007-2013.
Monitorovanie vypracoval: -

Monitorovanie schvalil: -

07S060F - Statna dotacia mimo spolufinancovania TEN-T

Komentar k programovej ¢asti:
V ramci uvedeného prvku neboli v roku 2019 ¢erpané finanéné prostriedky. Projekt sa nevyhodnocuje.
Monitorovanie vypracoval:  MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

07S060G - SR mimo spolufinancovanie - MSF + NN (nad GAP)

Komentar k programovej ¢asti:
V ramci uvedeného prvku neboli v roku 2019 ¢erpané finanéné prostriedky. Projekt sa nevyhodnocuije.
Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR
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07S060H - SR mimo spolufinancovania MSF + NN OPI|

Financovanie programovej ¢asti: (veurach)
Lo . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 36 000 000 4 000 000 4 000 000
131H - Zo Statneho rozpoctu z r. 2017 (nevy&erpané prostriedky z r. 2017) 0 21 000 000 21 000 000
1311 - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2018 (nevycerpané prostriedky z r. 2018) 0
Spolu 36 000 000 25 000 000 25 000 000

Ciel 1:
Zabezpedit financovanie projektov OPIl nad ramec finan¢nej medzery a neopravnené naklady.

Monitorovanie ciela:
V roku 2019 bolo zabezpec&ené financovanie projektov OPIl nad ramec finanénej medzery a neopravnenych nakladov:
Puchov- Zilina, modernizacia trate - 1.etapa,
ZSR, Dostavba zriadovacej stanice Zilina Teplitka a nadvazujlcej Zelezni¢nej infrastruktury v uzle Zilina - projektova dokumentécia,
Zast. Ivanka pri Dunaji — zachytné parkovisko pre IDS, projektova dokumentécia (DUR, DSPRS, DVZ),
Zast. Pezinok — zachytné parkovisko pre IDS, projektova dokumentacia (DUR, DSPRS, DVZ),
7SR, Elektrifikacia trate Banovce nad Ondavou - Humenné.

Zdroj ziskavania udajov:
MDV SR

Typ:  Vystupu

A - pocet financovanych projektov
MJ: poget projektov

Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R +1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 4 4 4
Skutoénost 0 3 7

Komentar k programovej €asti:

Zabezpecenie financovania modernizacie a rozvoja Zelezni¢nej Zabezpecenie financovania modernizacie a rozvoja Zelezni¢nej dopravnej cesty v nadvaznosti na § 18 ods.1
zakona &. 258/1993 Z. z. o Zelezniciach Slovenskej republiky v zneni neskorsich predpisov - financovanie vydavkov nad ramec finanénej medzery a neopravnenych vydavkov
projektov financovanych z prostriedkov EU (OPIl).dopravnej cesty v nadvaznosti na § 18 ods.1 zakona ¢. 258/1993 Z. z. o Zelezniciach Slovenskej republiky v zneni
neskorsich predpisov - financovanie vydavkov nad ramec finan&nej medzery a neopravnenych vydavkov projektov financovanych z prostriedkov EU (OPII).

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

07S060I - Projekty CEF

Ciel 1:
Zabezped&enie realizacie projektu Zilina - Kosice, Usek trate Liptovsky Mikula$ - Poprad Tatry (mimo) 1. etapa (Poprad-Lugivna) z prostriedkov CEF a spolufinancovania.

Monitorovanie ciela:
V ramci uvedeného prvku neboli v roku 2019 €erpané finanéné prostriedky. Projekt sa nevyhodnocuije.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ: Vysledku A - realizacia projektu
MJ: logicka
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan ano ano ano ano
Skutoénost ano - -
Ciel 2:

Zabezped&enie realizacie projektu Devinska nova Ves - §tatna hranica SR/CR z prostriedkov CEF a spolufinancovania.

Monitorovanie ciela:
V ramci uvedeného prvku neboli v roku 2019 ¢erpané finanéné prostriedky. Projekt sa nevyhodnocuje.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ:_ Vysledku A - realizacia projektu
MJ: Jogicka
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan ano ano ano ano
Skuto¢nost ano - -

Komentar k programovej €asti:

Zabezped&enie finanénych prostriedkov na spolufiancovanie projektov CEF vratane neopravnenych vydavkov pre Zeleznice Slovenskej republiky.
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Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

07T - Tvorba a implementacia politik

Zamer:

Efektivna podpora vladnej politiky v oblasti dopravy, elektronickych komunikacii, postovych sluzieb, vystavby, bytovej politiky, cestovného ruchu.

Financovanie programovej ¢asti:

(v eurach)

Zdroje financovania

Schvaleny rozp.

Upraveny rozpocet

Skutocnost’ do

2019 k 31.12.2019 31.12.2019

111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 85 763 444 78 366 758 78 342 271
131H - Zo Statneho rozpoctu z r. 2017 (nevycerpané prostriedky z r. 2017) 0 4381170 4381170
1311 - Zo Statneho rozpoctu z r. 2018 (nevycerpané prostriedky z r. 2018) 0 88 347 845 88 347 845
35 - Iné zdroje zo zahranicia z programov mimo EU (napr. NATO) 0
3AC1 - Eurdpsky socialny fond 0 36 060 36 060
3AC2 - Eurdpsky socialny fond 0 9 829 9 829
Spolu 85 763 444 171 141 662 171117 175
Komentar k programovej ¢asti:

Program vyhodnoteny.
Monitorovanie vypracoval: MDV SR
Monitorovanie schvalil: MDV SR
07T01 - Riadenie a podpora programov
Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)

Zdroje financovania

Schvaleny rozp.

Upraveny rozpocet

Skutocnost’ do

2019 k 31.12.2019 31.12.2019

111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 43 841 365 45711 827 45711192
131H - Zo Statneho rozpoctu z r. 2017 (nevycerpané prostriedky z r. 2017) 0 185 595 185 595
1311 - Zo Statneho rozpoctu z r. 2018 (nevyc€erpané prostriedky z r. 2018) 0 103 926 103 926
3AC1 - Eurdpsky socialny fond 0

3AC2 - Eurdpsky socialny fond 0

Spolu 43 841 365 46 001 348 46 000 713
Ciel 7:

Znizenie dopravnej nehodovosti mladych vodi¢ov ako rizikovej kategérie vodicov v SR.

Monitorovanie ciela:

Vodi¢i vo veku 18 — 29 rokov patria dlhodobo medzi tatisticky velmi rizikové skupiny vodi¢ov. Ich zvySena nehodovost je spdsobena nedostatkom vodi¢skej praxe,

precefiovanim vodi¢skych schopnosti a neuvedomovanim si moznych fatalnych nasledkov.

Na zaklade uvedenych dévodov oddelenie BECEP venovalo aj v roku 2019 tejto kategérii vodi€ov zvySenu pozornost, a to najma prostrednictvom organizacie a podpory
podujati orientovanych na mladych ludi a zacinajucich vodi¢ov (napr. Autoskola BECEP 2019, osveta a propagdcia na podujati Mlady tvorca 2019 v Nitre, propagacia na

kariérnom poradenstve ,Studuj dopravu!* a pod.).

Na zaklade zverejnenych Statistik dopravnej policie Prezidia Policajného zboru SR boli vodici motorovych vozidiel vo veku 18 — 29 rokov v roku 2019 vinnikmi 2.732
dopravnych nehéd, priom v roku 2018 boli tito vodici vinnikmi 3.017 dopravnych nehéd. Medziro¢ne teda doslo v roku 2019 k poklesu 0 9,45 % (Pozn.: Statistiky DN za

rok 2019 su t. €. iba predbezné).

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ:  Vysledku A - percento zniZeniua nehodovosti
MJ: % zniZenia oproti
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 1 1 1 1 1
Skuto¢nost 1,85 4,98 3,63 9,45

Komentar k programovej ¢asti:

Riadenie a podpora Ustredného organu MDV SR a ostatnych rozpoctovych organizacii rezortu MDV SR.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

07T0101 - Ustredny’ organ - MDV SR
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Financovanie programovej ¢asti:

(v eurach)

g . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019

111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 43 231 365 45 139 831 45 139 196
131H - Zo Statneho rozpoctu z r. 2017 (nevycerpané prostriedky z r. 2017) 0 185 595 185 595
1311 - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2018 (nevycerpané prostriedky z r. 2018) 0 103 926 103 926
3AC1 - Eurépsky socialny fond 0

3AC2 - Eurdpsky socialny fond 0

Spolu 43 231 365 45 429 352 45428 717
Ciel 4:

Kazdoro¢ne zabezpecit' efektivnu podporu obsluznych €innosti pre Ustredny organ Statnej spravy.

Monitorovanie ciela:

V roku 2019 bola zabezpecena efektivna podpora obsluznych innosti pre Ustredny organ $tatnej spravy. MDV SR ako Ustredny organ Statnej spravy plnilo tlohy
vyplyvajuce z § 8 zakona ¢. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti viady a organizacii Ustrednej $tatnej spravy v zneni neskorsich predpisov.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ: Vystupu A - Zabezpecenie podpory
MJ: logicka
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan ano ano ano ano ano ano ano
Skuto¢nost ano ano ano ano
Ciel 7:

Prevadzkovanie "Kontaktného bodu prislusného organu verejnej regulovanej sluzby" (PRS) v rdmci programu GALILEO"

Monitorovanie ciela:

V roku 2015 bola schvalena novela zakona &. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach, v ramci ktorej bol na MDV SR ustanoveny Urad pre verejnt regulovant
sluzbu (dalej len ,arad), ktory bol notifikovany 3. 12. 2015 prostrednictvom staleho zastipenia SR pri EU. Novela zakona je G&inna od 1. 1. 2016. V roku 2016 prebehli
prace tykajuce sa zriadenia technickej infrastruktiry pre tento urad (stavebné Upravy, dodavka chranenych technickych prostriedkov a prostriedkov Sifrovej ochrany
informacii). V rokoch 2017 - 2019 prebiehali ¢innosti suvisiace s dobudovanim infrastruktdry Gradu pre VRS v ramci programu Galileo v SR a jej pripojenie do eurdépskych
Struktdr programu v sulade so Zmluvou €. MDV-V-29/2017. Odovzdanie zakladnej minimalnej infrastruktiry prebehlo koncom roka 2019. V roku 2019 zaroven zacali
¢innosti suvisiace s dobudovanim infrastruktiry do rezimu vysokej dostupnosti pozadovanej systémom GALILEO. Vysledky rieSenia su klasifikované stupriom utajenia

A

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ:  Vysiedku A - prevadzka kontaktného bodu
MJ: Jogicka
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan ano ano ano ano ano ano ano
Skuto¢nost ano ano ano ano

Komentar k programovej €asti:

Postavenie a pdsobnost ministerstva ustanovuje §8 zakona €. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti vlady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni neskorsich predpisov

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

07T0105 - Technicka pomoc (opatrenie 7.1 OP Doprava)

Komentar k programovej €asti:
Operacny program Doprava sa tykal obdobia rokov 2007-2013.
Monitorovanie vypracoval: -

Monitorovanie schvalil: -

07T0109 - Program podpory izemného rozvoja obci a miest

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
g . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutoc¢nost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 610 000 571 996 571 996
Spolu 610 000 571 996 571 996
Ciel 2:

Podporovat spracovanie Uzemnoplanovacej dokumentacie obci

Monitorovanie ciela:

Dotacie boli poskytnuté 80 obciam, ktoré splnili podmienky poskytnutia dotacie podla §4 ods. 1 a 2 zakona &. 226/2011 Z. z. o poskytovani dotacii na spracovanie

uzemno-planovacej dokumentacie obci.
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Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ: Vystupu A - Pocet dotéacii na spracovanie zemnoplanovacej dokumentéacie obci ziadatelom zo strany obci a miest
MJ: poéet prijimatelov
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
° 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 25 70 70 70 80 160 160
Skutocnost 87 80 66 80

Komentar k programovej €asti:

Poskytovanie dotacii v zmysle zakona €. 226/2011 Z. z. o poskytovani dotacii na spracovanie Uzemnoplanovacej dokumentacie obcii.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

07T02 - Veda a vyskum

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
. 48 . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skuto€nost’ do
ol o 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 793 157 654 319 654 319
Spolu 793 157 654 319 654 319
Ciel 7:
Podporovat ulohy vedy a vyskumu v oblasti dopravy, vystavby a byvania
Monitorovanie ciela:
V réamci uloh vedy a vyskumu v oblasti dopravy, vystavby a byvania bolo rieSenych 9 tloh vedy a vyskumu v oblasti dopravy, vystavby a byvania.
Zdroj ziskavania udajov:
MDV SR
Typ: Vysledku A - Pocet Uloh vedy a vyskumu v oblasti pésobnosti rezortu
MJ: poget podporenych tloh
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 5 8 8 9 9
Skuto¢nost 15 14 12 9
Ciel 8:
Podporovat’ ulohy vedy a vyskumu v oblasti elektronickych komunikacii a postovych sluzieb.
Monitorovanie ciela:
V roku 2019 MDV SR riesilo v ramci loh vedy a vyskumu v oblasti elektronickych komunikacii a postovych sluzieb 7 $tudii a vedecko-technickych sluZieb:
- Statistika elektronickych komunikacii,
- Narodna tabulka frekvenéného spektra,
- Implementacia revidovaného regulacného ramca elektronickych komunikacii do narodnej legislativy,
- Pristup k databaze regulacie elektronickych komunikacii v EU,
- Slovenska terminoldgia z oblasti elektronickych komunikacii a postovych sluzieb,
- Podpora rozvoja 5G sieti na Slovensku,
- Odborné poradenstvo a priprava odbornych podkladov v oblasti elektronickych komunikacii tykajucich sa novych sietovych technolégii a sluzieb.
Zdroj ziskavania udajov:
MDV SR
Typ:  Vysledku Y . . S s ¥ , .
B - Pocet uloh vedy a vyskumu v oblasti elektron. komunikacii a postovych sluzieb
MJ: poget podporenych tloh
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 6 6 6 6
Skuto¢nost’ 7
Komentar k programovej €asti:
RieSenie uloh vedy a vyskumu suvisiacich s oblastami v pdsobnosti MDV SR.
Monitorovanie vypracoval: MDV SR
Monitorovanie schvalil: MDV SR
07703 - Regulacia a Statny dozor
Vytlacené dna: 06.05.2020 25/ 52




Financovanie programovej ¢asti:

(v eurach)

g . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 13 021 318 14 038 772 14 014 921
131H - Zo Statneho rozpoctu z r. 2017 (nevycerpané prostriedky z r. 2017) 0 28 803 28 803
35 - Iné zdroje zo zahranicia z programov mimo EU (napr. NATO) 0
Spolu 13 021 318 14 067 575 14 043 723
Komentar k programovej ¢asti:
Cinnosti regulaénych dradov v pdsobnosti MDV SR.
Monitorovanie vypracoval:  MDV SR
Monitorovanie schvalil: MDV SR
07T030E - Regulacia v stavebnictve
Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
g . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 859 639 938 107 915 450
Spolu 859 639 938 107 915 450
Ciel 3:

Vykonat predpisany pocet planovanych a operativnych kontrol a dohfadov na stavbach.

Monitorovanie ciela:

Ingpekcia v hodnotenom obdobi vykonala 514 SSD &o predstavuje pinenie planu na 135,3 %.

V roku 2019 inSpekcia zistila 239 poruSeni stavebného zakona, ¢o je menej ako v roku 2018 (249), a napriek tomu sa zvysil pocet ulozenych pokut zo 166 v roku 2018 na
178 ulozenych pokut v roku 2019. Tomu koreSponduje aj narast v celkovej sume uloZenych pokut.

Narast vysky uloZzenych pokut poukazuje na to, Ze inSpekcia pri vykonoch SSD zistila zavaZnejSie poru$enia

stavebného zakona, tak zo strany fyzickych, ako aj pravnickych oséb, a to aj napriek tomu, Ze sa inSpekcia zaobera aj menej vyznamnymi stavbami fyzickych oséb, pri
ktorych sadzby pokut za priestupky fyzickych os6b su vyrazne nizsie ako sadzby pokut za spravne delikty podnikatelov.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ: _Vystupu K - pocet vykonanych kontrol
MJ: poéet kontrol
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 350 350 350 380 380
Skuto&nost 460 499 506 514

Komentar k programovej ¢asti:

Slovenska stavebna indpekcia (dalej len ,ingpekcia“) vykonava Statny stavebny dohlad (dalej len ,5SD*) na zaklade vlastnej monitorovacej ¢innosti in§pektoratov a na zaklade
podnetov fyzickych oséb, pravnickych osdb, organov verejnej spravy alebo inych subjektov podla ustanoveni § 98 az 102 stavebného zakona. Na stavbach zistenych vlastnou
vyhladéavacou ginnostou bol SSD zamerany na pinenie povinnosti vyplyvajtcich

zo stavebneého zakona fyzickym a pravnickym osobam, a to ako stavebnikom, tak aj zhotovitefom. SSD vykonavané na zaklade podnetov boli operativne zaradované do

planu pre vykon SSD a boli zamerané hlavne na odhalovanie poruSeni stavebného zakona uvedenych v podnetoch.

Monitorovanie vypracoval:  MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

07T030G - Regulacia leteckej, Zelezni€nej a vodnej dopravy

Financovanie programovej ¢asti: (veurach)
Lo . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019

111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 5801 844 6 707 917 6 707 679
131H - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2017 (nevycerpané prostriedky z r. 2017) 0 28 803 28 803
35 - Iné zdroje zo zahranicia z programov mimo EU (napr. NATO) 0
Spolu 5801 844 6736 720 6 736 482
Ciel 1:

Vykonat' stanoveny pocet dozorov a kontrol u subjektov vykonavajucich letecku ¢innost zameranych na zvySovanie bezpecnosti leteckej prevadzky.
Monitorovanie ciela:

Ukazovatel za rok 2019 bol spineny, celkovo bolo vykonanych 556 kontrol a dozorov.
Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
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Typ: _Vystupu A - Pocet kontrol a dozorov
MJ: podet
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 500 500 500 500 500 500 500
Skuto¢nost 652 660 616 556
Ciel 2:

Nepresiahnut v obchodnej leteckej doprave pocet 0,08 cestujucich na 1 mid. osobokm usmrtenych os6b pri leteckych nehodach v ramci priemeru v eurépskom regiéne
za referenéné obdobie.

Monitorovanie ciela:

V roku 2019 nebola v obchodnej leteckej doprave Ziadna letecka nehoda lietadla registrovaného v registri lietadiel SR a prevadzkovaného subjektom civilného letectva
majuceho svoje sidlo na uzemi SR.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ:_ Vysledku A - Pocet usmrtenych oséb na 1 mid. osobokm
MJ: osoba
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
° 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Skutocnost 0 0 0 0
Ciel 3:

Vykonanie Statnych odbornych dozorov na prevadzkovanie dopravy na celostatnych drahach v sulade so stanovenym planom.
Monitorovanie ciela:

Ciel bol spineny.
V roku 2019 bolo vykonanych 58 vykonov $tatnych odbornych dozorov.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ: Vystupu A - Pocet vykonanych dozorov
MJ: podet
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 15 15 15 15 15 15 15
Skuto€nost 22 38 55 58
Ciel 4:

Vykonat stanoveny objem inSpekénych plavieb (z celkového poétu 280 plavieb) poc¢as dni pracovného volna v letnej sezéne (jun az september) s cielom zvySenia
bezpecnosti prevadzky.

Monitorovanie ciela:

Ciel bol splneny.
Pocet in§pekénych plavieb z celkového poétu realizovanych plavieb, po¢as dni pracovného volna a letnej sezéne (jun — september 2019) 69, t.j. 42,6 %.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
:\—/Ipr ysmpu A - Objem vykonanych plavieb v letnej sezéne z celkového poctu plavieb
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 16 16 16 16 16 16 16
Skuto¢nost 18,15 33,6 451 42,6
Ciel 5:

Vykonat stanoveny pocet in§pekénych plavieb a skontrolovat stanoveny pocet plavidiel.

Monitorovanie ciela:
V roku 2019 bolo vykonanych 233 in§pekénych plavieb (79,6%) a skontrolovanych 1638 plavidiel (160,6%).
Naplanovany pocet inSpekénych plavieb nebol napineny z dévodu dlhodobo pretrvavajuceho nizkeho vodného stavu, kedy €asto z objektivnych dévodov nebolo mozné
pouzit' sluzobné plavidla a malého poctu plavebnych in§pektorov, kedZe sa dlhodobo nepodarilo obsadit volné $tatnozamestnanecké miesta.

Zdroj ziskavania udajov:
MDV SR
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Typ: _Vystupu A - Pocet ingpekénych plavieb
MJ: podet
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 280 280 280 280 280 280 280
Skutoénost 292 286 133 233
Typ:_Vystupu B - Pocet skontrolovanych plavidiel
MJ: podet
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120
Skuto¢nost 1824 1480 1129 1638

Komentar k programovej ¢asti:

Dopravny Urad bol zriadeny zakonom NR SR &. 402/2013 Z. z. o Urade pre regulaciu elektronickych komunikacii a postovych sluZieb a Dopravnom Urade a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (zakon o dopravnom urade) s G¢innostou od 1. janudra 2014 ako organ $tatnej spravy s celoslovenskou pdsobnostou pre oblast drah a dopravy
na drahach, civilného letectva a vnutrozemskej plavby. Dopravny urad je pravnym nastupcom Uradu pre regulaciu Zelezniénej dopravy, Leteckého tradu Slovenskej republiky
a Statnej plavebnej spravy.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

07T030H - Regulacia elektronickych komunikacii a postovych sluzieb

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
b . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 6 359 835 6 392 748 6 391 792
Spolu 6 359 835 6 392 748 6 391 792

Ciel 1:
Kazdoro¢ne vybavit vSetky doslé Ziadosti o pridelenie frekvencii.

Monitorovanie ciela:

Celkovo bolo v sledovanom obdobi vybavenych 5094 Ziadosti, z tohto poctu bolo 5010 Ziadosti vybavenych kladne. V prevaznej miere sa jednalo o vybavovanie Ziadosti
v oblasti rozhlasovej sluzby, pevnej sluzby, osobitnej odbornej spdsobilosti a pohyblivej sluzby. Podstatnu ¢ast’ vybavenych Ziadosti reprezentuje aj ¢ast frekvenéného
spektra alokovaného pre pevné a pohyblivé komunika¢né siete.

V sledovanom obdobi dos$lo k miernemu poklesu poctu celkovo vybavenych, ako aj kladne vybavenych ziadosti oproti pévodnému planu. Pokles je mozné zddvodnit
snahou Uradu dosiahnut ¢o najvy$siu efektivitu kvality v procese administracie Ziadosti, predovSetkym pri pridefovani frekvencii. Su¢asne je vSak potrebné poukazat aj
na masivny rozvoj elektronickych komunikaénych sieti prostrednictvom ktorych st v oblasti administrativy vybavovania Ziadosti, ako aj stavu, keby dominantni Ziadatelia
(mobilni operatori) ukongili fazu masivneho budovania novych 4G sieti, z ¢oho vyplyva aj pokles pozZiadaviek na vybavovanie Ziadosti, nakolko sa tiez v si¢asnej dobe
skor nachadzaju vo faze optimalizacie siete, €0 ma za nasledok aj potrebu predkladania mensieho poctu Ziadosti.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ:  Vystupu A - Pocet vybavenych Ziadosti
MJ: ks
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Skutocnost 6872 7034 6128 5094
Ciel' 2:

Vykonat kazdoro¢ne kontroly zamerané na Uzemnu a ¢asovu dostupnost pristupovych a kontaktnych miest verejnej postovej siete v sulade s Poziadavkami na kvalitu
poskytovania univerzalnej sluzby.

Monitorovanie ciela:
V réamci plnenia ciela €. 2 bolo celkovo preverenych 57 pristupovych a kontaktnych miest verejnej poStovej siete. Z hladiska ¢asovej dostupnosti bolo preverenych 9 miest
a z hladiska Uzemnej dostupnosti 48 miest.
Podmienky uzemnej a ¢asovej dostupnosti pristupovych a kontaktnych miest poskytovatela univerzalnej sluzby upravuju Poziadavky na kvalitu univerzalnej sluzby.
Dodrziavanie stanovenych podmienok je predpokladom zabezpecenia univerzalnej sluzby v stlade so zakonom ¢. 324/2011 Z. z. o postovych sluzbach a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Tieto kontroly su vykonavané celoploSne na tzemi SR a zahffiaju posudzovanie dodrziavania poziadaviek na kvalitu ako aj
odévodnenie a posudzovanie povolenia vynimiek a ich dopadu na samotnych uZzivatelov pos$tovych sluzieb (napr. zaradenie konkrétnych lokalit medzi miesta bez
dorucovania, miesta s nepravidelnym alebo s obmedzenym doru¢ovanim). V monitorovanom obdobi boli v oblasti ¢asovej a Gzemnej dostupnosti zabezpecenia
univerzalnej sluzby zistené nedostatky v jednom pripade, ktoré boli operativne rieSené a odstranené v sucinnosti s poskytovatefom univerzalnej sluzby.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ: Vystupu A - Pocet vykonanych kontrol
MJ: poéet kontrol
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 22 22 22 22 22 30 30
Skutoénost 30 28 24 57
Ciel 3:

V ramci $tatneho dohladu vykonat kazdoro¢ne kontroly zamerané na zabezpecenie trvalého poskytovania kvalitnej a cenovo prijatelnej univerzalnej sluzby v sulade s
postovou licenciou a zakonom o cendach, ako aj dodrziavania pravidiel na liberalizovanom postovom trhu v sulade so v§eobecnym povolenim.
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Monitorovanie ciela:
V réamci $tatneho dohladu bolo vykonanych celkom 30 kontrol, ktoré boli zamerané na dodrziavanie poskytovania postovych sluzieb podla zakona ¢. 324/2011 Z. z. o
postovych sluzbach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, poskytovanie univerzalnej sluzby a poStového platobného styku, plnenie kvality
univerzalnej sluzby, vedenie oddeleného Uctovnictva nakladov a vynosov poskytovania zamenitelnych postovych sluzieb, doru€ovanie zapisanych zasielok, dodrziavanie
priemerného ¢asu €akania na vybranych pristupovych miestach poskytovatela univerzalnej sluzby a $tatistické zistovanie. V ramci dohladovej ¢innosti bol vykonany audit
merania €asu prepravy listov 1. triedy a listov 2. triedy.
Na zaklade planu kontrolnej ¢innosti ako aj podnetov uzivatelov bolo 5 kontrol zameranych na preverenie dodrziavania priemerného ¢asu ¢akania na vybranych
pristupovych miestach, pricom v jednom pripade boli zistené nedostatky; 7 kontrol bolo zameranych na preverenie dodavania postovych zasielok, pricom v dvoch
pripadoch boli zistené nedostatky. V tychto oblastiach bude sustredena kontrolna ¢innost v nasledujicom obdobi.
Ugelom vykonavania kontrolnej &innosti v zameranych oblastiach poskytovania postovych sluZieb je predchadzat vzniku nedostatkov, odstrafiovat nedostatky a priginy
nedostatkov. Uginnost kontrolnej &innosti je monitorovana a sledovana na zaklade vysledkov jednotlivych kontrol a podra zistenych vysledkov je planovana a

zameriavana najma na oblasti, v ktorych su zistené nedostatky, resp. na oblast preverenia plnenia opatreni na odstranenie nedostatkov.

VSetky udaje pre hodnotenie su k dispozicii v dokumentacii o vykone $tatneho dohladu (vystupy z kontrolnej €innosti).

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR

Typ:  Vystupu

MJ: poget kontrol

A - Pocet vykonanych kontrol

Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 26 26 26 26 26 30 30
Skuto€nost 27 26 28 30
Ciel 4:

KaZdoro¢ne vydat vSetky rozhodnutia o vyske administrativnych uhrad podla podkladov, ktoré dorucia podniky.

Monitorovanie ciela:
V skuto€nosti bolo vydanych 1062 rozhodnuti oproti planovanému poc¢tu 1000. Ukazovatel bol prekroceny o 6,2 % z dévodu vaésieho poctu registrovanych podnikov
pocas roka 2019.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR

Typ:  Vystupu

A - Pocet vydanych rozhodnuti

MJ: ks
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 1000 1000 1000 1000 1050 1050
Skuto¢nost’ 1170 996 1062
Ciel 5:

Kazdoroc¢ne vybavit vSetky doské Ziadosti o prideleni Cisel.

Monitorovanie ciela:
V roku 2019 bolo predloZzenych 19 Ziadosti podnikov tykajucich sa pridelenia alebo vratenia Cisel, jedna bola vzata spat. Pocas roka 2019 boli pridelené Cisla dvom
novym podnikom, v jednom pripade doSlo k zlu¢eniu podnikov s pridelenymi islami.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR

Typ:  Vystupu

A - Pocet vybavenych Ziadosti

MJ: ks
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 20 20 20 20 20 20
Skuto¢nost 27 21 18
Ciel 7:

Vykonat' kazdoro€ne Statny dohlad nad elektronickymi komunikaciami.

Monitorovanie ciela:
V roku 2019 bolo vykonanych 2 120 kontrol so zameranim na (v zatvorke je uvedeny pocet kontrol):
Kontrolu plnenia povinnosti a podmienok véeobecného povolenia ¢. 1/2014 (dalej len "VP") pri poskytovani sluzieb v roku 2019 (107),

Kontrolu plnenia povinnosti a podmienok VP v oblasti poskytovania sieti v roku 2019 (102),

Kontrolu plnenia povinnosti a podmienok uréenych v zakone ¢&. 315/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov (dalej len "ZEK")
rozhodnutiami a opatreniami Uradu v roku 2019 (697),
Kontrolu telekomunikaénych zariadeni, sieti a vedeni v roku 2019 (122),

Kontrolu plnenia povinnosti podla § 65 ods. 2 ZEK (rusenia) v roku 2019 §167),
Kontrolu podfa €l. IV bod 1 ods, 2 VP - povinnost podnikov predkladat RU vyhlasenie o vyske trzieb (217),

Kontrolu plnenia povinnosti podnikov predkladat RU udaje pre elektronicky zber dat pre analyzy trhov v roku 2019 (80),
Kontrolu plnenia povinnosti podnikmi podia § 40 ZEK k Nariadeniu EP a Rady (EU) 2015/2120 (415),
Kontrolu pinenia povinnosti podnikmi podfa ¢l. 4 ods. 1 a 2 Nariadenia EP a Rady (EU) 2015/2120 (213)

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR

Typ:  Vystupu

A - Pocet vykonanych kontrol

MJ: ks
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 1850 1900 1850 1800 1800
Skuto€nost 2329 2120

Komentar k programovej ¢asti:

Vytlacené dia: 06.05.2020
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Urad pre regulaciu elektronickych komunikacii a postovych sluzieb (Regulaény trad - RU) bol zriadeny zakonom NR SR &. 402/2013 Z. z. o Urade pre reguléciu elektronickych
komunikacii a postovych sluzieb a Dopravnom urade a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o dopravnom urade) s ucinnostou od 1. januara 2014 a je regulacnym
a cenovym organom a vykonava Statny dohlad v oblasti elektronickych komunikacii a postovych sluzieb.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

07T08 - Rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
g . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutoc¢nost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 0 22 314 22 314
Spolu 0 22 314 22 314

Ciel 1:
Do roku 2020 dosiahnut 10 %-tny podiel cyklistickej dopravy na celkovej delbe dopravnej prace.

Monitorovanie ciela:
Nesplnenie planovaného podielu cyklistickej dopravy na celkovom podiele dopravnej prace pre rok 2019, stanovenej v dokumente "Narodna stratégiarozvoja cyklistickej
dopravy a cykloturistiky" ( uzn. viady 223/2013) vplyvalo :
- z oneskoreného vyhlasenia vyziev zameranych na cyklisticki dopravu z operaéného programu IROP (MPaRV SR), ktoré bolo realizované az v priebehu roka 2018,
- neskorsieho vyhlasenia vyzvy v sulade so zakonom ¢. 151/2019 Z. z. o poskytovani dotécii na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky (september 2019).

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ:_ Vystupu A - podiel cyklistickej dopravy
MJ: %
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 3,5 5 6,5 8 10
Skutocnost’ 2,5 3 3,5

Komentar k programovej ¢asti:

Zakladnym smerovanim, viziou cyklostratégie je uznanie cyklistickej dopravy ako rovnocenného druhu dopravy a jej integracia s ostatnymi druhmi dopravy, ako aj zlepsenie
vnimania cyklistov ako plnohodnotnych Géastnikov cestnej premavky.Sucastou vizie je tiez vyrazné posilnenie cykloturistiky ako délezitého segmentu cestovného ruchu s
velkym potencialom najma pre vidiecke oblasti, ich rozvoj, zvySenie zamestnanosti a konkurencieschopnosti, teda ich trvalo udrzatelny rozvoj.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

07TOA - Implementacia rezortnych politik

Financovanie programovej ¢asti: (veurach)
g . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skuto¢nost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 28 107 604 17 939 525 17 939 525
131H - Zo Statneho rozpoctu z r. 2017 (nevy&erpané prostriedky z r. 2017) 0 4166 772 4166 772
1311 - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2018 (nevycerpané prostriedky z r. 2018) 0 88 243 919 88 243 919
Spolu 28 107 604 110 350 217 110 350 217

Ciel 1:
Realizacia vladnej politiky v oblasti dopravy, vystavby, bytovej politiky a cestovného ruchu.

Monitorovanie ciela:
Vydavky v tomto podprograme v roku 2019 smerovali najméa do oblasti dopravnej infrastruktury, a to prostrednictvom Slovenskej spravy ciest, ktora zabezpecovala
opravy a udrzbu ciest I. triedy, vystavbu ciest I. triedy a prostrednictvom Narodnej dialniénej spoloénosti,a.s (realizacia Usekov R2). Dalej podpora v roku 2019 smerovala
do oblasti cestovného ruchu.

Zdroj ziskavania udajov:
MDV SR

Typ:  Vystupu

A - Realizacia projektov
MJ:  pocet projektov

Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan
Skuto¢nost - ano ano

Komentar k programovej €asti:

Podprogram je vyhodnoteny.
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Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

07TO0B - Efektivna verejna sprava

Financovanie programovej ¢asti:

(v eurach)

Zdroje financovania

Schvaleny rozp.

Upraveny rozpocet

Skutocnost’ do

2019 k 31.12.2019 31.12.2019
3AC1 - Eurdpsky socialny fond 0 36 060 36 060
3AC2 - Eurdpsky socialny fond 0 9 829 9 829
Spolu 0 45 889 45 889

Komentar k programovej €asti:

Podprogram je uréeny na prijem finanénych prostriedkov EU (zalohové platby, refundacie a ich kombinacia) pre Urad pre regulaciu elektronickych komunikacii a postovych

sluzieb.
Monitorovanie vypracoval: MDV SR
Monitorovanie schvalil: MDV SR

07T0B01 - PO1 Posilnené institucionalne kapacity a efektivha VS

Financovanie programovej ¢asti:

(v eurach)

Zdroje financovania

Schvaleny rozp.

Upraveny rozpocet

Skuto€nost’ do

2019 k 31.12.2019 31.12.2019
3AC1 - Eurdpsky socialny fond 0 36 060 36 060
3AC2 - Eurdpsky socialny fond 0 9829 9829
Spolu 0 45 889 45 889
Ciel 1:

Zlep$enie kvality sluZieb a riadenia ludskych zdrojov Uradu pre regulaciu elektronickych komunikacii a potovych sluZieb

Monitorovanie ciela:

V troch ukazovateloch (A, B, C), ktoré sa tykaju najma vzdelavania a vzdelavacich akcii, boli planované hodnoty prekro¢ené. Bolo Uspesne zrealizovanych viac
vzdelavacich akcii, na ktorych sa zucastnilo viac U€astnikov ako bolo naplanované. Naplnenie ciela zlepSit kvalitu sluzieb a riadenia fudskych zdrojov prostrednictvom

vzdelavania bolo splnené.

Zdroj ziskavania udajov:

UREKPS
Typ:  Vystupu " . Lo . .
A - Pocet 0s6b zapojenych do vzdelavania
MJ: podet
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan
Skutoénost 55 99
Typ: Vystupu B - Pocet Uspesnych absolventov vzdelavacich aktivit
MJ: podet
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan
Skuto€nost 55 99
Typ: Vystupu C - Pocet zrealizovanych $koleni, kurzov, seminarov a inych
MJ: podet
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan
Skutoénost 12 33
Typ: Vystupu D - Pocet koncepcnych analytickych a metodickych materialov
MJ: podet
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan
Skuto€nost 2 7

Komentar k programovej ¢asti:

Cielom projektu je zvySenie kvality vzdelavania a rozvoja, hodnotenia, vyberu a naslednej adaptacie a stabilizacie zamestnancov UREKPS cestou aplikacie modernych prvkov
personalneho riadenia. Suc¢astou hlavného ciela projektu je aj pilotna realizacia Specializovanych vzdelavacich aktivit pre vytipovanych zamestnancov UREKPS.

Monitorovanie vypracoval:  MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR - SRF
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0BC - Rozvoj cestovného ruchu

Zamer:
Realizaciou statnej politiky cestovného ruchu prispiet k rozvoju cestovného ruchu

Financovanie programovej ¢asti: (veurach)
Lo . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 8 553 792 8 322 432 8 322 432
1311 - Zo Statneho rozpoctu z r. 2018 (nevyc&erpané prostriedky z r. 2018) 0 245919 245919
Spolu 8 553 792 8 568 351 8 568 351

Komentar k programovej ¢asti:

Cestovny ruch je medzirezortnym odvetvim, ktoré priamo zasahuje do sféry hospodarstva, priemyslu, obchodu a sluzieb, financii, dopravy, regionalneho rozvoja, kultury,
zdravotnictva, vzdelavania, Sportu, ochrany Zivotného prostredia, lesného a vodného hospodarstva, pédohospodarstva, zamestnanosti, vytvarania novych pracovnych miest a
posobnosti samosprav.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

0BCO01 - Propagacia cestovného ruchu

Zamer:
Realizaciou statnej politiky cestovného ruchu prispiet k rozvoju cestovného ruchu

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
g . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutoc¢nost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 1953 792 2169 972 2169 972
Spolu 1953 792 2169 972 2169 972

Ciel 3:
Zvy$enie navstevnosti Slovenska

Monitorovanie ciela:
V roku 2019 je mozno pozorovat zvySenie celkového poctu navstevnikov o 15,0% na 6 432 934 os6b oproti 5 596 407 v roku 2018. MnozZstvo zahrani¢nych turistov
narastlo v porovnani s predchadzajucim rokom 0 9,7% na celkovych 2 475 094. Vyraznejsi rast je vSak viditelny u domacich navstevnikov ubytovacich zariadenti, ktorych
bolo v roku 2019 az 3 957 840, ¢o predstavuje zvySenie o 18,5% oproti predchadzajucemu obdobiu.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
I/I)f: :;ystupu A - Narast poc¢tu zahraniénych a domacich turistov v ubytovacich zariadeniach
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 4 4 4 4 4 4 4
Skuto€nost 18,4 8 3,7 15

Komentar k programovej ¢asti:

MDV SR v ramci podprogramu zabezpecovalo aj v roku 2019 plnenie Uloh v oblasti podpory rozvoja cestovného ruchu vyplyvajice z programového vyhlasenia viady,
Stratégie rozvoja cestovného ruchu do roku 2020

Monitorovanie vypracoval:  MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

0BCO03 - Dotacie organizaciam cestovného ruchu

Zamer:
Podporou hlavnej &innosti organizacii cestovného ruchu zvysit podet turistov a predizit ich pobyt v jednotlivych regiénoch Slovenska.

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
e . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 6 600 000 6 152 460 6 152 460
1311 - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2018 (nevy&erpané prostriedky z r. 2018) 0 245919 245919
Spolu 6 600 000 6 398 379 6 398 379

Ciel 1:
ZvySenie ekonomickych prinosov z cestovného ruchu pre narodné hospodarstvo.

Monitorovanie ciela:
Prostrednictvom dotacii z rozpoétovej kapitoly MDV SR bola podporena hlavna &innost organizacii cestovného ruchu s cielom zvysit podet turistov a predizit ich pobyt v
jednotlivych regionoch Slovenska. Cielom je zvysit ekonomicky prinos z cestovného ruchu pre narodné hospodarstvo.
Trend narastu bol zaznamenany aj pri prenocovaniach, kde celkovy pocet stupol o 14,1% na 17 703 695. Prenocovania zahrani¢nych turistov vzrastli 0 9,7% (6 250 865)
a doméacich 0 16,6% (11 452 830) v porovnani s rokom 2018.
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Zdroj ziskavania udajov:

:\—/Ipr Vy?tl:pu A - Pocet zorganizovanych aktivit propagujucich uzemie pésobnosti organizacie
: poce
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 40 60 60 60 65 65 65
Skutoénost 31 53 70 90
UJ‘_X yswpu B - Narast poctu prenocovani turistov v ubytovacich zariadeniach
. o
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 3 3,5 3,5 4 4 3,5 3,5
Skutocnost’ 16,6 59 3.2 14,1

Komentar k programovej ¢asti:

V roku 2019 bola v zmysle zakona €. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v zneni neskorsich predpisov poskytnuta dotacia 40 organizaciam cestovného ruchu.
Dotaciou bola podporena hlavna ¢innost organizacii cestovného ruchu v sulade s §29 ods. 10 zakona.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

0BC04 - Investi€na pomoc
Komentar k programovej ¢asti:
V ramci uvedeného podprogramu neboli v roku 2019 ¢erpané finan¢éné prostriedky.

Monitorovanie vypracoval:  MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

0BJ - Vodna doprava

Zamer:
Rozvoj a modernizécia vnitrozemskej vodnej dopravy podTa prislugnych koncepcii, politik a legislativy EU a SR (napr. OPII, Generalny program implementacie NAIADES
v Slovenskej republike UV SR €. 642/2009 a pod.).

Financovanie programovej ¢asti: (veurach)
Lo . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 209 985
Spolu 209 985
Komentar k programovej €asti:
Program je vyhodnoteny.
Monitorovanie vypracoval: MDV SR
Monitorovanie schvalil: MDV SR
0BJ01 - Rozvoj vodnej dopravy
Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
g . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutoc¢nost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 209 985
Spolu 209 985
Ciel 3:

Zabezpeéit vstupné koncepéné, rozvojové a realizaéné podklady pre realizaciu jednotlivych aktivit z prisludnych koncepcii, politik a legislataivy EU a SR (napr.OPII,
Generalny program implementacie NAIADES v Slovenskej republike - UV SR ¢&. 642/2009).

Monitorovanie ciela:
Vzhladom na zru$enie Agentdry rozvoja vodnej dopravy v novembri 2018 sa financovanie projektov rozvoja vodnej dopravy realizuje prostrednictvom grantov a
Operacného programu Integrovana infrastruktura.
V roku 2019 sa v oblasti vodnej dopravy realizovali nasledujtce projekty:
1. "RIS COMEX" (River Inforamtion Services Corridor Management Execution) - Projekt financovany z nastroja CEF. V roku 2019 sa nastavila realizacia rozhrani v
systéme VisuRIS COMEX, ktora umozriuje narodnym infrastruktiuram poskytovat' Gdaje do platformy VisuRIS COMEX. V roku 2019 sa dalej Uspesne podpisala zmluva s
dodavatelom pre Aktivity 3 a 4 — ,Implementécia koridorovych sluzieb” a za€alo sa vypracovavanie detailnej funkénej Specifikacie celého systému, taktiez sa uskutocnila
dohoda medzi krajinami konzorcia na spoloénom VO pre ERI systém,
2. "Dante" - projekt financovany z Interreg DTP. V maji 2019 bol rojekt "DANTE" Uspesne ukonceny.
3. ,Danube SKILLS" (Increased institutional capacity in Danube navigation by boosting joint transnational competences and skills in education and public development
services) - projekt financovany z Interreg DTP. V juny 2019 bol projekt " Danube SKILLS " uspesne ukonéeny .
4. "Studia realizovatelnosti, I. faza: Technické opatrenia pre zabezpeé&enie poZzadovanych parametrov plavebnej drahy vodnej cesty Dunaj v r. km 1880,26 - r. km
1708,20" - financovany z PO €. 4 OPII. V roku 2019 pokracovalo verejné obstravanie na zhotovitela Studie. V juni 2019 bolo ministerstvu zaslané poradnym organom EK -
JASPERS usmernenie na odstranenie nedostatkov v opise predmetu zakazky k vyhlasenému VO. V suvislosti so zasadnymi pripomienkami k $tudii realizovatelnosti od
poradného organu EK bolo v auguste 2019 prebiehajuce verejné obstaravanie zruSené. V decembri 2019 sa prepracovali sutazné podklady podla usmernenia
JASPERS,
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5."GRENDEL" - projekt financovany z Interreg DTP, v ktorom je MDV SR asociovanym partnerom.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ:  Vystupu A - Pocet projektov
MJ: ks
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 3 3 3 3 3 2 2
Skuto€nost 8 7 7 5

Komentar k programovej ¢asti:

Zabezpecovanie uloh v zmysle zakona €. 338/2000 Z. z. o vnutrozemskej plavbe a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

0BJO02 - Projekty CEF

Ciel 1:
Zabezpecenie realizacie projektu FairWWAY Danube z prostriedkov CEF a spolufinancovania.

Monitorovanie ciela:
V roku 2019 bolo zaradené vyty€ovacie a meracie plavidlo vratane meracej techniky do majetku Slovenského vodohospodarsky podniku , §. p. (SVP $.p.). Zarovern SVP
spustil pilotnu prevadzku obidvoch plavidiel. SVP vyhlasil verejné obstaravanie (10/2019) na narodny informacny systém riadenia povodia (Water management system —
WAMS). SVP zorganizoval v 11/2019 v zmysle Zmluvy o grante ,Narodné uzivatelské férum®, na ktorom informoval pritomnych o aktualnom stave projektu FAIRway
Danube.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ:_ Vystedku A - realizacia projektu
MJ: Jogicka
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan ano ano ano ano ano nie
Skuto¢nost ano ano ano
Ciel' 2:

Zabezpecenie realizacie projektu RIS Comex z prostriedkov CEF a spolufinancovania.

Monitorovanie ciela:
Vytvoril sa finalny model referenénej sieti 2.1, prostrednictvom ktorého jednotlivé krajiny (13) zasielaju jednotlivé data na ich definovanom Useku Dunaja. Model
pozostava z referenénych Udajov ako su napr. objekty na plavebnej drahe (mosty, komory atd.), plavebna siet, ktoré umoziuju planovanie trasy a plavby v systéme
VisuRIS COMEX. Slovenska republika Udaje zaslala prostrednictvom vytvorenia udajov v pozadovanom formate zastupcom Dopravného uradu.
MDV SR podpisalo zmluvu o poskytnuti diela a sluzby na Implementaciu koridorovych sluzieb v ramci Slovenskej republiky. Slovenska republika v zastupeni MDV SR
podpisala dohodu o spolo€nom verejnom obstaravani systému elektronického reportovania ERI.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ:_ Vystedku A - realizacia projektu
MJ: Jogicka
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan ano ano ano ano ano nie
Skuto€nost ano ano ano
Ciel 3:

Zabezpecenie realizacie projektu Gabgikovo locks z prostriedkov CEF a spolufinancovania.

Monitorovanie ciela:
V roku 2019 boli zahajené moderniza¢né prace na pravej plavebnej komore, demontdzou technologickych celkov. Stavebné prace na pravej plavebnej komore budu
ukonéené koncom roka 2020. V rovnakom ¢ase bude zahajena pilotna prevadzka "Expertného kontrolného systému" pre zabezpecéenie bezpecnosti prepravovanych
plavidiel. Zmluva o dielo na vytvorenie Expertného kontrolného systému bola podpisana v novembri 2019.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ:_ Vystedku A - realizacia projektu
MJ: Jogicka
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan ano ano ano ano
Skuto€nost ano ano ano

Komentar k programovej ¢asti:
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Monitorovanie vypracoval: -

Monitorovanie schvalil: -

0EB - Operaény program Integrovana infrastruktira

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
Schvien rosp. | Ubraventrommatet | Sttt

131H - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2017 (nevycerpané prostriedky z r. 2017) 0 896 243 896 243
1AA1 - Eurdpsky fond regionalneho rozvoja 28 510 300 4 650 684 4 650 684
1AA2 - Europsky fond regionalneho rozvoja 6 046 090 1215313 1215313
1AA3 - Eurdpsky fond regionalneho rozvoja — pro rata 928 467

1AB1 - Kohézny fond 0

1AB2 - Kohézny fond 0

3AA1 - Europsky fond regionalneho rozvoja 0 16 127 333 16 127 333
3AA2 - Eurdpsky fond regionalneho rozvoja 0 2452 325 2452 325
3AA3 - Eurépsky fond regionalneho rozvoja — pro rata 0 363 153 363 153
3AB1 - Kohézny fond 0 254721 176 254721 176
3AB2 - Kohézny fond 0 43 933 983 43 933 983
Spolu 35 484 857 324 360 210 324 360 210

Komentar k programovej casti:

Operaény program Integrovana infrastruktara (dalej aj ,OPII“) predstavuje programovy dokument Slovenskej republiky pre &erpanie pomoci z fondov EU na roky 2014 — 2020
v sektore dopravy a v oblasti zlepSovania pristupu k informaénym a komunikaénym technolégiam a zleps$enia ich vyuzivania a kvality. Globalnym ciefom OPII je podpora trvalo
udrzatelnej mobility, hospodarskeho rastu, tvorby pracovnych miest a zlepSenie podnikatelského prostredia prostrednictvom rozvoja dopravnej infrastruktury, rozvoja verejnej

osobnej dopravy a rozvoja informaénej spolo¢nosti.
Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

0EBO01 - Cestna infrastruktara

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
= A Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019

1AA1 - Eurdpsky fond regionalneho rozvoja 0

1AA2 - Eurdpsky fond regionalneho rozvoja 0

3AA1 - Eurépsky fond regionalneho rozvoja 0 11 873 459 11 873 459
3AA2 - Europsky fond regionalneho rozvoja 0 2095 316 2095 316
3AB1 - Kohézny fond 0 153 948 276 153 948 276
3AB2 - Kohézny fond 0 27 167 343 27 167 343
Spolu 0 195 084 395 195 084 395

Komentar k programovej ¢asti:

Plnenie vizie ,modernej, kvalitnej, bezpecnej a efektivne fungujicej dopravnej infrastruktdry*, a to najméa v koridoroch transeurépskej dopravnej siete (TEN-T). Odstranenie
kfacovych uzkych miest na cestnej infrastruktire TEN-T, s dérazom na udrzatelnost, nakladovu efektivnost, zvySovanie bezpeénosti cestnej premavky a zniZzovanie
socioekonomickych a environmentalnych vplyvov cestnej dopravy.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

OEB0101 - Prioritnd os €. 2 - Cestna infrasStruktara (TEN-T CORE)

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
g . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutoc¢nost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019

3AB1 - Kohézny fond 0 153 948 276 153 948 276
3AB2 - Kohézny fond 0 27 167 343 27 167 343
Spolu 0 181 115619 181 115619
Ciel 1:

QOdstranenie klu€ovych Uzkych miest na cestnej infrastruktire TEN-T prostrednictvom vystavby novych Usekov dialnic a rychlostnych ciest.
Monitorovanie ciela:

V roku 2019 bol uvedeny do prevadzky dialniény usek D1 Budimir - Bidovce v dizke 14,4 km.
Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
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LIVJ‘?: L’V'S‘“p” C - Celkova dizka novovybudovanych ciest (v TEN-T CORE)
: m
ROk Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
o 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 104,2
Skuto¢nost’ - 14,4

Komentar k programovej ¢asti:

Zameranie projektov prioritnej osi €. 2 bude smerovat k naplneniu $pecifického ciela, ktorym je odstranenie kli€ovych uzkych miest na cestnej infrastruktire TEN-T, s
dérazom na udrzatelnost, nakladovu efektivnost, zvySovanie bezpec€nosti cestnej premavky a znizovanie socioekonomickych a environmentalnych vplyvov cestnej dopravy.
Budovanie kvalitnej cestnej infrastruktary v trasach TEN-T ma pre narodné hospodarstvo a rozvoj konkurencieschopnosti krajiny a regiénov strategicky vyznam nielen z
hladiska udrzania previazanosti a dostupnosti Slovenska s krajinami &lenskych tatov EU, ale aj z hladiska jeho dal$ieho rozvoja. Zlepsuje medzinarodn( dostupnost,
dostupnost a prepojenost regiénov, zvySuje ich atraktivnost pre investorov a tym vytvara predpoklady pre vysSiu konkurencieschopnost, podnikatel'sky rozvoj, hospodarsky
rast a tvorbu novych pracovnych miest.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schvalil:

MDV SR

MDV SR - SRF

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
. . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skuto€nost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019

1AA1 - Eurdpsky fond regionalneho rozvoja 0
1AA2 - Eurépsky fond regionalneho rozvoja 0
3AA1 - Eurépsky fond regionalneho rozvoja 0 11 873 459 11 873 459
3AA2 - Euroépsky fond regionalneho rozvoja 0 2095 316 2095 316
Spolu 0 13 968 776 13 968 776
Ciel 1:

QOdstranenie klucovych Uzkych miest na cestnej infrastrukture TEN-T prostrednictvom vystavby novych rychlostnych ciest.
Monitorovanie ciela:

Pre rok 2019 nebolo planované Ziadne plnenie.
Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ:  Vystupu A (i . ;
W K C - Celkova dlzka novovybudovanych ciest

. m
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 21,5

Skutocnost’ - -

Ciel 3:

Zlep$enie bezpecnosti a dostupnosti cestnej infrastruktury TEN-T a regionalnej mobility prostrednictvom vystavby a modernizacie ciest |. triedy.

Monitorovanie ciela:
V roku 2019 bol zmodernizovany Usek cesty 1/66 Zdiar v dizke 4,96 km a Usek 1/65 Turgianske Teplice - Pribovce v dizke 15,12 km. Spolu s tymito isekmi bolo v ramci
Prioritnej osi &. 6 zmodernizovanych viac ako 95 km ciest I. triedy. Udaje o odstranenych kritickych nehodovych lokalit a koliznych bodov na cestach |. triedy budu
dostupné az po schvaleni monitorovacich sprav prislusnych projektov.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
UJ‘_X :yswpu A - Celkova dizka novovybudovanych ciest (ciest I. triedy)
. m
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 10,25
Skutocnost’ 0 7,67 0 -
:\—/Ipr Vy?tl:pu B - Pocet odstranenych kritickych nehodovych lokalit a koliznych bodov na cestach I. triedy
: poce
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 15 40
Skuto€nost 0 8 1 -
UJ‘_X :yswpu C - Celkova dizka rekonstruovanych alebo zrenovovanych ciest (ciest I. triedy)
. m
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 100 286,4
Skutocnost’ 0 75,72 0 20,08

Komentar k programovej ¢asti:

Selektivnym doplnenim siete dialnic o vybrané useky rychlostnych ciest bude zabezpecené kvalitné cestné spojenie medzi jednotlivymi regionmi, ako aj krajskymi sidlami.
Vytlacené dia: 06.05.2020
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Investicie v ramci tejto prioritnej osi budi smerovat do vystavby novych Usekov rychlostnych ciest mimo TEN-T CORE.
Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR - SRF

OEBO2 - Zelezniéna infrastruktura a obnova mobilnych prostriedkov

Financovanie programovej ¢asti: (veurach)
Sehvien ozp. | Ubrasendrommotet | St
1AA1 - Eurdpsky fond regionalneho rozvoja 22 196 084
1AA2 - Europsky fond regionalneho rozvoja 3 889 225
1AA3 - Eurdpsky fond regionalneho rozvoja — pro rata 928 467
1AB1 - Kohézny fond 0
1AB2 - Kohézny fond 0
3AA1 - Europsky fond regionalneho rozvoja 0 266 782 266 782
3AA2 - Eurdpsky fond regionalneho rozvoja 0 47 079 47 079
3AB1 - Kohézny fond 0 81990 985 81 990 985
3AB2 - Kohézny fond 0 14 468 997 14 468 997
Spolu 27 013776 96 773 844 96 773 844

Komentar k programovej casti:

Rozvoj a podpora Zelezni¢nej dopravy prispieva k dekarbonizacii a znizovaniu emisii v doprave, ¢im sa podpori udrzatefna doprava. Zakladnou viziou v oblasti prevadzkového
vyuzitia Zelezni¢nej siete je celkové zvySovanie objemu preprav na Zeleznici vratane presunu vykonov z cestnej dopravy. Zelezniéna siet musi byt na tento proces pripravena
a musi umoZzriovat uspokojenie zvySeného dopytu po osobnej aj nakladnej doprave z hladiska parametrov, kapacity, ako aj atraktivity pre jednotlivych zakaznikov (cestujucich,
prepravcov).

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

Financovanie programovej ¢asti: (veurach)
v . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019

1AB1 - Kohézny fond 0

1AB2 - Kohézny fond 0

3AB1 - Kohézny fond 0 81990 985 81990 985
3AB2 - Kohézny fond 0 14 468 997 14 468 997
Spolu 0 96 459 982 96 459 982
Ciel 4:

Odstranenie klucovych uzkych miest na Zelezni¢nej infrastrutkire prostrednactvom modernizacie a rozvoja hlavnych zelezni¢nych trati a uzlov dopravne vyznamnych z
hladiska medzinarodnej a vnutrostatnej dopravy.

Monitorovanie ciela:
Ciel na rok 2019 nebol stanoveny. Z finan¢ného hladiska vydavky v roku 2019 smerovali na realizaciu nasledovnych projektov:
7SR, Modernizacia trate Pchov-Zilina, pre rychlost do 160 km/hod., Il. Etapa-(isek Povazska Tepla /mimo/-Zilina /mimo/), 2 faza (Dolny Hri¢ov-Zilina), realizacia
ZSR, dopravny uzol Bratislava - $tddia realizovatelnosti
7SR, Modernizacia Zelezniénej trate Plchov-Zilina, pre tratovi rychlost do 160 km/hod-1.etapa (Ptichov-PovaZska Tepla)

Zdroj ziskavania udajov:

1!\;|)in :ysmpu A - Celkova dizka rekonétruovanych alebo zrenovovanych Zelezniénych trati (TEN-T CORE)
- m
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 12,3
Skutocnost’ 0 8,8 0
Ciel 5:

Zleps$enie technikcyhc podmienok pre prevazdku medzinarodnej y Zelezni¢nej infrastruktiry prostrednictvom implementacie vybranych prvkov TSI na najdélezitejSich
tratiach pre medzinarodnu dopravu (TEN-T core).

Monitorovanie ciela:
Pre rok 2019 nebolo planované Ziadne pinenie.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
m: L’ys‘“p” A - Dizka zelezniénych trati TEN-T CORE so zavedenym systémom ERTMS
: m
Fok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
o 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 71
Skutoénost’ 0 0 0 0

Vytlatené dnia: 06.05.2020 37/ 52




Ciel 6:
ZvySenie aktraktivity a kvality sluzieb Zelezni€nej verejnej osobnej dopravy prostrednictvom obnovy mobilnych prostriedkov.

Monitorovanie ciela:
V roku 2019 boli v rdmci projektu "Modernizacia vozového parku ZKV v ramci OPIl — 1. &ast" dodané 4 vlakové stpravy.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Kﬁ: W?n:pu A - Pocet obnovenych vlakovych suprav v Zelezni¢nej verejnej osobnej doprave
: poce
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 35
Skuto€nost 0 0 0 4

Komentar k programovej ¢asti:

Dal8i rozvoj infrastruktary Zelezniénej dopravy je uskuto&nitelny hlavne cestou jej modernizécie, a to najma na hlavnych medzinarodnych koridoroch (siete TEN-T). Tato
modernizacia vychadza z potrieb ponuky kvalitnej Zelezni¢nej infradtruktiry pre sluzby medzinarodnej a vnutro$tatnej osobnej a nakladnej dopravy.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR - SRF

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
b . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
1AA1 - Eurdpsky fond regionalneho rozvoja 22 196 084
1AA2 - Eurdpsky fond regionalneho rozvoja 3 889 225
1AA3 - Eur6psky fond regionalneho rozvoja — pro rata 928 467
3AA1 - Europsky fond regionalneho rozvoja 0 266 782 266 782
3AA2 - Europsky fond regionalneho rozvoja 0 47 079 47 079
Spolu 27 013 776 313 862 313 862

Ciel 3:
Odstranenie kfucovych Uzkych miet na azelezni¢nej infrastruktire prostrednictvom modernizacie a rozvoja zelezniénych trati a suvisiacich objektov dopravne
vyznamnych z hladiska medzinarodnej a vnuatro$tatnej dopravy (mimo TEN-T CORE).

Monitorovanie ciela: .
V roku 2019 este nie s ukazovatele vyhodnotitelné. Z finan¢ného hradiska boli v roku 2019 Cerpané financné prostriedky na projekt "ZSR,Elektrifikacia trate Banovce
nad Ondavou - Humenné, projektova dokumentacia (DUR, DSP, DRS)"

Zdroj ziskavania udajov:
MDV SR

Typ:  Vystupu

A - Pocet lokalit s odstranenim environmentalnej zataze spdsobenej prevadzkou Zelezni¢nej dopravy

MJ: podet
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 3
Skutoénost 0 0 - 0

Typ:  Vystupu

B - Celkové dizka rekonstruovanych alebo zrenovovanych Zelezniénych trati (mimo TEN-T CORE)

MJ: km
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 54,51
Skuto¢nost 0 0 - 0
Ciel 4:

ZlepSenie technickych podmienok pre prevadzku medzinarodnej Zelezni¢nej dopravy prostrednistvom implementacie vybranych prvkov TSI na najdélezitejsich tratiach
pre medzinarodnu dopravu (mimo TEN-T CORE).

Monitorovanie ciela:
V roku 2019 nebolo planované ziadne plinenie.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
LIVJ?: L’V'St“p” A - Dizka Zelezniénych trati (mimo TEN-T CORE) so zavedenym systémom ERTMS
. m
ROk Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
o 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan
Skuto¢nost 0 0 - -

Komentar k programovej ¢asti:
Vyvoj a modernizacia komplexnych, interoperabilnych Zelezni¢nych systémov vysokej kvality a podpora opatreni na znizovanie hluku.
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Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schvalil:

0EBO03 - Verejna osobna doprava

Financovanie programovej ¢asti:

MDV SR
MDV SR - SRF

(v eurach)

Zdroje financovania

Schvaleny rozp.

Upraveny rozpocet

Skutocnost’ do

2019 k 31.12.2019 31.12.2019
131H - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2017 (nevycerpané prostriedky z r. 2017) 0 896 243 896 243
3AB1 - Kohézny fond 0 18 748 255 18 748 255
3AB2 - Kohézny fond 0 2293 683 2293 683
Spolu 0 21938 181 21938 181

Komentar k programovej ¢asti:

Vyvoj a zlepSovanie ekologicky priaznivych, vratane nizkohlukovych, a nizkouhlikovych dopravnych systémov vratane vnutrozemskych vodnych ciest a namornej dopravy,
pristavov, multimodalnych prepojeni a letiskovej infrastruktiry v zaujme podpory udrzatelnej regionalnej a miestnej mobility.ZvySenie atraktivnosti verejnej osobnej dopravy.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schvalil:

MDV SR
MDV SR

0EBO0301 - Prioritna os €. 3 - Verejna osobna doprava

Financovanie programovej ¢asti:

(v eurach)

Zdroje financovania

Schvaleny rozp.

Upraveny rozpocet

Skutocnost’ do

2019 k 31.12.2019 31.12.2019
131H - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2017 (nevycerpané prostriedky z r. 2017) 0 896 243 896 243
3AB1 - Kohézny fond 0 18 748 255 18 748 255
3AB2 - Kohézny fond 0 2293 683 2293 683
Spolu 0 21938 181 21938 181
Ciel 2:

ZvySenie atraktivity a pristupnosti verejnej osobnej dopravy prostrednictvom obnovy mobilnych prostriedkov drahovej MHD.

Monitorovanie ciela:
V roku 2019 bolo dodanych 12 vozidiel drahovej mestskej hromadnej dopravy. Spolu s tymito vozidlami bolo v ramci Prioritnej osi €. 3 dodanych 70 novych mobilnych
prostriedkov drahovej mestskej hromadnej dopravy.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR

Typ:  Vystupu

D - Pocet novych mobilnych prostriedkov drahovej mestskej hromadnej dopravy (elektricky, trolejbusy)

MJ: podet
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 78
Skutoénost 33 25 12
Ciel 3:

ZvySenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostrednictvom modernizacie a rekonstrukcie infrastruktiry pre IDS a mestsku drahovu dopravu.

Monitorovanie ciela:
V roku 2019 nebola planovana vystavba novych trati pre elektricky, resp. ich rekons$trukcia. Finan¢né prostriedky boli €erpané na projekt" Modernizacia elektrickovych
trati v KoSiciach - 2. etapa", av$ak i$lo len o finan¢né ukoncenie projektu - stavebné prace boli uspesne ukonéené v roku 2018.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR

Typ:  Vystupu

A - Celkova dizka novych alebo zrekonstruovanych trati pre elektricky aleb metro

MJ: km
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 27,3
Skuto¢nost 0 7,9 0

Komentar k programovej ¢asti:

Zvys$enie atraktivity a pristupnosti verejnej osobnej dopravy.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil:

MDV SR - SRF

0EBO04 - Infrastruktira vodnej dopravy

Vytlacené dia: 06.05.2020
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Financovanie programovej ¢asti:

(v eurach)

Zdroje financovania

Schvaleny rozp.

Upraveny rozpocet

Skutocnost’ do

2019 k 31.12.2019 31.12.2019

3AB1 - Kohézny fond 0 33 660 33 660
3AB2 - Kohézny fond 0 3960 3 960
Spolu 0 37 620 37 620
Komentar k programovej €asti:

Zvys$enie atraktivity a pristupnosti verejnej osobnej dopravy.
Monitorovanie vypracoval: MDV SR
Monitorovanie schvalil: MDV SR
0EBO0401 - Prioritna os €. 4 - Infrastruktura vodnej dopravy (TEN-T CORE)
Financovanie programovej ¢asti: (veurach)

Zdroje financovania

Schvaleny rozp.

Upraveny rozpocet

Skuto€nost’ do

2019 k 31.12.2019 31.12.2019
3AB1 - Kohézny fond 0 33 660 33 660
3AB2 - Kohézny fond 0 3960 3960
Spolu 0 37 620 37 620
Ciel' 2:

ZlepSenie kvality sluzieb poskytovanych vo verejnom pristave v Bratislave.

Monitorovanie ciela:

Na rok 2019 nebola planovana ziadna realizacia Studii realizovatelnosti ¢&i modernizacia verejnych pristavov.

Finan¢né prostriedky ¢erpané v ramci OEB0301 - Prioritna os €. 3 - Verejna osobna doprava boli pouZité na projektovu pripravu v ramci projektu "Pravidelna osobna

vodna doprava po Dunaji - DUNAJBUS".

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
-l:—/lpr Vy?n:pu A - Pocet vypracovanych studii realizovatelnosti (v stvislosti s rozvojom pristavov a vodnych ciest TEN-
. poce
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan
Skuto€nost 2 0 0
Typ: _Vystupu B - Pocet zmodernizovanych verejnych pristavov na sieti TEN-T
MJ: podet
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan
Skutocnost’ - 0 0

Komentar k programovej ¢asti:
Komentar k programovej Casti:

Pre oblast rozvoja vodnej dopravy uréena vizia ,modernej, bezpecnej a integrovanej infrastruktury a prevadzky vodnej dopravy“. Pre dosiahnutie tejto vizie boli definované
strategické ciele zamerané na ,rozvoj, modernizaciu a rekonstrukciu infrastruktury vodnych ciest” a ,,udrzbu, obnovu, modernizaciu a rozvoj infrastruktury verejnych pristavov*.
Aktivity planované na realizaciu v ramci prioritnej osi 4 vyznamnym sp&sobom prispeju k naplneniu tychto cielov a vizie.

Monitorovanie vypracoval:  MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR - SRF

0EBO06 - Technicka pomoc

Financovanie programovej ¢asti:

(veurach)

Zdroje financovania

Schvaleny rozp.

Upraveny rozpocet

Skutocnost’ do

2019 k 31.12.2019 31.12.2019

1AA1 - Eurdpsky fond regionalneho rozvoja 6314 216 4 650 684 4 650 684
1AA2 - Eurdpsky fond regionalneho rozvoja 2 156 865 1215313 1215313
1AA3 - Eurodpsky fond regionalneho rozvoja — pro rata 0
3AA1 - Europsky fond regionalneho rozvoja 0 3987 091 3987 091
3AA2 - Europsky fond regionalneho rozvoja 0 309 929 309 929
3AA3 - Eurdpsky fond regionalneho rozvoja — pro rata 0 363 153 363 153
Spolu 8471081 10 526 170 10 526 170
Komentar k programovej ¢asti:

Cielom je podporit kvalitu implementacie operaéného programu tak, aby boli dosiahnuté vSetky ciele stanovené pre dopravu a informaénu spolo¢nost.
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Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

0EB0601 - Prioritna os €. 8 - Technicka pomoc

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
g . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
1AA1 - Eurdpsky fond regionalneho rozvoja 6314 216 4 650 684 4 650 684
1AA2 - Eurdpsky fond regionalneho rozvoja 2 156 865 1215313 1215313
1AA3 - Eur6psky fond regionalneho rozvoja — pro rata 0
3AA1 - Europsky fond regionalneho rozvoja 0 3987 091 3987 091
3AA2 - Eurdpsky fond regionalneho rozvoja 0 309 929 309 929
3AA3 - Eurépsky fond regionalneho rozvoja — pro rata 0 363 153 363 153
Spolu 8471081 10 526 170 10 526 170
Ciel 5:

Podpora efektivnej implementacie OPII.

Monitorovanie ciela:
V roku 2019 bola miera tspesne ukonéenych projektov 9,26% pricom miera fluktuécie administrativnych kapacit bolo 11,99%-

Zdroj ziskavania udajov:
MDV SR

Typ:  Vystupu

A - Miera uspesne ukonéenych projektov

MJ: %
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 20
Skutoénost - 13,64 28,57 9,26

Typ:  Vysledku

B - Miera fluktuacie administrativnych kapacit

MJ: %
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R +1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 11
Skuto¢nost - 14,55 6,83 11,99
Ciel 6:

Zvy$enie povedomia verejnsoti o podpore EU pre OPII prostrednictvom zabezpegenia efektivnej komunikacie OPII.

Monitorovanie ciela:
V roku 2019 bola 41 % - miera informovanej znalosti OPII — respondenti poznali nazov aj spravne zaradili zameranie OP.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
-l:—/lpr :;ysmdku A - miera informovanosti o moznostiach podpory z OP
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 29
Skutocnost’ - 40,9 41 41

Komentar k programovej ¢asti:

Naplnenie cielov jednotlivych prioritnych osi bude podporené zabezpecenim procesov na vSetkych urovniach implementacie OP (priprava, riadenie, monitorovanie,
hodnotenie, informovanie a komunikacia, budovanie sieti, rieSenie staznosti, kontrola a audit) a to podporou Utvarov zapojenych do implementacie OP na Urovni riadiacich a
kontrolnych organov, ako aj podporou na urovni opravnenych prijimatelov.

Monitorovanie vypracoval:  MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR - SRF

00206 - MDV SR - Civilné nudzové planovanie v SR

Zamer:

Vytvaranie podmienok pre medzinarodnu spolupracu v oblasti civilného niddzového planovania, pre efektivnejsSie rieSenie krizovych situacii. Zabezpecenie vypracuvania
pracovnych postupov krizového manazmentu s dérazom na pouzitie civilnych zdrojov na podporu organov $tatnej spravy pri rieSeni nasledkov krizovych situacii a na
podporu vojenskych operacii, poskytovanie sil a prostriedkov SR na rieSenie krizovych situacii.

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
e . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 5245 1899 1899
Spolu 5245 1899 1899
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Ciel' 2:
Zabezpecit plnenie Uloh vyplyvajucich zo zakona €. 387/2002 Z.z. o riadeni $tatu v krizovych situaciach mimo ¢asu vojny a vojnového stavu, zabezpecit' plnenie uloh
civilnej ochrany a zabezpecit u¢ast vybranych zamestnancov MDPT SR na ¢innosti planovacich vyborov a komisii Vy$Sieho vyboru pre civilné nidzové planovanie
NATO.

Monitorovanie ciela:
Finanéné vydavky boli pouzité na uhradu vydavkov vyplyvajucich zo zakona €. 387/2002 Z. z. o riadeni $tatu v krizovych situaciach mimo €asu vojny a vojnového stavu,
predovSetkym na zabezpecenie ¢innosti krizového Stabu MDV SR, spolupracu s prisluSnymi organmi susednych Statov pri priprave na krizové situacie a aktivnu G¢ast na
pracovnych rokovaniach planovacich vyborov NATO pre civilné nidzové planovanie.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ:  Vysledku A - Zabezpeceni plnenia uloh
MJ: Jogicka
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan ano ano ano ano ano ano ano
Skuto¢nost ano ano ano ano

Komentar k programovej €asti:
Zabezpecovanie plnenia uloh vyplyvajucich zo zakona €. 387/2002 Z. z. o riadeni Statu v krizovych situaciach mimo ¢asu vojny a vojnového stavu.
Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

06E01 - MDV SR - Dopravna a telekomunikaéna podpora

Zamer:
Efektivna podpora systému obrany Slovenskej republiky na Useku dopravnej a telekomunikaénej infradtruktury, sluzieb a ¢innosti v rozsahu a Struktire podla poziadaviek
OS SR.

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
e . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 800 000 793 953 793 953
Spolu 800 000 793 953 793 953

Ciel 2:
Zabezpedit udrzanie nevyhnutnych dopravnych a telekomunikaénych kapacit podla poZiadaviek Ozbrojenych sil SR.

Monitorovanie ciela:

Finanéné prostriedky boli pouzité na udrzbu mostov na UAC, na vystavbu nakladacieho a vykladacieho priestoru v Zst. Sasa PlieSovce, na udrzbu supravy pre dopravu
dlihych kofajnicovych pasov SDK II.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ:  Vystedku A - Splnenie poziadaviek OS SR
MJ: Jogicka
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan ano ano ano ano ano ano ano
Skuto€nost ano ano ano ano

Komentar k programovej ¢asti:

Podpora systému dopravnej a telekomunikacénej infrastruktary, sluzieb a ¢innosti v rozsahu a $truktire podla poziadaviek OS SR pre potreby zabezpecéenia obrany $tatu a
poziadaviek v ramci poskytovania HNS.

Monitorovanie vypracoval:  MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

06GOH - Aktivna politika trhu prace a zvySenie zamestnatelnosti - MDV SR
Komentar k programovej ¢asti:

Monitorovanie vypracoval: -

Monitorovanie schvalil: -

06GO0HO01 - Stimulovanie a skvalithovanie vzdelavania pre potreby zamestnavatelov a podnikatelského sektora
Komentar k programovej ¢asti:
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Monitorovanie vypracoval: -

Monitorovanie schvalil: -

06GOHO02 - ZvysSenie rozsahu, zlepSenie a SirSie poskytovanie d'alSieho vzdelavania s cielom zlepsSit’ kvalifikaciu a adaptabilitu

zamestnancov
Komentar k programovej ¢asti:

Monitorovanie vypracoval: -

Monitorovanie schvalil: -

06HOD - Hospodarska mobilizacia MDV SR

Zamer:

Vytvarat predpoklady na zabezpecenie potrieb nevyhnutnych na preZitie obyvatelstva a na zabezpecenie Cinnosti ozbrojenych sil, ozbrojenych bezpecenostnych zborov a

ostatnych zloZiek pocas krizovej situacie.

Financovanie programovej casti: (veurach)
y A Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
“drojeaipancogagi 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 1660 720 1660 720 1660 720
Spolu 1660 720 1660 720 1660 720
Ciel' 2:

Zabezpedit pripravu a funkénost nevyhnutnych dopravnych,telekomunikaénych a postovych kapacit v krizovych situaciach v subjektoch hospodarskej mobilizacie rezortu.

Monitorovanie ciela:

Finan¢né prostriedky boli pouzité na Ghradu vydavkov hospodarskej mobilizacie podia vyhlasky MH SR ¢. 552/2011 Z. z. o podrobnostiach vydavkov na hospodarsku
mobilizaciu zo $tatneho rozpoctu pre ministerstvo a 55 subjektov hospodarskej mobilizacie rezortu.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ: Vysledku A - Pripravenost a funkénost subjektov HM
MJ: Jogicka
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan ano ano ano ano ano ano ano
Skuto€nost ano ano ano ano

Komentar k programovej ¢asti:

Zabezpecenie nevyhnutnych potrieb na prezitie obyvatelstva a na zabezpecenie €innosti ozbrojenych sil, ozbrojenych zborov a
zachrannych zloziek Integrovaného zachranného systému v obdobi krizovej situacie. Cielom je zabezpecenie fungovania hospodarstva a zaroven slizi na zmiernenie
nasledkov krizovej situacie v pripade, Ze zlyhaju iné mechanizmy.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

06K04 - Statne objednavky vyskumu a vyvoja na podporu odvetvovej politiky MDV SR

Komentar k programovej ¢asti:

V roku 2019 neboli v rdmci uvedeného medzirezortného podprogramu ¢erpané finan¢né prostriedky.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

09707 - Prispevky SR do MO - MDV SR

Zamer:

Efektivne a ucinné presadzovanie zahrani¢no-politickych zaujmov Slovenskej republiky v medzinarodnych Strukturach.

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
g . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 792 225 792 225 792 225
Spolu 792 225 792 225 792 225
Ciel 2:

Zabezpedit Uplnu a v€asnu Uhradu ¢lenskych prispevkov do medzinarodnych Struktar

Monitorovanie ciela:

V evidencii medzinarodnych organizacii MDV SR eviduje spolu 23 organizacii. V roku 2018 MDV SR po prehodnoteni ¢lenstva v medzinarodnych organizaciach vystupilo
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z organizacie IRF. Na zaklade dohody so SCR uhrada 10 ¢lenskych prispevkov bude v gescii SCR, preto budu odpocitané z planu na dalSie obdobia. K pévodnym
organizaciam pribudli v roku 2019 ETC a INE.

CEPT Eurdpska konferencia postovych a telekomunika¢nych administrativ

DK Dunajska komisia

ECAC Eurdpska konferencia civilného letectva

ECO Eurépsky komunika¢ny trad

ENHR Eurépska siet vyskumu byvania

EOTA Eurépska organizacia pre technické schvalovanie (MDV SR nie je priamo ¢lenom, ale refunduje €lenstvo)
ERTICO Spolocenstvo inteligentnych dopravnych systémov

ESPON Operaény program ESPON 2020

ETSI Eurépsky institat pre telekomunikaéné normy

ICAO Medzinarodna organizacia civilného letectva

IMO Medzinarodna namorna organizacia
IOPC fondy
ITU Medzinarodna telekomunikaéna unia

OECD Organizacia pre hospodarsku spolupracu a rozvoj (Kédexy pre ski$anie pofnohospodarskych a lesnickych traktorov)
0OSZD Organizacia pre spolupracu Zeleznic

OTIF Organizacia pre medzinarodnu zelezni¢nu dopravu

PIARC Svetova cestna asociacia

TER Transeurdpske Zeleznice

UNWTO  Svetova organizacia cestovného ruchu

UPU  Svetova postova tnia

URBACT Il Operaény program URBACT Il eurépskej Uzemnej spoluprace

ETC Eurépska komisia pre cestovny ruch

INE Medzinarodné zdruzenie prevadzkovatelov vnutrozemskej vodnej dopravy

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
1!\;|)in :ysmpu A - Pocet uhradenych ¢lenskych prispevkov
. S
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 9 9 9 9 9
Skuto€nost 25 36 36 23

Komentar k programovej ¢asti:
Prispevky do medzinarodnych organizacii v zmysle UV ¢. 253/2006.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

0AROA - Ministerstvo dopravy a vystavby SR - Protidrogova politika

Komentar k programovej ¢asti:
V roku 2019 neboli v rdmci uvedeného medzirezortného podprogramu cerpané finan¢né prostriedky.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

0AS04 - MDV SR - Ochrana kritickej infrastruktary v Slovenskej republike

Zamer:
Vybudovanie a riadenie systému zabezpecenia ochrany kritickej infrastruktury v oblasti dopravy, elektronickych komunikacii a posty v Slovenskej republike.

Komentar k programovej ¢asti:

V roku 2019 neboli v rdmci uvedeného medzirezortného podprogramu ¢erpané finanéné prostriedky

Monitorovanie vypracoval:  MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR - SRF

0DBO03 - Realizacia ll. etapy implementacie MZP SZO v SR MDV SR

Zamer:
Zabezped&enie materidlneho a pristrojového vybavenia sil a prostriedkov medzinarodného Letiska M.R. Stefanika v Bratislave a Zelezni¢nej stanice v Ciernej nad Tisou na
plnenie dloh pri vzniku udalosti podliehajucej MZP SZO.

Ciel’ 2:
Vykonanim 14 Skoleni pracovnikov dosiahnut 100% pripravenost uréeného personalu prostrednictvom planovanych Skoleni.

Monitorovanie ciela:

Zdroj ziskavania udajov:

Ciel 3:
Zabezpecenie ochrany zdravia uréeného personalu zakupenim prislusnych osobnych ochrannych pombécok (OOPP)

Monitorovanie ciela:
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Zdroj ziskavania udajov:

Komentar k programovej ¢asti:
V roku 2019 neboli v rdmci uvedeného medzirezortného podprogramu ¢erpané finanéné prostriedky
Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

OEJOB - Informaéna spoloénost’ 2014 - 2020 - MF SR - MDV SR
Komentar k programovej ¢asti:

V roku 2019 neprebehlo Ziadne plnenie.
Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR - SRF

0EJO0BO01 - Projekt rozvoja IS pre elektronické sluzby RU

Ciel 1:
ZlepSovanie celkovej dostupnosti dat vo verejnej sprave s dérazom na otvorené udaje

Monitorovanie ciela:

Zdroj ziskavania udajov:

:/IYJ?: ysmpu A - Pocet novych datasetov publikovanych vo formate s vysokym potencialom na znovupouzitie
. 0
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan
Skutocnost -
Ciel 2:
Umoznenie modernizacie a racionalizacie verejnej spravy IKT prostriedkami
Monitorovanie ciela:
Zdroj ziskavania udajov:
Typ: Vystupu A - Pocet novych optimalizovanych Usekov verejnej spravy
MJ: podet
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan
Skuto€nost -
Typ:  Vystupu - Y - . - . . L . .
- et B - Dodato¢ny pocet Usekov verejnej spravy, v ktorych je rozhodovanie podporované analytickymi systémami
: poce
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan
Skuto€nost’ -
Ciel 3:
Zvysenie kvality, Standardu a dostupnosti eGovernment sluzieb pre ob¢anov
Monitorovanie ciela:
Zdroj ziskavania udajov:
m‘_’: Vy?tL:pu A - Pocet novych zjednodusenych Zivotnych situacii pre obcanov, realizov kombinaciou elektron.sluzieb
: pocet
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan
Skutocnost’ -
Ciel 4:

Zvysenie kvality, Standardu a dostupnosti eGovernment sluzieb pre podnikatelov
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Monitorovanie ciela:

Zdroj ziskavania udajov:

Typ:  Vystupu

A - Pocet novych zjednodu$enych Zivotnych situacii pre podnikatelov realiz. kombinaciou .elekt. sluzieb

MJ: podet
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 5
Skutoénost -
Komentar k programovej ¢asti:
Monitorovanie vypracoval: -
Monitorovanie schvalil: -
0EJO0BO02 - Monitorovaci systém pre regulaciu a sStatny dohlad komunikacii a postovych sluzieb
Ciel 1:
ZvySenie pokrytia Sirokopasmovym internetom/ NGN
Monitorovanie ciela:
Zdroj ziskavania udajov:
m‘_’: W?n:pu A - Dodato¢ny pocet bielych miest pokrytych Sirokopasmovym internetom
. poce
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 30
Skutocnost’ -
Typ: Vystupu B - Pocet nastrojov pre efektivny manazment a planovanie sieti
MJ: podet
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 1
Skutoénost -

Komentar k programovej ¢asti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schvalil:

0EJOBO03 - Registre informaéného systému o vystavbe- Jednoduchy projekt pre manazment udajov

Ciel 1:

Zlep$ovanie celkovej dostupnosti dat vo verejnej sprave s dérazom na otvorené udaje. UmozZnenie modernizacie a racionalizacie verejnej spravy IKT prostriedkami.

Monitorovanie ciela:

Zdroj ziskavania udajov:

Typ:  Vystupu

MJ: Jogicka

A - Pocet novych elektronickych sluzieb

Rok

Bazicky rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

2019

R+1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

R+5
2024

Plan

Skuto¢nost

Komentar k programovej ¢asti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schvalil:
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0EKOL - Informacné technoldgie financované zo Statneho rozpoctu — Ministerstvo dopravy a vystavby SR

Financovanie programovej ¢asti: (veurach)
Lo . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 12151716 10 988 543 10 984 092
131H - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2017 (nevycerpané prostriedky z r. 2017) 0 126 843 126 843
1311 - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2018 (nevycerpané prostriedky z r. 2018) 0 1044 509 1044 509
Spolu 12151716 12 159 896 12 155 444

Komentar k programovej ¢asti:
MDV SR pIni priebeZne ciele podprogramu, a to zabezpecit efektivne vyuzivanie a riadenie vydavkov na informaéné technolégie financované zo Statneho rozpoctu.
Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

0EKOLO01 - Systémy vnutornej spravy

Financovanie programovej ¢asti: (veurach)
. . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Eeroledisnesiania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctoveé prostriedky kapitoly 4 052 396 179 447 179 007
Spolu 4052 396 179 447 179 007

Ciel 1:
Zabezpecenie Standarnej podpory fungovania a systémov vnutornej spravy a ich uzivatelov.

Monitorovanie ciela:
V roku 2019 sa zabezpec€ovala Standardna podpora fungovania systémov vnuatornej spravy MDV SR a ich uzivatelov (SAP, registratira Fabasoft, dochadzkovy systém).

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ:  Vystupu A - Fungovanie systémov vnutornej spravy
MJ: Jogicka
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan ano ano ano ano ano ano
Skuto€nost ano ano ano

Komentar k programovej ¢asti:
Zabezpecenie podpory prevadzky a udrzby systémov vnutornej spravy MDV SR (napr. systém na spravu registrtiry - Fabasoft, dochadzkovy systém).
Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

OEKOLO02 - Specializované systémy

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
e . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 638 563 336 914 336 842
1311 - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2018 (nevycerpané prostriedky z r. 2018) 0 187 061 187 061
Spolu 638 563 523 975 523 903

Ciel 1:
Zabezpecenie Standarnej podpory fungovania Specializovanych systémov a ich uzivatelov.

Monitorovanie ciela:
Zabezpecenie Standardnej podpory fungovania Specializovanych systémov MDV SR a ich uzivatelov (ESID systém GIS, EPSIS, Narodny portal cestovného ruchu,
informacény systém evidencie dotacii na podporu rozvoja byvania, informaény systém zoznam spravcov, informacny systém evidencia prispevku na zateplenie rodinného
domu, informaény portal www.zatepluj.sk, informaény systém SUPRO, informacny systém povoleni na pripravu radioaktivneho materialu).

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ:  Vystupu A - Fungovanie $pecializovanych systémov
MJ: logicka
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan ano ano ano ano ano ano
Skuto€nost ano ano ano

Komentar k programovej ¢asti:
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Zabezpecenie aktualizacii, technickej podpory a prevadzky Specializovanych informaénych systémov v oblastiach pésobnosti MDV SR.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

0EKOLO03 - Podporna infrastruktura

Financovanie programovej ¢asti:

(veurach)

Zdroje financovania

Schvaleny rozp.

Upraveny rozpocet

Skutocnost’ do

2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 2 327 476 2999 549 2995611
131H - Zo Statneho rozpoctu z r. 2017 (nevy&erpané prostriedky z r. 2017) 0 126 567 126 567
1311 - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2018 (nevycerpané prostriedky z r. 2018) 0 38 042 38 042
Spolu 2327 476 3164 158 3 160 220
Ciel 1:

Zabezpecenie fungovania podpornej infrastruktury a jej uzivateflov.

Monitorovanie ciela:

Zabezpecenie fungovania podpornej infrastruktiry MDV SR a jej uzivatelov (obstaranie IKT pre MDV SR, antivirusovy softvér, softvér pre kniznicu, ASPI, internetové
sluzby pre MDV SR, cistenie vypoctovej, reprografickej a telekomunikacnej techniky, tonery, technické prostriedky pre zabepecenie vykonu verejnej moci elektronicky, ...)

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ:_Vystupu A - Fungovanie podpornej infrastruktiry
MJ: Jogicka
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan ano ano ano ano ano ano
Skuto¢nost ano ano ano

Komentar k programovej ¢asti:

Zabezpecenie komplexnej prevadzky, rozvoja a integracie informaéného systému MDV SR ako aj konzultacnych sluzieb pre zabezpecenie podpornych aktivit projektov.

Monitorovanie vypracoval:  MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

0EKOLO04 - Jednotny informaény systém v cestnej doprave

Financovanie programovej ¢asti:

(v eurach)

Zdroje financovania

Schvaleny rozp.

Upraveny rozpocet

Skutocnost’ do

2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 1646 144 2916 631 2916 631
131H - Zo Statneho rozpoctu z r. 2017 (nevycerpané prostriedky z r. 2017) 0 276 276
1311 - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2018 (nevycerpané prostriedky z r. 2018) 0 26 26
Spolu 1646 144 2916 933 2916 933
Ciel' 1:

Prevadzka a rozvoj jednotného integrovaného informac¢ného systému a elektronickych sluzieb v oblasti cestnej dopravy.

Monitorovanie ciela:

Udrzba, prevadzka a rozvoj Jednotného informagného systému v cestnej doprave. Meratelnym ukazovatelom je poéet elektronickych sluzieb dostupnych pre uzivatelov

online

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ: Vysledku A - Pocet elektronickych sluzieb dostupnych online
MJ: podet
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 11 11 11 11 11 11
Skuto€nost 11 11 11

Komentar k programovej ¢asti:

Jednotny informaény systém v cestnej doprave ma umoznit' vyuzitie informacnych a komunika¢nych technolégii na zabezpecenie elektronizacie verejnej spravy a rozvoj

elektronickych sluzieb v oblasti cestnej dopravy.
Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

Vytlacené dia: 06.05.2020
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0EKOLO0S5 - Narodny systém dopravnych informacii

Financovanie programovej ¢asti: (veurach)
Lo . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 0 2 082 867 2 082 867
Spolu 0 2 082 867 2 082 867

Ciel 1:
Prevadzka a rozvoj Narodného systému dopravnych informacii.

Monitorovanie ciela:
Udrzba, prevadzka a rozvoj Narodného systému dopravnych informacii. Meratelnym ukazovatelom je podet pristupov na portal odoprave.info.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ: Vystupu A - Pocet pristupov na portal
MJ: podet
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000
Skuto&nost 3532958 3020264 4843378

Komentar k programovej ¢asti:
Narodny systém dopravnych informacii ma zabezpecit poskytovanie zaru¢enych a overenych dopravnych informacii ako pre Siroku tak aj odbornu verejnost.
Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

OEKOLO06 - IS INFOREG

Financovanie programovej ¢asti: (veurach)
- 0 Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Edrojefiigncovans 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 102 000 121 200 121 200
Spolu 102 000 121 200 121 200

Ciel 1:
Zabezpecenie Standardnej podpory fungovania informaéného systému INFOREG a jeho uzivatelov.

Monitorovanie ciela:
Zabezpecenie Standardnej podpory fungovania informaéného systému INFOREG a jeho uzivatelov. IS INFOREG sa sklada z 3 datovych skladov a 3 softvérovych
aplikacii, ktoré zabezpecuju permanentnu aktualizaciu Gdajov, parametrizované vybery, vystupy do poZzadovanych foriem a systémovu podporu pre spravu databaz a
pouzivatelov. Tento informaény systém je vyuzivany na viacerych pracoviskach

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ: Vysledku A - zabezpecenie prevadzky a podpory
MJ: logivka
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan ano ano ano ano ano ano
Skuto¢nost ano ano

Komentar k programovej €asti:

IS INFOREG zhromazduje a spracovava poznatky o socialno-ekonomickych javoch a aktivitach jednotlivych aktérov regionalneho rozvoja, ktoré ovplyviuju celkovy rozvoj
regionov.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

OEKOLO7 - Digitalny tachograf

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
g . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutoc¢nost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 333 480 266 784 266 784
Spolu 333480 266 784 266 784

Ciel 1:
Zabezpecenie Standardnej podpory fungovania informacného systému Digitalny tachograf a jeho uzivatelov.

Monitorovanie ciela:
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Cielom je dodavka a personalizacia ¢ipovych kariet do digitalnych tachografov, tdrzba a podpora fungovania informa¢ného systému Digitalny tachograf.

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ: Vysledku A - zabezpecenie prevadzky a podpory
MJ: logicka
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan ano ano ano ano ano ano
Skuto€nost ano ano

Komentar k programovej ¢asti:
Zabezpecenie prevadzky IS Digitalny tachograf.
Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

O0EKOLO8 - IS na vydavanie unifikovanych kariet (KKV a ADR)

Komentar k programovej ¢asti:
V roku 2019 neboli Eerpané finanéné prostriedky.
Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

0EKOLO9 - Informaény model systému cestnej siete

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
- . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019

111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 1851240 1235 267 1235 267
1311 - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2018 (nevycerpané prostriedky z r. 2018) 0 145212 145212
Spolu 1851240 1380479 1380479
Ciel 1:

Zabezpecenie Standardnej podpory fungovania informaéného modelu systému cestnej siete a jeho uzivatelov.
Monitorovanie ciela:

Zabezpecenie udrzby a podpory informaéného systému Modelu cestnej siete (IS MCS).
Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ: Vysledku A - zabazpecneie prevadzky a podpory
MJ: Jogicka

Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan ano ano ano ano ano

Skuto€nost ano ano
Komentar k programovej ¢asti:

Zabezpecenie prevadzky Informaéného systému Modelu cestnej siete.
Monitorovanie vypracoval: MDV SR
Monitorovanie schvalil: MDV SR
OEKOLOA - Rie€ny informaény systém (RIS
Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)

e . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019

111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 186 000 142 265 142 264
Spolu 186 000 142 265 142 264
Ciel 1:

Zabezpecenie Standardnej podpory fungovania informac¢ného systému RIS a jeho uzivatelov.
Monitorovanie ciela:

Ukazovatel za rok 2019 bol spineny v zmysle platnej zmluvy o dodavke softvéru, zabezpeceni a poskytnuti prac a sluzieb.
Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
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Typ: Vysledku A - zabezpecenie prevadzky a podpory
MJ: Jogicka
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan ano ano ano
Skuto¢nost ano ano

Komentar k programovej €asti:

Zabezpecenie spravy a prevadzky Rie¢neho informaéného systému.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

0EKOLOB - Informaény systém na spravu katastralnych dat

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
g . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 890 169 583 371 583 371
1311 - Zo $tatneho rozpoctu z r. 2018 (nevycerpané prostriedky z r. 2018) 0 674 169 674 169
Spolu 890 169 1257 540 1257 540
Ciel 1:

Zabezpecenie Standardnej podpory fungovania informaéného systému na spravu katastralnych dat a jeho uzivatelov.

Monitorovanie ciela:

V roku 2019 sa realizovala technicka podpora softvéru informa¢ného systému ESID System GIS, ktory ponuka komplexnud evidenciu pozemkov,geometrickych planov a

zmlav

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ:  Vysledku A - zabezpecenie prevazkdy a podpory
MJ: Jogicka
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan ano ano ano ano ano
Skuto¢nost ano ano
Komentar k programovej ¢asti:
Zabezpecenie fungovania IS.
Monitorovanie vypracoval:  MDV SR
Monitorovanie schvalil: MDV SR

0EKOLOC - Informaény systém LS

Financovanie programovej ¢asti: (v eurach)
g . Schvaleny rozp. | Upraveny rozpocet Skutocnost’ do
Zdroje financovania 2019 k 31.12.2019 31.12.2019
111 - Rozpoctové prostriedky kapitoly 124 248 124 248 124 248
Spolu 124 248 124 248 124 248
Ciel 1:

Zabezpecenie Standardnej podpory fungovania informaéného systému LS a jej uzivatelov.

Monitorovanie ciela:

Standardna podpora fungovania informa&ného systému LS bola zabezpe&ovana za podpory dodavatela spolo&nosti LS telkom. V priebehu sledovaného obdobia bol
dodany dal$i technicky nastroj LS telkom - CHIRPIus BC (3 licencie) pre potreby manazmentu frekvencii uréenych pre rozhlasovu a televiznu sluzbu. V sledovanom
obdobi boli vykonavané pravidelné aktualizacie a udrzba systému, ako aj okamzité rieSenie prevadzkovych situacii spdsobenych samotnym jeho pouzivanim. V sucasnej
dobe sa jedna o prevadzku a pouzivanie jedného administrativneho modulu (SPECTRAplus — 8 licencii pre 21 uzivatefov) a troch technickych modulov (SPECTRAplan —
1 licencia pre 16 uzivatelov, SPECTRAemc — 4 licencie pre 12 uzivatelov, CHIRplus_TC — 3 licencie pre 7 uzivatelov, CHIRPlus BC — 3 licencie pre 4 uzivatelov).

Zdroj ziskavania udajov:

MDV SR
Typ: Vystupu A - fungovanie informaéného systému LS
MJ: Jogicka
Rok Bazicky rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plan ano ano ano ano ano ano
Skuto¢nost ano ano ano

Komentar k programovej €asti:
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Zabezpecenie prevadzky informac¢ného systému.
Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schvalil: MDV SR

Dopliujuca informacia:

Pracovna
verzia
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