

Dňa [●]/[●]/[●]

Koncesná zmluva

Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov
diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice,
projekt PPP

uzavretá medzi

**Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky**

ako Verejným obstarávateľom

a

[●]

ako Koncesionárom

Časť 1	Všeobecné ustanovenia.....	1
1.	Výklad Zmluvy	1
2.	Odkladacie podmienky	3
3.	Koncesná lehota	6
4.	Subdodávky	7
5.	Zmena kontroly	8
6.	Záruky a záväzky Koncesionára.....	9
7.	Záruky a informácie poskytnuté Verejným obstarávateľom	11
8.	Dokumentácia a súčinnosť	12
9.	Zástupcovia Zmluvných strán	15
Časť 2	Majetok.....	16
10.	Vlastníctvo a používanie majetku	16
11.	Užívanie	18
Časť 3	Výstavba	19
12.	Stavenisko a podložie.....	19
13.	Archeologické nálezy a nálezy Munície	20
14.	Požiadavky týkajúce sa životného prostredia a Potrebné povolenia	21
15.	Projektová dokumentácia	25
16.	Výstavba.....	26
17.	Organizácia Staveniska	30
18.	Kvalita	31
19.	Kontrola, dozor a predkladanie správ.....	32
20.	Predčasné užívanie a užívanie	34
Časť 4	Poskytovanie Služieb	39
21.	Prevádzka	39
22.	Bezpečnosť	47
23.	Krízové situácie.....	47
24.	Monitorovanie plnenia	48
Časť 5	Platby	49
25.	Platby.....	49
26.	Finančný model	53
Časť 6	Externé udalosti	53
27.	Kompenzačné udalosti	53
28.	Liberačné udalosti	55
29.	Vyššia moc	58
Časť 7	Zmeny	61
30.	Zmeny právnej úpravy	61
31.	Zmeny Noriem	65
32.	Zmeny Prác a Služieb.....	65
Časť 8	Náhrada škody a poistenie	69
33.	Náhrada škody	69
34.	Poistenie	71
Časť 9	Personálne otázky	79
35.	Všeobecné ustanovenia	79

Obsah

Strana

Časť 10	Spätné odovzdanie a Ukončenie Zmluvy.....	79
36.	Spätné odovzdanie.....	79
Časť 11	Predčasné ukončenie Zmluvy a Kompenzácia.....	82
37.	Predčasné ukončenie	82
38.	Dôsledky predčasného ukončenia Zmluvy.....	85
39.	Kompenzácia v prípade ukončenia.....	86
40.	Výpočet a úhrada Kompenzácie v prípade ukončenia	91
Časť 12	Záverečné ustanovenia.....	93
41.	Intervencia Verejného obstarávateľa.....	93
42.	Mlčanlivosť	95
43.	Záznamy Koncesionára.....	95
44.	Výlučný nárok a Zákaz dvojitého nároku z rovnakého dôvodu	96
45.	Neexistencia združenia a splnomocnenia.....	97
46.	Žiadne právo na verejné prostriedky	97
47.	Práva duševného vlastníctva	98
48.	Postúpenie	99
49.	Jazyk.....	99
50.	Vyhotovenia	99
51.	Úplnosť Zmluvy	99
52.	Oznámenia.....	99
53.	Čiastočná neplatnosť	100
54.	Ochrana osobných údajov	100
55.	Rozhodné právo.....	100
56.	Eskalácia a riešenie Sporov.....	101
57.	Dodatky k Zmluve.....	101
58.	Náklady a výdavky Zmluvných strán.....	101
59.	Konflikt zmlúv	102
60.	Úrok z omeškania.....	102

Prílohy

Príloha 1	Definície
Príloha 2	Požiadavky Verejného obstarávateľa na Práce
Príloha 3	Požiadavky Verejného obstarávateľa na prevádzku Diaľničnej technológie
Príloha 4	Požiadavky Verejného obstarávateľa na Odpočívadlá a Strediská správy a údržby
Príloha 5	Riadenie bezpečnosti, kvality a životného prostredia
Príloha 6	Existujúce územné rozhodnutia
Príloha 7	Proces návrhu a povoľovania
Príloha 8	Harmonogram
Príloha 9	Požiadavky Verejného obstarávateľa na Služby
Príloha 10	Správy a záznamy
Príloha 11	[Nepoužité]
Príloha 12	Platobný mechanizmus
Príloha 13	Finančný model Koncesionára
Príloha 14	Priama zmluva
Príloha 15	Dokumenty projektu a Zmluvy o financovaní
Príloha 16	Požadované poistenie
Príloha 17	Podmienky spätného odovzdania

Obsah

Strana

Príloha 18	Minimálne technické požiadavky Verejného obstarávateľa
Príloha 19	Návrhy Koncesionára

Koncesná zmluva zo dňa [●] 201 [●]

uzatvorená medzi:

- (1) Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, so sídlom Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, zastúpená [●] (Minister) („Verejný obstarávateľ“), a
 - (2) [●] („Koncesionár“)
- (Verejný obstarávateľ a Koncesionár sa môžu jednotlivo označovať ako „Zmluvná strana“ a spoločne ako „Zmluvné strany“)

Vzhľadom na to, že:

- (A) Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie Projektu zverejnením oznámenia o koncesii na stavebné práce v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č.2015/S 021-033433 zo dňa 30.01.2015 a vo Vestníku verejného obstarávania č. zo dňa 30.01.2015 pod č. 2514 – KOP.
- (B) Koncesionár predložil Verejnému obstarávateľovi Návrhy Koncesionára, v ktorých sa uvádza, ako splní Požiadavky Verejného obstarávateľa týkajúce sa projektovania, výstavby, financovania, prevádzky a údržby Projektovej cestnej komunikácie a poskytovania Služieb.
- (C) V rámci procesu verejného obstarávania Verejný obstarávateľ vybral Koncesionára za účelom realizácie Projektu v zmysle podmienok tejto Zmluvy.
- (D) Vláda Slovenskej republiky udelila svoj predchádzajúci súhlas s touto Zmluvou uznesením č. [●] zo dňa [●].

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

Časť 1 Všeobecné ustanovenia

1. Výklad Zmluvy

1.1 Definície pojmov

Pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, majú slová s veľkým písmenom uvedené v tejto Zmluve význam uvedený v Prílohe č. 1.

1.2 Výklad Zmluvy

Pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, výklad tejto Zmluvy sa riadi nasledujúcimi pravidlami:

- 1.2.1 výrazy v jednotnom čísle označujú aj výrazy v množnom čísle a naopak,
- 1.2.2 každý z gramatických rodov označuje aj ostatné gramatické rody,
- 1.2.3 odkaz na túto Zmluvu je odkazom aj na jej prípadné zmeny, ak boli vykonané v súlade s touto Zmluvou,
- 1.2.4 odkazy na Právny predpis sú odkazmi na príslušnú právnu úpravu v platnom znení,

- 1.2.5 odkaz na akýkoľvek dokument je odkazom na dokument v jeho aktuálnom znení vrátane jeho zmien, s výnimkou prípadov, keď sa podľa tejto Zmluvy na zmenu dokumentu vyžaduje súhlas niektorej zo zmluvných strán a tento súhlas nebol poskytnutý,
- 1.2.6 nadpisy v tejto Zmluve majú iba informatívny charakter a nemajú vplyv na výklad jej ustanovení,
- 1.2.7 prílohy k tejto Zmluve sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

1.3 Indexácia

Ak sa v Zmluve nachádza pri sume výraz „indexované v súlade s článkom 1.3“, rozumejú sa tým sumy, ktoré boli alebo majú byť upravené tak, aby zohľadňovali vplyv inflácie, tak ako ich vyjadruje index pre Zmluvný rok n definovaný v časti 5 Prílohy 12 Zmluvy, pričom vzorec na výpočet indexu I_n pre Zmluvný rok n sa upraví takto:

$$I_n = 100\% \times CI_{n=1} + 0\% \times CMPI_{n=1} + 0\% \times RWI_{n=1}$$

Na vylúčenie pochybností sa uvádza, že sumy, pri ktorých sa nachádza výraz „indexované v súlade s článkom 1.3“, budú po prvýkrát indexované v kalendárnom roku nasledujúcom po roku predloženia Konečnej ponuky.

Takéto úpravy inflácie budú vypočítané z príslušných súm s použitím nasledujúceho vzorca:

$$\text{upravená suma} = \text{suma} \times I_n$$

1.4 Odkazy

Odkazy v tejto Zmluve na:

- 1.4.1 „článok“ môžu byť podľa kontextu odkazom na celé články, z ktorých sa skladajú jednotlivé časti tejto Zmluvy (napr. tento článok 1), ako aj na jednotlivé ustanovenia (napr. tento článok 1.4),
- 1.4.2 „odsek“ môže podľa kontextu označovať akúkoľvek úroveň textu v predmetnom článku a
- 1.4.3 „akcie“ alebo „Akciónár“ v kontexte referencií na akciovú spoločnosť ako právnu formu Koncesionára môžu označovať aj akúkoľvek inú právnu formu Koncesionára, ak nebude Koncesionár založený ako akciová spoločnosť. Uvedené platí aj pre všetky prílohy Zmluvy.

1.5 Rozpory medzi dokumentmi

- 1.5.1 S výhradou článku 59.2, v prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy a jej prílohami alebo inými Dokumentmi Projektu sú rozhodujúce ustanovenia tejto Zmluvy.
- 1.5.2 Ak existujú rozpory medzi špecifikáciami alebo inými požiadavkami uvedenými v rozličných prílohách tejto Zmluvy, takéto požiadavky a špecifikácie budú mať nasledovné poradie prednosti: (i) Minimálne technické požiadavky Verejného obstarávateľa, (ii) Požiadavky Verejného obstarávateľa na Práce, (iii) Požiadavky Verejného obstarávateľa na Služby, (iv) Požiadavky Verejného obstarávateľa na prevádzku Diaľničnej technológie, (v) Požiadavky Verejného obstarávateľa na

Odpočívadlá, Strediská správy a údržby Projektovej cestnej komunikácie, (vi) Návrhy koncesionára.

- 1.5.3 Koncesionár je povinný uskutočniť Práce a Služby v súlade so všetkými špecifikáciami a požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve. V prípade rozporu medzi rôznymi požiadavkami alebo špecifikáciami, budú rozhodujúce požiadavky a špecifikácie, ktoré majú prednosť v zmysle ustanovenia 1.5.2 a na požiadavky a špecifikácie nižšej prednosti (v rozsahu, v akom sú v rozpore s požiadavkami a špecifikáciami vyššej prednosti) sa neprihliada.

1.6 Predmet zmluvy

Za podmienok uvedených v tejto Zmluve bude mať Koncesionár výlučné právo a povinnosť (i) vypracovať projektovú dokumentáciu podrobne špecifikovanú v tejto Zmluve, (ii) realizovať Práce, (iii) financovať a (iv) uskutočňovať Služby vo vzťahu k Projektovej cestnej komunikácii a Vyvolaným úpravám (v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve) a Verejný obstarávateľ bude povinný (i) odovzdať Koncesionárovi Stavenisko a Existujúci projekt na účely výstavby Projektovej cestnej komunikácie a Vyvolaných úprav (v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve), (ii) umožniť Koncesionárovi užívanie určitých častí Projektovej cestnej komunikácie počas dohodnutého obdobia a (iii) zaplatiť Koncesionárovi dohodnutú platbu.

1.7 Správa Projektovej cestnej komunikácie

V súlade s príslušným Právnym predpisom sa Koncesionár stane vo vzťahu k Projektovej cestnej komunikácii správcom cestnej komunikácie pre každý Samostatný úsek v deň účinnosti Povolenia na predčasné užívanie vydaného pre daný Samostatný úsek.

2. Odkladacie podmienky

2.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma Zmluvnými stranami.

2.2 Vznik práv a povinností Zmluvných strán z tejto Zmluvy (s výnimkou práv a povinností v zmysle ustanovení článkov 2, 6.1, 6.2, 26.1, 42, 47.3, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57 a 58) a nastanie Dňa účinnosti zmluvy je podmienené splnením nasledujúcich odkladacích podmienok:

- 2.2.1 všetky odkladacie podmienky týkajúce sa dostupnosti finančných prostriedkov v zmysle Zmlúv o financovaní boli splnené alebo od nich bolo upustené,
- 2.2.2 bolo vydané potvrdenie Štatistického úradu Európskej únie (Eurostat), že Projekt nie je zahrnutý do verejného dlhu Slovenskej republiky,
- 2.2.3 bol vydaný súhlas orgánu hospodárskej súťaže pre vytvorenie Koncesionára (alebo bol vydaný uspokojivý dôkaz, že takýto súhlas nie je potrebný) a
- 2.2.4 bola uzatvorená Zmluva o nezávislom dozore a bol vymenovaný Nezávislý dozor podľa Zmluvy o nezávislom dozore.

Každá Zmluvná strana sa zaväzuje oznámiť druhej Zmluvnej strane, že došlo k splneniu akejkoľvek odkladacej podmienky hneď ako sa o tejto skutočnosti dozvie, najneskôr však do troch (3) Pracovných dní od jej splnenia. Koncesionár písomne potvrdí splnenie odkladacích podmienok podľa článku 2.2.1 a článku 2.2.3.

2.3 Finančné uzavretie

- 2.3.1 Finančné uzavretie sa uskutoční najneskôr do dvanástich (12) týždňov odo dňa uzatvorenia Zmluvy.
- 2.3.2 Pokiaľ sa Finančné uzavretie nemôže uskutočniť najneskôr v deň uvedený v článku 2.3.1 v dôsledku Externej udalosti, lehota na dosiahnutie Finančného uzavretia sa predĺži o desať (10) týždňov po Pracovnom dni, v ktorom Externá udalosť prestala brániť dosiahnutiu Finančného uzavretia. Koncesionár sa bude usilovať, aby k Finančnému uzavretiu došlo v čo najkratšom možnom čase. Každá zo Zmluvných strán na požiadanie písomne potvrdí predĺženie termínu pre Finančné uzavretie, pričom takéto potvrdenie nie je podmienkou, aby predĺženie nadobudlo účinnosť.
- 2.3.3 V rámci lehoty uvedenej v článku 2.3.1 alebo 2.3.2 Koncesionár rozhodne o dátume Finančného uzavretia (za predpokladu splnenia odkladacích podmienok) potom, čo ho prekonzultuje s Verejným obstarávateľom. Dátum bude písomne potvrdený Verejnému obstarávateľovi čo najskôr od momentu jeho stanovenia.
- 2.3.4 V deň Finančného uzavretia Verejný obstarávateľ a Koncesionár uzavrú Priamu zmluvu so Zabezpečovacím agentom.
- 2.3.5 V deň Finančného uzavretia Verejný obstarávateľ a Koncesionár stanovia Výstupy finančného modelu v súlade s Prílohou č. 13.
- 2.3.6 V deň Finančného uzavretia Koncesionár predloží Verejnému obstarávateľovi kópiu (v tlačenej podobe alebo kópiu v elektronickej podobe) Zmlúv o financovaní a zmluvy o pôžičke medzi Akcionármi vo forme úplných kópií potvrdených Koncesionárom.
- 2.3.7 Ak k Finančnému uzavretiu nedôjde (i) do dvanástich (12) týždňov odo dňa uzatvorenia Zmluvy, alebo (ii) ak nastala Externá udalosť, do desiatich týždňov po Pracovnom dni, v ktorom Externá udalosť prestala brániť dosiahnutiu Finančného uzavretia; Verejný obstarávateľ môže Zmluvu vypovedať s okamžitou účinnosťou.
- 2.3.8 Ak dôjde k predĺženiu termínu pre dosiahnutie Finančného uzavretia v dôsledku Externej udalosti a Finančné uzavretie nenastane najneskôr do deviatich (9) mesiacov odo dňa uzatvorenia Zmluvy, Zmluvné strany sa bezodkladne stretnú, aby v dobrej viere prediskutovali akékoľvek opatrenia, ktoré možno primerane vykonať za účelom dosiahnutia Finančného uzavretia. Ak sa Zmluvné strany na týchto opatreniach nedohodnú do deväťdesiatich (90) dní odo dňa, kedy jedna Zmluvná strana požiadala druhú Zmluvnú stranu o stretnutie, každá Zmluvná strana bude oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť bez zaplatenia akejkoľvek kompenzácie druhej Zmluvnej strane.

2.4 Záruka finančného uzavretia

- 2.4.1 Koncesionár je povinný zabezpečiť, aby sa Finančné uzavretie uskutočnilo v lehote uvedenej v článku 2.3.
- 2.4.2 V prípade:
 - (a) ak nenastane Externá udalosť a Koncesionár nedosiahne Finančné uzavretie v lehote uvedenej v článku 2.3.1, alebo
 - (b) ak nastane Externá udalosť a Externá udalosť pominie skôr ako desať (10) týždňov pred uplynutím šiestich (6) mesiacov od podania Konečnej ponuky Koncesionára a Koncesionár nedosiahne Finančné uzavretie v lehote uvedenej v článku 2.3.2,

Koncesionár je povinný Verejnému obstarávateľovi na žiadosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10.000.000 EUR (desať miliónov eur).

- 2.4.3 Na zabezpečenie svojho záväzku zaplatiť zmluvnú pokutu podľa článku 2.4.2 vyššie je Koncesionár povinný v deň uzatvorenia Zmluvy predložiť Záruku finančného uzavretia. Ak bude Finančné uzavretie odložené podľa článku 2.3.2, Koncesionár je povinný zabezpečiť, aby bola platnosť Záruky finančného uzavretia primerane predĺžená tak, aby bola Záruka finančného uzavretia platná do skoršieho z nasledovných dátumov: (i) najmenej jeden (1) mesiac od posledného dátumu, v ktorom sa má uskutočniť Finančné uzavretie podľa článku 2.3.2, alebo (ii) sedem (7) mesiacov od podania Konečnej ponuky Koncesionára. V prípade, že Koncesionár nesplní svoju povinnosť podľa tohto článku 2.4.3, Verejný obstarávateľ bude oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
- 2.4.4 Verejný obstarávateľ bude oprávnený čerpať celú sumu Záruky finančného uzavretia s okamžitým účinkom, pričom Verejný obstarávateľ nebude mať právo čerpať žiadnu sumu na základe Záruky finančného uzavretia ak k Finančnému uzavretiu nedôjde v dôsledku Externejšej udalosti, ktorá pretrváva v posledný plánovaný deň Finančného uzavretia.
- 2.4.5 Čo najskôr po dni Finančného uzavretia alebo po dni ukončenia Zmluvy Verejný obstarávateľ:
- (a) informuje úverovú inštitúciu poskytujúcu Záruku finančného uzavretia, že Záruka finančného uzavretia nie je odo dňa Finančného uzavretia alebo odo dňa ukončenia Zmluvy platná, a
 - (b) vráti originál Záruky finančného uzavretia Koncesionárovi. Koncesionár je povinný potvrdiť prijatie originálu Záruky finančného uzavretia Verejnému obstarávateľovi.

2.5 Záruka plnenia

- 2.5.1 V deň Finančného uzavretia Koncesionár, alebo Subdodávateľ stavby, poskytne Záruku plnenia vo výške 20.000.000 EUR (dvadsať miliónov eur) ako zabezpečenie za splnenie povinností Koncesionára vyplývajúcich z tejto Zmluvy v súlade so vzorom záruky plnenia uvedenej v Záverečnom informatívnom dokumente. Verejný obstarávateľ musí potvrdiť prijatie Záruky plnenia.
- 2.5.2 Záruka plnenia bude platiť jeden (1) mesiac po Plánovanom dátume vydania kolaudačného rozhodnutia. Ak bude Plánovaný dátum vydania kolaudačného rozhodnutia odložený v zmysle článku 27, 28 alebo 29, Koncesionár musí zabezpečiť, aby bola platnosť Záruky plnenia predĺžená minimálne o rovnakú dobu, pokiaľ Verejný obstarávateľ už predtým neinformoval úverovú inštitúciu vydávajúcu Záruku plnenia, že Záruka plnenia už nie je platná.
- 2.5.3 Do desiatich (10) Pracovných dní od prijatia potvrdenia od audítora Koncesionára, v ktorom audítor potvrdí, že suma vynaložená na komponenty potrebné pre dodanie Prác bola aspoň vo výške Záruky plnenia uvedenej v článku 2.5.1, Verejný obstarávateľ, pokiaľ neinformuje Koncesionára, že spochybňuje správnosť potvrdenia, bude povinný informovať úverovú inštitúciu, ktorá vydala Záruku plnenia, že Záruka plnenia už nie je ďalej platná odo dňa potvrdenia audítora, a vráti originál Záruky plnenia Koncesionárovi.
- 2.5.4 Čo najskôr ako je to možné po dni vydania Kolaudačného rozhodnutia Verejný obstarávateľ:

- (a) informuje úverovú inštitúciu poskytujúcu Záruku plnenia, že Záruka plnenia nie je odo dňa vydania Kolaudačného rozhodnutia platná, a
- (b) vráti originál Záruky plnenia Koncesionárovi, pokiaľ Verejný obstarávateľ už predtým neinformoval úverovú inštitúciu, že Záruka plnenia už nie je platná. Ak aplikovateľné, Koncesionár potvrdí Verejnému obstarávateľovi, že originál Záruky plnenia prijal.

2.6 Bankové záruky

- 2.6.1 Koncesionár môže splniť svoju povinnosť poskytnúť Záruku finančného uzavretia a Záruku plnenia tak, že poskytne jednu alebo viacero (maximálne 4) Bankových záruk *za predpokladu*, že suma týchto Bankových záruk sa bude rovnať (podľa okolností) minimálne požadovanej sume Záruky finančného uzavretia a minimálne požadovanej sume Záruky plnenia, a to kedykoľvek počas stanovenej doby ich platnosti. Ak bude chcieť Verejný obstarávateľ uplatniť jednu alebo viacero z vyššie uvedených poskytnutých záruk, nebude povinný si ich uplatniť v presne stanovenom poradí alebo podľa ich vzájomného vzťahu, ale bude v plnom rozsahu oprávnený rozhodnúť sa, ktorú z Bankových záruk si uplatní a do akej výšky.
- 2.6.2 Ak je v tejto Zmluve stanovená konkrétna lehota platnosti Bankovej záruky, znamená to, že ak skutočná lehota platnosti Bankovej záruky skončí pred uplynutím tejto stanovenej lehoty, Koncesionár bude povinný zabezpečiť predĺženie lehoty Bankovej záruky (alebo poskytnúť novú Bankovú záruku) takým spôsobom, aby zostávajúca lehota platnosti Bankovej záruky bola vždy v súlade s požiadavkami na záruk podľa tejto Zmluvy.
- 2.6.3 Ak sa má lehota Bankovej záruky predĺžiť pred konkrétnym dátumom podľa tejto Zmluvy (vrátane situácie, ak by mala byť alebo bude predĺžená Záruka finančného uzavretia podľa článku 2.4.3), avšak v stanovenom termíne predĺžená nebola, alebo ak je Verejný obstarávateľ konajúc rozumne schopný preukázať, že Koncesionár nevyvíja maximálne úsilie, aby takéto predĺženie zabezpečil, potom si môže Verejný obstarávateľ uplatniť celú zostávajúcu sumu Bankovej záruky a nechať si ju vyplatiť. V takomto prípade si Verejný obstarávateľ môže ponechať vyplatenú sumu ako zabezpečenie za splnenie záväzkov Koncesionára. V takomto prípade je Verejný obstarávateľ oprávnený uspokojiť všetky záväzky, ktoré mu Koncesionár dlhuje na základe tejto Zmluvy z vyplatennej sumy. Pokiaľ bola Verejnému obstarávateľovi uhradená požadovaná suma, povinnosť Koncesionára poskytnúť príslušnú Bankovú záruku sa odkladá. Ak: (i) Koncesionár poskytne príslušnú Bankovú záruku alebo (ii) Banková záruka už nie je požadovaná v súlade s článkom 2.4 alebo článkom 2.5, Verejný obstarávateľ je povinný vrátiť Koncesionárovi všetky zadržované sumy vyplatené v súlade s týmto článkom 2.6.

2.7 Prípravné práce

Koncesionár vykoná niektoré práce („**Prípravné práce**“) podľa Zmluvy o prípravných prácach zo dňa [●]. Podmienky uvedené v tejto Zmluve sa vzťahujú aj na Prípravné práce tak, ako keby boli vykonané podľa tejto Zmluvy.

3. Koncesná lehota

Koncesná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastala právoplatnosť prvého Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre ktorýkoľvek Samostatný úsek a končí Dňom ukončenia („**Koncesná lehota**“).

4. Subdodávky

4.1 Verejný obstarávateľ berie na vedomie, že za účelom plnenia tejto Zmluvy Koncesionár uzatvoril zmluvy s Prvými Subdodávateľmi v súlade so základnými podmienkami (heads of terms), ktoré Koncesionár predložil v rámci svojej Konečnej ponuky a Verejný obstarávateľ súhlasí s týmito Prvými subdodávateľskými zmluvami uzatvorenými Koncesionárom. V prípade, že Koncesionár ukončí ktorúkoľvek z Prvých subdodávateľských zmlúv a navrhne uzavrieť inú Subdodávateľskú zmluvu, predloží návrh zmluvy, ktorá má byť uzavretá medzi ním a týmto novým Subdodávateľom (vrátane všetkých jej zmien), pred jej uzavretím na odsúhlasenie Verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený do dvadsiatich (20) Pracovných dní od predloženia návrhu odmietnuť súhlas s návrhom subdodávateľskej zmluvy, ak ustanovenia navrhovanej novej zmluvy nie sú zásadne odlišné od ustanovení príslušnej Prvej subdodávateľskej zmluvy uzavretej ku dňu uzavretia tejto Zmluvy (v znení dodatkov uzavretých v súlade s touto Zmluvou) a ak navrhovaný nový Subdodávateľ má potrebné finančné, technické a právne postavenie na to, aby bol schopný plniť svoje povinnosti podľa navrhovanej subdodávateľskej zmluvy. V prípade, že sa Verejný obstarávateľ nevyjadrí k návrhu subdodávateľskej zmluvy v tejto lehote dvadsiatich (20) Pracovných dní, má sa za to, že súhlasí s podmienkami navrhovanej subdodávateľskej zmluvy.

4.2 Koncesionár nebude za účelom plnenia tejto Zmluvy angažovať a zabezpečiť, aby ani žiaden Subdodávateľ neangažoval ďalších subdodávateľov na plnenie tejto Zmluvy v prípade, ak hodnota takejto subdodávky alebo súčet hodnôt akýchkoľvek súvisiacich subdodávok prevyšuje:

4.2.1 15.000.000 EUR (pätnásť miliónov eur) ročne celkovo s každým jednotlivým Subdodávateľom na vykonávanie Prác, alebo

4.2.2 1.500.000 EUR (jeden milión a päťstotisíc eur) ročne celkovo s každým jednotlivým Subdodávateľom počas Prevádzkového obdobia,

bez predchádzajúceho písomného súhlasu Verejného obstarávateľa, pričom súhlas pre angažovanie ďalších subdodávateľov sa nevyžaduje pre tých ďalších subdodávateľov, ktorí sú v postavení Pridruženej spoločnosti vo vzťahu ku Koncesionárovi alebo Prvým subdodávateľom, a takéto angažovanie musí byť oznámené Verejnému obstarávateľovi do piatich (5) Pracovných dní od angažovania ďalšieho subdodávateľa. Verejný obstarávateľ odpovie na žiadosť o udelenie súhlasu podľa predchádzajúcej vety do dvadsiatich (20) Pracovných dní a svoj súhlas môže odoprieť, zadržať alebo odvolať výlučne z dôvodu verejného záujmu alebo v prípade, že navrhnutý subdodávateľ podľa odôvodneného názoru Verejného obstarávateľa nemá potrebné finančné, technické a právne postavenie, ktoré mu umožňuje plnenie povinností podľa navrhovanej subdodávateľskej zmluvy. Ak sa Verejný obstarávateľ nevyjadrí alebo nepredloží svoje námietky v tejto lehote dvadsiatich (20) Pracovných dní, má sa za to, že Verejný obstarávateľ s uzavretím príslušnej subdodávateľskej zmluvy súhlasí.

4.3 Koncesionár zodpovedá za plnenie svojich povinností podľa tejto Zmluvy bez ohľadu na to, či Koncesionár prípadne Subdodávateľ stavby alebo Subdodávateľ služieb prevádzky a údržby používa na plnenie svojich povinností podľa tejto Zmluvy a Subdodávateľských zmlúv subdodávateľov.

4.4 Koncesionár je povinný splniť a taktiež je povinný zabezpečiť, aby všetci subdodávatelia a dodávatelia akéhokoľvek stupňa, splnili nasledovné požiadavky:

4.4.1 využiť všetko primerané úsilie s cieľom maximalizovať zapojenie MSP na stavebných prácach,

- 4.4.2 nedohodnúť žiadne také platobné podmienky, ktoré podmieňujú platbu podľa príslušnej zmluvy obdržaním platby platiteľa od tretej osoby, ibaže by táto tretia osoba alebo akákoľvek iná osoba, ktorej platba je zmluvnou podmienkou (priamou alebo nepriamo) platby tejto tretej osoby, bola platobne neschopná, *pričom však* toto ustanovenie nebráni uplatneniu ustanovení, ktoré sú na trhu štandardné a ktoré sa týkajú opatrenia ekvivalentnej náhrady, stanovujúcej náhradu alebo iné odškodnenie pre subdodávateľa len v rozsahu, v akom je taká náhrada alebo také odškodnenie poskytnuté Koncesionárovi podľa tejto Zmluvy, a
- 4.4.3 implementovať systém na primeranú úroveň monitorovania dodržiavania týchto povinností a oznamovania ich plnenia Verejnému obstarávateľovi.

5. Zmena kontroly

5.1 Oznamovanie zmien

S prihliadnutím na článok 5.2 platí, že pokiaľ nastane Zmena vlastníctva Koncesionára, Koncesionár je povinný informovať Verejného obstarávateľa o takejto zmene do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa uskutočnenia tejto zmeny, alebo v prípade spoločnosti kótovanej na uznanej burze v deň, keď sa Koncesionár mohol náležite dozvedieť o takejto zmene, pokiaľ takýto deň nastane neskôr.

5.2 Obmedzenie prevodov

Pri dodržaní podmienok Priamej zmluvy a zachovaní práva Veriteľov na výkon zabezpečenia v súlade s podmienkami Priamej zmluvy, ktorá má prednosť pred ustanoveniami tohto článku 5.2:

- 5.2.1 pokiaľ Verejný obstarávateľ neposkytne predchádzajúci súhlas podľa článku 5.3, nemôže nastať žiadna Zmena vlastníctva počas Zablokovaného obdobia;
- 5.2.2 akákoľvek Zmena vlastníctva, ktorá vznikla v dôsledku
- (a) zriadenia alebo výkonu zabezpečenia v prospech Nadradených veriteľov k akciám alebo v súvislosti s akýmkkoľvek akciám v Koncesionárovi za podmienky, že Verejný obstarávateľ schválil dokument zriaďujúci zabezpečenie k akciám (takéto schválenie nemôže byť bezdôvodne odopreté alebo zadržané), alebo
 - (b) zmeny v právnom alebo faktickom vlastníctve akýchkoľvek verejne obchodovaných akcií alebo iných cenných papierov na uznanom investičnom trhu alebo burze cenných papierov v akcionárovi Koncesionára, alebo
 - (c) akéhokoľvek prevodu akcií v Koncesionárovi (alebo v HoldSpol) jeho akcionárom (alebo Materskou Spol) Pridruženej spoločnosti príslušného akcionára (Materskej Spol) alebo Spriaznenému fondu,

nebude braná do úvahy na účely vyššie uvedeného článku 5.2.1.

Ak bude počas Zablokovaného obdobia držiteľ akýchkoľvek akcií v Koncesionárovi alebo v HoldSpol Pridruženou spoločnosťou príslušného akcionára (Materskej Spol), avšak držiteľ prestane byť Pridruženou spoločnosťou príslušného akcionára (Materskej Spol), bude sa to považovať za porušenie článku 5.2 v prípade, že akcie, ktoré tento držiteľ vlastní, nebudú prevedené na príslušného akcionára (Materskú Spol) alebo Pridruženú spoločnosť príslušného

akcionára (Materskej Spol) do 20 Pracovných dní od momentu, kedy držiteľ prestane byť Pridruženou spoločnosťou príslušného akcionára (Materskej Spol).

- 5.3** Verejný obstarávateľ je povinný vyjadriť sa k žiadosti o udelenie súhlasu predloženej Koncesionárom v zmysle článku 5.2 do dvadsiatich (20) Pracovných dní. Verejný obstarávateľ nesmie odoprieť svoj súhlas k tejto zmene, ak Koncesionár preukáže, že takáto zmena nebude mať žiadny nepriaznivý vplyv na finančné, obchodné, technické a právne postavenie Koncesionára alebo príslušného Akcionára, v prípade plnenia povinností týmto Akcionárom.

6. Záruky a záväzky Koncesionára

6.1 Záruky Koncesionára

Koncesionár sa zaručuje, vyhlasuje a zaväzuje sa Verejnému obstarávateľovi, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy:

- 6.1.1 je riadne založenou spoločnosťou existujúcou v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a nadobudol, resp. nadobudne, pokiaľ sa to bude požadovať, všetky potrebné súhlasy a povolenia (vrátane interných), ktoré mu umožnia plniť svoje záväzky podľa tejto Zmluvy a všetkých Dokumentov Projektu a Zmlúv o financovaní,
- 6.1.2 Koncesionár inak ako v súvislosti s touto Zmluvou od svojho vzniku nevykonával žiadnu činnosť,
- 6.1.3 nenastala žiadna udalosť spôsobujúca Porušenie zmluvy na strane Koncesionára a neexistuje žiadna skutočnosť alebo udalosť, na základe ktorej by mohlo nastať Porušenie zmluvy na strane Koncesionára,
- 6.1.4 Koncesionár, ktorýkoľvek Akcionár a ani akýkoľvek Subjekt na strane Koncesionára sa nedopustili žiadneho Zakázaného konania,
- 6.1.5 voči Koncesionárovi nebol vznesený žiadny nárok, neprebíha žiadne súdne konanie, rozhodcovské konanie alebo správne konanie a ani iný spor riešený iným spôsobom a Koncesionár si pri vynaložení odbornej starostlivosti nie je vedomý žiadnych prebiehajúcich alebo hroziacich sporov, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na schopnosť Koncesionára plniť záväzky podľa tejto Zmluvy,
- 6.1.6 na Koncesionára sa nevzťahujú žiadne záväzky, ktorých plnenie by mohlo mať nepriaznivý vplyv na jeho schopnosť plniť záväzky podľa tejto Zmluvy.

Koncesionár sa ďalej zaručuje, vyhlasuje a zaväzuje sa Verejnému obstarávateľovi, že ku dňu Finančného uzavretia:

- 6.1.7 je riadne založenou spoločnosťou existujúcou v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a nadobudol, resp. nadobudne, pokiaľ sa to bude požadovať, všetky potrebné súhlasy a povolenia (vrátane interných), ktoré mu umožnia plniť svoje záväzky podľa tejto Zmluvy a všetkých Dokumentov Projektu a Zmlúv o financovaní,
- 6.1.8 nenastala žiadna udalosť spôsobujúca Porušenie zmluvy na strane Koncesionára a neexistuje žiadna skutočnosť alebo udalosť na základe ktorej by nastalo Porušenie zmluvy na strane Koncesionára;
- 6.1.9 Koncesionár, ktorýkoľvek Akcionár a ani akýkoľvek Subjekt na strane Koncesionára sa nedopustili žiadneho Zakázaného konania,

- 6.1.10 voči Koncesionárovi nebol vznesený žiadny nárok, neprebíha žiadne súdne konanie, rozhodcovské konanie alebo správne konanie a ani iný spor riešený iným spôsobom a Koncesionár si pri vynaložení riadnej starostlivosti nie je vedomý žiadnych prebiehajúcich alebo hroziacich sporov, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na schopnosť Koncesionára plniť záväzky podľa tejto Zmluvy, iných Dokumentov Projektu a Zmlúv o financovaní,
- 6.1.11 na Koncesionára sa nevzťahujú žiadne záväzky, ktorých plnenie by mohlo mať negatívny vplyv na jeho schopnosť plniť záväzky podľa tejto Zmluvy, Dokumentov Projektu alebo Zmlúv o financovaní,
- 6.1.12 kópie Dokumentov Projektu a Zmlúv o financovaní odovzdané Verejnému obstarávateľovi sú pravdivé a úplné kópie týchto dokumentov a neexistujú dodatky k týmto dokumentom ani iné dokumenty, ktoré by nahrádzali Dokumenty Projektu alebo Zmluvy o financovaní, alebo by mali podstatný vplyv na výklad a aplikáciu Dokumentov Projektu alebo Zmlúv o financovaní, a
- 6.1.13 Koncesionár nevyužil žiadne iné financovanie svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy s výnimkou záväzkov vyplývajúcich zo Zmlúv o financovaní, Podriadeného dlhu a záväzkov voči Akcionárom.

6.2 Záväzky Koncesionára

Koncesionár sa zaväzuje, že po dobu platnosti Zmluvy:

- 6.2.1 bude bez zbytočného odkladu informovať Verejného obstarávateľa ihneď, ako sa dozvie o tom, že prebiehajú alebo hrozia súdne, rozhodcovské alebo správne konania alebo riešenia sporu iným spôsobom, ak by taký spor/konanie mal/-lo podstatný nepriaznivý vplyv na schopnosť Koncesionára plniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z tejto Zmluvy, Dokumentov Projektu a Zmlúv o financovaní,
- 6.2.2 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Verejného obstarávateľa neprenajme, neprevedie ani inak nescudzí (či už jednorázovo alebo formou série transakcií súvisiacich s Projektom alebo nie) svoj podnik alebo jeho časť alebo akýkoľvek majetok, ktorým sa podieľa na plnení povinností podľa tejto Zmluvy, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na prípady výslovne povolené Zmluvami o financovaní,
- 6.2.3 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Verejného obstarávateľa neprevedie celý svoj podnik, obchodnú činnosť alebo sídlo alebo ich časť mimo členských štátov Európskej únie,
- 6.2.4 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Verejného obstarávateľa (pričom Verejný obstarávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie a nebude jeho poskytnutie bezdôvodne zadržiavať) nezaloží žiadnu spoločnosť, neodkúpi, nenadobudne a neupíše žiadne akcie ani podiely v akejkoľvek spoločnosti okrem prípadu, pokiaľ sa daná spoločnosť podieľa na poskytovaní Prác alebo Služieb,
- 6.2.5 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Verejného obstarávateľa (pričom Verejný obstarávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie a nebude jeho poskytnutie bezdôvodne zadržiavať) neposkytne žiadnu pôžičku, úver, záruku alebo odškodnenie žiadnej osobe ani v jej prospech a ani neprevezme (či už odplatne alebo bezodplatne) žiadny dlh akejkoľvek osoby okrem prípadu, keď je to predpokladané v Dokumentoch Projektu alebo Zmluvách o financovaní,

- 6.2.6 neukončí ani neobmedzí svoje podnikanie ani nezmení predmet podnikania takým spôsobom, ktorý by mohol ohroziť plnenie jeho povinností podľa tejto Zmluvy ani nezačne podnikat' v akejkoľvek inej oblasti, ktorá sa podstatne odlišuje od činnosti, ktorú má vykonávať podľa tejto Zmluvy,
- 6.2.7 nedopustí sa žiadneho Zakázaného konania,
- 6.2.8 vynaloží primerané úsilie na to, aby zabezpečil, že sa Akcionári, Kontrolované osoby, ostatné Subjekty na strane Koncesionára a ich zamestnanci nedopustia Zakázaného konania po dobu platnosti tejto Zmluvy a v prípade, že táto skutočnosť nastane, Koncesionár bez zbytočného odkladu zabezpečí nápravu (vrátane, nie však výlučne, možnosti ukončiť účasť príslušnej osoby na plnení tejto Zmluvy),
- 6.2.9 nebude podnikat' mimo plnenia tejto Zmluvy, a
- 6.2.10 prijme všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby Práce a Služby boli vykonávané v súlade s Právnymi predpismi.

7. Záruky a informácie poskytnuté Verejným obstarávateľom

7.1 Poskytnuté údaje

- 7.1.1 Verejný obstarávateľ, Príslušná inštitúcia alebo iná Zainteresovaná strana poskytli Koncesionárovi určité materiály, dokumenty a údaje súvisiace s Projektom a Staveniskom, existujúce informácie o intenzite dopravy a predpokladanej intenzite dopravy a iných záležitostiach, ktoré sú alebo môžu byť relevantné pre Projekt a Stavenisko (okrem iného vrátane Existujúcich územných rozhodnutí, Existujúcich projektov ako sú uvedené v Prílohe č. 6 tejto Zmluvy ako aj Existujúcich poskytnutých údajov („Poskytnuté údaje“)).
- 7.1.2 Verejný obstarávateľ vynaloží primerané úsilie na to, aby Koncesionárovi poskytol všetky ďalšie materiály, ktoré získa počas Doby trvania zmluvy, a ktoré keby existovali v čase poskytnutia Poskytnutých údajov, boli by z dôvodu ich povahy Koncesionárovi poskytnuté. Takéto dodatočné materiály sa od okamihu ich poskytnutia považujú za Poskytnuté údaje.

7.2 Záruky

Koncesionár:

- 7.2.1 vykoná samostatné a nezávislé posúdenie (previerku) majetku, ktorý mu bude k dispozícii za účelom realizácie Projektu, a povahy a rozsahu rizík, ktoré podľa tejto Zmluvy prevezme, a
- 7.2.2 získa informácie potrebné na plnenie svojich povinností podľa tejto Zmluvy, vrátane:
 - (a) informácií o povahe, umiestnení a stave Staveniska a
 - (b) informácií o Archeologických nálezoch, oblastiach archeologického alebo vedeckého záujmu, či záujmu ochrany prírody, miestnych podmienkach a zariadeniach a stave už existujúcich stavieb.

- 7.3 Koncesionár berie na vedomie a potvrdzuje, že aj napriek tomu, že mu Verejný obstarávateľ poskytol Poskytnuté údaje, Verejný obstarávateľ mu neposkytuje žiadne záruky v súvislosti

s Poskytnutými údajmi a Koncesionár preberá plnú zodpovednosť za realizáciu Projektu, vhodnosť a adekvátnosť projektov (vrátane Existujúceho projektu) a ostatných informácií, ktoré mu boli poskytnuté. Verejný obstarávateľ nezodpovedá Koncesionárovi za žiadnu nepresnosť, neúplnosť alebo nevhodnosť Poskytnutých údajov alebo ich neadekvátnosť na akýkoľvek účel, pokiaľ nie je táto skutočnosť výslovne uvedená v tejto Zmluve ako Kompenzačná udalosť.

- 7.4** Skutočnosť, že Verejný obstarávateľ vedel o akejkoľvek záležitosti alebo ju odsúhlasil, nevylučuje uplatnenie akýchkoľvek nárokov alebo podanie žalôb zo strany Verejného obstarávateľa voči Koncesionárovi, ktoré by inak Verejný obstarávateľ v zmysle tejto Zmluvy mal alebo mohol podať. Bez ohľadu na všeobecnosť tohto článku 7.4, pokiaľ Verejný obstarávateľ odsúhlasil uzatvorenie Dokumentu Projektu alebo Zmluvy o financovaní alebo ich zmenu, konkrétny úkon alebo sa výslovne písomne vzdal uplatnenia niektorého ustanovenia, Verejný obstarávateľ nie je oprávnený vzniesť a ani nevzniesie nárok voči Koncesionárovi výhradne na základe toho, že Koncesionár podnikol odsúhlasené kroky alebo úkony alebo v súvislosti s akýmkoľvek ustanovením, ktorého sa Verejný obstarávateľ výslovne písomne vzdal.

8. Dokumentácia a súčinnosť

8.1 Dokumenty Projektu

Koncesionár sa zaväzuje plniť svoje povinnosti a dodržiavať všetky ustanovenia v súlade s Dokumentmi Projektu a je povinný:

- 8.1.1 zdržať sa všetkých úkonov (prípadne neopomenúť vykonať žiadne úkony), v dôsledku ktorých by došlo k ukončeniu (či už odstúpením, výpoveďou alebo inak) alebo zmene ktoréhokoľvek Dokumentu Projektu alebo jeho časti,
- 8.1.2 nevzdať sa svojich práv z Dokumentov Projektu ani ich uplatňovania, pokiaľ by to malo podstatný nepriaznivý vplyv na Verejného obstarávateľa,
- 8.1.3 zdržať sa vykonania alebo udelenia súhlasu s akoukoľvek zmenou akéhokoľvek Dokumentu Projektu, pokiaľ by to malo podstatný nepriaznivý vplyv na Verejného obstarávateľa,
- 8.1.4 zdržať sa toho, aby sa vo významnej miere odchýlil od svojich povinností, (alebo sa vzdal alebo pripustil stratu práv v podstatnej miere), a zabezpečiť, aby sa ktorákoľvek z protistrán Dokumentov Projektu zdržala toho, aby sa vo významnej miere odchýlila od svojich povinností (alebo od nich upustila alebo pripustila stratu práv v podstatnej miere) v zmysle Dokumentov Projektu, a zdržať sa toho, aby uzatvoril (alebo umožnil, aby akákoľvek iná osoba uzatvorila) akúkoľvek dohodu nahrádzajúcu všetky alebo niektoré časti Dokumentov Projektu (alebo inak majúcu podstatný nepriaznivý vplyv na výklad Dokumentov Projektu),

a to v rozsahu:

- (a) v akom by takéto konanie spôsobilo alebo mohlo spôsobiť neschopnosť Koncesionára plniť záväzky a povinnosti podľa tejto Zmluvy alebo zvýšenie záväzkov (vrátane Podmienených finančných záväzkov) Verejného obstarávateľa v zmysle tejto Zmluvy, alebo

- (b) ak ide o subdodávateľskú zmluvu, v akom Verejný obstarávateľ neudelil súhlas s výmenou, alternatívnym návrhom alebo úkonom týkajúcim sa plnenia príslušných záväzkov v zmysle článku 4,

vyššie uvedené neplatí pokiaľ navrhovaný postup (a akákoľvek príslušná dokumentácia), bol predložený Verejnému obstarávateľovi na preskúmanie a Verejný obstarávateľ k nemu nevzniesol žiadne námietky do dvadsiatich (20) Pracovných dní od jeho prijatia alebo v rámci kratšej lehoty dohodnutej medzi Zmluvnými stranami. Verejný obstarávateľ je oprávnený podať námietky iba v odôvodnených prípadoch.

8.2 Doručenie zmien Verejnému obstarávateľovi

Koncesionár doručí Verejnému obstarávateľovi do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa ich uzavretia originály alebo notársky overené kópie všetkých zmlúv, dodatkov a iných dokumentov, ktorými sa menia alebo rušia Dokumenty Projektu alebo Zmluvy o financovaní, ako aj všetkých nových Dokumentov Projektu a Zmluvy o financovaní, ktoré uzavrel.

8.3 Súčinnosť medzi Verejným obstarávateľom a Koncesionárom

- 8.3.1 Koncesionár a Verejný obstarávateľ sa zaväzujú vynaložiť všetko potrebné úsilie na vytvorenie procesov, vzťahov a prostredia, ktoré podporia úspech Projektu a ktoré budú umožňovať inováciu a štruktúrovaný, plánovaný a dobre zorganizovaný nepretržitý pokrok.
- 8.3.2 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že nebude brániť, a zabezpečí, aby ani Subjekty na strane Verejného obstarávateľa nebránili, Koncesionárovi v plnení jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy, pričom však bude braný ohľad na (a) interaktívnu povahu činnosti Verejného obstarávateľa, Subjektov na strane Verejného obstarávateľa a Koncesionára a (b) iné činnosti alebo aktivity vykonávané Verejným obstarávateľom alebo Subjektom na strane Verejného obstarávateľa na Stavenisku na účely predpokladané touto Zmluvou a na akékoľvek zákonné povinnosti alebo funkcie Verejného obstarávateľa alebo Subjektov na strane Verejného obstarávateľa.
- 8.3.3 Koncesionár berie na vedomie, že Verejný obstarávateľ, Subjekty na strane Verejného obstarávateľa alebo Zainteresované strany si budú vyžadovať prístup k Stavenisku na účely plnenia jeho/ich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo Právneho predpisu, a Koncesionár sa zaväzuje Verejnému obstarávateľovi, že nebude úmyselne brániť Verejnému obstarávateľovi, Subjektom na strane Verejného obstarávateľa alebo Zainteresovanej osobe pri plnení jeho/ich povinností podľa Zmluvy alebo Právneho predpisu.
- 8.3.4 Ak je Koncesionár povinný vykonať akýkoľvek úkon v zmysle tejto Zmluvy, ktorý môže vykonať iba Verejný obstarávateľ, Verejný obstarávateľ súhlasí s tým, že vykoná takéto kroky v rámci svojich kompetencií, a to tak, že tieto úkony vykoná sám v mene Koncesionára alebo udelí Koncesionárovi splnomocnenie, ktoré oprávni Koncesionára udeliť ďalšie splnomocnenie na rovnaký účel a v rovnakom rozsahu ktorémukoľvek Subjektu na strane Koncesionára, ak to povaha veci dovoľuje, alebo iné oprávnenie, ktoré umožní Koncesionárovi tento úkon vykonať, za predpokladu, že Verejný obstarávateľ je oprávnený tento úkon vykonať alebo takéto splnomocnenie či iné oprávnenie udeliť, pričom takýto úkon bude vykonaný na náklady a riziko Koncesionára.
- 8.3.5 Koncesionár splní všetky primerané požiadavky Verejného obstarávateľa podľa tohto článku 8.3 čo najskôr ako to bude možné a v každom prípade v primeranej lehote uvedenej v žiadosti Verejného obstarávateľa.

8.4 Zmeny Zmlúv o financovaní

- 8.4.1 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Verejného obstarávateľa nesmie Koncesionár meniť Zmluvy o financovaní, ukončiť alebo sa v podstatnej miere odchýliť od svojich záväzkov (alebo v podstatnej miere sa vzdať, neuplatniť alebo nevymáhať svoje práva ktoré môže mať) v zmysle ktorejkoľvek Zmluvy o financovaní alebo prevziať akékoľvek iné financovanie okrem financovania uvedeného v Zmluvách o financovaní alebo financovania od Akcionárov, alebo uzatvoriť akékoľvek nové Zmluvy o financovaní; to všetko v rozsahu, v ktorom by takéto konanie malo podstatný nepriaznivý vplyv na záujmy Verejného obstarávateľa. Súhlas Verejného obstarávateľa nesmie byť bezdôvodne odopretý alebo zadržaný s výnimkami uvedenými v článku 8.4.2 nižšie.
- 8.4.2 Súhlas Verejného obstarávateľa podľa článku 8.4.1 sa nebude považovať za bezdôvodne odopretý alebo zadržaný, ak je možné odôvodnene očakávať, že taká zmena, odchýlenie sa, vzdanie sa, neuplatnenie alebo prijatie financovania môže zvýšiť záväzky (vrátane Podmienených finančných záväzkov), rozšíriť povinnosti Verejného obstarávateľa alebo mať podstatný nepriaznivý vplyv na:
- (a) schopnosť Koncesionára plniť povinnosti vyplývajúce z Dokumentov Projektu, alebo
 - (b) schopnosť Koncesionára prijať záväzky z Refinancovania.
- 8.4.3 Verejný obstarávateľ je povinný sa vyjadriť k akejkoľvek žiadosti Koncesionára o udelenie súhlasu podľa článku 8.4.1 do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia požiadavky Verejným obstarávateľom. Prijatie iného financovania ako financovania na základe Zmlúv o financovaní alebo od Akcionárov bez predchádzajúceho písomného súhlasu Verejného obstarávateľa a akékoľvek zmeny Zmlúv o financovaní, ktoré vopred Verejný obstarávateľ neodsúhlasil, predstavujú Porušenie zmluvy na strane Koncesionára a s výnimkou článku 8.4 tejto Zmluvy nie sú voči Verejnému obstarávateľovi účinné podľa tejto Zmluvy a Priamej zmluvy.
- 8.4.4 Bez ohľadu na článok 8.4.1, súhlas Verejného obstarávateľa nebude potrebný na vzdanie sa akejkoľvek podmienky alebo prekážky čerpania prostriedkov podľa Zmlúv o financovaní. Koncesionár je povinný upovedomiť Verejného obstarávateľa o akomkoľvek vzdaní sa práv v súvislosti s podmienkou alebo prekážkou čerpania prostriedkov do piatich (5) Pracovných dní od príslušného čerpania.

8.5 Refinancovanie

- 8.5.1 Koncesionár sa zaväzuje získať predchádzajúci písomný súhlas Verejného obstarávateľa, ktorý nebude bezdôvodne odopretý alebo zadržaný, na každé Kvalifikované refinancovanie a obidve Zmluvné strany, budú vždy konať v dobrej viere s ohľadom na:
- (a) akékoľvek Refinancovanie alebo
 - (b) akékoľvek prípadné alebo navrhnuté Kvalifikované refinancovanie v zmysle článku 8.5.
- 8.5.2 Koncesionár je povinný bezodkladne poskytnúť Verejnému obstarávateľovi všetky podrobnosti o každom navrhovanom Kvalifikovanom refinancovaní vrátane kópie navrhovaného finančného modelu, ktorý sa naň vzťahuje (ak existuje), a podklady pre stanovenie predpokladov a predpoklady použité v navrhovanom finančnom modeli. Verejný obstarávateľ (pred, počas a kedykoľvek po každom Refinancovaní) má neobmedzené práva skontrolovať každý finančný model a dokumentáciu použitú v

súvislosti s týmto Refinancovaním (bez ohľadu na to, či je dané Refinancovanie Kvalifikovaným refinancovaním alebo nie).

9. Zástupcovia Zmluvných strán

9.1 Zástupca Verejného obstarávateľa

- 9.1.1 Zástupca Verejného obstarávateľa je osoba oprávnená konať za Verejného obstarávateľa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.
- 9.1.2 Zástupcom Verejného obstarávateľa je minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky alebo iná osoba, ktorú Verejný obstarávateľ vymenuje na základe tohto článku 9.1.
- 9.1.3 Zástupca Verejného obstarávateľa je oprávnený splnomocniť inú osobu, aby zastupovala Verejného obstarávateľa v určenom rozsahu, a je povinný informovať Koncesionára o takomto splnomocnení bez zbytočného odkladu. Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto Zmluvy odkazuje na Zástupcu Verejného obstarávateľa, takýto odkaz platí aj pre takto splnomocnenú osobu.
- 9.1.4 Verejný obstarávateľ je oprávnený kedykoľvek vymeniť Zástupcu Verejného obstarávateľa, pričom takáto výmena bude účinná doručením oznámenia o výmene Koncesionárovi.
- 9.1.5 Konanie alebo pokyny Zástupcu Verejného obstarávateľa v rozsahu, v ktorom sú predpokladané touto Zmluvou, sa považujú za konanie alebo pokyny Verejného obstarávateľa, pokiaľ Verejný obstarávateľ vopred Koncesionárovi neoznámí, že konkrétne konanie alebo pokyn nie sú konaním alebo pokynom Verejného obstarávateľa.
- 9.1.6 Ak sa podľa tejto Zmluvy vyžaduje poskytnutie informácie alebo dokumentu Verejnému obstarávateľovi, má sa za to, že takýto dokument alebo informácia má byť poskytnutá Zástupcovi Verejného obstarávateľa, pokiaľ Zástupca Verejného obstarávateľa neoznámí Koncesionárovi inú osobu na prijatie takejto informácie alebo dokumentu.

9.2 Zástupca Koncesionára

- 9.2.1 Zástupca Koncesionára je osoba oprávnená konať za Koncesionára v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.
- 9.2.2 Zástupcom Koncesionára je [●] alebo iná osoba, ktorú Koncesionár vymenuje na základe článku 9.2.
- 9.2.3 Koncesionár je oprávnený prostredníctvom písomného oznámenia Verejnému obstarávateľovi vymeniť Zástupcu Koncesionára, pričom oznámenie musí byť Verejnému obstarávateľovi doručené aspoň desať (10) Pracovných dní vopred.
- 9.2.4 Konanie alebo pokyny Zástupcu Koncesionára v rozsahu, v ktorom sú predpokladané touto Zmluvou, sa považujú za konanie alebo pokyny Koncesionára, pokiaľ Koncesionár vopred Verejnému obstarávateľovi neoznámí, že konkrétne konanie alebo pokyn nie sú konaním alebo pokynom Koncesionára.

9.3 Kľúčové osoby

Koncesionár a podľa okolností Prvú Subdodávateľa sú povinní vymenovať Kľúčové osoby. Bezprostredne potom, ako ktorákoľvek Kľúčová osoba prestane vykonávať svoju činnosť z dôvodu úmrtia, vážnej choroby alebo vzdania sa funkcie a predtým, ako prestane vykonávať svoju činnosť vo všetkých ostatných prípadoch, Koncesionár a podľa okolností Prvú Subdodávateľa je/sú povinný/-í získať súhlas Verejného obstarávateľa s vymenovaním novej Kľúčovej osoby. Konajúc primerane, Verejný obstarávateľ je oprávnený odoprieť udelenie svojho súhlasu v prípade, ak navrhovaná osoba nemá vhodnú kvalifikáciu alebo dostatočné skúsenosti na výkon takejto činnosti. Ak Verejný obstarávateľ k návrhu novej Kľúčovej osoby nepredloží žiadnu pripomienku alebo námietku v lehote desiatich (10) Pracovných dní, má sa za to, že s vymenovaním navrhovanej Kľúčovej osoby súhlasí.

Časť 2 Majetok

10. Vlastníctvo a používanie majetku

10.1 Stavenisko

10.1.1 Verejný obstarávateľ odovzdá Poskytnuté pozemky Koncesionárovi v deň alebo pred Dňom účinnosti zmluvy.

10.1.2 Verejný obstarávateľ odovzdá Koncesionárovi:

- (a) nadobudnuté Potrebné pozemky do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti Koncesionára, pričom však takúto žiadosť nesmie Koncesionár podať predtým, ako Verejný obstarávateľ nadobudne požadované Potrebné pozemky (pod nadobudnutím sa pre účely tohto článku považuje aj získanie iných práv postačujúcich pre realizáciu stavebných prác Koncesionárom pre účely tejto Zmluvy);
- (b) Potrebné pozemky potrebné pre konkrétny Samostatný úsek do piatich (5) Pracovných dní pred očakávaným dňom vydania stavebného povolenia pre príslušný Samostatný úsek,
- (c) všetky Potrebné pozemky najneskôr 31. júla 2016.

10.1.3 Verejný obstarávateľ sprístupní Poskytnuté pozemky a Potrebné pozemky Koncesionárovi a umožní mu ich nerušené užívanie pre účely tejto Zmluvy po celú dobu potrebnú pre plnenie povinností Koncesionára podľa tejto Zmluvy. Porušenie tohto článku zo strany Verejného obstarávateľa (vrátane existencie a výkonu práv tretích osôb, ktoré neumožňujú nerušené využívanie Poskytnutých pozemkov a Potrebných pozemkov pre účely podľa tejto Zmluvy) bude predstavovať Kompenzačnú udalosť. Zmluvné strany potvrdia odovzdanie pozemkov podpísaním odovzdávacieho protokolu.

10.1.4 Vlastnícke práva alebo iné práva k Poskytnutým pozemkom a Potrebným pozemkom v celom rozsahu zostávajú Verejnému obstarávateľovi (alebo Subjektu na strane Verejného obstarávateľa). Verejný obstarávateľ súhlasí, že počas Doby trvania zmluvy nepreviedie alebo inak nescudzí Poskytnuté pozemky a Potrebné pozemky (s výnimkou prevodov na Subjekty na strane Verejného obstarávateľa) alebo akúkoľvek ich časť alebo podiel na nich inak ako v súlade s touto Zmluvou.

- 10.1.5 Náklady a výdavky na nadobudnutie a vyvlastnenie všetkých pozemkov tvoriacich Poskytnuté pozemky a Potrebné pozemky a poskytnutie práv Koncesionárovi v súlade s týmto článkom 10 bude znášať Verejný obstarávateľ. Pokiaľ nie je v Zmluve ďalej uvedené inak, po odovzdaní pozemkov v súlade s týmto článkom 10 akékoľvek náklady a výdavky administratívneho charakteru, ktoré vznikli v súvislosti s týmito pozemkami, bude znášať Koncesionár. Verejný obstarávateľ bude znášať všetky majetkové a podobné dane, ktoré sú splatné v súvislosti s vlastníctvom Staveniska alebo Projektovej cestnej komunikácie.
- 10.1.6 Koncesionár sa zaväzuje, že nebude Poskytnuté pozemky a Potrebné pozemky využívať na iné účely okrem realizácie Projektu v súlade s príslušnými Právnymi predpismi a podmienkami tejto Zmluvy.
- 10.1.7 Za podmienok uvedených v tejto Zmluve odovzdá Koncesionár v Deň ukončenia Poskytnuté pozemky a Potrebné pozemky Verejnému obstarávateľovi v súlade s článkom 36 a 38.3.
- 10.1.8 Koncesionár je povinný odovzdať Verejnému obstarávateľovi (i) tú časť pozemkov, ktorá bola nevyhnutná výlučne na vykonanie Vyvolaných úprav, najneskôr do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa odovzdania Vyvolaných úprav, (ii) tú časť Poskytnutých pozemkov a Potrebných pozemkov, ktoré predstavovali dočasné pozemky pre vykonanie Prác bezodkladne po dokončení príslušných Prác. Časť pozemkov, ktorú Koncesionár odovzdá Verejnému obstarávateľovi, sa odo dňa tohto odovzdania nepovažuje za súčasť Staveniska.

10.2 Dodatočné pozemky a Osobitné pozemky

- 10.2.1 Pokiaľ Koncesionár okrem Staveniska požaduje akékoľvek Dodatočné pozemky na účely splnenia akýchkoľvek svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy, ktoré sa následne stanú súčasťou Projektovej cestnej komunikácie alebo Vyvolaných úprav, je povinný nadobudnúť tieto Dodatočné pozemky na svoje vlastné náklady a nebezpečenstvo v zastúpení a v mene Verejného obstarávateľa, a to až po predchádzajúcom písomnom súhlase Verejného obstarávateľa, pričom Verejný obstarávateľ nemôže odmietnuť udeliť súhlas so získaním Dodatočných pozemkov, pokiaľ a v rozsahu, v akom Nezávislý dozor potvrdí, že takéto Dodatočné pozemky sú potrebné na splnenie záväzkov Koncesionára podľa tejto Zmluvy. V prípade, že Verejný obstarávateľ nepredloží žiadnu pripomienku alebo námietku do dvadsiatich (20) Pracovných dní, súhlas Verejného obstarávateľa s nadobudnutím týchto Dodatočných pozemkov na vlastné náklady a nebezpečenstvo Koncesionára sa bude považovať za udelený. Verejný obstarávateľ nebude znášať žiadne náklady súvisiace s nadobudnutím Dodatočných pozemkov a Koncesionárovi udelí plnomocenstvo na účely zabezpečenia procesu nadobudnutia Dodatočných pozemkov v prospech Verejného obstarávateľa. V prípade, že Koncesionár nie je schopný nadobudnúť Dodatočné pozemky z dôvodu, že sa s ich vlastníkom nedokáže dohodnúť v primeranej lehote, Verejný obstarávateľ poskytne súčinnosť s vyvlastnením týchto Dodatočných pozemkov potrebných k technickým riešeniam, za podmienky, že Koncesionár získal zmenu Existujúceho územného rozhodnutia v ktorom sú uvedené Dodatočné pozemky.
- 10.2.2 Po tom, ako Koncesionár nadobudne Dodatočné pozemky, budú sa tieto Dodatočné pozemky považovať za súčasť Staveniska na všetky účely tejto Zmluvy a budú vlastníctvom Verejného obstarávateľa pred podaním žiadosti o Kolaudačné rozhodnutie (alebo alternatívne pred podaním žiadosti pre vydanie Povolenia na predčasné užívanie) alebo v Deň ukončenia (podľa toho, ktorá okolnosť nastane skôr).

- 10.2.3 V prípade, že Koncesionár bude vyžadovať dočasný prístup k Osobitným pozemkom za účelom splnenia povinností podľa tejto Zmluvy, je povinný nadobudnúť tieto práva alebo zabezpečiť si prístup k Osobitným pozemkom na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Koncesionár je povinný informovať Verejného obstarávateľa ihneď po tom, čo nadobudol práva, alebo si zabezpečil prístup k takýmto Osobitným pozemkom. Po tom, ako Koncesionár nadobudne práva k Osobitným pozemkom, budú sa tieto Osobitné pozemky považovať za súčasť Staveniska na všetky účely tejto Zmluvy, ak nie je uvedené inak.
- 10.2.4 Koncesionár sa zaväzuje, že po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo oprávnenia na prístup k Osobitným pozemkom prevedie v Deň ukončenia tie vlastnícke práva alebo oprávnenia na prístup k Osobitným pozemkom na Verejného obstarávateľa, ktoré bude v tom čase mať.
- 10.2.5 Za podmienok uvedených v tejto Zmluve odovzdá Koncesionár v Deň ukončenia Dodatočné pozemky a Osobitné pozemky v súlade s článkom 36 a 38.3.

11. Užívanie

11.1 Odpočívadlá a Strediská správy a údržby

- 11.1.1 Odpočívadlá a Strediská správy a údržby budú súčasťou Projektovej cestnej komunikácie a stavba, prevádzka a údržba týchto zariadení bude tvoriť súčasť Prác a Služieb.
- 11.1.2 Pri dodržaní podmienok článkov 11.2 a 11.3 je Koncesionár oprávnený umožniť tretím osobám odplatné užívanie časti Odpočívadiel.
- 11.1.3 V súvislosti so Strediskami správy a údržby je Koncesionár povinný:
- (a) dodržať všetky Požiadavky Príslušných inštitúcií a
 - (b) spolupracovať vo všetkých ohľadoch s Príslušnými inštitúciami v súlade s Postupmi spolupráce.

11.2 Právo na výnosy z prenájmu

V rozsahu, v akom je to prípustné v zmysle Právnych predpisov, je Koncesionár oprávnený využívať Projektovú cestnú komunikáciu na získavanie ďalších výnosov navyše k Jednotkovej platbe (s výnimkou mýta). Akékoľvek návrhy na získavanie výnosov z Projektovej cestnej komunikácie sú podmienené súhlasom Verejného obstarávateľa.

11.3 Prenájom

Pokiaľ sa Koncesionár rozhodne umožniť tretím osobám užívanie častí Odpočívadiel, môže ich Koncesionár prenajať tretím osobám s predchádzajúcim súhlasom Verejného obstarávateľa, ktorý nebude bezdôvodne odopretý alebo zadržaný. ; Akákoľvek zmluva o prenájme, ktorú Koncesionár uzatvorí v súvislosti s akýmkoľvek Odpočívadlom, zostane v platnosti aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy a bude prevedená na Verejného obstarávateľa pri ukončení platnosti tejto Zmluvy.

11.4 Vecné bremená na účely inžinierskych stavieb

- 11.4.1 Ak v prípade umiestnenia inžinierskej stavby v Projektovej cestnej komunikácii vznikne zákonné vecné bremeno, nárok na odplatu v zmysle Právnych predpisov prináleží Verejnému obstarávateľovi, pričom článok 11.2 sa nepoužije.
- 11.4.2 Ak sa bude pre potreby umiestnenia inžinierskej stavby v Projektovej cestnej komunikácii zriaďovať zmluvné vecné bremeno, Koncesionár bude oprávnený uzatvoriť takúto zmluvu v mene Verejného obstarávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Verejného obstarávateľa, ktorý nebude bezdôvodne odopretý alebo zadržaný. Verejný obstarávateľ udelí súhlas alebo predloží svoje pripomienky alebo námietky do dvadsiatich (20) Pracovných dní od doručenia žiadosti od Koncesionára. V prípade, že Verejný obstarávateľ nepredloží žiadnu pripomienku alebo námietku do dvadsiatich (20) Pracovných dní, súhlas Verejného obstarávateľa s uzavretím príslušnej zmluvy o zriadení vecného bremena sa bude považovať za udelený. So ziskom vyplývajúcim zo zriadenia vecného bremena sa bude nakladať v súlade s osobitnou dohodou medzi zmluvnými stranami, ktorá bude v súlade s príslušnými Právnymi predpismi.

Časť 3 Výstavba

12. Stavenisko a podložie

12.1 Prieskum Staveniska

- 12.1.1 Bez toho, aby tým bolo dotknuté oprávnenie Koncesionára podľa článku 10.1 a článku 10.2, Koncesionár týmto vyhlasuje, že:
- (a) v rozsahu, v akom je to možné, vykonal k svojej spokojnosti vizuálnu prehliadku a kontrolu Staveniska a jeho okolia a ak to je relevantné, existujúcich stavieb alebo diel na, v, pod, cez alebo nad Staveniskom alebo tých, ktoré majú slúžiť na výstavbu akéhokoľvek stavebného objektu, technologického podsystému alebo kompenzačných opatrení,
 - (b) sa oboznámil a ubezpečil o klimatických, hydrologických, geologických, ekologických a všeobecných podmienkach Staveniska a jeho prostredia, type podložia vrátane podzemných podmienok bez ohľadu na to, či boli predvídateľné alebo nie, a o pôde, tvare a type Staveniska, riziku ujmy na zdraví alebo vzniku škôd na majetku susediaceho alebo ovplyvňujúceho Stavenisko a užívateľov tohto majetku, type materiálov (či už prírodných alebo iných), ktoré majú byť vyťažené, a s charakterom Projektu, Prác, prevádzky a materiálov potrebných pre Projekt,
 - (c) sa ubezpečil o:
 - (i) komunikáciách a prístupe na a cez Stavenisko a dostatočnosti prístupových práv uvedených v článku 10.1 udelených na tieto účely a
 - (ii) o opatreniach a časoch a postupoch Prác potrebných na to, aby sa predišlo zasahovaniu do alebo ohrozeniu záujmov tretích osôb, či už súkromných alebo verejných.

- 12.1.2 Verejný obstarávateľ nezodpovedá Koncesionárovi za žiadnu nepresnosť, neúplnosť a/alebo neprimeranosť alebo nevhodnosť akéhokoľvek prieskumu poskytnutého Verejným obstarávateľom Koncesionárovi na daný účel, pokiaľ nie je táto skutočnosť výslovne uvedená v tejto Zmluve ako Kompenzačná udalosť. Koncesionár ubezpečuje Verejného obstarávateľa a vyhlasuje, že vykonal svoju vlastnú analýzu a kontrolu všetkých prieskumov a že sa presvedčil o ich správnosti, úplnosti, vhodnosti na daný účel a odbornosti jeho autorov, o výsledkoch a metodike a že sa Koncesionár nezabavuje akejkolvek z povinností podľa tejto Zmluvy, ani nie je oprávnený vzniesť nárok voči Verejnému obstarávateľovi na základe nesprávnosti, nepresnosti, neúplnosti, nevhodnosti a nedostatočnosti týchto prieskumov.

13. Archeologické nálezy a nálezy Munície

- 13.1** V prípade, že na Stavenisku budú objavené akékoľvek Archeologické nálezy alebo nálezy Munície po dátume, kedy Verejný obstarávateľ odovzdal Stavenisko Koncesionárovi, alebo sa prieskumy Archeologických nálezov a/alebo Munície začali pred uzatvorením tejto Zmluvy a neboli dokončené v čase odovzdania Staveniska, Koncesionár a Subdodávateľ stavby u ktorého zabezpečí tieto kroky Koncesionár:

- 13.1.1 vykoná všetky kroky vyžadované Právnym predpisom v súvislosti s Archeologickými nálezmi a/alebo nálezmi Munície,
- 13.1.2 ak sa rozhodne poslať oznámenie podľa článku 27, poskytne Verejnému obstarávateľovi oznámenia, ktoré zaslal Príslušnej inštitúcii v súlade s Právnym predpisom, zároveň s takýmto oznámením,
- 13.1.3 podnikne také kroky, ktoré môže Príslušná inštitúcia vyžadovať v súlade s Právnym predpisom, ktoré môžu zahŕňať aj zastavenie a nevykonávanie akýchkoľvek činností, ktoré by mohli brániť odkrývaniu Archeologických nálezov alebo nálezov Munície alebo by mohli akýmkoľvek spôsobom poškodiť Archeologické nálezy a nálezy Munície (podľa okolností), a
- 13.1.4 podnikne potrebné kroky na zachovanie Archeologických nálezov alebo nálezov Munície na rovnakom mieste a v rovnakom stave, v akom boli objavené.

13.2 Kontrola a plán činností

- 13.2.1 Verejný obstarávateľ, Príslušná inštitúcia a akákoľvek osoba konajúca v ich mene je oprávnená vstupovať na Stavenisko za účelom kontroly akýchkoľvek Archeologických nálezov alebo nálezov Munície, vyhotovenia plánu zaobchádzania s Archeologickými nálezmi a nálezmi Munície a/alebo akýchkoľvek súvisiacich výkopových prác a Koncesionár poskytne primeranú súčinnosť Verejnému obstarávateľovi, Príslušnej inštitúcii a/alebo osobe konajúcej v ich mene vrátane poskytnutia svojich pracovných síl a vybavenia.
- 13.2.2 Koncesionár sa zaväzuje dodržiavať všetky podmienky uvedené v rozhodnutiach/ vyjadreniach/ výzvach/ stanoviskách Príslušnej inštitúcie. Výkopy budú realizované pod dohľadom a za účasti Verejného obstarávateľa, Príslušnej inštitúcie a/alebo osoby konajúcej v ich mene.

13.3 Úpavy

- 13.3.1 Koncesionár sa zaväzuje vynaložiť a tiež sa zaväzuje zabezpečiť, aby Subdodávateľ stavby vynaložil primerané úsilie, aby nebolo potrebné žiadne predĺženie lehoty na dokončenie Prác (napr. zmenou Harmonogramu alebo iným spôsobom) v dôsledku výkopových prác v súvislosti s Archeologickými nálezmi alebo nálezmi Munície, ktoré boli objavené pred alebo počas Doby výstavby.
- 13.3.2 V prípade, ak v dôsledku odstraňovacích alebo iných potrebných prác vykonávaných v súvislosti s nálezmi Munície objavenými pred odovzdaním Staveniska (pokiaľ neboli tieto práce ukončené pred odovzdaním Staveniska) alebo po odovzdaní Staveniska dôjde k omeškaniu Prác, táto skutočnosť bude Kompenzačnou udalosťou.
- 13.3.3 Koncesionár potvrdzuje, že vo vzťahu k Archeologickým nálezom mu boli v rámci Existujúcich poskytnutých údajov poskytnuté priebežné správy z predstihových archeologických výskumov a s tým súvisiace dokumenty týkajúce sa najmä ale nielen rozsahu a umiestnenia lokalít, v ktorých sa počíta s plošným odkryvom v rámci archeologického výskumu, ako aj očakávaný časový rozsah prác prislúchajúcich danej lokalite. V dôsledku Existujúcich poskytnutých údajov môžu Kompenzačnú udalosť predstavovať len prípady kedy (i) skutočný rozsah archeologického výskumu bude väčší ako je rozsah archeologického výskumu uvedený čl. 4.3 Prílohy 1 k Prílohe č. 2 Zmluvy pre príslušný Samostatný úsek, alebo (ii) archeologický výskum bude vyžadovať podstatne dlhší čas, ako bol na základe dostupných informácií predpokladaný a uvedený v čl. 4.3 Prílohy 1 k Prílohe č. 2 Zmluvy pre príslušný Samostatný úsek, pričom Nezávislý dozor po diskusii s Príslušnou inštitúciou potvrdí, že také práce nemohli byť dokončené pri vynaložení primeraného úsilia v predpokladanom čase podľa čl. 4.3 Prílohy 1 k Prílohe č. 2.
- 13.3.4 Bez ohľadu na objavenie akýchkoľvek Archeologických nálezov alebo nálezov Munície, je Koncesionár povinný nepretržite a bez zbytočného odkladu plniť všetky svoje ostatné povinnosti podľa tejto Zmluvy vrátane pokračovania v realizácii všetkých ostatných Prác.

13.4 Vlastníctvo Archeologických nálezov a Munície

Všetky Archeologické nálezy a nálezy Munície sú výlučne vlastníctvom Slovenskej republiky.

14. Požiadavky týkajúce sa životného prostredia a Potrebné povolenia

- 14.1 Koncesionár sa zaväzuje počas celej Doby trvania zmluvy v plnom rozsahu dodržiavať nasledujúce požiadavky uvedené v:
- 14.1.1 príslušných Právnych predpisoch týkajúcich sa životného prostredia, ktoré sú platné a účinné v Slovenskej republike,
- 14.1.2 akýchkoľvek povoleniach, podmienkach a požiadavkách týkajúcich sa životného prostredia vydaných v súvislosti s Prácami nachádzajúcich sa v stanoviskách o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, Existujúcich územných rozhodnutiach, Stavebných povoleniach alebo v akýchkoľvek Potrebných povoleniach,
- 14.1.3 akýchkoľvek povoleniach, záväzných stanoviskách, pokynoch alebo súhlasoch týkajúcich sa životného prostredia, ktoré vydala Príslušná inštitúcia k Projektu (alebo jeho časti), a

14.1.4 akýchkoľvek požiadavkách ekologického charakteru obsiahnutých v Požiadavkách Verejného obstarávateľa.

(„Požiadavky týkajúce sa životného prostredia“).

14.2 Koncesionár sa zaväzuje zamestnať alebo inak zazmluvniť Manažéra životného prostredia s vhodnou odbornou kvalifikáciou pre potreby poskytovania poradenstva a koordinovania všetkých otázok týkajúcich sa životného prostredia počas Doby trvania zmluvy. Koncesionár podľa potreby zamestná tiež iných odborníkov na životné prostredie s vhodnou odbornou kvalifikáciou, ktorí budú poskytovať podporu Manažérovi životného prostredia.

14.3 Prevencia

Bez toho, aby tým bolo dotknuté ustanovenie článku 14.1, sa Koncesionár zaväzuje okrem iného vždy:

14.3.1 zabezpečiť, aby Koncesionár a Prví Subdodávatelia používali primerané prostriedky v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa, aby zabránili (pokiaľ je to možné) a inak aspoň minimalizovali akékoľvek znečistenie životného prostredia počas projektovania, výstavby, financovania a/alebo prevádzky Projektovej cestnej komunikácie a Vyvolaných úprav a

14.3.2 zabezpečiť, aby Koncesionár, Subdodávateľ stavby a jeho subdodávatelia používali výbušniny pri realizácii Prác a ťažobných prác, len pokiaľ je to absolútne nevyhnutné, a to po získaní príslušného Potrebného povolenia.

14.4 Uvedenie do pôvodného stavu

Bez toho aby boli dotknuté ustanovenia článku 14.1 sa Koncesionár zaväzuje vždy zabezpečiť, aby on, Subdodávateľ stavby a jeho subdodávatelia po dokončení Prác uviedli zostávajúcu časť Staveniska (s výnimkou Vyvolaných úprav) alebo iné plochy zariadenia Staveniska alebo plochy, na ktorých sa nachádzalo vybavenie a zariadenia potrebné na realizáciu Prác, ako aj všetky iné plochy používané Koncesionárom do pôvodného stavu, do stavu obdobného pôvodnému stavu alebo stavu podľa Požiadaviek Verejného obstarávateľa.

14.5 Potrebné povolenia

14.5.1 S ohľadom na článok 7, Koncesionár potvrdzuje, že mu Verejný obstarávateľ poskytol Existujúce územné rozhodnutia, ktoré boli súčasťou Existujúcich poskytnutých údajov.

14.5.2 S výnimkou Existujúcich územných rozhodnutí a Stavebných povolení (v rozsahu uvedenom nižšie) je Koncesionár zodpovedný za získanie všetkých ostatných Potrebných povolení a za zabezpečenie potrebných zmien všetkých Potrebných povolení (pre vylúčenie pochybností vrátane Existujúcich územných rozhodnutí a Stavebných povolení).

14.5.3 Verejný obstarávateľ poskytne primeranú súčinnosť Koncesionárovi pri získavaní Potrebných povolení, avšak žiadne ustanovenie tohto článku 14.5 nie je možné považovať za záväzok Verejného obstarávateľa zabezpečiť, že Koncesionár Potrebné povolenie získa.

14.6 Poskytnutie Stavebných povolení

Verejný obstarávateľ sa zaväzuje poskytnúť Koncesionárovi Stavebné povolenia v nasledovných termínoch:

- (a) Stavebné povolenia na Úseky č. 4 a 5, v rozsahu projektu predpokladanom v Existujúcich územných rozhodnutiach a so zmenami identifikovanými v DSP v Existujúcich poskytnutých údajoch, najneskôr do 31. marca 2016,
- (b) Stavebné povolenia na Úseky č. 1, 2, a 3, v rozsahu projektu predpokladanom v Existujúcich územných rozhodnutiach a so zmenami vyplývajúcimi z projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie v rozsahu predloženom v rámci Existujúcich poskytnutých údajoch, najneskôr do 30. septembra 2016, pričom Úsek č. 3 bude zahŕňať aj MÚK Prievoz, a
- (c) Stavebné povolenia na preložku cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice a preložku cesty II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave najneskôr do 30. septembra 2016.

V prípade, že Verejný obstarávateľ neposkytne ktorékoľvek Stavebné povolenie do termínu uvedeného vyššie, táto skutočnosť bude Kompenzačnou udalosťou.

14.7 Možnosť Koncesionára prevziať obstaranie stavebných povolení

Do desiatich (10) Pracovných dní od uzatvorenia tejto Zmluvy môže Koncesionár doručiť Verejnému obstarávateľovi oznámenie o prevzatí obstarania stavebných povolení na Úseky č. 1, 2, a 3 a preložky cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice a preložky cesty II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave („Zostávajúce stavebné povolenia“). V takom prípade Koncesionár prevezme proces získavania všetkých Zostávajúcich stavebných povolení a môže pokračovať v existujúcich konaniach v mene Verejného obstarávateľa, alebo existujúce konania ukončiť a začať nové konania vedúce k nadobudnutiu Zostávajúcich stavebných povolení a to v súlade s požiadavkami a špecifikáciami uvedenými v tejto Zmluve. Ak sa Koncesionár rozhodne využiť túto možnosť, Verejný obstarávateľ mu poskytne všetku dovtedy vypracovanú dokumentáciu a výkresy, zabezpečené v povoľovacom procese týkajúcom sa Zostávajúcich stavebných povolení. Zvolením možnosti prevziať Zostávajúce stavebné povolenia sa Koncesionár stane zodpovedným za získanie všetkých stavebných povolení s výnimkou Stavebných povolení na Úsek č. 4 a 5 a záväzok Verejného obstarávateľa uvedený v článku 14.6(b) a 14.6(c) zaniká.

14.8 Súčinnosť pri získavaní Potrebných povolení

Verejný obstarávateľ poskytne súčinnosť Koncesionárovi pri získavaní Stavebných povolení alebo zmien už poskytnutých Stavebných povolení na stavby, objekty alebo práce podľa tejto Zmluvy (ďalej v tomto článku len Stavebné povolenie), pričom sa použije nasledujúci režim:

- (a) Ak (i) Koncesionár požiada o Potrebné povolenie, ktoré je potrebné na Stavebné povolenia, alebo priamo o Stavebné povolenie, (ii) taká žiadosť bude v súlade so všetkými príslušnými ustanoveniami Právnych predpisov a tejto Zmluvy, (iii) Koncesionár poskytne Príslušnej inštitúcii v príslušnom správnom konaní alebo inom príslušnom konaní všetku primeranú súčinnosť s vydaním Potrebného povolenia a (iv) Príslušná inštitúcia neposkytne Potrebné povolenie v lehote (x) stanovenej v Právnom predpise, alebo (y) 60 dní odo dňa podania žiadosti, ak Právny predpis špecifickú lehotu nestanovuje, (z) 90 dní v prípade samotnej žiadosti o Stavebné povolenie (alebo zmeny žiadosti o Stavebné povolenie), a (v) Koncesionár predložil všetky požadované Potrebné povolenia a dokumentáciu, ktorá je potrebná podľa Právneho predpisu na vydanie príslušného Potrebného povolenia; potom môže Koncesionár požiadať Verejného obstarávateľa, aby poskytol súčinnosť so získaním Potrebného povolenia
- (b) Žiadosť Koncesionára o súčinnosť Verejného obstarávateľa podľa vyššie uvedeného odseku sa bude považovať za predloženú až potom, ako Koncesionár doručí Verejnému obstarávateľovi (i) všetky potrebné informácie o príslušnej žiadosti o Potrebné povolenie

(alebo zmenu či úpravu existujúceho Potrebného povolenia) a predchádzajúcim konaním a (ii) písomnú správu sumarizujúcu (dostatočne podrobne, aby Verejný obstarávateľ mohol primerane porozumieť stavu príslušnej žiadosti):

- (i) kroky, ktoré Koncesionár podnikol smerom k úspešnému získaniu Potrebného povolenia (alebo zmeny či úpravy existujúceho Potrebného povolenia),
 - (ii) súlad žiadosti s príslušnými ustanoveniami Právnych predpisov,
 - (iii) dôvody, ktorými Príslušná inštitúcia vysvetlila Koncesionárovi nevydanie príslušného Potrebného povolenia (alebo vydanie neprijateľného Potrebného povolenia),
 - (iv) vysvetlenie, prečo sú dôvody Príslušnej inštitúcie neopodstatnené, neprimerané alebo nezodpovedajúce príslušnému Právnomu predpisu.
- (c) Na základe žiadosti spĺňajúcej náležitosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch, Verejný obstarávateľ poskytne súčinnosť so získaním Potrebného povolenia (alebo zmeny či úpravy existujúceho Potrebného povolenia); Koncesionár sa zaväzuje poskytnúť Verejnému obstarávateľovi všetku primeranú súčinnosť, ktorú môže Verejný obstarávateľ potrebovať v súvislosti so svojím konaním.
- (d) Ak Príslušná inštitúcia nevydá príslušné Potrebné povolenie do šesťdesiatich (60) dní (90 dní v prípade samotnej žiadosti o Stavebné povolenie (alebo zmeny žiadosti o Stavebné povolenie), odo dňa podania žiadosti spĺňajúcej náležitosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch, táto skutočnosť sa považuje za Kompenzačnú udalosť. Deň vydania príslušného Potrebného povolenia sa pokladá za deň splnenia požiadavky zabezpečenia príslušného Potrebného povolenia, a to bez ohľadu na deň nadobudnutia právoplatnosti príslušného Potrebného povolenia. Ak sa kedykoľvek v priebehu získavania Potrebného povolenia preukáže, že podmienky pre poskytnutie súčinnosti Verejného obstarávateľa neboli naplnené, ku Kompenzačnej udalosti nedôjde a Koncesionár bude povinný podniknúť potrebné kroky s cieľom napraviť preukázané nedostatky.
- (e) Na účely akéhokoľvek nároku vzneseného Koncesionárom v zmysle článku 27 vo vzťahu ku Kompenzačnej udalosti, ku ktorej došlo v zmysle odseku (d) vyššie, dôsledky akéhokoľvek omeškania s vydaním príslušného Potrebného povolenia (alebo zmeny či úpravy existujúceho Potrebného povolenia), ktoré možno pripísať nesplneniu povinností Koncesionára vyplývajúcich z tejto Zmluvy (vrátane nedodržania všetkých príslušných Právnych predpisov), pôjdu na účet Koncesionára a Verejný obstarávateľ nebude vo vzťahu k takému omeškaniu povinný zaplatiť žiadnu kompenzáciu ani povoliť predĺženie lehoty ani dať Koncesionárovi inú úľavu.
- (f) Pre vylúčenie pochybností, Verejný obstarávateľ neposkytne súčinnosť vo vzťahu k prípadným zmenám rozhodnutí súvisiacich s konaním o posudzovaní vplyvov na životné prostredie alebo k vydaniu nových rozhodnutí v konaniach o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vo vzťahu k Prácam alebo Službám.

14.9 Rozdiely medzi Stavebnými povoleniami a Poskytnutými údajmi

V prípade, že Stavebné povolenie bude obsahovať ustanovenia alebo podmienky, ktoré sú nad rámec podkladov a podmienok obsiahnutých v Existujúcich poskytnutých údajoch, táto skutočnosť bude Kompenzačnou udalosťou. Toto neplatí, ak rozdiely vyplývajú alebo súvisia s Minimálnymi technickými požiadavkami Verejného obstarávateľa alebo Návrhmi Koncesionára.

14.10 Zrušenie Stavebných povolení alebo Existujúcich územných rozhodnutí

V prípade, že akékoľvek Stavebné povolenie alebo Existujúce územné rozhodnutie bude zrušené, zmenené (inak ako na žiadosť Koncesionára alebo Subjektu na strane Koncesionára), pozastavené alebo inak vyhlásené za neplatné, a to z iných dôvodov ako z dôvodov na strane Koncesionára alebo Subjektu na strane Koncesionára, táto skutočnosť bude Kompenzačnou udalosťou.

14.11 Finančné kompenzácie

- (a) Ak samotné Stavebné povolenie obsahuje podmienky alebo odkazuje na iné Potrebné povolenia, ktoré ukladajú stavebníkovi vykonať primerané opatrenia spočívajúce v prácach a činnostiach z dôvodu zásahov do jednotlivých zložiek životného prostredia, zodpovedá za ich vykonanie Koncesionár, vrátane náhradnej výsadby v rámci Prác.
- (b) Ak Existujúce územné rozhodnutia alebo Stavebné povolenia obsahujú požiadavky alebo odkazujú na iné Potrebné povolenia, ktoré ukladajú stavebníkovi poskytnúť finančnú kompenzáciu z dôvodu zásahov do jednotlivých zložiek životného prostredia, takú kompenzáciu zaplatí Verejný obstarávateľ. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že toto neplatí pre Kompenzačné opatrenia uvedené v Prílohe č. 18 Zmluvy.

15. Projektová dokumentácia

15.1 Projekty

15.1.1 Existujúce projekty

Existujúce projekty boli pripravené v mene Verejného obstarávateľa a boli poskytnuté Koncesionárovi ako súčasť súťažných podkladov.

15.1.2 Dokumentácia pre realizáciu stavby

- (a) Okrem Existujúcich projektov Koncesionár vyhotoví všetky ďalšie projekty potrebné na realizáciu a dokončenie Prác a zabezpečí, aby tieto projekty boli v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa a Potrebnými povoleniami.
- (b) Koncesionár zabezpečí, aby Dokumentáciu pre realizáciu stavby (okrem Existujúcich projektov) schválil Nezávislý dozor v súlade s týmto článkom 15.1.2. Po schválení Nezávislým dozorom sa táto Dokumentácia pre realizáciu stavby stane Schválenou projektovou dokumentáciou.
- (c) Nezávislý dozor môže vzniesť námietky voči predmetným projektom v prípade, že nie sú v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Práce, s Návrhmi Koncesionára týkajúcimi sa Prác, so Zaužívanou odbornou praxou alebo s Normami. Nezávislý dozor rozhodne o schválení Dokumentácie pre realizáciu stavby do pätnástich (15) Pracovných dní od predloženia Koncesionárom.
- (d) V prípade, ak bude Dokumentácia pre realizáciu stavby označená ako „Schválená“ alebo „Schválená s pripomienkami“, Koncesionár môže postupovať ďalej s príslušnými Prácami, avšak iba za predpokladu, že v prípade projektov označených ako „Schválené s pripomienkami“ bude Koncesionár postupovať v súlade s tými pripomienkami.
- (e) V prípade, ak bude Dokumentácia pre realizáciu stavby označená Nezávislým dozorom ako „Opätovne predložiť“, Koncesionár je povinný zohľadniť pripomienky Nezávislého dozoru a podľa nich projekty upraviť. Koncesionár je povinný bez zbytočného odkladu

zaslať upravené projekty Nezávislému dozoru opätovne na schválenie. Nezávislý dozor rozhodne o schválení Dokumentácie pre realizáciu stavby do piatich (5) Pracovných dní.

- (f) Ak Nezávislý dozor neschváli Dokumentáciu pre realizáciu stavby alebo neposkytne vo vzťahu k nej pripomienky Koncesionárovi v lehote pätnástich (15) Pracovných dní odo dňa predloženia dokumentácie na schválenie, bude sa príslušná Dokumentácia pre realizáciu stavby pokladať za Schválenú projektovú dokumentáciu.

16. Výstavba

16.1 Koncesionár vykoná a ukončí Práce:

- 16.1.1 v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Práce, Normami, Návrhmi Koncesionára týkajúcimi sa Prác a v súlade so Zaužívanou odbornou praxou,
- 16.1.2 tak, aby dodržal Dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek do Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek,
- 16.1.3 tak, aby získal právoplatné Kolaudačné rozhodnutie pre všetky Samostatné úseky Projektovej cestnej komunikácie najneskôr v Posledný možný termín vydania Kolaudačného rozhodnutia,
- 16.1.4 výlučne s použitím materiálov a vybavenia pre Práce, úpravy a údržbu, ktoré sú v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Práce a Normami a ktoré budú vybrané v súlade so Zaužívanou odbornou praxou platnou v čase vykonávania týchto Prác alebo Renovačných prác.

16.2 Nezávislý dozor

- 16.2.1 Koncesionár sa zaväzuje vymenovať Nezávislý dozor s predchádzajúcim súhlasom Verejného obstarávateľa, ktorý môže byť odopretý v prípade, že navrhovaný Nezávislý dozor nie je renomovaná firma s rozsiahlymi skúsenosťami s výkonom funkcie nezávislého dozoru v porovnateľných PPP projektoch a v prípade, že existuje možný konflikt záujmov navrhovaného Nezávislého dozoru, ktorý vyplýva z jeho pretrvávajúcich alebo predchádzajúcich zmluvných dojednaní s akcionármi Koncesionára. Predtým ako Verejný obstarávateľ udelí svoj súhlas, musí mu byť predložený zoznam aspoň troch (3) spoločností vykonávajúcich funkciu nezávislého dozoru, ktoré spĺňajú vyššie uvedené požiadavky. Prvá Zmluva o nezávislom dozore bude uzavretá minimálne na obdobie do skončenia Zablokovaného obdobia. Následne každá ďalšia Zmluva o nezávislom dozore musí byť uzavretá na obdobie piatich (5) rokov, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 16.2.2 Obidve Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť existujúcu Zmluvu o nezávislom dozore a vymeniť Nezávislý dozor v súlade s postupom vymenovania podľa článku 16.2.1 v prípade, že Nezávislý dozor v podstatnom rozsahu porušuje svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o nezávislom dozore. Takéto ukončenie nenadobudne účinnosť skôr ako bude vymenovaný nový Nezávislý dozor, ktorý bude spĺňať potrebné technické, finančné a právne požiadavky na plnenie záväzkov podľa navrhovanej Zmluvy o nezávislom dozore a podmienky uvedené v článku 16.2.1. V prípade, že Zmluvu o nezávislom dozore ukončí Verejný obstarávateľ a Koncesionár nenavrhne vhodných nových kandidátov do dvadsiatich (20) Pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti Verejného obstarávateľa

Koncesionárovi, Verejný obstarávateľ bude oprávnený jednostranne vymenovať Nezávislý dozor v mene Koncesionára. Podmienky nahrádzajúcej Zmluvy o nezávislom dozore nie je možné namietat', ak sú obdobné podmienkam Zmluvy o nezávislom dozore uzavretej v deň alebo približne v deň uzatvorenia tejto Zmluvy (vrátane požiadaviek článku 16.2.3 nižšie).

16.2.3 Nezávislý dozor je povinný plniť svoje povinnosti v súlade s ustanoveniami Zmluvy o nezávislom dozore, ktorej hlavné princípy zahŕňajú, okrem iného, aj nasledovné podmienky:

- (a) primerané a riadne náklady vzniknuté v súvislosti s voľbou, vymenovaním a prácou Nezávislého dozoru bude znášať výlučne Koncesionár a (za podmienky uhradenia nákladov Koncesionárovi vzniknutých z dôvodu činnosti Nezávislého dozoru požadovanej v dôsledku vzniku Kompenzačnej udalosti v súlade s článkom 27 alebo v dôsledku Zmeny na strane Verejného obstarávateľa podľa článku 32) za žiadnych okolností nebude Koncesionár ani Nezávislý dozor oprávnený požadovať zaplatenie alebo náhradu poplatkov, nákladov alebo výdavkov Nezávislého dozoru od Verejného obstarávateľa, pričom Verejný obstarávateľ bude mať povinnosť preplatiť polovicu nákladov na činnosť Nezávislého dozoru, ktoré vzniknú z poskytovania dodatočných služieb Nezávislého dozoru podľa článku 17 Zmluvy o nezávislom dozore,
- (b) Nezávislý dozor bude povinný plniť povinnosti predkladať správy a hlásenia Verejnému obstarávateľovi a Koncesionárovi priamo a súbežne,
- (c) Nezávislý dozor sa zaviazá poskytovať svoje služby kedykoľvek a za akýchkoľvek okolností v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy nestranne a nezávisle,
- (d) pred rozhodnutím Sporu bude Nezávislý dozor povinný poskytnúť Verejnému obstarávateľovi a Koncesionárovi príležitosť vyjadriť sa k spornej záležitosti,
- (e) v prípade, že Nezávislý dozor pripraví nepravdivú správu alebo poskytne Verejnému obstarávateľovi alebo Koncesionárovi zavádzajúce informácie, môže Verejný obstarávateľ alebo Koncesionár ukončiť Zmluvu o nezávislom dozore, a
- (f) Verejný obstarávateľ a Koncesionár sú oprávnení konzultovať s Nezávislým dozorom všetky aspekty akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa Prác alebo prác v rámci Hlavnej údržby.

16.2.4 Po prijatí správ a informačných záznamov od Nezávislého dozoru je Koncesionár oprávnený doručiť Verejnému obstarávateľovi svoje stanovisko k nim.

16.2.5 Ak sa podľa tejto Zmluvy vyžaduje rozhodnutie, stanovisko, súhlas, povolenie alebo stanovenie primeraných opatrení zo strany Nezávislého dozoru, takéto rozhodnutie, stanovisko, súhlas, povolenie alebo stanovenie primeraných opatrení Nezávislým dozorom je za podmienok uvedených v článku 16.2.6 záväzné pre príslušnú Zmluvnú stranu a táto Zmluvná strana je povinná konať v súlade s ním.

16.2.6 V prípade, že ktorákoľvek zo Zmluvných strán nie je spokojná s rozhodnutím, stanoviskom, súhlasom, povolením alebo opatrením vydaným Nezávislým dozorom, táto Zmluvná strana je povinná oznámiť túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane do pätnástich (15) Pracovných dní odo dňa prijatia príslušného oznámenia Nezávislého dozoru, pričom Koncesionár nie je oprávnený za žiadnych okolností pozastaviť, ukončiť, prerušiť alebo iným spôsobom spôsobiť omeškanie Prác alebo prác v rámci Hlavnej údržby alebo prác v rámci Bežnej údržby počas riešenia takéhoto Sporu.

16.3 Nebezpečné materiály

16.3.1 V prípade zistenia výskytu akýchkoľvek nebezpečných, toxických alebo kontaminovaných materiálov alebo látok na Stavenisku je Koncesionár povinný:

- (a) pri dodržaní podmienok článku 16.3.2 okamžite informovať Príslušnú inštitúciu a Verejného obstarávateľa a
- (b) podniknúť všetky potrebné kroky, aby zaistil bezpečnosť osôb a majetku.

16.3.2 Koncesionár je povinný podniknúť všetky kroky potrebné na odstránenie a/alebo zneškodnenie týchto materiálov alebo látok (v súlade s Potrebnými povoleniami, Normami a Právnymi predpismi). Za účelom odstránenia a/alebo zneškodnenia týchto materiálov alebo látok je Koncesionár povinný umožniť Príslušnej inštitúcii prístup na Stavenisko a konať podľa jej inštrukcií.

16.3.3 Ak počas realizácie Prác Koncesionár nájde na Stavenisku (s výnimkou časti Úseku č. 3 od Malého Dunaja po začiatok MÚK Ketelec) nebezpečné, toxické alebo kontaminované materiály alebo látky, ktoré tam neboli prinesené v dôsledku akéhokoľvek konania alebo opomenutia Koncesionára alebo Subjektu na strane Koncesionára, a takéto nebezpečné, toxické alebo kontaminované materiály alebo látky:

- (a) neboli zistiteľné Koncesionárom z Existujúcich poskytnutých údajov, alebo
- (b) Koncesionár sa o ich existencii nemohol konajúc primerane dozvedieť pred dňom, ktorý nastal štyri (4) týždne pred dňom predloženia Konečnej ponuky vykonaním vizuálnej obhliadky Staveniska a prieskumu akýchkoľvek povrchových pomerov a znakov v súlade so Zaužívanou odbornou praxou,

bude objavenie takých nepredpokladaných nebezpečných, toxických alebo kontaminovaných materiálov alebo látok na Stavenisku Kompenzačnou udalosťou.

16.3.4 Ak počas realizácie Prác Koncesionár nájde na Stavenisku časti Úseku č. 3 od Malého Dunaja po začiatok MÚK Ketelec nebezpečné, toxické alebo kontaminované materiály alebo látky, ktoré tam neboli prinesené v dôsledku akéhokoľvek konania alebo opomenutia Koncesionára alebo Subjektu na strane Koncesionára, bude Koncesionár postupovať nasledovne:

- (a) vyzve spoločnosť SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, alebo jej právneho nástupcu („**Slovnaft**“) na (i) zabezpečenie odstránenia nájdených materiálov alebo látok, a to v rozsahu v akom je to nevyhnutné na realizáciu Prác v súlade s Právnymi predpismi, alebo (ii) úhradu nákladov na odstránenie nájdených materiálov alebo látok, a to v rozsahu v akom je to nevyhnutné na realizáciu Prác v súlade s Právnymi predpismi („**Výzva**“),
- (b) ak spoločnosť Slovnaft do šesťdesiatich (60) dní odo dňa doručenia Výzvy prijme záväzok na odstránenie nájdených materiálov alebo látok, alebo na úhradu príslušných nákladov na ich odstránenie a to aspoň v časti („**Záväzok Slovnaftu**“), nebude objavenie takýchto nebezpečných, toxických alebo kontaminovaných materiálov alebo látok Kompenzačnou udalosťou v rozsahu Záväzku Slovnaftu,
- (c) ak spoločnosť Slovnaft neposkytne Záväzok Slovnaftu alebo Záväzok Slovnaftu bude pokrývať len časť nákladov, bude objavenie nepredpokladaných nebezpečných,

toxických alebo kontaminovaných materiálov alebo látok v rozsahu nepokrytom Záväzkom Slovnafu Kompenzačnou udalosťou.

16.4 Inžinierske siete

16.4.1 V prípade, že akékoľvek inžinierske siete pod, nad, alebo na Stavenisku prekážajú pri realizácii Prác a/alebo prevádzke Projektovej cestnej komunikácie a/alebo realizácii prác v rámci Hlavnej údržby, alebo ak akákoľvek z týchto činností predstavuje podstatné ohrozenie ich funkčnosti, je Koncesionár povinný (po dohode a so súhlasom (pokiaľ je potrebný) príslušného vlastníka alebo prevádzkovateľa/správcu inžinierskych sietí) zabezpečiť, aby tieto inžinierske siete boli umiestnené, odstránené, a/alebo preložené, pričom Verejný obstarávateľ v tejto súvislosti neponesie žiadne náklady a všetky tieto náklady na umiestnenie, odstránenie a/alebo preloženie inžinierskych sietí bude znášať Koncesionár.

16.4.2 V prípade, ak sa pod Staveniskom nájdu akékoľvek inžinierske siete počas realizácie Prác a tieto inžinierske siete:

- (a) nebolo možné zistiť z Poskytnutých údajov sprístupnených Koncesionárovi aspoň štyri (4) týždne pred predložením Konečnej ponuky alebo
- (b) Koncesionár sa o ich existencii nemohol konajúc primerane dozvedieť pred dňom, ktorý nastal štyri (4) týždne pred dňom predloženia Konečnej ponuky vizuálnej obhliadky Staveniska a prieskumu akýchkoľvek povrchových pomerov a znakov alebo viditeľných stavebných prvkov v súlade so Zaužívanou odbornou praxou,

bude výskyt takých nepredpokladaných inžinierskych sietí Kompenzačnou udalosťou.

16.5 Potrebné povolenia

Za účelom realizácie prác súvisiacich s odstránením, montážou alebo premiestnením nebezpečných materiálov alebo inžinierskych sietí v zmysle článku 16.3 a 16.4 je Koncesionár povinný získať všetky Potrebné povolenia a predložiť Príslušnej inštitúcii alebo prevádzkovateľovi/správcovi alebo vlastníkovi inžinierskych sietí riadne vyplnené žiadosti potrebné na udelenie týchto Potrebných povolení (spolu s riadne vyhotovenou dokumentáciou, ak sa požaduje).

16.6 Protestná akcia

16.6.1 Bez toho, aby tým boli dotknuté povinnosti Koncesionára dodržať podmienky uvedené v článku 17.4, Koncesionár vynaloží primerané úsilie na to, aby zabránil tomu, aby mala Protestná akcia vplyv na Stavenisko, vrátane zabezpečenia primeraných bezpečnostných dojednaní a bezpečnostného oplotenia v súlade so Zaužívanou odbornou praxou a v prípade a pokiaľ existujú primerané dôvody domnievať sa, že vyššie riziko vzniku Protestnej akcie pretrváva, Koncesionár, v spolupráci s Verejným obstarávateľom, ktorý sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť, prijme ďalšie primerané bezpečnostné opatrenia v súlade so Zaužívanou odbornou praxou.

16.6.2 Bez ohľadu na ustanovenie článku 16.6.1, v prípade, že na alebo v okolí Staveniska alebo na prístupovej ceste k nim dôjde k Protestnej akcii, Koncesionár bude povinný vykonať také kroky, ktoré budú primerané, adekvátne a zákonné na vyriešenie Protestnej akcie, a spolupracovať s príslušnými orgánmi.

17. Organizácia Staveniska

17.1 Spolupráca s ostatnými dodávateľmi

Koncesionár sa zaväzuje umožniť zamestnancom alebo dodávateľom Verejného obstarávateľa, Príslušnej inštitúcie, Zainteresovanej strany a prevádzkovateľa/správcu inžinierskych sietí vykonávať ich práce, ktoré môžu byť vykonávané na Stavenisku alebo v bezprostrednom okolí a za týmto účelom im umožní náležitý prístup na Stavenisko za predpokladu, že tým nebude obmedzený výkon Prác alebo nedôjde k ich omeškaniu. V prípade, že Verejný obstarávateľ alebo NDS nezabezpečí vykonanie všetkých potrebných stavebných prác *na stavbe „Rekonštrukcia D1 Vajnory – Triblavina, rozšírenie na šesť pruh“ (najmä cestné a mostné objekty, kolektory, príslušné vetvy MÚK náležiacie D1)* do 31. januára 2019 pričom Koncesionár poskytne všetku potrebnú súčinnosť a vykoná všetky práce na úseku D4 v rámci Prác, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu stavebných prác na križovatke D4/D1 Ivanka sever zabezpečovaných Verejným obstarávateľom (alebo NDS), táto skutočnosť bude Kompenzačnou udalosťou.

17.2 Zabezpečenie plynulosti dopravy

Koncesionár počas Doby výstavby alebo počas Hlavnej údržby vykoná na vlastné náklady všetky potrebné opatrenia odsúhlasené Verejným obstarávateľom, pričom takýto súhlas nebude bezdôvodne odopretý alebo zadržaný, za účelom zabezpečenia plynulosti dopravy, ktorú obmedzujú alebo spomaľujú Práce, zabezpečenia plynulosti odklonu dopravy alebo použitia obchádzok, vrátane presmerovania premávky na existujúce cesty a dopravné ťahy (pričom, pokiaľ je to potrebné, získa potrebné predchádzajúce povolenia vlastníkov alebo prevádzkovateľov týchto ciest alebo ťahov, ako aj Potrebné povolenia) a použije primerané systémy riadenia dopravy v súlade s Právnymi predpismi, aby upozornil verejnosť a prechádzajúce vozidlá na možné riziká a nebezpečenstvo spojené s Prácami.

17.3 Inžinierske siete pre Stavenisko

Ak to bude potrebné, Koncesionár na vlastné náklady zriadi prípojky inžinierskych sietí na dodávku médií na účely Prác na Stavenisku.

17.4 Vstup neoprávnených osôb

Koncesionár je povinný podniknúť všetky primerané opatrenia na to, aby na Stavenisko nevstupovali neoprávnené osoby. V priebehu realizácie akýchkoľvek činností na Stavenisku počas Doby výstavby je Koncesionár povinný uzavrieť toto územie pre verejnosť. Koncesionár je povinný podniknúť všetky primerané opatrenia na to, aby pohyb svojich pracovníkov a umiestnenie svojho vybavenia obmedzil na územie Staveniska, nedovolí svojim pracovníkom neoprávnené vstupovať na príľahlé okolité pozemky a zariadi, aby každý zo Subdodávateľov rovnako vykonal všetky tieto opatrenia na obmedzenie pohybu svojich pracovníkov a umiestnenie vybavenia na Stavenisku. Koncesionár je povinný zabezpečiť súlad s vyššie uvedenými povinnosťami v rozsahu vyžadovanom Právnymi predpismi.

17.5 Zariadenie a vybavenie

Koncesionár sprístupní Verejnému obstarávateľovi a ostatným osobám konajúcim v jeho mene na Stavenisku primerané zariadenie a vybavenie požadované Verejným obstarávateľom potrebné na výkon jeho práv a povinností podľa tejto Zmluvy, a to za podmienky, že poskytnutie primeraného zariadenia a vybavenia v zmysle tohto článku 17.5 nebude vyžadovať, aby Koncesionár vynaložil dodatočné výdavky alebo nadobudol alebo poskytol dodatočné zariadenia alebo vybavenia, ak by v dôsledku uvedeného Koncesionár nemohol plniť svoje záväzky podľa tejto Zmluvy alebo by sa s ich plnením omeškal.

17.6 Nakladanie s odpadom

Koncesionár sa zaväzuje udržiavať Stavenisko bez nepotrebných prekážok a skladovať alebo odstraňovať vybavenie, zariadenie alebo nadbytočný materiál. Koncesionár je povinný odpratať alebo odstrániť zo Staveniska suť, odpad alebo už nepotrebné Dočasné stavby v súlade s Právnymi predpismi.

18. Kvalita

18.1 Systém riadenia bezpečnosti, kvality a ochrany životného prostredia

18.1.1 Koncesionár je povinný pripraviť a zaviesť do užívania v každej fáze Projektu systém zaistenia a kontroly kvality v súlade s normou ISO 9001 (alebo iným podobným spôsobom) a Zaužívanou odbornou praxou vo forme Dokumentácie BKaŽP vypracovanej v súlade s Prílohou č. 5. Koncesionár je povinný zabezpečiť, aby Subdodávateľ stavby a Subdodávateľ služieb prevádzky a údržby pripravili, dodržiavali a uplatňovali ustanovenia Dokumentácie BKaŽP v súlade s Prílohou č. 5.

18.1.2 Systém riadenia a kontroly kvality bude zahŕňať (okrem iného) všeobecné riadenie, kontrolný systém, plánovanie, projektovanie, výstavbu, uvedenie do prevádzky a údržbu Projektu.

18.1.3 Pred začiatkom akejkoľvek časti Prác alebo Služieb je povinnosťou Koncesionára pripraviť príslušnú Dokumentáciu BKaŽP a predložiť ju Nezávislému dozoru na pripomienkovanie a schválenie.

18.1.4 Pokiaľ Nezávislý dozor nepredloží žiadne pripomienky alebo námietky do dvadsiatich (20) Pracovných dní od jej predloženia, Dokumentácia BKaŽP sa bude považovať za schválenú.

18.1.5 Ak to bude potrebné, počas Doby trvania zmluvy je Koncesionár povinný Dokumentáciu BKaŽP aktualizovať. V prípade akéhokoľvek doplnenia/zmeny Dokumentácie BKaŽP sa na schvaľovanie upravenej Dokumentácie BKaŽP Nezávislým dozorom použijú ustanovenia článkov 18.1.3 a 18.1.4 vyššie.

18.2 Kontrola kvality

Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek na základe vlastného uváženia vykonať previerku procesov riadenia a kontroly kvality u Koncesionára a Subdodávateľov, aby zabezpečil kontrolu plnenia záväzkov podľa tejto Zmluvy.

18.3 Koordinácia projektovej dokumentácie, výstavby a bezpečnosti

Koncesionár bude pre Verejného obstarávateľa vykonávať funkciu koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. v aktuálnom znení. V rozsahu, v akom je to prípustné, sa Koncesionár zaväzuje vykonávať všetky práva a povinnosti stavebníka podľa ustanovení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. v aktuálnom znení a zaväzuje sa odškodniť Verejného obstarávateľa v prípade, ak bude Verejnému obstarávateľovi uložená pokuta za neplnenie týchto povinností v dôsledku konania alebo opomenutia Koncesionára.

19. Kontrola, dozor a predkladanie správ

19.1 Technický zástupca

- 19.1.1 Verejný obstarávateľ môže v súlade s článkom 9.1 ustanoviť osobu, aby podľa potreby vystupovala ako Technický zástupca a vykonávala povinnosti podľa Zmluvy počas Doby výstavby a Prevádzkového obdobia.
- 19.1.2 Koncesionár berie na vedomie, že Technický zástupca môže byť vymenovaný, aby vykonával určité funkcie Verejného obstarávateľa a súhlasí s takýmto menovaním a výmenou alebo ďalším vymenovaním v zmysle oznámení od Verejného obstarávateľa.
- 19.1.3 Počas Doby výstavby majú Verejný obstarávateľ a osoba písomne vymenovaná Verejným obstarávateľom (vrátane Technického zástupcu) právo bez ohľadu na povinnosť Koncesionára podľa článku 17.5 na vlastné náklady vstúpiť na Stavenisko v akomkoľvek primeranom čase a vykonať náhodnú kontrolu Prác. Táto kontrola zahŕňa prítomnosť pri výkone akejkoľvek fázy pracovnej aktivity, skúšok, spúšťacích alebo certifikačných procesov s cieľom overiť súlad plnenia záväzkov Koncesionára s Požiadavkami Verejného obstarávateľa. Pri tejto činnosti sa Verejný obstarávateľ ako aj osoba vymenovaná Verejným obstarávateľom (vrátane Technického zástupcu) zdrží bezdôvodného zasahovania, ktoré by mohlo viesť k omeškaniu postupu Prác Koncesionára, a bude dodržiavať príslušné pravidlá bezpečnosti platné na Stavenisku.
- 19.1.4 Verejný obstarávateľ spolu s Nezávislým dozorom majú tiež právo zúčastniť sa stretnutí medzi Koncesionárom a Subdodávateľom stavby týkajúcich sa postupu Prác, pričom im bude doručené riadne oznámenie o termínoch a dátumoch konania takýchto stretnutí.
- 19.1.5 Počas Doby trvania zmluvy budú Technickému zástupcovi predložené všetky dokumenty, a to predovšetkým všetky dokumenty pripravené v súvislosti s nižšie uvedeným:
- (a) Schválená projektová dokumentácia,
 - (b) správy o postupe Prác vypracované Nezávislým dozorom,
 - (c) poznámky a rozdielne stanoviská Koncesionára spracované do piatich (5) Pracovných dní po predložení správy Nezávislého dozoru o postupe Prác,
 - (d) na požiadanie nároky každého Subdodávateľa a všetky ďalšie dokumenty (vrátane stanoviska Nezávislého dozoru), ktoré sa na ne vzťahujú,
 - (e) na požiadanie technologické postupy, plány odoberania vzoriek a plány overovania,
 - (f) výsledky overovacích skúšok (napr. laboratórne testy, výsledky geodetických meraní a ostatné osvedčenia, atď.),
 - (g) Dokumenty skutočného realizovania stavby, a
 - (h) všetky ostatné dokumenty vopred odsúhlasené Verejným obstarávateľom a Koncesionárom a/alebo požadované Technickým zástupcom.
- 19.1.6 Dokumenty uvedené v článku 19.1.5 budú doručené v elektronickej forme Technickému zástupcovi do desiatich (10) Pracovných dní od ich vyhotovenia alebo dokončenia alebo v primeranej lehote od prijatia oznámenia Technického zástupcu, v ktorom tieto dokumenty požaduje. Kópie vo fyzickej (tlačenej) podobe budú poskytnuté na základe

žiadosti Verejného obstarávateľa (konajúceho odôvodnene). Všetky dokumenty, informácie a ďalšie požiadavky v zmysle článku 36 musia byť predložené vo fyzickej (tlačenej) podobe.

19.1.7 Činnosť Technického zástupcu počas Prevádzkového obdobia bude zahŕňať aj činnosti uvedené v článku 21.9.

19.2 Harmonogram

19.2.1 Koncesionár zostaví Harmonogram Koncesionára v súlade s požiadavkami podľa Prílohy č. 8. Na účely tohto článku 19 sa Úvodný Harmonogram považuje za schválený Nezávislým dozorom a tvorí časť 3 Prílohy č. 8.

19.2.2 V prípade návrhu na zmenu Harmonogramu, musí Koncesionár predložiť návrh Harmonogramu Nezávislému dozoru. Nezávislý dozor Harmonogram Koncesionára schváli alebo zamietne do dvadsiatich (20) Pracovných dní od jeho predloženia, pričom Nezávislý dozor môže takýto Harmonogram zamietnuť len ak je v rozpore s Právnym predpisom, Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Prácu, požiadavkami uvedenými v Prílohe č. 8, Zaužívanou odbornou praxou, touto Zmluvou alebo Normami. Ak Nezávislý dozor výslovne nezamietne Harmonogram Koncesionára vo vyššie uvedenej lehote, má sa za to, že k nemu nemá žiadne pripomienky.

19.2.3 Koncesionár sa zaväzuje zohľadniť všetky pripomienky Nezávislého dozoru a podľa nich Harmonogram Koncesionára upraviť. Koncesionár zašle upravený Harmonogram bez zbytočného odkladu Nezávislému dozoru na schválenie v súlade s článkom 19.2.2, pričom na účely opätovného predloženia Harmonogramu podľa tohto článku sa lehota uvedená v článku 19.2.2 skracuje na desať (10) Pracovných dní.

19.2.4 Pokiaľ Verejný obstarávateľ upozorní Koncesionára, že Harmonogram Koncesionára nie je v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa, alebo je v rozpore so skutočným postupom Prác, Koncesionár predloží upravený Harmonogram Verejnému obstarávateľovi a na schválenie Nezávislému dozoru v súlade s týmto článkom 19.2, avšak v žiadnom prípade (ak nie je inak povolené v súlade s podmienkami tejto Zmluvy) nebude Koncesionár oprávnený v upravenom Harmonograme zmeniť Posledný možný termín vydania Kolaudačného rozhodnutia.

19.2.5 Koncesionár sa zaväzuje dodržiavať schválený Harmonogram.

19.3 Mesačné správy o postupe Prác

Koncesionár pripraví a doručí Nezávislému dozoru a Verejnému obstarávateľovi do desiatich (10) Pracovných dní od (i) skončenia každého kalendárneho mesiaca alebo (ii) doručenia písomnej žiadosti Verejného obstarávateľa a/alebo Nezávislého dozoru o ich predloženie, správy o postupe Prác, pričom takéto správy budú doručované až do ukončenia všetkých Prác nevykonaných ku dňu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre každý príslušný Samostatný úsek, prípadne neskôr. Každá správa bude obsahovať informácie uvedené v článku 2.1 časť 1 Prílohy č. 10. Kópia akejkoľvek správy o postupe Prác alebo podobnej správy poskytnutá Veriteľom podľa Zmlúv o financovaní bude zároveň poskytnutá Verejnému obstarávateľovi.

19.4 Doba výstavby

Počas trvania Doby výstavby má Verejný obstarávateľ okrem ostatných práv vyplývajúcich z tejto Zmluvy právo:

- 19.4.1 dostať zoznam všetkých výsledkov skúšok (na základe ktorých môže požadovať od Koncesionára, aby predložil samotné výsledky testov), všetky správy o postupe Prác a správy o spolupráci Subdodávateľa stavby a Nezávislého dozoru a oznámenia o výskyte udalosti Vyššej moci alebo výskyte neplnenia záväzkov medzi Koncesionárom a/alebo Subdodávateľom stavby,
- 19.4.2 na požiadanie dostať relevantnú korešpondenciu, faktúry, osvedčenia, projekty, výsledky skúšok, oznámenia a inú oficiálnu komunikáciu v súvislosti s touto Zmluvou, ktorú medzi sebou vedú Koncesionár, Nezávislý dozor a Subdodávateľ stavby, potrebnú na účely kontroly plnenia tejto Zmluvy zo strany Koncesionára,
- 19.4.3 mať prístup na Stavenisko s cieľom monitorovať stav a postup Prác a zúčastňovať sa výkonu akejkoľvek fázy Prác a skúšok,
- 19.4.4 zúčastniť sa vo funkcii pozorovateľa stretnutí o postupe Prác medzi Koncesionárom a/alebo Subdodávateľom stavby a
- 19.4.5 zúčastniť sa miestnych obhliadok a zisťovaní, ktoré sa uskutočnia pred vydaním akéhokoľvek Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia.

20. Predčasné užívanie a užívanie

20.1 Predčasné užívanie

„**Predčasné užívanie**“ znamená v súvislosti s ktorýmkoľvek Samostatným úsekom:

- 20.1.1 Samostatný úsek je v súlade s požiadavkami na dopravu, bezpečnosť a Požiadavkami týkajúcimi sa životného prostredia na účely bezpečnej prevádzky,
- 20.1.2 Povolenie na predčasné užívanie ku každému stavebnému objektu tvoriacemu príslušný Samostatný úsek je právoplatné s tým, že predmetom Povolenia na predčasné užívanie nemusia byť Práce, ktoré nie sú potrebné za účelom bezpečnej prevádzky príslušného Samostatného úseku a ktoré sa spravidla vykonávajú neskôr,
- 20.1.3 Koncesionár uskutočnil Práce v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve, ktorý nebráni vydaniu Povolenia na predčasné užívanie Príslušnou inštitúciou vrátane Vyvolaných úprav, ktoré sú v zmysle rozhodnutia Príslušnej inštitúcie potrebné pre vydanie Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek (v rozsahu, v akom neboli také Vyvolané úpravy odovzdané skôr v súlade s článkom 20.10 nižšie), a
- 20.1.4 Verejný obstarávateľ odsúhlasil Manuál užívania stavby v súlade s článkom 21.6.

Zmluvné strany potvrdia vystavenie Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek vo forme protokolu alebo potvrdenia podpísaného obidvomi Zmluvnými stranami najneskôr desať (10) Pracovných dní po nadobudnutí právoplatnosti Predčasného užívania.

20.2 Technické odovzdanie stavby na Predčasné užívanie

- 20.2.1 Najneskôr pätnásť (15) Pracovných dní pred dátumom, kedy Koncesionár očakáva ukončenie čo i len časti Prác tak, že dosiahne Predčasné užívanie, Koncesionár písomne oznámi začatie technického odovzdania a zároveň poskytne Nezávislému dozoru za účelom kontroly a návrh Dokumentov skutočného realizovania stavby preukazujúcu aktuálny stav Prác v danom čase, a to na účely kontroly. Proces technického odovzdania

zabezpečiť Koncesionár za prítomnosti Verejného obstarávateľa a/alebo Technického zástupcu, Nezávislého dozoru, Subdodávateľa stavby a všetkých zástupcov relevantných Príslušných inštitúcií, ktorí budú pozvaní, pričom neprítomnosť riadne pozvaných zástupcov relevantných Príslušných inštitúcií a/alebo Verejného obstarávateľa nebráni ukončeniu procesu technického odovzdania.

- 20.2.2 Po ukončení procesu technického odovzdania stavby bude mať Nezávislý dozor a Verejný obstarávateľ desať (10) Pracovných dní na vyhodnotenie jeho výsledkov a na prípravu zoznamu nedorobkov, ktoré nebránia Predčasnému užívaniu, ako aj na prípravu zoznamu nedokončených Prác a vád, ktoré podľa jeho názoru Predčasnému užívaniu bránia z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi a Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Práce podľa článku 20.1.3.
- 20.2.3 Pokiaľ po ukončení procesu technického odovzdania Nezávislý dozor alebo Verejný obstarávateľ vznesie podľa článku 20.2.2 akékoľvek výhrady týkajúce sa nedokončených Prác a vád brániacich Predčasnému užívaniu, budú Koncesionár, Verejný obstarávateľ a Nezávislý dozor rokovať o tých výhradách, ktoré Koncesionár neakceptoval, a to s cieľom dosiahnuť dohodu o opatreniach, ktorých vykonanie je potrebné na zabezpečenie súladu s Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Práce.
- 20.2.4 Koncesionár vykoná opatrenia stanovené v súlade s vyššie uvedeným článkom 20.2.3. Koncesionár môže následne opätovne zvolať stretnutie za účelom technického odovzdania v súlade s vyššie uvedeným článkom 20.2.1 s tým, že v tomto prípade sa lehota pätnástich (15) Pracovných dní podľa článku 20.2.1 a lehota desiatich (10) Pracovných dní podľa článku 20.2.2 skracuje na päť (5) Pracovných dní.
- 20.2.5 Po uspokojení všetkých výhrad týkajúcich sa vád brániacich predčasnému užívaniu Koncesionár požiada Príslušnú inštitúciu o vydanie Povolenia na predčasné užívanie.
- 20.2.6 Pre vylúčenie pochybnosti platí, že k prevzatiu Vyvolaných úprav od Koncesionára dôjde v súlade s článkom 20.10.

20.3 Vydanie Povolenia na predčasné užívanie

- 20.3.1 Koncesionár požiada o vydanie každého Povolenia na predčasné užívanie v mene Verejného obstarávateľa. Koncesionár je oprávnený požiadať o vydanie Kolaudačného rozhodnutia vo vzťahu k ním určeným Prácam, bez toho, aby najskôr požiadal o vydanie Povolenia na predčasné užívanie; v takom prípade na účely tejto Zmluvy bude mať získanie takéhoto Kolaudačného rozhodnutia rovnaký účinok ako získanie Povolenia na predčasné užívanie.
- 20.3.2 Koncesionár je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Verejnému obstarávateľovi dátum každej miestnej kontroly Príslušnej inštitúcie, ktorá bude predchádzať vydaniu Povolenia na predčasné užívanie. Verejný obstarávateľ sa môže zúčastniť ktorejkoľvek miestnej kontroly, ktorú bude vykonávať Príslušná inštitúcia s cieľom rozhodnúť, či je možné vydať Povolenie na predčasné užívanie.
- 20.3.3 Koncesionár sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť Verejnému obstarávateľovi vydanie Povolenia na predčasné užívanie Príslušnou inštitúciou.

20.4 Žiadne ustanovenie článkov 20.1, 20.2 alebo 20.3 alebo akýchkoľvek iných článkov tejto Zmluvy týkajúcich sa Predčasného užívania nemá vplyv a ani neobmedzí rozsah alebo obsah akéhokoľvek záväzku Koncesionára podľa tejto Zmluvy. Koncesionár dosiahne Predčasné užívanie príslušného Samostatného úseku okamihom právoplatnosti Povolenia na predčasné

užívanie pre všetky stavebné objekty a Vyvolané úpravy v príslušnom Samostatnom úseku s výnimkou Vyvolaných úprav a tých Prác, ktoré sa nevyžadujú pre Predčasné užívanie podľa článku 20.1.

- 20.5** Pokiaľ Nezávislý dozor ani Verejný obstarávateľ nevzniesli žiadne pripomienky podľa článku 20.2.2 a Príslušná inštitúcia nevydá Povoľenie na predčasné užívanie v lehote stanovenej Právnym predpisom, a za predpokladu, že:

20.5.1 Koncesionár splnil všetky záväzky podľa tejto Zmluvy a povinnosti podľa príslušných Právnych predpisov vzťahujúcich sa na Povoľenie na predčasné užívanie a

20.5.2 v rámci akéhokoľvek správneho konania týkajúceho sa Povoľenia na predčasné užívanie relevantná Príslušná inštitúcia nevzniesla v súlade so zákonom pripomienky ohľadom nesplnenia podmienok alebo povinností potrebných na vydanie Povoľenia na predčasné užívanie,

bude táto skutočnosť Kompenzačnou udalosťou.

20.6 Užívanie

„Užívanie“ znamená v súvislosti s ktorýmkoľvek Samostatným úsekom:

20.6.1 príslušný Samostatný úsek je dokončený, a

20.6.2 je vydané právoplatné Kolaudačné rozhodnutie na príslušný Samostatný úsek.

Zmluvné strany potvrdia dosiahnutie Užívania pre príslušný Samostatný úsek vo forme potvrdenia podpísaného obidvomi Zmluvnými stranami najneskôr desať (10) Pracovných dní po nadobudnutí právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia.

20.7 Technické odovzdanie stavby na Užívanie

20.7.1 Najneskôr pätnásť (15) Pracovných dní pred dátumom, kedy Koncesionár očakáva ukončenie Prác tak, že dosiahne Užívanie, Koncesionár písomne oznámi začatie technického odovzdania a zároveň poskytne Nezávislému dozoru finálne Dokumenty skutočného realizovania stavby, a to na účely kontroly doplnkov, ktoré v nich boli urobené. Proces technického odovzdania zabezpečí Koncesionár za prítomnosti Verejného obstarávateľa a/alebo Technického zástupcu, Nezávislého dozoru, Subdodávateľa stavby a všetkých zástupcov relevantných Príslušných inštitúcií, ktorí budú pozvaní, pričom neprítomnosť riadne pozvaných zástupcov relevantných Príslušných inštitúcií a/alebo Verejného obstarávateľa nebráni ukončeniu procesu technického odovzdania.

20.7.2 Po ukončení procesu technického odovzdania stavby majú Nezávislý dozor a Verejný obstarávateľ desať (10) Pracovných dní na vyhodnotenie jeho výsledkov a vyjadrenie, či Koncesionár dodržal všetky Požiadavky Verejného obstarávateľa na Práce alebo na to, aby Koncesionárovi oznámili všetky svoje výhrady k realizácii odovzdaných Prác.

20.7.3 Pokiaľ po ukončení procesu technického odovzdania Nezávislý dozor alebo Verejný obstarávateľ vznesie akékoľvek výhrady, budú Koncesionár, Verejný obstarávateľ a Nezávislý dozor rokovať o tých výhradách, ktoré Koncesionár neakceptoval, a to s cieľom dosiahnuť dohodu o opatreniach, ktorých vykonanie je požadované na dosiahnutie Užívania.

- 20.7.4 Koncesionár vykoná opatrenia stanovené v súlade s vyššie uvedeným v článku 20.7.3. Koncesionár môže následne opätovne zvolať stretnutie za účelom technického odovzdania v súlade s vyššie uvedeným článkom 20.7.1 s tým, že v tomto prípade sa 15-dňová lehota podľa článku 20.7.1 a 10-dňová lehota podľa článku 20.7.2 skracuje na päť (5) Pracovných dní.
- 20.7.5 Pokiaľ Nezávislý dozor alebo Verejný obstarávateľ po realizácii procesu technického odovzdania v zmysle článkov 20.7.1 a 20.7.4 nevzniesie žiadne námietky, Koncesionár môže požiadať Príslušnú inštitúciu o vydanie Kolaudačného rozhodnutia.
- 20.7.6 Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ aj napriek tomu, že pre stavebný objekt/sústavu stavebných objektov nebolo vydané Povolenie na predčasné užívanie, ale bolo vydané Kolaudačné rozhodnutie, proces technického odovzdania podľa tohto článku Zmluvy pre tento stavebný objekt/sústavu stavebných objektov sa nezrealizuje podľa článku 20.7, keďže už bol zrealizovaný podľa článku 20.2.

20.8 Vydanie Kolaudačného rozhodnutia

- 20.8.1 Koncesionár požiada o vydanie Kolaudačného rozhodnutia v mene Verejného obstarávateľa.
- 20.8.2 Koncesionár je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Verejnému obstarávateľovi dátum každej miestnej kontroly Príslušnej inštitúcie, ktorá bude predchádzať vydaniu Kolaudačného rozhodnutia. Verejný obstarávateľ sa môže zúčastniť ktorejkoľvek miestnej kontroly, ktorú bude vykonávať Príslušná inštitúcia s cieľom rozhodnúť, či je možné vydať Kolaudačné rozhodnutie.
- 20.8.3 Koncesionár sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť Verejnému obstarávateľovi vydanie Kolaudačného rozhodnutia relevantnou Príslušnou inštitúciou a doručiť mu konečné znenie Dokumentov skutočného realizovania stavby. Dokumenty skutočného realizovania stavby budú poskytnuté do päťdesiatich šiestich (56) dní od vydania Kolaudačného rozhodnutia.

20.9 Pokiaľ Nezávislý dozor ani Verejný obstarávateľ nevzniesli žiadne pripomienky podľa článku 20.7.2 a relevantná Príslušná inštitúcia nevydá Kolaudačné rozhodnutie v lehote stanovenej Právnym predpisom za predpokladu, že:

- 20.9.1 Koncesionár splnil všetky záväzky podľa tejto Zmluvy a povinnosti podľa príslušných Právnych predpisov vzťahujúcich sa na Kolaudačné rozhodnutie a
- 20.9.2 v rámci správneho konania týkajúceho sa Kolaudačného rozhodnutia relevantná Príslušná inštitúcia nevzniesla pripomienky v súlade so zákonom ohľadom nesplnenia podmienok alebo povinností potrebných na vydanie Kolaudačného rozhodnutia,

bude táto skutočnosť Kompenzačnou udalosťou

20.10 Odovzdanie Vyvolaných úprav

- 20.10.1 Koncesionár odovzdá Vyvolané úpravy týkajúce sa príslušného Samostatného úseku budúcim vlastníkom (s výnimkou Vyvolaných úprav, ktorých vlastníkom sa stal Verejný obstarávateľ) v prípade každej Vyvolanej úpravy bez zbytočného omeškania potom, ako sa dokončí jej výstavba a môže byť uvedená do prevádzky. Koncesionár a budúci vlastník podpíšu protokol o technickom odovzdaní. Ak sa to požaduje podľa Právneho predpisu, Koncesionár bude povinný získať Kolaudačné rozhodnutie pre každú takú

Vyvolanú úpravu bez ohľadu na podmienky článkov 20.2 a 20.7. Koncesionár je povinný doručiť budúcemu vlastníkovi konečnú Dokumentáciu skutočného realizovania stavby najneskôr päťdesiatšesť (56) dní po dni odovzdania.

20.10.2 Koncesionár odovzdá Vyvolané úpravy vo vlastníctve Verejného obstarávateľa v deň, v ktorý sa Verejný obstarávateľ dohodne na stretnutí s budúcim vlastníkom Vyvolaných úprav, pričom Verejný obstarávateľ vynaloží všetko primerané úsilie s cieľom zrealizovať odovzdanie čo najskôr. Verejný obstarávateľ zabezpečí podpísanie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k Vyvolaným úpravám s budúcim vlastníkom. Koncesionár sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť vo vyššie uvedených veciach. Koncesionár, Verejný obstarávateľ a budúci vlastník podpíšu protokol o technickom odovzdaní. Ak sa to požaduje podľa Právneho predpisu, Koncesionár bude povinný získať Kolaudačné rozhodnutie pre každú takú Vyvolanú úpravu bez ohľadu na podmienky článkov 20.2 a 20.7. Koncesionár je povinný doručiť budúcemu vlastníkovi konečnú Dokumentáciu skutočného realizovania stavby najneskôr päťdesiatšesť (56) dní po dni odovzdania.

20.10.3 Ak je to potrebné na účely výkonu práv a povinností Koncesionára vyplývajúcich zo Zmluvy a/alebo odovzdania Vyvolaných úprav, Koncesionár sa zaväzuje spolu s Verejným obstarávateľom a/alebo budúcimi vlastníkmi alebo prevádzkovateľmi Vyvolaných úprav (ak sa má vlastníkom Vyvolaných úprav stať iný subjekt ako Verejný obstarávateľ) uzatvoriť samostatnú trojstrannú zmluvu, ktorej predmetom budú najmä, ale nielen otázky prístupu na pozemky dotknuté Vyvolanými úpravami, prípadne iné otázky, ktoré môžu byť potrebné na plnenie Zmluvy. Ak sa budúci vlastník alebo prevádzkovateľ Vyvolanej úpravy nedohodne s Koncesionárom na tom, že sa stane zmluvnou stranou takej zmluvy, Verejný obstarávateľ uzatvorí s takým budúcim vlastníkom alebo prevádzkovateľom dvojstrannú zmluvu s vyššie uvedeným predmetom, pričom Koncesionár poskytne nevyhnutnú súčinnosť pre účely uzavretia zmluvy. Uzavretie takejto zmluvy nemá vplyv na existenciu povinnosti Koncesionára plniť povinnosti podľa tejto Zmluvy vo vzťahu k príslušnej Vyvolanej úprave

20.10.4 Ak budúci vlastník alebo prevádzkovateľ Vyvolaných úprav alebo Verejný obstarávateľ odmietne uzatvoriť zmluvu podľa článku 20.10.2 alebo 20.10.3 alebo poskytnúť inú potrebnú súčinnosť na účely odovzdania Vyvolaných úprav, Koncesionár nebude zodpovedný za náklady na prevádzku a údržbu ani riziká súvisiace s Vyvolanou úpravou potom, čo taká Vyvolaná úprava mohla byť odovzdaná príslušnému budúcemu vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi Vyvolanej úpravy v súlade s touto Zmluvou, za podmienky, že Koncesionár splnil všetky svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy a príslušných ustanovení Právneho predpisu týkajúcich sa výstavby a odovzdania Vyvolanej úpravy.

20.11 Zodpovednosť za vady

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ďalšie práva Verejného obstarávateľa podľa tejto Zmluvy, je Verejný obstarávateľ oprávnený kedykoľvek počas Záručnej doby požadovať od Koncesionára, aby odstránil vady na Vyvolaných úpravách v dôsledku toho, že Koncesionár nevykonával Práce v súlade s touto Zmluvou, pričom toto právo Verejného obstarávateľa k príslušnej Vyvolanej úprave môže byť postúpené bez predchádzajúceho súhlasu Koncesionára na vlastníka alebo prevádzkovateľa príslušnej časti Vyvolaných úprav. Zmluvné strany potvrdzujú, že po odovzdaní Vyvolaných úprav v súlade s článkom 20.9 môže ktorýkoľvek vlastník alebo prevádzkovateľ príslušnej časti Vyvolaných úprav priamo požadovať od Koncesionára, aby napravil vady vo vzťahu k príslušnej Vyvolanej úprave..

20.12 Hodnotený úsek

V prípade, ak Koncesionár neodovzdá Hodnotený úsek do Predčasného užívania v lehote stanovenej v jeho Konečnej ponuke, je povinný zaplatiť Verejnému obstarávateľovi za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % p. a. počítanej zo Základnej ročnej Platby za dostupnosť.

Časť 4 Poskytovanie Služieb

21. Prevádzka

21.1 Zostavenie plánu riadenia

- 21.1.1 Najneskôr päťdesiat (50) Pracovných dní pred začiatkom každého Zmluvného roka počas Koncesnej lehoty a v prípade prvého roka Koncesnej lehoty najneskôr päťdesiat (50) Pracovných dní pred začiatkom Koncesnej lehoty je Koncesionár povinný vypracovať a predložiť Verejnému obstarávateľovi Ročný harmonogram na nasledujúce päťročné (5) obdobie týkajúci sa riadenia a prevádzky Projektovej cestnej komunikácie a služieb poskytovaných Užívateľom („**Ročný harmonogram**“). Ročný harmonogram bude pripravený a schválený v súlade s Prílohou č. 10.
- 21.1.2 Verejný obstarávateľ preskúma a pripomienkuje Ročný harmonogram do pätnástich (15) Pracovných dní od prijatia Ročného harmonogramu Koncesionára vypracovaného v súlade s článkom 21.1.1. Ak Koncesionár neprijme pripomienky Verejného obstarávateľa, Koncesionár doručí Verejnému obstarávateľovi oznámenie o nesúhlase s vlastným stanoviskom k pripomienkam a poskytne Ročný harmonogram, vrátane pripomienok Verejného obstarávateľa a vlastného stanoviska k pripomienkam Nezávislému dozoru. Zmluvné strany a Nezávislý dozor budú povinné sa stretnúť do desiatich (10) Pracovných dní od doručenia oznámenia o nesúhlase, aby prediskutovali požiadavky navrhnuté Verejným obstarávateľom ohľadom navrhovaného Ročného harmonogramu Koncesionára. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú, Nezávislý dozor schváli Ročný harmonogram so zapracovaním pripomienok Verejného obstarávateľa, pričom však môže zamietnuť tie pripomienky Verejného obstarávateľa, ktoré porušujú Právny predpis, Zaužívanú odbornú prax a Manuál užívania stavebných objektov.
- 21.1.3 Najneskôr osemdesiat (80) Pracovných dní pred začiatkom Zmluvného roka počas Koncesnej lehoty (okrem prvých dvoch rokov počas Koncesnej lehoty) je Verejný obstarávateľ oprávnený predložiť Koncesionárovi zoznam dokumentov obsahujúci aktuálne publikované ciele Verejného obstarávateľa týkajúce sa prevádzky Projektovej cestnej komunikácie. Pokiaľ Verejný obstarávateľ takýto zoznam nevydá, Koncesionár pri stanovení svojich 5-ročných výkonnostných cieľov podľa Časti 3 Prílohy č. 10 zohľadní ciele Verejného obstarávateľa tak, ako sú uvedené v dokumentoch obsiahnutých v zozname naposledy poskytnutom Verejným obstarávateľom. Ak je ktorýkoľvek z publikovaných cieľov v rozpore s podmienkami tejto Zmluvy, podmienky uvedené v Koncesnej zmluve sú rozhodujúce, pokiaľ Verejný obstarávateľ nepožiadá Koncesionára, aby tieto ciele považoval za Zmenu na strane Verejného obstarávateľa, avšak v takom prípade sa v súvislosti so zmenou bude postupovať v zmysle článku 32.1. Pokiaľ ktorýkoľvek z publikovaných cieľov vyžaduje, aby Koncesionár zmenil svoje pracovné postupy uvedené v Špecifikácii metódy, alebo aby vykonal ďalšie práce alebo práce navyše alebo poskytol dodatočné služby, ktoré nie sú požadované v zmysle Požiadaviek

Verejného obstarávateľa, Koncesionár nie je povinný splniť takéto publikované ciele, pokiaľ mu v tom zmysle nebudú vydané pokyny ako Zmena na strane Verejného obstarávateľa.

- 21.1.4 Postupy riadenia podrobne stanovené v plánoch riadenia musia vždy spĺňať Požiadavky týkajúce sa životného prostredia a Požiadavky Verejného obstarávateľa.

21.2 Prevádzkové obdobie

- 21.2.1 Prevádzkové obdobie každého Úseku začína právoplatnosťou príslušného Povolenia na predčasné užívanie. Koncesionár sa zaväzuje otvoriť Projektovú cestnú komunikáciu ihneď po právoplatnosti Povolenia na predčasné užívanie.
- 21.2.2 Koncesionár bude prevádzkovať a udržiavať Projektovú cestnú komunikáciu počas celého Prevádzkového obdobia v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a Postupmi spolupráce.
- 21.2.3 Koncesionár bude v období od dokončenia ktorejkoľvek z Vyvolaných úprav do ich odovzdania ich vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi alebo do dňa právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia k predmetnej Vyvolanej úprave, podľa toho, ktorý z týchto dní nastane skôr, na nich vykonávať iba nevyhnutnú Hlavnú údržbu alebo Bežnú údržbu v takom rozsahu, aby bolo možné užívanie Projektovej cestnej komunikácie.

21.3 Postupy spolupráce

Do Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek je Koncesionár povinný ukončiť rokovania so všetkými Príslušnými inštitúciami, ktorých sa prevádzka a údržba Projektovej cestnej komunikácie týka alebo ich ovplyvňuje, a vypracovať a odsúhlasiť s nimi (vrátane polície, hasičov a záchranej zdravotnej služby) postupy spolupráce v súvislosti s prevádzkou a údržbou Projektovej cestnej komunikácie („**Postupy spolupráce**“).

21.4 Postupy spolupráce budú okrem iného:

- 21.4.1 zabezpečovať pravidelné stretnutia medzi príslušnými stranami za účelom prerokovania záležitostí, ktoré sa týkajú predmetu príslušných Postupov spolupráce,
- 21.4.2 stanovovať, pokiaľ je to potrebné, odsúhlasené postupy riadenia dopravy a dopravných obmedzení (vrátane obmedzenia rýchlosti), riadenie krízových situácií vrátane postupov prístupu a trás pohotovostných oddielov (polícia, hasiči a záchranná zdravotná služba) a zabezpečenie bezpečnej prevádzky Projektovej cestnej komunikácie a bezpečnosti jej Užívateľov, zamestnancov Koncesionára a osôb s povoleným vstupom na Projektovú cestnú komunikáciu,
- 21.4.3 obsahovať postupy komunikácie medzi Zmluvnými stranami a budú určovať zástupcu konajúceho v mene Koncesionára za účelom spolupráce s Príslušnými inštitúciami a
- 21.4.4 stanovovať dohodnuté postupy za účelom zmeny Postupov spolupráce podľa potreby.

21.5 Manuál užívania stavby

- 21.5.1 Koncesionár je povinný doručiť Verejnému obstarávateľovi vypracovaný celý Manuál užívania stavby pre príslušný Samostatný úsek minimálne tri (3) mesiace pred Plánovaným dátumom vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek.

21.5.2 Postupy popísané v Manuáli užívania stavby budú v súlade s:

- (a) Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Služby,
- (b) Návrhmi Koncesionára týkajúcimi sa Služieb, a
- (c) Dokumentáciou BKaŽP.

21.6 Schválenie Manuálu užívania stavby

21.6.1 Do dvadsiatich (20) Pracovných dní od doručenia návrhu Manuálu užívania stavby oznámi Verejný obstarávateľ Koncesionárovi, či s ním súhlasí alebo (konajúc rozumne) mu zašle svoje návrhy na jeho úpravu a/alebo pripomienky k nemu. Pokiaľ sa Verejný obstarávateľ nevyjadrí v uvedenej lehote, má sa za to, že Manuál užívania stavby odsúhlasil.

21.6.2 Pokiaľ Verejný obstarávateľ vznesie akékoľvek námietky k celému alebo časti Manuálu užívania stavby, do dvadsiatich (20) Pracovných dní od doručenia oznámenia Koncesionárovi, Verejný obstarávateľ a Koncesionár začnú rokovania o požadovaných zmenách a/alebo pripomienkach Verejného obstarávateľa k Manuálu užívania stavby.

21.6.3 Pokiaľ:

- (a) Koncesionár súhlasí s pripomienkami alebo zmenami Manuálu užívania stavby navrhovanými Verejným obstarávateľom, alebo
- (b) sa Zmluvné strany dohodnú na takýchto zmenách alebo pripomienkach v súlade s článkom 21.6.2,

Koncesionár vyhotoví upravenú verziu Manuálu užívania stavby, do ktorej budú zapracované všetky zmeny a/alebo pripomienky čo najskôr, avšak v každom prípade pred začiatkom Prevádzkového obdobia.

21.6.4 V prípade, že sa Zmluvné strany nedohodnú na primeraných zmenách Manuálu užívania stavby, Nezávislý dozor určí primerané zmeny, ktoré sa v ňom majú vykonať. Rozhodnutie Nezávislého dozoru bude záväzné pre Zmluvné strany, pokiaľ niektorá Zmluvná strana nezačne Spor v zmysle článku 56 do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia rozhodnutia Nezávislého dozoru.

21.7 Zmeny Manuálu užívania stavby

21.7.1 Koncesionár nebude meniť, modifikovať alebo upravovať žiadne časti Manuálu užívania stavby bez písomného súhlasu Verejného obstarávateľa inak ako v súlade s článkom 21.6 alebo okrem drobných alebo bežných zmien, modifikácií alebo úprav.

21.7.2 Koncesionár môže kedykoľvek predložiť Verejnému obstarávateľovi na odsúhlasenie akúkoľvek navrhovanú zmenu, modifikáciu alebo úpravu Manuálu užívania stavby spolu s uvedením dôvodov takejto zmeny, modifikácie alebo úpravy. Verejný obstarávateľ odsúhlasí uvedenú zmenu, modifikáciu alebo úpravu, alebo predloží pripomienky k nim v súlade s postupmi stanovenými v článku 21.6.

21.7.3 Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek predložiť Koncesionárovi na odsúhlasenie akúkoľvek navrhovanú zmenu, modifikáciu alebo úpravu Manuálu užívania stavby spolu s uvedením dôvodov takejto zmeny, modifikácie alebo úpravy. Koncesionár odsúhlasí uvedenú zmenu, modifikáciu, alebo predloží svoje pripomienky k nim v súlade s

postupmi stanovenými v článku 21.6, ktoré sa použijú podobne ako v prípade súhlasu Verejného obstarávateľa podľa článku 21.7.2.

21.7.4 Pri dodržaní podmienok uvedených v článku 21.7 Koncesionár zabezpečí, aby bol Manuál užívania stavby podľa potreby pravidelne aktualizovaný.

21.8 Povinnosti Koncesionára

21.8.1 Koncesionár vykoná (a zabezpečí, aby Subdodávateľ služieb prevádzky a údržby a subdodávateľia na akejkoľvek úrovni a ich zamestnanci vykonali) všetky potrebné opatrenia na prevádzkovanie a údržbu Projektovej cestnej komunikácie takým spôsobom, aby bola/ bolo zabezpečené:

- (a) nepretržitá a bezpečná prevádzka Projektovej cestnej komunikácie na 24-hodinovej báze,
- (b) že v každom smere bude nepretržite k dispozícii pre dopravu minimálne jeden jazdný pruh alebo Príslušné inštitúcie vopred odsúhlasia príslušný odklon dopravy,
- (c) dodržiavanie Manuálu užívania stavby odsúhlaseného v súlade s článkom 21.6 a
- (d) že Príslušné inštitúcie sú schopné vykonávať svoje povinnosti,

za podmienok a v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Služby, Normami, Návrhmi Koncesionára týkajúcimi sa Služieb a Zaužívanou odbornou praxou.

21.8.2 Koncesionár:

- (a) vykoná všetky potrebné kroky, aby v spolupráci s Príslušnými inštitúciami zabezpečil bezpečný, plynulý a nepretržitý chod dopravy a aby boli dopravné obmedzenia udržiavané na minimálnej úrovni,
- (b) zareaguje čo najskôr na nehody, krízové situácie a iné udalosti,
- (c) bude minimalizovať nepriaznivé účinky všetkých nehôd, krízových situácií alebo iných udalostí a
- (d) bude pohotovo a efektívne reagovať v prípade akejkoľvek nehody alebo krízovej situácie, ktorá si bude vyžadovať evakuáciu z ktoréhokoľvek dotknutého pruhu Projektovej cestnej komunikácie,

avšak v každom prípade v súlade s a v rozsahu určenom v Manuáli užívania stavby, Postupoch spolupráce a tejto Zmluve.

21.8.3 S výnimkou krízových udalostí alebo nepredpokladaných udalostí bude Koncesionár povinný vopred informovať Užívateľov o všetkých udalostiach majúcich vplyv na používanie Projektovej cestnej komunikácie.

21.8.4 Koncesionár bude nepretržite dodržiavať Manuál užívania stavby, prevádzkovať a udržiavať Projektovú cestnú komunikáciu a jej časti tak, aby boli dodržané záväzky Koncesionára podľa tejto Zmluvy.

21.8.5 Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 21.8.3, ak akákoľvek údržba, oprava alebo iné práce vyžadujú prerušenie alebo dočasné pozastavenie používania celej alebo časti Projektovej cestnej komunikácie, alebo uzatvorenie Projektovej cestnej komunikácie na akýkoľvek dlhý čas, Koncesionár túto skutočnosť vopred oznámi Verejnému obstarávateľovi, Príslušnej inštitúcii, Zainterесovanej strane a všetkým

dotknutým Užívateľom dostupnými prostriedkami v súlade so Zaužívanou odbornou praxou, okrem krízovej situácie alebo menšieho prerušenia dopravy na Projektovej cestnej komunikácii. V prípade krízovej situácie alebo menšieho prerušenia dopravy na Projektovej cestnej komunikácii sa predchádzajúce oznámenie nevyžaduje, avšak Koncesionár čo najskôr, najneskôr však v deň nasledujúcej týždňovej kontroly, predloží Verejnému obstarávateľovi a relevantnej Príslušnej inštitúcii záznamy o predmetnej udalosti.

- 21.8.6 Koncesionár bude nepretržite vynakladať primerané úsilie na to, aby minimalizoval prekážky v doprave na Projektovej cestnej komunikácii.
- 21.8.7 Koncesionár bude nepretržite merať intenzitu dopravy a vyhotovovať záznamy údajov (vrátane počtu vozidiel v rámci merania intenzity dopravy). Všetky zaznamenané údaje týkajúce sa intenzity dopravy budú vždy k dispozícii Verejnému obstarávateľovi na nahliadnutie. Údaje zaznamenané prostredníctvom indukčných slučiek budú doručené Verejnému obstarávateľovi v elektronickej forme ako súčasť Mesačných správ o poskytovaní služieb.
- 21.8.8 Verejný obstarávateľ môže podľa potreby nahliadať do, monitorovať alebo preverovať tieto zariadenia slúžiace na zaznamenávanie údajov o doprave. Verejný obstarávateľ je oprávnený sám alebo prostredníctvom ním určenej tretej strany nainštalovať na vlastné náklady svoj vlastný systém zaznamenávania údajov vrátane zariadení, vybavenia a prístrojov a/alebo systém, zariadenie a vybavenie na elektronický výber mýta a Koncesionár je povinný umožniť a strpieť nainštalovanie takýchto zariadení na príslušných miestach. Okrem inštalácie, údržby a demontáže Verejným obstarávateľom alebo treťou osobou určenou Verejným obstarávateľom nesmú takéto zariadenia a prístroje na zaznamenávanie údajov a/alebo na elektronický výber mýta narušiť hladký priebeh výstavby, prevádzky, údržby a dopravy na Projektovej cestnej komunikácii.
- 21.8.9 Koncesionár je povinný poskytnúť Príslušnej inštitúcii správu o akejkolvek nehode, pri ktorej došlo k smrteľnému úrazu, ťažkému úrazu alebo ktorá má vplyv na životné prostredie do dvadsiatich štyroch (24) hodín, odkedy k takejto nehode došlo, pričom správa o nehode bude v súlade s ustanoveniami Prílohy č. 10.
- 21.8.10 Koncesionár je povinný poskytnúť Verejnému obstarávateľovi týždennú správu o doprave v súlade s Prílohou č. 10 do dvoch (2) Pracovných dní po skončení každého týždňa počas Prevádzkového obdobia nasledujúceho po vydaní Kolaudačného rozhodnutia pre všetky Samostatné úseky.
- 21.8.11 Koncesionár pripraví a doručí Verejnému obstarávateľovi Ročnú správu a Výročnú správu o plnení v súlade s ustanoveniami Prílohy č. 10.
- 21.8.12 V prípade, že Koncesionár navrhuje urobiť akékoľvek zmeny v Pláne hlavnej údržby, predloží Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru všetky podrobnosti navrhovaných zmien spolu so stanoviskom Koncesionára ohľadom vplyvu navrhovaných zmien na prevádzku a údržbu Projektovej cestnej komunikácie.
- 21.8.13 Verejný obstarávateľ môže pripomienkovať navrhované zmeny Plánu hlavnej údržby do tridsiatich (30) Pracovných dní od ich predloženia. Koncesionár zohľadní takéto pripomienky s výnimkou pripomienok, ktorých zohľadnenie by mohlo viesť k porušeniu tejto Zmluvy alebo Právneho predpisu.

- 21.8.14 Upravená verzia Plánu hlavnej údržby odsúhlasená Verejným obstarávateľom (alebo predložená verzia, ku ktorej Verejný obstarávateľ nepredloží žiadne pripomienky do tridsiatich (30) Pracovných dní) sa stane platným Plánom hlavnej údržby a nahradí predchádzajúcu verziu. Pre vylúčenie pochybností platí, že odsúhlasenie Plánu hlavnej údržby Verejným obstarávateľom nemá žiadny vplyv na povinnosť Koncesionára plniť všetky svoje záväzky podľa tejto Zmluvy riadne a včas.
- 21.8.15 V prípade, že medzi Koncesionárom a Verejným obstarávateľom vznikne spor ohľadne Plánu hlavnej údržby, Zmluvné strany sa najskôr obrátia s týmto Sporom na Nezávislý dozor, ktorý rozhodne o primeraných zmenách Plánu hlavnej údržby. Rozhodnutie Nezávislého dozoru bude pre Zmluvné strany záväzné, pokiaľ ktorákoľvek Zmluvná strana nezačne spor podľa článku 56 do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia písomného rozhodnutia Nezávislého dozoru.
- 21.8.16 V prípade, že Koncesionár navrhuje urobiť akékoľvek zmeny v Pláne bežnej údržby, uplatnia sa primerane ustanovenia ktoré upravujú zmeny Plánu hlavnej údržby (ustanovenia článku 21.8.12 až 21.8.15).
- 21.8.17 Koncesionár sa zaväzuje vykonávať kontroly v požadovaných termínoch v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Služby, Návrhmi Koncesionára týkajúcimi sa Služieb alebo Manuálom užívania stavby.
- 21.8.18 Koncesionár sa zaväzuje informovať Verejného obstarávateľa o týchto kontrolách vykonaných v zmysle článku 21.8.12 najmenej dvadsať (20) Pracovných dní vopred a umožniť Verejnému obstarávateľovi alebo jeho vymenovanému zástupcovi zúčastniť sa takýchto kontrol. Koncesionár je povinný pripraviť súhrnné správy o všetkých uvedených kontrolách a predložiť ich Verejnému obstarávateľovi do dvadsiatich (20) Pracovných dní od ich vykonania.

21.9 Kontrola a audit vykonaný Verejným obstarávateľom

- 21.9.1 Verejný obstarávateľ môže počas Prevádzkového obdobia vykonávať pravidelné audity, aby skontroloval dokumenty, ktoré boli alebo majú byť pripravené, alebo iné záznamy, ktoré Koncesionár vedie o svojej činnosti prevádzky a údržby, a vykonať kontrolu akýchkoľvek častí Projektovej cestnej komunikácie za účelom monitorovania plnenia záväzkov Koncesionára vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 21.9.2 Verejný obstarávateľ môže po oznámení doručenom Koncesionárovi vykonať nasledujúce audity a kontroly:
- (a) mesačné, štvrťročné a ročné audity na základe správ, harmonogramov a plánov, ktoré Koncesionár predloží Verejnému obstarávateľovi podľa tejto Zmluvy alebo na základe vlastných záznamov a dokumentácie Koncesionára,
 - (b) týždenné a ročné kontroly všetkých aspektov prevádzky a údržby Projektovej cestnej komunikácie počas Prevádzkového obdobia,
 - (c) náhodné audity a kontroly všetkých aspektov prevádzky a údržby Projektovej cestnej komunikácie vrátane auditov a kontrol nasledujúcich po udalostiach, ktoré si podľa názoru Verejného obstarávateľa vyžadujú kontrolu, vrátane výskytu Liberačnej udalosti a/ alebo výskytu udalosti Vyššej moci, a
 - (d) kontroly, ktorých účelom je (i) kontrola prác vykonávaných súvislosti s odstránením väd, porušení alebo nesplnenia podmienok, (ii) kontrola Prác, (iii) kontrola Podmienok

spätného odovzdania v súlade s článkom 36 a (iv) kontrola obnovovacích prác a/alebo prác Bežnej údržby a/alebo prác Hlavnej údržby.

21.9.3 Verejný obstarávateľ poskytne na základe riadneho oznámenia Koncesionárovi príležitosť zúčastniť sa vyššie uvedených auditov a kontrol na mieste, ak Verejný obstarávateľ takýto svoj zámer oznámi Koncesionárovi najmenej dve (2) hodiny vopred v rámci pracovnej doby a určí príslušnú osobu.

21.9.4 Náklady na audity alebo kontroly uvedené v článku 21.9.2 bude znášať Verejný obstarávateľ.

21.9.5 Ak:

- (a) je vzhľadom na ktorékoľvek súvislé (trojmesačné) 3-mesačné obdobie výška celkového Výsledku dostupnosti podľa výpočtu v zmysle Prílohy č. 12 nižšia ako alebo sa rovná 0,225, alebo
- (b) boli Koncesionárovi udelené Pokutové body (vypočítané podľa Časti 4 v Prílohe č. 9 vzhľadom na ktorékoľvek súvislé (trojmesačné) 3-mesačné obdobie) vo výške 75 alebo viac bodov, alebo
- (c) sa v akýchkoľvek troch (3) Mesačných správach o poskytovaní služieb v priebehu posledných dvanástich (12) mesiacov vyskytne Chyba v zmysle článku 24.1.2, alebo je v ktorejkoľvek Mesačnej správe o poskytovaní služieb úmyselná Chyba,

môže Verejný obstarávateľ (bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek iné právo Verejného obstarávateľa alebo jeho nárok na nápravu) na základe oznámenia doručeného Koncesionárovi zvýšiť úroveň svojho monitorovania Koncesionára, pričom túto skutočnosť oznámi Koncesionárovi tri (3) Pracovné dni vopred.

Iba na účely článku 21.9.5(a) sa Výsledok dostupnosti pre akýkoľvek Samostatný pod-úsek, pre ktorý existuje Povolenie na predčasné užívanie (alebo Kolaudačné rozhodnutie), vypočíta s použitím Faktoru fázovania 1,0. Iba na účely článku 21.9.5(a) a kým nedôjde k vydaniu Povolení na predčasné užívanie (alebo Kolaudačných rozhodnutí) k všetkým Samostatným pod-úsekom, sa Výsledok dostupnosti vypočíta s použitím upravených Pod-úsekových faktorov, vypočítaných podľa vzorca, ktorý je uvedený v Časti 3 Prílohy č. 12, avšak s tým, že vo výpočte upravených Pod-úsekových faktorov budú zahrnuté len tie vstupné údaje, ktoré sa vzťahujú na tie Samostatné pod-úseky, pre ktoré bolo vydané Povolenie na predčasné užívanie (alebo Kolaudačné rozhodnutie).

21.9.6 Zvýšená úroveň monitorovania sa začne (pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak) tri (3) Pracovné dni po prijatí oznámenia podľa vyššie uvedeného článku 21.9.5 Koncesionárom a bude trvať až pokiaľ za predchádzajúce tri (3) po sebe idúce mesiace sa Výsledok dostupnosti nezvýši nad číselný údaj uvedený v článku 21.9.5(a) alebo (prípadne) počet Pokutových bodov neklesne pod číselný údaj uvedený v článku 21.9.5(b).

21.9.7 Bez ohľadu na článok 21.9.6 je Verejný obstarávateľ oprávnený ukončiť zvýšené monitorovanie pred dňom uvedeným v článku 21.9.6, ak sa náležite presvedčil o tom, že Koncesionár je schopný plniť a bude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy.

21.9.8 Zvýšené monitorovanie môže zahŕňať zvýšenú frekvenciu existujúcich monitorovacích aktivít, zväčšenie rozsahu monitorovacích aktivít, umiestnenie monitorovacieho

personálu na stavbu a/alebo do hliadkových vozidiel Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby alebo požiadanie Subjektu na strane Verejného obstarávateľa, aby vykonal monitorovanie alebo oznamovanie v mene Verejného obstarávateľa.

- 21.9.9 Vždy, keď Verejný obstarávateľ vykonáva zvýšené monitorovanie podľa článku 21.9.8 vyššie, nahradí mu Koncesionár všetky primerané preukázateľné náklady, ktoré mu vzniknú (vrátane akýchkoľvek nákladov Subjektu na strane Verejného obstarávateľa) v dôsledku takéhoto zvýšeného monitorovania.

21.10 Prístup k Projektovej cestnej komunikácii a Stavenisku počas Prevádzkového obdobia

- 21.10.1 Koncesionár umožní Verejnému obstarávateľovi a všetkým Príslušným inštitúciám prístup k Projektovej cestnej komunikácii požadovaný Verejným obstarávateľom, alebo pokiaľ to vyžaduje príslušný Právny predpis v súlade s Požiadavkami Príslušných inštitúcií.
- 21.10.2 Koncesionár poskytne Verejnému obstarávateľovi a zástupcovi Príslušnej inštitúcie kancelárske priestory a vybavenie v Stredisku správy a údržby potrebné na to, aby splnili svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a/alebo Právneho predpisu v súlade s Požiadavkami Príslušných inštitúcií.
- 21.10.3 Počas Prevádzkového obdobia je Koncesionár zodpovedný za prijatie všetkých primeraných opatrení, aby zabránil vstupu nepovolánym osobám na Stavenisko a do Stredísk správy a údržby.
- 21.10.4 Verejný obstarávateľ a jeho zástupca majú právo monitorovať, a to aj prostredníctvom vstupu na Stavenisko, dodržiavanie podmienok Manuálu užívania stavby Koncesionárom, ktorýmkoľvek Subdodávateľom služieb prevádzky a údržby a inými subdodávateľmi.

21.11 Zodpovednosť Koncesionára počas Prevádzkového obdobia

- 21.11.1 Pokiaľ kontrola vykonaná v zmysle článku 21.9 odhalí akúkoľvek chybu, porušenie a/alebo nedodržanie povinností Koncesionára vyplývajúcich z tejto Zmluvy (na vylúčenie pochybností sa uvádza, že aj vrátane Požiadaviek Verejného obstarávateľa) podmienok tejto Zmluvy, Koncesionár na vlastné náklady odstráni takúto chybu, porušenie a nedodržanie tejto Zmluvy v súlade s podmienkami tejto Zmluvy čo najskôr, avšak v každom prípade v lehote oznámenej Koncesionárovi alebo v časovom horizonte, ktorý si Zmluvné strany dohodnú.
- 21.11.2 Pokiaľ Koncesionár v dohodnutom alebo stanovenom časovom horizonte neodstráni takúto chybu, porušenie a/alebo nedodržanie podmienok, je Verejný obstarávateľ oprávnený vykonať alebo zabezpečiť realizáciu potrebných prác na náklady Koncesionára. Tieto vykonané práce budú v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa a Normami.
- 21.11.3 Verejný obstarávateľ je oprávnený požadovať úhradu preukázateľných a oprávnených nákladov a výdavkov, ktoré mu vznikli v súlade s článkom 21.11.2, a to na základe vlastného uváženia formou zníženia Jednotkovej platby alebo akejkoľvek inej platby, ktorá by inak bola splatná Koncesionárovi.
- 21.11.4 Kontrola prevádzky a údržby Projektovej cestnej komunikácie Verejným obstarávateľom alebo inou osobou v jeho mene nezbavuje Koncesionára jeho povinností, záväzkov alebo zodpovednosti vyplývajúcej z tejto Zmluvy.

21.11.5 V prípade, že medzi Verejným obstarávateľom a Koncesionárom vznikne Spor ohľadne odstránenia chyby zistenej podľa tohto článku 21.11, Zmluvné strany sa najskôr obrátia s týmto Sporom na Nezávislý dozor, ktorý rozhodne, či ide o chybu, porušenie a/alebo nedodržanie podmienok tejto Zmluvy, a stanoví lehotu na nápravu. Rozhodnutie Nezávislého dozoru bude pre Zmluvné strany záväzné, pokiaľ ktorákoľvek zo Zmluvných strán nezačne Spor podľa článku 56 do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia písomného rozhodnutia Nezávislého dozoru.

21.12 Vlastníctvo Projektovej cestnej komunikácie

21.12.1 Koncesionár berie na vedomie, že Projektová cestná komunikácia (s výnimkou hnuiteľných častí Vybavenia prevádzkovateľa) bude po celú Dobu trvania zmluvy vo výlučnom vlastníctve Verejného obstarávateľa. Bez ohľadu na tento článok 21.12 však bude nebezpečenstvo vzniku škody na Stavenisku alebo na Projektovej cestnej komunikácii znášať výlučne Koncesionár v súlade s touto Zmluvou.

21.12.2 Koncesionár berie na vedomie, že práce na Vyvolaných úpravách vykonáva pre vlastníka, resp. prevádzkovateľa vedenia alebo diela, na ktorom sa Vyvolané úpravy vykonávajú, a ich vykonanie nebude mať žiadny vplyv na existujúce vlastnícke právo alebo iné práva k týmto vedeniam alebo dielam.

22. Bezpečnosť

22.1 Koncesionár je povinný zabezpečiť, aby Subjekty na strane Koncesionára dodržiavali Právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci a plnili požiadavky bezpečnosti prevádzky počas výkonu Prác.

22.2 Koncesionár bude spolupracovať pri každom vyšetrovaní, ktoré Verejný obstarávateľ vykoná alebo ktoré bude vykonávané v jeho mene a ktoré sa bude týkať porušenia bezpečnosti pri práci alebo bezpečnosti prevádzky pri vykonávaní Prác alebo poskytovaní Služieb, a:

22.2.1 vynaloží primerané úsilie potrebné na to, aby umožnil Verejnému obstarávateľovi (a/alebo akejkoľvek inej Príslušnej inštitúcii oprávnenej vykonať takéto vyšetrovanie) vypočúvať personál Koncesionára (alebo iných Subjektov na strane Koncesionára) v súvislosti s vyšetrovaním, a

22.2.2 poskytne Verejnému obstarávateľovi kópie dokumentov, záznamov a iných podobných materiálov, ktoré môže Verejný obstarávateľ odôvodnene požadovať za účelom vyšetrovania v zmysle tohto článku 22, pokiaľ takéto materiály nie sú podľa Právneho predpisu dôverné. Verejný obstarávateľ je oprávnený takéto materiály (alebo prípadne ich kópie) uchovávať za účelom ich možného použitia pri vyšetrovaní.

23. Krízové situácie

23.1 Dodatočné a náhradné služby

Ak sa počas Prevádzkového obdobia vyskytne krízová situácia, ktorú nie je možné vyriešiť poskytnutím pravidelných a dohodnutých Služieb, Verejný obstarávateľ je oprávnený požiadať Koncesionára, aby vynaložil primerané úsilie potrebné na to, aby zabezpečil poskytnutie dodatočných alebo náhradných služieb tak, aby:

23.1.1 sa krízová situácia vyriešila a aby

23.1.2 sa čo najskôr obnovilo pravidelné poskytovanie Služieb, pokiaľ krízová situácia nevznikla v dôsledku konania alebo opomenutia konať na strane Koncesionára alebo Subjektu na strane Koncesionára,

za podmienky, že poskytnutie takýchto dodatočných alebo náhradných služieb nie je v rozpore so záväzkami Koncesionára podľa tejto Zmluvy a že Koncesionár je schopný poskytnúť takéto dodatočné alebo náhradné služby.

23.2 Náklady súvisiace s krízovou situáciou

Ak Koncesionár poskytne dodatočné alebo náhradné služby v súlade s článkom 23.1, Verejný obstarávateľ uhradí Koncesionárovi:

23.2.1 primerané dodatočné náklady, a

23.2.2 stratu príjmov,

ktoré Koncesionár utrpel v dôsledku poskytnutia takýchto dodatočných alebo náhradných služieb (pokiaľ krízová situácia nevznikla v dôsledku konania alebo opomenutia konať na strane Koncesionára alebo Subjektu na strane Koncesionára).

24. Monitorovanie plnenia

24.1 Správy o monitorovaní plnenia

24.1.1 Koncesionár je povinný monitorovať poskytovanie Služieb v súlade s touto Zmluvou a pripravovať Mesačnú správu o poskytovaní služieb a Výročnú správu o plnení podľa Prílohy č. 9.

24.1.2 V prípade, že za príslušný mesiac bola Úprava platby v závislosti na kvalite plnenia alebo Faktor dostupnosti zaznamenaný v Mesačnej správe o poskytovaní služieb nesprávne (ďalej len „**Chyba**“), Mesačná správa o poskytovaní služieb sa spätne upraví (a primerane podľa toho sa upraví aj výška Mesačnej Jednotkovej platby).

24.1.3 Hneď ako sa Koncesionár alebo Verejný obstarávateľ dozvie, že konkrétna Mesačná správa o poskytovaní služieb obsahuje Chybu, je povinný písomne oznámiť túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane. Okamžite po takomto oznámení sú Zmluvné strany povinné vykonať všetky kroky, aby sa dohodli (i) na úpravách, ktoré bude potrebné vykonať v Mesačnej správe o poskytovaní služieb, (ii) na výške, o ktorú bude potrebné upraviť zrážky v príslušnom mesiaci, a (iii) na konečnej výške Mesačnej Jednotkovej platby. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú do piatich (5) Pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, záležitosť bude vyriešená v súlade s článkom 56.

24.1.4 Postup v zmysle článkov 24.1.1 až 24.1.3 sa môže uplatniť, len ak niektorá zo Zmluvných strán zašle oznámenie spochybňujúce obsah príslušnej Mesačnej správy o poskytovaní služieb najneskôr do konca siedmeho (7.) mesiaca nasledujúceho po mesiaci, ktorého sa predmetná Mesačná správa o poskytovaní služieb týka.

24.2 Monitorovanie zo strany Verejného obstarávateľa

Kedykoľvek počas Prevádzkového obdobia a na vlastné náklady je Verejný obstarávateľ oprávnený vykonať kontroly Koncesionára vrátane kontroly poskytovania Služieb v súlade s touto Zmluvou a počas takéhoto monitorovania plnenia je Koncesionár povinný poskytnúť Verejnému obstarávateľovi všetku súčinnosť, ktorú bude Verejný obstarávateľ odôvodnene

požadovať (okrem iného vrátane toho, že mu poskytne všetky záznamy z prevádzky a umožní mu zúčastniť sa na monitorovaní plnenia). Verejný obstarávateľ je povinný informovať Koncesionára o výsledkoch takýchto kontrol.

Časť 5 Platby

25. Platby

25.1 Počiatočná platba

Nepoužité.

25.2 Platba Mesačnej Jednotkovej platby

Verejný obstarávateľ sa zaväzuje platiť Koncesionárovi Mesačnú Jednotkovú platbu za každý mesiac odo dňa začatia plynutia Koncesnej lehoty až do Dňa ukončenia. Výška Mesačnej Jednotkovej platby bude vypočítaná v súlade s Prílohou č. 12.

25.3 Mesačné správy o poskytovaní služieb a fakturácia

25.3.1 Za každý príslušný mesiac je Koncesionár povinný predložiť Verejnému obstarávateľovi do desiatich (10) Pracovných dní od skončenia každého mesiaca:

- (a) Mesačnú správu o poskytovaní služieb a
- (b) výpočet výšky Mesačnej Jednotkovej platby spoločne s faktúrou na úhradu tejto čiastky, ktorú má Verejný obstarávateľ zaplatiť Koncesionárovi, a príslušnej DPH.

25.3.2 V prípade, že odovzdanie jednotlivých Samostatných úsekov Projektovej cestnej komunikácie Verejnému obstarávateľovi sa bude v deň právoplatnosti Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia považovať za zdaniteľné plnenie podľa príslušného Právneho predpisu, Koncesionár musí ku každej faktúre, ktorú vystaví v súlade s článkom 25.3.1(b), priložiť rozpis. Tento rozpis bude obsahovať tieto údaje:

- (a) hodnotu Prác, ktorej zaplatenie sa požaduje touto faktúrou,
- (b) hodnotu úrokov (z odloženej platby splátky podľa článku 25.3.2(a) vyššie) za obdobie odo dňa právoplatnosti príslušného Povolenia na predčasné užívanie alebo príslušného Kolaudačného rozhodnutia do konca obdobia, za ktoré sa faktúra vystavuje, a
- (c) hodnotu platby za Služby.

25.4 Platba

Pokiaľ Verejný obstarávateľ nespochybňuje sumu (alebo jej časť) uvedenú na faktúre alebo sa nedomnieva, že došlo k Chybe, zaväzuje sa zaplatiť Koncesionárovi fakturovanú sumu (alebo jej nerozporovanú časť) do dvadsiatich (20) Pracovných dní odo dňa doručenia faktúry a Mesačnej správy o poskytovaní služieb Verejnému obstarávateľovi.

25.5 Rozporované čiastky

25.5.1 Pokiaľ Verejný obstarávateľ rozporuje výšku Mesačnej Jednotkovej platby uvedenej v Mesačnej správe o poskytovaní služieb za príslušný mesiac:

- (a) Verejný obstarávateľ oznámi Koncesionárovi svoj nesúhlas písomne najneskôr do pätnástich (15) Pracovných dní odo dňa doručenia Mesačnej správy o poskytovaní služieb a faktúry s uvedením dôvodov a všetkých dostupných dôkazov na podporu svojich tvrdení k skutočnostiam uvedeným v Mesačnej správe o poskytovaní služieb, ktoré spochybňuje, a
 - (b) Verejný obstarávateľ môže rozporovať výšku Mesačnej Jednotkovej platby po uplynutí lehoty uvedenej v tomto článku 25.5 pričom platí, že pokiaľ Verejný obstarávateľ rozporuje akúkoľvek čiastku po úhrade Mesačnej Jednotkovej platby, nebude oprávnený zadržať alebo započítať platby akýchkoľvek súm s rozporovanými sumami, ktoré je inak povinný uhradiť Koncesionárovi, a to až do vyriešenia Sporu podľa článku 56;
- 25.5.2 Verejný obstarávateľ môže zadržať platbu rozporovanej čiastky do vyriešenia Sporu v súlade s článkom 25.7.
- 25.5.3 Verejný obstarávateľ je povinný uhradiť časť Mesačnej Jednotkovej platby, ktorú nerozporoval.

25.6 Odpoveď Koncesionára

- 25.6.1 Do piatich (5) Pracovných dní od prijatia oznámenia Verejného obstarávateľa podľa článku 25.5 Koncesionár oznámi Verejnému obstarávateľovi, či súhlasí alebo nesúhlasí s rozdielnym výpočtom Mesačnej Jednotkovej platby uvedeným v oznámení Verejného obstarávateľa, a:
- (a) ak Koncesionár súhlasí s výpočtom predloženým Verejným obstarávateľom alebo voči tomuto výpočtu nevznesie žiadne námietky vo vyššie uvedenej lehote, na príslušný mesiac sa použije výpočet Mesačnej Jednotkovej platby uvedený v oznámení Verejného obstarávateľa, alebo
 - (b) ak Koncesionár nesúhlasí s výpočtom predloženým Verejným obstarávateľom, Spor Zmluvných strán sa vyrieši v súlade s článkom 56 pri dodržaní ustanovení článku 25.7.

25.7 Riešenie Sporov

- 25.7.1 V prípade, že medzi Koncesionárom a Verejným obstarávateľom vznikne Spor ohľadom výšky Mesačnej Jednotkovej platby alebo akýchkoľvek iných otázok vyplývajúcich z Platobného mechanizmu, Zmluvné strany sa najskôr obrátia s týmto Sporom na Nezávislý dozor. Písomné rozhodnutie Nezávislého dozoru bude vydané do pätnástich (15) Pracovných dní alebo v rámci takej dlhšej lehoty, na ktorej sa Zmluvné strany dohodnú a bude pre Zmluvné strany záväzné, pokiaľ ktorákoľvek Zmluvná strana nezačne Spor podľa článku 56 do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia písomného rozhodnutia Nezávislého dozoru.
- 25.7.2 Bezprostredne po vyriešení Sporu ohľadom výšky príslušnej Mesačnej Jednotkovej platby dohodou alebo Nezávislým dozorom:
- (a) (pokiaľ je to relevantné) Mesačná Jednotková platba za príslušný mesiac, ktorá bola predmetom Sporu, sa spätne upraví a príslušná suma bude uhradená do dvadsiatich (20) Pracovných dní odo dňa ukončenia Sporu a
 - (b) príslušná suma, ktorú mala jedna Zmluvná strana uhradiť druhej Zmluvnej strane podľa vyriešeného Sporu v príslušnej Mesačnej Jednotkovej platbe, bude úročená Úrokmi

z omeškania, a to odo dňa splatnosti takejto Mesačnej Jednotkovej platby až do skutočného uhradenia tejto sumy.

- 25.7.3 Po vyriešení Sporu v súlade s článkom 56, Zmluvná strana, ktorá je povinná vykonať platbu v súlade s článkom 56, ju vykoná v príslušnej výške do dvadsiatich (20) Pracovných dní odo dňa vyriešenia Sporu a táto suma bude úročená Úrokom z omeškania počnúc dňom jej splatnosti až do jej skutočného zaplatenia v plnej výške.

25.8 Daň z pridanej hodnoty

- 25.8.1 Všetky záväzky a platby v zmysle tejto Zmluvy sú vypočítané bez DPH.

- 25.8.2 Pokiaľ plnenie súvisiace s odovzdaním jednotlivých Samostatných úsekov Projektovej cestnej komunikácie Verejnému obstarávateľovi podľa tejto Zmluvy je zdaniteľným plnením podľa Právneho predpisu o DPH alebo iného podobného Právneho predpisu týkajúceho sa Dane, bude výška tejto Dane uvedená vo faktúre a súčasťou príslušného platobného záväzku tak, aby Koncesionár dostal sumu uvedenú v Zmluve po odpočítaní a uhradení Dane. Ak Koncesionár už príslušnú Daň zaplatil predtým, ako mu platbu vo výške Dane zaplatil Verejný obstarávateľ alebo mu bola poukázaná na jeho účet, sumy uvedené v tejto Zmluve budú zvýšené o Daň vopred zaplatenú Koncesionárom. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia článku 25.9.

- 25.8.3 Odkazy v tejto Zmluve na náklady ktorejkoľvek Zmluvnej strany budú predstavovať sumu po odpočítaní DPH, pokiaľ príslušná osoba, ktorá náklady vynaložila, nie je alebo nebude schopná odpočítať DPH v zmysle príslušných Právnych predpisov. V tomto prípade odkazy na náklady ktorejkoľvek Zmluvnej strany budú predstavovať sumu vrátane DPH, ktorá nie je alebo nebude odpočítateľná. V prípade, že príslušná DPH je alebo bude odpočítateľná v zmysle príslušných Právnych predpisov a príslušná Zmluvná strana si DPH neodpočíta z akéhokoľvek dôvodu, potom sa náklady budú považovať za náklady bez DPH.

25.9 Platba DPH

- 25.9.1 Ak je Koncesionár povinný vystaviť Verejnému obstarávateľovi faktúru na zaplatenie DPH („**Záväzok DPH**“) výlučne z dôvodu, že odovzdanie jednotlivých Samostatných úsekov Projektovej cestnej komunikácie Verejnému obstarávateľovi v deň právoplatnosti príslušného Povolenia na predčasné užívanie alebo príslušného Kolaudačného rozhodnutia sa bude považovať za zdaniteľné plnenie podľa príslušného Právneho predpisu, Koncesionár je povinný:

- (a) oznámiť Verejnému obstarávateľovi predpokladanú hodnotu zdaniteľného plnenia a Záväzku DPH aspoň tridsať (30) Pracovných dní pred vystavením faktúry na zaplatenie DPH,
- (b) predložiť Verejnému obstarávateľovi kópiu Daňového priznania k DPH podaného na príslušnom daňovom úrade najneskôr do piatich (5) Pracovných dní od jeho podania a
- (c) vystaviť Verejnému obstarávateľovi faktúru obsahujúcu Záväzok DPH splatnú v súvislosti s dokončením príslušných Prác týkajúcich sa príslušných Samostatných úsekov do piatich (5) Pracovných dní od právoplatnosti príslušného Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia („**Faktúra na zaplatenie DPH**“).

- 25.9.2 Zároveň s vystavením Faktúry na zaplatenie DPH oznámi Koncesionár Verejnému obstarávateľovi:

- (a) názov a adresu peňažného ústavu, názov a číslo bankového účtu príslušného daňového úradu v tomto ústave („**Účet na úhradu Dane**“),
 - (b) platobný titul,
 - (c) konštantný a variabilný symbol, pod ktorými bude Koncesionár povinný uhradiť Závazok DPH na Účet na úhradu Dane, a
 - (d) dátum splatnosti príslušného Závazku DPH vykázaného v Daňovom priznaní k DPH, ktoré obsahuje Závazok DPH na základe zdaniateľného plnenia („**Dátum splatnosti DPH**“).
- 25.9.3 Verejný obstarávateľ uhradí každý Závazok DPH vyčíslený v príslušnej Faktúre na zaplatenie DPH na Účet na úhradu Dane najneskôr k Dátumu splatnosti DPH a je povinný písomne potvrdiť Koncesionárovi, že Závazok DPH zaplatil, a to do piatich (5) Pracovných dní od jeho zaplatenia.
- 25.9.4 Ak sa vyskytnú okolnosti, pre ktoré nemôže Verejný obstarávateľ Závazok DPH zaplatiť, Verejný obstarávateľ je povinný písomne oznámiť túto skutočnosť Koncesionárovi spolu s uvedením dôvodov, kvôli ktorým Závazok DPH nemôže zaplatiť, do piatich (5) Pracovných dní od prijatia Faktúry na zaplatenie DPH.
- 25.9.5 V prípade, že bude Verejný obstarávateľ nezaplatiť Závazok DPH alebo jeho časť do Dátumu splatnosti DPH, uhradí Koncesionárovi akékoľvek preukázateľné náklady a sankčné úroky, ktoré Koncesionárovi vznikli v dôsledku oneskorenej úhrady Závazku DPH, za podmienky, že Koncesionár splnil všetky svoje povinnosti podľa tohto článku 25.9.
- 25.9.6 Verejný obstarávateľ nie je povinný zaplatiť akékoľvek platby v súvislosti s Prácami okrem Závazku DPH z dôvodu vydania právoplatného Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia a vystavenia Faktúry na zaplatenie DPH. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- (a) platba za dokončené Práce (bez DPH) sa uskutoční v rámci Mesačnej Jednotkovej platby vypočítanej v súlade s touto Zmluvou a
 - (b) akákoľvek faktúra na Mesačnú Jednotkovú platbu vystavená počas Prevádzkového obdobia nebude obsahovať žiadnu DPH, ktorú Verejný obstarávateľ zaplatil ako Závazok DPH.
- 25.9.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Faktúra na zaplatenie DPH bude vystavená a Závazok DPH bude zaplatený v rovnakom kalendárnom roku.
- 25.9.8 Ak v dôsledku chyby alebo chýbajúcich informácií vo Faktúre na zaplatenie DPH zaplatí Verejný obstarávateľ Závazok DPH v nesprávnej výške a tým mu vznikne preplatok alebo nedoplatok na Závazku DPH:
- (a) v prípade preplatku na Závazku DPH je Koncesionár povinný čo najskôr požadovať od príslušného daňového úradu jeho vrátenie a zaplatiť ho späť Verejnému obstarávateľovi do piatich (5) Pracovných dní od jeho prijatia od príslušného daňového úradu,
 - (b) v prípade nedoplatku na Závazku DPH je Verejný obstarávateľ povinný zaplatiť takú dodatočnú platbu, aby zabezpečil zaplatenie celkového splatného Závazku DPH na Účet na úhradu Dane do piatich (5) Pracovných dní od oznámenia o nedoplatku zo strany Koncesionára.

26. Finančný model

26.1 Finančný model z Finančného uzavretia

26.1.1 Najneskôr do piatich (5) Pracovných dní odo Dňa účinnosti zmluvy je Koncesionár povinný doručiť Verejnému obstarávateľovi Finančný model v tlačenej verzii platný ku Dňu účinnosti zmluvy s potvrdením člena štatutárneho orgánu Koncesionára poznajúceho všetky skutočnosti, že dokument je pravý a správny. Koncesionár zároveň doručí Verejnému obstarávateľovi Finančný model platný ku Dňu účinnosti zmluvy v elektronickej podobe na CD nosiči.

26.1.2 Koncesionár týmto udeľuje Verejnému obstarávateľovi licenciu použiť všetky verzie Finančného modelu od jeho doručenia až do Dňa ukončenia, prípadne do dňa úplného vyrovnania všetkých vzájomných nárokov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy v prípade, že takýto deň nastane až po Dni ukončenia, a to na akékoľvek účely v súvislosti s touto Zmluvou a/ alebo Projektom. Verejný obstarávateľ nesmie previesť ani postúpiť licenciu udelenú v tomto článku 26.1.2 na akúkoľvek tretiu osobu okrem svojich poradcov a osôb, na ktoré možno postúpiť túto Zmluvu v zmysle článku 48, a v takomto prípade len na účely súvisiace s touto Zmluvou a/ alebo Projektom.

26.2 Finančný model bude aktualizovaný v súlade s Prílohou č. 13 tejto Zmluvy.

Časť 6 Externé udalosti

27. Kompenzačné udalosti

27.1 Pokiaľ v dôsledku Kompenzačnej udalosti:

27.1.1 Koncesionár nie je schopný vykonať Prácu tak, aby (A) získal Kolaudačné rozhodnutie pre príslušný Samostatný úsek do Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Povolenie na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek do Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek, alebo aby (B) po Plánovanom dátume vydania Kolaudačného rozhodnutia získal Kolaudačné rozhodnutie do Posledného možného termínu vydania Kolaudačného rozhodnutia, alebo

27.1.2 Koncesionár nie je schopný plniť akékoľvek ďalšie svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy, alebo

27.1.3 Koncesionárovi vznikli alebo mu vzniknú výdavky, ktoré by mu inak nevznikli, alebo mu vzniknú výdavky skôr, alebo nezrealizoval alebo nezrealizuje žiadne príjmy, ktoré by inak zrealizoval, alebo zrealizuje príjmy neskôr, ako keby sa Kompenzačná udalosť nevyskytla,

Koncesionár je oprávnený požiadať o úľavu vo forme:

27.1.4 odloženia Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek a/alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek a/alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia o obdobie primerané k omeškaniu Koncesionára,

27.1.5 upustenia od plnenia záväzku dotknutého Kompenzačnou udalosťou a/alebo

27.1.6 nároku na kompenzáciu a/ alebo

27.1.7 upustenia od ukončenia Zmluvy z dôvodu Porušenia zmluvy na strane Koncesionára.

27.2 Koncesionár získa úľavu podľa článku 27.1, len ak:

27.2.1 oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru svoju žiadosť o poskytnutie takejto úľavy bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr do pätnástich (15) Pracovných dní po tom, čo sa Koncesionár o Kompenzačnej udalosti dozvedel,

27.2.2 najneskôr do desiatich (10) Pracovných dní od doručenia oznámenia uvedeného v článku 27.2.1:

- (a) poskytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru podrobné vysvetlenie Kompenzačnej udalosti a požadovanej úľavy,
- (b) v prípade omeškania oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru odhadované trvanie takeého omeškania,
- (c) oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru všetky ostatné relevantné informácie týkajúce sa Kompenzačnej udalosti,
- (d) oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru očakávanú výšku straty výnosov alebo zvýšených nákladov vyplývajúcich z Kompenzačnej udalosti

pričom však platí, že ak podrobné informácie nebudú k dispozícii do desiatich (10) Pracovných dní, Koncesionár predloží oznámenie obsahujúce všetky dostupné informácie a následne bude Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru poskytovať ďalšie informácie každých päť (5) Pracovných dní od doručenia pôvodného oznámenia až kým tieto podrobné informácie nebudú poskytnuté.

27.2.3 preukáže Nezávislému dozoru:

- (a) že Kompenzačná udalosť bola dôvodom omeškania Prác, zníženia Platby za dostupnosť, porušenia ostatných záväzkov Koncesionára, zvýšenia výdavkov, skoršieho vzniku výdavkov, nezrealizovania príjmov alebo zrealizovania príjmov Koncesionárom neskôr a
- (b) Koncesionár vynaložil všetko úsilie, ktoré možno od neho odôvodnene požadovať v zmysle Zaužívanej odbornej praxe, aby zabránil alebo zmiernil dôsledky Kompenzačnej udalosti tak, aby pre vylúčenie pochybností, požadovaná úľava bola úmerná iba takej časti dôsledkov Kompenzačnej udalosti, ktorým Koncesionár nemohol zabrániť ani ich nemohol zmierniť pri vynaložení primeraného úsilia.

27.3 Ak Koncesionár splnil povinnosti uvedené v článku 27.2 a Nezávislý dozor poskytol písomné oznámenie, v ktorom rozhodol, že Kompenzačná udalosť nastala a aká úľava sa Koncesionárovi poskytne v súlade s článkom 27, pričom takéto oznámenie bude poskytnuté najneskôr do dvadsiatich (20) Pracovných dní odo dňa poskytnutia podrobného vysvetlenia a ďalších informácií požadovaných podľa článku 27.2.2 vyššie:

27.3.1 Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia sa odloží o obdobie stanovené Nezávislým dozorom,

27.3.2 ak Koncesionárovi vznikli dodatočné výdavky, alebo mu vznikli výdavky skôr, alebo nezrealizoval príjmy, ktoré by inak zrealizoval, alebo zrealizoval príjmy neskôr, ako keby Kompenzačná udalosť nenastala, Verejný obstarávateľ nahradí Koncesionárovi tieto vynaložené výdavky alebo príjmy tak, aby Koncesionár zostal v pozícii Ani lepšie, ani horšie, a to (i) vo vzťahu k vzniknutým dodatočným výdavkom alebo výdavkom, ktoré mu vznikli skôr, alebo k nezrealizovaným príjmom alebo príjmom zrealizovaným neskôr, a to najneskôr do začiatku Konesnej lehoty, alebo v dôsledku toho, že Koncesionárovi kedykoľvek vzniknú Kapitálové výdavky, do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia písomnej žiadosti Koncesionára podloženej všetkými relevantnými informáciami, alebo (ii) vo všetkých ostatných prípadoch prostredníctvom primeranej úpravy Jednotkovej platby, a na vylúčenie pochybností sa uvádza, že spôsob platby zvolený Verejným obstarávateľom v súlade s týmto článkom bude taký, ktorý je najvhodnejší za daných okolností s prihliadnutím najmä na bod, v ktorom budú splatné platby, ktoré má uhradiť Koncesionár v súlade s Projektovú dokumentáciu a Zmluvy o financovaní.

27.3.3 Verejný obstarávateľ nemôže uplatniť svoje právo na predčasné ukončenie Zmluvy v dôsledku Porušenia zmluvy na strane Koncesionára spôsobeného Kompenzačnou udalosťou a

27.3.4 Verejný obstarávateľ oslobodí Koncesionára od jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy v rozsahu stanovenom Nezávislým dozorom

pričom platí, že ak Koncesionár alebo Verejný obstarávateľ nesúhlasia s písomným rozhodnutím Nezávislého dozoru poskytnutým podľa článku 27.3, alebo ak Nezávislý dozor neposkytne svoje rozhodnutie v rámci požadovanej lehoty, bude akýkoľvek Spor vyriešený v súlade s článkom 56. Písomné rozhodnutie Nezávislého dozoru bude pre Zmluvné strany záväzné, pokiaľ ktorákoľvek Zmluvná strana nezačne Spor podľa článku 56 do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia písomného rozhodnutia Nezávislého dozoru.

27.4 Ak Koncesionár neposkytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru informácie v lehotách uvedených v tomto článku 27, nebude mu v dôsledku Kompenzačnej udalosti poskytnutá žiadna z vyššie uvedených úľav, pokiaľ uvedené informácie neposkytne.

27.5 Koncesionár je povinný poskytnúť Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru akékoľvek ďalšie podstatné informácie týkajúce sa Kompenzačnej udalosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nich dozvie, ako aj informácie o skutočnostiach, ktoré sú nové alebo ktoré naznačujú, že predtým poskytnuté informácie sú v podstatnom ohľade nepresné a/ alebo zavádzajúce.

28. Liberačné udalosti

28.1 Pokiaľ a v rozsahu, v akom Liberačná udalosť:

28.1.1 Je dôvodom, že Koncesionár nie je schopný vykonať Práce tak, aby (A) získal Kolaudačné rozhodnutie pre príslušný Samostatný úsek do Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Povolenie na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek do Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek, alebo aby (B) po Plánovanom dátume vydania Kolaudačného rozhodnutia získal Kolaudačné rozhodnutie do Posledného možného termínu vydania Kolaudačného rozhodnutia, alebo

28.1.2 nepriaznivo ovplyvňuje schopnosť Koncesionára plniť akékoľvek ďalšie svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy,

Koncesionár je oprávnený požiadať o úľavu vo forme:

- 28.1.3 odloženia Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia o obdobie primerané k omeškaniu Koncesionára,
- 28.1.4 upustenia záväzkov,
- 28.1.5 v prípade Protestnej akcie ako Liberačnej udalosti, v dôsledku ktorej dôjde k omeškaniu s vydaním Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek, ktoré bude trvať viac ako dva (2) týždne, úhrady Sumy Dlhovej služby pre Samostatný pod-úsek a akékoľvek súvisiace Neopomenuteľné fixné náklady (pokiaľ vznikli) Verejným obstarávateľom, ktoré sa stanú splatnými vo vzťahu k Samostatnému pod-úseku dotknutému takou Liberačnou udalosťou, po dobu omeškania dlhšieho ako dva (2) týždne. Na vylúčenie pochybností sa uvádza, že táto úľava neplatí na žiadnu inú Liberačnú udalosť ako na Protestnú akciu,
- 28.1.6 po vydaní Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre Samostatný úsek, v prípade Protestnej akcie ako Liberačnej udalosti, v dôsledku ktorej nie je Koncesionár schopný splniť všetky alebo podstatnú časť svojich povinností z tejto Zmluvy počas obdobia presahujúceho viac ako dva (2) týždne, bude upustené od úpravy Platby za dostupnosť v dôsledku zníženia Dostupnosti alebo od Úpravy platby v závislosti na kvalite plnenia splatnej v súvislosti s príslušným Samostatným pod-úsekom, počínajúc dva (2) týždne po začatí Liberačnej udalosti v rozsahu, v akom bude Mesačná Jednotková platba splatná v súvislosti s príslušným Samostatným pod-úsekom nižšia ako Suma Dlhovej služby pre Samostatný pod-úsek a akékoľvek súvisiace Neopomenuteľné fixné náklady (pokiaľ vznikli) pre príslušný Samostatný pod-úsek, ktoré sa stanú splatnými. Na vylúčenie pochybností sa uvádza, že táto úľava neplatí na žiadnu inú Liberačnú udalosť ako na Protestnú akciu, a/alebo
- 28.1.7 upustenia od ukončenia Zmluvy v dôsledku Porušenia zmluvy na strane Koncesionára.

28.2 Koncesionár získa takúto úľavu, len ak:

- 28.2.1 oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru svoju žiadosť o poskytnutie takejto úľavy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do pätnástich (15) Pracovných dní po tom, čo sa Koncesionár o Liberačnej udalosti dozvedel,
- 28.2.2 najneskôr do desiatich (10) Pracovných dní od doručenia oznámenia uvedeného v článku 28.2.1:
 - (a) poskytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru podrobné vysvetlenie Liberačnej udalosti a požadovanej úľavy,
 - (b) v prípade omeškania oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru odhadované trvanie takéhoto omeškania a
 - (c) oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru všetky ostatné relevantné informácie

za podmienky, že ak podrobné informácie nebudú k dispozícii do desiatich (10) Pracovných dní, Koncesionár predloží oznámenie obsahujúce všetky dostupné informácie v lehote týchto desiatich (10) Pracovných dní a následne bude Verejnému

obstarávateľovi a Nezávislému dozoru poskytovať ďalšie informácie každých päť (5) Pracovných dní od doručenia pôvodného oznámenia až kým tieto podrobné informácie nebudú poskytnuté.

28.2.3 preukáže Nezávislému dozoru, že:

- (a) Liberačná udalosť bola dôvodom omeškania s Plánovaným dátumom vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek alebo s Plánovaným dátumom vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaným dátumom vydania Kolaudačného rozhodnutia alebo k nesplneniu ďalších záväzkov Koncesionára, a
- (b) Koncesionár vynaložil všetko úsilie, ktoré možno od neho odôvodnene požadovať v súlade so Zaužívanou odbornou praxou, aby zabránil alebo zmiernil dôsledky Liberačnej udalosti tak, aby pre vylúčenie pochybností, požadovaná úľava bola úmerná iba takej časti dôsledkov Liberačnej udalosti, ktorým Koncesionár nemohol predísť alebo ich zmierniť.

28.3 Ak Koncesionár splnil povinnosti uvedené v článku 28.2 a Nezávislý dozor poskytol písomné oznámenie, v ktorom rozhodol, že Liberačná udalosť nastala a aká úľava sa Koncesionárovi poskytne v súlade s týmto článkom 28, pričom takéto oznámenie bude poskytnuté najneskôr do dvadsiatich (20) Pracovných dní odo dňa poskytnutia podrobného vysvetlenia a ďalších informácií požadovaných podľa článku 28.2.2 vyššie:

28.3.1 Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia sa odloží o obdobie stanovené Nezávislým dozorom,

28.3.2 Verejný obstarávateľ nemôže uplatniť svoje právo na predčasné ukončenie Zmluvy v dôsledku Porušenia zmluvy na strane Koncesionára podľa tejto Zmluvy spôsobeného Liberačnou udalosťou,

28.3.3 v prípade Protestnej akcie ako Liberačnej udalosti, v dôsledku ktorej dôjde k omeškaniu s vydaním Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre Samostatný úsek, ktoré bude dlhšie ako dva (2) týždne, Verejný obstarávateľ uhradí Dlhovú službu pre Samostatný pod-úsek a akékoľvek súvisiace Neopomenuteľné fixné náklady (pokiaľ vznikli), ktoré sa stanú splatnými v súvislosti s príslušnými Samostatnými pod-úsekmi dotknutým takou Liberačnou udalosťou, za obdobie omeškania presahujúce dva (2) týždne. Na vylúčenie pochybností sa uvádza, že táto úľava neplatí na žiadnu inú Liberačnú udalosť ako na Protestnú akciu,

28.3.4 po vydaní Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek, v prípade Protestnej akcie ako Liberačnej udalosti, v dôsledku ktorej nie je Koncesionár schopný splniť všetky alebo podstatnú časť svojich povinností z tejto Zmluvy počas obdobia presahujúceho dva (2) týždne, bude upustené od úpravy Platby za dostupnosť v dôsledku zníženia Dostupnosti alebo od Úpravy platby v závislosti na kvalite plnenia splatnej v súvislosti s príslušnými Samostatnými pod-úsekmi, počínajúc dva (2) týždne po začatí Liberačnej udalosti v rozsahu, v akom bude Mesačná Jednotková platba splatná v súvislosti s príslušnými Samostatnými pod-úsekmi nižšia ako Dlhová služba pre Samostatný pod-úsek a akékoľvek súvisiace Neopomenuteľné fixné náklady (pokiaľ vznikli). Na vylúčenie pochybností sa uvádza, že táto úľava neplatí na žiadnu inú Liberačnú udalosť ako na Protestnú akciu, a

28.3.5 Verejný obstarávateľ oslobodí Koncesionára od jeho záväzku podľa tejto Zmluvy v rozsahu stanovenom Nezávislým dozorom,

pričom však platí, že ak Koncesionár alebo Verejný obstarávateľ nesúhlasia s písomným rozhodnutím Nezávislého dozoru poskytnutým podľa článku 28.3, alebo ak Nezávislý dozor neposkytne svoje rozhodnutie v rámci požadovanej lehoty, bude akýkoľvek Spor vyriešený v súlade s článkom 56. Písomné rozhodnutie Nezávislého dozoru bude pre Zmluvné strany záväzné, pokiaľ ktorákoľvek Zmluvná strana nezačne Spor podľa článku 56 do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia písomného rozhodnutia Nezávislého dozoru.

28.4 Ak Koncesionár neposkytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru informácie v lehotách uvedených v tomto článku 28, nebude mu v dôsledku Liberačnej udalosti poskytnutá žiadna z vyššie uvedených úľav, pokiaľ uvedené informácie neposkytne, pričom platí, že Koncesionárovi nebudú v dôsledku príslušnej Liberačnej udalosti poskytnuté žiadne z výhod uvedených v článkoch 28.3.2 až 28.3.5 v období, v ktorom neposkytol potrebné informácie Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru v lehotách uvedených v tomto článku 28.

28.5 Koncesionár je povinný poskytnúť Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru akékoľvek ďalšie podstatné informácie týkajúce sa Liberačnej udalosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nich dozvie, ako aj informácie o skutočnostiach, ktoré sú nové alebo ktoré naznačujú, že predtým poskytnuté informácie sú v podstatnom ohľade nepresné a/alebo zavádzajúce.

28.6 V prípade, že Liberačná udalosť pretrváva alebo jej dôsledky sú také, že:

28.6.1 omeškanie Povolenia na predčasné užívanie presiahne dvanásť (12) mesiacov, alebo

28.6.2 Koncesionár nie je schopný dodržať všetky alebo podstatnú časť svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy po dobu viac ako dvanásť (12) mesiacov,

je Verejný obstarávateľ oprávnený ukončiť túto Zmluvu podľa článku 37.7.

28.6.3 S výnimkou článku 28.3.2 nie je týmto článkom 28 dotknuté právo Verejného obstarávateľa vykonať zrážky podľa Platobného mechanizmu.

29. Vyššia moc

29.1 Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená uplatniť voči druhej Zmluvnej strane nároky z dôvodu porušenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy touto Zmluvnou stranou, pokiaľ nastane udalosť Vyššej moci a daná Zmluvná strana nemôže plniť svoje záväzky podľa tejto Zmluvy v dôsledku udalosti Vyššej moci.

29.2 S výnimkou článku 29.8.4 nie je týmto článkom 29 dotknuté právo Verejného obstarávateľa vykonať zrážky podľa Platobného mechanizmu.

29.3 V prípade výskytu udalosti Vyššej moci je Dotknutá strana povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o tejto skutočnosti. Oznámenie musí obsahovať podrobnosti o výskyte udalosti Vyššej moci vrátane dôkazov jej účinkov na plnenie záväzkov Dotknutej strany a opatrenia navrhované za účelom zmiernenia jej účinku.

29.4 Zmluvné strany sa zaväzujú rokovať v dobrej viere bez zbytočného odkladu po doručení takéhoto oznámenia a vynaložiť primerané úsilie potrebné na to, aby si dohodli primerané podmienky na zmiernenie účinkov udalosti Vyššej moci a umožnili nerušené pokračovanie v plnení tejto Zmluvy.

- 29.5** Ak sa Zmluvné strany nedohodnú na takýchto podmienkach do šiestich (6) mesiacov odo dňa výskytu udalosti Vyššej moci a udalosť Vyššej moci bude pretrvávať alebo jej dôsledky budú také, že Dotknutá strana nebude schopná plniť všetky alebo podstatnú časť svojich záväzkov uvedených v tejto Zmluve, ktorákoľvek Zmluvná strana bude oprávnená ukončiť túto Zmluvu v súlade s článkom 37.7.
- 29.6** Pokiaľ v dôsledku udalosti Vyššej moci:
- 29.6.1 nie je Koncesionár schopný vykonať Práce tak, aby (A) získal Kolaudačné rozhodnutie pre príslušný Samostatný úsek do Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Povolenie na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek do Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek, alebo aby (B) po Plánovanom dátume vydania Kolaudačného rozhodnutia získal Kolaudačné rozhodnutie do Posledného možného termínu vydania Kolaudačného rozhodnutia, alebo
- 29.6.2 Koncesionár nie je schopný plniť akékoľvek ďalšie svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy,
- Koncesionár je oprávnený požiadať o úľavu vo forme:
- 29.6.3 odloženia Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia o obdobie primerané k omeškaniu Koncesionára,
- 29.6.4 upustenia od vymáhania záväzkov,
- 29.6.5 ak taká udalosť Vyššej moci spôsobí omeškanie s vydaním Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek, úhrady Verejným obstarávateľom Sumy Dlhovej služby pre Samostatný pod-úsek a akýchkoľvek súvisiacich Neopomenuteľných fixných nákladov (pokiaľ vznikli) splatných v ktoromkoľvek mesiaci v súvislosti s príslušným Samostatným úsekom za obdobie omeškania spôsobeného udalosťou Vyššej moci,
- 29.6.6 ak taká udalosť Vyššej moci spôsobí, že Koncesionár nie je schopný plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy po vydaní Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia, tak vo vzťahu k príslušným Samostatným pod-úsekom upustenia od úpravy Platby za dostupnosť v dôsledku zníženia Dostupnosti a/alebo od Úpravy platby v závislosti na kvalite plnenia podľa Prílohy č. 12 Zmluvy v rozsahu, v akom by prípadné úpravy spôsobili, že Mesačná Jednotková platba splatná v súvislosti s príslušnými Samostatnými pod-úsekmi bude nižšia ako Suma Dlhovej služby pre Samostatný pod-úsek a akékoľvek súvisiace Neopomenuteľné fixné náklady (pokiaľ vznikli) splatné v ktoromkoľvek mesiaci v súvislosti s príslušnými Samostatnými pod-úsekmi, po dobu, počas ktorej príslušná udalosť Vyššej moci pretrváva, a/alebo
- 29.6.7 upustenia od ukončenia Zmluvy v dôsledku Porušenia zmluvy na strane Koncesionára.
- 29.7** Koncesionár získa úľavu, len ak:
- 29.7.1 oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru žiadosť o poskytnutie akejkoľvek takejto úľavy bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr do pätnástich (15) Pracovných dní po tom, čo sa Koncesionár dozvedel, že nastala udalosť Vyššej moci,

29.7.2 najneskôr do desiatich (10) Pracovných dní od doručenia oznámenia uvedeného v článku 29.7.1:

- (a) poskytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru podrobné vysvetlenie udalosti Vyššej moci a požadovanej úľavy,
- (b) v prípade omeškania oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru odhadované trvanie takéhoto omeškania a
- (c) oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru všetky ostatné relevantné informácie

pričom platí, že ak podrobné informácie nebudú k dispozícii do desiatich (10) Pracovných dní, Koncesionár predloží v lehote týchto desiatich (10) Pracovných dní oznámenie obsahujúce všetky dostupné informácie a následne bude Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru poskytovať ďalšie informácie každých päť (5) Pracovných dní od doručenia pôvodného oznámenia až kým tieto podrobné informácie nebudú poskytnuté.

29.7.3 preukáže Nezávislému dozoru, že:

- (a) v dôsledku udalosti Vyššej moci došlo k omeškaniu Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia alebo nesplneniu ďalších záväzkov Koncesionára a
- (b) Koncesionár vynaložil všetko úsilie, ktoré možno od neho odôvodnene požadovať v súlade so Zaužívanou odbornou praxou, aby zabránil alebo zmiernil dôsledky udalosti Vyššej moci tak, aby pre vylúčenie pochybností, požadovaná úľava bola úmerná iba takej časti dôsledkov udalosti Vyššej moci, ktorým Koncesionár nemohol zabrániť alebo ich zmierniť.

29.8 Ak Koncesionár splnil svoje povinnosti uvedené v článku 29.7 a Nezávislý dozor poskytol písomné oznámenie, v ktorom rozhodol, že udalosť Vyššej moci nastala a aká úľava sa Koncesionárovi poskytne v súlade s článkom 29, pričom takéto oznámenie bude poskytnuté najneskôr do dvadsiatich (20) Pracovných dní odo dňa poskytnutia podrobného vysvetlenia a ďalších informácií požadovaných podľa článku 29.7.2 vyššie:

29.8.1 Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia sa odloží o obdobie primerané k omeškaniu Koncesionára v dôsledku udalosti Vyššej moci,

29.8.2 Verejný obstarávateľ nemôže uplatniť svoje právo na predčasné ukončenie Zmluvy v dôsledku Porušenia zmluvy na strane Koncesionára podľa tejto Zmluvy spôsobeného udalosťou Vyššej moci,

29.8.3 v prípade udalosti Vyššej moci, v dôsledku ktorej dôjde k omeškaniu s vydaním Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek, za podmienok článku 34.2.2, Verejný obstarávateľ uhradí Sumu Dlhovej služby pre Samostatný pod-úsek a akékoľvek súvisiace Neopomenuteľné fixné náklady (pokiaľ vznikli) v súvislosti s príslušným Samostatným úsekom, ktoré sa stanú splatnými za obdobie omeškania spôsobeného udalosťou Vyššej moci,

29.8.4 v prípade udalosti Vyššej moci, v dôsledku ktorej nie je Koncesionár schopný plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy po vydaní Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre príslušné Samostatné pod-úseky, za podmienok článku 34.2.2 bude upustené od úpravy Platby za dostupnosť v dôsledku zníženia Dostupnosti a/alebo od Úpravy platby v závislosti na kvalite plnenia podľa Prílohy č. 12 Zmluvy v rozsahu, v akom bude Mesačná Jednotková platba splatná za príslušné Samostatné pod-úseky nižšia ako Suma Dlhovej služby pre Samostatný pod-úsek a akékoľvek súvisiace Neopomenuteľné fixné náklady (pokiaľ vznikli), ktoré sa stanú splatnými, a

29.8.5 Verejný obstarávateľ oslobodí Koncesionára od jeho záväzku podľa tejto Zmluvy v rozsahu primeranom povahe udalosti Vyššej moci

pričom platí, že ak Koncesionár alebo Verejný obstarávateľ nesúhlasia s písomným rozhodnutím Nezávislého dozoru poskytnutým podľa článku 29.8, alebo ak Nezávislý dozor neposkytne svoje rozhodnutie v rámci požadovanej lehoty, bude akýkoľvek Spor vyriešený v súlade s článkom 56. Písomné rozhodnutie Nezávislého dozoru bude pre Zmluvné strany záväzné, pokiaľ ktorákoľvek Zmluvná strana nezačne Spor podľa článku 56 do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia písomného rozhodnutia Nezávislého dozoru.

29.9 Ak Koncesionár neposkytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru informácie v lehotách uvedených v tomto článku 29, nebude mu v dôsledku udalosti Vyššej moci poskytnutá žiadna z vyššie uvedených úľav, pokiaľ uvedené informácie neposkytne, pričom platí, že Koncesionárovi nebudú v dôsledku príslušnej udalosti Vyššej moci poskytnuté žiadne z výhod uvedených v článkoch 29.8.2 až 29.8.5 v období, v akom neposkytol potrebné informácie Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru v lehotách uvedených v tomto článku 29.

29.10 Zmluvné strany počas celého trvania udalosti Vyššej moci vynaložia všetko primerané úsilie na to, aby zabránili alebo zmiernili účinky akéhokoľvek omeškania, a Koncesionár sa zaväzuje počas celej doby trvania takejto udalosti Vyššej moci vykonávať kroky v súlade so Zaužívanou odbornou praxou, aby prekonal alebo minimalizoval dôsledky udalosti Vyššej moci.

29.11 Dotknutá strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu, ak:

29.11.1 sa dozvie o akýchkoľvek iných podstatných informáciách týkajúcich sa udalosti Vyššej moci a poskytne druhej Zmluvnej strane informácie o skutočnostiach, ktoré sú nové a ktoré svedčia o tom, že predtým poskytnuté informácie sú v podstatnej miere nepresné alebo zavádzajúce, a/alebo

29.11.2 sa udalosť Vyššej moci skončí alebo prestane mať vplyv na plnenie jej záväzkov podľa tejto Zmluvy. Po prijatí takehoto oznámenia od Dotknutej strany bude táto Zmluva pokračovať za rovnakých podmienok, aké existovali bezprostredne pred výskytom udalosti Vyššej moci.

Časť 7 Zmeny

30. Zmeny právnej úpravy

30.1 Ak dôjde k Zmene právnej úpravy, ktorá nepredstavuje Kvalifikovanú zmenu právnej úpravy a ktorá vyžaduje, aby Koncesionár vykonal zmeny alebo úpravy v Projekte, kvalite alebo rozsahu Prác alebo Služieb, Koncesionár sa zaväzuje predložiť návrh na Zmenu na strane Koncesionára v zmysle článku 32.2.

30.2 Ak dôjde ku Kvalifikovanej zmene právnej úpravy alebo k nej má v blízkom čase dôjsť, ktorákoľvek zo Zmluvných strán písomne oznámi druhej Zmluvnej strane pravdepodobné účinky takejto zmeny, pričom uvedie:

30.2.1 či je potrebná úľava od plnenia záväzkov vrátane záväzku dodržania Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia,

30.2.2 všetky potrebné zmeny Prác alebo Služieb, ktoré vyplynú z takejto Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy,

30.2.3 či sú potrebné zmeny v podmienkach tejto Zmluvy alebo iných Dokumentoch Projektu,

30.2.4 či implementácia Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy bude mať priamy vplyv na zvýšenie nákladov alebo stratu výnosov Koncesionára,

30.2.5 všetky Kapitálové výdavky, ktoré sú potrebné na implementáciu Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy, alebo ktoré je možné ušetriť,

30.2.6 všetky Potrebné povolenia, ktoré sú potrebné na implementáciu Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy, a

30.2.7 spôsob, akým môže Kvalifikovaná zmena právnej úpravy ovplyvniť ceny účtované inými dodávateľmi služieb, ktoré sú podobné Službám, vrátane spoločností prevádzkovaných Akcionármi alebo ich Spriaznenými spoločnosťami.

30.3 Pokiaľ v dôsledku Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy:

30.3.1 Koncesionár nie je schopný vykonať Práce tak, aby (A) získal Kolaudačné rozhodnutie pre príslušný Samostatný úsek do Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Povolenie na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek do Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek, alebo aby (B) po Plánovanom dátume vydania Kolaudačného rozhodnutia získal Kolaudačné rozhodnutie do Posledného možného termínu vydania Kolaudačného rozhodnutia, alebo,

30.3.2 Koncesionár nie je schopný plniť svoje ďalšie záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy, alebo

30.3.3 Koncesionárovi vznikli alebo vzniknú náklady, ktoré by mu neboli vznikli, alebo nedosiahol alebo nedosiahne výnosy, ktoré by inak dosiahol, keby nenastala Kvalifikovaná zmena právnej úpravy,

Koncesionár je oprávnený požiadať o úľavu vo forme:

30.3.4 odloženia Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia,

30.3.5 zmeny Dokumentov Projektu tak, aby bola zohľadnená Kvalifikovaná zmena právnej úpravy,

30.3.6 práva na kompenzáciu (vrátane ušlého zisku okrem takého, ktorý vznikne v súvislosti s Podielom Koncesionára na Kumulatívnych kapitálových výdavkoch) a/alebo

30.3.7 upustenia od ukončenia Zmluvy z dôvodu Porušenia zmluvy na strane Koncesionára.

30.4 Koncesionár môže takéto úľavy podľa článku 30.3 získať, len ak:

30.4.1 oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru svoju požiadavku na poskytnutie akýchkoľvek takýchto úľav bez zbytočného odkladu, najneskôr však do pätnástich (15) Pracovných dní po tom, čo Kvalifikovaná zmena právnej úpravy nadobudla účinnosť,

30.4.2 najneskôr do desiatich (10) Pracovných dní od doručenia oznámenia uvedeného v článku 30.4.1:

- (a) poskytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru podrobné vysvetlenie Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy a požadovanej úľavy,
- (b) v prípade omeškania oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru odhadované trvanie takéhoto omeškania,
- (c) oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru všetky ostatné relevantné informácie týkajúce sa Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy; a
- (d) oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru očakávané straty na výnosoch alebo zvýšenie nákladov vyplývajúcich z Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy

pričom platí, že ak podrobné informácie nie sú k dispozícii do desiatich (10) Pracovných dní, predloží Koncesionár v lehote týchto desiatich (10) Pracovných dní oznámenie obsahujúce všetky dostupné informácie a následne bude Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru poskytovať ďalšie informácie každých päť (5) Pracovných dní od doručenia pôvodného oznámenia až kým tieto podrobné informácie nebudú poskytnuté.

30.4.3 preukáže Nezávislému dozoru, že:

- (a) následkom Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy je alebo bude omeškanie Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia, zníženie Platby za dostupnosť, nesplnenie ďalších povinností Koncesionára, zvýšenie nákladov, neschopnosť dosiahnuť výnosy a
- (b) Koncesionár vynaložil primerané úsilie v súlade so Zaužívanou odbornou praxou, aby zabránil alebo zmiernil následky Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy, a aby sa predišlo pochybnostiam tak, aby bola požadovaná úľava úmerná iba takej časti následkov Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy, ktorým Koncesionár nemohol predísť alebo ich zmierniť ani pri vynaložení takého primeraného úsilia.

30.5 Pokiaľ Koncesionár splnil svoje záväzky stanovené v článku 30.4 a Nezávislý dozor poskytol písomné oznámenie, v ktorom rozhodol, že Kvalifikovaná zmena právnej úpravy nastala a aké úľavy sa majú Koncesionárovi v súlade s článkom 30 poskytnúť, pričom takéto oznámenie bude poskytnuté najneskôr do dvadsiatich (20) Pracovných dní odo dňa poskytnutia podrobného vysvetlenia a ďalších informácií požadovaných podľa článku 30.4.2 vyššie:

30.5.1 Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia sa odložia o dobu primeranú Kvalifikovanej zmene právnej úpravy,

- 30.5.2 za podmienok článkov 30.8 a 30.10 a ak Koncesionárovi vzniknú dodatočné výdavky alebo mu vznikol ušlý zisk, Verejný obstarávateľ tieto vzniknuté výdavky a ušlý zisk (s výnimkou Podielu Koncesionára na Kumulatívnych kapitálových výdavkoch)] uhradí Koncesionárovi tak, aby Koncesionár zostal v pozícii Ani lepšie, ani horšie (berúc do úvahy požiadavku, že Koncesionár musí vždy zodpovedať za Podiel Koncesionára na Kumulatívnych kapitálových výdavkoch), a to buď (i) vo vzťahu ku Kapitálovým výdavkom podľa článku 30.9 nižšie do dvadsiatich (20) Pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti Koncesionára alebo (ii) vo všetkých ostatných prípadoch primeranou úpravou Jednotkovej platby,
- 30.5.3 Verejný obstarávateľ nemôže uplatniť svoje právo na predčasné ukončenie Zmluvy v dôsledku Porušenia zmluvy na strane Koncesionára z dôvodu porušenia záväzkov Koncesionára v zmysle tejto Zmluvy spôsobeného Kvalifikovanou zmenou právnej úpravy, a
- 30.5.4 Verejný obstarávateľ oslobodí Koncesionára od jeho záväzku podľa tejto Zmluvy v rozsahu a po dobu primeranú povahe Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy,
- pričom ak Koncesionár alebo Verejný obstarávateľ nesúhlasia s písomným rozhodnutím Nezávislého dozoru poskytnutým podľa článku 30.5, alebo ak Nezávislý dozor neposkytne svoje rozhodnutie v rámci požadovanej lehoty, bude akýkoľvek Spor vyriešený v súlade s článkom 56. Písomné rozhodnutie Nezávislého dozoru bude pre Zmluvné strany záväzné, pokiaľ niektorá Zmluvná strana nezačne Spor týkajúci sa tohto rozhodnutia v zmysle článku 56 do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia písomného rozhodnutia Nezávislého dozoru.*
- 30.6** Ak Koncesionár neposkytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru informácie v lehotách uvedených v tomto článku 30, nebude mu v dôsledku Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy poskytnutá žiadna z vyššie uvedených úľav, a to po dobu, pokiaľ uvedené informácie neposkytne, *pričom platí, že Koncesionárovi nebudú v dôsledku Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy poskytnuté žiadne z výhod uvedených v článkoch 30.5.1 až 30.5.4 v období, v akom neposkytol potrebné informácie Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru v lehotách uvedených v článku 30.*
- 30.7** Koncesionár je povinný oznámiť Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nich dozvie, ako aj informácie o skutočnostiach, ktoré sú nové alebo ktoré naznačujú, že predtým poskytnuté informácie sú v podstatnom ohľade nepresné a/alebo zavádzajúce.
- 30.8** Pokiaľ sa Zmluvné strany dohodnú alebo ak bude rozhodnuté Nezávislým dozorom v súlade s článkom 56, že Koncesionár by mal v súvislosti s Kvalifikovanou zmenou právnej úpravy vynaložiť Kapitálové výdavky, Koncesionár vynaloží primerané úsilie potrebné na to, aby získal potrebné finančné prostriedky na krytie Kapitálových výdavkov prijateľné pre Verejného obstarávateľa a pre Veriteľov *za podmienky, že Koncesionár zostane v pozícii Ani horšie, ani lepšie.*
- 30.9** Ak Koncesionár vynaložil primerané úsilie na získanie finančných prostriedkov na takéto dodatočné Kapitálové výdavky v súlade s článkom 30.8, ale nezískal ich do štyridsiatich piatich (45) Pracovných dní odo dňa dosiahnutia dohody medzi Zmluvnými stranami alebo rozhodnutia v zmysle článku 56, pri dodržaní podmienky uvedenej v článku 30.10, Verejný obstarávateľ zaplatí Koncesionárovi čiastku rovnajúcu sa tým Kapitálovým výdavkom (za vykonanú prácu a faktúru, ktorú Koncesionár príjme) v súlade s článkom 30.5.2.

- 30.10** Podiel Koncesionára na Kumulatívnych kapitálových výdavkoch vyplývajúcich z časti (c) definície Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy bude znášať Koncesionár. Zostávajúcu časť Kumulatívnych kapitálových výdavkov zaplatí Verejný obstarávateľ Koncesionárovi v súlade s článkom 30.5.2.

31. Zmeny Noriem

Ak Verejný obstarávateľ plánuje vykonať zmeny v Normách za účelom zohľadnenia aktualizácií, úprav alebo doplnení Noriem, Verejný obstarávateľ navrhne Zmenu na strane Verejného obstarávateľa v súlade s článkom 32.1.

32. Zmeny Prác a Služieb

32.1 Zmena na strane Verejného obstarávateľa

32.1.1 Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek požadovať zmenu Prác, Projektovej cestnej komunikácie alebo Služieb (vrátane zmien v rozsahu Služieb), a to dorúčením písomnej žiadosti o zmenu Koncesionárovi, v ktorej budú uvedené podrobnosti o zmene, ktorú požaduje Verejný obstarávateľ v súlade s článkom 32.1.3 („**Oznámenie o zmene na strane Verejného obstarávateľa**“).

32.1.2 Verejný obstarávateľ nie je oprávnený v Oznámení o zmene na strane Verejného obstarávateľa požadovať nasledovné:

- (a) aby Práce alebo Služby boli poskytnuté spôsobom, ktorý je v rozpore s Právnym predpisom alebo Zaužívanou odbornou praxou,
- (b) zmeny, ktoré ohrozujú alebo by mohli vážne ohroziť zdravie a bezpečnosť osôb,
- (c) zmeny, ktoré by podstatne zmenili povahu Projektu vrátane povahy rizika,
- (d) zmeny, ktoré nespádajú do právomoci Verejného obstarávateľa,
- (e) zmeny, ktoré by vyžadovali získanie Dodatočných pozemkov alebo Osobitných pozemkov (a také Dodatočné pozemky alebo Osobitné pozemky nie sú poskytnuté Verejným obstarávateľom), a
- (f) zmeny, ktoré by spôsobili zrušenie, pozastavenie alebo zmenu existujúceho Potrebného povolenia alebo potrebu nového Potrebného povolenia, a nie je dôvodne pravdepodobné, že by bol Koncesionár schopný získať takéto Potrebné povolenie v čase navrhovanom pre uskutočnenie Zmeny na strane Verejného obstarávateľa,

pričom platí, že bez ohľadu na ustanovenia článkov 32.1.2(c), (d), (e) (za podmienky, že Verejný obstarávateľ poskytne potrebné Dodatočné pozemky alebo Osobitné pozemky) a (f), že Verejný obstarávateľ je oprávnený kedykoľvek predložiť žiadosť podľa článku 32.1.1 vyššie v súvislosti s projektom, výstavbou, prevádzkou a údržbou tretieho jazdného pruhu na ktoromkoľvek Samostatnom úseku. Takáto žiadosť bude riešená v súlade s postupmi uvedenými v článkoch 32.1.3 až 32.1.13 nižšie.

32.1.3 Verejný obstarávateľ v Oznámení o zmene na strane Verejného obstarávateľa uvedie:

- (a) dostatočné podrobnosti požadovanej Zmeny na strane Verejného obstarávateľa, aby bol Koncesionár schopný zostaviť odhadované zmeny nákladov a príjmov Projektu,

- (b) ak si Zmena na strane Verejného obstarávateľa vyžaduje akékoľvek Kapitálové výdavky, či ich uhradí Verejný obstarávateľ sám alebo či očakáva, že Koncesionár vynaloží primerané úsilie potrebné na získanie finančných prostriedkov na krytie Kapitálových výdavkov tak, ako je uvedené v článku 32.1.10, a
- (c) primeranú lehotu, v ktorej má Koncesionár predložiť Verejnému obstarávateľovi svoje vyjadrenie vrátane odhadovanej zmeny v nákladoch a príjmoch Projektu, pričom táto lehota nebude kratšia ako dvadsať (20) Pracovných dní od doručenia Oznámenia o zmene na strane Verejného obstarávateľa.

32.1.4 Koncesionár predloží svoje vyjadrenie čo najskôr ako to bude primerane možné (berúc do úvahy čas primerane potrebný na prijatie prípadných potrebných vstupných informácií od subdodávateľov a Veriteľov), avšak najneskôr v lehote uvedenej v Oznámení o zmene na strane Verejného obstarávateľa. Vyjadrenie musí obsahovať nasledujúce informácie:

- (a) či bude potrebné poskytnúť Koncesionárovi úľavu od plnenia záväzkov stanovených touto Zmluvou a či si takáto Zmena na strane Verejného obstarávateľa vyžaduje odloženie Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia,
- (b) všetky potrebné zmeny Prác a Služieb (vrátane zmeny rozsahu Služieb) vyplývajúce z takejto Zmeny na strane Verejného obstarávateľa,
- (c) či sú potrebné zmeny podmienok tejto Zmluvy alebo iných Dokumentov Projektu,
- (d) či implementácia Zmeny na strane Verejného obstarávateľa bude mať priamy vplyv na zvýšenie nákladov alebo stratu výnosov Koncesionára,
- (e) akékoľvek Kapitálové výdavky, ktoré budú potrebné na uskutočnenie Zmeny na strane Verejného obstarávateľa alebo ich úsporu,
- (f) zoznam všetkých Potrebných povolení, ktoré budú potrebné na uskutočnenie Zmeny na strane Verejného obstarávateľa,
- (g) či Zmena na strane Verejného obstarávateľa spôsobí, alebo sa očakáva, že spôsobí, porušenie tejto Zmluvy, prípadne nemožnosť plniť túto Zmluvu zo strany Koncesionára, a
- (h) navrhovaný spôsob akceptovania stavebných zmien týkajúcich sa Prác, Projektovej cestnej komunikácie alebo funkčných modifikácií Služieb, ktoré ovplyvni požadovaná Zmena na strane Verejného obstarávateľa,

pričom Koncesionár nie je oprávnený následne vzniesť žiadne nároky vo vzťahu k akýmkoľvek negatívnym dôsledkom Zmeny na strane Verejného obstarávateľa, ktoré neboli uvedené v jeho vyjadrení.

32.1.5 Bez zbytočného odkladu potom ako Verejný obstarávateľ prijme vyjadrenie Koncesionára podľa článku 32.1.4, Zmluvné strany prerokujú jeho obsah a dohodnú sa na:

- (a) spôsobe, akým sa preukáže vynaloženie primeraného úsilia zo strany Koncesionára vo vzťahu k Subdodávateľom (vrátane, ak to bude relevantné, získania konkurenčných

ponúk), aby zmiernil akékoľvek zvýšenie nákladov a maximalizoval ich prípadné zníženie,

- (b) spôsobe stanovenia výšky požadovaných Kapitálových výdavkov v porovnaní s pôvodným odhadom, pričom tento spôsob bude zodpovedať spôsobu stanovenia výšky pôvodných odhadovaných nákladov na vykonanie Prác v Konečnej ponuke,
- (c) spôsobe overenia, že náklady, ktoré sa majú ušetriť v dôsledku Zmeny na strane Verejného obstarávateľa, budú zohľadnené vo výpočte novej Jednotkovej platby, a
- (d) nevyhnutné zmeny podmienok tejto Zmluvy (vrátane zmien výšky Jednotkovej platby požadovanej za tým účelom, aby Koncesionár zostal v pozícii Ani lepšie, ani horšie).

32.1.6 Ak sa Zmluvné strany nedohodnú na záležitostiach uvedených v článku 32.1.5, ich Spor bude vyriešený v súlade s článkom 56.

32.1.7 Bezprostredne potom ako Zmluvné strany dosiahnu dohodu alebo v prípade Sporu hneď ako bude o ňom rozhodnuté v súlade s článkom 56, Verejný obstarávateľ bez zbytočného odkladu:

- (a) písomne potvrdí svoj súhlas s dohodnutými podmienkami uskutočnenia Zmeny na strane Verejného obstarávateľa, alebo
- (b) Oznámenie o zmene na strane Verejného obstarávateľa odvolá.

32.1.8 Pokiaľ Verejný obstarávateľ nepotvrdí svoj súhlas s dohodnutými podmienkami uskutočnenia Zmeny na strane Verejného obstarávateľa („**Potvrdenie zmeny na strane Verejného obstarávateľa**“) do dvadsiatich (20) Pracovných dní odo dňa, kedy Zmluvné strany dosiahli dohodu v súlade s postupom uvedeným v článku 32.1.5 vyššie, alebo odo dňa, kedy bolo rozhodnuté v súlade s článkom 56, bude sa Oznámenie o zmene na strane Verejného obstarávateľa považovať za odvolané. Ak Verejný obstarávateľ odvolá Oznámenie o zmene na strane Verejného obstarávateľa podľa článku 32.1.7(b) alebo sa Oznámenie o zmene na strane Verejného obstarávateľa bude považovať za odvolané podľa tohto článku 32.1.8, Verejný obstarávateľ bude povinný uhradiť Koncesionárovi odôvodnené priame náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s vyjadrením k Oznámeniu o zmene na strane Verejného obstarávateľa, za podmienky, že Koncesionár splnil svoje záväzky podľa článku 32.

32.1.9 Ak Koncesionár nepoužije na implementáciu zmeny svoje vlastné zdroje, bude postupovať v súlade so Zaužívanou odbornou praxou zohľadniac všetky relevantné okolnosti tak, aby získal najlepšiu hodnotu za peniaze pre Verejného obstarávateľa pri nákupe tovaru alebo služieb potrebných na uskutočnenie Zmeny na strane Verejného obstarávateľa.

32.1.10 Ak Zmena na strane Verejného obstarávateľa nevyžaduje financovanie Kapitálových výdavkov Verejným obstarávateľom, Koncesionár vynaloží primerané úsilie, aby získal financovanie Kapitálových výdavkov za primerane akceptovateľných podmienok pre Koncesionára a Veriteľov.

32.1.11 Ak Koncesionár vynaložil primerané úsilie, aby získal požadované financovanie, ale nebol schopný ho získať do štyridsiatich piatich (45) Pracovných dní odo dňa doručenia Potvrdenia zmeny na strane Verejného obstarávateľa, Verejný obstarávateľ môže (podľa svojho uváženia) uhradiť Koncesionárovi čiastku vo výške, ktorá sa rovná časti Kapitálových výdavkov, ktoré nie je možné prefinancovať v deň alebo pred dňom, ktorý

bude štyridsaťpäť (45) Pracovných dní odo dňa doručenia Potvrdenia zmeny na strane Verejného obstarávateľa, za predpokladu, že sa Zmluvné strany dohodnú na:

- (a) dátume splatnosti platieb od Verejného obstarávateľa, ktoré sa týkajú čiastok a dátumov splatnosti jednotlivých čiastok, ktoré má uhradiť Koncesionár,
- (b) podmienkach, ktoré je potrebné splniť za účelom realizácií platieb a spôsobe overovania takýchto podmienok a
- (c) dátume alebo dátumoch, v ktorých je Verejný obstarávateľ povinný vykonať úhrady Koncesionárovi za predpokladu, že najneskôr desať (10) Pracovných dní pred dátumom splatnosti:
 - (i) Verejnému obstarávateľovi bola doručená faktúra a
 - (ii) Verejnému obstarávateľovi bol doručený dôkaz o tom, že boli splnené podmienky, ktorými je príslušná platba podmienená.

32.1.12 Ak Koncesionár s vynaložením primeraného úsilia nie je schopný získať financovanie Kapitálových výdavkov a Verejný obstarávateľ sa nezaviaže Kapitálové výdavky uhradiť v zmysle článku 32.1.11, Koncesionár nie je povinný Zmenu na strane Verejného obstarávateľa vykonať.

32.1.13 V prípade, že sa medzi Koncesionárom a Verejným obstarávateľom vyskytne Spor ohľadne Zmeny na strane Verejného obstarávateľa, Zmluvné strany najskôr požiadajú Nezávislý dozor o riešenie tohto Sporu. Rozhodnutie Nezávislého dozoru bude pre Zmluvné strany záväzné, pokiaľ niektorá Zmluvná strana nezačne Spor týkajúci sa tohto rozhodnutia v zmysle článku 56 do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia písomného rozhodnutia Nezávislého dozoru.

32.2 Zmena na strane Koncesionára

32.2.1 V súlade s týmto článkom 32.2 je Koncesionár oprávnený navrhnúť zmeny Prác alebo Služieb, a to predložením písomného oznámenia Verejnému obstarávateľovi („**Oznámenie o zmene na strane Koncesionára**“).

32.2.2 V Oznámení o zmene na strane Koncesionára Koncesionár uvedie:

- (a) povahu navrhovanej Zmeny na strane Koncesionára s dostatočnými podrobnosťami tak, aby umožnil Verejnému obstarávateľovi zhodnotiť návrh kvalifikovaným spôsobom,
- (b) či Koncesionár v súvislosti so Zmenou na strane Koncesionára požaduje úľavu pri plnení záväzkov stanovených touto Zmluvou a či takáto Zmena na strane Koncesionára môže spôsobiť omeškanie s Plánovaným dátumom vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaným dátumom vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek,
- (c) vysvetlenie dôvodov, na základe ktorých Koncesionár požaduje Zmenu na strane Koncesionára,
- (d) vysvetlenie očakávaného účinku Zmeny na strane Koncesionára, a
- (e) či má byť Jednotková platba upravená v dôsledku Zmeny na strane Koncesionára spolu s podrobným odôvodnením úpravy.

- 32.2.3 Verejný obstarávateľ posúdi Oznámenie o zmene na strane Koncesionára v dobrej viere, pričom zoberie do úvahy všetky relevantné okolnosti okrem iného:
- (a) či a ako sa môže zmeniť Jednotková platba,
 - (b) pravdepodobný vplyv Zmeny na strane Koncesionára na realizáciu Prác, prevádzku Projektovej cestnej komunikácie a poskytovanie Služieb a riziko zhoršenia kvality plnenia,
 - (c) pravdepodobný vplyv Zmeny na strane Koncesionára na vzťahy medzi Verejným obstarávateľom a tretími stranami,
 - (d) pravdepodobný vplyv Zmeny na strane Koncesionára na finančné postavenie Koncesionára a jeho schopnosť uskutočniť navrhovanú Zmenu na strane Koncesionára,
 - (e) stanovisko Nezávislého dozoru k opodstatnenosti návrhov Koncesionára,
 - (f) pravdepodobný vplyv Zmeny na strane Koncesionára na stav Projektovej cestnej komunikácie po Dni ukončenia a
 - (g) pravdepodobný vplyv Zmeny na strane Koncesionára na riziká a náklady, ktoré znáša Verejný obstarávateľ.
- 32.2.4 Zmluvné strany prerokujú Oznámenie zmeny na strane Koncesionára bez zbytočného odkladu, pričom Verejný obstarávateľ môže navrhnúť iné zmeny alebo prijať alebo zamietnuť Oznámenie o zmene na strane Koncesionára s uvedením dôvodu, avšak v prípade, že Zmena na strane Koncesionára je potrebná z dôvodu Zmeny právnej úpravy, ktorá nie je Kvalifikovanou zmenou právnej úpravy, Verejný obstarávateľ Oznámenie o zmene na strane Koncesionára nesmie zamietnuť.
- 32.2.5 Ak Verejný obstarávateľ prijme Oznámenie o zmene na strane Koncesionára, Zmluvné strany sa dohodnú na potrebných zmenách v podmienkach tejto Zmluvy a iných Dokumentoch Projektu.
- 32.2.6 Ak sa v dôsledku Zmeny na strane Koncesionára vrátane zmeny Noriem navrhovanej Koncesionárom, znížia náklady Koncesionára, Subdodávateľa stavby alebo Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby, Verejný obstarávateľ a Koncesionár sa budú podieľať na takýchto úsporách v pomere 50:50.

Časť 8 Náhrada škody a poistenie

33. Náhrada škody

- 33.1** Koncesionár sa zaväzuje nahradiť škodu, stratu alebo nároky, ktoré vzniknú alebo budú uplatnené voči Verejnému obstarávateľovi alebo Subjektu na strane Verejného obstarávateľa v súvislosti s akoukoľvek stratou alebo nárokom uplatneným treťou stranou alebo Subjektom na strane Verejného obstarávateľa, ktorý nekoná vo funkcii Subjektu na strane Verejného obstarávateľa, voči Verejnému obstarávateľovi alebo Subjektu na strane Verejného obstarávateľa vo vzťahu k plneniu záväzkov Koncesionára podľa tejto Zmluvy alebo iných konaní alebo opomenutí Koncesionára okrem okolností, ak a v rozsahu v akom nárok vznikol:

- 33.1.1 úmyselným konaním alebo nedbanlivosťou Verejného obstarávateľa alebo Subjektu na strane Verejného obstarávateľa,
 - 33.1.2 porušením Zmluvy alebo Právneho predpisu zo strany Verejného obstarávateľa,
 - 33.1.3 nárokom tretej strany, ktorý sa v celom rozsahu týka akéhokoľvek obdobia pred uzavretím tejto Zmluvy,
 - 33.1.4 konaním Koncesionára na základe pokynov Zástupcu Verejného obstarávateľa a/alebo Technického zástupcu, ak Koncesionár informoval Zástupcu Verejného obstarávateľa a/alebo Technického zástupcu o tom, že konanie na základe takých pokynov môže spôsobiť stratu alebo nárok podľa článku 33,
 - 33.1.5 výstavbou alebo užívaním Projektovej cestnej komunikácie plne v súlade s touto Zmluvou, Právnym predpisom a Stavebným povolením.
- 33.2** Koncesionár sa zaväzuje nahradiť predovšetkým akúkoľvek škodu, stratu alebo poskytnúť náhradu platieb, ktoré vzniknú Verejnému obstarávateľovi alebo Subjektom na strane Verejného obstarávateľa v dôsledku:
- 33.2.1 smrti alebo úrazu Subjektu na strane Verejného obstarávateľa alebo tretej strany,
 - 33.2.2 škody na majetku Subjektu na strane Verejného obstarávateľa, Užívateľa alebo tretej strany,
v každom prípade vyplývajúcu z nároku vzneseného proti Verejnému obstarávateľovi alebo Subjektu na strane Verejného obstarávateľa v súvislosti s plnením záväzkov Koncesionára v zmysle tejto Zmluvy alebo akýmikoľvek inými úkonmi alebo opomenutiami Koncesionára, okrem okolností, kde bol nárok spôsobený
- (a) úmyselným konaním alebo nedbanlivosťou Verejného obstarávateľa alebo Subjektu na strane Verejného obstarávateľa, alebo
 - (b) výstavbou alebo užívaním Projektovej cestnej komunikácie plne v súlade s touto Zmluvou, Právnym predpisom a Stavebnými povoleniami,
- 33.2.3 akejkkoľvek povinnosti Verejného obstarávateľa alebo Subjektu na strane Verejného obstarávateľa uhradiť všetky zákonom stanovené, správne, alebo iné pokuty alebo sankcie v súvislosti s poskytovaním alebo neposkytovaním Služieb alebo plnením alebo neplnením iných povinností Koncesionára v zmysle tejto Zmluvy s výnimkou okolností a v rozsahu, akom bol nárok spôsobený:
- (a) úmyselným konaním alebo nedbanlivosťou Verejného obstarávateľa alebo Subjektu na strane Verejného obstarávateľa,
 - (b) porušením Zmluvy alebo Právneho predpisu zo strany Verejného obstarávateľa,
 - (c) nárokom tretej strany, ktorý sa v celom rozsahu týka akéhokoľvek obdobia pred uzavretím tejto Zmluvy, alebo
 - (d) konaním Koncesionára na základe pokynov Zástupcu Verejného obstarávateľa a/alebo Technického zástupcu, pokiaľ bol Zástupca Verejného obstarávateľa a/alebo Technický zástupca informovaný o tom, že konanie na základe takých pokynov spôsobí stratu alebo nárok podľa článku 33.

- 33.3** Ak sa podľa článku 33.2 javí, že Verejný obstarávateľ má alebo by mu mohol vzniknúť nárok na náhradu škody, straty alebo nároku od Koncesionára, Verejný obstarávateľ poskytne Koncesionárovi všetky potrebné informácie týkajúce sa takéhoto nároku a Koncesionár bude oprávnený:
- 33.3.1 rozporovať nároky týkajúce sa takejto náhrady škody, straty alebo platieb v mene Verejného obstarávateľa na svoje vlastné náklady, a
- 33.3.2 brániť sa, viesť spor, uzatvoriť zmier, podať odvolanie a viesť rokovania týkajúce sa takejto náhrady škody, straty alebo platieb
- a Verejný obstarávateľ poskytne Koncesionárovi na tieto účely primeranú súčinnosť a spoluprácu s cieľom posúdiť a obhájiť sa proti takémuto nároku. Verejný obstarávateľ nemôže uzavrieť dohodu o urovnaní, zmier alebo neuplatňovať či vzdať sa práv/nárokov, ktoré sú predmetom konania podľa článku 33.2 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Koncesionára.
- 33.4** S výnimkou ustanovenia článku 27 Koncesionár nie je oprávnený nárokovať si žiadnu náhradu škody od Verejného obstarávateľa alebo Subjektu na strane Verejného obstarávateľa z dôvodu, že akákoľvek osoba vzniesla nárok voči Koncesionárovi.
- 33.5** Zmluvné strany sa dohodli, že maximálna predvídateľná výška záväzku Koncesionára odškodniť Verejného obstarávateľa v zmysle článkov 33.1 a 33.2 v súvislosti so záväzkami uvedenými v článkoch 33.1 a 33.2 bude zodpovedať rozsahu, v akom záväzok nie je krytý Požadovaným poistením, pričom celková výška tohto záväzku Koncesionára bude maximálne vo výške 20.000.000 EUR (dvadsať miliónov eur).

34. Poistenie

34.1 Požadované poistenia

- 34.1.1 Koncesionár uzatvorí a bude udržiavať v platnosti, resp. zabezpečí, aby boli uzatvorené a udržiavané v platnosti Požadované poistenia, ktoré sú požadované v zmysle Prílohy č. 16, a to v súlade s podmienkami stanovenými v Prílohe č. 16 a v tomto článku 34. Koncesionár poskytne navrhované podmienky Požadovaných poistení Verejnému obstarávateľovi (vrátane limitov spoluúčasti, rozšírení a výluk) najmenej dvadsať (20) Pracovných dní pred ich uzavretím za účelom kontroly a odsúhlasenia, pričom tento súhlas nebude bezdôvodne odopretý alebo zdržaný. Verejný obstarávateľ je oprávnený požadovať (konajúc rozumne) zmeny navrhovaných podmienok Požadovaného poistenia do desiatich (10) Pracovných dní, ak neodrážajú požiadavky Prílohy č. 16 alebo tohto článku 34.
- 34.1.2 Koncesionár uzatvorí a bude udržiavať v platnosti všetky poistenia, ktoré vyžaduje Právny predpis, a zabezpečí, aby takéto poistenie uzatvorili a udržiavali v platnosti aj Subdodávatelia.
- 34.1.3 Koncesionár na svoje vlastné náklady hradí všetky platby poistného pre Požadované poistenia a poistenia, ktoré sú požadované Právnymi predpismi, a znáša riziká spoluúčasti a/alebo nedostatočnosti poistného krytia. Skutočnosť, že Koncesionár je alebo nie je povinný uzatvoriť v zmysle tejto Zmluvy poistenie pre niektoré riziká, nemá vplyv na to, ktorá strana znáša finančné dôsledky takéhoto rizika.

34.2 Podmienky Požadovaných poistení

34.2.1 Požadované poistenia (okrem Požadovaných poistení uvedených v článku 11 a 12 Prílohy č. 16) budú:

- (a) uzavreté s renomovanými poisťiteľmi s dobrým postavením, ktorých odsúhlasí Verejný obstarávateľ, pričom nebude oprávnený svoj súhlas bezdôvodne odoprieť alebo zdržať, pričom platí, že ak Verejný obstarávateľ nepredloží námietky k renomé ani k postaveniu poisťiteľov do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa poskytnutia navrhovaných podmienok Požadovaných poistení v súlade s článkom 34.1.1 Verejnému obstarávateľovi, bude sa mať za to, že Verejný obstarávateľ súhlasil s tým, že poisťitelia sú renomovaní a majú dobré postavenie,
- (b) s výnimkou poistenia zvýšených nákladov a straty zisku určovať Verejného obstarávateľa ako spolupoisteného s inou osobou, ktorá udržiava poistenie,
- (c) s výnimkou poistenia zvýšených nákladov a straty zisku a nárokov tretích osôb vyplývajúcich z poistenia zodpovednosti za škodu, ktoré musia byť vyplatené priamo tretej osobe, stanovovať, že poistné plnenia sa budú vyplácať na Účet poistných plnení,
- (d) v maximálnom možnom rozsahu poskytovať ochranu (tzv. *non-vitiation*) pre akýkoľvek nárok vznesený Verejným obstarávateľom ako spolupoisteným z poistenia,
- (e) obsahovať ustanovenie o vzdaní sa nároku na regres poisťovateľa voči Verejnému obstarávateľovi a Subjektom na strane Verejného obstarávateľa v rozsahu, v akom je to prípustné podľa rozhodného práva, ktorým sa riadi poistná zmluva,
- (f) s výnimkou poistenia všetkých rizík spojených s výstavbou (All Risks Insurance), poistenia dôsledkov omeškania s otvorením (Delay in Start-up) a Poistenia zodpovednosti za škodu voči tretím osobám počas doby výstavby, ktoré budú nezrušiteľné, obsahovať povinnosť doručiť Verejnému obstarávateľovi tridsať (30) dní vopred písomné oznámenie o zrušení, neobnovení alebo zmene poistných podmienok,
- (g) pri Poistných zmluvách pre prípad škody na majetku zabezpečiť platbu poistného plnenia v súlade s článkom 34,

pričom platí, že články 34.2.1(b) a (g) sa nebudú vzťahovať na Požadované poistenia uvedené v bodoch 4 a 8 Prílohy č. 16, pričom Požadované poistenia uvedené v článkoch 11 a 12 Prílohy č. 16 musia spĺňať požiadavku uvedenú v článku 34.2.1(a).

34.2.2 Koncesionár musí uplatniť nárok v rámci Požadovaného poistenia a/alebo iných poistných vzťahov, ktoré uzavrel, v maximálnom možnom rozsahu, aby sa znížila výška nárokov, ktoré Koncesionár môže uplatniť voči Verejnému obstarávateľovi v zmysle tejto Zmluvy. Výška akýchkoľvek nárokov Koncesionára voči Verejnému obstarávateľovi v zmysle tejto Zmluvy, vrátane nárokov vyplývajúcich z Kompenzačnej udalosti, Liberačnej udalosti alebo udalosti Vyššej moci sa znižuje o čiastky poistného plnenia získané Koncesionárom v rámci Požadovaných poistení a/alebo akýchkoľvek iných poistení, ktoré Koncesionár uzavrel, alebo o čiastky poistného plnenia, ktoré by Koncesionár získal, keby riadne uplatnil svoje nároky z Požadovaného poistenia a/alebo iných poistení, ktoré Koncesionár uzavrel riadne a/alebo udržiaval Požadované poistenie v platnosti v súlade s touto Zmluvou.

34.2.3 Žiadna zo Zmluvných strán sa nesmie dopustiť konania alebo opomenutia, ktoré by mohlo viesť k tomu, že by poskytovateľ Požadovaných poistení mohol odmietnuť

uspokojiť nárok z Požadovaných poistení, podľa ktorých je táto Zmluvná strana poistenou, spolupoistenou alebo dodatočne poistenou osobou.

34.3 Doklady o poistení

34.3.1 Koncesionár poskytne Verejnému obstarávateľovi:

- (a) na požiadanie kópie všetkých poistných zmlúv a/alebo potvrdení, ktoré sa týkajú Požadovaného poistenia (spolu s akýmkoľvek ďalšími informáciami, ktoré Verejný obstarávateľ požaduje a ktoré súvisia s takýmito poistnými zmluvami) a Verejný obstarávateľ je oprávnený do nich počas bežných prevádzkových hodín nahliadať,
- (b) dôkaz o tom, že poistné splatné v zmysle všetkých poistných zmlúv, ktoré sa týkajú Požadovaného poistenia, bolo uhradené včas a Požadované poistenie je platné a účinné v súlade s týmto článkom 33.5 a Prílohou č. 16 a
- (c) kópie poistných zmlúv a/alebo potvrdení, ktoré sa týkajú Požadovaného poistenia, a to čo najskôr, avšak v každom prípade v deň alebo pred dátumom obnovenia.

34.3.2 Ak to bude potrebné, obnovené potvrdenia súvisiace s poisteniami uvedenými v článku 34.1.1 a 34.1.2 budú získané a kópie (overené spôsobom akceptovateľným Verejným obstarávateľom) budú odovzdané Verejnému obstarávateľovi čo najskôr, ale v každom prípade v deň alebo pred dátumom obnovenia.

34.3.3 Koncesionár zašle Verejnému obstarávateľovi oznámenie o nároku vo výške viac ako 500.000 EUR (indexovaných v súlade s článkom 1.3) vyplývajúceho z akýchkoľvek poistných zmlúv uvedených v tomto článku spolu s presnými údajmi o udalosti, ktorá viedla ku vzniku takéhoto nároku, a to do dvadsiatich (20) Pracovných dní od jeho uplatnenia.

34.4 Neuzatvorenie a neudržiavanie Požadovaného poistenia v platnosti

34.4.1 Pokiaľ Koncesionár poruší ustanovenie článku 34.1, Verejný obstarávateľ je oprávnený uhradiť poistné požadované za účelom zachovania platnosti Požadovaných poistení podľa článku 34.1 alebo sám zabezpečiť také Požadované poistenie. V oboch prípadoch sa Koncesionár zaväzuje nahradiť takto zaplatenú sumu na základe písomnej výzvy od Verejného obstarávateľa.

34.4.2 Koncesionár nie je povinný v zmysle tohto článku 34 poistiť riziko, ktoré je Nepoistiteľné, s výnimkou prípadu, ak sa riziko stalo Nepoistiteľným v dôsledku konania alebo opomenutia na strane Koncesionára alebo Subjektu na strane Koncesionára.

34.5 Nepoistiteľné riziko

34.5.1 Ak sa riziko zvyčajne kryté Požadovanými poisteniami (iné ako ušlý zisk) alebo povinným poistením zo zákona požadovanými v zmysle tejto Zmluvy stane Nepoistiteľným:

- (a) Koncesionár oznámi Verejnému obstarávateľovi každé riziko, ktoré sa stalo Nepoistiteľným, a to do piatich (5) Pracovných dní odo dňa, kedy sa o tom dozvedel, avšak najmenej päť (5) Pracovných dní pred uplynutím alebo zrušením akéhokoľvek existujúceho poistenia takéhoto rizika, a
- (b) ak obidve Zmluvné strany súhlasia alebo v súlade s článkom 56 bolo stanovené, že riziko je Nepoistiteľné a že:

- (i) Nepoistiteľnosť rizika nie je v prevažujúcej miere spôsobená konaním alebo opomenutím Koncesionára alebo Subjektu na strane Koncesionára a
 - (ii) Koncesionár preukázal Verejnému obstarávateľovi, že Koncesionár (konajúci s náležitou starostlivosťou) a štatutárny orgán spoločnosti, ktorá sa venuje rovnakým alebo podobným projektom PPP v Európe ako ten, ktorý realizuje Koncesionár, by za podobných okolností (pokiaľ by nebola k dispozícii výhoda podľa článku 34.5) konali rozumne a v najlepšom záujme spoločnosti, ak by sa rozhodli ukončiť takéto projekty v dôsledku toho, že riziko sa stáva Nepoistiteľným, okrem iného (avšak nie výlučne) berúc do úvahy pravdepodobnosť výskytu Nepoistiteľného rizika (ak k nemu už nedošlo), finančné dôsledky pre takúto spoločnosť v prípade, že sa takéto Nepoistiteľné riziko vyskytlo, a ostatné okolnosti zmierňujúce takéto dôsledky, ktoré môže mať spoločnosť k dispozícii,
 - (iii) potom sa Zmluvné strany stretnú, aby rokovali o prostriedkoch, ktorými by sa riziko malo riadiť alebo zdieľať (vrátane otázky samopoistenia alebo zvýšenia samopoistenia niektorej zo Zmluvných strán),
- (c) ak boli splnené požiadavky článku 34.5.1(a) a (b), ale Zmluvné strany sa nevedia dohodnúť ako riadiť alebo ako zdieľať riziko, potom:
- (i) výlučne v prípade Poistenia zodpovednosti za škodu voči tretím osobám Verejný obstarávateľ (podľa vlastného uváženia a za podmienok článku 34.5.1(c)(ii)) buď:
 - (A) predčasne ukončí túto Zmluvu uplatnením rovnakého postupu ako pri udalosti Vyššej moci a uhradí Koncesionárovi sumu, ktorá zodpovedá výške Kompenzácie v prípade vyššej moci, alebo
 - (B) sa rozhodne, že Zmluva bude naďalej platiť a na takéto riziko sa použije článok 34.5.1(c)(ii), a
 - (ii) v prípade Poistných zmlúv pre prípad škody na majetku, Poistenia zodpovednosti za škodu voči tretím osobám (ak si Verejný obstarávateľ zvolí, že Zmluva bude naďalej platiť v súlade s článkom 34.5.1(c)(i)(B)), poistenia omeškania s otvorením prevádzky a poistenia prerušenia prevádzky (s výnimkou poistenia ušlého zisku) a povinného zákonného poistenia, bude táto Zmluva naďalej platiť, a v prípade výskytu rizika (ale len pokiaľ takéto riziko zostane Nepoistiteľným) Verejný obstarávateľ (podľa vlastného výberu) buď:
 - (A) uhradí Koncesionárovi náhradu škody vo výške poistného plnenia, ktoré by bolo uhradené, ak by príslušné poistenie bolo naďalej platné, a táto Zmluva zostane naďalej v platnosti, alebo
 - (B) uhradí Koncesionárovi sumu, ktorá zodpovedá výške Kompenzácie v prípade vyššej moci zvýšenú (iba vzhľadom na Poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám) o sumu poistných plnení, ktoré by boli splatné v okamihu ukončenia tejto Zmluvy,
- (d) v prípade, že v zmysle článku 34.5.1(c)(i)(B) alebo 34.5.1(c)(ii)(A) táto Zmluva naďalej platí, Jednotková platba bude znížená v každom roku, v ktorom nie je poistenie udržiavané v platnosti, o čiastku rovnajúcu sa zaplatenému poistnému (alebo poistnému, ktoré by bolo zaplatené) Koncesionárom vo vzťahu k príslušnému riziku v roku, ktorý predchádza roku,

v ktorom sa riziko stalo Nepoistiteľným (indexovanému v súlade s článkom 1.3 odo dňa, kedy sa riziko stalo Nepoistiteľným). Pokiaľ je riziko Nepoistiteľné len počas určitej časti roka, Jednotková platba sa zníži o alikvotnú čiastku zodpovedajúcu počtu mesiacov, počas ktorých je riziko Nepoistiteľné, a

- (e) v prípade, že v zmysle článku 34.5.1(c)(i)(B) alebo 34.5.1(c)(ii)(A) táto Zmluva naďalej platí, Koncesionár musí kontaktovať poistný trh najmenej každé tri (3) mesiace za účelom zistenia, či je riziko aj naďalej Nepoistiteľné. Hneď ako sa Koncesionár dozvie o tom, že riziko už nie je Nepoistiteľné, uzavrie poistenie takéhoto rizika a bude ho udržiavať v platnosti alebo zabezpečí uzatvorenie poistenia takéhoto rizika a udržiavanie jeho platnosti (tak, aby nadobudlo platnosť čo najskôr) v súlade s touto Zmluvou.

34.6 Nedostupné podmienky

34.6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že:

- (a) pokiaľ pri obnovení poistenia, ktoré je Koncesionár povinný uzavrieť a udržiavať v platnosti alebo jeho uzavretie a udržiavanie v platnosti zabezpečiť podľa tejto Zmluvy, Koncesionár zistí, že:
 - (i) ktorékoľvek Poistné podmienky na svetovom poistnom trhu renomovaných poistiteľov s dobrým postavením sú pre Koncesionára nedostupné, a/alebo
 - (ii) poistné splatné za takých Poistných podmienok je v takej výške, že také poistenie koncesionár v EÚ zvyčajne neuzatvára na svetovom poistnom trhu renomovaných poistiteľov s dobrým postavením,

budú Zmluvné strany postupovať podľa ustanovení článku 34.6.1(b) alebo 34.6.1(c) (v závislosti na okolnostiach), pokiaľ nedostupnosť Poistných podmienok nenastala v dôsledku konania alebo opomenutia Koncesionára a/alebo akéhokoľvek Subjektu na strane Koncesionára,
- (b) pokiaľ sa Zmluvné strany dohodnú alebo je stanovené, že sa použije článok 34.6.1(a), Koncesionár nebude povinný splniť záväzky podľa článku 34.1 a článku 34.1.1 a/alebo podľa Prílohy č. 16 vo vzťahu k príslušným Poistným podmienkam a má sa za to, že Koncesionár neporušil svoje záväzky udržiavať Požadované poistenia v platnosti v zmysle tejto Zmluvy v dôsledku neudržiavania poistenia v platnosti, ktoré obsahuje takéto Poistné podmienky po dobu, po ktorú sa na Poistné podmienky naďalej vzťahujú príslušné okolnosti podľa článku 34.6.1(a),
- (c) pokiaľ sa Zmluvné strany dohodli (konajúc rozumne) alebo bolo v zmysle článku 56 stanovené, že Koncesionár má na svetovom poistnom trhu k dispozícii alternatívne alebo náhradné poistné podmienky, ktoré, pokiaľ budú začlenené do príslušnej poistnej zmluvy, úplne alebo čiastočne vyriešia neschopnosť Koncesionára udržiavať poistenie v platnosti alebo zabezpečiť udržiavanie poistenia v platnosti s príslušnými Poistnými podmienkami, a to za cenu, ktorú sú koncesionári (v danom čase) vo všeobecnosti pripravení zaplatiť, Koncesionár bude udržiavať v platnosti alebo zabezpečí udržiavanie poistenia v platnosti za takých alternatívnych alebo náhradných podmienok,
- (d) Koncesionár oznámi Verejnému obstarávateľovi čo najskôr a v každom prípade do piatich (5) Pracovných dní odo dňa, keď sa dozvie, že pravdepodobne nastane situácia uvedená v článku 34.6.1(a)(i) a/alebo článku 34.6.1(a)(ii) alebo (pri uplynutí príslušného poistenia, ktoré je v danom momente v platnosti) už nastala v súvislosti s Poistnými podmienkami (bez ohľadu na dôvody uvedeného). Koncesionár poskytne Verejnému

obstarávateľovi také informácie, ktoré bude Verejný obstarávateľ primerane požadovať v súvislosti s nedostupnosťou Poistných podmienok a Zmluvné strany sa stretnú, aby čo najskôr prerokovali prostriedky riešenia nedostupnosti Poistných podmienok, a

- (e) v prípade, že sa na Poistné podmienky vzťahuje článok 34.6.1(a) (bez ohľadu na dôvody uvedeného), Koncesionár bude kontaktovať poistný trh najmenej každé tri (3) mesiace, aby zistil, či sa článok 34.6.1(a) stále na Poistné podmienky uplatňuje. Hneď ako sa Koncesionár dozvie, že článok 34.6.1(a) sa na Poistné podmienky prestal uplatňovať, Koncesionár uzatvorí a bude udržiavať v platnosti alebo zabezpečí uzatvorenie a udržiavanie v platnosti (aby nadobudlo účinnosť čo najskôr) poistenia vrátane takýchto Poistných podmienok v súlade s touto Zmluvou.

34.7 Účet poistných plnení

Koncesionár zriadi a po celú Dobu trvania zmluvy bude udržiavať Účet poistných plnení na meno Koncesionára a Verejného obstarávateľa (so spoločným podpisovým právom) a všetky poistné plnenia uhradené Koncesionárovi na základe Poistných zmlúv pre prípad škody na majetku za jednotlivú poistnú udalosť (alebo sériu súvisiacich udalostí) vo výške viac ako 500.000 EUR (päťstotisíc eur) (indexovanú v súlade s článkom 1.3), budú uhradené na Účet poistných plnení. Verejný obstarávateľ poskytne Koncesionárovi súčinnosť potrebnú na otvorenie Účtu poistných plnení.

Na každý výber prostriedkov z Účtu poistných udalostí je potrebný písomný súhlas Verejného obstarávateľa v súlade s článkom 34.10 (pričom takýto súhlas sa považuje za udelený, ak sa Verejný obstarávateľ nevyjadrí k žiadosti Koncesionára o udelenie súhlasu do desiatich (10) Pracovných dní od doručenia žiadosti Koncesionára). Všetky prebytočné prostriedky pripísané na Účte poistných plnení, ktoré nie sú potrebné na účely obnovenia Projektovej cestnej komunikácie po poistnej udalosti alebo, ktoré sú pripísateľné Obnovovacím prácam, ktoré nie je možné dokončiť do Dňa ukončenia, budú zohľadnené vo výpočte sumy Rezervy pre účely spätného odovzdania alebo Úvodnej záruky na účely spätného odovzdania na zníženie takých čiastok, pričom platí, že odo dňa uvedeného v článku 36.4 bude Verejný obstarávateľ oprávnený ponechať si prostriedky nachádzajúce sa na Účte poistných plnení bez súhlasu Koncesionára.

34.8 Obnovovacie práce a platba poistných plnení

34.8.1 Všetky poistné plnenia prijaté na základe Poistných zmlúv pre prípad škody na majetku sa použijú na opravu, obnovu alebo výmenu každej časti alebo častí Projektovej cestnej komunikácie, v súvislosti s ktorou bolo plnenie prijaté, pričom platia ustanovenia článku 34.8.2.

34.8.2 Kde sa poistné plnenia majú použiť v súlade s touto Zmluvou na opravu, obnovu alebo výmenu akejkoľvek časti Projektovej cestnej komunikácie, Koncesionár prácu vykoná v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa a Návrhmi Koncesionára tak, aby boli pri dokončení práce splnené ustanovenia tejto Zmluvy.

34.9 Plán obnovy

34.9.1 Pokiaľ bol vznesený nárok alebo boli prijaté plnenia alebo majú byť prijaté plnenia z Poistných zmlúv pre prípad škody na majetku v súvislosti s jednotlivými poistnými udalosťami (alebo sériou súvisiacich poistných udalostí) („**Relevantná poistná udalosť**“) vo výške prevyšujúcej sumu 500.000 EUR (slovom päťstotisíc eur) (indexovanú v súlade s článkom 1.3):

- (a) Koncesionár doručí Verejnému obstarávateľovi bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr do dvadsiatich (20) Pracovných dní po vznesení takého nároku plán („**Plán obnovy**“) pripravený Koncesionárom za účelom realizácie prác („**Obnovovacie práce**“) nevyhnutných na opravu, uvedenie do pôvodného stavu alebo výmeny majetku, ktorý je predmetom takéhoto nároku alebo nárokov v súlade s článkom 34.9.1(b),
- (b) V Pláne obnovy bude uvedená:
 - (i) identita osoby navrhovanej na realizáciu Obnovovacích prác, pokiaľ bude táto osoba odlišná od Subdodávateľa stavby alebo Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby a pokiaľ sa v súlade so zákonmi o verejnom obstarávaní nepožaduje verejná súťaž, a
 - (ii) navrhované podmienky a časový harmonogram, na základe ktorého budú realizované Obnovovacie práce (vrátane dňa, keď bude Projektová cestná komunikácia plne prevádzkovateľná), alebo pokiaľ je Koncesionár povinný zo zákona postupovať v súlade so zákonmi o verejnom obstarávaní, podmienky a časový harmonogram, na základe ktorých má byť osoba poverená realizáciou Obnovovacích prác vybraná,
- (c) Do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa prijatia navrhovaného Plánu obnovy Verejný obstarávateľ oznámi Koncesionárovi, či:
 - (i) súhlasí alebo nesúhlasí s osobou uvedenou v navrhovanom Pláne obnovy, ktorá má byť vymenovaná za účelom realizácie Obnovovacích prác, a
 - (ii) požaduje ďalšie informácie, alebo či
 - (iii) súhlasí, zamietá alebo súhlasí za predpokladu splnenia pripomienok Verejného obstarávateľa (ktoré môžu obsahovať aj návrh na Zmenu na strane Verejného obstarávateľa) s podmienkami a časovým harmonogramom navrhovaného Plánu obnovy,
- (d) pri rozhodovaní, či udeliť súhlas so záležitosťami v zmysle článku 34.9.1(c), bude Verejný obstarávateľ konať primerane podľa okolností,
- (e) pokiaľ Verejný obstarávateľ nesúhlasí alebo predloží pripomienky ku ktorúkoľvek časti navrhovaného Plánu obnovy, v oznámení predloženom v zmysle článku 34.9.1(c) dostatočne podrobne uvedie svoje dôvody alebo pripomienky tak, aby umožnil Koncesionárovi pochopiť povahu a rozsah pripomienok a zhodnotiť, či súhlas Verejného obstarávateľa nebol neodôvodnene zadržaný. Koncesionár upraví a opätovne predloží Plán obnovy Verejnému obstarávateľovi na opätovné preskúmanie v zmysle článku 34.9.1(c) a pokiaľ Plán obnovy nebude opäť odsúhlasený, ktorákoľvek zo Zmluvných strán bude oprávnená postúpiť záležitosť na rozhodnutie Nezávislému dozoru, a
- (f) pokiaľ Verejný obstarávateľ nepredloží svoje oznámenie podľa článku 34.9.1(c) do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa prijatia navrhovaného Plánu obnovy, alebo pokiaľ Verejný obstarávateľ nepožadoval od Koncesionára ďalšie doplňujúce informácie do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa prijatia navrhovaného Plánu obnovy, má sa za to, že navrhovaný Plán obnovy zamietol. Pokiaľ sa navrhovaný Plán obnovy považuje za zamietnutý v zmysle tohto článku 34.9.1(f), Zmluvné strany sa stretnú, aby prerokovali navrhovaný Plán obnovy, a to do desiatich (10) Pracovných dní buď odo dňa požiadavky Koncesionára na stretnutie alebo odo dňa, keď Verejný obstarávateľ prijme ďalšie informácie požadované v zmysle článku 34.9.1(f), podľa toho, čo nastane neskôr.

Ustanovenia článkov 34.9.1(c)(i), 34.9.1(c)(iii) a článku 34.9.1(d) sa vzťahujú na súhlas alebo zamietnutie navrhovaného Plánu obnovy Verejným obstarávateľom na takomto stretnutí a pokiaľ nebude Plán obnovy ani potom odsúhlasený, ktorákoľvek Zmluvná strana bude oprávnená postúpiť záležitosť na rozhodnutie Nezávislému dozoru.

34.10 Obnovovacie práce

34.10.1 Za predpokladu, že Verejný obstarávateľ odsúhlasil Plán obnovy v zmysle článku 34.9 (alebo bolo o pláne rozhodnuté podľa článku 56), Plán obnovy sa bude považovať za prijatý a uplatnia sa nasledujúce ustanovenia:

- (a) Koncesionár uzatvorí zmluvné dojednanie s osobou uvedenou v Pláne obnovy a odsúhlasenou Verejným obstarávateľom v zmysle článku 34.9 za účelom realizácie Obnovovacích prác,
- (b) pred Dňom ukončenia bude Koncesionár oprávnený vybrať všetky kladné zostatky z Účtu poistných plnení („**Príslušné plnenie**“) (spolu so všetkými vzniknutými úrokmi), ktoré sa na danom Účte poistných plnení nachádzajú, potrebné na realizáciu platieb v súlade s podmienkami zmluvného dojednania uzavretého podľa článku 34.10.1(a) a úhradu všetkých potrebných primeraných nákladov a výdavkov Koncesionára, ktoré mu vznikli výlučne v súvislosti s financovaním Obnovovacích prác, pričom Zmluvné strany zrealizujú podmienky podpisových práv k Účtu poistných plnení tak, aby sa takéto platby mohli uskutočniť. Ak budú prostriedky zohľadnené vo výpočte Úvodnej záruky na účely spätného odovzdania (v súlade s článkom 34.7), tak v deň a odo dňa uvedeného v článku 36.4, bude Verejný obstarávateľ oprávnený vybrať z Účtu poistných plnení všetky kladné zostatky za účelom financovania Obnovovacích prác alebo iných prác zistených v Záverečnom prieskume spätného odovzdania,
- (c) Verejný obstarávateľ súhlasí a zaväzuje sa, že pokiaľ Koncesionár splní záväzky v zmysle článkov 34 a 35, a za podmienky, že Koncesionár zabezpečí, aby boli Obnovovacie práce realizované a dokončené v súlade so zmluvnými dojednaniami podľa článku 34.10.1(a), neuplatní si žiadne právo, ktoré by ho inak oprávňovalo na ukončenie tejto Zmluvy z dôvodu výskytu udalosti, v dôsledku ktorej vznikol nárok na Príslušné plnenie,
- (d) Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že vynaloží primerané úsilie na to, aby poskytol Koncesionárovi pri plnení Plánu obnovy súčinnosť,
- (e) po realizácii Plánu obnovy k primeranej spokojnosti Verejného obstarávateľa a v súlade s článkom 34.10.1(g) a s výhradou článku 34.7 Verejný obstarávateľ povolí Koncesionárovi, aby vybral také prebytočné Príslušné plnenia z Účtu poistných plnení, ktoré neboli vyplatené podľa článku 34.10.1(b), v súvislosti s Relevantnou poistnou udalosťou spolu so vzniknutými úrokmi,
- (f) Koncesionár je výlučne zodpovedný za platbu všetkých deficitov v nákladoch na vykonávanie Obnovovacích prác a
- (g) v prípade, že majú byť poistné plnenia použité v súlade s touto Zmluvou na opravu, obnovu alebo výmenu akejkoľvek časti Projektovej cestnej komunikácie, Koncesionár realizuje tieto práce tak, aby boli pri dokončení prác splnené ustanovenia tejto Zmluvy.

Časť 9 Personálne otázky

35. Všeobecné ustanovenia

35.1 Personálne otázky Koncesionára

35.1.1 Koncesionár:

- (a) zabezpečí, aby pracovné podmienky všetkých pracovníkov, ktorí sa podieľajú na Prácach, prevádzke Projektovej cestnej komunikácie alebo poskytovaní Služieb, boli v súlade s Právnymi predpismi a Zaužívanou odbornou praxou. Koncesionár zabezpečí, aby boli voči týmto pracovníkom dodržiavané všetky podmienky stanovené v Právnych predpisoch a tejto Zmluve, a
- (b) zabezpečí poskytovanie Služieb a umožní prístup k Prácam alebo Projektovej cestnej komunikácii len takým pracovníkom, ktorí spĺňajú požiadavky stanovené Právnymi predpismi.

35.2 Zamietnutie prístupu

- 35.2.1 Koncesionár bude viesť menný zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa podieľajú na prevádzke Projektovej cestnej komunikácie alebo poskytovaní Prác alebo Služieb a poskytne k nemu prístup v súlade s článkom 43.
- 35.2.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zamietnuť prístup na Stavenisko alebo Projektovú cestnú komunikáciu akejkolvek osobe, ktorá sa podieľa na plnení tejto Zmluvy na strane Koncesionára, pokiaľ sa Verejný obstarávateľ domnieva, že prítomnosť takejto osoby na Stavenisku alebo Projektovej cestnej komunikácii predstavuje riziko ohrozenia zdravia alebo majetku, alebo je táto osoba nežiaduca z iného dôvodu.
- 35.2.3 Verejný obstarávateľ nie je povinný uviesť dôvody takéhoto zamietnutia, pričom však platí, že ak neuvedie dôvody alebo ak príčina nie je odôvodnená alebo primeraná, nahradí zvýšené náklady Koncesionárovi, ktoré mu vznikli v dôsledku takéhoto zamietnutia.

Časť 10 Spätné odovzdanie a Ukončenie Zmluvy

36. Spätné odovzdanie

- 36.1 Koncesionár odovzdá Projektovú cestnú komunikáciu späť Verejnému obstarávateľovi k Dátumu uplynutia v stave požadovanom Podmienkami spätného odovzdania. Na odovzdanie Staveniska a akýchkoľvek Osobitných pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve Koncesionára v čase spätného odovzdania, platia ustanovenia článkov 10 a 11.
- 36.2 Počas obdobia najskôr dvadsaťjeden (21) a najneskôr osemnásť (18) mesiacov pred Dátumom uplynutia môže Verejný obstarávateľ poveriť Nezávislý dozor, aby vykonal obhliadku Projektovej cestnej komunikácie s cieľom zistiť, či Koncesionár dodržiava požiadavky tejto Zmluvy a predovšetkým, či k Dátumu uplynutia budú splnené Podmienky spätného odovzdania („Úvodný prieskum spätného odovzdania“).
- 36.3 V rámci Úvodného prieskumu spätného odovzdania budú identifikované všetky Renovačné práce, ktoré sú potrebné na to, aby Projektová cestná komunikácia spĺňala Podmienky spätného

odovzdania k Dátumu uplynutia, a bude stanovená výška odhadovaných nákladov na realizáciu týchto Renovačných prác.

36.4 V prípade, že sa v rámci Úvodného prieskumu spätného odovzdania zistí potreba Renovačných prác, ktoré je potrebné vykonať počas posledných osemnástich (18) mesiacov Zmluvy, potom:

36.4.1 Koncesionár doručí Verejnému obstarávateľovi do dvadsiatich (20) Pracovných dní od Úvodného prieskumu spätného odovzdania záruku za plnenie (*performance guarantee*) poskytnutú finančnou inštitúciou, ktorú vopred odsúhlasil Verejný obstarávateľ, na sumu zistenú v rámci Úvodného prieskumu spätného odovzdania („**Úvodná záruka na účely spätného odovzdania**“), alebo

36.4.2 je Verejný obstarávateľ oprávnený zadržať jednu osemnástinu odhadovaných nákladov uvedených v Úvodnom prieskume spätného odovzdania z Mesačnej Jednotkovej platby, a to za každý mesiac predchádzajúci Dátumu uplynutia ako zábezpeku („**Rezerva na účely spätného odovzdania**“).

36.5 V prípade, že Koncesionár realizuje Renovačné práce k spokojnosti Nezávislého dozoru:

36.5.1 Koncesionár môže znížiť výšku Úvodnej záruky na účely spätného odovzdania, alebo

36.5.2 Verejný obstarávateľ uvoľní z Rezervy na účely spätného odovzdania príslušné sumy, ktoré Koncesionár preukázateľne vynaložil na Renovačné práce. Pokiaľ je výška Rezervy na účely spätného odovzdania nedostatočná na vykonanie Renovačných prác, Koncesionár vykoná tieto Renovačné práce na vlastné náklady.

36.6 V období najskôr tri (3) mesiace a najneskôr jeden (1) mesiac pred Dátumom uplynutia môže Verejný obstarávateľ poveriť Nezávislý dozor, aby vykonal obhliadku Projektovej cestnej komunikácie a zistil, či Koncesionár dodržiava podmienky tejto Zmluvy a predovšetkým, či budú k Dátumu uplynutia splnené Podmienky spätného odovzdania („**Záverečný prieskum spätného odovzdania**“).

36.7 V rámci Záverečného prieskumu spätného odovzdania budú identifikované všetky Renovačné práce, ktoré sú potrebné na to, aby Projektová cestná komunikácia spĺňala Podmienky spätného odovzdania k Dátumu uplynutia, a bude stanovená výška odhadovaných nákladov na realizáciu týchto Renovačných prác.

36.8 V prípade, ak sa v rámci Záverečného prieskumu spätného odovzdania zistí, že žiadne Renovačné práce nie sú potrebné, Verejný obstarávateľ vráti Úvodnú záruku na účely spätného odovzdania Koncesionárovi alebo vypláti Koncesionárovi zostatok Rezervy na účely spätného odovzdania.

36.9 V prípade, že sa v rámci Záverečného prieskumu spätného odovzdania zistí, že je potrebné vykonať Renovačné práce:

36.9.1 je Verejný obstarávateľ oprávnený zadržať sumu potrebnú na ich vykonanie z Rezervy na účely spätného odovzdania; alebo

36.9.2 je Verejný obstarávateľ oprávnený uplatniť nároky z Úvodnej záruky na účely spätného odovzdania.

36.10 V prípade, že je výška Rezervy na účely spätného odovzdania alebo Úvodnej záruky na účely spätného odovzdania nedostatočná, Koncesionár uhradí Verejnému obstarávateľovi odhadované náklady na vykonanie Renovačných prác vo výške uvedenej v Záverečnom prieskume spätného odovzdania, a to najneskôr desať (10) Pracovných dní po schválení odhadovaných nákladov alebo ich stanovení v súlade s článkom 56.

36.11 Záruka za práce v rámci Hlavnej údržby

36.11.1 Koncesionár poskytne záruku za práce v rámci Hlavnej údržby vykonané za posledné tri (3) roky Koncesnej lehoty. Záručná doba je tri (3) roky po skončení kalendárneho roka, v ktorom boli práce v rámci Hlavnej údržby dokončené. Záručná doba sa vypočíta osobitne vo vzťahu ku každej jednotlivéj a odsúhlasenej časti prác v rámci Hlavnej údržby.

36.11.2 Na návrh Koncesionára môže Verejný obstarávateľ súhlasiť s tým, aby za povinnosti vyplývajúce zo záruky za práce v rámci Hlavnej údržby niesla zodpovednosť iná osoba ako Koncesionár ak má táto osoba dostatočnú technickú a finančnú spôsobilosť splniť uvedené povinnosti vyplývajúce zo záruky.

36.12 Kontroly prác v rámci Hlavnej údržby v rámci záruky

Záručné kontroly prác v rámci Hlavnej údržby vykonaných za posledné tri roky Koncesnej lehoty sa vykonajú najskôr do šiestich (6) mesiacov, avšak najneskôr jeden (1) mesiac pred skončením záručnej doby vo vzťahu k predmetným prácam.

36.13 Zabezpečenie prác v rámci Hlavnej údržby

36.13.1 Koncesionár alebo iná osoba, ktorú Verejný obstarávateľ odsúhlasí ako osobu zodpovednú za práce v rámci Hlavnej údržby, musí poskytnúť, so súhlasom Verejného obstarávateľa, bankovú záruku na záručnú dobu vystavenú renomovanou úverovou alebo finančnou inštitúciou s dobrým finančným postavením alebo vklad v banke založený v prospech Verejného obstarávateľa ako zabezpečenie za práce v rámci Hlavnej údržby nariadené v súvislosti so schválenými kontrolami. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený bez opodstatneného dôvodu odmietnuť udeliť svoj súhlas týkajúci sa vyššie uvedenej inej osoby, bankovej záruky alebo záložného práva na vklad v banke.

36.13.2 Zabezpečenie počas záručnej doby musí byť poskytnuté Verejnému obstarávateľovi v momente, kedy budú všetky práce v rámci Hlavnej údržby odsúhlasené ako dokončené. Zabezpečenie musí byť vo výške päť percent (5 %) z hodnoty prác v rámci Hlavnej údržby vrátane DPH vykonaných za posledné tri (3) roky Koncesnej lehoty, na ktoré sa v momente poskytnutia zabezpečenia stále vzťahuje záručná lehota. Zabezpečenie musí byť platné tri (3) roky a tri (3) mesiace od skončenia kalendárneho roka, v ktorom bude dokončená posledná časť prác v rámci Hlavnej údržby.

36.13.3 V prípade, že Verejný obstarávateľ vykoná, resp. poverí tretiu osobu, aby v mene Koncesionára vykonala práce v rámci Hlavnej údržby v prípade, že si Koncesionár nesplní svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, Verejný obstarávateľ bude mať právo ponechať si, resp. započítať náklady, ktoré mu vzniknú pri vykonaní uvedených prác v rámci Hlavnej údržby, z/proti nasledujúcej odplate za služby, ktoré má Verejný obstarávateľ zaplatiť.

Časť 11 Predčasné ukončenie Zmluvy a Kompenzácia

37. Predčasné ukončenie

37.1 Predčasné ukončenie

- 37.1.1 Okrem zániku tejto Zmluvy k Dátumu uplynutia sú Zmluvné strany oprávnené ukončiť túto Zmluvu v súlade s týmto článkom 37.
- 37.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu možno ukončiť alebo od nej odstúpiť len z dôvodov výslovne uvedených v článku 37.
- 37.1.3 Predčasným ukončením tejto Zmluvy nezanikajú práva a povinnosti Zmluvných strán, o ktorých je tak výslovne stanovené v tejto Zmluve, alebo ak z ich povahy vyplýva, že pretrvávajú aj po Dni ukončenia.

37.2 Porušenie zmluvy na strane Koncesionára

- 37.2.1 V prípade, ak dôjde k Porušeniu zmluvy na strane Koncesionára, a za podmienok uvedených v článku 37.2.2, je Verejný obstarávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, a to zaslaním oznámenia o odstúpení Koncesionárovi („**Odstúpenie z dôvodu porušenia zmluvy na strane Koncesionára**“).
- 37.2.2 Predtým ako Verejný obstarávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia zmluvy na strane Koncesionára, doručí Koncesionárovi výzvu na nápravu Porušenia zmluvy na strane Koncesionára („**Výzva na nápravu**“), ktorá musí obsahovať popis Porušenia zmluvy na strane Koncesionára a lehotu na nápravu, ktorá:
- (a) v prípade, ak Koncesionár poruší Zmluvu podľa ods. (b), (c), (d), (e), (f), (g) a/alebo (h) definície Porušenia zmluvy na strane Koncesionára, nebude kratšia ako deväťdesiat (90) dní od doručenia Výzvy na nápravu Koncesionárovi a
 - (b) v prípade všetkých ostatných Porušení zmluvy na strane Koncesionára, ktoré je možné napraviť, nebude kratšia ako sto päť (105) dní od doručenia Výzvy na nápravu Koncesionárovi.
- 37.2.3 Účinky odstúpenia z dôvodu Porušenia zmluvy na strane Koncesionára nastanú po splnení podmienok uvedených v Priamej zmluve a článku 37.2.5.
- 37.2.4 Verejný obstarávateľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodu porušenia zmluvy na strane Koncesionára v prípade, ak:
- (a) bola vydaná Výzva na nápravu a Koncesionár napraviť Porušenie zmluvy na strane Koncesionára do dňa uvedeného vo Výzve na nápravu, alebo
 - (b) v prípade Porušenia zmluvy na strane Koncesionára uvedeného v odsekoch (a), (i), (j), (k), a/alebo (l) a za podmienok stanovených v Priamej zmluve Koncesionár doručí Verejnému obstarávateľovi plán nápravy Porušenia zmluvy na strane Koncesionára prijateľného pre Verejného obstarávateľa do pätnástich (15) dní odo dňa prijatia Výzvy na nápravu a začne s jeho riadnou realizáciou do dvadsiatich (20) Pracovných dní odo dňa prijatia Výzvy na nápravu v súlade s podmienkami v ňom uvedenými,
- 37.2.5 Pokiaľ za podmienok uvedených v Priamej zmluve Koncesionár kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy nedodrží akýkoľvek plán nápravy s ktorým Verejný obstarávateľ

súhlasil v súlade s článkom 37.2.4(b), táto Zmluva bude ukončená dňom doručenia Odstúpenia z dôvodu porušenia zmluvy na strane Koncesionára Koncesionárovi.

37.2.6 Ukončenie Zmluvy správcom konkurznej podstaty má rovnaké dôsledky ako ukončenie Zmluvy z dôvodu Porušenia zmluvy na strane Koncesionára podľa článku 37.1.3.

37.3 Neustále porušovanie

Verejný obstarávateľ je oprávnený ukončiť túto Zmluvu z dôvodu neustáleho porušovania, pokiaľ sú splnené nasledujúce podmienky („**Neustále porušovanie**“):

37.3.1 ak Koncesionár porušil rovnakú povinnosť podľa tejto Zmluvy aspoň dvakrát (2) v priebehu ktorýchkoľvek šiestich (6) po sebe nasledujúcich mesiacov, Verejný obstarávateľ je oprávnený zaslať Koncesionárovi písomné upozornenie („**Prvé upozornenie**“), v ktorom uvedie:

- (a) ktorá povinnosť bola porušená,
- (b) upozornenie, že ide o Prvé upozornenie podľa tejto Zmluvy, a
- (c) upozornenie, že ide o také porušenie tejto Zmluvy, ktorého prípadné pokračovanie môže viesť k predčasnemu ukončeniu tejto Zmluvy,

37.3.2 pokiaľ po doručení Prvého upozornenia predmetné porušenie pokračuje po dobu viac ako dvadsať (20) Pracovných dní alebo sa zopakuje aspoň dvakrát (2) v priebehu ktorýchkoľvek šiestich (6) po sebe nasledujúcich mesiacov, Verejný obstarávateľ je oprávnený zaslať Koncesionárovi písomné upozornenie („**Druhé upozornenie**“), v ktorom uvedie:

- (a) ktorá povinnosť bola porušená,
- (b) upozornenie, že ide o Druhé upozornenie podľa tejto Zmluvy, a
- (c) upozornenie, že ide o také porušenie tejto Zmluvy, ktorého prípadné opakovanie môže viesť k predčasnemu ukončeniu tejto Zmluvy,

37.3.3 pokiaľ po doručení Druhého upozornenia predmetné porušenie pokračuje po dobu viac ako dvadsať (20) Pracovných dní alebo sa zopakuje v priebehu nasledujúcich šiestich (6) mesiacov, Verejný obstarávateľ je oprávnený zaslať Koncesionárovi oznámenie o výskyte Neustáleho porušovania; v takom prípade platia ustanovenia o Porušení zmluvy na strane Koncesionára v súlade s článkom 37.2.

37.3.4 Verejný obstarávateľ nie je oprávnený zaslať upozornenie alebo oznámenie týkajúce sa Neustáleho porušovania v súvislosti s porušením,

- (a) ktoré už bolo uvedené v samostatnom upozornení alebo inom oznámení podľa článku 37.3, alebo
- (b) vo vzťahu ku ktorému mohol uplatniť Úpravu platby v závislosti na kvalite plnenia alebo upraviť zrážku za nedostupnosť z Platby za dostupnosť v zmysle Platobného mechanizmu.

37.4 Zakázané konanie

37.4.1 Pokiaľ sa Koncesionár alebo Subjekt na strane Koncesionára dopustí Zakázaného konania, Verejný obstarávateľ je oprávnený ukončiť túto Zmluvou výpoveďou doručenou

Koncesionárovi za podmienok uvedených v článku 37.4.4, („**Výpoveď z dôvodu Zakázaného konania**“).

37.4.2 Výpoveď z dôvodu Zakázaného konania musí obsahovať:

- (a) opis Zakázaného konania a
- (b) označenie osoby, ktorá sa dopustila Zakázaného konania.

37.4.3 Táto Zmluva bude ukončená:

- (a) dňom doručenia Výpovede z dôvodu Zakázaného konania, ak sa Zakázaného konania dopustí Koncesionár, alebo
- (b) vo všetkých ostatných prípadoch dňom uvedeným vo Výpovedi z dôvodu Zakázaného konania, nie však skôr ako štyridsaťpäť (45) Pracovných dní odo dňa doručenia Výpovede z dôvodu Zakázaného konania Koncesionárovi.

37.4.4 V prípade uvedenom v článku 37.4.3(b) k ukončeniu tejto Zmluvy nedôjde v deň uvedený vo Výpovedi z dôvodu Zakázaného konania, pokiaľ:

- (a) osoba, ktorá sa dopustila Zakázaného konania, konala nezávisle a bez vedomia Koncesionára a
- (b) v priebehu dvadsiatich (20) Pracovných dní od doručenia Výpovede z dôvodu Zakázaného konania Koncesionár preukáže Verejnému obstarávateľovi, že príslušná zmluva medzi Subjektom na strane Koncesionára a osobou, ktorá sa dopustila Zakázaného konania, bola ukončená.

37.5 Ukončenie Zmluvy bez uvedenia dôvodu zo strany Verejného obstarávateľa

37.5.1 Verejný obstarávateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť túto Zmluvu písomnou výpoveďou doručenou Koncesionárovi („**Výpoveď bez uvedenia dôvodu**“). Výpoveď bez uvedenia dôvodu musí obsahovať:

- (a) oznámenie, že Verejný obstarávateľ Zmluvu vypovedá bez uvedenia dôvodu, a
- (b) Deň ukončenia, ktorý nesmie nastať skôr ako šesť (6) mesiacov od doručenia Výpovede bez uvedenia dôvodu Koncesionárovi.

37.6 Porušenie Zmluvy na strane Verejného obstarávateľa

37.6.1 V prípade, že dôjde k Porušeniu zmluvy na strane Verejného obstarávateľa, je Koncesionár oprávnený ukončiť túto Zmluvu do tridsiatich (30) Pracovných dní odo dňa, kedy sa o Porušení zmluvy na strane Verejného obstarávateľa dozvedel, a to odstúpením doručeným Verejnému obstarávateľovi („**Odstúpenie z dôvodu porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa**“).

37.6.2 Odstúpenie z dôvodu porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa musí obsahovať popis Porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa s uvedením primeraných podrobností.

37.6.3 Pokiaľ nie je uvedené inak, Zmluva bude ukončená v deň, ktorým je:

- (a) v prípade Porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa podľa odseku (b) definície Porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa deň doručenia Odstúpenia z dôvodu porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa, alebo
- (b) v prípade každého iného Porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa deň uvedený v Odstúpení z dôvodu porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa, nie však skôr ako štyridsaťpäť (45) Pracovných dní odo dňa doručenia Odstúpenia z dôvodu porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa Verejnému obstarávateľovi.

37.6.4 V prípade Porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa uvedeného v odseku (a) definície Porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa môže Verejný obstarávateľ zabrániť účinkom odstúpenia a táto Zmluva neskončí v deň uvedený v Odstúpení z dôvodu porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa, ak Verejný obstarávateľ napraví Porušenie zmluvy na strane Verejného obstarávateľa do tridsiatich (30) Pracovných dní odo dňa doručenia Odstúpenia z dôvodu porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa.

37.7 Ukončenie Zmluvy z iného dôvodu ako z dôvodu porušenia

Ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená ukončiť túto Zmluvu písomnou výpoveďou druhej Zmluvnej strane za okolností uvedených v článku 34.5 alebo článku 29.5 a Verejný obstarávateľ môže okrem toho ukončiť túto Zmluvu v súlade s článkom 28.6 („**Výpoveď z iného dôvodu**“). V takom prípade Zmluva skončí dňom doručenia Výpovede z iného dôvodu druhej Zmluvnej strane.

38. Dôsledky predčasného ukončenia Zmluvy

38.1 Pretrvávajúce povinnosti po ukončení Zmluvy

S výhradou výkonu práv Verejného obstarávateľa podľa článku 41 budú Zmluvné strany pokračovať v plnení svojich povinností podľa tejto Zmluvy bez ohľadu na akékoľvek Ukončenie až do ukončenia Zmluvy v súlade s ustanoveniami článku 37.

38.2 Prevod majetku a práv pri ukončení Zmluvy

V Deň ukončenia:

- 38.2.1 všetky práva Koncesionára na prístup a používanie Staveniska zaniknú a Verejný obstarávateľ preberie a nadobudne tieto práva k Stavenisku od Koncesionára, ak ich nemá podľa iných ustanovení tejto Zmluvy, avšak za podmienky, že po prevode týchto práv na Verejného obstarávateľa Verejný obstarávateľ umožní Koncesionárovi primeraný prístup na Stavenisko potrebný na odsun jeho pracovníkov, zamestnancov, vybavenia a strojov a zariadení,
- 38.2.2 v prípade Ukončenia pred vydaním Kolaudačného rozhodnutia pre všetky Samostatné úseky Koncesionár odovzdá a Verejný obstarávateľ prevezme Práce (vrátane Dočasných stavieb) a právo Koncesionára užívať a držať ich, a všetky zariadenia, vybavenie a iné materiály nachádzajúce sa na Stavenisku alebo na príľahlých pozemkoch zostanú k dispozícii Verejnému obstarávateľovi za účelom dokončenia Prác, pričom však platí, že akékoľvek zariadenie, vybavenie alebo iné materiály prevedené podľa tohto článku 38.2.2, ktoré po ukončení Prác neboli zabudované v rámci Prác, budú prevedené späť na Koncesionára,

- 38.2.3 Koncesné práva udelené Koncesionárovi podľa tejto Zmluvy (s výnimkou práv, ktoré pretrvávajú aj po ukončení tejto Zmluvy) vrátane práva Koncesionára na užívanie a poberanie výnosov z Projektovej cestnej komunikácie automaticky zaniknú,
- 38.2.4 Verejný obstarávateľ nadobudne a prevezme všetky vedľajšie zariadenia, budovy, vybavenie, príslušenstvo, hnuťelné zásoby alebo iný majetok vrátane elektronických zariadení, telekomunikačných a reklamných zariadení, IT hardvéru a (za podmienok uvedených v článku 47.2) softvéru a skladové zásoby vo vlastníctve Koncesionára spolu so všetkými ostatnými právami a majetkom Koncesionára získanými alebo používanými v súvislosti s projektovaním, výstavbou, financovaním, prevádzkou a údržbou Projektovej cestnej komunikácie,
- 38.2.5 Koncesionár odovzdá Verejnému obstarávateľovi Manuál užívania stavby spolu so všetkými dokumentmi a záznamami týkajúcimi sa Projektu a Dokumentáciu skutočného realizovania stavby, v rozsahu v akom sú ku Dňu ukončenia vyhotovené, inak projektovú dokumentáciu v aktuálnom stave,
- 38.2.6 Koncesionár zabezpečí, aby boli práva a nároky zo všetkých záruk výrobcov strojného a elektronického vybavenia prevedené na Verejného obstarávateľa a
- 38.2.7 Koncesionár je povinný poskytnúť súčinnosť a spolupracovať s Verejným obstarávateľom pri zabezpečení odovzdania prevádzky a údržby Projektovej cestnej komunikácie akejkoľvek tretej strane, ktorú za účelom prevádzky a údržby Projektovej cestnej komunikácie po Dni ukončenia vymenuje Verejný obstarávateľ.

38.3 Práva Verejného obstarávateľa

Pokiaľ boli Záväzky voči veriteľom splatené v plnej výške a Zmluva bola ukončená z dôvodu Porušenia zmluvy na strane Koncesionára, budú na Verejného obstarávateľa postúpené práva zo zabezpečenia záväzkov Koncesionára voči Veriteľom na základe Zmlúv o financovaní alebo v súvislosti s nimi alebo v súvislosti s plnením Koncesionára, Subdodávateľa Stavby, Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby alebo Akcionárov v súvislosti s Projektom a Koncesionár uzavrie alebo zabezpečí, aby všetky relevantné osoby uzavreli alebo zabezpečili uzavretie týchto dokumentov a vykonali všetko potrebné a/alebo primerane požadované Verejným obstarávateľom, a to za účelom platného a účinného nadobudnutia práv podľa tohto článku 38.3 Verejným obstarávateľom.

39. Kompenzácia v prípade ukončenia

39.1 Kompenzácia v prípade ukončenia

- 39.1.1 Pokiaľ je táto Zmluva ukončená predčasne na základe Ukončenia v súlade s článkom 37, Koncesionárovi vznikne nárok na Kompenzáciu v prípade ukončenia v súlade s článkom 39. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ustanovenie § 351 Obchodného zákonníka sa na predčasné ukončenie tejto Zmluvy nepoužije a bude plne nahradené ustanoveniami tohto článku 39.
- 39.1.2 Akákoľvek Kompenzácia v prípade ukončenia, ktorá má byť vyplatená podľa článku 39, predstavuje výlučne záväzok vyplývajúci z tejto Zmluvy. Zmluvné strany považujú nárok na Kompenzáciu v prípade ukončenia za jediný nárok Koncesionára voči Verejnému obstarávateľovi v súvislosti s predčasným ukončením tejto Zmluvy, Zmlúv o financovaní a Dokumentov Projektu.

39.1.3 Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že právo na predčasné ukončenie a úhradu Kompenzácie v prípade ukončenia, prípadne právo na zníženie platieb, považujú za dostatočné a úplné vyrovnanie vzájomných nárokov súvisiacich s predčasným ukončením tejto Zmluvy, Zmlúv o financovaní a Dokumentov Projektu a urovnanie akýchkoľvek záležitostí, pre ktoré k predčasnému ukončeniu došlo, pričom platí, že uvedené sa nevzťahuje na nesúvisiace nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú:

- (a) pred Dňom ukončenia a
- (b) ktoré neboli pri určení výšky Kompenzácie v prípade ukončenia zohľadnené.

39.2 Kompenzácia v prípade Ukončenia zmluvy z dôvodu Porušenia zmluvy na strane Koncesionára

- (a) Pokiaľ je táto Zmluva ukončená Odstúpením z dôvodu porušenia zmluvy na strane Koncesionára v súlade s článkom 37.2, Verejný obstarávateľ je povinný zaplatiť Koncesionárovi sumu (ďalej len „Kompenzácia v prípade ukončenia“) predstavujúcu trhovú hodnotu Projektu a vypočítanú nasledovne.
- (b) V závislosti od článku 39.2(c) nižšie bude Verejný obstarávateľ oprávnený rozhodnúť sa buď:
 - (i) opätovne vyhlásiť verejné obstarávanie Projektu, alebo
 - (ii) požadovať stanovenie trhovej hodnoty Projektu znalcom v súlade s článkom 39.2(e).
- (c) Verejný obstarávateľ bude oprávnený rozhodnúť sa pre opätovné vyhlásenie verejného obstarávania Projektu, ak:
 - (i) Verejný obstarávateľ o tom informuje Koncesionára v deň alebo pred dňom pripadajúcim na dvadsať (20) Pracovných dní po Dni ukončenia, a
 - (ii) existuje Likvidný trh,a buď:
 - (A) Nadradení veriteľa si neuplatnili právo vstúpiť do Koncesionára (step-in) podľa Priamej zmluvy, alebo
 - (B) Koncesionár ani Nadradení veriteľa neobstarali prevod práv a povinností Koncesionára podľa tejto Zmluvy na Vhodného náhradného koncesionára a ani nevynaložili všetko primerané úsilie s cieľom urobiť tak,

ale inak nebude Verejný obstarávateľ oprávnený opätovne vyhlásiť verejné obstarávanie Projektu a uplatní sa článok 39.2(e).

- (d) Ak sa Verejný obstarávateľ rozhodne opätovne vyhlásiť verejné obstarávanie Projektu podľa článku 39.2(c), uplatnia sa tieto ustanovenia:
 - (i) Cieľom postupu opätovného vyhlásenia verejného obstarávania bude stanoviť a Koncesionárovi v dôsledku Procesu verejného obstarávania zaplatiť Upravenú najvyššiu cenu vyhovujúcej konečnej ponuky ako Kompenzáciu v prípade ukončenia.

- (ii) Verejný obstarávateľ (v závislosti od prípadných právnych požiadaviek, ktoré mu bránia tak urobiť) vynaloží primerané úsilie s cieľom dokončiť Proces verejného obstarávania čo najskôr.
- (iii) Verejný obstarávateľ poskytne Koncesionárovi všetky potrebné informácie o všetkých fázach verejného obstarávania v rámci Procesu verejného obstarávania v rozsahu povolenom Právnym predpisom.
- (iv) Koncesionár povoľuje uvoľnenie akýchkoľvek informácií Verejným obstarávateľom v rámci Procesu verejného obstarávania, ktoré by inak bolo zakázané podľa článku 42 (Mlčanlivosť), ktoré sú odôvodnene požadované v rámci Procesu verejného obstarávania.
- (v) Verejný obstarávateľ je povinný od uchádzačov vyžadovať, aby predkladali ponuky na základe toho, že získajú výhodu akýchkoľvek nevyrovnaných nárokov vyplývajúcich z poistných zmlúv o podstatných škodách a súvisiacich (prípadných) súm, ktoré sa pripíšu v prospech Účtu poistných plnení v deň uzatvorenia Novej zmluvy.
- (vi) Verejný obstarávateľ určí čo najskôr po prijatí konečných ponúk (postupujúc odôvodnene) Vyhovujúce konečné ponuky a Koncesionára informuje o Upravenej najvyššej cene vyhovujúcej konečnej ponuky. Ak Verejný obstarávateľ Koncesionára neinformoval o Upravenej najvyššej cene vyhovujúcej konečnej ponuky v deň alebo pred dňom pripadajúcim na jeden (1) rok po Dni ukončenia, ustanovenia článku 39.2(d) sa na také ukončenie neuplatnia a namiesto toho sa uplatnia ustanovenia článku 39.2(e).
- (vii) Aj v prípade ak Koncesionár postúpi spor týkajúci sa Upravenej najvyššej ceny vyhovujúcej konečnej ponuky na Rozhodcovské konanie, Verejný obstarávateľ bude oprávnený uzatvoriť Novú zmluvu.
- (viii) Splnenie platobnej povinnosti Verejného obstarávateľa vo vzťahu k Upravenej najvyššej cene vyhovujúcej konečnej ponuky bude úplným a konečným vyrovnaním všetkých nárokov a práv Koncesionára voči Verejnému obstarávateľovi za porušenia a/alebo ukončenie tejto Zmluvy alebo inej zmluvy týkajúcej sa Projektu, či už vznikli na základe zmluvy alebo inak, avšak okrem záväzku Verejného obstarávateľa, ktorý vznikol pred Dňom ukončenia (nie však zo samotného ukončenia) a ktorý nebol zohľadnený pri stanovovaní Upravenej najvyššej ceny vyhovujúcej konečnej ponuky.
- (ix) Ak je Upravená najvyššia cena vyhovujúcej konečnej ponuky nulová alebo záporná, Verejný obstarávateľ nebude povinný vykonať Koncesionárovi žiadnu úhradu a s účinnosťou od času, kedy Verejný obstarávateľ o tom informuje Koncesionára, bude Verejný obstarávateľ oslobodený od všetkých záväzkov voči Koncesionárovi za porušenia a/alebo ukončenie tejto Zmluvy alebo inej zmluvy týkajúcej sa Projektu, či už vznikli na základe zmluvy alebo inak, avšak okrem záväzku Verejného obstarávateľa, ktorý vznikol pred Dňom ukončenia (nie však zo samotného ukončenia) a ktorý ešte nebol zohľadnený pri stanovovaní Upravenej najvyššej ceny vyhovujúcej konečnej ponuky.
- (x) Ak je Upravená najvyššia cena vyhovujúcej konečnej ponuky nižšia ako nula, suma rovnajúca sa Upravenej najvyššej cene vyhovujúcej konečnej ponuky bude

splatná Koncesionárom Verejnému obstarávateľovi v deň uzatvorenia Novej zmluvy.

- (xi) Verejný obstarávateľ sa môže rozhodnúť kedykoľvek pred prijatím Vyhovujúcej konečnej ponuky uplatniť postup bez opätovného vyhlásenia verejného obstarávania podľa článku 39.2(e) zaslaním oznámenia Koncesionárovi.
- (xii) V prípade, že Verejný obstarávateľ dostal všetky ponuky od uchádzačov v rámci Procesu verejného obstarávania a prijal Vyhovujúcu konečnú ponuku, ale sa rozhodne, že Proces verejného obstarávania nedokončí, oznámi toto svoje rozhodnutie Koncesionárovi a zaplatí mu sumu rovnajúcu sa Upravenej najvyššej cene vyhovujúcej konečnej ponuky v súlade s článkom 40.3.1.

(e) Postup bez opätovného vyhlásenia verejného obstarávania

V prípade, že Verejný obstarávateľ nie je oprávnený opätovne vyhlásiť verejné obstarávanie Projektu podľa článku 39.2(c), alebo sa rozhodne, že opätovne nevyhlási verejné obstarávanie Projektu v súlade s článkom 39.2(c) alebo 39.2(d), alebo sa uplatňujú ustanovenia článku 39.2(d)(iv), Expertná komisia stanoví Predpokladanú trhovú hodnotu zmluvy a podľa nej Kompenzáciu v prípade ukončenia a uplatní pri tom nasledovné zásady:

- (i) Pri stanovení Predpokladanej trhovej hodnoty zmluvy sa uplatnia nižšie uvedené zásady:
 - (A) všetky odhadované sumy by mali byť vyjadrené v nominálnych hodnotách v bežných cenách a
 - (1) na sumy odhadovanej Jednotkovej platby sa použije indexačný vzorec uvedený v Časti 5 Prílohy č. 12 alebo iný indexačný vzorec, ktorý bude Expertná komisia považovať za primeraný, na indexáciu medzi dátumom výpočtu a dátumom(ami) úhrad odhadovanej Jednotkovej platby tak, ako sa uvádza v Zmluve, vo vzťahu k použitým predpokladaným indexačným ukazovateľom, a pri uplatnení vzorca sa použije stanovená predpokladaná miera nárastu príslušných indexačných ukazovateľov (ako bude uvedené vo finančnom modeli),
 - (2) v prípade predpokladaných príjmov alebo nákladov tretej osoby, ak je indexácia primeraná a primeraný index je rovnaký ako ten, ktorý sa uplatňuje pri Jednotkovej platbe, vo vzťahu k Jednotkovej platbe by sa mal použiť index a rovnaká predpokladaná miera nárastu daného indexu, ako bude uvedené vo finančnom modeli,
 - (3) v prípade predpokladaných príjmov alebo nákladov tretej osoby, ak je indexácia primeraná, ale primeraný index nie je rovnaký ako ten, ktorý sa uplatňuje pri Jednotkovej platbe, sa uplatní príslušný index vo vzťahu k všetkým konkrétnym príjmom alebo nákladom tretej osoby a na primeranej predpokladanej miere nárastu,

- (B) vypočíta sa predpokladaná celková suma všetkých budúcich platieb celej Jednotkovej platby (bez zrážok z dôvodu zníženej dostupnosti), ktoré budú diskontované ku Dňu ukončenia s použitím Diskontnej sadzby,
 - (C) vypočíta sa predpokladaná celková suma všetkých príjmov tretej osoby, ktoré budú prijaté do Dňa uplynutia (znížená o primeranú čiastku na pokrytie nedobytných pohľadávok), ktoré budú diskontované ku Dňu ukončenia s použitím Diskontnej sadzby,
 - (D) vypočíta sa predpokladaná celková suma všetkých nákladov pri vtedy platných trhových sadzbách, ktoré vzniknú hypotetickému dodávateľovi pri realizácii Projektu podľa Zmluvy v dôsledku ukončenia, ktoré budú diskontované ku Dňu ukončenia s použitím Diskontnej sadzby a ktoré budú odpočítané od platby vypočítanej podľa vyššie uvedeného bodu (B), pričom náklady budú zahŕňať (bez dvojitého započítania):
 - (1) primerané posúdenie rizika akéhokoľvek prekročenia nákladov, ak sa predpokladá, že by k takému prekročeniu mohlo dôjsť,
 - (2) predpokladané náklady na Služby, ktoré vzniknú hypotetickému dodávateľovi pri realizácii Projektu v štandarde požadovanom Zmluvou, a
 - (3) akékoľvek náklady na nápravu potrebné na uvedenie Projektu do štandardu požadovanom Zmluvou (vrátane akýchkoľvek predpokladaných nákladov, ktoré vzniknú hypotetickému dodávateľovi na dokončenie stavebných alebo realizačných prác Projektu, a dodatočných prevádzkových nákladov potrebných na opätovné zabezpečenie štandardov služieb prevádzky),
- a
- (E) pevne stanovená pokuta vo výške 10 000 000 EUR (desať miliónov eur) bude odpočítaná od kompenzácie, ktorá má byť vyplatená Koncesionárovi v prípade, ak Deň ukončenia nastane pred skončením Doby výstavby.
- (ii) V súlade s ustanoveniami článku 40.3 zaplatí Verejný obstarávateľ Koncesionárovi sumu rovnajúcu sa Upravenej predpokladanej trhovej hodnoty určenej ku Dňu ukončenia Zmluvy.
 - (iii) Splnenie povinnosti Verejného obstarávateľa uvedenej v článku 39.2(e) bude úplným a konečným vyrovnaním všetkých nárokov a práv Koncesionára voči Verejnému obstarávateľovi za porušenia a/alebo ukončenie tejto Zmluvy alebo inej zmluvy týkajúcej sa Projektu, či už vznikli na základe zmluvy alebo inak, avšak okrem záväzku Verejného obstarávateľa, ktorý vznikol pred Dňom ukončenia (nie však zo samotného ukončenia) a ktorý nebol zohľadnený pri stanovovaní Upravenej predpokladanej trhovej hodnoty zmluvy.
 - (iv) V rozsahu, v akom bude Upravená predpokladaná trhovú hodnota zmluvy nižšia ako nula, uhradí Koncesionár Verejnému obstarávateľovi sumu rovnajúcu sa Upravenej predpokladanej trhovej hodnote zmluvy do päťdesiatich (50)

Pracovných dní odo dňa, v ktorý Expertná komisia stanovila Kompenzáciu v prípade ukončenia v súlade s článkom 39.2(f) nižšie.

- (f) Výšku Kompenzácie v prípade ukončenia splatnú na základe postupu bez opätovného vyhlásenia verejného obstarávania stanoví Expertná komisia v súlade so zásadami stanovenými v článku 39.2(e). Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, ak (i) vo vzťahu k zriadeniu Expertnej komisie vznikne akýkoľvek spor, (ii) nedôjde k ustanoveniu Expertnej komisie do deväťdesiatich (90) dní odo dňa prvej výzvy ktorejkoľvek zo Zmluvných strán, (iii) Expertná komisia nestanoví výšku Kompenzácie v prípade ukončenia do päťdesiatich (50) dní odo dňa svojho ustanovenia, alebo (iv) vo vzťahu k stanoveniu výšky Kompenzácie v prípade ukončenia vznikne akýkoľvek spor, bude ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená začať Rozhodcovské konanie v súlade s článkom 56.2 (a postup podľa článku 56.1 sa neuplatní); výška Kompenzácie v prípade ukončenia sa v takom prípade stanoví v Rozhodcovskom konaní.

39.3 Kompenzácia v prípade ukončenia Zmluvy z dôvodu Zakázaného konania

Ak bude táto Zmluva predčasne ukončená Výpoveďou z dôvodu Zakázaného konania v zmysle článku 37.4, Verejný obstarávateľ zaplatí Koncesionárovi sumu zodpovedajúcu kompenzácií stanovenej v súlade s článkom 39.2.

39.4 Kompenzácia v prípade Porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa alebo kompenzácia v prípade Výpovede bez uvedenia dôvodu

Ak bude táto Zmluva predčasne ukončená z dôvodu Výpovede bez uvedenia dôvodu v súlade s článkom 37.5 alebo Odstúpením z dôvodu porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa v súlade s článkom 37.6, Verejný obstarávateľ je povinný zaplatiť Koncesionárovi Kompenzáciu v prípade Porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa.

39.5 Kompenzácia v prípade Výpovede z iného dôvodu

Ak bude táto Zmluva predčasne ukončená Výpoveďou z iného dôvodu v súlade s článkom 37.7, Verejný obstarávateľ zaplatí Koncesionárovi Kompenzáciu v prípade vyššej moci.

40. Výpočet a úhrada Kompenzácie v prípade ukončenia

40.1 Daňová ekvalizácia

40.1.1 Pokiaľ by platba akejkoľvek Dane, ktorá by bola splatná výlučne z dôvodu povinnosti zaplatiť Kompenzáciu v prípade ukončenia v súlade s článkom 39.3, článkom 39.4 alebo článkom 39.4, spôsobila zníženie Kompenzácie v prípade ukončenia skutočne prijateľ Koncesionárom, Verejný obstarávateľ je povinný zaplatiť Koncesionárovi takú dodatočnú čiastku, aby sa Koncesionár nachádzal v rovnakej situácii, ako keby mu povinnosť uhradiť Daň nevznikla, pokiaľ tieto skutočnosti neboli zohľadnené už v Kompenzácií v prípade ukončenia.

40.1.2 Pokiaľ má v súvislosti s Kompenzáciou v prípade ukončenia Koncesionár zaplatiť akúkoľvek Daň, ktorá má byť ekvalizovaná podľa článku 40.1.1, Verejný obstarávateľ zaplatí takéto dodatočné čiastky len v prípade, že Koncesionár splní nasledovné povinnosti:

- (a) Koncesionár oznámi Verejnému obstarávateľovi bez zbytočného odkladu, avšak aspoň 20 (dvadsať) Pracovných dní pred dňom splatnosti príslušnej Dane, že Daň je splatná, že sa jedná o Daň, v súvislosti s ktorou bude Koncesionár vyžadovať vyrovnanie podľa

tohto článku 40.1, pričom v oznámení uvedie podrobnosti týkajúce sa Dane a dôvody, pre ktoré je splatná,

- (b) Koncesionár povolí Verejnému obstarávateľovi prerokovať s príslušným orgánom, ktorému je Daň splatná, dôvody a výšku Dane a
- (c) pokiaľ Verejný obstarávateľ spochybní oprávnenosť Dane, ktorá má byť ekvalizovaná alebo jej výšku, Koncesionár je povinný zaplatiť Daň bez ohľadu na pochybnosti Verejného obstarávateľa a pred vyriešením Sporu.

40.2 Obmedzenie započítania

Pokiaľ sa Zmluvné strany výslovne nedohodli v tejto Zmluve inak, Verejný obstarávateľ nie je oprávnený započítať žiadne čiastky splatné zo strany Koncesionára s Kompenzáciou v prípade ukončenia splatnou v súlade s článkom 39.3, článkom 39.4 alebo článkom 39.5 (netýka sa to však žiadnej čiastky Kompenzácie v prípade ukončenia vyplývajúcej z porušenia zmluvy na strane Koncesionára splatnej podľa článku 39.2), pokiaľ by sa v dôsledku započítania čiastka skutočne zaplatená Koncesionárovi v súvislosti s ukončením Zmluvy znížila tak, že by bola nižšia ako Záväzky voči veriteľom. Pri dodržaní podmienok podľa predchádzajúcej vety môže Verejný obstarávateľ započítať akékoľvek čiastky splatné zo strany Koncesionára voči Kompenzácií v prípade ukončenia, len ak je to v tejto Zmluve výslovne dohodnuté a prípustné v zmysle Právnych predpisov.

40.3 Spôsob platby

40.3.1 Pokiaľ si Verejný obstarávateľ nezvolí možnosť alebo nebude oprávnený zaplatiť Kompenzáciu v prípade ukončenia formou splátok podľa článku 40.3.3, uhradí Kompenzáciu v prípade ukončenia na účet, ktorý uvedie Koncesionár, a to do päťdesiatich (50) Pracovných dní odo dňa, podľa toho, ktorý nastane skôr:

- (a) (i) Za okolností uvedených v článku 39.2(d) deň, kedy bola Koncesionárovi oznámená Upravená najvyššia cena vyhovujúcej konečnej ponuky, (ii) za okolností uvedených v článku 39.2(e) deň kedy Expertná komisia určí Upravenú predpokladanú trhovú hodnotu, (iii) za okolností uvedených v článku 39.5 deň ktorý je štyridsať (40) Pracovných dní po Dni ukončenia, (iv) za ostatných okolností Deň ukončenia; a
- (b) Deň, kedy je právoplatne rozhodnutý Spor vzniknutý v súvislosti s Kompenzáciou v prípade ukončenia,

za podmienky, že ak vznikne akýkoľvek Spor ohľadom Kompenzácie v prípade ukončenia, Verejný obstarávateľ môže zadržať platbu predmetnej rozporovanej čiastky až do urovnania Sporu, pričom k tejto zadržanej platby nabehnú úroky v súlade s článkom 40.3.2.

40.3.2 Úrok, ktorý nabehne vo výške Úrokovej miery nadradeného financovania, sa bude počítať od (i) za okolností uvedených v článku 39.4 alebo článku 39.5 odo Dňa ukončenia, alebo (ii) za okolností uvedených v článku 39.2 od skoršieho dňa z dňa splatnosti Kompenzácie v prípade ukončenia podľa článku 40.3.1 a stoosemdesiat (180) dní po Dni ukončenia; vo všetkých prípadoch až do skutočného zaplatenia Kompenzácie v prípade ukončenia. Pre vylúčenie pochybností, článok 60 sa nebude uplatňovať.

40.3.3 Za okolností uvedených v článkoch 39.2(e) alebo 39.5 (nie však za okolností uvedených v článku 39.4) si Verejný obstarávateľ môže zvoliť spôsob zaplatenia (i) Záväzkov voči veriteľom, ktoré sú súčasťou Kompenzácie v prípade ukončenia za okolností uvedených

v článku 39.5, alebo (ii) Kompenzácie v prípade ukončenia za okolností uvedených v článku 39.2(e), a to formou splátok, a v tomto prípade musí určiť výšku a dátum splatnosti jednotlivých splátok za podmienok, že:

- (a) dátum splatnosti jednotlivých splátok sú rovnaké dátumy splatnosti istiny a úroku v súlade so Zmluvami o financovaní, ak by nedošlo k predčasnému ukončeniu;
- (b) celková Kompenzácia v prípade ukončenia musí byť vyplatená najneskôr do Dátumu uplynutia;
- (c) jednotlivé časti Kompenzácie v prípade ukončenia, ktorých deň splatnosti bol odložený, sú úročené Úrokovou mierou nadradeného financovania (*Senior Debt Rate*), a to odo dňa stanoveného podľa vyššie uvedeného článku 40.3.2, pričom Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek predčasne splatiť celú zostávajúcu časť Kompenzácie v prípade ukončenia za predpokladu, že tak urobí v deň splatnosti splátky a že o tom písomne upovedomí Koncesionára minimálne dvadsať (20) Pracovných dní vopred;
- (d) celá Kompenzácia v prípade ukončenia bude uhradená v čo najkratšom čase, berúc do úvahy dostupné zdroje Verejného obstarávateľa a všetky možnosti, ktoré možno náležite očakávať za účelom získania zdrojov na čo najskoršie uhradenie celej Kompenzácie v prípade ukončenia, a
- (e) platby sa vykonajú v rovnakých alebo znižujúcich sa splátkach podľa zvolenia Verejného obstarávateľa, avšak nie vo zvyšujúcich sa splátkach bez predchádzajúceho súhlasu Koncesionára.

40.3.4 Pokiaľ (i) Verejný obstarávateľ nezaplatí ktorúkoľvek splátku určenú Verejným obstarávateľom v súlade s článkom 40.3.2 alebo (ii) Verejný obstarávateľ postúpi alebo prevedie Zmluvu inak, než ako sa uvádza v článku 48, Koncesionár má právo požadovať okamžitú splatnosť celej zostávajúcej časti Kompenzácie v prípade ukončenia vrátane nabehnutých ale neuhradených úrokov, a to na základe písomnej výzvy do tridsať (30) Pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy.

40.3.5 Na vylúčenie pochybností platí, že ustanovenia tohto článku 40.3, ktoré sa vzťahujú na článok 39.2, sa uplatnia aj v prípade okolností uvedených v článku 39.3.

40.4 Informácie potrebné na určenie čiastky Kompenzácie v prípade ukončenia

Pri stanovení Kompenzácie v prípade ukončenia sa Verejný obstarávateľ môže spoľahnúť na akékoľvek potvrdenie predložené Veriteľmi ako na dokument rozhodujúci pre určenie Záväzkov voči veriteľom. Verejný obstarávateľ nie je povinný zaplatiť žiadnu sumu v súvislosti so Záväzkami voči veriteľom presahujúcu výšku uvedenú v potvrdení predloženom Veriteľmi obsahujúcom Záväzky voči veriteľom.

Časť 12 Záverečné ustanovenia

41. Intervencia Verejného obstarávateľa

41.1 V prípade, že Verejný obstarávateľ je presvedčený, že existuje:

- 41.1.1 závažné riziko ohrozujúce ľudské životy alebo zdravie a bezpečnosť osôb alebo bezpečnosť Projektovej cestnej komunikácie,
- 41.1.2 vážne riziko škody na majetku alebo životnom prostredí alebo
- 41.1.3 porušenie zákonnej povinnosti,
- v súvislosti s Prácami, prevádzkou a údržbou Projektovej cestnej komunikácie alebo poskytovaním Služieb, je Verejný obstarávateľ oprávnený primerane zasiahnuť do Prác, prevádzky Projektovej cestnej komunikácie alebo poskytovania Služieb za účelom odstránenia takéhoto rizika.
- 41.2** V prípade, že sa Verejný obstarávateľ rozhodne uplatniť svoje právo podľa článku 41.1, písomne oznámi Koncesionárovi („**Oznámenie o intervencii**“):
- 41.2.1 popis intervencie, ktorú plánuje vykonať,
- 41.2.2 dôvody intervencie,
- 41.2.3 plánovaný dátum intervencie,
- 41.2.4 obdobie, počas ktorého bude podľa názoru Verejného obstarávateľa intervencia potrebná, a
- 41.2.5 vplyv na Koncesionára a jeho schopnosť realizovať Práce, zabezpečiť prevádzku a údržbu Projektovej cestnej komunikácie a poskytovať Služby počas trvania intervencie.
- 41.3** Po doručení Oznámenia o intervencii môže Verejný obstarávateľ vykonať intervenciu a Koncesionár je povinný Verejnému obstarávateľovi poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a spoluprácu.
- 41.4** V prípade intervencie Verejného obstarávateľa v súlade s článkom 41.3:
- 41.4.1 počas trvania intervencie nie je Koncesionár povinný realizovať Práce, zabezpečovať prevádzku a údržbu Projektovej cestnej komunikácie alebo poskytovať Služby v rozsahu uvedenom v Oznámení o intervencii,
- 41.4.2 Verejný obstarávateľ vykoná intervenciu za tým účelom, aby po jej skončení Koncesionár bol schopný pokračovať v plnení Zmluvy bez toho, aby mu vznikli dodatočné náklady alebo ušlý zisk, a v prípade, že Verejný obstarávateľ vykonáva akékoľvek práce ako súčasť danej intervencie, tieto práce budú realizované v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa a Normami, a
- 41.4.3 Koncesionár je oprávnený prijať Jednotkovú platbu vo výške, v akej by mu bola zaplatená v prípade, že by sa intervencia neuskutočnila, pričom však platí, že ak Verejný obstarávateľ intervenciu vykoná v dôsledku porušenia povinností Koncesionára podľa tejto Zmluvy, akékoľvek náklady, ktoré vznikli Verejnému obstarávateľovi v súvislosti s intervenciou, Koncesionár uhradí Verejnému obstarávateľovi. V prípade, že medzi Verejným obstarávateľom a Koncesionárom existuje Spor vo vzťahu k príčine intervencie alebo nákladov vzniknutých v súvislosti s takou intervenciou, bude taký Spor najprv odkázaný na Nezávislý dozor. Rozhodnutie Nezávislého dozoru je záväzné pre Zmluvné strany, pokiaľ ho niektorá Zmluvná strana nespochybní v súlade s článkom 56 do dvadsiatich (20) Pracovných dní odo dňa doručenia písomného rozhodnutia Nezávislého dozoru.

42. Mlčanlivosť

- 42.1** Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o obsahu tejto Zmluvy a prílohách k tejto Zmluve, ako aj o ostatných Dokumentoch Projektu a záznamoch vypracovaných a vedených na základe tejto Zmluvy, ktoré sú označené ako „obchodné tajomstvo“.
- 42.2** Ustanovenia článku 42.1 sa nevzťahujú na poskytnutie informácií:
- 42.2.1 takým stranám a v takom rozsahu, v akom to je potrebné na plnenie povinností podľa tejto Zmluvy,
 - 42.2.2 ktoré sú verejne dostupné, pokiaľ sa tak nestalo v dôsledku porušenia povinností podľa tejto Zmluvy,
 - 42.2.3 v súlade s postupom podľa článku 56,
 - 42.2.4 pokiaľ to požaduje Právny predpis alebo pravidlá upravujúce verejný trh s cennými papiermi,
 - 42.2.5 Akcionárom Koncesionára a Pridruženým spoločnostiam Akcionárov,
 - 42.2.6 poradcom, potenciálnym financovateľom, audítorm, riaditeľom a vedúcim pracovníkom Koncesionára, Akcionárov Koncesionára a Pridružených spoločností Akcionárov,
 - 42.2.7 Veriteľom, Správcom dlhopisov, Zabezpečovaciemu agentovi, Agentovi, poskytovateľovi produktu na zlepšenie ratingu projektových dlhopisov (PBCE) a ich príslušným poradcom,
 - 42.2.8 emitentovi, aranžérovi, vedúcemu manažérovi financovania dlhopisov a ich poradcom v rozsahu požadovanom na financovanie dlhopisov,
 - 42.2.9 zaradených do akéhokoľvek ponukového memoranda, ponukového dokumentu alebo prospektu v súvislosti s dlhopisovým financovaním vo vzťahu k Projektu,
 - 42.2.10 ratingovým agentúram za účelom získania úveru pre Dlhopisy za predpokladu, že ratingová agentúra podlieha obdobnej povinnosti dodržiavania povinnosti ako je uvedené v článku 42, a
 - 42.2.11 na základe rozhodnutia súdu alebo Príslušnej inštitúcie.

43. Záznamy Koncesionára

- 43.1** Kedykoľvek počas Doby trvania zmluvy je Koncesionár povinný:
- 43.1.1 viesť a udržiavať úplné záznamy o skutočných a predpokladaných nákladoch na prevádzku Projektovej cestnej komunikácie, vykonávanie Prác a poskytovanie Služieb, vrátane nákladov na výstavbu, údržbu, prevádzku a financovanie po dobu minimálne piatich (5) rokov alebo po dobu stanovenú Právnym predpisom,
 - 43.1.2 predložiť Verejnému obstarávateľovi záznamy o nákladoch na prevádzku Projektovej cestnej komunikácie, vykonanie Prác a poskytnutie Služieb uvedených v článku 43.1.1, vrátane informácií o finančných prostriedkoch, ktoré má Koncesionár k dispozícii za účelom pokrytia týchto nákladov, a to vo forme a s obsahom primerane požadovaným Verejným obstarávateľom za účelom monitorovania plnenia tejto Zmluvy zo strany Koncesionára,

- 43.1.3 viesť a udržiavať samostatne od iných záznamov o príjmoch osobitné záznamy o príjmoch prijatých od tretích strán vzniknutých v súlade s touto Zmluvou,
 - 43.1.4 predložiť Verejnému obstarávateľovi osobitné záznamy o príjmoch prijatých od tretích strán, a to v takej forme a s uvedením takých podrobností, ktoré môže Verejný obstarávateľ oprávnenne požadovať za účelom monitorovania plnenia tejto Zmluvy zo strany Koncesionára,
 - 43.1.5 umožniť Verejnému obstarávateľovi na jeho požiadanie (na základe primeraného oznámenia a v rámci bežného pracovného času) prístup do miestnosti, kde sú uložené takéto záznamy za účelom ich kontroly.
- 43.2** Koncesionár je povinný viesť svoje záznamy a účtovné knihy v súlade s predpísanými účtovnými metódami za účelom preukázania okrem iného:
- 43.2.1 počtu zamestnancov,
 - 43.2.2 čiastok zaplatených subdodávateľom (na akejkoľvek úrovni),
 - 43.2.3 príjmov získaných od tretích strán v súlade s touto Zmluvou,
 - 43.2.4 iných výdavkov vzniknutých v súlade s poskytovaním Prác a Služieb a
 - 43.2.5 takých iných údajov, ktoré môže Verejný obstarávateľ oprávnenne požadovať za účelom kontroly skutočných nákladov a predpokladaných nákladov na účely článku 27, 31 a 32,
- a to oddelene od činností Koncesionára iných ako plnenie tejto Zmluvy.
- 43.3** Koncesionár sa tiež zaväzuje viesť:
- 43.3.1 akékoľvek záznamy a správy vyžadované v súlade s Právnymi predpismi,
 - 43.3.2 úplné záznamy o pracovných úrazoch a porušeníach predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci počas trvania tejto Zmluvy a
 - 43.3.3 záznamy o školeniach zamestnancov o predpisoch o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci
- a bez zbytočného odkladu predkladať tieto záznamy Verejnému obstarávateľovi na jeho požiadanie za účelom kontroly.
- 43.4** Koncesionár sa zaväzuje umožniť Verejnému obstarávateľovi (na základe primeraného oznámenia a v rámci bežného pracovného času) vykonať kontrolu a vyhotoviť kópie zo všetkých záznamov uvedených v tomto článku 43.
- 43.5** Koncesionár sa zaväzuje viesť záznamy uvedené v článku 43, ktoré existujú ku Dňu ukončenia, po dobu najmenej piatich (5) rokov odo Dňa ukončenia alebo stanovenú Právnym predpisom. Po Dni ukončenia je Koncesionár povinný splniť primerané požiadavky Verejného obstarávateľa týkajúce sa záznamov Koncesionára podľa tohto článku 43.

44. Výlučný nárok a Zákaz dvojitého nároku z rovnakého dôvodu

- 44.1** S prihliadnutím na iné výslovné práva Verejného obstarávateľa dohodnuté v tejto Zmluve, Verejný obstarávateľ súhlasí, že jeho jediným nárokom v prípade porušenia povinnosti dodržať Dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek do Plánovaného

dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek (s výnimkou zmluvnej pokuty v článku 20.12) je skrátenie Prevádzkového obdobia alebo jeho časti a že na účely bodu (a) definície Porušenia zmluvy na strane Koncesionára takéto porušenie povinnosti nepredstavuje podstatné porušenie ani na základe neho nevznikne Neustále porušovanie.

- 44.2** S výhradou iných výslovných práv Verejného obstarávateľa stanovených v tejto Zmluve Verejný obstarávateľ súhlasí, že jeho jediným nárokom v prípade neposkytnutia Služieb v súlade s touto Zmluvou je možnosť uplatniť úpravu Platby za dostupnosť v dôsledku zníženia Dostupnosti alebo Úpravy platby v závislosti na kvalite plnenia v súlade s Prílohou č. 12 a že také neposkytnutie nepredstavuje podstatné porušenie na účely bodu (a) definície Porušenia zmluvy na strane Koncesionára ani na základe neho nevznikne Neustále porušovanie.
- 44.3** Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nie je žiadna zo Zmluvných strán oprávnená uplatniť nárok voči druhej Zmluvnej strane z rovnakého dôvodu (ako napr. náhrada škody, nárok vyplývajúci z prísľubu odškodnenia alebo započítania istých položiek tvoriacich Mesačnú jednotkovú platbu) v rozsahu, v akom bol uspokojený na základe iného ustanovenia tejto Zmluvy.

45. Neexistencia združenia a splnomocnenia

- 45.1** Táto Zmluva nezakladá žiadne združenie medzi Verejným obstarávateľom a Koncesionárom.
- 45.2** Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak, Koncesionár nie je v mene Verejného obstarávateľa oprávnený vykonať žiadne právne úkony.

46. Žiadne právo na verejné prostriedky

- 46.1** Koncesionár je povinný plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy na svoje vlastné riziko a bez toho, aby bol oprávnený na ďalšie plnenie z verejných financií (okrem práv, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy).
- 46.2** Koncesionár sa zaväzuje, že v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy sám alebo prostredníctvom ktoréhokoľvek svojho Subdodávateľa nepožiada o poskytnutie štátnej pomoci z verejných prostriedkov Slovenskej republiky alebo príspevkov zo zdrojov Európskej únie (či už vo forme peňažného plnenia alebo záruky) bez písomného súhlasu Verejného obstarávateľa. Koncesionár ubezpečuje Verejného obstarávateľa, že on sám a ani prostredníctvom žiadneho svojho Subdodávateľa o takúto štátnu pomoc nepožiadala.
- 46.3** Koncesionár nemá nárok na udelenie súhlasu podľa článku 46.2, a pokiaľ Verejný obstarávateľ takýto súhlas udelí, urobí tak výlučne pod podmienkou, že príslušné čiastky, ktoré Verejný obstarávateľ vyplatí podľa tejto Zmluvy, budú adekvátnym spôsobom znížené.
- 46.4** Ak je to potrebné, poskytnutie verejných služieb zo strany príslušných orgánov štátnej správy všetkým fyzickým a právnickým osobám priamo v súlade s Právnym predpisom a v rozsahu, v ktorom sú orgány štátnej správy povinné takéto služby poskytovať, sa nepovažuje za plnenie z verejných prostriedkov.

47. Práva duševného vlastníctva

47.1 Licencia pre Koncesionára

47.1.1 Verejný obstarávateľ udeľuje Koncesionárovi bezplatnú nevýhradnú licenciu na účely vykonávania Prác, prevádzky Projektovej cestnej komunikácie a poskytovania Služieb na obdobie odo Dňa účinnosti zmluvy až do Dňa ukončenia na používanie:

- (a) Existujúceho projektu a
- (b) predmetov Duševného vlastníctva, ktoré má Koncesionár zabezpečiť za účelom plnenia tejto Zmluvy v súlade s článkom 47.2.

47.1.2 Verejný obstarávateľ nahradí Koncesionárovi všetky škody, ktoré Koncesionárovi, Subjektu na strane Koncesionára alebo Subdodávateľom vzniknú v dôsledku nárokov tretích osôb, ktoré boli voči nim vznesené v súvislosti s ich používaním Duševného vlastníctva uvedeného v článku 47.1.1(a) vyššie, s výnimkou prípadu, pokiaľ škoda vznikla v dôsledku porušenia tejto Zmluvy Koncesionárom.

47.1.3 Koncesionár je oprávnený poskytnúť nevýhradnú sublicenciu k Duševnému vlastníctvu, ku ktorému mu bola udelená licencia podľa článku 47.1, každému zo Subjektov na strane Koncesionára a Subdodávateľov na účely výkonu Prác, prevádzky Projektovej cestnej komunikácie a poskytovania Služieb po dobu odo Dňa účinnosti do Dňa ukončenia.

47.2 Licencia pre Verejného obstarávateľa

47.2.1 Koncesionár udeľuje, a pokiaľ nedisponuje takýmto právom, zaväzuje sa zabezpečiť, aby boli Verejnému obstarávateľovi udelené licencie na všetky predmety duševného vlastníctva, ktoré sú potrebné na realizáciu Prác, prevádzku Projektovej cestnej komunikácie a poskytovanie Prác a Služieb:

- (a) bezodplatne (s výnimkou licenčných poplatkov uhrádzaných tretej osobe za software všeobecne dostupný na trhu),
- (b) na prevádzku Projektovej cestnej komunikácie a poskytovanie Prác a Služieb,
- (c) na neobmedzený čas od začiatku používania predmetov duševného vlastníctva, Projektovej cestnej komunikácie alebo poskytovaním Služieb,
- (d) nevýhradne vzhľadom na predmety duševného vlastníctva, ktoré boli vytvorené nezávisle a licencované výlučne za účelom plnenia podľa tejto Zmluvy alebo výhradne v prípade, že predmety duševného vlastníctva boli za účelom plnenia tejto Zmluvy vytvorené oddelene, a
- (e) (s výnimkou softvéru všeobecne dostupného na trhu) prevoditeľným spôsobom, tak že Verejný obstarávateľ bude môcť udeliť právo používať predmety duševného vlastníctva iným osobám alebo svoje právo celé previesť na inú osobu.

47.3 Koncesionár sa zaväzuje nahradiť Verejnému obstarávateľovi všetky škody, ktoré Verejnému obstarávateľovi alebo Subjektom na strane Verejného obstarávateľa vzniknú v dôsledku nárokov, ktoré boli voči nim vznesené v súvislosti s ich používaním predmetov duševného vlastníctva, ktoré Koncesionár získal v súlade s článkom 47.2.

48. Postúpenie

S výnimkou prípadov výslovne povolených touto Zmluvou a Priamou zmluvou a podľa Zabezpečovacích práv nie je žiadna zo Zmluvných strán oprávnená postúpiť akékoľvek práva na tretiu osobu alebo zriadiť Zabezpečenie ku ktorémukoľvek zo svojich práv bez súhlasu druhej Zmluvnej strany.

49. Jazyk

Táto Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Verzia v anglickom jazyku bola poskytnutá len pre informáciu, a v prípade akéhokoľvek konfliktu medzi slovenským a anglickým znením má prednosť znenie Zmluvy v slovenskom jazyku.

50. Vyhotovenia

Táto Zmluva sa vyhotovuje v [●] ([●]) vyhotoveniach v slovenskom jazyku. Každá zo Zmluvných strán dostane [●]([●]) vyhotovení tejto Zmluvy v slovenskom jazyku.

51. Úplnosť Zmluvy

Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán o predmete jej plnenia. Táto Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy, ktoré Zmluvné strany uzavreli, či už ústne alebo písomné, týkajúce sa predmetu plnenia tejto Zmluvy. Každá zo Zmluvných strán vyhlasuje, že sa pri uzavretí tejto Zmluvy nespoliehala na žiadne záruky druhej Zmluvnej strany alebo tretej osoby s výnimkou záruk výslovne uvedených v tejto Zmluve.

52. Oznámenia

52.1 Všetky písomné oznámenia doručené podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou ktoroukoľvek Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane musia byť doručené ktorýmkoľvek z nižšie uvedených spôsobov:

52.1.1 osobným doručením písomnosti,

52.1.2 e-mailom,

52.1.3 faxom a/alebo

52.1.4 doručením poštou alebo kuriérom.

52.2 Písomnosti budú Zmluvným stranám doručované na nasledujúce adresy:

52.2.1 Verejnému obstarávateľovi:

Adresa: [●]

Fax: [●]

E-mail: [●]

Do rúk.: [●]

52.2.2 Koncesionárovi:

Adresa: [●]

Fax: [●]
E-mail: [●]
Do rúk.: [●]

52.3 Všetky písomnosti sa považujú za doručené:

52.3.1 pokiaľ sa doručujú osobne, ich odovzdaním zástupcovi adresáta (druhej Zmluvnej strane) v okamihu, keď potvrdí jej prijatie, alebo keď ju odmietne,

52.3.2 pokiaľ sa doručujú e-mailom, keď je e-mail zaslaný na e-mailovú adresu druhej Zmluvnej strany, a pokiaľ e-mailová správa nebola zaslaná v Pracovný deň alebo bola zaslaná po 16.00 hod. v Pracovný deň, e-mailová správa sa považuje za doručeníu o 10.00 hod. v nasledujúci Pracovný deň, ibaže by sa preukázalo, že druhej Zmluvnej strane nebol e-mail doručený,

52.3.3 pokiaľ sa doručujú faxom, ak bola faxová správa úspešne odoslaná (s potvrdením výpisu o odoslaní faxu) na faxové číslo druhej Zmluvnej strany, a pokiaľ nebola faxová správa odoslaná v Pracovný deň alebo bola zaslaná po 16.00 hod. v Pracovný deň, faxová správa sa považuje za doručeníu o 10.00 hod. v nasledujúci Pracovný deň,

52.3.4 pokiaľ sa doručujú poštou alebo kuriérom, keď zástupca druhej Zmluvnej strany prevzal zásielku, alebo keď zásielku odmietol prevziať s výnimkou odmietnutia prevzatia z dôvodu jej poškodenia.

52.4 Obe Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť svoje doručovacie adresy (ako aj faxové čísla a e-mailové adresy). V takom prípade je druhá Zmluvná strana povinná oznámenia doručovať na novú adresu (faxové číslo, e-mail), ktorá jej bola oznámená, a to od prvého Pracovného dňa nasledujúceho po dni, kedy bola zmena oznámená druhej Zmluvnej strane.

53. Čiastočná neplatnosť

Pokiaľ je niektoré z ustanovení tejto Zmluvy neplatné alebo nevymáhateľné alebo sa stane neplatným alebo nevymáhateľným, jeho neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nebude mať žiadny vplyv na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie iným ustanovením, ktoré je platné a vymáhateľné a ktorého obsah bude v maximálnej možnej miere zodpovedať obsahu neplatného alebo nevymáhateľného ustanovenia.

54. Ochrana osobných údajov

Pokiaľ sa pri plnení tejto Zmluvy spracúvajú osobné údaje podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení, Koncesionár je povinný splniť všetky povinnosti vyplývajúce z daného zákona a pokiaľ sa vyžaduje súhlas dotknutej osoby, Koncesionár je povinný takýto súhlas získať tak, aby mohli byť osobné údaje poskytnuté Verejnému obstarávateľovi. Porušenie Právnych predpisov upravujúcich spracovanie osobných údajov zo strany Koncesionára sa považuje za porušenie tejto Zmluvy.

55. Rozhodné právo

Táto Zmluva vrátane dohody o rozhodcovskom konaní podľa článku 56.2 a všetkých nezmluvných povinností sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

56. Eskalácia a riešenie Sporov

56.1 Pokiaľ medzi Zmluvnými stranami vznikne Spor ohľadom výkladu alebo plnenia ktoréhokoľvek z ustanovení tejto Zmluvy, Spor bude najskôr postúpený na rozhodnutie zástupcom Zmluvných strán nasledujúco:

56.1.1 Za podmienok uvedených v článku 25.7 (mechanizmus riešenia Sporov, ako sa uvádza v článku 25.6.1(a), sa vzťahuje na všetky Spory) začatie Sporu musí Zmluvná strana, ktorá Spor iniciovala, písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane,

56.1.2 Zmluvné strany budú o Spore rokovať v dobrej viere a s cieľom Spor vyriešiť spôsobom, ktorý najviac vyhovuje duchu a účelu tejto Zmluvy, a

56.1.3 pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú na riešení Sporu do tridsiatich (30) Pracovných dní odo dňa začatia Sporu, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená Spor postúpiť na rozhodcovské konanie.

56.2 Rozhodcovské konanie

56.2.1 Každý Spor, ktorý sa nevyrieši do tridsiatich (30) Pracovných dní v súlade s článkom 56.1, sa vyrieši v rozhodcovskom konaní podľa Pravidiel Medzinárodnej obchodnej komory. Akékoľvek rozhodcovské konanie začaté v súlade s článkom 56 („**Rozhodcovské konanie**“) bude vedené rozhodcovským tribunálom, ktorý sa bude skladať z troch rozhodcov („**Tribunál**“), z ktorých jedeného vymenuje iniciujúca Zmluvná strana vo svojej výzve na Rozhodcovské konanie, druhého vymenuje druhá Zmluvná strana do 30 dní odo dňa prijatia výzvy na Rozhodcovské konanie a tretieho, ktorý bude vystupovať ako predsedajúci rozhodca, vymenujú ostatní dvaja rozhodcovia do 30 dní odo dňa vymenovania druhého rozhodcu. Ak nedôjde k vymenovaniu ktoréhokoľvek rozhodcu v stanovenej lehote, príslušného rozhodcu vymenuje predseda Medzinárodného rozhodcovského súdu Medzinárodnej obchodnej komory. Rozhodnutie Tribunálu bude konečné, záväzné a nebude možné sa proti nemu odvolať. Tribunál vynaloží všetko úsilie na to, aby rozhodol do sto osemdesiatich (180) dní odo dňa vymenovania predsedu. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na predĺžení tejto lehoty, alebo tak môže urobiť Tribunál podľa vlastného uváženia, ak sa rozhodne, že je to nutné v záujme spravodlivosti.

56.2.2 Rozhodcovské konanie sa uskutoční vo Viedni a bude vedené v slovenskom jazyku.

56.2.3 Tribunál bude uplatňovať podmienky tejto Zmluvy.

56.2.4 Tribunál je oprávnený v rozsahu prebiehajúceho Sporu prijať rozhodnutia o predbežných opatreniach.

57. Dodatky k Zmluve

57.1.1 Túto Zmluvu možno meniť iba písomnými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými stranami, pokiaľ dodatok k Zmluve, prípadne zmena v rozsahu práv a povinností Zmluvných strán nie je povolená inak podľa akýchkoľvek ustanovení tejto Zmluvy.

58. Náklady a výdavky Zmluvných strán

Pokiaľ sa v tejto Zmluve alebo Dokumentoch Projektu neuvádza inak, každá zo Zmluvných strán znáša všetky svoje náklady vzniknuté v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy a dodatkov k nej.

59. Konflikt zmlúv

- 59.1** S výhradou článku 59.2, pokiaľ sú ustanovenia tejto Zmluvy v rozpore s ustanoveniami inej zmluvy uzavretej medzi Zmluvnými stranami týkajúcimi sa toho istého predmetu, bez ohľadu na to, či bola takáto zmluva uzavretá pred alebo po uzavretí tejto Zmluvy, je táto Zmluva vždy rozhodujúca, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne výslovne nedohodnú inak.
- 59.2** V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy (vrátane jej príloh) a Priamou zmluvou sú rozhodujúce ustanovenia Priamej zmluvy.

60. Úrok z omeškania

V prípade neplnenia povinností Zmluvných strán sa Zmluvné strany dohodli na úroku omeškania, ktorý bude vo výške Úroku z omeškania.

V [●]

Dňa [●]

Za Verejného obstarávateľa:

Za Koncesionára:

Podpis _____

Meno: [●]

Funkcia: minister

Podpis _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]