Predkladacia správa

       Uznesením vlády č.523 z 26. 6. 2003 k aktualizácii nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest bolo uložené ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií predložiť na rokovanie vlády „Správu o plnení aktualizovaného nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest“ do 30. júna 2004. Vo väzbe na úlohu vyplývajúcu z bodu C.8 uznesenia vlády č. 213 /2004 sme požiadali predsedu vlády o odsun termínu predloženia predmetnej správy do konca septembra 2004. Predseda vlády listom zo dňa 28. 5. 2004 súhlasil  s plnením uvedenej úlohy do 30. 9. 2004. 

      Materiál obsahuje vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z aktualizácie nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest za obdobie január 2003 až august 2004 a vo väzbe na návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007, ako aj na úlohu vyplývajúcu z uznesenia vlády č. 213/2004 bod C.3 týkajúcej sa navrhovanej výstavby závodu na montáž automobilov v Žiline, spresňuje a rozširuje harmonogram postupu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest do roku 2008. Do harmonogramu sú zaradené prioritne stavby diaľnice v úseku Ladce – Žilina. 

      V špecifikácii zdrojov financovania prípravy a výstavby sa počíta s nárastom príjmov z predaja diaľničných nálepiek počnúc rokom 2005. Pripravovaným vznikom diaľničnej spoločnosti k 1. 1. 2005 sa v zdrojovej oblasti počíta s úvermi diaľničnej spoločnosti. 

      Realizáciou harmonogramu postupu výstavby do roku 2008 bude odovzdané doužívania 81,3 km diaľnic, 18,4 km dvojpruhových rýchlostných ciest v trase diaľnice, 28,9 km štvorpruhových rýchlostných ciest, 42,7 km dvojpruhových rýchlostných ciest a 12,8 km  diaľničných privádzačov.   

Materiál bol prerokovaný v poradných orgánoch vlády a to:

· v Porade ekonomických ministrov dňa 11.10.2004

    Materiál po prerokovaní vládou nemá byť predložený inému orgánu.

