Príloha č.1.

Harmonogram začatia a odovzdania stavieb do užívania

v období  2004-2008

V roku 2004

Začatie výstavby

Názov stavby
Dĺžka úseku (km)
Odovzdanie do užívania

Názov stavby
Dĺžka úseku (km)

D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie         (4pruhy)
13,5
D1 Ladce – Beluša
2,5

D1 Mengusovce – Jánovce         (4pruhy-14,3km)                             (2pruhy-12km)                                                        
26,3
D3 Čadca Juh – Čadca Bukov 
2,8

R1 Rudno – Žarnovica                           (4)
5,2
R1 Budča – Kováčová
2,9

R2 Ožďany – obchvat                            (2)
6,1
privádzač Žilina Brodno
0,9






Spolu


diaľnice
27,8
Spolu


diaľnice
2,5


rýchlostné cesty dvojpruhové v trase diaľnice
12,0

rýchlostné cesty dvojpruhové v trase diaľnice
2,8


rýchlostné cesty štvorpruhové
5,2

rýchlostné cesty štvorpruhové
2,9


rýchlostné cesty dvojpruhové
6,1

rýchlostné cesty dvojpruhové
-


privádzače
-

privádzače
0,9

V roku 2005 

Začatie výstavby 

Názov stavby
Dĺžka úseku (km)
Odovzdanie do užívania

Názov stavby
Dĺžka úseku (km)

D1 Svinia – Prešov západ                      (4)
7,9
D1 Bratislava Viedenská cesta – Prístavný most 
3,9

D1 Sverepec – Považská Bystrica západ        (4)
0,5
D1 Beluša – Sverepec 
7,4

D1 Považská Bystrica – Vrtižer                      (4)
9,3
R4 Košice, Prešovská – Sečovská, II. etapa 
2,8

D3 Hričovské Podhradie – Žilina ,Strážov     (4)
6,8



R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie      (4)
18,0



R2 Figa – obchvat                                   (2) 
2,9



R4 Svidník – preložka                                      (2)
4,9



Privádzač  Poprad – Kežmarok                       (4)
6,1



privádzač Žilina – Strážov                               (4)
2,5



Spolu


diaľnice
24,5
Spolu


diaľnice
11,3


rýchlostné cesty dvojpruhové v trase diaľnice
-

rýchlostné cesty dvojpruhové v trase diaľnice
-


rýchlostné cesty štvorpruhové
18,0

rýchlostné cesty štvorpruhové
2,8


rýchlostné cesty dvojpruhové
7,8

rýchlostné cesty dvojpruhové
-


privádzače
8,6

privádzače
-

V roku 2006

Začatie výstavby 

Názov stavby
Dĺžka úseku (km)
Odovzdanie do užívania

 Názov stavby
Dĺžka úseku (km)

D1 Blatné križovatka

D1 Sverepec – Považská Bystrica západ
0,5

D2 Stupava križovatka            

D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie
13,5

R1 Beladice – Tekovské Nemce         (4 pruhy)
15,8
D1 Považská Bystrica – Vrtižer (pol.profil)
9,3

R3 Oravský Podzámok – obchvat          (2)
6,4
D2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty 
3,0

R4 Košice, Prešovská – Sečovská, III. etapa   (4)
2,3
D3 Hričovské Podhradie – Žilina ,Strážov
6,8



R1 Rudno – Žarnovica
5,2



R2 Figa – obchvat
2,9



R2 Ožďany – obchvat
6,1



R2 Tornaľa – obchvat
11,2



privádzač Žilina juh I. etapa
2,0



privádzač Žilina , Strážov
2,5

Spolu


diaľnice
-
Spolu


diaľnice
23,8


rýchlostné cesty dvojpruhové v trase diaľnice
-

rýchlostné cesty dvojpruhové v trase diaľnice
9,3


rýchlostné cesty štvorpruhové
18,1

rýchlostné cesty štvorpruhové
5,2


rýchlostné cesty dvojpruhové
6,4

rýchlostné cesty dvojpruhové
20,2


privádzače
-

privádzače
4,5

V roku 2007

Začatie výstavby 

Názov stavby
Dĺžka úseku (km)
Odovzdanie do užívania

Názov stavby
Dĺžka úseku (km)

D1 Višňové - Dubná Skala          (2 pruhy)
8,1
D1 Blatné križovatka


D1 Studenec – Behárovce            (2)
3,6
D1 Považská Bystrica – Vrtižer
9,3

D1 Dubná Skala – Turany           (4)
16,2
D2 Stupava križovatka


D3 Svrčinovec – Skalité               (2)
11,4
R4 privádzač Prešov západ
1,3

R1 Selenec – Beladice                  (4)
13,5



R2 Žiar nad Hronom – obchvat    (2)
6,5



R2 Zvolen – Pstruša                     (4)
14,5



R4 Košice – Milhosť                    (2)
15,8



R7 Dunajská Streda – Trstice       (2)
15,4



Spolu


diaľnice
16,2
Spolu


diaľnice
9,3


rýchlostné cesty dvojpruhové v trase diaľnice
23,1

rýchlostné cesty dvojpruhové v trase diaľnice
-


rýchlostné cesty štvorpruhové
28,0

rýchlostné cesty štvorpruhové
-


rýchlostné cesty dvojpruhové
37,7

rýchlostné cesty dvojpruhové
-


privádzače
-

privádzače
1,3

V roku 2008

Začatie výstavby 

Názov stavby
Dĺžka úseku (km)
Odovzdanie do užívania

Názov stavby
Dĺžka úseku (km)

D1 Budimír – Bidovce                                  (4 pruhy)
13,7
D1 Svinia – Prešov západ
7,9

D3 Čadca  Bukov – Svrčinovec                    (2)
5,6
D1 Važec – Mengusovce 
12,2

R1 Nitra privádzač                                       (4)
5,0
D1 Mengusovce – Jánovce (14,3+12)
26,3

R2 Lovčica – hranica krajov                         (2)
6,1
D1 Jablonov – Behárovce, ús. Studenec – Behárovce 
3,6

R2 Pstruša – Kriváň                                      (4)
10,1
R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie
18,0

R2 Ožďany – Zacharovce                             (2)
10,0
R2 Žiar nad Hronom – obchvat 
6,5

R2 Zacharovce – Bátka                                 (2)
15,5
R3 Horná Štubňa obchvat 
4,7

R3 Trstená obchvat                                       (2)
8,6
R3 Oravský Podzámok – obchvat
6,4

R3 Horná Štubňa obchvat                             (2)
4,7
R4 Svidník preložka
4,9

R4 Šarišský Štiavnik – Valkovce –

(alt. Stropkov – Lomné)                                (2)
8,0
Privádzač  Poprad – Kežmarok
6,1

R4 Ladomírová – Hunkovce                         (2)
8,0



R4 Prešov severný obchvat                          (2)
14,0



R7 Trstice – Vlčany                                      (2)
8,6



Spolu


diaľnice
13,7
Spolu


diaľnice
34,4


rýchlostné cesty dvojpruhové v trase diaľnice
5,6

rýchlostné cesty dvojpruhové v trase diaľnice
15,6


rýchlostné cesty štvorpruhové
10,1

rýchlostné cesty štvorpruhové
18,0


rýchlostné cesty dvojpruhové
83,5

rýchlostné cesty dvojpruhové
22,5


privádzače
5,0

privádzače
6,1

Sumár  dokončených stavieb  2004-2008

Spolu


diaľnice
81,3


rýchlostné cesty dvojpruhové v trase diaľnice*
18,4


rýchlostné cesty štvorpruhové
28,9


rýchlostné cesty dvojpruhové
42,7


privádzače
12,8

*D1 Považská Bystrica – Vrtižer  bude odovzdaný do užívania

        v roku 2006 v polovičnom profile  a v roku 2007 v plnom 

        profile. V sumári je stavba započítaná len  ako diaľnica. 

