Podklady 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR                                   

pre vyhodnotenie stavu prípravy a realizácie verejných prác
· V tabuľke sa uvedú všetky verejné práce (plánované a realizované, neplánované             a realizované, plánované a nerealizované). V prípade neplánovaných a realizovaných, alebo plánovaných a nerealizovaných treba uviesť zdôvodnenie nesúladu s údajmi podľa RPPVP a pre popísanie aktuálneho stavu verejnej práce, a to v časti „poznámka“ (stĺpec 13). Do vyhodnotenia sa zaraďujú iba verejné práce s celkovou cenou vyššou ako 1,327 tis. EUR (vrátane DPH). 
· Pri vypĺňaní tabuľky vyhodnotenia sa vyžaduje zachovať postupnosť podľa rokov zaradenia do RPPVP. V prípade nezaradených verejných prác do RPPVP umiestniť verejné práce nakoniec, za všetky zaradené do RPPVP a zachovať postupnosť podľa rokov začatia realizácie.  
· Spracované vyhodnotenie s doplnenou tabuľkovou časťou predložiť na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR písomne, ale aj v elektronickej forme na    e-mail: lubomir.munk@mindop.sk (zabezpečiť 100% zhodu s písomnou formou) do     15. septembra 2011.
Vysvetlivky k tabuľkovej časti:
Stĺpec 1 -
Verejná práca zaradená na príslušné trojročné obdobie do RPPVP (napr.: 2009 – 2011; 2010 – 2012;  2011 – 2013). V prípade ak verejná práca nebola zaradená do RPPVP je potrebné zaradiť verejnú prácu na koniec, za všetky zaradené do RPPVP a bunku vyznačiť symbolom (*).

Stĺpec 2 –
Číslo verejnej práce podľa RPPVP stanovené a pridelené Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. V prípade, ak verejnej práci nebolo pridelené číslo, a to z dôvodu nezaradenia do RPPVP, je potrebné bunku vyznačiť symbolom (*).

Stĺpec 3  -
Názov verejnej práce totožný s názvom podľa predloženého stavebného zámeru. Ďalej sa v bunke uvedie miesto realizácie verejnej práce. 
Stĺpce 4,5  -

V prípade plánovaného termínu sa uvádza termín v tvare mm.rrrr (napr.: 05.2007, znamená máj 2007). V prípade reálnych dátumov sa uvádza termín v tvare dd.mm.rrrr (napr.: 06.07.2009, znamená 6. júl 2009).
Stĺpec 6 -
Uvedie sa plánovaný rok začatia verejnej práce navrhovaný v stavebnom zámere.
Stĺpec 7 -
Uvedie sa plánovaný rok ukončenia verejnej práce navrhovaný v stavebnom zámere. 

Stĺpce 8 – 
Uvedie sa rok skutočného začatia výstavby verejnej práce, a to v prípade, ak sa verejná práca začala už realizovať. 
Stĺpec 9 -
 Uvedie sa rok skutočného ukončenia výstavby verejnej práce. 
Stĺpec 10 - Celková cena verejnej práce podľa stavebného zámeru. Ak bol stavebný zámer posúdený štátnou expertízou, uvedie sa cena podľa  protokolu o vykonaní štátnej expertízy. Cena verejnej práce je celková cena vrátane DPH a uvádza sa v tis. EUR. 
Stĺpec 11 – Uvedie sa cenová úroveň uvedená v stavebnom zámere, resp. ak bol stavebný zámer posúdený štátnou expertízou, uvedie sa cenová úroveň z protokolu o vykonaní štátnej expertízy.
Stĺpec 12 – Skutočné náklady dokončenej verejnej práce podľa ZTEH. Cena verejnej práce je celková cena vrátane DPH a uvádza sa v tis. EUR. 
Stĺpec 13 -
 Poznámka slúži na spresnenie a vysvetlenie v prípade, ak predkladateľ potrebuje uviesť niektoré údaje alebo informácie uvedené v tabuľke podrobnejšie. 
Poznámka slúži, ako priestor pre zdôvodnenie nesúladu s údajmi podľa RPPVP a pre popísanie aktuálneho stavu verejnej práce.
Skratky:
RPPVP (Rozvojový program priorít verejných prác) 


SP (Stavebné povolenie)

SZ (Stavebný zámer)


ŠE (Štátna expertíza)
VP (Verejná práca)

ZTEH (Záverečne technické a ekonomické hodnotenie dokončenej verejnej práce)

Stupeň dôvernosti: INT
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