
Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2010
29 - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Hlavný monitorovateľ: Ing. Matejka

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania
( v eurách )

Zdroje financovania Schvál.rozp. 2010 Upravený rozpočet
k 31.12.2010

Skutočnosť do
31.12.2010

Spolu 1 425 031 013 1 305 021 835 1 300 891 415

Štátny rozpočet 1 424 995 529 1 300 376 001 1 296 282 426

-> prostriedky kapitoly 571 816 785 865 721 891 864 779 807

-> prostriedky EÚ 713 100 406 364 973 331 364 920 231

-> prostriedky spolufinancovania zo ŠR 140 078 338 69 680 778 66 582 389

 - Rozpočet kapitoly 1 424 995 529 791 861 348 787 791 355

 - Rozpočtové prostriedky kapitoly 571 816 785 595 024 867 594 106 241

 - Európsky fond regionálneho rozvoja 0 3 044 051 0

 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 3 044 051 0

 - Kohézny fond 0 44 968 0

 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 44 968 0

 - Vládne úvery 140 078 338 0 0

 - Vládne úvery - spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) 140 078 338 0 0

 - Európsky fond regionálneho rozvoja (2. programové obdobie) 171 375 652 62 132 831 62 070 483

 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na 171 375 652 51 600 048 51 547 052

 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 10 532 783 10 523 431

 - Kohézny fond (2. programové obdobie) 541 724 754 131 614 632 131 614 632

 - Kohézny fond (prostriedky EÚ) 541 724 754 111 872 424 111 872 424

 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 19 742 208 19 742 208

 - Zdroje z predchádzajúcich rokov 0 508 514 653 508 491 071

 - Zo štátneho rozpočtu 0 270 697 024 270 673 566

 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2006 (nevyčerpané prostriedky z r. 2006) 0 20 755 20 755

 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2007 (nevyčerpané prostriedky z r. 2007) 0 4 931 155 4 931 155

 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2008 (nevyčerpané prostriedky z r. 2008) 0 8 903 916 8 883 801

 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 256 841 198 256 837 855

 - Kohézny fond 0 5 881 733 5 881 733

 - Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 4 352 483 4 352 483

 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 529 251 1 529 251

 - Európsky fond regionálneho rozvoja (2. programové obdobie) 0 52 587 755 52 587 631

 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na 0 44 699 588 44 699 483

 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 7 888 167 7 888 148

 - Kohézny fond (2. programové obdobie) 0 179 348 141 179 348 141

 - Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 152 448 790 152 448 790

 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 26 899 351 26 899 351

Zdroje zo zahraničia (nenávratné) 35 484 35 484 0

 - ISPA 35 484 35 484 0

Iné zdroje 0 4 610 350 4 608 989

 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 4 610 350 4 608 989

Výdavky kapitoly na programy
( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2010 Upravený rozpočet
k 31.12.2010

Skutočnosť do
31.12.2010

Por.
č.

Kód
programu

Výdavky spolu za kapitolu 1 300 891 4151 305 021 8351 425 031 013

Podpora rozvoja bývaniaA  017 0 4 040 996 4 040 996

 - Štátny príspevok k hypotekárnym úveroma)  01707 4 040 9964 040 9960

Cestná infraštruktúraB  053 761 770 987 680 407 514 678 385 395

 - Správa, údržba a opravy ciest a diaľnica)  05301 82 451 61282 451 61670 273 758

 - Správa, údržba a opravy ciest I. tr. a diaľničných privádzačov1.  0530101 40 399 231 40 422 612 40 422 608

 - Príprava a realizácia opráv diaľnic a rýchlostných ciest NDS2.  0530102 29 874 527 42 029 003 42 029 003

 - Cestná sieť - výstavba a obnovab)  05302 57 515 15457 515 157118 545 000
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Výdavky kapitoly na programy
( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2010 Upravený rozpočet
k 31.12.2010

Skutočnosť do
31.12.2010

Por.
č.

Kód
programu

 - Výstavba cestnej siete1.  0530201 43 152 093 33 914 590 33 914 590

 - Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic2.  0530202 0 1 680 891 1 680 888

 - Preložka štátnej cesty II/520 Nová Bystrica-Oravská Lesná3.  0530203 0 1 430 426 1 430 425

 - Severný obchvat mesta Trnava4.  0530204 0 3 190 383 3 190 383

 - Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OP Doprava)5.  0530207 75 392 907 17 298 868 17 298 868

 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest NDSc)  05303 484 677 299486 545 579572 952 229

 - D1 Mengusovce-Jánovce (projekt KF)1.  0530302 0 5 926 701 5 881 733

 - Diaľnice a rýchlostné cesty (ŠR)2.  0530305 139 414 460 271 899 138 271 899 081

 - Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry - opatrenie 1.2 OP ZI3.  0530306 0 1 823 255 0

 - Výstavba diaľnic (TEN-T) (opatrenie 2.1 OP Doprava)4.  053030A 313 078 105 125 311 384 125 311 384

 - Výstavba rýchlostných ciest (opatrenie 5.1 OP Doprava)5.  053030B 120 459 664 81 585 101 81 585 101

 - Výstavba vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovaná formou PPPd)  05305 53 741 33153 895 1620

 - Príprava projektov PPP - špeciálne služby a poradenstvo1.  0530501 0 3 231 383 3 077 659
 - Projekty PPP - Balík 1 (Dubná Skala - Turany, Turany - Hubová, Hubová - Ivachnová,
Jánovce - Jablonov, Fričovce - Svinia)2.  0530502 0 49 824 518 49 824 516

 - Projekty PPP - Balík 2 ( Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské Nemce,
Banská Bystrica - severný obchvat)3.  0530503 0 839 261 839 156

Letecká doprava a infraštruktúraC  055 5 311 027 6 491 854 6 435 032

 - Zabezpečenie prevádzky leteckej dopravy a výstavba leteckej infraštruktúrya)  05501 6 435 0326 435 0325 311 027

 - Modernizácia a rozvoj infraštruktúry leteckej dopravy -opatrenie 1.3 OP ZIb)  05504 056 8220

Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politíkD  07Q 0 3 289 089 2 697 250

 - Podpora riadenia rezortných politíka)  07Q01 143 145345 9200

 - Štúdie, expertízy, posudky a technická podpora v oblasti verejných prác1.  07Q0101 0 218 709 24 657

 - Rozvoj produkcie a kvality odvetvia stavebníctva2.  07Q0103 0 87 980 79 257
 - Realizácia vednej a technickej politiky MVRR SR - dotácie na výskum a vývoj pre oblasti
kompetencií MVRR SR3.  07Q0104 0 5 800 5 800

 - Štúdie, expertízy, posudky v oblasti urbanizmu a územného rozvoja (URBION)4.  07Q0105 0 33 431 33 431

 - Riadenie a kontrolab)  07Q02 598 413641 8460

 - Špecializovaná štátna správac)  07Q03 1 955 6912 301 3230

Železničná dopravaE  07S 602 764 532 554 459 764 553 281 509

 - Kombinovaná dopravaa)  07S01 206 921206 928663 878

 - Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dopravy na dráhachb)  07S03 172 608 108172 608 108149 372 635

 - Rozvoj a modernizácia železníc - ZSSK, a.s.c)  07S04 15 082 84015 082 8408 949 292

 - Obnova železničných mobilných prostriedkov (opatrenie 6.1 OP Doprava)1.  07S0401 8 949 292 3 465 320 3 465 320

 - Modernizácia mobilného parku ZSSK2.  07S0402 0 11 617 520 11 617 520

 - Podpora verejných služieb-prevádzkovanie dráhd)  07S05 164 309 899164 309 899119 498 108

 - Rozvoj a modernizácia majetku železníc - ŽSRe)  07S06 201 073 740202 251 989324 280 619

 - Výstavba a obnova železničnej siete1.  07S0601 0 15 445 356 15 422 352

 - Odborná pomoc pre prípravu dopravých projektov - železničné projekty (projekt ISPA)2.  07S0607 35 484 35 484 0

 - Modernizácia a rozvoj infraštruktúry železničnej dopravy - opatrenie 1.1 OP ZI3.  07S0608 0 1 119 761 0

 - Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry (opatrenie 1.1 OP Doprava)4.  07S060C 266 169 221 184 960 499 184 960 499

 - Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy (opatrenie 3.1 OP Doprava)5.  07S060D 28 075 914 515 290 515 290

 - Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov (opatrenie 4.1 OP Doprava)6.  07S060E 30 000 000 175 599 175 599

Tvorba a implementácia politíkF  07T 51 720 517 52 766 817 52 513 069

 - Riadenie a podpora programova)  07T01 31 233 30531 419 66731 718 541

 - Ústredný orgán-MDPT SR1.  07T0101 20 664 900 18 834 653 18 762 696

 - Technická pomoc MDPT SR (ŠF)2.  07T0102 0 44 212 0

 - Technická pomoc (opatrenie 7.1 OP Doprava)3.  07T0105 11 053 641 12 371 297 12 308 825

 - Podpora Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr4.  07T0107 0 169 505 161 785

 - Veda a výskumb)  07T02 572 968572 968863 042

 - Regulácia a štátny dozorc)  07T03 19 698 03919 737 28118 097 533

 - Regulácia dopravy na dráhach1.  07T0301 1 582 296 1 567 356 1 552 504

 - Regulácia telekomunikačného trhu2.  07T0302 5 201 199 5 151 199 5 141 020

 - Regulácia v civilnom letectve3.  07T0303 2 529 752 3 449 921 3 447 294

 - Regulácia trhu poštových služieb4.  07T0304 415 898 721 726 716 333

 - Regulácia vodnej dopravy5.  07T0305 1 673 899 1 690 563 1 690 291

 - Regulácia cestnej dopravy6.  07T0306 6 694 489 7 156 515 7 150 598

 - Hygiena a ochrana zdraviad)  07T06 1 008 7561 036 9011 041 401
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Výdavky kapitoly na programy
( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2010 Upravený rozpočet
k 31.12.2010

Skutočnosť do
31.12.2010

Por.
č.

Kód
programu

Rozvoj cestovného ruchuG  0BC 0 118 487 118 480

 - Administrácia cestovného ruchu - ŠRa)  0BC01 118 480118 4870

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

MDVRR SR - Civilné núdzové plánovanie v SRH  00206 27 219 16 219 15 079
Gestor: Ministerstvo vnútra SR

MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podporaI  06E01 1 327 756 1 327 756 1 303 557
Gestor: Ministerstvo obrany SR

Hospodárska mobilizácia delimitovaná z MVRR SRJ  06H0C 0 60 365 59 652
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Hospodárska mobilizácia MDVRR SRK  06H0D 1 526 920 1 460 920 1 460 817
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Príspevky SR do MO - MDVRR SRL  09707 582 055 582 055 580 581
Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí SR

Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov

017 - Podpora rozvoja bývania

Kvalitné a dostupné bývanie.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 4 040 996 4 040 996
0Spolu 4 040 996 4 040 996

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

01701 - Výstavba a obnova bytového fondu

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0
0Spolu

V roku 2010 poskytnúť podporu na obstaranie nájomných bytov vo verejnom nájomnom sektore pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva v počte 2500 bytov.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
V roku 2010 bolo uzatvorených 147 zmlúv o poskytnutí dotácie na obstaranie 2 344 bytov vo verejnom nájomnom sektore pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva.
Dôvodom nenaplnenia cieľa na 100 % bolo viazanie finančných prostriedkov.

Zdroj získavania údajov:
podklady Sekcie výstavby a bytovej politiky MDVRR SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - Počet podporených bytov vo verejnom nájomnom sektore.Výstupu

ks

2600

2007 2008

2250

2653

2300

2344

2500

3408

2250 2650

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

B - Počet vybavených žiadostíVýsledku

počet

145

2007 2008

145

135

147

135 150

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

C - Počet vyhovujúcich žiadostíVýsledku

počet vyhovujúcich

230

2007 2008

198

220

222

250 200

V roku 2010 poskytnúť podporu na obnovu znehodnotených a nevyhovujúcich častí existujúcich bytových domov, pričom sa obnoví 10 000 bytov.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
V roku 2010 bola podporená obnova 8572 bytov. V rámci podpory odstraňovania systémových porúch bolo podporených 151 stavieb s 8 305 bytmi. Celkovo bolo 622
vyhovujúcich žiadostí. Zvyšná časť 267 bytov bola podporená v rámci programu bankových zúruk za stavebné úvery s 5 vyhovujúcimi žiadosťami. Dôvodom nenaplnenia
cieľa na 100 % bolo viazanie finančných prostriedkov.

Zdroj získavania údajov:
podklady Sekcie výstavby a bytovej politiky MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
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R + 2
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R + 3 R + 4
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R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - počet podporených bytovVýstupu

%
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MJ:

B - Počet vyhovujúcich žiadostíVýsledku

počet vyhovujúcich

600

2007 2008
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600 600
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Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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Typ:
MJ:

C - Počet vybavených žiadostíVýsledku

počet vybavených žiadostí

170

2007 2008

347

215

156

200 185

Komentár k programovej časti:

Podprogram vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing.Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

01705 - Štátny fond rozvoja bývania

Poskytovať  podporu na rozširovanie a zveľaďovanie bytového fondu, pričom sa v roku 2010 podporí 11 000 bytov.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2010 bola z prostriedkov ŠFRB podporená výstavba a obnova 12 262 bytov.
V roku 2010 ŠFRB zabezpečoval tieto hlavné činnosti:
- posudzovanie žiadostí pre fyzické a právnické osoby, najmä pre obce a mestá o poskytnutie podpory na účely uskutočnenia pomoci štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní
bytového fondu,
- vytvorenie podmienok pre priznanie podpory spracovaním rozdhonutí o poskytnutí resp. zamietnutí podpory na účel uskutočnenia pomoci štátu pri rozširovaní a
zveľaďovaní bytového fnodu,
- uzatváranie zmlúv o poskytnutí podpory podľa ustanvoení zákona č. 607/2003 Z.z. o ŠFRB.

Zdroj získavania údajov:
podklady Sekcie výstavby a bytovej politky MDVRR SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - počet podporených bytovVýsledku

počet

11000

2007 2008

4000

25368

11000

12262

11000

10940

6000 11000

Komentár k programovej časti:

Podprogram vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

01706 - Štátna prémia k stavebnému sporeniu

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0
0Spolu

Podporovať systém stavebného sporenia. V roku 2010 podporiť 40 000 zmlúv o stavebnom úvere a medziúvere.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Z údajov stavebných sporiteľní za rok 2010 vyplýva, že v rámci systému stavebného sporenia bolo uzavretých 52 114 zmlúv o poskytnutí stavebného úveru a
medziúveru.

Zdroj získavania údajov:
podklady Sekcia výstavby a bytovej politiky MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - počet zmlúv o stavebnom úvere a medziúvereVýstupu

počet

40000

2007 2008

45000

47379

40000

52114

40000

40000

40000 40000

Komentár k programovej časti:

Podprogram vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

01707 - Štátny príspevok k hypotekárnym úverom

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 4 040 996 4 040 996
0Spolu 4 040 996 4 040 996

 V roku 2010 podporiť  3 000 nových hypotekárnych úverov pre mladých.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2010 bol štátny príspevok pre mladých poskytnutý v priemere pre 21 642 žiadateľov. V porovnaní s rokom 2009 bol zaznamenaný nárast počtu poberateľov
štátneho príspevku pre mladých o 6 393.

Zdroj získavania údajov:
podklady Sekcie výstavby a bytovej politiky MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - Počet hypotekárnych úverov pre mladýchVýsledku

počet podporených HÚ

5000

2007 2008

7185

7000

6393

3000 4000

Komentár k programovej časti:

Podprogram vyhodnotený.
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Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

053 - Cestná infraštruktúra

Umožniť rýchlu, efektívnu a bezpečnú dopravu po prevádzkovo spôsobilých cestách  a diaľniciach.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 252 840 311 190 051 108 189 897 269
1152   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 823 255 0
1192   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 44 968 0
11C5   -  Vládne úvery - spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) 85 308 876
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 157 505 411 42 159 732 42 159 732

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 7 439 953 7 439 953
11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 266 116 389
11U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0
1319   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 256 393 740 256 393 684
1391   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 4 352 483 4 352 483
1392   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 529 251 1 529 251
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 41 891 641 41 891 641

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 7 392 643 7 392 643
13U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 106 514 676 106 514 676
13U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 18 796 708 18 796 708
52   -  Bankové úvery bez štátnej záruky 0
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 2 017 357 2 017 357

761 770 987Spolu 680 407 514 678 385 395

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05301 - Správa, údržba a opravy ciest a diaľnic

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 70 273 758 63 934 259 63 934 255
1319   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 18 400 000 18 400 000
52   -  Bankové úvery bez štátnej záruky 0
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 117 357 117 357

70 273 758Spolu 82 451 616 82 451 612

Do roku 2012 zabezpečiť štandard údržby a opráv ciest I. triedy a diaľničných privádzačov na úrovni 55 %.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2010 bol zabezpečený štandard údržby ciest I. triedy a diaľničných privádzačov na úrovni 57,58 %.

Zdroj získavania údajov:
podklady Slovenskej správy ciest

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - Úroveň plnenia štandarduVýsledku

%

55

40,99

2007 2008

65

66,69

55

57,58

55

60,47

60 55

Do roku 2011 zabezpečiť štandard údržby a opráv diaľnic a rýchlostných ciest  na úrovni 90 %.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2010 bol zabezpečený štandard údržby a opráv diaľnic a rýchlostných ciest na úrovni 89,11 %. Prevádzkový úsek NDS, a.s., v roku 2010 zabezpečoval správu a
prevádzku diaľnic a rýchlostných ciest v rámci SR. Hlavnou úlohou bolo zabezpečiť vysokú prevádzkyschopnosť diaľnic a rýchlostných ciest a ich bezpečné a plynulé
používanie.

Zdroj získavania údajov:

Vytlačené dňa: 26.04.2011 6 / 56



podklady Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - Úroveň plnenia štandarduVýsledku

%

90

84,11

2007 2008

90

89,00

92

89,11

90

88,89

90 90

Komentár k programovej časti:

Podprogram vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530101 - Správa, údržba a opravy ciest I. tr. a diaľničných privádzačov

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 40 399 231 40 305 256 40 305 252
52   -  Bankové úvery bez štátnej záruky 0
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 117 357 117 357

40 399 231Spolu 40 422 612 40 422 608

V roku 2010 splniť štandard údržby ciest I. triedy a diaľničných privádzačov na úrovni 55 %.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2010 bol plnený štandard údržby ciest I. triedy a diaľničných privádzačov na 57,58 %.
Stanovenie výšky percentuálneho plnenia štandardu údržby vychádzalo zo skutočne vykonaných činností v oblasti údržby a opráv ciest I. triedy, finančných možností a
náročnosti, resp. početnosti jednotlivých výkonov v kontexte k spracovaným štandardom údržby definovaným Programom údržby a opráv ciest v správe SSC. Je
potrebné podotknúť že plnenie údržby ovplyvnilo aj zvlášť nepriaznivé počasie, ktoré malo za následok mnohé materiálne škody na infraštruktúrnom majetku najmä
vplyvom pôsobenia povodní a záplav.
Slovenská správa ciest vykonáva údržbu ciest I. triedy a diaľničných privádzačov v 9 analytických skupinách:
zabezpečenie zjazdnosti v zimnom období                  94,57 %
údržba a opravy vozoviek                                            53,63 %
dopravné značenie                                                       91,64 %
bezpečnostné zariadenie a vybavenie                        16,78 %
cestné teleso a odvbodnenie                                       82,31 %
údržba a opravy mostov                                              14,94 %
ostatné cestné objekty                                                 11,12 %
sadovníctvo                                                                  58,32 %
ostatné činnosti                                                            94,89 %
Spolu  priemer                                                               57,58 %
V skupine ostatné činnosti je plnenie za odstraňovanie škôd sposobených dopravnými nehodami, celoštátne ščítanie dopravy v roku 2010 a platby za zrážkovú vodu.

Zdroj získavania údajov:
podklady Slovenskej správy ciest
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Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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R
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MJ:

A - Úroveň plnenia štandarduVýstupu

%
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66,69
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55
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60 55

V roku 2010 presunúť z 5. a  4. kvalifikačného stupňa 25 km ciest I. triedy do 1.  kvalifikačného stupňa.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2010 bolo presunutých z 5. a 4. kvalifikačného stupňa 28,347 km ciest I. triedy do 1 kvalifikačného stupňa.
K 31.12.2010 bolo v rámci opráv realizovaných 22 úsekov v celkovej dĺžke 28,347 km ciest I. triedy. Vo všeobecnosti išlo o opravy obrusných vrstiev vozoviek a
mostoviek. Tieto úseky boli zaradené do plánu opráv na základe výsledkov systému hospodárenia s vozovkami a mostovkami, na základe hlavných prehliadok
vykonaných správcami komunikácií a tiež ako havarijné stavy po povodniach.

Zdroj získavania údajov:
podklady Slovenskej správy ciest
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A - Dĺžka  presunutých vozoviek do lepšieho kvalifikačného stupňaVýstupu
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2007 2008
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25
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40 25

Komentár k programovej časti:

-
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Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530102 - Príprava a realizácia opráv diaľnic a rýchlostných ciest NDS

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 29 874 527 23 629 003 23 629 003
1319   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 18 400 000 18 400 000

29 874 527Spolu 42 029 003 42 029 003

V roku 2010 splniť štandard údržby diaľnic a rýchlostných ciest na úrovni 90 %.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
NDS, a.s., vykonáva údžbu diaľnic a rýchlostných ciest v 9 hlavných skupinách.
zabezpečenie zjazdnosti v zimnom období                  99 %
údržba a opravy vozoviek                                            91 %
dopravné značenie                                                       92 %
bezpečnostné zariadenie a vybavenie                        88 %
cestné teleso a odvbodnenie                                       85 %
údržba a opravy mostov                                              85 %
ostatné cestné objekty                                                 88 %
sadovníctvo                                                                  86 %
ostatné činnosti                                                            88 %
Spolu  priemer                                                            89,11 %

Pre objektívne plnenie cieľa treba pripomenúť, že v tabuľke je % údržby vykázané aj s prostriedkami z vlastných zdrojov NDS, a.s.

Zdroj získavania údajov:
podklady Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - Úroveň plnenia štandarduVýstupu

%
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84,11

2007 2008
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89,00
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89,11

90

88,89

90 90

V roku 2010 presunúť zo 4. a  3.  kvalifikačného stupňa 60 km diaľnic a rýchlostných ciest do 1. kvalifikačného stupňa.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2010 bolo realizovaných 86,077 km opráv vozoviek diaľnic a rýchlsotných ciest.
Opravy vozoviek diaľnic(D1, D2)                                                               32,340 km
Súvislá a bežná oprava vozoviek diaľnic (do 3 cm) (D1)                          22,304 km
Spolu oprava diaľnic                                                                                  54,644 km

Opravy vozoviek rýchlostných ciest (R1)                                                  13,055 km
Súvislá a bežná oprava vozoviek rýchlostných ciest (do 3 cm) (R1)       18,308 km
Spolu oprava rýchlostných ciest                                                                31,363 km

Spolu oprava diaľnic  rýchlostných ciest                                                    86,007 km

V rámci opráv vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest, boli vykonávané aj opravy vozoviek vetiev križovatiek, kde sa nejedná o opravu vozovky v hlavnej trase diaľnic a
rýchlostných ciest. Tieto opravy nie sú zarátané do dĺžky úsekov opravených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest z dôvodu možného skreslenia celkového výsledku.

Zdroj získavania údajov:
podklady Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
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A - Dĺžka  presunutých vozoviek do lepšieho kvalifikačného stupňaVýstupu
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Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05302 - Cestná sieť - výstavba a obnova
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 43 152 093 29 630 749 29 630 746
11C5   -  Vládne úvery - spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) 20 278 210
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 55 114 697

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0
1319   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 10 585 540 10 585 540
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 14 704 038 14 704 038

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 2 594 830 2 594 830
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0

118 545 000Spolu 57 515 157 57 515 154

Komentár k programovej časti:

Podprogram vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530201 - Výstavba cestnej siete

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 43 152 093 23 329 050 23 329 050
1319   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 10 585 540 10 585 540
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0

43 152 093Spolu 33 914 590 33 914 590

V roku 2010 odovzdať do užívania 15 km nových a zrekonštruovaných úsekov ciest I. triedy.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
V roku 2010 bolo zrekonštuovaných 9,669 km ciest I. triedy a ich súčastí.
V záverečnom technicko-ekonomickom hodnotení stavieb ukončených v roku 2010 bolo 18 stavieb v celkovej dĺžke 9,669 km. Z celkového počtu stavieb bolo
zrekonštruovaných 5 mostných objektov, 6 križovatiek a 2 odstránené zosuvy.

Zdroj získavania údajov:
podklady Slovenskej správy ciest
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Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530202 - Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 1 680 891 1 680 888
0Spolu 1 680 891 1 680 888

Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

Vytlačené dňa: 26.04.2011 9 / 56



0530203 - Preložka štátnej cesty II/520 Nová Bystrica-Oravská Lesná

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 1 430 426 1 430 425
0Spolu 1 430 426 1 430 425

V roku 2010 pokračovať vo výstavbe cesty II/520, čím sa zabezpečí prepojenie regiónov Oravy a Kysúc.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Hlavný stavebný objekt bol odovzdaný a  stavba II/520 Nová Bystrica - Oravská Lesná bol spustená do prevádzky. Celkovému skolaudovaniu stavby bráni
nedobudovanie stavebného objektu cesty III. triedy Vychylovka.

Zdroj získavania údajov:
podklady Slovenskej správy ciest
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Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530204 - Severný obchvat mesta Trnava

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 3 190 383 3 190 383
0Spolu 3 190 383 3 190 383

V roku 2010 pokračovať vo výstavbe II. a III. etapy stavby I/51 Trnava - severný obchvat.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Obe etapy budovania severného obchvatu sú realizované ako samostatné stavby a finančne sú zabezpečované ako spolufinancované stavby zo zdrojov ERDF
programovacieho obdobia 2007-2013. II. aj III. etapu zhotoviteľsky zabezpečuje Trnavská stavebná spoločnosť, a.s.

Zdroj získavania údajov:
podklady Slovenskej správy ciest
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MJ:

A - Pokračovanie II. a III. etapyVýsledku
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áno
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Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530207 - Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OP Doprava)
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11C5   -  Vládne úvery - spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) 20 278 210
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 55 114 697

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 14 704 038 14 704 038

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 2 594 830 2 594 830
75 392 907Spolu 17 298 868 17 298 868

V roku 2010 realizovať 30 % z celkového objemu prác na výstavbe cesty I/51 Trnava - severný obchvat - II. a III. etapa v celkovej dĺžke 6 km s predpokladaným termínom
ukončenia 01/2012.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2010 pokračovala výstavba II. etapy a v mesiaci 03/2010 bola začaté stavebné práce na III. etape. Z celkového plánovaného objemu prác vo výške cca 16 mil.
EUR bolo realizovaných 4,757 mil. EUR, čo prestavuje 30%.

Zdroj získavania údajov:
podklady Slovenskej správy ciest a Sekcie riadenia projektov MDVRR SR
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A - Objem realizácie výstavby cestyVýstupu
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V roku 2010 realizovať 30 % z celkového objemu prác na výstavbe cesty I/61 Trenčín - most v celkovej dĺžke 2,450 km s predpokladaným termínom ukončenia 04/2012.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
Začiatok realizácie projektu je do značnej miery podmienený schválením projektu Európskou komisiou, ktorej bol predložený v mesiaci 05/2010. EK zaslala k projektu
pripomienky, ktoré sa snaží RO v spolupráci k JASPERS odstrániť. Pôvodné verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác bolo v roku 2010 zrušené. Cieľ
realizovať 30% objemu stavebných prác nebol splnený.

Zdroj získavania údajov:
podklady Slovenskej správy a Sekcie riadenia projektov MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - Objem realizácie výstavby cestyVýsledku

%

10

2007 2008

0

30

0

30

nie

30

V roku 2010 pokračovať v realizácii projektu I/65 Galanta obchvat 2. a 3. stavba v celkovej dĺžke 9,898 km s predpokladaným termínom ukončenia 01/2012.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
Výstavba 2. a 3. stavby obchvatu mesta Galanta bol rozdelený na dva projekty. Pre projekt 2. stavby bola v roku 2010 podpísaná zmluva o poskytnutí NFP na celkovú
výšku 14 804 264 EUR. V roku 2010 neprebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác, a preto nebola začatá realizácia výstavby cesty v súlade s cieľom
na rok 2010.

Zdroj získavania údajov:
podklady Slovenskej správy ciest a Sekcie riadenia projektov MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530208 - Výstavba prístupových ciest k terminálom intermodálnej prepravy
Komentár k programovej časti:

-
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Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05303 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest NDS

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 139 414 460 42 590 937 42 590 937
1152   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 823 255 0
1192   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 44 968 0
11C5   -  Vládne úvery - spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) 65 030 666
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 102 390 714 42 159 732 42 159 732

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 7 439 953 7 439 953
11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 266 116 389
11U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0
1319   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 227 408 200 227 408 144
1391   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 4 352 483 4 352 483
1392   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 529 251 1 529 251
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 27 187 603 27 187 603

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 4 797 812 4 797 812
13U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 106 514 676 106 514 676
13U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 18 796 708 18 796 708
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 1 900 000 1 900 000

572 952 229Spolu 486 545 579 484 677 299

Do roku 2013 zabezpečiť diaľničné prepojenie hlavného mesta Bratislavy s mestom Košice v celkovej dĺžke 427 km.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V priebehu roka 2010 na úseku prepojenia hlavného mesta Bratislavy s mestom Košice boli odovzdané do predčasného užívania úseky diaľnice D1 v celkovej dĺžke 25,2
km:
D1 Sverepec - Vrtižer I. úsek                       4,900 km        odovzdaný v 05/2010
D1 Sverepec - Vrtižer II. úsek                      4,695 km        odovzdaný v 05/2010
D1 Jablonov - Studenec, polovičný profil     5,210 km        odovzdaný v 06/2010
D1 Studenec - Behárovce                            3,323 km        odovzdaný v 06/2010
D1 Svinia - Prešov západ                             7,075 km        odovzdaný v 06/2010

Spolu                                                           25,203 km

Zdroj získavania údajov:
podklady Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
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Do roku 2011 zabezpečiť prepojenie medzi Trnavou a Banskou Bystricou rýchlostnou cestou v celkovej dĺžke 161 km.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
V roku 2010 na úseku prepojenia medzi Trnavou a Banskou Bystricou rýchlostnou cestou, bolo plánované odovzdanie II. etapy rýchlostnej cesty R1 v úseku Žarnovica -
Šášovské Podhradie v dĺžke 8,4 km. V dôsledku odstraňovania nepredvídateľnej prírodnej udalosti (povodne a dopravná nehoda, pri ktorej došlo k zachyteniu a zhodeniu
podpornej konštrukcie na mostnom objekte 219) došlo k posunu termínu odovzdania úseku do predčasného užívania z 11/2010 na 01/2011.

Zdroj získavania údajov:
podklady Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
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Komentár k programovej časti:
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Podprogram vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530302 - D1 Mengusovce-Jánovce (projekt KF)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

1192   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 44 968 0
1391   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 4 352 483 4 352 483
1392   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 529 251 1 529 251

0Spolu 5 926 701 5 881 733

V roku 2009 realizovať 15 % z plánovaného objemu prác na výstavbe diaľničného úseku D1 Mengusovce - Jánovce v celkovej dĺžke 26,3 km, s termínom ukončenia 2. a
3. stavby v 12/2008 a 1. stavby v 11/2009.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený v roku 2009.
V súčasnosti sú práce ukončené a úsek celej diaľnice D1 Mengusovce - Jánovce je sprejazdnený. Od roku 2009 sú v prevádzke všetky 3. úseky projektu. V roku 2010
boli vystavené záverečné faktúry na stavebné práce pre 2. a 3. úsek. Na úrovni SORO v roku 2010 prebiehala agenda súvisiaca so záverečnou správou projektu pre
Európsku komisiu, ktorá by mala byť ukončená v roku 2011.

Zdroj získavania údajov:
podklady Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., a Sekcie riadenia projektov MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530305 - Diaľnice a rýchlostné cesty (ŠR)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 139 414 460 42 590 937 42 590 937
1319   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 227 408 200 227 408 144
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 1 900 000 1 900 000

139 414 460Spolu 271 899 138 271 899 081

V roku 2010 odovzdať do užívania 26,6  km diaľnic a rýchlostných ciest.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2010 bolo do predčasného užívania odovzdaných 36,724 km diaľnic a rýchlostných ciest.
D1 Sverepec - Vrtižer I. úsek                       4,900 km
D1 Sverepec - Vrtižer II. úsek                      4,695 km
D1 Jablonov - Studenec, polovičný profil     5,210 km
D1 Studenec - Behárovce                            3,323 km
D1 Svinia - Prešov západ                             7,075 km
R3 Trstená obchvat                                      7,200 km
R3 Horná štubňa obchvat                             4,321 km

Spolu                                                            36,724 km

Zdroj získavania údajov:
podklady Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
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Komentár k programovej časti:
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-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530306 - Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry - opatrenie 1.2 OP ZI

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

1152   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 823 255 0
0Spolu 1 823 255 0

Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530308 - Pripravované projekty nového programového obdobia 2007-2013
Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530309 - Pred-investičné štúdie pre diaľnice D1 Turany-Hubova a D3 Čadca-Svrčinovec - TEN-T
Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing, Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

053030A - Výstavba diaľnic (TEN-T) (opatrenie 2.1 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11C5   -  Vládne úvery - spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) 46 961 716
11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 266 116 389
11U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0
13U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 106 514 676 106 514 676
13U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 18 796 708 18 796 708

313 078 105Spolu 125 311 384 125 311 384

V roku 2010 realizovať 30 % z plánovaného objemu prác na výstavbe diaľničného úseku D1 Sverepec - Vrtižer v celkovej dĺžke 9,595 km s predpokladaným termínom
ukončenia obidvoch úsekov v 03/2011.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
V roku 2010 sa podarilo zrealizovať 18 % z celkového objemu stavebných prác, ktoré predstavujú I. a II. úsek a II. etapa I. úseku (vnútromestské komunikácie). Celkovo
sa prestavalo 63 629 000 EUR. K 30.05.2010 boli odovzdané oba úseky do uživania, v roku 2011 predpokladáme už iba minoritné stavebné práce a úplné ukončenie
stavieb. II. etapa I. úseku bola začatá až v 06/2010, v roku 2011 predpokladáme fakturáciu vo výške cca 15 mil. EUR.

Zdroj získavania údajov:
podklady Národnej diaľničnej spoločnsoti, a.s., a Sekcie riadenia projektov MDVRR SR
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V roku 2010 realizovať výstavbu úsekov D3 Svrčinovec - Skalité v celkovej dĺžke 12,150 km a D1 Jablonov - Studenec v celkovej dĺžke 5,192 km s predpokladaným
termínom ukončenia obidvoch úsekov v 03/2011.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
Stavba D3 Svrčinovec - Skalité sa v roku 2010 nezačala realizovať, projekt je stále vo fáze prípravy.
Pre projekt D3 Svrčinovec – Skalité nebola začatá realizácia, z dôvodu strategických zmien, zrušenie PPP projektov a následne vyplývajúcich zmien priorít OPD.
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Stavba D1 Jablonov - Studenec je vo výstavbe, tzn. úsek sa realizuje, nie je však spolufinancovaný z fondov EÚ.
Projekt D1 Jablonov – Studenec sa začal realizovať ako stavba mimo OPD, financovaná je z národných zdrojov.

Zdroj získavania údajov:
podklady Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., a Sekcie riadenia projektov MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

053030B - Výstavba rýchlostných ciest (opatrenie 5.1 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11C5   -  Vládne úvery - spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) 18 068 950
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 102 390 714 42 159 732 42 159 732

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 7 439 953 7 439 953
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 27 187 603 27 187 603

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 4 797 812 4 797 812
120 459 664Spolu 81 585 101 81 585 101

V roku 2010 realizovať 30 % z plánovaného objemu prác na výstavbe rýchlostnej cesty R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie v celkovej dĺžke 9,675 km s predpokladaným
termínom ukončenia I. etapy 09/2010 a II. etapy 11/2010.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2010 sa podarilo zrealizovať 33,6 % z celkového objemu prác na oboch etapách stavby. Na I. etape bolo k 30.06.2010 vystavený preberací protokol, na II. etape
bolo plánované odovzdanie do užívania v mesiaci 11/2010, vzhľadom na neočakávané udalosti sa tento termín posunul na január 2011. V roku 2011 očákávame
záverečné faktúry a objem prác maximálne na úrovni 5% z celkového objemu pre I. a II. etapu spolu.

Zdroj získavania údajov:
podklady Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., a Sekcie riadenia projektov MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05305 - Výstavba vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovaná formou PPP

Významne urýchliť do roku 2010 výstavbu vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry na Slovensku.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 53 895 162 53 741 331
0Spolu 53 895 162 53 741 331

Komentár k programovej časti:

Podprogram vyhodnotený.
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Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530501 - Príprava projektov PPP - špeciálne služby a poradenstvo

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 3 231 383 3 077 659
0Spolu 3 231 383 3 077 659

Komentár k programovej časti:
Financovanie právneho poradenstva, technického poradenstva, finančného poradenstva, právnej podpory pri zabezpečovaní majetkovo-právneho vysporiadania pre projekty
PPP.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530502 - Projekty PPP - Balík 1 (Dubná Skala - Turany, Turany - Hubová, Hubová - Ivachnová, Jánovce - Jablonov, Fričovce -
Svinia)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 49 824 518 49 824 516
0Spolu 49 824 518 49 824 516

Komentár k programovej časti:

Zánik koncesnej zmluvy 31.8.2010. Stavby sa formou PPP projektov nebudú realizovať. V roku 2010 úhrada nákladov za prípravné práce a majektovo-právne vysporiadanie.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530503 - Projekty PPP - Balík 2 ( Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské Nemce, Banská Bystrica - severný
obchvat)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 839 261 839 156
0Spolu 839 261 839 156

Komentár k programovej časti:
Stavby sa realizujú. Koncesná zmluva uzatvorená medzi verejným obstarávateľom a koncesionárom je platná a účinná. V roku 2010 financovanie majetkovo-právneho
vysporiadania a projektovej dokumentácie.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530504 - Projekty PPP - Balík 3 (Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka - Višňové, Višňové - Dubná Skala)
Komentár k programovej časti:

Koncesná zmluva zanikla 15.12.2010. Stavby sa formou PPP projektov nebudú realizovať.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

055 - Letecká doprava a infraštruktúra

Bezpečná prevádzka letiskovej infraštruktúry a bezpečná letecká doprava.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 5 311 027 6 435 032 6 435 032
1152   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 56 822 0

5 311 027Spolu 6 491 854 6 435 032
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Každoročne zabezpečiť 100% plnenie záväzných štandardov bezpečnosti prevádzky letiskovej infraštruktúry podľa požiadaviek medzinárodného Dohovoru o civilnom
letectve (ICAO) a nariadení EÚ.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Ciele vytýčené týmto programom boli na letiskách v roku 2010 plnené na takej úrovni, ktorá zabezpečovala prevádzku letiskových spoločností v súlade so záväznými
štandardami bezpečnostnej ochrany podľa požiadaviek leteckého predpisu L 17 Ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania a bezpečnosti
prevádzky letiskovej infraštruktúry podľa požiadaviek leteckého predpisu L 14 Letiská, I. zväzok.

Zdroj získavania údajov:
podklady letiskových spoločností a Sekcie civilného letectva a vodnej dopravy MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - % plnenia záväzných štandardovVýsledku

%

100 100

100

2007 2008

100

100

100

100

100

100

100 100

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05501 - Zabezpečenie prevádzky leteckej dopravy a výstavba leteckej infraštruktúry

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 5 311 027 6 435 032 6 435 032
5 311 027Spolu 6 435 032 6 435 032

V roku 2010 zabezpečiť 100% plnenie záväzných štandardov bezpečnosti prevádzky letiskovej infraštruktúry podľa požiadaviek medzinárodného Dohovoru o civilnom
letectve (ICAO) a nariadení EÚ.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté v súlade s výnosom č. 79/M-2005 MDPT SR (platný do 31. 1. 2010) a výnosom MDPT SR č. 3223/2010/SCLVD/z. 1056-M
(účinný od 1. 2. 2010) boli použité hlavne na zabezpečenie nasledovných parciálnych cieľov:
-realizácia činností, ktoré viedli k napĺňaniu požiadaviek vyplývajúcich z leteckého predpisu L 17 Ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania,
Nariadenia EP a Rady (ES) č. 300/2008 a ďalších požiadaviek vedúcich k dosiahnutiu bezpečnosti cestujúcej verejnosti a iných užívateľov letísk a všeobecnej
bezpečnosti v civilnom letectve,
-bezpečná prevádzka a z nej vyplývajúca údržba letiskových pohybových plôch a všetkých zariadení súvisiacich s bezpečným a kvalitným poskytovaním služieb
súvisiacich s pristátiami a odletmi lietadiel,
-bezpečná prevádzka letiskového terminálu slúžiaceho na prílety a odlety cestujúcej verejnosti,
-zabezpečenie záchrannej hasičskej služby v súlade s hlavou 9 leteckého predpisu L 14 Letiská, I. zväzok,
-zabezpečenie ostatných podporných činností pre kontinuálne a bezpečné dosahovanie uvedených cieľov.

Zdroj získavania údajov:
podklady letiskových spoločností a Sekcie civilného letectva a vodnej dopravy MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - % plnenia záväzných štandardovVýsledku

%

100

100

2007 2008

100

100

100

100

100

100

100 100

Komentár k programovej časti:

Podprogram vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05504 - Modernizácia a rozvoj infraštruktúry leteckej dopravy -opatrenie 1.3 OP ZI

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

1152   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 56 822 0
0Spolu 56 822 0

V roku 2008 zabezpečiť 100% plnenie záväzných štandardov bezpečnosti prevádzky letiskovej infraštruktúry podľa požiadaviek medzinárodného Dohovoru o civilnom
letectve (ICAO) a nariadení EÚ.

Cieľ 1:
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Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Cieľ podprogramu 05504 - Modernizácia a rozvoj infraštruktúry leteckej dopravy -opatrenie 1.3 OP ZI, ktorý sleduje SRP, nebol z finančného hľadiska v roku 2010
realizovaný zo strany SCLVD ani zo strany letísk, keďže v rámci tohto podprogramu neboli poskytnuté v roku 2010 finančné prostriedky.
Plnenie podprogramu bolo ukončené v roku 2009. V rokoch 2010 a 2011 prebiehajú len záverečné platby zo strany EK a predkladajú sa záverečné správy k projektom.

Zdroj získavania údajov:
podklady letiskových spoločností a Sekcie civilného letectva a vodnej dopravy MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - % plnenia záväzných štandardovVýsledku

%

100

2007 2008

100

100

100

100

100

100

100 100

Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05506 - Schengenský prechodný fond
Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07Q - Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík

Rezortné politiky plnené v súlade s Programovým vyhlásením vlády.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 3 289 089 2 697 250
0Spolu 3 289 089 2 697 250

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07Q01 - Podpora riadenia rezortných politík

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 345 920 143 145
0Spolu 345 920 143 145

Komentár k programovej časti:

Podprogram vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07Q0101 - Štúdie, expertízy, posudky a technická podpora v oblasti verejných prác

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 218 709 24 657
0Spolu 218 709 24 657

V roku 2010 zabezpečiť vypracovanie 39 technických a ekonomických posudkov.
Cieľ 1:
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Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
K 31.12.2010 bolo vypracovaných 35 technických a ekonomických posudkov, čo predstavuje oproti plánu pokles o 4 posudky. Tento stav bol spôsobený delimitáciou
kompetencií v oblasti verejných prác. Počas existencie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR bolo vypracovaných 20 technických a ekonomikcých posudkov,
počas vykonávania činností na Ministerstve vnútra SR bolo vypracovaných 15 technických a ekonomických posudkov.

Zdroj získavania údajov:
podklady Sekcie výstavby a bytovej politiky MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - Počet technických a ekonomických posudkovVýsledku

počet technikcýhc a

39

2007 2008

74

72

39

35

3939 39

Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07Q0102 - Vykonávanie štátneho dozoru v teréne

V roku 2010 zhodnotiť optimálne využitie verejných investícií.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2010 v rámci plnenia cieľa bola vykonaná tvorba štruktúry a DTB základne ako základný podsystém a program AZNP pre analýzu nákladov verejných prác.

Zdroj získavania údajov:
podklady Sekcie výstavby a bytovej politiky MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - Vytvorenie sytémového projektu elektronizácieVýstupu

Vytvorený systémový

áno

2007 2008

4

áno

1

áno áno

Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07Q0103 - Rozvoj produkcie a kvality odvetvia stavebníctva

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 87 980 79 257
0Spolu 87 980 79 257

V roku 2010 poskytnúť podporu na vypracovanie 10 štúdií s hlavným zameraním na akceptovanie technických podmienok v stavebníctve regulovaných EÚ.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2010 bolo zmluvne zabezpečených 18 rozborových štúdií, ktoré boli v stanovených termínoch ukončené a odovzdané. Rozborové štúdie boli zamerané na
spracovanie podkladov pre vypracovanie národných príloh k európskym normám na navrhovanie stavebných konštrukcií, tzv. EUROKÓDOV v pôsobnosti MDVRR SR,
preberaných do sústavy slovenských technických noriem, ako aj podkladov pre aktualizáciu určených technických špecifikácií na preukazovanie zhody stavebných
výrobkov, doplnenie návrhov Opatrení MDVRR SR v zmysle ustanovení § 17, ods. 5 zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch a sprístupnenie predpisov na
technické osvedčovanie stavebných  výrobkov.

Zdroj získavania údajov:
podklady Sekcie výstavby a bytovej politiky MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - Počet podporených štúdiíVýsledku

Počet podporených štúdií

12

2007 2008

12

8

12

18

1014 11

Komentár k programovej časti:
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-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07Q0104 - Realizácia vednej a technickej politiky MVRR SR - dotácie na výskum a vývoj pre oblasti kompetencií MVRR SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 5 800 5 800
0Spolu 5 800 5 800

V roku 2010 podporiť riešenie 3 úloh výskumu a vývoja formou štátnej pomoci.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
K 31.12.2010 bolo poskytnuté dotácie na výskum a vývoj vo forme štátnej (minimálnej) pomoci na 5 úloh výkumu a vývoja:
- Nová konštrukcia obvodového plášťa pre obytné domy,
- Aplikácia najnovších poznatkov stavebnej chémie pri realizácii alebo sanácii strešných konštrukcii,
- Trvalo udržaťeľný stav a doplňovanie všeobecných technických a všeobecných obchodných podmienok stavebných prác,
- Komplexný systém technicko-ekonomických nástrojov, v rôznom stupni agregácie pre všetkých účastníkov investičnej výstavby,
- Výskum progresívnych výrobných technológií a nanotechnológií v oblasti reprofilačných systémov s verifikáciou vo výrobe a v praxi.

Zdroj získavania údajov:
podklady Sekcie výstavby a bytovej politiky MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - počet úloh štátnej pomoci výskumu a vývojaVýstupu

pocet

3

2007 2008

2

5

3

5

3

6

2 3

Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07Q0105 - Štúdie, expertízy, posudky v oblasti urbanizmu a územného rozvoja (URBION)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 33 431 33 431
0Spolu 33 431 33 431

V roku 2010 podporiť spracovanie 5 úloh v oblasti urbanizmu a územného plánovania.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2010 bolo podporené spracovanie 8 úloh v oblasti urbanizmu a územného plánovania prostredníctvom Inštitútu urbanizmu a územného plánovania URBION:
- Stratégia územného rozvoja Slovenska - monitoring strategických dokumentov ústredných orgánov štátnej správy vo vzťahu ku Koncepcii územného rozvoja Slovenska
z r. 2011,
- Štandardy občianskej vybavenosti,
- Príprava podkladov pre metodiku spracovania územnoplánovacej dokumentácie obcí; Spracovanie modelového územného plánu zóny ako podklad pre metodickú
činnosť na úseku územného plánovania,
- Tvorba informačného systému o územnom plánovaní,
- Konferencia o územnom plánovaní a stavebnom poriadku; Urbanita - Časopis o urbanizme a územnom plánovaní, územnom rozvoji, rozvoji miest a o tvorbe krajiny;
Zvyšovanie kvalifikácie odorníkov v oblasti územného plánovania
- Zabezpečenie činností vyplývajúcich z poviností Národného kontaktného mietsa (ECP) Programu ESPON 2013; - Technická pomoc pre pracovné skupiny dvojstrannej
a viacstrannej medzinárodnej spolupráce,
- Súčinnosť s Krajskými stavebnými úradmi, orgánmi samosprávy a inými odbiornými inštitúciami, pôsobiacimi v oblasti územného plánovania,
- ÚPN VÚC Banskbystrický kraj, zmeny a doplnky 2009; ÚPN obce Trnavá Hora - návrh.

Zdroj získavania údajov:
Podklady Sekcie výstavby a bytovej politiky MDVRR SR a Inšitútu urbanizmu a územného plánovania URBION

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - Počet podporených úlohVýsledku

počet podporených úloh

5 5

2007 2008

9

5

8

5 5

Komentár k programovej časti:

Vytlačené dňa: 26.04.2011 20 / 56



-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07Q02 - Riadenie a kontrola

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 641 846 598 413
0Spolu 641 846 598 413

V roku 2010 zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov prostredníctvom 600 účastí na školeniach, kurzoch a seminároch.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
V roku 2010 bolo zabezpečené prostredníctvom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR k 30.6.2010 vzdelávanie zamestnancov prostredníctvom 507 účastí na
školeniach, kurzoch a seminároch.

Zdroj získavania údajov:
OÚ MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - počet účastíVýstupu

ks

600

2007 2008

600

1071

650

507

600

989

600 600

Komentár k programovej časti:

Podprogram vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07Q03 - Špecializovaná štátna správa

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 2 301 323 1 955 691
0Spolu 2 301 323 1 955 691

V roku 2010 vykonať 450 plánovaných a operatívnych kontrol a dohľadov na stavbách.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Hlavný stavebný dohľad bol vykonávaný na základe vlastnej monitorovacej činnosti inšpekcie a na základe podnetov doručených riaditeľstvu a jednoltivým inšpektorátom
občanmi alebo organizáciami. Na stavbách zistených vlastným monitoringom bol dohľad zameraný na plnenie poviností vyplývajúcich zo stavebného zákona právnickým
a fyzickým osobám, a to stavebníkom, tak aj zhotoviteľom. Podnety občanov, resp. organizácií, boli operatívne zamerané hlavne na porušenie ustanovení stavebného
zákona, na ktoré bolo poukázané v podnetoch.
SSI predpokladala podľa smerného plánu vykonať v roku 2010 450 dohľadov. Inšpektoráty skutočne vykonali v roku 2010 503 dohľadov na kontrolovaných subjektoch,
pričom porušenie ustanovení stavebného zákona bolo zistené v 202 prípadoch. V 120 prípadoch porušenia ustanovení stavebného zákona boli inšpektorátmi uložené
pokuty, v ostatných prípadoch boli kontrolované subjekty vyzvané na nápravu nedostatkov.
Skutočnosť, že smerný plán výkonu dohľadov bol naplnený len miernym prekročením, je ovplyvnená tým, že v priebehu roka jeden inšpektorát dva mesiace nemal plný
počet inšpektorov.  Počet dohľadov by mohol byť vyšší ak obce budú vykonávať dohľad na jednoduchých stavbách a drobných stavbách (ako sú rodiné domy, príprojky k
rodinným domom, ihrisko, malé hospodárske objekty, chatky, oplotenia, garáže a pod.).

Zdroj získavania údajov:
podklady Slovenskej stavebnej inšpekcie
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A - počet vykonaných kontrolVýstupu

počet

450 450

2007 2008

500

494

450

503

450

570

450 450

V roku 2010 vykonať 180 stanovísk - posúdení zmien a doplnkov územných plánov.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2010 bol celkový počet vydaných stanovísk k zmenám a doplnkom plánu obce/zóny 558.

Zdroj získavania údajov:
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podklady Krajských stavebných úradov

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - počet vykonaných stanovísk - posúdeníVýstupu

počet

180 180

2007 2008

150

479

180

558

180

348

160 180

Komentár k programovej časti:

Podprogram vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07Q04 - Systém zavedenia elektronizácie podania žiadosti o stavebné povolenie

V roku 2010 sa nepredpokladá plnenie programu.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2010 nebolo plnenie programu.

Zdroj získavania údajov:
podklady Sekcie výstavby a bytovej politiky MDVRR SR
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MJ:

A - Elektronizácia podania žiadostiVýstupu

logická hodnota

2007

5000

2007 2008

0 0áno

Komentár k programovej časti:

Podprogram vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S - Železničná doprava

Kvalitná, v dostatočnom rozsahu zabezpečená železničná doprava.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 269 534 621 348 742 455 348 742 448
1152   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 119 761 0
11C5   -  Vládne úvery - spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) 53 111 416
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 4 474 646 1 732 660 1 732 660

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 732 660 1 732 660
11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 275 608 365 111 872 424 111 872 424
11U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 19 742 208 19 742 208
1316   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2006 (nevyčerpané prostriedky z r. 2006) 0 20 755 20 755
1317   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2007 (nevyčerpané prostriedky z r. 2007) 0 4 931 155 4 931 155
1318   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2008 (nevyčerpané prostriedky z r. 2008) 0 8 903 916 8 883 801
1319   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 322 171 319 283
13U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 45 934 113 45 934 113
13U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 8 102 643 8 102 643
32   -  ISPA 35 484 35 484 0
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 1 267 358 1 267 358

602 764 532Spolu 554 459 764 553 281 509

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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07S01 - Kombinovaná doprava

Odľahčenie cestnej siete od zaťažujúcej nákladnej prepravy, šetrenie cestnej infraštruktúry, zvyšovanie bezpečnosti dopravy a znižovanie miery zaťaženia životného
prostredia.

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 663 878 206 928 206 921
663 878Spolu 206 928 206 921

V roku 2010 zabezpečiť presun prepravy tovaru po ceste na kombinovanú dopravu v objeme 15 mil. tkm.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
V roku 2010 bol zabezpečený presun tovaru po ceste na kombinovanú dopravu v objeme 7,038 mil tkm.
V roku 2010 bola projektu "Intermodálna preprava repy pre Slovenské cukrovary, a.s. IV" podľa zmluvy priznaná dotácia 271 757 eur na prepravu 89 837 ton cukrovej
repy. Poberateľ dotácie v skutočnosti prepravil len 33 684 ton cukrovej repy. Projekt začal v obkóbri 2010 a musel byť zo strany prepravcu kvôli havarijnému stavu
vnútrozávodnej cestnej infraštrukúry po troch týždňoch zastavený. Priemerná trasa medzi cukrovarom Sereď a stanicami Skalica alebo želiezovce 100 km x 33 683,755
tony prepravenej repy = 3 368 376 tkm.
Projektu "Preprava výmenných nadstavieb ku koncovým zákazníkom kombinovanou dopravou pre rok 2009" podľa zmluvy bola priznaná dotácia 241 608 eur na
prepravu 419 kusov výmenných nadstavieb do rôznych destinácií v krajinách EÚ a Nórska. Poberateľ dotácie v skutočnosti prepravil 367 kusov výmenných nadstavieb do
rôznych západoeuróspkych terminálov, za čo mu bola vyplatená dotácia vo výške 98 953,81 eur. Priemerná trasa Michalovce - výstup zo Slovenska 500 km x 2(plný a
prázdny) x 367 ks prepravených nadstavieb za rok 2010 =  7 340 000 tkm/2 ks na cestnú súpravu = 3 670 000 tkm.

Zdroj získavania údajov:
podklady Sekcie záležitostí EÚ a medzinárodných vzťahov MDVRR SR

Rok
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Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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R
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R + 1
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R + 2
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R + 3 R + 4
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R + 5
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Typ:
MJ:

A - Objem presunutého tovaruVýsledku

mil. tkm

15

2007 2008

7,038

15 15

Komentár k programovej časti:

Podprogram vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S03 - Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dopravy na dráhach

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 149 372 635 172 608 108 172 608 108
149 372 635Spolu 172 608 108 172 608 108

V roku 2010 poskytnúť podporu na dopravnú obslužnosť územia SR železničnou osobnou dopravou v rozsahu 32,041 mil. vlkm, vrátane technologických výkonov pre
verejný záujem.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2010 bolo realizovaných 31,948 mil. vlkm, čo je plnenie na 99,96 %. Dňa 27.12.2010 bola podpísaná textová časť Zmluvy o dopravných službách vo verejnom
záujme pre roky 2011 - 2020. V zmysle tejto zmluvy je pre rok 2011 celkový dopravný výkon v objeme 30,3 mil. vlkm. V súčasnosti je redukcia pozastavená a
predpokladáme, že objednaný dopravný výkon bude zrejmý po schválení programu revitalizácie železničných spoločností.

Zdroj získavania údajov:
podklady Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.,  a Sekcie železničnej dopravy a dráh MDVRR SR
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Typ:
MJ:

A - Rozsah objednávaných výkonovVýstupu

mil.vlkm

34,475

15,971

2007 2008

31,926

31,898

31,926

31,948

32,041

31,846

31,926 34,373

V roku 2010 zabezpečiť dofinancovanie nekrytej straty ŽSS, a.s. za výkony vo verejnom záujme z predchádzajúcich období.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
V roku 2010 nebolo zabezpečené dofinancovanie nekrytej straty ZSSK za výkony vo verejnom záujme z predchádzajúcich období.

Zdroj získavania údajov:
podklady Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.,  a Sekcie železničnej dopravy a dráh MDVRR SR
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A - Dofinancovanie strátVýstupu
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V roku 2010 poskytnúť podporu na dopravnú obslužnosť územia SR železničnou osobnou dopravou v rozsahu 32,041 mil. vlkm, vrátane technologických výkonov pre
verejný záujem.

Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Cieľ je duplicitný s cieľom č. 1.

Zdroj získavania údajov:
podklady Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., a Sekcie železničnej dopravy a dráh MDVRR SR
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Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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R
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R + 1
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R + 2
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Typ:
MJ:

A - Rozsah objednávaných výkonovVýsledku

mil. vlkm

34,475

2007 2008

31,948

32,041 34,373

Komentár k programovej časti:

Podprogram vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S04 - Rozvoj a modernizácia železníc - ZSSK, a.s.

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 11 617 520 11 617 520
11C5   -  Vládne úvery - spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) 4 474 646
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 4 474 646 1 732 660 1 732 660

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 732 660 1 732 660
8 949 292Spolu 15 082 840 15 082 840

V rokoch 2010 - 2012 zabezpečiť modernizáciu a obnovu parku mobilných prostriedkov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., a tým zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti a
kultúry osobnej železničnej dopravy.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
Dňa 15.7.2010 EK vydala rozhodnutie o schválení ŽoPP na nákup 10 ks elektrických poschodových jednotiek, nákup 10 ks prímestských poschodových jednotiek PUSH
PULL, úprava 10 ks elektrických rušňov radu 263, nákup 2 ks elektrických rušňov  s celkovou alokáciou NFP vo výške 177 021 134 EUR.

Zdroj získavania údajov:
podklady Sekcie železničnej dopravy a dráh a Sekcie riadenia projektov MDVRR SR
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MJ:

A - Zabezpečenie modernizácie a obnovyVýstupu

logická

áno

2007 2008

nie

áno áno

Komentár k programovej časti:

Podprogram vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S0401 - Obnova železničných mobilných prostriedkov (opatrenie 6.1 OP Doprava)
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11C5   -  Vládne úvery - spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) 4 474 646
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 4 474 646 1 732 660 1 732 660

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 732 660 1 732 660
8 949 292Spolu 3 465 320 3 465 320

V roku 2010 nákup 10 ks elektrických poschodových jednotiek s cieľom  zabezpečiť rast kvalitatívnych a výkonových parametrov služieb osobnej železničnej dopravy a
štandardizáciu kvality prímestskej dopravy (okolie miest Žilina a Košice).

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol  splnený.
V roku 2010 bola od zimného GVD daná do užívania prvá EPJ.
K Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku boli vypracované Dodatky č. 1,2,3 a 4  podľa pokynov MF SR a MVRR SR. Kontroly na mieste boli vykonané
podľa plánu kontrol na roky 2009 a 2010. Dňa 15.7.2010 EK vydala rozhodnutie o schválení ŽoPP s celkovou alokáciou NFP vo výške 177 021 134 EUR.
Finančné prostriedky boli použité v rámci plánu, zásady efektívnosti a hospodárnosti pri čerpaní finančných prostriedkov boli dodržané.

Zdroj získavania údajov:
podklady Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., a Sekcie riadenia projektov MDVRR SR
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V roku 2010 nákup 10 ks prímestských poschodových jednotiek PUSH PULL, úprava 10 ks elektrických rušňov radu 263, nákup 2 ks elektrických rušňov s cieľom
zabezpečiť rast kvalitatívnych a výkonových parametrov služieb osobnej železničnej dopravy a štandardizáciu kvality prímestskej dopravy (Kúty, Trnava, Nové Zámky).

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
K Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku boli vypracované Dodatky č. 1,2,3 a 4  podľa pokynov MF SR a MVRR SR. Kontroly na mieste boli vykonané
podľa plánu kontrol na roky 2009 a 2010. Dňa 15.7.2010 EK vydala rozhodnutie o schválení ŽoPP s celkovou alokáciou NFP vo výške 177 021 134 EUR.
Finančné prostriedky boli použité v rámci plánu, zásady efektívnosti a hospodárnosti pri čerpaní finančných prostriedkov boli dodržané.

Zdroj získavania údajov:
podklady Železničnej spoločnosti Slovenska, a.s., a Sekcie riadenia projektov MDVRR SR
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V roku 2010 nákup 12 ks medziregionálnych motorových jednotiek s cieľom zabezpečiť rast kvalitatívnych a výkonových parametrov služieb osobnej železničnej dopravy
a štandardizáciu kvality služieb na tratiach regionálneho významu - okolie Nitry, Humenné, Košice - Prešov.

Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
Z dôvodu predĺženia procesu schvaľovania prototypu medziregionálnej motorovej jednotky, nebol prvý kus dodaný v roku 2010, dodanie je plánované na rok 2011. Toto
zdržanie však nebude mať vplyv na celkový harmonogram dodávok a všetky motorové jednotky budú dodané do 31.12.2013.

Zdroj získavania údajov:
podklady Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., a Sekcie riadenia projektov MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:
V rámci tejto programovej časti sa dva ciele priebežne plnia, pri treťom došlo k miernemu zdržaniu, čo však nebude mať vplyv na celkový harmonogram. Ciele sú relevantné a
dobre hodnotiteľné nie je potrebné ich meniť alebo revidovať.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S0402 - Modernizácia mobilného parku ZSSK

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 11 617 520 11 617 520
0Spolu 11 617 520 11 617 520

Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Mtejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S05 - Podpora verejných služieb-prevádzkovanie dráh

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 119 498 108 164 309 899 164 309 899
119 498 108Spolu 164 309 899 164 309 899

V roku 2010 zabezpečiť prevádzkovanie dráh a udržiavať prevádzkyschopnosť celoštátnych a regionálnych dráh v rozsahu dĺžky vlakových úsekov 3 666 km v súlade so
Zmluvou o prevádzkovaní dráh na príslušný rok.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
1. Rozhodnutím MDPT SR č. 5411/2007-STDD, zo dňa 3.5.2007 bola zrušená trať Rimavská Sobota - Poltár o celkovej dĺžke 29,522 km.
2. Rozhdonutím MDPT SR č. 101025/2008-STDD/z.14325 zo dňa 25.3.2008 bola zrušená trať odbočka Devínske Jazero - Stupava o celkovej dĺžke 6,575 km.
Spolu 36,067 km
V stavebnej dĺžke spravovaných tratí sú započítané trate s pozastavenou prevádzkou:
Turňa nad Bodvou - MÁV o celkovej dĺžke 3,139 km
Komárno - Kolárovo o celkovej dĺžke 25,908 km
Žabokrecká spopjka o celkovej dĺžke 1,278 km
Spolu 30,325 km.

Zdroj získavania údajov:
podklady Sekcie železničnej dopravy a dráh MDVRR SR a Železníc Slovenskej republiky

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - Dĺžka prevádzkovaných železničných dráhVýstupu

km

3666

3690

2007 2008

3690

3659

3652

3622,418

3666

3659

3690 3666

Komentár k programovej časti:

Podprogram vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S06 - Rozvoj a modernizácia majetku železníc - ŽSR

Bezpečná a kvalitná dopravná infraštruktúra umožňujúca podnikateľskú súťaž v oblasti železničnej dopravy.
Zámer:
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0
1152   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 119 761 0
11C5   -  Vládne úvery - spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) 48 636 770
11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 275 608 365 111 872 424 111 872 424
11U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 19 742 208 19 742 208
1316   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2006 (nevyčerpané prostriedky z r. 2006) 0 20 755 20 755
1317   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2007 (nevyčerpané prostriedky z r. 2007) 0 4 931 155 4 931 155
1318   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2008 (nevyčerpané prostriedky z r. 2008) 0 8 903 916 8 883 801
1319   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 322 171 319 283
13U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 45 934 113 45 934 113
13U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 8 102 643 8 102 643
32   -  ISPA 35 484 35 484 0
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 1 267 358 1 267 358

324 280 619Spolu 202 251 989 201 073 740

Komentár k programovej časti:

Podprogram vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S0601 - Výstavba a obnova železničnej siete

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0
1316   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2006 (nevyčerpané prostriedky z r. 2006) 0 20 755 20 755
1317   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2007 (nevyčerpané prostriedky z r. 2007) 0 4 931 155 4 931 155
1318   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2008 (nevyčerpané prostriedky z r. 2008) 0 8 903 916 8 883 801
1319   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 322 171 319 283
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 1 267 358 1 267 358

0Spolu 15 445 356 15 422 352

V roku 2010 zabezpečiť modernizáciu/obnovu železničnej siete prípravou/realizáciou 20 projektov v plánovanom rozsahu.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
V roku 2010 bolo realizovaných 11 projektov na modernizáciu/obnovu železničnej siete.
Rozdiel medzi plánovaným počtom projektov a skutočne realizovaným počtom bol spôsobený tým, že finančné prostriedky na rok 2010 boli len vo výške presunov
nedočerpaných zostatkov z predchádzajúcich rokov. Tieto zdroje boli účelovo určené na investičné akcie, v rámci ktorých neboli v minulosti vyčerpané. V počte
realizovaných projekotv boli zaradené aj 2 stavby ako spolufinancovanie k projektom TEN-T.
V roku 2010 sa  zabezpečili najmä činnosti súvisiace s vypracovaním projetkovej dokumentácie, inžinierskej činnosti ako aj majetkovo-právne vysporiadanie stavieb
financovaných aj z prostriedkov EÚ, tak aby mohli byť stavby modernizácie komplexne zrealizované a bola zabezpečená ich funkčnosť.

Zdroj získavania údajov:
podklady Železníc Slovenskej republiky a Sekcie železničnej dopravy a dráh MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - Počet realizovaných projektov v plánovanom rozsahuVýstupu

ks

20

13

2007 2008

11

19

20

11

20

15

15 20

Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S0605 - Piešťany - N.M. nad Váhom (projekt KF)

V roku 2009 finančne ukončiť realizáciu projektu.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený v roku 2009.
Tento cieľ bol zvolený vzhľadom na skutočnosť, že fyzická realizácia projektu bola prakticky ukončená ku koncu roka 2008 a v roku 2009 sa už iba odstraňovali
nedorobky na projekte a projekt bolo potrebné finančne ukončiť.

Zdroj získavania údajov:
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podklady Železnice Slovenskej republiky, a.s., a Sekcie riadenia projektov MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - Finančné ukončenie projektuVýsledku

logická

8

2007 2008

8,5

áno

áno

0

0

2,396

2,396 0

Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S0607 - Odborná pomoc pre prípravu dopravých projektov - železničné projekty (projekt ISPA)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

32   -  ISPA 35 484 35 484 0
35 484Spolu 35 484 0

V roku 2010 zabezpečiť administratívnu pomoc zahrňujúcu prípravu žiadostí o pomoc a prípravu súťažných podkladov (FM č. ISPA 2002/SK/16/P/PA/006).
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2010 boli v rámci tejto technickej asistencie spracované žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre nasledovné projekty železničnej infraštruktúry:
1) „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. –  III. etapa (úsek Zlatovce –
Trenčianska Teplá)“;
2) „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. –  IV. a V. etapa (úsek
Trenčianska Teplá – Ilava - Beluša)“;
3) „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. –  III. etapa (úsek Beluša -
Púchov)“;
4) „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, I. etapa (úsek Púchov – Považská Teplá)“;
5) „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, II. etapa (úsek Považská Teplá - Žilina)“;
6) Vypracovanie projektovej dokumentácie na stupni dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) pre projekt Terminál intermodálnej prepravy Žilina.

Zdroj získavania údajov:
podklady Sekcie riadenia projektov MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - Zabezpečenie odb. pomociVýsledku

logická

nie

2007 2008

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S0608 - Modernizácia a rozvoj infraštruktúry železničnej dopravy - opatrenie 1.1 OP ZI

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

1152   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 119 761 0
0Spolu 1 119 761 0

V roku 2008 dokončiť finančné riadenie výstavby podchodov a nástupíšť v žst. Prešov, s termínom ukončenia prác koncom roka 2007.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený v roku 2008.
V roku 2010 prebiehali záverečné platby zo strany EK a vypracovávanie záverečných správ k projektom pre EK.

Zdroj získavania údajov:
podklady Sekcie riadenia projektov MDVRR SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - Dokončenie finančného riadenia projektuVýstupu

logická

áno

2007 2008

áno

áno -áno

áno

V roku 2008 vypracovať projektovú dokumentáciu k modernizácii trate pre úsek Liptovský Mikuláš - Kysak na stupni DÚR a pre úsek Kysak - Košice na stupni DSP.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený v roku 2008.
V roku 2010 prebiehali záverečné platby zo strany EK a vypracovávanie záverečných správ k projektom pre EK.

Zdroj získavania údajov:
podklady Sekcie riadenia projektov MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - Vypracovanie požadovaného stupňa projektovej dokumentácieVýstupu

logická

nie

2007 2008

áno

áno

0

-

0

áno

áno 0

V roku 2008 zrealizovať modernizáciu trakčného vedenia v úseku trate Kuzmice - Slanec v km 59,3-69,6 v rámci stavby ”Kuzmice-Kalša-Slanec, modernizácia trakčného
vedenia koľaj č. 1 a koľaj č. 2”.

Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený v roku 2008.
V roku 2010 prebiehali záverečné platby zo strany EK a vypracovávanie záverečných správ k projektom pre EK.

Zdroj získavania údajov:
podklady Sekcie riadenia projektov MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - Dĺžka zmodernizovaného trakčného vedeniaVýstupu

km

2007 2008

-

0

-

-

-

10,3

10,3

V roku 2008 zrealizovať modernizácviu rozvodne v rámci stavby ”Modernizácia rozvodne 110 kV v TM Kuzmice”.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený v roku 2008.
V roku 2010 prebiehali záverečné platby zo strany EK a vypracovávanie záverečných správ k projektom pre EK.

Zdroj získavania údajov:
podklady Sekcie riadenia projektov MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - Počet modernizovaných rozvodníVýstupu

ks

2007 2008

-

0

-

-

-

1

1

Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S0609 - Odborná pomoc pre implementáciu dopravých projektov spolufinancovaných z EÚ - železničné projekty (projekt
ISPA)
Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S060B - Štúdie na modernizáciu železničných tratí a prepojenia železníc s letiskom - TEN -T
Komentár k programovej časti:

-
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Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S060C - Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry (opatrenie 1.1 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11C5   -  Vládne úvery - spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) 39 925 383
11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 226 243 838 111 581 162 111 581 162
11U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 19 690 845 19 690 845
13U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 45 635 262 45 635 262
13U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 8 053 230 8 053 230

266 169 221Spolu 184 960 499 184 960 499

V roku 2010zmodernizovať 9,922 km železničnej trate projektu Modernizácia železničnej trate Žilina - Krásno n/Kysucou v celkovej dĺžke 18,922 km.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2010 sa pokračovalo v modernizácii trate stavebnými prácami na stavebných úsekoch 2 – žst. Kysucké Nové Mesto a 1 – medzistaničný úsek Žilina – Kysucké
Nové Mesto. Oba stavebné úseky sa podarilo do konca roka i dokončiť a v roku 2010 teda bola zmodernizovaná trať v celkovej dĺžke 9,722 km. Ku koncu roka 2010 tak
bol zmodernizovaný celý úsek od Žiliny po Krásno nad Kysucou (vrátane), ktorý bol odovzdaný do predčasného užívania. V roku 2011 sa uvažuje s odstraňovaním závad
a nedorobkov a malo by sa tiež ukončiť finančné riadenie projektu.

Zdroj získavania údajov:
podklady Železnice Slovenskej republiky, a.s., a Sekcie riadenia projektov MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - Dĺžka zmodernizovanej trateVýstupu

km

2007 2008

8,45

7

9,722

9,922

0,75

2

V roku 2010 zmodernizovať 3 km železničnej trate projektu Modernizácia železničnej trate Nové Mesto n/Váhom - Púchov, úsek Nové Mesto n/Váhom - Zlatovce v
celkovej dĺžke 17,457 km.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Do 31.12.2010 bola zmodernizovaná celková dĺžka trate 5,89 km v úseku ŽST Melčice – Kostolná záriečie.

Zdroj získavania údajov:
podklady Železnice Slovenskej republiky, a.s., a Sekcie riadenia projektov MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - Dĺžka zmodernizovanej trateVýstupu

km

2007 2008

0

3

5,89

3

0

1 10,457

V roku 2010 upraviť 2,023 km koľaje projektu Žilina - Teplička, zriaďovacia stanica s celkovou dĺžkou upravenej trate 4,023 km.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Nasledovný cieľ bol zvolený vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o modernizáciu koľají rozostavenej a nedokončenej zriaďovacej stanice.
S realizáciou stavby sa začalo v júli 2009 a do konca roku 2010 zhotoviteľ vybudoval  smerovú a odchodovú skupinu koľají zriaďovacej stanice, t.j. spolu 25 koľají. V roku
2010 bol stanovený cieľ naplnený. Dĺžka upravenej koľaje bola 2,79 km.

Zdroj získavania údajov:
podklady Železnice Slovenskej republiky, a.s., a Sekcie riadenia projektov MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - Dĺžka upravenej koľajeVýstupu

km

2007 2008

0

1,5

2,79

2,023

0

0,5

Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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07S060D - Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy (opatrenie 3.1 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11C5   -  Vládne úvery - spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) 4 211 387
11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 23 864 527 184 501 184 501
11U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 32 523 32 523
13U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 256 352 256 352
13U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 41 913 41 913

28 075 914Spolu 515 290 515 290

V roku 2010 v rámci predprojektovej a projektovej prípravy projektu Výstavba verejných terminálov intermodálnej dopravy zabezpečiť štúdie, prípadne projektové
dokumentácie.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Nasledovný cieľ bol zvolený vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o prípravu realizácie nových terminálov intermodálnej prepravy na Slovensku.
Pre začatie realizácie je nevyhnutné vypracovanie projektových dokumentácií pre jednotlivé terminály. V roku 2009 bola dodaná dokumentácia pre územné rozhodnutie
(vrátane hodnotenia vplyvov na životné prostredie - EIA) na terminál Žilina (získanie územného rozhodnutia 05/2010) a v roku 2010 bola dodaná dokumentácia pre
územné rozhodnutie (vrátane hodnotenia vplyvov na životné prostredie - EIA) na terminál Košice (získanie územného rozhodnutia v prvej polovici 2011).
Dokumentácia pre územné rozhodnutie na terminál Žilina bola následne zo Zmluvy o NFP vyčlenená (v rámci zmluvy o NFP ostala len EIA) a bola prefinancovaná z
Finančného memoranda pre projekt ISPA/KF „Odborná pomoc pri príprave dopravných projektov na Slovensku 2002/SK/16/P/PA/006“ v programovom období 2004 –
2006.

Zdroj získavania údajov:
podklady Železnice Slovenskej republiky, a.s., a Sekcie riadenia projektov MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - Počet štúdií a projektových dokumentáciíVýstupu

ks

2007 2008

1

1

1

1

Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S060E - Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov (opatrenie 4.1 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11C5   -  Vládne úvery - spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) 4 500 000
11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 25 500 000 106 760 106 760
11U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 18 840 18 840
13U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 0 42 499 42 499
13U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 7 500 7 500

30 000 000Spolu 175 599 175 599

V roku 2010 v rámci predprojektovej a projektovej prípravy projektu Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov zabezpečiť štúdie, prípadne projektové
dokumentácie.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
Nasledovný cieľ bol zvolený vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o prípravu realizácie projektov integrovaných dopravných systémov na Slovensku.
Pre začatie realizácie projektov je nevyhnutné vypracovanie predprojektovej a projektovej prípravy. V roku 2009 bola dodaná „Technicko – ekonomická štúdia: koľajová
trať na území mestskej časti Bratislava Petržalka“, „Technicko - ekonomická štúdia integrovaného systému osobnej koľajovej dopravy v regióne Košíc“, „Štúdia
realizovateľnosti: Integrovaný dopravný systém koľajovej osobnej dopravy na území mesta Košice s dosahom na regióny východného Slovenska“ a v roku 2010 bola
dodaná „Technicko – ekonomická štúdia: implementácia integrovaného dopravného systému na území Bratislavy s dosahom na priľahlé regióny“.
V rámci prioritnej osi č. 4 boli rozbehnuté verejné obstarávania na ďalšie stupne projektovej dokumentácie projektov, ale tieto neboli ešte ukončené a z toho dôvodu príde
k naplneniu stanovených cieľov až v neskoršom období.

Zdroj získavania údajov:
podklady Železnice Slovenskej republiky, a.s., a Sekcie riadenia projektov MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - Počet štúdií a projektových dokumentáciíVýstupu

ks

2007 2008

3

3

1

3

Komentár k programovej časti:
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-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T - Tvorba a implementácia politík

Efektívna podpora vládnej politiky v oblasti dopravy, telekomunikačného trhu a  poštových služieb.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 40 666 876 38 900 386 38 755 082
1152   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 44 212 0
11C5   -  Vládne úvery - spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) 1 658 046
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 9 395 595 7 707 655 7 654 660

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 360 170 1 350 818
1319   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 125 286 124 888
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 2 807 947 2 807 842

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 495 524 495 506
20   -  Štátne finančné aktíva 0
35   -  Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 1 325 636 1 324 274

51 720 517Spolu 52 766 817 52 513 069

Do roku 2010 znížiť úmrtnosť na cestách SR oproti roku 2002 (610 usmrtených osôb) o 50%.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
Na cestách v roku 2010 bolo usrmtených 345 ľudí, čo je oproti pôvodnému zámeru o 40 osôb viac, avšaa pokles fatálnych dopravných nehlôd, ako aj ťažko a ľahko
zranených osôb má v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesajúci tendenciu.

Zdroj získavania údajov:
podklady Sekcie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a investičných projektov MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - Počet usmrtených osôb na cestách SRVýsledku

osoba

294

2007 2008

450

347

400

345

305

558

450 0

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T01 - Riadenie a podpora programov

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 20 664 900 18 554 080 18 474 800
1152   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 44 212 0
11C5   -  Vládne úvery - spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) 1 658 046
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 9 395 595 7 707 655 7 654 660

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 360 170 1 350 818
1319   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 125 286 124 888
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 2 807 947 2 807 842

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 495 524 495 506
20   -  Štátne finančné aktíva 0
35   -  Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 324 792 324 792

31 718 541Spolu 31 419 667 31 233 305

Prispieť k zastaveniu percentuálneho nárastu počtu dopravných nehôd na cestách SR.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
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Percentuálny nárast počtu dopravných nehôd je nižší ako plánovaná hodnota. Zaznamenaný bol medziročný pokles dopravných nehôd. Cieľ sa realizoval postupným
napĺňaním úloh stanovených v Národnom pláne na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na II. polrok 2005 s výhľadom do roku 2010.

Zdroj získavania údajov:
štatistika PPZ MV SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - % nárast počtu dopravných nehôdVýsledku

%

-6.51

2007 2008

3,8

-55,98

3,3

-16,9

3,2

-3,37

3,5 0

Do roku 2012 zabezpečiť prechod z analógového na digitálne pozemské TV vysielanie v systéme DVB-T.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
V súvislosti s uvoľňovaním frekvencií pre DVB-T je ku koncu roka 2010 vypnutých 11 analógových televíznych prevádzačov a nízko výkonových vysielačov. Prechod z
analógového na digitálne pozemské televízne vysielanie sa uskutočňuje podľa opatrenia TÚ SR č. O-17/2008 a v súlade s povoleniami, ktoré vydal TÚ SR spoločnosti
Towercom, a. s. na vybudovanie sietí pre prvé tri multiplexy. Tieto siete sú postupne dopĺňané vysielačmi menšieho výkonu, opakovačmi, resp. prevádzačmi tak, aby sa
zvýšilo pokrytie územia na požadovanú mieru, a to aj z hľadiska možnosti efektívnej realizácie príjmu na strane koncových používateľov a požiadaviek vysielateľov. K
ukončeniu prevádzky analógových vysielačov verejnoprávneho vysielateľa a ďalších vysielačov dôjde do konca roka 2011, k úplnému ukončeniu prevádzky analógových
televíznych vysielačov na celom území Slovenska dôjde najneskôr do konca roka 2012.
Spoločnosti Towercom, a.s., prevádzkuje ku koncu roka 2010 na Slovensku :
-23 vysielačov, šíriacich programové služby prvého multiplexu s vypočítaným pokrytím 94,6 % obyvateľstva,
-5 vysielačov, šíriacich programové služby druhého multiplexu s vypočítaným pokrytím 7,8 % obyvateľstva,
-10 vysielačov, šíriacich programové služby verejnoprávneho multiplexu s vypočítaným pokrytím 16,9 % obyvateľstva.
Z hľadiska dosiahnutia cieľa pri zavádzaní digitálneho vysielania začala v roku 2009 informačná kampaň. Informačná kampaň prebiehala aj v roku 2010 a pozostáva z
viacerých fáz. Základným komunikačným kanálom je televízne vysielanie. V súvislosti s vypínaním analógových televíznych prevádzačov a nízko výkonových vysielačov
zabezpečilo MDVRR SR cielenú informačnú kampaň v tých lokalitách, v ktorých prišlo k ukončeniu alebo zmene analógového televízneho vysielania. Všetky aktuálne
informácie týkajúce sa zmien boli tiež uverejnené na web stránke www.digimedia.sk a občanom bola k dispozícii aj bezplatná infolinka 0800 168 500.
 Prínosom boli aj výskumné projekty zamerané na riešenie otázok koncepčnej povahy v oblasti  rozvoja digitalizácie pozemského digitálneho rozhlasového a televízneho
vysielania.

Zdroj získavania údajov:
podklady Sekcie pôšt a telekomunikácií
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R
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MJ:

A - Zabezpečenie prechodu na digitálne pozemské TV vysielanie v systéme DVB-TVýsledku

logická
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2007 2008

áno

áno

áno

áno áno
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Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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R
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R + 2
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R + 3 R + 4
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Typ:
MJ:

A - Pokrytie obyvateľstva verejnoprávnym terestriálnym multiplexomVýsledku

%

90

2007 2008

16,9

0 70

Komentár k programovej časti:

Podprogram vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0101 - Ústredný orgán-MDPT SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 20 664 900 18 384 575 18 313 015
1319   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 125 286 124 888
20   -  Štátne finančné aktíva 0
35   -  Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 324 792 324 792

20 664 900Spolu 18 834 653 18 762 696

Každoročne zabezpečiť efektívnu podporu obslužných činností pre ústredný orgán štátnej správy.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2010 bola zabezpečená efektívna podpora obslužných činností pre ústredný orgán štátnej správy. MDVRR SR ako ústredný orgán štátnej správy plnilo úlohy
vyplývajúce z § 8 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Zdroj získavania údajov:
podklady odborných sekcií MDVRR SR
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Rok
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Skutočnosť
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R
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R + 2
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Typ:
MJ:

A - Zabezpečenie podporyVýstupu

logická

áno

15

2007 2008

áno

áno

áno

áno

50

áno

V roku 2010 dosiahnuť max. 3,2 % nárast počtu dopravných nehôd na cestách SR.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Percentuálny nárast počtu dopravných nehôd je nižší ako plánovaná hodnota. Zaznamenaný bol medziročný pokles dopravných nehôd. Cieľ sa realizoval postupným
napĺňaním úloh stanovených v Národnom pláne na zvýšenie bezpečnosti cestenj premávky na II. polrok 2005 s výhľadom do roku 2010.

Zdroj získavania údajov:
štatistika PPZ MV SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
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R + 1
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R + 2
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R + 3 R + 4
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MJ:

A - % nárast počtu dopravných nehôdVýsledku

%

-6.51

2007 2008

3,8

- 55,98

3,3

-16,9

3,2

-3,37

3,5

Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0102 - Technická pomoc MDPT SR (ŠF)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

1152   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 44 212 0
0Spolu 44 212 0

Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0104 - Podpora rozvojových úloh v oblasti informatizácie spoločnosti
Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0105 - Technická pomoc (opatrenie 7.1 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11C5   -  Vládne úvery - spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) 1 658 046
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 9 395 595 7 707 655 7 654 660

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 360 170 1 350 818
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 2 807 947 2 807 842

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 495 524 495 506
11 053 641Spolu 12 371 297 12 308 825

V roku 2010 zabezpečiť podporu efektívneho riadenia, programovania a implementácie štrukturálnych fondov PO 2007-2013.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Cieľ je možné vyhodnotiť cez zhodnotenie realizácie OPD, v roku 2010 nastal výrazný pokrok v implementácii OPD, k čomu prispelo aj efektívne využívanie TP.
V roku 2010 bolo schválených 6 projektov z tok 2 veľké EK, k dnešnému dňu je celkovo schválených 18 projektov, 4 veľké projekty sú predložené na EK.
V roku 2010 boli schválené a implementovali sa projekty TP na podporu efektívneho riadenia, programovania a implementácie štrukturálnych fondov PO 2007-2013:
 - Zabezpečenie prekladov, tlmočenia a MV pre OPD.
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Celkove bolo schválených 57 projektov TP, z čoho 30 bolo ukončených.
Ku koncu roka bolo v implementácii 27 projektov TP na podporu efektívneho riadenia, programovania a implementácie štrukturálnych fondov PO 2007-2013.

Zdroj získavania údajov:
podklady Sekcie riadenia projektov MDVRR SR

Rok
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Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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R
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2011

R + 2
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MJ:

A - Zabezpečenie podporyVýsledku
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áno

áno

Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0107 - Podpora Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 169 505 161 785
0Spolu 169 505 161 785

Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T02 - Veda a výskum

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 863 042 572 968 572 968
863 042Spolu 572 968 572 968

V roku 2010 pokračovať v riešení problematiky inteligentných dopravných systémov v cestnej doprave ako súčasť medzinárodného projektu EASYWAY a pripraviť
podmienky pre implementáciu vybraných monitorovacích technológií na kritických úsekoch diaľnice D1, D2, D3 a v okolí Bratislavy.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2010 prebiehalo riešenie v súlade s uzavretou zmluvou o dielo č. 157/220/2009. Projekt bol v roku 2010  zameraný na podporu prípravy Národného systému
dopravných informácií (uznesenie vlády SR. č.22/2009) a na prípravu štúdii realizovateľnosti pre tieto základné oblasti IDS na Slovensku:
- inteligentné navigačné systémy, systémy komunikácie vozidiel a využitie systému GALILEO v doprave na Slovensku,
– cezhraničné prepojenie dopravných informačných centier s využitím DATEX II,
–  informačné služby pre účastníkov logistického reťazca cestnej nákladnej dopravy,
– plány riadenia premávky v obchádzkovej trase Dunajského koridoru,
– zvýšenie bezpečnosti na kritických nehodových lokalitách s využitím služieb IDS.
U čiastkovej úlohy - Implementácia monitorovacích technológii na kritických úsekoch diaľnice D1, D2, D3 a v okolí Bratislavy, bolo riešenie zamerané na návrh a
vybudovanie  komplexného systému riadenia zimnej údržby na diaľniciach v SR a na návrh systému riadenia dopravy diaľnic v dopravnom priestore Bratislava. Súčasťou
riešenia bolo pilotné overovanie priebežne realizovaného systému riadenia zimnej údržby, ktorý po vyhodnotení pilotného overovania po ukončení zimného obdobia
2010-2011 bude v NDS, a.s. uvedený do realizácie v priebehu roka 2011. Systém riadenia dopravy diaľnic v dopravnom priestore Bratislavy bude v priebehu roka 2011
postupne overovaný ako pilotný projekt na diaľnici D1 a D2 v Bratislave a po vyhodnotení bude postupne realizovaný v NDS, a.s.
V súlade so smernicou EP a Rady 2010/40/EÚ o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov  v oblasti cestnej dopravy  a na rozhranie s inými druhmi
dopravy, sa riešenie v roku 2011 zameria na zosúladenie projektu s úlohami, ktoré vyplývajú členským štátom zo smernice, ktorej účinnosť je od 27. februáru 2012.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR
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A - Pokračovanie projektuVýstupu

logická

áno

2007 2008

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Podprogram vyhodnotený.
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Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T03 - Regulácia a štátny dozor

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 18 097 533 18 736 437 18 698 557
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 1 000 844 999 482

18 097 533Spolu 19 737 281 19 698 039

Komentár k programovej časti:

Podprogram vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0301 - Regulácia dopravy na dráhach

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 582 296 1 567 356 1 552 504
1 582 296Spolu 1 567 356 1 552 504

V roku 2010 vykonať 5 štátnych odborných dozorov na prevádzkovanie dopravy na celoštátnych dráhach.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2010 bolo Úradom pre reguláciu železničnej dopravy vykonaných 5 štátnych odborných dozorov na prevádzkovanie dopravy na dráhach. Pri výkone štátneho
odborného dozoru zamestnanci úradu v kontrolovaných subjektoch zisťovali, či dopravcovia vykonávajúci dopravu na železničných tratiach dodržiavajú podmienky
ustanovené zákonom č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach, či držitelia licencie na poskytovanie železničných dopravných služieb v nákladnej doprave sú spôsobilí
poskytovať dopravné služby v zmysle ustanovení zákona a podmienok stanovených v licencii.

Zdroj získavania údajov:
podklady Úradu pre reguláciu železničnej dopravy
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MJ:

A - Počet vykonaných dozorovVýstupu
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5

2007 2008

8

5

5

5 5

Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0302 - Regulácia telekomunikačného trhu

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 5 201 199 5 151 199 5 141 020
5 201 199Spolu 5 151 199 5 141 020

Každoročne vybaviť všetky došlé žiadosti o pridelenie frekvencií.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2010 bolo vybavených 7 157 ks žiadostí o pridelenie frekvencií, z toho 7 121 žiadostí bolo vybavených kladne.

Zdroj získavania údajov:
Podklady Telekomunikačného úradu SR

Vytlačené dňa: 26.04.2011 36 / 56



Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - Počet vybavených žiadostíVýstupu
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MJ:

B - Počet kladne vybavených žiadostíVýstupu

ks

4950

2007 2008

6 061

4950

7121

4950 4950

Každoročne sledovať ceny telekomunikačných služieb pre podnikateľov a trhový podiel incumbenta na trhu pevných liniek.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Maloobchodné ceny telekomunikačných služieb sú pravidelne spracovávané z maloobchodných cenníkov jednotlivých operátorov a zverejňované na web stránke úradu.
(Operátori sú povinní predložiť úradu nový cenník služieb najneskôr v deň nadobudnutia ich platnosti).
Telekomunikačný úrad SR uskutočňuje polročný zber údajov do údajovej databázy a následne ich spracováva a vyhodnocuje. Získané výsledky sú použité pre analýzy
relevantných trhov.

Zdroj získavania údajov:
podklady Telekomunikačného úradu SR
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A - Sledovanie cien telekomunikačných služieb pre podnikateľov (ceny za kôš služieb)Výsledku
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B - Sledovanie trhového podielu incumbenta na trhu pevných liniek (v % miestne hovory)Výsledku

logická

áno

2007 2008

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0303 - Regulácia v civilnom letectve

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 2 529 752 2 460 728 2 458 100
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 989 193 989 193

2 529 752Spolu 3 449 921 3 447 294

V roku 2010 vykonať minimálne 400 rôznych dozorov a kontrol u subjektov vykonávajúcich leteckú činnosť zameraných na zvyšovanie bezpečnosti leteckej prevádzky.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
LÚ SR vykonal v roku 2010 587  kontrol a dozorov. Pri určovaní hodnoty ukazovateľa sa vychádzalo z počtu vykonaných kontrol a iných dozorných činností
vykonávaných úradom v akýchkoľvek aktivitách majúcich súvis s bezpečnosťou prevádzky civilného letectva. Vylúčené boli kontroly (resp. certifikačné audity a reaudity)
uskutočnené na žiadosť subjektov civilného letectva za účelom získania, predĺženia, alebo zmeny činností podliehajúcim schváleniu leteckým úradom. Stanovená
hodnota 400 kontrol a auditov bola stanovená teoreticky na základe počtu pracovníkov, pracovných dní a požiadaviek na vykonávanie dozoru – t.j. periodicita kontrol.
Skutočný počet kontrol a dozorov k 31.12.2010 ktoré boli vykonané dokumentuje zvýšené úsilie v závislosti zvyšovania leteckej prevádzky v SR a nutnosti dodržiavať
stanovenú periodicitu kontrol.

Zdroj získavania údajov:
podklady Leteckého úradu SR
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A - Počet kontrol a dozorovVýstupu

ks
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null 275

2007 2008
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400
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400 400
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V roku 2010 nepresiahnuť v obchodnej leteckej doprave počet 0,08 cestujúcich na 1 mld. osobokm usmrtených osôb pri leteckých nehodách v rámci priemeru v
európskom regióne za referenčné obdobie.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V  roku 2010 nebola v obchodnej leteckej doprave žiadna letecká nehoda lietadla registrovaného  v registri lietadiel SR a prevádzkovaného subjektom civilného letectva
majúceho svoje sídlo na území SR.
Merateľným ukazovateľom je počet usmrtených a zranených osôb pri určitom objeme prepravy (napr. osobokilometre). Ako referenčné údaje sú údaje z ročných štatistík
a správ štátov Spoločenstva a Záverečná ročná správa (Annual report) za všetky štáty Spoločenstva. Tieto štatistiky sa vzťahujú len k počtu usmrtených osôb v
obchodnej leteckej doprave (preprava platiacich cestujúcich, nákladu, alebo pošty) a nezahŕňajú počty osôb usmrtených pri nehodách súkromných lietadiel, alebo tzv.
korporatívnych letoch.
Nad územím SR nedošlo k 31.12.2010  k žiadnej nehode dopravného lietadla vykonávajúceho obchodnú leteckú dopravu a ani lietadla tejto kategórie registrovaného v
registri lietadiel SR a prevádzkovaného subjektom civilného letectva majúceho svoje sídlo na území SR.

Zdroj získavania údajov:
podklady Leteckého úradu SR
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A - Počet usmrtených osôb na 1 mld. osobokmVýsledku

osoba

2003

null 0,00

2007 2008

0,08

0,0

0,08

0,0

0,08

0,00

0,08 0,08

Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0304 - Regulácia trhu poštových služieb

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 415 898 719 898 714 770
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 1 828 1 563

415 898Spolu 721 726 716 333

V roku 2010 v rámci štátneho dohľadu vykonaním kontrol zameraných na plnenie kvality univerzálnej služby dosiahnuť udržanie ukazovateľa kvality času dopravy
listových zásielok, zabezpečiť dodržiavanie transparentnosti a nediskriminačnosti regulovaných cien univerzálnej služby a kontrolami zameranými na dodržiavanie
poštovej výhrady a povinnosti registrácie zo strany poštových podnikov zabezpečiť spravodlivé a transparentné podmienky na poštovom trhu.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Listové zásielky sú najfrekventovanejším poštovým produktom. jedným zo základných kritérií kvality univerzálnej služby je čas prepravy. Norma kvality stanovuje doručiť
v lehote D+1 96% listov prvej triedy. Na plnenie noriem kvality času prepravy listových zásielok boli vykonané dve celoplošné kontroly. PRÚ vykona štyri audity meracieho
systému. Na základe podnetov používateľov poštových služieb bolo 14 kontrol zameraných na kvalitu doručovania tzv. zapísaných listových zásielok, úradných zásielok,
vybavovania reklamácií a dodržiavania podmienok univerzálnej služby. Na dodržiavanie transparentnosti a nediskriminačnosti regulovaných cien univerzálnej služby bol
vykonaných 8 kontrol. V rámci nich bolo kontrolované aj dodržiavanie zásad vedenia oddeleného účtovníctva a vykazovania štatistických početností ako súčasti cenových
podkladov. Vzhľadom na odbornú zložitosť, vecný rozsah a časovú náročnosť 3 kontroly ešte prebiehajú. Na dodržiavanie poštovej výhrady všeobecne a aj v súlade s
Rozhodnutím EK zo dňa 7. októbra 2008 týkajúceho sa hyrbidnej pošty a povinnosti registrácie boli vykonané 4 kontroly.

Zdroj získavania údajov:
podklady Poštového regulačného úradu
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A - Počet vykonaných kontrolVýstupu
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30

30

30

30
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V roku 2010 vykonať kontrolu plošnej a časovej dostupnosti prístupových miest verejnej poštovej siete v súlade s Poštovou licenciou.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Normy plošnej - územnej a časovej dostupnosti prístupových miest verejnej poštovej sietwe obsahuje Poštová licencia - požiadavky na kvalitu univerzálnej poštovje
služby. Nárok na poskytovanie univerzálnej poštovej služby má (zjednodušene) každý na celom území SR v pracovných dňoch. Výnimky povoľuje regulártor - Poštový
regulačný úrad. Plošná dostupnosť bola overená vykonaním 21 kontrol. Kontrolovaná bola oprávnenosť zaradenia konkrétnych lokalít do miest bez doručovania, miest s
nepravidelným doručovaním alebo miest s obmedzeným doručovaním. Časová dostupnosť prístupových miest verejnej poštovej siete bola overená vyklonaním 6 kontrol.

Zdroj získavania údajov:
podklady Poštového regulačného úradu
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Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0305 - Regulácia vodnej dopravy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 673 899 1 684 884 1 684 612
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 5 679 5 679

1 673 899Spolu 1 690 563 1 690 291

V roku 2010 vykonať 280 inšpekčných plavieb a skontrolovať 1120 plavidiel.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2010 bolo vykonaných 336 inšpekčných plavieb. Skontrolovaných bolo 1163 plavidiel. Inšpekčné plavby a kontroly predstavujú v rámci výkonu štátneho
odborného dozoru nad vnútrozemskou plavbou účinný nástroj napomáhajúci k zvýšeniu plavebnej bezpečnosti, ako jednej z podmienok zabezpečujúcich plynulosť
plavebnej prevádzky na vodných cestách a ostatných vodných cestách. Kontroly majú preventívny aj represívny charakter, pomáhajú odhaľovať potenciálne riziká pre
bezpečnosť vodnej dopravy (nevyhovujúci prevádzkový stav plavidiel) a napomáhajú k znižovaniu počtu plavebných nehôd a mimoriadnych udalostí, najmä na vodných
cetách európskeho významu.

Zdroj získavania údajov:
podklady Štátnej plavebnej správy
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V roku 2010 vykonať 16 % inšpekčných plavieb (z celkového počtu 280 plavieb) počas dní pracovného voľna v letnej sezóne  (jún až september) s cieľom zvýšenia
bezpečnosti prevádzky.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Počet vykonaných inšpekčných plavieb v roku 2010 bol 336, z toho 62 plavieb bolo vykonaných počas dní pracovného voľna v letnej sezóne (jún - september), čo
predstavuje 18,5 % z celkového počtu, t.j. prekročenie oproti plánovanému počtu o 2,5 %.
V letnej sezóne počas dní pracovného voľna dochádza k zvýšeného pohybu rekreačných a športových plavidiel. Permanentným pôsobením plavebných inšpektorov sa
zuvyšuje preventívny účinok a všeobecné povedomie účastníkov vodnej dorpavy. Pravidelnosť kontrol v sledovanom odbodí mala nielen preventívne účinky, ale aj
represívny charakter, kde sa nielen sankciou, ale aj ústnym dohovorom podarilo zebezpečiť technickú a prevádzkovú schopnosť plalvidiel a bezpečnosť plavby.

Zdroj získavania údajov:
podklady Štátnej plavebnej správy
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A - Objem vykonaných plavieb v letnej sezóne z celkového počtu plaviebVýstupu
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Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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07T0306 - Regulácia cestnej dopravy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 6 694 489 7 152 372 7 147 551
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 4 143 3 047

6 694 489Spolu 7 156 515 7 150 598

V roku 2010 v Trnavskom samosprávnom kraji zvýšiť počet kontrol v staniciach technickej a emisnej kontroly o 10 %.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
ObÚD v Trnavskom kraji vykonali na splnenie cieľa minimálne jeden krát za kalendárny rok štátny odborný dozor nad každou stanicou technickej kontroly a minimálne
jeden krát mesačne nad vybraným pracoviskom emisnej kontroly. Uvedené štátne odborné dozory boli zamerané najmä na kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných
právnych predpisov a noriem týkajúcich sa vykonávania technickej a emisnej kontroly – priebeh technickej kontroly u náhodne vybraného vozidla, dodržiavanie lehôt
kalibrácie meradiel a prístrojov, knihy príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek a pod.
ObÚD a KÚ CDaPK vykonali v roku 2010 12 kontrol staníc technickej kontroly a 29 kontrol staníc emisnej kontroly.Na základe výsledkov kontrol je možné konštatovať, že
stanice technickej kontroly a stanice emisnej kontroly vykonávajú svoju činnosť v zmysle platných právnych predpisov a noriem a môžu tak prispieť k zníženiu dopravnej
nehodovosti zapríčinenej technickým stavom vozidiel.
Podľa údajov o dopravnej nehodovosti a dopravno-bezpečnostnej situácie spracovanej KR PZ – Krajským dopravným inšpektorátom v Trnave a štatistickým prehľadom
nehôd v cestnej premávke spracovaným Prezídiom policajného zboru, Odborom dopravnej polície bolo zistenéi, že počet dopravných nehôd v Trnavskom kraji v roku
2010 bol 1865, čo je oproti minulému roku zníženie o 567 dopravných nehôd, t.j. zníženie o 23,31% dopravných nehôd v Trnavskom kraji oproti roku 2009.  Počet nehôd
z dôvodu zlého technického stavu vozidla tvorí 0,32 % (6 nehôd) z celkového počtu 1865 dopravných nehôd v Trnavskom kraji.

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajských úradov cestnej dopravy a pozemných komunikácií
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V roku 2010 v Trnavskom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu počtu odvolaní proti rozhodnutiam v stavebnom konaní o 30 %.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
ObÚD vykonali v roku 2010 21 kontrol nad obcami. V rámci kontrol bola obciam poskytovaná aj odborná pomoc a konzultácia pri riešení problémov v oblasti výkonu
štátnej správy na úseku pozemných komunikácii, ktorou sa ObÚD snažili predchádzať odvolaniam proti rozhodnutiam v stavebnom konaní.
ObÚD v Trnavskom kraji riešili v danej oblasti  4  odvolania voči prvostupňovému rozhodnutiu obce v stavebnom konaní. Z uvedených 4 odvolaní bolo 1 odvolanie
podané oneskorene, na ktoré ObÚD odpovedal listom, ktorým nebolo vyhovené, 2 rozhodnutia obce boli  potvrdené a 1 rozhodnutie bolo zrušené a vrátené
prvostupňovému orgánu na nové konanie. KÚD neriešil žiadne odvolanie proti rozhodnutiu v stavebnom konaní.  V porovnaní s rokom 2009 sa počet odvolaní voči
rozhodnutiam obcí v stavebnom konaní znížil o 33% (v roku 2009 bolo 6 odvolaní) a tak je možné konštatovať, že činnosť obcí sa mierne zlepšila, nakoľko len 1
rozhodnutie obce v stavebnom konaní bolo zrušené a vrátené na nové konanie. VTrnavskom kraji je 252 obcí, a aj keď v danej oblasti preneseného výkonu štátnej
správy nevykonávajú činnosť vo veľkom rozsahu, počet odvolaní vzhľadom na počet obcí je nepatrný. Ďalej je potrebné zobrať do úvahy právo každého účastníka
konania odvolať sa voči ešte neprávoplatnému rozhodnutiu. Občan, ktorému nebolo vydaným rozhodnutím vyhovené, spravidla odvolanie podá a odvolací orgán (ObÚD)
až po preskúmaní odvolania zistí, či odvolanie bolo podané odôvodnene.

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
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V roku 2010 v Trnavskom samosprávnom kraji zvýšiť počet kontrol v staniciach technickej a emisnej kontroly o 10 %.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Cieľ je vyhodnotený ako cieľ. č.1

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
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V roku 2010 v Trnavskom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu počtu odvolaní proti rozhodnutiam v stavebnom konaní o 30 %.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Cieľ je vyhodnotený ako cieľ č. 2.

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
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V roku 2010 prispieť k zníženiu dopravnej nehodovosti o 2 % v Košickom samosprávnom kraji.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V klošickom samosprávnom kraji boli v roku 2010 vykonaných ObÚ CDaPK 450 kontrol. Z toho na:
•        vnútorná kontrola na KÚ CDPK – 1,
•        kontrola výkonu štátnej správy na OÚ CDPK  – 21,
•        kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. – 14,
•        podmienky vykonávania medzinárodnej cestnej dopravy – 45,
•        kontrola pozemných komunikácií, vrátane kontroly obcí pri prenesenom výkone štátnej správy na obce  – 212,
•        výcvikové zariadenia autoškôl – 80,
•        stanice technickej kontroly – 21,
•        pracoviská emisnej kontroly – 60,
•        pracoviská montáže plynových zariadení – 5,
•        pracoviska kontroly originality – 21.
Na úseku vykonávania štátneho odborného dozoru v staniciach technickej kontroly neboli zistené porušenia všeobecne záväzných predpisov. Pri výkone štátneho
odborného dozoru na pracoviskách montáže plynových zariadení neboli zistené pochybenia. Pri kontrolách autoškôl v ich prevádzkových priestoroch boli zisťované
nedostatky prevažne pri vedení dokumentáciu o jednotlivých kurzoch ako aj o nevyužívaní autocvičísk.

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
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V roku 2010 v Košickom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu počtu odvolaní proti rozhodnutiam v stavebnom konaní o 30 %.
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Na úseku pozemných komunikácií,  vrátane kontroly obcí pri prenesenom výkone štátnej správy na obce bolo ObÚ CDaPK spolu vykonaných 212 kontrol. Najčastejšie
zistené nedostatky pri kontrolách na pozemných komunikáciách boli v dopravnom značení, v celkovom stavebnom stave vozoviek, zistené porušenie podmienok
zvláštneho užívania pozemných komunikácií, zriadenia vjazdov na susedné nehnuteľnosti bez povolenia cestného správneho orgánu.  Pre nedostatočný objem
finančných prostriedkov jednotlivých správcov ciest sa početnosť zistených nedostatkov v stavebnom stave vozoviek z roka na rok zväčšuje a to najmä v dopravnom
značení. Pri činnosti obcí v prenesenom výkone štátnej správy na úseku pozemných komunikácií pretrvávajú veľké rezervy. Činnosť ŠSÚ je vykonávaná väčšinou v
spoločných úradovniach. Zamestnanci, ktorí vykonávajú túto činnosť v kontrolovaných obciach a mestách majú osobitnú odbornú spôsobilosť a príslušné vzdelanie, ale
len na stavby pozemného charakteru, t.j. na činnosť VSÚ a nie na činnosť ŠSÚ. V obciach nemajú odborných zamestnancov, ktorí by predmetnú činnosť vykonávali,
takže táto úloha ostáva na starostoch obcí, ktorí fyzický nestačia plniť všetky úlohy vyplývajúce z právomocí po presune kompetencií na obce.

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
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V roku 2010 prispieť k zníženiu dopravnej nehodovosti o 2 % v Nitrianskom samosprávnom kraji.
Cieľ 7:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
KÚCDaPK Nitra a obvodné úrady v jeho pôsobnosti za rok 2010 v spolupráci s KR PZ, KDI v Nitre vykonali 128 kontrol na dodržiavanie zákona č. 135/1961 Zb. v znení
neskorších predpisov. Kontroly boli zamerané najmä na správnosť osadenia dopravného značenia, stavebno-technický stav ciest a prekážky na cestách. V 28 prípadoch
bolo zistené porušenie zákona, resp. nedostatky a boli prijaté opatrenia, ktorých splnenie bolo následne kontrolované.
Dopravná nehodovosť v Nitrianskom kraji za rok 2010, podľa štatistík KR PZ, KDI NItra, sa v porovnaní s rokom 2009 znížila o 16,63 %, na čo mal priaznivý vplyv aj
kvalitný výkon miestnej štátnej správy, štátny odborný dozor na cestách a obnova a doplňovanie dopravného zančenia. Znížil sa počet usmrtených pri dopravných
nehodách v Nitrianskom kraji o 15 % v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2009.

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
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V roku 2010 v Nitrianskom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu počtu odvolaní proti rozhodnutiam v stavebnom konaní o 30 %.
Cieľ 8:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
KÚ CDaPK v Nitre a jeho obvodné úrady za rok 2010 vykonali 41 kontrol preneseného výkonu štátnej správy na obciach. Kontrolami neboli zistené nedostatky v
stavbenom konaní, ktoré vykonávali obce. Proti vydaným rozhodnutiam obcami v roku 2010 nebolo podané odvolanie.

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
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V roku 2010 prispieť k zníženiu dopravnej nehodovosti o 2 % v Trenčianskom samosprávnom kraji zapríčinenej technickým stavom vozidiel.
Cieľ 9:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V Trenčianskom kraji bolo za rok 2010 v staniciach STK a EK vykonaných 52 kontrol. Kontroly STK boli zamerané na priebeh a dôslednosť vykonávania technickej
kontroly, na vedenie evidencie tlačív a manipuláciu s tlačivami, fyzicky bol skontrolovaný skutočný stav tlačív s evidenčným stavom, bol porovnaný stav prijatých vozidiel
so skutočným stavom vozidiel na linke, bola vykonaná kontrola kalibračných listov meradiel a prístrojov, platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti kontrolných
technikov. Kontrolami boli v 2 prípadoch zistené nedostatky.
Podľa štatistických údajov získaných z Krajského dopravného inšpektoriátu Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne bolo Trenčianskom kraji v roku 2010 2001
dopravných nehôd, čo je o 271 menej ako v roku 2009, t.j. pokles o 13,9 %. dopravných nehôd.

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
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V roku 2010 v Trenčianskom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu počtu odvolaní proti rozhodnutiam v stavebnom konaní o 30 %.
Cieľ 10:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V  roku 2010 vykonali zamestnanci ObÚ pre CD a PK v Trenčianskom kraji celkovo  32 kontrolných akcií zameraných na kontrolu výkonu štátnej správy uskutočňovanej
obcami ako prenesený výkon štátnej správy, v zmysle § 3, ods. 5, písm. d) zákona NR SR č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a
pozemných komunikácií.
Kontroly výkonu štátnej správy uskutočňované obcami ako prenesený výkon štátnej správy boli zamerané na:
-činnosť cestného správneho orgánu podľa ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov,
-činnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie,
-výkon štátneho odborného dozoru vo veciach miestnych a účelových komunikácií,
-prejednávanie priestupkov podľa § 22c cestného zákona na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií,
-účelové použitie transferu poskytnutého kapitolou MDVaRR SR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho
stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie.
Odborná pomoc obciam je poskytovaná predovšetkým na úseku pozemných komunikácií, najmä formou osobných stretnutí a konzultácií v spoločných úradovniach a
obecných úradoch, ako aj telefonickou a elektronickou formou. Najčastejšie ide o konzultácie a usmernenia obcí pri činnosti špeciálneho stavebného úradu a cestného
správneho orgánu podľa zákona č. 50/1976 Zb. a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov a o poskytovanie podkladov pre vydávanie povolení a rozhodnutí.

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
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V roku 2010  prispieť k zníženiu dopravnej nehodovosti o 2 % v  Banskobystrickom samosprávnom kraji.
Cieľ 11:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V Banskobystrickom kraji vykonal KÚ CDaPK a jeho obvodné úrady 492 kontrol. V roku 2010 KÚCD a PK Banská Bystrica a ObÚ CDaPK v BB kraji vykonávaním
štátnych odborných dozorov podľa zákona č. 93/2005 Z. z. a č. 725/2004 Z. z. boli  kontroly  zamerané na kontrolu technickej základne autoškôl, ako súčasť kontrol
autoškôl; kontrolu všetkých vozidiel, u ktorých bol vykonaný zápis do osvedčenia o evidencii, ako aj pri podávaní žiadostí o dočasné vyradenie vozidiel z cestnej
premávky, kontroly technickej základne vozidiel pri vydávaní povolení na podnikanie v medzinárodnej doprave KÚD, kontroly protokolov o technickej kontrole a o emisnej
kontrole prostredníctvom vstupov do programov iSTK a AIS EK, kontroly, či prevádzkovatelia vozidiel podrobujú vozidlá v ustanovených lehotách technickým kontrolám a
emisným kontrolám.
Na dosianutie cieľa zníženia dopravnej nehodovosti v nemalej miere prispieva kvalitný výkon štátnej správy a štátneho odborného dozoru vykonávaný podľa zákona č.
135/1961 Zb., a to kontrolou pri dodržiavaní rozhodnutí, povolení, výnimiek z ochranného pásma ciest, určovaní dopravného značenia a iných dokumentov vydávaných
cestným správnym orgánom z vlastného podnetu, alebo na základe podaných žiadostí. Kontroly stavebného stavu ciest a dopravného značenia sa vykonávajú so
správcami ciest a zástupcami dopravného inšpektorátu pravidelne v dohodnutých intervaloch.

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
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V roku 2010 v Banskobystrickom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu počtu odvolaní proti rozhodnutiam v stavebnom konaní o 30 %.
Cieľ 12:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
KÚ CDaPK Banská Bystrica a jeho obvodné úrady v roku 2010 vykonali 28 kontrol preneseného výkonu štátnej správy vykonávaného obcami. Aj napriek vykonaným
kontrolám bolo dosiahnuté len 15 % zníženie počtu odvolaní v stavebnom konaní.

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - % zníženia nehodovostiVýsledku

%

2

14,7

2007 2008

5

2

2

2

2

0

3 2

Poskytovaním odbornej pomoci mestským a obecným úradom a vykonaním 20 kontrol výkonu štátnej správy, uskutočňovaného obcami ako prenesený výkon štátnej
správy, znížiť počet odvolaní proti rozhodnutiam v stavebnom konaní na miestnych a účelových komunikáciách o 30%.

Cieľ 13:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V oblasti preneseného výkonu štátnej správy na obce obvodné úrady CDaPK vykonávali aj kontroly na obciach v Žilinskom kraji. Spolu za rok 2010 vykonali 28 kontrol
(dve ešte neboli ukončené a prechádzajú do roku 2011).
Po preskúmaní predložených výstupov z kontrol v roku 2010 je možné konštatovať, tak ako v predchádzajúcom období, že u kontrolovaných obcí bola zaznamenaná
minimálna činnosť v oblasti preneseného výkonu štátnej správy vo veciach miestnych a účelových komunikácií. U viac ako polovice kontrolovaných subjektov nebola totiž
zaznamenaná žiadna činnosť v predmetnej oblasti, čo svedčí o absencii obcí, uplatňovať si v rámci svojej pôsobnosti výkon právomoci na úseku špeciálneho stavebného
úradu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v súlade s §3a zákona č.135/1961Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov. U obcí, ktoré vykazovali činnosť  ale aj u obcí, kde nebola vykázaná žiadna činnosť, boli starostovia v rámci vykonávaných kontrol pracovníkmi obvodných
úradov poučení o kompetenciách obcí vyplývajúcich z ustanovení cestného zákona.
V prípade odvolaní proti rozhodnutiam v stavebnom konaní, Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline a Obvodné úrady dopravy v Žilinskom kraji
v roku 2010 neevidovali žiadne podnety.

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
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Kvalitným výkonom kontrol staníc tecnickej a emisnej kontroly a výkonom štátneho odborného dozoru prispieť k zníženiu dopravnej nehodovosti zapríčinenej technickým
stavom vozidiel v Žilinskom samosprávnom kraji o 2%.

Cieľ 14:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2010 bol KÚ CDaPK Žilina a jeho obvodnými úradmi vykonaný celkový počet kontrol STK 11, 41 kontrol pracovísk emisnej kontroly, LPG je 2 a pracovísk kontroly
originality v počte 17.
Cieľom uskutočnenia Štátnych odborných dozorov na STK a na pracoviskách emisnej kontroly obvodnými úradmi dopravy je dosiahnuť zvýšenie kvality výkonov
jednotlivých kontrolovaných subjektov, čím dôjde k eliminácií nespôsobilých alebo technicky nespôsobilých vozidiel, čo má samozrejme pozitívny vplyv na zvýšenie
bezpečnosti cestnej premávky a zníženie nehodovosti.
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline uvádza, že vplyvom uskutočňovania týchto kontrol došlo k požadovanému zníženiu nehodovosti o 2%.

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
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V roku 2010 prispieť k zníženiu dopravnej nehodovosti o 2 % v Prešovskom samosprávnom kraji.
Cieľ 15:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Za obdobie roka 2010 bolo na cestách Prešovského kraja zaevidovaných celkom 3 259 dopravných nehôd (ďalej len “DN“), čo predstavuje oproti minulému roku pokles o
499  DN.
Príčiny nehôd boli napríklad: porušenie základných povinností vodiča, nedanie prednosti, nesprávny spôsob jazdy a podobne cca u 80-85 %. Je však  veľmi
pravdepodobné, že na vzniku nehody sa mohlo podieľať zlé dopravné značenie alebo aj nevyhovujúci stav vozovky alebo aj zlý technický stav vozidla . Pre zníženie
nehodovosti sú relevantné aj činnosti krajského a obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, najmä ŠOD na cestách, kontroly pracovísk STK  a EK
a dodržiavania lehôt pravidelných technických prehliadok vozidiel,  aj keď nie sú priamo preukázateľné rozborom štatistík.
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Čo sa týka miestnych (a mestských) komunikácií, vzhľadom na prenesený výkon štátnej správy, majú KÚ CDaPK a jeho ObÚ minimálnu (veľmi malú) možnosť
zasahovať do na nich prenesených kompetencií.

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
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V roku 2010 v Prešovskom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu počtu odvolaní proti rozhodnutiam v stavebnom konaní o 30 %.
Cieľ 16:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Obvodné úrady  pre CDaPK v Prešovskom kraji v roku 2010 v stavebnom konaní zrušili ako druhostupňové orgány v prenesenom výkone štátnej správy 2 rozhodnutia
miestnej samosprávy, čo predstavuje zníženie o 24,5 %. Obvodné úrady a krajský úrad pre CDaPKv Prešovskom kraji  nezrušil v roku 2010 žiadne svoje rozhodnutie v
stavebnom konaní. Celkové počty odvolaní a ich riešenie predstavuje nevýznamné hodnoty a nedá sa preukázať žiadny ich vplyv na nehodovosť.

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
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Vykonaním 25 ŠOD na úseku pozemných komunikácií so zameraním na kontrolu dodržiavania stanovených podmienok pri povoľovaní zvláštnych užívaní komunikácií,
podmienok určených v rozkopávkových povoleniach a kontrol dodržiavania podmienok v cestných ochranných pásmach prispieť v roku 2010 k zníženiu nehodovosti na
jednotlivých úsekoch ciest z dôvodu nedodržania platných predpisov v Bratislavskom samosprávnom kraji o 2,5%.

Cieľ 17:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol  splnený.
V roku 2010 bolo KÚ CDaPK Bratislava a jeho obvodnými úradmi vykonaných 37 ŠOD na úseku pozemných komunikácií, pričom bolo dosiahnuté 27% zníženie
dopravnej nehodovosti zapríčinenej stavom komunikácií.

Zdroj získavania údajov:
podklady Krajských úradov pre cestnú dopravu a pozmené komunikácie
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Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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07T04 - Bezpečnosť dopravy

Spokojnosť a pocit bezpečnosti cestujúcej verejnosti, fyzických osôb a právnických osôb využívajúcich služby železničnej dopravy.
Zámer:

Stabilizovať nápad kriminality v obvode železničných dráh s maximálnym indexom medziročného nárastu 0,24.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol v roku 2010 plnený prostredníctvom kapitoly MDVRR SR. Železničná polícia bola v roku 2009 delimitovaná do kapitoly Ministerstva vnútra SR.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR
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Realizovať koncepciu ochrany bezpečnosti cestujúcej verejnosti a ochrany majetku v obvode železničných dráh.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol v roku 2010 plnený prostredníctvom kapitoly MDVRR SR. Železničná polícia bola v roku 2009 delimitovaná do kapitoly Ministerstva vnútra SR.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T05 - Zabezpečenie funkčnosti železničnej a cestnej dopravy v krízových situáciách
Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T06 - Hygiena a ochrana zdravia

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 041 401 1 036 901 1 008 756
1 041 401Spolu 1 036 901 1 008 756

V roku 2010 vykonaním 100 odberov vzoriek vody s ich následným vyhodnotením presadiť zníženie počtu zariadení  pripojených na nevyhovujúci zdroj pitnej vody o 2 %.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Plnenie cieľa bolo zabezpečené výkonom štátneho zdravotného dozoru na jendotlivých pracoviskách a organizáciách v rácmi rezortu MDVRR SR, a to:
- zhodnotenie celkového technického stavu odberového miesta s prihliandutím na zdravotnotechnické zariadenie, vykonávanie ich údržby, úrovne sanitácie,
- zhodnotenie vyplyvov, ktoré môžu negatívne vplývať na tieto zariadenia a tým aj na kvalitu vody priamo v spotrebisku.
V prípade potreby sa odoberú vzorky vôd odo sterilných nádob a tie sa vyšwetria v laboratóriu na zistenie mikrobiologickej, chemickej a biologickej závadnosti.
Laboratórne výsledky v sledovaných ukazovateľoch sa vyhodnocujú podľa Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z. , ktorým sa ustanovujú úpožiadavky na vodu určenú na
ľudskú spotrebu a kontrolu pitnej vody určenej na ľudksú spotrebu. V prípade nevyhovujúcich výsledkov sú navrhované opatrenia zistených nedostatkov, v prípade
nevykonania opatrení, resp. prijaté sankčné opatrenia. Monitorovanie kvality pitnej vody považujeme z hľadiska ochrany zdravia za významnú úlohu a jeho realizáciu za
opodstatnenú, nakoľko pitná voda nevyhovujúcej kvality môže spôsobiť vážne ochorenia ako aj vážne poškodiť zdravie ľudí.

Zdroj získavania údajov:
podklady Úradu verejného zdavotníctva MDVRR SR
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V roku 2010 vykonaním 100 meraní negatívnych faktorov pracovného prostredia s následným vyhodnotením a uložením nápravných opatrení znížiť počet rizikových
pracovísk o 2%.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V priebehu roka 2010 sa vykonali merania negatívnych faktorov pracovného prostredia na 146 pracoviskách. na zákalde zistenia prekročenia platných hygienických
limitov rizikových faktorov a hygienických nedostatkov na kontrolovaných pracoviskách boli nariadené opatrenia za účelom zlepšenia pracovných podmienok. V priebehu
roka bolo preto zrušených ako rizikových 31 pracovísk z celkového počtu 511. Týmto sa znížil počet prác zaradených dorizika v roku 2010 o 6,06 %.

Zdroj získavania údajov:
podklady Úradu verejného zdravotníctva MDVRR SR
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V roku 2010 preverením 20 organizácií pôsobiacich v rámci rezortu MDPT SR v súvislosti s plnením povinnosti vyplývajúcej zamestnávateľom z legislatívy v oblasti
zabezpečenia pracovných zdravotných služieb u zamestnancov dosiahnuť zvýšenie na 50 % počtu organizácií, ktoré doposiaľ nemajú uvedenú službu zabezpečovanú.

Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2010 mali všetky organizácie rezortu MDVRR SR dozorované Úradom verejného zdravotníctva MDVRR SR zabezpečený výkon pracovných zdravotných služieb,
v prevažnej miere dodávateľským spôsobom ako aj vlastnými odbornými zamestnancami. Cieľom je ochrana zdravia zamestnancov organizácií patriacich do rezortu
MDVRR SR. Vzhľadom ktomu, že túto činnosť mali zabezpečené všetky organizácie, úloha sa bude zameriavať len na organizácie, ktoré túto službu zrušili, resp. na
nové organizácie, ktoré pripadnú do rezortu.

Zdroj získavania údajov:
podklady Úradu verejného zdravotníctva MDVRR SR
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V roku 2010 vykonaním kontrol 10 pracovísk v rámci rezortu MDPT SR znížiť o 25 % počet pracovísk, ktoré nemajú odborného zástupcu s odbornou spôsobilosťou na
činnosti v oblasti ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, s cieľom predísť nežiaducemu ožiareniu pacientov a zamestnancov.

Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2010 bolo v rámci štátneho odborného dozoru vykonaných pracovníkmi OOZPIŽ 30 kontrol, v rámci ktorých sa okrem iného zisťovalo, či odborný zástupca spĺňa
požiadavky zákona. V prípade zsitenia nedostatkov bola vykonaná náprava. Bola vykonaná skúška odbornej spôsobilosti (10 prípadov), doplnené dokaldy o zdravotnej
spôsobilosti (1 prípad). Touto činnosťou bolo overené, že všetky pracoviská v rezorte MDVRR SR so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ktoré sú povinne v rámci radiačnej
ochrany plniť § 45 zákona č. 335/2007 Z.z., majú odborného zástupcu v zmysle platnej legislatívy.

Zdroj získavania údajov:
podklady Úradu verejneého zdravotníctav MDVRR SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - Počet kontrolovaných pracovískVýstupu

ks

10

2007 2008

10

10

30

10 10

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

B - % zníženia počtu pracovísk, kt. nemajú odbor. zástupcuVýsledku

%

25

2007 2008

25

25

100

25 25

Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BC - Rozvoj cestovného ruchu

Podporou rozvoja cestovného ruchu prispieť k ekonomickému a sociálnemu rastu regiónov Slovenska
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 118 487 118 480
0Spolu 118 487 118 480

Komentár k programovej časti:

Podporou rozvoja cestovného ruchu prispieť k ekonomickému a sociálnemu rastu regiónov Slovenska.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BC01 - Administrácia cestovného ruchu - ŠR

Realizáciou štátnej politiky cestovného ruchu a implementovaním štrukturálnych fondov prispieť k rozvoju cestovného ruchu
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 118 487 118 480
0Spolu 118 487 118 480

Komentár k programovej časti:
Realizáciou štátnej politiky cestovného ruchu a implementovaním štruktúrálnych fondov prispieť k rozvoju cestovného ruchu. V rámci podporamu je zabezpečované
fiancovanie Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. Agentúra zabezpečuje štátnu propagáciu a marketing a plní tiež úlohu implementačnej agentúry.

Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

002 - Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike
Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Kvalitný plánovací proces zabezpečujúci efektívne používanie zdrojov pri kolektívnej podpore strategických objektov aliancie.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 27 219 16 219 15 079
27 219Spolu 16 219 15 079

Komentár k programovej časti:

Ciele programu sa priebežne plnili.
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Ing. Daniela Nemogová

JUDr. Peter Majka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

00206 - MDVRR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 27 219 16 219 15 079
27 219Spolu 16 219 15 079

V roku 2010 zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, zabezpečiť
plnenie úloh civilnej ochrany a zabezpečiť účasť vybraných zamestnancov MDPT SR na činnosti plánovacích výborov a komisií Vyššieho výboru pre civilné núdzové
plánovanie NATO.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Schválený rozpočet v sume 27 219 € bol určený na úhradu výdavkov vyplývajúcich zo zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a
vojnového stavu, predovšetkým na  zabezpečenie funkčnosti krízového štábu MDVRR SR, aktualizáciu dokumentácie krízového riadenia, zabezpečenie nepretržitého
monitorovania zdrojov rizík, ktoré môžu spôsobiť krízovú situáciu, ich analýzu a prijímanie opatrení na odstránenie ich príčin,  spoluprácu s príslušnými orgánmi
susedných štátov pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení a zabezpečenie plnenia úloh v oblasti civilnej ochrany v zmysle pokynov obvodných úradov. Bola tiež
zabezpečená aktívna účasť vybraných zástupcov MDVRR SR na pracovných rokovaniach plánovacích výborov NATO pre civilné núdzové plánovanie. Rozpočet bol
upravený na sumu 16 219 €, čerpaný na15 110 €, t.j. na 93,16 €.

Zdroj získavania údajov:
podklady Odboru krízového riadenia MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - Zabezpečeni plnenia úlohVýsledku

logická

2007 2008

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Podprogram vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06E - Podpora obrany
Gestor: Ministerstvo obrany SR

Vybudovaný funkčný systém  obrannej infraštruktúry, účinná podpora a všestranné zabezpečenie činnosti ozbrojených síl SR a spojencov na území Slovenskej republiky.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 327 756 1 327 756 1 303 557
1319   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0

1 327 756Spolu 1 327 756 1 303 557

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06E01 - MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podpora

Efektívna podpora systému obrany Slovenskej republiky na úseku dopravnej a telekomunikačnej infraštruktúry, služieb a činností v rozsahu a štruktúre podľa požiadaviek
OS SR.

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 327 756 1 327 756 1 303 557
1319   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0

1 327 756Spolu 1 327 756 1 303 557

Zabezpečiť udržanie nevyhnutných dopravných a telekomunikačných kapacít podľa požiadaviek Ozbrojených síl SR.
Cieľ 1:
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Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
V rámci medzirerzotného podprogramu bolo v roku 2010 plnených 6 cieľov z 10.
Cieľ č. 3. Vybudovať nakladacie a vykladacie rampy na železnici podľa požiadaviek OS SR - vybudovanie nakladacej rampy v železničnej stanici Topoľčany.
Bola dobudovaná nájazdová časť nakladacej/vykladacej rampy v ŽST Topoľčany (čelná nakladacia rampa). Stavba je ukončená.
Cieľ č. 5: Udržiavať nakladacie a vykladacie rampy na železnici a priestory pri letiskách v rozsahu podľa požiadaviek OS SR.
Proces údržby nakladacích a vykladacích rámp a spevnených plôch v rámci bežných transferov bol na základe výsledkov pracovných rokovaní s MO SR vykonávaný v
pôvodne plánovanom rozsahu. V rámci plnenia tohto cieľa boli realizované nasledujúce práce:
-bola vykonaná údržba bočnej a čelnej nakladacej rampy v žst. Malacky
-bola vykonaná údržba bočno-čelnej nakladacej rampy v žst. Kamenica nad Cirochou
-bola vykonaná údržba bočnej nakladacej rampy v žst. Hlohovec
-bola vykonaná údržba čelnej nakladacej rampy v žst. Hlohovec
-bola vykonaná údržba nájazdovej plochy nakladacej rampy v žst. Levice
-bola vykonaná údržba bočnej nakladacej rampy v žst. Sereď
Cieľ č. 6:  Udržiavať do roku 2011 vozňový a rušňový park – železničné vozne a železničné hnacie vozidlá nezávislej trakcie na zabezpečenie požadovaných prepráv
ozbrojených síl v rozsahu podľa požiadaviek OS SR.
V rámci plnenia cieľa v roku 2010 bola vykonaná údržba 22 ks vozňov radu Bp-k a Baak.
Cieľ č. 7: Uskutočniť kontrolu stavu pohybových plôch na letiskových úsekoch každé 2 roky začínajúc od roku 2008 a na základe kontroly odstrániť nedostatky.
Cieľ v roku 2010 nebol plnený, nakoľko MO SR nešpecifikovalo požiadavky pre túto oblasť.
Cieľ č. 9: Zabezpečiť funkčnosť núdzových komunikácií pre spojenie orgánov štátnej správy SR a miest velenia
Plánované finančné prostriedky vo výške 91 432,02 € sa nevyčerpali z dôvodu nepripravenosti ich investície do záujmového objektu zo strany operátora Slovak Telekom
a. s., čo bolo čiastočne spôsobené fúziou T- Mobile, a. s. do štruktúr Slovak Telecom a. s. Ministerstvo financií SR sme požiadali o presun uvedených finančných
prostriedkov do r. 2011.
Cieľ č. 10: Zabezpečiť do konca roka 2012 plnú funkčnosť núdzových komunikácií pre spojenie orgánov štátnej správy SR a miest velenia.

Zdroj získavania údajov:
podklady Odboru krízového riadenia MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
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R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
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R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - Plnenie ročných plánov - percento čerpania z plánovaných nákladov v danom rokuVýsledku

percento

100 100 100

2007 2008

100

100

98,18

100 100

Komentár k programovej časti:

Podprogram vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G - Ľudské zdroje
Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Vytváranie podmienok na zvýšenie zamestnanosti populácie s dôrazom na zamestnateľnosť  znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, na rozvoj moderných služieb
zamestnanosti, zlepšenie celkovej situácie v oblasti rovnosti príležitostí, antidiskriminácie a podpory sociálnej inklúzie realizovaním projektov financovaných z rozpočtu EU
a spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu.

Zámer:

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G0H - Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MDPT SR
Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G0H01 - Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora
Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G0H02 - Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu
zamestnancov
Komentár k programovej časti:

-
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Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06H - Hospodárska mobilizácia
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Efektívne využitie finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných nepretržite na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie
obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej situácie.

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 526 920 1 521 285 1 520 468
1 526 920Spolu 1 521 285 1 520 468

Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných nepretržite na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti
ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej situácie.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Finančné prostriedky programu 06H sú určené na zabezpečenie financovania opatrení hospodárskej mobilizácie vykonávaných v stave bezpečnosti. Cieľ sa priebežne
plní.

Zdroj získavania údajov:
Údajová dokumtácia je od subjektov hospodárskej mobilizácie vo forme krízových plánov, tieto sa aktualizujú počas celého roka.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - Zabezpečenie plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie vykonávaných nepretržiteVýsledku

logická

áno áno áno

2007 2008

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

-
Ing. Soňa Fischerová

Mgr. Milan Hudec

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06H0C - Hospodárska mobilizácia delimitovaná z MVRR SR

Zabezpečiť plánovanie a realizáciu opatrení hospodárskej mobilizácie a ochranu utajovaných skutočností.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 60 365 59 652
0Spolu 60 365 59 652

V roku 2010 zabezpečiť plánovacím a realizačným procesom plnenie úloh hospodárskej mobilizácie a ochrany utajovaných skutočností prostredníctvom realizácie
opatrení hospodárskej mobilizácie.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2010 bolo zabezpečené plnenie úloh hospodárskej mobilizácie a ochrana utajovaných skutočností prostredníctvom opatrení hospodárskej mobilizácie.

Zdroj získavania údajov:
podklady Odboru krízového riadenia MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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R
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R + 2
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Typ:
MJ:

A - Realizácia opatreníVýsledku

logická

áno

2007 2008

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Zabezpečiť realizáciu opatrení hospodárskej mobilizácie.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Delimitovaný rozpočet v sume 69 365,05 € bol určený na úhradu výdavkov v zmysle vyhlášky MH SR č. 13/2008 Z.z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku
mobilizáciu zo štátneho rozpočtu pre ministerstvo a 12 subjektov hospodárskej mobilizácie rezortu. Rozpočet bol upravený na sumu 60 365,05 €, čerpanie 59,635,53 € t.j.
na 98,79 %.
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Zdroj získavania údajov:
podklady Odboru krízového riadenia

Rok
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Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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R
2010

R + 1
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R + 2
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R + 5
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Typ:
MJ:

A - Realizácia opatrení HMVýsledku

logická

áno áno

2010

null

2007 2008

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Podprogram vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06H0D - Hospodárska mobilizácia MDVRR SR

Efektívne využivanie finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie vykonávaných nepretržite, ktoré sú v gescií MDPT SR a na krízové
riadenie.

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 526 920 1 460 920 1 460 817
1 526 920Spolu 1 460 920 1 460 817

V roku 2010 zabezpečiť permanentnú aktualizáciu údajov krízového plánu o schopnosti hospodárstva SR vytvoriť materiálnu základňu prežitia obyvateľstva a fungovania
kľúčových činností.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Schválený rozpočet v sume 1 526 920 € bol určený na úhradu výdavkov v zmysle vyhlášky MH SR č. 13/2008 Z.z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku
mobilizáciu zo štátneho rozpočtu pre ministerstvo a 60 subjektov hospodárskej mobilizácie rezortu. Rozpočet bol upravený na sumu 1 460 920 €, čerpanie 1 460 832,83
€ t.j. na 99,99 %.

Zdroj získavania údajov:
podklady Odboru krízového riadenia
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Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
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MJ:

A - Plnenie ročných krízových plánov - % splnenia stanovených úloh v danom rokuVýsledku

%

50

2007 2008

100

100

100

100

100

100

100 100

Komentár k programovej časti:

Podprogram vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06K - Národný program rozvoja vedy a techniky
Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Moderný a efektívny systém štátnej podpory výskumu a vývoja.
Zámer:

Zvyšovať  medziročne podiel mimorozpočtových (súkromných) zdrojov na vedu a techniku  tak, aby v roku 2012 dosiahol tento podiel najmenej 64 %.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Údaje za rok 2010 budú k dispozícii v novembri 2011, kedy Štatistický úrad SR vydá Štatistickú ročenku za rok 2010.
Plnenie týchto cieľov  je závislé od schváleného rozpočtu na vedu a techniku na príslušný rozpočtový rok. Ciele sa majú dosiahnuť v roku 2012. V súčasnosti ministerstvo
pripravuje aktualizáciu dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky, súčasťou ktorej budú opatrenia na zvýšenie investovania do výskumu a vývoja, vrátane
investovania podnikateľskej sféry.

Zdroj získavania údajov:
Štatistický úrad SR.

Vytlačené dňa: 26.04.2011 52 / 56



Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - % podielu mimorozp.zdrojov na vedu a techniku na celk.objeme fin.pr. na vedu a technikuVýsledku

%

64

36

2007 2008

57,0

49,4

59,0 60,0

47,4

58,0 63,0

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

B - objem mimorozpočtových prostriedkovVýsledku

mil. EUR

610

2007 2008

149,8

332 465

149,9

232 598

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

C - výdavky na výskum a vývoj z verejných zdrojov v % HDPVýsledku

% HDP

0,5

0,25

2007 2008

0,39

0,24

0,434 0,456

0,257

0,412 0,478

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

D - výdavky na výskum a vývoj z podnikateľských zdrojov v % HDPVýsledku

%  HDP

0,8

0,16

2007 2008

0,25

0,168

0,47 0,58

0,169

0,36 0,69

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

E - výdavky na výskum a vývoj zo zahraničných zdrojov v % HDPVýsledku

%  HDP

0,08

0,05

2007 2008

0,04

0,06

0,056 0,064

0,06

0,048 0,072

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

F -  % podiel výdavkov na aplikovaný výskum a vývoj na celkových výdavkoch na výskum a vývojVýsledku

%

30,5

27,92

2007 2008

27,8

28,7

28,5 29,0

28,41

28,0 30,0

Zvyšovať  medziročne počet publikácií v medzinárodných karentovaných časopisoch ako výsledky projektov základného výskumu a vývoja financovaných v rámci
Národného programu rozvoja vedy a techniky tak, aby v roku 2012 dosiahol nárast 32 % oproti roku 2004. V roku 2004 to bolo 592 publikácií v medzinárodných
karentovaných časopisoch.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ za rok 2010 bude možné vyhodnotiť až v novembri 2011 po zverejnení štatistických ukazovateľov  Štatistického úradu SR, Ročný výkaz o výskumno-vývojovom
potenciáli (MŠVVŠ SR) 1-01 za rok 2010.  Niektoré údaje nemožno zistiť ani za rok 2008 a 2009, nakoľko zdrojom informácií je internetová stránka Eurostatu, ktorá tieto
údaje zatiaľ nezverejnila.

Pozitívny nárast v roku 2009 je odrazom implementácie Smernice č. 13/2008 z 16.10.2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej
činnosti a ohlasov.

Zdroj získavania údajov:
Štatistický úrad SR, Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli (MŠVVŠ SR) 1-01, internetová stránka Eurostatu
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - % nárastu počtu publikácií v medzinárodných karentovaných časopisochVýsledku

%

32

9,4

2007 2008

10

34,2

25 28

22

20 30

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

B - počet nových SCI citácií vedeckých prác v jednotl. rokochVýstupu

počet

20 550

22 314

2007 2008

35 238

20 150 20 350

27 034

19 950 20 450

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

C - priemerný počet citácií  na jednu publikáciu v SR v porovananí so svetovou databázouVýsledku

počet

0,68

0,59

2007 2008

0,65 0,660,62 0,67

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

D - relatívny počet citáciíVýsledku

počet na 1 000 obyvateľov

1,1

0,97

2007 2008

1,07 1,081,02 1,09

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

E - relatívny počet publikáciíVýsledku

počet na 1000 obyvateľov

0,42

0,36

2007 2008

0,48

0,40 0,40

0,38

0,39 0,41

Zvyšovať  medziročne počet projektov podporovaných v rámci Národného programu rozvoja vedy a techniky s reálnym výstupom do praxe tak, aby v roku 2012 v
porovnaní so skutočnosťou v roku 2006 došlo k nárastu najmenej na 29 %.

Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ za rok 2010 bude možné vyhodnotiť až v novembri 2011 po zverejnení štatistických ukazovateľov  Štatistického úradu SR, Ročný výkaz o výskumno-vývojovom
potenciáli (MŠVVŠ SR) 1-01 za rok 2010.

Zdroj získavania údajov:
Štatistický úrad SR, Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli (MŠVVŠ SR) 1-01,  APVV.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - % nárastu počtu projektovVýsledku

%

29

15,8

2007 2008

15

30,5

25 27

17,1

20 28

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

B - počet projektov podporených v rámci Národného programu rozvoja vedy a technikyVýsledku

ks

865

2006

671 777

2007 2008

772

876

839 852

965

805 859

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

C - počet nových patentov z projektov financovaných z finančných prostriedkov štátneho rozpočtuVýsledku

ks

16

54

2007 2008

8

54

12 15

44

8 15

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

D - počet nových priemyselných vzorov z projektov financ. z prostr. št.rozp.Výsledku

ks

13

315

2007 2008

7

50

10 12

14

10 12

Zvyšovať v rokoch 2010 až 2012 počet novovzniknutých inovatívnych malých a stredných podnikov ako súčasť/dôsledok realizácie úloh výskumu a vývoja financovaných
v rámci Národného programu rozvoja vedy a techniky.

Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ za rok 2010 bude možné vyhodnotiť až v novembri 2011 po zverejnení štatistických ukazovateľov  Štatistického úradu SR, Ročný výkaz o výskumno-vývojovom
potenciáli (MŠVVŠ SR) 1-01 za rok 2010.
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Zdroj získavania údajov:
Štatistický úrad SR, Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli (MŠVVŠ SR) 1-01.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

B - počet novovytvorených prac.miest v novovznik. inovatí. malých a stredných podnikochVýstupu

ks

165

167

2007 2008

120

156

150 150

123

120 160

Zvyšovať  medziročne počet prihlášok patentov v SR a v zahraničí tak, aby v roku 2012 dosiahol nárast 12 % oproti roku 2006. V roku 2006 bol počet prihlášok patentov
v SR 23 a v zahraničí 17.

Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ za rok 2010 bude možné vyhodnotiť po zverejnení štatistických ukazovateľov. Niektoré údaje nemožno zistiť ani za rok 2008 a 2009, nakoľko tieto údaje neboli zatiaľ
zverejnené.

Zdroj získavania údajov:
Správa o stave výskumu a vývoja v SR, Európsky patentový úrad (EPO), Eurostat

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - % nárast počtu prihlášok patentov v SRVýsledku

%

12

- 14

2007 2008

2

6

6 8

0

4 10

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

B - % nárast počtu prihlášok patentov v zahraničíVýsledku

%

12

6,2

2007 2008

2

6

6 8

8

4 10

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

C - počet prihlášok patentov na EPO pripadajúci na 1 milión obyvateľovVýsledku

ks

12

3,3

2007 2008

7 9 10

4,6

8 11

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

D - počet prihlášok high-tech patentov na EPO pripadajúci na 1 milión obyvateľovVýsledku

ks

1,1

0,71

2007 2008

0,6 0,8 0,90,7 1,0

Komentár k programovej časti:

Ing. Diana Demková, RNDr. Daniela Kružinská -  sekcia vedy a techniky

RNDr. Marta Cimbáková - zastupujúca generálna riaditeľka sekcie vedy a techniky

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06K04 - Štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej politiky MDPaT SR
Komentár k programovej časti:

-
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

097 - Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií
Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí SR

Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov SR v medzinárodných štruktúrach.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 582 055 582 055 580 581
582 055Spolu 582 055 580 581

Komentár k programovej časti:

Hodnotenie cieľov jednotlivých prvkov podprogramu bolo vypracované odbornými gestorskými útvarmi MZV SR.
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gestorské útvary MZV SR

vedúci zamestnanci gestorských útvarov

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

09707 - Príspevky SR do MO - MDVRR SR

Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov Slovenskej republiky v medzinárodných štruktúrach.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 582 055 582 055 580 581
582 055Spolu 582 055 580 581

Zabezpečiť úplnú a včasnú úhradu 8 členských príspevkov do medzinárodných štruktúr v roku 2010.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V rámci medzirezortného podprogramu boli uhradené členské príspevky do 12 medzinárodných organizácií, a to:
1. Dunajská komisia (DK)
2. Medzinárodná námorná organizácia (IMO)
3. Medzinárondá organizácia civilného letectva (ICAO)
4. Európska konfederácia civilného letectva (ECAC)
5. Oranizácia pre medzinárodnú železničnú dopravu (OTIF)
6. Organizácia pre spoluprácu v železničnej dorpave (OSŽD)
7. Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU)
8. Európska konfederácia pôst a telekomunikačných administratív (CEPT)
9. Európsky telekomunikačný úrad (ETO)
10. Svetová poštová únia (UPU)
11. Transeurópske železnice (TER)
12. Svetová asociácia cestnej dorpavy (PIARC)

Zdroj získavania údajov:
podklady Sekcie európskych záležitostí a medzinárodných vzťahov MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:
MJ:

A - Počet uhradených členských príspevkovVýstupu

ks

8

13

2007 2008

8

17

8

12

8

13

8 8

Komentár k programovej časti:

Podprogram vyhodnotený.
Ing. Zaťková

Ing. Matejka, Ing. Perutka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

Doplňujúca informácia:
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