

# **Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2012**

## **29 - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR**

Hlavný monitorovateľ: Ing. Zat'ková

( v eurách )

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania			
Zdroje financovania	Schvál.rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
<b>Spolu</b>	<b>2 126 190 949</b>	<b>1 907 134 998</b>	<b>1 606 530 865</b>
<b>Štátny rozpočet</b>	<b>2 126 190 949</b>	<b>1 903 855 127</b>	<b>1 603 252 353</b>
-> prostriedky kapitoly	1 203 637 710	1 261 258 070	1 261 045 986
-> prostriedky EÚ	757 609 597	567 350 941	267 350 941
-> prostriedky spolufinancovania zo ŠR	164 943 642	75 246 116	74 855 425
- Rozpočet kapitoly	2 126 190 949	1 902 683 540	1 602 091 223
- Rozpočtové prostriedky kapitoly	1 203 637 710	1 260 086 482	1 259 884 857
- Európsky fond regionálneho rozvoja	0	390 691	0
- <i>Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR</i>	0	390 691	0
- Európsky fond regionálneho rozvoja (2. programové obdobie)	334 554 672	255 453 733	169 303 531
- <i>Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na</i>	258 961 522	206 533 733	120 383 531
- <i>Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR</i>	75 073 407	48 836 302	48 836 302
- <i>Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata</i>	519 743	83 698	83 698
- Kohézny fond (2. programové obdobie)	587 998 567	386 752 633	172 902 836
- <i>Kohézny fond (prostriedky EÚ)</i>	498 648 075	360 817 208	146 967 410
- <i>Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR</i>	89 350 492	25 935 425	25 935 425
- Zdroje z predchádzajúcich rokov	0	1 171 588	1 161 129
- Zo štátneho rozpočtu	0	1 171 588	1 161 129
- <i>Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010)</i>	0	442 114	442 024
- <i>Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011)</i>	0	729 474	719 105
<b>Iné zdroje</b>	<b>0</b>	<b>3 279 871</b>	<b>3 278 513</b>
- Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	0	3 279 871	3 278 513

( v eurách )

Výdavky kapitoly na programy					
Por. č.	Kód programu	Názov programu	Schvál.rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
		<b>Výdavky spolu za kapitolu</b>	<b>2 126 190 949</b>	<b>1 907 134 998</b>	<b>1 606 530 865</b>
<b>A</b>	<b>017</b>	<b>Podpora rozvoja bývania</b>	<b>157 404 000</b>	<b>142 091 129</b>	<b>142 081 563</b>
a)	01701	- Výstavba a obnova bytového fondu	25 000 000	20 082 610	20 082 610
b)	01705	- Štátny fond rozvoja bývania	54 904 000	54 904 000	54 904 000
c)	01706	- Štátna prémie k stavebnému sporeniu	43 000 000	39 466 525	39 466 525
d)	01707	- Štátny príspevok k hypotekárnym úverom	27 500 000	27 637 994	27 628 427
e)	01709	- Náhradné nájomné byty	7 000 000		
<b>B</b>	<b>053</b>	<b>Cestná infraštruktúra</b>	<b>936 015 071</b>	<b>676 302 758</b>	<b>458 348 403</b>
a)	05301	- Správa, údržba a opravy ciest a diaľnic	69 644 942	77 867 498	77 867 492
1.	0530101	- <i>Správa, údržba a opravy ciest I. tr. a diaľničných privádzačov</i>	41 310 942	49 533 498	49 533 492
2.	0530102	- <i>Príprava a realizácia opráv diaľnic a rýchlostných ciest NDS</i>	28 334 000	28 334 000	28 334 000
b)	05302	- Cestná sieť - výstavba a obnova	245 251 800	191 078 828	117 823 602
1.	0530201	- <i>Výstavba cestnej siete</i>	39 000 000	36 423 238	36 423 238
2.	0530202	- <i>Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic</i>	0	1 823 033	1 823 033
3.	0530207	- <i>Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OP Doprava)</i>	196 342 240	144 146 401	70 891 175
4.	0530208	- <i>ŠR mimo spolufinancovania - MSF+ NN OPD (nad GAP)</i>	9 909 560	8 686 156	8 686 156
c)	05303	- Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest NDS	480 977 096	308 272 468	163 597 820
1.	0530305	- <i>Diaľnice a rýchlostné cesty (ŠR)</i>	41 400 000	67 834 158	67 834 158
2.	0530309	- <i>ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (nad GAP)</i>	133 516 731	18 570 018	18 570 018
3.	053030A	- <i>Výstavba diaľnic (TEN-T) (opatrenie 2.1 OP Doprava)</i>	262 418 142	188 134 121	50 353 754
4.	053030B	- <i>Výstavba rýchlostných ciest (opatrenie 5.1 OP Doprava)</i>	43 642 223	33 734 171	26 839 890
d)	05305	- Výstavba vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovaná formou PPP	140 141 233	99 083 963	99 059 489
1.	0530501	- <i>Príprava projektov PPP - špeciálne služby a poradenstvo</i>	1 500 000	294 675	271 027
2.	0530503	- <i>Projekty PPP - Balík 2 ( Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské Nemce,</i>	0	45 867 312	45 867 248

Výdavky kapitoly na programy					
Por. č.	Kód programu	Názov programu	Schvál.rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
2.	0530503	Banská Bystrica - severný obchvat)	0	45 867 312	45 867 248
3.	0530505	- Platba za dostupnosť pre 2. balík PPP	138 641 233	52 921 977	52 921 214
<b>C</b>	<b>055</b>	<b>Letecká doprava a infraštruktúra</b>	<b>10 250 400</b>	<b>10 750 400</b>	<b>10 750 400</b>
a)	05501	- Zabezpečenie prevádzky leteckej dopravy a výstavba leteckej infraštruktúry	10 250 400	10 750 400	10 750 400
<b>D</b>	<b>07S</b>	<b>Železničná doprava</b>	<b>925 713 627</b>	<b>1 002 265 731</b>	<b>926 196 299</b>
a)	07S03	- Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dopravy na dráhach	205 000 000	361 490 869	361 490 869
b)	07S04	- Rozvoj a modernizácia železníc - ZSSK, a.s.	71 350 652	67 020 460	67 020 460
1.	07S0401	- Obnova železničných mobilných prostriedkov (opatrenie 6.1 OP Doprava)	71 350 652	67 020 460	67 020 460
c)	07S05	- Podpora verejných služieb-prevádzkovanie dráh	270 000 000	345 988 371	345 988 371
d)	07S06	- Rozvoj a modernizácia majetku železníc - ŽSR	379 362 975	227 766 031	151 696 599
1.	07S0601	- Výstavba a obnova železničnej siete	0	1 017 077	1 017 077
2.	07S060B	- Spolufinancovanie TEN - T (50 %)	2 227 480	443 305	443 305
3.	07S060C	- Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry (opatrenie 1.1 OP Doprava)	234 910 379	181 940 058	121 389 358
4.	07S060D	- Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy (opatrenie 3.1 OP Doprava)	25 044 996	15 969 457	450 727
5.	07S060E	- Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov (opatrenie 4.1 OP Doprava)	65 625 050	708 996	708 996
6.	07S060F	- Štátna dotácia mimo spolufinancovania TEN-T	12 360 000	5 746 344	5 746 343
7.	07S060G	- ŠR mimo spolufinancovanie - MSF + NN (nad GAP)	39 195 070	21 940 792	21 940 792
<b>E</b>	<b>07T</b>	<b>Tvorba a implementácia politik</b>	<b>72 441 129</b>	<b>56 257 202</b>	<b>55 690 081</b>
a)	07T01	- Riadenie a podpora programov	43 569 617	26 795 809	26 346 822
1.	07T0101	- Ústredný orgán-MDVRR SR	27 418 994	22 655 825	22 599 544
2.	07T0102	- Technická pomoc MDPT SR (ŠF)	0	390 691	0
3.	07T0105	- Technická pomoc (opatrenie 7.1 OP Doprava)	10 000 000	2 147 091	2 147 091
4.	07T0106	- Zavádzanie digitálneho vysielania v SR	810 445	101 847	101 847
5.	07T0107	- Podpora Integrovannej siete regionálnych rozvojových agentúr	832 634	813 257	811 243
6.	07T0108	- Podpora na projekty Euroregiónov	277 544	276 974	276 973
7.	07T0109	- Program podpory územného rozvoja obcí a miest	180 000	410 123	410 123
8.	07T010A	- Poradenské služby	4 050 000		
b)	07T02	- Veda a výskum	1 102 470	605 917	605 916
c)	07T03	- Regulácia a štátny dozor	26 556 159	28 178 998	28 060 864
1.	07T0301	- Regulácia dopravy na dráhach	1 504 418	1 558 838	1 554 730
2.	07T0302	- Regulácia telekomunikačného trhu	4 925 714	4 822 214	4 817 936
3.	07T0303	- Regulácia v civilnom letectve	2 394 661	3 723 553	3 722 439
4.	07T0304	- Regulácia trhu poštových služieb	740 591	509 847	499 502
5.	07T0305	- Regulácia vodnej dopravy	1 482 839	1 517 231	1 502 380
6.	07T0306	- Regulácia cestnej dopravy	6 343 112	6 848 461	6 837 086
7.	07T030E	- Regulácia v stavebníctve	9 164 824	9 198 854	9 126 792
d)	07T06	- Hygiena a ochrana zdravia	1 032 351	487 175	487 175
e)	07T07	- Štúdie, expertízy, posudky v oblasti urbanizmu a územného rozvoja (URBION)	180 532	189 304	189 304
<b>F</b>	<b>0BC</b>	<b>Rozvoj cestovného ruchu</b>	<b>7 162 978</b>	<b>7 142 978</b>	<b>7 142 978</b>
a)	0BC01	- Administrácia cestovného ruchu - ŠR	7 162 978	7 142 978	7 142 978
<b>G</b>	<b>0BD</b>	<b>OP Technická pomoc</b>	<b>13 219 557</b>	<b>8 405 610</b>	<b>2 404 914</b>
a)	0BD01	- Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie	6 261 031	4 994 759	2 404 914
1.	0BD0101	- Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie-opatr. 1.1	42 669	40 338	36 888
2.	0BD0102	- Hodnotenie a štúdie - opatrenie 1.2	977 189	819 399	0
3.	0BD0103	- Informovanie a publicita - opatrenie 1.3	148 849	398 961	398 961
4.	0BD0104	- Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci - opatrenie 1.4	3 394 448	2 281 497	1 610 793
5.	0BD0105	- Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie regionálnej politiky SR - opatrenie 1.5	1 697 876	1 454 564	358 272
b)	0BD02	- Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto	6 958 526	3 410 851	0
1.	0BD0201	- Finančné riadenie - opatrenie 2.1	675 375	452 517	0
2.	0BD0202	- Finančná kontrola a audit - opatrenie 2.2	852 730	468 384	0
3.	0BD0203	- Posilňovanie administratívnych kapacít - op.2.3.	2 703 571	350 076	0
4.	0BD0204	- Informačné systémy - opatrenie 2.4	1 143 069	807 028	0
5.	0BD0205	- Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov - opatrenie 2.5	1 583 781	1 332 845	0
<b>H</b>	<b>0BJ</b>	<b>Vodná doprava</b>	<b>223 304</b>	<b>335 778</b>	<b>334 801</b>
a)	0BJ01	- Rozvoj vodnej dopravy	223 304	335 778	334 801

## Výdavky kapitoly na programy

Por. č.	Kód programu	Názov programu	Schvál.rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
I	00206	<u>Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu</u> MDVRR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR Gestor: Ministerstvo vnútra SR	22 272	9 800	9 750
J	06E01	MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podpora Gestor: Ministerstvo obrany SR	1 327 756	1 310 756	1 310 755
K	06H0D	Hospodárska mobilizácia MDVRR SR Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR	1 827 800	1 680 800	1 679 858
L	09707	Príspevky SR do MO - MDVRR SR Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR	582 055	582 055	581 063
M	0AR0A	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - Protidrogová politika Gestor: Úrad vlády SR	1 000		

## Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov

**017 - Podpora rozvoja bývania****Zámer:**

Kvalitné a dostupné bývanie.

**Financovanie programovej časti:**

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	157 404 000	141 606 329	141 596 763
131B - Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011)	0	484 800	484 800
Spolu	157 404 000	142 091 129	142 081 563

**Komentár k programovej časti:**

Program vyhodnotený.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková**Monitorovanie schválil:** GR SRF**01701 - Výstavba a obnova bytového fondu****Financovanie programovej časti:**

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	25 000 000	19 597 810	19 597 810
131B - Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011)	0	484 800	484 800
Spolu	25 000 000	20 082 610	20 082 610

**Cieľ 4:**

Poskytnúť podporu na obstaranie nájomných bytov vo verejnom nájomnom sektore pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol čiastočne splnený.

V roku 2012 bolo uzatvorených 107 zmlúv o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov vo verejnom nájomnom sektore pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, čím sa zabezpečí obstaranie 1 288 nájomných bytov. Ukazovateľ v počte podporených nájomných bytov nebol splnený z dôvodu predloženia nižšieho počtu vyhovujúcich žiadostí.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady MDVRR SR

Typ: Výsledku	A - Počet vyhovujúcich žiadostí									
MJ: počet vyhovujúcich										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		220	250	250	200	230	200	200		
Skutočnosť			222	130	107					

Typ: Výsledku	B - Počet vybavených žiadostí									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		135	135	80	80	80	150			
Skutočnosť			147	126	107					

Typ: Výstupu	C - Počet podporených bytov vo verejnom nájomnom sektore.									
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		2300	2500	1400	1400	1400	2000			
Skutočnosť			2344	1589	1288					

**Cieľ 5:**  
Poskytnúť podporu na obnovu znehodnotených a nevyhovujúcich častí existujúcich bytových domov.

**Monitorovanie cieľa:**  
Cieľ bol čiastočne splnený.  
V roku 2012 bola podporená obnova 4 421 bytov, a to v 83 stavbách, na ktoré bola poskytnutá podpora odstraňovania systémových porúch a na 6 stavbách poskytnutím bankovej záruky. Celkovo bolo 96 vyhovujúcich žiadostí, čo je 16% z predpokladaného počtu. Tento pokles bol spôsobený znížením objemu zdrojov vyčlenených v štátnom rozpočte na rozvoj bývania a zmenených podmienok stanovených pre predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch, kde nie je možný súbeh so žiadosťami predkladateľmi ŠFRB.

**Zdroj získavania údajov:**  
podklady MDVRR SR

Typ: Výstupu	A - počet podporených bytov									
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		10000	10000	5000	5000	5000	5000			
Skutočnosť			8572	16964	4421					

Typ: Výsledku	B - Počet vyhovujúcich žiadostí									
MJ: počet vyhovujúcich										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		640	600	600	600	600	300			
Skutočnosť			627	299	96					

Typ: Výsledku	C - Počet vybavených žiadostí									
MJ: počet vybavených žiadostí										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		215	200	100	100	100	80			
Skutočnosť			156	290	83					

#### Komentár k programovej časti:

Na zabezpečenie výstavby technickej vybavenosti, obstaranie nájomných bytov pre občanov s nižšími príjmami a odstraňovanie porúch bytových domov postavených panelovou technológiou, ktoré nie sú zapríčinené nedostatočnou údržbou sa poskytuje obciam podpora formou dotácie.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

## 01705 - Štátny fond rozvoja bývania

**Financovanie programovej časti:**

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	54 904 000	54 904 000	54 904 000
Spolu	54 904 000	54 904 000	54 904 000

**Cieľ 3:**  
Poskytovať podporu na rozširovanie a zveľaďovanie bytového fondu.

**Monitorovanie cieľa:**  
Cieľ bol splnený.  
V roku 2012 uzatvoril Štátny fond rozvoja bývania 955 zmlúv o poskytnutí podpory s celkovou výškou podpory 146 560 542,44 eur, z čoho 121 zmlúv bolo uzatvorených v rámci Vládneho programu zatepľovania (VPZ) s celkovou výškou podpory 23 952 510,48 eur. Týmto bolo podporené obstaranie 1582 bytov, obnova 17 128 bytov, zateplenie 5 515 bytov (VPZ) a zriadenie 92 lôžok v zariadeniach sociálnych služieb.

**Zdroj získavania údajov:**

Vytlačené dňa: 10.04.2013

Typ: Výsledku		A - počet podporených bytov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		11000	11000	10000	13000	13000	13000	21000		
Skutočnosť		25368	12262	18911	24225					

**Komentár k programovej časti:**

Podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania možno poskytnúť na novú bytovú výstavbu a na obnovu bytového fondu. Podpora sa poskytuje vo forme úveru, nenávratného príspevku v prípade získania bezbariérového bytu a úhrady časti úroku z úveru poskytnutého stavebnou sporiteľňou.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

**01706 - Štátna prémie k stavebnému sporeniu**

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	43 000 000	39 466 525	39 466 525
Spolu	43 000 000	39 466 525	39 466 525

**Cieľ 3:**

Podporovať systém stavebného sporenia.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

Stavebné sporiteľne si v roku 2012 uplatnili nárok na štátnu prémie k stavebnému sporeniu za predchádzajúci kalendárny rok v celkovej výške 39 604 519,43 eur. Z uvedenej sumy finančné prostriedky vo výške 660 946,02 eur predstavovali štátnu prémie nárokovanú pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Zvyšná časť predstavovala štátnu prémie nárokovanú pre stavebných sporiteľov – fyzické osoby. Počet poberateľov štátnej prémie k stavebnému sporeniu bol 795 063, z toho bolo 793 274 fyzických osôb a 1 789 právnických osôb.

V roku 2012 sa podľa informácií poskytnutých MF SR uzavrelo cca 148 000 nových prémiovo zvýhodnených zmlúv o stavebnom sporení. Stanovený cieľ bol splnený.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady MDVRR SR

Typ: Výstupu		A - Počet zmlúv o stavebnom sporení								
MJ:	ks									
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					40000	40000	40000			
Skutočnosť					148000					

**Komentár k programovej časti:**

Stavebné sporenie funguje na princípe sporenia na určitú, dohodnutú cieľovú sumu. Pri tomto sporení štát z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytuje ročnú štátnu prémie.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

**01707 - Štátny príspevok k hypotekárnym úverom**

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	27 500 000	27 637 994	27 628 427
Spolu	27 500 000	27 637 994	27 628 427

**Cieľ 2:**

Podporovať hypotekárne úvery pre mladých.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

Od januára 2012 do decembra 2012 došlo k nárastu počtu poberateľov štátneho príspevku pre mladých o 5166 poberateľov. Súčasne v roku 2012 ukončili poberanie štátneho príspevku pre mladých tí, ktorým bol hypotekárny úver priznaný v roku 2007 (3978 poberateľov ŠPM). Na základe uvedeného je možné predpokladať, že v roku 2012 bolo uzatvorených cca 9000 hypotekárnych úverov ku ktorým je poskytovaný štátny príspevok pre mladých.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady MDVRR SR

Typ: Výstupu		B - Počet hypotekárnych úvero pre mladých								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					7000	8000	9000			
Skutočnosť					9000					

#### Komentár k programovej časti:

Podporou realizovanou od roku 1999 zo strany štátu smerujúcou k oživeniu hypotekárneho úverovania je bonifikácia úrokovej miery hypotekárnych úverov poskytnutých fyzickým osobám.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### 01709 - Náhradné nájomné byty

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	7 000 000		
Spolu	7 000 000		

#### Cieľ 1:

Zabezpečiť obstaranie náhradných nájomných bytov v súvislosti s riešením bývania v reštituovaných nájomných bytoch.

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ nebol splnený.

V rámci podpory obstarávania náhradných nájomných bytov v súvislosti s riešením v reštituovaných bytoch neboli na MDVRR SR predložené žiadne žiadosti o poskytnutie dotácií.

#### Zdroj získavania údajov:

podklady MDVRR SR

Typ: Výsledku		A - Zabezpečiť obstaranie náhradných nájomných bytov								
MJ: Počet obstaraných										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					120	250	320			
Skutočnosť					0					

#### Komentár k programovej časti:

Podporana poskytnutie náhradného bývania v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. o spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### 053 - Cestná infraštruktúra

#### Zámer:

Umožniť rýchlu, efektívnu a bezpečnú dopravu po prevádzkovo spôsobilých cestách a diaľniciach.

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	433 612 466	308 710 747	308 686 265
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	203 987 020	163 220 912	83 071 405
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	35 997 443	14 659 660	14 659 660
11U1 - Kohézny fond (prostriedky EÚ)	221 904 734	180 581 058	42 800 691
11U2 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR	40 513 408	7 553 063	7 553 063
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	0	1 577 318	1 577 318
Spolu	936 015 071	676 302 758	458 348 403

#### Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### 05301 - Správa, údržba a opravy ciest a diaľnic

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	69 644 942	77 781 357	77 781 350
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	0	86 142	86 142
Spolu	69 644 942	77 867 498	77 867 492

**Cieľ 3:**

Do roku 2013 zabezpečiť štandard údržby a opráv diaľnic a rýchlostných ciest na úrovni 88%.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

Prevádzkový úsek Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. v roku 2012 zabezpečoval správu a prevádzku diaľnic a rýchlostných ciest a ich bezpečné a plynulé používanie.

Stanovenie výšky percentuálneho plnenia štandardu údržby vychádzalo zo skutočne vykonaných činností v oblasti údržby a opráv diaľnic a rýchlostných ciest, finančných možností a náročnosti resp. početnosti jednotlivých výkonov .

**Zdroj získavania údajov:**

podklady NDS, a.s.

Typ: Výstupu	A - Úroveň plnenia štandardu									
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán			90	88	88	88	88	88		
Skutočnosť			89,11	88,13	88,33					

**Komentár k programovej časti:**

Základným predpokladom pre zabezpečenie prevádzkovej spôsobilosti cestnej siete je vykonávanie pravidelnej údržby a opráv ciest.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková**Monitorovanie schválil:** GR SRF**0530101 - Správa, údržba a opravy ciest I. tr. a diaľničných privádzačov**

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	41 310 942	49 447 357	49 447 350
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	0	86 142	86 142
Spolu	41 310 942	49 533 498	49 533 492

**Cieľ 5:**

Zabezpečiť štandard údržby a opráv ciest I. triedy a diaľničných privádzačov podľa plánu na príslušný rok.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ nebol splnený.

Slovenská správa ciest v roku 2012 zabezpečovala správu a prevádzku ciest I. triedy a ich bezpečné a plynulé používanie. Stanovenie výšky percentuálneho plnenia štandardu údržby vychádzalo zo skutočne vykonaných činností v oblasti údržby a opráv ciest I. triedy, finančných možností a náročnosti resp. početnosti jednotlivých výkonov v kontexte k spracovaným štandardom údržby definovanom v "Programu údržby a opráv ciest v správe SSC" a vecnému plánu stanovenému na rok 2012. Je nutné podotknúť, že vecný plán bežnej údržby (letnej) výrazne ovplyvnilo čerpanie finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie zjazdovosti v zimnom období.

Analytická skupina	Plnenie v %
1. Zimná údržba	100,00
2. Oprava a údržba vozoviek	57,07
3. Dopravné značenie	39,16
4. Bezpečnostné zariadenia a vybavenie	12,55
5. Cestné teleso a odvodnenie	43,51
6. Opravy a údržba mostov	24,00
7. Ostatné objekty	66,45
8. Sadovníctvo, cestná zeleň	35,58
9. Ostatné činnosti	63,26
SPOLU	49,06

**Zdroj získavania údajov:**

podklady Slovenskej správy ciest

Typ: Výstupu	A - Úroveň plnenia štandardu									
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				55	55	55	55	60		
Skutočnosť		66,69	57,58	62,95	49,06					

**Cieľ 6:**

Presunúť cesty I. triedy z 5. a 4. kvalifikačného stupňa do 1. kvalifikačného stupňa podľa plánu na príslušný rok.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 bolo v rámci bežnej údržby a opráv ciest zo štátneho rozpočtu opravených 17,1 km povrchov ciest I. triedy.

Projektom "Eliminácie bezpečnostných rizík" bolo financovaním zo štátneho rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov odstránených 32,73 km nevyhovujúcich povrchov

ciest I. triedy v Banskobystrickom kraji a využitím financovania prostredníctvom operačného programu Doprava bolo v roku 2012 upravených 113,82 km ciest I. triedy v Trnavskom a Nitrianskom kraji a 168,60 km ciest I. triedy v Prešovskom a Košickom kraji.

#### Zdroj získavania údajov:

podklady Slovenskej správy ciest

Typ: Výstupu		B - Dĺžka presunutých vozoviek do lepšieho kvalifikačného stupňa								
MJ: km										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					15	15	15	30		
Skutočnosť		90,723	28,347	129,568	17,1					

#### Komentár k programovej časti:

Správu, údržbu a opavu ciest I. triedy vykonáva Slovenská správa ciest. Úroveň financovania údržby a opráv ciest je z hľadiska ďalšieho vývoja stavu vozoviek nedostatočná. Ani pri využití všetkých možností predlžovania životnosti vozoviek súvislou a bežnou údržbou medzi cyklami obnovy krytu nie je možné takúto životnosť prakticky dosiahnuť. Reálne možno dosiahnuť životnosť krytov na vozovkách ciest I. triedy 8 až 10 rokov.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### 0530102 - Príprava a realizácia opráv diaľnic a rýchlostných ciest NDS

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	28 334 000	28 334 000	28 334 000
Spolu	28 334 000	28 334 000	28 334 000

#### Cieľ 5:

Splniť štandard údržby diaľnic a rýchlostných ciest na stanovenej úrovni

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

Prevádzkový úsek Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. v roku 2012 zabezpečoval správu a prevádzku diaľnic a rýchlostných ciest v celkovej slžke 828,3 km. Stanovenie výšky percentuálneho plnenia štandardu údržby vychádzalo zo skutočne vykonaných činností v oblasti údržby a opráv diaľnic a rýchlostných ciest, finančných možností a náročnosti resp. početnosti jednotlivých výkonov. Pre objektívne plnenie cieľa treba pripomenúť, že v predmetnej tabuľke je % štandardu údržby vykázané aj s prostriedkami z vlastných zdrojov NDS, a. s.

Analytické skupiny činností údržby □ Plnenie v %

1Zimná údržba □ 98,00

2Oprava a údržba vozoviek □ 88,00

3Dopravné značenie □ 88,00

4Bezpečnostné zariadenia a vybavenie □ 87,00

5Cestné teleso a odvodnenie 86,00

6Opravy a údržba mostov □ 89,00

7Ostatné objekty □ 87,00

8Sadovníctvo, cestná zeleň 85,00

9Ostatné činnosti □ 87,00

SPOLU □ 88,33

#### Zdroj získavania údajov:

podklady NDS, a.s.

Typ: Výstupu		A - Úroveň plnenia štandardu								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		92	90	88	88	88	88	88		
Skutočnosť		89	89,11	88,13	88,33					

#### Cieľ 6:

Presunúť zo 4. a 3. kvalifikačného stupňa do 1. kvalifikačného stupňa stanovený počet km diaľnic a rýchlostných ciest .

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 bolo realizovaných 9,71 km opráv vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest z finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu, t.j. 20,586 km vo všetkých jazdných pruhoch. Z vlastných zdrojov bolo realizovaných 159,643 km opráv vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest t.j. celkom bolo opravených 180,229 km diaľnic a rýchlostných ciest vo všetkých jazdných pruhoch. Dĺžka presunutých úsekov do lepšieho kvalifikačného stupňa je 90,12 km.

#### Zdroj získavania údajov:

podklady NDS, a.s.

Typ: Výstupu		A - Dĺžka presunutých vozoviek do lepšieho kvalifikačného stupňa								
MJ: km										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		60	70	55	55	55	55	55		
Skutočnosť		62,067	86,007	18,219	90,12					

#### Komentár k programovej časti:

Správu, údržbu, opravy a rozvoj diaľnic a rýchlostných ciest vykonáva Národná diaľničná spoločnosť, a.s. na základe zákona č.639/2004 Z.z. o národnej diaľničnej

spoločnosti v znení neskorších predpisov.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

## 05302 - Cestná sieť - výstavba a obnova

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	48 909 560	46 932 427	46 932 427
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	166 890 904	133 512 724	60 257 499
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	29 451 336	10 633 676	10 633 676
Spolu	245 251 800	191 078 828	117 823 602

**Komentár k programovej časti:**

Cesty I. triedy sú dôležité pre medzinárodnú a celoštátnu cestnú dopravu, vzájomné prepojenia regiónov, sídiel samosprávnych krajov, okresov, prepojenia s cestnou sieťou susedných krajín a zabezpečujú dopravnú obsluhu celého územia.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

## 0530201 - Výstavba cestnej siete

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	39 000 000	36 423 238	36 423 238
Spolu	39 000 000	36 423 238	36 423 238

**Cieľ 3:**

Odovzdať do užívania nové a zrekonštruované cesty I. triedy.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 boli odovzdané nasledovné úseky ciest I. triedy:

Názov investičnej akcieDĺžka úpravy v km  
I/61 Kútniky, most č. 63 - 0120,054  
I/61 Červeník, most č. 63 - 0320,100  
I/64 Nitra - Lipová0,180  
I/51 a III/05119 Senica - križovatka0,128  
I/65 Nitra - Hronský Beňadik, Beladice0,727  
I/2 Kúty - KNL0,975  
I/75 Plášťovce, zosuv0,374  
I/51 Preččov - most ev. č. 51 - 1700,150  
I/50 Sanácia mostného objektu ev. č. 50 - 126 Lovinobaňa0,063  
I/66 Banská Bystrica - most ev. č. 0690,059  
Eliminácie bezpečnostných rizík na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji32,730  
I/50 Trhovište, rekonštrukcia vozovky1,100  
I/77 Ľubotín - Čirč, zouvy0,400  
I/77 Gerlachov, rekonštrukcia cesty0,900  
I/68 Budimír, priesťah1,250  
I/15 Breznica most nad tokom Brusnička0,100  
I/74 Belá n/Cirochou, odvodnenie, chodníky1,100  
I/18 Lada, priesťah0,400  
I/79 Viničky - most ev. č. 0360,270  
I/68 Lemešany - most ev. č. 0630,150  
I/50 Michalovce nadjazd č. 3590,400  
I/50 Soroška - most 2910,150  
I/18 Šarišské Lúky nadjazd č. 4490,100  
I/72 Kráľova Lehota - most ev. č. 0360,106  
I/18 Ivachnová - most ev. č. 3350,200  
I/18 Žilina - most ev. č. 2600,668  
I/59 Tvrdosín - most ev. č. 0950,220  
I/12 Čierne - most ev. č. 0020,300  
I/12 Čierne - most ev. č. 0040,075  
I/12 Čierne - most ev. č. 0050,080  
I/59 Kňazica, zosuv0,290  
I/70 Párnica - zosuv v km 4,963 - 5,6310,824  
I/61 - I/57 Dubnica nad Váhom, križovatka0,700  
I/72 Nižná Boca - most ev. č. 073 0,200  
I/11 Povina - most ev. č. 2280,246  
I/11 Žilina estakáda0,883  
I/65 Mošovce - most ev. č. 0860,240  
Spolu 46,892

Mimo vyššie uvedených stavieb, ktoré boli odovzdané do užívania resp. do čiastočného užívania boli dočasne sprejzdené stavby stavby I/74 Snina, most - havária a I/67 a II/526 Rožňava križovatka - Štítnik v celkovej dĺžke 0,65 km.

Okrem vyššie uvedených investičných akcií bolo v roku 2012 využitím financovania prostredníctvom operačného programu Doprava rekonštruovaných 113,82 km ciest I. triedy v Trnavskom a Nitrianskom kraji a 168,60 km ciest I. triedy v Prešovskom a Košickom kraji a do užívania boli odovzdané stavby I/51 Trnava severný obchvat II. a III. etapa v celkovej dĺžke 3,235 km a stavba I/5 Galanta - obchvat, 2. stavba v dĺžke 4,372 km.

**Zdroj získavania údajov:**  
podklady Slovenskej správy ciest

Typ: Výstupu	A - Dĺžka odovzdaných nových a zrekonštruovaných úsekov									
MJ: km										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		20	15	10	10	10	10	11		
Skutočnosť		32,585	9,669	123,012	46,892					

**Komentár k programovej časti:**

Cieľom je zabezpečiť rekonštrukciu a obnovu mostných objektov v nevyhovujúcom stave, rekonštrukciu technicky a kapacitne nevyhovujúcich úsekov ciest a kritických nehodových úsekov a lokalít, paralelne s výstavbou diaľnic a rýchlostných ciest rekonštrukciu, homogenizáciu alebo novú výstavbu tých nadväzujúcich cestných úsekov, ktoré plnia funkciu privádzajúcu k diaľnici, vybudovať cestné obchvaty obcí na dopravne najzaťaženejších cestných ťahoch.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

**0530202 - Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic**

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	0	1 823 033	1 823 033
Spolu	0	1 823 033	1 823 033

**Komentár k programovej časti:**

V rámci obnovy technickej základne údržby ciest boli vynaložené výdavky na nákup užívacieho práva (licencie) farebných digitálnych ortofotosnímkov pre roky 2009 - 2014 a "Tvorba , aktualizácia a certifikácia lokalizačných kódov tabuliek TMC SR", kde sa uhradili čiastkové faktúry za rok 2011. Prostriedky z tohto prvku boli taktiež použité na inštaláciu zariadení na monitorovanie dopravy (váženie) v Krajnej Poľane a Liptovskej Osade.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

**0530203 - Preložka štátnej cesty II/520 Nová Bystrica-Oravská Lesná**

**Komentár k programovej časti:**

-

**Monitorovanie vypracoval:** -

**Monitorovanie schválil:** -

**0530204 - Severný obchvat mesta Trnava**

**Komentár k programovej časti:**

-

**Monitorovanie vypracoval:** -

**Monitorovanie schválil:** -

**0530207 - Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OP Doprava)**

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	166 890 904	133 512 724	60 257 499
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	29 451 336	10 633 676	10 633 676
Spolu	196 342 240	144 146 401	70 891 175

**Cieľ 4:**

Realizovať stanovené percento prác z celkového objemu prác na výstavbe cesty I/51 Trnava - severný obchvat - II. a III. etapa v celkovej dĺžke 6 km s predpokladaným termínom ukončenia 01/2012.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

Stavba I/51 Trnava - severný obchvat bola dokončená a odovzdaná do užívania v 06/2012. V súčasnosti prebieha finančné vysporiadanie projektu.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady MDVRR SR

Typ: Výstup		A - Objem realizácie výstavby cesty								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		30	30	30	10					
Skutočnosť		12	30	46	10					

**Cieľ 12:**  
Realizovať stanovené percento prác z celkového objemu prác na výstavbe cesty I/61 Trenčín - most s predpokladaným termínom ukončenia 09/2014

**Monitorovanie cieľa:**  
Cieľ bol čiastočne splnený.  
Z dôvodu zdržaní v procese verejného obstarávania, neskorého odovzdania staveniska a rokovaniam o možnej zmene technológie výstavby mostných objektov je pokrok v stavebných prácach na stavbe I/61 Trenčín - most oneskorený.

**Zdroj získavania údajov:**  
podklady MDVRR SR

Typ: Výstupu		A - Objem realizácie výstavby cesty								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán			0	10	30	40	20			
Skutočnosť					6					

**Cieľ 13:**  
Pokračovať v realizácii projektu I/65 Galanta obchvat 2. stavba v celkovej dĺžke 9,898 km s predpokladaným termínom ukončenia 12/2012

**Monitorovanie cieľa:**  
Cieľ bol splnený.  
Stavba I/65 Galanta obchvat 2. stavba bola dokončená a odovzdaná do užívania v 11/2012. Prebieha finančné vysporiadanie projektu.

**Zdroj získavania údajov:**  
podklady MDVRR SR

Typ: Výstup		A - Pokračovanie v realizácii výstavby cesty								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán			áno	áno	áno					
Skutočnosť			nie	áno	áno					

**Cieľ 14:**  
Realizovať stanovené percento prác z celkového objemu prác na výstavbe cesty I/67 Poprad - Kežmarok, I. etapa (M) s predpokladaným termínom ukončenia 2012

**Monitorovanie cieľa:**  
Cieľ bol splnený.  
Stavba I/67 Poprad - Kežmarok bola dokončená a odovzdaná do užívania v 12/2012. Prebieha finančné vysporiadanie projektu.

**Zdroj získavania údajov:**  
podklady MDVRR SR

Typ: Výstupu		A - Objem realizácie výstavby cesty								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				30	50	20				
Skutočnosť				30	70					

**Cieľ 15:**  
Realizovať stanovené percento prác z celkového objemu prác na výstavbe cesty I/68 Prešov - Škultétyho ZVL s predpokladaným termínom ukončenia 2014.

**Monitorovanie cieľa:**  
Cieľ nebol splnený.  
Z dôvodu zdržaní v procese verejného obstarávania začali stavené práce na výstavbe cesty I/68 Prešov - Škultétyho ZVL až 06/2012 a stavebný pokrok je oneskorený.

**Zdroj získavania údajov:**  
podklady MDVRR SR

Typ: Výstup		A - Objem realizácie výstavby cesty								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				10	35	35	20			
Skutočnosť					1					

**Cieľ 16:**  
Realizovať stanovené percento prác z celkového objemu prác na projekte Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy (I. etapa) (M) s predpokladaným termínom ukončenia 2011

**Monitorovanie cieľa:**  
Cieľ bol splnený ešte v roku 2011.

**Zdroj získavania údajov:**  
podklady MDVRR SR

Typ: Výstupu		A - Objem realizácie výstavby cesty								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán			0	100	0	0				
Skutočnosť				100						

**Komentár k programovej časti:**

Realizáciou širšieho zásobníka cestných projektov financovaného z prostriedkov fondov EÚ v programovom období 2007-2013 ako aj iných zdrojov sa v roku 2015 predpokladá výrazne zlepšenie dostupnosti obyvateľov na nadradenú dopravnú infraštruktúru v porovnaní so stavom v roku 2005.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

**0530208 - ŠR mimo spolufinancovania - MSF+ NN OPD (nad GAP)**

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	9 909 560	8 686 156	8 686 156
Spolu	9 909 560	8 686 156	8 686 156

**Cieľ 3:**

Zabezpečiť dofinancovanie zo štátneho rozpočtu pre projekty OPD (nad GAP + NN).

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 bolo v rámci prvku 0530208 zabezpečené dofinancovanie projektov OPD.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady Slovenskej správy ciest

Typ: Výsledku		A - Dofinancovať projekty OPD (nad GAP + NN)								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť					áno					

**Komentár k programovej časti:**

Prostredníctvom uvedeného prvku je zabezpečované dofinancovanie projektov OPD - výdavky nad rámec finančnej medzery (nad GAP) a neoprávnené náklady.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

**05303 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest NDS**

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	174 916 731	84 913 000	84 912 999
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	37 096 116	29 708 188	22 813 906
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	6 546 107	4 025 983	4 025 983
11U1 - Kohézny fond (prostriedky EÚ)	221 904 734	180 581 058	42 800 691
11U2 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR	40 513 408	7 553 063	7 553 063
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	0	1 491 177	1 491 177
Spolu	480 977 096	308 272 468	163 597 820

**Cieľ 5:**

Pokračovať v zabezpečení nadštandardného cestného spojenia hlavného mesta SR Bratislavy s mestom Košice v celkovej dĺžke 427 km.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 bol odovzdaný do užívania úsek D1 Sverepec - Vrťžer, I. úsek, II. etapa a D1 Jablonov - Studenec, ľavý jazdný pás v celkovej dĺžke 5,21 km.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady NDS, a.s.

Typ: Výstupu		B - Dĺžka odovzdaných km do užívania								
MJ: km										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				3,2	0	5,2	46,2			
Skutočnosť		8	25,2	0	5,21					

#### Cieľ 7:

Do roku 2013 zabezpečiť začatie výstavby rýchlostných ciest R2,R3, R4 a R7.

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol čiastočne splnený.

Výstavba R2 začala v septembri 2012 podpísaním zmluvy o dielo na stavbu R2 Žiar nad Hronom obchvat. Začatie výstavby ostatných chýbajúcich úsekov R2 závisí od vydania stavebných povolení podmienených ukončením procesu MPV. Tento proces, ako aj verejné obstarávanie zhotoviteľa sú dlhodobým procesom a začatie výstavby v roku 2012 na úsekoch R2 Ruskovce - Pravotice, 1/2 profil, R2 Zvolen východ - Pstruša a R2 Pstruša - Kriváň nebolo možné. Na úsekoch rýchlostných ciest R3, R4 a R7 sa pokračuje v zabezpečení potrebnej prípravy, aby bolo možné začať s realizáciou chýbajúcich úsekov v nasledujúcich rokoch.

#### Zdroj získavania údajov:

podklady NDS, a.s.

Typ: Výstupu		A - Dĺžka začatých km								
MJ: km										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				0	18,6	28,9	58			
Skutočnosť				0	5,76					

#### Komentár k programovej časti:

Výstavbou diaľnic a rýchlostných ciest sa zvyšuje atraktivita územia, jeho ekonomický potenciál a kvalita života obyvateľov.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### 0530305 - Diaľnice a rýchlostné cesty (ŠR)

#### Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	41 400 000	66 342 982	66 342 981
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	0	1 491 177	1 491 177
Spolu	41 400 000	67 834 158	67 834 158

#### Cieľ 4:

Do roku 2013 skončiť prípravu stavby D4-obchvat Bratislavy, aby sa následne mohla začať jej výstavba v roku 2014

#### Monitorovanie cieľa:

Zahájenie výstavby D4 tzv. obchvat Bratislavy nie je v roku 2014 vzhľadom na aktuálny stav prípravy a zdroje financovania reálny. So začatím výstavby D4 v úseku D4 - Bratislava Jarovce - Ivánka pri Dunaji sever uvažujeme najskôr v roku 2015.

#### Zdroj získavania údajov:

podklady NDS, a.s.

Typ: Výstupu		B - Dĺžka pripravovaných km								
MJ: km										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					0	0	23,2			
Skutočnosť					0					

#### Cieľ 5:

Do roku 2014 odovzdať do užívania 130,4 km diaľnic a rýchlostných ciest a začať výstavbu 286,8 km diaľnic a rýchlostných ciest .

#### Monitorovanie cieľa:

Nepredpokladáme, že stanovený cieľ sa do konca roku 2014 podarí naplniť. Vzhľadom na prieťahy pri verejnom obstarávaní, ťahle majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov potrebných na zabezpečenie stavebných povolení, opätovné posudzovanie vplyvov na životné prostredie je predpoklad, že do konca roku 2014 bude odovzdaných do užívania 114,4 km diaľnic a rýchlostných ciest a začne sa výstavba na 172,8 km diaľnic a rýchlostných ciest.

#### Zdroj získavania údajov:

podklady NDS, a.s.

Typ: Výstupu	A - Dĺžka odovzdaných km do užívania									
MJ: km										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0	0	57,5	5,7	21	46,2			
Skutočnosť				3,2	10,9					

Typ: Výstupu	B - Dĺžka km začatej výstavby									
MJ: km										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				61,5	58	44,8	122,5			
Skutočnosť				5,21	15,8					

#### Komentár k programovej časti:

Bezpečné, efektívne a kvalitné diaľnice a rýchlostné cesty sú mimoriadne dôležité pre rozvoj a ekonomickú prosperitu Slovenskej republiky.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### 0530308 - Pripravované projekty nového programového obdobia

#### Komentár k programovej časti:

Prvok bude používaný v III. programovom období 2014 - 2020.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### 0530309 - ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (nad GAP)

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	133 516 731	18 570 018	18 570 018
Spolu	133 516 731	18 570 018	18 570 018

#### Cieľ 2:

Zabezpečiť dofinancovanie zo štátneho rozpočtu pre projekty OPD (nad GAP + NN).

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 bolo zabezpečené dofinancovanie projektov OPD:

- D1 Sverepec - Vrtižer I. úsek
- D1 Sverepec - Vrtižer II. úsek
- D1 Sverepec - Vrtižer I. úsek II. etapa
- D1 Dubná Skala - Turany
- D1 Jánovce - Jablonov I. úsek
- D1 Jánovce - Jablonov II. úsek
- D1 Studenec - Behárovce
- D1 Fričovce - Svinia
- D3 Hričovské Podhradie - Žilina Strážov
- R4 Košice - Milhošť
- R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie I. etapa
- R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie II. etapa
- Príprava PD Prešov - severný obchvat

#### Zdroj získavania údajov:

podklady NDS, a.s.

Typ: Výsledku	A - dofinancovať projekty OPD (nad GAP + NN)									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť					áno					

#### Komentár k programovej časti:

Prostredníctvom uvedeného prvku je zabezpečované dofinancovanie proejktov OPD - výdavky nad rámec finančnej medzery (nad GAP) a neoprávnené náklady.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### 053030A - Výstavba diaľnic (TEN-T) (opatrenie 2.1 OP Doprava)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11U1 - Kohézny fond (prostriedky EÚ)	221 904 734	180 581 058	42 800 691
11U2 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR	40 513 408	7 553 063	7 553 063
Spolu	262 418 142	188 134 121	50 353 754

**Cieľ 4:**

Realizovať výstavbu úseku D1 Jánovce - Jablonov v stanovenom objeme prác s predpokladaným termínom ukončenia v 12/2015.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

Výstavba na projekte D1 Jánovce - Jablonov prebieha na I. úseku od 06/2011 a na II. úseku od 05/2012. Z dôvodu mimoriadnej udalosti na stavbe sú zastavené stavebné práce na stavebnom objekte 206-00 (most na ktorom nastala nehoda).

**Zdroj získavania údajov:**

podklady MDVRR SR

Typ: Výsledku	A - Realizácia výstavby									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť				áno	áno					

**Cieľ 5:**

Realizovať výstavbu úseku D1 Dubná Skala - Turany v stanovenom objeme prác s predpokladaným termínom ukončenia v 12/2014.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

Výstavba na projekte D1 Dubná Skala - Turany prebieha od 12/2011 s predpokladom ukončenia 12/2014 (aktuálne je prestavaných 27 %).

**Zdroj získavania údajov:**

podklady MDVRR SR

Typ: Výsledku	A - Realizácia výstavby									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť				áno	áno					

**Cieľ 6:**

Realizovať výstavbu úseku D1 Fričovce - Svinia v stanovenom objeme prác s predpokladaným termínom ukončenia v 12/2014.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

Výstavba na projekte D1 Fričovce - Svinia prebieha od 12/2011 s predpokladom ukončenia 03/2015 (aktuálne je prestavaných 6 %).

**Zdroj získavania údajov:**

podklady MDVRR SR

Typ: Výsledku	A - Realizácia výstavby									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť				áno	áno					

**Cieľ 7:**

Realizovať výstavbu úseku D1 Hubová - Ivachnová v stanovenom objeme prác s predpokladaným termínom ukončenia v 12/2015.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ nebol splnený.

Z dôvodu námietok pri verejnom obstarávaní nebola uzavretá zmluva so zhotoviteľom stavby D1 Hubová - Ivachnová a stavebné práce nezačali. Predpoklad začatia stavebných prác je 09/2013.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady MDVRR SR

Typ: Výsledku	A - Realizácia výstavby									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť				nie	nie					

**Komentár k programovej časti:**

Prioritou SR v oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry v programovom období rokov 2007 – 2013 je výstavba dopravnej infraštruktúry zaradenej do siete TEN-T, prechádzajúcej územím SR, a to prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic. Tieto novovybudované úseky diaľnic tak nahradia v súčasnosti už z hľadiska kapacity aj bezpečnosti nevyhovujúce úseky cestnej siete SR.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zaťková

Monitorovanie schválil: GR SRF

### 053030B - Výstavba rýchlostných ciest (opatrenie 5.1 OP Doprava)

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	37 096 116	29 708 188	22 813 906
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	6 546 107	4 025 983	4 025 983
Spolu	43 642 223	33 734 171	26 839 890

**Cieľ 2:**  
Realizovať stanovený objem prác z celkového objemu prác na výstavbe R4 Košice - Milhošť s predpokladaným termínom ukončenia 06/2013

**Monitorovanie cieľa:**  
Cieľ bol splnený.  
Stavebné práce na projekte R4 Košice - Milhošť prebiehajú od 09/2010 s predpokladom ukončenia 03/2013. Aktuálne je prestavaných 87 % stavby.

**Zdroj získavania údajov:**  
podklady MDVRR SR

Typ: Výstupu	A - Objem realizácie prác									
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán			10	30	30	30				
Skutočnosť			0	57	30					

**Cieľ 3:**  
Do roku 2012 zabezpečiť vypracovanie projektových dokumentácií, predloženie ŽoNFP, dodanie DSP, DP na úseky R2 Zvolen - Pstruša, R2 Pstruša - Kriváň, R54 Prešov - severný obchvat

**Monitorovanie cieľa:**  
Cieľ bol čiastočne splnený.  
Kompletné projektové dokumentácie na 2 úseky (R2 Zvolen - Pstruša a R2 Pstruša - Kriváň) boli dodané v termíne v priebehu roka 2012. V súčasnosti prebieha finančné vysporiadanie objektov. Z dôvodu zdržania v procese verejného obstarávania bola zmluva s projektantom (zhotoviteľom) na PD R4 Prešov - severný obchvat podpísaná až v 07/2012 a predpoklad dodania projektovej dokumentácie bol posunutý na 12/2013.

**Zdroj získavania údajov:**  
podklady MDVRR SR

Typ: Výstupu	A - Počet projektových dokumentácií, DSP, DP									
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán			0	0	3	0				
Skutočnosť					2					

#### Komentár k programovej časti:

Doplnením diaľnic sieťou rýchlostných ciest sa zabezpečí kvalitné cestné spojenie medzi jednotlivými regiónmi ako aj krajskými sídlami pri rovnomernom pokrytí územia SR cestnými komunikáciami s obmedzeným prístupom, resp. cestami s nadštandardným jazdným komfortom. Vzhľadom na trasovanie i dopravný komfort, ktorý poskytujú rýchlostné cesty, je preto tiež opodstatnené uvažovať s ich výstavbou, v prvom rade v koridoroch ciest s medzinárodnou dopravou (cesty „E“), resp. v koridoroch doplnkovej siete TEN-T.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zaťková

Monitorovanie schválil: GR SRF

### 053030C - ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (III. program. obdobie)

**Cieľ 1:**  
Zabezpečiť dofinancovanie zo štátneho rozpočtu pre projekty III. program. obdobia 2014 - 2020 na výstavbu.

**Monitorovanie cieľa:**  
Prvok bude využívaný v III. programovom období, t.j. 2014 - 2020.

**Zdroj získavania údajov:**  
podklady MDVRR SR

Typ: Výsledku	A - Dofinancovanie zo ŠR pre projekty III. program. obdobia									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán							áno	áno		
Skutočnosť					0					

#### Komentár k programovej časti:

Prvok bude využívaný v III. programovom období, t.j. 2014 - 2020.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### **05305 - Výstavba vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovaná formou PPP**

**Zámer:**

Významne urýchliť do roku 2010 výstavbu vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry na Slovensku.

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	140 141 233	99 083 963	99 059 489
Spolu	140 141 233	99 083 963	99 059 489

**Komentár k programovej časti:**

Príprava a výstavba vybraných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest formou projektov verejno-súkromného partnerstva.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### **0530501 - Príprava projektov PPP - špeciálne služby a poradenstvo**

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	1 500 000	294 675	271 027
Spolu	1 500 000	294 675	271 027

**Komentár k programovej časti:**

Finančné prostriedky boli použité na právne, finančné a technické poradenstvo týkajúce sa projektu R1 Nitra - Tekovské Nemce a na úhradu nájomov pozemkov a náhrad za vecné bremená. súvisiace s uvedeným projektom PPP.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### **0530502 - Projekty PPP - Balík 1 (Dubná Skala - Turany, Turany - Hubová, Hubová - Ivachnová, Jánovce - Jablonov, Fričovce - Svinia)**

**Komentár k programovej časti:**

Projekt bol v decembri 2010 v stave prípravných prác zrušený, t.j. zrušil sa balík PPP, stavby prešli pod systém financovania zo ŠR, resp. ERDF. V rámci prvku bolo financované len zhotovenie projektovej dokumentácie.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### **0530503 - Projekty PPP - Balík 2 ( Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské Nemce, Banská Bystrica - severný obchvat)**

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	0	45 867 312	45 867 248
Spolu	0	45 867 312	45 867 248

**Cieľ 3:**

Zabezpečiť úhradu DPH za projekty balíka 2.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

DPH za 4. úsek rýchlostnej cesty R1 - Severný obchvat Banskej Bystrice bola zaplatená na základe vystavenej faktúry od spoločnosti GRANVIA, a.s., v auguste 2012.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady MDVRR SR

Typ: Výstup	A - percento čerpania finančných prostriedkov									
MJ: percento										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				100	100					
Skutočnosť				100	100					

#### Komentár k programovej časti:

V roku 2011 bola odovzdaná do užívania rýchlostná cesta R1 Nitra, západ - Tekovské Nemce. V roku 2012 sa predpokladá odovzdanie Severného obchvatu Banskej Bystrice do užívania.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťkova

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### **0530504 - Projekty PPP - Balík 3 (Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka - Višňové, Višňové - Dubná Skala)**

#### Komentár k programovej časti:

Projekt bol v decembri 2010 v stave prípravných prác zrušený, t.j. zrušil sa balík PPP, stavby prešli pod systém financovania zo ŠR resp. ERDF. V rámci prvku bolo financované len zhotovenie projektovej dokumentácie.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### **0530505 - Platba za dostupnosť pre 2. balík PPP**

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	138 641 233	52 921 977	52 921 214
Spolu	138 641 233	52 921 977	52 921 214

#### Cieľ 1:

Zabezpečiť platbu za dostupnosť koncesionárovi Granvia, a.s. za uvedenie príslušných úsekov rýchlostnej cesty R1 Nitra - Tekovské Nemce do prevádzky

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 boli na základe harmonogramu platieb a podľa vystavených faktúr spoločnosti GRANVIA, a.s., uhrádzané finančné prostriedky za mesačné jednotkové platby (platba za dostupnosť). Od celkovej fakturovanej sumy bola odpočítaná rozporovaná časť, ktorá zahŕňa zrážky za pokutové body a zrážky za nedostupnosť rýchlostnej cesty R1.

#### Zdroj získavania údajov:

Podklady MDVRR SR

Typ: Výstup	A - percento čerpania fin. prostriedkov na uvedený účel									
MJ: percento										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				100	100	100	100	100		
Skutočnosť				0	92,21					

#### Komentár k programovej časti:

Verejný obstarávateľ v zmysle Koncesnej zmluvy uhrádza Koncesionárovi mesačnú jednotkovú platbu za každý mesiac odo dňa začatia plynutia koncesnej lehoty až do dňa ukončenia.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### **055 - Letecká doprava a infraštruktúra**

#### Zámer:

Bezpečná prevádzka letiskovej infraštruktúry a bezpečná letecká doprava.

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	10 250 400	10 750 400	10 750 400
Spolu	10 250 400	10 750 400	10 750 400

#### Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

## 05501 - Zabezpečenie prevádzky leteckej dopravy a výstavba leteckej infraštruktúry

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	10 250 400	10 750 400	10 750 400
Spolu	10 250 400	10 750 400	10 750 400

### Cieľ 3:

Zabezpečiť 100% plnenie záväzných štandardov bezpečnosti prevádzky letiskovej infraštruktúry podľa požiadaviek medzinárodného Dohovoru o civilnom letectve (ICAO) a nariadení EÚ.

### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 bolo zabezpečené prevádzkovanie letísk v súlade so záväznými štandardami bezpečnostnej ochrany okrem iného podľa požiadaviek nariadenia EP a Rady (ES) č. 300/2008, nariadenia Komisie (EÚ) č. 185/2010 a leteckého predpisu L 17 Ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania a so záväznými štandardami bezpečnej prevádzky letiskovej infraštruktúry okrem iného podľa požiadaviek leteckého predpisu L 14 Letiská, I. zväzok.

Finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté v súlade s výnosom MDPT SR č. 3223/2010/SCLVD/z. 1056-M boli použité hlavne na zabezpečenie nasledovných parciálnych cieľov:

- realizácia činností, ktoré viedli k napĺňaniu požiadaviek vyplývajúcich z nariadenia EP a Rady (ES) č. 300/2008, nariadenia Komisie (EÚ) č. 185/2010 a leteckého predpisu L 17 Ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania a ďalších požiadaviek vedúcich k dosiahnutiu bezpečnosti cestujúcej verejnosti a iných užívateľov letísk a všeobecnej bezpečnosti v civilnom letectve,
- bezpečná prevádzka a z nej vyplývajúca údržba letiskových pohybových plôch a všetkých zariadení súvisiacich s bezpečným a kvalitným poskytovaním služieb súvisiacich s pristátiami a odletmi lietadiel,
- bezpečná prevádzka letiskového terminálu slúžiaceho na prílety a odlety cestujúcej verejnosti,
- zabezpečenie záchrannej hasičskej služby v súlade s hlavou 9 leteckého predpisu L 14 Letiská, I. zväzok,
- zabezpečenie ostatných podporných činností pre kontinuálne a bezpečné dosahovanie uvedených cieľov.

### Zdroj získavania údajov:

podklady MDVRR SR

Typ: Výsledku	A - % plnenia záväzných štandardov									
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		100	100	100	100	100	100	100		
Skutočnosť		100	100	100	100					

### Komentár k programovej časti:

Poskytovanie dotácií v zmysle zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve v znení neskorších predpisov.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

## 07S - Železničná doprava

### Zámer:

Kvalitná, v dostatočnom rozsahu zabezpečená železničná doprava.

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	528 782 550	736 526 114	736 526 114
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	35 675 326	33 510 230	33 510 230
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	35 675 326	33 510 230	33 510 230
11U1 - Kohézny fond (prostriedky EÚ)	276 743 341	180 236 150	104 166 719
11U2 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR	48 837 084	18 382 362	18 382 362
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	0	100 644	100 644
Spolu	925 713 627	1 002 265 731	926 196 299

### Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

## 07S01 - Kombinovaná doprava

### Zámer:

Odfahčenie cestnej siete od zaťažujúcej nákladnej prepravy, šetrenie cestnej infraštruktúry, zvyšovanie bezpečnosti dopravy a znižovanie miery zaťaženia životného prostredia.

### Komentár k programovej časti:

Poskytovanie dotácií na kombinovanú dopravu v zmysle § 22 zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### 07S03 - Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dopravy na dráhach

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	205 000 000	361 490 869	361 490 869
Spolu	205 000 000	361 490 869	361 490 869

#### Cieľ 5:

Podporiť vo verejnom záujme železničnú osobnú dopravu.

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. zabezpečila v roku 2012 požadovaný rozsah dopravnej obsluhy. Objednaný produktívny dopravný výkon bol 29,358 mil. vlkm. Regio Jet, a.s., na základe Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na železničnej trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno na roky 2011-2019 zabezpečoval dopravné služby na trati č. 131 osobnou železničnou dopravou a v období od 4. 3. 2012 do 8. 12. 2012 realizoval dopravné výkony v objeme 947 269 vlkm.

#### Zdroj získavania údajov:

podklady MDVRR SR

Typ: Výstupu		A - Rozsah obedeňovaných výkonov								
MJ: mil. vlkm										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		31,926	32,041	32,065	30,3	30,3	30,3	30,3		
Skutočnosť		31,898	31,948	31,252	29,358					

#### Komentár k programovej časti:

Zabezpečenie nevyhnutných dopravných služieb súvisiacich s verejnou prepravou osôb a vecí. Zaručiť bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby a ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obľužnosti územia železničnou osobnou dopravou v SR.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### 07S04 - Rozvoj a modernizácia železníc - ZSSK, a.s.

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	0	0	0
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	35 675 326	33 510 230	33 510 230
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	35 675 326	33 510 230	33 510 230
Spolu	71 350 652	67 020 460	67 020 460

#### Komentár k programovej časti:

Modernizácia parku železničných vozidiel spoločnosti sa až do roku 2008 uskutočňovala len na základe vlastných zdrojov vo výške odpisov znížených o splátky úverov a úverových zdrojov z UBS a EUROFIMA. Od roku 2008 je ZSSK zapojená do čerpania prostriedkov na obnovu mobilného parku z fondu ERDF pre programové obdobie 2007-2013.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### 07S0401 - Obnova železničných mobilných prostriedkov (opatrenie 6.1 OP Doprava)

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	35 675 326	33 510 230	33 510 230
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	35 675 326	33 510 230	33 510 230
Spolu	71 350 652	67 020 460	67 020 460

#### Cieľ 4:

Do roku 2013 realizovať nákup 10 ks elektrických poschodových jednotiek s cieľom zabezpečiť rast kvalitatívnych a výkonových parametrov služieb osobnej železničnej dopravy a šandardizáciu kvality prímestskej dopravy (okolie miest Žilina a Košice).

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 bolo do prevádzky uvedených všetkých 10 elektrických poschodových jednotiek radu 671.

**Zdroj získavania údajov:**  
podklady MDVRR SR

Typ: Výsledku		A - Počet elektrických poschodových jednotiek								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0	1	5	4					
Skutočnosť		0	1	5	4					

**Cieľ 5:**

Do roku 2013 realizovať nákup 10 ks prímestských poschodových jednotiek PUSH PULL, úpravu 10 ks elektrických rušňov radu 263 a nákup 2 ks elektrických rušňov s cieľom zabezpečiť rast kvalitatívnych a výkonových parametrov služieb osobnej železničnej dopravy a štandardizáciu kvality prímestskej dopravy (Kúty, Trnava, Nové Zámky).

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol čiastočne splnený.

V roku 2012 bolo do prevádzky uvedených 8 súprav push-pull radu 951 spolu s 8 zrekonštruovanými rušňami radu 263. V skúšobnej prevádzke sú obidva nové rušne radu 381.

**Zdroj získavania údajov:**  
podklady MDVRR SR

Typ: Výsledku		A - Počet zakúpených poschodových jednotiek								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0	0	3	5	2				
Skutočnosť			0	3	5					

Typ: Výsledku		B - Počet upravených rušňov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0	0	4	5	1				
Skutočnosť			0	4	4					

Typ: Výsledku		C - Počet zakúpených rušňov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0	0	0	2	0				
Skutočnosť			0	0	2					

**Cieľ 6:**

Do roku 2013 zabezpečiť nákup 12 ks medziregionálnych motorových jednotiek s cieľom zabezpečiť rast kvalitatívnych a výkonových parametrov služieb osobnej železničnej dopravy a štandardizáciu kvality služieb na tratiach regionálneho významu - okolie Nitry, Humenné, Košice - Prešov.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol čiastočne splnený.

V roku 2012 bolo do prevádzky uvedených celkom 7 motorových jednotiek radu 861.

**Zdroj získavania údajov:**  
podklady MDVRR SR

Typ: Výsledku		A - Počet zakúpených motorových jednotiek								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0	0	6	5	1				
Skutočnosť			0	3	4					

**Komentár k programovej časti:**

Modernizácia a rozvoj železničnej verejnej osobnej dopravy vytvorí základné podmienky pre zastavenie trvalého rastu individuálneho motorizmu pri zabezpečovaní základnej dopravnej obslužnosti. Zastavením poklesu presunu výkonov z verejnej osobnej dopravy na individuálny motorizmus najmä v prímestskej a regionálnej doprave sa postupne umožní znížiť všetky negatívne javy spojené s potrebou odstraňovania kongescií na cestnej sieti v okolí regionálnych a nadregionálnych centier a cestnej sieti v mestských aglomeráciách, negatívnym dosahom dopravy na životné prostredie a kvalitu života v mestách.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

## 07S0402 - Modernizácia mobilného parku ZSSK

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	0	0	0
Spolu	0	0	0

**Cieľ 10:**  
 Prestavba hnacích dráhových vozidiel (HDV) radu 162,163 na 361/360 modernizácia hnacích dráhových vozidiel (HDV) 750 na 757.

**Monitorovanie cieľa:**  
 Cieľ nebol v roku 2012 plnený.

**Zdroj získavania údajov:**  
 podklady MDVRR SR

Typ: Výstupu		A - Počet prestavaných HDV								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				5	4	6				
Skutočnosť					0					

Typ: Výstupu		B - Počet zmodernizovaných HDV								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				3	4	3				
Skutočnosť					0					

**Cieľ 11:**  
 Modernizácia osobných vozňov radu BDshmee (r) pre invalidov a vozňov radu Bdt veľkopriestorové.

**Monitorovanie cieľa:**  
 Cieľ nebol v roku 2012 plnený.

**Zdroj získavania údajov:**  
 podklady MDVRR SR

Typ: Výstupu		A - počet zmodernizovaných osobných vozňov (veľkopriestorové)								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				5	18	2				
Skutočnosť					0					

Typ: Výstupu		B - Počet zmodernizovaných osobných vozňov (pre invalidov)								
MJ:	ks									
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				15	0	5				
Skutočnosť					0					

**Cieľ 12:**  
 Modernizácia osobných klimatizovaných vozňov.

**Monitorovanie cieľa:**  
 Cieľ nebol v roku 2012 plnený.

**Zdroj získavania údajov:**  
 podklady MDVRR SR

Typ: Výstupu		A - počet zakúpených osobných vozňov								
MJ:	ks									
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				13	14	12				
Skutočnosť					0					

**Komentár k programovej časti:**  
 Jednu z vážnych prekážok rozvoja osobnej železničnej dopravy je zastaraný park koľajových vozidiel, ktorého významná časť nespĺňa požiadavky medzinárodných dohovorov a má nevyhovujúcu ekonomiku prevádzky.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zatková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### 07S05 - Podpora verejných služieb-prevádzkovanie dráh

Financovanie programovej časti:		( v eurách )		
Zdroje financovania		Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly		270 000 000	345 988 371	345 988 371
Spolu		270 000 000	345 988 371	345 988 371

**Cieľ 4:**

Zabezpečiť prevádzkovanie dráh a udržiavať prevádzkyschopnosť celoštátnych a regionálnych dráh v rozsahu dĺžky vlakových úsekov v súlade so Zmluvou o prevádzkovaní dráh na príslušný rok.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 Železnice Slovenskej republiky zabezpečili prevádzkyschopnosť v celkovej dĺžke 3 663 vlakových úsekov. Dôvodom nárastu km oproti plánu je sprevádzkovanie novej vlakovtornej železničnej stanice Žilina - Teplica a do nej ústiacych spojovacích kofaj.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady MDVRR SR

Typ: Výstupu		A - Dĺžka prevádzkovaných železničných tratí								
MJ: km										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		3652	3666	3642	3642	3642	3642	3642		
Skutočnosť		3659	3655	3642	3663					

**Komentár k programovej časti:**

Zaistenie bezpečnej a nepretržitej prevádzky železničnej siete a výkon nevyhnutných služieb súvisiacich s prevádzkovaním a zabezpečenie rozvoja železničnej infraštruktúry.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

**07S06 - Rozvoj a modernizácia majetku železníc - ŽSR****Zámer:**

Bezpečná a kvalitná dopravná infraštruktúra umožňujúca podnikateľskú súťaž v oblasti železničnej dopravy.

**Financovanie programovej časti:**

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	53 782 550	29 046 874	29 046 873
11U1 - Kohézny fond (prostriedky EÚ)	276 743 341	180 236 150	104 166 719
11U2 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR	48 837 084	18 382 362	18 382 362
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	0	100 644	100 644
Spolu	379 362 975	227 766 031	151 696 599

**Komentár k programovej časti:**

Dopravná politika EÚ prezentovaná v Bielej knihe a následné legislatívne aktivity sú zamerané na podporu železničnej dopravy a zvýšenia jej konkurencieschopnosti voči iným druhom dopravy, keďže železničná doprava je jedným z najbezpečnejších dopravných systémov a súčasne najšetrnejších voči životnému prostrediu. Zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy spolu s interoperabilitou železníc patria medzi základné piliere tvoriaceho sa európskeho integrovaného železničného priestoru.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

**07S0601 - Výstavba a obnova železničnej siete****Financovanie programovej časti:**

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	0	1 017 077	1 017 077
Spolu	0	1 017 077	1 017 077

**Cieľ 4:**

Zabezpečiť modernizáciu/obnovu železničnej siete prípravou/realizáciou projektov v plánovanom rozsahu

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ nebol splnený.

V roku 2012 bol v rámci prvku 07S0601 podporený 1 projekt Čierna nad Tisou , modernizácia trate.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady MDVRR SR

Typ: Výstupu		A - Počet realizovaných projektov v plánovanom rozsahu								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		20	12	8	17	15	16			
Skutočnosť		19	11	13	1					

**Komentár k programovej časti:**

Strategické ciele rozvoja železničnej infraštruktúry sú zamerané v prvom rade na modernizáciu koridorov zvýšením traťovej rýchlosti, úpravou staníc a zastávok, vybudovaním mimoúrovňových križení železnice s pozemnými komunikáciami, sanáciou železničného spodku, atď. Železničnú sieť netvorí len koridorové osi. Nemalú úlohu treba prikladať aj na regionálne a vedľajšie trate s priamym napojením na koridory, prechodové stanice a terminály intermodálnej dopravy, ako aj ďalší a veľmi dôležitý faktor, a to bezpečnosť.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### 07S060B - Spolufinancovanie TEN -T (50 %)

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	2 227 480	342 661	342 661
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	0	100 644	100 644
Spolu	2 227 480	443 305	443 305

#### Cieľ 2:

Zabezpečiť spolufinancovanie k prostriedkom ES pre projekty (TEN-T ŽSR (50% ŠR).

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 bolo zabezpečené spolufinancovanie k projektom TEN-T Krásno nad Kysucou - Čadca, modernizácia trate a Krásno nad Kysucou - Čadca modernizácia ETCS.

#### Zdroj získavania údajov:

podklady MDVRR SR

Typ: Výsledku	A - zabezpečiť spolufinancovanie TEN-T (50 %)									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť					áno					

#### Komentár k programovej časti:

V nadväznosti na Rozhodnutia TEN-T sa zabezpečuje spolufinancovanie projektov z národných zdrojov.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### 07S060C - Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry (opatrenie 1.1 OP Doprava)

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11U1 - Kohézny fond (prostriedky EÚ)	199 673 386	163 731 654	103 180 955
11U2 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR	35 236 993	18 208 404	18 208 404
Spolu	234 910 379	181 940 058	121 389 358

#### Cieľ 4:

Zmodernizovať železničnú trať v rámci projektu Modernizácia železničnej trate Nové Mesto n/Váhom - Púchov, úsek Nové Mesto n/Váhom - Zlatovce v celkovej dĺžke 17,457 km.

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

V prevádzke je celý modernizovaný úsek Nové Mesto nad Váhom - Zlatovce v dĺžke 17,457 km.

#### Zdroj získavania údajov:

podklady MDVRR SR

Typ: Výstupu	A - Dĺžka zmodernizovanej trate									
MJ: km										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		3	7,13	6,72	3,607					
Skutočnosť		0	5,89	8,53	3,037					

#### Cieľ 5:

V rámci projektu Žilina - Teplička, zriaďovacia stanica , upraviť trať s celkovou dĺžkou 4,023 km.

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený ešte v roku 2011.

#### Zdroj získavania údajov:

podklady MDVRR SR

Typ: Výstup	A - Dížka upravenej koľaje									
MJ: km										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán			2,023	2						
Skutočnosť			2,79	1,233	0					

#### Komentár k programovej časti:

Realizáciou tejto prioritnej osi sa zabezpečí efektívnejšie využitie kapacity železničnej infraštruktúry, zrýchlenie prepravy osôb a tovarov, zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti na báze ekologicky priaznivejšej železničnej dopravy. Zvyšovanie kvalitatívnej úrovne železničnej siete bude prispievať tiež k znižovaniu nepriaznivých vplyvov dopravy na životné prostredie.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### 07S060D - Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy (opatrenie 3.1 OP Doprava)

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11U1 - Kohézny fond (prostriedky EÚ)	21 288 663	15 901 848	383 118
11U2 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR	3 756 333	67 609	67 609
Spolu	25 044 996	15 969 457	450 727

#### Cieľ 3:

V rámci predprojektovej a projektovej prípravy projektu Výstavba verejných terminálov intermodálnej dopravy zabezpečiť štúdie, prípadne projektové dokumentácie.

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený ešte v roku 2011.

#### Zdroj získavania údajov:

podklady MDVRR SR

Typ: Výstup	A - Počet štúdií a projektových dokumentácií									
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		1	1	3						
Skutočnosť		1	1	3	0					

#### Cieľ 4:

V rámci predpokladanej výstavby infraštruktúry intermodálnej prepravy v rámci 3 Prioritnej osi OPD zabezpečiť vybudovanie 3 terminálov intermodálnej prepravy do roku 2015.

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ sa priebežne plní.

Vo výstavbe je terminál v Žiline. Výstavba terminálov v Bratislave a v Košiciach začne po notifikácii štátnej pomoci zo strany Európskej komisie (predpoklad 05/2013).

#### Zdroj získavania údajov:

podklady MDVRR SR

Typ: Výstup	A - Počet štúdií a projektových dokumentácií									
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán								3		
Skutočnosť					0					

#### Komentár k programovej časti:

Realizáciou tejto prioritnej osi sa zabezpečí efektívnejšie využitie kapacity železničnej infraštruktúry, zrýchlenie prepravy osôb a tovarov, zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti na báze ekologicky priaznivejšej železničnej dopravy. Zvyšovanie kvalitatívnej úrovne železničnej siete bude prispievať tiež k znižovaniu nepriaznivých vplyvov dopravy na životné prostredie.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### 07S060E - Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov (opatrenie 4.1 OP Doprava)

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11U1 - Kohézny fond (prostriedky EÚ)	55 781 292	602 647	602 647
11U2 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR	9 843 758	106 349	106 349
Spolu	65 625 050	708 996	708 996

**Cieľ 2:**

V rámci predprojektovej a projektovej prípravy projektu Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov zabezpečiť štúdie, prípadne projektové dokumentácie.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený ešte v roku 2011.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady MDVRR SR

Typ: Výstup		A - Počet štúdií a projektových dokumentácií								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		3	3	3						
Skutočnosť		3	1	3	0					

**Cieľ 3:**

V rámci predpokladanej výstavby infraštruktúry integrovaných dopravných systémov v rámci 4 Prioritnej osi OPD zabezpečiť vybudovanie TIOP do roku 2015.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ je priebežne plnený.

V súčasnosti prebieha príprava výstavby terminálov integrovanej osobnej prepravy.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady MDVRR SR

Typ: Výstup		A - Počet stavebne zrealizovaných TIOP								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán								11		
Skutočnosť					0					

**Komentár k programovej časti:**

Zámer realizácie integrovaných dopravných systémov vychádza z dlhodobej stratégie riešenia verejnej osobnej dopravy v dotknutom regióne v oblasti Bratislavy a Košíc. Zavedenie integrovaného dopravného systému v podmienkach Bratislavského i Košického regiónu prinesie efektívnejšie využívanie existujúcich druhov dopravy (najmä koľajovej dopravy), pričom výhody pocítia tak cestujúci ako aj samotní dopravcovia.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

**07S060F - Štátna dotácia mimo spolufinancovania TEN-T**

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	12 360 000	5 746 344	5 746 343
Spolu	12 360 000	5 746 344	5 746 343

**Cieľ 1:**

Zabezpečiť dofinancovanie projektov TEN-T zo štátneho rozpočtu.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 bolo zabezpečené dofinancovanie projektov TEN-T Púchov - Žilina, modernizácia trate; Bratislava - prepojenie koridorov, Krásno - Čadca, modernizácia trate a Krásno - Čadca, modernizácia trate ETCS.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady MDVRR SR

Typ: Výsledku		A - dofinancovanie projektov TEN-T								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť					áno					

**Komentár k programovej časti:**

Okrem prostriedkov spolufinancovania v zmysle rozhodnutia TEN-T sa zabezpečuje aj následná realizácia projektov.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

**07S060G - ŠR mimo spolufinancovanie - MSF + NN (nad GAP)**

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	39 195 070	21 940 792	21 940 792
Spolu	39 195 070	21 940 792	21 940 792

**Cieľ 1:**

Zabezpečiť dofinancovanie zo štátneho rozpočtu pre projekty OPD (nad GAP + NN).

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 bolo v rámci prvku 07S060G zabezpečené dofinancovanie projektov OPD.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady MDVRR SR

Typ: Výsledku	A - dofinancovanie projektov OPD (nad GAP + NN)									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť					áno					

**Komentár k programovej časti:**

Prostredníctvom uvedeného prvku je zabezpečované dofinancovanie projektov OPD - výdavky nad rámec finančnej medzery (nad GAP) a neoprávnené náklady.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková**Monitorovanie schválil:** GR SRF**07T - Tvorba a implementácia politik****Zámer:**

Efektívna podpora vládnej politiky v oblasti dopravy, telekomunikačného trhu a poštových služieb.

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	62 441 129	51 430 724	51 266 111
1152 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	0	390 691	0
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	8 500 000	1 825 027	1 825 027
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	1 500 000	322 064	322 064
131A - Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010)	0	442 114	442 024
131B - Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011)	0	244 674	234 305
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	0	1 601 908	1 600 550
Spolu	72 441 129	56 257 202	55 690 081

**Komentár k programovej časti:**

Program vyhodnotený.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková**Monitorovanie schválil:** GR SRF**07T01 - Riadenie a podpora programov**

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	33 569 617	23 241 304	23 183 729
1152 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	0	390 691	0
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	8 500 000	1 825 027	1 825 027
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	1 500 000	322 064	322 064
131A - Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010)	0	436 318	436 228
131B - Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011)	0	108 747	108 116
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	0	471 657	471 657
Spolu	43 569 617	26 795 809	26 346 822

**Cieľ 5:**

Prispieť k zastaveniu percentuálneho nárastu počtu dopravných nehôd na cestách SR.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 prišlo na území Slovenskej republiky k 13 935 dopravným nehodám, čo je o 1 056 dopravných nehôd menej ako v roku 2011, kedy prišlo k 14 991 dopravným nehodám.

**Zdroj získavania údajov:**  
podklady MDVRR SR

Typ: Výsledku		A - zastavenie nárastu počtu dopravných nehôd								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť				áno	áno					

**Komentár k programovej časti:**

Riadenie a podpora ústredného orgánu MDVRR SR a ostatných rozpočtových a príspevkových organizácií rezortu MDVRR SR.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

**07T0101 - Ústredný orgán-MDVRR SR**

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania		Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly		27 418 994	21 639 103	21 583 542
131A - Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010)		0	436 318	436 228
131B - Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011)		0	108 747	108 116
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy		0	471 657	471 657
Spolu		27 418 994	22 655 825	22 599 544

**Cieľ 4:**

Každoročne zabezpečiť efektívnu podporu obslužných činností pre ústredný orgán štátnej správy.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 bola zabezpečená efektívna podpora obslužných činností pre ústredný orgán štátnej správy. MDVRR SR ako ústredný orgán štátnej správy plnilo úlohy vyplývajúce z § 8 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

**Zdroj získavania údajov:**  
podklady MDVRR SR

Typ: Výstup		A - Zabezpečenie podpory								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

**Komentár k programovej časti:**

Postavenie a pôsobnosť ministerstva ustanovuje § 8 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

**07T0102 - Technická pomoc MDPT SR (ŠF)**

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania		Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
1152 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR		0	390 691	0
Spolu		0	390 691	0

**Komentár k programovej časti:**

Prvok súvisí s I. programovým obdobím 2004 - 2006.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

**07T0105 - Technická pomoc (opatrenie 7.1 OP Doprava)**

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	8 500 000	1 825 027	1 825 027
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	1 500 000	322 064	322 064
Spolu	10 000 000	2 147 091	2 147 091

**Cieľ 2:**

Zabezpečiť podporu efektívneho riadenia, programovania a implementácie štrukturálnych fondov PO 2007-2013.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

Ku koncu roka 2012 bolo ukončených 45 projektov TP a 16 bolo v implementácii.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady MDVRR SR

Typ: Výsledku	A - Zabezpečenie podpory									
MJ: logická										
Rok	Bázičský rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

**Komentár k programovej časti:**

Technická pomoc sa zameria na podporu efektívneho riadenia operačného programu, na jeho propagáciu a na podporu hodnotenia prioritných osí a vybraných projektov. Ďalej bude využitá pre aktivity spojené s riadením, monitorovaním, kontrolou, analýzou a poskytovaním informácií včítane propagácie, vyhodnocovaním a výmenou skúseností.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková**Monitorovanie schválil:** GR SRF**07T0106 - Zavádzanie digitálneho vysielania v SR**

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	810 445	101 847	101 847
Spolu	810 445	101 847	101 847

**Cieľ 1:**

Do roku 2012 zabezpečiť plynulý prechod z analógového na digitálne pozemské TV vysielanie v systéme DVB-T (pozn. v súčasnosti prebieha schvaľovací proces štátnej pomoci N671/2009-Prechod na digitálne televízne vysielanie -merateľné ukazovatele bude možné definovať až na základe výsledku schvaľovacieho procesu)

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

Prechod z analógového pozemského televízneho vysielania na digitálne sa začal ešte v roku 2009 a uskutočnil sa po etapách. V prvej etape bola vybudovaná sieť prechodného (prvého) multiplexu, ktorá umožnila uvoľniť televízne kanály potrebné pre budovanie siete komerčného (druhého) a verejnoprávného (tretieho) multiplexu. Koncom roku 2010 začalo vypínanie pozemského analógového televízneho vysielania a spúšťanie pozemského digitálneho televízneho vysielania verejnoprávného a komerčného multiplexu. Teoretické pokrytie verejnoprávného multiplexu dosiahlo úroveň 97,7 % obyvateľov SR a komerčného multiplexu úroveň 95,6 % obyvateľov SR. K definitívnemu ukončeniu analógového pozemského televízneho vysielania prišlo v decembri 2012, čím sa podarilo naplniť politický záväzok SR v súlade s požiadavkami EK.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady MDVRR SR

**Cieľ 2:**

Pripraviť podmienky na začatie pozemského televízneho vysielania v systéme DVB-T2

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

Prevádzkovateľ digitálnych multiplexov (Towercom, a. s.) zabezpečil skúšobné vysielanie v systéme DVB T2 v mesiacoch september a október 2011 z vysielateľov Kamzík a Borský Mikuláš na kanáli K66. V rámci skúšobného vysielania bola riešená aj výskumná úloha zameraná na pevný a prenosný príjem s cieľom získať relevantné podklady pre návrh optimálnych parametrov pre vysielanie v systéme DVB-T2 v podmienkach Slovenska.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady MDVRR SR

Typ: Výsledku	A - pripraviť podmienky									
MJ: logická										
Rok	Bázičský rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno	áno					
Skutočnosť				áno	áno					

**Cieľ 3:**

Pripraviť podmienky na začatie pozemského rozhlasového vysielania v systéme DRM+ a T-DAB

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

V roku 2011 spustil verejnoprávny vysielateľ (Rozhlas a televízia Slovenska) skúšobnú prevádzku pozemského digitálneho rozhlasového vysielania v systéme DRM+.

V roku 2012 TÚ SR vydal povolenie Rozhlasu a televízie Slovenska na rozhlasové vysielanie v systéme DRM+ v Bratislave. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 12.4.2012 a je platné do 31.3.2022.

V záujme plnenia cieľa mali byť v roku 2012 realizované dve výskumné úlohy, „Príprava skúšobného digitálneho rozhlasového vysielania v systéme T-DAB / T-DAB+“ a „Výskum aplikácií dátových služieb vo vysielaní digitálneho rozhlasu v systéme DRM+“. V dôsledku presunu termínu realizácie verejného obstarávania budú tieto úlohy riešené v rokoch 2013 – 2014.

#### Zdroj získavania údajov:

podklady MDVRR SR

Typ: Výsledku	A - pripraviť podmienky									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno	áno					
Skutočnosť				áno	áno					

#### Komentár k programovej časti:

Poskytovanie dotácií v zmysle výnosu MDPT SR z 23. apríla 2010 č. 07480/2010-SPT/z.17006/M o poskytovaní dotácií na podporu prechodu na digitálne televízne vysielanie v Slovenskej republike.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### 07T0107 - Podpora integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	832 634	813 257	811 243
Spolu	832 634	813 257	811 243

#### Cieľ 1:

Zabezpečenie bezplatného poskytovania poradenských služieb tretím subjektom o možnostiach využívania pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a iných zdrojov financovania

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 poskytli regionálne rozvojové agentúry 100 informácií na jednu agentúru. Regionálne rozvojové agentúry poskytujú informácie subjektom verejnej správy, tretieho sektora a podnikateľským subjektom prostredníctvom osobných stretnutí, telefonického kontaktu, vzdelávacích aktivít, propagačných aktivít, e-mailom. Spolupracujú s obcami a VÚC pri tvorbe, plnení a vyhodnocovaní programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí, vypracúvajú strategické a programové dokumenty, rozvojové štúdie a podnikateľské zámery alebo na nich participujú s ostatnými subjektmi regionálneho rozvoja, organizujú školenia, workshopy, semináre, zúčastňujú sa na výstavách, prednáškach, poskytujú rozhovory v médiách, vypracúvajú články, letáky, brožúry.

#### Zdroj získavania údajov:

podklady MDVRR SR

Typ: Výstupu	A - Počet poskytnutých informácií celkom na jednu regionálnu rozvojovú agentúru									
MJ: počet poskytnutých										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				40	50	60	65	60		
Skutočnosť				80	100					

#### Komentár k programovej časti:

Regionálne rozvojové agentúry sú záujmové združenia právnických osôb, ktoré poskytujú informácie subjektom verejnej správy, tretieho sektora a podnikateľským subjektom.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### 07T0108 - Podpora na projekty Euroregiónov

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	277 544	276 974	276 973
Spolu	277 544	276 974	276 973

#### Cieľ 1:

Predložiť plánovaný počet projektov za euroregióny.

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 bolo na základe zverejnenej Výzvy MDVRR SR celkovo podaných 31 žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty cezhraničnej spolupráce, z ktorých bolo na základe odporúčania odbornej hodnotiacej komisie reálne podporených 15 projektov.

#### Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu		A - Počet predložených projektov euroregiónmi celkom								
MJ: počet predložených										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				22	24	26	27	26		
Skutočnosť				15	31					

**Komentár k programovej časti:**

Euroregióny (euroregionálne združenia) sú záujmové združenia právnických osôb, ktoré si v závislosti od vlastných regionálnych a geografických špecifik určujú rozvojové priority. Ich činnosť je zameraná predovšetkým na prípravu rozvojových projektov za účelom zvyšovania hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónu, participáciu na príprave spoločných strategických dokumentov cezhraničnej spolupráce, vytvárania partnerstiev európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovne, poskytovanie informácií pre všetkých členov euroregiónu a na poskytovania poradenských služieb v oblasti cezhraničnej spolupráce.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

**07T0109 - Program podpory územného rozvoja obcí a miest**

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania		Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly		180 000	410 123	410 123
Spolu		180 000	410 123	410 123

**Cieľ 1:**

Podporovať spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 bola poskytnutá dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí celkovo 103 obciam.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady MDVRR SR

Typ: Výstupu		A - Počet dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí žiadateľom zo strany obcí a miest								
MJ: počet prijímateľov										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				18	18	18	18	18		
Skutočnosť				45	103					

**Komentár k programovej časti:**

Poskytovanie dotácií v zmysle zákona č. 226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

**07T010A - Poradenské služby**

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania		Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly		4 050 000		
Spolu		4 050 000		

**Cieľ 1:**

Zabezpečenie strategického ekonomického poradenstva, poradcu pre výber koncesionára pre letisko Bratislava a poradcu pre vstup strategického partnera do CARGA.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ nebol splnený.

V roku 2012 nebol ukončené verejné obstarávanie na poradcu pre výber koncesionára pre letisko Bratislava a vstup strategického partnera do CARGA.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady MDVRR SR

Typ: Výsledku		A - Zabezpečenie strategického ekonomického poradenstva a poradcov								
MJ: Zabezpečenie										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					áno	áno	áno			
Skutočnosť					nie					

**Komentár k programovej časti:**

Poradenské služby pre výber koncesionára pre letisko Bratislava a pre vstup strategického partnera do Železničnej spoločnosti CARGO Slovakia, a.s.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zaťková

Monitorovanie schválil: GE SRF

## 07T02 - Veda a výskum

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	1 102 470	605 917	605 916
Spolu	1 102 470	605 917	605 916

### Cieľ 2:

Pokračovať v riešení problematiky inteligentných dopravných systémov v cestnej doprave ako súčasť medzinárodného projektu EASYWAY a pripraviť podmienky pre implementáciu vybraných monitorovacích technológií na kritických úsekoch diaľnice D1, D2, D3 a v okolí Bratislavy.

### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 boli úspešne realizované práce v nasledujúcich čiastkových projektoch EASYWAY:

1. Inteligentné parkovanie nákladných vozidiel
2. Cezhraničné prepojenie dopravných informačných centier (DATEX II)
3. Smernica 2010/40/EK a jej implementácia v SR (zákon o inteligentných dopravných systémoch)
4. Ochrana cestnej infraštruktúry – dynamické váženie vozidiel
5. Dohľad nad prepravou nadmerného, nadrozmerného a nebezpečného nákladu
6. Časovo variabilné mýto
7. Evaluácia vybraných implementácií projektu EASYWAY II. fáza
8. Koordinácia slovenskej účasti na riešení medzinárodného programu EASYWAY

Výsledky prác vytvorili predpoklady na implementáciu vybraných monitorovacích technológií na kritických úsekoch.

### Zdroj získavania údajov:

podklady MDVRR SR

Typ: Výstup	A - Pokračovanie projektu									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

### Cieľ 3:

Podporovať úlohy vedy a výskumu

### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 boli poskytnuté dotácie na riešenie 3 úloh výskumu a vývoja, a to:

- Komplexný systém technicko-ekonomických nástrojov v rôznom stupni agregácie pre všetkých účastníkov investičnej výstavby
- Výskum progresívnych výrobných technológií a nanotechnológií v oblasti reprofilačných systémov s verifikáciou vo výrobe a v praxi
- Technické a ekonomické aspekty nákladovo optimálnych opatrení zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov

### Zdroj získavania údajov:

podklady MDVRR SR

Typ: Výsledku	A - Počet úloh vedy a výskumu v oblasti stavebníctva a bytovej politiky									
MJ: počet podporených úloh										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				3	3	4	4	4		
Skutočnosť					3					

### Komentár k programovej časti:

Riešenie úloh vedy a výskumu súvisiacich s oblasťami MDVRR SR.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zaťková

Monitorovanie schválil: GR SRF

## 07T03 - Regulácia a štátny dozor

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	26 556 159	26 924 083	26 817 045
131A - Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010)	0	5 796	5 796
131B - Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011)	0	118 869	109 131
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	0	1 130 250	1 128 892
Spolu	26 556 159	28 178 998	28 060 864

### Komentár k programovej časti:

Činnosti regulačných úradov v pôsobnosti MDVRR SR.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zaťková

Monitorovanie schválil: GR SRF

## 07T0301 - Regulácia dopravy na dráhach

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	1 504 418	1 558 838	1 554 730
Spolu	1 504 418	1 558 838	1 554 730

### Cieľ 2:

Vykonanie štátnych odborných dozorov na prevádzkovanie dopravy na celoštátnych dráhach v súlade so stanoveným plánom.

### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 bolo vykonaných 21 štátnych odborných dozorov na prevádzkovanie dopravy na celoštátnych dráhach. Pri výkone štátneho odborného dozoru sa v kontrolovaných subjektoch preverovalo, či dopravcovia vykonávajúci dopravu na celoštátnych dráhach dodržiavajú podmienky stanovené v zákone č. 513/2009 Z. z. o dráhach a v zákone č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach so zameraním sa najmä na:

- dodržiavanie podmienok licencie na poskytovanie železničných služieb v nákladnej a osobnej doprave;
- kontrolu dodržiavania podmienok za ktorých bolo vydané bezpečnostné osvedčenie;
- zabezpečenie dodržiavania bezpečnosti pri prevádzkovaní dopravy;
- kontrolu prevádzkovania dráhových vozidiel z hľadiska ich povolenia a registrácie.

### Zdroj získavania údajov:

podklady Úradu pre reguláciu železničnej dopravy

Typ: Výstup		A - Počet vykonaných dozorov								
MJ: ks										
Rok	Bázičský rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		5	5	10	10	10	10	12		
Skutočnosť				28	21					

### Komentár k programovej časti:

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy je orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave. Činnosť úradu je rámcovo vymedzená zriaďovacou listinou č. 2340/M-2005 zo dňa 28. októbra 2005 a zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 28. októbra 2009 a zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach z 28. októbra 2009.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zaťková

Monitorovanie schválil: GR SRF

## 07T0302 - Regulácia telekomunikačného trhu

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	4 925 714	4 822 214	4 817 936
Spolu	4 925 714	4 822 214	4 817 936

### Cieľ 3:

Každoročne vybaviť všetky došlé žiadosti o pridelenie frekvencií.

### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 bolo vybavených 5 405 žiadostí o pridelenie frekvencií, z toho 5 128 kladne. Dňa 1. 1. 2012 nadobudlo účinnosť opatrenie Telekomunikačného úradu SR O-25/2011, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak. V tomto opatrení úrad zmenil filozofiu povoľovania a teda aj stanovovania opakovanej úhrady za právo používať frekvencie verejných celoplošných mobilných sietí slúžiacich na poskytovanie verejných mobilných elektronických komunikačných služieb. V predchádzajúcich rokoch úrad spoplatňoval jednotlivo každú základňovú stanicu, prípadne skupinu staníc. Súčasné znenie zákona o elektronických komunikáciách nepozná pojem "povolenie na prevádzkovanie rádiových staníc", preto úrad roku 2012 tieto povolenia zlúčil a v súčasnosti stanovuje výšku opakovanej úhrady v závislosti od šírky frekvenčného pásma, ktoré bolo držiteľovi pridelené, čo prispelo k zníženiu celkového počtu vybavených žiadostí. Na druhej strane takéto opatrenie do značnej miery zefektívnilo využívanie frekvenčného spektra."

### Zdroj získavania údajov:

podklady Telekomunikačného úradu SR

Typ: Výstupu		A - Počet kladne vybavených žiadostí								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950		
Skutočnosť				12305	5128					

Typ: Výstupu		B - Počet vybavených žiadostí								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000		
Skutočnosť		6802	7157	12543	5405					

#### Komentár k programovej časti:

Telekomunikačný úrad SR bol zriadený zákonom č. 96/1993 Z.z., ktorým sa menil a doplňal zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení zákona č. 150/1992 Zb. Prijatím zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách sa Telekomunikačný úrad SR stal nezávislým regulátorom, ktorého štatutárny orgán volí a odvoláva Národná rada SR. Poslaním úradu je regulácia v oblasti elektronických komunikácií, najmä plnenie povinností podporujúcich súťaž, rozvoj spoločného trhu Európskej únie, ochrana záujmov koncových užívateľov, mimosúdne riešenie sporov a zabezpečovanie dodržiavania požiadaviek na vykonávanie činností vyplývajúcich zo zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, technických predpisov, technických noriem, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a z odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti elektronických komunikácií.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### 07T0303 - Regulácia v civilnom letectve

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	2 394 661	2 594 661	2 593 547
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	0	1 128 892	1 128 892
Spolu	2 394 661	3 723 553	3 722 439

#### Cieľ 3:

Vykonať stanovený počet dozorov a kontrol u subjektov vykonávajúcich leteckú činnosť zameraných na zvyšovanie bezpečnosti leteckej prevádzky.

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 bolo vykonaných 634 kontrol a dozorov, ktorých účelom bolo zabezpečiť dohľad nad bezpečnosťou v manažmente letovej prevádzky a leteckých navigačných služieb, štátny odborný dozor nad poskytovateľmi leteckých navigačných služieb subjektov vykonávajúcich leteckú činnosť, sledovanie a vyhodnocovanie úrovne kvality a bezpečnosti poskytovania leteckých navigačných služieb a subjektov vykonávajúcich leteckú činnosť a pod.

#### Zdroj získavania údajov:

podklady Leteckého úradu SR

Typ: Výstupu		A - Počet kontrol a dozorov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2003	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		400	400	450	500	500	500	500		
Skutočnosť	null	535	587	527	634					

#### Cieľ 4:

Nepresiahnuť v obchodnej leteckej doprave počet 0,08 cestujúcich na 1 mld. osobokm usmrtených osôb pri leteckých nehodách v rámci priemeru v európskom regióne za referenčné obdobie.

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 nebola v obchodnej leteckej doprave žiadna letecká nehoda lietadla registrovaného v registri lietadiel SR a prevádzkovaného subjektom civilného letectva majúceho svoje sídlo na území SR.

#### Zdroj získavania údajov:

podklady Leteckého úradu SR

Typ: Výsledku		A - Počet usmrtených osôb na 1 mld. osobokm								
MJ: osoba										
Rok	Bázický rok 2003	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08		
Skutočnosť	null	0	0	0	0					

#### Komentár k programovej časti:

Letecký úrad Slovenskej republiky je organizácia, ktorá zabezpečuje výkon štátnej správy, štátneho odborného dozoru a plnenie ďalších úloh v civilnom letectve vyplývajúcich zo zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

## 07T0304 - Regulácia trhu poštových služieb

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	740 591	508 489	499 502
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	0	1 358	0
Spolu	740 591	509 847	499 502

### Cieľ 4:

Vykonať kontrolu plošnej a časovej dostupnosti prístupových miest verejnej poštovej siete v súlade s Poštovou licenciou.

### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 bolo preverených 24 prístupových a kontaktných miest verejnej poštovej siete. Z hľadiska časovej dostupnosti bolo preverených 6 miest a z hľadiska územnej dostupnosti 18 miest. V roku 2012 bola územná a časová dostupnosť prístupových miest verejnej poštovej siete posudzovaná podľa Požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby, ktoré boli súčasťou Poštovej licencie pre poskytovateľa univerzálnej služby platnej do 31.12.2012.

### Zdroj získavania údajov:

podklady Poštového regulačného úradu

Typ: Výstupu		A - Počet vykonaných kontrol								
MJ: merania										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		25	25	23	20	20	20	22		
Skutočnosť		31	27	31	24					

### Cieľ 5:

V rámci štátneho dohľadu vykonaním kontrol zameraných na plnenie kvality univerzálnej služby dosiahnuť udržanie ukazovateľa kvality času dopravy listových zásielok, zabezpečiť dodržiavanie transparentnosti a nediskriminácie regulovaných cien univerzálnej služby a kontrolami zameranými na dodržiavanie poštovej výhrady a povinnosti registrácie zo strany poštových podnikov zabezpečiť spravodlivé a transparentné podmienky na poštovom trhu.

### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

V rámci štátneho dohľadu bolo vykonaných celkom 30 kontrol, ktoré boli zamerané na dodržiavanie poskytovania poštových služieb podľa zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, všeobecného povolenia, poskytovanie univerzálnej služby a poštového platobného styku, plnenie kvality univerzálnej služby, plnenie ukazovateľa kvality času prepravy listových a balíkových zásielok v oblasti univerzálnej služby, vedenia účtovnej evidencie nákladov a výnosov poskytovateľa univerzálnej služby, doručovanie zapísaných zásielok, splnenie povinnosti registrácie poštovými podnikmi a štatistické zisťovanie.

### Zdroj získavania údajov:

podklady Poštového regulačného úradu

Typ: Výstupu		A - Počet vykonaných kontrol								
MJ: kontroly										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		30	30	30	30	30	30	28		
Skutočnosť		30	30	31	30					

### Komentár k programovej časti:

Poštový úrad so sídlom v Žiline bol zriadený k 1. 1. 2002 zákonom č. 507/2001 Z. z. o poštových službách ako štátna regulačná autorita poverená reguláciou trhu poštových služieb a dohľadom nad trhom poštových služieb. Bol premenovaný na Poštový regulačný úrad zákonom č. 15/2004 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 507/2001 Z.z. o poštových službách.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

## 07T0305 - Regulácia vodnej dopravy

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	1 482 839	1 454 741	1 448 451
131B - Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011)	0	62 490	53 929
Spolu	1 482 839	1 517 231	1 502 380

### Cieľ 3:

Vykonať stanovený objem inšpekčných plavieb (z celkového počtu 280 plavieb) počas dní pracovného voľna v letnej sezóne (jún až september) s cieľom zvýšenia bezpečnosti prevádzky.

### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 bolo vykonaných 375 inšpekčných plavieb, čo je o 33,9 % viac ako bolo plánované. Skontrolovaných bolo 1620 plavidiel. Inšpekčné plavby a kontroly predstavujú v rámci výkonu štátneho odborného dozoru účinný nástroj napomáhajúci k zvýšeniu plavebnej bezpečnosti, ako jednej z podmienok zabezpečujúcich plynulosť plavebnej prevádzky na vodných cestách. Kontroly majú preventívny aj represívny charakter, pomáhajú odhaľovať potenciálne riziká pre bezpečnosť vodnej dopravy a napomáhajú k zníženiu počtu plavebných nehôd a mimorodných udalostí.

### Zdroj získavania údajov:

podklady Štátnej plavebnej správy

Typ: Výstup		A - Objem vykonaných plavieb v letnej sezóne z celkového počtu plavieb								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		16	16	16	16	16	16	16		
Skutočnosť		17,3	18,5	16,43	21,33					

#### Cieľ 4:

Vykonať stanovený počet inšpekčných plavieb a skontrolovať stanovený počet plavidiel.

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

Z počtu 375 vykonaných inšpekčných plavieb v roku 2012 bolo 80 plavieb vykonaných počas dní pracovného voľna v letnej sezóne, čo predstavuje 21,33 %. V letnej sezóne počas dní pracovného voľna dochádza k zvýšenému pohybu rekreačných a športových plavidiel po vodných cestách. Permanantným pôsobením plavebných inšpektorov sa zvyšuje preventívny účinok a všeobecné povedomie účastníkov vodnej dopravy.

#### Zdroj získavania údajov:

podklady Štátnej plavebnej správy

Typ: Výstup		A - Počet skontrolovaných plavidiel								
MJ: Počet kusov plavidiel										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120		
Skutočnosť		1641	1163	1103	1620					

Typ: Výstup		B - Počet inšpekčných plavieb								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		280	280	280	280	280	280	280		
Skutočnosť		248	336	315	375					

#### Komentár k programovej časti:

Poslanie a postavenie Štátnej plavebnej správy vyplýva zo zákona o vnútrozemskej plavbe, ktorým bola zriadená (Zák. č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení zák. č. 126/1974 Zb. a od 01.01.2000 zák. č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov).

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

## 07T0306 - Regulácia cestnej dopravy

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	6 343 112	6 824 484	6 814 287
131A - Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010)	0		
131B - Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011)	0	23 977	22 800
Spolu	6 343 112	6 848 461	6 837 086

#### Cieľ 21:

V Trnavskom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu počtu zrušených rozhodnutí z dôvodu procesných chýb v konaniach ObÚ ako špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie v stanovenom rozsahu

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 bolo v Trnavskom samosprávnom kraji vykonaných 21 kontrol nad obcami. V rámci kontrol bola obciam poskytovaná odborná pomoc a konzultácia pri riešení problémov v oblasti výkonu štátnej správy na úseku pozemných komunikácií. V roku 2012 sa v Trnavskom samosprávnom kraji riešili 4 odvolania voči prvostupňovému rozhodnutiu obce v stavebnom konaní. Z uvedených 4 odvolaní bolo 1 odvolanie zmenené a 3 rozhodnutia obce potvrdené. Procesné chyby neboli zistené.

#### Zdroj získavania údajov:

podklady KU CDaPK Trnava

Typ: Výstup		A - Počet kontrol								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		20	20	20	20	20	20	20		
Skutočnost		22	21	22	21					

Typ: Výsledku		B - % zníženia počtu zrušených rozhodnutí								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				25	25	25	25	25		
Skutočnosť				25	100					

**Cieľ 22:**

V Nitrianskom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu dopravnej nehodovosti.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 bolo v Nitrianskom samosprávnom kraji vykonaných 142 kontrol na dodržiavanie zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Kontroly boli zamerané najmä na správnosť osadenia dopravného značenia, stavebno-technický stav ciest a prekážky na cestách. Dopravná nehodovosť v Nitrianskom samosprávnom kraji sa v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 znížila o 2,1 %, na čo mal pozitívny vplyv aj kvalitný výkon miestnej štátnej správy, štátny odborný dozor na cestách a obnova dopravného značenia.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady KU CDaPK Nitra

Typ: Výsledku		A - % zníženia nehodovosti								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		2	2	2	2	2	2	2		
Skutočnosť		50	16,63	30,7	2,1					

**Cieľ 23:**

V Trenčianskom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu počtu dopravných nehôd zapríčinených zlým technickým stavom vozidiel.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 bolo v Trenčianskom samosprávnom kraji v rámci štátneho odborného dozoru v staniciach technickej a emisnej kontroly vykonaných 30 kontrol. Podľa štatistických údajov získaných z Krajského dopravného inšpektorátu KR PZ v Trenčíne bolo v Trenčianskom samosprávnom kraji v roku 2012 1245 dopravných nehôd, čo je o 190 menej ako v roku 2011, t.j. pokles o 13,24 %.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady KU CDaPK Trenčín

Typ: Výstup		B - % zníženie nehodovosti								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					10	10	10			
Skutočnosť					13,24					

**Cieľ 24:**

V Trenčianskom samosprávnom kraji znižovať počet odvolaní proti rozhodnutiam v stavebnom konaní .

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol čiastočne splnený.

V roku 2012 bolo v Trenčianskom samosprávnom kraji vykonaných celkovo 27 kontrolných akcií zameraných na kontrolu výkonu štátnej správy uskotočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií. V roku 2012 prišlo k nárastu počtu odvolaní oproti roku 2011 o 5.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady KU CDaPK Trenčín

Typ: Výstup		A - Počet vykonaných kontrol								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		20	20	20	20	20	20	20		
Skutočnosť		20	32	29	27					

Typ: Výsledku		B - % zníženia počtu odvolaní								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		30	30	30	30	30	30	20		
Skutočnosť		30	100	100	0					

**Cieľ 25:**

V Banskobystrickom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu počtu odvolaní proti rozhodnutiam v stavebnom konaní .

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol čiastočne splnený.

V Banskobystrickom samosprávnom kraji bolo v roku 2012 vykonaných 36 kontrol preneseného výkonu štátnej správy. Boli podané 3 odvolania v oblasti stavebného poriadku na úseku pozemných komunikácií. Oproti roku 2011 počet odvolaní vzrástol o 200 %. Ide však o veľmi nízky počet odvolacích podaní.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady KU CDaPK Banská Bystrica

Typ: Výsledku		A - % zníženia odvolaní								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				30	30	30	30	30		
Skutočnosť				32	-200					

Typ: Výstupu		B - počet vykonaných kontrol								
MJ: počet kontrol										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				20	20	20	20	20		
Skutočnosť				33	36					

#### Cieľ 26:

V Banskobystrickom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu dopravnej nehodovosti

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 bolo v Banskobystrickom samosprávnom kraji vykonaných 447 kontrol v rámci štátneho odborného dozoru. V Banskobystrickom samosprávnom kraji bolo v roku 2012 zaevidovaných 1 487 dopravných nehôd, čo predstavuje pokles oproti roku 2011 o 117 nehôd, t.j. 7,3 %.

#### Zdroj získavania údajov:

podklady KU CDaPK Banská Bystrica

Typ: Výsledku		A - % zníženia počtu nehodovosti								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				2	2	2	2	2		
Skutočnosť				32	7,3					

Typ: Výstupu		B - Počet vykonaných kontrol								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		20	20	20	20	20	20	20		
Skutočnosť		28	28	33	447					

#### Cieľ 27:

V Žilinskom samosprávnom kraji kvalitným výkonom kontrol staníc tecnickej a emisnej kontroly a výkonom štátneho odborného dozoru prispieť k zníženiu dopravnej nehodovosti zapríčinennej technickým stavom vozidiel

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy na obce bolo v roku 2012 vykonaných 30 kontrol preneseného výkonu štátnej správy na obciach. V prípade odvolaní proti rozhodnutiam v stavebnom konaní neboli v roku 2012 v Žilinskom samosprávnom kraji evidované žiadne podnety.

#### Zdroj získavania údajov:

podklady KU CDaPK Žilina

Typ: Výstupu		A - % zníženia nehodovosti								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				2	2	2	2	2		
Skutočnosť				2	2					

#### Cieľ 28:

V Žilinskom samosprávnom kraji poskytovaním odbornej pomoci mestským a obecným úradom a vykonaním stanoveného počtu kontrol výkonu štátnej správy, uskutočňovaného obcami ako prenesený výkon štátnej správy, znížiť počet odvolaní proti rozhodnutiam v stavebnom konaní na miestnych a účelových komunikáciách.

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 bolo v Žilinskom samosprávnom kraji vykonaných 55 štátnych odborných dozorov. Cieľom uskutočnenia štátnych odborných dozorov na STK a na pracoviskách emisnej kontroly je dosiahnuť zvýšenie kvality výkonov jednotlivých kontrolovaných subjektov, čím dôjde k eliminácii nespôsobilých alebo technicky nespôsobilých vozidiel, čo má samozrejme pozitívny vplyv na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zníženie nehodovosti. Vplyvom uskutočňovania týchto kontrol došlo k požadovanému zníženiu nehodovosti o 2%.

#### Zdroj získavania údajov:

podklady KU CDaPK Žilina

Typ: Výstupu	A - Počet kontrol									
MJ: počet kontrol										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				20	20	20	20	20		
Skutočnosť				30	30					

Typ: Výstupu	B - % zníženia počtu odvolaní									
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				30	30	30	30	30		
Skutočnosť				100	100					

#### Cieľ 29:

V Prešovskom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu dopravnej nehodovosti.

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ nebol splnený.

Za obdobie roka 2012 bolo na cestách Prešovského kraja zaevidovaných celkom 2 167 dopravných nehôd, čo predstavuje oproti minulému roku nárast o 47 nehôd. Následkom týchto nehôd bolo usmrtených 30 osôb, čo predstavuje pokles o 14 usmrtených osôb oproti roku 2011. Ťažko zranených osôb bolo evidovaných 180, čo predstavuje nárast o 12 ťažko zranených osôb. Ľahko zranených osôb bolo evidovaných 813, čo je viac o 28 ľahko zranených osôb oproti roku 2011. Z uvedených údajov vyplýva, že počet nehôd sa v roku 2012 mierne zvýšil, t.j. o 2,31 %.

#### Zdroj získavania údajov:

podklady KU CDaPK Prešov

Typ: Výsledku	A - % zníženia nehodovosti									
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				2	2	2	2	2		
Skutočnosť				35,05	-2,31					

#### Cieľ 30:

V Prešovskom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu počtu odvolaní proti rozhodnutiam v stavebnom konaní .

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ nebol splnený.

V roku 2012 bolo v Prešovskom samosprávnom kraji vydaných 80 stavebných a kolaudačných povolení a boli riešené 3 odvolania, čo predstavuje nárast odvolaní oproti roku 2011 (v roku 2011 bolo riešených 0 odvolaní) o 3.

#### Zdroj získavania údajov:

podklady KU CDaPK Prešov

Typ: Výstupu	A - % zníženia počtu odvolaní									
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				15	15	15	15	15		
Skutočnosť				100	-33,3					

Typ: Výstupu	B - Počet vykonaných kontrol									
MJ: počet kontrol										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				20	20	20	20	20		
Skutočnosť				210	372					

#### Cieľ 31:

Košickom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu dopravnej nehodovosti.

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

Realizáciou nadštandardného dopravného značenia s reflexným podkladom na ceste I/79 v obci Dvorianky a I/50 v obci Vyšné Nemecké, vybudovaním okružnej križovatky na ceste I/67 v meste Rožňava, vybudovaním druhého jazdného pruhu na ceste I/50 na nadjazde v meste Michalovce, zabudovaním dopravných značiek na nehodových úsekoch sa podarilo dosiahnuť zníženie dopravnej nehodovosti o 7,17 % v roku 2012.

S cieľom zníženia dopravnej nehodovosti sa v Košickom samosprávnom kraji vykonalo spolu 371 kontrol.

#### Zdroj získavania údajov:

podklady KÚ CDaPK Košice

Typ: Výsledku	A - % zníženia nehodovosti									
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				2	2	2	2	2		
Skutočnosť				40,01	7,17					

#### Cieľ 32:

V Bratislavskom samosprávnom kraji vykonaním stanoveného počtu kontrol v rámci výkonu štátneho odborného dozoru v staniciach technickej kontroly prispieť k zníženiu dopravnej nehodovosti, ktorje príčinou bol technický stav.

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

V Bratislavskom samosprávnom kraji bolo v priebehu roku 2012 vykonaných 28 odborných dozorov v subjektoch vykonávajúcich technickú kontrolu, emisnú kontrolu alebo kontrolu originality. V sledovanom období bolo na území Bratislavského samosprávneho kraja zaevidovaných 6 dopravných nehôd spôsobených technikou závadou vozidla, čo v porovnaní s rokom 2011 predstavuje pokles o 6 dopravných nehôd.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady KU CDaPK Bratislava

Typ: Výstup		A - Počet kontrol								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					20	20	20	20		
Skutočnost					28					

**Cieľ 33:**

V Bratislavskom samosprávnom kraji poskytovaním odbornej pomoci mestským a obecným úradom v rámci stanoveného počtu kontrol prispieť k zvyšovaniu kvality na úseku správneho konania v stavebnom konaní týkajúceho sa miestnych a účelových komunikácií.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol čiastočne splnený.

V roku 2012 bolo v Bratislavskom samosprávnom kraji vykonaných 15 kontrol v obciach. Obciam je nepretržite poskytovaná odborná pomoc v oblasti činnosti špeciálneho stavebného úradu pri aplikácii zákona o pozemných komunikáciách.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady KÚ CDaPK Bratislava

Typ: Výstup		A - Počet kontrol								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					25	25	25	25		
Skutočnost					15					

**Cieľ 34:**

V Bratislavskom samosprávnom kraji vykonaní stanoveného počtu kontrol na úseku určovania dopravného značenia a tým prispieť k zníženiu dopravnej nehodovosti na cestách I., II. a III. triedy zapríčinennej stavom komunikácie.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 bolo vykonaných 25 kontrol dopravného značenia na cestách I., II. a III. triedy. Zaevidovaných bolo 36 dopravných nehôd spôsobených závadou komunikácie, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2011 nárast o 2 dopravné nehody. Z predbežnej štatistiky dopravných nehôd však nie je možné určiť, aký bol stav týchto nehôd na cestách I., II., a III. triedy, nakoľko štatistika to osobitne nesleduje. Celkový počet dopravných nehôd evidovaných v Bratislavskom samosprávnom kraji sa však oproti roku 2011 znížil.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady KU CDaPK Bratislava

Typ: Výstup		A - Počet kontrol								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					25	25	25	25		
Skutočnost					25					

**Komentár k programovej časti:**

Krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vznikli k 1.1.2004 sú v zmysle ustanovení Čl. I. § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánom štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Riadia, kontrolujú a koordinujú výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodnými úradmi pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vo svojom územnom obvode.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

**07T030E - Regulácia v stavebníctve**

**Financovanie programovej časti:**

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	9 164 824	9 160 656	9 088 594
131A - Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010)	0	5 796	5 796
131B - Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011)	0	32 402	32 402
Spolu	9 164 824	9 198 854	9 126 792

**Cieľ 3:**

Vykonať predpísaný počet plánovaných a operatívnych kontrol a dohľadov na stavbách.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 bolo vykonaných odborných dozorov a dohľadov na stavbách:

- Slovenskou stavebnou inšpekciou 442,
- KSU Bratislava 150,
- KSU Trnava 17,

- KSU Nitra 250  
 - KSU Trenčín 299,  
 - KSU Banská Bystrica 114,  
 - KSU Žilina 223,  
 - KSU Prešov 369,  
 - KSU Košice 37.

**Zdroj získavania údajov:**  
 podklady SSI a KSU

Typ: Výstupu		A - počet vykonaných kontrol (SSI)								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0	0	0	400	400	400	400		
Skutočnosť					442					

Typ: Výstupu		B - počet vakonaných kontrol (KSÚ BB)								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					186	186	186	186		
Skutočnosť					114					

Typ: Výstupu		C - počte vykonaných kontrol (KSÚ TN)								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					150	150	150	150		
Skutočnosť					299					

Typ: Výstupu		D - počet vykonaných kontrol (KSÚ ZA)								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					190	180	180	175		
Skutočnosť					223					

Typ: Výstupu		E - počet vykonaných kontrol (KSÚ PO)								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					270	270	270	270		
Skutočnosť					369					

Typ: Výstupu		F - počet vykonaných kontrol (KSÚ TT)								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					15	15	15	50		
Skutočnosť					17					

Typ: Výstupu		G - počet vykonaných kontrol (KSÚ BA)								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					150	150	150			
Skutočnosť					150					

Typ: Výstupu		H - počet vykonaných kontrol (KSÚ KE)								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					32	32	32	32		
Skutočnosť					37					

**Cieľ 4:**  
 Vykonať predpísaný počet stanovísk - posúdení zmien a doplnkov územných plánov.

**Monitorovanie cieľa:**  
 Cieľ bol čiastočne splnený.  
 V roku 2012 bolo vykonaných:  
 - KSU Bratislava 50,  
 - KSU Trnava 34,  
 - KSU Nitra 107,  
 - KSU Trenčín 31,  
 - KSU Banská Bystrica 87,  
 - KSU Žilina 29,  
 - KSU Prešov 258,  
 - KSU Košice 162.

**Zdroj získavania údajov:**  
 podklady KSU

Typ: Výstupu		A - počet vykonaných stanovísk - posúdení (KSÚ PO)								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0	0	0	150	150	150	150		
Skutočnosť					258					

Typ: Výstupu		B - počet vykonaných posúdení - stanovísk (KSÚ TN)								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					50	50	50	50		
Skutočnosť					31					

Typ: Výstupu		C - počet vykonaných stanovísk - posúdení (KSÚ KE)								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					135	135	135	135		
Skutočnosť					162					

Typ: Výstupu		D - počet vykonaných stanovísk - posúdení (KSÚ ZA)								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					28	24	20	30		
Skutočnosť					29					

Typ: Výstupu		E - počet vykonaných stanovísk - posúdení (KSÚ BB)								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					55	55	55	55		
Skutočnosť					87					

Typ: Výstupu		F - počet vykonaných stanovísk - posúdení (KSÚ TT)								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					120	120	120	70		
Skutočnosť					34					

Typ: Výstupu		G - počet vykonaných stanovísk - posúdení (KSÚ BA)								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					50	50	50	50		
Skutočnosť					50					

Typ: Výstupu		H - počet vykonaných stanovísk - posúdení (KSÚ NR)								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					100	100	100	150		
Skutočnosť					107					

#### Cieľ 5:

Vykonať kontroly stavebných úradov za účelom skvalitnenia výkonu prenesenej štátnej správy v oblasti stavebného poriadku na 354 obciach v Nitrianskom samosprávnom kraji, z toho na 8 samostatných stavebných úradoch a 346 obciach združených do 28 spoločných stavebných úradov.

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 boli vykonané kontroly stavebných úradov s cieľom skvalitnenia výkonu prenesenej štátnej správy v oblasti stavebného poriadku v Nitrianskom samosprávnom kraji, z toho na 10 samostatných stavebných úradoch a 344 obciach združených do 27 spoločných stavebných úradov.

#### Zdroj získavania údajov:

podklady KSÚ Nitra

Typ: Výstupu	A - počet kontrol									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					10	10	10	12		
Skutočnosť					10					

Typ: Výstupu	B - počet obcí									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					80	80	80			
Skutočnosť					167					

#### Cieľ 6:

Vykonať porady s pracovníkmi stavebných úradov za účelom zlepšenia kvality práce vykonanej prvostupňovými stavebnými úradmi a tým zníženia počtu odvolaní v Nitrianskom samosprávnom kraji.

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 boli vykonané 3 porady s pracovníkmi stavebných úradov s cieľom zlepšenia kvality vykonanej práce prvostupňovými stavebnými úradmi.

#### Zdroj získavania údajov:

podklady KSU Nitra

Typ: Výstupu	A - počet porád									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					3	3	4			
Skutočnosť					3					

#### Komentár k programovej časti:

Krajské stavebné úrady sú zriadené zákonom č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 01.01.2004. K 31. 12. 2012 boli Krajské stavebné úrady zákonom č. 345/2012 Z. z. o niektorých opateniach v miestnej štátnej správe zrušené a ich pôsobnosť prešla pod Obvodné úrady v sídle kraja MV SR.

Slovenská stavebná inšpekcia (SSI) je osobitným orgánom štátnej stavebnej správy, prostredníctvom ktorého vykonáva MDVRR SR hlavný štátny stavebný dohľad. SSI bola zriadená k 1.11.2003 novelou stavebného zákona č. 417/2003 Z.z. ako nástupnícka organizácia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (útvaru stavebnej inšpekcie), ktorá bola zriadená zákonom č. 237/2000 Z. z. Podrobnosti o organizácii a kompetenciách inšpekcie upravuje § 123a stavebného zákona, ďalšie podrobnosti vyplývajú zo zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zo Štatútu SSI.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

## 07T06 - Hygiena a ochrana zdravia

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	1 032 351	470 117	470 117
131B - Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011)	0	17 058	17 058
Spolu	1 032 351	487 175	487 175

#### Cieľ 5:

Každoročne vykonaním plánovaného počtu odberov vzoriek vody s ich následným vyhodnotením presadiť zníženie počtu zariadení pripojených na nevyhovujúci zdroj pitnej vody o 2 %.

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

Plnenie cieľa bolo v roku 2012 zabezpečované výkonom štátneho zdravotného dozoru v organizáciách a na pracoviskách v pôsobnosti rezortu MDVRR SR v počte odberov 234, ktorý zahŕňal viaceré aktivity:

- 1.zhodnotenie odberového miesta z hľadiska technického stavu s prihliadnutím na zdravotnotechnický aspekt, vykonávanie údržby, úroveň sanitácie,
  - 2.vyhodnotenie možných vplyvov, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť tieto zariadenia a následne znehodnotiť kvalitu pitnej vody,
  - 3.odobratie vzoriek vôd, s následným vyšetrením základných ukazovateľov v laboratóriách z hľadiska mikrobiologickej, biologickej a fyzikálno – chemickej nezávadnosti.
- K zlepšeniu hygienicko – epidemiologickej situácie došlo vplyvom opatrení v súvislosti so zabezpečením zdravotne nezávadnej pitnej vody v 8 zariadeniach, čo predstavuje 1,2%.

#### Zdroj získavania údajov:

podklady MDVRR SR

Typ: Výsledku		A - % zníženia zariadení pripojených na nevyhovujúci zdroj pitnej vody								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		2	2	2	2	2	2	2		
Skutočnosť		2	2,16	1,6	1,2					

Typ: Výstupu		B - Počet vykonaných odberov								
MJ: odbery										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		100	100	120	120	120	120	120		
Skutočnosť		233	319	206	234					

#### Cieľ 6:

Každoročne vykonaním plánovaného počtu meraní negatívnych faktorov pracovného prostredia s následným vyhodnotením a uložením nápravných opatrení znížiť počet rizikových pracovísk o 2%.

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

Na základe meraní parametrov negatívnych faktorov pracovného prostredia vykonaných oddelením fyzikálnych analýz na 131 pracoviskách a zmluvnými pracovnými zdravotnými službami jednotlivých organizácií za rok 2012 a nariadení opatrení, s cieľom zlepšenia pracovných podmienok, bolo dosiahnuté zníženie počtu rizikových prác v organizáciách rezortu o 9,97 %. V roku 2011 bolo evidovaných 491 rizikových pracovísk a v roku 2012 bolo evidovaných 442 rizikových pracovísk, t.j. zníženie o 49 rizikových pracovísk.

#### Zdroj získavania údajov:

podklady MDVRR SR

Typ: Výsledku		A - % zníženia počtu rizikových pracovísk								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		2	2	2	2	2	2	2		
Skutočnosť		3,14	6,06	3,91	9,97					

Typ: Výstupu		B - Počet vykonaných meraní								
MJ: merania										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		100	100	100	100	100	100	100		
Skutočnosť		300	146	106	131					

#### Cieľ 7:

Vykonaním stanoveného počtu kontrol zameraných na sledovanie skúšok dlhodobej stability u všetkých RTG prístrojov používaných v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti rezortu MDPT SR znížiť radiačnú záťaž pacientov pri rádiodiagnostických vyšetreniach o nežiadúce ožiarenie v dôsledku zlého technického stavu prístrojov.

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 bolo vykonaných 15 kontrol zameraných na sledovanie skúšok dlhodobej stability rtg prístrojov, čím prišlo k zníženiu záťaže pacientov pri rtg vyšetreniach o 50 %. Kontrola výsledkov skúšok prevádzkovej stálosti a skúšok dlhodobej stability rtg. prístrojov sú okrem iných činností predmetom výkonu štátneho zdravotného dozoru v radiačnej ochrane. Pri previerkach bolo zistené, že používané röntgenové zariadenia v rámci rádiodiagnostiky vyhovujú požiadavkám Nariadenia vlády č. 340/2006 Z.z. Trendom viacerých zdravotníckych zariadení je modernizácia – výmena zastaraných zariadení za nové, ktoré sú schopné výslednú informáciu spracovať digitálne. Ožiarenie pacientov na medicínske účely nie je limitované, preto je kontrola kvality, t.j. výsledky skúšok dlhodobej stability dôležitým nástrojom ochrany zdravia pred nežiaducim ožiarением obyvateľstva.

#### Zdroj získavania údajov:

podklady MDVRR SR

Typ: Výsledku		A - % zníženia záťaže pacientov pri RTG vyšetreniach								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				50	50	50	50	50		
Skutočnosť				50	50					

Typ: Výstupu		B - Počet kontrolovaných pracovísk								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				15	15	15	15	15		
Skutočnosť				15	15					

#### Cieľ 8:

Vykonaním stanoveného počtu previerok leteckých spoločností zabezpečiť optimalizáciu radiačnej záťaže leteckého personálu pri letoch vo výške nad 8000 m a tým znížiť riziko choroby v dôsledku dlhodobého pôsobenia kozmického ionizujúceho žiarenia o 2%

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 bolo piatim leteckým spoločnostiam vydané povolenie na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu, v ktorých im bola uložená povinnosť monitorovať osobné dávky leteckého personálu. Následne boli vytvorené podmienky na hodnotenie veľkosti osobných dávok leteckého personálu (piloti, letušky, sprevádzajúce osoby). Boli navrhnuté opatrenia, ktoré budú realizované v prípade zvýšenej dávkovej záťaže, t.j. po prekročení záznamovej a zásahovej úrovne ožiarenia. Počas pracovných stretnutí s odbornými zástupcami týchto leteckých spoločností a spoločnosti zodpovednej za výpočet osobných dávok boli riešené otázky osobného monitorovania pracovníkov a monitorovania kozmického žiarenia na palubách lietadiel. Bol zavedený systém overovania výpočtov, ktorý bude potrebné ohodnotiť z pohľadu chyby merania a chyby výpočtu.

**Zdroj získavania údajov:**  
podklady MDVRR SR

Typ: Výstup		A - % zníženia rizika choroby								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				2	2	2	2	2		
Skutočnosť				2	2					

Typ: Výstupu		B - počet vykonaných kontrol								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				10	10	10	10	10		
Skutočnosť				10	10					

**Komentár k programovej časti:**

ÚVZ MDVRR vznikla transformáciou bývalého Železničného zdravotného ústavu. Zabezpečuje výkon štátnej správy MDVRR SR v rámci verejného zdravotníctva pre oblasť leteckej, lodnej dopravy, železničnej dopravy, pošt a telekomunikácií. Svoju činnosť vykonáva v súlade s § 7 zákona č. 355/2007 Z.z o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov. Rozhodnutím č. 166/2012 bolo s účinnosťou od 1. 7. 2012 ÚVZ MDVRR SR zrušené a jeho pôsobnosť prešla na úrad MDVRR SR.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

## 07T07 - Štúdie, expertízy, posudky v oblasti urbanizmu a územného rozvoja (URBION)

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	180 532	189 304	189 304
Spolu	180 532	189 304	189 304

**Cieľ 1:**

Podporiť spracovanie úloh v oblasti urbanizmu a územného plánovania

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

Na plnenie úloh URBION-u schválených zriaďovateľom na rok 2012 bolo zo štátneho rozpočtu podporených 16 úloh.

- Trvalý monitoring strategických dokumentov ako podklad pre stratégiu územného rozvoja Slovenska
- Výskum zadržiavania a využívania dažďových vôd v urbánnej krajine
- Metodika spracovania územnoplánovacej dokumentácie obcí
- Metodika spracovania územnoplánovacej dokumentácie zóny - rozpracovanie
- Spolupráca pri tvorbe nového stavebného zákona
- Technická pomoc pre medzinárodnú spoluprácu
- Vytvorenie digitálnej mapy Slovenska s informáciami o platnej územnoplánovacej dokumentácii
- Modelové riešenie zverejnenia digitálne spracovaného územného plánu obce
- Urbanita - časopis o urbanizme a územnom plánovaní, územnom rozvoji, rozvoji miest a o tvorbe krajiny
- Ďalšie vzdelávanie odborníkov v oblasti územného plánovania
- Vzdelávanie odbornej verejnosti prostredníctvom portálu www.urbion.sk
- Činnosť vyplývajúca z povinností Národného kontaktného miesta (ECP) Programu ESPON 2013
- CaDEC - Capitalisation and Dissemination of ESPON Concepts (zhodnotenie a rozširovanie výsledkov programu ESPON)
- TICAD - Rozvoj územia povodia Tisy
- Spolupráca s krajskými stavebnými úradmi, orgánmi samosprávy a inými odborovými inštitúciami, pôsobiacimi v oblasti územného plánovania
- Spolupráca so Slovenským ústavom technickej normalizácie pri tvorbe európskych noriem vypracúvaných v rámci SEN/TC 325

**Zdroj získavania údajov:**

podklady URBION

Typ: Výsledku		A - Počet podporených úloh								
MJ: počet podporených úloh										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		5	5	5	5	5	5	4		
Skutočnosť		9	8	12	16					

**Komentár k programovej časti:**

Poskytovanie dotácií v zmysle zákona č. 226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

## 0BC - Rozvoj cestovného ruchu

**Zámer:**

Podporou rozvoja cestovného ruchu prispieť k ekonomickému a sociálnemu rastu regiónov Slovenska

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	7 162 978	7 142 978	7 142 978
Spolu	7 162 978	7 142 978	7 142 978

**Komentár k programovej časti:**

Program vyhodnotený.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

**0BC01 - Administrácia cestovného ruchu - ŠR****Zámer:**

Realizáciou štátnej politiky cestovného ruchu a implementovaním štrukturálnych fondov prispieť k rozvoju cestovného ruchu

## Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	7 162 978	7 142 978	7 142 978
Spolu	7 162 978	7 142 978	7 142 978

**Cieľ 1:**

Každoročne zabezpečiť plynulú činnosť Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

Slovenská agentúra pre cestovný ruch v rámci svojej činnosti vykonáva štátnu propagáciu a marketing. Propagáciou Slovenska ako krajiny cestovného ruchu na medzinárodnom trhu prispieva k zvyšovaniu záujmu turistov o Slovensko a jeho jednotlivé regióny. Agentúra zároveň plní úlohu implementačnej agentúry. Administráciou tohto procesu podporuje využívanie štrukturálnych fondov v záujme rozvoja cestovného ruchu.

Podľa oficiálnych štatistických výsledkov za tri štvrtroky 2012 sa zvýšil počet prenocovaní turistov v ubytovacích zariadeniach v SR v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 o 2,7 %. Trend rastu oproti predchádzajúcemu roku vykázali aj devízové príjmy z aktívneho zahraničného cestovného ruchu, ktoré sa zvýšili o 2,4 %.

K tomuto pozitívnemu vývoju prispela aj činnosť Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. Jej priamy vplyv na tieto ukazovatele však nie je možné odmerať.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady MDVRR SR

Typ: Výstup	A - Zabezpečenie plynulej činnosti agentúry									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť				áno	áno					

**Komentár k programovej časti:**

Slovenská agentúra pre cestovný ruch je štátna príspevková organizácia špecializovaná na marketing a štátnu propagáciu cestovného ruchu Slovenskej republiky. Vykonáva marketing cestovného ruchu na celoštátnej úrovni, poskytuje informácie o možnostiach cestovného ruchu na Slovensku, propaguje Slovensko ako cieľovú krajinu cestovného ruchu, prispieva k tvorbe pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí a podporuje predaj produktov cestovného ruchu Slovenskej republiky. SACR je oprávnená vykonávať oficiálne zastúpenia v zahraničí a vytvárať detašované pracoviská v tuzemsku a v zahraničí.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

**0BC02 - Podpora rozvoja cestovného ruchu z prostriedkov EÚ****Zámer:**

Podporou projektov zameraných na rozšírenie a skvalitnenie infraštruktúry cestovného ruchu a štátnej propagácie cestovného ruchu zvýšiť záujem turistov o Slovensko ako destináciu cestovného ruchu

**Komentár k programovej časti:**

Financovanie a vykazovanie čerpania prioritnej osi 3 Cestovný ruch OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Prioritná os Cestovný ruch, ktorej cieľom je „Rast konkurencieschopnosti a výkonnosti cestovného ruchu“ je zameraná na využitie prírodného, kultúrneho a doteraz vybudovaného potenciálu pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu, s cieľom prednostne financovať budovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, spojených s predajom (miestnych služieb), prostredníctvom nových služieb s vyššou pridanou hodnotou (využitie minerálnych a geotermálnych prameňov, prírodných a kultúrnych atrakcií Slovenska pre rozvoj letnej a zimnej turistiky s komplexnými službami pre zákazníka, s definovaním aj tzv. fakultatívnych výletov, vždy spojených s predajom slovenských výrobkov, napr. sklo, porcelán, výšivky, ochutnávky vín, prezentácie ľudových umeleckých remesiel spojených s predajom, atď.), aby sa zabezpečila inovatívnosť, trvalá udržateľnosť a podporila zamestnanosť v regiónoch. Ďalej sa zameriava na podporu propagácie slovenského cestovného ruchu doma i v zahraničí, a to najmä dobudovaním Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu (NUTIS).

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

**0BC0202 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska (OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - opatrenie 3.2)**

**Cieľ 1:**  
Zlepšenie úrovne prezentácie Slovenska, dobudovanie jednotného informačného systému CR

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol plnený prostredníctvom kapitoly Ministerstva hospodárstva SR.

Finančné prostriedky pre Slovenskú agentúru pre cestovný ruch boli poukazované prostredníctvom kapitoly Ministerstva hospodárstva SR, priamo na účet SACR.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady SACR

Typ: Výstupu	A - Podporiť vydanie informačných publikácií na propagáciu domáceho CR									
MJ: logický										
Rok	Bázický rok 2007	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán										
Skutočnosť	null			áno	áno					

Typ: Výstupu	B - Podporiť prezentácie CR na medzinárodných na domácich veľtrhoch a výstavách prostredníctvom SACR									
MJ: logický										
Rok	Bázický rok 2007	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán										
Skutočnosť	null			áno	áno					

**Komentár k programovej časti:**

Podpora propagácie slovenského cestovného ruchu doma i v zahraničí má prispieť k vytvoreniu priaznivého obrazu o Slovensku ako krajine cestovného ruchu s bohatým kultúrnym a historickým dedičstvom s množstvom prírodných krás aj pomocou dobudovania

Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu (NUTIS). Opatrenie priamo podporuje propagáciu Slovenska prostredníctvom subjektov verejného sektora a je nepriamo zamerané na podporu malých a stredných podnikateľov pri ich prezentácii na domacom i zahraničnom trhu, na tvorbu imidžu pri podnikaní v cestovnom ruchu.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

**0BD - OP Technická pomoc**

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	10 799 176	7 977 564	1 976 868
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	1 900 638	344 348	344 348
11S3 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata	519 743	83 698	83 698
Spolu	13 219 557	8 405 610	2 404 914

**Komentár k programovej časti:**

Program vyhodnotený.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

**0BD01 - Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach**

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	5 130 989	4 566 713	1 976 868
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	903 046	344 348	344 348
11S3 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata	226 996	83 698	83 698
Spolu	6 261 031	4 994 759	2 404 914

**Komentár k programovej časti:**

Riadenie a podpora ústredného orgánu MDVRR SR a ostatných rozpočtových a príspevkových organizácií rezortu MDVRR SR.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

**0BD0101 - Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie-opatr. 1.1**

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	34 012	34 012	30 562
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	5 986	5 394	5 394
11S3 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata	2 671	932	932
Spolu	42 669	40 338	36 888

**Cieľ 1:**

Každoročne zabezpečiť zasadnutia monitorovacích výborov

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 boli uskutočnené zasadnutia národného monitorovacieho výboru, pracovných skupín, ako aj účasť zamestnancov na zasadnutiach pracovných a koordinačných skupín a výborov.

**Zdroj získavania údajov:**

odbor implementácie OP TP, sekcia koordinácie fondov EÚ

Typ: Výstupu	A - zabezpečenie zasadnutí									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno	áno	áno	nie	áno		
Skutočnosť				áno	áno					

**Komentár k programovej časti:**

Cieľom tohto opatrenia je administratívna podpora práce Národného monitorovacieho výboru pre NSRR, monitorovacieho výboru pre OP TP, pracovných a koordinačných skupín, výborov a komisií.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková**Monitorovanie schválil:** GR SRF**0BD0102 - Hodnotenie a štúdie - opatrenie 1.2**

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	829 196	819 399	0
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	145 937		
11S3 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata	2 056		
Spolu	977 189	819 399	0

**Cieľ 1:**

Realizovať analýzy, štúdie a správy v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením programu

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol čiastočne splnený.

Z finančných prostriedkov boli financované náklady na externé hodnotenie pre horizontálnu prioritu marginalizované rómske komunity. Plánované hodnotenia pre NSRR a OP TP v roku 2012 neboli preplatené z dôvodu, že došlo k časovému posunu realizácie hodnotení, v dôsledku posunutia termínov v rámci verejného obstarávania.

**Zdroj získavania údajov:**

odbor implementácie OP TP, sekcia koordinácie fondov EÚ

Typ: Výstupu	A - realizácia analýz, štúdií a správ									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno	áno	áno	nie	áno		
Skutočnosť				áno	áno					

**Komentár k programovej časti:**

Cieľom tohto opatrenia je zabezpečenie všetkých úrovní hodnotenia podľa vysokých štandardov, časovo a finančne výhodným spôsobom v súlade s požiadavkami na hodnotenie podľa hlavy IV všeobecného nariadenia a tiež zabezpečenie vypracovania štúdií, koncepcií, analýz, metodík a správ.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková**Monitorovanie schválil:** GR SRF**0BD0103 - Informovanie a publicita - opatrenie 1.3**

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	113 759	273 076	273 076
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	20 021	48 191	48 191
11S3 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata	15 069	77 694	77 694
Spolu	148 849	398 961	398 961

**Cieľ 1:**

Zabezpečiť informovanie verejnosti prostredníctvom informačných publikácií, organizáciou seminárov, konferencií, workshopov, zverejňovaním inzerátov a PR článkov v tlači a na internete.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

Z finančných prostriedkov boli financované aktivity Komunikačného plánu OP TP pre NSRR a informovania a publicita pre horizontálnu prioritu marginalizované rómske komunity.

**Zdroj získavania údajov:**

odbor implementácie OP TP , sekcia koordinácie fondov EÚ

Typ: Výstup	A - Zabezpečenie informovanosti verejnosti									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno	áno	áno	nie	áno		
Skutočnosť				áno	áno					

**Komentár k programovej časti:**

Cieľom tohto opatrenia je zabezpečenie všetkých úrovní hodnotenia podľa vysokých štandardov, časovo a finančne výhodným spôsobom v súlade s požiadavkami na hodnotenie podľa hlavy IV všeobecného nariadenia a tiež zabezpečenie vypracovania štúdií, koncepcií, analýz, metodík a správ.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

**0BD0104 - Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci - opatrenie 1.4**

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	2 753 199	2 039 403	1 368 699
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	484 559	237 022	237 022
11S3 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata	156 690	5 071	5 071
Spolu	3 394 448	2 281 497	1 610 793

**Cieľ 1:**

Zabezpečiť posilnenie administratívnych kapacít refundáciou platov amestnancov z TA.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

Refundované boli mzdy oprávnených zamestnancov sekcie koordinácie fondov EÚ (CKO a RO OP TP), platobnej jednotky, mzdy koordinátorov horizontálnych priorít (HP MRK a HP IS, HP TUR), oprávnených zamestnancov VÚC a vzdelávacie aktivity a pracovné cesty zamestnancov CKO a RO OPTP ako aj koordinátorov HP.

**Zdroj získavania údajov:**

odbor implementácie OP TP, sekcia koordinácie fondov EÚ

Typ: Výstup	A - Posilnenie administratívnych kapacít									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno	áno	áno	nie	áno		
Skutočnosť				áno	áno					

**Komentár k programovej časti:**

Cieľom tohto opatrenia je zabezpečenie kvalitných ľudských zdrojov pre výkon náročných úloh súvisiacich s aktivitami, za ktoré zodpovedá CKO a RO OP TP, vrátane vzdelávania zamestnancov CKO a RO OP TP (v prípade horizontálnych aktivít aj ostatné RO, SO/RO, VÚC, RRA a koordinátori HP), technického, priestorového, prevádzkového vybavenia CKO a RO OP TP a podporných činností riadenia pomoci CKO a RO OP TP.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

**0BD0105 - Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie regionálnej politiky SR - opatrenie 1.5**

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	1 400 823	1 400 823	304 531
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	246 543	53 741	53 741
11S3 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata	50 510		
Spolu	1 697 876	1 454 564	358 272

**Cieľ 1:**

Podporiť tvorbu informačných systémov pre účely riadenia a implementácie regionálnej politiky SR

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

Z finančných prostriedkov boli financované výdavky na údržbu a vývoj monitorovacieho systému ITMS.

**Zdroj získavania údajov:**

odbor implementácie OP TP, sekcia koordinácie fondov EÚ

Typ: Výstup	A - podpora a tvorba IS									
MJ: logická										
Rok	Bázičkový rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno	áno	áno	nie	áno		
Skutočnosť				áno	áno					

**Komentár k programovej časti:**

Cieľom opatrenia je zabezpečiť kvalitné a spoľahlivé informačné systémy pre riadenie a implementáciu regionálnej politiky SR, vrátane výmeny informácií s EK.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková**Monitorovanie schválil:** GR SRF**0BD02 - Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach**

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	5 668 187	3 410 851	0
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	997 592		
11S3 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata	292 747		
Spolu	6 958 526	3 410 851	0

**Komentár k programovej časti:**

Cieľom prioritnej osi 2 je posilniť kvalitu finančného riadenia, výkonu kontroly a auditu, koordináciu týchto činností, vytvorenie a zavedenie systému nepriamych foriem pomoci a PPP, ako aj podporiť výkon úloh CO a OA.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková**Monitorovanie schválil:** GR SRF**0BD0201 - Finančné riadenie - opatrenie 2.1**

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	547 288	452 517	0
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	96 322		
11S3 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata	31 765		
Spolu	675 375	452 517	0

**Cieľ 1:**

Realizovať školenia zamestnancov a pracovníkov zapojených do finančného riadenia fondov EÚ

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

Z finančných prostriedkov boli zabezpečené školenia, preklady, tlmočenie, semináre, kurzy a ZPC oprávnených zamestnancov certifikačného orgánu (MF SR), materiálno technické zabezpečenie pracovníkov certifikačného orgánu.

**Zdroj získavania údajov:**

odbor implementácie OP TP, sekcia koordinácie fondov EÚ

Typ: Výstupu	A - Realizácia školení									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno	áno	áno	nie	áno		
Skutočnosť				áno	áno					

#### Komentár k programovej časti:

Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť prostredníctvom činností CO, ako prierezového orgánu, zriadeného na MF SR, komplexný systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### 0BD0202 - Finančná kontrola a audit - opatrenie 2.2

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	715 773	468 384	0
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	125 975		
11S3 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata	10 982		
Spolu	852 730	468 384	0

#### Cieľ 1:

Realizovať školenia zamestnancov zapojených do finančnej kontroly a auditu fondov EÚ

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

Realizované boli školenia, semináre, kurzy a ZPC oprávnených zamestnancov orgánu auditu (MF SR, Správy finančnej kontroly)

#### Zdroj získavania údajov:

odbor implementácie OP TP, sekcia koordinácie fondov EÚ

Typ: Výstupu	A - Realizácia školení									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno	áno	áno	nie	áno		
Skutočnosť				áno	áno					

#### Komentár k programovej časti:

Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť hospodárne, efektívne a účinné fungovanie orgánu auditu, zapojených subjektov, vrátane subjektov zodpovedných za vydávanie rozhodnutí vo veciach porušenia finančnej disciplíny na základe zistení pri kontrole prostriedkov EÚ a ich vymáhanie.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### 0BD0203 - Posilňovanie administratívnych kapacít - op.2.3.

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	2 153 671	350 076	0
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	379 042		
11S3 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata	170 858		
Spolu	2 703 571	350 076	0

#### Cieľ 1:

Zabezpečiť posilnenie administratívnych kapacít refundovaním plátov zamestnancov z TA

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

Refundované boli mzdy zamestnancov MF SR, Správy finančnej kontroly, Datacentra a ÚV SR (OLAF)

#### Zdroj získavania údajov:

odbor implementácie OP TP, sekcia koordinácie fondov EÚ

Typ: Výstup	A - zabezpečenie posilnenia administrat. kapacít									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno	áno	áno	nie	áno		
Skutočnosť				áno	áno					

#### Komentár k programovej časti:

Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť kvalitné ľudské zdroje pre výkon oprávnených činností horizontálneho charakteru prioritnej osi č. 2.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### 0BD0204 - Informačné systémy - opatrenie 2.4

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	907 587	807 028	0
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	159 734		
11S3 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata	75 748		
Spolu	1 143 069	807 028	0

#### Cieľ 1:

Zabezpečiť podporu užívateľov informačných systémov

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

Finančné prostriedky boli použité na údržbu a vývoj informamčných systémov - CEDIS a ISUF.

#### Zdroj získavania údajov:

odbor implementácie OP TP, sekcia koordinácie fondov EÚ

Typ: Výstup	A - zabezpečenie podpory									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno	áno	áno	nie	áno		
Skutočnosť				áno	áno					

#### Komentár k programovej časti:

Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť efektívne fungovanie IT systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu prostriedkov ŠF a KF.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### 0BD0205 - Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov - opatrenie 2.5

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	1 343 868	1 332 845	0
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	236 519		
11S3 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata	3 394		
Spolu	1 583 781	1 332 845	0

#### Cieľ 1:

Realizovať školenia pre prijímateľov nepriamych foriem pomoci a PPP.

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

Z finančných prostriedkov boli hradené výdavky na vzdelávanie oprávnených zamestnancov, ako aj refundácia miezd zamestnancov pracujúcich v oblasti inovatívnych finančných nástrojov.

Pôvodný merateľný ukazovateľ- realizácia školení pre prijímateľov bol viazaný na projekt, ktorý bol už v roku 2011 ukončený. V rámci tohto opatrenia sa budú ďalej realizovať školenia pre oprávnených zamestnancov, z uvedeného dôvodu bol v roku 2011 pôvodný ukazovateľ rozšírený o ďalší ukazovateľ, na základe ktorého je možné ďalej monitorovať plnenie cieľa opatrenia.

#### Zdroj získavania údajov:

odbor implementácie OP TP, sekcia koordinácie fondov EÚ

Typ: Výstupu		A - realizácia školení								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno	áno	áno	nie	áno		
Skutočnosť				áno	áno					

#### Komentár k programovej časti:

Cieľom tohto opatrenia je vytvorenie a zavedenie systému nepriamych foriem pomoci pre fondy územného rozvoja, vrátane vytvorenia nástroja verejno-súkromného partnerstva, ktorého cieľom je predovšetkým pomoc pri príprave kvalitných PPP projektov.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

### 0BJ - Vodná doprava

#### Zámer:

Budovanie a rozvoj vnútrozemskej vodnej dopravy podľa príslušných koncepcií, politík a legislatívy EÚ a SR (napr. Generálny program implementácie NAIADES v Slovenskej republike UV SR č. 642/2009 a pod.).

#### Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	223 304	335 778	334 801
Spolu	223 304	335 778	334 801

#### Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** FR SRF

### 0BJ01 - Rozvoj vodnej dopravy

#### Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	223 304	335 778	334 801
Spolu	223 304	335 778	334 801

#### Cieľ 2:

Zabezpečiť vstupné koncepčné, rozvojové a realizačné podklady pre realizáciu jednotlivých aktivít z príslušných koncepcií, politík a legislatívy EÚ a SR (napr. Generálny program implementácie NAIADES v Slovenskej republike).

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol čiastočne splnený.

Vzhľadom na možnosti štátneho rozpočtu boli v roku 2012 realizované nasledovné projekty (úlohy):

- Koncepcia rozvoja vodných ciest SR,
- Projekt Mre-Na (plánovane ukončenie v roku 2014),
- Projekt PLATINA,
- Interaktívna databáza informácií o stavebných objektoch na Vážskej vodnej ceste (kaskáda, vodných diel Dolné Kočkovce, Ladce, Ilava, Dubnica, Trenčín).

#### Zdroj získavania údajov:

podklady Agentúry rozvoja vodnej dopravy

Typ: Výstupu		A - Počet projektov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					7	3	3	4		
Skutočnosť					4					

#### Komentár k programovej časti:

Agentúra rozvoja vodnej dopravy vznikla na základe zákona č. 556 zo 14. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Agentúra zabezpečuje rozvoj a modernizáciu vodných ciest v súlade so schválenou dopravnou politikou, prípravu a realizáciu výstavby a rekonštrukcií súčastí vodných ciest a ďalších stavieb potrebných na prevádzku vodnej dopravy na vodných cestách, na ich správu a údržbu a obstaranie ďalšieho majetku potrebného na správu a údržbu vodných ciest, podklady na spracovanie koncepcií v oblasti sledovaných vodných ciest a výhľadovo sledovaných vodných ciest po vzájomnej dohode so správcom vodného toku a propagáciu vodnej dopravy. Agentúra koordinuje a zabezpečuje opravy, rekonštrukcie a modernizácie súčastí vodnej cesty, realizuje pilotné projekty rozvoja intermodálnych dopravných osí a podieľa sa na vývoji a implementácii nových technológií a prevádzkových systémov pre vodné cesty.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

## 002 - Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

### Zámer:

Kvalitný plánovací proces zabezpečujúci efektívne používanie zdrojov pri kolektívnej podpore strategických objektov aliancie.

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	22 272	9 800	9 750
Spolu	22 272	9 800	9 750

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

## 00206 - MDVRR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR

### Zámer:

Vytváranie podmienok pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti civilného núdzového plánovania, pre efektívnejšie riešenie krízových situácií. Zabezpečenie vypracúvania pracovných postupov krízového manažmentu s dôrazom na použitie civilných zdrojov na podporu orgánov štátnej správy pri riešení následkov krízových situácií a na podporu vojenských operácií, poskytovanie síl a prostriedkov SR na riešenie krízových situácií.

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	22 272	9 800	9 750
Spolu	22 272	9 800	9 750

### Cieľ 2:

Zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, zabezpečiť plnenie úloh civilnej ochrany a zabezpečiť účasť vybraných zamestnancov MDPT SR na činnosti plánovacích výborov a komisií Vyššieho výboru pre civilné núdzové plánovanie NATO.

### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

Finančné prostriedky boli v roku 2012 použité na úhradu výdavkov vyplývajúcich zo zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, predovšetkým na zabezpečenie funkčnosti krízového štábu MDVRR SR, aktualizáciu dokumentácie krízového riadenia, zabezpečenie nepretržitého monitorovania zdrojov rizík, ktoré môžu spôsobiť krízovú situáciu, ich analýzu a prijímanie opatrení na odstránenie ich príčin, spoluprácu s príslušnými orgánmi susedných štátov pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení a zabezpečovanie plnenia úloh v oblasti civilnej ochrany v zmysle pokynov obvodných úradov. Bola tiež zabezpečená aktívna účasť vybraných zástupcov MDVRR SR na pracovných rokovaníach plánovacích výborov NATO pre civilné núdzové plánovanie.

### Zdroj získavania údajov:

podklady MDVRR SR

Typ: Výsledku	A - Zabezpečení plnenia úloh									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zaťková

Monitorovanie schválil: GR SRF

## 06E - Podpora obrany

Gestor: Ministerstvo obrany SR

### Zámer:

Vybudovaný funkčný systém obrannej infraštruktúry, účinná podpora a všestranné zabezpečenie činnosti ozbrojených síl SR a spojencov na území Slovenskej republiky.

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	1 327 756	1 310 756	1 310 755
Spolu	1 327 756	1 310 756	1 310 755

Komentár k programovej časti:

V oblasti podpory obrany štátu bol hlavný dôraz položený na postupnú implementáciu úloh vyplývajúcich z Dlhodobého plánu prípravy a rozvoja podpory obrany do roku 2015, ktoré boli realizované v Medzirezortnom programe 06-E Podpora obrany štátu.

Zámerom medzirezortného programu bolo udržať funkčný systém obrannej infraštruktúry, účinnú podporu a všestranné zabezpečenie činnosti ozbrojených síl SR a spojencov na území štátu. Na plnenie cieľov jednotlivých podprogramov mali rozhodujúci vplyv najmä reštriktívne opatrenia zúčastnených rezortov.

Najväčšie nedostatky sa prejavili pri plnení podprogramu Miesta riadenia pre obranu štátu, na ktorý v roku 2012 neboli pridelené finančné prostriedky. Cieľ podprogramu

nebol splnený.

Financovanie zdravotníckej podpory, dopravnej a telekomunikačnej podpory vrátane štátnych hmotných rezerv dosiahlo potrebnú úroveň a stanovené ciele podprogramov boli splnené.

V oblasti výskumu a vývoja na podporu obrany štátu došlo k výraznému zníženiu pridelených finančných zdrojov. Cieľ podprogramu bol splnený len čiastočne.

Cieľ medzirezortného programu bol čiastočne splnený.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Kristián MATOUŠEK, sekcia obranného plánovania MO SR

**Monitorovanie schválil:** Ing. Ivan MÁČOVSKÝ, PhD., GR sekcie obranného plánovania MO SR

## 06E01 - MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podpora

### Zámer:

Efektívna podpora systému obrany Slovenskej republiky na úseku dopravnej a telekomunikačnej infraštruktúry, služieb a činností v rozsahu a štruktúre podľa požiadaviek OS SR.

**Financovanie programovej časti:**

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	1 327 756	1 310 756	1 310 755
Spolu	1 327 756	1 310 756	1 310 755

### Cieľ 2:

Zabezpečiť udržanie nevyhnutných dopravných a telekomunikačných kapacít podľa požiadaviek Ozbrojených síl SR.

### Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol čiastočne splnený.

Realizácia podprogramu je vykonávaná v závislosti od prípravy projektovej dokumentácie a pridelených finančných prostriedkov. Z 10 cieľov podprogramu, boli v roku 2012, plnené 3 ciele, a to:

- vybudovať nakladacie a vykladacie rampy na železnici podľa požiadaviek OS SR,
- udržiavanie nakladacích a vykladacích rámp a priestorov pri letiskách,
- dosiahnutie požadovaného stupňa pripravenosti letiska Bratislava v rámci prípravy hostiteľskej krajiny (HNS).

### Zdroj získavania údajov:

podklady MDVRR SR

Typ: Výsledku	A - Splnenie požiadaviek OS SR									
MJ: logická										
Rok	Bázičkový rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		100	100	100	100	100	100	áno	áno	
Skutočnosť		100	98,18	99,54	99,99					

### Komentár k programovej časti:

Podpora systému obrany na úseku dopravnej a telekomunikačnej infraštruktúry, služieb a činností podľa požiadaviek OS SR.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

## 06G - Ľudské zdroje

**Gestor:** Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

### Zámer:

Vytváranie podmienok na zvýšenie zamestnanosti populácie s dôrazom na zamestnateľnosť znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, na rozvoj moderných služieb zamestnanosti, zlepšenie celkovej situácie v oblasti rovnosti príležitostí, antidiskriminácie a podpory sociálnej inklúzie realizovaním projektov financovaných z rozpočtu EÚ a spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu.

### Komentár k programovej časti:

**Monitorovanie vypracoval:**

**Monitorovanie schválil:**

## 06G0H - Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MDPT SR

**Komentár k programovej časti:**

-

**Monitorovanie vypracoval:** -

**Monitorovanie schválil:** -

## 06G0H01 - Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora

**Komentár k programovej časti:**

-

Monitorovanie vypracoval: -

Monitorovanie schválil: -

## **06G0H02 - Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov**

Komentár k programovej časti:

-

Monitorovanie vypracoval: -

Monitorovanie schválil: -

## **06H - Hospodárska mobilizácia**

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

### **Zámer:**

Efektívne využitie finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných nepretržite na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej situácie.

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	1 827 800	1 680 800	1 679 858
Spolu	1 827 800	1 680 800	1 679 858

### **Cieľ 1:**

Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných nepretržite na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej situácie.

Monitorovanie cieľa:

Priebežne sa plní.

### **Zdroj získavania údajov:**

Zdrojom údajov na splnenie cieľa je údajová dokumentácia od subjektov hospodárskej mobilizácie vo forme krízových plánov, tieto sa aktualizujú priebežne počas celého roka.

Typ: Výstupu	B - Zabezpečenie plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie vykonávaných nepretržite									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť				áno	áno					

### **Cieľ 2:**

Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných v stave bezpečnosti na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v období krízovej situácie.

Monitorovanie cieľa:

Priebežne sa plní.

### **Zdroj získavania údajov:**

Zdrojom údajov na splnenie cieľa je údajová dokumentácia od subjektov hospodárskej mobilizácie vo forme krízových plánov, tieto sa aktualizujú priebežne počas celého roka.

Typ: Výsledku	A - Zabezpečenie plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných v stave bezpečnosti									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti:

Priebežne sa plní.

Monitorovanie vypracoval: Soňa Fischerová

Monitorovanie schválil: Aurel Ugor

## **06H0C - Hospodárska mobilizácia delimitovaná z MVRR SR**

### **Zámer:**

Zabezpečiť plánovanie a realizáciu opatrení hospodárskej mobilizácie a ochranu utajovaných skutočností.

Komentár k programovej časti:

-

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

## **06H0D - Hospodárska mobilizácia MDVRR SR**

### **Zámer:**

Vytvárať predpoklady na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej situácie.

### **Financovanie programovej časti:**

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	1 827 800	1 680 800	1 679 858
Spolu	1 827 800	1 680 800	1 679 858

### **Cieľ 2:**

Zabezpečiť prípravu a funkčnosť nevyhnutných dopravných, telekomunikačných a poštových kapacít v krízových situáciách v subjektoch hospodárskej mobilizácie rezortu.

### **Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov v zmysle vyhlášky MH SR č. 552/2011 Z.z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu zo štátneho rozpočtu pre MDVRR SR a 64 subjektov hospodárskej mobilizácie rezortu.

### **Zdroj získavania údajov:**

podklady MDVRR SR

Typ: Výsledku	A - Pripravenosť a funkčnosť subjektov HM									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť			áno	áno	áno					

### **Komentár k programovej časti:**

Zákony č. 414/2002 a 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a z nich vyplývajúci program 06H Hospodárska mobilizácia vytvárajú predpoklady na zabezpečenie nevyhnutných potrieb na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených zborov a záchranných zložiek Integrovaného záchranného systému v období krízovej situácie. Cieľom je zabezpečenie fungovania hospodárstva a zároveň slúžiť na zmiernenie následkov krízovej situácie v prípade, že zlyhajú iné mechanizmy. Aby bolo možné v období krízovej situácie plniť tieto úlohy v požadovanom rozsahu a kvalite je nevyhnutné, vybrané opatrenia hospodárskej mobilizácie, vykonávať na území celej republiky už v stave bezpečnosti a finančne ich zabezpečiť.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

## **06K - Národný program rozvoja vedy a techniky**

**Gestor:** Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

### **Zámer:**

Moderný a efektívny systém štátnej podpory výskumu a vývoja.

### **Cieľ 6:**

Zvyšovať medzироčne podiel mimorozpočtových (súkromných) zdrojov na vedu a techniku.

### **Monitorovanie cieľa:**

Údaje za rok 2012 budú k dispozícii v novembri 2013, kedy ŠÚ SR vydá Štatistickú ročenku za rok 2012.

MŠVVaŠ SR pripravilo a pripravuje návrh na stimuláciu investovania podnikateľského sektora do výskumu a vývoja, čím sa zabezpečí zvýšenie objemu mimorozpočtových prostriedkov, podielu mimorozpočtových zdrojov na výskum a vývoj na celkovom objeme finančných prostriedkov.

### **Zdroj získavania údajov:**

ŠÚ SR.

Typ: Výsledku		A - % podielu mimorozp.zdrojov na vedu a techniku na celk.objeme fin.pr. na vedu a techniku								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		59,0	60,0	63,0	64	64	65			
Skutočnosť		49,4	50,4	50,2						

Typ: Výsledku		B - výdavky na výskum a vývoj z podnikateľských zdrojov v % HDP								
MJ: % HDP										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0,47	0,58	0,69	0,8	0,84	0,85			
Skutočnosť		0,168	0,221	0,24						

Typ: Výsledku		C - výdavky na výskum a vývoj z verejných zdrojov v % HDP								
MJ: % HDP										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0,434	0,456	0,478	0,5	0,51	0,52			
Skutočnosť		0,24	0,31	0,32						

Typ: Výsledku		D - objem mimorozpočtových prostriedkov								
MJ: mil. EUR										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		332	465	598	610	620				
Skutočnosť		149,8	209,9	226,7						

Typ: Výsledku		E - výdavky na výskum a vývoj zo zahraničných zdrojov v % HDP								
MJ: % HDP										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0,056	0,064	0,072	0,08	0,088	0,09			
Skutočnosť		0,06	0,09	0,09						

Typ: Výsledku		F - % podiel výdavkov na aplikovaný výskum a vývoj na celkových výdavkoch na výskum a vývoj								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		28,5	29,0	30,0	30,5	31,0				
Skutočnosť		28,7	24,78	26,42						

#### Cieľ 7:

Zvyšovať medziročne počet publikácií v medzinárodných karentovaných časopisoch ako výsledky projektov základného výskumu a vývoja financovaných v rámci Národného programu rozvoja vedy a techniky.

#### Monitorovanie cieľa:

Cieľ za rok 2012 bude možné vyhodnotiť až v novembri 2013 po zverejnení štatistických ukazovateľov ŠÚ SR, Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli (MŠVVŠ SR) 1-01 za rok 2012. Údaje k merateľnému ukazovateľu „priemerný počet citácií na jednu publikáciu v SR v porovnaní so svetovou databázou „ nemožno zistiť“, nakoľko zdrojom informácií je internetová stránka Eurostatu, ktorá tieto údaje zatiaľ nezverejnila.

Pozitívny nárast za rok 2011 je odrazom implementácie bibliografickej registrácie a kategorizácie publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov.

#### Zdroj získavania údajov:

ŠÚ SR, Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli (MŠVVŠ SR) 1-01, internetová stránka Eurostatu.

Typ: Výsledku		A - % nárastu počtu publikácií v medzinárodných karentovaných časopisoch								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		25	28	30	32	34				
Skutočnosť		34,2	35,7	37,4						

Typ: Výstupu		B - počet nových SCI citácií vedeckých prác v jednotl. rokoch								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		20 150	20 350	20 450	20 550	20 650				
Skutočnosť		35 238	35 584	47 269						

Typ: Výsledku		C - priemerný počet citácií na jednu publikáciu v SR v porovnaní so svetovou databázou								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0,65	0,66	0,67	0,68	0,69				
Skutočnosť										

Typ: Výsledku		D - relatívny počet publikácií								
MJ: počet na 1000 obyvateľov										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0,40	0,40	0,41	0,42	0,43				
Skutočnosť		0,48	0,50	0,52						

Typ: Výsledku		E - relatívny počet citácií								
MJ: počet na 1 000 obyvateľov										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		1,07	1,08	1,09	1,1	1,2				
Skutočnosť		1,03	1,06	1,09						

**Cieľ 8:**  
Zvyšovať medziročne počet projektov podporovaných v rámci Národného programu rozvoja vedy a techniky s reálnym výstupom do praxe.

**Monitorovanie cieľa:**  
Cieľ za rok 2012 bude možné vyhodnotiť až v novembri 2013 po zverejnení štatistických ukazovateľov ŠÚ SR, Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli (MŠVVŠ SR) 1-01 za rok 2012.  
V roku 2011 bol cieľ splnený, vo všetkých prípadoch prekročený.

**Zdroj získavania údajov:**  
ŠÚ SR, Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli (MŠVVŠ SR) 1-01.

Typ: Výsledku		A - % nárastu počtu projektov								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		25	27	28	29	30				
Skutočnosť		30,5	32,0	33,1						

Typ: Výsledku		B - počet projektov podporených v rámci Národného programu rozvoja vedy a techniky								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		839	852	859	865	870				
Skutočnosť		876	891	908						

Typ: Výsledku		C - počet nových patentov z projektov financovaných z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		12	15	15	16	16				
Skutočnosť		54	54	66						

Typ: Výsledku		D - počet nových priemyselných vzorov z projektov financ. z prostr. št.rozp.								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		10	12	12	13	13				
Skutočnosť		50	57	90						

**Cieľ 9:**  
Zvyšovať počet novovzniknutých inovatívnych malých a stredných podnikov ako súčasť/dôsledok realizácie úloh výskumu a vývoja financovaných v rámci Národného programu rozvoja vedy a techniky.

**Monitorovanie cieľa:**  
Cieľ za rok 2012 bude možné vyhodnotiť až v novembri 2013 po zverejnení štatistických ukazovateľov ŠÚ SR, Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli (MŠVVŠ SR) 1-01 za rok 2013.  
Počet novovytvorených pracovných miest je nižší ako plán, avšak počet miest sa oproti predchádzajúcim rokom zvýšil.

**Zdroj získavania údajov:**

ŠÚ SR, Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli (MŠVVŠ SR) 1-01.

Typ: Výstupu		A - počet novovytvorených prac.miest v novovznik. inovatí. malých a stredných podnikoch								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		150	150	160	165	170				
Skutočnosť		156	116	152						

**Cieľ 10:**

Zvyšovať medziročne počet prihlášok patentov v SR a v zahraničí.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ za rok 2012 bude možné vyhodnotiť po zverejnení štatistických ukazovateľov. Niektoré údaje nemožno zistiť ani za roky 2009 - 2011, nakoľko tieto údaje neboli zatiaľ zverejnené.

**Zdroj získavania údajov:**

Správa o stave výskumu a vývoja v SR, Európsky patentový úrad (EPO), Eurostat.

Typ: Výsledku		A - % nárast počtu prihlášok patentov v zahraničí								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		6	8	10	12	12				
Skutočnosť		6	7							

Typ: Výsledku		B - % nárast počtu prihlášok patentov v SR								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		6	8	10	12	12				
Skutočnosť		6	6							

Typ: Výsledku		C - počet prihlášok patentov na EPO pripadajúci na 1 milión obyvateľov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		9	10	11	12	12				
Skutočnosť										

Typ: Výsledku		D - počet prihlášok high-tech patentov na EPO pripadajúci na 1 milión obyvateľov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		0,8	0,9	1,0	1,1	1,1				
Skutočnosť										

**Cieľ 11:**

Uplatňovať nový systém identifikácie a hodnotenia kvality a kvantity vstupov a výstupov v oblasti výskumu a vývoja.

**Monitorovanie cieľa:**

K 31. 12. 2012 bola vypracovaná Analýza existujúcej aplikačnej domény projektov výskumu a vývoja, Analýza existujúcich informačných systémov, údajových zdrojov a infraštruktúry projektov výskumu a vývoja, Identifikácia rizík projektu duplicit a meraní výsledkov výskumu a realizovala sa príprava štúdie vykonateľnosti projektu duplicit a meraní výsledkov výskumu. Nový systém je rozpracovaný, ale nie je ukončený.

**Zdroj získavania údajov:**

Podklady sekcie vedy a techniky

Typ: Výsledku		A - nový systém identifikácie a hodnotenia kvality a kvantity výstupov v oblasti výskumu a vývoja								
MJ: logická hodnota										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					áno	áno				
Skutočnosť										

**Komentár k programovej časti:****Monitorovanie vypracoval:** Ing. D. Demková, RNDr. D. Kružinská, Doc. Ing. J. Wagner, PhD. - sekcia vedy a techniky**Monitorovanie schválil:** Ing. R. Szabó, PhD., GR sekcie vedy a techniky**06K04 - Štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej politiky MDPaT SR****Komentár k programovej časti:**

-

Monitorovanie vypracoval: -

Monitorovanie schválil: -

### **097 - Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií**

**Gestor:** Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

**Zámer:**

Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov SR v medzinárodných štruktúrach.

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	582 055	582 055	581 063
Spolu	582 055	582 055	581 063

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

### **09707 - Príspevky SR do MO - MDVRR SR**

**Zámer:**

Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov Slovenskej republiky v medzinárodných štruktúrach.

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	582 055	582 055	581 063
Spolu	582 055	582 055	581 063

**Cieľ 2:**

Zabezpečiť úplnú a včasnú úhradu členských príspevkov do medzinárodných štruktúr

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ bol splnený.

V roku 2012 bolo uhradených 12 príspevkov do medzinárodných orgnaizácií, konkrétne:

- Svetová poštová únia (UPU)
- Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO)
- Medzinárodný zväz verejnej dopravy (UITP)
- Organizácia pre európsku hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
- Medzinárodná námorná organizácia (IMO)
- Medzinárodná orgnaizácia civilného letectva (ICAO)
- Európsky inštitút pre telekomunikačné normy Sophia - Antipolic Cedex (ETSI)
- Trnaseurópska doprava TER
- Európsky komunikačný úrad CEPT-ECO
- Európska konferencia civilného letectva (ECAC)
- Európska konferencia poštových a telekomunikačných administratív (CEPT)
- Dunajská komisia (DK)

**Zdroj získavania údajov:**

podklady MDVRR SR

Typ: Výstup	A - Počet uhradených členských príspevkov									
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		8	8	8	8	8	8	9		
Skutočnosť				14	12					

Komentár k programovej časti:

Príspevky do medzinárodných organizácií v zmysle UV č. 253/2006.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zaťková

Monitorovanie schválil: GR SRF

### **0A9 - Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti**

**Gestor:** Úrad vlády SR

**Zámer:**

Informatizovaná spoločnosť s modernou komunikačnou infraštruktúrou.

**Cieľ 1:**

Vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky.

Monitorovanie cieľa:

Vytlačené dňa: 10.04.2013

Plnenie cieľa je na úrovni OPIS meraný aj ukazovateľom počtu projektov. Dosiahnutý výsledok v roku 2012 je 43. V roku 2012 došlo na základe uznesenia vlády SR č. 191/2012 k realokácii a následnej revízii OPIS. Z OPIS sa realokovali finančné prostriedky ERDF do operačného programu Konkurencieschopnosti a hospodársky rast. S tým súvisí aj zníženie konečných hodnôt merateľných ukazovateľov OPIS.

Najväčší nárast n´plňania ukazoavteľov je očakávaný od roku 2013, kedy bude prebiehať a končiť implementácia kľúčových projektov.

**Zdroj získavania údajov:**

**Komentár k programovej časti:**

Plnenie cieľa je na úrovni OPIS meraný aj ukazovateľom počtu projektov. Dosiahnutý výsledok v roku 2012 je 43. V roku 2012 došlo na základe uznesenia vlády SR č. 191/2012 k realokácii a následnej revízii OPIS. Z OPIS sa realokovali finančné prostriedky ERDF do operačného programu Konkurencieschopnosti a hospodársky rast. S tým súvisí aj zníženie konečných hodnôt merateľných ukazovateľov OPIS.

Najväčší nárast n´plňania ukazoavteľov je očakávaný od roku 2013, kedy bude prebiehať a končiť implementácia kľúčových projektov.

**Monitorovanie vypracoval:** OPIS

**Monitorovanie schválil:** OPIS

**0A90I - Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MDVRR SR**

**Komentár k programovej časti:**

-

**Monitorovanie vypracoval:** -

**Monitorovanie schválil:** -

**0AR - MPRV SR - Protidrogová politika**

**Gestor:** Úrad vlády SR

**Financovanie programovej časti:** ( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	1 000		
Spolu	1 000		

**Cieľ 1:**

strednodobý výsledkový cieľ – efektívne napĺňanie zámerov a cieľov aktuálne platnej národnej protidrogovej stratégie): Predchádzanie užívaniu drog v spoločnosti a redukcia rizík a škôd spojených s ich užívaním u jednotlivcov (opatrenia na strane dopytu po drogách), ako aj u spoločnosti prostredníctvom opatrení zameraných na redukciu ponuky drog.

**Monitorovanie cieľa:**

V súvislosti so vzdelávacími aktivitami v hodnotenom období realizoval osobný úrad MPRV SR vzdelávanie zamestnancov služobného úradu v súlade s plánmi vzdelávania na príslušnom kalendárne rpy. Vzdelávanie zamerané na prevenciu drogovej závislosti a zvýšenie právneho povedomia zamestnancov je vakonávan v rámci povinného vstupného a opakovaného školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej le BOZP).

Prevencia drogovej závislosti je obsiahnutá aj v témach adaptačného vzdelávania, ktoré osobný úrad pravidelne organizuje pre všetkých novoprijatých zamestnancov v súlade s ustanoveniami zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej služba a op zmene a doplnení niektorých zákonov a Služobného predpisu MPRV SR č.1/2011 z 15.3.2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu, formách a účastníkoch adaptačného vzdelávania.

Osobný úrad organizoval v súčinnosti s odborom krízového riadenia vzdelávaciu aktivitu pre špecifickú cieľovú skupinu na tému " Drogy, spoločnosť a prevencia".

**Zdroj získavania údajov:**

Typ: Výsledku		A - Správa o strednodobom vyhodnotení národnej protidrogovej stratégie za príslušné obdobie								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán										
Skutočnosť		0	27	80	55					

Typ: Výsledku		B - Správa o komplexnom vyhodnotení národnej protidrogovej stratégie za príslušné obdobie								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán										
Skutočnosť			75	36	0					

Typ: Výsledku		C - Počet zrealizovaných aktivít podľa jednotlivých podprogramov za príslušný rok								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán										
Skutočnosť		58	95	94	98					

**Cieľ 2:**

Kontrolná činnosť v oblasti nelegálneho pestovania konopy siatej a maku siateho.

**Monitorovanie cieľa:**

V súvisloti s podmienkami pestovanie konopy siatu a maku siateho podľa legislatívy EÚ a pôsobnosti Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA) aÚstredný kontrolný skúšobným ústavom poľnohospodárskym (UKSÚP) v dohľade nad zneškodňovaním porastu maku siateho, konope a makovej slamy a nad pestovaním konopy siatej je zabezpečovaný systém pravidelného monitorovania povolených odrôd a evidovania, resp, kontroly odovzdávania celej úrady konopy a makovej slamy spracovateľským organizáciám v súlade s platným zákon.

Všetky úkony ako aj zistenia v súvislosti s dohľadom nad legálnym pestovaním konopy sú vyhodnocované a štatisticky spracovované a zaznamenávané v systéme ISCS.

**Zdroj získavania údajov:**

Typ: Výsledku	A - Zabezpečiť kontrolu v oblasti nelegálneho pestovania konopy sietej a maku sietej.									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					áno					
Skutočnosť					áno					

### Cieľ 3:

Osvetová činnosť v oblasti protidrogovej politiky.

### Monitorovanie cieľa:

V hodnotenom období boli vykonávané vzdelávacie aktivity aj zo strany štátneho podniku Agroinštitút Nitra, š.p. a agentúry Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (ďalej ASAPV). Agroinštitút Nitra, š.p. zabezpečoval vzdelávacie aktivity pre zamestnancov rezortu MPRV SR ako aj zamestnancov rozpočtových, príspevkových organizácií, štátnych podnikov patriacich do pôsobnosti MPRV SR.

### Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstup	A - Zabezpečiť realizáciu troch akcií zameraných na uvedený cieľ.									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					3					
Skutočnosť			3	1	3					

### Cieľ 4:

Podpora implementácie národnej protidrogovej stratégie

### Monitorovanie cieľa:

Za tvorbu a napĺňanie zámerov a cieľov NPDS v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zodpovedá na základe rozhodnutia ministra sekcia kontroly a vládneho auditu. V stanovených intervaloch na základe požiadavky gestora vyhodnocuje plnenie cieľov a úloh. Sekcia kontroly a vládneho auditu realizuje stratégiu rozpracovanú na podmienky rezortu na centrálnej a regiónálnej úrovni koordináciou, metodických a odborných usmerňovaním. Na sekcii kontroly a vládneho auditu je vyčlenený 1 pracovník, ktorý zabezpečuje aj problematiku na uvedenom úseku.

### Zdroj získavania údajov:

### Komentár k programovej časti:

V súvislosti so vzdelávacími aktivitami v hodnotenom období realizoval osobný úrad MPRV SR vzdelávanie zamestnancov služobného úradu v súlade s plánmi vzdelávania na príslušnom kalendárne rky. Vzdelávanie zamerané na prevenciu drogovej závislosti a zvýšenie právneho povedomia zamestnancov je vakonávan v rámci povinného vstupného a opakovaného školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej le BOZP).

**Monitorovanie vypracoval:** NMCD-ÚV SR

**Monitorovanie schválil:** NMCD-ÚV SR

## 0AR0A - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - Protidrogová politika

Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	1 000		
Spolu	1 000		

### Cieľ 1:

Zabezpečiť plnenie opatrení z MPR Protidrogová politika - na roky 2012-2014

### Monitorovanie cieľa:

Cieľ nebol splnený.

Úlohy tohto podprogramu neboli v roku 2012 plnené.

### Zdroj získavania údajov:

podklady MDVRR SR

Typ: Výsledku	A - Plnenie opatrení z MRP Protidrogová politika									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť					nie					

### Komentár k programovej časti:

Zabezpečenie plnenia zámerov z Národnej protidrogovej stratégie, ktorú schválila vláda SR uznesením č. 259/2009 zo dňa 1. apríla 2009. Konkrétne sú to úlohy v rámci pôsobnosti MDVRR SR v oblasti znižovania ponuky a dopytu po drogách zameraných na znižovanie dopytu po drogách aj redukciiu ponuky drog a v oblasti vzájomnej spolupráce, koordinácie a informovanosti.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** GR SRF

## **0AS - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike**

**Gestor:** Ministerstvo vnútra SR

**Zámer:**

Efektívna ochrana kritickej infraštruktúry.

**Komentár k programovej časti:**

**Monitorovanie vypracoval:**

**Monitorovanie schválil:**

## **0AS04 - MDVRR SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike**

**Zámer:**

Vybudovanie a riadenie systému zabezpečenia ochrany kritickej infraštruktúry v oblasti dopravy, elektronických komunikácií a pošty v Slovenskej republike.

**Cieľ 1:**

Vybudovať a zabezpečiť funkčnosť pracoviska (kontaktného miesta MDPT SR) na riadenie systému zabezpečenia ochrany kritickej infraštruktúry.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ nebol plnený.

V roku 2012 neboli na realizáciu plnenia cieľov tohto podprogramu vyčlenené žiadne finančné prostriedky.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady MDVRR SR

Typ: Výsledku		A - Vybudovanie pracoviska a zabezpečenie jeho funkčnosti								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán										
Skutočnosť				áno	nie					

**Cieľ 2:**

Realizovať pravidelné vzdelávanie odborníkov (účasť na školeniach, workshopoch, konferenciách) v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry na národnej a medzinárodnej úrovni.

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ nebol plnený.

V roku 2012 neboli na realizáciu plnenia cieľov tohto podprogramu vyčlenené žiadne finančné prostriedky.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady MDVRR SR

Typ: Výstupu		A - Počet vyškolených odborníkov								
MJ: osoba										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				5	5	5	5	1		
Skutočnosť				1	0					

**Cieľ 3:**

Zabezpečiť vykonanie opatrení na ochranu kritickej infraštruktúry v oblasti dopravy, elektronických komunikácií a pošty podľa zákona o kritickej infraštruktúre

**Monitorovanie cieľa:**

Cieľ nebol plnený.

V roku 2012 neboli na realizáciu plnenia cieľov tohto podprogramu vyčlenené žiadne finančné prostriedky.

**Zdroj získavania údajov:**

podklady MDVRR SR

Typ: Výstup		A - Vykonanie konkrétneho opatrenia vyplývajúceho zo zákona o kritickej infraštruktúre								
MJ: počet vykonaných										
Rok	Bázický rok	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán										
Skutočnosť				0	0					

**Komentár k programovej časti:**

Kritická infraštruktúra je tá časť infraštruktúry (vybrané organizácie a inštitúcie, objekty, systavy, zariadenia, služby a systémy), ktorej zničenie alebo znefunkčnenie spôsobí ohrozenie alebo narušenie politického a hospodárskeho chodu štátu, alebo ohrozenie života a zdravia obyvateľstva. Ochranu tejto infraštruktúry zabezpečuje zákon č. 45/2011 Z.z.

**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Zaťková

**Monitorovanie schválil:** MDVRR SR

**Doplňujúca informácia:**