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1 ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Proces návrhu a povoľovania je proces, ktorého výsledkom je schválenie navrhovaných 
technických riešení v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa („Proces návrhu 
a povoľovania“). Proces návrhu a povoľovania sa vzťahuje na všetky podklady k návrhu 
vypracované alebo prijaté v súvislosti s niektorými z dokumentov počas celej Doby 
výstavby a Prevádzkového obdobia uvedených v článku 1.2 Prílohy č. 7 Zmluvy. Tieto 
podklady k návrhu sa pre účely tejto Prílohy č. 7 Zmluvy označujú ako „Návrhy“. 

1.2 Za podklady k Návrhu pre účely tejto Prílohy č. 7 Zmluvy sa považujú všetky podklady 
vypracované alebo prijaté v súvislosti s dokumentmi: 

1.2.1 Podrobný návrh Prác v súlade s Prílohou č. 2, Prílohou č. 3, Prílohou č. 4 a Prílohou č. 18 
Zmluvy; 

1.2.2 Akákoľvek Zmena na strane Koncesionára alebo Zmena na strane Verejného 
obstarávateľa; 

1.2.3 Navrhované zlepšenia; 

1.2.4 Navrhované práce údržby alebo obnovovacie práce; 

1.2.5 Posudok mostného objektu, podjazdu, nadjazdu alebo oporného múru; 

1.2.6 Iné Práce navrhované Koncesionárom (iné ako v prípade núdzových opatrení), ktoré by 
mohli mať vplyv na statickú integritu mostných objektov, podjazdov alebo oporných 
múrov, či vozoviek, ktoré sú súčasťou Projektovej cestnej komunikácie. 

1.3 V priebehu Procesu návrhu a povoľovania sa musí postupovať v súlade s Normami a 
s aktuálnym znením Stavebného zákona. V prípade, že sa požiadavky tejto Prílohy č. 7, 
prípadne Požiadavky Verejného obstarávateľa stanovené v Prílohe č. 2, Prílohe 3, Prílohe 
č. 4 a Prílohe č. 18 Zmluvy odlišujú od Noriem, aplikuje sa prísnejšia požiadavka. 

2 DEFINÍCIE 

2.1 V tejto Prílohe č. 7 Zmluvy majú nasledovné výrazy tento význam: 

2.1.1 „Kategória“ znamená klasifikáciu priradenú mostnému objektu, podjazdu 
alebo opornému múru podľa ich konštrukčnej zložitosti, ktorá určuje formu požadovanej 
nezávislej kontroly podľa tejto Prílohy č. 7 Zmluvy. 

2.1.2 „Kontrolór“ je definovaný v článku 5.2 tejto Prílohy č. 7 Zmluvy. 

2.1.3 „Kontrolný tím“ je skupina inžinierov Projektanta, ktorí skutočne vykonávajú kontrolu 
mostného objektu, podjazdu, nadjazdu a pod., alebo oporného múru. 

2.1.4 „Dodávateľ“ je Subdodávateľ stavby alebo Subdodávateľ služieb prevádzky a údržby. 

2.1.5 „Projektant“ je Projektant Subdodávateľa stavby alebo Subdodávateľa služieb 
prevádzky a údržby, ktorý spracováva Návrh a/alebo vykonáva Autorský dozor v zmysle 
Stavebného zákona. 

2.1.6 „Projektový tím“ je skupina inžinierov Projektanta, ktorí skutočne pripravujú Návrh 
alebo posudok prác v súvislosti s prevádzkou, údržbou alebo vylepšením. 

2.1.7 „Splnomocnenec“ je partner, riaditeľ alebo iný vyššie postavený zamestnanec 
Koncesionára, Projektanta, Kontrolóra, Dodávateľa, ktorý bol menovaný relevantnou 
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organizáciou ako splnomocnený podpisovať Protokoly v mene svojej organizácie. 
Akákoľvek príslušná osoba musí spĺňať požiadavky Zákona č. 138/1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.  

2.1.8 „Proces revízie“ znamená proces kontroly a schvaľovania Dokumentácie pre realizáciu 
stavby opísaný v článku 15.1.2 Zmluvy. 

2.1.9 „FPVZK“ znamená Formulár pre posúdenie vystužených zemných konštrukcií, vo 
forme vzorového formulára v Prílohe 2, Časť. 2 k tejto Prílohe č. 7 Zmluvy. 

2.1.10 „Vystužené zemné konštrukcie“ sú definované Prílohe č. 1 Prílohy č. 2 Zmluvy. 

2.1.11 „FTP“ znamená Formulár pre posúdenie vystužených zemných konštrukcií, vo forme 
vzorového formulára v Prílohe 2, Časť. 1 k tejto Prílohe č. 7 Zmluvy/  znamená Formulár 
pre technické posúdenie, ktorý sa predkladá spôsobom stanoveným v tejto Prílohe č. 7 
Zmluvy,  

2.1.12 „Dokumentácia pre realizáciu stavby“ má význam podľa Prílohy č. 1 Zmluvy. 

2.1.13 „Dočasné stavby“ majú význam uvedený v Prílohe č. 1 Zmluvy. 

2.1.14 „Podklady k Návrhu“ majú význam podľa článku 1.2 Prílohy č. 7 Zmluvy. 

2.1.15 „Odkaz na Podklady k Návrhu alebo Protokol, ku ktorým pri Procese revízie neboli 
žiadne výhrady“ je odkazom na Podklady k Návrhu alebo Protokol, ktorý prešiel 
Procesom revízie a vrátil sa (alebo sa považuje za vrátený) s označením 
„Schválené“ alebo s označením „Schválené s pripomienkami“, v druhom prípade sa 
Podklady k Návrhu alebo Protokol pozmenili v súlade s týmito pripomienkami 
Nezávislého dozoru. 

2.1.16 „Protokol o vykonaní kontroly“  alebo „Protokol“ predstavuje podľa okolností 
Protokol o vykonaní kontroly stavebných objektov (mostného objektu, podjazdu, 
oporného múru, a pod./Vystužených zemných konštrukcií) a/alebo Protokol o vykonaní 
kontroly Dočasných stavieb uvedených v Prílohe 1 k Prílohe č. 7 Zmluvy 

2.1.17 „Odkazy na Normy“ sú odkazmi na Normy, ktoré sú technické predpisy definované v 
Prílohe č. 1 Zmluvy. 

2.1.18 „požiadavky Zmluvy“ sú požiadavky Verejného obstarávateľa stanovené najmä nie 
však výlučne v Prílohe č. 2, Prílohe č. 3, Prílohe č. 4 a Prílohe č. 18 Zmluvy, ako aj 
ostatných Prílohách Zmluvy. 

2.1.19 „Stavebný zákon“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v  znení platnom ku dňu začatia 
Procesu návrhu a povoľovania, prípadne novoprijatý zákon, ktorým sa zruší a nahradí  
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v  znení platnom ku dňu začatia Procesu návrhu a povoľovania.  

3 PODKLADY K NÁVRHU 

3.1 Projektant je povinný v zmysle článku 1.3 Prílohy č. 7 Zmluvy pripravovať a/alebo 
upravovať všetky Podklady k návrhu, alebo dohliadať nad ich prípravou, resp. úpravami. 
Pred predložením akýchkoľvek Podkladov k Návrhu Nezávislému dozoru v súlade 
s článkom 3.5 tejto Prílohy č. 7 Zmluvy je Projektant povinný: 
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(a) preskúmať, či Podklady k Návrhu spĺňajú Požiadavky Verejného obstarávateľa, 
resp. či sú v súlade so Zaužívanou odbornou praxou alebo s Normami a či 
celkovo vyhovujú požiadavkám Zmluvy a následne vystaviť Protokol k návrhu 
(Všeobecný) konštatujúc, že Podklady k Návrhu spĺňajú vyššie uvedené 
parametre;  

(b) v prípade mostného objektu, podjazdu, nadjazdu či oporného múru (pre vylúčenie 
pochybností vrátane zhodnotenia už vybudovaného mostného objektu, podjazdu, 
nadjazdu, oporného múru) alebo Vystužených zemných konštrukcií, predložiť 
príslušné Podklady k Návrhu na kontrolu Nezávislému dozoru podľa ustanovení 
Prílohy č. 7 Zmluvy. 

3.2 V prípade Dočasných stavieb, Podklady k Návrhu pre Dočasné stavby je oprávnený 
pripraviť okrem Projektanta aj Dodávateľ, pričom povinnosti Projektanta v zmysle 
článku 3.1 tejto Prílohy č.7 Zmluvy týmto nie sú dotknuté.  

3.2.1 Dodávateľ a/alebo Projektant je povinný preskúmať, či Podklady k Návrhu pre Dočasné 
stavby spĺňajú Požiadavky Verejného obstarávateľa podľa relevantnej Prílohy č. 2alebo 
Prílohy č. 3 alebo Prílohy č. 4 a Prílohy č. 18 Zmluvy, so Zaužívanou odbornou praxou 
alebo s Normami a či celkovo vyhovujú požiadavkám Zmluvy a ak nie je v článkoch 3.3 
a 3.4 Prílohy č. 7 Zmluvy uvedené inak, vystaviť Protokol k návrhu (Všeobecný) 
konštatujúc, že Podklady k Návrhu pre Dočasné stavby spĺňajú vyššie uvedené parametre. 

3.3 Podľa článku 3.1 Prílohy č. 7 Zmluvy sa všetky Podklady k Návrhu pripravené alebo 
schválené v súvislosti s daným Návrhom predkladajú Nezávislému dozoru v súlade s 
Procesom revízie. Podklady k Návrhu musia obsahovať najmä, nie však výlučne: 

(a) všetky príslušné Protokoly k návrhu (Všeobecné); 

(b) Protokol o vykonaní kontroly, ak sa vyžaduje. 

3.4 V odôvodnených prípadoch, v prípade ak si nasledujúce dokumenty nevyžiada Nezávislý 
dozor, nie je potrebné predkladať Nezávislému dozoru ako súčasť Podkladov k Návrhu: 

(a) výpočty; 

(b) súpisy stavebnej výstuže; 

3.5 V prípade ak akékoľvek Podklady k Návrhu predložené Nezávislému dozoru zo strany 
Projektanta a/alebo Dodávateľa nie sú v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa 
podľa relevantnej Prílohy č. 2 alebo Prílohy č. 3 alebo Prílohy č. 4 a Prílohy č. 18 
Zmluvy (vrátane príslušného FTP, FPVZK), s Návrhmi Koncesionára podľa Prílohy č. 19 
Zmluvy, so Zaužívanou odbornou praxou alebo s Normami, Nezávislý dozor je 
oprávnený oznámiť prípadný nesúlad Koncesionárovi a Koncesionár je v zmysle 
oznámenia od Nezávislého dozoru povinný: 

(a) zabezpečiť, aby povinné osoby vykonali také zmeny a doplnky, ktoré sú potrebné 
na to, aby Podklady k Návrhu boli v súlade s Požiadavkami Verejného 
obstarávateľa podľa Prílohy č. 2, Prílohy č. 3, Prílohy č. 4 a Prílohy č. 18, 
Návrhmi Koncesionára podľa Prílohy č. 19, Zaužívanou odbornou praxou alebo 
Normami, alebo 

(b) pripraviť alternatívne riešenie vo vlastnej réžii. 

Ustanovenie článku 15.1 Zmluvy týmto nie je dotknuté. 



5 
 

3.6 Všetky strany, ktoré podpisujú Protokoly, jasným spôsobom označia svoje meno, 
priezvisko, organizáciu a pozíciu, ktorú zastávajú v danej organizácii. Všetky Protokoly 
podpisuje Splnomocnenec danej organizácie, ktorý je registrovaným stavebným 
inžinierom (alebo mu je rovnocenný) v danej oblasti.  

3.7 Všetky Protokoly spolu s podkladovou dokumentáciou sa predkladajú Nezávislému 
dozoru v originály alebo kópii so všetkými podpismi (ak nie je v tejto Zmluve na inom 
mieste uvedené inak) a vo forme, ktorá umožní Nezávislému dozoru vykonať bez 
zbytočného odkladu svoje povinnosti týkajúce sa predkladaných Protokolov. Nezávislý 
dozor skompletizuje Protokol v súlade s článkom 15.1 Zmluvy a kópiu vráti 
Koncesionárovi v príslušných lehotách v zmysle Prílohy č. 3 alebo Prílohy č. 4 alebo 
Prílohy5 tejto Prílohy č. 7. 

4 PREDKLADANIE TECHNICKÉHO NÁVRHU  

4.1 Technický návrh novej konštrukcie 

4.1.1 Bez obmedzenia článku 3.3 Prílohy č. 7 Zmluvy, nie je možné predkladať Nezávislému 
dozoru akékoľvek (i) Podklady k Návrhu mostného objektu, podjazdu, nadjazdu, 
oporného múru a pod., ktoré nie sú zaradené v Kategórii 0 alebo (ii) Podklady k Návrhu 
týkajúce sa Vystužených  zemných konštrukcií pokiaľ: 

(a) FTP vyplnený v súlade s požiadavkami tejto Prílohy č. 7 Zmluvy alebo FPVZK 
(v prípade Vystužených zemných  konštrukcií) ešte nebol poskytnutý 
Nezávislému dozoru; alebo 

(b) predloženie nezahŕňa vyplnený FTP alebo FPVZK (podľa okolností jednotlivého 
prípadu). 

4.1.2 Súčasťou tejto Prílohy č. 7 Zmluvy je aj vzorový formulár FTP. Bez zbytočného odkladu  
pred začatím výstavby je Koncesionár povinný vyplniť formuláre FTP a predložiť ich na 
schválenie Nezávislému dozoru v súlade s článkom 3.3 Prílohy č. 7 Zmluvy. 

4.1.3 Ak Koncesionár predkladá na schválenie Nezávislému dozoru Podklady k Návrhu 
týkajúce sa mostného objektu, podjazdu, nadjazdu, oporného múru a pod. v čase, keď 
ešte nebol vyplnený FTP pre daný mostný objekt, podjazd, nadjazd, oporný múra pod. 
uvedený v Požiadavkách Verejného obstarávateľa, potom sa časová lehota na hodnotenie 
predložených Podkladov k Návrhu v rámci Procesu návrhu a povoľovania nezačne 
Nezávislému dozoru plynúť do dňa predloženia riadne vyplneného FTP pre daný mostný 
objekt, podjazd, oporný múra pod., aj keď k nemu nebudú vznesené žiadne námietky 
Nezávislého dozoru podľa Procesu revízie.   

4.1.4 Ak Koncesionár predkladá na schválenie Nezávislému dozoru Podklady k Návrhu 
týkajúce sa Vystužených zemných konštrukcií v čase, keď ešte nebol vyplnený FPVZK 
pre dané Vystužené zemné konštrukcie obsiahnuté v Požiadavkách Verejného 
obstarávateľa, potom sa časová lehota pre hodnotenie predložených Podkladov k Návrhu 
podľa Procesu revízie nezačne Nezávislému dozoru do dňa, v ktorý sa predloží FPVZK 
pre dané Vystužené spevnené zemné konštrukcie aj keď k nemu nebudú vznesené žiadne 
námietky Nezávislého dozoru podľa Procesu revízie. 

4.1.5 FTP alebo FPVZK sa Nezávislému dozoru predkladajú v súlade s Procesom revízie 
a obsahujú požadované informácie, alebo vzorový FPVZK podľa Prílohy 2, Časť 2. (v 
prípade FPVZK) k Prílohe č. 7 Zmluvy. FTP alebo FPVZK sú podpísané 
Projektantom/Dodávateľom a Koncesionárom.  
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4.1.6 Časové lehoty stanovené v Prílohe 3, Prílohe 4 a Prílohe 5 k Prílohe č. 7 Zmluvy sa 
vzťahujú na predkladanie FTP alebo FPVZK podľa Procesu revízie a berú do úvahu 
požiadavky Príslušnej inštitúcie udeľujúcej technický súhlas, ktorý je zapojený do 
kontroly FTP v rámci Procesu revízie Nezávislý dozor môže vzniesť pripomienky k FTP 
alebo FPVZK, ktoré boli predložené podľa Procesu revízie, iba na základe toho, že: 

(a) FTP alebo FPVZK nie sú kompletné; 

(b) FTP nie je v súlade s korešpondujúcim FTP alebo Návrhom FTP (ak existuje), 
vrátane Požiadaviek Verejného obstarávateľa podľa Prílohy č. 2, Prílohy č. 3, 
Prílohy č. 4 a Prílohy č. 18;  

(c) Návrhy v FTP alebo FPVZK nie sú iným spôsobom v súlade s Požiadavkami 
Verejného obstarávateľa podľa Prílohy č. 2, Prílohy č. 3, Prílohy č. 4 a Prílohy č. 
18alebo inými ustanoveniami  Zmluvy, alebo 

(d) Návrhy v FTP alebo FPVZK nie sú v súlade so Zaužívanou odbornou praxou. 

4.1.7 Akékoľvek zmeny, ktoré si Projektant želá vykonať vo FTP alebo FPVZK, ktoré prešli 
Procesom revízie podľa Návrhu, posúdenia alebo výstavby, sa predkladajú v súlade s 
Procesom revízie ako dodatok k FTP alebo FPVZK, ak k nim neboli vznesené žiadne 
námietky v rámci Procesu revízie pred ich zavedením.   

4.1.8 V prípade, že  mostný objekt, podjazd, nadjazd, oporný múr a pod.(vrátane, nie však 
výlučne, mostného provizória alebo prístupovej pomocnej konštrukcie) má mechanické 
alebo elektrické funkcie, na odôvodnené požiadanie Nezávislého dozoru predloží 
Koncesionár Nezávislému dozoru FTP pre technológiu okrem FTP pre daný mostný 
objekt, podjazd, nadjazd, oporný múr a pod. Ustanovenia článkov 4.1.1 až 4.1.8 sa 
vzťahujú s nevyhnutnými zmenami v podrobnostiach na tie technológie FTP, ako keby 
odkazy v nich na FTP boli odkazmi na technológiu FTP a odkazy na Podklady k Návrhu 
týkajúce sa mostného objektu, podjazdu, oporného múru a pod. boli odkazmi na 
mechanické alebo elektrické funkcie daného mostného objektu, podjazdu, oporného múru 
a pod. Kontrola Podkladov k Návrhu týkajúca sa mechanických a elektrických funkcií je 
rovnaká ako kontrola, ktorá sa vyžaduje pre mostné objekty, podjazdy, oporné múry 
a pod. 

4.2 Proces návrhu existujúcej konštrukcie 

4.2.1 Za účelom vylúčenia akýchkoľvek pochybností postupy technického schvaľovania, 
kontroly a osvedčovania stanovené v tejto Prílohe č. 7 Zmluvy sa vzťahujú na: 

(a) akékoľvek posúdenie existujúceho mostného objektu, podjazdu, oporného múru 
a pod., ktoré sú súčasťou Projektovej cestnej komunikácie; 

(b) akýchkoľvek výsledných návrhov na tvar a konštrukciu zmien zvýšenia únosností 
konštrukcií týkajúcich sa daného mostného objektu, podjazdu, oporného a múru 
a pod. 

4.2.2 Bez obmedzenia všeobecnej platnosti článku 4.1.5 tejto Prílohy č. 7 Zmluvy: 

(a) FTP sa predkladá v súlade s článkami 4.1.1 až 4.1.8 pre každý posudok; a 

(b) Projektant predloží každý takýto posudok a Podklady k Návrhu každého takéhoto 
návrhu na kontrolu v súlade s Prílohou 2 k Prílohe č. 7 Zmluvy. 

4.3 Dočasné stavby 
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4.3.1 Ustanovenia článku 4.1 tejto Prílohy č. 7 Zmluvy sa vzťahujú na všetky Podklady 
k Návrhu pripravené alebo schválené aj v súvislosti s Dočasnými stavbami, ktoré môžu 
alebo majú potenciál ovplyvniť niektorý mostný objekt, podjazd, oporný múr, a pod. 
alebo potenciálne ovplyvniť diaľnicu alebo rýchlostnú cestu,  iné komunikácie alebo 
územia využívané alebo dostupné verejnosti.  Za účelom vylúčenia akýchkoľvek 
pochybností, Koncesionár bezodkladne upovedomí Nezávislý dozor.  

4.3.2 V súvislosti s Dočasnými stavbami, ktorými je mostný objekt, podjazd, oporný múra pod. 
(alebo ktoré zahŕňajú úplnú alebo čiastočnú demoláciu existujúceho mostného objektu, 
podjazdu, nadjazdu, oporného múru a pod.) sa predkladá FTP v súlade s článkom 4.1 
a ustanoveniami článkov 4.1.1 až 4.1.8 Prílohy č. 7 Zmluvy platia primerane 
s nevyhnutnými zmenami v podrobnostiach pre takýto FTP, pod podmienkou, že odkaz 
v článku 4.1.2 na časové obdobia stanovené v Prílohe 5 tejto Prílohy č. 7 Zmluvy.  

4.3.3 Podklady k Návrhu Dočasných stavieb, na ktoré sa odkazuje v článku 5.3 Prílohy č. 7 
Zmluvy sa kontrolujú nasledovne: 

(a) akékoľvek Podklady k Návrhu vypracované Dodávateľom alebo v jeho mene si 
vyžadujú nezávislú kontrolu Projektantom; a 

(b) akékoľvek Podklady k Návrhu vypracované Projektantom si vyžadujú nezávislú 
kontrolu Kontrolným tímom, ktorý môže byť z organizácie Projektanta, ale musí 
byť nezávislý od Projektového tímu. 

Ustanovenia článkov 4.1.1 až 4.1.6 sa vzťahujú na akékoľvek Podklady k Návrhu. 

4.3.4 Pri vykonávaní kontroly podľa článku 5.3 sa Projektant uistí, že: 

(a) Podklady k Návrhu spĺňajú Požiadavky Verejného obstarávateľa, Normy, Návrhy 
Koncesionára v súlade s Prílohou č. 18 Zmluvy, Zaužívanú odbornú prax 
a Požiadavky Spätného odovzdania a aj inak spĺňajú požiadavky Zmluvy; 

(b) Dočasné stavby (ako celok a ich časti) vyhovujú bezpečnému a správnemu 
vykonávaniu príslušných záväzkov Koncesionára; a 

(c) Podklady k Návrhu odrážajú požiadavky Príslušných inštitúcií na všetky dotknuté 
diaľnice aj rýchlostné cesty, iné komunikácie alebo územia využívané alebo 
dostupné verejnosti, a nepovažujú sa za Projektovú cestnú komunikáciu, 

pričom Projektant vystaví Protokol o vykonaní kontroly Dočasných stavieb. 

4.3.5 Ak Koncesionár navrhuje zmeniť alebo doplniť požiadavky Verejného obstarávateľa pre 
Dočasné stavby, predloží sa tento Návrh spolu so  zdôvodnením navrhovanej zmeny 
Nezávislému dozoru v súlade s Procesom revízie.  S takýmto Návrhom sa zaobchádza 
v súlade s ustanoveniami Zmluvy týkajúcimi sa Zmeny na strane Koncesionára alebo 
alternatívnych návrhov podľa okolností, pod podmienkou, že Nezávislý dozor je 
oprávnený vzniesť pripomienky k týmto Návrhom podľa Procesu revízie iba na základe 
toho, že vlastnosti Dočasných stavieb môžu v súvislosti s Návrhom ohroziť bezpečnosť 
verejnosti. 

4.3.6 Ak Dočasné stavby ohrozujú bezpečnosť verejnosti na diaľnici, rýchlostnej ceste alebo v 
iných komunikáciách alebo územiach využívaných alebo dostupných verejnosti, iných 
ako Projektová cestná komunikácia, Koncesionár ich prekonzultuje s Príslušnými 
orgánmi a Podklady k Návrhu zohľadnia ich odôvodnené požiadavky. 
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5 KONTROLA POŽIADAVIEK NA NÁVRHY 

5.1 Kategória kontroly 

5.1.1 Kategória mostného objektu, podjazdu, nadjazdu, oporných múrov a pod. a Vystužených 
zemných konštrukcií, určuje mieru nezávislosti kontroly požadovaných Podkladov 
k Návrhu.  

5.1.2 Každá konštrukcia je zaradená do jednej z Kategórií podľa nasledujúcej tabuľky: 

Kategória Popis Požiadavky na kontrolu 

Kategória 0 Jednoduché, štandardné konštrukcie, 
schválené výrobky, potrubie 
s priemerom < 2 m 

Iba Protokol k Návrhu. 

Kategória 1 Mostné objekty s rozpätím < 20m 
a zošikmením < 25 stupňov, 
s jednoduchým  podoprením 

Oporný múr s účinnou opornou 
výškou menšou ako 7m 

Kombinovaný Protokol k 
Návrhu a k  Vykonaniu 
kontroly 

Kontrolu môže vykonať 
Projektový tím 

Kategória 2 Mostný objekt podjazd alebo nadjazd, 
ktoré nie sú v Kategórii 0, 1 alebo 3. 

Oporný múr s účinnou opornou 
výškou 7m alebo viac avšak menšou 
ako 14m 

Protokol k Návrhu. 

Protokol o vykonaní kontroly. 
Kontrolu môže vykonať 
Kontrolný tím Projektanta. 

Kategória 3 Zložité mostné objekty, podjazdy, 
nadjazdy s rozpätím > 50m, celkovou 
dĺžkou > 150m, uhlom zošikmenia > 
45 stupňov, ktoré sú staticky neurčité 
alebo majú zložité konštrukčné 
vlastnosti, ktoré zahŕňajú buď 
nelineárnosť materiálu alebo 
geometrie, alebo oboje. 

Mostné objekty s dodatočným 
predpínaním. Visuté/Závesné mosty. 

Oporná stena s účinnou opornou 
výškou 14m alebo viac. 

Protokol k Návrhu. 

Protokol o vykonaní kontroly. 
Kontrolu vykoná Kontrolór. 

 

5.1.3 Ak nie je v Požiadavkách Verejného obstarávateľa na Práce zaznamenaná Kategória 
mostného objektu, podjazdu, nadjazdu, oporného múru a pod., potom (podľa článku 5.1.2 
Prílohy 7)  hneď po dokončení Podkladov k Návrhu pre tento mostný objekt, podjazd, 
nadjazd, oporný múr a pod., ktoré umožnia určenie Kategórie, predloží Koncesionár 
navrhovanú Kategóriu (spolu s danými Podkladmi k Návrhu nevyhnutnými na 
podporenie návrhu) na schválenie Nezávislému dozoru v súlade s Procesom revízie. 
Nezávislý dozor je oprávnený vzniesť námietky/pripomienky k takto navrhnutej 
Kategórii, iba ak Návrh nie je konzistentný s definíciami Kategórií podľa článku 5.1.2 
Prílohy č. 7 Zmluvy. 
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5.1.4 Posúdenie existujúceho mostného objektu, podjazdu, nadjazdu, oporného múru a pod. 
a rekonštrukčných alebo spevňovacích prác, ktoré majú dopad na konštrukčnú 
neporušenosť existujúceho mostného objektu, podjazdu, oporného a múru, sa zaradia do 
Kategórií na základe pôvodného mostného objektu, podjazdu, nadjazdu, oporného múru a 
pod., pokiaľ Nezávislý dozor nevyjadrí súhlas s iným navrhnutým postupom. 

5.1.5 Podklady k Návrhu týkajúce sa každého mostného objektu, podjazdu, nadjazdu, 
oporného a múru, a pod. alebo Vystužených zemných konštrukcií (vrátane, no bez 
obmedzenia, posudkov, výkresov a súpisov výstuže atď.) sa kontrolujú v súlade 
s článkom 5.1.2 tejto Prílohy č. 7 Zmluvy. 

5.1.6 Objekty Kategórie 3 musia byť predmetom kontroly vykonanej Kontrolórom 
menovaným v súlade s článkom 5.2.1 tejto Prílohy č. 7 Zmluvy. 

5.2 Kontrolór 

5.2.1 Koncesionár je povinný súčasne s predložením FTP ohľadom objektov Kategórie 3 
predložiť Nezávislému dozoru podľa Procesu revízie návrh organizácie, ktorá je 
spôsobilá vykonávať funkciu Kontrolóra pre daný mostný objekt, podjazd, nadjazd, 
oporný múr a pod., spolu s navrhovanými podmienkami pre výkon tejto funkcie. Návrh 
je potrebné podložiť životopisom každého člena kontrolného tímu. Nezávislý dozor je 
oprávnený vysloviť námietky/pripomienky k navrhnutému kandidátovi na funkciu 
Kontrolóra, iba ak organizácia, ktorá bola navrhnutá na výkon funkcie Kontrolóra: 

1. je zapojená do Projektu inak ako len prostredníctvom výkonu funkcie Kontrolóra 
alebo vlastní podiely v spoločnosti, ktorá je Koncesionárom  (priamo alebo 
nepriamo) alebo by ju Koncesionár priamo angažoval; 

(d) nemá dostatočné poznatky a skúsenosti s daným typom mostného objektu, 
podjazdu, oporného a múru a pod., aby bola spôsobilá  vykonať profesionálnu 
kontrolu, (pre vylúčenie pochybností platí , že za osobu spôsobilú na výkon 
funkcie Kontrolóra sa pre účely tejto Zmluvy považuje organizácia, ktorá 
preukáže, že má aspoň 5 rokov odbornej praxe s vybranými stavebnými prvkami 
a disponuje medzinárodnými skúsenosťami). 

a Nezávislý dozor je ďalej oprávnený vyjadriť námietky/pripomienky proti predloženým 
podmienkam výkonu funkcie Kontrolóra iba z dôvodu, že tieto podmienky nie sú 
v súlade so Zaužívanou odbornou praxou alebo ustanoveniami Zmluvy. 

5.3 Proces kontroly návrhu 

5.3.1 Spôsob vykonania, formu a detaily kontroly Návrhu stanoví Kontrolný tím alebo 
Kontrolór podľa okolností jednotlivého prípadu. Analytická práca Kontrolného tímu 
alebo Kontrolóra však musí byť nezávislá od práce Projektového tímu alebo Projektanta 
a musí byť vykonaná samostatne a nezávisle, t.j. bez odkazu na výpočty Projektového 
tímu alebo Projektanta. 

5.3.2 Projektový tím, Projektant, Kontrolný tím a Kontrolór sa každý uistia o použiteľnosti 
a správnosti všetkých použitých počítačových programov a zabezpečia platnosť 
programu pre každú aplikáciu. Kontrolný tím a Kontrolór je každý zodpovedný za 
vlastný výklad podkladových informácií, na ktoré odkazuje FTP alebo FPSZP. 

5.3.3 Projektový tím, Kontrolný tím, ako aj Projektant a Kontrolór sú vzájomne nezávislí. 
Projektový tím, Kontrolný tím, ako aj Projektant a Kontrolór podľa okolností 
jednotlivého prípade nemusia používať rovnaké metódy analýzy, pričom je dovolené, aby 
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menované subjekty navzájom konzultovali výsledky vykonaných analýz za účelom 
zabezpečenia priamej porovnateľnosti získaných výsledkov,  

6 KONTROLA VÝSTAVBY 

6.1 Počas výstavby je Projektant povinný vykonávať nepretržitú/priebežnú kontrolu 
realizovaných Prác, resp. či stavebné práce prebiehajú v súlade s procesmi stanovenými 
v príslušnej Dokumentácii pre realizáciu stavby a uistiť sa, že Práce a všetky ich súčasti 
boli navrhnuté, postavené/vykonané, dokončené, uvedené do prevádzky, odskúšané a 
udržiavané vo všetkých ohľadoch tak, aby vyhovovali najmä: 

(a) Podkladom k Návrhu, ku ktorým bol vystavený Protokol k Návrhu (Všeobecný) a 
(ak je ďalej vyžadované v zmysle tejto Prílohy č. 7 Zmluvy) Protokol o vykonaní 
kontroly a ku ktorým neboli vznesené pripomienky Nezávislého dozoru v zmysle 
článku 15.1 Zmluvy, a zároveň  

(b) Požiadavkám Verejného obstarávateľa podľa Prílohy č. 2, Prílohy č. 3, Prílohy č. 
4 a Prílohy č. 18, Návrhom Koncesionára v súlade s  
Prílohou č. 19 Zmluvy, Zaužívanej odbornej praxi a Normám a po všetkých 
stránkach spĺňali požiadavky Zmluvy. 

6.2 V súlade s Procesmi návrhu a povoľovania podľa tejto Prílohy č. 7 a príslušnej 
Dokumentácie pre realizáciu stavby je Koncesionár povinný poskytnúť Nezávislému 
dozoru záznamy v stavebnom denníku v zmysle Stavebného zákona. 

7 DODATKY K NÁVRHU 

7.1 V prípade, že schválený Návrh z objektívnych dôvodov na strane Koncesionára je 
potrebné doplniť alebo zmeniť, najmä v súvislosti s vlastnou realizovateľnosťou Návrhu, 
ako napr. pri zmene technického detailu atď., Koncesionár predloží Dodatok k Návrhu 
Nezávislému dozoru na schválenie. Nezávislý dozor je povinný schváliť Dodatok 
k Návrhu do piatich (5) Pracovných dní odo dňa predloženie Dodatku k Návrhu 
Koncesionárom, pokiaľ príslušný Dodatok k Návrhu zásadným spôsobom nemení 
pôvodný schválený Návrh. Pokiaľ Dodatok k Návrhu zásadným spôsobom mení pôvodný 
Návrh, Nezávislý dozor bezodkladne, ale najneskôr v lehote piatich (5) Pracovných dní 
od predloženia Dodatku k Návrhu zašle Koncesionárovi vyjadrenie, že Dodatok k 
Návrhu zásadne mení pôvodný Návrh a je potrebné Proces návrhu a povoľovania 
opakovať ako celok a Dodatok k Návrhu nebude prijatý a nové riešenie bude považované 
za nový Návrh. 
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Príloha č. 1 k Prílohe č. 7 Zmluvy 
Zoznam protokolov 

 
Časť 1. Protokol k návrhu (Všeobecný) 

Časť 2. Protokol o vykonaní kontroly (mostného objektu, podjazdu, 
nadjazdu, oporného múru, a pod. spevnenia podložia) 
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Príloha 1, Časť 1. k Prílohe č. 7 Zmluvy 

Ref. číslo protokolu [  ] 

PROTOKOL K NÁVRHU (VŠEOBECNÝ) 

Zmluva medzi Verejným obstarávateľom a Koncesionárom zo dňa  [          ] (“Zmluva“), 
ktorá sa vzťahuje na Projekt  diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. 

Výrazy používané v tomto Protokole majú rovnaký význam ako v Zmluve. 

Forma Protokolu, ktorá bude použitá Projektantom pre osvedčenie riešenia Prác 
alebo akýchkoľvek Prác je predmetom Návrhu v súlade s článkom 15 a článkom 16 
Zmluvy a Prílohy č. 7 Zmluvy. 

 

Potvrdzujeme, že sme využili všetky svoje profesionálne zručnosti a vynaložili sme 
všetku snahu pri príprave Podkladov k Návrhu [.............]a jeho prílohách, ktoré 
zároveň považujeme za:  

 

zhodné s požiadavkami Verejného obstarávateľa, Normami, Návrhmi Koncesionára 
týkajúcimi sa Prác a v súlade so Zaužívanou odbornou praxou a Požiadavkami 
Spätného odovzdania tak, ako sú popísané v: 

 

[Zoznamoch, ak nejaké sú, v zmenách vykonaných Protokolmi Zmien Koncesionára 
a Protokolmi Verejného obstarávateľa]; a 

 

sú zhodné s požiadavkami na vypracovanie Návrhu podľa Zmluvy. 

 

PRÍLOHA 

 

 [ Sem pripíšte kódové označenia výkresov a názvy ] 

 

Podpísané:  .................................... 

Projektant/Dodávateľ (Splnomocnenec)+ 

Meno a Priezvisko:  ..................................... 

Názov organizácie:    ..................................... 

Dátum:  ....................................... 

 

Podpísané: ............................. 

Zástupca Koncesionára 
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Meno: .............................. 

Dátum: ................................ 

2. Tento Protokol je: 

 

i. Schválený* 

ii. Schválený s pripomienkami :* 

iii. Vrátený a označený ako „Znova predložiť“ nasledovne:* 

* nehodiace sa vymažte 

 

Podpísané:  .................................... 

Nezávislý dozor 

Meno:  ..................................... 

Dátum:  ....................................... 

 

Poznámka : Protokoly pre mostný objekt, podjazd, nadjazd, oporný múr atď.  
Kategórie 2alebo Spevnené zemné konštrukcie sú podpísané vedúcim Kontrolného 
tímu. Protokoly pre mostný objekt, podjazd, nadjazd, oporný múr atď. Kategórie 3 sú 
podpísané Kontrolórom. Nehodiace sa vymažte. 
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Príloha 1, Časť 2. k Prílohe č. 7 Zmluvy 

Ref. číslo protokolu [  ] 

PROTOKOL O VYKONANÍ KONTROLY (MOST, PODJAZD, NADJAZD, 
OPORNÝ MÚR, VYSTUŽENÉ ZEMNÉ KONŠTRUKCIE ATĎ.) 

Zmluva medzi Verejným obstarávateľom a Koncesionárom zo dňa [      ].(“Zmluva“), 
ktorá sa vzťahuje na Projekt diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. 

Výrazy používané v tomto Protokole majú rovnaký význam ako v Zmluve. 

 

Typ Protokolu, ktorý bude použitý Kontrolórom (alebo, v prípade objektov Kategórie 
2, Kontrolným tímom na základe požiadavky Prílohy č. 7 Zmluvy). 

 

1. Potvrdzujeme, že sme využili všetky svoje profesionálne zručnosti a vynaložili 
sme všetku snahu pri kontrole Podkladov k Návrhu [.............] (názov a kategória 
mostného objektu, podjazdu, oporného múru atď./Vystuženej zemnej konštrukcie) 
uvedených v Prílohe tohto Protokolu a doplňujúcich dokumentov Prílohy 
Protokolu, podľa nášho názoru: 

 

i. Podklady k Návrhu považujeme za zhodné s požiadavkami Verejného 
obstarávateľa, Normami, Návrhmi Koncesionára týkajúcimi sa Prác a v 
súlade so Zaužívanou odbornou praxou a Požiadavkami Spätného odovzdania 
tak, ako sú popísané v: 

[uviesť, ak nejaké sú, zmeny vykonané na základe Protokolu na  Zmenu na 
strane Koncesionára a Protokolu na Zmenu na strane Verejného 
obstarávateľa]; a 

 zhodné vo všetkých ostatných detailoch Zmluvy; a 

 

ii. vykonané v súlade s geotechnickými správami pre mostný objekt, podjazd, 
oporný múr, atď./ Vystužené zemné konštrukcie atď., [referencia] [a 
odsúhlasenými Dodatkami] [číslo referencie]. 

 

PRÍLOHA 

[ Menuj čísla/kódové označenia a názvy výkresov, súpis výstuže ] 

  

 

 

Podpísané:  .................................... 

Projektant ( Splnomocnenec)+ 

Meno a Priezvisko:  ..................................... 
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Názov organizácie:  ....................................... 

Dátum:  ....................................... 

 

Podpísané:  .................................... 

Kontrolór/Kontrolný tím (Splnomocnenec)+ 

Meno a Priezvisko:  ..................................... 

Názov organizácie:  ....................................... 

Dátum:  ....................................... 

 

Podpísané: ............................. 

Zástupca Koncesionára 

Meno: .............................. 

Dátum: ................................ 

 

2. Tento Protokol je: 

i. Schválený * 

ii. Schválený s pripomienkami * 

iii. Vrátený a označený ako „Znova predložiť“:* 

* nehodiace sa vymažte 

 

Podpísané:  .................................... 

Nezávislý dozor 

Meno:  ..................................... 

Dátum:  ....................................... 

 

Poznámka: +  Protokoly pre mostný objekt, podjazd, oporný múr, atď.  
Kategórie 2 alebo pre Vystužené zemné konštrukcie musia byť podpísané vedúcim 
Kontrolného tímu. Protokoly pre mostný objekt, podjazd, oporný múr, atď. Kategórie 
3 musia byť podpísané Kontrolórom. Nehodiace sa vymažte. 
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Príloha 2 k Prílohe č. 7 Zmluvy 
 

 
Časť 1. Formulár pre technické posúdenie 

Časť 2. Formulár posúdenia Vystužených zemných konštrukcií 
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Príloha 2, Časť 1.k Prílohe č. 7 Zmluvy 
 

FORMULÁR PRE TECHNICKÉ POSÚDENIE 

 
Model Formuláru pre technické posúdenie („FTP‟) 
Názov projektu: Projekt diaľnica D4 a Rýchlostná cesta R7  
Názov mostu:  
Ref.č. stavebného objektu: 
 

Obsah FTP 

 
1. Údaje o komunikácii 
2. Údaje o stavenisku 
3. Navrhnuté objekty 
4. Kritériá návrhu 
5. Statický výpočet  
6. Geotechnické podmienky 
7. Kontrola 
8. Výkresy a dokumenty 
 
Hore uvedené návrhy pre projektové riešenie sú predložené na schválenie  
Horeuvedené je akceptované vzhľadom na priložené dodatky a podmienky 
 
PRÍLOHY 
 
PRÍLOHA A – Harmonogram technického schvaľovania 
PRÍLOHA B – Výkresová časť 
PRÍLOHA C – Posúdenie rizika Návrhu 
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TECHNICKÉ SCHVÁLENIE MOSTOV 
HLAVNÉ SCHVÁLENIE 
 
 
Názov projektu:   
Názov  mosta, podjazdu, nadjazdu, atď.:   
Ref. číslo stavebného objektu :   
 

1.  ÚDAJE O DIAĽNICI A  RÝCHLOSTNEJ CESTE 

1.1  Typ  rýchlostnej cesty 

Doplní Koncesionár 

1.2  Najvyššia povolená rýchlosť 

Doplní Koncesionár 

1.3  Existujúce záťažové obmedzenie 

V prípade existujúcich mostov, podjazdov ,oporných múrov, atď. ktoré majú byť 
začlenené do Projektu, Koncesionár predloží detaily všetkých záťažových obmedzení, 
ktoré by mali byť pre stavebné objekty (most, podjazd, oporný múr, atď.) predpísané. 

2.  ÚDAJE O  STAVENISKU 

2.1  Prekážky  na stavbe 

Koncesionár predloží detaily o prekážkach, ktoré musí most, podjazd, oporný múr, a 
pod. atď.) preklenúť. 

3.  NAVRHOVANÝMOST, PODJAZD, NADJAZD, OPORNÝ MÚR, ATĎ. 

3.1  Popis mosta, podjazdu, nadjazdu, oporného múru,  atď. 

Koncesionár predloží  podrobnosti o type mosta, podjazdu, oporného múru, atď. , ktorý 
navrhuje. Popis musí zahŕňať všeobecný textový popis tvaru  mosta, podjazdu, 
oporného múru, atď. a použitých materiálov. 

3.2  Typ konštrukcie 

Koncesionár musí predložiť detaily o type konštrukcie, vrátane počtu polí, a ak sú 
spojité, uhlov šikmín, typ nosnej konštrukcie a použitých materiálov. 

3.3  Typ základov 

Textový popis návrhov Koncesionára o základoch mosta, podjazdu, oporného múru atď.. 

3.4  Usporiadanie polí mosta 

Textový popis rozmerov a šikmostí polí  mosta.  
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3.5  Usporiadanie členenia 

Popis metódy realizovaného konštrukčného členenia, vrátane typov ložísk, typov 
dilatácií a inštrukcie na obmedzenia vstupu. 

3.6  Typ  záchytného bezpečnostného zariadenia 

Popis typu záchytného bezpečnostného zariadenia vrátane výrobcu , použitý materiál, 
štandardné a pracovné rozmery. 

3.7  Navrhované opatrenia pre údržbu a prehliadky  

Popis návrhov Koncesionára pre zriadenie prístupu na stavbu z dôvodu údržby 
a pravidelnej prehliadky . 

3.7.1  Organizácia dopravy 

Detailný návrh Koncesionára pre organizáciu dopravy v blízkosti objektov stavby 
(mosta, podjazdu, nadjazdu, oporného múru, atď.),, za účelom umožnenia prístupu pre 
budúcu údržbu a prehliadku. 

3.7.2  Prístup 

Detaily vlastností objektov stavby (mosta, podjazdu, oporného múru, atď.), ktoré sú 
navrhované na sprístupnenie pre účely údržby. 

3.8   Materiály a konečné úpravy 

Detailný popis materiálov použitých v rámci objektov stavby(mosta, podjazdu, 
oporného múru, atď.),, vrátane tried pevnosti a popis povrchovej úpravy, ktorá má byť 
dosiahnutá a nátery, ktoré majú byť použité. 

3.9  Riziká a nebezpečenstvá  

Koncesionár musí priložiť Zhodnotenie rizík návrhu ako Prílohu C tohto dokumentu.  

3.10  Navrhované usporiadanie stavby  

3.10.1  Organizácia  dopravy 

Detaily návrhov Koncesionára pre organizáciu dopravy v blízkosti objektov 
stavby(mosta, podjazdu, oporného múru, atď.),, za účelom umožnenia prístupu pre 
budúcu údržbu a prehliadku  

3.10.2  Prekládky sietí 

Návrhy Koncesionára na prekládky sietí za účelom uľahčenia výstavby objektov (mosta, 
podjazdu, oporného múru, atď.). 

3.10.3 Dotyk  s existujúcimi objektmi  

Návrhy Koncesionára, kde majú byť postavené  nové objekty stavby,, alebo sa majú 
rozšíriť existujúce objekty stavby, ktoré majú byť začlenené do projektu. 
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4. KRITÉRIÁ NÁVRHU 

4.1  Dynamické zaťaženie, voľná výška 

4.1.1  Zaťaženie v súvislosti s normálnou premávkou 

Popis návrhu normálneho zaťaženia primeraného pre príslušný most, podjazd, oporný 
múr, atď. 

4.1.2  Zaťaženie v súvislosti s nadmernou premávkou 

Popis návrhu mimoriadneho zaťaženia primeraného pre príslušný most, podjazd, 
nadjazd, oporný múr, atď. 

4.1.3 Dynamické zaťaženie chodníka alebo lávky pre peších  

Popis zaťaženia vhodného pre chodníky a lávky pre peších. 

4.1.4  Akékoľvek iné mimoriadne zaťaženie, ktoré vyššie nie je uvedené 

Popis akéhokoľvek iného primeraného zaťaženia  mosta, podjazdu, oporného múra, 
atď., ktoré nie je uvedené vyššie. 

4.1.5  Požiadavka na riešenie cesty pre nadrozmerný alebo  nadmerný náklad, opatrenia 
vykonané na ochranu cesty, opatrenia na zaistenie možnosti prevozu ešte ťažších 
a rozmernejších nákladov v budúcnosti a budúce rozširovanie 

Popis výnimočných nákladov a záťaží, ktorým musí stavba odolať v súčasnosti alebo 
v budúcnosti.  

4.1.6  Najnižšia voľná výška 

Popis voľnej výšky v rámci mosta, podjazdu, oporného múra, atď., 

4.1.7  Konzultácia s úradmi a požiadavky na špeciálne podmienky 

Koncesionár musí poskytnúť zoznam všetkých Príslušných inštitúcií, správcov 
inžinierskych sietí a miestnych úradov, s ktorými konzultoval  návrh mosta, podjazdu, 
oporného múra, atď.. Dokumentačná evidencia podrobností o prerokovávaní, schválení 
navrhovaného mosta, podjazdu, oporného múra, atď., úradmi a opatrenia pre 
inžinierske siete  musí byť priložená ako príloha tohto dokumentu. 

4.2  Zoznam relevantných dokumentov 

Koncesionár pripojí zoznam všetkých relevantných Noriem, ktoré musia byť 
zohľadnené   pri návrhu mosta, podjazdu, oporného múra, atď. 

4.2.1  Dodatočné relevantné Normy 

Koncesionár uvedie zoznam všetkých dodatočných relevantných Noriem, ktoré sa stali 
relevantnými pri výstavbe, a ktoré nie sú zahrnuté v ekvivalentných národných Normách. 

4.3  Navrhované výnimky z Noriem, ktoré sú dané v 4.2 a 4.2.1 Prílohy č. 2 Zmluvy 

Koncesionár uvedie zoznam výnimiek z Noriem, ktoré boli schválené Verejným 
obstarávateľom a označené ako vhodné pre návrh objektov stavby. Výnimky z Noriem 
musia byť priložené k tomuto dokumentu ako príloha. 
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4.4  Navrhované metódy riešenia aspektov, ktoré nie sú zahrnuté v Normách v článkoch 4.2. 
a 4.2.1 

Koncesionár popíše návrh mosta, podjazdu, nadjazdu, oporného múra, atď.  pre 
aspekty, ktoré nie sú inak zahrnuté predpismi. 

5. STATICKÝ VÝPOČET 

5.1  Metóda výpočtu navrhovaná pre hornú stavbu, spodnú stavbu a základy. 

Koncesionár popíše metódy výpočtu, ktoré navrhuje na získanie potrebných informácií 
pre  vypracovanie projektovej dokumentácie mosta, podjazdu, oporného múra, atď. 

5.2  Popis a schéma statického modelu použitého pre výpočet  

Koncesionár detailne popíše použitý statický model.  

5.3  Predpoklady výpočtu tuhosti konštrukčných prvkov 

Koncesionár popíše svoje predpoklady na stanovenie tuhosti konštrukčných prvkov. 

5.4  Navrhované koeficienty zemných tlakov (ka, ko alebo kp) použitých v návrhu zemných 
podperných prvkov.  

Koncesionár vysvetlí  údaje z geologického prieskumu  a tým i spôsob, akým dospel ku 
koeficientom zemných tlakov použitých v návrhu na zemné podperné konštrukcie. 
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6. GEOTECHNICKÉ PODMIENKY 

6.1  Prijatie odporúčaní geotechnickej správy, ktoré majú byť použité v návrhu a príčiny 
navrhovaných zmien 

Koncesionár by sa mal presvedčiť o správnosti údajov zahrnutých v Geologickom 
prieskume ako aj uskutočniť ďalší prieskum pokiaľ zváži, že je to potrebné. Dokumenty 
poskytujúce geotechnické údaje sú v Poskytnutých údajoch.   
 

6.2  Súhrnné informácie geotechnickej správy o moste, podjazde, opornom múre, atď. 
(Formulár C) 

Návrhy Koncesionára. 

6.3  Nerovnomerné sadanie prípustné v návrhu mosta, podjazdu, oporného múru, atď.  

Na základe Geologického prieskumu  Koncesionár určí, aké sú prípustné nerovnomerné 
sadania a špecifikuje ich. 

6.4  Pokiaľ ešte nie je k dispozícii geotechnická správa, určí, kedy je možné očakávať 
výsledky a vymenuje informačné zdroje použité na zdôvodnenie predbežného 
zakladania 

Tu Koncesionár vymenuje všetky ďalšie zdroje geotechnických informácií.  
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7. KONTROLA 

7.1 Navrhovaná kategória 

Koncesionár navrhne kontrolnú kategóriu mosta, podjazdu, oporného múru, atď., ktorá 
má byť schválená Verejným obstarávateľom.  

7.2 Pokiaľ sa navrhne Kategóriu 3, navrhne sa nezávislý Kontrolór 

Koncesionár poskytne detailné informácie o nezávislej organizácii, ktorú navrhuje 
zamestnať za účelom nezávislej kontroly projektu.  

7.3 Návrhy na výstavbu alebo dočasné práce, na ktoré sa vyžaduje vykonanie nezávislej 
kontroly, vymenovanie tých častí mosta, podjazdu, oporného múru, atď. spolu 
s odôvodnením , pre ktoré sa odporúča nezávislá kontrola  

Koncesionár poskytne detailné návrhy dočasných prác potrebných na stavbu, ktoré 
musia byť skontrolované nezávislým kontrolórom. 

8. VÝKRESY A DOKUMENTÁCIA 

8.1 Zoznam výkresov (vrátane číselného označenia) a príslušná sprievodná dokumentácia   

PRÍLOHA A  Zoznam  návrhových Noriem 
 
PRÍLOHA B Zoznam príslušných výkresov  v Poskytnutých údajoch. 
 
PRÍLOHA C Posúdenie  rizika návrhu 
 
Koncesionár tu vymenuje všetky doplňujúce dokumenty a/alebo výkresy  
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HORE UVEDENÉ NÁVRHY PROJEKTOVÉHO RIEŠENIA SÚ PREDLOŽENÉ NA 
SCHVÁLENIE 

 
 

Podpísané    

Meno a Priezvisko    

  VEDÚCI TÍMU PROJEKTANTOV 

Odborná kvalifikácia      

Názov Organizácie    

Dátum    

 
 
 
 

Podpísané    

vo funkcii ako    

Meno    

  KONCESIONÁR 

Názov Organizácie    

Dátum    

 

HORE UVEDENÉ JE AKCEPTOVANÉ VZHĽADOM NA  PRILOŽENÉ DODATKY A 
PODMIENKY 

 
 

Podpísané    

Nezávislý dozor    

Meno    

Dátum    
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PRÍLOHA A – HARMONOGRAM TECHNICKÉHO SCHVAĽOVANIA 

 

PRÍLOHA B – VÝKRESOVÁ ČASŤ 

 

PRÍLOHA C – POSÚDENIE RIZIKA NÁVRHU 
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Príloha 2, Časť 2.k Prílohe č. 7 Zmluvy 
 
FORMULÁR – POSÚDENIAVYSTÚŽENÝCH ZEMNÝCH KONŠTRUKCIÍ 

 
Formulár posúdenia spevnených zemných konštrukcií („FPVZK“) 
Názov projektu: Projekt Diaľnica D4 a Rýchlostná cesta R7  
Názov Spevnených zemných konštrukcií :  
Ref.č.objektu :  
 
1. DETAILY NÁVRHU 
 
1.1 Názov návrhu 
 
Projekt Diaľnice D4 
 
Projekt  Rýchlostnej cesty R7 
 
1.2 Typ rýchlostnej cesty 
 
 
1.3 Najvyššia povolená rýchlosť 
 
 
1.4 Druh návrhu / objektu návrhu 
 (napr. výstavba novej cesty, rozšírenie cesty, údržba násypov) 
 
2. TYP ZEMINY, ÚČEL A LOKALIZÁCIA 
 
2.1 Typ Spevnených zemných konštrukcií  
 (napr. spevnenie svahov, gabiónová stena, spevnená zemná konštrukcia , spevňovacia 
stena )  
 
2.2 Účel Spevnenej zemnej konštrukcie  
 (napr. umožniť rozšírenie cesty, oprava poruchy násypu, nová výstavba v mieste 

obmedzenia trvalým záberom , atď.)  
 
 
2.3 Navrhované umiestnenie  
 (plán dĺžky a umiestnenia navrhovanej konštrukcie ) 
 
 
3. PREHĽAD EXISTUJÚCICH PODMIENOK PODLOŽIA  A PODZEMNÝCH VÔD 
 (Táto časť sa odvoláva na relevantné časti geotechnickej správy, ak je dostupná. 
 
3.1 Dáta o geologickom prieskume  
 (zoznam odvolávok na správy a komentáre k rozsahu dát) 
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3.2 Existujúce podmienky podložia 
 (krátky prehľad  k časti o zemine, prítomnosť navážky, atď.) 
 
 
3.3 Existujúce podmienky podzemných vôd 
 (poznámka k úrovniam podzemných vôd) 
 
 
3.4 Chemické zloženie podzemnej vody a zeminy 
 (poznámky o sírnatosti /pH podmienkach a/alebo kontaminácii zeminy) 
 
 
3.5 Existujúce geotechnické problémy 
 (všetky faktory geotechnického významu vo vzťahu k existujúcim podzemným 

podmienkam, napr. zlyhanie spevneného svahu, banské práce, svahy s hraničným 
faktorom bezpečnosti, veľmi ťažko/ľahko stlačiteľné zeminy, atď.) 
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4. NAVRHOVANÉ SPEVNENÉ ZEMNÉ KONŠTRUKCIE  
 
4.1 Popis Spevnených zemných konštrukcií  
 (rozsah a priemerná výška navrhovanej zemnej konštrukcie v jej definitívnom  tvare, 

napr. sklon svahu, detaily o jej povrchovej úprave/výsadbe) 
 
 
4.2 Príprava základov, vrátane všetkých meraní pre účely riešenia geotechnických 
problémov 
 (navrhované základy pre geotechnickú konštrukciu, vrátane všetkých špeciálnych 

opatrení alebo pridružených prác v súvislosti s problémami uvedenými vyššie, v 3.5) 
 
 
4.3 Materiály použité na stavbu 
 (popis geotextílií, zemné klince, gabionové koše, zásypový materiál, atď., vrátane 

schvaľovacích Protokolov , kde je to potrebné) 
 
 
 
4.4 Odvodňovacie opatrenia 
 (presné opatrenia na kontrolu odvodnenia, ktoré majú byť zabudované) 
 
 
4.5 Vybavenosť rýchlostnej cesty a sietí  
 (relevantné podrobnosti) 
 
 
4.6 Prehliadka a údržba 
 (presné požiadavky na prehliadku a údržbu nad rámec bežných prehliadok ) 
 
4.7 Pripojenie na iné stavby 
 (podrobnosti o opatreniach pri napojení stavieb s mostmi, opornými múrmi, , inými 

spevnenými zemnými konštrukciami , atď.) 
 
5. METÓDA  NÁVRHU 
 
5.1 Interná stabilita 
 (uvedené metódy/spôsoby výpočtov stability na návrh jednotlivých spevnených zemných 

konštrukcií) 
 
5.2 Externá/Globálna stabilita 
 (uvedené metódy/spôsoby  výpočtov na určenie stability všetkých z uvedených svahov, 

ktoré zahŕňajú Spevnené zemné konštrukcie) 
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6. NÁVRHOVÉ / HODNOTIACE KRITÉRIÁ  
 
6.1 Zoznam relevantných dokumentov 
 
6.2 Stanovenie hraníc návrhových parametrov  
 (faktory bezpečnosti pri stanovení hraníc stability majú byť aplikované pri návrhu, ako 

pre stabilitu spevnených  násypov, tak aj pre celkovú stabilitu ostatných svahov) 
 
6.3 Prevádzkyschopnosť Kritériá. Návrh. 
 (všetky celkové/rozdielové sadania alebo iné kritériá prijaté Projektantom pri návrhu, 

vrátane predpísaných Požiadaviek na konštrukciu) 
 
6.4 Návrhové parametre pre zeminu a materiály 
 (rozpis relevantných hlavných návrhových parametrov  pre zeminu a iné materiály, 

ktoré majú byť použité pri výstavbe) 
 
6.5 Návrhové podmienky  podzemných vôd 
 (stanovenie krajného prípadu, rozsah r piezometrických podmienok a/alebo hodnoty ru , 

ktoré majú byť použité pri návrhu) 
 
6.6 Dynamické  zaťaženie 
 (potvrdenie krajného prípadu dynamického zaťaženia, predpokladaného pri návrhu) 
 
6.7 Popis/Schéma modelu, ktorý má byť použitý pri výpočte  
 (úsek spevnených zemných konštrukcií navrhnutý ako vzor  a súvisiacich hlavných 

predpokladov projektu) 
 
6.8 Odolnosť  voči chemikáliám , ktoré sú v styku s materiálmi 
 (opatrenia prispôsobené k podzemným podmienkam sú stanovené v 3.4) 
 
6.9 Navrhované Výnimky z Noriem  
 (výnimky sú uvedené   v 6.1.) 
 
 
7. KONTROLA 
 
 (Projektant stanoví v rámci autorského dozoru nezávislú kontrolu ) 
 
 
8. VÝKRESY A DOKUMENTY 
 
8.1 Zoznam výkresov a dokumentov, ktoré sú predkladané 
 
PRÍLOHA A Informácie o zemine 
 (Zoznam relevantných výsledkov skúšobných vrtov a výsledky správ o zemine, 

ktoré sú uvedené v článku 3.1 a zo všetkých doplnkových prieskumov 
staveniska a vyhodnotenia geotechnickej správy) 
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PRÍLOHA B Relevantná korešpondencia a dokumenty o prerokovaní s Príslušnými 

inštitúciami  
 
 
PRÍLOHA C Zoznam výkresov a dokumentov 
 
 
 
9. HORE UVEDENÝ NÁVRH A NÁVRH KONŠTRUKCIE SÚ PREDKLADANÉ NA 

REVÍZIU  
 
 
 
Podpísané 
  Vedúci tímu, Tím projektantov 
 
Meno a Priezvisko 
 
Odborná kvalifikácia   
 
Dátum: 
 
 

 
10. VYŠŠIE UVEDENÝ FPVZK JE: 
 
i. Schválený * 
ii. Schválený  s nasledovnými pripomienkami * 
iii. Vrátený a označený ako „Znova predložiť“:* 
 * nehodiace sa vymažte 
 
Podpísané  
 
Nezávislý dozor 
 
Meno 
 
Dátum 
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Príloha 3 k Prílohe č. 7 Zmluvy 

ČASY NA REVÍZIU FORMULÁRA PRE TECHNICKÉ POSÚDENIE 
 
 

 
PRVÉ PREDLOŽENIE 
FORMULÁRA NA POSÚDENIE 

OPÄTOVNÉ PREDLOŽENIE 
FORMULÁRA NA POSÚDENIE 

 
MOST, 
PODJAZD, 
NADJAZD, 
OPORNÝ 
MÚR 

 
 Kat 
 0 

 
 Kat 
 1 

 Kat 
 2 

 Kat 
 3 

 Kat 
 0 

 Kat 
 1 

 
 Kat 
 2 

 Kat 
 3 

 
Počet 
týždňov 

 
 - 

 
 3.0  3.0  3.0  -  2.0 

 
 2.0  2.0 

 
 

 

Poznámky: 

(a) Táto Príloha 3 k Prílohe č. 7 Zmluvy sa vzťahuje len na tie FTP, ktoré nie sú zahrnuté 
do alternatívnych návrhov. 

(b) Vyššie uvedené časy na podanie sa uplatňujú pre tie FTP, ktoré sú uvedené v článku 
15.1 Zmluvy. 

(c) Čas revízie sa spúšťa v momente, keď Nezávislý dozor prijme kompletný FTP. 

(d) Všetky časy revízií sú uvedené v týždňoch. 

(e) Ak počet predložených formulárov pre technické schválenie prekročí v ktorýchkoľvek 
dvoch týždňoch počet 36, čas na revíziu pre každý z formulárov predložených počas 
tohto obdobia sa určí nasledovne: (čas revízie uvedený  v tabuľke vyššie) x (Počet 
predložených formulárov/36). 

(f) Pre pomoc pri procese revízie je odporúčané, aby Koncesionár pre informáciu pred 
skutočným predložením prediskutoval navrhované predloženie s Nezávislým 
dozorom. 
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Príloha 4 k Prílohe č. 7 Zmluvy 

ČAS PODANÍ NA REVÍZIU FORMULÁRA PRE TECHNICKÉ POSÚDENIE 
(VRÁTANE ALTERNATÍVNYCH NÁVRHOV, TZN. VARIANTNÉ RIAŠENIA) 

 
 
 

 
PRVÉ PREDLOŽENIE 
FORMULÁRA 
 NA POSÚDENIE 

OPÄTOVNÉ PREDLOŽENIE 
FORMULÁRA 
 NA POSÚDENIE 

 
MOST, 
PODJAZD,
NADJAZD, 
OPORNÝ 
MÚR 

 
 Kat 
 0 

 
 Kat 
 1 

 Kat 
 2 

 Kat 
 3 

 Kat 
 0 

 Kat 
 1 

 
 Kat 
 2 

 Kat 
 3 

Počet 
týždňov 

 
 - 

  

 
 5.0  5.0  5.0  - 

  

 3.0 
 
 3.0  4.0 

 
 

 

Poznámky: 

(a) Táto Príloha 4 k Prílohe č. 7 Zmluvy sa vzťahuje len na tie FTP, ktoré zahŕňajú  
alternatívne návrhy. 

(b) Vyššie uvedené časy na podanie sa uplatňujú pre tie, ktoré sú uvedené v článku 15.1 
Zmluvy. 

(c) Čas revízie sa spúšťa v momente, keď Nezávislý dozor prijme kompletný FTP. 

(d) Ak počet predložených formulárov pre technické schválenie prekročí v ktorýchkoľvek 
dvoch týždňoch 36, čas na revíziu pre každý z formulárov predložených počas tohto 
obdobia sa určí nasledovne: (čas revízie v vyššie uvedenej tabuľky) x (Počet 
predložených formulárov/36). 

 

Pre pomoc pri procese revízie je odporúčané, aby Koncesionár pre informáciu pred 
skutočným predložením prediskutoval navrhované predloženie s Nezávislým dozorom. 
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Príloha 5 k Prílohe č. 7 Zmluvy 

ČAS PODANÍ NA REVÍZIU FORMULÁRA PRE TECHNICKÉ POSÚDENIE 
(DOČASNÉ STAVBY) 

 
Žiadne alternatívne návrhy 
 
 
MOST, PODJAZD, 
NADJAZD, OPORNÝ 
MÚR 

 
PRVÉ PREDLOŽENIE 
FORMULÁRA 
NA POSÚDENIE 

OPÄTOVNÉ 
PREDLOŽENIE 
FORMULÁRA 
NA POSÚDENIE 

 
Počet týždňov 

 
3.0 2.0 

 
Vrátane alternatívnych návrhov 
 
 
MOST, PODJAZD, 
NADJAZD, OPORNÝ 
MÚR 

 
PRVÉ PREDLOŽENIE 
FORMULÁRA 
NA POSÚDENIE 

OPÄTOVNÉ 
PREDLOŽENIE 
FORMULÁRA 
NA POSÚDENIE 

 
Počet týždňov 
 

 
4.0 3.0 

 

Poznámky: 

 

(a) Táto Príloha 5 k Prílohe č. 7 Zmluvy sa vzťahuje len na tie FTP, ktoré súvisia 
s Dočasnými stavbami. 

(b) Vyššie uvedené časy na podanie sa uplatňujú pre tie, ktoré sú uvedené v článku 15.1 
Zmluvy. 

(c) Čas revízie sa spúšťa v momente, keď Nezávislý dozor prijme kompletný FTP. 

(d) Ak počet predložených formulárov pre technické schválenie prekročí v ktorýchkoľvek 
dvoch týždňoch 36, čas na revíziu pre každý z formulárov predložených počas tohto 
obdobia sa určí nasledovne: (čas revízie v vyššie uvedenej tabuľky) x (Počet 
predložených formulárov/36). 

(e) Pre pomoc pri procese revízie je odporúčané, aby Koncesionár pre informáciu pred 
skutočným predložením prediskutoval navrhované predloženie s Nezávislým 
dozorom. 


