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Koncesna zmluva

Koncesia na projektovanie, vystavbu, financovanie, prevadzku a udrzbu Usekov
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projekt PPP

uzavreta medzi

Slovenskou republikou zastupenou Ministerstvom dopravy, vystavby a
regionalneho rozvoja Slovenskej republiky

ako Verejnym obstaravatel'om

[e]

ako Koncesionarom
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Koncesna zmluva zo diia [e] 201 [e]

uzatvorena medzi:

@)

)

Slovenska republika, zastupend Ministerstvom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja
Slovenskej republiky, so sidlom Némestie slobody 6, 810 05 Bratislava, zastipena [e] (Minister)
(,,Verejny obstaravatel*), a

[e] (,,Koncesionar)

(Verejny obstaravatel’ a Koncesionadr sa mézu jednotlivo oznacovat' ako ,,Zmluvna strana“ a
spolo¢ne ako ,,Zmluvneé strany*)

Vzhl'adom na to, Ze:

(A)

(B)

(©)

(D)

Verejny obstaravatel’ vyhlasil verejné obstaravanie Projektu zverejnenim ozndmenia o koncesii
na stavebné prace v Dodatku k Uradnému vestniku Europskej unie ¢.2015/S 021-033433 zo dina
30.01.2015 a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. zo dna 30.01.2015 pod ¢. 2514 — KOP.

Koncesionar predloZil Verejnému obstaravatel'ovi Navrhy Koncesionara, v ktorych sa uvadza,
ako splni Poziadavky Verejného obstaravatela tykajice sa projektovania, vystavby, financovania,
prevadzky a GdrZzby Projektovej cestnej komunikacie a poskytovania SluZieb.

V rdmci procesu verejného obstaravania Verejny obstaravatel’ vybral Koncesionara za tiéelom
realizécie Projektu v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

Vlada Slovenskej republiky udelila svoj predchadzajuci sthlas s touto Zmluvou uznesenim €. [®]
zo dna [e].

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

Cast’ 1 VSeobecne ustanovenia

1. Vyklad Zmluvy

1.1 Definicie pojmov
Pokial’ z kontextu nevyplyva nieco iné, maji slova s velkym pismenom uvedené v tejto Zmluve
vyznam uvedeny v Prilohe ¢. 1.

1.2 Vyklad Zmluvy

Pokial’ z kontextu nevyplyva nieco iné, vyklad tejto Zmluvy sa riadi nasledujucimi pravidlami:
1.2.1 vyrazy Vv jednotnom ¢isle oznaCujt aj vyrazy v mnoznom ¢isle a naopak,
1.2.2 kaZdy z gramatickych rodov oznacuje aj ostatné gramatické rody,

1.2.3 odkaz na tato Zmluvu je odkazom aj na jej pripadné zmeny, ak boli vykonané v stlade
s touto Zmluvou,

1.2.4 odkazy na Pravny predpis su odkazmi na prislusnd pravnu Gpravu v platnom zneni,



1.3

14

1.5

1.25 odkaz na akykol'vek dokument je odkazom na dokument v jeho aktuadlnom zneni vratane
jeho zmien, s vynimkou pripadov, ked’ sa podla tejto Zmluvy na zmenu dokumentu
vyZaduje suhlas niektorej zo zmluvnych strén a tento suhlas nebol poskytnuty,

1.2.6 nadpisy vtejto Zmluve maju iba informativny charakter a nemaju vplyv na vyklad jej
ustanovent,

1.2.7  prilohy k tejto Zmluve st jej neoddelitenou sti¢ast’ou.
Indexacia

Ak sa v Zmluve nachadza pri sume vyraz ,,indexované v stlade s ¢lankom 1.3, rozumeju sa tym
sumy, ktoré boli alebo maju byt upravené tak, aby zohladfiovali vplyv inflacie, tak ako ich
vyjadruje index pre Zmluvny rok n definovany v ¢asti 5 Prilohy 12 Zmluvy, priCom vzorec na
vypocet indexu I, pre Zmluvny rok n sa upravi takto:

I, =100%xCl,_, +0%xCMPI, _ +0%xRWI,_,

Na vylucenie pochybnosti sa uvadza, ze sumy, pri ktorych sa nachadza vyraz ,indexované
v stlade s ¢lankom 1.3 budl po prvykrat indexované v kalendarnom roku nasledujucom po
roku predloZenia Koneénej ponuky.

Takéto upravy inflacie buda vypocitané z prislusnych sim s pouZzitim nasledujiceho vzorca:

upravena suma = suma x In

Odkazy
Odkazy v tejto Zmluve na:

141 ¢lanok” mozu byt podla kontextu odkazom na celé ¢lanky, z ktorych sa skladaju
jednotlivé Casti tejto Zmluvy (napr. tento ¢lanok 1), ako aj na jednotlivé ustanovenia
(napr. tento ¢lanok 1.4),

1.4.2 ,odsek™ moze podla kontextu oznacovat’ akikol'vek Groven textu v predmetnom ¢lanku a

1.4.3 ,akcie” alebo ,,Akcionar* v kontexte referencii na akciovli spolo¢nost’ ako pravnu formu
Koncesionara mézu ozna¢ovat’ aj akiukol'vek in0 pravnu formu Koncesionara, ak nebude
Koncesionar zalozeny ako akciova spolocnost. Uvedené plati aj pre vSetky prilohy
Zmluvy.

Rozpory medzi dokumentmi

15.1 S vyhradou ¢lanku 59.2, v pripade rozporu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy ajej
prilohami alebo inymi Dokumentmi Projektu su rozhodujice ustanovenia tejto Zmluvy.

15.2 Ak existuja rozpory medzi Specifikaciami alebo inymi poZiadavkami uvedenymi
vrozlicnych prilohach tejto Zmluvy, takéto poziadavky a Specifikacie budu mat
nasledovné poradie prednosti: (i) Minimalne technické poZiadavky Verejného
obstaravatela, (ii)) Poziadavky Verejného obstaravatela na Prace, (iii) Poziadavky
Verejného obstaravatela na Sluzby, (iv) Poziadavky Verejného obstaravatela na
prevadzku Dialni¢nej technologie, (v) Poziadavky Verejného obstaravatela na



1.6

1.7

2.1
2.2

Odpocivadla, Strediska spravy a Udrzby Projektovej cestnej komunikécie, (vi) Navrhy
koncesionara.

1.5.3 Koncesionar je povinny uskutoénit’ Prace a SluZby v stlade so vSetkymi Specifikaciami a
poZiadavkami uvedenymi v tejto  Zmluve. V pripade rozporu medzi réznymi
poziadavkami alebo Specifikdciami, budl rozhodujlce poziadavky a Specifikacie, ktoré
maju prednost’ v zmysle ustanovenia 1.5.2 a na poZiadavky a Specifikacie niz3ej prednosti
(v rozsahu, v akom su v rozpore s poZiadavkami a Specifikdciami vy38ej prednosti) sa
neprihliada.

Predmet zmluvy

Za podmienok uvedenych v tejto Zmluve bude mat’ Koncesionar vylu¢né pravo a povinnost’ (i)
vypracovat” projektovi dokumentaciu podrobne Specifikovant v tejto Zmluve, (ii) realizovat
Prace, (iii) financovat’ a (iv) uskuto¢novat’ Sluzby vo vzt'ahu k Projektovej cestnej komunikacii
a Vyvolanym upravdm (v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve) a Verejny obstaravatel’ bude
povinny (i) odovzdat Koncesionarovi Stavenisko a Existujuci projekt na ucely vystavby
Projektovej cestnej komunikécie a Vyvolanych Uprav (v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve), (ii)
umoznit® Koncesionarovi uzivanie urCitych casti Projektovej cestnej komunikacie pocas
dohodnutého obdobia a (iii) zaplatit’ Koncesionarovi dohodnutu platbu.

Spréva Projektovej cestnej komunikacie

V sulade s prislusnym Pravnym predpisom sa Koncesionar stane vo vztahu k Projektovej cestne;j
komunikacii spravcom cestnej komunikacie pre kazdy Samostatny usek v den uc¢innosti
Povolenia na pred¢asné uzivanie vydaného pre dany Samostatny usek.

Odkladacie podmienky
Tato Zmluva nadobtda platnost’ jej podpisom oboma Zmluvnymi stranami.

Vznik prav a povinnosti Zmluvnych stran z tejto Zmluvy (s vynimkou prav a povinnosti v zmysle
ustanoveni ¢lankov 2, 6.1, 6.2, 26.1, 42, 47.3, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57 a 58) a nastanie Dia
ucinnosti zmluvy je podmienené splnenim nasledujucich odkladacich podmienok:

2.2.1 vsetky odkladacie podmienky tykajtice sa dostupnosti finanénych prostriedkov v zmysle
Zmlav o financovani boli splnené alebo od nich bolo upustené,

2.2.2  bolo vydané potvrdenie Statistického Uradu Eurdpskej tnie (Eurostat), Ze Projekt nie je
zahrnuty do verejného dlhu Slovenskej republiky,

2.2.3  bol vydany suhlas organu hospodérskej sataze pre vytvorenie Koncesionara (alebo bol
vydany uspokojivy dokaz, Ze takyto suhlas nie je potrebny) a

2.2.4  bola uzatvorend Zmluva o nezavislom dozore a bol vymenovany Nezavisly dozor podl'a
Zmluvy o nezévislom dozore.

Kazdd Zmluvna strana sa zavazuje oznamit' druhej Zmluvnej strane, Ze doSlo k splneniu
akejkol'vek odkladacej podmienky hned’ ako sa o tejto skutocnosti dozvie, najneskdr vSak do
troch (3) Pracovnych dni od jej splnenia. Koncesionar pisomne potvrdi splnenie odkladacich
podmienok podla ¢lanku 2.2.1 a ¢lanku 2.2.3.



2.3

24

Finan¢né uzavretie

2.3.1

2.3.2

2.3.3

234

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8

Financné uzavretie sa uskuto¢ni najneskor do dvanastich (12) tyzdiov odo dia
uzatvorenia Zmluvy.

Pokial’ sa Finan¢né uzavretie nemoze uskutocnit’ najneskdr v deii uvedeny v ¢lanku 2.3.1
v dosledku Externej udalosti, lehota na dosiahnutie Finanéného uzavretia sa prediZi o
desat’ (10) tyzdhov po Pracovnom dni, v ktorom Externd udalost’ prestala
branit’ dosiahnutiu Finanéného uzavretia. Koncesionar sa bude usilovat, aby k
Finanénému uzavretiu doslo v ¢o najkratSom moznom cCase. Kazda zo Zmluvnych stran
na poziadanie pisomne potvrdi prediZenie terminu pre Finanéné uzavretie, pri¢om takéto
potvrdenie nie je podmienkou, aby predizenie nadobudlo u¢innost.

V rdmci lehoty uvedenej v ¢lanku 2.3.1 alebo 2.3.2 Koncesionar rozhodne o datume
Finan¢ného uzavretia (za predpokladu splnenia odkladacich podmienok) potom, ¢o ho
prekonzultuje s Verejnym obstaravatelom. Datum bude pisomne potvrdeny Verejnému
obstaravatel'ovi ¢o najskor od momentu jeho stanovenia.

V den Finanéného uzavretia Verejny obstaravatel’ a Koncesionar uzavr( Priamu zmluvu
so Zabezpecovacim agentom.

V dent Finan¢ného uzavretia Verejny obstaravatel' a Koncesionar stanovia Vystupy
finan¢ného modelu v stlade s Prilohou ¢. 13.

V den Finan¢éného uzavretia Koncesionar predlozi Verejnému obstaravatel'ovi kopiu (v
tlaCenej podobe alebo kopiu v elektronickej podobe) Zmlliv o financovani a zmluvy
0 p6zicke medzi Akciondrmi vo forme Uplnych kopii potvrdenych Koncesionarom.

Ak Kk Finanénému uzavretiu nedojde (i) do dvanastich (12) tyzdiiov odo dna uzatvorenia
Zmluvy, alebo (ii) ak nastala Externa udalost’, do desiatich tyzdiiov po Pracovnom dni, v
ktorom Externa udalost’ prestala branit’ dosiahnutiu Finanéného uzavretia; Verejny
obstaravatel’ méze Zmluvu vypovedat’ s okamzitou uc¢innostou.

Ak dojde k predizeniu terminu pre dosiahnutie Finanéného uzavretia v dosledku Externej
udalosti a Finanéné uzavretie nenastane najneskor do deviatich (9) mesiacov odo dna
uzatvorenia Zmluvy, Zmluvné strany sa bezodkladne stretnd, aby v dobrej viere
prediskutovali akékol'vek opatrenia, ktoré mozno primerane vykonat za ucelom
dosiahnutia Finan¢ného uzavretia. Ak sa Zmluvné strany na tychto opatreniach
nedohodnti do devétdesiatich (90) dni odo dna, kedy jedna Zmluvna strana poZiada
druht ZmluvnG stranu o stretnutie, kazdd Zmluvna strana bude opravnena od tejto
Zmluvy odstupit’ bez zaplatenia akejkol'vek kompenzacie druhej Zmluvnej strane.

Zaruka finanéného uzavretia

241

24.2
(@)

(b)

Koncesionar je povinny zabezpeCit, aby sa Finan¢né uzavretie uskuto¢nilo v lehote
uvedenej v ¢lanku 2.3.

V pripade:

ak nenastane Externd udalost’ a Koncesiondr nedosiahne Finanéné uzavretie v lehote
uvedenej v ¢lanku 2.3.1, alebo

ak nastane Externa udalost’ a Externa udalost’ pominie skor ako desat’ (10) tyzdiov pred
uplynutim Siestich (6) mesiacov od podania Konecnej ponuky Koncesionara a
Koncesionar nedosiahne Finan¢né uzavretie v lehote uvedenej v ¢lanku 2.3.2,
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Koncesionar je povinny Verejnému obstaravatel'ovi na ziadost’ zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske
10.000.000 EUR (desat’ miliénov eur).

243

244

245

(@)

(b)

Na zabezpecenie svojho zavizku zaplatit’ zmluvnt pokutu podla ¢lanku 2.4.2 vySSie je
Koncesionar povinny v den uzatvorenia Zmluvy predlozit’ Zaruku finanéného uzavretia.
Ak bude Finan¢né uzavretiec odlozené podla ¢lanku 2.3.2, Koncesionar je povinny
zabezpegit, aby bola platnost’ Zaruky finanéného uzavretia primerane predizena tak, aby
bola Zaruka finan¢ného uzavretia platnd do skorSieho z nasledovnych datumov: (i)
najmenej jeden (1) mesiac od posledného datumu, v ktorom sa ma uskutoénit’ Finan¢né
uzavretie podl'a ¢lanku 2.3.2, alebo (ii) sedem (7) mesiacov od podania Kone¢nej ponuky
Koncesionara. V pripade, Ze Koncesionar nesplni svoju povinnost’ podla tohto ¢lanku
2.4.3, Verejny obstaravatel’ bude opravneny od Zmluvy odstipit’.

Verejny obstaravatel’ bude opravneny cCerpat’ celt sumu Zaruky finanéného uzavretia
s okamzitym uc¢inkom, pricom Verejny obstaravatel nebude mat’ pravo Cerpat’ Ziadnu
sumu na zadklade Zaruky financného uzavretia ak k Finanénému uzavretiu neddjde
v dosledku Externej udalosti, ktora pretrvava v posledny planovany deii Finanéného
uzavretia.

Co najskdér po dni Finanéného uzavretia alebo po dni ukonéenia Zmluvy Verejny
obstaravatel’:

informuje Gverovu institGciu poskytujicu Zaruku finanéného uzavretia, ze Zaruka
finan¢né¢ho uzavretia nie je odo dia Financného uzavretia alebo odo diia ukoncenia
Zmluvy platna, a

vrati origindl Zaruky financného uzavretia Koncesiondrovi. Koncesiondr je povinny
potvrdit prijatie originalu Zaruky finan¢ného uzavretia Verejnému obstaravatel'ovi.

Zaruka plnenia

251
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V deni Finan¢ného uzavretia Koncesionar, alebo Subdodévatel’ stavby, poskytne Zaruku
plnenia vo vyske 20.000.000 EUR (dvadsat’ milionov eur) ako zabezpecenie za splnenie
povinnosti Koncesionara vyplyvajlcich z tejto Zmluvy v sulade so vzorom zaruky
plnenia uvedenej v Zavere¢nom informativnom dokumente. Verejny obstaravatel’ musi
potvrdit’ prijatie Zaruky plnenia.

Zaruka plnenia bude platit jeden (1) mesiac po Planovanom déatume vydania
kolauda¢ného rozhodnutia. Ak bude Planovany datum vydania kolauda¢ného rozhodnutia
odloZzeny v zmysle ¢lanku 27, 28 alebo 29, Koncesionar musi zabezpeit’, aby bola
platnost Zaruky plnenia predizend minimalne o rovnaka dobu, pokial Verejny
obstaravatel’ uz predtym neinformoval Gverova institaciu vydavajdcu Zaruku plnenia, Ze
Zéruka plnenia uz nie je platna.

Do desiatich (10) Pracovnych dni od prijatia potvrdenia od auditora Koncesionara,
v ktorom auditor potvrdi, Ze suma vynaloZzend na komponenty potrebné pre dodanie Prac
bola aspont vo vySke Zaruky plnenia uvedenej v ¢lanku 2.5.1, Verejny obstaravatel,
pokial’ neinformuje Koncesionara, ze spochybiiuje spravnost’ potvrdenia, bude povinny
informovat’ tiverovu institaciu, ktora vydala Zaruku plnenia, Ze Zaruka plnenia uz nie je
d’alej platna odo diia potvrdenia auditora, a vrati original Zaruky plnenia Koncesionarovi.

Co najskor ako je to mozné po dni vydania Kolaudaéného rozhodnutia Verejny
obstaravatel”:



2.6

2.7

(@)

(b)

informuje Gverovu institaciu poskytujicu Zaruku plnenia, Ze Zaruka plnenia nie je odo
dna vydania Kolauda¢ného rozhodnutia platna, a

vrati original Zaruky plnenia Koncesiondrovi, pokial Verejny obstardvatel’ uz predtym
neinformoval Gverovu institiciu, ze Zaruka plnenia uZ nie je platna. Ak aplikovatelné,
Koncesionar potvrdi Verejnému obstaravatelovi, Ze original Zaruky plnenia prijal.

Bankové zaruky

2.6.1

2.6.2

2.6.3

Koncesionar moéze splnit svoju povinnost’ poskytnit’ Zaruku finanéného uzavretia
a Zaruku plnenia tak, Ze poskytne jednu alebo viacero (maximalne 4) Bankovych zaruk
za predpokladu, ze suma tychto Bankovych zaruk sa bude rovnat' (podla okolnosti)
minimalne poZadovanej sume Zaruky finanéného uzavretia a minimalne poZadovanej
sume Zaruky plnenia, ato kedykol'vek pocas stanovenej doby ich platnosti. Ak bude
chciet’ Verejny obstaravatel' uplatnit’ jednu alebo viacero zvySSie uvedenych
poskytnutych zaruk, nebude povinny si ich uplatnit’ v presne stanovenom poradi alebo
podl'a ich vzajomného vzt'ahu, ale bude v plnom rozsahu opravneny rozhodnut’ sa, ktora
z Bankovych zaruk si uplatni a do akej vysky.

Ak je v tejto Zmluve stanovena konkrétna lehota platnosti Bankovej zaruky, znamena to,
ze ak skutoCna lehota platnosti Bankovej zaruky skon¢i pred uplynutim tejto stanovene;
lehoty, Koncesionar bude povinny zabezpegit’ predizenie lehoty Bankovej zaruky (alebo
poskytnut’ novi Bankovi zaruku) takym sposobom, aby zostavajuca lehota platnosti
Bankovej zaruky bola vzdy v stlade s poziadavkami na zaruk podl'a tejto Zmluvy.

Ak sa ma lehota Bankovej zaruky prediZit pred konkrétnym datumom podla tejto
Zmluvy (vratane situdcie, ak by mala byt alebo bude predizena Zaruka finanéného
uzavretia podla ¢lanku 2.4.3), aviak v stanovenom termine predizena nebola, alebo ak je
Verejny obstaravatel’ konajuc rozumne schopny preukazat, Ze Koncesionar nevyvija
maximélne usilie, aby takéto prediZenie zabezpe¢il, potom si mdze Verejny obstaravatel
uplatnit’ celtt zostavajucu sumu Bankovej zaruky anechat’ si ju vyplatit. V takomto
pripade si Verejny obstaravatel mdze ponechat’ vyplatenu sumu ako zabezpecenie za
splnenie zavazkov Koncesionara. V takomto pripade je Verejny obstaravatel’ opravneny
uspokojit’ vSetky zavézky, ktoré mu Koncesionar dlhuje na ziklade tejto Zmluvy
z vyplatenej sumy. Pokial’ bola Verejnému obstaravatel'ovi uhradena pozadovana suma,
povinnost Koncesionara poskytnit’ prislusni Bankovu zaruku sa odklada. Ak: (i)
Koncesionar poskytne prislusni Bankova zaruku alebo (ii) Bankova zaruka uZ nie je
pozadovana v sulade s ¢lankom 2.4 alebo ¢lankom 2.5, Verejny obstaravatel’ je povinny
vratit' Koncesionarovi vSetky zadrziavané sumy vyplatené v stlade s tymto ¢lankom 2.6.

Pripravné préace

Koncesionar vykona niektoré prace (,,Pripravné prace) podl'a Zmluvy o pripravnych préacach
zo dna [e]. Podmienky uvedené v tejto Zmluve sa vztahuju aj na Pripravné prace tak, ako keby
boli vykonané podla tejto Zmluvy.

Koncesna lehota

Koncesna lehota zacina plynit’ prvym diilom mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom nastala
pravoplatnost’ prvého Povolenia na predCasné uzivanie alebo Kolauda¢ného rozhodnutia pre
ktorykol'vek Samostatny usek a konéi Diilom ukoncenia (,,Koncesné lehota®).



4.2

4.3

4.4

Subdodavky

Verejny obstaravatel’ berie na vedomie, ze za G¢elom plnenia tejto Zmluvy Koncesionar uzatvoril
zmluvy s Prvymi Subdodavatel'mi v stlade so zdkladnymi podmienkami (heads of terms), ktoré
Koncesionar predloZil v ramci svojej Koneénej ponuky a Verejny obstaravatel’ stihlasi s tymito
Prvymi subdodavatel'skymi zmluvami uzatvorenymi Koncesionarom. V pripade, Ze Koncesionar
ukon¢i ktorukol'vek z Prvych subdodavatel'skych zmlav a navrhne uzavriet’ inti Subdodavatel'ska
zmluvu, predlozi navrh zmluvy, ktora ma byt uzavretda medzi nim atymto novym
Subdodavatel'om (vratane vSetkych jej zmien), pred jej uzavretim na odsthlasenie Verejnému
obstaravatel'ovi. Verejny obstaravatel’ nie je opravneny do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od
predlozenia navrhu odmietnut’ stihlas s navrhom subdodavatel'skej zmluvy, ak ustanovenia
navrhovanej novej zmluvy nie su zdsadne odliSné od ustanoveni prislusnej Prvej
subdodavatel'skej zmluvy uzavretej ku dilu uzavretia tejto Zmluvy (v zneni dodatkov uzavretych
v stlade s touto Zmluvou) a ak navrhovany novy Subdodavatel’ ma potrebné finanéné, technické
apravne postavenie na to, aby bol schopny plnit' svoje povinnosti podla navrhovanej
subdodavatel'skej zmluvy. V pripade, ze sa Verejny obstaravatel nevyjadri k navrhu
subdodavatel'skej zmluvy v tejto lehote dvadsiatich (20) Pracovnych dni , ma sa za to, Ze suhlasi
s podmienkami navrhovanej subdodavatel'skej zmluvy.

Koncesionar nebude za ucelom plnenia tejto Zmluvy angazovat' a zabezpeci, aby ani ziaden
Subdodavatel’ neangazoval d’al$ich subdodavatelov na plnenie tejto Zmluvy v pripade, ak
hodnota takejto subdodavky alebo sucet hodnot akychkol'vek stvisiacich subdodavok prevysuje:

4.2.1 15.000.000 EUR (piatnast milionov eur) roéne celkovo skazdym jednotlivym
Subdodavatel'om na vykonavanie Prac, alebo

4.2.2 1.500.000 EUR (jeden milion a patstotisic eur) ro¢ne celkovo s kazdym jednotlivym
Subdodavatel'om pocas Prevadzkového obdobia,

bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Verejného obstardvatela, priCom suhlas pre
angazovanie dalSich subdodavatel'ov sa nevyZaduje pre tych dalSich subdodavatelov, ktori sd
Vv postaveni Pridruzenej spolo¢nosti vo vzt'ahu ku Koncesionarovi alebo Prvym subdodavatel'om,
a takéto angazovanie musi byt oznamené Verejnému obstaravatel'ovi do piatich (5) Pracovnych
dni od angazovania d’alSicho subdodavatela. Verejny obstaravatel’ odpovie na ziadost’ o udelenie
stihlasu podla predchadzajicej vety do dvadsiatich (20) Pracovnych dni a svoj suhlas moze
odopriet, zadrzat' alebo odvolat’ vyluéne zdbvodu verejného zaujmu alebo v pripade, Ze
navrhnuty subdodavatel’ podl'a odévodneného nazoru Verejného obstaravatela nema potrebné
finan¢né, technické a pravne postavenie, ktoré mu umoziuje plnenie povinnosti podla
navrhovanej subdodavatel'skej zmluvy. Ak sa Verejny obstaravatel’ nevyjadri alebo nepredlozi
svoje namietky v tejto lehote dvadsiatich (20) Pracovnych dni, ma sa za to, Ze Verejny
obstaravatel’ s uzavretim prislusnej subdodavatel'skej zmluvy suhlasi.

Koncesionar zodpoveda za plnenie svojich povinnosti podla tejto Zmluvy bez ohladu na to, ¢i
Koncesionar pripadne Subdodavatel’ stavby alebo Subdodavatel’ sluZieb prevadzky a Udrzby
pouziva na plnenie svojich povinnosti podla tejto Zmluvy a Subdodavatel'skych zmlav
subdodavatel'ov.

Koncesionar je povinny splnit’ a taktiez je povinny zabezpecit, aby vSetci subdodavatelia a
dodavatelia akéhokol'vek stupiia, splnili nasledovné poziadavky:

4.4.1 wvyuzit vSetko primerané Usilie s cielom maximalizovat” zapojenie MSP na stavebnych
pracach,



5.2

4.4.2 nedohodnut Ziadne také platobné podmienky, ktoré podmienuju platbu podla prislusnej
zmluvy obdrzanim platby platitela od tretej osoby, ibaZe by tato tretia osoba alebo
akékol'vek ina osoba, ktorej platba je zmluvnou podmienkou (priamou alebo nepriamo)
platby tejto tretej osoby, bola platobne neschopnd, pricom vsak toto ustanovenie nebréni
uplatneniu ustanoveni, ktoré si na trhu Standardné aktoré sa tykaju opatrenia
ekvivalentnej nadhrady, stanovujticej nahradu alebo iné odSkodnenie pre subdodavatela
len v rozsahu, v akom je taka ndhrada alebo také odSkodnenie poskytnuté Koncesionarovi
podl’a tejto Zmluvy, a

4.4.3 implementovat’ systém na primeranu Uroven monitorovania dodrZiavania tychto
p Y p y
povinnosti a oznamovania ich plnenia Verejnému obstaravatel'ovi.

Zmena kontroly
Oznamovanie zmien

S prihliadnutim na ¢lanok 5.2 plati, Ze pokial nastane Zmena vlastnictva Koncesionara,
Koncesionar je povinny informovat’ Verejného obstaravatel'a o takejto zmene do desiatich (10)
Pracovnych dni odo dna uskutoénenia tejto zmeny, alebo v pripade spolo¢nosti kétovanej na
uznanej burze v den, ked sa Koncesionar mohol nalezite dozvediet' o takejto zmene, pokial
takyto denl nastane neskor.

Obmedzenie prevodov

Pri dodrZani podmienok Priamej zmluvy a zachovani prava Veritel'ov na vykon zabezpecenia

v stlade s podmienkami Priamej zmluvy, ktora ma prednost’ pred ustanoveniami tohto ¢lanku
5.2

5.2.1 pokial’ Verejny obstaravatel’ neposkytne predchadzajuci suhlas podla ¢lanku 5.3, nemoze
nastat’ Ziadna Zmena vlastnictva pocas Zablokovan¢ho obdobia;

5.2.2 akakol'vek Zmena vlastnictva, ktora vznikla v dosledku

(@) zriadenia alebo vykonu zabezpedenia Vv prospech Nadradenych veritel'ov k akciam alebo
v stvislosti s akymikol'vek akciami v Koncesiondrovi za podmienky, Ze Verejny
obstaravatel'’ schvalil dokument zriad’ujuci zabezpeCenie k akcidm (takéto schvélenie
nemdze byt’ bezdovodne odopreté alebo zadrzané), alebo

(b) zmeny v pravnom alebo faktickom vlastnictve akychkol'vek verejne obchodovanych
akcii alebo inych cennych papierov na uznavanom investicnom trhu alebo burze cennych
papierov v akcionarovi Koncesionéra, alebo

) akéhokol'vek prevodu akcii v Koncesionarovi (alebo v HoldSpol) jeho akcionarom (alebo
Materskou Spol) Pridruzenej spolocnosti prislusného akcionara (Materskej Spol) alebo
Spriaznenému fondu,

nebude brana do ivahy na ucely vyssie uvedeného clanku 5.2.1.

Ak bude pocas Zablokovaného obdobia drzitel' akychkol'vek akcii v Koncesionarovi alebo v
HoldSpol Pridruzenou spolo¢nostou prislusného akcionara (Materskej Spol), avSak drzitel’
prestane byt Pridruzenou spolo¢nostou prislusného akcionara (Materskej Spol), bude sa to
povazovat’ za poruSenie Clanku 5.2 v pripade, Ze akcie, ktoré tento drzitel' vlastni, nebudd
prevedené na prislusného akcionara (Matersku Spol) alebo Pridruzenu spolo¢nost’ prislusného



5.3

akcionara (Materskej Spol) do 20 Pracovnych dni od momentu, kedy drzitel' prestane byt
PridruZenou spolo¢nost’ou prislusného akcionara (Materskej Spol).

Verejny obstardvatel’ je povinny vyjadrit sa k Ziadosti o udelenie suhlasu predloZenej
Koncesionarom v zmysle ¢lanku 5.2 do dvadsiatich (20) Pracovnych dni. Verejny obstaravatel
nesmie odopriet’ svoj stihlas k tejto zmene, ak Koncesionar preukaze, ze takato zmena nebude
mat’ ziadny nepriaznivy vplyv na financné, obchodné, technické a pravne postavenie
Koncesionara alebo prislusného Akcionara, v pripade plnenia povinnosti tymto Akcionarom.

Zaruky a zavazky Koncesionara
Z&ruky Koncesionéra

Koncesionar sa zarucuje, vyhlasuje a zavizuje sa Verejnému obstaravatel'ovi, Zze ku dnu uzavretia
tejto Zmluvy:

6.1.1 je riadne zaloZenou spolo¢nostou existujicou v sulade so zdkonmi Slovenskej republiky
a nadobudol, resp. nadobudne, pokial’ sa to bude pozadovat’, vSetky potrebné suhlasy a
povolenia (vratane internych), ktoré mu umoznia plnit’ svoje zavéazky podrla tejto Zmluvy
a vSetkych Dokumentov Projektu a Zmlav o financovani,

6.1.2 Koncesionar inak ako v savislosti s touto Zmluvou od svojho vzniku nevykonaval Ziadnu
¢innost’,

6.1.3 nenastala ziadna udalost’ spdsobujuca PoruSenie zmluvy na strane Koncesionara a
neexistuje ziadna skutocnost alebo udalost, na zaklade ktorej by mohlo nastat’ Porusenie
zmluvy na strane Koncesionara,

6.1.4 Koncesionar, ktorykol'vek Akcionar a ani akykol'vek Subjekt na strane Koncesionara sa
nedopustili Ziadneho Zakazaného konania,

6.1.5 voc¢i Koncesionarovi nebol vzneseny ziadny narok, neprebieha Ziadne sudne konanie,
rozhodcovské konanie alebo spravne konanie a ani iny spor rieSeny inym sp6sobom
a Koncesionar si pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nie je vedomy Ziadnych
prebichajucich alebo hroziacich sporov, ktoré¢ by mohli mat nepriaznivy vplyv na
schopnost’ Koncesionara plnit’ zavizky podla tejto Zmluvy,

6.1.6 na Koncesionara sa nevztahuju ziadne zavézky, ktorych plnenie by mohlo mat’
nepriaznivy vplyv na jeho schopnost’ plnit’ zavizky podl'a tejto Zmluvy.

Koncesionar sa d’alej zarucuje, vyhlasuje a zavédzuje sa Verejnému obstaravatel'ovi, ze ku dnu
Finan¢ného uzavretia:

6.1.7 je riadne zaloZenou spoloc¢nost'ou existujiicou v sulade so zdkonmi Slovenskej republiky
a nadobudol, resp. nadobudne, pokial’ sa to bude pozadovat’, vSetky potrebné suhlasy a
povolenia (vratane internych), ktoré mu umoznia plnit’ svoje zavizky podla tejto Zmluvy
a vSetkych Dokumentov Projektu a Zmluv o financovani,

6.1.8 nenastala ziadna udalost’ spdsobujuca PoruSenie zmluvy na strane Koncesionara a
neexistuje ziadna skutoCnost’ alebo udalost’ na zaklade ktorej by nastalo PorusSenie
zmluvy na strane Koncesionara;

6.1.9 Koncesionar, ktorykol'vek Akcionar a ani akykol'vek Subjekt na strane Koncesionara sa
nedopustili Ziadneho Zakazaného konania,



6.2

6.1.10

6.1.11

6.1.12

6.1.13

voéi Koncesionarovi nebol vzneseny ziadny narok, neprebieha Ziadne sudne konanie,
rozhodcovské konanie alebo spravne konanie a ani iny spor rieSeny inym sp6sobom
a Koncesionar si pri vynaloZeni riadnej starostlivosti nie je vedomy Ziadnych
prebiehajucich alebo hroziacich sporov, ktoré by mohli mat nepriaznivy vplyv na
schopnost’ Koncesionara plnit’ zaviazky podla tejto Zmluvy, inych Dokumentov Projektu
a Zmlav o financovani,

na Koncesionara sa nevzt'ahuju Ziadne zavazky, ktorych plnenie by mohlo mat’ negativny
vplyv na jeho schopnost’ plnit’ zaviazky podl'a tejto Zmluvy, Dokumentov Projektu alebo
Zmlav o financovani,

képie Dokumentov Projektu aZmlav o financovani odovzdané Verejnému
obstaravatelovi st pravdivé a UpIné kopie tychto dokumentov a neexistuju dodatky
k tymto dokumentom ani iné dokumenty, ktoré by nahradzali Dokumenty Projektu alebo
Zmluvy o financovani, alebo by mali podstatny vplyv na vyklad a aplikaciu Dokumentov
Projektu alebo Zmlav o financovani, a

Koncesionar nevyuZil Ziadne iné financovanie svojich zavézkov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy s vynimkou z&vazkov vyplyvajucich zo Zmlav o financovani, Podriadeného dlhu
a zaviazkov voci Akcionarom.

Zavazky Koncesionara

Koncesionar sa zavédzuje, Ze po dobu platnosti Zmluvy:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

bude bez zbytocného odkladu informovat’ Verejného obstaravatela ihned’, ako sa dozvie
o tom, Ze prebiehaju alebo hrozia sudne, rozhodcovské alebo spravne konania alebo
rieSenia sporu inym spésobom, ak by taky spor/konanie mal/-lo podstatny nepriaznivy
vplyv na schopnost’ Koncesionara plnit’ svoje povinnosti vyplyvajice mu z tejto Zmluvy,
Dokumentov Projektu a Zmluav o financovani,

bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Verejného obstaravatela neprenajme,
neprevedie ani inak nescudzi (¢i uz jednordzovo alebo formou série transakcii stivisiacich
s Projektom alebo nie) svoj podnik alebo jeho Cast’ alebo akykol'vek majetok, ktorym sa
podiel’a na plneni povinnosti podla tejto Zmluvy, pricom toto obmedzenie sa nevztahuje
na pripady vyslovne povolené Zmluvami o financovani,

bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu Verejného obstaravatel'a neprevedie cely svoj
podnik, obchodnu ¢innost” alebo sidlo alebo ich ¢ast’ mimo ¢lenskych Statov Eurdpskej
Unie,

bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Verejného obstardvatela (pricom Verejny
obstaravatel’ takyto sthlas bezd6vodne neodoprie a nebude jeho poskytnutie bezdévodne
zadrziavat’) nezalozi ziadnu spolo¢nost’, neodkupi, nenadobudne a neupiSe Ziadne akcie
ani podiely v akejkol'vek spolo¢nosti okrem pripadu, pokial’ sa dana spolo¢nost’ podiela
na poskytovani Prac alebo SluZieb,

bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Verejného obstaravatela (priCom Verejny
obstaravatel’ takyto suhlas bezdévodne neodoprie a nebude jeho poskytnutie bezdévodne
zadrziavat)) neposkytne ziadnu pdzicku, tver, zaruku alebo odskodnenie ziadnej osobe
ani vjej prospech a ani neprevezme (¢i uz odplatne alebo bezodplatne) ziadny dlh
akejkol'vek osoby okrem pripadu, ked’ je to predpokladané v Dokumentoch Projektu
alebo Zmluvéach o financovani,

10



7.2

7.3

6.2.6

6.2.7
6.2.8

6.2.9
6.2.10

neukon¢i ani neobmedzi svoje podnikanie ani nezmeni predmet podnikania takym
sposobom, ktory by mohol ohrozit" plnenie jeho povinnosti podla tejto Zmluvy ani
nezacne podnikat’ v akejkol'vek inej oblasti, ktora sa podstatne odliSuje od ¢innosti, ktort
ma vykonavat podla tejto Zmluvy,

nedopusti sa Ziadneho Zak&zaného konania,

vynalozi primerané usilie na to, aby zabezpecil, Ze sa Akcionari, Kontrolované osoby,
ostatné Subjekty na strane Koncesiondra aich zamestnanci nedopustia Zakazaného
konania po dobu platnosti tejto Zmluvy av pripade, Ze tito skuto¢nost’ nastane,
Koncesionar bez zbyto¢ného odkladu zabezpe¢i napravu (vratane, nie vSak vylucne,
moznosti ukonéit’ i€ast’ prislusnej osoby na plneni tejto Zmluvy),

nebude podnikat’ mimo plnenia tejto Zmluvy, a

prijme vSetky nevyhnutné opatrenia na zabezpeCenie toho, aby Prace a Sluzby boli
vykonavane v stlade s Pravnymi predpismi.

Zaruky a informacie poskytnuté Verejnym obstaravatel’om

Poskytnuté tdaje

7.11

7.12

Zaruky

Verejny obstaravatel, Prislusna inStiticia alebo ind Zainteresovana strana poskytli
Koncesionarovi ur¢ité materialy, dokumenty a Udaje sOvisiace s Projektom
a Staveniskom, existujuce informécie o intenzite dopravy a predpokladanej intenzite
dopravy ainych zalezitostiach, ktoré su alebo moézu byt relevantné pre Projekt
a Stavenisko (okrem iného vratane Existujicich Gzemnych rozhodnuti, Existujdcich
projektov ako su uvedené v Prilohe €. 6 tejto Zmluvy ako aj Existujucich poskytnutych
Gdajov (,,Poskytnuté udaje*)).

Verejny obstaravatel’ vynalozi primerané usilie na to, aby Koncesionarovi poskytol
vsetky d’alSie materialy, ktoré ziska pocas Doby trvania zmluvy, a ktoré keby existovali
v Case poskytnutia Poskytnutych udajov, boli by z dévodu ich povahy Koncesionarovi
poskytnuté. Takéto dodatoéné materialy sa od okamihu ich poskytnutia povazuju za
Poskytnuté Udaje.

Koncesionar:

7.2.1

7.2.2
(@)
(b)

vykona samostatné a nezavislé posudenie (previerku) majetku, ktory mu bude
k dispozicii za Gc¢elom realizacie Projektu, a povahy arozsahu rizik, ktoré podla tejto
Zmluvy prevezme, a

ziska informacie potrebné na plnenie svojich povinnosti podl'a tejto Zmluvy, vratane:
informacii o povahe, umiestneni a stave Staveniska a

informéacii o Archeologickych ndalezoch, oblastiach archeologického alebo vedeckého
zaujmu, ¢i zaujmu ochrany prirody, miestnych podmienkach a zariadeniach a stave uz
existujucich stavieb.

Koncesionar berie na vedomie a potvrdzuje, Ze aj napriek tomu, Ze mu Verejny obstaravatel
poskytol Poskytnuté tdaje, Verejny obstaravatel mu neposkytuje Ziadne zaruky v suvislosti
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7.4

s Poskytnutymi Udajmi a Koncesionar prebera plnd zodpovednost' za realizaciu Projektu,
vhodnost’ a adekvatnost’ projektov (vratane Existujiiceho projektu) a ostatnych informacii, ktoré
mu boli poskytnuté. Verejny obstaravatel' nezodpoveda Koncesionarovi za ziadnu nepresnost’,
neuplnost’ alebo nevhodnost’ Poskytnutych udajov alebo ich neadekvatnost’ na akykol'vek tcel,
pokial’ nie je tato skuto¢nost’ vyslovne uvedena v tejto Zmluve ako Kompenza¢na udalost’.

Skutocnost’, Zze Verejny obstaravatel vedel o akejkol'vek zalezitosti alebo ju odsthlasil,
nevylucCuje uplatnenie akychkol'vek narokov alebo podanie Zaléb zo strany Verejného
obstaravatel'a vo¢i Koncesionarovi, ktoré by inak Verejny obstaradvatel’ v zmysle tejto Zmluvy
mal alebo mohol podat. Bez ohladu na vSeobecnost' tohto clanku 7.4, pokial Verejny
obstaravatel’ odsuhlasil uzatvorenie Dokumentu Projektu alebo Zmluvy o financovani alebo ich
zmenu, konkrétny Ukon alebo sa vyslovne pisomne vzdal uplatnenia niektorého ustanovenia,
Verejny obstardvatel' nie je opravneny vzniest aani nevznesie narok vo¢i Koncesionarovi
vyhradne na zaklade toho, Ze Koncesionar podnikol odsthlasené kroky alebo ukony alebo
v stvislosti s akymkol'vek ustanovenim, ktorého sa Verejny obstaravatel' vyslovne pisomne
vzdal.

Dokumentacia a sa¢innost’
Dokumenty Projektu

Koncesionar sa zavdzuje plnit’ svoje povinnosti a dodrziavat’ vSetky ustanovenia v sulade
s Dokumentmi Projektu a je povinny:

8.1.1 zdrzat sa vSetkych tkonov (pripadne neopomenit’ vykonat’ ziadne tkony), v ddsledku
ktorych by doslo k ukonceniu (¢i uZz odstipenim, vypoved’ou alebo inak) alebo zmene
ktoréhokol'vek Dokumentu Projektu alebo jeho cCasti,

8.1.2 nevzdat sa svojich prav z Dokumentov Projektu ani ich uplatiiovania, pokial’ by to malo
podstatny nepriaznivy vplyv na Verejného obstaravatel’a,

8.1.3 zdrzat sa vykonania alebo udelenia sthlasu s akoukol'vek zmenou akéhokol'vek
Dokumentu Projektu, pokial’ by to malo podstatny nepriaznivy vplyv na Verejné¢ho
obstaravatel’a,

8.1.4  zdrzat sa toho, aby sa vo vyznamnej miere odchylil od svojich povinnosti, (alebo sa
vzdal alebo pripustil stratu prav v podstatnej miere), a zabezpecit', aby sa ktorakol'vek z
protistran Dokumentov Projektu zdrzala toho, aby sa vo vyznamnej miere odchylila od
svojich povinnosti (alebo od nich upustila alebo pripustila stratu prav v podstatnej miere)
v zmysle Dokumentov Projektu, a zdrzat' sa toho, aby uzatvoril (alebo umoznil, aby
akakol'vek ind osoba uzatvorila) akikol'vek dohodu nahradzajicu vsetky alebo niektoré
¢asti Dokumentov Projektu (alebo inak majucu podstatny nepriaznivy vplyv na vyklad
Dokumentov Projektu),

a to v rozsahu:

(@) v akom by takéto konanie sposobilo alebo mohlo sposobit’ neschopnost” Koncesionara
plnit’ zavizky apovinnosti podla tejto Zmluvy alebo zvySenie zavézkov (vratane
Podmienenych finanénych zaviazkov) Verejného obstaravatela v zmysle tejto Zmluvy,
alebo
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8.2

8.3

(b) ak ide o subdodavatel'ski zmluvu, vakom Verejny obstaravatel neudelil suhlas
s vymenou, alternativnym navrhom alebo Ukonom tykajucim sa plnenia prislusnych
zavazkov v zmysle ¢lanku 4,

vysSie uvedené neplati pokial’ navrhovany postup (a akakol'vek prislusnd dokumentacia), bol
predlozeny Verejnému obstaravatelovi na preskimanie a Verejny obstaravatel k nemu
nevzniesol Ziadne ndmietky do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od jeho prijatia alebo v rdmci
kratSej lehoty dohodnutej medzi Zmluvnymi stranami. Verejny obstaravatel’ je opravneny podat’
némietky iba v odévodnenych pripadoch.

Dorucenie zmien Verejnému obstaravatel’ovi

Koncesionar doru¢i Verejnému obstaravatelovi do desiatich (10) Pracovnych dni odo dia ich
uzavretia originaly alebo notarsky overené képie vietkych zmlav, dodatkov a inych dokumentov,
ktorymi sa menia alebo ruSia Dokumenty Projektu alebo Zmluvy o financovani, ako aj vSetkych
novych Dokumentov Projektu a Zmluvy o financovani, ktoré uzavrel.

Sucinnost’ medzi Verejnym obstaravatePom a Koncesionarom

8.3.1 Koncesionar a Verejny obstaravatel’ sa zavdzujii vynalozit' vSetko potrebné usilie na
vytvorenie procesov, vztahov a prostredia, ktoré podporia Uspech Projektu a ktoré budu
umoziovat inovaciu a StruktGrovany, planovany a dobre zorganizovany nepretrzity
pokrok.

8.3.2 Verejny obstaravatel’ sa zavizuje, Ze nebude branit’, a zabezpeci, aby ani Subjekty na
strane Verejného obstaravatel’a nebranili, Koncesionarovi v plneni jeho zavidzkov podla
tejto Zmluvy, pricom vSak bude brany ohlad na (a) interaktivnhu povahu cinnosti
Verejného obstaravatel’a, Subjektov na strane Verejného obstaravatela a Koncesionara a
(b) iné ¢innosti alebo aktivity vykonavané Verejnym obstaravatelom alebo Subjektom na
strane Verejného obstaravatela na Stavenisku na ucely predpokladané touto Zmluvou
ana akékolvek zakonné povinnosti alebo funkcie Verejného obstaravatela alebo
Subjektov na strane Verejného obstaravatel’a.

8.3.3 Koncesionar berie na vedomie, Ze Verejny obstaravatel’, Subjekty na strane Verejného
obstaravatela alebo Zainteresované strany si budi vyzadovat’ pristup k Stavenisku na
ucely plnenia jeho/ich povinnosti vyplyvajicich zo Zmluvy alebo Pravneho predpisu, a
Koncesionar sa zavdzuje Verejnému obstaravatelovi, Ze nebude umyselne branit
Verejnému obstaravatelovi, Subjektom na strane Verejného obstaravatela alebo
Zainteresovanej osobe pri plneni jeho/ich povinnosti podla Zmluvy alebo Pravneho
predpisu.

8.3.4 Ak je Koncesionar povinny vykonat’ akykol'vek ukon v zmysle tejto Zmluvy, ktory moze
vykonat’ iba Verejny obstaravatel’, Verejny obstaravatel’ suhlasi s tym, Ze vykona takéto
kroky vradmci svojich kompetencii, ato tak, Ze tieto Ukony vykond sdm v mene
Koncesionara alebo udeli Koncesionarovi splnomocnenie, ktoré opravni Koncesionara
udelit’ d’alSie splnomocnenie na rovnaky ucel aVrovnakom rozsahu ktorémukol'vek
Subjektu na strane Koncesionara, ak to povaha veci dovol'uje, alebo iné opravnenie, ktoré
umozni Koncesionarovi tento ukon vykonat’, za predpokladu, ze Verejny obstaravatel je
opravneny tento ukon vykonat alebo takéto splnomocnenie ¢i iné opradvnenie udelit),
pri¢om takyto tikon bude vykonany na naklady a riziko Koncesionéra.

8.3.5 Koncesionar splni vietky primerané poziadavky Verejného obstaravatela podla tohto
¢lanku 8.3 Co najskor ako to bude mozné av kazdom pripade v primeranej lehote
uvedenej v ziadosti Verejného obstaravatel’a.
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8.4

8.5

Zmeny Zmluv o financovani

8.4.1

8.4.2

(@)
(b)
8.4.3

8.44

Bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Verejného obstaravatela nesmie Koncesionar
menit’ Zmluvy o financovani, ukon¢it’ alebo sa v podstatnej miere odchylit' od svojich
zavazkov (alebo v podstatnej miere sa vzdat’, neuplatnit’ alebo nevymahat’ svoje prava
ktoré méze mat’) v zmysle ktorejkol'vek Zmluvy o financovani alebo prevziat’ akékol'vek
iné financovanie okrem financovania uvedeného v Zmluvéch o financovani alebo
financovania od Akcionarov, alebo uzatvorit’ akékol'vek nové Zmluvy o financovani; to
vSetko v rozsahu, v ktorom by takéto konanie malo podstatny nepriaznivy vplyv na
zaujmy Verejného obstaravatela. Suhlas Verejného obstaravatela nesmie byt
bezdévodne odoprety alebo zadrzany s vynimkami uvedenymi v ¢lanku 8.4.2 niZSie.

Suhlas Verejného obstaravatel’a podl'a ¢lanku 8.4.1 sa nebude povazovat’ za bezddvodne
odoprety alebo zadrzany, ak je mozné oddvodnene ocakavat’, Zze taka zmena, odchylenie
sa, vzdanie sa, neuplatnenie alebo prijatie financovania méze zvysit' zavizky (vratane
Podmienenych finanénych zaviazkov), rozsirit’ povinnosti Verejného obstaravatel'a alebo
mat’ podstatny nepriaznivy vplyv na:

schopnost’ Koncesionara plnit’ povinnosti vyplyvajtice z Dokumentov Projektu, alebo
schopnost’ Koncesionara prijat’ zavizky z Refinancovania.

Verejny obstaravatel’ je povinny sa vyjadrit k akejkol'vek ziadosti Koncesionara
0 udelenie suhlasu podla ¢lanku 8.4.1 do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od prijatia
poziadavky Verejnym obstaravatel'om. Prijatie iného financovania ako financovania na
zaklade Zmlav o financovani alebo od Akcionarov bez predchadzajiceho pisomného
sthlasu Verejného obstaravatel'a a akékol'vek zmeny Zmlav o financovani, ktoré vopred
Verejny obstaravatel’ neodstihlasil, predstavuji PoruSenie zmluvy na strane Koncesionara
a s vynimkou c¢lanku 8.4 tejto Zmluvy nie su vo¢i Verejnému obstaravatel'ovi G¢inné
podl'a tejto Zmluvy a Priamej zmluvy.

Bez ohl'adu na ¢lanok 8.4.1, suhlas Verejného obstaravatel'a nebude potrebny na vzdanie
sa akejkol'vek podmienky alebo prekazky cCerpania prostriedkov podla Zmlav
o0 financovani. Koncesionar je povinny upovedomit Verejného obstardvatela o
akomkol'vek vzdani sa prav v savislosti s podmienkou alebo prekazkou Cerpania
prostriedkov do piatich (5) Pracovnych dni od prislusného Cerpania.

Refinancovanie

8.5.1

@)
(b)
8.5.2

Koncesionar sa zavizuje ziskat’ predchadzajici pisomny stuhlas Verejného obstaravatela,
ktory nebude bezdbvodne odoprety alebo zadrzany, na kazdé Kuvalifikované
refinancovanie a obidve Zmluvné strany, budu vzdy konat’ v dobrej viere s ohl'adom na:

akékol'vek Refinancovanie alebo
akékol'vek pripadné alebo navrhnuté Kvalifikované refinancovanie v zmysle ¢lanku 8.5.

Koncesionar je povinny bezodkladne poskytnut’ Verejnému obstaravatelovi vsetky
podrobnosti o kazdom navrhovanom Kuvalifikovanom refinancovani vratane kopie
navrhovaného finanéného modelu, ktory sa nafi vztahuje (ak existuje), a podklady pre
stanovenie predpokladov a predpoklady pouzité v navrhovanom finanéného modeli.
Verejny obstaravatel' (pred, pocCas a kedykol'vek po kazdom Refinancovani) ma
neobmedzené prava skontrolovat’ kazdy finanny model a dokumentaciu pouzitd v
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9.2

stvislosti s tymto Refinancovanim (bez ohladu na to, ¢i je dané Refinancovanie
Kvalifikovanym refinancovanim alebo nie).

Zastupcovia Zmluvnych stran

Zastupca Verejného obstaravatel’a

9.11

9.1.2

9.13

9.14

9.15

9.1.6

Zastupca Verejného obstaravatel’a je osoba opravnena konat’ za Verejného obstaravatel'a
v savislosti s plnenim tejto Zmluvy.

Zastupcom Verejného obstaravatela je minister dopravy, vystavby a regionalneho
rozvoja Slovenskej republiky alebo ina osoba, ktort Verejny obstaravatel’ vymenuje na
zaklade tohto ¢lanku 9.1.

Zastupca Verejného obstaravatel'a je opravneny splnomocnit’ in osobu, aby zastupovala
Verejného obstaravatela v urenom rozsahu, aje povinny informovat Koncesionara
o0 takomto splnomocneni bez zbyto¢ného odkladu. Pokial niektoré z ustanoveni tejto
Zmluvy odkazuje na Zastupcu Verejného obstaravatela, takyto odkaz plati aj pre takto
splnomocnenu osobu.

Verejny obstaravatel je oprdvneny kedykolvek vymenit Zastupcu Verejného
obstaravatela, pricom takato vymena bude G¢innd dorucenim o0znamenia 0 vymene
Koncesionarovi.

Konanie alebo pokyny Zastupcu Verejného obstaravatela v rozsahu, v ktorom su
predpokladané touto Zmluvou, sa povazuju za konanie alebo pokyny Verejného
obstaravatela, pokial Verejny obstaravatel vopred Koncesionarovi neoznami, Zze
konkrétne konanie alebo pokyn nie st konanim alebo pokynom Verejného obstaravatel’a.

Ak sa podla tejto Zmluvy vyzaduje poskytnutie informécie alebo dokumentu Verejnému
obstaravatel'ovi, ma sa za to, Ze takyto dokument alebo informacia ma byt poskytnuta
Zastupcovi Verejného obstaravatel'a, pokial’ Zastupca Verejného obstaravatel'a neoznami
Koncesionarovi inl osobu na prijatie takejto informécie alebo dokumentu.

Zastupca Koncesionara

9.21

9.2.2

9.2.3

9.24

Zastupca Koncesionara je osoba opravnena konat’ za Koncesionara v savislosti s plnenim
tejto Zmluvy.

Zastupcom Koncesionara je [®] alebo ina osoba, ktorti Koncesionar vymenuje na zaklade
¢lanku 9.2.

Koncesionar je opravneny prostrednictvom pisomného ozndmenia Verejnému
obstaravatelovi vymenit Zastupcu Koncesionara, priCom oznamenie musi byt
Verejnému obstaravatel'ovi doruc¢ené aspon desat’ (10) Pracovnych dni vopred.

Konanie alebo pokyny Zastupcu Koncesionara v rozsahu, v ktorom su predpokladané
touto Zmluvou, sa povazuji za konanie alebo pokyny Koncesionara, pokial’ Koncesionar
vopred Verejnému obstaravatel'ovi neoznami, ze konkrétne konanie alebo pokyn nie su
konanim alebo pokynom Koncesionara.
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9.3

Kracové osoby

Koncesionar
Bezprostredne potom, ako ktordkol'vek KIti¢ova osoba prestane vykonavat' svoju ¢innost’ z dévodu
Umrtia, vaZnej choroby alebo vzdania sa funkcie a predtym, ako prestane vykonavat’ svoju ¢innost’ vo
vSetkych ostatnych pripadoch, Koncesionar a podl'a okolnosti Prvi Subdodévatelia je/st povinny/-i ziskat’
suhlas Verejného obstaravatela s vymenovanim novej KIiCovej osoby. Konajic primerane, Verejny
obstaravatel' je opravneny odopriet’ udelenie svojho suhlasu v pripade, ak navrhovana osoba nema
vhodnu kvalifikaciu alebo dostatocné skisenosti na vykon takejto ¢innosti. Ak Verejny obstaravatel
k navrhu novej KI'icovej osoby nepredlozi ziadnu pripomienku alebo namietku v lehote desiatich (10)
Pracovnych dni, ma sa za to, Ze s vymenovanim navrhovanej KI'i¢ovej osoby suhlasi.

Cast' 2

10.
10.1

apodla okolnosti Prvi Subdodavatelia st povinni vymenovat KIacové osoby.

Majetok

Vlastnictvo a pouzivanie majetku

Stavenisko

10.1.1

10.1.2
(@)

(b)

(©
10.1.3

10.1.4

Verejny obstardvatel’ odovzda Poskytnuté pozemky Koncesionarovi v deil alebo pred
Diiom u¢innosti zmluvy.

Verejny obstaravatel’ odovzda Koncesionarovi:

nadobudnuté Potrebné pozemky do desiatich (10) Pracovnych dni odo diia prijatia
ziadosti Koncesionara, priCom vsak takuto ziadost’ nesmie Koncesiondr podat’ predtym,
ako Verejny obstaravatel’ nadobudne pozadované Potrebné pozemky (pod nadobudnutim
sa pre ucely tohto ¢lanku povazuje aj ziskanie inych prav postacujucich pre realizaciu
stavebnych prac Koncesionarom pre ucely tejto Zmluvy);

Potrebné pozemky potrebné pre konkrétny Samostatny Usek do piatich (5) Pracovnych
dni pred o¢akavanym diiom vydania stavebného povolenia pre prislusny Samostatny
Usek,

vietky Potrebné pozemky najneskér 31. jula 2016.

Verejny obstaravatel  spristupni  Poskytnuté pozemky a Potrebné pozemky
Koncesionarovi a umozni mu ich nerusené uzivanie pre ucely tejto Zmluvy po celt dobu
potrebnu pre plnenie povinnosti Koncesionara podla tejto Zmluvy. PoruSenie tohto
¢lanku zo strany Verejného obstaravatel’a (vratane existencie a vykonu prav tretich oséb,
ktoré neumozituju nerusené vyuzivanie Poskytnutych pozemkov a Potrebnych pozemkov
pre ucely podla tejto Zmluvy) bude predstavovat’ Kompenza¢nu udalost’. Zmluvné strany
potvrdia odovzdanie pozemkov podpisanim odovzdavacieho protokolu.

Vlastnicke prava alebo iné préva k Poskytnutym pozemkom a Potrebnym pozemkom
v celom rozsahu zostavaji Verejnému obstaravatelovi (alebo Subjektu na strane
Verejného obstaravatel'a). Verejny obstaravatel’ suhlasi, Ze po¢as Doby trvania zmluvy
neprevedie alebo inak nescudzi Poskytnuté pozemky a Potrebné pozemky (s vynimkou
prevodov na Subjekty na strane Verejného obstaravatel'a) alebo akukol'vek ich ¢ast’ alebo
podiel na nich inak ako v sulade s touto Zmluvou.
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10.2

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8

Néklady a vydavky na nadobudnutie a vyvlastnenie vsetkych pozemkov tvoriacich
Poskytnuté pozemky a Potrebné pozemky a poskytnutie prav Koncesionarovi v sulade s
tymto ¢lankom 10 bude znaSat’ Verejny obstaravatel. Pokial nie je v Zmluve dalej
uvedené inak, po odovzdani pozemkov v stlade s tymto ¢lankom 10 akékol'vek naklady
a vydavky administrativneho charakteru, ktoré vznikli v savislosti s tymito pozemkami,
bude znasat’ Koncesionar. Verejny obstaravatel’ bude znasat’ vietky majetkové a podobné
dane, ktoré su splatné v savislosti s vlastnictvom Staveniska alebo Projektovej cestnej
komunikacie.

Koncesionr sa zavazuje, Ze nebude Poskytnuté pozemky a Potrebné pozemky vyuzivat
na iné Gcely okrem realizacie Projektu v sulade s prislusnymi Prdvnymi predpismi a
podmienkami tejto Zmluvy.

Za podmienok uvedenych v tejto Zmluve odovzda Koncesionar v Den ukoncenia
Poskytnuté pozemky a Potrebné pozemky Verejnému obstaravatel'ovi v stilade s ¢lankom
36 a 38.3.

Koncesionar je povinny odovzdat Verejnému obstaravatelovi (i) ti ¢ast’ pozemkov,
ktora bola nevyhnutna vyluéne na vykonanie Vyvolanych tprav, najneskor do desiatich
(10) Pracovnych dni odo dna odovzdania Vyvolanych tprav, (ii) ta ¢ast’ Poskytnutych
pozemkov a Potrebnych pozemkov, ktoré predstavovali docasné pozemky pre vykonanie
Prac bezodkladne po dokonéeni prislusnych Prac. Cast pozemkov, ktord Koncesionar
odovzda Verejnému obstaravatel'ovi, sa odo dia tohto odovzdania nepovazuje za sucast’
Staveniska.

Dodato¢né pozemky a Osobitné pozemky

10.2.1

10.2.2

Pokial’ Koncesionar okrem Staveniska pozaduje akékol'vek Dodato¢né pozemky na ucely
splnenia akychkol'vek svojich zaviazkov podla tejto Zmluvy, ktoré sa nasledne stani
suCastou Projektovej cestnej komunikacie alebo Vyvolanych uprav, je povinny
nadobudnit’ tieto Dodatoéné pozemky na svoje vlastné néklady a nebezpeéenstvo v
zastupeni av mene Verejného obstaravatela, ato az po predchadzajitcom pisomnom
suhlase Verejného obstaravatela, pricom Verejny obstaravatel nemdze odmietnut’ udelit’
sthlas so ziskanim Dodato¢nych pozemkov, pokial’ a v rozsahu, v akom Nezavisly dozor
potvrdi, Ze takéto Dodato¢né pozemky su potrebné na splnenie zavizkov Koncesionara
podla tejto Zmluvy. V pripade, ze Verejny obstaravatel’ nepredlozi Ziadnu pripomienku
alebo namietku do dvadsiatich (20) Pracovnych dni, sihlas Verejného obstaravatel’a s
nadobudnutim tychto Dodato¢nych pozemkov na vlastné naklady a nebezpecenstvo
Koncesionara sa bude povazovat’ za udeleny. Verejny obstaravatel’ nebude znasat’ ziadne
néklady sdvisiace snadobudnutim Dodatoénych pozemkov a Koncesionarovi udeli
plnomocenstvo na ucely zabezpecenia procesu nadobudnutia Dodatoénych pozemkov
v prospech Verejného obstaravatel'a. V pripade, Ze Koncesionar nie je schopny
nadobudnit’ Dodato¢né pozemky z dévodu, ze sa s ich vlastnikom nedokaze dohodnit
v primeranej lehote, Verejny obstaravatel’ poskytne sucinnost s vyvlastnenim tychto
Dodatoénych pozemkov potrebnych k technickym rieSeniam, za podmienky, Ze
Koncesionar ziskal zmenu Existujuceho uzemného rozhodnutia v ktorom su uvedené
Dodato¢né pozemky.

Po tom, ako Koncesionar nadobudne Dodato¢né pozemky, budu sa tieto Dodato¢né
pozemky povaZzovat' za suCast Staveniska na vSetky ucely tejto Zmluvy a budu
vlastnictvom Verejného obstaravatel'a pred podanim Ziadosti o Kolauda¢né rozhodnutie
(alebo alternativne pred podanim Ziadosti pre vydanie Povolenia na pred¢asné uzivanie)
alebo v Den ukoncenia (podl'a toho, ktora okolnost’ nastane skor).
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11.
111

11.2

11.3

10.2.3 'V pripade, Ze Koncesionar bude vyzadovat’ doCasny pristup k Osobitnym pozemkom za
ucelom splnenia povinnosti podla tejto Zmluvy, je povinny nadobudnut’ tieto prava
alebo zabezpecit si  pristup k Osobitnym  pozemkom na vlastné naklady
a nebezpecenstvo. Koncesiondr je povinny informovat’ Verejného obstardvatel’a ihned’ po
tom, ¢o nadobudol prava, alebo si zabezpecéil pristup k takymto Osobithym pozemkom.
Po tom, ako Koncesiondr nadobudne prava k Osobitnym pozemkom, budl sa tieto
Osobitné pozemky povazovat’ za stiCast’ Staveniska na vsetky ucely tejto Zmluvy, ak nie
je uvedené inak.

10.2.4 Koncesionar sa zavazuje, Ze po nadobudnuti vlastnickeho prava alebo opravnenia na
pristup k Osobitnym pozemkom prevedie v Deil ukoncenia tie vlastnicke prava alebo
opravnenia na pristup k Osobitnym pozemkom na Verejného obstaravatela, ktoré bude
V tom Case mat’.

10.2.5 Za podmienok uvedenych v tejto Zmluve odovzdda Koncesionar v Deni ukoncenia
Dodato¢né pozemky a Osobitné pozemky v stlade s ¢lankom 36 a 38.3.

UZivanie
Odpocivadla a Strediska spravy a udrzby

11.1.1 Odpocivadla a Strediska spravy a udrzby budu sucastou Projektovej cestnej komunikécie
a stavba, prevadzka a tidrzba tychto zariadeni bude tvorit’ sucast’ Prac a SluZieb.

11.1.2 Pri dodrzani podmienok ¢lankov 11.2 a 11.3 je Koncesionar opravneny umoznit’ tretim
osobam odplatné uzivanie ¢asti Odpocivadiel.

11.1.3 V suvislosti so Strediskami spravy a udrzby je Koncesionar povinny:
(@) dodrzat’ v8etky Poziadavky Prislusnych institlcii a

(b) spolupracovat’ vo vSetkych ohladoch s Prislusnymi institiciami v sulade s Postupmi
spoluprace.

Pravo na vynosy z prendjmu

V rozsahu, vakom je to pripustné v zmysle Pravnych predpisov, je Koncesiondr opravneny
vyuzivat’ Projektovil cestni komunikaciu na ziskavanie d’alSich vynosov navySe k Jednotkovej
platbe (s vynimkou myta). Akékol'vek navrhy na ziskavanie vynosov z Projektovej cestnej
komunikécie st podmienené sthlasom Verejného obstaravatela.

Prenajom

Pokial’ sa Koncesionar rozhodne umoznit’ tretim osobam uZzivanie ¢asti Odpocivadiel, moze ich
Koncesionar prenajat’ tretim osobam s predchadzajucim stihlasom Verejného obstaravatela, ktory
nebude bezddvodne odoprety alebo zadrzany. ; Akakol'vek zmluva o prendjme, ktord
Koncesionar uzatvori v slvislosti s akymkol'vek Odpoc¢ivadlom, zostane v platnosti aj po
ukonéeni platnosti tejto Zmluvy abude prevedena na Verejného obstaravatela pri ukonceni
platnosti tejto Zmluvy.
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114

Vecné bremena na ucely inZinierskych stavieb

Ak v pripade umiestnenia inZinierskej stavby v Projektovej cestnej komunikacii vznikne
zakonné vecné bremeno, narok na odplatu vzmysle Pravnych predpisov prinalezi
Verejnému obstaravatel'ovi, pri¢om ¢lanok 11.2 sa nepouZije.

Ak sa bude pre potreby umiestnenia inZinierskej stavby v Projektovej cestnej
komunikécii zriad'ovat’ zmluvné vecné bremeno, Koncesionar bude opravneny uzatvorit’
takdto zmluvu v mene Verejného obstaravatela len s predchadzajucim pisomnym
stuhlasom Verejného obstaravatel’a, ktory nebude bezddvodne odoprety alebo zadrzany.
Verejny obstaravatel’ udeli stihlas alebo predloZi svoje pripomienky alebo namietky do
dvadsiatich (20) Pracovnych dni od dorucenia ziadosti od Koncesionara. V pripade, Ze
Verejny obstaravatel’ nepredlozi Ziadnu pripomienku alebo namietku do dvadsiatich (20)
Pracovnych dni, sithlas Verejného obstaravatel’a s uzavretim prislusnej zmluvy o zriadeni
vecného bremena sa bude povazovat’ za udeleny. So ziskom vyplyvajucim zo zriadenia
vecného bremena sa bude nakladat’ v sulade s osobitnou dohodou medzi zmluvnymi
stranami, ktora bude v sulade s prisluSnymi Pravnymi predpismi.

Vystavba

Stavenisko a podlozie

1141
11.4.2
Cast' 3
12.
12.1

Prieskum Staveniska

12.1.1

(@)

(b)

(©

Bez toho, aby tym bolo dotknuté opravnenie Koncesionara podla ¢lanku 10.1 a ¢lanku
10.2, Koncesionar tymto vyhlasuje, Ze:

vrozsahu, vakom je to mozné, vykonal k svojej spokojnosti vizudlnu prehliadku
a kontrolu Staveniska a jeho okolia a ak to je relevantné, existujlcich stavieb alebo diel
na, v, pod, cez alebo nad Staveniskom alebo tych, ktoré maja slizit na vystavbu
akéhokol'vek stavebného objektu, technologického podsystému alebo kompenzac¢nych
opatreni,

sa oboznamil a ubezpedil o klimatickych, hydrologickych, geologickych, ekologickych a
vSeobecnych podmienkach Staveniska a jeho prostredia, type podloZia vratane
podzemnych podmienok bez ohl'adu na to, ¢i boli predvidatel'né alebo nie, a 0 pode, tvare
a type Staveniska, riziku ujmy na zdravi alebo vzniku $kéd na majetku susediaceho alebo
ovplyviiujiceho Stavenisko a uzivatelov tohto majetku, type materidlov (¢i uz
prirodnych alebo inych), ktoré maji byt vytazené, as charakterom Projektu, Prac,
prevadzky a materialov potrebnych pre Projekt,

sa ubezpecil o:

0] komuniké&ciach a pristupe na a cez Stavenisko a dostato¢nosti pristupovych prav
uvedenych v ¢lanku 10.1 udelenych na tieto Gcely a

(i) o opatreniach a casoch a postupoch Prac potrebnych na to, aby sa predislo
zasahovaniu do alebo ohrozeniu zaujmov tretich osob, ¢i uz stkromnych alebo
verejnych.
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13.
13.1

13.2

12.1.2

Verejny obstaravatel nezodpoveda Koncesionarovi za ziadnu nepresnost, netplnost
a/alebo neprimeranost’” alebo nevhodnost akéhokol'vek prieskumu poskytnutého
Verejnym obstaravatelom Koncesionarovi na dany ucel, pokial’ nie je tato skutocnost’
vyslovne uvedend v tejto Zmluve ako Kompenza¢na udalost. Koncesionar ubezpecuje
Verejného obstaravatela a vyhlasuje, Ze vykonal svoju vlastni analyzu a kontrolu
vSetkych prieskumov a Ze sa presvedcil o ich spravnosti, uplnosti, vhodnosti na dany tcel
a odbornosti jeho autorov, o vysledkoch a metodike a Ze sa Koncesiondr nezbavuje
akejkol'vek z povinnosti podl'a tejto Zmluvy, ani nie je opravneny vzniest narok voci
Verejnému obstaravatel'ovi na zaklade nespravnosti, nepresnosti, nelplnosti, nevhodnosti
a nedostatocnosti tychto prieskumov.

Archeologické nalezy a nalezy Municie

V pripade, Ze na Stavenisku budi objavené akékol'vek Archeologické nalezy alebo nalezy
Municie po datume, kedy Verejny obstaravatel’ odovzdal Stavenisko Koncesionarovi, alebo sa
prieskumy Archeologickych nélezov a/alebo Municie zacali pred uzatvorenim tejto Zmluvy a
neboli dokoncené v ¢ase odovzdania Staveniska, Koncesionar a Subdodavatel’ stavby u ktorého
zabezpedi tieto kroky Koncesionar:

13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.14

vykona vsetky kroky vyZadované Pravnym predpisom v suvislosti s Archeologickymi
nalezmi a/alebo nalezmi Municie,

ak sa rozhodne poslat’ oznamenie podla ¢lanku 27, poskytne Verejnému obstaravatel'ovi
ozndmenia, ktoré zaslal Prislunej institacii v sulade s Pravnym predpisom, zaroven
s takymto ozndmenim,

podnikne také kroky, ktoré moze Prislusna institGcia vyzadovat' v stlade s Pravnym
predpisom, ktoré moézu zahiiat' aj zastavenie a nevykondvanie akychkol'vek cinnosti,
ktoré by mohli branit’ odkryvaniu Archeologickych nalezov alebo nalezov Municie alebo
by mohli akymkol'vek sposobom poskodit Archeologické nalezy a nalezy Municie
(podl’a okolnosti), a

podnikne potrebné kroky na zachovanie Archeologickych nélezov alebo nalezov Municie
na rovnakom mieste a v rovnakom stave, v akom boli objavené.

Kontrola a plan ¢innosti

13.2.1

13.2.2

Verejny obstaravatel, Prislusna institiicia a akakol'vek osoba konajuca v ich mene je
opravnena vstupovat na Stavenisko za ucelom kontroly akychkol'vek Archeologickych
nalezov alebo nalezov Municie, vyhotovenia planu zaobchadzania s Archeologickymi
nalezmi a nalezmi Municie a/alebo akychkol'vek suvisiacich vykopovych prac a
Koncesionar poskytne primerant sacinnost Verejnému obstaravatelovi, Prislusnej
institdcii a/alebo osobe konajucej v ich mene vratane poskytnutia svojich pracovnych sil
a vybavenia.

Koncesionar sa zavdzuje dodrZiavat’® vSetky podmienky uvedené v rozhodnutiach/
vyjadreniach/ vyzvach/ stanoviskach Prislusnej institacie. Vykopy budud realizované pod
dohl'adom a za ucasti Verejného obstaravatela, Prislusnej institucie a/alebo osoby
konajlcej v ich mene.
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13.3

13.4

14.
141

UPavy
13.3.1

13.3.2

13.3.3

13.34

Koncesionar sa zavdzuje vynalozit atiez sa zavizuje zabezpecit, aby Subdodavatel
stavby vynaloZil primerané Usilie, aby nebolo potrebné Ziadne prediZenie lehoty na
dokoncéenie Prac (napr. zmenou Harmonogramu alebo inym spdsobom) v ddsledku
vykopovych préc v savislosti s Archeologickymi nalezmi alebo ndlezmi Municie, ktoré
boli objavené pred alebo pocas Doby vystavby.

V pripade, ak v dosledku odstrafiovacich alebo inych potrebnych prac vykonavanych
v suvislosti s nalezmi Municie objavenymi pred odovzdanim Staveniska (pokial’ neboli
tieto prace ukoncéené pred odovzdanim Staveniska) alebo po odovzdani Staveniska dojde
k omeskaniu Prac, tato skuto¢nost’ bude Kompenzaénou udalost’ou.

Koncesionar potvrdzuje, ze vo vztahu k Archeologickym nalezom mu boli v rdmci
Existujucich  poskytnutych Gdajov poskytnuté priebezné spravy z predstihovych
archeologickych vyskumov a s tym slvisiace dokumenty tykajdce sa najma ale nielen
rozsahu a umiestnenia lokalit, vktorych sa pocita sploSnym odkryvom v ramci
archeologického vyskumu, ako aj o¢akavany asovy rozsah prac prislichajucich danej
lokalite. V dosledku Existujticich poskytnutych udajov mézu Kompenzaénu udalost
predstavovat’ len pripady kedy (i) skutoény rozsah archeologického vyskumu bude vacsi
ako je rozsah archeologického vyskumu uvedeny ¢l. 4.3 Prilohy 1 k Prilohe ¢. 2 Zmluvy
pre prislusny Samostatny Usek, alebo (ii) archeologicky vyskum bude vyZadovat
podstatne dlhsi ¢as, ako bol na zaklade dostupnych informacii predpokladany a uvedeny
v ¢l 4.3 Prilohy 1 kPrilohe ¢. 2 Zmluvy pre prislusny Samostatny usek, pri¢om
Nezavisly dozor po diskusii s Prislusnou institiiciou potvrdi, Ze také prace nemohli byt’
dokoncené pri vynalozeni primeraného usilia v predpokladanom case podla ¢l. 4.3
Prilohy 1 k Prilohe ¢. 2.

Bez ohl'adu na objavenie akychkol'vek Archeologickych nélezov alebo nalezov Municie,
je Koncesionar povinny nepretrzite a bez zbyto¢ného odkladu plnit’ vietky svoje ostatné
povinnosti podl'a tejto Zmluvy vratane pokraCovania v realizacii vSetkych ostatnych Prac.

Vlastnictvo Archeologickych nélezov a Municie

Vsetky Archeologické nalezy a nalezy Municie st vylucne vlastnictvom Slovenskej republiky.

Poziadavky tykajuce sa Zivotného prostredia a Potrebné povolenia

Koncesionar sa zavézuje pocas celej Doby trvania zmluvy vplnom rozsahu dodrziavat
nasledujlce poZiadavky uvedené v:

1411

14.1.2

14.1.3

prislusnych Pravnych predpisoch tykajucich sa Zivotného prostredia, ktoré su platné a
ucinné v Slovenskej republike,

akychkol'vek povoleniach, podmienkach a poziadavkach tykajicich sa Zivotného
prostredia vydanych v suvislosti s Pracami nachadzajdcich sa v stanoviskach o
posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie, Existujucich Gzemnych rozhodnutiach,
Stavebnych povoleniach alebo v akychkol'vek Potrebnych povoleniach,

akychkol'vek povoleniach, zavdznych stanoviskach, pokynoch alebo suhlasoch
tykajucich sa Zivotného prostredia, ktoré vydala Prislusna institlcia k Projektu (alebo
jeho casti), a
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14.2

14.3

144

145

14.6

14.1.4 akychkol'vek poziadavkach ekologického charakteru obsiahnutych v Poziadavkach
Verejného obstaravatel’a.

(,,Poziadavky tykajuce sa Zivotného prostredia®).

Koncesionar sa zavizuje zamestnat alebo inak zazmluvnit Manazéra Zzivotného prostredia
svhodnou odbornou kvalifikdciou pre potreby poskytovania poradenstva a koordinovania
vSetkych otazok tykajucich sa Zivotného prostredia po¢as Doby trvania zmluvy. Koncesionar
podla potreby zamestna tiez inych odbornikov na zivotné prostredie svhodnou odbornou
kvalifikéciou, ktori budu poskytovat’ podporu Manazérovi Zivotného prostredia.

Prevencia

Bez toho, aby tym bolo dotknuté ustanovenie ¢lanku 14.1, sa Koncesionar zavéazuje okrem iného
vzdy:

14.3.1 zabezpecit, aby Koncesionar a Prvi Subdodavatelia pouZivali primerané prostriedky v
sulade s Poziadavkami Verejného obstaravatel'a, aby zabranili (pokial’ je to mozné) a
inak aspon minimalizovali akékol'vek znecistenie Zivotného prostredia pocas
projektovania, vystavby, financovania a/alebo prevadzky Projektovej cestnej
komunikécie a Vyvolanych Uprav a

14.3.2 zabezpecit, aby Koncesionar, Subdodavatel’ stavby a jeho subdodavatelia pouZivali
vybusniny pri realizacii Prac a tazobnych prac, len pokial’ je to absolutne nevyhnutné, a
to po ziskani prislusného Potrebného povolenia.

Uvedenie do pévodného stavu

Bez toho aby boli dotknuté ustanovenia ¢lanku 14.1 sa Koncesionar zavdzuje vzdy zabezpecit,
aby on, Subdodavatel’ stavby a jeho subdodavatelia po dokonceni Prac uviedli zostavajiacu Cast’
Staveniska (s vynimkou Vyvolanych Uprav) alebo iné plochy zariadenia Staveniska alebo plochy,
na ktorych sa nachadzalo vybavenie a zariadenia potrebné na realizaciu Prac, ako aj vSetky iné
plochy pouZivané Koncesiondrom do pdvodného stavu, do stavu obdobného pévodnému stavu
alebo stavu podla Poziadaviek Verejného obstaravatela.

Potrebné povolenia

145.1 S ohladom na ¢lanok 7, Koncesionar potvrdzuje, Ze mu Verejny obstaravatel’ poskytol
Existujlce Uzemné rozhodnutia, ktoré boli sii¢ast'ou Existujucich poskytnutych udajov.

14.5.2 'S vynimkou Existujucich Gzemnych rozhodnuti a Stavebnych povoleni (v rozsahu
uvedenom niZSie) je Koncesionar zodpovedny za ziskanie vSetkych ostatnych Potrebnych
povoleni a za zabezpecenie potrebnych zmien vSetkych Potrebnych povoleni (pre
vylucenie pochybnosti vratane Existujicich tzemnych rozhodnuti a Stavebnych
povoleni).

14.5.3 Verejny obstaravatel poskytne primeranu suéinnost Koncesionarovi pri ziskavani
Potrebnych povoleni, avSak Ziadne ustanovenie tohto ¢lanku 14.5 nie je mozné
povazovat’ za zavdzok Verejného obstaravatela zabezpelit, ze Koncesionar Potrebné
povolenie ziska.

Poskytnutie Stavebnych povoleni

Verejny obstaravatel’ sa zavizuje poskytnat’ Koncesionarovi Stavebné povolenia v nasledovnych
terminoch:
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14.7

14.8

(@) Stavebné povolenia na Useky ¢&. 4 a 5, v rozsahu projektu predpokladanom v Existujtcich
Uzemnych rozhodnutiach a so zmenami identifikovanymi v DSP v Existujucich
poskytnutych udajoch, najneskér do 31. marca 2016,

(b) Stavebné povolenia na Useky ¢. 1, 2, a3, vrozsahu projektu predpokladanom
v Existujucich uzemnych rozhodnutiach a so zmenami vyplyvajacimi z projektovej
dokumentécie v stupni pre stavebné povolenie vrozsahu predloZzenom v radmci
Existujucich poskytnutych Gdajoch, najneskor do 30. septembra 2016, pricom Usek ¢&. 3
bude zahfiat' aj MUK Prievoz, a

(c) Stavebné povolenia na prelozku cesty 11/572 v prediZeni Galvaniho ulice a preloZzku cesty
11/572, dial'nica D4 — Most pri Bratislave najneskér do 30. septembra 2016.

V pripade, ze Verejny obstaravatel neposkytne ktorékol'vek Stavebné povolenie do
terminu uvedeného vyssie, tato skuto¢nost’ bude Kompenzacnou udalost’ou.

Moznost’ Koncesionara prevziat’ obstaranie stavebnych povoleni

Do desiatich (10) Pracovnych dni od uzatvorenia tejto Zmluvy moéze Koncesiondr dorucit
Verejnému obstaravatel'ovi oznamenie o prevzati obstarania stavebnych povoleni na Useky ¢. 1,
2, a 3 a prelozky cesty 11/572 v predizeni Galvaniho ulice a prelozky cesty 11/572, dialnica D4 —
Most pri Bratislave (,,Zostavajlce stavebné povolenia“). V takom pripade Koncesionar
prevezme proces ziskavania vSetkych Zostavajlcich stavebnych povoleni a méze pokracovat
v existujucich konaniach v mene Verejného obstaravatel'a, alebo existujice konania ukonéit’
a zaCat’ nové konania veduce k nadobudnutiu Zostavajucich stavebnych povoleni ato v stlade
s poziadavkami a Specifikaciami uvedenymi v tejto Zmluve. Ak sa Koncesionar rozhodne vyuzit
tato moZznost, Verejny obstaravatel mu poskytne vSetku dovtedy vypracovani dokumentaciu
a vykresy, zabezpeCené v povolovacom procese tykajuicom sa Zostavajucich stavebnych
povoleni. Zvolenim moZnosti prevziat' Zostavajiice stavebné povolenia sa Koncesionar stane
zodpovednym za ziskanie vSetkych stavebnych povoleni s vynimkou Stavebnych povoleni na
Usek ¢. 4 a 5 a zavizok Verejného obstaravatel’a uvedeny v &lanku 14.6(b) a 14.6(c) zanika.

Sucinnost’ pri ziskavani Potrebnych povoleni

Verejny obstaravatel’ poskytne sucinnost’ Koncesionarovi pri ziskavani Stavebnych povoleni
alebo zmien uz poskytnutych Stavebnych povoleni na stavby, objekty alebo prace podla tejto
Zmluvy (d’alej v tomto ¢lanku len Stavebné povolenie), pricom sa pouzije nasledujici rezim:

@) Ak (i) Koncesionar poziada o Potrebné povolenie, ktoré je potrebné na Stavebné
povolenia, alebo priamo o Stavebné povolenie, (ii) taka ziadost bude v sulade so
vetkymi prisluSnymi ustanoveniami Pravnych predpisov atejto Zmluvy, (iii)
Koncesionar poskytne Prislusnej institucii v prislusnom spravnom konani alebo inom
prislusnom konani vSetku primerant sucinnost’ s vydanim Potrebného povolenia a (iv)
Prislund institcia neposkytne Potrebné povolenie v lehote (x) stanovenej v Pravnom
predpise, alebo (y) 60 dni odo dha podania ziadosti, ak Pravny predpis Specifickd lehotu
nestanovuje, (z) 90 dni v pripade samotnej Ziadosti o Stavebné povolenie (alebo zmeny
Ziadosti o Stavebné povolenie), a (v) Koncesionar predloZil vietky poZadované Potrebné
povolenia a dokumentaciu, ktora je potrebna podla Pravneho predpisu na vydanie
prislusného Potrebného povolenia; potom moéze Koncesionar poziadat Verejného
obstaravatela, aby poskytol su¢innost’ so ziskanim Potrebného povolenia

(b) Ziadost’ Koncesiondra o su¢innost’ Verejného obstaravatela podl'a vyssie uvedeného
odseku sa bude povazovat’ za predlozent az potom, ako Koncesionar doru¢i Verejnému
obstaravatel'ovi (i) v8etky potrebné informacie o prislusnej Ziadosti o Potrebné povolenie
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14.9

(©)

(d)

(€)

)

(alebo zmenu ¢i upravu existujiiceho Potrebného povolenia) a predchadzajucom konani a
(i1) pisomnt spravu sumarizujucu (dostatoéne podrobne, aby Verejny obstaravatel’ mohol
primerane porozumiet’ stavu prislusnej ziadosti):

0] kroky, ktoré Koncesionar podnikol smerom k UspeSnému ziskaniu Potrebného
povolenia (alebo zmeny ¢i Upravy existujuceho Potrebného povolenia),

(i) stlad Ziadosti s prisluSnymi ustanoveniami Pravnych predpisov,

(iii)  dévody, ktorymi Prisludna intitucia vysvetlila Koncesionarovi nevydanie
prislusného Potrebného povolenia (alebo vydanie neprijatelného Potrebného
povolenia),

(iv)  wvysvetlenie, preco st dovody Prislusnej institiicie neopodstatnené, neprimerané
alebo nezodpovedajuce prislusnému Pravnemu predpisu.

Na zaklade Ziadosti spifajucej naleZitosti uvedené v predchadzajdcich odsekoch, Verejny
obstaravatel' poskytne si¢innost’ so ziskanim Potrebného povolenia (alebo zmeny ci
upravy existujuiceho Potrebného povolenia); Koncesionar sa zavdzuje poskytnat
Verejnému obstaravatelovi vSetku primerana sucinnost, ktort moéze Verejny
obstaravatel’ potrebovat’ v suvislosti so svojim konanim.

Ak Prislusna institicia nevyda prislusné Potrebné povolenie do Sest'desiatich (60) dni (90
dni v pripade samotnej Ziadosti o Stavebné povolenie (alebo zmeny Ziadosti o Stavebné
povolenie), odo dita podania Ziadosti spifiajucej naleZitosti uvedené v predchadzajlcich
odsekoch, tato skutoCnost’ sa povazuje za Kompenzacni udalost. Deil vydania
prislusného Potrebného povolenia sa poklada za denl splnenia poziadavky zabezpecenia
prislusného Potrebného povolenia, ato bez ohl'adu na deit nadobudnutia pravoplatnosti
prislusného Potrebného povolenia. Ak sa kedykol'vek v priebehu ziskavania Potrebného
povolenia preukaze, ze podmienky pre poskytnutie sti¢innosti Verejného obstaravatela
neboli naplnené, ku Kompenzaénej udalosti neddjde a Koncesionar bude povinny
podniknut’ potrebné kroky s ciel'om napravit’ preukazané nedostatky.

Na tcely akéhokol'vek naroku vzneseného Koncesionarom v zmysle ¢lanku 27 vo vztahu
ku Kompenzaénej udalosti, ku ktorej doslo vzmysle odseku (d) vysSie, désledky
akéhokol'vek omeskania s vydanim prislusného Potrebného povolenia (alebo zmeny ¢i
upravy existujiceho Potrebného povolenia), ktoré mozno pripisat’ nesplneniu povinnosti
Koncesionara vyplyvajlcich z tejto Zmluvy (vratane nedodrzania vsetkych prislusnych
Pravnych predpisov), pojdu na ucet Koncesiondra a Verejny obstaravatel’ nebude vo
vztahu k takému omeskaniu povinny zaplatit’ Ziadnu kompenzaciu ani povolit’ prediZenie
lehoty ani dat’ Koncesionarovi ina tlavu.

Pre vylucenie pochybnosti, Verejny obstaravatel neposkytne sucinnost’ vo vztahu k
pripadnym zmenam rozhodnuti savisiacich s konanim o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie alebo k vydaniu novych rozhodnuti v konaniach o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie vo vzt'ahu k Pracam alebo Sluzbam.

Rozdiely medzi Stavebnymi povoleniami a Poskytnutymi Gdajmi

V pripade, Ze Stavebné povolenie bude obsahovat’ ustanovenia alebo podmienky, ktoré su nad
ramec podkladov a podmienok obsiahnutych v Existujacich poskytnutych (dajoch, tato
skuto¢nost’ bude Kompenza¢nou udalost'ou. Toto neplati, ak rozdiely vyplyvaja alebo suvisia s
Minimalnymi technickymi poZiadavkami Verejného obstaravatel’a alebo Navrhmi Koncesionara.
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14.10

14.11

15.
151

ZruSenie Stavebnych povoleni alebo Existujucich tzemnych rozhodnuti

V pripade, ze akékol'vek Stavebné povolenie alebo Existujuce Gzemné rozhodnutie bude zrusené,
zmenené (inak ako na ziadost’ Koncesionara alebo Subjektu na strane Koncesionara), pozastavené
alebo inak vyhlasené za neplatné, a to z inych dévodov ako z dévodov na strane Koncesionara
alebo Subjektu na strane Koncesionara, tato skuto¢nost’ bude Kompenzacnou udalost'ou.

Finan¢né kompenzacie

@ Ak samotné Stavebné povolenie obsahuje podmienky alebo odkazuje na iné Potrebné
povolenia, ktoré¢ ukladaju stavebnikovi vykonat primerané opatrenia spocivajuce
v pracach a ¢innostiach z dévodu zésahov do jednotlivych zloziek Zivotného prostredia,
zodpoveda za ich vykonanie Koncesionar, vratane ndhradnej vysadby v rdmci Prac.

(b) Ak Existujuce Uzemné rozhodnutia alebo Stavebné povolenia obsahuju poZiadavky alebo
odkazujii na iné Potrebné povolenia, ktoré ukladaju stavebnikovi poskytnit’ finanéna
kompenzéciu z dévodu zésahov do jednotlivych zloZiek Zivotného prostredia, takd
kompenzaciu zaplati Verejny obstardvatel’. Pre vyli¢enie pochybnosti sa uvadza, Ze toto
neplati pre Kompenzacné opatrenia uvedené v Prilohe ¢. 18 Zmluvy.

Projektova dokumentécia
Projekty
15.1.1 Existujuce projekty

Existujlice projekty boli pripravené v mene Verejného obstaravatela aboli poskytnuté
Koncesionarovi ako sucast’ sitaznych podkladov.

15.1.2 Dokumentacia pre realizaciu stavby

@) Okrem Existujacich projektov Koncesionar vyhotovi vSetky d’alSie projekty potrebné na
realizaciu a dokoncenie Prac a zabezpeci, aby tieto projekty boli v sulade s PoZiadavkami
Verejného obstaravatela a Potrebnymi povoleniami.

(b) Koncesionar zabezpeci, aby Dokumentéciu pre realizaciu stavby (okrem Existujlcich
projektov) schvalil Nezavisly dozor vsullade stymto ¢lankom 15.1.2. Po schvaleni
Nezavislym dozorom sa tato Dokumentécia pre realiziciu stavby stane Schvalenou
projektovou dokumentaciou.

(c) Nezavisly dozor mozZe vzniest’ namietky vo¢i predmetnym projektom v pripade, Ze nie su
v stlade s Poziadavkami Verejného obstaravatela na Prace, s Ndvrhmi Koncesionara
tykajucimi sa Prac, so ZauZivanou odbornou praxou alebo s Normami. Nezavisly dozor
rozhodne o schvaleni Dokumentécie pre realizaciu stavby do patnéastich (15) Pracovnych
dni od predlozenia Koncesionarom.

(d) V pripade, ak bude Dokumentacia pre realizaciu stavby ozna¢ena ako ,,Schvalena* alebo
»Schvalend s pripomienkami®, Koncesionar moze postupovat’ dalej s prislusnymi
Pracami, av3ak iba za predpokladu, Ze v pripade projektov oznacenych ako ,,Schvalené
s pripomienkami“ bude Koncesionar postupovat’ v stlade s tymi pripomienkami.

(e) V pripade, ak bude Dokumentacia pre realizaciu stavby oznacena Nezavislym dozorom
ako ,,Opidtovne predlozit*, Koncesionar je povinny zohl'adnit’ pripomienky Nezavislého

dozoru a podla nich projekty upravit. Koncesionar je povinny bez zbytocné¢ho odkladu
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)

zaslat’ upravené projekty Nezavislému dozoru opédtovne na schvalenie. Nezavisly dozor
rozhodne o schvaleni Dokumentacie pre realizaciu stavby do piatich (5) Pracovnych dni.

Ak Nezavisly dozor neschvali Dokumentaciu pre realizaciu stavby alebo neposkytne vo
vztahu k nej pripomienky Koncesionarovi v lehote patnastich (15) Pracovnych dni odo
diia predlozenia dokumentacie na schvalenie, bude sa prislusnda Dokumenticia pre
realizaciu stavby pokladat’ za Schvalent projektovii dokumentéciu.

Vystavba

Koncesionar vykona a ukon¢i Prace:

16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.1.4

v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy, Poziadavkami Verejného obstaravatela na Prace,
Normami, Navrhmi Koncesiondra tykajucimi sa Prac a v stlade so Zauzivanou odbornou
praxou,

tak, aby dodrZal Datum vydania Povolenia na predasné uZzivanie pre prislusny
Samostatny tisek do Planovaného ddtumu vydania Povolenia na predCasné uzivanie pre
prislusny Samostatny Usek,

tak, aby ziskal pravoplatné Kolauda¢né rozhodnutie pre vSetky Samostatné useky
Projektovej cestnej komunikdcie najneskér v Posledny mozny termin vydania
Kolauda¢ného rozhodnutia,

vylucne s pouzitim materiadlov a vybavenia pre Prace, upravy a tdrzbu, ktoré su v sulade
s PoZiadavkami Verejného obstaravatel'a na Prace a Normami a ktoré budu vybrané v
sulade so ZauZivanou odbornou praxou platnou v Case vykonavania tychto Prac alebo
Renovacnych prac.

Nezavisly dozor

16.2.1

16.2.2

Koncesionar sa zavdzuje vymenovat'® Nezavisly dozor s predchadzajicim suhlasom
Verejného obstaravatela, ktory moze byt odoprety v pripade, Ze navrhovany Nezavisly
dozor nie je renomovand firma srozsiahlymi skusenostami svykonom funkcie
nezavislého dozoru v porovnatelnych PPP projektoch a v pripade, Ze existuje mozny
konflikt zaujmov navrhovaného Nezavislého dozoru, ktory vyplyva zjeho
pretrvavajucich  alebo  predchadzajucich  zmluvnych  dojednani s akcionarmi
Koncesionara. Predtym ako Verejny obstaravatel udeli svoj sthlas, musi mu byt
predloZzeny zoznam aspon troch (3) spolo¢nosti vykonavajlcich funkciu nezavislého
dozoru, ktoré spliiaji vyssie uvedené poziadavky. Prva Zmluva o nezévislom dozore
bude uzavretd minimalne na obdobie do skoncenia Zablokované¢ho obdobia. Nasledne
kazda d’alsia Zmluva o nezavislom dozore musi byt uzavreta na obdobie piatich (5)
rokov, pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnt inak.

Obidve Zmluvné strany su opravnené ukonéit’ existujicu Zmluvu o nezavislom dozore
a vymenit’ Nezavisly dozor v sllade spostupom vymenovania podla ¢lanku 16.2.1
v pripade, Ze Nezavisly dozor v podstathom rozsahu poruduje svoje zavazky vyplyvajuce
20 Zmluvy 0 nezavislom dozore. Takéto ukoncenie nenadobudne u¢innost’ skor ako bude
vymenovany novy Nezavisly dozor, ktory bude spiiiat’ potrebné technické, finanéné
a pravne poziadavky na plnenie zavizkov podla navrhovanej Zmluvy o nezavislom
dozore a podmienky uvedené v ¢lanku 16.2.1. V pripade, Ze Zmluvu o nezavislom dozore
ukon¢i Verejny obstaravatel’ a Koncesionar nenavrhne vhodnych novych kandidatov do
dvadsiatich (20) Pracovnych dni od dorucenia pisomnej ziadosti Verejného obstaravatel’a
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16.2.3

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

)

16.2.4

16.2.5

16.2.6

Koncesionarovi, Verejny obstaravatel bude opravneny jednostranne vymenovat
Nezavisly dozor v mene Koncesionara. Podmienky nahradzajicej Zmluvy o nezéavislom
dozore nie je mozné namietat’, ak si obdobné podmienkam Zmluvy o nezdvislom dozore
uzavretej v den alebo priblizne v deil uzatvorenia tejto Zmluvy (vratane poziadaviek
¢lanku 16.2.3 niZsie).

Nezavisly dozor je povinny plnit' svoje povinnosti v stlade s ustanoveniami Zmluvy
0 nezavislom dozore, ktorej hlavné principy zahfnhaju, okrem iného, aj nasledovné
podmienky:

primerané ariadne néaklady vzniknuté v savislosti s volbou, vymenovanim a pracou
Nezavislého dozoru bude znasat vyluéne Koncesionar a(za podmienky uhradenia
nékladov Koncesiondrovi vzniknutych z dévodu ¢innosti Nezavislého dozoru
poZzadovanej v dosledku vzniku Kompenzaénej udalosti v sulade s ¢lankom 27 alebo
v dosledku Zmeny na strane Verejného obstaravatela podla ¢lanku 32) za Ziadnych
okolnosti nebude Koncesionar ani Nezavisly dozor opravneny pozadovat’ zaplatenie
alebo nahradu poplatkov, nékladov alebo vydavkov Nezavislého dozoru od Verejného
obstaravatela, priCom Verejny obstaravatel bude mat povinnost’ preplatit polovicu
nakladov na cinnost' Nezavislého dozoru, ktoré vzniknl z poskytovania dodato¢nych
sluzieb Nezavislého dozoru podla ¢lanku 17 Zmluvy o nezdvislom dozore,

Nezavisly dozor bude povinny plnit’ povinnosti predkladat’ spravy a hldsenia Verejnému
obstaravatel'ovi a Koncesionarovi priamo a stbezne,

Nezavisly dozor sa zaviaze poskytovat’ svoje sluzby kedykol'vek aza akychkol'vek
okolnosti v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy nestranne a nezavisle,

pred rozhodnutim Sporu bude Nezavisly dozor povinny poskytnit Verejnému
obstaravatel'ovi a Koncesionarovi prilezitost’ vyjadrit’ sa k spornej zalezitosti,

v pripade, Ze Nezavisly dozor pripravi nepravdivi spravu alebo poskytne Verejnému
obstaravatelovi alebo Koncesionarovi zavadzajuce informacie, méze Verejny
obstaravatel” alebo Koncesionar ukonéit’ Zmluvu o nezavislom dozore, a

Verejny obstaravatel' a Koncesionar st opravneni konzultovat' s Nezavislym dozorom
vsetky aspekty akejkol'vek zalezitosti tykajicej sa Prac alebo prac vradmci Hlavnej
adrzby.

Po prijati sprdv ainformaénych zaznamov od Nezavislého dozoru je Koncesionar
opravneny doruéit’ Verejnému obstaravatel’'ovi svoje stanovisko k nim.

Ak sa podla tejto Zmluvy vyzaduje rozhodnutie, stanovisko, stihlas, povolenie alebo
stanovenie primeranych opatreni zo strany Nezavislého dozoru, takéto rozhodnutie,
stanovisko, suhlas, povolenie alebo stanovenie primeranych opatreni Nezavislym
dozorom je za podmienok uvedenych v ¢lanku 16.2.6 zavazné pre prislusnd Zmluvnu
stranu a tato Zmluvna strana je povinna konat’ v stlade s nim.

V pripade, ze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran nie je spokojna s rozhodnutim,
stanoviskom, sthlasom, povolenim alebo opatrenim vydanym Nezavislym dozorom, tato
Zmluvna strana je povinna oznamit tito skutocnost’ druhej Zmluvnej strane do pétnéstich
(15) Pracovnych dni odo dna prijatia prislusného oznamenia Nezavislého dozoru, pricom
Koncesionar nie je oprvneny za ziadnych okolnosti pozastavit, ukonit’, prerusit’ alebo
inym spdsobom sposobit’ omeskanie Prac alebo prac v ramci Hlavnej udrzby alebo prac
v ramci BeZnej Gdrzby pocas rieSenia takéhoto Sporu.
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16.3

Nebezpecné materialy

16.3.1

(@)

(b)
16.3.2

16.3.3

(@)
(b)

16.3.4

(@)

(b)

(©

V pripade zistenia vyskytu akychkol'vek nebezpecnych, toxickych alebo
kontaminovanych materialov alebo latok na Stavenisku je Koncesionar povinny:

pri dodrzani podmienok c¢lanku 16.3.2 okamzite informovat Prislusnil inStitaciu a
Verejného obstaravatel’a a

podniknut’ vSetky potrebné kroky, aby zaistil bezpecnost’ 0s6b a majetku.

Koncesionar je povinny podniknut’ vSetky kroky potrebné na odstranenie a/alebo
zneSkodnenie tychto materialov alebo latok (v sulade s Potrebnymi povoleniami,
Normami a Pravnymi predpismi). Za G¢elom odstranenia a/alebo zneSkodnenia tychto
materialov alebo latok je Koncesionar povinny umoznit’ Prislusnej institucii pristup na
Stavenisko a konat’ podl’a jej instrukecii.

Ak pocas realizicie Prac Koncesionar nijde na Stavenisku (s vynimkou &asti Useku ¢. 3
od Malého Dunaja po za¢iatok MUK Ketelec) nebezpe&né, toxické alebo kontaminované
materidly alebo latky, ktoré tam neboli prinesené v dosledku akéhokol'vek konania alebo
opomenutia Koncesionara alebo Subjektu na strane Koncesionéara, a takéto nebezpecné,
toxické alebo kontaminované materialy alebo latky:

neboli zistitel'né Koncesionarom z Existujucich poskytnutych Gdajov, alebo

Koncesionar sa 0 ich existencii nemohol konajuc primerane dozvediet’ pred diiom, ktory
nastal Styri (4) tyzdne pred diom predlozenia Konec¢nej ponuky vykonanim vizudlne;
obhliadky Staveniska a prieskumu akychkol'vek povrchovych pomerov a znakov v stlade
so Zauzivanou odbornou praxou,

bude objavenie takych nepredpokladanych nebezpeénych, toxickych alebo
kontaminovanych materialov alebo latok na Stavenisku Kompenzacnou udalost'ou.

Ak pocas realizicie Prac Koncesionar najde na Stavenisku &asti Useku ¢. 3 od Malého
Dunaja po za¢iatok MUK Ketelec nebezpeéné, toxické alebo kontaminované materialy
alebo latky, ktoré tam neboli prinesené v dosledku akéhokol'vek konania alebo
opomenutia Koncesionara alebo Subjektu na strane Koncesionara, bude Koncesionar
postupovat nasledovne:

vyzve spolo¢nost SLOVNAFT, a.s., VI¢ie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, ICO: 31 322 832,
alebo jej pravneho nastupcu (,,Slovnaft) na (i) zabezpelenie odstranenia najdenych
materialov alebo latok, ato vrozsahu vakom je to nevyhnutné na realizaciu Prac
v stlade s Pravnymi predpismi, alebo (ii) Uhradu nékladov na odstranenie najdenych
materidlov alebo latok, ato vrozsahu vakom je to nevyhnutné na realizaciu Prac
v stlade s Pravnymi predpismi (,,Vyzva“),

ak spolocnost’ Slovnaft do Sest'desiatich (60) dni odo dnia dorucenia Vyzvy prijme
zavazok na odstranenie najdenych materidlov alebo latok, alebo na Uhradu prislusnych
nékladov na ich odstranenie a to aspon v ¢asti (,,Zavazok Slovnaftu®), nebude objavenie
takychto nebezpecnych, toxickych alebo kontaminovanych materidlov alebo latok
Kompenza¢nou udalost’'ou v rozsahu Zavézku Slovnaftu,

ak spolo¢nost’ Slovnaft neposkytne Zaviazok Slovnaftu alebo Z&vdzok Slovnaftu bude
pokryvat len cast nakladov, bude objavenie nepredpokladanych nebezpecnych,
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16.4

16.5

16.6

toxickych alebo kontaminovanych materidlov alebo latok vrozsahu nepokrytom
Zavazkom Slovnaftu Kompenza¢nou udalost’ou.

InZinierske siete

16.4.1 V pripade, ze akékol'vek inzinierske siete pod, nad, alebo na Stavenisku prekazaju pri
realizacii Prac a/alebo prevadzke Projektovej cestnej komunikécie a/alebo realizacii prac
vramci Hlavnej udrzby, alebo ak akakol'vek z tychto Cinnosti predstavuje podstatné
ohrozenie ich funkc¢nosti, je Koncesionar povinny (po dohode a so suhlasom (pokial je
potrebny) prislusného vlastnika alebo prevadzkovatela/spravcu inzinierskych sieti)
zabezpelit, aby tieto inZinierske siete boli umiestnené, odstranené, a/alebo prelozené,
pricom Verejny obstaravatel’ v tejto stvislosti neponesie Ziadne naklady a vsetky tieto
naklady na umiestnenie, odstranenie a/alebo prelozenie inzinierskych sieti bude znasat’
Koncesionar.

16.4.2 V pripade, ak sa pod Staveniskom najdu akékol'vek inZinierske siete pocas realizacie
Préc a tieto inZinierske siete:

@) nebolo mozné zistit' z Poskytnutych udajov spristupnenych Koncesionarovi aspon Styri
(4) tyzdne pred predlozenim Konecnej ponuky alebo

(b) Koncesionar sa 0 ich existencii nemohol konajic primerane dozvediet’ pred ditom, ktory
nastal Styri (4) tyZzdne pred dilom predlozenia Konecnej ponuky vizudlnej obhliadky
Staveniska a prieskumu akychkol'vek povrchovych pomerov a znakov alebo viditenych
stavebnych prvkov v stlade so Zauzivanou odbornou praxou,

bude vyskyt takych nepredpokladanych inzinierskych sieti Kompenzacnou udalostou.
Potrebné povolenia

Za UCelom realizacie prac suvisiacich s odstranenim, montazou alebo premiestnenim
nebezpe¢nych materialov alebo inzinierskych sieti v zmysle ¢lanku 16.3 a 16.4 je Koncesionar
povinny ziskat vSetky Potrebné povolenia a predlozit PrisluSnej inStitucii alebo
prevadzkovatel'ovi/spravcovi alebo vlastnikovi inZinierskych sieti riadne vyplnené Ziadosti
potrebné na udelenie tychto Potrebnych povoleni (spolu s riadne vyhotovenou dokumentaciou, ak
sa pozaduje).

Protestna akcia

16.6.1 Bez toho, aby tym boli dotknuté povinnosti Koncesionara dodrzat’ podmienky uvedené
v ¢lanku 17.4, Koncesionar vynaloZi primerané Gsilie na to, aby zabrénil tomu, aby mala
Protestna akcia vplyv na Stavenisko, vratane zabezpecenia primeranych bezpe¢nostnych
dojednani a bezpeénostného oplotenia v sUlade so ZauZivanou odbornou praxou
a v pripade a pokial’ existuju primerané dovody domnievat’ sa, ze vysSie riziko vzniku
Protestnej akcie pretrvava, Koncesionar, v spolupréci s Verejnym obstaravatel'om, ktory
sa zavizuje poskytnit’ potrebnit sucinnost, prijme dalSie primerané bezpecnostné
opatrenia v sulade so Zauzivanou odbornou praxou.

16.6.2 Bez ohl'adu na ustanovenie ¢lanku 16.6.1, v pripade, Ze na alebo v okoli Staveniska alebo
na pristupovej ceste k nim dojde k Protestnej akcii, Koncesionar bude povinny vykonat’
také kroky, ktoré budu primerané, adekvatne a zdkonné na vyrieSenie Protestnej akcie,
a spolupracovat’ s prislusSnymi organmi.
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17.
171

17.2

17.3

17.4

17.5

Organizacia Staveniska
Spolupraca s ostatnymi dodavatel’mi

Koncesionar sa zavidzuje umoznit’ zamestnancom alebo dodéavatel'om Verejného obstaravatela,
Prislusnej institlcie, Zainteresovanej strany a prevadzkovatela/spravcu inzinierskych sieti
vykonavat’ ich prace, ktoré moézu byt’ vykonavané na Stavenisku alebo v bezprostrednom okoli a
za tymto ucelom im umozni nalezity pristup na Stavenisko za predpokladu, Ze tym nebude
obmedzeny vykon Prac alebo nedéjde k ich omeSkaniu. V pripade, Ze Verejny obstaravatel’ alebo
NDS nezabezpe¢i vykonanie vsetkych potrebnych stavebnych prac na stavbe ,,Rekonstrukcia D1
Vajnory — Triblavina, rozsirenie na Sest pruh® (najma cestné a mostné objekty, kolektory,
prisluiné vetvyy MUK néleZiace D1) do 31. januara 2019 pri¢om Koncesionar poskytne vietku
potrebnu su¢innost’ a vykona vSetky prace na Useku D4 v ramci Prac, ktoré si nevyhnutné na
realiziciu stavebnych prac na krizovatke D4/D1 Ivanka sever zabezpecovanych  Verejnym
obstaravatel'om (alebo NDS), tato skuto¢nost’ bude Kompenzac¢nou udalost’ou.

Zabezpecenie plynulosti dopravy

Koncesionar pocas Doby vystavby alebo pocas Hlavnej udrzby vykona na vlastné naklady vsetky
potrebné opatrenia odsuhlasené Verejnym obstaravatelom, pricom takyto sthlas nebude
bezdovodne odoprety alebo zadrzany, za ucelom zabezpecenia plynulosti dopravy, ktora
obmedzuju alebo spomal'uji Prace, zabezpeCenia plynulosti odklonu dopravy alebo pouzitia
obchadzok, vratane presmerovania premavky na existujlce cesty a dopravné tahy (pri¢om,
pokial je to potrebné, =ziska potrebné predchadzajice povolenia vlastnikov alebo
prevadzkovatelov tychto ciest alebo tahov, ako aj Potrebné povolenia) a pouzije primerané
systémy riadenia dopravy v sulade s Pravnymi predpismi, aby upozornil verejnost’
a prechadzajuce vozidlad na mozné rizika a nebezpeéenstvo spojené s Pracami.

InZinierske siete pre Stavenisko

Ak to bude potrebné, Koncesionar na vlastné naklady zriadi pripojky inzinierskych sieti na
dodavku médii na ucely Prac na Stavenisku.

Vstup neopravnenych oséb

Koncesionar je povinny podniknut’ vSetky primerané opatrenia na to, aby na Stavenisko
nevstupovali neopravnené osoby. V priebehu realizdcie akychkol'vek Cinnosti na Stavenisku
pocas Doby vystavby je Koncesionar povinny uzavriet’ toto tizemie pre verejnost. Koncesionar je
povinny podniknit’ vSetky primerané opatrenia na to, aby pohyb svojich pracovnikov
a umiestnenie svojho vybavenia obmedzil na Uzemie Staveniska, nedovoli svojim pracovnikom
neopravnene vstupovat’ na pril'ahlé okolité pozemky a zariadi, aby kazdy zo Subdodavatel'ov
rovnako vykonal vSetky tieto opatrenia na obmedzenie pohybu svojich pracovnikov
a umiestnenie vybavenia na Stavenisku. Koncesionar je povinny zabezpecCit stlad s vyssie
uvedenymi povinnost'ami v rozsahu vyZadovanom Pravnymi predpismi.

Zariadenie a vybavenie

Koncesionar spristupni Verejnému obstaravatel'ovi a ostatnym osobam konajucim v jeho mene na
Stavenisku primerané zariadenie a vybavenie pozadované Verejnym obstaravatel'om potrebné na
vykon jeho préav a povinnosti podla tejto Zmluvy, a to za podmienky, Ze poskytnutie primeraného
zariadenia a vybavenia v zmysle tohto ¢lanku 17.5 nebude vyzadovat’, aby Koncesionar vynaloZil
dodato¢né vydavky alebo nadobudol alebo poskytol dodato¢né zariadenia alebo vybavenia, ak by
v dosledku uvedeného Koncesionar nemohol plnit’ svoje zavizky podla tejto Zmluvy alebo by sa
s ich plnenim omeskal.
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17.6

18.
18.1

18.2

18.3

Nakladanie s odpadom

Koncesionar sa zavdzuje udrziavat Stavenisko bez nepotrebnych prekdzok a skladovat alebo
odstranovat’ vybavenie, zariadenie alebo nadbyto¢ny material. Koncesionar je povinny odpratat’
alebo odstranit’ zo Staveniska sut, odpad alebo uz nepotrebné Docéasné stavby v sUlade
s Pravnymi predpismi.

Kvalita
Systém riadenia bezpeénosti, kvality a ochrany Zivotného prostredia

18.1.1 Koncesionar je povinny pripravit a zaviest’ do uzivania v kazdej faze Projektu systém
zaistenia a kontroly kvality v sulade s normou ISO 9001 (alebo inym podobnym
sposobom) a ZauZivanou odbornou praxou vo forme Dokumentacie BKaZP
vypracovanej v sulade sPrilohou ¢. 5. Koncesionar je povinny zabezpeéit, aby
Subdodavatel’ stavby a Subdodavatel’ sluzieb prevadzky a udrzby pripravili, dodrziavali
a uplatiiovali ustanovenia Dokumentacie BKaZP v stlade s Prilohou &. 5.

18.1.2 Systém riadenia a kontroly kvality bude zahffiat’” (okrem iného) vSeobecné riadenie,
kontrolny systém, planovanie, projektovanie, vystavbu, uvedenie do prevadzky a GdrZzbu
Projektu.

18.1.3 Pred zaciatkom akejkol'vek casti Prac alebo Sluzieb je povinnostou Koncesionara
pripravit’ prislusnd Dokumentaciu BKaZP a predlozit ju Nezavislému dozoru na
pripomienkovanie a schvalenie.

18.1.4 Pokial’ Nezavisly dozor nepredlozi Ziadne pripomienky alebo namietky do dvadsiatich
(20) Pracovnych dni od jej predloZenia, Dokumentacia BKaZP sa bude povazovat’ za
schvalenu.

18.1.5 Ak to bude potrebné, poc¢as Doby trvania zmluvy je Koncesionar povinny Dokumentaciu
BKaZP aktualizovat. V pripade akéhokol'vek doplnenia/zmeny Dokumentacie BKaZP sa
na schvalovanie upravenej Dokumentiacie BKaZP Nezavislym dozorom pouzij
ustanovenia ¢lankov 18.1.3 a 18.1.4 vyssie.

Kontrola kvality

Verejny obstaravatel moze kedykol'vek na zdklade vlastného uvédzenia vykonat previerku
procesov riadenia a kontroly kvality u Koncesionara a Subdodavatel'ov, aby zabezpecil kontrolu
plnenia zavdzkov podla tejto Zmluvy.

Koordinécia projektovej dokumentacie, vystavby a bezpeénosti

Koncesionar bude pre Verejného obstaravatela vykonavat’ funkciu koordinatora dokumentacie
a koordinatora bezpecnosti podl'a nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
v aktualnom zneni. V rozsahu, v akom je to pripustné, sa Koncesionar zavizuje vykonavat’ vSetky
prava a povinnosti stavebnika podla ustanoveni nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢&. 396/
2006 Z. z. v aktualnom zneni azavéazuje sa odSkodnit’” Verejného obstaravatela v pripade, ak
bude Verejnému obstaravatelovi ulozend pokuta za neplnenie tychto povinnosti v dosledku
konania alebo opomenutia Koncesionara.
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19.
19.1

Kontrola, dozor a predkladanie sprav

Technicky zastupca

19.1.1

19.1.2

19.1.3

19.14

19.15

(@)
(b)
(©

(d)

(e)
()

(@)
(h)

19.1.6

Verejny obstaravatel’ moze v stlade s élankom 9.1 ustanovit’ osobu, aby podla potreby
vystupovala ako Technicky zastupca a vykonavala povinnosti podl'a Zmluvy poéas Doby
vystavby a Prevadzkového obdobia.

Koncesionar berie na vedomie, ze Technicky zastupca moze byt vymenovany, aby
vykonaval uréité funkcie Verejného obstaravatela a sthlasi stakymto menovanim
a vymenou alebo d’al§im vymenovanim v zmysle ozndmeni od Verejného obstaravatela.

Pocas Doby vystavby maju Verejny obstaravatel a osoba pisomne vymenovana
Verejnym obstaravatelom (vratane Technického zastupcu) pravo bez ohladu na
povinnost’ Koncesionara podla ¢lanku 17.5 na vlastné naklady vstlpit na Stavenisko
v akomkol'vek primeranom ¢ase a vykonat’ nahodnu kontrolu Prac. Tato kontrola zahiia
pritomnost’ pri vykone akejkol'vek fazy pracovnej aktivity, skusok, spustacich alebo
certifikacnych procesov s cielom overit stlad plnenia zavizkov Koncesiondra s
Poziadavkami Verejného obstaravatela. Pri tejto ¢innosti sa Verejny obstaravatel’ ako aj
osoba vymenovana Verejnym obstaravatelom (vratane Technického zastupcu) zdrzi
bezdovodného zasahovania, ktoré by mohlo viest k omeSkaniu postupu Prac
Koncesionara, a bude dodrziavat’ prislu$né pravidla bezpe¢nosti platné na Stavenisku.

Verejny obstaravatel’ spolu s Nezavislym dozorom maju tiez pravo zicastnit’ sa stretnuti
medzi Koncesionarom a Subdodavatel'om stavby tykajucich sa postupu Prac, pricom im
bude doru¢ené riadne oznamenie o terminoch a datumoch konania takychto stretnuti.

Pocas Doby trvania zmluvy budid Technickému zastupcovi predlozené vsetky
dokumenty, a to predovSetkym vSetky dokumenty pripravené v suvislosti s nizSie
uvedenym:

Schvélena projektova dokumentécia,
spravy o postupe Prac vypracované Nezavislym dozorom,

poznamky a rozdielne stanoviska Koncesionara spracované do piatich (5) Pracovnych dni
po predloZeni spravy Nezavislého dozoru o postupe Prac,

na poziadanie naroky kazdého Subdodavatela a vsetky dalSie dokumenty (vratane
stanoviska Nezavislého dozoru), ktoré sa na ne vzt'ahuju,

na poziadanie technologické postupy, plany odoberania vzoriek a plany overovania,

vysledky overovacich skdSok (napr. laboratérne testy, vysledky geodetickych merani
a ostatné osvedcenia, atd’.),

Dokumenty skutocného realizovania stavby, a

vSetky ostatné dokumenty vopred odsthlasené Verejnym obstaravatelom a
Koncesionarom a/alebo poZadované Technickym zastupcom.

Dokumenty uvedené v ¢lanku 19.1.5 budu dorucené v elektronickej forme Technickému
zastupcovi do desiatich (10) Pracovnych dni od ich vyhotovenia alebo dokoncenia alebo
v primeranej lehote od prijatia ozndmenia Technického zéastupcu, v ktorom tieto
dokumenty pozaduje. Kdpie vo fyzickej (tlatenej) podobe buda poskytnuté na zaklade
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19.2

19.3

194

ziadosti Verejného obstaravatel'a (konajiceho odovodnene). VSetky dokumenty,
informéacie a d’alsie poziadavky v zmysle ¢lanku 36 musia byt predlozené vo fyzickej
(tlacenej) podobe.

19.1.7 Cinnost Technického zastupcu pocas Prevadzkového obdobia bude zahfiiat aj ¢innosti
uvedené v ¢lanku 21.9.

Harmonogram

19.2.1 Koncesionar zostavi Harmonogram Koncesionara v sulade s poziadavkami podl'a Prilohy
¢. 8. Na ucely tohto ¢lanku 19 sa Uvodny Harmonogram povazuje za schvaleny
Nezavislym dozorom a tvori ¢ast’ 3 Prilohy &. 8.

19.2.2 V pripade nadvrhu na zmenu Harmonogramu, musi Koncesionar predlozit navrh
Harmonogramu Nezavislému dozoru. Nezavisly dozor Harmonogram Koncesionara
schvali alebo zamietne do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od jeho predlozenia, priCom
Nezavisly dozor moze takyto Harmonogram zamietnut’ len ak je v rozpore s Pravnym
predpisom, Poziadavkami Verejného obstaravatela na Prace, poziadavkami uvedenymi v
Prilohe ¢. 8, Zauzivanou odbornou praxou, touto Zmluvou alebo Normami. Ak Nezavisly
dozor vyslovne nezamietne Harmonogram Koncesionara vo vysSie uvedenej lehote, ma
sa za to, Ze k nemu nema Ziadne pripomienky.

19.2.3 Koncesionar sa zavdzuje zohl'adnit’ vSetky pripomienky Nezavislého dozoru a podla nich
Harmonogram Koncesionara upravit. Koncesionar zasle upraveny Harmonogram bez
zbyto¢ného odkladu Nezavislému dozoru na schvalenie v sulade s ¢lankom 19.2.2,
pricom na ucely opédtovného predlozenia Harmonogramu podl'a tohto ¢lanku sa lehota
uvedena v ¢lanku 19.2.2 skracuje na desat’ (10) Pracovnych dni.

19.2.4 Pokial’ Verejny obstaravatel’ upozorni Koncesionara, ze Harmonogram Koncesionara nie
je vsulade s Poziadavkami Verejného obstaravatel’a, alebo je v rozpore so skutocnym
postupom Prac, Koncesionar predloZzi upraveny Harmonogram Verejnému
obstaravatel'ovi a na schvéalenie Nezavislému dozoru v sllade s tymto ¢lankom 19.2,
avSak v Ziadnom pripade (ak nie je inak povolené v stlade s podmienkami tejto Zmluvy)
nebude Koncesionadr opradvneny v upravenom Harmonograme zmenit' Posledny mozny
termin vydania Kolauda¢ného rozhodnutia.

19.2.5 Koncesionar sa zavdzuje dodrziavat’ schvaleny Harmonogram.
Mesacéné spravy o postupe Prac

Koncesionar pripravi a doru¢i Nezavislému dozoru a Verejnému obstaravatel'ovi do desiatich
(10) Pracovnych dni od (i) skoncenia kazdého kalendarneho mesiaca alebo (ii) dorucenia
pisomnej ziadosti Verejného obstaravatel’a a/alebo Nezavislého dozoru o ich predloZenie, spravy
0 postupe Prac, pricom takéto spravy budi dorucované az do ukoncenia vsetkych Prac
nevykonanych ku diu vydania Kolauda¢ného rozhodnutia pre kazdy prislusny Samostatny usek,
pripadne neskor. Kazda sprava bude obsahovat’ informacie uvedené v ¢lanku 2.1 cast’ 1 Prilohy ¢.
10. Kopia akejkol'vek spravy o postupe Prac alebo podobnej spravy poskytnuta Veritelom podla
Zmluv o financovani bude zaroven poskytnuta Verejnému obstaravatel'ovi.

Doba vystavby

Pocas trvania Doby vystavby ma Verejny obstaravatel okrem ostatnych prav vyplyvajucich
z tejto Zmluvy pravo:
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20.
20.1

20.2

194.1

19.4.2

19.4.3

1944

1945

dostat’ zoznam vsetkych vysledkov skiiSok (na zaklade ktorych moze pozadovat od
Koncesionara, aby predloZil samotné vysledky testov), vSetky spravy o postupe Prac
a spravy o spolupraci Subdodavatel’a stavby a Nezavislého dozoru a oznamenia o vyskyte
udalosti Vy3Sej moci alebo vyskyte neplnenia zdvézkov medzi Koncesionarom a/alebo
Subdodavatel'om stavby,

na poziadanie dostat’ relevantnt koreSpondenciu, faktury, osvedéenia, projekty, vysledky
skuSok, oznamenia ainG oficialnu komunikaciu v savislosti s touto Zmluvou, ktord
medzi sebou vedd Koncesionar, Nezavisly dozor a Subdodavatel’ stavby, potrebni na
ucely kontroly plnenia tejto Zmluvy zo strany Koncesionara,

mat’ pristup na Stavenisko s cielom monitorovat’ stav a postup Prac a zGcastniovat’ sa
vykonu akejkol'vek fazy Prac a skuSok,

zaCastnit’ sa vo funkcii pozorovatela stretnuti o postupe Prac medzi Koncesionarom
a/alebo Subdodavatel'om stavby a

zOCastnit’ sa miestnych obhliadok a zistovani, ktoré sa uskutocnia pred vydanim
akéhokol'vek Povolenia na predc¢asné uzivanie alebo Kolauda¢ného rozhodnutia.

Pred¢asné uZivanie a uzivanie

Pred¢éasné uzivanie

»Pred¢asné uZivanie” znamend v savislosti s ktorymkolI'vek Samostatnym tisekom:

20.1.1

20.1.2

20.1.3

20.1.4

Samostatny Usek je v sUlade s poziadavkami na dopravu, bezpe¢nost’ a PoZiadavkami
tykajliicimi sa Zivotného prostredia na tiCely bezpec¢nej prevadzky,

Povolenie na predéasné uzivanie ku kazdému stavebnému objektu tvoriacemu prislusny
Samostatny usek je pravoplatné s tym, Ze predmetom Povolenia na pred¢asné uzivanie
nemusia byt Prace, ktoré nie s potrebné za ucelom bezpecnej prevadzky prislusného
Samostatného Useku a ktoré sa spravidla vykonavaju neskor,

Koncesionar uskutoénil Prace v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve, ktory nebrani vydaniu
Povolenia na predCasné uzivanie Prislusnou institiciou vratane Vyvolanych uprav, ktoré
st vzmysle rozhodnutia Prisludnej institacie potrebné pre vydanie Povolenia na
pred¢asné uzivanie pre prislusny Samostatny usek (v rozsahu, vakom neboli také
Vyvolané Upravy odovzdaneé skér v sulade s ¢lankom 20.10 niZ3ie), a

Verejny obstaravatel’ odstihlasil Manual uzivania stavby v sulade s ¢lankom 21.6.

Zmluvné strany potvrdia vystavenie Povolenia na predCasné uZzivanie pre prislusny
Samostatny Usek vo forme protokolu alebo potvrdenia podpisaného obidvomi
Zmluvnymi stranami najneskor desat’ (10) Pracovnych dni po nadobudnuti pravoplatnosti
Predcasného uzivania.

Technické odovzdanie stavby na Pred¢asné uZivanie

20.2.1

Najneskor patnast’ (15) Pracovnych dni pred datumom, kedy Koncesionar oCakava
ukoncenie o i len Casti Prac tak, ze dosiahne Predcasné uzivanie, Koncesionar pisomne
oznami zacatie technického odovzdania a zaroveni poskytne Nezavislému dozoru za
ucelom kontroly andvrh Dokumentov skuto¢ného realizovania stavby preukazujucu
aktualny stav Prac v danom case, a to na ucely kontroly. Proces technického odovzdania
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20.3

20.4

20.2.2

20.2.3

20.2.4

20.2.5

20.2.6

zabezpeci Koncesionar za pritomnosti Verejného obstaravatel'a a/alebo Technického
zastupcu, Nezavislého dozoru, Subdodavatela stavby a vietkych zastupcov relevantnych
Prislusnych institucii, ktori budi pozvani, pricom nepritomnost riadne pozvanych
zastupcov relevantnych Prislusnych inStitacii a/alebo Verejného obstardvatela nebrani
ukonéeniu procesu technického odovzdania.

Po ukonceni procesu technického odovzdania stavby bude mat Nezavisly dozor a
Verejny obstaravatel’ desat’ (10) Pracovnych dni na vyhodnotenie jeho vysledkov a na
pripravu zoznamu nedorobkov, ktoré nebrania Pred¢asnému uzivaniu, ako aj na pripravu
zoznamu nedokoncenych Prac a vad, ktoré podla jeho ndzoru Pred¢asnému uZzivaniu
bréania z dévodu rozporu s Pravnymi predpismi a PoZiadavkami Verejného obstaravatel’a
na Prace podrla ¢lanku 20.1.3.

Pokial’ po ukonéeni procesu technického odovzdania Nezavisly dozor alebo Verejny
obstaravatel’ vznesie podl'a ¢lanku 20.2.2 akékol'vek vyhrady tykajuce sa nedokoncenych
Prac a vad braniacich Pred¢asnému uZzivaniu, budi Koncesionar, Verejny obstaravatel’ a
Nezavisly dozor rokovat o tych vyhradach, ktoré Koncesiondr neakceptoval, ato
scielom dosiahnut dohodu o opatreniach, ktorych vykonanie je potrebné na
zabezpecenie stladu s Poziadavkami Verejného obstaravatel'a na Prace.

Koncesionar vykona opatrenia stanovené v sulade s vyssie uvedenym ¢lankom 20.2.3.
Koncesionar méze nasledne opédtovne zvolat' stretnutie za uUcelom technického
odovzdania v slUlade s vysSie uvedenym ¢lankom 20.2.1 stym, Ze vtomto pripade sa
lehota pétnastich (15) Pracovnych dni podla ¢lanku 20.2.1 a lehota desiatich (10)
Pracovnych dni podla ¢lanku 20.2.2 skracuje na pét’ (5) Pracovnych dni.

Po uspokojeni vsetkych vyhrad tykajacich sa vad braniacich predcasnému uzivaniu
Koncesionar poZiada Prislusnu instituciu o vydanie Povolenia na pred¢asné uZivanie.

Pre vyli¢enie pochybnosti plati, Ze k prevzatiu Vyvolanych uprav od Koncesionara dojde
v stlade s ¢lankom 20.10.

Vydanie Povolenia na pred¢asné uZivanie

20.3.1

20.3.2

20.3.3

Koncesionar poZiada o vydanie kazdého Povolenia na predasné uzivanie v mene
Verejného obstaravatela. Koncesionar je opravneny poZiadat' o vydanie Kolauda¢ného
rozhodnutia vo vzt'ahu k nim uréenym Pracam, bez toho, aby najskor poziadal o vydanie
Povolenia na predCasné uzivanie; v takom pripade na ucely tejto Zmluvy bude mat
ziskanie takéhoto Kolauda¢ného rozhodnutia rovnaky ucinok ako ziskanie Povolenia na
predcasné uZzivanie.

Koncesionar je povinny bez zbytocného odkladu oznamit’ Verejnému obstaravatel'ovi
datum kazdej miestnej kontroly Prislusnej instittcie, ktora bude predchadzat’ vydaniu
Povolenia na pred¢asné uzivanie. Verejny obstaravatel’ sa moze zGc¢astnit’ ktorejkol'vek
miestnej kontroly, ktorti bude vykondvat’ Prislusna institacia s cielom rozhodnut, ¢i je
mozné vydat’ Povolenie na predcasné uzivanie.

Koncesionar sa zavizuje bez zbytocného odkladu oznamit’ Verejnému obstaravatel'ovi
vydanie Povolenia na pred¢asné uzivanie Prislu$nou institaciou.

Ziadne ustanovenie ¢lankov 20.1, 20.2 alebo 20.3 alebo akychkol'vek inych ¢lankov tejto Zmluvy
tykajucich sa PredGasného uZivania nema vplyv aani neobmedzi rozsah alebo obsah
akéhokol'vek zaviazku Koncesionara podla tejto Zmluvy. Koncesionar dosiahne Pred¢asné
uzivanie prislus§ného Samostatného useku okamihom pravoplatnosti Povolenia na predcasné
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20.5

20.6

20.7

uzivanie pre vSetky stavebné objekty a Vyvolané Upravy v prislusSnom Samostatnom Useku s
vynimkou Vyvolanych uprav a tych Prac, ktoré sa nevyzaduju pre PredCasné uZivanie podla
¢lanku 20.1.

Pokial' Nezavisly dozor ani Verejny obstaravatel’ nevzniesli Ziadne pripomienky podla ¢lanku
20.2.2 a Prislusna institdcia nevyda Povolenie na pred¢asné uZivanie v lehote stanovenej
Pravnym predpisom, a za predpokladu, Ze:

20.5.1 Koncesionar splnil vSetky zavizky podla tejto Zmluvy a povinnosti podla prislusnych
Pravnych predpisov vztahujtcich sa na Povolenie na pred¢asné uZivanie a

20.5.2 vramci akéhokol'vek spravneho konania tykajiiceho sa Povolenia na predasné uzivanie
relevantnd Prislusnd institlcia nevzniesla v sulade so zakonom pripomienky ohl'adom
nesplnenia podmienok alebo povinnosti potrebnych na vydanie Povolenia na predcasné
uzivanie,

bude tato skuto¢nost’ Kompenza¢nou udalost’ou.

UZivanie

»,UZivanie* znamend v suvislosti s ktorymkol'vek Samostatnym tisekom:

20.6.1 prisluSny Samostatny usek je dokonceny, a

20.6.2 je vydané pravoplatné Kolaudacné rozhodnutie na prislusny Samostatny tsek.

Zmluvné strany potvrdia dosiahnutie UZivania pre prislusny Samostatny Gsek vo forme
potvrdenia podpisané¢ho obidvomi Zmluvnymi stranami najneskor desat’ (10) Pracovnych
dni po nadobudnuti pravoplatnosti Kolauda¢ného rozhodnutia.

Technické odovzdanie stavby na Uzivanie

20.7.1 Najneskor pétndst’ (15) Pracovnych dni pred datumom, kedy Koncesionar ocakava
ukonéenie Prac tak, Ze dosiahne UZzivanie, Koncesionar pisomne oznami zacatie
technického odovzdania a zaroven poskytne Nezavislému dozoru findlne Dokumenty
skuto¢ného realizovania stavby, ato na ucely kontroly doplnkov, ktoré v nich boli
urobené. Proces technického odovzdania zabezpec¢i Koncesionar za pritomnosti
Verejného obstaravatela a/alebo Technického zastupcu, Nezavislého dozoru,
Subdodavatel'a stavby a vSetkych zastupcov relevantnych Prislusnych institucii, ktori
budi pozvani, priCom nepritomnost riadne pozvanych zastupcov relevantnych
Prislusnych institacii a/alebo Verejného obstaravatela nebrani ukonceniu procesu
technického odovzdania.

20.7.2 Po ukonceni procesu technického odovzdania stavby maju Nezavisly dozor a Verejny
obstaravatel’ desat’ (10) Pracovnych dni na vyhodnotenie jeho vysledkov a vyjadrenie, ¢i
Koncesionar dodrzal vSetky Poziadavky Verejného obstaravatela na Prace alebo na to,
aby Koncesionarovi oznamili vSetky svoje vyhrady k realizacii odovzdanych Prac.

20.7.3 Pokial’ po ukonceni procesu technického odovzdania Nezavisly dozor alebo Verejny
obstaravatel' vznesie akékol'vek vyhrady, budu Koncesionar, Verejny obstaravatel a
Nezavisly dozor rokovat' o tych vyhradach, ktoré Koncesionar neakceptoval, ato
s cielom dosiahnut dohodu o opatreniach, ktorych vykonanie je pozadované na
dosiahnutie UZivania.
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20.8

20.9

20.10

20.7.4 Koncesionar vykona opatrenia stanovené v sulade s vyssie uvedenym v ¢lankom 20.7.3.
Koncesionar moéze nasledne opidtovne zvolat stretnutiec za u¢elom technického
odovzdania v stlade s vyssie uvedenym ¢lankom 20.7.1 s tym, Ze v tomto pripade sa 15-
diiova lehota podla ¢lanku 20.7.1 a 10-diiova lehota podla ¢lanku 20.7.2 skracuje na pét
(5) Pracovnych dni.

20.7.5 Pokial' Nezavisly dozor alebo Verejny obstaravatel’ po realizacii procesu technického
odovzdania v zmysle ¢lankov 20.7.1 a 20.7.4 nevznesie Ziadne namietky, Koncesionar
moze poziadat’ Prislusn institiciu o vydanie Kolauda¢ného rozhodnutia.

20.7.6 Pre vyluCenie pochybnosti plati, Ze pokial aj napriek tomu, ze pre stavebny
objekt/stistavu stavebnych objektov nebolo vydané Povolenie na pred¢asné uzivanie, ale
bolo vydané Kolauda¢né rozhodnutie, proces technického odovzdania podl’a tohto ¢lanku
Zmluvy pre tento stavebny objekt/sistavu stavebnych objektov sa nezrealizuje podla
¢lanku 20.7, ked’Ze uz bol zrealizovany podla ¢lanku 20.2.

Vydanie Kolauda¢ného rozhodnutia

20.8.1 Koncesiondr poZiada o0 vydanie Kolaudaéného rozhodnutia v mene Verejného
obstaravatel’a.

20.8.2 Koncesionar je povinny bez zbytoéného odkladu oznamit' Verejnému obstaravatelovi
datum kazdej miestnej kontroly Prislusnej institucie, ktora bude predchadzat’ vydaniu
Kolaudacného rozhodnutia. Verejny obstaravatel sa moéze zucastnit’ ktorejkol'vek
miestnej kontroly, ktori bude vykonavat’ Prislu$na institicia s cielom rozhodntt, ¢i je
mozné vydat’ Kolaudac¢né rozhodnutie.

20.8.3 Koncesionar sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu oznamit' Verejnému obstaravatel'ovi
vydanie Kolauda¢né¢ho rozhodnutia relevantnou PrisluSnou instituciou a dorucit mu
kone¢né znenie Dokumentov skutocného realizovania stavby. Dokumenty skuto¢ného
realizovania stavby budd poskytnuté do pétdesiatich Siestich (56) dni od vydania
Kolauda¢ného rozhodnutia.

Pokial' Nezavisly dozor ani Verejny obstaravatel’ nevzniesli ziadne pripomienky podla ¢lanku
20.7.2 arelevantna Prislu$na institucia nevyda Kolauda¢né rozhodnutie v lehote stanovenej
Pravnym predpisom za predpokladu, Ze:

20.9.1 Koncesionar splnil vSetky zavidzky podla tejto Zmluvy a povinnosti podla prislusnych
Prévnych predpisov vztahujucich sa na Kolauda¢né rozhodnutie a

20.9.2 v ramci spravneho konania tykajuceho sa Kolauda¢ného rozhodnutia relevantna Prislusna
intitdcia nevzniesla pripomienky v stlade so zakonom ohl'adom nesplnenia podmienok
alebo povinnosti potrebnych na vydanie Kolauda¢ného rozhodnutia,

bude tato skuto¢nost’ Kompenzac¢nou udalost’ou
Odovzdanie Vyvolanych Gprav

20.10.1 Koncesionar odovzda Vyvolané Upravy tykajuce sa prislusného Samostatného Useku
buddcim vlastnikom (s vynimkou Vyvolanych Uprav, ktorych vlastnikom sa stal Verejny
obstaravatel’) v pripade kazdej Vyvolanej Upravy bez zbyto¢ného omeskania potom, ako
sa dokonéi jej vystavba amoéze byt uvedena do prevadzky. Koncesionar a budici
vlastnik podpiSu protokol o technickom odovzdani. Ak sa to pozaduje podl'a Pravneho
predpisu, Koncesionar bude povinny ziskat' Kolauda¢né rozhodnutie pre kazdu taku
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Vyvolant Gpravu bez ohl'adu na podmienky ¢lankov 20.2 a 20.7. Koncesionar je povinny
doru¢it’ buducemu vlastnikovi kone¢nti Dokumentaciu skutoéného realizovania stavby
najneskor patdesiatsest’ (56) dni po dni odovzdania.

20.10.2 Koncesionar odovzda Vyvolané Upravy vo vlastnictve Verejného obstaravatela v den,
v ktory sa Verejny obstaravatel dohodne na stretnuti s budicim vlastnikom Vyvolanych
uprav, pricom Verejny obstaravatel vynalozi vSetko primerané Tusilie s cielom
zrealizovat’ odovzdanie ¢o najskdr. Verejny obstaravatel’ zabezpe¢i podpisanie zmluvy
o0 prevode vlastnickeho prava k Vyvolanym Upravdm s buddcim vlastnikom. Koncesionar
sa zavizuje poskytnut’ potrebnu sucinnost’ vo vyssie uvedenych veciach. Koncesionar,
Verejny obstaravatel’ a buduci vlastnik podpiSu protokol o technickom odovzdani. Ak sa
to pozaduje podla Pravneho predpisu, Koncesionar bude povinny ziskat’” Kolauda¢né
rozhodnutie pre kazdu taka Vyvolant Gpravu bez ohl'adu na podmienky ¢lankov 20.2 a
20.7. Koncesionar je povinny dorucit’ budicemu vlastnikovi kone¢ni Dokumentaciu
skuto¢ného realizovania stavby najneskor pat'desiatsest’ (56) dni po dni odovzdania.

20.10.3 Ak je to potrebné na ucely vykonu prav a povinnosti Koncesionara vyplyvajucich zo
Zmluvy a/alebo odovzdania Vyvolanych Uprav, Koncesionar sa zavazuje spolu
S Verejnym obstardvatelom a/alebo budicimi vlastnikmi alebo prevadzkovatel'mi
Vyvolanych Gprav (ak sa ma vlastnikom Vyvolanych tprav stat’ iny subjekt ako Verejny
obstaravatel’) uzatvorit’ samostatnu trojstranni zmluvu, ktorej predmetom budu najma,
ale nielen otazky pristupu na pozemky dotknuté Vyvolanymi Upravami, pripadne iné
otazky, ktoré moézu byt potrebné na plnenie Zmluvy. Ak sa buddci vlastnik alebo
prevadzkovatel Vyvolanej Gpravy nedohodne s Koncesionarom na tom, Ze sa stane
zmluvnou stranou takej zmluvy, Verejny obstaravatel uzatvori stakym budicim
vlastnikom alebo prevadzkovatel'om dvojstranni zmluvu s vySSie uvedenym predmetom,
pricom Koncesiondr poskytne nevyhnutnii sucinnost’ pre ucely uzavretia zmluvy.
Uzavretie takejto zmluvy nema vplyv na existenciu povinnosti Koncesionara plnit
povinnosti podla tejto Zmluvy vo vzt'ahu k prislusnej Vyvolanej Gprave

20.10.4 Ak budtci vlastnik alebo prevadzkovatel Vyvolanych uprav alebo Verejny obstaravatel
odmietne uzatvorit’ zmluvu podla ¢lanku 20.10.2 alebo 20.10.3 alebo poskytnit inu
potrebnu sucinnost’ na ucely odovzdania Vyvolanych uprav, Koncesionar nebude
zodpovedny za néklady na prevadzku a udrzbu ani rizika suvisiace s Vyvolanou Upravou
potom, Co takd Vyvoland uprava mohla byt odovzdand prislusnému budicemu
vlastnikovi alebo prevadzkovatelovi Vyvolanej upravy v sulade stouto Zmluvou, za
podmienky, Ze Koncesionar splnil vietky svoje povinnosti vyplyvajlce z tejto Zmluvy
a prislusnych ustanoveni Pravneho predpisu tykajucich sa vystavby a odovzdania
Vyvolanej Gpravy.

20.11 Zodpovednost’ za vady

Bez toho, aby boli dotknuté akékol'vek d’alSie prava Verejného obstaravatela podl'a tejto Zmluvy,
je Verejny obstaravatel opravneny kedykol'vek pocas Zaru¢nej doby pozadovat od
Koncesionara, aby odstranil vady na Vyvolanych Gpravach v doésledku toho, Ze Koncesionar
nevykonal Prace vsulade stouto Zmluvou, pricom toto pravo Verejného obstaravatela k
prislusnej Vyvolanej uprave moze byt postupené bez predchadzajuceho sthlasu Koncesionara na
vlastnika alebo prevadzkovatel'a prisluSnej casti Vyvolanych uprav. Zmluvné strany potvrdzuju,
Ze po odovzdani Vyvolanych Gprav v stlade s ¢lankom 20.9 moze ktorykol'vek vlastnik alebo
prevadzkovatel’ prislusnej Casti Vyvolanych uprav priamo pozadovat od Koncesionara, aby
napravil vady vo vzt'ahu k prislusnej Vyvolanej Gprave..
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20.12 Hodnoteny Usek

V pripade, ak Koncesionar neodovzda Hodnoteny usek do Pred¢asného uzivania v lehote
stanovenej v jeho Koneénej ponuke, je povinny zaplatit’ Verejnému obstaravatel'ovi za kazdy den
omeSkania zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% p.a. pocitanej zo Zakladnej ro¢nej Platby za

dostupnost’.
Cast’ 4 Poskytovanie Sluzieb
21.  Prevadzka
21.1  Zostavenie planu riadenia

2111

21.1.2

21.1.3

Najneskor patdesiat (50) Pracovnych dni pred zaciatkom kazdého Zmluvného roka pocas
Koncesnej lehoty a v pripade prvého roka Koncesnej lehoty najneskor pétdesiat (50)
Pracovnych dni pred zaciatkom Koncesnej lehoty je Koncesionar povinny vypracovat’ a
predlozit’ Verejnému obstaravatel'ovi Rocny harmonogram na nasledujuce péatrocné (5)
obdobie tykajlci sa riadenia a prevadzky Projektovej cestnej komunikécie a sluZieb
poskytovanych UZivatelom (,,Roény harmonogram®). Roény harmonogram bude
pripraveny a schvaleny v stlade s Prilohou ¢. 10.

Verejny obstaravatel’ preskiima a pripomienkuje Roény harmonogram do péatnastich (15)
Pracovnych dni od prijatia Ro¢ného harmonogramu Koncesionara vypracovaného
vsllade sc¢lankom 21.1.1. Ak Koncesionar neprijme pripomienky Verejného
obstaravatel'a, Koncesionar doru¢i Verejnému obstaravatelovi oznamenie o nesthlase
s vlastnym stanoviskom k pripomienkam a poskytne Ro¢ny harmonogram, vratane
pripomienok Verejného obstaravatela avlastného stanoviska Kk pripomienkam
Nezavislému dozoru. Zmluvné strany a Nezavisly dozor budi povinné sa stretnit’ do
desiatich (10) Pracovnych dni od dorucenia oznamenia o nesuhlase, aby prediskutovali
poziadavky navrhnuté Verejnym obstaravatelom ohladom navrhovaného Rocného
harmonogramu Koncesionara. Ak sa Zmluvné strany nedohodnd, Nezavisly dozor
schvali Ro¢ny harmonogram so zapracovanim pripomienok Verejného obstaravatel’a,
priCom vSak mdze zamietnut’ tie pripomienky Verejné¢ho obstaravatela, ktoré poruSuju
Pravny predpis, Zauzivan odbornd prax a Manual uzivania stavebnych objektov.

Najneskor osemdesiat (80) Pracovnych dni pred zaciatkom Zmluvného roka pocas
Koncesnej lehoty (okrem prvych dvoch rokov pocas Koncesnej lehoty) je Verejny
obstaravatel opravneny predlozit Koncesionarovi zoznam dokumentov obsahujuci
aktualne publikované ciele Verejného obstaravatel’a tykajice sa prevadzky Projektovej
cestnej komunikécie. Pokial' Verejny obstaravatel’ takyto zoznam nevyda, Koncesionar
pri stanoveni svojich 5-roénych vykonnostnych ciefov podla Casti 3 Prilohy & 10
zohl'adni ciele Verejného obstaravatela tak, ako st uvedené v dokumentoch obsiahnutych
v zozname naposledy poskytnutom Verejnym obstaravatelom. Ak je ktorykol'vek
z publikovanych ciel'ov v rozpore s podmienkami tejto Zmluvy, podmienky uvedené v
Koncesnej zmluve si rozhodujtce, pokial’ Verejny obstaravatel’ nepoziada Koncesionara,
aby tieto ciele povazoval za Zmenu na strane Verejného obstaravatela, av§ak v takom
pripade sa v suvislosti so zmenou bude postupovat vzmysle ¢lanku 32.1. Pokial
ktorykol'vek z publikovanych ciel'ov vyzaduje, aby Koncesionar zmenil svoje pracovné
postupy uvedené v Specifikcii metody, alebo aby vykonal d’alsie prace alebo prace
navyse alebo poskytol dodato¢né sluzby, ktoré nie st pozadované v zmysle PoZiadaviek
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21.2

21.3

21.4

215

Verejného obstaravatel'a, Koncesionar nie je povinny splnit’ takéto publikované ciele,
pokial mu v tom zmysle nebudi vydané pokyny ako Zmena na strane Verejného
obstaravatel’a.

21.1.4 Postupy riadenia podrobne stanovené v planoch riadenia musia vzdy spiiiat’ Poziadavky
tykajlce sa Zivotného prostredia a Poziadavky Verejného obstaravatel’a.

Prevadzkové obdobie

21.2.1 Prevadzkové obdobie kazdého Useku za¢ina pravoplatnost'ou prislusného Povolenia na
predcasné uzivanie. Koncesionar sa zavdzuje otvorit’ Projektovi cestni komunikaciu
ihned’ po pravoplatnosti Povolenia na pred¢asné uzivanie.

21.2.2 Koncesionar bude prevadzkovat audrziavat Projektovi cestni komunikaciu pocas
celého Prevadzkového obdobia v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a Postupmi
spoluprace.

21.2.3 Koncesionar bude v obdobi od dokonéenia ktorejkol'vek z Vyvolanych tprav do ich
odovzdania ich vlastnikovi alebo prevadzkovatelovi alebo do dna pravoplatnosti
Kolaudaéného rozhodnutia k predmetnej Vyvolanej uprave, podla toho, ktory z tychto
dni nastane skor, na nich vykondvat’ iba nevyhnutni Hlavnti udrzbu alebo Beznu tdrzbu
v takom rozsahu, aby bolo mozné uZivanie Projektovej cestnej komunikécie.

Postupy spolupréace

Do Planovaného datumu vydania Povolenia na pred¢asné uzivanie pre prislusny Samostatny usek
je Koncesionar povinny ukonéit’ rokovania so vSetkymi PrisluSnymi institdciami, ktorych sa
prevadzka a udrzba Projektovej cestnej komunikacie tyka alebo ich ovplyviuje, a vypracovat’ a
odsuhlasit’ s nimi (vratane policie, hasi¢ov a zachrannej zdravotnej sluzby) postupy spolupréce
v stvislosti s prevadzkou a Udrzbou Projektovej cestnej komunikacie (,,Postupy spolupréce®).

Postupy spolupréace budd okrem iného:

21.4.1 zabezpecovat pravidelné stretnutia medzi prislusSnymi stranami za ucelom
prerokovania zaleZitosti, ktoré sa tykaju predmetu prislusnych Postupov spolupréce,

21.4.2 stanovovat, pokial’ je to potrebné, odsuhlasené postupy riadenia dopravy a dopravnych
obmedzeni (vratane obmedzenia rychlosti), riadenie krizovych situécii vratane postupov
pristupu atras pohotovostnych oddielov (policia, hasi¢i a zachranna zdravotna sluzba)
a zabezpeCenie bezpecnej prevadzky Projektovej cestnej komunikécie a bezpecnosti jej
Uzivatel'ov, zamestnancov Koncesionara a 0s6b s povolenym vstupom na Projektovu
cestnt komunikaciu,

21.4.3 obsahovat postupy komunikacie medzi Zmluvnymi stranami a buda urcovat’ zastupcu
konajlceho v mene Koncesionara za uéelom spolupréace s PrisluSnymi institdciami a

21.4.4 stanovovat dohodnuté postupy za ucelom zmeny Postupov spoluprace podl'a potreby.
Manual uzivania stavby

21.5.1 Koncesionar je povinny dorucit Verejnému obstaravatel'ovi vypracovany cely Manual
uzZivania stavby pre prislusny Samostatny Gsek minimalne tri (3) mesiace pred
Planovanym datumom vydania Povolenia na predCasné uZivanie pre prislusny
Samostatny Gsek.
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21.6

21.7

21.5.2
(@)
(b)
(©)

Postupy popisané v Manuéli uZivania stavby budd v sulade s:
Poziadavkami Verejného obstaravatel’a na Sluzby,
Navrhmi Koncesionara tykajacimi sa SluZieb, a

Dokumentéaciou BKaZP.

Schvalenie Manudlu uZivania stavby

21.6.1

21.6.2

21.6.3

(@)

(b)

21.6.4

Do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od doru¢enia navrhu Manualu uzivania stavby
oznami Verejny obstaravatel’ Koncesionarovi, ¢i s nim suhlasi alebo (konajic rozumne)
mu zaSle svoje navrhy na jeho Upravu a/alebo pripomienky k nemu. Pokial’ sa Verejny
obstaravatel' nevyjadri v uvedenej lehote, ma sa za to, Ze Manual uZivania stavby
odsuhlasil.

Pokial’ Verejny obstaravatel’ vznesie akékol'vek ndmietky k celému alebo casti Manualu
uzivania stavby, do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od dorudenia oznamenia
Koncesionarovi, Verejny obstaravatel' a Koncesionar za¢nti rokovania o poZadovanych
zmenach a/alebo pripomienkach Verejného obstaravatel’a k Manualu uZivania stavby.

Pokial’:

Koncesionar suhlasi s pripomienkami alebo zmenami Manualu uZivania stavby
navrhovanymi Verejnym obstaravatel'om, alebo

sa Zmluvné strany dohodnu na takychto zmenach alebo pripomienkach v sulade
s ¢lankom 21.6.2,

Koncesionar vyhotovi upravenu verziu Manudlu uZivania stavby, do ktorej budu
zapracované vSetky zmeny a/alebo pripomienky ¢o najskor, avsak v kazdom pripade pred
zaciatkom Prevadzkového obdobia.

V pripade, Ze sa Zmluvné strany nedohodnud na primeranych zmenach Manualu uZivania
stavby, Nezavisly dozor ur¢i primerané zmeny, ktoré sa viiom maju vykonat.
Rozhodnutie Nezévislého dozoru bude zavézné pre Zmluvné strany, pokial niektora
Zmluvna strana nezacne Spor v zmysle ¢lanku 56 do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od
prijatia rozhodnutia Nezavislého dozoru.

Zmeny Manualu uZivania stavby

21.7.1

21.7.2

21.7.3

Koncesionar nebude menit’, modifikovat’ alebo upravovat’ ziadne ¢asti Manualu uzivania
stavby bez pisomného suhlasu Verejného obstaravatela inak ako v stlade s ¢lankom 21.6
alebo okrem drobnych alebo beznych zmien, modifikacii alebo Uprav.

Koncesionar moze kedykol'vek predlozit’ Verejnému obstaravatelovi na odsuhlasenie
akukol'vek navrhovanti zmenu, modifikaciu alebo tpravu Manualu uzivania stavby spolu
s uvedenim dovodov takejto zmeny, modifikacie alebo Upravy. Verejny obstaravatel’
odsuhlasi uvedent zmenu, modifikaciu alebo Upravu, alebo predloZi pripomienky k nim
v stlade s postupmi stanovenymi v ¢lanku 21.6.

Verejny obstaravatel moéze kedykol'vek predlozit Koncesionarovi na odsthlasenie
akukol'vek navrhovani zmenu, modifikaciu alebo Gipravu Manualu uzivania stavby spolu
s uvedenim dévodov takejto zmeny, modifikacie alebo Upravy. Koncesionar odsuhlasi
uvedent zmenu, modifikéaciu, alebo predloZi svoje pripomienky k nim v sllade s
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21.8

21.7.4

postupmi stanovenymi v ¢lanku 21.6, ktoré sa pouZiju podobne ako v pripade suhlasu
Verejného obstaravatel’a podl'a ¢lanku 21.7.2.

Pri dodrZani podmienok uvedenych v ¢lanku 21.7 Koncesionar zabezpedi, aby bol
Manual uzivania stavby podl'a potreby pravidelne aktualizovany.

Povinnosti Koncesionara

21.8.1

(@)
(b)

(©)
(d)

21.8.2
(@)

(b)
(©

(d)

21.8.3

21.8.4

21.8.5

Koncesionar vykona (a zabezpeci, aby Subdodavatel' sluzieb prevadzky a wdrZzby
a subdodavatelia na akejkol'vek trovni aich zamestnanci vykonali) vSetky potrebné
opatrenia na prevadzkovanie a udrzbu Projektovej cestnej komunikéacie takym spésobom,
aby bola/ bolo zabezpecené:

nepretrzita a bezpec¢na prevadzka Projektovej cestnej komunikacie na 24-hodinovej baze,

Ze v kazdom smere bude nepretrZite k dispozicii pre dopravu minimalne jeden jazdny
pruh alebo Prisludneé institacie vopred odsthlasia prislusny odklon dopravy,

dodrZiavanie Manualu uZivania stavby odsuhlaseného v stlade s ¢lankom 21.6 a
ze Prislusné institucie su schopné vykondvat’ svoje povinnosti,

za podmienok a v stlade s Poziadavkami Verejného obstaravatel'a na Sluzby, Normami,
Néavrhmi Koncesiondra tykajucimi sa SluZieb a ZauZivanou odbornou praxou.

Koncesionar:

vykona vietky potrebné kroky, aby v spolupréci s PrisluSnymi inStittciami zabezpedil
bezpeény, plynuly anepretrZity chod dopravy aaby boli dopravné obmedzenia
udrZiavané na minimalnej urovni,

zareaguje ¢o najskor na nehody, krizové situicie a iné udalosti,

bude minimalizovat’ nepriaznivé G¢inky vsetkych nehdd, krizovych situacii alebo inych
udalosti a

bude pohotovo a efektivne reagovat’ v pripade akejkol'vek nehody alebo krizovej situacie,
ktora si bude vyzadovat evakuaciu z ktoréhokol'vek dotknutého pruhu Projektovej
cestnej komunikéacie,

aviak v kazdom pripade vsulade savrozsahu ur¢enom v Manuéli uZivania stavby,
Postupoch spolupréce a tejto Zmluve.

S vynimkou krizovych udalosti alebo nepredpokladanych udalosti bude Koncesionar
povinny vopred informovat UZivatelov o vSetkych udalostiach majtacich vplyv na
pouZivanie Projektovej cestnej komunikéacie.

Koncesionar bude nepretrzite dodrziavat Manual uzivania stavby, prevadzkovat a
udrziavat’ Projektovli cestni komunikaciu a jej Casti tak, aby boli dodrzané zavazky
Koncesionara podla tejto Zmluvy.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia clanku 21.8.3, ak akakol'vek udrzba, oprava
alebo iné prace vyzaduju preruSenie alebo docasné pozastavenie pouzivania celej alebo
Casti Projektovej cestnej komunikacie, alebo uzatvorenie Projektovej cestnej
komunikacie na akykol'vek dlhy ¢as, Koncesionar tuto skutoCnost vopred oznami
Verejnému obstaravatelovi, Prislusnej institucii, Zainteresovanej strane a vSetkym
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dotknutym UZivatelom dostupnymi prostriedkami v sGlade so ZauZivanou odbornou
praxou, okrem Kkrizovej situdcie alebo menSieho prerudenia dopravy na Projektovej
cestnej komunikacii. V pripade krizovej situdcie alebo menSieho preruSenia dopravy na
Projektovej cestnej komunikacii sa predchddzajuce ozndmenie nevyZaduje, avSak
Koncesionar ¢o najskor, najneskor vSak v den nasledujucej tyzdnovej kontroly, predlozi
Verejnému obstaravatel'ovi a relevantnej Prislu$nej inStitucii zaznamy o predmetnej
udalosti.

21.8.6 Koncesionar bude nepretrzite vynakladat’ primerané usilie na to, aby minimalizoval
prekazky v doprave na Projektovej cestnej komunikécii.

21.8.7 Koncesionar bude nepretrzite merat’ intenzitu dopravy a vyhotovovat’ zaznamy udajov
(vratane poctu vozidiel v rdmci merania intenzity dopravy). Vetky zaznamenané (daje
tykajlce sa intenzity dopravy budu vzdy k dispozicii Verejnému obstaravatelovi na
nahliadnutie. Udaje zaznamenané prostrednictvom indukénych slu¢iek buda dorucené
Verejnému obstardvatelovi v elektronickej forme ako stCast Mesacnych sprav
0 poskytovani sluZieb.

21.8.8 Verejny obstaravatel’ moéze podla potreby nahliadat’ do, monitorovat’ alebo preverovat’
tieto zariadenia sliziace na zaznamenavanie udajov o doprave. Verejny obstaravatel je
opravneny sam alebo prostrednictvom nim urcenej tretej strany nainstalovat’ na vlastné
naklady svoj vlastny systém zaznamendvania (dajov vratane zariadeni, vybavenia
a pristrojov a/alebo systém, zariadenie avybavenie na elektronicky vyber myta
a Koncesionar je povinny umoznit' astrpiet’ nainstalovanie takychto zariadeni
na prislusnych  miestach. Okrem inStalacie, Udrzby ademontdZze Verejnym
obstaravatelom alebo tretou osobou ur¢enou Verejnym obstaravatel'om nesmu takéto
zariadenia a pristroje na zaznamendavanie Udajov a/alebo na elektronicky vyber myta
narus$it’ hladky priebeh vystavby, prevadzky, udrzby a dopravy na Projektovej cestnej
komunikacii.

21.8.9 Koncesionar je povinny poskytnut’ Prislusnej institicii spravu o akejkol'vek nehode, pri
ktorej doSlo k smrtelnému trazu, tazkému trazu alebo ktorda ma vplyv na Zivotné
prostredie do dvadsiatich Styroch (24) hodin, odkedy k takejto nehode doslo, pricom
spréva o nehode bude v stlade s ustanoveniami Prilohy ¢. 10.

21.8.10 Koncesionar je povinny poskytnit Verejnému obstaravatelovi tyzdenni spravu
o doprave v stlade s Prilohou ¢. 10 do dvoch (2) Pracovnych dni po skonceni kazdého
tyzdia pocas Prevadzkového obdobia nasledujiceho po vydani Kolauda¢ného
rozhodnutia pre vSetky Samostatné Useky.

21.8.11 Koncesionar pripravi adoru¢i Verejnému obstaravatelovi Ro¢nu spravu a Vyro¢na
spravu o plneni v stlade s ustanoveniami Prilohy ¢. 10.

21.8.12 V pripade, Ze Koncesionar navrhuje urobit’ akékol'vek zmeny v Plane hlavnej GdrZby,
predlozi Verejnému obstaravatelovi a Nezavisléemu dozoru v3etky podrobnosti
navrhovanych zmien spolu so stanoviskom Koncesionara ohl'adom vplyvu navrhovanych
zmien na prevadzku a GdrZbu Projektovej cestnej komunikécie.

21.8.13 Verejny obstaravatel’ moze pripomienkovat’ navrhované zmeny Planu hlavnej drzby do
tridsiatich (30) Pracovnych dni od ich predloZzenia. Koncesionar zohladni takéto
pripomienky s vynimkou pripomienok, ktorych zohl'adnenie by mohlo viest’ k poruSeniu
tejto Zmluvy alebo Pravneho predpisu.

43



21.9

21.8.14 Upravena verzia Planu hlavnej udrzby odsthlasend Verejnym obstaravatelom (alebo
predloZend verzia, ku ktorej Verejny obstaravatel' nepredlozi Ziadne pripomienky do
tridsiatich (30) Pracovnych dni) sa stane platnym Planom hlavnej adrZzby a nahradi
predchadzajicu verziu. Pre vylucenie pochybnosti plati, Zze odstihlasenie Planu hlavnej
udrzby Verejnym obstaravatelom nema Ziadny vplyv na povinnost’ Koncesionara plnit
vSetky svoje zavizky podl'a tejto Zmluvy riadne a véas.

21.8.15 V pripade, Ze medzi Koncesionarom a Verejnym obstaravatel'om vznikne Spor ohl’adne
Planu hlavnej adrzby, Zmluvné strany sa najskor obratia s tymto Sporom na Nezavisly
dozor, ktory rozhodne o primeranych zmenach Planu hlavnej Udrzby. Rozhodnutie
Nezavislého dozoru bude pre Zmluvné strany zaviazné, pokial ktorakol'vek Zmluvna
strana neza¢ne Spor podla ¢lanku 56 do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od prijatia
pisomného rozhodnutia Nezavislého dozoru.

21.8.16 V pripade, ze Koncesionar navrhuje urobit’ akékol'vek zmeny v Plane beznej udrzby,
uplatnia sa primerane ustanovenia ktoré upravuji zmeny Planu hlavnej GdrZzby
(ustanovenia ¢lanku 21.8.12 az 21.8.15).

21.8.17 Koncesionar sa zavdzuje vykonavat kontroly v poZadovanych terminoch v sulade s
Poziadavkami Verejného obstaravatel’a na Sluzby, Navrhmi Koncesionara tykajucimi sa
Sluzieb alebo Manualom uZivania stavby.

21.8.18 Koncesionar sa zavdzuje informovat Verejného obstaravatela o tychto kontrolach
vykonanych v zmysle ¢lanku 21.8.12 najmenej dvadsat’ (20) Pracovnych dni vopred
a umoznit’ Verejnému obstaravatel'ovi alebo jeho vymenovanému zéstupcovi zucastnit’ sa
takychto kontrol. Koncesionar je povinny pripravit’ sithrnné spravy o vSetkych uvedenych
kontrolach a predlozit’ ich Verejnému obstaravatelovi do dvadsiatich (20) Pracovnych
dni od ich vykonania.

Kontrola a audit vykonany Verejnym obstaravatel’om

21.9.1 Verejny obstaravatel’ méze pocas Prevadzkového obdobia vykonavat pravidelné audity,
aby skontroloval dokumenty, ktoré boli alebo maju byt’ pripravené, alebo iné zaznamy,
ktoré Koncesiondr vedie o svojej Cinnosti prevadzky audrzby, a vykonat kontrolu
akychkol'vek Casti Projektovej cestnej komunikacie za t¢elom monitorovania plnenia
zavazkov Koncesionara vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

21.9.2 Verejny obstaravatel moéze po oznameni doru¢enom Koncesionarovi vykonat
nasledujdce audity a kontroly:

@) mesacné, Stvrtrocné aroéné audity na zaklade sprav, harmonogramov a planov, ktoré
Koncesionar predlozi Verejnému obstaravatel'ovi podla tejto Zmluvy alebo na zaklade
vlastnych zdznamov a dokumentacie Koncesionara,

(b) tyzdenné arocné kontroly vSetkych aspektov prevadzky a Udrzby Projektovej cestnej
komuniké&cie pocas Prevadzkového obdobia,

(c) nahodné audity a kontroly vsetkych aspektov prevadzky a UdrZzby Projektovej cestnej
komunikécie vratane auditov a kontrol nasledujucich po udalostiach, ktoré si podla
nazoru Verejného obstaravatela vyzaduju kontrolu, vratane vyskytu Liberacnej udalosti
a/ alebo vyskytu udalosti Vy38ej moci, a

(d) kontroly, ktorych G¢elom je (i) kontrola prac vykonavanych suvislosti s odstranenim vad,
porusenia alebo nesplnenia podmienok, (ii) kontrola Prac, (iii) kontrola Podmienok
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21.9.3

21.9.4

21.95
(@)

(b)

(©)

21.9.6

21.9.7

21.9.8

spatného odovzdania v sulade s ¢lankom 36 a (iv) kontrola obnovovacich prac a/alebo
prac BeZnej udrzby a/alebo prac Hlavnej udrzby.

Verejny obstaravatel poskytne na zaklade riadneho ozndmenia Koncesionarovi
prilezitost’ zucastnit’ sa vySSie uvedenych auditov a kontrol na mieste, ak Verejny
obstaravatel’ takyto svoj zdmer oznami Koncesionarovi najmenej dve (2) hodiny vopred
v ramci pracovnej doby a ur¢i prislusnti osobu.

Néklady na audity alebo kontroly uvedené v ¢lanku 21.9.2 bude znasat Verejny
obstaravatel’.

Ak:

je vzhl'adom na ktorékol'vek stvislé (trojmesaéné) 3-mesacné obdobie vyska celkového
Vysledku dostupnosti podl'a vypoctu v zmysle Prilohy ¢. 12 niZ$ia ako alebo sa rovna
0,225, alebo

boli Koncesionarovi udelené Pokutové body (vypo¢itané podla Casti 4 v Prilohe ¢. 9
vzhl'adom na ktorékol'vek suvislé (trojmesa¢né) 3-mesaéné obdobie) vo vySke 75 alebo
viac bodov, alebo

sa v akychkol'vek troch (3) Mesaénych spravach o poskytovani sluzieb v priebehu
poslednych dvanastich (12) mesiacov vyskytne Chyba v zmysle ¢lanku 24.1.2, alebo je
v ktorejkol'vek Mesaénej sprave o poskytovani sluzieb tmyselna Chyba,

moze Verejny obstardvatel’ (bez toho, aby bolo dotknuté akékol'vek iné pravo Verejného
obstaravatel'a alebo jeho narok na napravu) na zaklade oznamenia doruc¢eného
Koncesionarovi zvysit Uroven svojho monitorovania Koncesionara, pri¢om tato
skutoc¢nost’ oznami Koncesionarovi tri (3) Pracovné dni vopred.

Iba na Gcely ¢lanku 21.9.5(a) sa Vysledok dostupnosti pre akykol'vek Samostatny pod-
usek, pre ktory existuje Povolenie na predCasné uzivanie (alebo Kolaudacné
rozhodnutie), vypocita s pouzitim Faktoru fazovania 1,0. Iba na ucely ¢lanku 21.9.5(a)
akym nedbjde kvydaniu Povoleni na pred¢asné uzivanie (alebo Kolaudaénych
rozhodnuti) k vietkym Samostatnym pod-usekom, sa Vysledok dostupnosti vypocita
s pouzitim upravenych Pod-usekovych faktorov, vypoéitanych podla vzorca, ktory je
uvedeny v Casti 3 Prilohy &. 12, aviak s tym, Ze vo vypoéte upravenych Pod-Usekovych
faktorov budu zahrnuté len tie vstupné tdaje, ktoré sa vztahuji na tie Samostatné pod-
useky, pre ktoré bolo vydané Povolenie na predCasné¢ uZivanie (alebo Kolaudacné
rozhodnutie).

ZvySena uroveil monitorovania sa zacne (pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak) tri
(3) Pracovné dni po prijati oznamenia podla vy$Sie uvedeného ¢lanku 21.9.5
Koncesionarom a bude trvat’ az pokial’ za predchadzajuce tri (3) po sebe idiice mesiace sa
Vysledok dostupnosti nezvysi nad Ciselny udaj uvedeny v ¢lanku 21.9.5(a) alebo
(pripadne) pocet Pokutovych bodov neklesne pod ciselny tdaj uvedeny v ¢lanku v
¢lanku 21.9.5(b).

Bez ohl'adu na clanok 21.9.6 je Verejny obstaravatel opravneny ukonéit zvySené
monitorovanie pred diilom uvedenym v ¢lanku 21.9.6, ak sa nalezite presvedc¢il o tom, Ze
Koncesionar je schopny plnit’ a bude plnit’ svoje povinnosti podla tejto Zmluvy.

ZvySené monitorovanie moze zahrnat zvysenu frekvenciu existujicich monitorovacich
aktivit, zvdc¢Senie rozsahu monitorovacich aktivit, umiestnenie monitorovacieho
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21.10

21.11

personalu na stavbu a/alebo do hliadkovych vozidiel Subdodavatel'a sluzieb prevadzky
audrzby alebo poziadanie Subjektu na strane Verejného obstaravatela, aby vykonal
monitorovanie alebo oznamovanie v mene Verejného obstaravatel’a.

21.9.9 Vizidy, ked Verejny obstaravatel’ vykonava zvySené monitorovanie podla ¢lanku 21.9.8
vys$sie, nahradi mu Koncesionar vSetky primerané preukazateIné naklady, ktoré mu
vzniknu (vratane akychkol'vek nakladov Subjektu na strane Verejného obstaravatela) v
dosledku takéhoto zvySeného monitorovania.

Pristup k Projektovej cestnej komunikécii a Stavenisku po¢as Prevadzkového obdobia

21.10.1 Koncesionar umozni Verejnému obstaravatelovi a vSetkym PrisluSnym institdciam
pristup k Projektovej cestnej komunikacii poZzadovany Verejnym obstaravatel'om, alebo
pokial' to vyzaduje prislusny Pravny predpis v sulade s PoZiadavkami Prislusnych
indtitucii.

21.10.2 Koncesionar poskytne Verejnému obstaravatelovi a z&stupcovi Prisludnej institacie
kancelarske priestory a vybavenie v Stredisku spravy a Gdrzby potrebné na to, aby splnili
svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy a/alebo Pravneho predpisu v stlade s PozZiadavkami
Prislusnych institucii.

21.10.3 Poc¢as Prevadzkového obdobia je Koncesionar zodpovedny za prijatie vsetkych
primeranych opatreni, aby zabranil vstupu nepovolanym osobdm na Stavenisko a do
Stredisk spravy a udrzby.

21.10.4 Verejny obstaravatel’ a jeho zastupca maju pravo monitorovat, ato aj prostrednictvom
vstupu na Stavenisko, dodrziavanie podmienok Manualu uZivania stavby
Koncesionarom, ktorymkol'vek Subdodavatelom sluzieb prevadzky a Gdrzby a inymi
subdodavatel'mi.

Zodpovednost’ Koncesionara pocas Prevadzkového obdobia

21.11.1 Pokial’ kontrola vykonana v zmysle ¢lanku 21.9 odhali akikol'vek chybu, porusenie
a/alebo nedodrzanie povinnosti Koncesionara vyplyvajicich z tejto Zmluvy (na vylicenie
pochybnosti sa uvadza, ze aj vratane Poziadaviek Verejn¢ho obstaravatela) podmienok
tejto Zmluvy, Koncesiondr na vlastné naklady odstrani takdato chybu, poruSenie
a nedodrZanie tejto Zmluvy v sllade s podmienkami tejto Zmluvy ¢o najskor, avSak
v kazdom pripade v lehote oznamenej Koncesionarovi alebo v ¢asovom horizonte, ktory
si Zmluvné strany dohodnd.

21.11.2 Pokial' Koncesiondr v dohodnutom alebo stanovenom casovom horizonte neodstrani
takdto chybu, poruSenie a/alebo nedodrzanie podmienok, je Verejny obstaravatel
opravneny vykonat alebo zabezpeéit' realizaciu potrebnych prac na naklady
Koncesionara. Tieto vykonané prace budd v sulade s PozZiadavkami Verejného
obstaravatel'a a Normami.

21.11.3 Verejny obstaravatel’ je opravneny pozadovat’ uhradu preukazatenych a opravnenych
nakladov a vydavkov, ktoré mu vznikli v stlade s ¢lankom 21.11.2, ato na z&klade
vlastného uvéZenia formou zniZenia Jednotkovej platby alebo akejkol'vek inej platby,
ktora by inak bola splatna Koncesionarovi.

21.11.4 Kontrola prevadzky a udrzby Projektovej cestnej komunikacie Verejnym obstaravatelom
alebo inou osobou v jeho mene nezbavuje Koncesionara jeho povinnosti, zavazkov alebo
zodpovednosti vyplyvajucej z tejto Zmluvy.
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21.12

22.
22.1

22.2

23.
23.1

21.11.5 V pripade, Ze medzi Verejnym obstaravatelom a Koncesionarom vznikne Spor ohl'adne
odstranenia chyby zistenej podl'a tohto ¢lanku 21.11, Zmluvné strany sa najskér obratia
s tymto Sporom na Nezavisly dozor, ktory rozhodne, ¢i ide o chybu, porusenie a/alebo
nedodrZanie podmienok tejto Zmluvy, astanovi lehotu na ndpravu. Rozhodnutie
Nezavislého dozoru bude pre Zmluvné strany zavidzné, pokial ktorakol'vek zo
Zmluvnych stran nezaéne Spor podla ¢lanku 56 do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od
prijatia pisomného rozhodnutia Nezavislého dozoru.

Vlastnictvo Projektovej cestnej komunikécie

21.12.1 Koncesionar berie na vedomie, Ze Projektova cestna komunikacia (s vynimkou
hnutelnych casti Vybavenia prevadzkovatela) bude po celi Dobu trvania zmluvy vo
vyluénom vlastnictve Verejného obstaravatel'a. Bez ohl'adu na tento ¢lanok 21.12 vak
bude nebezpeCenstvo vzniku Skody na Stavenisku alebo na Projektovej cestnej
komunikacii znasat’ vyluéne Koncesionar v sulade s touto Zmluvou.

21.12.2 Koncesionar berie na vedomie, Ze prace na Vyvolanych Upravach vykonava pre
vlastnika, resp. prevadzkovatela vedenia alebo diela, na ktorom sa Vyvolané upravy
vykonavaju, aich vykonanie nebude mat’ ziadny vplyv na existujice vlastnicke pravo
alebo iné prava k tymto vedeniam alebo dielam.

Bezpecnost’

Koncesionar je povinny zabezpeCit, aby Subjekty na strane Koncesionara dodrziavali Pravne
predpisy tykajuce sa bezpecnosti pri praci a plnili poZiadavky bezpeénosti prevadzky pocas
vykonu Préc.

Koncesionar bude spolupracovat’ pri kazdom vySetrovani, ktoré Verejny obstaravatel’ vykona
alebo ktoré bude vykonavané v jeho mene a ktoré sa bude tykat’ porusenia bezpe¢nosti pri praci
alebo bezpecnosti prevadzky pri vykondvani Prac alebo poskytovani SluZieb, a:

22.2.1 vynalozi primerané usilie potrebné na to, aby umoznil Verejnému obstardvatelovi
(a/alebo akejkol'vek inej Prislusnej institucii opravnenej vykonat takéto vySetrovanie)
vypocuvat’ persondl Koncesionara (alebo inych Subjektov na strane Koncesionara)
v suvislosti s vySetrovanim, a

22.2.2 poskytne Verejnému obstaravatel'ovi kopie dokumentov, zdznamov a inych podobnych
materidlov, ktoré moéze Verejny obstaravatel oddvodnene pozadovat za ucelom
vySetrovania v zmysle tohto ¢lanku 22, pokial’ takéto materialy nie st podl'a Pravneho
predpisu doverné. Verejny obstaravatel’ je opravneny takéto materialy (alebo pripadne
ich kopie) uchovavat’ za iéelom ich moZného pouZitia pri vySetrovani.

Krizové situacie
Dodato¢né a ndhradné sluzby

Ak sa pocas Prevadzkového obdobia vyskytne krizova situdcia, ktoru nie je mozné vyrieSit
poskytnutim pravidelnych a dohodnutych SluZieb, Verejny obstaravatel’ je opravneny poziadat
Koncesionara, aby vynalozil primerané usilie potrebné na to, aby zabezpecil poskytnutie
dodatocnych alebo nahradnych sluzieb tak, aby:

23.1.1 sa krizova situacia vyrieSila a aby
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23.2

24.
24.1

24.2

23.1.2 sa ¢o najskor obnovilo pravidelné poskytovanie Sluzieb, pokial' krizova situécia
nevznikla v dosledku konania alebo opomenutia konat’ na strane Koncesionara alebo
Subjektu na strane Koncesionéra,

za podmienky, Ze poskytnutie takychto dodatoénych alebo nahradnych sluZieb nie je v rozpore so
zavdzkami Koncesionara podla tejto Zmluvy aZe Koncesionar je schopny poskytnit’ takéto
dodato¢né alebo nahradné sluzby.

Naklady savisiace s krizovou situéciou

Ak Koncesionar poskytne dodato¢né alebo nahradné sluzby v sulade s ¢lankom 23.1, Verejny
obstaravatel’ uhradi Koncesionarovi:

23.2.1 primerané dodatocné naklady, a
23.2.2 stratu prijmov,

ktoré Koncesionar utrpel v désledku poskytnutia takychto dodato¢nych alebo nahradnych sluzieb
(pokial' krizova situacia nevznikla v doésledku konania alebo opomenutia konat' na strane
Koncesionara alebo Subjektu na strane Koncesionara).

Monitorovanie plnenia
Spravy o monitorovani plnenia

24.1.1 Koncesionar je povinny monitorovat’ poskytovanie Sluzieb v stlade s touto Zmluvou a
pripravovat Mesa¢nu spravu o poskytovani sluZieb a Vyroéna spravu o plneni podla
Prilohy ¢. 9.

24.1.2 'V pripade, Ze za prislusny mesiac bola Uprava platby v zavislosti na kvalite pInenia alebo
Faktor dostupnosti zaznamenany v Mesacnej sprave o poskytovani sluZieb nespravne
(dalej len ,,Chyba“), Mesa¢na sprava o poskytovani sluZieb sa spatne upravi (a
primerane podl'a toho sa upravi aj vySka Mesacénej Jednotkovej platby).

24.1.3 Hned ako sa Koncesionar alebo Verejny obstaravatel dozvie, Ze konkrétna Mesacna
sprdva o poskytovani sluzieb obsahuje Chybu, je povinny pisomne oznamit tato
skuto¢nost’ druhej Zmluvnej strane. Okamzite po takomto ozndmeni st Zmluvné strany
povinné vykonat vSetky kroky, aby sa dohodli (i) na upravach, ktoré bude potrebné
vykonat’ v Mesacnej sprave o poskytovani sluZieb, (ii) na vyske, o ktord bude potrebné
upravit’ zrazky v prisluSnom mesiaci, a (iii) na kone¢nej vyske Mesacnej Jednotkovej
platby. Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnti do piatich (5) Pracovnych dni odo dna
dorucenia oznamenia, zaleZitost’ bude vyrieSena v stlade s ¢lankom 56.

24.1.4 Postup vzmysle ¢lankov 24.1.1 a7z 24.1.3 sa moéZe uplatnit, len ak niektord zo
Zmluvnych stran zasle oznamenie spochybiiujlice obsah prislusnej Mesacnej spravy
o0 poskytovani sluzieb najneskér do konca siedmeho (7.) mesiaca nasledujiceho po
mesiaci, ktorého sa predmetna Mesa¢na sprava o poskytovani sluzieb tyka.

Monitorovanie zo strany Verejného obstaravatel’a

Kedykol'vek pocas Prevadzkového obdobia ana vlastné naklady je Verejny obstaravatel
opravneny vykonat' kontroly Koncesionara vratane kontroly poskytovania Sluzieb v sulade
stouto Zmluvou a pocas takéhoto monitorovania plnenia je Koncesionar povinny poskytnut
Verejnému obstaravatelovi vSetku stcinnost, ktort bude Verejny obstaravatel odévodnene
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pozadovat’ (okrem iného vratane toho, Ze mu poskytne vietky zdznamy z prevadzky a umozni mu
z(c¢astnit’ sa na monitorovani plnenia). Verejny obstaravatel’ je povinny informovat’ Koncesionara
o vysledkoch takychto kontrol.

Cast’ 5 Platby

25.
251

25.2

25.3

25.4

255

Platby

Pociatocna platba

NepouZité.

Platba Mesacnej Jednotkovej platby

Verejny obstaravatel’ sa zavédzuje platit’ Koncesionarovi Mesa¢nu Jednotkovu platbu za kazdy
mesiac odo diia zacatia plynutia Koncesnej lehoty az do Dna ukoncenia. Vyska Mesacnej
Jednotkovej platby bude vypocitana v sulade s Prilohou €. 12.

Mesaéné spravy o poskytovani sluZieb a fakturacia

25.3.1 Za kazdy prislusny mesiac je Koncesionar povinny predlozit’ Verejnému obstaravatel'ovi
do desiatich (10) Pracovnych dni od skoncenia kazdého mesiaca:

@) Mesa¢nU spravu o poskytovani sluzieb a

(b) vypocet vysky Mesaénej Jednotkovej platby spolo¢ne s faktirou na uhradu tejto Ciastky,
ktorh ma Verejny obstaravatel’ zaplatit’ Koncesionarovi, a prislusnej DPH.

25.3.2 V pripade, Ze odovzdanie jednotlivych Samostatnych U(sekov Projektovej cestnej
komunikacie Verejnému obstaravatelovi sa bude v denn pravoplatnosti Povolenia na
predcasné uzivanie alebo Kolauda¢ného rozhodnutia povazovat' za zdanitené plnenie
podl'a prislusného Pravneho predpisu, Koncesionar musi ku kazdej faktare, ktor vystavi
v sulade s ¢lankom 25.3.1(b), prilozit’ rozpis. Tento rozpis bude obsahovat’ tieto udaje:

@) hodnotu Prac, ktorej zaplatenie sa poZaduje touto fakturou,

(b) hodnotu tarokov (z odlozenej platby splatky podla ¢lanku 25.3.2(a) vysSie) za obdobie
odo dna pravoplatnosti prislusného Povolenia na pred¢asné uzivanie alebo prislusného
Kolauda¢ného rozhodnutia do konca obdobia, za ktoré sa faktura vystavuje, a

(c) hodnotu platby za Sluzby.
Platba

Pokial’ Verejny obstaravatel’ nespochybiiuje sumu (alebo jej ¢ast’) uvedent na faktire alebo sa
nedomnieva, ze doslo k Chybe, zavézuje sa zaplatit' Koncesionarovi fakturovanti sumu (alebo jej
nerozporovanu ¢ast’) do dvadsiatich (20) Pracovnych dni odo diia dorucenia faktiry a Mesacnej
spravy o poskytovani sluzieb Verejnému obstaravatel'ovi.

Rozporované ¢iastky

25.5.1 Pokial Verejny obstaravatel' rozporuje vySku Mesacnej Jednotkovej platby uvedenej
vV Mesacnej sprave o poskytovani sluZieb za prislusny mesiac:
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25.6

25.7

(@)

(b)

25.5.2

255.3

Verejny obstaravatel oznami Koncesiondrovi svoj nesthlas pisomne najneskér do
pétnastich (15) Pracovnych dni odo dna dorucenia Mesaénej spravy o poskytovani
sluzieb a faktdry s uvedenim dbvodov a vSetkych dostupnych dbkazov na podporu
svojich tvrdeni k skuto¢nostiam uvedenym v Mesacnej sprave o poskytovani sluZieb,
ktoré spochybnuje, a

Verejny obstaravatel mdze rozporovat’ vysku Mesacnej Jednotkovej platby po uplynuti
lehoty uvedenej vtomto ¢lanku 25.5 priCom plati, Ze pokial Verejny obstaravatel
rozporuje akukol'vek Ciastku po uhrade Mesacnej Jednotkovej platby, nebude opravneny
zadrzat’ alebo zapocitat’ platby akychkol'vek sum s rozporovanymi sumami, ktoré je inak
povinny uhradit’ Koncesionarovi, a to az do vyrieSenia Sporu podl'a ¢lanku 56;

Verejny obstaravatel moze zadrzat’ platbu rozporovanej Ciastky do vyrieSenia Sporu v
stlade s ¢lankom 25.7.

Verejny obstaravatel' je povinny uhradit’ ¢ast Mesacnej Jednotkovej platby, ktora
nerozporoval.

Odpoved Koncesionara

25.6.1

(@)

(b)

Do piatich (5) Pracovnych dni od prijatia ozndmenia Verejného obstaravatela podla
¢lanku 25.5 Koncesionar oznami Verejnému obstaravatel'ovi, ¢i suhlasi alebo nesuhlasi s
rozdielnym vypoctom Mesaénej Jednotkovej platby uvedenym v oznameni Verejného
obstaravatel’a, a:

ak Koncesionar suhlasi s vypoc¢tom predlozenym Verejnym obstaravatel'om alebo voci
tomuto vypoétu nevznesie Ziadne namietky vo vy3Sie uvedenej lehote, na prislusny
mesiac sa pouzije vypocet Mesa¢nej Jednotkovej platby uvedeny v oznameni Verejného
obstaravatel’a, alebo

ak Koncesionar nesthlasi s vypo¢tom predlozenym Verejnym obstaravatel'om, Spor
Zmluvnych strén sa vyriesi v sulade s ¢lankom 56 pri dodrzani ustanoveni ¢lanku 25.7.

RieSenie Sporov

25.7.1

25.7.2

(@)

(b)

V pripade, Ze medzi Koncesionarom a Verejnym obstaravatelom vznikne Spor ohl'adom
vysky Mesacnej Jednotkovej platby alebo akychkolvek inych otazok vyplyvajucich
z Platobného mechanizmu, Zmluvné strany sa najskor obratia stymto Sporom na
Nezavisly dozor. Pisomné rozhodnutie Nezavislého dozoru bude vydané do patnastich
(15) Pracovnych dni alebo v ramci takej dlh3ej lehoty, na ktorej sa Zmluvné strany
dohodnl a bude pre Zmluvné strany zavdzné, pokial' ktorakol'vek Zmluvna strana
neza¢ne Spor podl'a ¢lanku 56 do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od prijatia pisomného
rozhodnutia Nezavislého dozoru.

Bezprostredne po vyrieSeni Sporu ohladom vysky prislusnej Mesacnej Jednotkovej
platby dohodou alebo Nezavislym dozorom:

(pokial’ je to relevantné) Mesacna Jednotkova platba za prislusny mesiac, ktora bola
predmetom Sporu, sa spatne upravi a prislusnd suma bude uhradena do dvadsiatich (20)
Pracovnych dni odo diia ukoncenia Sporu a

prislusnd suma, ktorti mala jedna Zmluvna strana uhradit’ druhej Zmluvnej strane podla
vyrieSeného Sporu V prislusnej Mesaénej Jednotkovej platbe, bude urocena Urokmi
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25.8

25.9

25.7.3

zomeSkania, a to odo dna splatnosti takejto Mesa¢nej Jednotkovej platby az do
skuto¢ného uhradenia tejto sumy.

Po vyrieSeni Sporu v sulade s ¢lankom 56, Zmluvna strana, ktord je povinna vykonat’
platbu v sulade s ¢lankom 56, ju vykond v prisludnej vySke do dvadsiatich (20)
Pracovnych dni odo diia vyrieSenia Sporu a tato suma bude uroéena Urokom z omeskania
pocniic divom jej splatnosti az do jej skutoéného zaplatenia v plnej vyske.

Daii z pridanej hodnoty

25.8.1
25.8.2

25.8.3

V3etky zavézky a platby v zmysle tejto Zmluvy st vypocitané bez DPH.

Pokial’ plnenie suvisiace s odovzdanim jednotlivych Samostatnych Usekov Projektovej
cestnej komunikacie Verejnému obstaravatelovi podla tejto Zmluvy je zdaniteInym
plnenim podl'a Pravneho predpisu o DPH alebo in¢ho podobného Pravneho predpisu
tykajuceno sa Dane, bude vySka tejto Dane uvedena vo faktlire a sucastou
prislusného platobného zavazku tak, aby Koncesionar dostal sumu uvedenu v Zmluve po
odpocitani a uhradeni Dane. Ak Koncesionar uz prislusnu Dai zaplatil predtym, ako mu
platbu vo vyske Dane zaplatil Verejny obstaravatel’ alebo mu bola poukdzana na jeho
ucet, sumy uvedené vtejto Zmluve budld zvySené o Dafi vopred zaplatenu
Koncesionarom. Tymto nie st dotknuté ustanovenia ¢lanku 25.9.

Odkazy v tejto Zmluve na naklady ktorejkol'vek Zmluvnej strany budu predstavovat
sumu po odpocitani DPH, pokial’ prisluSna osoba, ktora naklady vynalozila, nie je alebo
nebude schopna odpocitat DPH v zmysle prislusnych Pravnych predpisov. V tomto
pripade odkazy na naklady ktorejkol'vek Zmluvnej strany budi predstavovat sumu
vratane DPH, ktora nie je alebo nebude odpocitate'nd. V pripade, Ze prislusna DPH je
alebo bude odpocitatel'na v zmysle prislusnych Pravnych predpisov a prislusna Zmluvna
strana si DPH neodpocita z akéhokol'vek dovodu, potom sa naklady buda povazovat' za
naklady bez DPH.

Platba DPH

25.9.1

(@)

(b)

(©)

25.9.2

Ak je Koncesionar povinny vystavit Verejnému obstaravatelovi fakturu na zaplatenie
DPH (,,Zavézok DPH®) vylu¢ne z dbvodu, Ze odovzdanie jednotlivych Samostatnych
Usekov Projektovej cestnej komunikacie Verejnému obstaravatel'ovi v defi pravoplatnosti
prislusného Povolenia na predCasné uzivanie alebo prislusného Kolauda¢ného
rozhodnutia sa bude povazovat za zdaniteIné plnenie podla prislusného Préavneho
predpisu, Koncesionar je povinny:

oznamit'" Verejnému obstaravatelovi predpokladani hodnotu zdanitelného plnenia
a Zavéazku DPH aspon tridsat’ (30) Pracovnych dni pred vystavenim faktiry na zaplatenie
DPH,

predlozit’ Verejnému obstaravatel'ovi kopiu Danového priznania k DPH podaného na
prislusnom dafiovom trade najnesko6r do piatich (5) Pracovnych dni od jeho podania a

vystavit Verejnému obstaravatelovi faktGru obsahujucu Zavdzok DPH splatna
v suvislosti s dokon¢enim prislusnych Prac tykajucich sa prislu$nych Samostatnych
Usekov do piatich (5) Pracovnych dni od pravoplatnosti prislusného Povolenia na
pred¢asné uzivanie alebo Kolauda¢ného rozhodnutia (,,Faktlra na zaplatenie DPH").

Zaroven s vystavenim Faktiry na zaplatenie DPH oznami Koncesiondr Verejnému
obstaravatel'ovi:
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(@)

(b)
(©)

(d)

25.9.3

2594

25.9.5

25.9.6

(@)

(b)

25.9.7

25.9.8

(@)

(b)

ndzov a adresu penazného Ustavu, nazov a ¢islo bankového Gctu prislusného danového
Uradu v tomto Ustave (,,U¢et na thradu Dane®),

platobny titul,

kon3tantny a variabilny symbol, pod ktorymi bude Koncesionar povinny uhradit’ Zaviazok
DPH na U¢et na uhradu Dane, a

datum splatnosti prislusného Zavézku DPH vykazaného v Danovom priznani k DPH,
ktoré obsahuje Zavdzok DPH na zéklade zdanitelného plnenia (,,Datum splatnosti
DPH").

Verejny obstaravatel’ uhradi kazdy Zavazok DPH vycisleny v prisluSnej Faktire na
zaplatenie DPH na Uet na uhradu Dane najneskor k Datumu splatnosti DPH a je
povinny pisomne potvrdit’ Koncesionarovi, ze Zavizok DPH zaplatil, a to do piatich (5)
Pracovnych dni od jeho zaplatenia.

Ak sa vyskytnu okolnosti, pre ktoré nemoze Verejny obstaravatel’ Zavizok DPH zaplatit,
Verejny obstaravatel’ je povinny pisomne oznamit’ tato skuto¢nost’ Koncesionarovi spolu
suvedenim dovodov, kvoli ktorym Zavézok DPH nemdze zaplatit, do piatich (5)
Pracovnych dni od prijatia Faktdry na zaplatenie DPH.

V pripade, Ze bude Verejny obstaravatel nezaplati Zavizok DPH alebo jeho cast’ do
Datumu splatnosti DPH, uhradi Koncesionarovi akékol'vek preukazatené naklady a
sank¢éné Groky, ktoré Koncesionarovi vznikli v ddsledku oneskorenej Uhrady Zavézku
DPH, za podmienky, ze Koncesionar splnil vSetky svoje povinnosti podl'a tohto ¢lanku
25.9.

Verejny obstaravatel’ nie je povinny zaplatit' akékol'vek platby v sdvislosti s Pracami
okrem Zavazku DPH z dévodu vydania pravoplatného Povolenia na pred¢asné uzivanie
alebo Kolaudaéného rozhodnutia a vystavenia Faktury na zaplatenie DPH. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze:

platba za dokoncené Prace (bez DPH) sa uskuto¢ni v ramci Mesacnej Jednotkovej platby
vypocitanej v sulade s touto Zmluvou a

akakol'vek faktira na Mesa¢ni Jednotkovi platbu vystavena pocas Prevadzkového
obdobia nebude obsahovat’ ziadnu DPH, ktorti Verejny obstaravatel’ zaplatil ako Zavidzok
DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Faktira na zaplatenie DPH bude vystavena a Zavazok
DPH bude zaplateny v rovnakom kalendarnom roku.

Ak v dbsledku chyby alebo chybajlcich informacii vo Faktire na zaplatenie DPH
zaplati Verejny obstaravatel Zavazok DPH v nespravnej vysSke atym mu vznikne
preplatok alebo nedoplatok na Zavazku DPH:

v pripade preplatku na Zavizku DPH je Koncesionar povinny ¢o najskor pozadovat’ od
prislusného danového uradu jeho vratenie a zaplatit’ ho spit’ Verejnému obstaravatel'ovi
do piatich (5) Pracovnych dni od jeho prijatia od prislusného daniového tiradu,

v pripade nedoplatku na Zavézku DPH je Verejny obstaravatel’ povinny zaplatit' taka
dodato&nu platbu, aby zabezpeéil zaplatenie celkového splatného Zavizku DPH na Ucet
na Uhradu Dane do piatich (5) Pracovnych dni od ozndmenia o nedoplatku zo strany
Koncesionara.
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26.
26.1

26.2

Finan¢ny model

Finan¢ny model z Finanéného uzavretia

26.1.1 Najneskor do piatich (5) Pracovnych dni odo Dna uéinnosti zmluvy je Koncesionar

26.1.2

povinny dorucit’ Verejnému obstaravatel'ovi Finanény model v tlacenej verzii platny ku
Diiu G¢innosti zmluvy s potvrdenim ¢lena Statutarneho organu Koncesionara poznajliceho
vsetky skutoCnosti, ze dokument je pravy a spravny. Koncesionar zaroven doruci
Verejnému obstaravatelovi Finanény model platny ku Dnu Géinnosti zmluvy
v elektronickej podobe na CD nosici.

Koncesionar tymto udeluje Verejnému obstaravatelovi licenciu pouzit® vSetky verzie
Finan¢ného modelu od jeho dorucenia az do Dna ukoncenia, pripadne do dia tuplného
vyrovnania vsetkych vzajomnych néarokov Zmluvnych stran vyplyvajicich ztejto
Zmluvy v pripade, Ze takyto den nastane az po Dni ukoncéenia, a to na akékol'vek ucely
v suvislosti s touto Zmluvou a/ alebo Projektom. Verejny obstaravatel’ nesmie previest’
ani postupit’ licenciu udelenu v tomto ¢lanku 26.1.2 na aktkol'vek tretiu osobu okrem
svojich poradcov a o0s6b, na ktoré mozno postupit’ tuto Zmluvu v zmysle ¢lanku 48,
a v takomto pripade len na ucely suvisiace s touto Zmluvou a/ alebo Projektom.

Finanény model bude aktualizovany v stlade s Prilohou ¢. 13 tejto Zmluvy.

Cast’ 6

217.
27.1

Externé udalosti

Kompenzacné udalosti

Pokial’ v dosledku Kompenzacnej udalosti:

27.1.1

27.1.2

27.1.3

27.1.4

Koncesionar nie je schopny vykonat’ Prace tak, aby (A) ziskal Kolauda¢né rozhodnutie
pre prislusny Samostatny usek do Planovaného datumu vydania Kolaudaéného
rozhodnutia pre prislusny Samostatny usek alebo Povolenie na predcasné uzivanie pre
prislusny Samostatny tisek do Planovaného datumu vydania Povolenia na pred¢asné
uzivanie pre prislusny Samostatny Gsek, alebo aby (B) po Planovanom datume vydania
Kolauda¢ného rozhodnutia ziskal Kolauda¢né rozhodnutie do Posledného mozného
terminu vydania Kolaudacného rozhodnutia, alebo

Koncesionar nie je schopny plnit’ akékol'vek d’alSie svoje zavazky vyplyvajlce z tejto
Zmluvy, alebo

Koncesionarovi vznikli alebo mu vzniknu vydavky, ktoré by mu inak nevznikli, alebo mu
vznikn( vydavky skor, alebo nezrealizoval alebo nezrealizuje Ziadne prijmy, ktoré by
inak zrealizoval, alebo zrealizuje prijmy neskdr, ako keby sa Kompenza¢na udalost
nevyskytla,

Koncesionar je opravneny poziadat’ o ul'avu vo forme:

odlozenia Planovaného datumu vydania Povolenia na predcasné uzivanie pre prislusny
Samostatny Usek a/alebo Planovaného datumu vydania Kolaudaéného rozhodnutia pre
prislusny Samostatny usek a/alebo Planovaného datumu vydania Kolauda¢ného
rozhodnutia o obdobie primerané k omeSkaniu Koncesionara,
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27.2

27.3

27.1.5 upustenia od plnenia zavizku dotknutého Kompenzacnou udalost’ou a/alebo

27.1.6
27.1.7

naroku na kompenzéciu a/ alebo

upustenia od ukoncenia Zmluvy z dévodu PoruSenia zmluvy na strane Koncesionara.

Koncesionar ziska ulavu podla ¢lanku 27.1, len ak:

27.2.1

27.2.2

(@)

(b)

(©)

(d)

27.2.3
(@)

(b)

oznadmi Verejnému obstaravatel'ovi a Nezavislému dozoru svoju ziadost' o poskytnutie
takejto ulavy bez zbyto¢ného odkladu, avSak najneskor do pétnastich (15) Pracovnych
dni po tom, ¢o sa Koncesionar o Kompenza¢nej udalosti dozvedel,

najneskdr do desiatich (10) Pracovnych dni od doru¢enia oznamenia uvedeného v ¢lanku
27.2.1:

poskytne Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru podrobné vysvetlenie
Kompenzacnej udalosti a pozadovanej tlavy,

v pripade omeskania ozndmi Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru
odhadované trvanie takéhoto omeskania,

oznami Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru vsetky ostatné relevantné
informacie tykajuce sa Kompenza¢nej udalosti,

oznami Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru ocakavanu vysku straty
vynosov alebo zvySenych nékladov vyplyvajlcich z Kompenza¢nej udalosti

pricom vSak plati, Ze ak podrobné informacie nebudi k dispozicii do desiatich (10)
Pracovnych dni, Koncesionar predloZi ozndmenie obsahujuce vietky dostupné informécie
a nasledne bude Verejnému obstaravatel'ovi a Nezavislému dozoru poskytovat’ d’alsie
informéacie kazdych pét (5) Pracovnych dni od dorucenia povodného oznamenia az kym
tieto podrobné informéacie nebudu poskytnuté.

preukadZe Nezavislému dozoru:

ze Kompenzacna udalost’ bola dovodom omeskania Prac, zniZzenia Platby za dostupnost,
porusenia ostatnych zavazkov Koncesionara, zvySenia vydavkov, skorSieho vzniku
vydavkov, nezrealizovania prijmov alebo zrealizovania prijmov Koncesionarom neskor a

Koncesionar vynalozil vSetko usilie, ktoré mozno od neho odovodnene pozadovat
vzmysle ZauZivanej odbornej praxe, aby zabranil alebo zmiernil do6sledky
Kompenzacnej udalosti tak, aby pre vylicenie pochybnosti, pozadovana ulava bola
umerna iba takej Casti dosledkov Kompenzacnej udalosti, ktorym Koncesionar nemohol
zabranit’ ani ich nemohol zmiernit’ pri vynaloZeni primeraného usilia.

Ak Koncesionar splnil povinnosti uvedené v ¢lanku 27.2 a Nezévisly dozor poskytol pisomné
oznamenie, v ktorom rozhodol, Ze Kompenza¢na udalost’ nastala a akd ul'ava sa Koncesionarovi
poskytne v sulade s¢lankom 27, pricom takéto oznamenie bude poskytnuté najneskdr do
dvadsiatich (20) Pracovnych dni odo dna poskytnutia podrobného vysvetlenia a d’alSich
informacii poZzadovanych podla ¢lanku 27.2.2 vysSie:

27.3.1

Planovany datum vydania Povolenia na predCasné uZzivanie pre prisluSny Samostatny
Usek alebo Planovany datum vydania Kolauda¢ného rozhodnutia pre prislusny
Samostatny usek alebo Planovany ddtum vydania Kolauda¢ného rozhodnutia sa odlozi o
obdobie stanovené Nezavislym dozorom,
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27.4

27.5

28.
28.1

27.3.2 ak Koncesiondrovi vznikli dodatocné vydavky, alebo mu vznikli vydavky skor, alebo
nezrealizoval prijmy, ktoré by inak zrealizoval, alebo zrealizoval prijmy neskor, ako keby
Kompenzacnd udalost’ nenastala, Verejny obstaravatel nahradi Koncesionarovi tieto
vynaloZené vydavky alebo prijmy tak, aby Koncesionar zostal v pozicii Ani lepsie, ani
horsie, ato (i) vo vztahu k vzniknutym dodatoénym vydavkom alebo vydavkom, ktoré
mu vznikli skér, alebo k nezrealizovanym prijmom alebo prijmom zrealizovanym neskor,
a to najneskor do zaciatku Koncesnej lehoty, alebo v dosledku toho, Ze Koncesionarovi
kedykol'vek vznikna Kapitalové vydavky, do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od prijatia
pisomnej Ziadosti Koncesionara podloZenej v3etkymi relevantnymi informaciami, alebo
(ii) vo vsetkych ostatnych pripadoch prostrednictvom primeranej Gpravy Jednotkovej
platby, a na vylucenie pochybnosti sa uvadza, Ze spdsob platby zvoleny Verejnym
obstaravatelom v sulade s tymto ¢lankom bude taky, ktory je najvhodnejs$i za danych
okolnosti s prihliadnutim najmé na bod, v ktorom budu splatné platby, ktoré ma uhradit’
Koncesionar v stlade s Projektovd dokumentaciu a Zmluvy o financovani.

27.3.3 Verejny obstaravatel nemoze uplatnit’ svoje pravo na predCasné ukoncenie Zmluvy v
dosledku PoruSenia zmluvy na strane Koncesiondra sposobené¢ho Kompenzacnou
udalost'ou a

27.3.4 Verejny obstaravatel' oslobodi Koncesionara od jeho zavizkov podla tejto Zmluvy
v rozsahu stanovenom Nezavislym dozorom

pricom plati, e ak Koncesionar alebo Verejny obstaravatel’ nesthlasia s pisomnym rozhodnutim
Nezavislého dozoru poskytnutym podla ¢lanku 27.3, alebo ak Nezavisly dozor neposkytne svoje
rozhodnutie v ramci pozadovanej lehoty, bude akykol'vek Spor vyrieSeny v stlade s ¢lankom 56.
Pisomné rozhodnutie Nezavislého dozoru bude pre Zmluvné strany zavézné, pokial’ ktorakol'vek
Zmluvna strana neza¢ne Spor podla ¢lanku 56 do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od prijatia
pisomného rozhodnutia Nezavislého dozoru.

Ak Koncesionar neposkytne Verejnému obstaravatel'ovi a Nezavislému dozoru informéacie v
lehotach uvedenych vtomto ¢lanku 27, nebude mu v dosledku Kompenzaénej udalosti
poskytnuta Ziadna z vyssie uvedenych Glav, pokial’ uvedené informacie neposkytne.

Koncesionar je povinny poskytntit’ Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru akékol'vek
d’alsie podstatné informacie tykajice sa Kompenzaé¢nej udalosti bez zbyto¢ného odkladu po tom,
ako sa 0 nich dozvie, ako aj informacie o skuto¢nostiach, ktoré st nové alebo ktoré naznacuj, ze
predtym poskytnuté informacie su v podstatnom ohl'ade nepresné a/ alebo zavadzajuce.

Liberac¢né udalosti
Pokial’ a v rozsahu, v akom Libera¢na udalost™:

28.1.1 Je dovodom, ze Koncesionar nie je schopny vykonat Prace tak, aby (A) ziskal
Kolauda¢né rozhodnutie pre prislu§ny Samostatny tsek do Planovaného datumu vydania
Kolauda¢ného rozhodnutia pre prislusny Samostatny tisek alebo Povolenie na predcasné
uzivanie pre prislusny Samostatny Usek do Planovaného datumu vydania Povolenia na
predc¢asné uZivanie pre prisluSny Samostatny usek, alebo aby (B) po Planovanom datume
vydania Kolauda¢ného rozhodnutia ziskal Kolauda¢né rozhodnutiec do Posledného
mozného terminu vydania Kolauda¢ného rozhodnutia, alebo

28.1.2 nepriaznivo ovplyviiuje schopnost’ Koncesionara plnit’ akékol'vek d’alSie svoje zavézky
vyplyvajuce z tejto Zmluvy,
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28.2

28.1.3

28.1.4
28.1.5

28.1.6

28.1.7

Koncesionar je opravneny poziadat’ o ul'avu vo forme:

odlozenia Planovaného datumu vydania Povolenia na predcasné uzivanie pre prislusny
Samostatny usek alebo Planovaného datumu vydania Kolauda¢ného rozhodnutia pre
prislusny Samostatny Usek alebo Planovaného datumu vydania Kolaudaéného
rozhodnutia o obdobie primerané k omeSkaniu Koncesionara,

upustenia zavazkov,

Vv pripade Protestnej akcie ako Liberac¢nej udalosti, v dosledku ktorej dojde k omeskaniu s
vydanim Povolenia na pred¢asné uzivanie alebo Kolauda¢ného rozhodnutia pre prislusny
Samostatny tsek, ktoré bude trvat’ viac ako dva (2) tyZdne, Ghrady Sumy Dlhovej sluzby
pre Samostatny pod-tsek a akékol'vek suvisiace Neopomenutel'né fixné naklady (pokial
vznikli) Verejnym obstaravatel'om, ktoré sa stanti splatnymi vo vztahu k Samostatnému
pod-useku dotknutému takou Libera¢nou udalostou, po dobu omeskania dlhSicho ako
dva (2) tyzdne. Na vylucenie pochybnosti sa uvadza, Ze tato ul'ava neplati na ziadnu ina
Libera¢nu udalost’ ako na Protestnu akciu,

po vydani Povolenia na predCasné uzivanie alebo Kolauda¢ného rozhodnutia pre
Samostatny usek, v pripade Protestnej akcie ako Liberac¢nej udalosti, v dosledku ktorej
nie je Koncesionar schopny splnit’ vSetky alebo podstatnt ¢ast’ svojich povinnosti z tejto
Zmluvy pocas obdobia presahujiceho viac ako dva (2) tyZdne, bude upustené od tGpravy
Platby za dostupnost’ v dosledku zniZenia Dostupnosti alebo od Upravy platby v
zavislosti na kvalite plnenia splatnej v savislosti s prislusnym Samostatnym pod-Usekom,
pocinajuc dva (2) tyzdne po zacati Liberacnej udalosti v rozsahu, v akom bude Mesacna
Jednotkova platba splatna v savislosti s prislusSnym Samostatnym pod-Usekom niZSia ako
Suma Dlhovej sluzby pre Samostatny pod-Usek a akékol'vek stuvisiace Neopomenutelné
fixné néklady (pokial’ vznikli) pre prislusny Samostatny pod-Usek, ktoré sa stanu
splatnymi. Na vylucenie pochybnosti sa uvadza, Ze tato ulava neplati na ziadnu ina
Libera¢nt udalost’ ako na Protestnt akciu, a/alebo

upustenia od ukoncenia Zmluvy v désledku PoruSenia zmluvy na strane Koncesionara.

Koncesionar ziska takato ul’avu, len ak:

28.2.1

28.2.2

(@)

(b)

(©)

oznami Verejnému obstaravatel'ovi a Nezavislému dozoru svoju ziadost o poskytnutie
takejto ul'avy bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do patnastich (15) Pracovnych dni
po tom, ¢o sa Koncesionar 0 Libera¢nej udalosti dozvedel,

najneskor do desiatich (10) Pracovnych dni od dorucenia oznamenia uvedeného v ¢lanku
28.2.1:

poskytne Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru podrobné vysvetlenie
Liberacnej udalosti a pozadovanej tlavy,

v pripade omeskania oznami Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru
odhadovane trvanie takéhoto omeskania a

oznami Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru vSetky ostatné relevantné
informacie

za podmienky, Ze ak podrobné informacie nebudu k dispozicii do desiatich (10)
Pracovnych dni, Koncesionar predloZzi ozndAmenie obsahujlce vSetky dostupné informécie
v lehote tychto desiatich (10) Pracovnych dni anasledne bude Verejnému
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28.3

28.2.3
(@)

(b)

obstaravatelovi a Nezavislému dozoru poskytovat’ d’alSie informacie kazdych pat (5)
Pracovnych dni od dorucenia pdvodného oznamenia az kym tieto podrobné informacie
nebudd poskytnuté.

preukaze Nezavislému dozoru, Ze:

Libera¢na udalost’ bola ddvodom omeSkania s PlAnovanym datumom vydania Povolenia
na predcasné uzivanie pre prislusny Samostatny tsek alebo s Planovanym datumom
vydania Kolaudacného rozhodnutia pre prislusny Samostatny usek alebo Planovanym
datumom vydania Kolaudacného rozhodnutia alebo k nesplneniu d’alSich zavizkov
Koncesionéra, a

Koncesionar vynalozil vSetko usilie, ktoré mozno od neho oddvodnene pozadovat
vsulade so ZauZivanou odbornou praxou, aby zabranil alebo zmiernil dbsledky
Liberacnej udalosti tak, aby pre vylucenie pochybnosti, pozadovana tl'ava bola imerna
iba takej Casti dosledkov Liberacnej udalosti, ktorym Koncesionar nemohol predist’ alebo
ich zmiernit’.

Ak Koncesionar splnil povinnosti uvedené v ¢lanku 28.2 a Nezavisly dozor poskytol pisomné
oznamenie, v ktorom rozhodol, Ze Libera¢na udalost’ nastala a akd ulava sa Koncesionarovi
poskytne v stlade s tymto ¢lankom 28, pri¢om takéto oznamenie bude poskytnuté najneskor do
dvadsiatich (20) Pracovnych dni odo dna poskytnutia podrobného vysvetlenia a d’al$ich
informacii pozadovanych podla ¢lanku 28.2.2 vysSie:

28.3.1

28.3.2

28.3.3

28.3.4

Planovany datum vydania Povolenia na predCasné uzivanie alebo Planovany datum
vydania Kolauda¢ného rozhodnutia pre prislusSny Samostatny usek alebo Planovany
datum vydania Kolauda¢ného rozhodnutia sa odlozi o obdobie stanovené Nezavislym
dozorom,

Verejny obstaravatel nemdze uplatnit’ svoje pravo na predCasné ukoncenie Zmluvy
v dosledku Porusenia zmluvy na strane Koncesiondra podla tejto Zmluvy sposobeného
Libera¢nou udalost’ou,

v pripade Protestnej akcie ako Libera¢nej udalosti, v dosledku ktorej dojde k omeskaniu s
vydanim Povolenia na predCasné uzivanie alebo Kolaudaéného rozhodnutia pre
Samostatny usek, ktoré bude dlhSie ako dva (2) tyzdne, Verejny obstaravatel’ uhradi
Dlhova sluzbu pre Samostatny pod-Usek a akékol'vek sUvisiace Neopomenutel'né fixné
ndklady (pokial vznikli), ktoré sa stani splatnymi v stvislosti s prisluSnymi
Samostatnymi  pod-tsekmi dotknutym takou Libera¢nou udalostou, za obdobie
omeskania presahujuce dva (2) tyzdne. Na vylucenie pochybnosti sa uvadza, ze tato
ulava neplati na ziadnu int Liberacnt1 udalost’ ako na Protestnu akciu,

po vydani Povolenia na pred¢asné uzivanie alebo Kolauda¢ného rozhodnutia pre
prisluSny Samostatny usek, v pripade Protestnej akcie ako Liberacnej udalosti, v
dosledku ktorej nie je Koncesionar schopny splnit’ vSetky alebo podstatnii ¢ast’ svojich
povinnosti z tejto Zmluvy pocas obdobia presahujuceho dva (2) tyzdne, bude upustené od
Upravy Platby za dostupnost’ v dosledku zniZenia Dostupnosti alebo od Upravy platby v
zavislosti na kvalite plnenia splatnej v savislosti s prislushymi Samostatnymi pod-
usekmi, po¢inajiic dva (2) tyzdne po zacati Liberacnej udalosti v rozsahu, v akom bude
Mesaéna Jednotkova platba splatna v savislosti s prislusnymi Samostatnymi pod-usekmi
nizSia ako Dlhova sluzba pre Samostatny pod-Usek a akékol'vek suvisiace
Neopomenutel'né fixné naklady (pokial’ vznikli). Na vylicenie pochybnosti sa uvadza, ze
tato ulava neplati na ziadnu int Libera¢nu udalost’ ako na Protestnu akciu, a
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28.4

28.5

28.6

29.
29.1

29.2

29.3

29.4

28.3.5 Verejny obstaravatel oslobodi Koncesionara od jeho zavizku podla tejto Zmluvy
v rozsahu stanovenom Nezavislym dozorom,

pricom vSak plati, 7e ak Koncesionar alebo Verejny obstaravatel’ nesthlasia s pisomnym
rozhodnutim Nezavislého dozoru poskytnutym podl'a ¢lanku 28.3, alebo ak Nezavisly dozor
neposkytne svoje rozhodnutie vramci pozadovanej lehoty, bude akykol'vek Spor vyrieSeny
v stlade s ¢lankom 56. Pisomné rozhodnutie Nezévislého dozoru bude pre Zmluvné strany
zavazné, pokial’ ktorakol'vek Zmluvna strana neza¢ne Spor podl'a ¢lanku 56 do dvadsiatich (20)
Pracovnych dni od prijatia pisomného rozhodnutia Nezévislého dozoru.

Ak Koncesionar neposkytne Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru informacie v
lehotach uvedenych v tomto ¢lanku 28, nebude mu v désledku Libera¢nej udalosti poskytnuta
ziadna z vysSie uvedenych ulav, pokial uvedené informacie neposkytne, pricom plati, Ze
Koncesionarovi nebudl v désledku prislu$nej Libera¢nej udalosti poskytnuté Ziadne zvyhod
uvedenych v ¢lankoch 28.3.2 aZz 28.3.5 v obdobi, v ktorom neposkytol potrebné informécie
Verejnému obstaravatel'ovi a Nezavislému dozoru v lehotach uvedenych v tomto ¢lanku 28.

Koncesionar je povinny poskytnat’ Verejnému obstaravatel'ovi a Nezavislému dozoru akékol'vek
dalSie podstatné informacie tykajuce sa Libera¢nej udalosti bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako
sa 0 nich dozvie, ako aj informacie o skutoCnostiach, ktoré si nové alebo ktoré naznacuju, ze
predtym poskytnuté informacie su v podstatnom ohl'ade nepresné a/alebo zavadzajce.

V pripade, Ze Liberacna udalost’ pretrvava alebo jej dosledky su také, Ze:
28.6.1 omeskanie Povolenia na pred¢asné uzivanie presiahne dvanast’ (12) mesiacov, alebo

28.6.2 Koncesionar nie je schopny dodrzat vsetky alebo podstatnu cast’ svojich zavizkov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy po dobu viac ako dvanast’ (12) mesiacov,

je Verejny obstaravatel’ opravneny ukon¢it’ tito Zmluvu podl'a ¢lanku 37.7.

28.6.3 Svynimkou c¢lanku 28.3.2 nie je tymto c¢lankom 28 dotknuté pravo Verejného
obstaravatel'a vykonat’ zrazky podl’a Platobného mechanizmu.

VysSia moc
Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena uplatnit vo¢i druhej Zmluvnej strane naroky z
dovodu porusenia zavizkov vyplyvajucich zo Zmluvy touto Zmluvnou stranou, pokial’ nastane

udalost’” Vy$8ej moci a dana Zmluvna strana nemoze plnit’ svoje zaviazky podla tejto Zmluvy
v dbsledku udalosti VVy35ej moci.

S vynimkou ¢lanku 29.8.4 nie je tymto ¢lankom 29 dotknuté pravo Verejného obstaravatela
vykonat’ zrazky podla Platobného mechanizmu.

V pripade vyskytu udalosti Vy$3ej moci je Dotknuta strana povinna bezodkladne informovat’
druhtt Zmluvna stranu o tejto skuto¢nosti. Oznamenie musi obsahovat’” podrobnosti o vyskyte
udalosti VysSej moci vratane dokazov jej uCinkov na plnenie zavizkov Dotknutej strany
a opatrenia navrhované za u¢elom zmiernenia jej Géinku.

Zmluvné strany sa zavazuju rokovat’ v dobrej viere bez zbyto¢ného odkladu po doruceni takéhoto
oznamenia a vynalozit’ primerané usilie potrebné na to, aby si dohodli primerané podmienky na
zmiernenie ucinkov udalosti Vy$Sej moci aumoznili neruSené pokracovanie v plneni tejto
Zmluvy.
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29.5

29.6

29.7

Ak sa Zmluvné strany nedohodntl na takychto podmienkach do Siestich (6) mesiacov odo dna
vyskytu udalosti Vy38ej moci a udalost’ Vys$Sej moci bude pretrvavat’ alebo jej dosledky budua
také, Ze Dotknutd strana nebude schopna plnit’ vSetky alebo podstatnu Cast’ svojich zavdzkov
uvedenych v tejto Zmluve, ktorakol'vek Zmluvna strana bude opravnena ukoncit’ tito Zmluvu
v stlade s ¢lankom 37.7.

Pokial’ v dosledku udalosti Vyssej moci:

29.6.1

29.6.2

29.6.3

29.6.4
29.6.5

29.6.6

29.6.7

nie je Koncesionar schopny vykonat’ Prace tak, aby (A) ziskal Kolauda¢né rozhodnutie
pre prislusny Samostatny usek do Planovaného datumu vydania Kolauda¢ného
rozhodnutia pre prislusny Samostatny usek alebo Povolenie na pred¢asné uzivanie pre
prislusny Samostatny usek do Planovaného datumu vydania Povolenia na predcasné
uzivanie pre prislusny Samostatny Gsek, alebo aby (B) po Planovanom datume vydania
Kolauda¢ného rozhodnutia ziskal Kolauda¢né rozhodnutie do Posledného mozného
terminu vydania Kolaudacného rozhodnutia, alebo

Koncesionar nie je schopny plnit’ akékol'vek d’alSie svoje zavizky vyplyvajice z tejto
Zmluvy,

Koncesionar je opravneny poziadat’ o ul'avu vo forme:

odlozenia Planovaného datumu vydania Povolenia na pred¢asné uzivanie pre prislusny
Samostatny usek alebo Pldnovaného datumu vydania Kolaudacného rozhodnutia pre
prisluSny Samostatny usek alebo Planovaného datumu vydania Kolauda¢ného
rozhodnutia o obdobie primerané k omeSkaniu Koncesionara,

upustenia od vymahania zavéazkov,

ak taka udalost’ Vyssej moci spdsobi omeSkanie s vydanim Povolenia na pred¢asné
uzivanie alebo Kolaudacného rozhodnutia pre prislusny Samostatny usek, uhrady
Verejnym obstaravatelom Sumy Dlhovej sluzby pre Samostatny pod-usek a akychkol'vek
suvisiacich Neopomenutel'nych fixnych nakladov (pokial' vznikli) splatnych v
ktoromkol'vek mesiaci v suvislosti s prislusSnym Samostatnym usekom za obdobie
omeskania spdsobeného udalostou Vyssej moci,

ak takd udalost Vys$Sej moci spdsobi, Ze Koncesionar nie je schopny plnit' svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy po vydani Povolenia na predfasné uzivanie alebo
Kolauda¢ného rozhodnutia, tak vo vztahu k prisluSnym Samostatnym pod-Usekom
upustenia od Upravy Platby za dostupnost’ v dosledku znizenia Dostupnosti a/alebo od
Upravy platby v zavislosti na kvalite plnenia podl'a Prilohy ¢. 12 Zmluvy v rozsahu,
v akom by pripadné upravy spdsobili, Ze Mesacna Jednotkova platba splatna v stvislosti
s prislusnymi Samostatnymi pod-Gsekmi bude niZSia ako Suma Dlhovej sluzby pre
Samostatny pod-Usek a akékol'vek stvisiace Neopomenutelné fixné naklady (pokial
vznikli) splatné v ktoromkol'vek mesiaci v suvislosti s prisluSnymi Samostatnymi pod-
usekmi, po dobu, pocas ktorej prislusna udalost’ Vyssej moci pretrvava, a/alebo

upustenia od ukoncenia Zmluvy v dosledku PoruSenia zmluvy na strane Koncesionara.

Koncesionar ziska ul’avu, len ak:

29.7.1

oznami Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru ziadost o poskytnutie
akejkol'vek takejto Glavy bez zbyto¢ného odkladu, aviak najneskdr do péatnastich (15)
Pracovnych dni po tom, ¢o sa Koncesionar dozvedel, Ze nastala udalost’ Vyssej moci,
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29.8

29.7.2

(@)

(b)

(©)

29.7.3
(@)

(b)

najneskor do desiatich (10) Pracovnych dni od dorucenia ozndmenia uvedeného v ¢lanku
29.7.1:

poskytne Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru podrobné vysvetlenie
udalosti Vy33ej moci a pozadovanej tlavy,

v pripade omeskania oznami Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru
odhadované trvanie takehoto omeSkania a

oznami Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru vsetky ostatné relevantné
informécie

pricom plati, Ze ak podrobné informéacie nebudu kdispozicii do desiatich (10)
Pracovnych dni, Koncesionar predloZi v lehote tychto desiatich (10) Pracovnych dni
oznédmenie obsahujlce vSetky dostupné informécie anésledne bude Verejnému
obstaravatel'ovi a Nezavislému dozoru poskytovat’ d’alSie informacie kazdych pat (5)
Pracovnych dni od doruéenia pévodného oznamenia az kym tieto podrobné informacie
nebudd poskytnuté.

preukadZe Nezavislému dozoru, Ze:

v dosledku udalosti Vy38ej moci doSlo k omeSkaniu Planovaného datumu vydania
Povolenia na predCasné uzivanie pre prisluSny Samostatny tsek alebo Planovaného
datumu vydania Kolauda¢ného rozhodnutia pre prislusny Samostatny tusek alebo
Planovaného datumu vydania Kolauda¢ného rozhodnutia alebo nesplneniu d’alSich
zavazkov Koncesionara a

Koncesionar vynalozil vSetko usilie, ktoré mozno od neho oddvodnene pozadovat
v stlade so Zauzivanou odbornou praxou, aby zabranil alebo zmiernil dosledky udalosti
VysSej moci tak, aby pre vylu¢enie pochybnosti, pozadovana tilava bola imerna iba takej
Casti dosledkov udalosti Vys§sej moci, ktorym Koncesionar nemohol zabranit’ alebo ich
zmiernit’.

Ak Koncesionar splnil svoje povinnosti uvedené v ¢lanku 29.7 a Nezavisly dozor poskytol
pisomné oznamenie, v ktorom rozhodol, Zze udalost Vys$Sej moci nastala aaka ulava sa
Koncesionarovi poskytne v sulade s ¢lankom 29, pricom takéto oznamenie bude poskytnuté
najneskér do dvadsiatich (20) Pracovnych dni odo dna poskytnutia podrobného vysvetlenia
a d’alsich informacii pozadovanych podl'a ¢lanku 29.7.2 vysSie:

29.8.1

29.8.2

29.8.3

Planovany datum vydania Povolenia na pred¢asné uzivanie pre prislusny Samostatny
usek alebo Planovany datum vydania Kolaudacného rozhodnutia pre prislusny
Samostatny usek alebo Planovany datum vydania Kolauda¢ného rozhodnutia sa odlozi o
obdobie primerané k omeSkaniu Koncesionara v désledku udalosti Vy33ej moci,

Verejny obstaravatel nemoze uplatnit’ svoje pravo na pred¢asné ukoncenie Zmluvy
v doésledku Porusenia zmluvy na strane Koncesiondra podla tejto Zmluvy sposobeného
udalostou Vyssej moci,

v pripade udalosti Vy$3ej moci, v doésledku ktorej dojde k omeSkaniu s vydanim
Povolenia na predCasné uzivanie alebo Kolauda¢ného rozhodnutia pre prislusny
Samostatny usek, za podmienok ¢lanku 34.2.2, Verejny obstaravatel’ uhradi Sumu
Dlhovej sluzby pre Samostatny pod-Usek a akékol'vek suvisiace Neopomenutel'né fixné
naklady (pokial’ vznikli) v stvislosti s prislusSnym Samostatnym usekom, ktoré sa stanu
splatnymi za obdobie omeskania spésobeného udalostou Vyssej moci,
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29.9

29.10

29.11

29.8.4 v pripade udalosti Vy33ej moci, v dosledku ktorej nie je Koncesionar schopny plnit’ svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy po vydani Povolenia na predfasné uZzivanie alebo
Kolauda¢ného rozhodnutia pre prislusné Samostatné pod-tiseky, za podmienok ¢lanku
34.2.2 bude upustené od upravy Platby za dostupnost’ v dosledku zniZzenia Dostupnosti
a/alebo od Upravy platby v zavislosti na kvalite plnenia podla Prilohy ¢. 12 Zmluvy
v rozsahu, v akom bude Mesa¢nda Jednotkova platba splatna za prislusné Samostatné pod-
Useky niZSia ako Suma Dlhovej sluzby pre Samostatny pod-usek a akékol'vek suvisiace
Neopomenutel'né fixné naklady (pokial’ vznikli), ktoré sa stan(i splatnymi, a

29.8.5 Verejny obstaravatel oslobodi Koncesionara od jeho zavdzku podla tejto Zmluvy
v rozsahu primeranom povahe udalosti Vy35ej moci

pricom plati, ze ak Koncesionar alebo Verejny obstaravatel’ nesuhlasia s pisomnym rozhodnutim
Nezavislého dozoru poskytnutym podla ¢lanku 29.8, alebo ak Nezavisly dozor neposkytne svoje
rozhodnutie v ramci pozadovanej lehoty, bude akykol'vek Spor vyrieSeny v stlade s ¢lankom 56.
Pisomné rozhodnutie Nezavislého dozoru bude pre Zmluvné strany zavézné, pokial ktordkol'vek
Zmluvna strana neza¢ne Spor podla ¢lanku 56 do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od prijatia
pisomného rozhodnutia Nezavislého dozoru.

Ak Koncesionar neposkytne Verejnému obstardvatelovi a Nezavislému dozoru informaécie
v lehotach uvedenych v tomto ¢lanku 29, nebude mu v désledku udalosti VysSej moci poskytnuta
Ziadna z vy$8ie uvedenych ulav, pokial uvedené informacie neposkytne, pricom plati, Ze
Koncesionarovi nebudu v doésledku prislusnej udalosti Vy$8ej moci poskytnuté Ziadne z vyhod
uvedenych v ¢lankoch 29.8.2 aZz 29.8.5 vobdobi, vakom neposkytol potrebné informécie
Verejnému obstaravatel'ovi a Nezavislému dozoru v lehotach uvedenych v tomto ¢lanku 29.

Zmluvné strany pocas celého trvania udalosti VysSej moci vynalozia vSetko primerané usilie na
to, aby zabranili alebo zmiernili G¢inky akéhokol'vek omeskania, a Koncesionar sa zavézuje
pocas celej doby trvania takejto udalosti Vy$Sej moci vykonavat’ kroky v stlade so Zauzivanou
odbornou praxou, aby prekonal alebo minimalizoval dosledky udalosti Vy3sej moci.

Dotknuta strana je povinna bezodkladne informovat’ druht Zmluvna stranu, ak:

29.11.1 sa dozvie o0 akychkol'vek inych podstatnych informacidch tykajdcich sa udalosti Vys3ej
moci a poskytne druhej Zmluvnej strane informacie o skuto¢nostiach, ktoré st nové a
ktoré svedéia o tom, Ze predtym poskytnuté informéacie si v podstatnej miere nepresné
alebo zavadzajlce, a/alebo

29.11.2 sa udalost’ VyssSej moci skonci alebo prestane mat’ vplyv na plnenie jej zdvizkov podla
tejto Zmluvy. Po prijati takéhoto oznamenia od Dotknutej strany bude tdto Zmluva
pokracovat’ za rovnakych podmienok, aké existovali bezprostredne pred vyskytom
udalosti Vy3s3ej moci.

Cast’ 7 Zmeny

30.
30.1

Zmeny pravnej upravy

Ak dbjde k Zmene pravnej Upravy, ktord nepredstavuje Kvalifikovani zmenu pravnej Upravy
a ktord vyZaduje, aby Koncesionar vykonal zmeny alebo Upravy v Projekte, kvalite alebo rozsahu
Prac alebo SluZieb, Koncesionar sa zavizuje predlozit’ ndvrh na Zmenu na strane Koncesionara
v zmysle ¢lanku 32.2.
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30.2

30.3

Ak dbjde ku Kvalifikovanej zmene pravnej Upravy alebo knej ma v blizkom case dojst,
ktorakol'vek zo Zmluvnych stran pisomne oznami druhej Zmluvnej strane pravdepodobné ucinky
takejto zmeny, pricom uvedie:

30.2.1

30.2.2

30.2.3
30.2.4

30.2.5

30.2.6

30.2.7

¢i je potrebnd ulava od plnenia zavidzkov vratane zavdzku dodrzania Planovaného
datumu vydania Povolenia na pred¢asné uzivanie pre prislusny Samostatny Usek alebo
Planovaného datumu vydania Kolauda¢ného rozhodnutia pre prislusny Samostatny tsek
alebo Planovaného datumu vydania Kolauda¢ného rozhodnutia,

vietky potrebné zmeny Prac alebo SluZieb, ktoré vyplynu z takejto Kvalifikovanej zmeny
pravnej Upravy,

¢i st potrebné zmeny v podmienkach tejto Zmluvy alebo inych Dokumentoch Projektu,

¢i implementacia Kvalifikovanej zmeny pravnej upravy bude mat priamy vplyv
na zvySenie nakladov alebo stratu vynosov Koncesionara,

vietky Kapitalové vydavky, ktoré si potrebné na implementéciu Kvalifikovanej zmeny
pravnej upravy, alebo ktoré je mozné usetrit,

vietky Potrebné povolenia, ktoré si potrebné na implementéciu Kvalifikovanej zmeny
pravnej Upravy, a

spbsob, akym méZe Kvalifikovana zmena pravnej Upravy ovplyvnit’ ceny uétované inymi
dodévatelmi sluzieb, ktoré¢ st podobné Sluzbam, vratane spolo¢nosti prevadzkovanych
Akcionarmi alebo ich Spriaznenymi spolo¢nostami.

Pokial’ v dosledku Kvalifikovanej zmeny pravnej Gpravy:

30.3.1

30.3.2
30.3.3

30.3.4

30.3.5

30.3.6

Koncesionar nie je schopny vykonat’ Prace tak, aby (A) ziskal Kolauda¢né rozhodnutie
pre prislusny Samostatny tusek do Planovaného datumu vydania Kolauda¢ného
rozhodnutia pre prislusny Samostatny usek alebo Povolenie na predCasné uzivanie pre
prislusny Samostatny Usek do Planovaného datumu vydania Povolenia na pred¢asné
uzivanie pre prislusny Samostatny Gsek, alebo aby (B) po Planovanom datume vydania
Kolauda¢ného rozhodnutia ziskal Kolauda¢né rozhodnutie do Posledného mozného
terminu vydania Kolauda¢ného rozhodnutia, alebo,

Koncesionar nie je schopny plnit’ svoje d’alSie zavizky vyplyvajtce z tejto Zmluvy, alebo

Koncesionarovi vznikli alebo vzniknd néklady, ktoré by mu neboli vznikli, alebo
nedosiahol alebo nedosiahne vynosy, ktoré by inak dosiahol, keby nenastala
Kvalifikovana zmena pravnej Upravy,

Koncesionar je opravneny poziadat’ o ul'avu vo forme:

odlozenia Planovaného datumu vydania Povolenia na predcasné uzivanie pre prislusny
Samostatny Usek alebo Planovaného datumu vydania Kolauda¢ného rozhodnutia pre
prislusny Samostatny Gsek alebo Planovaného datumu vydania Kolauda¢ného
rozhodnutia,

zmeny Dokumentov Projektu tak, aby bola zohl'adnena Kvalifikovand zmena pravnej
upravy,

prava na kompenzaciu (vratane usSlého zisku okrem takého, ktory vznikne v sivislosti
s Podielom Koncesionara na Kumulativnych kapitalovych vydavkoch) a/alebo

62



30.4

30.5

30.3.7

upustenia od ukonc¢enia Zmluvy z dévodu PoruSenia zmluvy na strane Koncesionara.

Koncesionar moze takéto ul'avy podl'a ¢lanku 30.3 ziskat, len ak:

304.1

30.4.2

(@)

(b)

(©)

(d)

30.4.3
(@)

(b)

oznami Verejnému obstaravatelovi a Nezdvislému dozoru svoju poZiadavku na
poskytnutie akychkol'vek takychto ulav bez zbyto¢ného odkladu, najneskdér vsak do
patnastich (15) Pracovnych dni po tom, ¢o Kvalifikovana zmena pravnej Gpravy
nadobudla uc¢innost’,

najneskor do desiatich (10) Pracovnych dni od doruc¢enia oznamenia uvedené¢ho v ¢lanku
30.4.1:

poskytne Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru podrobné vysvetlenie
Kvalifikovanej zmeny pravnej Upravy a pozadovanej Gl'avy,

v pripade omeskania oznami Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru
odhadované trvanie takéhoto omeskania,

oznami Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru vSetky ostatné relevantné
informécie tykajuce sa Kvalifikovanej zmeny pravnej Gpravy; a

oznami Verejnému obstaravatel'ovi a Nezavislému dozoru o¢akavané straty na vynosoch
alebo zvysenie nakladov vyplyvajdcich z Kvalifikovanej zmeny pravnej Gpravy

pri¢om plati, Ze ak podrobné informéacie nie su k dispozicii do desiatich (10) Pracovnych
dni, predloZi Koncesionar v lehote tychto desiatich (10) Pracovnych dni ozndmenie
obsahujldce vietky dostupné informécie a nasledne bude Verejnému obstaravatel'ovi
a Nezavislému dozoru poskytovat’ d’alSie informacie kazdych pat’ (5) Pracovnych dni od
dorucenia pdvodného oznamenia az kym tieto podrobné informacie nebudi poskytnuté.

preukaZe Nezavislému dozoru, Ze:

nasledkom Kvalifikovanej zmeny pravnej upravy je alebo bude omeskanie Planovaného
datumu vydania Povolenia na predCasné uzivanie pre prislusny Samostatny tisek alebo
Planovaného datumu vydania Kolauda¢ného rozhodnutia pre prislusny Samostatny tsek
alebo Planovaného datumu vydania Kolauda¢ného rozhodnutia, znizenie Platby za
dostupnost’, nesplnenie dalSich povinnosti Koncesionara, zvySenie nakladov,
neschopnost’ dosiahnut’ vynosy a

Koncesionar vynaloZil primerané Usilie v silade so ZauZivanou odbornou praxou, aby
zabranil alebo zmiernil nasledky Kvalifikovanej zmeny pravnej Upravy, a aby sa predislo
pochybnostiam tak, aby bola poZzadovand wlava tmerna iba takej Casti nasledkov
Kuvalifikovanej zmeny pravnej Upravy, ktorym Koncesionar nemohol predist’ alebo ich
zmiernit’ ani pri vynalozeni takého primeraného usilia.

Pokial’ Koncesionar splnil svoje zaviazky stanovené v ¢lanku 30.4 a Nezavisly dozor poskytol
pisomné oznadmenie, v ktorom rozhodol, Ze Kvalifikovana zmena pravnej Upravy nastala a aké
ulavy sa maju Koncesionarovi v stlade s ¢lankom 30 poskytnit’, pricom takéto oznamenie bude
poskytnuté najneskér do dvadsiatich (20) Pracovnych dni odo dna poskytnutia podrobného
vysvetlenia a d’alsich informacii pozadovanych podla ¢lanku 30.4.2 vysSie:

30.5.1

Planovany datum vydania Povolenia na predCasné uZzivanie pre prislusny Samostatny
usek alebo Planovany datum vydania Kolaudaéného rozhodnutia pre prislusny
Samostatny Usek alebo Planovany datum vydania Kolauda¢ného rozhodnutia sa odlozia o
dobu primerant Kvalifikovanej zmene pravnej Upravy,
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30.6

30.7

30.8

30.9

30.5.2 za podmienok clankov 30.8 a 30.10 a ak Koncesionarovi vznikni dodato¢né vydavky
alebo mu vznikol u$ly zisk, Verejny obstaravatel’ tieto vzniknuté vydavky a usly zisk (s
vynimkou Podielu Koncesiondra na Kumulativnych kapitdlovych vydavkoch)] uhradi
Koncesionarovi tak, aby Koncesionar zostal v pozicii Ani lepSie, ani horsie (beric do
uvahy poziadavku, ze Koncesionar musi vzdy zodpovedat za Podiel Koncesionara na
Kumulativnych kapitalovych vydavkoch), ato bud (i) vo vztahu ku Kapitalovym
vydavkom podl'a ¢lanku 30.9 nizSie do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od dorucenia
pisomnej Ziadosti Koncesionara alebo (ii) vo vSetkych ostatnych pripadoch primeranou
Upravou Jednotkovej plathy,

30.5.3 Verejny obstaravatel neméze uplatnit’ svoje pravo na pred¢asné ukoncenie Zmluvy
v dosledku Porudenia zmluvy na strane Koncesionara z dévodu porusenia zavazkov
Koncesionara v zmysle tejto Zmluvy sp6sobeného Kvalifikovanou zmenou pravnej

Upravy, a

30.5.4 Verejny obstaravatel oslobodi Koncesionara od jeho zéavizku podla tejto Zmluvy
v rozsahu a po dobu primeranu povahe Kvalifikovanej zmeny pravnej Gpravy,

pricom ak Koncesiondr alebo Verejny obstaravatel nesuhlasia s pisomnym rozhodnutim
Nezavislého dozoru poskytnutym podla ¢lanku 30.5, alebo ak Nezavisly dozor neposkytne svoje
rozhodnutie v ramci pozadovanej lehoty, bude akykol'vek Spor vyrieSeny v stlade s ¢lankom 56.
Pisomné rozhodnutie Nezavislého dozoru bude pre Zmluvné strany zavizn€, pokial niektora
Zmluvna strana nezac¢ne Spor tykajuci sa tohto rozhodnutia v zmysle ¢lanku 56 do dvadsiatich
(20) Pracovnych dni od prijatia pisomného rozhodnutia Nezavislého dozoru.

Ak Koncesionar neposkytne Verejnému obstaravatelovi a Nezavislému dozoru informacie
v lehotach uvedenych v tomto ¢lanku 30, nebude mu v désledku Kvalifikovanej zmeny pravnej
upravy poskytnuta Ziadna z vysSie uvedenych ulav, a to po dobu, pokial’ uvedené informacie
neposkytne, pricom plati, Ze Koncesionarovi nebudu v dosledku Kvalifikovanej zmeny pravnej
Upravy poskytnuté Ziadne z vyhod uvedenych v ¢lankoch 30.5.1 az 30.5.4 v obdobi, v akom
neposkytol potrebné informacie Verejnému obstaravatel'ovi a Nezavislému dozoru v lehotach
uvedenych v ¢lanku 30.

Koncesionar je povinny oznamit' Verejnému obstaravatel'ovi a Nezavislému dozoru akékol'vek
d’alsie informacie tykajuce sa Kvalifikovanej zmeny pravnej Gpravy bez zbyto¢ného odkladu po
tom, ako sa onich dozvie, ako aj informacie o skuto¢nostiach, ktoré su nové alebo ktoré
naznacuju, ze predtym poskytnuté informacie st v podstatnom ohlade nepresné
a/alebo zavadzajlce.

Pokial’ sa Zmluvné strany dohodnu alebo ak bude rozhodnuté Nezavislym dozorom v sulade
s ¢lankom 56, Ze Koncesionar by mal v suvislosti s Kvalifikovanou zmenou pravnej Upravy
vynalozit' Kapitalové vydavky, Koncesionar vynalozi primerané usilie potrebné na to, aby ziskal
potrebné financné prostriedky na krytie Kapitadlovych vydavkov prijatelné pre Verejného
obstaravatel'a a pre Veritelov za podmienky, Ze Koncesionar zostane v pozicii Ani horSie, ani
lepSie.

Ak Koncesionar vynalozil primerané usilie na ziskanie financnych prostriedkov na takéto
dodato¢né Kapitalové vydavky v stlade s ¢lankom 30.8, ale neziskal ich do Styridsiatich piatich
(45) Pracovnych dni odo dia dosiahnutia dohody medzi Zmluvnymi stranami alebo rozhodnutia
v zmysle ¢lanku 56, pri dodrzani podmienky uvedenej v ¢lanku 30.10, Verejny obstaravatel
zaplati Koncesionarovi ¢iastku rovnajlcu sa tym Kapitdlovym vydavkom (za vykonanU préacu
a fakturu, ktord Koncesionar prijme) v sulade s ¢lankom 30.5.2.
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30.10 Podiel Koncesionara na Kumulativnych kapitalovych vydavkoch vyplyvajacich z Gasti (c)
definicie Kvalifikovanej zmeny pravnej upravy bude znasat Koncesionar. Zostavajucu cast’
Kumulativnych kapitalovych vydavkov zaplati Verejny obstaravatel Koncesionarovi v sulade
s ¢lankom 30.5.2.

31.

32.
32.1

Zmeny Noriem

Ak Verejny obstaravatel’ planuje vykonat’ zmeny v Normach za G¢elom zohl'adnenia aktualizacii,
Uprav alebo doplneni Noriem, Verejny obstaravatel navrhne Zmenu na strane Verejného
obstaravatel’a v stlade s ¢lankom 32.1.

Zmeny Prac a Sluzieb

Zmena na strane Verejného obstaravatel’a

32.1.1

32.1.2

(@)

(b)
(©
(d)
(€)

)

32.13
(@)

Verejny obstaravatel méze kedykol'vek pozadovat zmenu Préac, Projektovej cestnej
komunikécie alebo SluZieb (vratane zmien v rozsahu SluZieb), a to doru¢enim pisomne;j
Ziadosti 0 zmenu Koncesionarovi, v ktorej budl uvedené podrobnosti o zmene, ktord
pozaduje Verejny obstaravatel’ v stlade s ¢lankom 32.1.3 (,,Oznamenie 0zmene na
strane Verejného obstaravatel’a”).

Verejny obstaravatel’ nie je opravneny v Ozndmeni ozmene na strane Verejného
obstaravatel'a pozadovat’ nasledovné:

aby Prace alebo Sluzby boli poskytnuté spdsobom, ktory je vrozpore s Pravnym
predpisom alebo ZauZivanou odbornou praxou,

zmeny, ktoré ohrozuju alebo by mohli vazne ohrozit’ zdravie a bezpecnost’ 0sob,
zmeny, ktoré by podstatne zmenili povahu Projektu vratane povahy rizika,
zmeny, ktoré nespadaju do pravomoci Verejného obstaravatel’a,

zmeny, ktoré by vyzadovali ziskanie Dodato¢nych pozemkov alebo Osobitnych
pozemkov (a také Dodato¢né pozemky alebo Osobitné pozemky nie su poskytnuté
Verejnym obstaravatelom), a

zmeny, ktoré by spdsobili zruSenie, pozastavenie alebo zmenu existujuceho Potrebného
povolenia alebo potrebu nového Potrebného povolenia, a nie je dévodne pravdepodobné,
ze by bol Koncesionar schopny ziskat’ takéto Potrebné povolenie v case navrhovanom pre
uskuto¢nenie Zmeny na strane Verejného obstaravatel’a,

pricom plati, Ze bez ohl'adu na ustanovenia ¢lankov 32.1.2(c), (d), (e) (za podmienky, Ze
Verejny obstaravatel’ poskytne potrebné Dodato¢né pozemky alebo Osobitné pozemky) a
(f), ze Verejny obstaravatel’ je opravneny kedykol'vek predlozit’ ziadost’ podla ¢lanku
32.1.1 vySSie v shvislosti s projektom, vystavbou, prevadzkou a (drzbou tretieho
jazdného pruhu na ktoromkol'vek Samostatnom useku. Takato ziadost' bude rieSena
v stlade s postupmi uvedenymi v ¢lankoch 32.1.3 az 32.1.13 niZSie.

Verejny obstaravatel’ v Ozndmeni 0 zmene na strane Verejného obstaravatel'a uvedie:

dostatoné podrobnosti pozadovanej Zmeny na strane Verejného obstaravatela, aby bol
Koncesionar schopny zostavit’ odhadované zmeny nakladov a prijmov Projektu,
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(b)

(©)

32.14

(@)

(b)

(©
(d)

(€)

)

(9)

(h)

32.15

(@)

ak si Zmena na strane Verejné¢ho obstaravatela vyzaduje akékol'vek Kapitalové vydavky,
¢i ich uhradi Verejny obstaravatel sam alebo ¢i oCakava, Ze Koncesionar vynalozi
primerané Usilie potrebné na ziskanie finan¢nych prostriedkov na krytie Kapitdlovych
vydavkov tak, ako je uvedené v ¢lanku 32.1.10, a

primeranu lehotu, v ktorej ma Koncesionar predlozit’ Verejnému obstaravatel'ovi svoje
vyjadrenie vratane odhadovanej zmeny v nakladoch a prijmoch Projektu, priCom tato
lehota nebude kratSia ako dvadsat’ (20) Pracovnych dni od doru¢enia Oznamenia o zmene
na strane Verejného obstaravatela.

Koncesionar predlozi svoje vyjadrenie ¢o najskor ako to bude primerane mozné (bertic
do tivahy ¢as primerane potrebny na prijatie pripadnych potrebnych vstupnych informécii
od subdodavatel'ov a Veritel'ov), avSak najneskor v lehote uvedenej v Ozndmeni o zmene
na strane Verejného obstaravatela. Vyjadrenie musi obsahovat’ nasledujice informacie:

¢i bude potrebné poskytnit’” Koncesionarovi Gl'avu od plnenia zaviazkov stanovenych
touto Zmluvou aci si takato Zmena na strane Verejného obstaravatela vyzaduje
odlozenie Planovaného datumu vydania Povolenia na predcasné uzivanie pre prislusny
Samostatny usek alebo Planovaného datumu vydania Kolauda¢ného rozhodnutia pre
prislusny Samostatny tusek alebo Planovaného datumu vydania Kolaudaéného
rozhodnutia,

vSetky potrebné zmeny Prac a SluZieb (vratane zmeny rozsahu SluZieb) vyplyvajuce
Z takejto Zmeny na strane Verejné¢ho obstardvatel’a,

¢i st potrebné zmeny podmienok tejto Zmluvy alebo inych Dokumentov Projektu,

¢i implementéacia Zmeny na strane Verejného obstaravatela bude mat’ priamy vplyv na
zvySenie nakladov alebo stratu vynosov Koncesionara,

akékol'vek Kapitalové vydavky, ktoré budu potrebné na uskutonenie Zmeny na strane
Verejného obstaravatel’a alebo ich Gsporu,

zoznam vSetkych Potrebnych povoleni, ktoré budl potrebné na uskutocnenie Zmeny na
strane Verejné¢ho obstaravaterl’a,

¢i Zmena na strane Verejného obstaravatela spdsobi, alebo sa ocakava, ze spdsobi,
porusenie tejto Zmluvy, pripadne nemoznost’ plnit’ tito Zmluvu zo strany Koncesionara,
a

navrhovany spbsob akceptovania stavebnych zmien tykajucich sa Prac, Projektovej
cestnej komunikacie alebo funkénych modifikacii Sluzieb, ktoré ovplyvni pozadovana
Zmena na strane Verejného obstaravatela,

pricom Koncesionar nie je opravneny nasledne vzniest’ Ziadne naroky vo vzt'ahu
k akymkol'vek negativnym dosledkom Zmeny na strane Verejného obstaravatela, ktoré
neboli uvedené v jeho vyjadreni.

Bez zbyto¢ného odkladu potom ako Verejny obstaravatel prijme vyjadrenie
Koncesionara podl'a ¢lanku 32.1.4, Zmluvne strany prerokuju jeho obsah a dohodnd sa
na:

spbsobe, akym sa preukaze vynaloZenie primeraného Usilia zo strany Koncesionara vo
vzt'ahu k Subdodéavatelom (vratane, ak to bude relevantné, ziskania konkuren¢nych
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(b)

(©)

(d)

32.1.6

32.1.7

(@)

(b)
32.18

32.1.9

pontk), aby zmiernil akékol'vek zvySenie nakladov a maximalizoval ich pripadné
znizenie,

spbsobe stanovenia vySky poZadovanych Kapitadlovych vydavkov v porovnani
s pévodnym odhadom, pri¢om tento spdsob bude zodpovedat’ spdsobu stanovenia vysky
pévodnych odhadovanych néakladov na vykonanie Prac v Kone¢nej ponuke,

sposobe overenia, Ze ndklady, ktoré sa maju uSetrit v dosledku Zmeny na strane
Verejného obstaravatela, budli zohl'adnené vo vypocte novej Jednotkovej platby, a

nevyhnutné zmeny podmienok tejto Zmluvy (vratane zmien vysky Jednotkovej platby
pozadovanej za tym G¢elom, aby Koncesionar zostal v pozicii Ani lepSie, ani horsie).

Ak sa Zmluvné strany nedohodnu na zélezitostiach uvedenych v ¢lanku 32.1.5, ich Spor
bude vyrieSeny v sulade s ¢lankom 56.

Bezprostredne potom ako Zmluvné strany dosiahnu dohodu alebo v pripade Sporu hned’

ako bude o0 nom rozhodnuté v sulade s ¢lankom 56, Verejny obstaravatel’ bez zbyto¢ného
odkladu:

pisomne potvrdi svoj suhlas s dohodnutymi podmienkami uskutoénenia Zmeny na strane
Verejného obstaravatel'a, alebo

Ozndmenie 0 zmene na strane Verejného obstaravatel’a odvola.

Pokial’ Verejny obstaravatel’ nepotvrdi svoj suhlas s dohodnutymi podmienkami
uskuto¢nenia Zmeny na strane Verejného obstaravatel’a (,,Potvrdenie zmeny na strane
Verejného obstaravatel’a“) do dvadsiatich (20) Pracovnych dni odo diia, kedy Zmluvné
strany dosiahli dohodu v sulade s postupom uvedenym v ¢lanku 32.1.5 vysSie, alebo odo
dia, kedy bolo rozhodnuté v sulade s ¢lankom 56, bude sa Oznamenie 0 zmene na strane
Verejného obstaravatela povazovat za odvolané. Ak Verejny obstaravatel odvola
Ozndmenie 0 zmene na strane Verejného obstaravatela podla ¢lanku 32.1.7(b) alebo sa
Oznamenie 0 zmene na strane Verejného obstaravatela bude povazovat' za odvolané
podl'a tohto ¢lanku 32.1.8, Verejny obstaravatel’ bude povinny uhradit’ Koncesionarovi
odbévodnené priame naklady, ktoré mu vznikli v savislosti s vyjadrenim k Oznédmeniu
0 zmene na strane Verejného obstaravatel’a, za podmienky, ze Koncesionar splnil svoje
zavazKky podrla ¢lanku 32.

Ak Koncesionar nepouZije na implementaciu zmeny svoje vlastné zdroje, bude
postupovat’ v sulade so ZauZivanou odbornou praxou zohladniac vSetky relevantné
okolnosti tak, aby ziskal najlepSiu hodnotu za peniaze pre Verejného obstardvatela
pri nakupe tovaru alebo sluzieb potrebnych na uskutoénenie Zmeny na strane Verejného
obstaravatel’a.

32.1.10 Ak Zmena na strane Verejného obstaravatela nevyzaduje financovanie Kapitalovych

vydavkov Verejnym obstaravatelom, Koncesionar vynalozi primerané usilie, aby ziskal
financovanie Kapitdlovych vydavkov za primerane akceptovatelnych podmienok pre
Koncesionara a Veritel'ov.

32.1.11 Ak Koncesionar vynaloZil primerané UGsilie, aby ziskal poZadované financovanie, ale

nebol schopny ho ziskat’ do Styridsiatich piatich (45) Pracovnych dni odo dna dorucenia
Potvrdenia zmeny na strane Verejného obstaravatela, Verejny obstaravatel’ méze (podla
svojho uvéaZenia) uhradit Koncesionarovi ¢iastku vo vyske, ktora sa rovna Ccasti
Kapitalovych vydavkov, ktoré nie je mozné prefinancovat’ v deni alebo pred ditom, ktory
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32.2

(@)

(b)

(©)

bude Styridsat’pat’ (45) Pracovnych dni odo diia dorucenia Potvrdenia zmeny na strane
Verejného obstaravatel’a, za predpokladu, Ze sa Zmluvné strany dohodnu na:

datume splatnosti platieb od Verejného obstaravatel’a, ktoré sa tykaju Ciastok a datumov
splatnosti jednotlivych ¢iastok, ktoré ma uhradit’ Koncesionar,

podmienkach, ktoré je potrebné splnit’ za ucelom realizacii platieb a spdsobe overovania
takychto podmienok a

datume alebo datumoch, v ktorych je Verejny obstaravatel’ povinny vykonat thrady
Koncesionarovi za predpokladu, Ze najneskor desat’ (10) Pracovnych dni pred datumom
splatnosti:

0] Verejnému obstaravatel'ovi bola dorucena faktira a

(i) Verejnému obstaravatelovi bol doru¢eny dbékaz o tom, Ze boli splnené
podmienky, ktorymi je prislusna platba podmienena.

32.1.12 Ak Koncesionar s vynalozenim primeraného Usilia nie je schopny ziskat' financovanie

Kapitalovych vydavkov a Verejny obstaravatel’ sa nezaviaze Kapitalové vydavky uhradit’
v zmysle ¢lanku 32.1.11, Koncesionar nie je povinny Zmenu na strane Verejného
obstaravatel'a vykonat'.

32.1.13 V pripade, Ze sa medzi Koncesiondrom a Verejnym obstardvatelom vyskytne Spor

ohl'adne Zmeny na strane Verejného obstaravatel'a, Zmluvn¢ strany najskor poziadaju
Nezavisly dozor o rieSenie tohto Sporu. Rozhodnutie Nezavislého dozoru bude pre
Zmluvné strany zavizné, pokial’ niektora Zmluvna strana nezac¢ne Spor tykajuci sa tohto
rozhodnutia v zmysle ¢lanku 56 do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od prijatia
pisomného rozhodnutia Nezavislého dozoru.

Zmena na strane Koncesionara

32.2.1

32.2.2
(@)

(b)

(©)

(d)
(€)

V sllade s tymto ¢lankom 32.2 je Koncesionar opravneny navrhnit’ zmeny Prac alebo
SluZieb, ato predlozenim pisomného oznamenia Verejnému obstaravatelovi
(,Ozn&menie 0 zmene na strane Koncesionara®).

V Oznameni o zmene na strane Koncesionara Koncesionar uvedie:

povahu navrhovanej Zmeny na strane Koncesionara s dostato¢nymi podrobnostami tak,
aby umoznil Verejnému obstaravatel'ovi zhodnotit’ navrh kvalifikovanym spdsobom,

¢i Koncesionar v stivislosti so Zmenou na strane Koncesionara pozaduje lavu pri plneni
zavézkov stanovenych touto Zmluvou a ¢i takato Zmena na strane Koncesionara moze
sposobit’ omeskanie s Planovanym datumom vydania Povolenia na pred¢asné uZivanie
pre prislusny Samostatny Usek alebo Planovanym datumom vydania Kolaudaéného
rozhodnutia pre prislusny Samostatny Usek,

vysvetlenie dbévodov, na z&klade ktorych Koncesiondr poZaduje Zmenu na strane
Koncesionara,

vysvetlenie o¢akavaného uc¢inku Zmeny na strane Koncesionara, a

¢i ma byt Jednotkova platba upravena v dosledku Zmeny na strane Koncesionara spolu
s podrobnym odévodnenim Upravy.

68



32.2.3

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)
)

(9)

32.24

32.2.5

32.2.6

Cast’ 8

33.
33.1

Verejny obstaravatel’ posudi Oznamenie o zmene na strane Koncesionara v dobrej viere,
pri¢om zoberie do uvahy vsetky relevantné okolnosti okrem iného:

¢i a ako sa moZe zmenit’ Jednotkova platba,

pravdepodobny vplyv Zmeny na strane Koncesionara na realiziciu Prac, prevadzku
Projektovej cestnej komunikécie a poskytovanie SluZieb ariziko zhor3enia kvality
plnenia,

pravdepodobny vplyv Zmeny na strane Koncesionara na vztahy medzi Verejnym
obstaravatel'om a tretimi stranami,

pravdepodobny vplyv Zmeny na strane Koncesionara nafinanéné postavenie
Koncesionara a jeho schopnost’ uskuto¢nit’ navrhovani Zmenu na strane Koncesionara,

stanovisko Nezavislého dozoru k opodstatnenosti navrhov Koncesionara,

pravdepodobny vplyv Zmeny na strane Koncesionara na stav Projektovej cestnej
komunikécie po Dni ukoncenia a

pravdepodobny vplyv Zmeny na strane Koncesionara na rizika a naklady, ktoré znasa
Verejny obstaravatel’.

Zmluvné strany prerokuju Ozndmenie zmeny na strane Koncesionara bez zbyto¢ného
odkladu, pricom Verejny obstaravatel moze navrhnit' iné zmeny alebo prijat’ alebo
zamietnut’ Oznamenie o zmene na strane Koncesiondra s uvedenim doévodu, avSak
v pripade, Ze Zmena na strane Koncesionara je potrebna z dévodu Zmeny pravnej
upravy, ktora nie je Kvalifikovanou zmenou prévnej Upravy, Verejny obstaravatel
Oznamenie o zmene na strane Koncesionara nesmie zamietnut’.

Ak Verejny obstaravatel’ prijme Ozndmenie o zmene na strane Koncesionara, Zmluvné
strany sa dohodni na potrebnych zmenach v podmienkach tejto Zmluvy ainych
Dokumentoch Projektu.

Ak sa v dbsledku Zmeny na strane Koncesionara vratane zmeny Noriem navrhovanej
Koncesionarom, znizia naklady Koncesionara, Subdodavatela stavby alebo
Subdodavatel’a sluzieb prevadzky a Gdrzby, Verejny obstaravatel’ a Koncesionar sa budd
podielat’ na takychto usporach v pomere 50:50.

Nahrada Skody a poistenie

Nahrada Skody

Koncesionar sa zavizuje nahradit’ §kodu, stratu alebo naroky, ktoré vzniknua alebo budu uplatnené
vo¢i Verejnému obstaravatelovi alebo Subjektu na strane Verejného obstaravatela v savislosti
s akoukol'vek stratou alebo ndrokom uplatnenym tretou stranou alebo Subjektom na strane
Verejného obstaravatel'a, ktory nekona vo funkcii Subjektu na strane Verejného obstaravatel’a,
voéi Verejnému obstaravatel'ovi alebo Subjektu na strane Verejného obstaravatela vo vzt'ahu
K plneniu zavdzkov Koncesionara podla tejto Zmluvy alebo inych konani alebo opomenuti
Koncesionara okrem okolnosti, ak a v rozsahu v akom narok vznikol:
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33.2

33.1.1 dmyselnym konanim alebo nedbanlivostou Verejného obstaravatela alebo Subjektu na
strane Verejného obstaravatel’a,

33.1.2 porusenim Zmluvy alebo Pravneho predpisu zo strany Verejného obstaravatel’a,

33.1.3 narokom tretej strany, ktory sa vcelom rozsahu tyka akéhokol'vek obdobia pred
uzavretim tejto Zmluvy,

33.1.4 konanim Koncesionara na zaklade pokynov Zastupcu Verejného obstaravatela a/alebo
Technického zastupcu, ak Koncesionar informoval Zastupcu Verejného obstaravatela
a/alebo Technického zastupcu o tom, Ze konanie na z&klade takych pokynov méze
spdsobit’ stratu alebo narok podla ¢lanku 33,

33.1.5 vystavbou alebo uZivanim Projektovej cestnej komunikacie plne v sulade s touto
Zmluvou, Pravnym predpisom a Stavebnym povolenim.

Koncesionar sa zavizuje nahradit predovsetkym akukol'vek Skodu, stratu alebo poskytnut
nahradu platieb, ktoré vznikni Verejnému obstaravatel'ovi alebo Subjektom na strane Verejného
obstaravatel’a v dosledku:

33.2.1 smirti alebo Urazu Subjektu na strane Verejného obstaravatel’a alebo tretej strany,

33.2.2 skody na majetku Subjektu na strane Verejného obstaravatela, Uzivatela alebo tretej
strany,

v kazdom pripade vyplyvajlicu z naroku vzneseného proti Verejnému obstaravatelovi
alebo Subjektu na strane Verejného obstaravatela v suvislosti s plnenim zavézkov
Koncesionara v zmysle tejto Zmluvy alebo akymikol'vek inymi ukonmi alebo
opomenutiami Koncesionara, okrem okolnosti, kde bol narok spdsobeny

(@) umyselnym konanim alebo nedbanlivost'ou Verejného obstaravatel'a alebo Subjektu na
strane Verejného obstaravatel'a, alebo

(b) vystavbou alebo uZivanim Projektovej cestnej komunikécie plne v sdlade s touto
Zmluvou, Pravnym predpisom a Stavebnymi povoleniami,

33.2.3 akejkol'vek povinnosti Verejného obstaravatela alebo Subjektu na strane Verejného
obstaravatel'a uhradit’ vSetky zakonom stanovené, spravne, alebo iné pokuty alebo
sankcie v suvislosti s poskytovanim alebo neposkytovanim SluZzieb alebo plnenim alebo
neplnenim inych povinnosti Koncesionara v zmysle tejto Zmluvy s vynimkou okolnosti a
v rozsahu, akom bol narok spésobeny:

@) umyselnym konanim alebo nedbanlivostou Verejného obstaravatel'a alebo Subjektu na
strane Verejného obstaravatel’a,

(b) porusenim Zmluvy alebo Pravneho predpisu zo strany Verejného obstaravatel’a,

(c) narokom tretej strany, ktory sa vcelom rozsahu tyka akéhokol'vek obdobia pred
uzavretim tejto Zmluvy, alebo

(d) konanim Koncesionara na zaklade pokynov Zastupcu Verejného obstaravatel'a a/alebo
Technického zastupcu, pokial’ bol Zastupca Verejného obstaravatel'a a/alebo Technicky
zastupca informovany o tom, Ze konanie na zaklade takych pokynov spdsobi stratu alebo
narok podl’a clanku 33.
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33.3

334

335

34.
34.1

Ak sa podla clanku 33.2 javi, Ze Verejny obstaravatel’ ma alebo by mu mohol vzniknit’ narok na
nahradu S8kody, straty alebo naroku od Koncesiondra, Verejny obstaravatel poskytne
Koncesionarovi vsetky potrebné informécie tykajuce sa takéhoto ndroku a Koncesionar bude
oprévneny:

33.3.1 rozporovat naroky tykajiice sa takejto nahrady Skody, straty alebo platieb v mene
Verejného obstaravatela na svoje vlastné naklady, a

33.3.2 branit’ sa, viest’ spor, uzatvorit’ zmier, podat odvolanie a viest' rokovania tykajice sa
takejto ndhrady Skody, straty alebo platieb

a Verejny obstaravatel poskytne Koncesionarovi na tieto ucely primerant stcinnost
a spolupracu s ciel'om posudit’ a obhgjit’ sa proti takémuto naroku. Verejny obstaravatel
nemdze uzavriet’ dohodu o urovnani, zmier alebo neuplatiiovat’ ¢i vzdat’ sa prav/narokov,
ktoré su predmetom konania podl'a ¢lanku 33.2 bez predchadzajdceho pisomného suhlasu
Koncesionéra.

S vynimkou ustanovenia ¢lanku 27 Koncesionar nie je opravneny narokovat’ si Ziadnu nahradu
Skody od Verejného obstaravatel’a alebo Subjektu na strane Verejného obstaravatela z dévodu, ze
akakol'vek osoba vzniesla narok voc¢i Koncesionarovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze maximalna predvidatel'na vyska zavizku Koncesionara odskodnit’
Verejného obstaravatel'a v zmysle ¢lankov 33.1 a 33.2 v sOvislosti so zavdzkami uvedenymi
Vv ¢lankoch 33.1 a 33.2 bude zodpovedat’ rozsahu, v akom z&vazok nie je kryty PoZadovanym
poistenim, pricCom celkova vyska tohto zavizku Koncesionara bude maximalne vo vyske
20.000.000 EUR (dvadsat’ miliénov eur).

Poistenie
Pozadované poistenia

34.1.1 Koncesionar uzatvori a bude udrziavat’ v platnosti, resp. zabezpeci, aby boli uzatvorené
a udrZiavané v platnosti PoZadované poistenia, ktoré si poZzadované v zmysle Prilohy ¢&.
16, a to vsulade s podmienkami stanovenymi v Prilohe ¢. 16 aVtomto ¢lanku 34.
Koncesionar poskytne navrhované podmienky PoZadovanych poisteni Verejnému
obstaravatelovi (vratane limitov spoluucasti, rozsireni a vyluk) najmenej dvadsat’ (20)
Pracovnych dni pred ich uzavretim za G¢elom kontroly a odsthlasenia, pricom tento
stihlas nebude bezdévodne odoprety alebo zadrzany. Verejny obstaravatel’ je opravneny
pozadovat’ (konajuc rozumne) zmeny navrhovanych podmienok PoZadovaného poistenia
do desiatich (10) Pracovnych dni, ak neodrazaju poziadavky Prilohy ¢. 16 alebo tohto
¢lanku 34.

34.1.2 Koncesionar uzatvori abude udrziavat' v platnosti vSetky poistenia, ktoré vyzaduje
Pravny predpis, a zabezpeci, aby takéto poistenie uzatvorili a udrZiavali v platnosti aj
Subdodavatelia.

34.1.3 Koncesiondr na svoje vlastné naklady hradi vSetky platby poistného pre
PoZadované poistenia a poistenia, ktoré s poZadované Pravnymi predpismi, a znédsa
rizika spoluticasti a/alebo nedostatoénosti poistného krytia. Skuto¢nost, ze Koncesionar
je alebo nie je povinny uzatvorit’ v zmysle tejto Zmluvy poistenie pre niektoré rizika,
nema vplyv na to, ktora strana znasa finan¢né dosledky takéhoto rizika.
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34.2

Podmienky PoZadovanych poisteni

3421

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

)

(9)

34.2.2

34.2.3

PoZadované poistenia (okrem PoZadovanych poisteni uvedenych v ¢lanku 11 a 12 Prilohy
¢. 16) budu:

uzavreté s renomovanymi poistitelmi s dobrym postavenim, ktorych odsthlasi Verejny
obstaravatel’, pricom nebude opravneny svoj sthlas bezdévodne odopriet’ alebo zadrzat),
pri¢om plati, Ze ak Verejny obstaravatel’ nepredlozi namietky k renomé ani k postaveniu
poistitelov do desiatich (10) Pracovnych dni odo diia poskytnutia navrhovanych
podmienok PoZadovanych poisteni vsulade sc¢lankom 34.1.1  Verejnému
obstaravatel'ovi, bude sa mat’ za to, Ze Verejny obstaravatel’ suhlasil s tym, Ze poistitelia
st renomovani a maju dobré postavenie,

s vynimkou poistenia zvySenych nakladov a straty zisku uréovat’ Verejného obstaravatel’a
ako spolupoisteného s inou osobou, ktora udrziava poistenie,

s vynimkou poistenia zvySenych nékladov a straty zisku a narokov tretich osdb
vyplyvajucich z poistenia zodpovednosti za Skodu, ktoré musia byt vyplatené priamo
tretej osobe, stanovovat, Ze poistné plnenia sa budu vyplacat’ na Ucet poistnych plneni,

V maximalnom moznom rozsahu poskytovat’ ochranu (tzv. non-vitiation) pre akykol'vek
narok vzneseny Verejnym obstaravatel'om ako spolupoistenym z poistenia,

obsahovat’ ustanovenie 0 vzdani sa naroku na regres poistovatela voci Verejnému
obstaravatel'ovi a Subjektom na strane Verejného obstaravatela v rozsahu, v akom je to
pripustné podl'a rozhodného prava, ktorym sa riadi poistna zmluva,

s vynimkou poistenia vSetkych rizik spojenych svystavbou (All Risks Insurance),
poistenia dobsledkov omeSkania sotvorenim (Delay in Start-up) a Poistenia
zodpovednosti za Skodu voci tretim osobam pocCas doby vystavby, ktoré buda
nezrusitelné, obsahovat’ povinnost’ dorucit’ Verejnému obstaravatelovi tridsat’ (30) dni
vopred pisomné oznamenie o zrueni, neobnoveni alebo zmene poistnych podmienok,

pri Poistnych zmluvach pre pripad Skody na majetku zabezpecit’ platbu poistného plnenia
v stlade s ¢lankom 34,

pricom plati, ze ¢lanky 34.2.1(b) a (g) sa nebudi vztahovat na Pozadované poistenia
uvedené v bodoch 4 a 8 Prilohy €. 16, pricom Pozadované poistenia uvedené v ¢lankoch
11 a 12 Prilohy ¢. 16 musia spliat’ poZiadavku uvedenu v ¢lanku 34.2.1(a).

Koncesionar musi uplatnit’ narok vradmci Pozadovaného poistenia a/alebo inych
poistnych vzt'ahov, ktoré uzavrel, v maximalnom moznom rozsahu, aby sa zniZila vyska
narokov, ktoré Koncesionar méze uplatnit’ vo¢i Verejnému obstaravatelovi v zmysle
tejto Zmluvy. Vyska akychkol'vek narokov Koncesiondra voc¢i Verejnému
obstaravatel'ovi v zmysle tejto Zmluvy, vratane narokov vyplyvajucich z Kompenzacnej
udalosti, Libera¢nej udalosti alebo udalosti Vyssej moci sa znizuje o Ciastky poistného
plnenia ziskané Koncesionarom v ramci Pozadovanych poisteni a/alebo akychkol'vek
inych poisteni, ktoré Koncesionar uzavrel, alebo o ¢iastky poistného plnenia, ktoré by
Koncesionar ziskal, keby riadne uplatnil svoje naroky z PoZadovaného poistenia a/alebo
inych poisteni, ktoré Koncesionar uzavrel riadne a/alebo udrziaval PoZzadované poistenie
v platnosti v sulade s touto Zmluvou.

Ziadna zo Zmluvnych stran sa nesmie dopustit’ konania alebo opomenutia, ktoré by
mohlo viest’ ktomu, ze by poskytovatel Pozadovanych poisteni mohol odmietnut’
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34.3

34.4

34.5

uspokojit' narok z Pozadovanych poisteni, podla ktorych je tato Zmluvna strana
poistenou, spolupoistenou alebo dodato¢ne poistenou osobou.

Doklady o poisteni

34.3.1
(@)

(b)

(©)

34.3.2

34.3.3

Koncesionar poskytne Verejnému obstaravatel'ovi:

na poziadanie kopie vSetkych poistnych zmluv a/alebo potvrdeni, ktoré sa tykaju
Pozadovaného poistenia (spolu s akymikol'vek d’al§imi informéaciami, ktoré Verejny
obstaravatel' pozaduje a ktoré suvisia s takymito poistnymi zmluvami) a Verejny
obstaravatel’ je opravneny do nich pocas beznych prevadzkovych hodin nahliadat,

dbkaz o tom, Ze poistné splatné v zmysle vsetkych poistnych zmldv, ktoré sa tykajd
Pozadovaného poistenia, bolo uhradené v¢as a Pozadované poistenie je platné a G¢inné
v stlade s tymto ¢lankom 33.5 a Prilohou €. 16 a

kdpie poistnych zmlav a/alebo potvrdeni, ktoré sa tykaju PoZadovaného poistenia, a to ¢o
najskér, aviak v kazdom pripade v deii alebo pred datumom obnovenia.

Ak to bude potrebné, obnovené potvrdenia stvisiace s poisteniami uvedenymi v ¢lanku
34.1.1 a34.1.2 budd ziskané a kopie (overené spdsobom akceptovatelnym Verejnym
obstaravatel'om) budu odovzdané Verejnému obstaravatel'ovi ¢o najskor, ale v kazdom
pripade v den alebo pred datumom obnovenia.

Koncesionar zasle Verejnému obstaravatel'ovi oznamenie o naroku vo vyske viac ako
500.000 EUR (indexovanych v sulade s ¢lankom 1.3) vyplyvajluceho z akychkol'vek
poistnych zmlav uvedenych v tomto ¢lanku spolu s presnymi udajmi o udalosti, ktora
viedla ku vzniku takéhoto naroku, ato do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od jeho
uplatnenia.

Neuzatvorenie a neudrziavanie PoZadovaného poistenia v platnosti

34.4.1

34.4.2

Pokial’ Koncesionar porusi ustanovenie ¢lanku 34.1, Verejny obstaravatel’ je opravneny
uhradit’ poistné pozadované za ucelom zachovania platnosti Pozadovanych poisteni
podl'a ¢lanku 34.1 alebo sam zabezpecit' také Pozadované poistenie. V oboch pripadoch
sa Koncesionar zavidzuje nahradit’ takto zaplateni sumu na zaklade pisomnej vyzvy od
Verejného obstaravatel’a.

Koncesionar nie je povinny vzmysle tohto ¢lanku 34 poistit’ riziko, ktoré je
Nepoistitelné, s vynimkou pripadu, ak sa riziko stalo Nepoistitelnym v dosledku konania
alebo opomenutia na strane Koncesionara alebo Subjektu na strane Koncesionara.

Nepoistite'né riziko

345.1

Ak sa riziko zvyCajne kryté Pozadovanymi poisteniami (iné ako usly zisk) alebo
povinnym poistenim zo zékona pozadovanymi vzmysle tejto Zmluvy stane
NepoistiteI'nym:

(@) Koncesionar oznami Verejnému obstaravatel'ovi kazdé riziko, ktoré sa stalo NepoistiteInym,
a to do piatich (5) Pracovnych dni odo dna, kedy sa o tom dozvedel, aviak najmenej pit’ (5)
Pracovnych dni pred uplynutim alebo zrusenim akéhokol'vek existujiiceho poistenia takéhoto
rizika, a

(b) ak obidve Zmluvné strany suhlasia alebo v stlade s ¢lankom 56 bolo stanovené, Ze riziko je
Nepoistitené a zZe:
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(i)

(i)

(iii)

Nepoistitelnost’ rizika nie je v prevaZzujucej miere spdsobena konanim alebo
opomenutim Koncesionara alebo Subjektu na strane Koncesionéara a

Koncesionar preukazal Verejnému obstaravatel'ovi, ze Koncesionar (konajlci
s nalezitou starostlivostou) a Statutarny organ spolo¢nosti, ktora sa venuje
rovnakym alebo podobnym projektom PPP v Eurdpe ako ten, ktory realizuje
Koncesionar, by za podobnych okolnosti (pokial’ by nebola k dispozicii vyhoda
podla ¢lanku 34.5) konali rozumne a Vv najlepSom zaujme spolo¢nosti, ak by sa
rozhodli ukoncit takéto projekty v dosledku toho, Ze riziko sa stava
Nepoistitelnym, okrem iného (avSak nie vyluéne) beric do uvahy
pravdepodobnost’ vyskytu Nepoistitelného rizika (ak knemu uz nedoslo),
finan¢né dosledky pre takato spolo¢nost’ v pripade, Ze sa takéto Nepoistitelné
riziko vyskytlo, a ostatné okolnosti zmiernujuce takéto dosledky, ktoré méze mat’
spolo¢nost’ k dispozicii,

potom sa Zmluvné strany stretn(, aby rokovali o prostriedkoch, ktorymi by sa
riziko malo riadit’ alebo zdielat’ (vratane otazky samopoistenia alebo zvySenia
samopoistenia niektorej zo Zmluvnych stran),

(c) ak boli splnené poziadavky ¢lanku 34.5.1(a) a (b), ale Zmluvné strany sa nevedia dohodnat’
ako riadit’ alebo ako zdiel’at’ riziko, potom:

(i)

(i)

vylucne v pripade Poistenia zodpovednosti za Skodu voci tretim osobam Verejny
obstaravatel' (podl'a vlastného uvazenia a za podmienok ¢lanku 34.5.1(c)(ii))
bud’:

(A) predcasne ukonci tato Zmluvu uplatnenim rovnakého postupu ako pri
udalosti Vy33ej moci a uhradi Koncesionarovi sumu, ktora zodpoveda
vySke Kompenzacie v pripade vy3Sej moci, alebo

(B) sa rozhodne, Ze Zmluva bude nad’alej platit’ a na takéto riziko sa pouzije
¢lanok 34.5.1(c)(ii), a

v pripade Poistnych zmlav pre pripad Skody na majetku, Poistenia zodpovednosti
za Skodu voci tretim osobam (ak si Verejny obstaravatel’ zvoli, Ze Zmluva bude
nadalej platit vsOlade sc¢lankom 34.5.1(c)(i)(B)), poistenia omeSkania
s otvorenim prevadzky a poistenia preruSenia prevadzky (s vynimkou poistenia
uslého zisku) a povinného zakonného poistenia, bude tato Zmluva nad’alej platit’,
a v pripade vyskytu rizika (ale len pokial’ takéto riziko zostane Nepoistitenym)
Verejny obstaravatel’ (podl'a vlastného vyberu) bud”:

(A) uhradi Koncesionarovi nahradu Skody vo vySke poistného plnenia, ktoré
by bolo uhradené, ak by prislu$né poistenie bolo nad’alej platné, a tato
Zmluva zostane nad’alej v platnosti, alebo

(B) uhradi Koncesionarovi sumu, ktord zodpoveda vySke Kompenzéacie
vpripade vys$Sej moci zvySeni (iba vzhladom na Poistenie
zodpovednosti za Skodu voci tretim osobam) o sumu poistnych plneni,
ktoré by boli splatné v okamihu ukonéenia tejto Zmluvy,

(d) v pripade, Ze vzmysle ¢lanku 34.5.1(c)(i)(B) alebo 34.5.1(c)(ii)(A) tato Zmluva nad’alej
plati, Jednotkové platba bude znizena v kazdom roku, v ktorom nie je poistenie udrZiavané v
platnosti, o ¢iastku rovnajiicu sa zaplatenému poistnému (alebo poistnému, ktoré by bolo
zaplatené) Koncesionarom vo vztahu k prislusnému riziku v roku, ktory predchadza roku,
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34.6

Vv ktorom sa riziko stalo Nepoistitel'nym (indexovanému v stlade s ¢lankom 1.3 odo dia,
kedy sa riziko stalo NepoistiteInym). Pokial’ je riziko NepoistiteI'né len pocas urcitej Casti
roka, Jednotkova platba sa zniZi o alikvotnu ¢iastku zodpovedajicu poétu mesiacov, pocas
ktorych je riziko Nepoistitelné, a

(e) vpripade, Ze v zmysle ¢lanku 34.5.1(c)(i)(B) alebo 34.5.1(c)(ii)(A) tato Zmluva nad’alej
plati, Koncesiondr musi kontaktovat’ poistny trh najmenej kazdé tri (3) mesiace za ucelom
zistenia, ¢i je riziko aj nad’alej NepoistiteI'né. Hned’ ako sa Koncesionar dozvie o tom, Ze
riziko uz nie je Nepoistitelné, uzavrie poistenie takéhoto rizika abude ho udrziavat
v platnosti alebo zabezpedi uzatvorenie poistenia takéhoto rizika a udrZiavanie jeho platnosti
(tak, aby nadobudlo platnost’ ¢o najskér) v stlade s touto Zmluvou.

Nedostupné podmienky
34.6.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze:

(@) pokial pri obnoveni poistenia, ktoré je Koncesionar povinny uzavriet’ a udrziavat’ v platnosti
alebo jeho uzavretie a udrZiavanie v platnosti zabezpecit' podl'a tejto Zmluvy, Koncesionar
zisti, Ze:

0] ktorékol'vek Poistné podmienky na svetovom poistnom trhu renomovanych
poistitelov s dobrym postavenim su pre Koncesionara nedostupné, a/alebo

(i) poistné splatné za takych Poistnych podmienok je v takej vyske, Ze také poistenie
koncesionar v EU 2zvy€ajne neuzatvara na svetovom poistnom trhu
renomovanych poistitel'ov s dobrym postavenim,

budi Zmluvné strany postupovat’ podla ustanoveni ¢lanku 34.6.1(b) alebo
34.6.1(c) (v zavislosti na okolnostiach), pokial' nedostupnost’ Poistnych
podmienok nenastala v dbésledku konania alebo opomenutia Koncesionara
a/alebo akéhokol'vek Subjektu na strane Koncesiondra,

(b) pokial’ sa Zmluvné strany dohodnt alebo je stanovené, Ze sa pouzije ¢lanok 34.6.1(a),
Koncesionar nebude povinny splnit’ zavizky podla ¢lanku 34.1 a ¢lanku 34.1.1 a/alebo
podla Prilohy ¢. 16 vo vztahu k prislusnym Poistnym podmienkam a ma sa za to, Ze
Koncesionar neporusil svoje zavidzky udrziavat Pozadované poistenia v platnosti
v zmysle tejto Zmluvy v désledku neudrZiavania poistenia v platnosti, ktoré obsahuje
takéto Poistné podmienky po dobu, po ktor( sa na Poistné podmienky nad’alej vzt'ahuju
prislusné okolnosti podl'a ¢lanku 34.6.1(a),

(c) pokial’ sa Zmluvné strany dohodli (konajuc rozumne) alebo bolo v zmysle ¢lanku 56
stanovené, Ze Koncesionar ma na svetovom poistnom trhu k dispozicii alternativne alebo
nahradné poistné podmienky, ktoré, pokiall budu zaclenené do prislusnej poistnej
zmluvy, uplne alebo Ciastocne vyrieSia neschopnost’ Koncesionara udrziavat’ poistenie
Vv platnosti alebo zabezpecit' udrziavanie poistenia v platnosti s prisluSnymi Poistnymi
podmienkami, ato za cenu, ktorG st koncesionari (v danom cCase) vo vSeobecnosti
pripraveni zaplatit’, Koncesionar bude udrziavat’ v platnosti alebo zabezpeci udrziavanie
poistenia v platnosti za takych alternativnych alebo nadhradnych podmienok,

(d) Koncesionar oznami Verejnému obstaravatelovi ¢o najskor av kazdom pripade do
piatich (5) Pracovnych dni odo dia, ked” sa dozvie, Ze pravdepodobne nastane situacia
uvedena v ¢lanku 34.6.1(a)(i) a/alebo ¢lanku 34.6.1(a)(ii) alebo (pri uplynuti prislusného
poistenia, ktoré je v danom momente v platnosti) uz nastala v stvislosti s Poistnymi
podmienkami (bez ohl'adu na dévody uvedeného). Koncesiondr poskytne Verejnému
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34.7

34.8

34.9

obstaravatelovi také informacie, ktoré bude Verejny obstardvatel’ primerane pozadovat
v stvislosti s nedostupnost'ou Poistnych podmienok a Zmluvné strany sa stretnd, aby ¢o
najskor prerokovali prostriedky rieSenia nedostupnosti Poistnych podmienok, a

(e) v pripade, Ze sa na Poistné podmienky vztahuje ¢lanok 34.6.1(2) (bez ohl'adu na dovody
uvedené¢ho), Koncesionar bude kontaktovat’ poistny trh najmenej kazdé tri (3) mesiace,
aby zistil, ¢i sa ¢lanok 34.6.1(a) stale na Poistné podmienky uplatiiuje. Hned’ ako sa
Koncesionar dozvie, Ze ¢lanok 34.6.1(a) sa na Poistné podmienky prestal uplatiiovat,
Koncesionar uzatvori abude udrziavat’ v platnosti alebo zabezpe¢i uzatvorenie
a udrziavanie v platnosti (aby nadobudlo Gi¢innost’ ¢o najskor) poistenia vratane takychto
Poistnych podmienok v stlade s touto Zmluvou.

Ucet poistnych plneni

Koncesionar zriadi a po celd Dobu trvania zmluvy bude udrZiavat’ Uet poistnych plneni na meno
Koncesionara a Verejného obstaravatela (so spoloénym podpisovym pravom) a vSetky poistné
plnenia uhradené Koncesionarovi na zaklade Poistnych zmlav pre pripad Skody na majetku za
jednotliva poistni udalost’ (alebo sériu suvisiacich udalosti) vo vyske viac ako 500.000 EUR
(patstotisic eur) (indexovanu v sdlade s ¢lankom 1.3), budt uhradené na Uget poistnych plnen.
Verejny obstaravatel’ poskytne Koncesionarovi su¢innost’ potrebna na otvorenie Uétu poistnych
plneni.

Na kazdy vyber prostriedkov z Uétu poistnych udalosti je potrebny pisomny stihlas Verejného
obstaravatel'a v stlade s ¢lankom 34.10 (pricom takyto suhlas sa povaZuje za udeleny, ak sa
Verejny obstaravatel’ nevyjadri k Ziadosti Koncesiondra o udelenie sthlasu do desiatich (10)
Pracovnych dni od dorucenia ziadosti Koncesionara). VSetky prebytocné prostriedky pripisané na
Ucte poistnych plnenti, ktoré nie st potrebné na ticely obnovenia Projektovej cestnej komunikécie
po poistnej udalosti alebo, ktoré¢ s pripisatelné Obnovovacim pracam, ktoré nie je mozné
dokon¢it’ do Dna ukoncenia, budu zohl'adnené vo vypocéte sumy Rezervy pre ucely spiatného
odovzdania alebo Uvodnej zaruky na tdely spitného odovzdania na zniZenie takych Giastok,
pricom plati, Ze odo dna uvedeného v ¢lanku 36.4 bude Verejny obstaravatel opravneny
ponechat’ si prostriedky nachadzajiice sa na Uéte poistnych plneni bez suhlasu Koncesionéra.

Obnovovacie préce a platba poistnych plneni

34.8.1 VSetky poistné plnenia prijaté na zéklade Poistnych zmlav pre pripad Skody na majetku
sa pouZiju na opravu, obnovu alebo vymenu kazdej Casti alebo Casti Projektovej cestnej

komunikacie, v suvislosti s ktorou bolo plnenie prijaté, pri¢om platia ustanovenia ¢lanku
34.8.2.

34.8.2 Kde sa poistné plnenia maju pouzit’ v stlade s touto Zmluvou na opravu, obnovu alebo
vymenu akejkol'vek Casti Projektovej cestnej komunikécie, Koncesionar pracu vykona
v stlade s Poziadavkami Verejného obstaravatel'a a Navrhmi Koncesionara tak, aby boli
pri dokonceni prace splnené ustanovenia tejto Zmluvy.

Plan obnovy

34.9.1 Pokial’ bol vzneseny narok alebo boli prijaté plnenia alebo maju byt prijaté plnenia z
Poistnych zmlav pre pripad Skody na majetku v savislosti s jednotlivymi poistnymi
udalostami (alebo sériou suvisiacich poistnych udalosti) (,,Relevantna poistna
udalost™) vo vySke prevySujicej sumu 500.000 EUR (slovom pit'stotisic eur)
(indexovanu v sulade s ¢lankom 1.3):
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(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

()

Koncesionar doru¢i Verejnému obstaravatel'ovi bez zbyto¢ného odkladu, avSak najneskor
do dvadsiatich (20) Pracovnych dni po vzneseni takého naroku plan (,,Plan obnovy*)
pripraveny Koncesionarom za ucelom realizacie prac (,,Obnovovacie prace*)
nevyhnutnych na opravu, uvedenie do pévodného stavu alebo vymeny majetku, ktory je
predmetom takéhoto naroku alebo narokov v stlade s ¢lankom 34.9.1(b),

V Pléne obnovy bude uvedena:

(1 identita osoby navrhovanej na realizaciu Obnovovacich prac, pokial’ bude tato
osoba odlisna od Subdodavatela stavby alebo Subdodavatela sluzieb prevadzky
audrzby a pokial’ sa v sulade so zakonmi o verejnom obstaravani nepozaduje
verejna sutaz, a

(i) navrhované podmienky a casovy harmonogram, na zaklade ktorého budu
realizované Obnovovacie prace (vratane dna, ked bude Projektova cestna
komunikacia plne prevadzkovatelna), alebo pokial’ je Koncesionar povinny zo
zadkona postupovat’ v stilade so zakonmi o verejnom obstaravani, podmienky a
casovy harmonogram, na zéklade ktorych mé byt osoba poverena realizdciou
Obnovovacich prac vybrana,

Do desiatich (10) Pracovnych dni odo diia prijatia navrhovaného Planu obnovy Verejny
obstaravatel’ oznami Koncesionarovi, ¢i:

(i) suhlasi alebo nesuhlasi s osobou uvedenou v navrhovanom Plane obnovy, ktora
ma byt vymenovana za uc¢elom realizacie Obnovovacich prac, a

(i) pozaduje d’alSie informacie, alebo ¢i

(iii)  suhlasi, zamieta alebo suhlasi za predpokladu splnenia pripomienok Verejného
obstaravatela (ktoré mézu obsahovat’ aj navrh na Zmenu na strane Verejného
obstaravatel'a) s podmienkami a ¢asovym harmonogramom navrhovaného Planu

obnovy,

pri rozhodovani, ¢i udelit’ suhlas so zalezitostami v zmysle ¢lanku 34.9.1(c), bude
Verejny obstaravatel’ konat’ primerane podl'a okolnosti,

pokial’ Verejny obstaravatel’ nesuhlasi alebo predlozi pripomienky ku ktorukol'vek Casti
navrhovaného Planu obnovy, v ozndmeni predloZzenom v zmysle ¢lanku 34.9.1(c)
dostatocne podrobne uvedie svoje dovody alebo pripomienky tak, aby umoznil
Koncesionarovi pochopit’ povahu a rozsah pripomienok a zhodnotit’, ¢i suhlas Verejného
obstaravatel'a nebol neodévodnene zadrzany. Koncesionar upravi a opdtovne predlozi
Plan obnovy Verejnému obstaravatelovi na opdtovné preskimanie v zmysle c¢lanku
34.9.1(c) apokial’ Plan obnovy nebude opét’ odsuhlaseny, ktorakol'vek zo Zmluvnych
stran bude opravnend postupit’ zalezitost’ na rozhodnutie Nezavislému dozoru, a

pokial'’ Verejny obstaravatel’ nepredlozi svoje oznamenie podla ¢lanku 34.9.1(c) do
desiatich (10) Pracovnych dni odo diia prijatia navrhovaného Planu obnovy, alebo pokial
Verejny obstardvatel nepozadoval od Koncesiondra dalSie doplitujuce informdacie do
desiatich (10) Pracovnych dni odo dia prijatia navrhovaného Planu obnovy, ma sa za to,
ze navrhovany Plan obnovy zamietol. Pokial’ sa navrhovany Plan obnovy povazuje za
zamietnuty v zmysle tohto ¢lanku 34.9.1(f), Zmluvné strany sa stretnd, aby prerokovali
navrhovany Plan obnovy, a to do desiatich (10) Pracovnych dni bud’ odo dia poziadavky
Koncesionara na stretnutic alebo odo dna, ked” Verejny obstardvatel’ prijme d’alSie
informacie pozadované v zmysle ¢lanku 34.9.1(f), podla toho, ¢o nastane neskor.
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Ustanovenia ¢lankov 34.9.1(c)(i), 34.9.1(c)(iii) a ¢lanku 34.9.1(d) sa vztahuju na suhlas
alebo zamietnutie navrhovaného Planu obnovy Verejnym obstaravatelom na takomto
stretnuti a pokial' nebude Plan obnovy ani potom odsthlaseny, ktorakol'vek Zmluvna
strana bude opravnena postlpit’ zalezitost’ na rozhodnutie Nezavislému dozoru.

34.10 Obnovovacie préace

34.10.1 Za predpokladu, Zze Verejny obstaravatel’ odsuhlasil Plan obnovy v zmysle ¢lanku 34.9

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

()

(9)

(alebo bolo o plane rozhodnuté podla ¢lanku 56), Plan obnovy sa bude povazovat’ za
prijaty a uplatnia sa nasledujlce ustanovenia:

Koncesionar uzatvori zmluvné dojednanie sosobou uvedenou v Plane obnovy
a odsuhlasenou Verejnym obstaravatelom v zmysle ¢lanku 34.9 za Ucelom realizacie
Obnovovacich préac,

pred Dnom ukonéenia bude Koncesionar opravneny vybrat' vSetky kladné zostatky z
Uétu poistnych plneni (,,Prislusné plnenie®) (spolu so vietkymi vzniknutymi Grokmi),
ktoré sa na danom Uéte poistnych plneni nachadzaju, potrebné na realizaciu platieb v
stlade spodmienkami zmluvného dojednania uzavretého podla¢lanku 34.10.1(a)
a Uhradu vSetkych potrebnych primeranych nakladov a vydavkov Koncesionara, ktoré mu
vznikli vyluéne v stvislosti s financovanim Obnovovacich prac, priCom Zmluvné strany
zrealizuji podmienky podpisovych prav k Ugtu poistnych plneni tak, aby sa takéto platby
mohli uskutoénit’. Ak budu prostriedky zohl'adnené vo vypoéte Uvodnej zaruky na uéely
spatného odovzdania (v stlade s ¢lankom 34.7), tak v defi a odo diia uvedeného v ¢lanku
36.4, bude Verejny obstaravatel’ opravneny vybrat z Uétu poistnych plneni vietky kladné
zostatky za ucelom financovania Obnovovacich prac alebo inych prac zistenych
Vv Zavereénom prieskume spatného odovzdania,

Verejny obstaravatel’ suhlasi a zavdzuje sa, ze pokiall Koncesionar splni zavizky
v zmysle c¢lankov 34 a 35, aza podmienky, ze Koncesionar zabezpeci, aby boli
Obnovovacie préce realizované a dokoncené v sulade so zmluvnymi dojednaniami podla
¢lanku 34.10.1(a), neuplatni si ziadne pravo, ktoré by ho inak opraviiovalo na ukoncenie
tejto Zmluvy z dévodu vyskytu udalosti, v désledku ktorej vznikol narok na Prislusné
plnenie,

Verejny obstaravatel’ sa zavdzuje, ze vynaloZi primerané Gsilie na to, aby poskytol
Koncesionarovi pri plneni Planu obnovy sucinnost,

po realizacii Planu obnovy Kk primeranej spokojnosti Verejného obstaravatela a v silade
s ¢lankom 34.10.1(g) asvyhradou ¢lanku 34.7 Verejny obstaravatel povoli
Koncesionarovi, aby vybral také prebytoéné Prisluiné plnenia z Uétu poistnych plnent,
ktoré neboli vyplatené podla ¢lanku 34.10.1(b), v savislosti s Relevantnou poistnou
udalostou spolu so vzniknutymi tirokmi,

Koncesionar je vylu¢ne zodpovedny za platbu vSetkych deficitov v nédkladoch na
vykonavanie Obnovovacich prac a

Vv pripade, Ze maji byt poistné plnenia pouzité v sulade stouto Zmluvou na opravu,
obnovu alebo vymenu akejkol'vek Casti Projektovej cestnej komunikacie, Koncesionar
realizuje tieto prace tak, aby boli pri dokonceni prac splnené ustanovenia tejto Zmluvy.
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Cast’ 9 Personalne otazky

35.
35.1

35.2

VSeobecné ustanovenia
Personélne otdzky Koncesionéra
35.1.1 Koncesionar:

€)) zabezpeCi, aby pracovné podmienky vSetkych pracovnikov, ktori sa podielaju na
Pracach, prevadzke Projektovej cestnej komunikacie alebo poskytovani SluZieb, boli
v stlade s Pravnymi predpismi a Zauzivanou odbornou praxou. Koncesionar zabezpedi,
aby boli vo¢i tymto pracovnikom dodrziavané vsetky podmienky stanovené v Pravnych
predpisoch a tejto Zmluve, a

(b) zabezpe€i poskytovanie Sluzieb a umozni pristup k Pracam alebo Projektovej cestnej
komunikécii len takym pracovnikom, ktori splnaju poziadavky stanovené Pravnymi
predpismi.

Zamietnutie pristupu

35.2.1 Koncesionar bude viest menny zoznam vsetkych pracovnikov, ktori sa podielaju na
prevadzke Projektovej cestnej komunikacie alebo poskytovani Préc alebo SluZieb
a poskytne k nemu pristup v stlade s ¢lankom 43.

35.2.2 Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo zamietnut' pristup na Stavenisko alebo
Projektovi cestni komunikaciu akejkol'vek osobe, ktora sa podiela na plneni tejto
Zmluvy na strane Koncesionara, pokial’ sa Verejny obstaravatel’ domnieva, Ze pritomnost’
takejto osoby na Stavenisku alebo Projektovej cestnej komunikécii predstavuje riziko
ohrozenia zdravia alebo majetku, alebo je tato osoba neZiaduca z iného dévodu.

35.2.3 Verejny obstaravatel’ nie je povinny uviest’ dovody takéhoto zamietnutia, pricom vsak
plati, Ze ak neuvedie dovody alebo ak pri¢ina nie je odévodnena alebo primerana, nahradi
zvysené nédklady Koncesionarovi, ktoré mu vznikli v désledku takéhoto zamietnutia.

Cast’ 10 Spéatné odovzdanie a Ukon¢enie Zmluvy

36.
36.1

36.2

36.3

Spéatné odovzdanie

Koncesionar odovzda Projektovi cestni komunikaciu spat’ Verejnému obstaravatel'ovi k Datumu
uplynutia v stave poZzadovanom Podmienkami spatného odovzdania. Na odovzdanie Staveniska
a akychkol'vek Osobitnych pozemkov, ktoré su vo vlastnictve Koncesionara v Case spatného
odovzdania, platia ustanovenia ¢lankov 10 a 11.

Pocas obdobia najskor dvadsatjeden (21) a najneskér osemnast’ (18) mesiacov pred Datumom
uplynutia modze Verejny obstaravatel poverit Nezavisly dozor, aby vykonal obhliadku
Projektovej cestnej komunikacie s cielom zistit’, ¢i Koncesiondr dodrziava poziadavky tejto
Zmluvy a predovsetkym, ¢i k Datumu uplynutia budu splnené Podmienky spédtného odovzdania
(,,Uvodny prieskum spatného odovzdania®).

V ramci Uvodného prieskumu spitného odovzdania budd identifikované vietky Renovacné
préace, ktoré su potrebné na to, aby Projektova cestna komunikacia spliala Podmienky spétného

79



36.4

36.5

36.6

36.7

36.8

36.9

36.10

odovzdania k Datumu uplynutia, a bude stanovend vyska odhadovanych nékladov na realizaciu
tychto Renovaénych prac.

V pripade, Ze sa v ramci Uvodného prieskumu spitného odovzdania zisti potreba Renovaénych
prac, ktoré je potrebné vykonat’ po¢as poslednych osemnastich (18) mesiacov Zmluvy, potom:

36.4.1 Koncesionar doru¢i Verejnému obstaravatel'ovi do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od
Uvodného prieskumu spatného odovzdania zaruku za plnenie (performance guarantee)
poskytnuta finan¢nou instituciou, ktora vopred odstihlasil Verejny obstaravatel’, na sumu
zisten( v rdmci Uvodného prieskumu spétného odovzdania (,,Uvodna zaruka na téely
spatného odovzdania®), alebo

36.4.2 je Verejny obstaravatel’ opravneny zadrzat' jednu osemnastinu odhadovanych nékladov
uvedenych v Uvodnom prieskume spitného odovzdania z Mesaénej Jednotkovej platby,
ato za kazdy mesiac predchadzajuci Datumu uplynutia ako zabezpeku (,,Rezerva na
ucely spitného odovzdania“).

V pripade, Ze Koncesionar realizuje Renovaéné prace k spokojnosti Nezavislého dozoru:
36.5.1 Koncesionar moze znizit' vysku Uvodnej zaruky na uéely spitného odovzdania, alebo

36.5.2 Verejny obstaravatel uvolni z Rezervy na ucely spatného odovzdania prislusné sumy,
ktoré Koncesionar preukdzatelne vynalozil na Renovacné prace. Pokial je vyska Rezervy
na ucely spitného odovzdania nedostatoéna na vykonanie Renovacnych prac,
Koncesionar vykona tieto Renovac¢né prace na vlastné naklady.

V obdobi najskor tri (3) mesiace a najneskor jeden (1) mesiac pred Datumom uplynutia moZe
Verejny obstaravatel' poverit Nezavisly dozor, aby vykonal obhliadku Projektovej cestnej
komunikéacie a zistil, ¢i Koncesionar dodrziava podmienky tejto Zmluvy a predovsetkym, ¢i budu
k Datumu uplynutia splnené Podmienky spatného odovzdania (,,Zavereény prieskum spatného
odovzdania®).

V ramci Zavereéného prieskumu spidtného odovzdania buda identifikované vSetky Renovacné
prace, ktoré su potrebné na to, aby Projektova cestna komunikacia spiiiala Podmienky spétného
odovzdania k Datumu uplynutia, a bude stanovena vyska odhadovanych nakladov na realizaciu
tychto Renovacnych prac.

V pripade, ak sa v ramci Zaverecného prieskumu spiatného odovzdania zisti, Ze Ziadne Renovacné
prace nie su potrebné, Verejny obstaravatel’ vrati Uvodnu zaruku na Gcely spédtného odovzdania
Koncesionarovi alebo vyplati Koncesionarovi zostatok Rezervy na ucely spiatného odovzdania.

V pripade, Ze sa vramci Zavere¢ného prieskumu spitného odovzdania zisti, Ze je potrebné
vykonat’ Renovaéné prace:

36.9.1 je Verejny obstaravatel’ opravneny zadrzat’ sumu potrebn( na ich vykonanie z Rezervy na
ucely spatného odovzdania; alebo

36.9.2 je Verejny obstaravatel’ opravneny uplatnit’ naroky z Uvodnej zaruky na uéely spitného
odovzdania.

V pripade, e je vyska Rezervy na ucely spitného odovzdania alebo Uvodnej zaruky na udéely
spatného odovzdania nedostato¢nd, Koncesionar uhradi Verejnému obstaravatelovi odhadované
naklady na vykonanie Renovacnych prac vo vyske uvedenej v Zavere¢nom prieskume spatného
odovzdania, a to najneskor desat’ (10) Pracovnych dni po schvaleni odhadovanych nakladov
alebo ich stanoveni v stlade s ¢lankom 56.
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36.11

36.12

36.13

Z&ruka za préace v rdmci Hlavnej udrzby

36.11.1 Koncesionar poskytne zaruku za prace v ramci Hlavnej udrzby vykonané za posledné tri
(3) roky Koncesnej lehoty. Zaru¢na doba je tri (3) roky po skonceni kalendarneho roka,
v ktorom boli prace vramci Hlavnej udrzby dokonéené. Zaruéna doba sa vypocita
osobitne vo vztahu ku kazdej jednotlivej a odstihlasenej Casti prac vramci Hlavnej
adrzby.

36.11.2 Na navrh Koncesionara moze Verejny obstaravatel’ stihlasit’ s tym, aby za povinnosti
vyplyvajlce zo zaruky za prace v ramci Hlavnej udrzby niesla zodpovednost’ ina osoba
ako Koncesionar ak ma tato osoba dostato¢nu technickd a finanéna sposobilost” splnit’
uvedené povinnosti vyplyvajlce zo zaruky.

Kontroly prac v ramci Hlavnej adrzby v ramci zaruky

Zaru¢né kontroly prac v rdmci Hlavnej Udrzby vykonanych za posledné tri roky Koncesnej lehoty
sa vykonaju najskor do Siestich (6) mesiacov, avsak najneskor jeden (1) mesiac pred skon¢enim
zarucnej doby vo vztahu k predmetnym pracam.

Zabezpecenie prac v rdmci Hlavnej udrzby

36.13.1 Koncesionar alebo ina osoba, ktord Verejny obstaravatel odsuhlasi ako osobu
zodpovednu za préce v ramci Hlavnej Gdrzby, musi poskytnut’, so sthlasom Verejného
obstaravatela, bankova zaruku na zaru¢na dobu vystavenil renomovanou uverovou alebo
finan¢nou institiciou s dobrym finanénym postavenim alebo vklad v banke zalozeny
v prospech Verejného obstaravatel'a ako zabezpecenie za prace v ramci Hlavnej udrzby
nariadené v stvislosti so schvalenymi kontrolami. Verejny obstaravatel’ nie je opravneny
bez opodstatneného dévodu odmietnut’ udelit’ svoj suhlas tykajuci sa vyssie uvedenej ingj
osoby, bankovej zaruky alebo zélozného prava na vklad v banke.

36.13.2 ZabezpecCenie pocas zarucnej doby musi byt poskytnuté Verejnému obstaravatelovi
v momente, kedy bud( v3etky prace v ramci Hlavnej udrzby odsuhlasené ako dokoncené.
Zabezpecenie musi byt vo vyske pit’ percent (5 %) z hodnoty prac v ramci Hlavnej
Gdrzby vratane DPH vykonanych za posledné tri (3) roky Koncesnej lehoty, na ktoré sa
v momente poskytnutia zabezpe€enia stale vztahuje zaru¢na lehota. Zabezpecenie musi
byt platné tri (3) roky a tri (3) mesiace od skonéenia kalendarneho roka, v ktorom bude
dokoncena posledna ¢ast’ prac v rdmci Hlavnej udrzby.

36.13.3 V pripade, ze Verejny obstaravatel' vykona, resp. poveri tretiu osobu, aby v mene
Koncesionara vykonala prace vramci Hlavnej udrzby v pripade, Ze si Koncesionar
nesplni svoje povinnosti vyplyvajlice zo Zmluvy, Verejny obstaravatel’ bude mat’ pravo
ponechat’ si, resp. zapocitat’ naklady, ktoré mu vznikna pri vykonani uvedenych prac
v ramci Hlavnej udrzby, z/oproti nasledujicej odplate za sluzby, ktoré ma Verejny
obstaravatel’ zaplatit’.
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Cast’ 11

37.
37.1

37.2

Pred¢asné ukondéenie Zmluvy a Kompenzacia

Predéasné ukoncenie

Predéasné ukoncenie

37.1.1

37.1.2

37.1.3

Okrem zaniku tejto Zmluvy k Datumu uplynutia su Zmluvné strany opravnené ukoncit’
tuto Zmluvu v stlade s tymto ¢lankom 37.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluvu mozno ukoncit alebo od nej odstupit’ len
z dévodov vyslovne uvedenych v ¢lanku 37.

PredCasnym ukoncenim tejto Zmluvy nezanikaju préva a povinnosti Zmluvnych strén,
o ktorych je tak vyslovne stanovené v tejto Zmluve, alebo ak z ich povahy vyplyva, Ze
pretrvavaju aj po Dni ukoncenia.

Porusenie zmluvy na strane Koncesionara

37.2.1

37.2.2

(@)

(b)

37.2.3

37.2.4

(@)

(b)

37.2.5

V pripade, ak dojde k PoruSeniu zmluvy na strane Koncesionara, aza podmienok
uvedenych v ¢lanku 37.2.2, je Verejny obstaravatel’ opravneny odstapit’ od tejto Zmluvy,
a to zaslanim ozndmenia o odstupeni Koncesionarovi (,,OdstUupenie z dévodu porusenia
zmluvy na strane Koncesionara“).

Predtym ako Verejny obstaravatel’ odstipi od Zmluvy z dovodu poruenia zmluvy na
strane Koncesionara, doru¢i Koncesionarovi vyzvu na napravu PoruSenia zmluvy na
strane Koncesionara (,,Vyzva na napravu®), ktora musi obsahovat’ popis PoruSenia
zmluvy na strane Koncesionara a lehotu na napravu, ktora:

v pripade, ak Koncesionar porusi Zmluvu podla ods. (b), (c), (d), (e), (f), (g) a/alebo (h)
definicie PoruSenia zmluvy na strane Koncesionara, nebude kratSia ako devatdesiat (90)
dni od dorucenia Vyzvy na napravu Koncesionarovi a

v pripade vSetkych ostatnych PoruSeni zmluvy na strane Koncesionara, ktoré je mozné
napravit, nebude kratSia ako sto pat (105) dni od doruCenia Vyzvy na napravu
Koncesionarovi.

Utinky odstipenia z ddvodu Porudeniu zmluvy na strane Koncesionara nastand po
splneni podmienok uvedenych v Priamej zmluve a ¢lanku 37.2.5.

Verejny obstaravatel’ nie je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy z ddvodu poruseniu
zmluvy na strane Koncesionara v pripade, ak:

bola vydana Vyzva na napravu a Koncesionar napravi PoruSenie zmluvy na strane
Koncesionara do dita uvedeného vo Vyzve na ndpravu, alebo

v pripade PoruSenia zmluvy na strane Koncesionara uvedeného v odsekoch (a), (i), (j).
(k), a/alebo (I) aza podmienok stanovenych v Priamej zmluve Koncesionar doruéi
Verejnému obstaravatelovi plan napravy Porusenia zmluvy na strane Koncesionara
prijatel'ného pre Verejného obstaravatela do patnastich (15) dni odo dna prijatia Vyzvy
na napravu a zac¢ne s jeho riadnou realizciou do dvadsiatich (20) Pracovnych dni odo
dna prijatia Vyzvy na napravu v sulade s podmienkami v iom uvedenymi,

Pokial za podmienok uvedenych v Priamej zmluve Koncesionar kedykol'vek pocas
trvania tejto Zmluvy nedodrzi akykol'vek plan napravy s ktorym Verejny obstaravatel
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37.3

374

37.2.6

sthlasil vsulade s ¢lankom 37.2.4(b), tato Zmluva bude ukonena diiom dorucenia
Odstupenia z dévodu porusenia zmluvy na strane Koncesionara Koncesionarovi.

Ukoncenie Zmluvy spravcom konkurznej podstaty ma rovnaké désledky ako ukoncenie
Zmluvy z dévodu PoruSenia zmluvy na strane Koncesionara podla ¢lanku 37.1.3.

Neustale poruSovanie

Verejny obstaravatel’ je opravneny ukoncit’ tuto Zmluvu z dévodu neustaleho porusovania, pokial
st splnené nasledujuce podmienky (,,Neustale porusovanie*):

37.3.1

(@)
(b)
(©)

37.3.2

(@)
(b)
(©)

37.3.3

37.3.4

(@)

(b)

ak Koncesionar porusil rovnaka povinnost podla tejto Zmluvy aspon dvakrat (2) v
priebehu ktorychkol'vek Siestich (6) po sebe nasledujucich mesiacov, Verejny
obstaravatel je opravneny zaslat Koncesionarovi pisomné upozornenie (,,Prvé
upozornenie*), v ktorom uvedie:

ktora povinnost’ bola porusena,
upozornenie, Ze ide o Prvé upozornenie podl'a tejto Zmluvy, a

upozornenie, Ze ide o také porusenie tejto Zmluvy, ktorého pripadné pokra¢ovanie mbze
viest’ k pred¢asnému ukonceniu tejto Zmluvy,

pokial’ po doruceni Prvého upozornenia predmetné porusenie pokra¢uje po dobu viac ako
dvadsat’ (20) Pracovnych dni alebo sa zopakuje asponn dvakrat (2) v priebehu
ktorychkol'vek Siestich (6) po sebe nasledujucich mesiacov, Verejny obstaravatel je
opravneny zaslat’ Koncesionarovi pisomné upozornenie (,,Druhé upozornenie®),
v ktorom uvedie:

ktora povinnost’ bola porusena,
upozornenie, Ze ide 0 Druhé upozornenie podla tejto Zmluvy, a

upozornenie, Ze ide otaké porusenie tejto Zmluvy, ktorého pripadné opakovanie moze
viest’ k pred¢asnému ukonceniu tejto Zmluvy,

pokial’ po doruc¢eni Druhého upozornenia predmetné poruSenie pokracuje po dobu viac
ako dvadsat’ (20) Pracovnych dni alebo sa zopakuje v priebehu nasledujdcich Siestich (6)
mesiacov, Verejny obstaravatel je opravneny zaslatt Koncesionarovi oznamenie
o vyskyte Neustaleho poruSovania; vtakom pripade platia ustanovenia o Poruseni
zmluvy na strane Koncesionara v stlade s ¢lankom 37.2.

Verejny obstaravatel’ nie je opravneny zaslat’ upozornenie alebo ozndmenie tykajlce sa
Neustaleho poruSovania v suvislosti s porusenim,

ktoré uZ bolo uvedené v samostatnom upozorneni alebo inom oznameni podla ¢lanku
37.3, alebo

vo vztahu ku ktorému mohol uplatnit’ Upravu platby v zavislosti na kvalite plnenia alebo
upravit' zrazku za nedostupnost z Platby za dostupnost’ vzmysle Platobného
mechanizmu.

Zakazané konanie

374.1

Pokial’ sa Koncesionar alebo Subjekt na strane Koncesiondra dopusti Zakazaneho
konania, Verejny obstaravatel je opravneny ukoncit’ tito Zmluvou vypoved’ou doru¢enou
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37.5

37.6

37.4.2
@)

(b)
3743

(@)

(b)

3744

(@)

(b)

Koncesionarovi za podmienok uvedenych v ¢lanku 37.4.4, (,Vypoved® z dbvodu
Zakazaného konania®).

Vypoved z dovodu Zakazaného konania musi obsahovat’:
opis Zakazaného konania a
Oznacenie osoby, ktora sa dopustila Zakazaného konania.
Téato Zmluva bude ukonc¢ena:

diiom dorucenia Vypovede z dévodu Zakdzaného konania, ak sa Zakazaného konania
dopusti Koncesionér, alebo

vo vSetkych ostatnych pripadoch dfiom uvedenym vo Vypovedi z dévodu Zak&zaného
konania, nie vSak skor ako Styridsatpat (45) Pracovnych dni odo dna dorucenia
Vypovede z dévodu Zakazaného konania Koncesionarovi.

V pripade uvedenom v ¢lanku 37.4.3(b) Kk ukoncCeniu tejto Zmluvy nedbjde v den
uvedeny vo Vypovedi z dévodu Zakazaného konania, pokial’.

osoba, ktora sa dopustila Zak&zaného konania, konala nezavisle abez vedomia
Koncesionéra a

v priebehu dvadsiatich (20) Pracovnych dni od dorucenia Vypovede z dovodu
Zakézaného konania Koncesionar preukéZze Verejnému obstaravatelovi, Ze prislusna
zmluva medzi Subjektom na strane Koncesionara aosobou, ktora sa dopustila
Zakéazaného konania, bola ukoncena.

Ukoncenie Zmluvy bez uvedenia dovodu zo strany Verejného obstaravatela

37.5.1

(@)
(b)

Verejny obstaravatel' je opravneny kedykolvek ukonéit tito Zmluvu pisomnou
vypoved’'ou dorucenou Koncesionarovi (,,Vypoved’ bez uvedenia doévodu®). Vypoved
bez uvedenia dovodu musi obsahovat’:

oznamenie, ze Verejny obstaravatel Zmluvu vypoveda bez uvedenia dovodu, a

Den ukoncenia, ktory nesmie nastat’ skor ako Sest’ (6) mesiacov od dorucenia Vypovede
bez uvedenia dévodu Koncesionarovi.

Porusenie Zmluvy na strane Verejného obstaravatel’a

37.6.1

37.6.2

37.6.3

V pripade, Ze dbjde kPoruseniu zmluvy na strane Verejného obstaravatela, je
Koncesionar opravneny ukon¢it’ tito Zmluvu do tridsiatich (30) Pracovnych dni odo dia,
kedy sa 0 Poruseni zmluvy na strane Verejného obstaravatela dozvedel, a to odstipenim
doru¢enym Verejnému obstaravatel'ovi (,,Odstupenie z dévodu porusenia zmluvy na
strane Verejného obstaravatel’a®).

Odstupenie z dovodu poruSenia zmluvy na strane Verejného obstaravatela musi
obsahovat’" popis PoruSenia zmluvy na strane Verejného obstaravatela s uvedenim
primeranych podrobnosti.

Pokial nie je uvedené inak, Zmluva bude ukoncena v den, ktorym je:
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37.7

38.
38.1

38.2

(@) Vv pripade PoruSenia zmluvy na strane Verejné¢ho obstardvatel’a podl'a odseku (b) definicie
Porusenia zmluvy na strane Verejného obstaravatel'a deii dorucenia Odstapenia z dévodu
porusenia zmluvy na strane Verejného obstaravatela, alebo

(b) v pripade kazdého iného PoruSenia zmluvy na strane Verejného obstaravatela defi
uvedeny v OdstUpeni z dovodu poruSenia zmluvy na strane Verejného obstaravatel’a, nie
vSak skor ako Styridsat’pat’ (45) Pracovnych dni odo dia dorucenia Odstupenia z dévodu
porusenia zmluvy na strane Verejného obstaravatel’a Verejnému obstaravatelovi.

37.6.4 V pripade Porusenia zmluvy na strane Verejného obstaravatela uvedeného v odseku (a)
definicie PoruSenia zmluvy na strane Verejného obstaravatel'a moze Verejny obstaravatel’
zabranit u¢inkom odstupenia a tato Zmluva neskon¢i v deit uvedeny v Odstupeni
z ddévodu poruSenia zmluvy na strane Verejného obstaravatela, ak Verejny obstaravatel
napravi PoruSenie zmluvy na strane Verejného obstaravatela do tridsiatich (30)
Pracovnych dni odo dia doru¢enia Odstapenia z dévodu poruSenia zmluvy na strane
Verejného obstaravatela.

Ukonc¢enie Zmluvy z iného dévodu ako z dévodu porusenia

Ktorakol'vek zo Zmluvnych stran je opravnena ukoncit’ tito Zmluvu pisomnou vypovedou druhej
Zmluvnej strane za okolnosti uvedenych v ¢lanku 34.5 alebo ¢lanku 29.5 a Verejny obstaravatel
moZe okrem toho ukoncit’ tito Zmluvu v stlade s ¢lankom 28.6 (,,Vypoved’ z iného dévodu®).
V takom pripade Zmluva skonéi dfiom dorucenia Vypovede ziného dévodu druhej Zmluvnej
strane.

Désledky predéasného ukonéenia Zmluvy
Pretrvavanie povinnosti po ukonéeni Zmluvy

S vyhradou vykonu prédv Verejného obstaravatela podla ¢lanku 41 budd Zmluvné strany
pokracovat’ v plneni svojich povinnosti podl'a tejto Zmluvy bez ohl'adu na akékol'vek Ukoncenie
az do ukonéenia Zmluvy v sulade s ustanoveniami ¢lanku 37.

Prevod majetku a prav pri ukonéeni Zmluvy
V Dei ukoncenia:

38.2.1 vietky prava Koncesionara na pristup a pouZivanie Staveniska zaniknd a Verejny
obstaravatel' preberie a nadobudne tieto prava k Stavenisku od Koncesionara, ak ich
nema podla inych ustanoveni tejto Zmluvy, avSak za podmienky, Ze po prevode tychto
prav na Verejného obstaravatel'a Verejny obstaravatel’ umozni Koncesionarovi primerany
pristup na Stavenisko potrebny na odsun jeho pracovnikov, zamestnancov, vybavenia
a strojov a zariadeni,

38.2.2 v pripade Ukoncenia pred vydanim Kolauda¢ného rozhodnutia pre vSetky Samostatné
useky Koncesionar odovzda a Verejny obstaravatel’ prevezme Prace (vratane Docasnych
stavieb) a pravo Koncesionara uzivat' a drzat’ ich, a vSetky zariadenia, vybavenie a iné
materialy nachadzajice sa na Stavenisku alebo na prilahlych pozemkoch zostanu
k dispozicii Verejnému obstaravatel'ovi za i¢elom dokoncenia Prac, pricom vsak plati, Ze
akékol'vek zariadenie, vybavenie alebo iné¢ materidly prevedené podla tohto c¢lanku
38.2.2, ktoré po ukonceni Prac neboli zabudované v ramci Prac, budu prevedené spat’ na
Koncesionara,
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38.3

39.
39.1

38.2.3 Koncesné prava udelené Koncesionarovi podla tejto Zmluvy (s vynimkou prav, ktoré
pretrvavajui aj po ukonleni tejto Zmluvy) vratane prava Koncesionara na
uzivanie a poberanie vynosov z Projektovej cestnej komunikécie automaticky zaniknu,

38.2.4 Verejny obstaravatel nadobudne aprevezme vSetky vedlajSie zariadenia, budovy,
vybavenie, prislusenstvo, hnute'né zasoby alebo iny majetok vratane elektronickych
zariadeni, telekomunikaénych a reklamnych zariadeni, IT hardvéru a(za podmienok
uvedenych v ¢lanku 47.2) softvéru a skladové zasoby vo vlastnictve Koncesionara spolu
so vSetkymi ostatnymi prdvami a majetkom Koncesionara ziskanymi alebo pouzivanymi
v suvislosti s projektovanim, vystavbou, financovanim, prevadzkou a UdrZbou
Projektovej cestnej komunikacie,

38.2.5 Koncesionar odovzda Verejnému obstaravatel'ovi Manual uzivania stavby spolu so
vSetkymi dokumentmi a zaznamami tykajacimi sa Projektu a Dokumentaciu skutoéného
realizovania stavby, v rozsahu v akom st ku Diiu ukon¢enia vyhotovené, inak projektova
dokumentaciu v aktualnom stave,

38.2.6 Koncesionar zabezpeci, aby boli prava a naroky zo vsetkych zdruk vyrobcov strojného
a elektronického vybavenia prevedené na Verejného obstaravatela a

38.2.7 Koncesionar je povinny poskytnut’ stcinnost’ a spolupracovat s Verejnym
obstaravatelom pri zabezpefeni odovzdania prevadzky a Udrzby Projektovej cestnej
komunikécie akejkol'vek tretej strane, ktort za uéelom prevadzky a Udrzby Projektovej
cestnej komunikacie po Dni ukoncenia vymenuje Verejny obstaravatel’.

Prava Verejného obstaravatela

Pokial’ boli Zavazky voci veritelom splatené v plnej vySke a Zmluva bola ukon¢ena z dévodu
PoruSenia zmluvy na strane Koncesionara, budu na Verejného obstaravatela postipené prava zo
zabezpeCenia zaviazkov Koncesionara vo¢i Veritelom na zaklade Zmliv o financovani alebo
v stvislosti snimi alebo vsuvislosti s plnenim Koncesionara, Subdodavatela Stavby,
Subdodavatel'a sluzieb prevadzky audrzby alebo Akcionarov v suvislosti s Projektom
a Koncesionar uzavrie alebo zabezpeci, aby vsetky relevantné osoby uzavreli alebo zabezpecili
uzavretie tychto dokumentov avykonali vSetko potrebné a/alebo primerane pozadované
Verejnym obstaravatel'om, a to za u¢elom platného a uc¢inného nadobudnutia prav podla tohto
¢lanku 38.3 Verejnym obstaravatelom.

Kompenzacia v pripade ukoncenia
Kompenzacia v pripade ukoncenia

39.1.1 Pokial je tato Zmluva ukoncena predéasne na zaklade Ukoncenia v sulade s ¢lankom 37,
Koncesionarovi vznikne narok na Kompenzaciu v pripade ukonéenia v stlade s ¢lankom
39. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze ustanovenie § 351 Obchodného zakonnika sa
na predC¢asné ukoncenie tejto Zmluvy nepouzije a bude plne nahradené ustanoveniami
tohto ¢lanku 39.

39.1.2 Akakol'vek Kompenzacia v pripade ukoncenia, ktord mé byt vyplatena podl'a clanku 39,
predstavuje vylu¢ne zavizok vyplyvajuici z tejto Zmluvy. Zmluvné strany povaZzuju narok
na Kompenzéaciu v pripade ukonéenia za jediny narok Koncesionara voéi Verejnému
obstaravatel'ovi v suvislosti s pred¢asnym ukoncenim tejto Zmluvy, Zmlav o financovani
a Dokumentov Projektu.
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39.2

39.1.3 Zmluvné strany vyslovne potvrdzujli, Ze pravo na predCasné ukoncenie a Uhradu

(@)
(b)

Kompenzécie v pripade ukonéenia, pripadne pravo na znizenie platieb, povaZzuji za
dostatocné a uplné vyrovnanie vzajomnych narokov suvisiacich s pred¢asnym ukoncenim
tejto Zmluvy, Zmlav o financovani a Dokumentov Projektu a urovnanie akychkol'vek
zalezitosti, pre ktoré k predCasnému ukonceniu doSlo, priCom plati, Ze uvedené sa
nevztahuje na nesuvisiace naroky Zmluvnych stran, ktoré vzniknu:

pred Diiom ukoncenia a

ktoré neboli pri uréeni vysky Kompenzacie v pripade ukonéenia zohl'adnené.

Kompenzécia v pripade Ukonfenia zmluvy zd6vodu PoruSenia zmluvy na strane
Koncesionara

(@)

(b)

(©)

(d)

Pokial’ je tato Zmluva ukonéena Odstupenim zddvodu poruSenia zmluvy na strane
Koncesionara v sulade s ¢lankom 37.2, Verejny obstaravatel’ je povinny zaplatit’
Koncesionarovi sumu (dalej len ,,Kompenzacia v pripade ukoncenia®) predstavujucu
trhova hodnotu Projektu a vypocitana nasledovne.

V zavislosti od ¢lanku 39.2(c) nizsie bude Verejny obstaravatel’ opravneny rozhodnit’ sa
bud™:

0] opétovne vyhlasit’ verejné obstarvanie Projektu, alebo
(i) pozadovat’ stanovenie trhovej hodnoty Projektu znalcom v stlade s ¢lankom
39.2(e).

Verejny obstaravatel’ bude opravneny rozhodnut’ sa pre opétovné vyhlasenie verejného
obstaravania Projektu, ak:

Q) Verejny obstaravatel’ o tom informuje Koncesionara v deni alebo pred diiom
pripadajucim na dvadsat’ (20) Pracovnych dni po Dni ukoncenia, a

(i) existuje Likvidny trh,
a bud:

(A) Nadradeni veritelia si neuplatnili pravo vstapit’ do Koncesionara (step-in)
podl'a Priamej zmluvy, alebo

(B) Koncesionar ani Nadradeni veritelia neobstarali prevod prav a povinnosti
Koncesionara podla tejto Zmluvy na Vhodného nahradného
koncesionara a ani nevynalozili vSetko primerané tsilie s cielom urobit’
tak,

ale inak nebude Verejny obstaravatel’ opravneny opatovne vyhlasit’ verejné obstaravanie
Projektu a uplatni sa ¢lanok 39.2(e).

Ak sa Verejny obstaravatel’ rozhodne opdtovne vyhlasit’ verejné obstaravanie Projektu
podra ¢lanku 39.2(c), uplatnia sa tieto ustanovenia:

(i) Ciel'om postupu opdtovného vyhlasenia verejného obstaravania bude stanovit’ a
Koncesionarovi v dosledku Procesu verejného obstardvania zaplatit' Upravenu
najvyssiu cenu vyhovujticej koneénej ponuky ako Kompenzaciu v pripade
ukoncenia.
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(i)

(iif)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

)

Verejny obstaravatel” (v zavislosti od pripadnych pravnych poZiadaviek, ktoré mu
brania tak urobit’) vynaloZi primerané usilie s cielom dokon¢it’ Proces verejného
obstaravania ¢o najskor.

Verejny obstaravatel' poskytne Koncesiondrovi vsetky potrebné informacie
o vietkych fazach verejného obstardvania vramci Procesu verejného
obstardvania v rozsahu povolenom Pravnym predpisom.

Koncesionar povoluje uvolnenie akychkol'vek informécii Verejnym
obstaravatelom v ramci Procesu verejného obstaravania, ktoré by inak bolo
zakazané podla ¢lanku 42 (Mlc¢anlivost’), ktoré st odovodnene pozadované v
ramci Procesu verejného obstardvania.

Verejny obstaravatel’ je povinny od uchadzaCov vyzadovat, aby predkladali
ponuky na zaklade toho, Ze ziskaju vyhodu akychkol'vek nevyrovnanych narokov
vyplyvajlcich  z poistnych  zmlGv o podstatnych  Skodach a sdvisiacich
(pripadnych) sam, ktoré sa pripidu v prospech Uétu poistnych plneni v de
uzatvorenia Novej zmluvy.

Verejny obstaravatel’ uréi ¢o najskdr po prijati kone¢nych ponik (postupujuc
oddvodnene) Vyhovujace kone¢né ponuky a Koncesionara informuje
0 Upravenej najvys$Sej cene vyhovujucej konecnej ponuky. AK Verejny
obstaravatel Koncesionara neinformoval o Upravenej najvyssej cene
vyhovujucej konecnej ponuky Vv deni alebo pred ditom pripadajicim na jeden (1)
rok po Dni ukonCenia, ustanovenia ¢lanku 39.2(d) sa na také ukoncenie
neuplatnia a namiesto toho sa uplatnia ustanovenia ¢lanku 39.2(e).

Aj v pripade ak Koncesionar postlpi spor tykajuci sa Upravenej najvyssej ceny
vyhovujucej konecnej ponuky na Rozhodcovské konanie, Verejny obstaravatel
bude opravneny uzatvorit’ Nova zmluvu.

Splnenie platobnej povinnosti Verejného obstaravatel'a vo vztahu k Upravenej
najvyssej cene vyhovujicej konec¢nej ponuky bude Uplnym akoneénym
vyrovnanim vSetkych narokov aprav Koncesionara voéi Verejnému
obstaravatel'ovi za porusenia a/alebo ukoncenie tejto Zmluvy alebo inej zmluvy
tykajucej sa Projektu, ¢i uz vznikli na zaklade zmluvy alebo inak, av§ak okrem
zavazku Verejného obstaravatel’a, ktory vznikol pred Diiom ukonéenia (nie v3ak
zo samotného ukoncenia) a ktory nebol zohl'adneny pri stanovovani Upravenej
najvyssej ceny vyhovujicej kone¢nej ponuky.

Ak je Upravena najvysSia cena vyhovujlcej kone¢nej ponuky nulova alebo
zaporna, Verejny obstaravatel’ nebude povinny vykonat’ Koncesionarovi Ziadnu
Uhradu asucinnostou od ¢asu, kedy Verejny obstaravatel’ otom informuje
Koncesionara, bude Verejny obstaravatel’ oslobodeny od vsetkych zaviazkov voci
Koncesionarovi za porusenia a/alebo ukonéenie tejto Zmluvy alebo inej zmluvy
tykajucej sa Projektu, ¢i uz vznikli na zaklade zmluvy alebo inak, avsak okrem
zavazku Verejného obstaravatela, ktory vznikol pred Dilom ukonéenia (nie vSak
zo samotného ukondéenia) aktory eSte nebol zohladneny pri stanovovani
Upravenej najvyssej ceny vyhovujucej konecnej ponuky.

Ak je Upravena najvy$sia cena vyhovujucej koneénej ponuky nizSia ako nula,
suma rovnajlca sa Upravenej najvysSej cene vyhovujicej koneénej ponuky bude

88



(€)

splatnd Koncesiondrom Verejnému obstaravatelovi v defi uzatvorenia Novej

zmluvy.

(xi) Verejny obstaravatel’ sa moéze rozhodnut’ kedykol'vek pred prijatim Vyhovujtcej
kone¢nej ponuky uplatnit’ postup bez opédtovného vyhlasenia verejného
obstaravania podl'a ¢lanku 39.2(e) zaslanim ozndmenia Koncesionarovi.

(xii)  V pripade, Ze Verejny obstaravatel’ dostal vSetky ponuky od uchadzacov v rdmci
Procesu verejného obstaravania a prijal Vyhovujicu koneénti ponuku, ale sa
rozhodne, Ze Proces verejného obstaravania nedokonéi, oznami toto Svoje
rozhodnutie Koncesionarovi a zaplati mu sumu rovnajlcu sa Upravenej najvyssej
cene vyhovujicej koneénej ponuky v stlade s ¢lankom 40.3.1.

Postup bez opatovného vyhlasenia verejného obstaravania

V pripade, Ze Verejny obstaravatel nie je opradvneny opdtovne vyhlasit' verejné
obstaravanie Projektu podl'a ¢lanku 39.2(c), alebo sa rozhodne, Ze opdtovne nevyhlasi
verejné obstaravanie Projektu vsllade s ¢lankom 39.2(c) alebo 39.2(d), alebo sa
uplatiluji ustanovenia ¢lanku 39.2(d)(iv), Expertna komisia stanovi Predpokladanu
trhov( hodnotu zmluvy a podl'a nej Kompenzéciu v pripade ukoncenia a uplatni pri tom
nasledovné zasady:

0] Pri stanoveni Predpokladanej trhovej hodnoty zmluvy sa uplatnia nizSie uvedené
zasady:
(A) vietky odhadované sumy by mali byt vyjadrené v nomindlnych

hodnotach v beznych cenéach a

(1)

2

®)

na sumy odhadovanej Jednotkovej platby sa pouZije indexaény
vzorec uvedeny v Casti 5 Prilohy & 12 alebo iny indexaény
vzorec, ktory bude Expertnd komisia povazovat’ za primerany,
na indexaciu medzi datumom vypocétu a datumom(ami) uhrad
odhadovanej Jednotkovej platby tak, ako sa uvadza v Zmluve, vo
vztahu k pouzitym predpokladanym indexaénym ukazovatel'om,
a pri uplatneni vzorca sa pouzije stanovena predpokladana miera
narastu prislusnych indexa¢nych ukazovatelov (ako bude
uvedené vo finan¢nom modeli),

v pripade predpokladanych prijmov alebo nakladov tretej osoby,
ak je indexécia primerana a primerany index je rovnaky ako ten,
ktory sa uplatituje pri Jednotkovej platbe, vo vztahu k
Jednotkovej platbe by sa mal pouzit index a rovnaka
predpokladand miera nérastu daného indexu, ako bude uvedené
vo finan¢nom modeli,

v pripade predpokladanych prijmov alebo nakladov tretej osoby,
ak je indexacia primeran, ale primerany index nie je rovnaky
ako ten, ktory sa uplatiiuje pri Jednotkovej platbe, sa uplatni
prislusny index vo vzt'ahu k vSetkym konkrétnym prijmom alebo
nékladom tretej osoby a na primeranej predpokladanej miere
narastu,
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(i)

(iif)

(iv)

(B) vypocita sa predpokladané celkova suma vSetkych buducich platieb celej
Jednotkovej platby (bez zrdZok z dévodu zniZenej dostupnosti), ktoré
bud( diskontované ku Ditu ukonéenia s pouZitim Diskontnej sadzby,

© vypocita sa predpokladana celkova suma vietkych prijmov tretej osoby,
ktoré bud( prijaté do Dia uplynutia (zniZzend o primerant ¢iastku na
pokrytie nedobytnych pohladavok), ktoré budd diskontované ku Dnu
ukoncenia s pouZitim Diskontnej sadzby,

(D) vypocita sa predpokladand celkova suma vietkych nékladov pri vtedy
platnych trhovych sadzbach, ktoré vzniknu hypotetickému dodavatelovi
pri realizacii Projektu podl'a Zmluvy v désledku ukonéenia, ktoré budu
diskontované ku Diiu ukoncenia s pouZitim Diskontnej sadzby a ktoré
budt odpocitané od platby vypocitanej podla vysSie uvedeného bodu
(B), pricom naklady buda zahihat’ (bez dvojitého zapocitania):

(D) primerané posudenie rizika akéhokol'vek prekrocenia nakladov,
ak sa predpoklada, Ze by k takému prekro¢eniu mohlo déjst,

2 predpokladané néklady na Sluzby, ktoré vzniknd hypotetickému
dodavatelovi pri realizacii Projektu v Standarde poZadovanom
Zmluvou, a

3) akékol'vek naklady na napravu potrebné na uvedenie
Projektu do Standardu poZadovanom Zmluvou (vratane
akychkol'vek predpokladanych nakladov, ktoré vzniknu
hypotetickému dodavatel'ovi na dokoncenie stavebnych alebo
realizanych prac Projektu, a dodato¢nych prevadzkovych
ndkladov potrebnych na opitovné zabezpecenie Standardov
sluzieb prevadzky),

a

(E) pevne stanovend pokuta vo vyske 10 000 000 EUR (desat’ miliénov eur)
bude odpocitand od kompenzacie, ktora ma byt vyplatena
Koncesionarovi v pripade, ak Defi ukonéenia nastane pred skonéenim
Doby vystavby.

V sulade s wustanoveniami clanku 40.3 zaplati Verejny obstaravatel
Koncesionarovi sumu rovnajlcu sa Upravenej predpokladanej trhovej hodnoty
urcenej ku Dniu ukoncenia Zmluvy.

Splnenie povinnosti Verejného obstaravatel'a uvedenej v ¢lanku 39.2(e) bude
Uplnym a koneénym vyrovnanim vsetkych narokov a prav Koncesionara voci
Verejnému obstaravatel'ovi za porusenia a/alebo ukoncenie tejto Zmluvy alebo
inej zmluvy tykajucej sa Projektu, ¢i uz vznikli na zédklade zmluvy alebo inak,
aviak okrem zavézku Verejného obstaravatela, ktory vznikol pred Diiom
ukoncenia (nie vSak zo samotného ukoncenia) a ktory nebol zohladneny pri
stanovovani Upravenej predpokladanej trhovej hodnoty zmluvy.

V rozsahu, v akom bude Upravena predpokladana trhova hodnota zmluvy niZSia
ako nula, uhradi Koncesionar Verejnému obstaravatelovi sumu rovnajicu sa
Upravenej predpokladanej trhovej hodnote zmluvy do pétdesiatich (50)
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39.3

39.4

39.5

40.
40.1

Pracovnych dni odo dia, v ktory Expertnd komisia stanovila Kompenzéciu
v pripade ukoncenia v stlade s ¢lankom 39.2(f) niZSie.

0) VysSku Kompenzéacie v pripade ukoncenia splatni na zaklade postupu bez opatovného
vyhlasenia verejného obstardvania stanovi Expertnd komisia v sulade so zasadami
stanovenymi v ¢lanku 39.2(e). Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnt inak, ak (i) vo
vztahu k zriadeniu Expertnej komisie vznikne akykol'vek spor, (ii) neddjde
Kk ustanoveniu Expertnej komisie do devétdesiatich (90) dni odo diia prvej vyzvy
ktorejkol'vek zo Zmluvnych stran, (iii) Expertna komisia nestanovi vySku Kompenzacie
Vv pripade ukoncéenia do patdesiatich (50) dni odo dna svojho ustanovenia, alebo (iv) vo
vzt'ahu k stanoveniu vySky Kompenzacie v pripade ukoncenia vznikne akykol'vek spor,
bude ktorakol'vek zo Zmluvnych stran opravnena zacat’ Rozhodcovské konanie v stlade
s ¢lankom 56.2 (a postup podla ¢lanku 56.1 sa neuplatni); vySka Kompenzécie v pripade
ukoncenia sa v takom pripade stanovi v Rozhodcovskom konani.

Kompenz4cia v pripade ukon¢enia Zmluvy z dévodu Zakéazaného konania

Ak bude tato Zmluva pred¢asne ukonéena Vypovedou z dévodu Zakazaného konania v zmysle
¢lanku 37.4, Verejny obstaravatel’ zaplati Koncesionarovi sumu zodpovedajiicu kompenzacii
stanovenej v stlade s ¢lankom 39.2.

Kompenzécia v pripade PoruSenia zmluvy na strane Verejného obstardvatela alebo
kompenzécia v pripade Vypovede bez uvedenia dévodu

Ak bude tato Zmluva pred¢asne ukoncena z dévodu Vypovede bez uvedenia dévodu v sulade
s ¢lankom 37.5 alebo OdstUpenim z dévodu poruSenia zmluvy na strane Verejného obstaravatela
v stlade s ¢lankom 37.6, Verejny obstaravatel je povinny zaplatit’ Koncesionarovi Kompenzaciu
v pripade Porusenia zmluvy na strane Verejného obstaravatela.

Kompenzéacia v pripade Vypovede z iného dévodu

Ak bude tato Zmluva predCasne ukonéena Vypoved'ou z iné¢ho dévodu v sulade s ¢lankom 37.7,
Verejny obstaravatel’ zaplati Koncesionarovi Kompenzaciu v pripade vy3Sej moci.

Vypocet a Ghrada Kompenzéacie v pripade ukondenia
Danova ekvalizacia

40.1.1 Pokial’ by platba akejkol'vek Dane, ktora by bola splatna vyluéne z dévodu povinnosti
zaplatit Kompenzaciu v pripade ukoncenia v sulade s ¢lankom 39.3, ¢lankom 39.4 alebo
¢lankom 39.4, sposobila zniZzenie Kompenzécie v pripade ukoncenia skuto¢ne prijatej
Koncesionarom, Verejny obstaravatel je povinny zaplatit Koncesionarovi taki
dodatoénu Ciastku, aby sa Koncesionar nachadzal v rovnakej situécii, ako keby mu
povinnost uhradit’ Dan nevznikla, pokial tieto skutoc¢nosti neboli zohladnené uz
v Kompenzécii v pripade ukoncenia.

40.1.2 Pokiall ma v sOvislosti s Kompenzaciou v pripade ukonéenia Koncesionar zaplatit’
akukol'vek Dan, ktora ma byt ekvalizovana podl'a ¢lanku 40.1.1, Verejny obstaravatel
zaplati takéto dodato¢né dCiastky len v pripade, Ze Koncesionar splni nasledovné
povinnosti:

@) Koncesionar oznami Verejnému obstaravatel'ovi bez zbytoéného odkladu, avSak aspon
20 (dvadsat’) Pracovnych dni pred ditom splatnosti prislusnej Dane, Ze Dan je splatna, ze
sa jedna o Dan, v savislosti s ktorou bude Koncesionar vyzadovat' vyrovnanie podla
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40.2

40.3

tohto ¢lanku 40.1, priCom v 0znameni uvedie podrobnosti tykajluce sa Dane a dévody, pre
ktoré je splatnd,

(b) Koncesionar povoli Verejnému obstaravatel'ovi prerokovat’ s prislusnym organom,
ktorému je Dafi splatna, dévody a vy3ku Dane a

(c) pokial' Verejny obstaravatel spochybni opravnenost Dane, ktora ma byt ekvalizovana
alebo jej vysku, Koncesionar je povinny zaplatit Dan bez ohl'adu na pochybnosti
Verejného obstaravatel’a a pred vyrieSenim Sporu.

Obmedzenie zapocitania

Pokial’ sa Zmluvné strany vyslovne nedohodli v tejto Zmluve inak, Verejny obstaravatel’ nie je
opravneny zapoditat’ ziadne Ciastky splatné zo strany Koncesionara s Kompenzaciou v pripade
ukoncenia splatnou Vv sulade s ¢lankom 39.3, ¢lankom 39.4 alebo ¢lankom 39.5 (netyka sa to viak
ziadnej Ciastky Kompenzacie v pripade ukoncenia vyplyvajicej z porusenia zmluvy na strane
Koncesionara splatnej podla ¢lanku 39.2), pokial’ by sa v dosledku zapoditania Ciastka skutoéne
zaplatena Koncesionarovi v stvislosti s ukon¢enim Zmluvy znizila tak, Ze by bola niZsia ako
Zavazky voci veritelom. Pri dodrzani podmienok podla predchadzajicej vety mdze Verejny
obstaravatel' zapocitat’ akékol'vek Ciastky splatné zo strany Koncesionara voci Kompenzacii
v pripade ukoncenia, len ak je to v tejto Zmluve vyslovne dohodnuté a pripustné v zmysle
Pravnych predpisov.

Spdsob platby

40.3.1 Pokial si Verejny obstaravatel nezvoli moznost' alebo nebude opravneny zaplatit’
Kompenzéaciu v pripade ukoncenia formou splatok podla ¢lanku 40.3.3, uhradi
Kompenzéaciu v pripade ukoncenia na ucet, ktory uvedie Koncesionar, ato do
patdesiatich (50) Pracovnych dni odo dila, podl'a toho, ktory nastane skor:

@) (i) Za okolnosti uvedenych v ¢lanku 39.2(d) den, kedy bola Koncesionarovi 0znamena
Upravena najvysSia cena vyhovujicej konecnej ponuky, (ii) za okolnosti uvedenych
v ¢lanku 39.2(e) den kedy Expertna komisia ur¢i Upraveni predpokladand trhovu
hodnotu, (iii) za okolnosti uvedenych v ¢lanku 39.5 den ktory je Styridsat (40)
Pracovnych dni po Dni ukonéenia, (iv) za ostatnych okolnosti Den ukoncenia; a

(b) Den, kedy je pravoplatne rozhodnuty Spor vzniknuty v sOvislosti s Kompenzéciou
v pripade ukoncenia,

za podmienky, Ze ak vznikne akykol'vek Spor ohladom Kompenzacie v pripade
ukoncenia, Verejny obstaravatel’ méze zadrzat’ platbu predmetnej rozporovanej Ciastky
az do urovnania Sporu, pricom k tejto zadrzanej platby nabehnt Uroky v stlade s
¢lankom 40.3.2.

40.3.2 Urok, ktory nabehne vo vyske Urokovej miery nadradeného financovania, sa bude
pocitat od (i) za okolnosti uvedenych v ¢lanku 39.4 alebo c¢lanku 39.5 odo Dna
ukoncenia, alebo (ii) za okolnosti uvedenych v ¢lanku 39.2 od skorSieho dna z dna
splatnosti Kompenzécie v pripade ukonéenia podla ¢lanku 40.3.1 a stoosemdesiat (180)
dni po Dni ukonc¢enia; vo vSetkych pripadoch az do skuto¢ného zaplatenia Kompenzacie
Vv pripade ukoncenia. Pre vylucenie pochybnosti, ¢lanok 60 sa nebude uplatiiovat’.

40.3.3 Za okolnosti uvedenych v ¢lankoch 39.2(e) alebo 39.5 (nie vSak za okolnosti uvedenych
v ¢lanku 39.4) si Verejny obstaravatel’ moze zvolit’ spdsob zaplatenia (i) Zavéizkov voci
veritelom, ktoré st sucastou Kompenzacie v pripade ukoncenia za okolnosti uvedenych
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v ¢lanku 39.5, alebo (ii)) Kompenzacie v pripade ukoncenia za okolnosti uvedenych v
¢lanku 39.2(e), a to formou splatok, aVtomto pripade musi uréit’ vySku a datum
splatnosti jednotlivych splatok za podmienok, Ze:

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

datum splatnosti jednotlivych splatok su rovnaké datumy splatnosti istiny a Uroku
v stilade so Zmluvami o financovani, ak by nedoslo k pred¢asnému ukonéeniu;

celkovda Kompenzécia v pripade ukoncenia musi byt vyplatena najneskor do
Déatumu uplynutia;

jednotlivé Casti Kompenzacie v pripade ukoncenia, ktorych deii splatnosti bol
odloZeny, st Gro¢ené Urokovou mierou nadradeného financovania (Senior Debt
Rate), a to odo dna stanoveného podl'a vyssie uvedeného ¢lanku 40.3.2, priCom
Verejny obstaravatel’ méze kedykol'vek predCasne splatit’ celtl zostavajacu Cast
Kompenzacie v pripade ukoncenia za predpokladu, Ze tak urobi v den splatnosti
splatky a Ze o tom pisomne upovedomi Koncesionara minimalne dvadsat’ (20)
Pracovnych dni vopred,;

celd Kompenzacia v pripade ukoncenia bude uhradena v ¢o najkratSom Case,
beric do Gvahy dostupné zdroje Verejného obstaravatel'a a vSetky moznosti,
ktoré mozno nalezite ocakavat’ za UcCelom ziskania zdrojov na Co najskorsie
uhradenie celej Kompenzacie v pripade ukoncenia, a

platby sa vykonaju v rovnakych alebo znizujtcich sa splatkach podla zvolenia
Verejného obstaravatela, avSak nie vozvySujucich sa splatkach bez
predchadzajlceho sthlasu Koncesionara.

40.3.4 Pokial (i) Verejny obstaravatel nezaplati ktorikol'vek splatku uréeni Verejnym
obstaravatel'om v sUlade s ¢lankom 40.3.2 alebo (ii) Verejny obstaravatel’ posttipi alebo
prevedie Zmluvu inak, neZ ako sa uvadza v ¢lanku 48, Koncesionar ma pravo pozadovat’
okamzit splatnost’ celej zostavajucej Casti Kompenzacie v pripade ukonéenia vratane
nabehnutych ale neuhradenych Grokov, a to na zaklade pisomnej vyzvy do tridsat’ (30)
Pracovnych dni odo dia dorucenia tejto vyzvy.

40.3.5 Na vylucenie pochybnosti plati, Ze ustanovenia tohto ¢lanku 40.3, ktoré sa vzt'ahuju na
¢lanok 39.2, sa uplatnia aj v pripade okolnosti uvedenych v ¢lanku 39.3.

40.4  Informacie potrebné na urcenie ¢iastky Kompenzacie v pripade ukoncenia

Pri stanoveni Kompenzécie v pripade ukonenia sa Verejny obstaravatel moze spolahnit’ na
akékol'vek potvrdenie predlozené VeriteI'mi ako na dokument rozhodujuci pre urCenie Zaviazkov
vo¢i veritelom. Verejny obstaravatel nie je povinny zaplatit' ziadnu sumu v sdvislosti so
Zavazkami voc¢i veritelom presahujicu vysku uvedent v potvrdeni predloZzenom Veritelmi
obsahujucom Zavézky voci veritelom.

Cast’ 12

Zavere¢né ustanovenia

41. Intervencia Verejného obstaravatel’a

41.1  V pripade, Ze Verejny obstaravatel je presvedceny, Ze existuje:
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41.2

41.3

414

41.1.1 zavazné riziko ohrozujuce ludské zivoty alebo zdravie a bezpecnost osob alebo
bezpecnost’ Projektovej cestnej komunikacie,

41.1.2 véZne riziko Skody na majetku alebo Zivotnom prostredi alebo
41.1.3 poruSenie zékonnej povinnosti,

v suvislosti s Pracami, prevadzkou a (drzbou Projektovej cestnej komunikacie alebo
poskytovanim Sluzieb, je Verejny obstaravatel opravneny primerane zasiahnut do Prac,
prevadzky Projektovej cestnej komunikacie alebo poskytovania Sluzieb za G¢elom odstranenia
takehoto rizika.

V pripade, Ze sa Verejny obstaravatel’ rozhodne uplatnit’ svoje pravo podla ¢lanku 41.1, pisomne
ozn&mi Koncesionarovi (,,0znamenie o intervencii®):

41.2.1 popis intervencie, ktoru planuje vykonat,
41.2.2 dbvody intervencie,
41.2.3 planovany datum intervencie,

41.2.4 obdobie, pocas ktorého bude podl'a nazoru Verejného obstaravatela intervencia potrebna,
a

41.2.5 vplyv na Koncesiondra a jeho schopnost’ realizovat Prace, zabezpecCit prevadzku a
UdrZbu Projektovej cestnej komunikécie a poskytovat’ Sluzby pocas trvania intervencie.

Po doruceni Oznamenia o intervencii moéze Verejny obstaravatel vykonat' intervenciu
a Koncesionar je povinny Verejnému obstaravatelovi poskytnat vSetku potrebni sucinnost
a spoluprécu.

V pripade intervencie Verejného obstaravatela v stilade s ¢lankom 41.3:

41.4.1 pocas trvania intervencie nie je Koncesionar povinny realizovat’ Prace, zabezpeCovat
prevadzku a udrzbu Projektovej cestnej komunikécie alebo poskytovat’ Sluzby v rozsahu
uvedenom v Oznameni o intervencii,

41.4.2 Verejny obstardvatel vykona intervenciu za tym ucelom, aby po jej skonceni
Koncesionar bol schopny pokracovat v plneni Zmluvy bez toho, aby mu vznikli
dodato¢né naklady alebo usly zisk, a v pripade, ze Verejny obstaravatel’ vykonava
akékol'vek prace ako sucast’ danej intervencie, tieto prace budu realizované v sulade s
Poziadavkami Verejné¢ho obstaravatela a Normami, a

41.4.3 Koncesiondr je opravneny prijat Jednotkovu platbu vo vyske, vakej by mu bola
zaplatena v pripade, Ze by sa intervencia neuskutocnila, pricom vsak plati, Ze ak Verejny
obstaravatel’ intervenciu vykona v dosledku porusenia povinnosti Koncesionara podla
tejto Zmluvy, akékol'vek naklady, ktoré vznikli Verejnému obstaravatelovi v savislosti
s intervenciou, Koncesionar uhradi Verejnému obstaravatelovi. V pripade, Ze medzi
Verejnym obstaravatelom a Koncesionarom existuje Spor vo vztahu Kk pricine
intervencie alebo nakladov vzniknutych v stvislosti s takou intervenciou, bude taky Spor
najprv odkazany na Nezavisly dozor. Rozhodnutie Nezavislého dozoru je zavazné pre
Zmluvné strany, pokial’ ho niektora Zmluvna strana nespochybni v stlade s ¢lankom 56
do dvadsiatich (20) Pracovnych dni odo dna dorucenia pisomného rozhodnutia
Nezavislého dozoru.
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42.
42.1

42.2

43.
43.1

Miléanlivost’

Zmluvné strany su povinné zachovavat’ ml¢anlivost’ o obsahu tejto Zmluvy a prilohach k tejto
Zmluve, ako aj o ostatnych Dokumentoch Projektu a zd&znamoch vypracovanych a vedenych na
zéaklade tejto Zmluvy, ktoré st oznacené ako ,,obchodné tajomstvo™.

Ustanovenia ¢lanku 42.1 sa nevzt'ahuju na poskytnutie informacii:

42.2.1 takym strandm a v takom rozsahu, v akom to je potrebné na plnenie povinnosti podla
tejto Zmluvy,

42.2.2 ktoré su verejne dostupné, pokial’ sa tak nestalo v dosledku porusenia povinnosti podla
tejto Zmluvy,

42.2.3 v sulade s postupom podl'a ¢lanku 56,

42.2.4 pokial’ to pozaduje Pravny predpis alebo pravidla upravujice verejny trh s cennymi
papiermi,

42.2.5 Akcionarom Koncesionara a Pridruzenym spolo¢nostiam Akcionarov,

42.2.6 poradcom, potencialnym financovatel'om, auditorom, riaditelom a vedicim pracovnikom
Koncesionara, Akcionarov Koncesionara a Pridruzenych spolo¢nosti Akcionarov,

42.2.7 Veritelom, Spravcovi  dlhopisov, ZabezpeCovaciemu agentovi,  Agentovi,
poskytovatel'ovi produktu na zlepSenie ratingu projektovych dlhopisov (PBCE) aich
prislusnym poradcom,

42.2.8 emitentovi, aranZérovi, vedicemu manazérovi financovania dlhopisov aich poradcom
v rozsahu poZadovanom na financovanie dlhopisov,

42.2.9 zaradenych do akéhokol'vek ponukového memoranda, ponukového dokumentu alebo
prospektu v stvislosti s dlhopisovym financovanym vo vzt'ahu k Projektu,

42.2.10 ratingovym agentiram za UCelom ziskania tUveru pre Dlhopisy za predpokladu, ze
ratingova agentura podlieha obdobnej povinnosti dodrziavania povinnosti ako je uvedené
v ¢lanku 42, a

42.2.11 na zéklade rozhodnutia stdu alebo Prislusnej institucie.

Zaznamy Koncesionara
Kedykol'vek poc¢as Doby trvania zmluvy je Koncesionar povinny:

43.1.1 viest audrziavat' uplné zaznamy o skutoénych a predpokladanych néakladoch na
prevadzku Projektovej cestnej komunikacie, vykonavanie Prac a poskytovanie SluZieb,
vratane nakladov na vystavbu, UdrZbu, prevadzku a financovanie po dobu miniméalne
piatich (5) rokov alebo po dobu stanovend Pravnym predpisom,

43.1.2 predlozit Verejnému obstaravatelovi zaznamy o nakladoch na prevadzku Projektovej
cestnej komunikacie, vykonanie Prac a poskytnutie SluZieb uvedenych v ¢lanku 43.1.1,
vratane informécii o finanénych prostriedkoch, ktoré ma Koncesionar k dispozicii za
ucelom pokrytia tychto nakladov, ato vo forme a s obsahom primerane poZadovanym
Verejnym obstaravatelom za ucelom monitorovania plnenia tejto Zmluvy zo strany
Koncesionara,
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43.2

43.3

43.4

43.5

44,
44.1

43.1.3 viest audrziavat® samostatne od inych zaznamov o prijmoch osobitné z&znamy
o0 prijmoch prijatych od tretich stran vzniknutych v sulade s touto Zmluvou,

43.1.4 predlozit Verejnému obstaravatel'ovi osobitné zdznamy o prijmoch prijatych od tretich
strdn, ato vtakej forme asuvedenim takych podrobnosti, ktoré moze Verejny
obstaravatel’ opravnene pozadovat' za ucelom monitorovania plnenia tejto Zmluvy zo
strany Koncesionara,

43.1.5 umoznit Verejnému obstaravatelovi na jeho poziadanie (na zaklade primeraného
oznamenia a Vv ramci bezného pracovného ¢asu) pristup do miestnosti, kde st uloZené
takéto zaznamy za uc¢elom ich kontroly.

Koncesionar je povinny viest’ svoje zaznamy a uétovné knihy v stlade s predpisanymi u¢tovnymi
metddami za G¢elom preukazania okrem iného:

43.2.1 poctu zamestnancov,

43.2.2 Cciastok zaplatenych subdodavatel'om (na akejkol'vek tirovni),

43.2.3 prijmov ziskanych od tretich stran v sulade s touto Zmluvou,

43.2.4 inych vydavkov vzniknutych v stlade s poskytovanim Préc a Sluzieb a

43.2.5 takych inych udajov, ktoré méze Verejny obstaravatel’ opravnene pozadovat’ za Géelom
kontroly skutocnych nakladov a predpokladanych nakladov na ucely ¢lanku 27, 31 a 32,

a to oddelene od ¢innosti Koncesionara inych ako plnenie tejto Zmluvy.
Koncesionar sa tiez zavizuje viest:
43.3.1 akékol'vek zaznamy a spravy vyZadovaneé v sulade s Pravnymi predpismi,

43.3.2 Uplné zaznamy o pracovnych (razoch a poruSeniach predpisov o ochrane zdravia
a bezpecnosti pri praci pocas trvania tejto Zmluvy a

43.3.3 zéznamy o Skoleniach zamestnancov o predpisoch o ochrane zdravia a bezpecnosti pri
préaci

abez zbytocného odkladu predkladat’ tieto zdznamy Verejnému obstaravatelovi na jeho
poZiadanie za uc¢elom kontroly.

Koncesionar sa zavdzuje umoznit Verejnému obstaravatelovi (na zdklade primeraného
oznédmenia a v ramci bezného pracovného ¢asu) vykonat’ kontrolu a vyhotovit’ kopie zo vSetkych
zdznamov uvedenych v tomto ¢lanku 43.

Koncesionar sa zavizuje viest' zaznamy uvedené v ¢lanku 43, ktoré existuji ku Dnu ukoncenia,
po dobu najmenej piatich (5) rokov odo Diia ukonéenia alebo stanoventi Pravnym predpisom. Po
Dni ukoncenia je Koncesionar povinny splnit’ primerané poziadavky Verejného obstaravatela
tykajuce sa zdznamov Koncesionara podla tohto ¢lanku 43.

Vyluény narok a Zakaz dvojitého naroku z rovnakého dévodu
S prihliadnutim na iné vyslovné prava Verejného obstaravatela dohodnuté vtejto Zmluve,

Verejny obstaravatel’ suhlasi, Ze jeho jedinym narokom v pripade poruSenia povinnosti dodrzat’
Datum vydania Povolenia na predc¢asné uzivanie pre prislusny Samostatny tsek do Planovaného
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44.2

44.3

45.
45.1
45.2

46.
46.1

46.2

46.3

46.4

datumu vydania Povolenia na pred¢asné uzivanie pre prislusny Samostatny tsek (s vynimkou
zmluvnej pokuty v ¢lanku 20.12) je skratenie Prevadzkového obdobia alebo jeho Casti a Ze na
ucely bodu (a) definicie PoruSenia zmluvy na strane Koncesionara takéto porudenie povinnosti
nepredstavuje podstatné porusenie ani na zaklade neho nevznikne Neustéle poruSovanie.

S vyhradou inych vyslovnych prav Verejného obstaravatel’a stanovenych v tejto Zmluve Verejny
obstaravatel’ suhlasi, Ze jeho jedinym narokom v pripade neposkytnutia Sluzieb v sulade s touto
Zmluvou je moznost' uplatnit’ tpravu Platby za dostupnost’ v désledku zniZenia Dostupnosti
alebo Upravy platby v zavislosti na kvalite plnenia v sulade s Prilohou ¢. 12 a Ze také
neposkytnutie nepredstavuje podstatné porusenie na ucely bodu (a) definicie PoruSenia zmluvy na
strane Koncesionara ani na zaklade neho nevznikne Neustéle poruSovanie.

Bez ohl'adu na akékol'vek ustanovenia tejto Zmluvy nie je ziadna zo Zmluvnych stran opravnena
uplatnit’ narok voci druhej Zmluvnej strane z rovnakého dévodu (ako napr. nahrada $kody, narok
vyplyvajuci z prislubu odskodnenia alebo zapocitania istych poloziek tvoriacich Mesacnu
jednotkovu platbu) v rozsahu, v akom bol uspokojeny na zaklade iného ustanovenia tejto Zmluvy.

Neexistencia zdruzenia a splnomocnenia
Tato Zmluva nezaklada Ziadne zdruZenie medzi Verejnym obstaravatelom a Koncesionarom.

Pokial’ nie je vtejto Zmluve vyslovne uvedené inak, Koncesionar nie je v mene Verejného
obstaravatel'a opravneny vykonat’ Ziadne pravne tkony.

Ziadne pravo na verejné prostriedky

Koncesionar je povinny plnit’ svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy na svoje vlastné riziko a bez
toho, aby bol opravneny na d’alSie plnenie z verejnych financii (okrem prav, ktoré mu vyplyvaju
z tejto Zmluvy).

Koncesionar sa zavazuje, Ze vsUOvislosti splnenim podla tejto Zmluvy sam alebo
prostrednictvom ktoréhokol'vek svojho Subdodavatel'a nepoziada o poskytnutie Statnej pomoci
z verejnych prostriedkov Slovenskej republiky alebo prispevkov zo zdrojov Eurdpskej tinie (¢i uz
vo forme penazného plnenia alebo zaruky) bez pisomného sthlasu Verejného obstaravatela.
Koncesionar ubezpecuje Verejného obstaravatela, ze on sam a ani prostrednictvom ziadneho
svojho Subdodavatela o takuto Statnu pomoc nepoZziadal.

Koncesionar nema narok na udelenie stihlasu podl'a clanku 46.2, a pokial’ Verejny obstaravatel
takyto suhlas udeli, urobi tak vylu¢ne pod podmienkou, Zze prislusné &iastky, ktoré Verejny
obstaravatel’ vyplati podla tejto Zmluvy, budu adekvatnym sposobom znizené.

Ak je to potrebné, poskytnutie verejnych sluzZieb zo strany prisluSnych organov Statnej spravy
vsetkym fyzickym a pravnickym osobam priamo v sulade s Pravnym predpisom a v rozsahu,
v ktorom st orgény Statnej spravy povinné takéto sluzby poskytovat, sa nepovazuje za plnenie
z verejnych prostriedkov.
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47.
47.1

47.2

47.3

Prava dusevného vlastnictva

Licencia pre Koncesionara

47.1.1

(@)
(b)

47.1.2

47.1.3

Verejny obstaravatel’ udel'uje Koncesionarovi bezplatni nevyhradnu licenciu na ucely
vykonavania Prac, prevadzky Projektovej cestnej komunikacie a poskytovania Sluzieb na
obdobie odo Diia u€innosti zmluvy az do Dnia ukon¢enia na pouzivanie:

Existujuceho projektu a

predmetov DuSevného vlastnictva, ktoré ma Koncesionar zabezpecit' za u¢elom plnenia
tejto Zmluvy v stlade s ¢lankom 47.2.

Verejny obstaravatel nahradi Koncesionarovi vSetky Skody, ktoré Koncesionarovi,
Subjektu na strane Koncesionara alebo Subdodavatelom vzniknu v désledku narokov
tretich osob, ktoré boli vo¢i nim vznesené v suvislosti sich pouzivanim DuSevného
vlastnictva uvedeného v ¢lanku 47.1.1(a) vysSie, s vynimkou pripadu, pokial’ $koda
vznikla v dosledku porusenia tejto Zmluvy Koncesionarom.

Koncesionar je opravneny poskytnat’ nevyhradnt sublicenciu k DuSevnému vlastnictvu,
ku ktorému mu bola udelena licencia podl'a ¢lanku 47.1, kazdému zo Subjektov na strane
Koncesionara a Subdodavatel'ov na tcely vykonu Prac, prevadzky Projektovej cestnej
komunikacie a poskytovania Sluzieb po dobu odo Diia G¢innosti do Diia ukoncenia.

Licencia pre Verejného obstaravatel’a

47.2.1

(@)

(b)
(©)

(d)

(€)

Koncesionar udel'uje, a pokial’ nedisponuje takymto pravom, zavézuje sa zabezpecit', aby
boli Verejnému obstaravatelovi udelené licencie na vSetky predmety duSevného
vlastnictva, ktoré si potrebné na realizaciu Prac, prevadzku Projektovej cestnej
komunikécie a poskytovanie Prac a SluZieb:

bezodplatne (s vynimkou licenénych poplatkov uhradzanych tretej osobe za software
vSeobecne dostupny na trhu),

na prevadzku Projektovej cestnej komunikacie a poskytovanie Prac a SluZieb,

na neobmedzeny c¢as od zadiatku pouzivania predmetov duSevného vlastnictva,
Projektovej cestnej komunikacie alebo poskytovanim Sluzieb,

nevyhradne vzhI'adom na predmety duSevného vlastnictva, ktoré boli vytvorené nezévisle
a licencované vyluéne za ucelom plnenia podl'a tejto Zmluvy alebo vyhradne v pripade,
ze predmety duSevného vlastnictva boli za celom plnenia tejto Zmluvy vytvorené
oddelene, a

(s vynimkou softvéru vseobecne dostupného na trhu) prevoditelnym spésobom, tak Ze
Verejny obstaravatel’ bude moct’ udelit’ pravo pouzivat’ predmety dusevného vlastnictva
inym osobam alebo svoje pravo celé previest na inll osobu.

Koncesionar sa zavdzuje nahradit’ Verejnému obstaravatelovi vsSetky Skody, ktoré Verejnému
obstaravatel'ovi alebo Subjektom na strane Verejného obstaravatel'a vznikna v dosledku narokov,
ktoré boli vo¢i nim vznesené v sUvislosti sich pouZivanim predmetov duSevného vlastnictva,
ktoré Koncesionar ziskal v stlade s ¢lankom 47.2.
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48.

49.

50.

51.

52.
52.1

52.2

PostUpenie

S vynimkou pripadov vyslovne povolenych touto Zmluvou a Priamou zmluvou a
podla Zabezpecovacich prav nie je ziadna zo Zmluvnych stran opravnena postupit’ akékol'vek
prava na tretiu osobu alebo zriadit’ Zabezpecenie ku ktorémukol'vek zo svojich prav bez sthlasu
druhej Zmluvnej strany.

Jazyk

Tato Zmluva sa uzatvara v slovenskom jazyku. Verzia v anglickom jazyku bola poskytnuta len
pre informéciu, a v pripade akéhokol'vek konfliktu medzi slovenskym a anglickym znenim méa
prednost’ znenie Zmluvy v slovenskom jazyku.

Vyhotovenia

Tato Zmluva sa vyhotovuje v [e] ([®]) vyhotoveniach v slovenskom jazyku. Kazda zo
Zmluvnych stran dostane [®]([®]) vyhotoveni tejto Zmluvy v slovenskom jazyku.

Uplnost’ Zmluvy

Tato Zmluva predstavuje UpInd dohodu Zmluvnych stran o predmete jej plnenia. Tato Zmluva
nahradza vsetky predchadzajiuce zmluvy, ktoré Zmluvné strany uzavreli, ¢i uz Ustne alebo
pisomné, tykajlce sa predmetu plnenia tejto Zmluvy. Kazda zo Zmluvnych stran vyhlasuje, Ze sa
pri uzavreti tejto Zmluvy nespoliehala na Ziadne zaruky druhej Zmluvnej strany alebo tretej
osoby s vynimkou zaruk vyslovne uvedenych v tejto Zmluve.

Oznamenia

Vsetky pisomné oznamenia doru¢ené podla tejto Zmluvy alebo v sUvislosti s fiou ktoroukol'vek
Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane musia byt doru¢ené ktorymkol'vek z nizSie uvedenych
spbsobov:

52.1.1 osobnym dorucenim pisomnosti,
52.1.2 e-mailom,

52.1.3 faxom a/alebo

52.1.4 dorucenim postou alebo kuriérom.
Pisomnosti budi Zmluvnym stranam doru¢ované na nasledujtice adresy:
52.2.1 Verejnému obstaravatel'ovi:
Adresa: [@]

Fax: [@]

E-mail: [e]

Do ruk.: [e]

52.2.2 Koncesionarovi:

Adresa: [@]
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52.3

52.4

53.

54.

55.

Fax: [e]
E-mail: [e]
Do rik.: [e]

Vsetky pisomnosti sa povazuji za dorucené:

52.3.1 pokial sa dorucuji osobne, ich odovzdanim zastupcovi adresata (druhej Zmluvnej strane)
v okamihu, ked’ potvrdi jej prijatie, alebo ked’ ju odmietne,

52.3.2 pokial sa dorucuji e-mailom, ked je e-mail zaslany na e-mailovd adresu druhej
Zmluvnej strany, a pokial’ e-mailova sprava nebola zaslana v Pracovny den alebo bola
zaslana po 16.00 hod. v Pracovny den, e-mailova sprava sa povazuje za doru¢enu o 10.00
hod. v nasledujiaci Pracovny defi, ibaze by sa preukazalo, Zze druhej Zmluvnej Strane
nebol e-mail doruéeny,

52.3.3 pokial’ sa dorucuju faxom, ak bola faxova sprava uspesne odoslana (s potvrdenim vypisu
o odoslani faxu) na faxové ¢islo druhej Zmluvnej strany, a pokial’ nebola faxova sprava
odosland v Pracovny dei alebo bola zaslana po 16.00 hod. v Pracovny den, faxova sprava
sa povazuje za doru¢enu o 10.00 hod. v nasledujtici Pracovny den,

52.3.4 pokial sa dorucuju postou alebo kuriérom, ked” zastupca druhej Zmluvnej strany prevzal
zasielku, alebo ked zasielku odmietol prevziat' svynimkou odmietnutia prevzatia
z ddvodu jej poSkodenia.

Obe Zmluvné strany su opravnené zmenit' svoje dorucovacie adresy (ako aj faxové Cisla a e-
mailové adresy). V takom pripade je druhd Zmluvna strana povinna oznamenia dorucovat’ na
novl adresu (faxové &islo, e-mail), ktord jej bola ozndmena, ato od prvého Pracovného dia
nasledujiceho po dni, kedy bola zmena oznamena druhej Zmluvnej strane.

Ciasto¢n4 neplatnost’

Pokial’ je niektoré zustanoveni tejto Zmluvy neplatné alebo nevymahatelné alebo sa stane
neplatnym alebo nevymahatel'nym, jeho neplatnost’ alebo nevymahatel'nost’ nebude mat’ Ziadny
vplyv na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zavidzuju bez zbytoc¢ného odkladu
nahradit’ neplatné alebo nevymahatelné ustanovenie inym ustanovenim, ktoré je platné
a vymahatel'né a ktorého obsah bude v maximalnej moznej miere zodpovedat’ obsahu neplatného
alebo nevymahatel'ného ustanovenia.

Ochrana osobnych udajov

Pokial’ sa pri plneni tejto Zmluvy spractivaju osobné udaje podla zédkona ¢. 122/2013 Z. z.
0 ochrane osobnych udajov v aktualnom zneni, Koncesionar je povinny splnit’ vietky povinnosti
vyplyvajlce z daného z&kona a pokial’ sa vyzaduje suhlas dotknutej osoby, Koncesionar je
povinny takyto suhlas ziskat' tak, aby mohli byt osobné tudaje poskytnuté Verejnému
obstaravatel'ovi. PoruSenie Pravnych predpisov upravujlcich spracovanie osobnych udajov zo
strany Koncesionara sa povazuje za porusenie tejto Zmluvy.

Rozhodné pravo

Tato Zmluva vratane dohody o rozhodcovskom konani podla c¢lanku 56.2 a vetkych
nezmluvnych povinnosti sa riadi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.
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56.
56.1

56.2

S7.

58.

Eskaléacia a rieSenie Sporov

Pokial’ medzi Zmluvnymi stranami vznikne Spor ohl’'adom vykladu alebo plnenia ktoréhokol'vek
z ustanoveni tejto Zmluvy, Spor bude najskor postupeny na rozhodnutie z&stupcom Zmluvnych
stran nasledujuco:

56.1.1 Za podmienok uvedenych v ¢lanku 25.7 (mechanizmus rieSenia Sporov, ako sa uvédza
v ¢lanku 25.6.1(a), sa vztahuje na vsetky Spory) zacatie Sporu musi Zmluvna strana,
ktora Spor iniciovala, pisomne ozndmit’ druhej Zmluvnej strane,

56.1.2 Zmluvné strany budu o Spore rokovat’ v dobrej viere a s cielom Spor vyriesit' sposobom,
ktory najviac vyhovuje duchu a ucelu tejto Zmluvy, a

56.1.3 pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnt na rieSeni Sporu do tridsiatich (30) Pracovnych dni
0do dina zacCatia Sporu, ktorakol'vek zo Zmluvnych stran je opravnena Spor postipit’ na
rozhodcovskeé konanie.

Rozhodcovské konanie

56.2.1 KaZdy Spor, ktory sa nevyrieSi do tridsiatich (30) Pracovnych dni v sulade s ¢lankom
56.1, sa vyrieSi v rozhodcovskom konani podla Pravidiel Medzinarodnej obchodnej
komory. Akékol'vek rozhodcovské konanie zacaté vsulade s ¢lankom 56
(,Rozhodcovské konanie*) bude vedené rozhodcovskym tribunalom, ktory sa bude
skladat’ ztroch rozhodcov (, Tribunal“), zktorych jedeného vymenuje iniciujdca
Zmluvna strana vo svojej vyzve na Rozhodcovské konanie, druhého vymenuje druha
Zmluvna strana do 30 dni odo dfia prijatia vyzvy na Rozhodcovské konanie a tretieho,
ktory bude vystupovat’ ako predsedajici rozhodca, vymenuju ostatni dvaja rozhodcovia
do 30 dni odo dha vymenovania druhého rozhodcu. Ak neddjde k vymenovaniu
ktoréhokol'vek rozhodcu v stanovenej lehote, prislusného rozhodcu vymenuje predseda
Medzinarodného rozhodcovského sidu Medzinarodnej obchodnej komory. Rozhodnutie
Tribunalu bude kone¢né, zavizné a nebude mozné sa proti nemu odvolat. Tribunal
vynalozi vSetko usilie na to, aby rozhodol do sto osemdesiatich (180) dni odo dna
vymenovania predsedu. Zmluvné strany sa mozu dohodniit’ na prediZeni tejto lehoty,
alebo tak moze urobit’ Tribunal podla vlastného uvazenia, ak sa rozhodne, Ze je to nutné
v zaujme spravodlivosti.

56.2.2 Rozhodcovské konanie sa uskuto¢ni vo Viedni a bude vedené v slovenskom jazyku.

56.2.3 Tribunal bude uplathovat podmienky tejto Zmluvy.

56.2.4 Tribunal je opravneny v rozsahu prebiehajiiceho Sporu prijat’ rozhodnutia o predbeznych
opatreniach.

Dodatky k Zmluve

57.1.1 Tuto Zmluvu mozno menit’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma Zmluvnymi
stranami, pokial dodatok k Zmluve, pripadne zmena Vv rozsahu prav a povinnosti
Zmluvnych stran nie je povolena inak podl'a akychkol'vek ustanoveni tejto Zmluvy.

Naklady a vydavky Zmluvnych stran

Pokial’ sa v tejto Zmluve alebo Dokumentoch Projektu neuvadza inak, kazda zo Zmluvnych stran
zné3a vsetky svoje naklady vzniknuté v suvislosti s uzavretim tejto Zmluvy a dodatkov K nej.
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59. Konflikt zmlav

59.1  Swvyhradou ¢lanku 59.2, pokial st ustanovenia tejto Zmluvy v rozpore s ustanoveniami inej
zmluvy uzavretej medzi Zmluvnymi stranami tykajicimi sa toho istého predmetu, bez ohl'adu na
to, ¢i bola takato zmluva uzavreta pred alebo po uzavreti tejto Zmluvy, je tito Zmluva vzdy
rozhodujuca, pokial’ sa Zmluvné strany pisomne vyslovne nedohodnt inak.

59.2  V pripade rozporu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy (vratane jej priloh) a Priamou zmluvou su
rozhodujuce ustanovenia Priamej zmluvy.
60.  Urok z omeskania

V pripade neplnenia povinnosti Zmluvnych stran sa Zmluvneé strany dohodli na iroku omeskania,
ktory bude vo vySke Uroku z omeSkania.

V[e]

Diia [e]

Za Verejného obstaravatela: Za Koncesionara:
Podpis Podpis

Meno: [e] Meno: [e]
Funkcia: minister Funkcia: [e]
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	1.3 Indexácia
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	1.5 Rozpory medzi dokumentmi
	1.5.1 S výhradou článku 59.2, v prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy a jej prílohami alebo inými Dokumentmi Projektu sú rozhodujúce ustanovenia tejto Zmluvy.
	1.5.2 Ak existujú rozpory medzi špecifikáciami alebo inými požiadavkami uvedenými v rozličných prílohách tejto Zmluvy, takéto požiadavky a špecifikácie budú mať nasledovné poradie prednosti: (i) Minimálne technické požiadavky Verejného obstarávateľa, ...
	1.5.3 Koncesionár je povinný uskutočniť Práce a Služby v súlade so všetkými špecifikáciami a požiadavkami uvedenými v tejto  Zmluve. V prípade rozporu medzi rôznymi požiadavkami alebo špecifikáciami, budú rozhodujúce požiadavky a špecifikácie, ktoré m...

	1.6 Predmet zmluvy
	1.7 Správa Projektovej cestnej komunikácie

	2. Odkladacie podmienky
	2.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma Zmluvnými stranami.
	2.2 Vznik práv a povinností Zmluvných strán z tejto Zmluvy (s výnimkou práv a povinností v zmysle ustanovení článkov 2, 6.1, 6.2, 26.1, 42, 47.3, 48, 49, 50, 52, 54, 55
	2.2.1 všetky odkladacie podmienky týkajúce sa dostupnosti finančných prostriedkov v zmysle Zmlúv o financovaní boli splnené alebo od nich bolo upustené,
	2.2.2 bolo vydané potvrdenie Štatistického úradu Európskej únie (Eurostat), že Projekt nie je zahrnutý do verejného dlhu Slovenskej republiky,
	2.2.3 bol vydaný súhlas orgánu hospodárskej súťaže pre vytvorenie Koncesionára (alebo bol vydaný uspokojivý dôkaz, že takýto súhlas nie je potrebný) a
	2.2.4 bola uzatvorená Zmluva o nezávislom dozore a bol vymenovaný Nezávislý dozor podľa Zmluvy o nezávislom dozore.
	Každá Zmluvná strana sa zaväzuje oznámiť druhej Zmluvnej strane, že došlo k splneniu akejkoľvek odkladacej podmienky hneď ako sa o tejto skutočnosti dozvie, najneskôr však do troch (3) Pracovných dní od jej splnenia. Koncesionár písomne potvrdí splnen...

	2.3 Finančné uzavretie
	2.3.1 Finančné uzavretie sa uskutoční najneskôr do dvanástich (12) týždňov odo dňa uzatvorenia Zmluvy.
	2.3.2 Pokiaľ sa Finančné uzavretie nemôže uskutočniť najneskôr v deň uvedený v článku 2.3.1 v dôsledku Externej udalosti, lehota na dosiahnutie Finančného uzavretia sa predĺži o desať (10) týždňov po Pracovnom dni, v ktorom Externá udalosť prestala br...
	2.3.3 V rámci lehoty uvedenej v článku 2.3.1 alebo 2.3.2 Koncesionár rozhodne o dátume Finančného uzavretia (za predpokladu splnenia odkladacích podmienok) potom, čo ho prekonzultuje s Verejným obstarávateľom. Dátum bude písomne potvrdený Verejnému ob...
	2.3.4 V deň Finančného uzavretia Verejný obstarávateľ a Koncesionár uzavrú Priamu zmluvu so Zabezpečovacím agentom.
	2.3.5 V deň Finančného uzavretia Verejný obstarávateľ a Koncesionár stanovia Výstupy finančného modelu v súlade s Prílohou č. 13.
	2.3.6 V deň Finančného uzavretia Koncesionár predloží Verejnému obstarávateľovi kópiu (v tlačenej podobe alebo kópiu v elektronickej podobe) Zmlúv o financovaní a zmluvy o pôžičke medzi Akcionármi vo forme úplných kópií potvrdených Koncesionárom.
	2.3.7 Ak k Finančnému uzavretiu nedôjde (i) do dvanástich (12) týždňov odo dňa uzatvorenia Zmluvy, alebo (ii) ak nastala Externá udalosť, do desiatich týždňov po Pracovnom dni, v ktorom Externá udalosť prestala brániť dosiahnutiu Finančného uzavretia;...
	2.3.8 Ak dôjde k predĺženiu termínu pre dosiahnutie Finančného uzavretia v dôsledku Externej udalosti a Finančné uzavretie nenastane najneskôr do deviatich (9) mesiacov odo dňa uzatvorenia Zmluvy, Zmluvné strany sa bezodkladne stretnú, aby v dobrej vi...

	2.4 Záruka finančného uzavretia
	2.4.1 Koncesionár je povinný zabezpečiť, aby sa Finančné uzavretie uskutočnilo v lehote uvedenej v článku 2.3.
	2.4.2 V prípade:
	(a) ak nenastane Externá udalosť a Koncesionár nedosiahne Finančné uzavretie v lehote uvedenej v článku 2.3.1, alebo
	(b) ak nastane Externá udalosť a Externá udalosť pominie skôr ako desať (10) týždňov pred uplynutím šiestich (6) mesiacov od podania Konečnej ponuky Koncesionára a Koncesionár nedosiahne Finančné uzavretie v lehote uvedenej v článku 2.3.2,

	2.4.3 Na zabezpečenie svojho záväzku zaplatiť zmluvnú pokutu podľa článku 2.4.2  vyššie je Koncesionár povinný v deň uzatvorenia Zmluvy predložiť Záruku finančného uzavretia. Ak bude Finančné uzavretie odložené podľa článku 2.3.2, Koncesionár je povin...
	2.4.4 Verejný obstarávateľ bude oprávnený čerpať celú sumu Záruky finančného uzavretia s okamžitým účinkom, pričom Verejný obstarávateľ nebude mať právo čerpať žiadnu sumu na základe Záruky finančného uzavretia ak k Finančnému uzavretiu nedôjde v dôsl...
	2.4.5 Čo najskôr po dni Finančného uzavretia alebo po dni ukončenia Zmluvy Verejný obstarávateľ:
	(a) informuje úverovú inštitúciu poskytujúcu Záruku finančného uzavretia, že Záruka finančného uzavretia nie je odo dňa Finančného uzavretia alebo odo dňa ukončenia Zmluvy platná, a
	(b) vráti originál Záruky finančného uzavretia Koncesionárovi. Koncesionár je povinný potvrdiť prijatie originálu Záruky finančného uzavretia Verejnému obstarávateľovi.


	2.5 Záruka plnenia
	2.5.1 V deň Finančného uzavretia Koncesionár, alebo Subdodávateľ stavby, poskytne Záruku plnenia vo výške 20.000.000 EUR (dvadsať miliónov eur) ako zabezpečenie za splnenie povinností Koncesionára vyplývajúcich z tejto Zmluvy v súlade so vzorom záruky...
	2.5.2 Záruka plnenia bude platiť jeden (1) mesiac po Plánovanom dátume vydania kolaudačného rozhodnutia. Ak bude Plánovaný dátum vydania kolaudačného rozhodnutia odložený v zmysle článku 27, 28 alebo 29, Koncesionár musí zabezpečiť, aby bola platnosť ...
	2.5.3 Do desiatich (10) Pracovných dní od prijatia potvrdenia od audítora Koncesionára, v ktorom audítor potvrdí, že suma vynaložená na komponenty potrebné pre dodanie Prác bola aspoň vo výške Záruky plnenia uvedenej v článku 2.5.1, Verejný obstarávat...
	2.5.4 Čo najskôr ako je to možné po dni vydania Kolaudačného rozhodnutia Verejný obstarávateľ:
	(a) informuje úverovú inštitúciu poskytujúcu Záruku plnenia, že Záruka plnenia nie je odo dňa vydania Kolaudačného rozhodnutia platná, a
	(b) vráti originál Záruky plnenia Koncesionárovi, pokiaľ Verejný obstarávateľ už predtým neinformoval úverovú inštitúciu, že Záruka plnenia už nie je platná. Ak aplikovateľné, Koncesionár potvrdí Verejnému obstarávateľovi, že originál Záruky plnenia p...


	2.6 Bankové záruky
	2.6.1 Koncesionár môže splniť svoju povinnosť poskytnúť Záruku finančného uzavretia a Záruku plnenia tak, že poskytne jednu alebo viacero (maximálne 4) Bankových záruk za predpokladu, že suma týchto Bankových záruk sa bude rovnať (podľa okolností) min...
	2.6.2 Ak je v tejto Zmluve stanovená konkrétna lehota platnosti Bankovej záruky, znamená to, že ak skutočná lehota platnosti Bankovej záruky skončí pred uplynutím tejto stanovenej lehoty, Koncesionár bude povinný zabezpečiť predĺženie lehoty Bankovej ...
	2.6.3 Ak sa má lehota Bankovej záruky predĺžiť pred konkrétnym dátumom podľa tejto Zmluvy (vrátane situácie, ak by mala byť alebo bude predĺžená Záruka finančného uzavretia podľa článku 2.4.3), avšak v stanovenom termíne predĺžená nebola, alebo ak je ...

	2.7 Prípravné práce

	3. Koncesná lehota
	4. Subdodávky
	4.1 Verejný obstarávateľ berie na vedomie, že za účelom plnenia tejto Zmluvy Koncesionár uzatvoril zmluvy s Prvými Subdodávateľmi v súlade so základnými podmienkami (heads of terms), ktoré Koncesionár predložil v rámci svojej Konečnej ponuky a Verejný...
	4.2 Koncesionár nebude za účelom plnenia tejto Zmluvy angažovať a zabezpečí, aby ani žiaden Subdodávateľ neangažoval ďalších subdodávateľov na plnenie tejto Zmluvy v prípade, ak hodnota takejto subdodávky alebo súčet hodnôt akýchkoľvek súvisiacich sub...
	4.2.1 15.000.000 EUR (pätnásť miliónov eur) ročne celkovo s každým jednotlivým Subdodávateľom na vykonávanie Prác, alebo
	4.2.2 1.500.000 EUR (jeden milión a päťstotisíc eur) ročne celkovo s každým jednotlivým Subdodávateľom počas Prevádzkového obdobia,

	4.3 Koncesionár zodpovedá za plnenie svojich povinností podľa tejto Zmluvy bez ohľadu na to, či Koncesionár prípadne Subdodávateľ stavby alebo Subdodávateľ služieb prevádzky a údržby používa na plnenie svojich povinností podľa tejto Zmluvy a Subdodáva...
	4.4 Koncesionár je povinný splniť a taktiež je povinný zabezpečiť, aby všetci subdodávatelia a dodávatelia akéhokoľvek stupňa, splnili nasledovné požiadavky:
	4.4.1 využiť všetko primerané úsilie s cieľom maximalizovať zapojenie MSP na stavebných prácach,
	4.4.2 nedohodnúť žiadne také platobné podmienky, ktoré podmieňujú platbu podľa príslušnej zmluvy obdržaním platby platiteľa od tretej osoby, ibaže by táto tretia osoba alebo akákoľvek iná osoba, ktorej platba je zmluvnou podmienkou (priamou alebo nepr...
	4.4.3 implementovať systém na primeranú úroveň monitorovania dodržiavania týchto povinností a oznamovania ich plnenia Verejnému obstarávateľovi.


	5. Zmena kontroly
	5.1 Oznamovanie zmien
	5.2 Obmedzenie prevodov
	5.2.1 pokiaľ Verejný obstarávateľ neposkytne predchádzajúci súhlas podľa článku 5.3, nemôže nastať žiadna Zmena vlastníctva počas Zablokovaného obdobia;
	5.2.2 akákoľvek Zmena vlastníctva, ktorá vznikla v dôsledku
	(a) zriadenia alebo výkonu zabezpečenia v prospech Nadradených veriteľov k akciám alebo v súvislosti s akýmikoľvek akciami v Koncesionárovi za podmienky, že Verejný obstarávateľ schválil dokument zriaďujúci zabezpečenie k akciám (takéto schválenie nem...
	(b) zmeny v právnom alebo faktickom vlastníctve akýchkoľvek verejne obchodovaných akcií alebo iných cenných papierov na uznávanom investičnom trhu alebo burze cenných papierov v akcionárovi Koncesionára, alebo
	(c) akéhokoľvek prevodu akcií v Koncesionárovi (alebo v HoldSpol) jeho akcionárom (alebo Materskou Spol) Pridruženej spoločnosti príslušného akcionára (Materskej Spol) alebo Spriaznenému fondu,
	Ak bude počas Zablokovaného obdobia držiteľ akýchkoľvek akcií v Koncesionárovi alebo v HoldSpol Pridruženou spoločnosťou príslušného akcionára (Materskej Spol), avšak držiteľ prestane byť Pridruženou spoločnosťou príslušného akcionára (Materskej Spol)...


	5.3 Verejný obstarávateľ je povinný vyjadriť sa k žiadosti o udelenie súhlasu predloženej Koncesionárom v zmysle článku 5.2 do dvadsiatich (20) Pracovných dní. Verejný obstarávateľ nesmie odoprieť svoj súhlas k tejto zmene, ak Koncesionár preukáže, že...

	6. Záruky a záväzky Koncesionára
	6.1 Záruky Koncesionára
	6.1.1 je riadne založenou spoločnosťou existujúcou v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a nadobudol, resp. nadobudne, pokiaľ sa to bude požadovať, všetky potrebné súhlasy a povolenia (vrátane interných), ktoré mu umožnia plniť svoje záväzky podľa ...
	6.1.2 Koncesionár inak ako v súvislosti s touto Zmluvou od svojho vzniku nevykonával žiadnu činnosť,
	6.1.3 nenastala žiadna udalosť spôsobujúca Porušenie zmluvy na strane Koncesionára a neexistuje žiadna skutočnosť alebo udalosť, na základe ktorej by mohlo nastať Porušenie zmluvy na strane Koncesionára,
	6.1.4 Koncesionár, ktorýkoľvek Akcionár a ani akýkoľvek Subjekt na strane Koncesionára sa nedopustili žiadneho Zakázaného konania,
	6.1.5 voči Koncesionárovi nebol vznesený žiadny nárok, neprebieha žiadne súdne konanie, rozhodcovské konanie alebo správne konanie a ani iný spor riešený iným spôsobom a Koncesionár si pri vynaložení odbornej starostlivosti nie je vedomý žiadnych preb...
	6.1.6 na Koncesionára sa nevzťahujú žiadne záväzky, ktorých plnenie by mohlo mať nepriaznivý vplyv na jeho schopnosť plniť záväzky podľa tejto Zmluvy.
	6.1.7 je riadne založenou spoločnosťou existujúcou v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a nadobudol, resp. nadobudne, pokiaľ sa to bude požadovať, všetky potrebné súhlasy a povolenia (vrátane interných), ktoré mu umožnia plniť svoje záväzky podľa ...
	6.1.8 nenastala žiadna udalosť spôsobujúca Porušenie zmluvy na strane Koncesionára a neexistuje žiadna skutočnosť alebo udalosť na základe ktorej by nastalo Porušenie zmluvy na strane Koncesionára;
	6.1.9 Koncesionár, ktorýkoľvek Akcionár a ani akýkoľvek Subjekt na strane Koncesionára sa nedopustili žiadneho Zakázaného konania,
	6.1.10 voči Koncesionárovi nebol vznesený žiadny nárok, neprebieha žiadne súdne konanie, rozhodcovské konanie alebo správne konanie a ani iný spor riešený iným spôsobom a Koncesionár si pri vynaložení riadnej starostlivosti nie je vedomý žiadnych preb...
	6.1.11 na Koncesionára sa nevzťahujú žiadne záväzky, ktorých plnenie by mohlo mať negatívny vplyv na jeho schopnosť plniť záväzky podľa tejto Zmluvy, Dokumentov Projektu alebo Zmlúv o financovaní,
	6.1.12 kópie Dokumentov Projektu a Zmlúv o financovaní odovzdané Verejnému obstarávateľovi sú pravdivé a úplné kópie týchto dokumentov a neexistujú dodatky k týmto dokumentom ani iné dokumenty, ktoré by nahrádzali Dokumenty Projektu alebo Zmluvy o fin...
	6.1.13 Koncesionár nevyužil žiadne iné financovanie svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy s výnimkou záväzkov vyplývajúcich zo Zmlúv o financovaní, Podriadeného dlhu a záväzkov voči Akcionárom.

	6.2 Záväzky Koncesionára
	6.2.1 bude bez zbytočného odkladu informovať Verejného obstarávateľa ihneď, ako sa dozvie o tom, že prebiehajú alebo hrozia súdne, rozhodcovské alebo správne konania alebo riešenia sporu iným spôsobom, ak by taký spor/konanie mal/-lo podstatný nepriaz...
	6.2.2 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Verejného obstarávateľa neprenajme, neprevedie ani inak nescudzí (či už jednorázovo alebo formou série transakcií súvisiacich s Projektom alebo nie) svoj podnik alebo jeho časť alebo akýkoľvek majetok, ktor...
	6.2.3 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Verejného obstarávateľa neprevedie celý svoj podnik, obchodnú činnosť alebo sídlo alebo ich časť mimo členských štátov Európskej únie,
	6.2.4 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Verejného obstarávateľa (pričom Verejný obstarávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie a nebude jeho poskytnutie bezdôvodne zadržiavať) nezaloží žiadnu spoločnosť, neodkúpi, nenadobudne a neupíše žiadne ak...
	6.2.5 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Verejného obstarávateľa (pričom Verejný obstarávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie a nebude jeho poskytnutie bezdôvodne zadržiavať) neposkytne žiadnu pôžičku, úver, záruku alebo odškodnenie žiadnej oso...
	6.2.6 neukončí ani neobmedzí svoje podnikanie ani nezmení predmet podnikania takým spôsobom, ktorý by mohol ohroziť plnenie jeho povinností podľa tejto Zmluvy ani nezačne podnikať v akejkoľvek inej oblasti, ktorá sa podstatne odlišuje od činnosti, kto...
	6.2.7 nedopustí sa žiadneho Zakázaného konania,
	6.2.8 vynaloží primerané úsilie na to, aby zabezpečil, že sa Akcionári, Kontrolované osoby, ostatné Subjekty na strane Koncesionára a ich zamestnanci nedopustia Zakázaného konania po dobu platnosti tejto Zmluvy a v prípade, že táto skutočnosť nastane,...
	6.2.9 nebude podnikať mimo plnenia tejto Zmluvy, a
	6.2.10 prijme všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby Práce a Služby boli vykonávané v súlade s Právnymi predpismi.


	7. Záruky a informácie poskytnuté Verejným obstarávateľom
	7.1 Poskytnuté údaje
	7.1.1 Verejný obstarávateľ, Príslušná inštitúcia alebo iná Zainteresovaná strana poskytli Koncesionárovi určité materiály, dokumenty a údaje súvisiace s Projektom a Staveniskom, existujúce informácie o intenzite dopravy a predpokladanej intenzite dopr...
	7.1.2 Verejný obstarávateľ vynaloží primerané úsilie na to, aby Koncesionárovi poskytol všetky ďalšie materiály, ktoré získa počas Doby trvania zmluvy, a ktoré keby existovali v čase poskytnutia Poskytnutých údajov, boli by z dôvodu ich povahy Koncesi...

	7.2 Záruky
	7.2.1 vykoná samostatné a nezávislé posúdenie (previerku) majetku, ktorý mu bude k dispozícii za účelom realizácie Projektu, a povahy a rozsahu rizík, ktoré podľa tejto Zmluvy prevezme, a
	7.2.2 získa informácie potrebné na plnenie svojich povinností podľa tejto Zmluvy, vrátane:
	(a) informácií o povahe, umiestnení a stave Staveniska a
	(b) informácií o Archeologických nálezoch, oblastiach archeologického alebo vedeckého záujmu, či záujmu ochrany prírody, miestnych podmienkach a zariadeniach a stave už existujúcich stavieb.


	7.3 Koncesionár berie na vedomie a potvrdzuje, že aj napriek tomu, že mu Verejný obstarávateľ poskytol Poskytnuté údaje, Verejný obstarávateľ mu neposkytuje žiadne záruky v súvislosti s Poskytnutými údajmi a Koncesionár preberá plnú zodpovednosť za re...
	7.4 Skutočnosť, že Verejný obstarávateľ vedel o akejkoľvek záležitosti alebo ju odsúhlasil, nevylučuje uplatnenie akýchkoľvek nárokov alebo podanie žalôb zo strany Verejného obstarávateľa voči Koncesionárovi, ktoré by inak Verejný obstarávateľ v zmysl...

	8. Dokumentácia a súčinnosť
	8.1 Dokumenty Projektu
	8.1.1 zdržať sa všetkých úkonov (prípadne neopomenúť vykonať žiadne úkony), v dôsledku ktorých by došlo k ukončeniu (či už odstúpením, výpoveďou alebo inak) alebo zmene ktoréhokoľvek Dokumentu Projektu alebo jeho časti,
	8.1.2 nevzdať sa svojich práv z Dokumentov Projektu ani ich uplatňovania, pokiaľ by to malo podstatný nepriaznivý vplyv na Verejného obstarávateľa,
	8.1.3 zdržať sa vykonania alebo udelenia súhlasu s akoukoľvek zmenou akéhokoľvek Dokumentu Projektu, pokiaľ by to malo podstatný nepriaznivý vplyv na Verejného obstarávateľa,
	8.1.4 zdržať sa toho, aby sa vo významnej miere odchýlil od svojich povinností, (alebo sa vzdal alebo pripustil stratu práv v podstatnej miere), a zabezpečiť, aby sa ktorákoľvek z protistrán Dokumentov Projektu zdržala toho, aby sa vo významnej miere ...
	(a) v akom by takéto konanie spôsobilo alebo mohlo spôsobiť neschopnosť Koncesionára plniť záväzky a povinnosti podľa tejto Zmluvy alebo zvýšenie záväzkov (vrátane Podmienených finančných záväzkov) Verejného obstarávateľa v zmysle tejto Zmluvy, alebo
	(b) ak ide o subdodávateľskú zmluvu, v akom Verejný obstarávateľ neudelil súhlas s výmenou, alternatívnym návrhom alebo úkonom týkajúcim sa plnenia príslušných záväzkov v zmysle článku 4,


	8.2 Doručenie zmien Verejnému obstarávateľovi
	8.3 Súčinnosť medzi Verejným obstarávateľom a Koncesionárom
	8.3.1 Koncesionár a Verejný obstarávateľ sa zaväzujú vynaložiť všetko potrebné úsilie na vytvorenie procesov, vzťahov a prostredia, ktoré podporia úspech Projektu a ktoré budú umožňovať inováciu a štruktúrovaný, plánovaný a dobre zorganizovaný nepretr...
	8.3.2 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že nebude brániť, a zabezpečí, aby ani Subjekty na strane Verejného obstarávateľa nebránili, Koncesionárovi v plnení jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy, pričom však bude braný ohľad na (a) interaktívnu povahu činn...
	8.3.3 Koncesionár berie na vedomie, že Verejný obstarávateľ, Subjekty na strane Verejného obstarávateľa alebo Zainteresované strany si budú vyžadovať prístup k Stavenisku na účely plnenia jeho/ich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo Právneho pred...
	8.3.4 Ak je Koncesionár povinný vykonať akýkoľvek úkon v zmysle tejto Zmluvy, ktorý môže vykonať iba Verejný obstarávateľ, Verejný obstarávateľ súhlasí s tým, že vykoná takéto kroky v rámci svojich kompetencií, a to tak, že tieto úkony vykoná sám v me...
	8.3.5 Koncesionár splní všetky primerané požiadavky Verejného obstarávateľa podľa tohto článku 8.3 čo najskôr ako to bude možné a v každom prípade v primeranej lehote uvedenej v žiadosti Verejného obstarávateľa.

	8.4 Zmeny Zmlúv o financovaní
	8.4.1 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Verejného obstarávateľa nesmie Koncesionár meniť Zmluvy o financovaní, ukončiť alebo sa v podstatnej miere odchýliť od svojich záväzkov (alebo v podstatnej miere sa vzdať, neuplatniť alebo nevymáhať svoje p...
	8.4.2 Súhlas Verejného obstarávateľa podľa článku 8.4.1 sa nebude považovať za bezdôvodne odopretý alebo zadržaný, ak je možné odôvodnene očakávať, že taká zmena, odchýlenie sa, vzdanie sa, neuplatnenie alebo prijatie financovania môže zvýšiť záväzky ...
	(a) schopnosť Koncesionára plniť povinnosti vyplývajúce z Dokumentov Projektu,  alebo
	(b) schopnosť Koncesionára prijať záväzky z Refinancovania.

	8.4.3 Verejný obstarávateľ je povinný sa vyjadriť k akejkoľvek žiadosti Koncesionára o udelenie súhlasu podľa článku 8.4.1 do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia požiadavky Verejným obstarávateľom. Prijatie iného financovania ako financovania ...
	8.4.4 Bez ohľadu na článok 8.4.1, súhlas Verejného obstarávateľa nebude potrebný na vzdanie sa akejkoľvek podmienky alebo prekážky čerpania prostriedkov podľa Zmlúv o financovaní. Koncesionár je povinný upovedomiť Verejného obstarávateľa o akomkoľvek ...

	8.5 Refinancovanie
	8.5.1 Koncesionár sa zaväzuje získať predchádzajúci písomný súhlas Verejného obstarávateľa, ktorý nebude bezdôvodne odopretý alebo zadržaný, na každé Kvalifikované refinancovanie a obidve Zmluvné strany, budú vždy konať v dobrej viere s ohľadom na:
	(a) akékoľvek Refinancovanie alebo
	(b) akékoľvek prípadné alebo navrhnuté Kvalifikované refinancovanie v zmysle článku 8.5.

	8.5.2 Koncesionár je povinný bezodkladne poskytnúť Verejnému obstarávateľovi všetky podrobnosti o každom navrhovanom Kvalifikovanom refinancovaní vrátane kópie navrhovaného finančného modelu, ktorý sa naň vzťahuje (ak existuje), a podklady pre stanove...


	9. Zástupcovia Zmluvných strán
	9.1 Zástupca Verejného obstarávateľa
	9.1.1 Zástupca Verejného obstarávateľa je osoba oprávnená konať za Verejného obstarávateľa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.
	9.1.2 Zástupcom Verejného obstarávateľa je minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky alebo iná osoba, ktorú Verejný obstarávateľ vymenuje na základe tohto článku 9.1.
	9.1.3 Zástupca Verejného obstarávateľa je oprávnený splnomocniť inú osobu, aby zastupovala Verejného obstarávateľa v určenom rozsahu, a je povinný informovať Koncesionára o takomto splnomocnení bez zbytočného odkladu. Pokiaľ niektoré z ustanovení tejt...
	9.1.4 Verejný obstarávateľ je oprávnený kedykoľvek vymeniť Zástupcu Verejného obstarávateľa, pričom takáto výmena bude účinná doručením oznámenia o výmene Koncesionárovi.
	9.1.5 Konanie alebo pokyny Zástupcu Verejného obstarávateľa v rozsahu, v ktorom sú predpokladané touto Zmluvou, sa považujú za konanie alebo pokyny Verejného obstarávateľa, pokiaľ Verejný obstarávateľ vopred Koncesionárovi neoznámi, že konkrétne konan...
	9.1.6 Ak sa podľa tejto Zmluvy vyžaduje poskytnutie informácie alebo dokumentu Verejnému obstarávateľovi, má sa za to, že takýto dokument alebo informácia má byť poskytnutá Zástupcovi Verejného obstarávateľa, pokiaľ Zástupca Verejného obstarávateľa ne...

	9.2 Zástupca Koncesionára
	9.2.1 Zástupca Koncesionára je osoba oprávnená konať za Koncesionára v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.
	9.2.2 Zástupcom Koncesionára je [●] alebo iná osoba, ktorú Koncesionár vymenuje na základe článku 9.2.
	9.2.3 Koncesionár je oprávnený prostredníctvom písomného oznámenia Verejnému obstarávateľovi vymeniť Zástupcu Koncesionára, pričom oznámenie musí byť Verejnému obstarávateľovi doručené aspoň desať (10) Pracovných dní vopred.
	9.2.4 Konanie alebo pokyny Zástupcu Koncesionára v rozsahu, v ktorom sú predpokladané touto Zmluvou, sa považujú za konanie alebo pokyny Koncesionára, pokiaľ Koncesionár vopred Verejnému obstarávateľovi neoznámi, že konkrétne konanie alebo pokyn nie s...

	9.3 Kľúčové osoby

	10. Vlastníctvo a používanie majetku
	10.1 Stavenisko
	10.1.1 Verejný obstarávateľ odovzdá Poskytnuté pozemky Koncesionárovi v deň alebo pred Dňom účinnosti zmluvy.
	10.1.2 Verejný obstarávateľ odovzdá Koncesionárovi:
	(a) nadobudnuté Potrebné pozemky do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti Koncesionára, pričom však takúto žiadosť nesmie Koncesionár podať predtým, ako Verejný obstarávateľ nadobudne požadované Potrebné pozemky (pod nadobudnutím sa ...
	(b) Potrebné pozemky potrebné pre konkrétny Samostatný úsek do piatich (5) Pracovných dní pred očakávaným dňom vydania stavebného povolenia pre príslušný Samostatný úsek,
	(c) všetky Potrebné pozemky najneskôr 31. júla 2016.

	10.1.3 Verejný obstarávateľ sprístupní Poskytnuté pozemky a Potrebné pozemky Koncesionárovi a umožní mu ich nerušené užívanie pre účely tejto Zmluvy po celú dobu potrebnú pre plnenie povinností Koncesionára podľa tejto Zmluvy. Porušenie tohto článku z...
	10.1.4 Vlastnícke práva alebo iné práva k Poskytnutým pozemkom a Potrebným pozemkom v celom rozsahu zostávajú Verejnému obstarávateľovi (alebo Subjektu na strane Verejného obstarávateľa). Verejný obstarávateľ súhlasí, že počas Doby trvania zmluvy nepr...
	10.1.5 Náklady a výdavky na nadobudnutie a vyvlastnenie všetkých pozemkov tvoriacich Poskytnuté pozemky a Potrebné pozemky a poskytnutie práv Koncesionárovi v súlade s týmto článkom 10 bude znášať Verejný obstarávateľ. Pokiaľ nie je v Zmluve ďalej uve...
	10.1.6 Koncesionár sa zaväzuje, že nebude Poskytnuté pozemky a Potrebné pozemky využívať na iné účely okrem realizácie Projektu v súlade s príslušnými Právnymi predpismi a podmienkami tejto Zmluvy.
	10.1.7 Za podmienok uvedených v tejto Zmluve odovzdá Koncesionár v Deň ukončenia Poskytnuté pozemky a Potrebné pozemky Verejnému obstarávateľovi v súlade s článkom 36 a 38.3.
	10.1.8 Koncesionár je povinný  odovzdať Verejnému obstarávateľovi (i) tú časť pozemkov, ktorá bola nevyhnutná výlučne na vykonanie Vyvolaných úprav, najneskôr do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa odovzdania Vyvolaných úprav, (ii) tú časť Poskytnut...

	10.2 Dodatočné pozemky a Osobitné pozemky
	10.2.1 Pokiaľ Koncesionár okrem Staveniska požaduje akékoľvek Dodatočné pozemky na účely splnenia akýchkoľvek svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy, ktoré sa následne stanú súčasťou Projektovej cestnej komunikácie alebo Vyvolaných úprav, je povinný nado...
	10.2.2 Po tom, ako Koncesionár nadobudne Dodatočné pozemky, budú sa tieto Dodatočné pozemky považovať za súčasť Staveniska na všetky účely tejto Zmluvy a budú vlastníctvom Verejného obstarávateľa pred podaním žiadosti o Kolaudačné rozhodnutie (alebo a...
	10.2.3 V prípade, že Koncesionár bude vyžadovať dočasný prístup k Osobitným pozemkom za účelom splnenia povinností podľa tejto Zmluvy, je povinný nadobudnúť tieto práva alebo zabezpečiť si prístup k Osobitným pozemkom na vlastné náklady a nebezpečenst...
	10.2.4 Koncesionár sa zaväzuje, že po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo oprávnenia na prístup k Osobitným pozemkom prevedie v Deň ukončenia tie vlastnícke práva alebo oprávnenia na prístup k Osobitným pozemkom na Verejného obstarávateľa, ktoré bude...
	10.2.5 Za podmienok uvedených v tejto Zmluve odovzdá Koncesionár v Deň ukončenia Dodatočné pozemky a Osobitné pozemky v súlade s článkom 36 a 38.3.


	11. Užívanie
	11.1 Odpočívadlá a Strediská správy a údržby
	11.1.1 Odpočívadlá a Strediská správy a údržby budú súčasťou Projektovej cestnej komunikácie a stavba, prevádzka a údržba týchto zariadení bude tvoriť súčasť Prác a Služieb.
	11.1.2 Pri dodržaní podmienok článkov 11.2 a 11.3 je Koncesionár oprávnený umožniť tretím osobám odplatné užívanie časti Odpočívadiel.
	11.1.3 V súvislosti so Strediskami správy a údržby je Koncesionár povinný:
	(a) dodržať všetky Požiadavky Príslušných inštitúcií a
	(b) spolupracovať vo všetkých ohľadoch s Príslušnými inštitúciami v súlade s Postupmi spolupráce.


	11.2 Právo na výnosy z prenájmu
	11.3 Prenájom
	11.4 Vecné bremená na účely inžinierskych stavieb
	11.4.1 Ak v prípade umiestnenia inžinierskej stavby v Projektovej cestnej komunikácii vznikne zákonné vecné bremeno, nárok na odplatu v zmysle Právnych predpisov prináleží Verejnému obstarávateľovi, pričom článok 11.2 sa nepoužije.
	11.4.2 Ak sa bude pre potreby umiestnenia inžinierskej stavby v Projektovej cestnej komunikácii zriaďovať zmluvné vecné bremeno, Koncesionár bude oprávnený uzatvoriť takúto zmluvu v mene Verejného obstarávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom ...


	12. Stavenisko a podložie
	12.1 Prieskum Staveniska
	12.1.1 Bez toho, aby tým bolo dotknuté oprávnenie Koncesionára podľa článku 10.1 a článku 10.2, Koncesionár týmto vyhlasuje, že:
	(a) v rozsahu, v akom je to možné, vykonal k svojej spokojnosti vizuálnu prehliadku a kontrolu Staveniska a jeho okolia a ak to je relevantné, existujúcich stavieb alebo diel na, v, pod, cez alebo nad Staveniskom alebo tých, ktoré majú slúžiť na výsta...
	(b) sa oboznámil a ubezpečil o klimatických, hydrologických, geologických, ekologických a všeobecných podmienkach Staveniska a jeho prostredia, type podložia vrátane podzemných podmienok bez ohľadu na to, či boli predvídateľné alebo nie, a o pôde, tva...
	(c) sa ubezpečil o:
	(i) komunikáciách a prístupe na a cez Stavenisko a dostatočnosti prístupových práv uvedených v článku 10.1 udelených na tieto účely a
	(ii) o opatreniach a časoch a postupoch Prác potrebných na to, aby sa predišlo zasahovaniu do alebo ohrozeniu záujmov tretích osôb, či už súkromných alebo verejných.


	12.1.2 Verejný obstarávateľ nezodpovedá Koncesionárovi za žiadnu nepresnosť, neúplnosť a/alebo neprimeranosť alebo nevhodnosť akéhokoľvek prieskumu poskytnutého Verejným obstarávateľom Koncesionárovi na daný účel, pokiaľ nie je táto skutočnosť výslovn...


	13. Archeologické nálezy a nálezy Munície
	13.1 V prípade, že na Stavenisku budú objavené akékoľvek Archeologické nálezy alebo nálezy Munície po dátume, kedy Verejný obstarávateľ odovzdal Stavenisko Koncesionárovi, alebo sa prieskumy Archeologických nálezov a/alebo Munície začali pred uzatvore...
	13.1.1 vykoná všetky kroky vyžadované Právnym predpisom v súvislosti s Archeologickými nálezmi a/alebo nálezmi Munície,
	13.1.2 ak sa rozhodne poslať oznámenie podľa článku 27, poskytne Verejnému obstarávateľovi oznámenia, ktoré zaslal Príslušnej inštitúcii v súlade s Právnym predpisom, zároveň s takýmto oznámením,
	13.1.3 podnikne také kroky, ktoré môže Príslušná inštitúcia vyžadovať v súlade s Právnym predpisom, ktoré môžu zahŕňať aj zastavenie a nevykonávanie akýchkoľvek činností, ktoré by mohli brániť odkrývaniu Archeologických nálezov alebo nálezov Munície a...
	13.1.4 podnikne potrebné kroky na zachovanie Archeologických nálezov alebo nálezov Munície na rovnakom mieste a v rovnakom stave, v akom boli objavené.

	13.2 Kontrola a plán činností
	13.2.1 Verejný obstarávateľ, Príslušná inštitúcia a akákoľvek osoba konajúca v ich mene je oprávnená vstupovať na Stavenisko za účelom kontroly akýchkoľvek Archeologických nálezov alebo nálezov Munície, vyhotovenia plánu zaobchádzania s Archeologickým...
	13.2.2 Koncesionár sa zaväzuje dodržiavať všetky podmienky uvedené v rozhodnutiach/ vyjadreniach/ výzvach/ stanoviskách Príslušnej inštitúcie. Výkopy budú realizované pod dohľadom a za účasti Verejného obstarávateľa, Príslušnej inštitúcie a/alebo osob...

	13.3 Úľavy
	13.3.1 Koncesionár sa zaväzuje vynaložiť a tiež sa zaväzuje zabezpečiť, aby Subdodávateľ stavby vynaložil primerané úsilie, aby nebolo potrebné žiadne predĺženie lehoty na dokončenie Prác (napr. zmenou Harmonogramu alebo iným spôsobom) v dôsledku výko...
	13.3.2 V prípade, ak v dôsledku odstraňovacích alebo iných potrebných prác vykonávaných v súvislosti s nálezmi Munície objavenými pred odovzdaním Staveniska (pokiaľ neboli tieto práce ukončené pred odovzdaním Staveniska) alebo po odovzdaní Staveniska ...
	13.3.3 Koncesionár potvrdzuje, že vo vzťahu k Archeologickým nálezom mu boli v rámci Existujúcich poskytnutých údajov poskytnuté priebežné správy z predstihových archeologických výskumov a s tým súvisiace dokumenty týkajúce sa najmä ale nielen rozsahu...
	13.3.4 Bez ohľadu na objavenie akýchkoľvek Archeologických nálezov alebo nálezov Munície, je Koncesionár povinný nepretržite a bez zbytočného odkladu plniť všetky svoje ostatné povinnosti podľa tejto Zmluvy vrátane pokračovania v realizácii všetkých o...

	13.4 Vlastníctvo Archeologických nálezov a Munície

	14. Požiadavky týkajúce sa životného prostredia a Potrebné povolenia
	14.1 Koncesionár sa zaväzuje počas celej Doby trvania zmluvy v plnom rozsahu dodržiavať nasledujúce požiadavky uvedené v:
	14.1.1 príslušných Právnych predpisoch týkajúcich sa životného prostredia, ktoré sú platné a účinné v Slovenskej republike,
	14.1.2 akýchkoľvek povoleniach, podmienkach a požiadavkách týkajúcich sa životného prostredia vydaných v súvislosti s Prácami nachádzajúcich sa v stanoviskách o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, Existujúcich územných rozhodnutiach, Stavebných...
	14.1.3 akýchkoľvek povoleniach, záväzných stanoviskách, pokynoch alebo súhlasoch týkajúcich sa životného prostredia, ktoré vydala Príslušná inštitúcia k Projektu (alebo jeho časti), a
	14.1.4 akýchkoľvek požiadavkách ekologického charakteru obsiahnutých v Požiadavkách Verejného obstarávateľa.

	14.2 Koncesionár sa zaväzuje zamestnať alebo inak zazmluvniť Manažéra životného prostredia s vhodnou odbornou kvalifikáciou pre potreby poskytovania poradenstva a koordinovania všetkých otázok týkajúcich sa životného prostredia počas Doby trvania zmlu...
	14.3 Prevencia
	14.3.1 zabezpečiť, aby Koncesionár a Prví Subdodávatelia používali primerané prostriedky v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa, aby zabránili (pokiaľ je to možné) a inak aspoň minimalizovali akékoľvek znečistenie životného prostredia počas p...
	14.3.2 zabezpečiť, aby Koncesionár, Subdodávateľ stavby a jeho subdodávatelia používali výbušniny pri realizácii Prác a ťažobných prác, len pokiaľ je to absolútne nevyhnutné, a to po získaní príslušného Potrebného povolenia.

	14.4 Uvedenie do pôvodného stavu
	14.5 Potrebné povolenia
	14.5.1 S ohľadom na článok 7, Koncesionár potvrdzuje, že mu Verejný obstarávateľ poskytol Existujúce územné rozhodnutia, ktoré boli súčasťou Existujúcich poskytnutých údajov.
	14.5.2 S výnimkou Existujúcich územných rozhodnutí a Stavebných povolení (v rozsahu uvedenom nižšie) je Koncesionár zodpovedný za získanie všetkých ostatných Potrebných povolení a za zabezpečenie potrebných zmien všetkých Potrebných povolení (pre vylú...
	14.5.3 Verejný obstarávateľ poskytne primeranú súčinnosť Koncesionárovi pri získavaní Potrebných povolení, avšak žiadne ustanovenie tohto článku 14.5 nie je možné považovať za záväzok Verejného obstarávateľa zabezpečiť, že Koncesionár Potrebné povolen...

	14.6 Poskytnutie Stavebných povolení
	(a) Stavebné povolenia na Úseky č. 4 a 5, v rozsahu projektu predpokladanom v Existujúcich územných rozhodnutiach a so zmenami identifikovanými v DSP v Existujúcich poskytnutých údajoch, najneskôr do 31. marca 2016,
	(b) Stavebné povolenia na Úseky č. 1, 2, a 3, v rozsahu projektu predpokladanom v Existujúcich územných rozhodnutiach a so zmenami vyplývajúcimi z projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie v rozsahu predloženom v rámci Existujúcich posk...
	(c) Stavebné povolenia na preložku cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice a preložku cesty II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave najneskôr do 30. septembra 2016.
	V prípade, že Verejný obstarávateľ neposkytne ktorékoľvek Stavebné povolenie do termínu uvedeného vyššie, táto skutočnosť bude Kompenzačnou udalosťou.

	14.7 Možnosť Koncesionára prevziať obstaranie stavebných povolení
	14.8 Súčinnosť pri získavaní Potrebných povolení
	(a) Ak (i) Koncesionár požiada o Potrebné povolenie, ktoré je potrebné na Stavebné povolenia, alebo priamo o Stavebné povolenie, (ii) taká žiadosť bude v súlade so všetkými príslušnými ustanoveniami Právnych predpisov a tejto Zmluvy, (iii) Koncesionár...
	(b) Žiadosť Koncesionára o súčinnosť Verejného obstarávateľa podľa vyššie uvedeného odseku sa bude považovať za predloženú až potom, ako Koncesionár doručí Verejnému obstarávateľovi (i) všetky potrebné informácie o príslušnej žiadosti o Potrebné povol...
	(i) kroky, ktoré Koncesionár podnikol smerom k úspešnému získaniu Potrebného povolenia (alebo zmeny či úpravy existujúceho Potrebného povolenia),
	(ii) súlad žiadosti s príslušnými ustanoveniami Právnych predpisov,
	(iii) dôvody, ktorými Príslušná inštitúcia vysvetlila Koncesionárovi nevydanie príslušného Potrebného povolenia (alebo vydanie neprijateľného Potrebného povolenia),
	(iv) vysvetlenie, prečo sú dôvody Príslušnej inštitúcie neopodstatnené, neprimerané alebo nezodpovedajúce príslušnému Právnemu predpisu.

	(c) Na základe žiadosti spĺňajúcej náležitosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch, Verejný obstarávateľ poskytne súčinnosť so získaním Potrebného povolenia (alebo zmeny či úpravy existujúceho Potrebného povolenia); Koncesionár sa zaväzuje poskytnúť V...
	(d) Ak Príslušná inštitúcia nevydá príslušné Potrebné povolenie do šesťdesiatich (60) dní (90 dní v prípade samotnej žiadosti o Stavebné povolenie (alebo zmeny žiadosti o Stavebné povolenie), odo dňa podania žiadosti spĺňajúcej náležitosti uvedené v p...
	(e) Na účely akéhokoľvek nároku vzneseného Koncesionárom v zmysle článku 27 vo vzťahu ku Kompenzačnej udalosti, ku ktorej došlo v zmysle odseku (d) vyššie, dôsledky akéhokoľvek omeškania s vydaním príslušného Potrebného povolenia (alebo zmeny či úprav...
	(f) Pre vylúčenie pochybností, Verejný obstarávateľ neposkytne súčinnosť vo vzťahu k prípadným zmenám rozhodnutí súvisiacich s konaním o posudzovaní vplyvov na životné prostredie alebo k vydaniu nových rozhodnutí v konaniach o posudzovaní vplyvov na ž...

	14.9 Rozdiely medzi Stavebnými povoleniami a Poskytnutými údajmi
	14.10 Zrušenie Stavebných povolení alebo Existujúcich územných rozhodnutí
	14.11 Finančné kompenzácie
	(a) Ak samotné Stavebné povolenie obsahuje podmienky alebo odkazuje na iné Potrebné povolenia, ktoré ukladajú stavebníkovi vykonať primerané opatrenia spočívajúce v prácach a činnostiach z dôvodu zásahov do jednotlivých zložiek životného prostredia, z...
	(b) Ak Existujúce územné rozhodnutia alebo Stavebné povolenia obsahujú požiadavky alebo odkazujú na iné Potrebné povolenia, ktoré ukladajú stavebníkovi poskytnúť finančnú kompenzáciu z dôvodu zásahov do jednotlivých zložiek životného prostredia, takú ...


	15. Projektová dokumentácia
	15.1 Projekty
	15.1.1 Existujúce projekty
	15.1.2 Dokumentácia pre realizáciu stavby
	(a) Okrem Existujúcich projektov Koncesionár vyhotoví všetky ďalšie projekty potrebné na realizáciu a dokončenie Prác a zabezpečí, aby tieto projekty boli v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa a Potrebnými povoleniami.
	(b) Koncesionár zabezpečí, aby Dokumentáciu pre realizáciu stavby (okrem Existujúcich projektov) schválil Nezávislý dozor v súlade s týmto článkom 15.1.2. Po schválení Nezávislým dozorom sa táto Dokumentácia pre realizáciu stavby stane Schválenou proj...
	(c) Nezávislý dozor môže vzniesť námietky voči predmetným projektom v prípade, že nie sú v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Práce, s Návrhmi Koncesionára týkajúcimi sa Prác, so Zaužívanou odbornou praxou alebo s Normami. Nezávislý dozo...
	(d) V prípade, ak bude Dokumentácia pre realizáciu stavby označená ako „Schválená“ alebo „Schválená s pripomienkami“, Koncesionár môže postupovať ďalej s príslušnými Prácami, avšak iba za predpokladu, že v prípade projektov označených ako „Schválené s...
	(e) V prípade, ak bude Dokumentácia pre realizáciu stavby označená Nezávislým dozorom ako „Opätovne predložiť“, Koncesionár je povinný zohľadniť pripomienky Nezávislého dozoru a podľa nich projekty upraviť. Koncesionár je povinný bez zbytočného odklad...
	(f) Ak Nezávislý dozor neschváli Dokumentáciu pre realizáciu stavby alebo neposkytne vo vzťahu k nej pripomienky Koncesionárovi v lehote pätnástich (15) Pracovných dní odo dňa predloženia dokumentácie na schválenie, bude sa príslušná Dokumentácia pre ...



	16. Výstavba
	16.1 Koncesionár vykoná a ukončí Práce:
	16.1.1 v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Práce, Normami, Návrhmi Koncesionára týkajúcimi sa Prác a v súlade so Zaužívanou odbornou praxou,
	16.1.2 tak, aby dodržal Dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek do Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek,
	16.1.3 tak, aby získal právoplatné Kolaudačné rozhodnutie pre všetky Samostatné  úseky Projektovej cestnej komunikácie najneskôr v Posledný možný termín vydania Kolaudačného rozhodnutia,
	16.1.4 výlučne s použitím materiálov a vybavenia pre Práce, úpravy a údržbu, ktoré sú v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Práce a Normami a ktoré budú vybrané v súlade so Zaužívanou odbornou praxou platnou v čase vykonávania týchto Prác...

	16.2 Nezávislý dozor
	16.2.1 Koncesionár sa zaväzuje vymenovať Nezávislý dozor s predchádzajúcim súhlasom Verejného obstarávateľa, ktorý môže byť odopretý v prípade, že navrhovaný Nezávislý dozor nie je renomovaná firma s rozsiahlymi skúsenosťami s výkonom funkcie nezávisl...
	16.2.2 Obidve Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť existujúcu Zmluvu o nezávislom dozore a vymeniť Nezávislý dozor v súlade s postupom vymenovania podľa článku 16.2.1 v prípade, že Nezávislý dozor v podstatnom rozsahu porušuje svoje záväzky vyplývajúce...
	16.2.3 Nezávislý dozor je povinný plniť svoje povinnosti v súlade s ustanoveniami Zmluvy o nezávislom dozore, ktorej hlavné princípy zahŕňajú, okrem iného, aj nasledovné podmienky:
	(a) primerané a riadne náklady vzniknuté v súvislosti s voľbou, vymenovaním a prácou Nezávislého dozoru bude znášať výlučne Koncesionár a (za podmienky uhradenia nákladov Koncesionárovi vzniknutých z dôvodu činnosti Nezávislého dozoru požadovanej v dô...
	(b) Nezávislý dozor bude povinný plniť povinnosti predkladať správy a hlásenia Verejnému obstarávateľovi a Koncesionárovi priamo a súbežne,
	(c) Nezávislý dozor sa zaviaže poskytovať svoje služby kedykoľvek a za akýchkoľvek okolností v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy nestranne a nezávisle,
	(d) pred rozhodnutím Sporu bude Nezávislý dozor povinný poskytnúť Verejnému obstarávateľovi a Koncesionárovi príležitosť vyjadriť sa k spornej záležitosti,
	(e) v prípade, že Nezávislý dozor pripraví nepravdivú správu alebo poskytne Verejnému obstarávateľovi alebo Koncesionárovi zavádzajúce informácie, môže Verejný obstarávateľ alebo Koncesionár ukončiť Zmluvu o nezávislom dozore, a
	(f) Verejný obstarávateľ a Koncesionár sú oprávnení konzultovať s Nezávislým dozorom všetky aspekty akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa Prác alebo prác v rámci Hlavnej údržby.

	16.2.4 Po prijatí správ a informačných záznamov od Nezávislého dozoru je Koncesionár oprávnený doručiť Verejnému obstarávateľovi svoje stanovisko k nim.
	16.2.5 Ak sa podľa tejto Zmluvy vyžaduje rozhodnutie, stanovisko, súhlas, povolenie alebo stanovenie primeraných opatrení zo strany Nezávislého dozoru, takéto rozhodnutie, stanovisko, súhlas, povolenie alebo stanovenie primeraných opatrení Nezávislým ...
	16.2.6 V prípade, že ktorákoľvek zo Zmluvných strán nie je spokojná s rozhodnutím, stanoviskom, súhlasom, povolením alebo opatrením vydaným Nezávislým dozorom, táto Zmluvná strana je povinná oznámiť túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane do pätnástich...

	16.3 Nebezpečné materiály
	16.3.1 V prípade zistenia výskytu akýchkoľvek nebezpečných, toxických alebo kontaminovaných materiálov alebo látok na Stavenisku je Koncesionár povinný:
	(a) pri dodržaní podmienok článku 16.3.2 okamžite informovať Príslušnú inštitúciu a Verejného obstarávateľa a
	(b) podniknúť všetky potrebné kroky, aby zaistil bezpečnosť osôb a majetku.

	16.3.2 Koncesionár je povinný podniknúť všetky kroky potrebné na odstránenie a/alebo zneškodnenie týchto materiálov alebo látok (v súlade s Potrebnými povoleniami, Normami a Právnymi predpismi). Za účelom odstránenia a/alebo zneškodnenia týchto materi...
	16.3.3 Ak počas realizácie Prác Koncesionár nájde na Stavenisku (s výnimkou časti Úseku č. 3 od Malého Dunaja po začiatok MÚK Ketelec) nebezpečné, toxické alebo kontaminované materiály alebo látky, ktoré tam neboli prinesené v dôsledku akéhokoľvek kon...
	(a) neboli zistiteľné Koncesionárom z Existujúcich poskytnutých údajov, alebo
	(b) Koncesionár sa o ich existencii nemohol konajúc primerane dozvedieť pred dňom, ktorý nastal štyri (4) týždne pred dňom predloženia Konečnej ponuky vykonaním vizuálnej obhliadky Staveniska a prieskumu akýchkoľvek povrchových pomerov a znakov v súla...

	16.3.4 Ak počas realizácie Prác Koncesionár nájde na Stavenisku časti Úseku č. 3 od Malého Dunaja po začiatok MÚK Ketelec nebezpečné, toxické alebo kontaminované materiály alebo látky, ktoré tam neboli prinesené v dôsledku akéhokoľvek konania alebo op...
	(a) vyzve spoločnosť SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, alebo jej právneho nástupcu („Slovnaft“) na (i) zabezpečenie odstránenia nájdených materiálov alebo látok, a to v rozsahu v akom je to nevyhnutné na realizáciu Prá...
	(b) ak spoločnosť Slovnaft do šesťdesiatich (60) dní odo dňa doručenia Výzvy príjme záväzok na odstránenie nájdených materiálov alebo látok, alebo na úhradu príslušných nákladov na ich odstránenie a to aspoň v časti („Záväzok Slovnaftu“), nebude  obja...
	(c) ak spoločnosť Slovnaft neposkytne Záväzok Slovnaftu alebo Záväzok Slovnaftu bude pokrývať len časť nákladov, bude objavenie nepredpokladaných nebezpečných, toxických alebo kontaminovaných materiálov alebo látok v rozsahu nepokrytom Záväzkom Slovna...


	16.4 Inžinierske siete
	16.4.1 V prípade, že akékoľvek inžinierske siete pod, nad, alebo na Stavenisku prekážajú pri realizácii Prác a/alebo prevádzke Projektovej cestnej komunikácie a/alebo realizácii prác v rámci Hlavnej údržby, alebo ak akákoľvek z týchto činností predsta...
	16.4.2 V prípade, ak sa pod Staveniskom nájdu akékoľvek inžinierske siete počas realizácie Prác a tieto inžinierske siete:
	(a) nebolo možné zistiť z Poskytnutých údajov sprístupnených Koncesionárovi aspoň štyri (4) týždne pred predložením Konečnej ponuky alebo
	(b) Koncesionár sa o ich existencii nemohol konajúc primerane dozvedieť pred dňom, ktorý nastal štyri (4) týždne pred dňom predloženia Konečnej ponuky vizuálnej obhliadky Staveniska a prieskumu akýchkoľvek povrchových pomerov a znakov alebo viditeľnýc...


	16.5 Potrebné povolenia
	16.6 Protestná akcia
	16.6.1 Bez toho, aby tým boli dotknuté povinnosti Koncesionára dodržať podmienky uvedené v článku 17.4, Koncesionár vynaloží primerané úsilie na to, aby zabránil tomu, aby mala Protestná akcia vplyv na Stavenisko, vrátane zabezpečenia primeraných bezp...
	16.6.2 Bez ohľadu na ustanovenie článku 16.6.1, v prípade, že na alebo v okolí Staveniska alebo na prístupovej ceste k nim dôjde k Protestnej akcii, Koncesionár bude povinný vykonať také kroky, ktoré budú primerané, adekvátne a zákonné na vyriešenie P...


	17. Organizácia Staveniska
	17.1 Spolupráca s ostatnými dodávateľmi
	17.2 Zabezpečenie plynulosti dopravy
	17.3 Inžinierske siete pre Stavenisko
	17.4 Vstup neoprávnených osôb
	17.5 Zariadenie a vybavenie
	17.6 Nakladanie s odpadom

	18. Kvalita
	18.1 Systém riadenia bezpečnosti, kvality a ochrany životného prostredia
	18.1.1 Koncesionár je povinný pripraviť a zaviesť do užívania v každej fáze Projektu systém zaistenia a kontroly kvality v súlade s normou ISO 9001 (alebo iným podobným spôsobom) a Zaužívanou odbornou praxou vo forme Dokumentácie BKaŽP vypracovanej v ...
	18.1.2 Systém riadenia a kontroly kvality bude zahŕňať (okrem iného) všeobecné riadenie, kontrolný systém, plánovanie, projektovanie, výstavbu, uvedenie do prevádzky a údržbu Projektu.
	18.1.3 Pred začiatkom akejkoľvek časti Prác alebo Služieb je povinnosťou Koncesionára pripraviť príslušnú Dokumentáciu BKaŽP a predložiť ju Nezávislému dozoru na pripomienkovanie a schválenie.
	18.1.4 Pokiaľ Nezávislý dozor nepredloží žiadne pripomienky alebo námietky do dvadsiatich (20) Pracovných dní od jej predloženia, Dokumentácia BKaŽP sa bude považovať za schválenú.
	18.1.5 Ak to bude potrebné, počas Doby trvania zmluvy je Koncesionár povinný Dokumentáciu BKaŽP aktualizovať. V prípade akéhokoľvek doplnenia/zmeny Dokumentácie BKaŽP sa na schvaľovanie upravenej Dokumentácie BKaŽP Nezávislým dozorom použijú ustanoven...

	18.2 Kontrola kvality
	18.3 Koordinácia projektovej dokumentácie, výstavby a bezpečnosti

	19. Kontrola, dozor a predkladanie správ
	19.1 Technický zástupca
	19.1.1 Verejný obstarávateľ môže v súlade s článkom 9.1 ustanoviť osobu, aby podľa potreby vystupovala ako Technický zástupca a vykonávala povinnosti podľa Zmluvy počas Doby výstavby a Prevádzkového obdobia.
	19.1.2 Koncesionár berie na vedomie, že Technický zástupca môže byť vymenovaný, aby vykonával určité funkcie Verejného obstarávateľa a súhlasí s takýmto menovaním a výmenou alebo ďalším vymenovaním v zmysle oznámení od Verejného obstarávateľa.
	19.1.3 Počas Doby výstavby majú Verejný obstarávateľ a osoba písomne vymenovaná Verejným obstarávateľom (vrátane Technického zástupcu) právo bez ohľadu na povinnosť Koncesionára podľa článku 17.5 na vlastné náklady vstúpiť na Stavenisko v akomkoľvek p...
	19.1.4 Verejný obstarávateľ spolu s Nezávislým dozorom majú tiež právo zúčastniť sa stretnutí medzi Koncesionárom a Subdodávateľom stavby týkajúcich sa postupu Prác, pričom im bude doručené riadne oznámenie o termínoch a dátumoch konania takýchto stre...
	19.1.5 Počas Doby trvania zmluvy budú Technickému zástupcovi predložené všetky dokumenty, a to predovšetkým všetky dokumenty pripravené v súvislosti s nižšie uvedeným:
	(a) Schválená projektová dokumentácia,
	(b) správy o postupe Prác vypracované Nezávislým dozorom,
	(c) poznámky a rozdielne stanoviská Koncesionára spracované do piatich (5) Pracovných dní po predložení správy Nezávislého dozoru o postupe Prác,
	(d) na požiadanie nároky každého Subdodávateľa a všetky ďalšie dokumenty (vrátane stanoviska Nezávislého dozoru), ktoré sa na ne vzťahujú,
	(e) na požiadanie technologické postupy, plány odoberania vzoriek a plány overovania,
	(f) výsledky overovacích skúšok (napr. laboratórne testy, výsledky geodetických meraní a ostatné osvedčenia, atď.),
	(g) Dokumenty skutočného realizovania stavby, a
	(h) všetky ostatné dokumenty vopred odsúhlasené Verejným obstarávateľom a Koncesionárom a/alebo požadované Technickým zástupcom.

	19.1.6 Dokumenty uvedené v článku 19.1.5 budú doručené v elektronickej forme Technickému zástupcovi do desiatich (10) Pracovných dní od ich vyhotovenia alebo dokončenia alebo v primeranej lehote od prijatia oznámenia Technického zástupcu, v ktorom tie...
	19.1.7 Činnosť Technického zástupcu počas Prevádzkového obdobia bude zahŕňať aj činnosti uvedené v článku 21.9.

	19.2 Harmonogram
	19.2.1 Koncesionár zostaví Harmonogram Koncesionára v súlade s požiadavkami podľa Prílohy č. 8. Na účely tohto článku 19 sa Úvodný Harmonogram považuje za schválený Nezávislým dozorom a tvorí časť 3 Prílohy č. 8.
	19.2.2 V prípade návrhu na zmenu Harmonogramu,  musí Koncesionár predložiť návrh Harmonogramu Nezávislému dozoru. Nezávislý dozor Harmonogram Koncesionára schváli alebo zamietne do dvadsiatich (20) Pracovných dní od jeho predloženia, pričom Nezávislý ...
	19.2.3 Koncesionár sa zaväzuje zohľadniť všetky pripomienky Nezávislého dozoru a podľa nich Harmonogram Koncesionára upraviť. Koncesionár zašle upravený Harmonogram bez zbytočného odkladu Nezávislému dozoru na schválenie v súlade s článkom 19.2.2, pri...
	19.2.4 Pokiaľ Verejný obstarávateľ upozorní Koncesionára, že Harmonogram Koncesionára nie je v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa, alebo je v rozpore so skutočným postupom Prác, Koncesionár predloží upravený Harmonogram Verejnému obstarávat...
	19.2.5 Koncesionár sa zaväzuje dodržiavať schválený Harmonogram.

	19.3 Mesačné správy o postupe Prác
	19.4 Doba výstavby
	19.4.1 dostať zoznam všetkých výsledkov skúšok (na základe ktorých môže požadovať od Koncesionára, aby predložil samotné výsledky testov), všetky správy o postupe Prác a správy o spolupráci Subdodávateľa stavby a Nezávislého dozoru a oznámenia o výsky...
	19.4.2 na požiadanie dostať relevantnú korešpondenciu, faktúry, osvedčenia, projekty, výsledky skúšok, oznámenia a inú oficiálnu komunikáciu v súvislosti s touto Zmluvou, ktorú medzi sebou vedú Koncesionár, Nezávislý dozor a Subdodávateľ stavby, potre...
	19.4.3 mať prístup na Stavenisko s cieľom monitorovať stav a postup Prác a zúčastňovať sa výkonu akejkoľvek fázy Prác a skúšok,
	19.4.4 zúčastniť sa vo funkcii pozorovateľa stretnutí o postupe Prác medzi Koncesionárom a/alebo Subdodávateľom stavby a
	19.4.5 zúčastniť sa miestnych obhliadok a zisťovaní, ktoré sa uskutočnia pred vydaním akéhokoľvek Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia.


	20. Predčasné užívanie a užívanie
	20.1 Predčasné užívanie
	20.1.1 Samostatný úsek je v súlade s požiadavkami na dopravu, bezpečnosť a Požiadavkami týkajúcimi sa životného prostredia na účely bezpečnej prevádzky,
	20.1.2 Povolenie na predčasné užívanie ku každému stavebnému objektu tvoriacemu príslušný Samostatný úsek je právoplatné s tým, že predmetom Povolenia na predčasné užívanie nemusia byť Práce, ktoré nie sú potrebné za účelom bezpečnej prevádzky prísluš...
	20.1.3 Koncesionár uskutočnil Práce v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve, ktorý nebráni vydaniu Povolenia na predčasné užívanie Príslušnou inštitúciou vrátane Vyvolaných úprav, ktoré sú v zmysle rozhodnutia Príslušnej inštitúcie potrebné pre vydanie Povo...
	20.1.4 Verejný obstarávateľ odsúhlasil Manuál užívania stavby v súlade s článkom 21.6.

	20.2 Technické odovzdanie stavby na Predčasné užívanie
	20.2.1 Najneskôr pätnásť (15) Pracovných dní pred dátumom, kedy Koncesionár očakáva ukončenie čo i len časti Prác tak, že dosiahne Predčasné užívanie, Koncesionár písomne oznámi začatie technického odovzdania a zároveň poskytne Nezávislému dozoru za ú...
	20.2.2 Po ukončení procesu technického odovzdania stavby bude mať Nezávislý dozor a Verejný obstarávateľ desať (10) Pracovných dní na vyhodnotenie jeho výsledkov a na prípravu zoznamu nedorobkov, ktoré nebránia Predčasnému užívaniu, ako aj na prípravu...
	20.2.3 Pokiaľ po ukončení procesu technického odovzdania Nezávislý dozor alebo Verejný obstarávateľ vznesie podľa článku 20.2.2 akékoľvek výhrady týkajúce sa nedokončených Prác a vád brániacich Predčasnému užívaniu, budú Koncesionár, Verejný obstaráva...
	20.2.4 Koncesionár vykoná opatrenia stanovené v súlade s vyššie uvedeným článkom 20.2.3. Koncesionár môže následne opätovne zvolať stretnutie za účelom technického odovzdania v súlade s vyššie uvedeným článkom 20.2.1 s tým, že v tomto prípade sa lehot...
	20.2.5 Po uspokojení všetkých výhrad týkajúcich sa vád brániacich predčasnému užívaniu Koncesionár požiada Príslušnú inštitúciu o vydanie Povolenia na predčasné užívanie.
	20.2.6 Pre vylúčenie pochybnosti platí, že k prevzatiu Vyvolaných úprav od Koncesionára dôjde v súlade s článkom 20.10.

	20.3 Vydanie Povolenia na predčasné užívanie
	20.3.1 Koncesionár požiada o vydanie každého Povolenia na predčasné užívanie v mene Verejného obstarávateľa. Koncesionár je oprávnený požiadať o vydanie Kolaudačného rozhodnutia vo vzťahu k ním určeným Prácam, bez toho, aby najskôr požiadal o vydanie ...
	20.3.2 Koncesionár je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Verejnému obstarávateľovi dátum každej miestnej kontroly Príslušnej inštitúcie, ktorá bude predchádzať vydaniu Povolenia na predčasné užívanie. Verejný obstarávateľ sa môže zúčastniť ktorejk...
	20.3.3 Koncesionár sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť Verejnému obstarávateľovi vydanie Povolenia na predčasné užívanie Príslušnou inštitúciou.

	20.4 Žiadne ustanovenie článkov 20.1, 20.2 alebo 20.3 alebo akýchkoľvek iných článkov tejto Zmluvy týkajúcich sa Predčasného užívania nemá vplyv a ani neobmedzí rozsah alebo obsah akéhokoľvek záväzku Koncesionára podľa tejto Zmluvy. Koncesionár dosiah...
	20.5 Pokiaľ Nezávislý dozor ani Verejný obstarávateľ nevzniesli žiadne pripomienky podľa článku 20.2.2 a Príslušná inštitúcia nevydá Povolenie na predčasné užívanie v lehote stanovenej Právnym predpisom, a za predpokladu, že:
	20.5.1 Koncesionár splnil všetky záväzky podľa tejto Zmluvy a povinnosti podľa príslušných Právnych predpisov vzťahujúcich sa na Povolenie na predčasné užívanie a
	20.5.2 v rámci akéhokoľvek správneho konania týkajúceho sa Povolenia na predčasné užívanie relevantná Príslušná inštitúcia nevzniesla v súlade so zákonom pripomienky ohľadom nesplnenia podmienok alebo povinností potrebných na vydanie Povolenia na pred...
	bude táto skutočnosť Kompenzačnou udalosťou.

	20.6 Užívanie
	20.6.1 príslušný Samostatný úsek je dokončený, a
	20.6.2 je vydané právoplatné Kolaudačné rozhodnutie na príslušný Samostatný úsek.

	20.7 Technické odovzdanie stavby na Užívanie
	20.7.1 Najneskôr pätnásť (15) Pracovných dní pred dátumom, kedy Koncesionár očakáva ukončenie Prác tak, že dosiahne Užívanie, Koncesionár písomne oznámi začatie technického odovzdania a zároveň poskytne Nezávislému dozoru finálne Dokumenty skutočného ...
	20.7.2 Po ukončení procesu technického odovzdania stavby majú Nezávislý dozor a Verejný obstarávateľ desať (10) Pracovných dní na vyhodnotenie jeho výsledkov a vyjadrenie, či Koncesionár dodržal všetky Požiadavky Verejného obstarávateľa na Práce alebo...
	20.7.3 Pokiaľ po ukončení procesu technického odovzdania Nezávislý dozor alebo Verejný obstarávateľ vznesie akékoľvek výhrady, budú Koncesionár, Verejný obstarávateľ a Nezávislý dozor rokovať o tých výhradách, ktoré Koncesionár neakceptoval, a to s ci...
	20.7.4 Koncesionár vykoná opatrenia stanovené v súlade s vyššie uvedeným v článkom 20.7.3. Koncesionár môže následne opätovne zvolať stretnutie za účelom technického odovzdania v súlade s vyššie uvedeným článkom 20.7.1 s tým, že v tomto prípade sa 15-...
	20.7.5 Pokiaľ Nezávislý dozor alebo Verejný obstarávateľ po realizácii procesu technického odovzdania v zmysle článkov 20.7.1 a 20.7.4 nevznesie žiadne námietky, Koncesionár môže požiadať Príslušnú inštitúciu o vydanie Kolaudačného rozhodnutia.
	20.7.6 Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ aj napriek tomu, že pre stavebný objekt/sústavu stavebných objektov nebolo vydané Povolenie na predčasné užívanie, ale bolo vydané Kolaudačné rozhodnutie, proces technického odovzdania podľa tohto člán...

	20.8 Vydanie Kolaudačného rozhodnutia
	20.8.1 Koncesionár požiada o vydanie Kolaudačného rozhodnutia v mene Verejného obstarávateľa.
	20.8.2 Koncesionár je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Verejnému obstarávateľovi dátum každej miestnej kontroly Príslušnej inštitúcie, ktorá bude predchádzať vydaniu Kolaudačného rozhodnutia. Verejný obstarávateľ sa môže zúčastniť ktorejkoľvek m...
	20.8.3 Koncesionár sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť Verejnému obstarávateľovi vydanie Kolaudačného rozhodnutia relevantnou Príslušnou inštitúciou a doručiť mu konečné znenie Dokumentov skutočného realizovania stavby. Dokumenty skutočného rea...

	20.9 Pokiaľ Nezávislý dozor ani Verejný obstarávateľ nevzniesli žiadne pripomienky podľa článku 20.7.2 a relevantná Príslušná inštitúcia nevydá Kolaudačné rozhodnutie v lehote stanovenej Právnym predpisom za predpokladu, že:
	20.9.1 Koncesionár splnil všetky záväzky podľa tejto Zmluvy a povinnosti podľa príslušných Právnych predpisov vzťahujúcich sa na Kolaudačné rozhodnutie a
	20.9.2 v rámci správneho konania týkajúceho sa Kolaudačného rozhodnutia relevantná Príslušná inštitúcia nevzniesla pripomienky v súlade so zákonom ohľadom nesplnenia podmienok alebo povinností potrebných na vydanie Kolaudačného rozhodnutia,

	20.10 Odovzdanie Vyvolaných úprav
	20.10.1 Koncesionár odovzdá Vyvolané úpravy týkajúce sa príslušného Samostatného úseku budúcim vlastníkom (s výnimkou Vyvolaných úprav, ktorých vlastníkom sa stal Verejný obstarávateľ) v prípade každej Vyvolanej úpravy bez zbytočného omeškania potom, ...
	20.10.2 Koncesionár odovzdá Vyvolané úpravy vo vlastníctve Verejného obstarávateľa v deň, v ktorý sa Verejný obstarávateľ dohodne na stretnutí s budúcim vlastníkom Vyvolaných úprav, pričom Verejný obstarávateľ vynaloží všetko primerané úsilie s cieľom...
	20.10.3 Ak je to potrebné na účely výkonu práv a povinností Koncesionára vyplývajúcich zo Zmluvy a/alebo odovzdania Vyvolaných úprav, Koncesionár sa zaväzuje spolu s Verejným obstarávateľom a/alebo budúcimi vlastníkmi alebo prevádzkovateľmi Vyvolaných...
	20.10.4 Ak budúci vlastník alebo prevádzkovateľ Vyvolaných úprav alebo Verejný obstarávateľ odmietne uzatvoriť zmluvu podľa článku 20.10.2 alebo 20.10.3 alebo poskytnúť inú potrebnú súčinnosť na účely odovzdania Vyvolaných úprav, Koncesionár nebude zo...

	20.11 Zodpovednosť za vady
	20.12 Hodnotený úsek

	21. Prevádzka
	21.1 Zostavenie plánu riadenia
	21.1.1 Najneskôr päťdesiat (50) Pracovných dní pred začiatkom každého Zmluvného roka počas Koncesnej lehoty a v prípade prvého roka Koncesnej lehoty najneskôr päťdesiat (50) Pracovných dní pred začiatkom Koncesnej lehoty je Koncesionár povinný vypraco...
	21.1.2 Verejný obstarávateľ preskúma a pripomienkuje Ročný harmonogram do pätnástich (15) Pracovných dní od prijatia Ročného harmonogramu Koncesionára vypracovaného v súlade s článkom 21.1.1. Ak Koncesionár neprijme pripomienky Verejného obstarávateľa...
	21.1.3 Najneskôr osemdesiat (80) Pracovných dní pred začiatkom Zmluvného roka počas Koncesnej lehoty (okrem prvých dvoch rokov počas Koncesnej lehoty) je Verejný obstarávateľ oprávnený predložiť Koncesionárovi zoznam dokumentov obsahujúci aktuálne pub...
	21.1.4 Postupy riadenia podrobne stanovené v plánoch riadenia musia vždy spĺňať Požiadavky týkajúce sa životného prostredia a Požiadavky Verejného obstarávateľa.

	21.2 Prevádzkové obdobie
	21.2.1 Prevádzkové obdobie každého Úseku začína právoplatnosťou príslušného Povolenia na predčasné užívanie. Koncesionár sa zaväzuje otvoriť Projektovú cestnú komunikáciu ihneď po právoplatnosti Povolenia na predčasné užívanie.
	21.2.2 Koncesionár bude prevádzkovať a udržiavať Projektovú cestnú komunikáciu počas celého Prevádzkového obdobia v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a Postupmi spolupráce.
	21.2.3 Koncesionár bude v období od dokončenia ktorejkoľvek z Vyvolaných úprav do ich odovzdania ich vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi alebo do dňa právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia k predmetnej Vyvolanej úprave, podľa toho, ktorý z týchto dní...

	21.3 Postupy spolupráce
	21.4 Postupy spolupráce budú okrem iného:
	21.4.1 zabezpečovať pravidelné stretnutia medzi príslušnými stranami za účelom prerokovania záležitostí, ktoré sa týkajú predmetu príslušných Postupov spolupráce,
	21.4.2 stanovovať, pokiaľ je to potrebné, odsúhlasené postupy riadenia dopravy a dopravných obmedzení (vrátane obmedzenia rýchlosti), riadenie krízových situácií vrátane postupov prístupu a trás pohotovostných oddielov (polícia, hasiči a záchranná zdr...
	21.4.3 obsahovať postupy komunikácie medzi Zmluvnými stranami a budú určovať zástupcu konajúceho v mene Koncesionára za účelom spolupráce s Príslušnými inštitúciami a
	21.4.4 stanovovať dohodnuté postupy za účelom zmeny Postupov spolupráce podľa potreby.

	21.5 Manuál užívania stavby
	21.5.1 Koncesionár je povinný doručiť Verejnému obstarávateľovi vypracovaný celý Manuál užívania stavby pre príslušný Samostatný úsek minimálne tri (3) mesiace pred Plánovaným dátumom vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek.
	21.5.2 Postupy popísané v Manuáli užívania stavby budú v súlade s:
	(a) Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Služby,
	(b) Návrhmi Koncesionára týkajúcimi sa Služieb, a
	(c) Dokumentáciou BKaŽP.


	21.6 Schválenie Manuálu užívania stavby
	21.6.1 Do dvadsiatich (20) Pracovných dní od doručenia návrhu Manuálu užívania stavby oznámi Verejný obstarávateľ Koncesionárovi, či s ním súhlasí alebo (konajúc rozumne) mu zašle svoje návrhy na jeho úpravu a/alebo pripomienky k nemu. Pokiaľ sa Verej...
	21.6.2 Pokiaľ Verejný obstarávateľ vznesie akékoľvek námietky k celému alebo časti Manuálu užívania stavby, do dvadsiatich (20) Pracovných dní od doručenia oznámenia Koncesionárovi, Verejný obstarávateľ a Koncesionár začnú rokovania o požadovaných zme...
	21.6.3 Pokiaľ:
	(a) Koncesionár súhlasí s pripomienkami alebo zmenami Manuálu užívania stavby navrhovanými Verejným obstarávateľom, alebo
	(b) sa Zmluvné strany dohodnú na takýchto zmenách alebo pripomienkach v súlade s článkom 21.6.2,

	21.6.4 V prípade, že sa Zmluvné strany nedohodnú na primeraných zmenách Manuálu užívania stavby, Nezávislý dozor určí primerané zmeny, ktoré sa v ňom majú vykonať. Rozhodnutie Nezávislého dozoru bude záväzné pre Zmluvné strany, pokiaľ niektorá Zmluvná...

	21.7 Zmeny Manuálu užívania stavby
	21.7.1 Koncesionár nebude meniť, modifikovať alebo upravovať žiadne časti Manuálu užívania stavby bez písomného súhlasu Verejného obstarávateľa inak ako v súlade s článkom 21.6 alebo okrem drobných alebo bežných zmien, modifikácií alebo úprav.
	21.7.2 Koncesionár môže kedykoľvek predložiť Verejnému obstarávateľovi na odsúhlasenie akúkoľvek navrhovanú zmenu, modifikáciu alebo úpravu Manuálu užívania stavby spolu s uvedením dôvodov takejto zmeny, modifikácie alebo úpravy. Verejný obstarávateľ ...
	21.7.3 Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek predložiť Koncesionárovi na odsúhlasenie akúkoľvek navrhovanú zmenu, modifikáciu alebo úpravu Manuálu užívania stavby spolu s uvedením dôvodov takejto zmeny, modifikácie alebo úpravy. Koncesionár odsúhlasí u...
	21.7.4 Pri dodržaní podmienok uvedených v článku 21.7 Koncesionár zabezpečí, aby bol Manuál užívania stavby podľa potreby pravidelne aktualizovaný.

	21.8 Povinnosti Koncesionára
	21.8.1 Koncesionár vykoná (a zabezpečí, aby Subdodávateľ služieb prevádzky a údržby a subdodávatelia na akejkoľvek úrovni a ich zamestnanci vykonali) všetky potrebné opatrenia na prevádzkovanie a údržbu Projektovej cestnej komunikácie takým spôsobom, ...
	(a) nepretržitá a bezpečná prevádzka Projektovej cestnej komunikácie na 24-hodinovej báze,
	(b) že v každom smere bude nepretržite k dispozícii pre dopravu minimálne jeden jazdný pruh alebo Príslušné inštitúcie vopred odsúhlasia príslušný odklon dopravy,
	(c) dodržiavanie Manuálu užívania stavby odsúhlaseného v súlade s článkom 21.6 a
	(d) že Príslušné inštitúcie sú schopné vykonávať svoje povinnosti,

	21.8.2 Koncesionár:
	(a) vykoná všetky potrebné kroky, aby v spolupráci s Príslušnými inštitúciami zabezpečil bezpečný, plynulý a nepretržitý chod dopravy a aby boli dopravné obmedzenia udržiavané na minimálnej úrovni,
	(b) zareaguje čo najskôr na nehody, krízové situácie a iné udalosti,
	(c) bude minimalizovať nepriaznivé účinky všetkých nehôd, krízových situácií alebo iných udalostí a
	(d) bude pohotovo a efektívne reagovať v prípade akejkoľvek nehody alebo krízovej situácie, ktorá si bude vyžadovať evakuáciu z ktoréhokoľvek dotknutého pruhu Projektovej cestnej komunikácie,

	21.8.3 S výnimkou krízových udalostí alebo nepredpokladaných udalostí bude Koncesionár povinný vopred informovať Užívateľov o všetkých udalostiach majúcich vplyv na používanie Projektovej cestnej komunikácie.
	21.8.4 Koncesionár bude nepretržite dodržiavať Manuál užívania stavby, prevádzkovať a udržiavať Projektovú cestnú komunikáciu a jej časti tak, aby boli dodržané záväzky Koncesionára podľa tejto Zmluvy.
	21.8.5 Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 21.8.3, ak akákoľvek údržba, oprava alebo iné práce vyžadujú prerušenie alebo dočasné pozastavenie používania celej alebo časti Projektovej cestnej komunikácie, alebo uzatvorenie Projektovej cestne...
	21.8.6 Koncesionár bude nepretržite vynakladať primerané úsilie na to, aby minimalizoval prekážky v doprave na Projektovej cestnej komunikácii.
	21.8.7 Koncesionár bude nepretržite merať intenzitu dopravy a vyhotovovať záznamy údajov (vrátane počtu vozidiel v rámci merania intenzity dopravy). Všetky zaznamenané údaje týkajúce sa intenzity dopravy budú vždy k dispozícii Verejnému obstarávateľov...
	21.8.8 Verejný obstarávateľ môže podľa potreby nahliadať do, monitorovať alebo preverovať tieto zariadenia slúžiace na zaznamenávanie údajov o doprave. Verejný obstarávateľ je oprávnený sám alebo prostredníctvom ním určenej tretej strany nainštalovať ...
	21.8.9 Koncesionár je povinný poskytnúť Príslušnej inštitúcii správu o akejkoľvek nehode, pri ktorej došlo k smrteľnému úrazu, ťažkému úrazu alebo ktorá má vplyv na životné prostredie do dvadsiatich štyroch (24) hodín, odkedy k takejto nehode došlo, p...
	21.8.10 Koncesionár je povinný poskytnúť Verejnému obstarávateľovi týždennú správu o doprave v súlade s Prílohou č. 10 do dvoch (2) Pracovných dní po skončení každého týždňa počas Prevádzkového obdobia nasledujúceho po vydaní Kolaudačného rozhodnutia ...
	21.8.11 Koncesionár pripraví a doručí Verejnému obstarávateľovi Ročnú správu a Výročnú správu o plnení v súlade s ustanoveniami Prílohy č. 10.
	21.8.12 V prípade, že Koncesionár navrhuje urobiť akékoľvek zmeny v Pláne hlavnej údržby, predloží Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru všetky podrobnosti navrhovaných zmien spolu so stanoviskom Koncesionára ohľadom vplyvu navrhovaných zmien...
	21.8.13 Verejný obstarávateľ môže pripomienkovať navrhované zmeny Plánu hlavnej údržby do tridsiatich (30) Pracovných dní od ich predloženia. Koncesionár zohľadní takéto pripomienky s výnimkou pripomienok, ktorých zohľadnenie by mohlo viesť k porušeni...
	21.8.14 Upravená verzia Plánu hlavnej údržby odsúhlasená Verejným obstarávateľom (alebo predložená verzia, ku ktorej Verejný obstarávateľ nepredloží žiadne pripomienky do tridsiatich (30) Pracovných dní) sa stane platným Plánom hlavnej údržby a nahrad...
	21.8.15 V prípade, že medzi Koncesionárom a Verejným obstarávateľom vznikne Spor ohľadne Plánu hlavnej údržby, Zmluvné strany sa najskôr obrátia s týmto Sporom na Nezávislý dozor, ktorý rozhodne o primeraných zmenách Plánu hlavnej údržby. Rozhodnutie ...
	21.8.16 V prípade, že Koncesionár navrhuje urobiť akékoľvek zmeny v Pláne bežnej údržby, uplatnia sa primerane ustanovenia ktoré upravujú zmeny Plánu hlavnej údržby (ustanovenia článku 21.8.12 až 21.8.15).
	21.8.17 Koncesionár sa zaväzuje vykonávať kontroly v požadovaných termínoch v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Služby, Návrhmi Koncesionára týkajúcimi sa Služieb alebo Manuálom užívania stavby.
	21.8.18 Koncesionár sa zaväzuje informovať Verejného obstarávateľa o týchto kontrolách vykonaných v zmysle článku 21.8.12 najmenej dvadsať (20) Pracovných dní vopred a umožniť Verejnému obstarávateľovi alebo jeho vymenovanému zástupcovi zúčastniť sa t...

	21.9 Kontrola a audit vykonaný Verejným obstarávateľom
	21.9.1 Verejný obstarávateľ môže počas Prevádzkového obdobia vykonávať pravidelné audity, aby skontroloval dokumenty, ktoré boli alebo majú byť pripravené, alebo iné záznamy, ktoré Koncesionár vedie o svojej činnosti prevádzky a údržby, a vykonať kont...
	21.9.2 Verejný obstarávateľ môže po oznámení doručenom Koncesionárovi vykonať nasledujúce audity a kontroly:
	(a) mesačné, štvrťročné a ročné audity na základe správ, harmonogramov a plánov, ktoré Koncesionár predloží Verejnému obstarávateľovi podľa tejto Zmluvy alebo na základe vlastných záznamov a dokumentácie Koncesionára,
	(b) týždenné a ročné kontroly všetkých aspektov prevádzky a údržby Projektovej cestnej komunikácie počas Prevádzkového obdobia,
	(c) náhodné audity a kontroly všetkých aspektov prevádzky a údržby Projektovej cestnej komunikácie vrátane auditov a kontrol nasledujúcich po udalostiach, ktoré si podľa názoru Verejného obstarávateľa vyžadujú kontrolu, vrátane výskytu Liberačnej udal...
	(d) kontroly, ktorých účelom je (i) kontrola prác vykonávaných súvislosti s odstránením vád, porušenia alebo nesplnenia podmienok, (ii) kontrola Prác, (iii) kontrola Podmienok spätného odovzdania v súlade s článkom 36 a (iv) kontrola obnovovacích prác...

	21.9.3 Verejný obstarávateľ poskytne na základe riadneho oznámenia Koncesionárovi príležitosť zúčastniť sa vyššie uvedených auditov a kontrol na mieste, ak Verejný obstarávateľ takýto svoj zámer oznámi Koncesionárovi najmenej dve (2) hodiny vopred v r...
	21.9.4 Náklady na audity alebo kontroly uvedené v článku 21.9.2 bude znášať Verejný obstarávateľ.
	21.9.5 Ak:
	(a) je vzhľadom na ktorékoľvek súvislé (trojmesačné) 3-mesačné obdobie výška celkového Výsledku dostupnosti podľa výpočtu v zmysle Prílohy č. 12 nižšia ako alebo sa rovná 0,225, alebo
	(b) boli Koncesionárovi udelené Pokutové body (vypočítané podľa Časti 4 v Prílohe č. 9 vzhľadom na ktorékoľvek súvislé (trojmesačné) 3-mesačné obdobie) vo výške 75 alebo viac bodov, alebo
	(c) sa v akýchkoľvek troch (3) Mesačných správach o poskytovaní služieb v priebehu posledných dvanástich (12) mesiacov vyskytne Chyba v zmysle článku 24.1.2, alebo je v ktorejkoľvek Mesačnej správe o poskytovaní služieb úmyselná Chyba,

	21.9.6 Zvýšená úroveň monitorovania sa začne (pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak) tri (3) Pracovné dni po prijatí oznámenia podľa vyššie uvedeného článku 21.9.5 Koncesionárom a bude trvať až pokiaľ za predchádzajúce tri (3) po sebe idúce mesiace ...
	21.9.7 Bez ohľadu na článok 21.9.6 je Verejný obstarávateľ oprávnený ukončiť zvýšené monitorovanie pred dňom uvedeným v článku 21.9.6, ak sa náležite presvedčil o tom, že Koncesionár je schopný plniť a bude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy.
	21.9.8 Zvýšené monitorovanie môže zahŕňať zvýšenú frekvenciu existujúcich monitorovacích aktivít, zväčšenie rozsahu monitorovacích aktivít, umiestnenie monitorovacieho personálu na stavbu a/alebo do hliadkových vozidiel Subdodávateľa služieb prevádzky...
	21.9.9 Vždy, keď Verejný obstarávateľ vykonáva zvýšené monitorovanie podľa článku 21.9.8 vyššie, nahradí mu Koncesionár všetky primerané preukázateľné náklady, ktoré mu vzniknú (vrátane akýchkoľvek nákladov Subjektu na strane Verejného obstarávateľa) ...

	21.10 Prístup k Projektovej cestnej komunikácii a Stavenisku počas Prevádzkového obdobia
	21.10.1 Koncesionár umožní Verejnému obstarávateľovi a všetkým Príslušným inštitúciám prístup k Projektovej cestnej komunikácii požadovaný Verejným obstarávateľom, alebo pokiaľ to vyžaduje príslušný Právny predpis v súlade s Požiadavkami Príslušných i...
	21.10.2 Koncesionár poskytne Verejnému obstarávateľovi a zástupcovi Príslušnej inštitúcie kancelárske priestory a vybavenie v Stredisku správy a údržby potrebné na to, aby splnili svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a/alebo Právneho predpisu v súlade ...
	21.10.3 Počas Prevádzkového obdobia je Koncesionár zodpovedný za prijatie všetkých primeraných opatrení, aby zabránil vstupu nepovolaným osobám na Stavenisko a do Stredísk správy a údržby.
	21.10.4 Verejný obstarávateľ a jeho zástupca majú právo monitorovať, a to aj prostredníctvom vstupu na Stavenisko, dodržiavanie podmienok Manuálu užívania stavby Koncesionárom, ktorýmkoľvek Subdodávateľom služieb prevádzky a údržby a inými subdodávate...

	21.11 Zodpovednosť Koncesionára počas Prevádzkového obdobia
	21.11.1 Pokiaľ kontrola vykonaná v zmysle článku 21.9 odhalí akúkoľvek chybu, porušenie a/alebo nedodržanie povinností Koncesionára vyplývajúcich z tejto Zmluvy (na vylúčenie pochybností sa uvádza, že aj vrátane Požiadaviek Verejného obstarávateľa) po...
	21.11.2 Pokiaľ Koncesionár v dohodnutom alebo stanovenom časovom horizonte neodstráni takúto chybu, porušenie a/alebo nedodržanie podmienok, je Verejný obstarávateľ oprávnený vykonať alebo zabezpečiť realizáciu potrebných prác na náklady Koncesionára....
	21.11.3 Verejný obstarávateľ je oprávnený požadovať úhradu preukázateľných a oprávnených nákladov a výdavkov, ktoré mu vznikli v súlade s článkom 21.11.2, a to na základe vlastného uváženia formou zníženia Jednotkovej platby alebo akejkoľvek inej plat...
	21.11.4 Kontrola prevádzky a údržby Projektovej cestnej komunikácie Verejným obstarávateľom alebo inou osobou v jeho mene nezbavuje Koncesionára jeho povinností, záväzkov alebo zodpovednosti vyplývajúcej z tejto Zmluvy.
	21.11.5 V prípade, že medzi Verejným obstarávateľom a Koncesionárom vznikne Spor ohľadne odstránenia chyby zistenej podľa tohto článku 21.11, Zmluvné strany sa najskôr obrátia s týmto Sporom na Nezávislý dozor, ktorý rozhodne, či ide o chybu, porušeni...

	21.12 Vlastníctvo Projektovej cestnej komunikácie
	21.12.1 Koncesionár berie na vedomie, že Projektová cestná komunikácia (s výnimkou hnuteľných častí Vybavenia prevádzkovateľa) bude po celú Dobu trvania zmluvy vo výlučnom vlastníctve Verejného obstarávateľa. Bez ohľadu na tento článok 21.12 však bude...
	21.12.2 Koncesionár berie na vedomie, že práce na Vyvolaných úpravách vykonáva pre vlastníka, resp. prevádzkovateľa vedenia alebo diela, na ktorom sa Vyvolané úpravy vykonávajú, a ich vykonanie nebude mať žiadny vplyv na existujúce vlastnícke právo al...


	22. Bezpečnosť
	22.1 Koncesionár je povinný zabezpečiť, aby Subjekty na strane Koncesionára dodržiavali Právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci a plnili požiadavky bezpečnosti prevádzky počas výkonu Prác.
	22.2 Koncesionár bude spolupracovať pri každom vyšetrovaní, ktoré Verejný obstarávateľ vykoná alebo ktoré bude vykonávané v jeho mene a ktoré sa bude týkať porušenia bezpečnosti pri práci alebo bezpečnosti prevádzky pri vykonávaní Prác alebo poskytova...
	22.2.1 vynaloží primerané úsilie potrebné na to, aby umožnil Verejnému obstarávateľovi (a/alebo akejkoľvek inej Príslušnej inštitúcii oprávnenej vykonať takéto vyšetrovanie) vypočúvať personál Koncesionára (alebo iných Subjektov na strane Koncesionára...
	22.2.2 poskytne Verejnému obstarávateľovi kópie dokumentov, záznamov a iných podobných materiálov, ktoré môže Verejný obstarávateľ odôvodnene požadovať za účelom vyšetrovania v zmysle tohto článku 22, pokiaľ takéto materiály nie sú podľa Právneho pred...


	23. Krízové situácie
	23.1 Dodatočné a náhradné služby
	23.1.1 sa krízová situácia vyriešila a aby
	23.1.2 sa čo najskôr obnovilo pravidelné poskytovanie Služieb, pokiaľ krízová situácia nevznikla v dôsledku konania alebo opomenutia konať na strane Koncesionára alebo Subjektu na strane Koncesionára,
	za podmienky, že  poskytnutie takýchto dodatočných alebo náhradných služieb nie je v rozpore so záväzkami Koncesionára podľa tejto Zmluvy a že Koncesionár je schopný poskytnúť takéto dodatočné alebo náhradné služby.

	23.2 Náklady súvisiace s krízovou situáciou
	23.2.1 primerané dodatočné náklady, a
	23.2.2 stratu príjmov,


	24. Monitorovanie plnenia
	24.1 Správy o monitorovaní plnenia
	24.1.1 Koncesionár je povinný monitorovať poskytovanie Služieb v súlade s touto Zmluvou a pripravovať Mesačnú správu o poskytovaní služieb a Výročnú správu o plnení podľa Prílohy č. 9.
	24.1.2 V prípade, že za príslušný mesiac bola Úprava platby v závislosti na kvalite plnenia alebo Faktor dostupnosti zaznamenaný v Mesačnej správe o poskytovaní služieb nesprávne (ďalej len „Chyba“), Mesačná správa o poskytovaní služieb sa spätne upra...
	24.1.3 Hneď ako sa Koncesionár alebo Verejný obstarávateľ dozvie, že konkrétna Mesačná správa o poskytovaní služieb obsahuje Chybu, je povinný písomne oznámiť túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane. Okamžite po takomto oznámení sú Zmluvné strany povin...
	24.1.4 Postup v zmysle článkov 24.1.1 až 24.1.3 sa môže uplatniť, len ak niektorá zo Zmluvných strán zašle oznámenie spochybňujúce obsah príslušnej Mesačnej správy o poskytovaní služieb najneskôr do konca siedmeho (7.) mesiaca nasledujúceho po mesiaci...

	24.2 Monitorovanie zo strany Verejného obstarávateľa

	25. Platby
	25.1 Počiatočná platba
	25.2 Platba Mesačnej Jednotkovej platby
	25.3 Mesačné správy o poskytovaní služieb a fakturácia
	25.3.1 Za každý príslušný mesiac je Koncesionár povinný predložiť Verejnému obstarávateľovi do desiatich (10) Pracovných dní od skončenia každého mesiaca:
	(a) Mesačnú správu o poskytovaní služieb a
	(b) výpočet výšky Mesačnej Jednotkovej platby spoločne s faktúrou na úhradu tejto čiastky, ktorú má Verejný obstarávateľ zaplatiť Koncesionárovi, a príslušnej DPH.

	25.3.2 V prípade, že odovzdanie jednotlivých Samostatných úsekov Projektovej cestnej komunikácie Verejnému obstarávateľovi sa bude v deň právoplatnosti Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia považovať za zdaniteľné plnenie podľ...
	(a) hodnotu Prác, ktorej zaplatenie sa požaduje touto faktúrou,
	(b) hodnotu úrokov (z odloženej platby splátky podľa článku 25.3.2(a) vyššie) za obdobie odo dňa právoplatnosti príslušného Povolenia na predčasné užívanie alebo príslušného Kolaudačného rozhodnutia do konca obdobia, za ktoré sa faktúra vystavuje, a
	(c) hodnotu platby za Služby.


	25.4 Platba
	25.5 Rozporované čiastky
	25.5.1 Pokiaľ Verejný obstarávateľ rozporuje výšku Mesačnej Jednotkovej platby uvedenej v Mesačnej správe o poskytovaní služieb za príslušný mesiac:
	(a) Verejný obstarávateľ oznámi Koncesionárovi svoj nesúhlas písomne najneskôr do pätnástich (15) Pracovných dní odo dňa doručenia Mesačnej správy o poskytovaní služieb a faktúry s uvedením dôvodov a všetkých dostupných dôkazov na podporu svojich tvrd...
	(b) Verejný obstarávateľ môže rozporovať výšku Mesačnej Jednotkovej platby po uplynutí lehoty uvedenej v tomto článku 25.5 pričom platí, že pokiaľ Verejný obstarávateľ rozporuje akúkoľvek čiastku po úhrade Mesačnej Jednotkovej platby, nebude oprávnený...

	25.5.2 Verejný obstarávateľ môže zadržať platbu rozporovanej čiastky do vyriešenia Sporu v súlade s článkom 25.7.
	25.5.3 Verejný obstarávateľ je povinný uhradiť časť Mesačnej Jednotkovej platby, ktorú nerozporoval.

	25.6 Odpoveď Koncesionára
	25.6.1 Do piatich (5) Pracovných dní od prijatia oznámenia Verejného obstarávateľa podľa článku 25.5 Koncesionár oznámi Verejnému obstarávateľovi, či súhlasí alebo nesúhlasí s rozdielnym výpočtom Mesačnej Jednotkovej platby uvedeným v oznámení Verejné...
	(a) ak Koncesionár súhlasí s výpočtom predloženým Verejným obstarávateľom alebo voči tomuto výpočtu nevznesie žiadne námietky  vo vyššie uvedenej lehote, na príslušný mesiac sa použije výpočet Mesačnej Jednotkovej platby uvedený v oznámení Verejného o...
	(b) ak Koncesionár nesúhlasí s výpočtom predloženým Verejným obstarávateľom, Spor Zmluvných strán sa vyrieši v súlade s článkom 56 pri dodržaní ustanovení článku 25.7.


	25.7 Riešenie Sporov
	25.7.1 V prípade, že medzi Koncesionárom a Verejným obstarávateľom vznikne Spor ohľadom výšky Mesačnej Jednotkovej platby alebo akýchkoľvek iných otázok vyplývajúcich z Platobného mechanizmu, Zmluvné strany sa najskôr obrátia s týmto Sporom na Nezávis...
	25.7.2 Bezprostredne po vyriešení Sporu ohľadom výšky príslušnej Mesačnej Jednotkovej platby dohodou alebo Nezávislým dozorom:
	(a) (pokiaľ je to relevantné) Mesačná Jednotková platba za príslušný mesiac, ktorá bola predmetom Sporu, sa spätne upraví a príslušná suma bude uhradená do dvadsiatich (20) Pracovných dní odo dňa ukončenia Sporu a
	(b) príslušná suma, ktorú mala jedna Zmluvná strana uhradiť druhej Zmluvnej strane podľa vyriešeného Sporu v príslušnej Mesačnej Jednotkovej platbe, bude úročená Úrokmi z omeškania, a to odo dňa splatnosti takejto Mesačnej Jednotkovej platby až do sku...

	25.7.3 Po vyriešení Sporu v súlade s článkom 56, Zmluvná strana, ktorá je povinná vykonať platbu v súlade s článkom 56, ju vykoná v príslušnej výške do dvadsiatich (20) Pracovných dní odo dňa vyriešenia Sporu a táto suma bude úročená Úrokom z omeškani...

	25.8 Daň z pridanej hodnoty
	25.8.1 Všetky záväzky a platby v zmysle tejto Zmluvy sú vypočítané bez DPH.
	25.8.2 Pokiaľ plnenie súvisiace s odovzdaním jednotlivých Samostatných úsekov Projektovej cestnej komunikácie Verejnému obstarávateľovi podľa tejto Zmluvy je zdaniteľným plnením podľa Právneho predpisu o DPH alebo iného podobného Právneho predpisu týk...
	25.8.3 Odkazy v tejto Zmluve na náklady ktorejkoľvek Zmluvnej strany budú predstavovať sumu po odpočítaní DPH, pokiaľ príslušná osoba, ktorá náklady vynaložila, nie je alebo nebude schopná odpočítať DPH v zmysle príslušných Právnych predpisov. V tomto...

	25.9 Platba DPH
	25.9.1 Ak je Koncesionár povinný vystaviť Verejnému obstarávateľovi faktúru na zaplatenie DPH („Záväzok DPH“) výlučne z dôvodu, že odovzdanie jednotlivých Samostatných úsekov Projektovej cestnej komunikácie Verejnému obstarávateľovi v deň právoplatnos...
	(a) oznámiť Verejnému obstarávateľovi predpokladanú hodnotu zdaniteľného plnenia a Záväzku DPH aspoň tridsať (30) Pracovných dní pred vystavením faktúry na zaplatenie DPH,
	(b) predložiť Verejnému obstarávateľovi kópiu Daňového priznania k DPH podaného na príslušnom daňovom úrade najneskôr do piatich (5) Pracovných dní od jeho podania a
	(c) vystaviť Verejnému obstarávateľovi faktúru obsahujúcu Záväzok DPH splatnú v súvislosti s dokončením príslušných Prác týkajúcich sa príslušných Samostatných úsekov do piatich (5) Pracovných dní od právoplatnosti príslušného Povolenia na predčasné u...

	25.9.2 Zároveň s vystavením Faktúry na zaplatenie DPH oznámi Koncesionár Verejnému obstarávateľovi:
	(a) názov a adresu peňažného ústavu, názov a číslo bankového účtu príslušného daňového úradu v tomto ústave („Účet na úhradu Dane“),
	(b) platobný titul,
	(c) konštantný a variabilný symbol, pod ktorými bude Koncesionár povinný uhradiť Záväzok DPH na Účet na úhradu Dane, a
	(d) dátum splatnosti príslušného Záväzku DPH vykázaného v Daňovom priznaní k DPH, ktoré obsahuje Záväzok DPH na základe zdaniteľného plnenia („Dátum splatnosti DPH“).

	25.9.3 Verejný obstarávateľ uhradí každý Záväzok DPH vyčíslený v príslušnej Faktúre na zaplatenie DPH na Účet na úhradu Dane najneskôr k Dátumu splatnosti DPH a je povinný písomne potvrdiť Koncesionárovi, že Záväzok DPH zaplatil, a to do piatich (5) P...
	25.9.4 Ak sa vyskytnú okolnosti, pre ktoré nemôže Verejný obstarávateľ Záväzok DPH zaplatiť, Verejný obstarávateľ je povinný písomne oznámiť túto skutočnosť Koncesionárovi spolu s uvedením dôvodov, kvôli ktorým Záväzok DPH nemôže zaplatiť, do piatich ...
	25.9.5 V prípade, že bude Verejný obstarávateľ nezaplatí Záväzok DPH alebo jeho časť do Dátumu splatnosti DPH, uhradí Koncesionárovi akékoľvek preukázateľné náklady a sankčné úroky, ktoré Koncesionárovi vznikli v dôsledku oneskorenej úhrady Záväzku DP...
	25.9.6 Verejný obstarávateľ nie je povinný zaplatiť akékoľvek platby v súvislosti s Prácami okrem Záväzku DPH z dôvodu vydania právoplatného Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia a vystavenia Faktúry na zaplatenie DPH. Zmluvné...
	(a) platba za dokončené Práce (bez DPH) sa uskutoční v rámci Mesačnej Jednotkovej platby vypočítanej v súlade s touto Zmluvou a
	(b) akákoľvek faktúra na Mesačnú Jednotkovú platbu vystavená počas Prevádzkového obdobia nebude obsahovať žiadnu DPH, ktorú Verejný obstarávateľ zaplatil ako Záväzok DPH.

	25.9.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Faktúra na zaplatenie DPH bude vystavená a Záväzok DPH bude zaplatený v rovnakom kalendárnom roku.
	25.9.8 Ak v dôsledku chyby alebo chýbajúcich informácií vo Faktúre na zaplatenie DPH zaplatí Verejný obstarávateľ Záväzok DPH v nesprávnej výške a tým mu vznikne preplatok alebo nedoplatok na Záväzku DPH:
	(a) v prípade preplatku na Záväzku DPH je Koncesionár povinný čo najskôr požadovať od príslušného daňového úradu jeho vrátenie a zaplatiť ho späť Verejnému obstarávateľovi do piatich (5) Pracovných dní od jeho prijatia od príslušného daňového úradu,
	(b) v prípade nedoplatku na Záväzku DPH je Verejný obstarávateľ povinný zaplatiť takú dodatočnú platbu, aby zabezpečil zaplatenie celkového splatného Záväzku DPH na Účet na úhradu Dane do piatich (5) Pracovných dní od oznámenia o nedoplatku zo strany ...



	26. Finančný model
	26.1 Finančný model z Finančného uzavretia
	26.1.1 Najneskôr do piatich (5) Pracovných dní odo Dňa účinnosti zmluvy je Koncesionár povinný doručiť Verejnému obstarávateľovi Finančný model v tlačenej verzii platný ku Dňu účinnosti zmluvy s potvrdením člena štatutárneho orgánu Koncesionára poznaj...
	26.1.2 Koncesionár týmto udeľuje Verejnému obstarávateľovi licenciu použiť všetky verzie Finančného modelu od jeho doručenia až do Dňa ukončenia, prípadne do dňa úplného vyrovnania všetkých vzájomných nárokov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmlu...

	26.2 Finančný model bude aktualizovaný v súlade s Prílohou č. 13 tejto Zmluvy.

	27. Kompenzačné udalosti
	27.1 Pokiaľ v dôsledku Kompenzačnej udalosti:
	27.1.1 Koncesionár nie je schopný vykonať Práce tak, aby (A) získal Kolaudačné rozhodnutie pre príslušný Samostatný úsek do Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Povolenie na predčasné užívanie pre prí...
	27.1.2 Koncesionár nie je schopný plniť akékoľvek ďalšie svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy, alebo
	27.1.3 Koncesionárovi vznikli alebo mu vzniknú výdavky, ktoré by mu inak nevznikli, alebo mu vzniknú výdavky skôr, alebo nezrealizoval alebo nezrealizuje žiadne príjmy, ktoré by inak zrealizoval, alebo zrealizuje príjmy neskôr, ako keby sa Kompenzačná...
	27.1.4 odloženia Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek a/alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek a/alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodn...
	27.1.5 upustenia od plnenia záväzku dotknutého Kompenzačnou udalosťou a/alebo
	27.1.6 nároku na kompenzáciu a/ alebo
	27.1.7 upustenia od ukončenia Zmluvy z dôvodu Porušenia zmluvy na strane Koncesionára.

	27.2 Koncesionár získa úľavu podľa článku 27.1, len ak:
	27.2.1 oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru svoju žiadosť o poskytnutie takejto úľavy bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr do pätnástich (15) Pracovných dní po tom, čo sa Koncesionár o Kompenzačnej udalosti dozvedel,
	27.2.2 najneskôr do desiatich (10) Pracovných dní od doručenia oznámenia uvedeného v článku 27.2.1:
	(a) poskytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru podrobné vysvetlenie Kompenzačnej udalosti a požadovanej úľavy,
	(b) v prípade omeškania oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru odhadované trvanie takéhoto omeškania,
	(c) oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru všetky ostatné relevantné informácie týkajúce sa Kompenzačnej udalosti,
	(d) oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru očakávanú výšku straty výnosov alebo zvýšených nákladov vyplývajúcich z Kompenzačnej udalosti

	27.2.3 preukáže Nezávislému dozoru:
	(a) že Kompenzačná udalosť bola dôvodom omeškania Prác, zníženia Platby za dostupnosť, porušenia ostatných záväzkov Koncesionára, zvýšenia výdavkov, skoršieho vzniku výdavkov, nezrealizovania príjmov alebo zrealizovania príjmov Koncesionárom neskôr a
	(b) Koncesionár vynaložil všetko úsilie, ktoré možno od neho odôvodnene požadovať v zmysle Zaužívanej odbornej praxe, aby zabránil alebo zmiernil dôsledky Kompenzačnej udalosti tak, aby pre vylúčenie pochybností, požadovaná úľava bola úmerná iba takej...


	27.3 Ak Koncesionár splnil povinnosti uvedené v článku 27.2 a Nezávislý dozor poskytol písomné oznámenie, v ktorom rozhodol, že Kompenzačná udalosť nastala a aká úľava sa Koncesionárovi poskytne v súlade s článkom 27, pričom takéto oznámenie bude posk...
	27.3.1 Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia sa odloží o obdobi...
	27.3.2 ak Koncesionárovi vznikli dodatočné výdavky, alebo mu vznikli výdavky skôr, alebo nezrealizoval príjmy, ktoré by inak zrealizoval, alebo zrealizoval príjmy neskôr, ako keby Kompenzačná udalosť nenastala, Verejný obstarávateľ nahradí Koncesionár...
	27.3.3 Verejný obstarávateľ nemôže uplatniť svoje právo na predčasné ukončenie Zmluvy v dôsledku Porušenia zmluvy na strane Koncesionára spôsobeného Kompenzačnou udalosťou a
	27.3.4 Verejný obstarávateľ oslobodí Koncesionára od jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy v rozsahu stanovenom Nezávislým dozorom

	27.4 Ak Koncesionár neposkytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru informácie v lehotách uvedených v tomto článku 27, nebude mu v dôsledku Kompenzačnej udalosti poskytnutá žiadna z vyššie uvedených úľav, pokiaľ uvedené informácie neposkytne.
	27.5 Koncesionár je povinný poskytnúť Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru akékoľvek ďalšie podstatné informácie týkajúce sa Kompenzačnej udalosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nich dozvie, ako aj informácie o skutočnostiach, ktoré...

	28. Liberačné udalosti
	28.1 Pokiaľ a v rozsahu, v akom Liberačná udalosť:
	28.1.1 Je dôvodom, že Koncesionár nie je schopný vykonať Práce tak, aby (A) získal Kolaudačné rozhodnutie pre príslušný Samostatný úsek do Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Povolenie na predčasné u...
	28.1.2 nepriaznivo ovplyvňuje schopnosť Koncesionára plniť akékoľvek ďalšie svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy,
	28.1.3 odloženia Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia...
	28.1.4 upustenia záväzkov,
	28.1.5 v prípade Protestnej akcie ako Liberačnej udalosti, v dôsledku ktorej dôjde k omeškaniu s vydaním Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek, ktoré bude trvať viac ako dva (2) týždne, úhrady Sum...
	28.1.6 po vydaní Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre Samostatný úsek, v prípade Protestnej akcie ako Liberačnej udalosti, v dôsledku ktorej nie je Koncesionár schopný splniť všetky alebo podstatnú časť svojich povinností...
	28.1.7 upustenia od ukončenia Zmluvy v dôsledku Porušenia zmluvy na strane Koncesionára.

	28.2 Koncesionár získa takúto úľavu, len ak:
	28.2.1 oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru svoju žiadosť o poskytnutie takejto úľavy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do pätnástich (15) Pracovných dní po tom, čo sa Koncesionár o Liberačnej udalosti dozvedel,
	28.2.2 najneskôr do desiatich (10) Pracovných dní od doručenia oznámenia uvedeného v článku 28.2.1:
	(a) poskytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru podrobné vysvetlenie Liberačnej udalosti a požadovanej úľavy,
	(b) v prípade omeškania oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru odhadované trvanie takéhoto omeškania a
	(c) oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru všetky ostatné relevantné informácie

	28.2.3 preukáže Nezávislému dozoru, že:
	(a) Liberačná udalosť bola dôvodom omeškania s Plánovaným dátumom vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek alebo s Plánovaným dátumom vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaným dátumom ...
	(b) Koncesionár vynaložil všetko úsilie, ktoré možno od neho odôvodnene požadovať v súlade so Zaužívanou odbornou praxou, aby zabránil alebo zmiernil dôsledky Liberačnej udalosti tak, aby pre vylúčenie pochybností, požadovaná úľava bola úmerná iba tak...


	28.3 Ak Koncesionár splnil povinnosti uvedené v článku 28.2 a Nezávislý dozor poskytol písomné oznámenie, v ktorom rozhodol, že Liberačná udalosť nastala a aká úľava sa Koncesionárovi poskytne v súlade s týmto článkom 28, pričom takéto oznámenie bude ...
	28.3.1 Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia sa odloží o obdobie stanovené Nezávislým dozorom,
	28.3.2 Verejný obstarávateľ nemôže uplatniť svoje právo na predčasné ukončenie Zmluvy v dôsledku Porušenia zmluvy na strane Koncesionára podľa tejto Zmluvy spôsobeného Liberačnou udalosťou,
	28.3.3 v prípade Protestnej akcie ako Liberačnej udalosti, v dôsledku ktorej dôjde k omeškaniu s vydaním Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre Samostatný úsek, ktoré bude dlhšie ako dva (2) týždne, Verejný obstarávateľ uhr...
	28.3.4 po vydaní Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek, v prípade Protestnej akcie ako Liberačnej udalosti, v dôsledku ktorej nie je Koncesionár schopný splniť všetky alebo podstatnú časť svojich ...
	28.3.5 Verejný obstarávateľ oslobodí Koncesionára od jeho záväzku podľa tejto Zmluvy v rozsahu stanovenom Nezávislým dozorom,
	pričom však platí, že ak Koncesionár alebo Verejný obstarávateľ nesúhlasia s písomným rozhodnutím Nezávislého dozoru poskytnutým podľa článku 28.3, alebo ak Nezávislý dozor neposkytne svoje rozhodnutie v rámci požadovanej lehoty, bude akýkoľvek Spor v...

	28.4 Ak Koncesionár neposkytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru informácie v lehotách uvedených v tomto článku 28, nebude mu v dôsledku Liberačnej udalosti poskytnutá žiadna z vyššie uvedených úľav, pokiaľ uvedené informácie neposkytne, ...
	28.5 Koncesionár je povinný poskytnúť Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru akékoľvek ďalšie podstatné informácie týkajúce sa Liberačnej udalosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nich dozvie, ako aj informácie o skutočnostiach, ktoré s...
	28.6 V prípade, že Liberačná udalosť pretrváva alebo jej dôsledky sú také, že:
	28.6.1 omeškanie Povolenia na predčasné užívanie presiahne dvanásť (12) mesiacov, alebo
	28.6.2 Koncesionár nie je schopný dodržať všetky alebo podstatnú časť svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy po dobu viac ako dvanásť (12) mesiacov,
	28.6.3 S výnimkou článku 28.3.2 nie je týmto článkom 28 dotknuté právo Verejného obstarávateľa vykonať zrážky podľa Platobného mechanizmu.


	29. Vyššia moc
	29.1 Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená uplatniť voči druhej Zmluvnej strane nároky z dôvodu porušenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy touto Zmluvnou stranou, pokiaľ nastane udalosť Vyššej moci a daná Zmluvná strana nemôže plniť svoje záväzky...
	29.2 S výnimkou článku 29.8.4 nie je týmto článkom 29 dotknuté právo Verejného obstarávateľa vykonať zrážky podľa Platobného mechanizmu.
	29.3 V prípade výskytu udalosti Vyššej moci je Dotknutá strana povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o tejto skutočnosti. Oznámenie musí obsahovať podrobnosti o výskyte udalosti Vyššej moci vrátane dôkazov jej účinkov na plnenie záväzkov...
	29.4 Zmluvné strany sa zaväzujú rokovať v dobrej viere bez zbytočného odkladu po doručení takéhoto oznámenia a vynaložiť primerané úsilie potrebné na to, aby si dohodli primerané podmienky na zmiernenie účinkov udalosti Vyššej moci a umožnili nerušené...
	29.5 Ak sa Zmluvné strany nedohodnú na takýchto podmienkach do šiestich (6) mesiacov odo dňa výskytu udalosti Vyššej moci a udalosť Vyššej moci bude pretrvávať alebo jej dôsledky budú také, že Dotknutá strana nebude schopná plniť všetky alebo podstatn...
	29.6 Pokiaľ v dôsledku udalosti Vyššej moci:
	29.6.1 nie je Koncesionár schopný vykonať Práce tak, aby (A) získal Kolaudačné rozhodnutie pre príslušný Samostatný úsek do Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Povolenie na predčasné užívanie pre prí...
	29.6.2 Koncesionár nie je schopný plniť akékoľvek ďalšie svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy,
	29.6.3 odloženia Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek  alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnuti...
	29.6.4 upustenia od vymáhania záväzkov,
	29.6.5 ak taká udalosť Vyššej moci spôsobí omeškanie s vydaním Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre  príslušný Samostatný úsek, úhrady Verejným obstarávateľom Sumy Dlhovej služby pre Samostatný pod-úsek a akýchkoľvek súvi...
	29.6.6 ak taká udalosť Vyššej moci spôsobí, že Koncesionár nie je schopný plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy po vydaní Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia, tak vo vzťahu k príslušným Samostatným pod-úsekom upustenia o...
	29.6.7 upustenia od ukončenia Zmluvy v dôsledku Porušenia zmluvy na strane Koncesionára.

	29.7 Koncesionár získa úľavu, len ak:
	29.7.1 oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru žiadosť o poskytnutie akejkoľvek takejto úľavy bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr do pätnástich (15) Pracovných dní po tom, čo sa Koncesionár dozvedel, že nastala udalosť Vyššej moci,
	29.7.2 najneskôr do desiatich (10) Pracovných dní od doručenia oznámenia uvedeného v článku 29.7.1:
	(a) poskytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru podrobné vysvetlenie udalosti Vyššej moci a požadovanej úľavy,
	(b) v prípade omeškania oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru odhadované trvanie takéhoto omeškania a
	(c) oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru všetky ostatné relevantné informácie

	29.7.3 preukáže Nezávislému dozoru, že:
	(a) v dôsledku udalosti Vyššej moci došlo k omeškaniu Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaného dá...
	(b) Koncesionár vynaložil všetko úsilie, ktoré možno od neho odôvodnene požadovať v súlade so Zaužívanou odbornou praxou, aby zabránil alebo zmiernil dôsledky udalosti Vyššej moci tak, aby pre vylúčenie pochybností, požadovaná úľava bola úmerná iba ta...


	29.8 Ak Koncesionár splnil svoje povinnosti uvedené v článku 29.7 a Nezávislý dozor poskytol písomné oznámenie, v ktorom rozhodol, že udalosť Vyššej moci nastala a aká úľava sa Koncesionárovi poskytne v súlade s článkom 29, pričom takéto oznámenie bud...
	29.8.1 Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia sa odloží o obdobi...
	29.8.2 Verejný obstarávateľ nemôže uplatniť svoje právo na predčasné ukončenie Zmluvy v dôsledku Porušenia zmluvy na strane Koncesionára podľa tejto Zmluvy spôsobeného udalosťou Vyššej moci,
	29.8.3 v prípade udalosti Vyššej moci, v dôsledku ktorej dôjde k omeškaniu s vydaním Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek, za podmienok článku 34.2.2, Verejný obstarávateľ uhradí Sumu Dlhovej slu...
	29.8.4 v prípade udalosti Vyššej moci, v dôsledku ktorej nie je Koncesionár schopný plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy po vydaní Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre  príslušné Samostatné pod-úseky, za podmienok čl...
	29.8.5 Verejný obstarávateľ oslobodí Koncesionára od jeho záväzku podľa tejto Zmluvy v rozsahu primeranom povahe udalosti Vyššej moci

	29.9 Ak Koncesionár neposkytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru informácie v lehotách uvedených v tomto článku 29, nebude mu v dôsledku udalosti Vyššej moci poskytnutá žiadna z vyššie uvedených úľav, pokiaľ uvedené informácie neposkytne,...
	29.10 Zmluvné strany počas celého trvania udalosti Vyššej moci vynaložia všetko primerané úsilie na to, aby zabránili alebo zmiernili účinky akéhokoľvek omeškania, a Koncesionár sa zaväzuje počas celej doby trvania takejto udalosti Vyššej moci vykonáv...
	29.11 Dotknutá strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu, ak:
	29.11.1 sa dozvie o akýchkoľvek iných podstatných informáciách týkajúcich sa udalosti Vyššej moci a poskytne druhej Zmluvnej strane informácie o skutočnostiach, ktoré sú nové a ktoré svedčia o tom, že predtým poskytnuté informácie sú v podstatnej mier...
	29.11.2 sa udalosť Vyššej moci skončí alebo prestane mať vplyv na plnenie jej záväzkov podľa tejto Zmluvy. Po prijatí takéhoto oznámenia od Dotknutej strany bude táto Zmluva pokračovať za rovnakých podmienok, aké existovali bezprostredne pred výskytom...


	30. Zmeny právnej úpravy
	30.1 Ak dôjde k Zmene právnej úpravy, ktorá nepredstavuje Kvalifikovanú zmenu právnej úpravy a ktorá vyžaduje, aby Koncesionár vykonal zmeny alebo úpravy v Projekte, kvalite alebo rozsahu Prác alebo Služieb, Koncesionár sa zaväzuje predložiť návrh na ...
	30.2 Ak dôjde ku Kvalifikovanej zmene právnej úpravy alebo k nej má v blízkom čase dôjsť, ktorákoľvek zo Zmluvných strán písomne oznámi druhej Zmluvnej strane pravdepodobné účinky takejto zmeny, pričom uvedie:
	30.2.1 či je potrebná úľava od plnenia záväzkov vrátane záväzku dodržania Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek ...
	30.2.2 všetky potrebné zmeny Prác alebo Služieb, ktoré vyplynú z takejto Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy,
	30.2.3 či sú potrebné zmeny v podmienkach tejto Zmluvy alebo iných Dokumentoch Projektu,
	30.2.4 či implementácia Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy bude mať priamy vplyv na zvýšenie nákladov alebo stratu výnosov Koncesionára,
	30.2.5 všetky Kapitálové výdavky, ktoré sú potrebné na implementáciu Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy, alebo ktoré je možné ušetriť,
	30.2.6 všetky Potrebné povolenia, ktoré sú potrebné na implementáciu Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy, a
	30.2.7 spôsob, akým môže Kvalifikovaná zmena právnej úpravy ovplyvniť ceny účtované inými dodávateľmi služieb, ktoré sú podobné Službám, vrátane spoločností prevádzkovaných Akcionármi alebo ich Spriaznenými spoločnosťami.

	30.3 Pokiaľ v dôsledku Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy:
	30.3.1 Koncesionár nie je schopný vykonať Práce tak, aby (A) získal Kolaudačné rozhodnutie pre príslušný Samostatný úsek do Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Povolenie na predčasné užívanie pre prí...
	30.3.2 Koncesionár nie je schopný plniť svoje ďalšie záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy, alebo
	30.3.3 Koncesionárovi vznikli alebo vzniknú náklady, ktoré by mu neboli vznikli, alebo nedosiahol alebo nedosiahne výnosy, ktoré by inak dosiahol, keby nenastala Kvalifikovaná zmena právnej úpravy,
	30.3.4 odloženia Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia,
	30.3.5 zmeny Dokumentov Projektu tak, aby bola zohľadnená Kvalifikovaná zmena právnej úpravy,
	30.3.6 práva na kompenzáciu (vrátane ušlého zisku okrem takého, ktorý vznikne v súvislosti s Podielom Koncesionára na Kumulatívnych kapitálových výdavkoch) a/alebo
	30.3.7 upustenia od ukončenia Zmluvy z dôvodu Porušenia zmluvy na strane Koncesionára.

	30.4 Koncesionár môže takéto úľavy podľa článku 30.3 získať, len ak:
	30.4.1 oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru svoju požiadavku na poskytnutie akýchkoľvek takýchto úľav bez zbytočného odkladu, najneskôr však do pätnástich (15) Pracovných dní po tom, čo Kvalifikovaná zmena právnej úpravy nadobudla úči...
	30.4.2 najneskôr do desiatich (10) Pracovných dní od doručenia oznámenia uvedeného v článku 30.4.1:
	(a) poskytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru podrobné vysvetlenie Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy a požadovanej úľavy,
	(b) v prípade omeškania oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru odhadované trvanie takéhoto omeškania,
	(c) oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru všetky ostatné relevantné informácie týkajúce sa Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy; a
	(d) oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru očakávané straty na výnosoch alebo zvýšenie nákladov vyplývajúcich z Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy

	30.4.3 preukáže Nezávislému dozoru, že:
	(a) následkom Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy je alebo bude omeškanie Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek ...
	(b) Koncesionár vynaložil primerané úsilie v súlade so Zaužívanou odbornou praxou, aby zabránil alebo zmiernil následky Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy, a aby sa predišlo pochybnostiam tak, aby bola požadovaná úľava úmerná iba takej časti následko...


	30.5 Pokiaľ Koncesionár splnil svoje záväzky stanovené v článku 30.4 a Nezávislý dozor poskytol písomné oznámenie, v ktorom rozhodol, že Kvalifikovaná zmena právnej úpravy nastala a aké úľavy sa majú Koncesionárovi v súlade s článkom 30 poskytnúť, pri...
	30.5.1 Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia sa odložia o dobu ...
	30.5.2 za podmienok článkov 30.8 a 30.10 a ak Koncesionárovi vzniknú dodatočné výdavky alebo mu vznikol ušlý zisk, Verejný obstarávateľ tieto vzniknuté výdavky a ušlý zisk (s výnimkou Podielu Koncesionára na Kumulatívnych kapitálových výdavkoch)] uhra...
	30.5.3 Verejný obstarávateľ nemôže uplatniť svoje právo na predčasné ukončenie Zmluvy v dôsledku Porušenia zmluvy na strane Koncesionára z dôvodu porušenia záväzkov Koncesionára v zmysle tejto Zmluvy spôsobeného Kvalifikovanou zmenou právnej úpravy, a
	30.5.4 Verejný obstarávateľ oslobodí Koncesionára od jeho záväzku podľa tejto Zmluvy v rozsahu a po dobu primeranú povahe Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy,

	30.6 Ak Koncesionár neposkytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru informácie v  lehotách uvedených v tomto článku 30, nebude mu v dôsledku Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy poskytnutá žiadna z vyššie uvedených úľav, a to po dobu,  pokiaľ...
	30.7 Koncesionár je povinný oznámiť Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nich dozvie, ako aj informácie o skutočnostiach, kto...
	30.8 Pokiaľ sa Zmluvné strany dohodnú alebo ak bude rozhodnuté Nezávislým dozorom v súlade s článkom 56, že Koncesionár by mal v súvislosti s Kvalifikovanou zmenou právnej úpravy vynaložiť Kapitálové výdavky, Koncesionár vynaloží primerané úsilie potr...
	30.9 Ak Koncesionár vynaložil primerané úsilie na získanie finančných prostriedkov na takéto dodatočné Kapitálové výdavky v súlade s článkom 30.8, ale nezískal ich do štyridsiatich piatich (45) Pracovných dní odo dňa dosiahnutia dohody medzi Zmluvnými...
	30.10 Podiel Koncesionára na Kumulatívnych kapitálových výdavkoch vyplývajúcich z časti (c) definície Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy bude znášať Koncesionár. Zostávajúcu časť Kumulatívnych kapitálových výdavkov zaplatí Verejný obstarávateľ Konces...

	31. Zmeny Noriem
	32. Zmeny Prác a Služieb
	32.1 Zmena na strane Verejného obstarávateľa
	32.1.1 Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek požadovať zmenu Prác, Projektovej cestnej komunikácie alebo Služieb (vrátane zmien v rozsahu Služieb), a to doručením písomnej žiadosti o zmenu Koncesionárovi, v ktorej budú uvedené podrobnosti o zmene, ktor...
	32.1.2 Verejný obstarávateľ nie je oprávnený v Oznámení o zmene na strane Verejného obstarávateľa požadovať nasledovné:
	(a) aby Práce alebo Služby boli poskytnuté spôsobom, ktorý je v rozpore s Právnym predpisom alebo Zaužívanou odbornou praxou,
	(b) zmeny, ktoré ohrozujú alebo by mohli vážne ohroziť zdravie a bezpečnosť osôb,
	(c) zmeny, ktoré by podstatne zmenili povahu Projektu vrátane povahy rizika,
	(d) zmeny, ktoré nespadajú do právomoci Verejného obstarávateľa,
	(e) zmeny, ktoré by vyžadovali získanie Dodatočných pozemkov alebo Osobitných pozemkov (a také Dodatočné pozemky alebo Osobitné pozemky nie sú poskytnuté Verejným obstarávateľom), a
	(f) zmeny, ktoré by spôsobili zrušenie, pozastavenie alebo zmenu existujúceho Potrebného povolenia alebo potrebu nového Potrebného povolenia, a nie je dôvodne pravdepodobné, že by bol Koncesionár schopný získať takéto Potrebné povolenie v čase navrhov...

	32.1.3 Verejný obstarávateľ v Oznámení o zmene na strane Verejného obstarávateľa uvedie:
	(a) dostatočné podrobnosti požadovanej Zmeny na strane Verejného obstarávateľa, aby bol Koncesionár schopný zostaviť odhadované zmeny nákladov a príjmov Projektu,
	(b) ak si Zmena na strane Verejného obstarávateľa vyžaduje akékoľvek Kapitálové výdavky, či ich uhradí Verejný obstarávateľ sám alebo či očakáva, že Koncesionár vynaloží primerané úsilie potrebné na získanie finančných prostriedkov na krytie Kapitálov...
	(c) primeranú lehotu, v ktorej má Koncesionár predložiť Verejnému obstarávateľovi svoje vyjadrenie vrátane odhadovanej zmeny v nákladoch a príjmoch Projektu, pričom táto lehota nebude kratšia ako dvadsať (20) Pracovných dní od doručenia Oznámenia o zm...

	32.1.4 Koncesionár predloží svoje vyjadrenie čo najskôr ako to bude primerane možné (berúc do úvahy čas primerane potrebný na prijatie prípadných potrebných vstupných informácií od subdodávateľov a Veriteľov), avšak najneskôr v lehote uvedenej v Oznám...
	(a) či bude potrebné poskytnúť Koncesionárovi úľavu od plnenia záväzkov stanovených touto Zmluvou a či si takáto Zmena na strane Verejného obstarávateľa vyžaduje odloženie Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samost...
	(b) všetky potrebné zmeny Prác a Služieb (vrátane zmeny rozsahu Služieb) vyplývajúce z takejto Zmeny na strane Verejného obstarávateľa,
	(c) či sú potrebné zmeny podmienok tejto Zmluvy alebo iných Dokumentov Projektu,
	(d) či implementácia Zmeny na strane Verejného obstarávateľa bude mať priamy vplyv na zvýšenie nákladov alebo stratu výnosov Koncesionára,
	(e) akékoľvek Kapitálové výdavky, ktoré budú potrebné na uskutočnenie Zmeny na strane Verejného obstarávateľa alebo ich úsporu,
	(f) zoznam všetkých Potrebných povolení, ktoré budú potrebné na uskutočnenie Zmeny na strane Verejného obstarávateľa,
	(g) či Zmena na strane Verejného obstarávateľa spôsobí, alebo sa očakáva, že spôsobí, porušenie tejto Zmluvy, prípadne nemožnosť plniť túto Zmluvu zo strany Koncesionára, a
	(h) navrhovaný spôsob akceptovania stavebných zmien týkajúcich sa Prác, Projektovej cestnej komunikácie alebo funkčných modifikácií Služieb, ktoré ovplyvní požadovaná Zmena na strane Verejného obstarávateľa,

	32.1.5 Bez zbytočného odkladu potom ako Verejný obstarávateľ príjme vyjadrenie Koncesionára podľa článku 32.1.4, Zmluvné strany prerokujú jeho obsah a dohodnú sa na:
	(a) spôsobe, akým sa preukáže vynaloženie primeraného úsilia zo strany Koncesionára vo vzťahu k Subdodávateľom (vrátane, ak to bude relevantné, získania konkurenčných ponúk), aby zmiernil akékoľvek zvýšenie nákladov a maximalizoval ich prípadné zníženie,
	(b) spôsobe stanovenia výšky požadovaných Kapitálových výdavkov v porovnaní s pôvodným odhadom, pričom tento spôsob bude zodpovedať spôsobu stanovenia výšky pôvodných odhadovaných nákladov na vykonanie Prác v Konečnej ponuke,
	(c) spôsobe overenia, že náklady, ktoré sa majú ušetriť v dôsledku Zmeny na strane Verejného obstarávateľa, budú zohľadnené vo výpočte novej Jednotkovej platby, a
	(d) nevyhnutné zmeny podmienok tejto Zmluvy (vrátane zmien výšky Jednotkovej platby požadovanej za tým účelom, aby Koncesionár zostal v pozícii Ani lepšie, ani horšie).

	32.1.6 Ak sa Zmluvné strany nedohodnú na záležitostiach uvedených v článku 32.1.5, ich Spor bude vyriešený v súlade s článkom 56.
	32.1.7 Bezprostredne potom ako Zmluvné strany dosiahnu dohodu alebo v prípade Sporu hneď ako bude o ňom rozhodnuté v súlade s článkom 56, Verejný obstarávateľ bez zbytočného odkladu:
	(a) písomne potvrdí svoj súhlas s dohodnutými podmienkami uskutočnenia Zmeny na strane Verejného obstarávateľa, alebo
	(b) Oznámenie o zmene na strane Verejného obstarávateľa odvolá.

	32.1.8 Pokiaľ Verejný obstarávateľ nepotvrdí svoj súhlas s dohodnutými podmienkami uskutočnenia Zmeny na strane Verejného obstarávateľa („Potvrdenie zmeny na strane Verejného obstarávateľa“) do dvadsiatich (20) Pracovných dní odo dňa, kedy Zmluvné str...
	32.1.9 Ak Koncesionár nepoužije na implementáciu zmeny svoje vlastné zdroje, bude postupovať v súlade so Zaužívanou odbornou praxou zohľadniac všetky relevantné okolnosti tak, aby získal najlepšiu hodnotu za peniaze pre Verejného obstarávateľa pri nák...
	32.1.10 Ak Zmena na strane Verejného obstarávateľa nevyžaduje financovanie Kapitálových výdavkov Verejným obstarávateľom, Koncesionár vynaloží primerané úsilie, aby získal financovanie Kapitálových výdavkov za primerane akceptovateľných podmienok pre ...
	32.1.11 Ak Koncesionár vynaložil primerané úsilie, aby získal požadované financovanie, ale nebol schopný ho získať do štyridsiatich piatich (45) Pracovných dní odo dňa doručenia Potvrdenia zmeny na strane Verejného obstarávateľa, Verejný obstarávateľ ...
	(a) dátume splatnosti platieb od Verejného obstarávateľa, ktoré sa týkajú čiastok a dátumov splatnosti jednotlivých čiastok, ktoré má uhradiť Koncesionár,
	(b) podmienkach, ktoré je potrebné splniť za účelom realizácií platieb a spôsobe overovania takýchto podmienok a
	(c) dátume alebo dátumoch, v ktorých je Verejný obstarávateľ povinný vykonať úhrady Koncesionárovi za predpokladu, že najneskôr desať (10) Pracovných dní pred dátumom splatnosti:
	(i)  Verejnému obstarávateľovi bola doručená faktúra a
	(ii) Verejnému obstarávateľovi bol doručený dôkaz o tom, že boli splnené podmienky, ktorými je príslušná platba podmienená.


	32.1.12 Ak Koncesionár s vynaložením primeraného úsilia nie je schopný získať financovanie Kapitálových výdavkov a Verejný obstarávateľ sa nezaviaže Kapitálové výdavky uhradiť v zmysle článku 32.1.11, Koncesionár nie je povinný Zmenu na strane Verejné...
	32.1.13 V prípade, že sa medzi Koncesionárom a Verejným obstarávateľom vyskytne Spor ohľadne Zmeny na strane Verejného obstarávateľa, Zmluvné strany najskôr požiadajú Nezávislý dozor o riešenie tohto Sporu. Rozhodnutie Nezávislého dozoru bude pre Zmlu...

	32.2 Zmena na strane Koncesionára
	32.2.1 V súlade s týmto článkom 32.2 je Koncesionár oprávnený navrhnúť zmeny Prác alebo Služieb, a to predložením písomného oznámenia Verejnému obstarávateľovi („Oznámenie o zmene na strane Koncesionára“).
	32.2.2 V Oznámení o zmene na strane Koncesionára Koncesionár uvedie:
	(a) povahu navrhovanej Zmeny na strane Koncesionára s dostatočnými podrobnosťami tak, aby umožnil Verejnému obstarávateľovi zhodnotiť návrh kvalifikovaným spôsobom,
	(b) či Koncesionár v súvislosti so Zmenou na strane Koncesionára požaduje úľavu pri plnení záväzkov stanovených touto Zmluvou a či takáto Zmena na strane Koncesionára môže spôsobiť omeškanie s Plánovaným dátumom vydania Povolenia na predčasné užívanie...
	(c) vysvetlenie dôvodov, na základe ktorých Koncesionár požaduje Zmenu na strane Koncesionára,
	(d) vysvetlenie očakávaného účinku Zmeny na strane Koncesionára, a
	(e) či má byť Jednotková platba upravená v dôsledku Zmeny na strane Koncesionára spolu s podrobným odôvodnením úpravy.

	32.2.3 Verejný obstarávateľ posúdi Oznámenie o zmene na strane Koncesionára v dobrej viere, pričom zoberie do úvahy všetky relevantné okolnosti okrem iného:
	(a) či a ako sa môže zmeniť Jednotková platba,
	(b) pravdepodobný vplyv Zmeny na strane Koncesionára na realizáciu Prác, prevádzku Projektovej cestnej komunikácie a poskytovanie Služieb a riziko zhoršenia kvality plnenia,
	(c) pravdepodobný vplyv Zmeny na strane Koncesionára na vzťahy medzi Verejným obstarávateľom a tretími stranami,
	(d) pravdepodobný vplyv Zmeny na strane Koncesionára na finančné postavenie Koncesionára a jeho schopnosť uskutočniť navrhovanú Zmenu na strane Koncesionára,
	(e) stanovisko Nezávislého dozoru k opodstatnenosti návrhov Koncesionára,
	(f) pravdepodobný vplyv Zmeny na strane Koncesionára na stav Projektovej cestnej komunikácie po Dni ukončenia a
	(g) pravdepodobný vplyv Zmeny na strane Koncesionára na riziká a náklady, ktoré znáša Verejný obstarávateľ.

	32.2.4 Zmluvné strany prerokujú Oznámenie zmeny na strane Koncesionára bez zbytočného odkladu, pričom Verejný obstarávateľ môže navrhnúť iné zmeny alebo prijať alebo zamietnuť Oznámenie o zmene na strane Koncesionára s uvedením dôvodu, avšak v prípade...
	32.2.5 Ak Verejný obstarávateľ prijme Oznámenie o zmene na strane Koncesionára, Zmluvné strany sa dohodnú na potrebných zmenách v podmienkach tejto Zmluvy a iných Dokumentoch Projektu.
	32.2.6 Ak sa v dôsledku Zmeny na strane Koncesionára vrátane zmeny Noriem navrhovanej Koncesionárom, znížia náklady Koncesionára, Subdodávateľa stavby alebo Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby, Verejný obstarávateľ a Koncesionár sa budú podieľať ...


	33. Náhrada škody
	33.1 Koncesionár sa zaväzuje nahradiť škodu, stratu alebo nároky, ktoré vzniknú alebo budú uplatnené voči Verejnému obstarávateľovi alebo Subjektu na strane Verejného obstarávateľa v súvislosti s akoukoľvek stratou alebo nárokom uplatneným treťou stra...
	33.1.1 úmyselným konaním alebo nedbanlivosťou Verejného obstarávateľa alebo Subjektu na strane Verejného obstarávateľa,
	33.1.2 porušením Zmluvy alebo Právneho predpisu zo strany Verejného obstarávateľa,
	33.1.3 nárokom tretej strany, ktorý sa v celom rozsahu týka akéhokoľvek obdobia pred uzavretím tejto Zmluvy,
	33.1.4 konaním Koncesionára na základe pokynov Zástupcu Verejného obstarávateľa a/alebo Technického zástupcu, ak Koncesionár informoval Zástupcu Verejného obstarávateľa a/alebo Technického zástupcu o tom, že konanie na základe takých pokynov môže spôs...
	33.1.5 výstavbou alebo užívaním Projektovej cestnej komunikácie plne v súlade s touto Zmluvou, Právnym predpisom a Stavebným povolením.

	33.2 Koncesionár sa zaväzuje nahradiť predovšetkým akúkoľvek škodu, stratu alebo poskytnúť náhradu platieb, ktoré vzniknú Verejnému obstarávateľovi alebo Subjektom na strane Verejného obstarávateľa v dôsledku:
	33.2.1 smrti alebo úrazu Subjektu na strane Verejného obstarávateľa alebo tretej strany,
	33.2.2 škody na majetku Subjektu na strane Verejného obstarávateľa, Užívateľa alebo tretej strany,
	(a) úmyselným konaním alebo nedbanlivosťou Verejného obstarávateľa alebo Subjektu na strane Verejného obstarávateľa, alebo
	(b) výstavbou alebo užívaním Projektovej cestnej komunikácie plne v súlade s touto Zmluvou, Právnym predpisom a Stavebnými povoleniami,

	33.2.3 akejkoľvek povinnosti Verejného obstarávateľa alebo Subjektu na strane Verejného obstarávateľa uhradiť všetky zákonom stanovené, správne, alebo iné pokuty alebo sankcie v súvislosti s poskytovaním alebo neposkytovaním Služieb alebo plnením aleb...
	(a) úmyselným konaním alebo nedbanlivosťou Verejného obstarávateľa alebo Subjektu na strane Verejného obstarávateľa,
	(b) porušením Zmluvy alebo Právneho predpisu zo strany Verejného obstarávateľa,
	(c) nárokom tretej strany, ktorý sa v celom rozsahu týka akéhokoľvek obdobia pred uzavretím tejto Zmluvy, alebo
	(d) konaním Koncesionára na základe pokynov Zástupcu Verejného obstarávateľa a/alebo Technického zástupcu, pokiaľ bol Zástupca Verejného obstarávateľa a/alebo Technický zástupca informovaný o tom, že konanie na základe takých pokynov spôsobí stratu al...


	33.3 Ak sa podľa článku 33.2 javí, že Verejný obstarávateľ má alebo by mu mohol vzniknúť nárok na náhradu škody, straty alebo nároku od Koncesionára, Verejný obstarávateľ poskytne Koncesionárovi všetky potrebné informácie týkajúce sa takéhoto nároku a...
	33.3.1 rozporovať nároky týkajúce sa takejto náhrady škody, straty alebo platieb v mene Verejného obstarávateľa na svoje vlastné náklady, a
	33.3.2 brániť sa, viesť spor, uzatvoriť zmier, podať odvolanie a viesť rokovania týkajúce sa takejto náhrady škody, straty alebo platieb

	33.4 S výnimkou ustanovenia článku 27 Koncesionár nie je oprávnený nárokovať si žiadnu náhradu škody od Verejného obstarávateľa alebo Subjektu na strane Verejného obstarávateľa z dôvodu, že akákoľvek osoba vzniesla nárok voči Koncesionárovi.
	33.5 Zmluvné strany sa dohodli, že maximálna predvídateľná výška záväzku Koncesionára odškodniť Verejného obstarávateľa v zmysle článkov 33.1 a 33.2 v súvislosti so záväzkami uvedenými v článkoch 33.1 a 33.2 bude zodpovedať rozsahu, v akom záväzok nie...

	34. Poistenie
	34.1 Požadované poistenia
	34.1.1 Koncesionár uzatvorí a bude udržiavať v platnosti, resp. zabezpečí, aby boli uzatvorené a udržiavané v platnosti Požadované poistenia, ktoré sú požadované  v zmysle Prílohy č. 16, a to v súlade s podmienkami stanovenými v Prílohe č. 16 a v tomt...
	34.1.2 Koncesionár uzatvorí a bude udržiavať v platnosti všetky poistenia, ktoré vyžaduje Právny predpis, a zabezpečí, aby takéto poistenie uzatvorili a udržiavali v platnosti aj Subdodávatelia.
	34.1.3 Koncesionár na svoje vlastné náklady hradí všetky platby poistného pre Požadované poistenia a poistenia, ktoré sú požadované Právnymi predpismi, a znáša riziká spoluúčasti a/alebo nedostatočnosti poistného krytia. Skutočnosť, že Koncesionár je ...

	34.2 Podmienky Požadovaných poistení
	34.2.1 Požadované poistenia (okrem Požadovaných poistení uvedených v článku 11 a 12 Prílohy č. 16) budú:
	(a) uzavreté s renomovanými poistiteľmi s dobrým postavením, ktorých odsúhlasí Verejný obstarávateľ, pričom nebude oprávnený svoj súhlas bezdôvodne odoprieť alebo zadržať, pričom platí, že ak Verejný obstarávateľ nepredloží námietky k renomé ani k pos...
	(b) s výnimkou poistenia zvýšených nákladov a straty zisku určovať Verejného obstarávateľa ako spolupoisteného s inou osobou, ktorá udržiava poistenie,
	(c) s výnimkou poistenia zvýšených nákladov a straty zisku a nárokov tretích osôb vyplývajúcich z poistenia zodpovednosti za škodu, ktoré musia byť vyplatené priamo tretej osobe, stanovovať, že poistné plnenia sa budú vyplácať na Účet poistných plnení,
	(d) v maximálnom možnom rozsahu poskytovať ochranu (tzv. non-vitiation) pre akýkoľvek nárok vznesený Verejným obstarávateľom ako spolupoisteným z poistenia,
	(e) obsahovať ustanovenie o vzdaní sa nároku na regres poisťovateľa voči Verejnému obstarávateľovi a Subjektom na strane Verejného obstarávateľa v rozsahu, v akom je to prípustné podľa rozhodného práva, ktorým sa riadi poistná zmluva,
	(f) s výnimkou poistenia všetkých rizík spojených s výstavbou (All Risks Insurance), poistenia dôsledkov omeškania s otvorením (Delay in Start-up) a Poistenia zodpovednosti za škodu voči tretím osobám počas doby výstavby, ktoré budú nezrušiteľné, obsa...
	(g) pri Poistných zmluvách pre prípad škody na majetku zabezpečiť platbu poistného plnenia v súlade s článkom 34,

	34.2.2 Koncesionár musí uplatniť nárok v rámci Požadovaného poistenia a/alebo iných poistných vzťahov, ktoré uzavrel, v maximálnom možnom rozsahu, aby sa znížila výška nárokov, ktoré Koncesionár môže uplatniť voči Verejnému obstarávateľovi v zmysle te...
	34.2.3 Žiadna zo Zmluvných strán sa nesmie dopustiť konania alebo opomenutia, ktoré by mohlo viesť k tomu, že by poskytovateľ Požadovaných poistení mohol odmietnuť uspokojiť nárok z Požadovaných poistení, podľa ktorých je táto Zmluvná strana poistenou...

	34.3 Doklady o poistení
	34.3.1 Koncesionár poskytne Verejnému obstarávateľovi:
	(a) na požiadanie kópie všetkých poistných zmlúv a/alebo potvrdení, ktoré sa týkajú Požadovaného poistenia (spolu s akýmikoľvek ďalšími informáciami, ktoré Verejný obstarávateľ požaduje a ktoré súvisia s takýmito poistnými zmluvami) a Verejný obstaráv...
	(b) dôkaz o tom, že poistné splatné v zmysle všetkých poistných zmlúv, ktoré sa týkajú Požadovaného poistenia, bolo uhradené včas a Požadované poistenie je platné a účinné v súlade s týmto článkom 33.5 a Prílohou č. 16 a
	(c) kópie poistných zmlúv a/alebo potvrdení, ktoré sa týkajú Požadovaného poistenia, a to čo najskôr, avšak v každom prípade v deň alebo pred dátumom obnovenia.

	34.3.2 Ak to bude potrebné, obnovené potvrdenia súvisiace s poisteniami uvedenými v článku 34.1.1 a 34.1.2 budú získané a kópie (overené spôsobom akceptovateľným Verejným obstarávateľom) budú odovzdané Verejnému obstarávateľovi čo najskôr, ale v každo...
	34.3.3 Koncesionár zašle Verejnému obstarávateľovi oznámenie o nároku vo výške viac ako 500.000 EUR (indexovaných v súlade s článkom 1.3) vyplývajúceho z akýchkoľvek poistných zmlúv uvedených v tomto článku spolu s presnými údajmi o udalosti, ktorá vi...

	34.4 Neuzatvorenie a neudržiavanie Požadovaného poistenia v platnosti
	34.4.1 Pokiaľ Koncesionár poruší ustanovenie článku 34.1, Verejný obstarávateľ je oprávnený uhradiť poistné požadované za účelom zachovania platnosti Požadovaných poistení podľa článku 34.1 alebo sám zabezpečiť také Požadované poistenie. V oboch prípa...
	34.4.2 Koncesionár nie je povinný v zmysle tohto článku 34 poistiť riziko, ktoré je Nepoistiteľné, s výnimkou prípadu, ak sa riziko stalo Nepoistiteľným v dôsledku konania alebo opomenutia na strane Koncesionára alebo Subjektu na strane Koncesionára.

	34.5 Nepoistiteľné riziko
	34.5.1 Ak sa riziko zvyčajne kryté Požadovanými poisteniami (iné ako ušlý zisk) alebo povinným poistením zo zákona požadovanými v zmysle tejto Zmluvy stane Nepoistiteľným:
	(a) Koncesionár oznámi Verejnému obstarávateľovi každé riziko, ktoré sa stalo Nepoistiteľným, a to do piatich (5) Pracovných dní odo dňa, kedy sa o tom dozvedel, avšak najmenej päť (5) Pracovných dní pred uplynutím alebo zrušením akéhokoľvek existujúc...
	(b) ak obidve Zmluvné strany súhlasia alebo v súlade s článkom 56 bolo stanovené, že riziko je Nepoistiteľné a že:
	(i) Nepoistiteľnosť rizika nie je v prevažujúcej miere spôsobená konaním alebo opomenutím Koncesionára alebo Subjektu na strane Koncesionára a
	(ii) Koncesionár preukázal Verejnému obstarávateľovi, že Koncesionár (konajúci s náležitou starostlivosťou) a štatutárny orgán spoločnosti, ktorá sa venuje rovnakým alebo podobným projektom PPP v Európe ako ten, ktorý realizuje Koncesionár, by za podo...
	(iii) potom sa Zmluvné strany stretnú, aby rokovali o prostriedkoch, ktorými by sa riziko malo riadiť alebo zdieľať (vrátane otázky samopoistenia alebo zvýšenia samopoistenia niektorej zo Zmluvných strán),

	(c) ak boli splnené požiadavky článku 34.5.1(a) a (b), ale Zmluvné strany sa nevedia dohodnúť ako riadiť alebo ako zdieľať riziko, potom:
	(i) výlučne v prípade Poistenia zodpovednosti za škodu voči tretím osobám Verejný obstarávateľ (podľa vlastného uváženia a za podmienok článku 34.5.1(c)(ii)) buď:
	(A) predčasne ukončí túto Zmluvu uplatnením rovnakého postupu ako pri udalosti Vyššej moci a uhradí Koncesionárovi sumu, ktorá zodpovedá výške Kompenzácie v prípade vyššej moci, alebo
	(B) sa rozhodne, že Zmluva bude naďalej platiť a na takéto riziko sa použije článok 34.5.1(c)(ii), a

	(ii) v prípade Poistných zmlúv pre prípad škody na majetku, Poistenia zodpovednosti za škodu voči tretím osobám (ak si Verejný obstarávateľ zvolí, že Zmluva bude naďalej platiť v súlade s článkom 34.5.1(c)(i)(B)), poistenia omeškania s otvorením prevá...
	(A) uhradí Koncesionárovi náhradu škody vo výške poistného plnenia, ktoré by bolo uhradené, ak by príslušné poistenie bolo naďalej platné, a táto Zmluva zostane naďalej v platnosti, alebo
	(B) uhradí Koncesionárovi sumu, ktorá zodpovedá výške Kompenzácie v prípade vyššej moci zvýšenú (iba vzhľadom na Poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám) o sumu poistných plnení, ktoré by boli splatné v okamihu ukončenia tejto Zmluvy,


	(d) v prípade, že v zmysle článku 34.5.1(c)(i)(B) alebo 34.5.1(c)(ii)(A) táto Zmluva naďalej platí, Jednotková platba bude znížená v každom roku, v ktorom nie je poistenie udržiavané v platnosti, o čiastku rovnajúcu sa zaplatenému poistnému (alebo poi...
	(e) v prípade, že v zmysle článku 34.5.1(c)(i)(B) alebo 34.5.1(c)(ii)(A) táto Zmluva naďalej platí, Koncesionár musí kontaktovať poistný trh najmenej každé tri (3) mesiace za účelom zistenia, či je riziko aj naďalej Nepoistiteľné. Hneď ako sa Koncesio...


	34.6 Nedostupné podmienky
	34.6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že:
	(a) pokiaľ pri obnovení poistenia, ktoré je Koncesionár povinný uzavrieť a udržiavať v platnosti alebo jeho uzavretie a udržiavanie v platnosti zabezpečiť podľa tejto Zmluvy, Koncesionár zistí, že:
	(i) ktorékoľvek Poistné podmienky na svetovom poistnom trhu renomovaných poistiteľov s dobrým postavením sú pre Koncesionára nedostupné, a/alebo
	(ii) poistné splatné za takých Poistných podmienok je v takej výške, že také poistenie koncesionár v EÚ zvyčajne neuzatvára na svetovom poistnom trhu renomovaných poistiteľov s dobrým postavením,

	(b) pokiaľ sa Zmluvné strany dohodnú alebo je stanovené, že sa použije článok 34.6.1(a), Koncesionár nebude povinný splniť záväzky podľa článku 34.1 a článku 34.1.1 a/alebo podľa Prílohy č. 16  vo vzťahu k príslušným Poistným podmienkam a má sa za to,...
	(c) pokiaľ sa Zmluvné strany dohodli (konajúc rozumne) alebo bolo v zmysle článku 56 stanovené, že Koncesionár má na svetovom poistnom trhu k dispozícii alternatívne alebo náhradné poistné podmienky, ktoré, pokiaľ budú začlenené do príslušnej poistnej...
	(d) Koncesionár oznámi Verejnému obstarávateľovi čo najskôr a v každom prípade do piatich (5) Pracovných dní odo dňa, keď sa dozvie, že pravdepodobne nastane situácia uvedená v článku 34.6.1(a)(i) a/alebo článku 34.6.1(a)(ii) alebo (pri uplynutí prísl...
	(e) v prípade, že sa na Poistné podmienky vzťahuje článok 34.6.1(a) (bez ohľadu na dôvody uvedeného), Koncesionár bude kontaktovať poistný trh najmenej každé tri (3) mesiace, aby zistil, či sa článok 34.6.1(a) stále na Poistné podmienky uplatňuje. Hne...


	34.7 Účet poistných plnení
	34.8 Obnovovacie práce a platba poistných plnení
	34.8.1 Všetky poistné plnenia prijaté na základe Poistných zmlúv pre prípad škody na majetku sa použijú na opravu, obnovu alebo výmenu každej časti alebo častí Projektovej cestnej komunikácie, v súvislosti s ktorou bolo plnenie prijaté, pričom platia ...
	34.8.2 Kde sa poistné plnenia majú použiť v súlade s touto Zmluvou na opravu, obnovu alebo výmenu akejkoľvek časti Projektovej cestnej komunikácie, Koncesionár prácu vykoná v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa a Návrhmi Koncesionára tak, ab...

	34.9 Plán obnovy
	34.9.1 Pokiaľ bol vznesený nárok alebo boli prijaté plnenia alebo majú byť prijaté plnenia z Poistných zmlúv pre prípad škody na majetku v súvislosti s jednotlivými poistnými udalosťami (alebo sériou súvisiacich poistných udalostí) („Relevantná poistn...
	(a) Koncesionár doručí Verejnému obstarávateľovi bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr do dvadsiatich (20) Pracovných dní po vznesení takého nároku plán („Plán obnovy“) pripravený Koncesionárom za účelom realizácie prác („Obnovovacie práce“) nevyhnu...
	(b) V Pláne obnovy bude uvedená:
	(i) identita osoby navrhovanej na realizáciu Obnovovacích prác, pokiaľ bude táto osoba odlišná od Subdodávateľa stavby alebo Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby a pokiaľ sa v súlade so zákonmi o verejnom obstarávaní nepožaduje verejná súťaž, a
	(ii) navrhované podmienky a časový harmonogram, na základe ktorého budú realizované Obnovovacie práce (vrátane dňa, keď bude Projektová cestná komunikácia plne prevádzkovateľná), alebo pokiaľ je Koncesionár povinný zo zákona postupovať v súlade so zák...

	(c) Do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa prijatia navrhovaného Plánu obnovy Verejný obstarávateľ oznámi Koncesionárovi, či:
	(i) súhlasí alebo nesúhlasí s osobou uvedenou v navrhovanom Pláne obnovy, ktorá má byť vymenovaná za účelom realizácie Obnovovacích prác, a
	(ii) požaduje ďalšie informácie, alebo či
	(iii) súhlasí, zamieta alebo súhlasí za predpokladu splnenia pripomienok Verejného obstarávateľa (ktoré môžu obsahovať aj návrh na Zmenu na strane Verejného obstarávateľa) s podmienkami a časovým harmonogramom navrhovaného Plánu obnovy,

	(d) pri rozhodovaní, či udeliť súhlas so záležitosťami v zmysle článku 34.9.1(c), bude Verejný obstarávateľ konať primerane podľa okolností,
	(e) pokiaľ Verejný obstarávateľ nesúhlasí alebo predloží pripomienky ku ktorúkoľvek časti navrhovaného Plánu obnovy, v oznámení predloženom v zmysle článku 34.9.1(c) dostatočne podrobne uvedie svoje dôvody alebo pripomienky tak, aby umožnil Koncesioná...
	(f) pokiaľ Verejný obstarávateľ nepredloží svoje oznámenie podľa článku 34.9.1(c) do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa prijatia navrhovaného Plánu obnovy, alebo pokiaľ Verejný obstarávateľ nepožadoval od Koncesionára ďalšie doplňujúce informácie d...


	34.10 Obnovovacie práce
	34.10.1 Za predpokladu, že Verejný obstarávateľ odsúhlasil Plán obnovy v zmysle článku 34.9 (alebo bolo o pláne rozhodnuté podľa článku 56), Plán obnovy sa bude považovať za prijatý a uplatnia sa nasledujúce ustanovenia:
	(a) Koncesionár uzatvorí zmluvné dojednanie s osobou uvedenou v Pláne obnovy a odsúhlasenou Verejným obstarávateľom v zmysle článku 34.9 za účelom realizácie Obnovovacích prác,
	(b) pred Dňom ukončenia bude Koncesionár oprávnený vybrať všetky kladné zostatky z Účtu poistných plnení („Príslušné plnenie“) (spolu so všetkými vzniknutými úrokmi), ktoré sa na danom Účte poistných plnení nachádzajú, potrebné na realizáciu platieb v...
	(c) Verejný obstarávateľ súhlasí a zaväzuje sa, že pokiaľ Koncesionár splní záväzky v zmysle článkov 34 a 35, a za podmienky, že Koncesionár zabezpečí, aby boli Obnovovacie práce realizované a dokončené v súlade so zmluvnými dojednaniami podľa článku ...
	(d) Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že vynaloží primerané úsilie na to, aby poskytol Koncesionárovi pri plnení Plánu obnovy súčinnosť,
	(e) po realizácii Plánu obnovy k primeranej spokojnosti Verejného obstarávateľa a v súlade s článkom 34.10.1(g) a s výhradou článku 34.7 Verejný obstarávateľ povolí Koncesionárovi, aby vybral také prebytočné Príslušné plnenia z Účtu poistných plnení, ...
	(f) Koncesionár je výlučne zodpovedný za platbu všetkých deficitov v nákladoch na vykonávanie Obnovovacích prác a
	(g) v prípade, že majú byť poistné plnenia použité v súlade s touto Zmluvou na opravu, obnovu alebo výmenu akejkoľvek časti Projektovej cestnej komunikácie, Koncesionár realizuje tieto práce tak, aby boli pri dokončení prác splnené ustanovenia tejto Z...



	35. Všeobecné ustanovenia
	35.1 Personálne otázky Koncesionára
	35.1.1 Koncesionár:
	(a) zabezpečí, aby pracovné podmienky všetkých pracovníkov, ktorí sa podieľajú na Prácach, prevádzke Projektovej cestnej komunikácie alebo poskytovaní Služieb, boli v súlade s Právnymi predpismi a Zaužívanou odbornou praxou. Koncesionár zabezpečí, aby...
	(b) zabezpečí poskytovanie Služieb a umožní prístup k Prácam alebo Projektovej cestnej komunikácii len takým pracovníkom, ktorí spĺňajú požiadavky stanovené Právnymi predpismi.


	35.2 Zamietnutie prístupu
	35.2.1 Koncesionár bude  viesť menný zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa podieľajú na prevádzke Projektovej cestnej komunikácie alebo poskytovaní Prác alebo Služieb a poskytne k nemu prístup v súlade s článkom 43.
	35.2.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zamietnuť prístup na Stavenisko alebo Projektovú cestnú komunikáciu akejkoľvek osobe, ktorá sa podieľa na plnení tejto Zmluvy na strane Koncesionára, pokiaľ sa Verejný obstarávateľ domnieva, že prítomnos...
	35.2.3 Verejný obstarávateľ nie je povinný uviesť dôvody takéhoto zamietnutia, pričom však platí, že ak neuvedie dôvody alebo ak príčina nie je odôvodnená alebo primeraná, nahradí zvýšené náklady Koncesionárovi, ktoré mu vznikli v dôsledku takéhoto za...


	36. Spätné odovzdanie
	36.1 Koncesionár odovzdá Projektovú cestnú komunikáciu späť Verejnému obstarávateľovi k Dátumu uplynutia v stave požadovanom Podmienkami spätného odovzdania. Na odovzdanie Staveniska a akýchkoľvek Osobitných pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve Koncesion...
	36.2 Počas obdobia najskôr dvadsaťjeden (21) a najneskôr osemnásť (18) mesiacov pred Dátumom uplynutia môže Verejný obstarávateľ poveriť Nezávislý dozor, aby vykonal obhliadku Projektovej cestnej komunikácie s cieľom zistiť, či Koncesionár dodržiava p...
	36.3 V rámci Úvodného prieskumu spätného odovzdania budú identifikované všetky Renovačné práce, ktoré sú potrebné na to, aby Projektová cestná komunikácia spĺňala Podmienky spätného odovzdania k Dátumu uplynutia, a bude stanovená výška odhadovaných ná...
	36.4 V prípade, že sa v rámci Úvodného prieskumu spätného odovzdania zistí potreba Renovačných prác, ktoré je potrebné vykonať počas posledných osemnástich (18) mesiacov Zmluvy, potom:
	36.4.1 Koncesionár doručí Verejnému obstarávateľovi do dvadsiatich (20) Pracovných dní od Úvodného prieskumu spätného odovzdania záruku za plnenie (performance guarantee) poskytnutú finančnou inštitúciou, ktorú vopred odsúhlasil Verejný obstarávateľ, ...
	36.4.2 je Verejný obstarávateľ oprávnený zadržať jednu osemnástinu odhadovaných nákladov uvedených v Úvodnom prieskume spätného odovzdania z Mesačnej Jednotkovej platby, a to za každý mesiac predchádzajúci Dátumu uplynutia ako zábezpeku („Rezerva na ú...

	36.5 V prípade, že Koncesionár realizuje Renovačné práce k spokojnosti Nezávislého dozoru:
	36.5.1 Koncesionár môže znížiť výšku Úvodnej záruky na účely spätného odovzdania, alebo
	36.5.2 Verejný obstarávateľ uvoľní z Rezervy na účely spätného odovzdania príslušné sumy, ktoré Koncesionár preukázateľne vynaložil na Renovačné práce. Pokiaľ je výška Rezervy na účely spätného odovzdania nedostatočná na vykonanie Renovačných prác, Ko...

	36.6 V období najskôr tri (3) mesiace a najneskôr jeden (1) mesiac pred Dátumom uplynutia môže Verejný obstarávateľ poveriť Nezávislý dozor, aby vykonal obhliadku Projektovej cestnej komunikácie a zistil, či Koncesionár dodržiava podmienky tejto Zmluv...
	36.7 V rámci Záverečného prieskumu spätného odovzdania budú identifikované všetky Renovačné práce, ktoré sú potrebné na to, aby Projektová cestná komunikácia spĺňala Podmienky spätného odovzdania k Dátumu uplynutia, a bude stanovená výška odhadovaných...
	36.8 V prípade, ak sa v rámci Záverečného prieskumu spätného odovzdania zistí, že žiadne Renovačné práce nie sú potrebné, Verejný obstarávateľ vráti Úvodnú záruku na účely spätného odovzdania Koncesionárovi alebo vyplatí Koncesionárovi zostatok Rezerv...
	36.9 V prípade, že sa v rámci Záverečného prieskumu spätného odovzdania zistí, že je potrebné vykonať Renovačné práce:
	36.9.1 je Verejný obstarávateľ oprávnený zadržať sumu potrebnú na ich vykonanie z Rezervy na účely spätného odovzdania; alebo
	36.9.2 je Verejný obstarávateľ oprávnený uplatniť nároky z Úvodnej záruky na účely spätného odovzdania.

	36.10 V prípade, že je výška Rezervy na účely spätného odovzdania alebo Úvodnej záruky na účely spätného odovzdania nedostatočná, Koncesionár uhradí Verejnému obstarávateľovi odhadované náklady na vykonanie Renovačných prác vo výške uvedenej v Závereč...
	36.11 Záruka za práce v rámci Hlavnej údržby
	36.11.1 Koncesionár poskytne záruku za práce v rámci Hlavnej údržby vykonané za posledné tri (3) roky Koncesnej lehoty. Záručná doba je tri (3) roky po skončení kalendárneho roka, v ktorom boli práce v rámci Hlavnej údržby dokončené. Záručná doba sa v...
	36.11.2 Na návrh Koncesionára môže Verejný obstarávateľ súhlasiť s tým, aby za povinnosti vyplývajúce zo záruky za práce v rámci Hlavnej údržby niesla zodpovednosť iná osoba ako Koncesionár ak má táto osoba dostatočnú technickú a finančnú spôsobilosť ...

	36.12 Kontroly prác v rámci Hlavnej údržby v rámci záruky
	36.13 Zabezpečenie prác v rámci Hlavnej údržby
	36.13.1 Koncesionár alebo iná osoba, ktorú Verejný obstarávateľ odsúhlasí ako osobu zodpovednú za práce v rámci Hlavnej údržby, musí poskytnúť, so súhlasom Verejného obstarávateľa, bankovú záruku na záručnú dobu vystavenú renomovanou úverovou alebo fi...
	36.13.2 Zabezpečenie počas záručnej doby musí byť poskytnuté Verejnému obstarávateľovi v momente, kedy budú všetky práce v rámci Hlavnej údržby odsúhlasené ako dokončené. Zabezpečenie musí byť vo výške päť percent (5 %) z hodnoty prác v rámci Hlavnej ...
	36.13.3 V prípade, že Verejný obstarávateľ vykoná, resp. poverí tretiu osobu, aby v mene Koncesionára vykonala práce v rámci Hlavnej údržby v prípade, že si Koncesionár nesplní svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, Verejný obstarávateľ bude mať práv...


	37. Predčasné ukončenie
	37.1 Predčasné ukončenie
	37.1.1 Okrem zániku tejto Zmluvy k Dátumu uplynutia sú Zmluvné strany oprávnené ukončiť túto Zmluvu v súlade s týmto článkom 37.
	37.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu možno ukončiť alebo od nej odstúpiť len z dôvodov výslovne uvedených v článku 37.
	37.1.3 Predčasným ukončením tejto Zmluvy nezanikajú práva a povinnosti Zmluvných strán, o ktorých je tak výslovne stanovené v tejto Zmluve, alebo ak z ich povahy vyplýva, že pretrvávajú aj po Dni ukončenia.

	37.2 Porušenie zmluvy na strane Koncesionára
	37.2.1 V prípade, ak dôjde k Porušeniu zmluvy na strane Koncesionára, a za podmienok uvedených v článku 37.2.2, je Verejný obstarávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, a to zaslaním oznámenia o odstúpení Koncesionárovi („Odstúpenie z dôvodu poruše...
	37.2.2 Predtým ako Verejný obstarávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia zmluvy na strane Koncesionára, doručí Koncesionárovi výzvu na nápravu Porušenia zmluvy na strane Koncesionára („Výzva na nápravu“), ktorá musí obsahovať popis Porušenia zmluv...
	(a) v prípade, ak Koncesionár poruší Zmluvu podľa ods. (b), (c), (d), (e), (f), (g) a/alebo (h) definície Porušenia zmluvy na strane Koncesionára, nebude kratšia ako deväťdesiat (90) dní od doručenia Výzvy na nápravu Koncesionárovi a
	(b) v prípade všetkých ostatných Porušení zmluvy na strane Koncesionára, ktoré je možné napraviť, nebude kratšia ako sto päť (105) dní od doručenia Výzvy na nápravu Koncesionárovi.

	37.2.3 Účinky odstúpenia z dôvodu Porušeniu zmluvy na strane Koncesionára nastanú po splnení podmienok uvedených v Priamej zmluve a článku 37.2.5.
	37.2.4 Verejný obstarávateľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodu porušeniu zmluvy na strane Koncesionára v prípade, ak:
	(a) bola vydaná Výzva na nápravu a Koncesionár napraví Porušenie zmluvy na strane Koncesionára do dňa uvedeného vo Výzve na nápravu, alebo
	(b) v prípade Porušenia zmluvy na strane Koncesionára uvedeného v odsekoch (a), (i), (j), (k), a/alebo (l) a za podmienok stanovených v Priamej zmluve Koncesionár doručí Verejnému obstarávateľovi plán nápravy Porušenia zmluvy na strane Koncesionára pr...

	37.2.5 Pokiaľ za podmienok uvedených v Priamej zmluve Koncesionár kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy nedodrží akýkoľvek plán nápravy s ktorým Verejný obstarávateľ súhlasil v súlade s článkom 37.2.4(b), táto Zmluva bude ukončená dňom doručenia Odstú...
	37.2.6 Ukončenie Zmluvy správcom konkurznej podstaty má rovnaké dôsledky ako ukončenie Zmluvy z dôvodu Porušenia zmluvy na strane Koncesionára podľa článku 37.1.3.

	37.3 Neustále porušovanie
	37.3.1 ak Koncesionár porušil rovnakú povinnosť podľa tejto Zmluvy aspoň dvakrát (2) v priebehu ktorýchkoľvek šiestich (6) po sebe nasledujúcich mesiacov, Verejný obstarávateľ je oprávnený zaslať Koncesionárovi písomné upozornenie („Prvé upozornenie“)...
	(a) ktorá povinnosť bola porušená,
	(b) upozornenie, že ide o Prvé upozornenie podľa tejto Zmluvy, a
	(c) upozornenie, že ide o také porušenie tejto Zmluvy, ktorého prípadné pokračovanie môže viesť k predčasnému ukončeniu tejto Zmluvy,

	37.3.2 pokiaľ po doručení Prvého upozornenia predmetné porušenie pokračuje po dobu viac ako dvadsať (20) Pracovných dní alebo sa zopakuje aspoň dvakrát (2) v priebehu ktorýchkoľvek šiestich (6) po sebe nasledujúcich mesiacov, Verejný obstarávateľ je o...
	(a) ktorá povinnosť bola porušená,
	(b) upozornenie, že ide o Druhé upozornenie podľa tejto Zmluvy, a
	(c) upozornenie, že ide o také porušenie tejto Zmluvy, ktorého prípadné opakovanie môže viesť k predčasnému ukončeniu tejto Zmluvy,

	37.3.3 pokiaľ po doručení Druhého upozornenia predmetné porušenie pokračuje po dobu viac ako dvadsať (20) Pracovných dní alebo sa zopakuje v priebehu nasledujúcich šiestich (6) mesiacov, Verejný obstarávateľ je oprávnený zaslať Koncesionárovi oznámeni...
	37.3.4 Verejný obstarávateľ nie je oprávnený zaslať upozornenie alebo oznámenie týkajúce sa Neustáleho porušovania v súvislosti s porušením,
	(a) ktoré už bolo uvedené v samostatnom upozornení alebo inom oznámení podľa článku 37.3, alebo
	(b) vo vzťahu ku ktorému mohol uplatniť Úpravu platby v závislosti na kvalite plnenia alebo upraviť zrážku za nedostupnosť z Platby za dostupnosť v zmysle Platobného mechanizmu.


	37.4 Zakázané konanie
	37.4.1 Pokiaľ sa Koncesionár alebo Subjekt na strane Koncesionára dopustí Zakázaného konania, Verejný obstarávateľ je oprávnený ukončiť túto Zmluvou výpoveďou doručenou Koncesionárovi za podmienok uvedených v článku 37.4.4, („Výpoveď z dôvodu Zakázané...
	37.4.2 Výpoveď z dôvodu Zakázaného konania musí obsahovať:
	(a) opis Zakázaného konania a
	(b) označenie osoby, ktorá sa dopustila Zakázaného konania.

	37.4.3 Táto Zmluva bude ukončená:
	(a) dňom doručenia Výpovede z dôvodu Zakázaného konania, ak sa Zakázaného konania dopustí Koncesionár, alebo
	(b) vo všetkých ostatných prípadoch dňom uvedeným vo Výpovedi z dôvodu Zakázaného konania, nie však skôr ako štyridsaťpäť (45) Pracovných dní odo dňa doručenia Výpovede z dôvodu Zakázaného konania Koncesionárovi.

	37.4.4 V prípade uvedenom v článku 37.4.3(b) k ukončeniu tejto Zmluvy nedôjde v deň uvedený vo Výpovedi z dôvodu Zakázaného konania, pokiaľ:
	(a) osoba, ktorá sa dopustila Zakázaného konania, konala nezávisle a bez vedomia Koncesionára a
	(b) v priebehu dvadsiatich (20) Pracovných dní od doručenia Výpovede z dôvodu Zakázaného konania Koncesionár preukáže Verejnému obstarávateľovi, že príslušná zmluva medzi Subjektom na strane Koncesionára a osobou, ktorá sa dopustila Zakázaného konania...


	37.5 Ukončenie Zmluvy bez uvedenia dôvodu zo strany Verejného obstarávateľa
	37.5.1 Verejný obstarávateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť túto Zmluvu písomnou výpoveďou doručenou Koncesionárovi („Výpoveď bez uvedenia dôvodu“). Výpoveď bez uvedenia dôvodu musí obsahovať:
	(a) oznámenie, že Verejný obstarávateľ Zmluvu vypovedá bez uvedenia dôvodu, a
	(b) Deň ukončenia, ktorý nesmie nastať skôr ako šesť (6) mesiacov od doručenia Výpovede bez uvedenia dôvodu Koncesionárovi.


	37.6 Porušenie Zmluvy na strane Verejného obstarávateľa
	37.6.1 V prípade, že dôjde k Porušeniu zmluvy na strane Verejného obstarávateľa, je Koncesionár oprávnený ukončiť túto Zmluvu do tridsiatich (30) Pracovných dní odo dňa, kedy sa o Porušení zmluvy na strane Verejného obstarávateľa dozvedel, a to odstúp...
	37.6.2 Odstúpenie z dôvodu porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa musí obsahovať popis Porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa s uvedením primeraných podrobností.
	37.6.3 Pokiaľ nie je uvedené inak, Zmluva bude ukončená v deň, ktorým je:
	(a) v prípade Porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa podľa odseku (b) definície Porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa deň doručenia Odstúpenia z dôvodu porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa, alebo
	(b) v prípade každého iného Porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa deň uvedený v Odstúpení z dôvodu porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa, nie však skôr ako štyridsaťpäť (45) Pracovných dní odo dňa doručenia Odstúpenia z dôvod...

	37.6.4 V prípade Porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa uvedeného v odseku (a) definície Porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa môže Verejný obstarávateľ zabrániť účinkom odstúpenia a táto Zmluva neskončí v deň uvedený v Odstúp...

	37.7 Ukončenie Zmluvy z iného dôvodu ako z dôvodu porušenia

	38. Dôsledky predčasného ukončenia Zmluvy
	38.1 Pretrvávanie povinností po ukončení Zmluvy
	38.2 Prevod majetku a práv pri ukončení Zmluvy
	38.2.1 všetky práva Koncesionára na prístup a používanie Staveniska zaniknú a Verejný obstarávateľ preberie a nadobudne tieto práva k Stavenisku od Koncesionára, ak ich nemá podľa iných ustanovení tejto Zmluvy, avšak za podmienky, že po prevode týchto...
	38.2.2 v prípade Ukončenia pred vydaním Kolaudačného rozhodnutia pre všetky Samostatné úseky Koncesionár odovzdá a Verejný obstarávateľ  prevezme Práce (vrátane Dočasných stavieb) a právo Koncesionára užívať a držať ich, a všetky zariadenia, vybavenie...
	38.2.3 Koncesné práva udelené Koncesionárovi podľa tejto Zmluvy (s výnimkou práv, ktoré pretrvávajú aj po ukončení tejto Zmluvy) vrátane práva Koncesionára na užívanie  a poberanie výnosov z Projektovej cestnej komunikácie automaticky zaniknú,
	38.2.4 Verejný obstarávateľ nadobudne a prevezme všetky vedľajšie zariadenia, budovy, vybavenie, príslušenstvo, hnuteľné zásoby alebo iný majetok vrátane elektronických zariadení, telekomunikačných a reklamných zariadení, IT hardvéru a (za podmienok u...
	38.2.5 Koncesionár odovzdá Verejnému obstarávateľovi Manuál užívania stavby spolu so všetkými dokumentmi a záznamami týkajúcimi sa Projektu a Dokumentáciu skutočného realizovania stavby, v rozsahu v akom sú ku Dňu ukončenia vyhotovené, inak projektovú...
	38.2.6 Koncesionár zabezpečí, aby boli práva a nároky zo všetkých záruk výrobcov strojného a elektronického vybavenia prevedené na Verejného obstarávateľa a
	38.2.7 Koncesionár je povinný poskytnúť súčinnosť a spolupracovať s Verejným obstarávateľom pri zabezpečení odovzdania prevádzky a údržby Projektovej cestnej komunikácie akejkoľvek tretej strane, ktorú za účelom prevádzky a údržby Projektovej cestnej ...

	38.3 Práva Verejného obstarávateľa

	39. Kompenzácia v prípade ukončenia
	39.1 Kompenzácia v prípade ukončenia
	39.1.1 Pokiaľ je táto Zmluva ukončená predčasne na základe Ukončenia v súlade s článkom 37, Koncesionárovi vznikne nárok na Kompenzáciu v prípade ukončenia v súlade s článkom 39. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ustanovenie § 351 Obchodného záko...
	39.1.2 Akákoľvek Kompenzácia v prípade ukončenia, ktorá má byť vyplatená podľa článku 39, predstavuje výlučne záväzok vyplývajúci z tejto Zmluvy. Zmluvné strany považujú nárok na Kompenzáciu v prípade ukončenia za jediný nárok Koncesionára voči Verejn...
	39.1.3 Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že právo na predčasné ukončenie a úhradu Kompenzácie v prípade ukončenia, prípadne právo na zníženie platieb, považujú za dostatočné a úplné vyrovnanie vzájomných nárokov súvisiacich s predčasným ukončením te...
	(a) pred Dňom ukončenia a
	(b) ktoré neboli pri určení výšky Kompenzácie v prípade ukončenia zohľadnené.


	39.2 Kompenzácia v prípade Ukončenia zmluvy z dôvodu Porušenia zmluvy na strane Koncesionára
	(a) Pokiaľ je táto Zmluva ukončená Odstúpením z dôvodu porušenia zmluvy na strane Koncesionára v súlade s článkom 37.2, Verejný obstarávateľ je povinný zaplatiť Koncesionárovi sumu (ďalej len „Kompenzácia v prípade ukončenia“) predstavujúcu trhovú hod...
	(b) V závislosti od článku 39.2(c) nižšie bude Verejný obstarávateľ oprávnený rozhodnúť sa buď:
	(i) opätovne vyhlásiť verejné obstarávanie Projektu, alebo
	(ii) požadovať stanovenie trhovej hodnoty Projektu znalcom v súlade s článkom 39.2(e).

	(c) Verejný obstarávateľ bude oprávnený rozhodnúť sa pre opätovné vyhlásenie verejného obstarávania Projektu, ak:
	(i) Verejný obstarávateľ o tom informuje Koncesionára v deň alebo pred dňom pripadajúcim na dvadsať (20) Pracovných dní po Dni ukončenia, a
	(ii) existuje Likvidný trh,
	(A) Nadradení veritelia si neuplatnili právo vstúpiť do Koncesionára (step-in) podľa Priamej zmluvy, alebo
	(B) Koncesionár ani Nadradení veritelia neobstarali prevod práv a povinností Koncesionára podľa tejto Zmluvy na Vhodného náhradného koncesionára a ani nevynaložili všetko primerané úsilie s cieľom urobiť tak,


	(d) Ak sa Verejný obstarávateľ rozhodne opätovne vyhlásiť verejné obstarávanie Projektu podľa článku 39.2(c), uplatnia sa tieto ustanovenia:
	(i) Cieľom postupu opätovného vyhlásenia verejného obstarávania bude stanoviť a Koncesionárovi v dôsledku Procesu verejného obstarávania zaplatiť Upravenú najvyššiu cenu vyhovujúcej konečnej ponuky ako Kompenzáciu v prípade ukončenia.
	(ii) Verejný obstarávateľ (v závislosti od prípadných právnych požiadaviek, ktoré mu bránia tak urobiť) vynaloží primerané úsilie s cieľom dokončiť Proces verejného obstarávania čo najskôr.
	(iii) Verejný obstarávateľ poskytne Koncesionárovi všetky potrebné informácie o všetkých fázach verejného obstarávania v rámci Procesu verejného obstarávania v rozsahu povolenom Právnym predpisom.
	(iv) Koncesionár povoľuje uvoľnenie akýchkoľvek informácií Verejným obstarávateľom v rámci Procesu verejného obstarávania, ktoré by inak bolo zakázané podľa článku 42 (Mlčanlivosť), ktoré sú odôvodnene požadované v rámci Procesu verejného obstarávania.
	(v) Verejný obstarávateľ je povinný od uchádzačov vyžadovať, aby predkladali ponuky na základe toho, že získajú výhodu akýchkoľvek nevyrovnaných nárokov vyplývajúcich z poistných zmlúv o podstatných škodách a súvisiacich (prípadných) súm, ktoré sa pri...
	(vi) Verejný obstarávateľ určí čo najskôr po prijatí konečných ponúk (postupujúc odôvodnene) Vyhovujúce konečné ponuky a Koncesionára informuje o Upravenej najvyššej cene vyhovujúcej konečnej ponuky. Ak Verejný obstarávateľ Koncesionára neinformoval o...
	(vii) Aj v prípade ak Koncesionár postúpi spor týkajúci sa Upravenej najvyššej ceny vyhovujúcej konečnej ponuky na Rozhodcovské konanie, Verejný obstarávateľ bude oprávnený uzatvoriť Novú zmluvu.
	(viii) Splnenie platobnej povinnosti Verejného obstarávateľa vo vzťahu k Upravenej najvyššej cene vyhovujúcej konečnej ponuky bude úplným a konečným vyrovnaním všetkých nárokov a práv Koncesionára voči Verejnému obstarávateľovi za porušenia a/alebo uk...
	(ix) Ak je Upravená najvyššia cena vyhovujúcej konečnej ponuky nulová alebo záporná, Verejný obstarávateľ nebude povinný vykonať Koncesionárovi žiadnu úhradu a s účinnosťou od času, kedy Verejný obstarávateľ o tom informuje Koncesionára, bude Verejný ...
	(x) Ak je Upravená najvyššia cena vyhovujúcej konečnej ponuky nižšia ako nula, suma rovnajúca sa Upravenej najvyššej cene vyhovujúcej konečnej ponuky bude splatná Koncesionárom Verejnému obstarávateľovi v deň uzatvorenia Novej zmluvy.
	(xi) Verejný obstarávateľ sa môže rozhodnúť kedykoľvek pred prijatím Vyhovujúcej konečnej ponuky uplatniť postup bez opätovného vyhlásenia verejného obstarávania podľa článku 39.2(e) zaslaním oznámenia Koncesionárovi.
	(xii) V prípade, že Verejný obstarávateľ dostal všetky ponuky od uchádzačov v rámci Procesu verejného obstarávania a prijal Vyhovujúcu konečnú ponuku, ale sa rozhodne, že Proces verejného obstarávania nedokončí, oznámi toto svoje rozhodnutie Koncesion...

	(e) Postup bez opätovného vyhlásenia verejného obstarávania
	(i) Pri stanovení Predpokladanej trhovej hodnoty zmluvy sa uplatnia nižšie uvedené zásady:
	(A) všetky odhadované sumy by mali byť vyjadrené v nominálnych hodnotách v bežných cenách a
	(1) na sumy odhadovanej Jednotkovej platby sa použije indexačný vzorec uvedený v Časti 5 Prílohy č. 12 alebo iný indexačný vzorec, ktorý bude Expertná komisia považovať za primeraný, na indexáciu medzi dátumom výpočtu a dátumom(ami) úhrad odhadovanej ...
	(2) v prípade predpokladaných príjmov alebo nákladov tretej osoby, ak je indexácia primeraná a primeraný index je rovnaký ako ten, ktorý sa uplatňuje  pri Jednotkovej platbe, vo vzťahu k Jednotkovej platbe by sa mal použiť index a rovnaká predpokladan...
	(3) v prípade predpokladaných príjmov alebo nákladov tretej osoby, ak je indexácia primeraná, ale primeraný index nie je rovnaký ako ten, ktorý sa uplatňuje  pri Jednotkovej platbe, sa uplatní príslušný index vo vzťahu k všetkým konkrétnym príjmom ale...

	(B) vypočíta sa predpokladaná celková suma všetkých budúcich platieb celej Jednotkovej platby (bez zrážok z dôvodu zníženej dostupnosti),  ktoré budú diskontované ku Dňu ukončenia s použitím Diskontnej sadzby,
	(C) vypočíta sa predpokladaná celková suma všetkých príjmov tretej osoby, ktoré budú prijaté do Dňa uplynutia (znížená o primeranú čiastku na pokrytie nedobytných pohľadávok),  ktoré budú diskontované ku Dňu ukončenia s použitím Diskontnej sadzby,
	(D) vypočíta sa predpokladaná celková suma všetkých nákladov pri vtedy platných trhových sadzbách, ktoré vzniknú hypotetickému dodávateľovi pri realizácii Projektu podľa Zmluvy v dôsledku ukončenia, ktoré  budú diskontované ku Dňu ukončenia s použitím...
	(1) primerané posúdenie rizika akéhokoľvek prekročenia nákladov, ak sa predpokladá, že by k takému prekročeniu mohlo dôjsť,
	(2) predpokladané náklady na Služby, ktoré vzniknú hypotetickému dodávateľovi pri realizácii Projektu v štandarde požadovanom Zmluvou, a
	(3) akékoľvek náklady na nápravu potrebné na uvedenie Projektu  do štandardu požadovanom Zmluvou (vrátane akýchkoľvek predpokladaných nákladov, ktoré vzniknú hypotetickému dodávateľovi na dokončenie stavebných alebo realizačných prác Projektu, a dodat...

	(E) pevne stanovená pokuta vo výške 10 000 000 EUR (desať miliónov eur) bude odpočítaná od kompenzácie, ktorá má byť vyplatená Koncesionárovi v prípade, ak Deň ukončenia nastane pred skončením Doby výstavby.

	(ii) V súlade s ustanoveniami článku 40.3 zaplatí Verejný obstarávateľ Koncesionárovi sumu rovnajúcu sa Upravenej predpokladanej trhovej hodnoty určenej ku Dňu ukončenia Zmluvy.
	(iii) Splnenie povinnosti Verejného obstarávateľa uvedenej v článku 39.2(e) bude úplným a konečným vyrovnaním všetkých nárokov a práv Koncesionára voči Verejnému obstarávateľovi za porušenia a/alebo ukončenie tejto Zmluvy alebo inej zmluvy týkajúcej s...
	(iv) V rozsahu, v akom bude Upravená predpokladaná trhová hodnota zmluvy nižšia ako nula, uhradí Koncesionár Verejnému obstarávateľovi sumu rovnajúcu sa Upravenej predpokladanej trhovej hodnote zmluvy do päťdesiatich (50) Pracovných dní odo dňa, v kto...

	(f) Výšku Kompenzácie v prípade ukončenia splatnú na základe postupu bez opätovného vyhlásenia verejného obstarávania stanoví Expertná komisia v súlade so zásadami stanovenými v článku 39.2(e). Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, ak (i) vo vzťahu...

	39.3 Kompenzácia v prípade ukončenia Zmluvy z dôvodu Zakázaného konania
	39.4 Kompenzácia v prípade Porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa alebo kompenzácia v prípade Výpovede bez uvedenia dôvodu
	39.5 Kompenzácia v prípade Výpovede z iného dôvodu

	40. Výpočet a úhrada Kompenzácie v prípade ukončenia
	40.1 Daňová ekvalizácia
	40.1.1 Pokiaľ by platba akejkoľvek Dane, ktorá by bola splatná výlučne z dôvodu povinnosti zaplatiť Kompenzáciu v prípade ukončenia v súlade s článkom 39.3, článkom 39.4 alebo článkom 39.4, spôsobila zníženie Kompenzácie v prípade ukončenia skutočne p...
	40.1.2 Pokiaľ má v súvislosti s Kompenzáciou v prípade ukončenia Koncesionár zaplatiť akúkoľvek Daň, ktorá má byť ekvalizovaná podľa článku 40.1.1, Verejný obstarávateľ zaplatí takéto dodatočné čiastky len v prípade, že Koncesionár splní nasledovné po...
	(a) Koncesionár oznámi Verejnému obstarávateľovi bez zbytočného odkladu, avšak aspoň 20 (dvadsať) Pracovných dní pred dňom splatnosti príslušnej Dane, že Daň je splatná, že sa jedná o Daň, v súvislosti s ktorou bude Koncesionár vyžadovať vyrovnanie po...
	(b) Koncesionár povolí Verejnému obstarávateľovi prerokovať s príslušným orgánom, ktorému je Daň splatná, dôvody a výšku Dane a
	(c) pokiaľ Verejný obstarávateľ spochybní oprávnenosť Dane, ktorá má byť ekvalizovaná alebo jej výšku, Koncesionár je povinný zaplatiť Daň bez ohľadu na pochybnosti Verejného obstarávateľa a pred vyriešením Sporu.


	40.2 Obmedzenie započítania
	40.3 Spôsob platby
	40.3.1 Pokiaľ si Verejný obstarávateľ nezvolí možnosť alebo nebude oprávnený zaplatiť Kompenzáciu v prípade ukončenia formou splátok podľa článku 40.3.3, uhradí Kompenzáciu v prípade ukončenia na účet, ktorý uvedie Koncesionár, a to do päťdesiatich (5...
	(a) (i) Za okolností uvedených v článku 39.2(d) deň, kedy bola Koncesionárovi oznámená Upravená najvyššia cena vyhovujúcej konečnej ponuky, (ii) za okolností uvedených v článku 39.2(e) deň kedy Expertná komisia určí Upravenú predpokladanú trhovú hodno...
	(b) Deň, kedy je právoplatne rozhodnutý Spor vzniknutý v súvislosti s Kompenzáciou v prípade ukončenia,

	za podmienky, že ak vznikne akýkoľvek Spor ohľadom Kompenzácie v prípade ukončenia, Verejný obstarávateľ môže zadržať platbu predmetnej rozporovanej čiastky až do urovnania Sporu, pričom k tejto zadržanej platby nabehnú úroky v súlade s článkom 40.3.2.
	40.3.2 Úrok, ktorý nabehne vo výške Úrokovej miery nadradeného financovania, sa bude počítať od (i) za okolností uvedených v článku 39.4 alebo článku 39.5 odo Dňa ukončenia, alebo (ii) za okolností uvedených v článku 39.2 od skoršieho dňa z dňa splatn...
	40.3.3 Za okolností uvedených v článkoch 39.2(e) alebo 39.5 (nie však za okolností uvedených v článku 39.4) si Verejný obstarávateľ môže zvoliť spôsob zaplatenia (i) Záväzkov voči veriteľom, ktoré sú súčasťou Kompenzácie v prípade ukončenia za okolnos...
	(a) dátum splatnosti jednotlivých splátok sú rovnaké dátumy splatnosti istiny a úroku v súlade so Zmluvami o financovaní, ak by nedošlo k predčasnému ukončeniu;
	(b) celková Kompenzácia v prípade ukončenia musí byť vyplatená najneskôr do Dátumu uplynutia;
	(c) jednotlivé časti Kompenzácie v prípade ukončenia, ktorých deň splatnosti bol odložený, sú úročené Úrokovou mierou nadradeného financovania (Senior Debt Rate), a to odo dňa stanoveného podľa vyššie uvedeného článku 40.3.2, pričom Verejný obstarávat...
	(d) celá Kompenzácia v prípade ukončenia bude uhradená v čo najkratšom čase, berúc do úvahy dostupné zdroje Verejného obstarávateľa a všetky možnosti, ktoré možno náležite očakávať za účelom získania zdrojov na čo najskoršie uhradenie celej Kompenzáci...
	(e) platby sa vykonajú v rovnakých alebo znižujúcich sa splátkach podľa zvolenia Verejného obstarávateľa, avšak nie vo zvyšujúcich sa splátkach bez predchádzajúceho súhlasu Koncesionára.

	40.3.4 Pokiaľ (i) Verejný obstarávateľ nezaplatí ktorúkoľvek splátku určenú Verejným obstarávateľom v súlade s článkom 40.3.2  alebo (ii) Verejný obstarávateľ postúpi alebo prevedie Zmluvu inak, než ako sa uvádza v článku 48, Koncesionár má právo poža...
	40.3.5 Na vylúčenie pochybností platí, že ustanovenia tohto článku 40.3, ktoré sa vzťahujú na článok 39.2, sa uplatnia aj v prípade okolností uvedených v článku 39.3.

	40.4 Informácie potrebné na určenie čiastky Kompenzácie v prípade ukončenia

	41. Intervencia Verejného obstarávateľa
	41.1 V prípade, že Verejný obstarávateľ je presvedčený, že existuje:
	41.1.1 závažné riziko ohrozujúce ľudské životy alebo zdravie a bezpečnosť osôb alebo bezpečnosť Projektovej cestnej komunikácie,
	41.1.2 vážne riziko škody na majetku alebo životnom prostredí alebo
	41.1.3 porušenie zákonnej povinnosti,

	41.2 V prípade, že sa Verejný obstarávateľ rozhodne uplatniť svoje právo podľa článku 41.1, písomne oznámi Koncesionárovi („Oznámenie o intervencii“):
	41.2.1 popis intervencie, ktorú plánuje vykonať,
	41.2.2 dôvody intervencie,
	41.2.3 plánovaný dátum intervencie,
	41.2.4 obdobie, počas ktorého bude podľa názoru Verejného obstarávateľa intervencia potrebná, a
	41.2.5 vplyv na Koncesionára a jeho schopnosť realizovať Práce, zabezpečiť prevádzku a údržbu Projektovej cestnej komunikácie a poskytovať Služby počas trvania intervencie.

	41.3 Po doručení Oznámenia o intervencii môže Verejný obstarávateľ vykonať intervenciu  a Koncesionár je povinný Verejnému obstarávateľovi poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a spoluprácu.
	41.4 V prípade intervencie Verejného obstarávateľa v súlade s článkom 41.3:
	41.4.1 počas trvania intervencie nie je Koncesionár povinný realizovať Práce, zabezpečovať prevádzku a údržbu Projektovej cestnej komunikácie alebo poskytovať Služby v rozsahu uvedenom v Oznámení o intervencii,
	41.4.2 Verejný obstarávateľ vykoná intervenciu za tým účelom, aby po jej skončení Koncesionár bol schopný pokračovať v plnení Zmluvy bez toho, aby mu vznikli dodatočné náklady alebo ušlý zisk, a v prípade, že Verejný obstarávateľ vykonáva akékoľvek pr...
	41.4.3 Koncesionár je oprávnený prijať Jednotkovú platbu vo výške, v akej by mu bola zaplatená v prípade, že by sa intervencia neuskutočnila, pričom však platí, že ak Verejný obstarávateľ intervenciu vykoná v dôsledku porušenia povinností Koncesionára...


	42. Mlčanlivosť
	42.1 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o obsahu tejto Zmluvy a prílohách k tejto Zmluve, ako aj o ostatných Dokumentoch Projektu a záznamoch vypracovaných a vedených na základe tejto Zmluvy, ktoré sú označené ako „obchodné tajomstvo“.
	42.2 Ustanovenia článku 42.1 sa nevzťahujú na poskytnutie informácií:
	42.2.1 takým stranám a v takom rozsahu, v akom to je potrebné na plnenie povinností podľa tejto Zmluvy,
	42.2.2 ktoré sú verejne dostupné, pokiaľ sa tak nestalo v dôsledku porušenia povinností podľa tejto Zmluvy,
	42.2.3 v súlade s postupom podľa článku 56,
	42.2.4 pokiaľ to požaduje Právny predpis alebo pravidlá upravujúce verejný trh s cennými papiermi,
	42.2.5 Akcionárom Koncesionára a Pridruženým spoločnostiam Akcionárov,
	42.2.6 poradcom, potenciálnym financovateľom, audítorom, riaditeľom a vedúcim pracovníkom Koncesionára, Akcionárov Koncesionára a Pridružených spoločností Akcionárov,
	42.2.7 Veriteľom, Správcovi dlhopisov, Zabezpečovaciemu agentovi, Agentovi, poskytovateľovi produktu na zlepšenie ratingu projektových dlhopisov (PBCE) a ich príslušným poradcom,
	42.2.8 emitentovi, aranžérovi, vedúcemu manažérovi financovania dlhopisov a ich poradcom v rozsahu požadovanom na financovanie dlhopisov,
	42.2.9 zaradených do akéhokoľvek ponukového memoranda, ponukového dokumentu alebo prospektu v súvislosti s dlhopisovým financovaným vo vzťahu k Projektu,
	42.2.10 ratingovým agentúram za účelom získania úveru pre Dlhopisy za predpokladu, že ratingová agentúra podlieha obdobnej povinnosti dodržiavania povinnosti ako je uvedené v článku 42, a
	42.2.11 na základe rozhodnutia súdu alebo Príslušnej inštitúcie.


	43. Záznamy Koncesionára
	43.1 Kedykoľvek počas Doby trvania zmluvy je Koncesionár povinný:
	43.1.1 viesť a udržiavať úplné záznamy o skutočných a predpokladaných nákladoch na prevádzku Projektovej cestnej komunikácie, vykonávanie Prác a poskytovanie Služieb, vrátane nákladov na výstavbu, údržbu, prevádzku a financovanie po dobu minimálne pia...
	43.1.2 predložiť Verejnému obstarávateľovi záznamy o nákladoch na prevádzku Projektovej cestnej komunikácie, vykonanie Prác a poskytnutie Služieb uvedených v článku 43.1.1, vrátane informácií o finančných prostriedkoch, ktoré má Koncesionár k dispozíc...
	43.1.3 viesť a udržiavať samostatne od iných záznamov o príjmoch osobitné záznamy o príjmoch prijatých od tretích strán vzniknutých v súlade s touto Zmluvou,
	43.1.4 predložiť Verejnému obstarávateľovi osobitné záznamy o príjmoch prijatých od tretích strán, a to v takej forme a s uvedením takých podrobností, ktoré môže Verejný obstarávateľ oprávnene požadovať za účelom monitorovania plnenia tejto Zmluvy zo ...
	43.1.5 umožniť Verejnému obstarávateľovi na jeho požiadanie (na základe primeraného oznámenia a v rámci bežného pracovného času) prístup do miestnosti, kde sú uložené takéto záznamy za účelom ich kontroly.

	43.2 Koncesionár je povinný viesť svoje záznamy a účtovné knihy v súlade s predpísanými účtovnými metódami za účelom preukázania okrem iného:
	43.2.1 počtu zamestnancov,
	43.2.2 čiastok zaplatených subdodávateľom (na akejkoľvek úrovni),
	43.2.3 príjmov získaných od tretích strán v súlade s touto Zmluvou,
	43.2.4 iných výdavkov vzniknutých v súlade s poskytovaním Prác a Služieb a
	43.2.5 takých iných údajov, ktoré môže Verejný obstarávateľ oprávnene požadovať za účelom kontroly skutočných nákladov a predpokladaných nákladov na účely článku 27, 31 a 32,

	43.3 Koncesionár sa tiež zaväzuje viesť:
	43.3.1 akékoľvek záznamy a správy vyžadované v súlade s Právnymi predpismi,
	43.3.2 úplné záznamy o pracovných úrazoch a porušeniach predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci počas trvania tejto Zmluvy a
	43.3.3 záznamy o školeniach zamestnancov o predpisoch o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci

	43.4 Koncesionár sa zaväzuje umožniť Verejnému obstarávateľovi (na základe primeraného oznámenia a v rámci bežného pracovného času) vykonať kontrolu a vyhotoviť kópie zo všetkých záznamov uvedených v tomto článku 43.
	43.5 Koncesionár sa zaväzuje viesť záznamy uvedené v článku 43, ktoré existujú ku Dňu ukončenia, po dobu najmenej piatich (5) rokov odo Dňa ukončenia alebo stanovenú Právnym predpisom. Po Dni ukončenia je Koncesionár povinný splniť primerané požiadavk...

	44. Výlučný nárok a Zákaz dvojitého nároku z rovnakého dôvodu
	44.1 S prihliadnutím na iné výslovné práva Verejného obstarávateľa dohodnuté v tejto Zmluve, Verejný obstarávateľ súhlasí, že jeho jediným nárokom v prípade porušenia povinnosti dodržať Dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samos...
	44.2 S výhradou iných výslovných práv Verejného obstarávateľa stanovených v tejto Zmluve Verejný obstarávateľ súhlasí, že jeho jediným nárokom v prípade neposkytnutia Služieb v súlade s touto Zmluvou je možnosť uplatniť úpravu Platby za dostupnosť v d...
	44.3 Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nie je žiadna zo Zmluvných strán oprávnená uplatniť nárok voči druhej Zmluvnej strane z rovnakého dôvodu (ako napr. náhrada škody, nárok vyplývajúci z prísľubu odškodnenia alebo započítania istých ...

	45. Neexistencia združenia a splnomocnenia
	45.1 Táto Zmluva nezakladá žiadne združenie medzi Verejným obstarávateľom a Koncesionárom.
	45.2 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak, Koncesionár nie je v mene Verejného obstarávateľa oprávnený vykonať žiadne právne úkony.

	46. Žiadne právo na verejné prostriedky
	46.1 Koncesionár je povinný plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy na svoje vlastné riziko a bez toho, aby bol oprávnený na ďalšie plnenie z verejných financií (okrem práv, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy).
	46.2 Koncesionár sa zaväzuje, že v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy sám alebo prostredníctvom ktoréhokoľvek svojho Subdodávateľa nepožiada o poskytnutie štátnej pomoci z verejných prostriedkov Slovenskej republiky alebo príspevkov zo zdrojov Eu...
	46.3 Koncesionár nemá nárok na udelenie súhlasu podľa článku 46.2, a pokiaľ Verejný obstarávateľ takýto súhlas udelí, urobí tak výlučne pod podmienkou, že príslušné čiastky, ktoré Verejný obstarávateľ vyplatí podľa tejto Zmluvy, budú adekvátnym spôsob...
	46.4 Ak je to potrebné, poskytnutie verejných služieb zo strany príslušných orgánov štátnej správy všetkým fyzickým a právnickým osobám priamo v súlade s Právnym predpisom a v rozsahu, v ktorom sú orgány štátnej správy povinné takéto služby poskytovať...

	47. Práva duševného vlastníctva
	47.1 Licencia pre Koncesionára
	47.1.1 Verejný obstarávateľ udeľuje Koncesionárovi bezplatnú nevýhradnú licenciu na účely vykonávania Prác, prevádzky Projektovej cestnej komunikácie a poskytovania Služieb na obdobie odo Dňa účinnosti zmluvy až do Dňa ukončenia na používanie:
	(a) Existujúceho projektu a
	(b) predmetov Duševného vlastníctva, ktoré má Koncesionár zabezpečiť za účelom plnenia tejto Zmluvy v súlade s článkom 47.2.

	47.1.2 Verejný obstarávateľ nahradí Koncesionárovi všetky škody, ktoré Koncesionárovi, Subjektu na strane Koncesionára alebo Subdodávateľom vzniknú v dôsledku nárokov tretích osôb, ktoré boli voči nim vznesené v súvislosti s ich používaním Duševného v...
	47.1.3 Koncesionár je oprávnený poskytnúť nevýhradnú sublicenciu k Duševnému vlastníctvu, ku ktorému mu bola udelená licencia podľa článku 47.1, každému zo Subjektov na strane Koncesionára a Subdodávateľov na účely výkonu Prác, prevádzky Projektovej c...

	47.2 Licencia pre Verejného obstarávateľa
	47.2.1 Koncesionár udeľuje, a pokiaľ nedisponuje takýmto právom, zaväzuje sa zabezpečiť, aby boli Verejnému obstarávateľovi udelené licencie na všetky predmety duševného vlastníctva, ktoré sú potrebné na realizáciu Prác, prevádzku Projektovej cestnej ...
	(a) bezodplatne (s výnimkou licenčných poplatkov uhrádzaných tretej osobe za software všeobecne dostupný na trhu),
	(b) na prevádzku Projektovej cestnej komunikácie a poskytovanie Prác a Služieb,
	(c) na neobmedzený čas od začiatku používania predmetov duševného vlastníctva, Projektovej cestnej komunikácie alebo poskytovaním Služieb,
	(d) nevýhradne vzhľadom na predmety duševného vlastníctva, ktoré boli vytvorené nezávisle a licencované výlučne za účelom plnenia podľa tejto Zmluvy alebo výhradne v prípade, že predmety duševného vlastníctva boli za účelom plnenia tejto Zmluvy vytvor...
	(e) (s výnimkou softvéru všeobecne dostupného na trhu) prevoditeľným spôsobom, tak že Verejný obstarávateľ bude môcť udeliť právo používať predmety duševného vlastníctva iným osobám alebo svoje právo celé previesť na inú osobu.


	47.3 Koncesionár sa zaväzuje nahradiť Verejnému obstarávateľovi všetky škody, ktoré Verejnému obstarávateľovi alebo Subjektom na strane Verejného obstarávateľa vzniknú v dôsledku nárokov, ktoré boli voči nim vznesené v súvislosti s ich používaním pred...

	48. Postúpenie
	49. Jazyk
	50. Vyhotovenia
	51. Úplnosť Zmluvy
	52. Oznámenia
	52.1 Všetky písomné oznámenia doručené podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou ktoroukoľvek Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane musia byť doručené ktorýmkoľvek z nižšie uvedených spôsobov:
	52.1.1 osobným doručením písomnosti,
	52.1.2 e-mailom,
	52.1.3 faxom a/alebo
	52.1.4 doručením poštou alebo kuriérom.

	52.2 Písomnosti budú Zmluvným stranám doručované na nasledujúce adresy:
	52.2.1 Verejnému obstarávateľovi:
	52.2.2 Koncesionárovi:

	52.3 Všetky písomnosti sa považujú za doručené:
	52.3.1 pokiaľ sa doručujú osobne, ich odovzdaním zástupcovi adresáta (druhej Zmluvnej strane) v okamihu, keď potvrdí jej prijatie, alebo keď ju odmietne,
	52.3.2 pokiaľ sa doručujú e-mailom, keď je e-mail zaslaný na e-mailovú adresu druhej Zmluvnej strany, a pokiaľ e-mailová správa nebola zaslaná v Pracovný deň alebo bola zaslaná po 16.00 hod. v Pracovný deň, e-mailová správa sa považuje za doručenú o 1...
	52.3.3 pokiaľ sa doručujú faxom, ak bola faxová správa úspešne odoslaná (s potvrdením výpisu o odoslaní faxu) na faxové číslo druhej Zmluvnej strany, a pokiaľ nebola faxová správa odoslaná v Pracovný deň alebo bola zaslaná po 16.00 hod. v Pracovný deň...
	52.3.4 pokiaľ sa doručujú poštou alebo kuriérom, keď zástupca druhej Zmluvnej strany prevzal zásielku, alebo keď zásielku odmietol prevziať s výnimkou odmietnutia prevzatia z dôvodu jej poškodenia.

	52.4 Obe Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť svoje doručovacie adresy (ako aj faxové čísla a e-mailové adresy). V takom prípade je druhá Zmluvná strana povinná oznámenia doručovať na novú adresu (faxové číslo, e-mail), ktorá jej bola oznámená, a to od ...

	53. Čiastočná neplatnosť
	54. Ochrana osobných údajov
	55. Rozhodné právo
	56. Eskalácia a riešenie Sporov
	56.1 Pokiaľ medzi Zmluvnými stranami vznikne Spor ohľadom výkladu alebo plnenia ktoréhokoľvek z ustanovení tejto Zmluvy, Spor bude najskôr postúpený na rozhodnutie zástupcom Zmluvných strán nasledujúco:
	56.1.1 Za podmienok uvedených v článku 25.7 (mechanizmus riešenia Sporov, ako sa uvádza v článku 25.6.1(a), sa vzťahuje na všetky Spory) začatie Sporu musí Zmluvná strana, ktorá Spor iniciovala, písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane,
	56.1.2 Zmluvné strany budú o Spore rokovať v dobrej viere a s cieľom Spor vyriešiť spôsobom, ktorý najviac vyhovuje duchu a účelu tejto Zmluvy, a
	56.1.3 pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú na riešení Sporu do tridsiatich (30) Pracovných dní odo dňa začatia Sporu, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená Spor postúpiť na rozhodcovské konanie.

	56.2 Rozhodcovské konanie
	56.2.1 Každý Spor, ktorý sa nevyrieši do tridsiatich (30) Pracovných dní v súlade s článkom 56.1, sa vyrieši v rozhodcovskom konaní podľa Pravidiel Medzinárodnej obchodnej komory. Akékoľvek rozhodcovské konanie začaté v súlade s článkom 56 („Rozhodcov...
	56.2.2 Rozhodcovské konanie sa uskutoční vo Viedni a bude vedené v slovenskom jazyku.
	56.2.3 Tribunál bude uplatňovať podmienky tejto Zmluvy.
	56.2.4 Tribunál je oprávnený v rozsahu prebiehajúceho Sporu prijať rozhodnutia o predbežných opatreniach.


	57. Dodatky k Zmluve
	57.1.1 Túto Zmluvu možno meniť iba písomnými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými stranami, pokiaľ dodatok k Zmluve, prípadne zmena v rozsahu práv a povinností Zmluvných strán nie je povolená inak podľa akýchkoľvek ustanovení tejto Zmluvy.

	58. Náklady a výdavky Zmluvných strán
	59. Konflikt zmlúv
	59.1 S výhradou článku 59.2, pokiaľ sú ustanovenia tejto Zmluvy v rozpore s ustanoveniami inej zmluvy uzavretej medzi Zmluvnými stranami týkajúcimi sa toho istého predmetu, bez ohľadu na to, či bola takáto zmluva uzavretá pred alebo po uzavretí tejto ...
	59.2 V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy (vrátane jej príloh) a Priamou zmluvou sú rozhodujúce ustanovenia Priamej zmluvy.

	60. Úrok z omeškania

