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Cast' 1

Dokumenticia BKaZP pouZivana Koncesionarom

Dokumentacia Bezpecnosti, kvality a Zivotného prostredia (d’alej len ,,BKaZP*)
pouzivand Koncesionarom musi obsahovat’:

1.

manudl systémov riadenia, ktory popisuje systém riadenia bezpecnosti,
kvality a Zivotného prostredia Koncesionara, ktory spifia minimalne
poziadavky noriem a Specifikacii uvadzanych v tejto Prilohe ¢. 5 Zmluvy
vratane jej d’alSich priloh;

postupy riadenia v pisomnej forme, ktoré zabezpecia efektivne riadenie
¢innosti Koncesiondra pre vSetky aspekty Projektu;

v oblasti Zivotného prostredia:

3.1 environmentalny systém riadenia (d’alej len ,,ESR*) Specificky pre
Projekt podl'a normy ISO 14001:2004, od septembra 2018 podla
normy ISO 14001:2015. ESR bude schopny preukdzat vlastnu
certifikaciu, ktord bude spiiiat’ vetky environmentilne poziadavky
Projektu abude vsulade so vSetkymi relevantnymi normami,
legislativou, predpismi, povoleniami a suhlasnymi vyjadreniami;

3.2 postup na identifikdciu aoznamovanie relevantnych pravnych
a legislativnych environmentalnych poziadaviek vsetkym, ktori sa
zucCastnuju na Projekte pocas Doby trvania zmluvy;

3.3 procesy prevadzkovej kontroly environmentalnych aspektov svojich
aktivit, aby sa zabezpecilo splnenie vSetkych environmentalnych
poziadaviek uvedenych v posudeni vplyvov na Zivotné prostredie,
uzemnych rozhodnutiach, stavebnych povoleniach a naslednych
odbornych posudkoch pre tizemia sustavy Natura 2000 a Stadiach
pozadovanych na prediZenie platnosti alebo reviziu posudeni vplyvov
na zivotné prostredie;

4. dalsiu dokumentaciu (ktora zahfiia plan kvality alebo plany, ktoré¢ st v

sulade s ISO 10005), ktora popisuje ako budi dodrzané¢ zavizky
Koncesionara vzhl'adom k Projektu a tato dokumentacia bude zahfnat’:

4.1. udaje o hlavnych zmluvnych dohodiach Koncesionira a
Subdodavatel'ov;

4.2. zoznam certifikatov, sprav a d’alSich dokumentov, ktoré maju byt
dodané Nezavislému dozoru spolu s terminmi dodania tychto
dokumentov;

4.3. udaje o zodpovednostiach Koncesionara a Subdodavatelov
v suvislosti s touto Zmluvou;



4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

udaje o organizacnej Struktire Koncesionara, ktora bude zahfiiat
vSetky c¢innosti v suvislosti s touto Zmluvou a spésob komunikacie
s d’alSimi stranami;

udaje o riaditelovi kvality Koncesionara ao dalSich clenoch
manazmentu vratane mien, Specifikdcie pracovnej naplne
a zodpovednosti v suvislosti s implementéaciou a riadenim
integrovaného systému riadenia;

udaje o podpornom personali zastupcov manazmentu Koncesionara;

opatrenia (vratane casového planu a rozsahu) pre audit a zhodnotenie
manazmentu Koncesiondra a Cinnosti Subdodéavatel'ov a systémov
riadenia bezpecnosti, kvality a Zivotného prostredia;

popis pozicii klucového personalu, ktory opisuje zodpovednosti
a Specifické skusenosti pozadované na tieto pozicie (kdpia zivotopisu
kazdého klicového zamestnanca bude zvlast predlozena Nezavislému
dozoru pri menovani pracovnika);

meno a titul Zastupcu Koncesiondra menovaného podla Clanku 9.2
(Zastupca Koncesionara) Zmluvy;

mena a tituly klaCového personalu Koncesiondra a kontaktné tdaje
Subdodavatel'ov  a akejkol'vek tretej strany, sktorymi bude
Koncesionar spolupracovat’ pocCas vykonu cinnosti tykajticich
sa Projektu;

vztahy s tretimi stranami, kontrolu dokumentov a dohody o podéavani
sprav s Nezavislym dozorom, Prislusnymi institiciami a d’al§imi
zainteresovanymi stranami;

opatrenia na kontrolu kvality Koncesionara, vratane preverenia
zakrytych prac (hold points), dohdéd o skuskach a zoznamov
akychkol'vek prislusnych prehliadok a planov skusok Koncesionara
a Subdodavatel'ov;

udaje o ukazovatel'och vykonnosti Koncesionara vratane tych, ktoré su
kladené na Subdodavatel'ov a opatrenia na monitorovanie a podavanie
sprav o tychto ukazovatel'och;

opatrenia Koncesiondra na evidenciu a zaobchédzanie so spravami
Subdodavatel'ov a d’al$ich skuto¢nosti, ktoré su podstatou, alebo mozu
byt podstatou nedodrzania povinnosti Koncesionara, vyplyvajucich z
tejto Zmluvy;

udaje o dalSich dohodach o priamom podavani sprav Koncesionarovi
stranami, ktoré nie st priamo zazmluvnené Koncesionarom;



4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

zoznam pozadovanych zaznamov systému riadenia s navrhnutou
dobou ich uchovania;

zoznam Subdodavatelov Koncesionara a odkaz na umiestnenie
zoznamu hlavnych subdodéavatel'ov pre Subdodavatel'ov Koncesionara
a odkaz na prislusna dokumentaciu BKaZP;

dohody o sprostredkovani sluzieb, materidlov a produktov a o kontrole
Subdodavatel'ov vratane poziadaviek na pripravu a predloZenie
dokumentéacie BKaZP a jej zaznamov;

vysvetlenie akym sposobom buda riadené zmeny v dokumentacii
BKaZP;

opatrenia na kontrolu komunikacie medzi tymi, ktori st zodpovedni za
terénne prace, ekologické a archeologické aspekty Projektu a tymi,
ktori st zodpovedni za ostatné aspekty navrhu, vystavby, prevadzky
a udrzby Projektovej cestnej komunikécie a Vyvolanych tiprav;

dohody o informovani a branie na vedomie nazorov zainteresovanych
stran, vzhl'adom k Harmonogramu Koncesionara, podl'a Prilohy ¢. 8
(Harmonogram) Zmluvy;

dohody ozavedeni, riadeni aplneni zakonnych povinnosti
koordinatora bezpecnosti podl'a nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko,

dohody o identifikécii a riadeni environmentalnych aspektov, vratane
vyhodnotenia dodrziavania environmentalnych poziadaviek;

udaje o manazérovi kontroly dopravy akomunikacnej techniky
Koncesionara vratane mena, popisu prace a zodpovednosti; a

udaje o dalSich opatreniach potrebnych k splneniu zamerov a cielov
Koncesionara a tych, ktoré Koncesionar previedol na Subdodavatelov.



Cast’ 2
Dokumentacia BKaZP pouZivana SubdodévatePom stavby
Dokumentacia BKaZP pouzivana Subdodavatel'om stavby mé obsahovat’:

manudl systémov riadenia, ktory popisuje systém riadenia bezpecnosti,
kvality a Zivotného prostredia Subdodavatela stavby, ktory minimalne spiiia
poziadavky noriem a $pecifikacii spominanych v tejto Prilohe ¢. 5 Zmluvy
vratane jej d’alSich priloh;

postupy systému riadenia v pisomnej forme, ktoré budu dodrzané (vratane
takého postupu, ktory v Case predkladania planu kvality alebo iného planu
nie je relevantny, je vSak potrebné pridat’ kratke zhrnutie kazdého takéhoto
postupu);

ESR pre cely Projekt podla normy ISO 14001:2004, od septembra 2018
podla normy ISO 14001:2015. ESR bude schopny preukazat vlastnt
certifikaciu, ktora bude spinat’ vietky environmentalne poziadavky Projektu
a bude v stilade so vSetkymi relevantnymi normami, legislativou, predpismi,
povoleniami a sihlasnymi vyjadreniami;

d’alsiu dokumentéciu (ktora obsahuje plan kvality alebo plany v sulade s
ISO 10005), ktora popisuje ako budi dodrzané zavézky Subdodavatela
stavby vzhl'adom k Projektu a tato dokumentacia bude zahimat’:

4.1  1daje o rozsahu prac Subdodavatela stavby a certifikaty, spravy a iné
dokumenty, ktoré bude pripravovat;

4.2  Udaje arozsah certifikacii tretej strany na udrZiavanie systémov
riadenia;

43  kde je to potrebné, popis systému riadenia bezpecCnosti, kvality
a zivotného prostredia akéhokol'vek spolocného podniku (joint
venture) (vratane udajov o osvedceni akejkol'vek tretej strany);

4.4  pisomny zoznam postupov, prehliadok, planov skuasok (tak, ako je to
spomenuté v ¢lanku 4.11 Casti 2, Prilohy & 5 Zmluvy dalej)
a stanovenych postupov, ktoré¢ budil dodrzané, aby bolo zabezpecené
efektivne riadenie Cinnosti vykonavanych Subdodavatelom stavby
pocas Projektu (spolu s harmonogramom odovzdavania akychkol'vek
pisomnych postupov alebo stanovenych postupov a jeho odovzdanie
Nezavislému dozoru v stilade s Procesom povol'ovania pred zacatim
prislu$nej ¢innosti);

4.5 udaje ohlavnych zmluvnych dohodach Subdodavatela stavby,
vratane zoznamu jeho subdodavatelov a prislusnej dokumentacie
BKaZP;



4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

udaje o organizacnej Struktire Subdodavatela stavby a spdsob
komunikacie;

popis pozicii klicového personalu, ktory opisuje zodpovednosti
a Specifické skusenosti pozadované na tieto pozicie (kopia Zivotopisu
kazdého kliCového zamestnanca bude zvlast predlozena
Nezavislému dozoru pri menovani pracovnika);

udaje o osobe surenymi pradvomocami na zriadenie, udrZovanie
apodavanie sprav o systéme riadenia bezpecnosti, kvality
a zivotného prostredia Subdodavatela stavby;

udaje o riadiacom personali pre bezpeCnost, kvalitu a Zivotné
prostredie na stavenisku a o jeho zodpovednostiach;

opatrenia (vratane ¢asového planu a rozsahu) pre audit a zhodnotenie
manazmentu Subdodavatel'ov stavby a ¢innosti jeho subdodavatel'ov
a systémov riadenia bezpecnosti, kvality a zivotného prostredia;

opatrenia pre kontrolu kvality Subdodavatela stavby vratane
preverenia zakrytych prac (hold points), druhov skasok a zoznamov
akychkol'vek prislusnych prehliadok a planov skuSok alebo
podobnych cinnosti, a ma identifikovat’ formulare a/alebo databazy
na zaznamenanie vysledkov prehliadok a skuSok a overenie stladu
vSetkych poloziek Projektu opravnenym kl'ai¢ovym personalom;

opatrenia na kontrolu kvality prace subdodavatel'ov a dodavatel'ov na
Stavenisku aj mimo neho, vratane udajov o zdroji, zoznamu
prehliadok a planov skusok alebo podobnych poloziek a zdznamov
o zhode;

udaje o ukazovatel'och vykonnosti Subdodavatela stavby, vratane
tych, ktoré boli pridelené ich subdodavatelom a opatrenia na
monitorovanie a podavanie sprav o tychto ukazovatel'och;

vzt'ahy s tretimi stranami, kontrola dokumentacie a podavanie sprav
medzi  Koncesionarom, Nezavislym dozorom, Prislusnymi
inStiticiami a ostatnymi zainteresovanymi stranami, vratane dohdd,
ktoré povoluji Nezavislému dozoru urcit’ Specifické alebo nahodné
hladiska svedectva;

detailny stanoveny postup pre kazdu hlavna Cinnost, ¢i priamo
vykonavani Subdodédvatelom stavby, alebo vykonavani jeho
subdodavatel'om;

zoznam pracovnych predpisov, alebo podobnej podrobnej
dokumentacie, popisujicej Cinnosti, ktoré maji byt vykonané
vzhl'adom k Projektu;



4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

zoznam a opatrenia na jeho uchovanie, zaznamov systémov riadenia
vratane tych od subdodavatel'ov Subdodavatel’a stavby;

tidaje o dokumentacii BKaZP predlozenej subdodavatelmi
Subdodavatel’a stavby a dodavatel'mi, ktoré zabezpecuji:

4.18.1 vytycenie zamerov a cielov;

4.18.2 pridelenie zodpovednosti a pravomoci pocas réznych faz
projektu;

4.18.3 $pecifické postupy, metody a pracovné pokyny ktoré maju
byt pouzité;

4.18.4 vhodny plan skuasok, prehliadok, preverovania a auditu pocas
prislusnych etap;

4.18.5 opatrenia na ochranu zdravia, bezpeCnosti a zivotného
prostredia; a

4.18.6 ostatné oparenia potrebné k dosiahnutiu kvalitného ciel’a;

opatrenia na ochranu zdravia a bezpecnosti (vratane, ale nie vyluc¢ne
iba povinnosti podl'a nariadenia vlady 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko);

dohody o sprostredkovani sluzieb, materialov a produktov a kontrole
subdodavatel'ov;

harmonogram prac;

opatrenia na nakladanie, skladovanie, balenie, uchovavanie
a dodavanie materialov, dokumentov, vykresov a dat, ktoré budu
pouzité vzhl'adom k Projektu;

dohody o podavani sprav, pripomienok a odstraneni nevyhovujicich
prac alebo produktov;

dohody o zaznamenavani a podavani sprav Koncesionarovi v pripade
akejkol'vek skuto¢nosti uvedenej v Prilohach 2, 3 a 9 k Zmluve
a akejkol'vek inej skutocnosti, ktora by bola alebo mohla by byt
podstatou pre nedodrZanie Zmluvy Koncesiondrom;

opatrenia na opravné a preventivne funkéné riadenie a podéavanie
sprav;

dohody o spolupraci Projektanta, Kontrolora, Nezavislého dozoru,
koordinatora bezpeCnosti (ako je definované v nariadeni vlady
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko), archeologov, krajinné¢ho architekta,



4.27

4.28

4.29

4.30

krajinného manazéra, ekoldogov, manazérov kontroly dopravy
a komunikacného systému zo strany Koncesionara, subdodavatela
pre kontrolu dopravy askasanie komunikacného systému,
subdodavatela pre skuasanie, subdodavatela pre sledovanie
podmienok rychlosti dopravy, geodeta, subdodavatela pre systém
monitorovania, subdodavatela stavby pre overovanie systém
monitorovania a podobnych tretich stran a ich prislusnych systémov
riadenia bezpecnosti, kvality a Zivotného prostredia;

opatrenia na identifikaciu a riadenie environmentalnych aspektov,
vratane vyhodnotenia dodrzania pravnych a inych poziadaviek;

planované dohody o pohotovostnej pripravenosti a zodpovednosti;

udaje o akychkol'vek d’alSich opatreniach, ktoré maju byt dodrzané
k dosiahnutiu zamerov Subdodavatel'a stavby a tych, ktoré mu boli
pridelené Koncesionarom; a

akékol'vek dalSie informacie, ktoré dokazuju, ako bude
Subdodavatel’ stavby dodrziavat' svoje povinnosti vyplyvajice zo
Zmluvy pre Subdodavatela stavby alebo zinych ustanoveni
vzhl'adom k Projektu.



Cast’ 3

Dokumentacia BKaZP pouZivana Projektantom

BKaZP dokumenticia pre Projektanta ma obsahovat':

1.

manudl systémov riadenia popisujuci systém riadenia bezpecnosti, kvality
a zivotného prostredia Projektanta, ktory minimalne spifia poziadavky
noriem a Specifikacii spominanych v tejto Prilohe ¢. 5 Zmluvy vratane jej
d’alsich priloh;

zoznam postupov systému riadenia, ktory bude dodrziavany projekcnou
kanceldriou ana Stavenisku, aby bolo zabezpecené efektivne riadenie
¢innosti, ktoré maju byt vykonané Projektantom (vratane udajov o kazdom
dodatku pozadovanom na jeho Standardné postupy); a

ostatni dokumentaciu (ktora bude obsahovat’ plan kvality alebo plany, ktoré
dodrziavaja ISO 10005), ktora popisuje postup pri vykonavani povinnosti
Projektanta a d’alSie cinnosti Projektanta vzhladom k Projektu (vratane
kontroly Prac alebo inych sluzieb). Tato dokumentacia bude tieZ obsahovat’:

3.1 udaje orozsahu sluzieb a certifikacii, sprav a iné dokumenty, ktoré
budu predloZené a ich ciel'ové datumy predlozenia;

3.2 udaje a rozsah osvedceni sucCasnej tretej strany pre systém riadenia na
miestach, kde budu vykonavané prace, alebo planované opatrenia na
dosiahnutie takéhoto osvedcenia;

3.3 udaje ohlavnych zmluvnych dohodach Projektanta, vratane sub-
konzultantov a zoznamu prislusnej dokumentacie BKaZP;

3.4 udaje o organizacnej Struktire Projektanta, zamestnancoch a sposobe
komunikacie v rdmci projekcnej kancelarie a na stavenisku;

3.5 popis prac klCovych zamestnancov vratane zodpovednosti
a Specifickych poziadaviek na skisenosti potrebnych pre dané pozicie
(kopia zivotopisu kazdého zamestnanca bude predlozena Nezavislému
dozoru pri menovani daného zamestnanca);

3.6 udaje o osobe s prdvomocami na zavedenie, udrzbu a podavanie sprav
o systéme riadenia bezpecnosti, kvality a Zivotného prostredia
Projektanta;

3.7 dohody (vratane ¢asového planu a rozsahu) o audite a revizii riadenia
¢innosti Projektanta a jeho sub-konzultantov ao ich systémoch
riadenia bezpecnosti, kvality a Zivotného prostredia;



3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

dohody o kontrole kvality vlastnej prace Projektanta v projekcnej
kancelarii ako aj na Stavenisku, vratane revizie a overenia vykresov
alebo zoznamu prehliadok a prislusnych planov skasok;

udaje o ukazovatel'och ¢innosti Projektanta, vratane tych, ktoré boli
pridelené¢ jeho subdodavatelom a o opatreniach na monitorovanie
a podavanie sprav o tychto ukazovatel'och;

mena klacovych zamestnancov a kontaktné udaje dalSich stran
vratane koordinatora bezpecnosti (ako je definované v nariadeni vlady
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko);

vzt'ahy s tretimi stranami, kontrolu dokumentov a dohody o podavani
sprav. s Koncesionarom, Subdodavatelom stavby, Nezavislym
dozorom, PrisluSnymi tradmi a d’al§imi zainteresovanymi stranami;

opatrenia pre podavanie sprav a identifikdcia nevyhovujucich prac
alebo problémov na Stavenisku;

harmonogram prac Projektanta aopatrenia na monitorovanie
a podavani sprav o postupe jeho vlastnej prace a prace Subdodavatel’a
stavby;

zoznam a opatrenia na uchovavanie zaznamov systému riadenia
vratane zaznamov kvality;

udaje o jednotlivych kIi¢ovych dokumentoch, normach a vstupnych
kritériach realizovania a projektu;

dohody o vzijomnej prepojenosti so Subdodavatelom stavby
a systtmom riadenia bezpecnosti, kvality a Zivotného prostredia
Subdodavatel’a stavby;

opatrenia na kontrolu kvality monitorovania prace a skasSok
vykonanych tretimi stranami;

opatrenia na obstardvanie a kontrolu sub-konzultantov alebo
subdodavatelov vratane poziadaviek na pripravu a predlozenie
dokumentacie a zaznamov BKaZP;

dohody o vzajomnej spolupraci so zodpovednymi za terénne prace,
ekologické a archeologické pre Projektovi cestnit komunikaciu;

opatrenia na identifikaciu a manazment aspektov Zivotného prostredia,
vratane zhodnotenia dodrZiavania environmentalnych poziadaviek;

d’alSie informacie, ktoré by dokazovali spdsob, akym bude Projektant

dodrziavat’ povinnosti vyplyvajuce zo zmluvy na projekéné prace
alebo inak vzhl'adom k Projektu.
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Cast 4

Dokumentacia BKaZP pouZivana SubdodévatePom sluZieb prevadzKy a

udrzby

V pripade, Ze je menovany Subdodavatel’ pre Prevadzku na zéklade zmluvy pre
Subdodavatel’a sluzieb prevadzky a udrzby, Dokumentacia BKaZP ma
obsahovat’:

1.

manual systémov riadenia popisujuci systém riadenia bezpecnosti, kvality
a zivotného prostredia Subdodévatel’a pre prevadzku, ktory minimalne spiia
poziadavky noriem a Specifikdcii spominanych v tejto Prilohe ¢. 5 Zmluvy
vratane jej d’alSich priloh;

popis postupov systému riadenia, ktoré budi dodrziavané;

ESR pre prevadzku na vsetky Sluzby v stlade s normou ISO 14001:2004,
od septembra 2018 podla normy ISO 14001:2015. ESR bude schopny
preukazat’ vlastnu certifikdciu, v ktorej st splnené vSetky environmentélne
poziadavky na Sluzby avSetky relevantné normy, legislativa, predpisy,
povolenia a suhlasné stanoviska;

ostatn dokumentéciu (ktora bude zahtiiat’ plan kvality alebo plany v stilade
s ISO 10005), ktora popisuje sposob dodrziavania povinnosti Subdodavatel’a
sluzieb prevadzky a udrzby vyplyvajucich zo Subdodavatel'skej zmluvy
na prevadzku a udrzbu a d’alsich ¢innosti Subdodavatela sluzieb prevadzky
a udrzby, ktor¢ zahtnaju:

4.1 1daje orozsahu sluzieb aosvedCeni, sprav ainé dokumenty, ktoré
budu predloZené vratane ich cielovych datumov predlozenia;

4.2 udaje orozsahu osvedCeni sucCasnej tretej strany na manazment
systémov riadenia alebo planované aktivity na dosiahnutie takychto
osvedceni;

4.3 pisomny zoznam postupov a stanovenych postupov, pracovnych
inStrukcii a Manualu uZzivania stavby, ktory bude dodrziavany, aby sa
zabezpecilo efektivne riadenie ¢innosti vykonéavanych
Subdodavatel'om sluzieb prevadzky a udrzby vzhladom k Projektu
(vratane harmonogramu dodania tychto poloziek, ktoré¢ budu dodané
Nezavislému dozoru, v sulade s Procesom navrhu a povolovania,
prednostne pred zacatim danej ¢innosti);

4.4 udaje o organizacnej Strukture Subdodavatela sluzieb prevadzky
a udrzby a spdsob komunikacie;

4.5 udaje o hlavnych zmluvnych dohodach Subdodavatela sluzieb

prevadzky aﬁdriby vratane jeho subdodavatelov a zoznamu
Dokumentacie BKaZP;
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

opatrenia na kontrolu kvality vlastnej prace Subdodavatela sluzieb
prevadzky a udrzby, vratane kde sa da aplikovat, harmonogramu
zdrojov, preverenia zakrytych prac (hold points), opatreni na skasky
a zoznamov prehliadok a planov skuSok alebo podobnych poloziek;

opatrenia na kontrolu kvality prace tretich stran, vratane
harmonogramu zdrojov, preverenia zakrytych prac (hold points)
a opatreni na skusky a zoznamov prehliadok a planoch skuSok alebo
podobnych poloziek a identifikacia formularov a/alebo databaz, ktoré
budd pouzité pre zaznam z prehliadky a vysledky skuSok apre
osvedcenie zhody autorizovanym kIi¢ovym personalom;

popis prace klacového persondlu, vratanie zodpovednosti
a poziadaviek na Specifické skusenosti pre dané pozicie (kopia
zivotopisu kazdého klucového zamestnanca bude predlozena
Nezavislému dozoru pri menovani pracovnika);

udaje o osobe suréenymi pravomocami na zriadenie, udrZovanie
apodavanie sprav o systémoch riadenia bezpecCnosti, kvality
a zivotného prostredia Subdodavatela sluzieb prevadzky a udrzby;

udaje o zamestnancoch, ktory podavaju spravy osobe surcenou
pravomocou na podavanie sprav o systémoch riadenia bezpecnosti,
kvality a zivotného prostredia Subdodavatela sluzieb prevadzky a
udrzby;

vzajomné vztahy, kontrola dokumentov a opatrenia na podéavanie
sprav Koncesionarovi, Nezavislému dozoru, PrisluSnym institiciam
a ostatnym zainteresovanym stranam, vratane dohdd, ktoré povoluju
Nezavislému dozoru wurcit Specifické alebo nahodné hladiska
svedectva;

jednotlivé opatrenia ohl'adom pripomienkovania/staznosti UZivatel'ov
ciest a inych;

jednotlivé opatrenia o monitorovani a podavani sprav o vykonavani
prac;

opatrenia (vratane ¢asového rozmedzia a rozsahu) o audite a revizii
riadenia vlastnych aktivit Subdodavatel’a sluzieb prevadzky a Gdrzby
a aktivit jeho subdodavatelov aich systémy riadenia bezpecnosti,
kvality a zivotného prostredia);

dohody o spolupraci so Subdodavatel'om stavby pocas vystavby;

dohody o technickej a Statistickej kontrole;

zoznam a opatrenia na uchovanie zdznamov systémov riadenia vratane
zaznamov kvality;
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4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

4.27

4.28

planované opatrenia na pohotovostnil pripravenost’ a schopnost’
odozvy;

tidaje o Dokumentéacii BKaZP subdodévatelov Subdodavatela sluZieb
prevadzky a udrzby a jeho dodavatel'och, ktoré slizia na:

4.19.1 vytycCenie zamerov a cielov;

4.19.2 pridelenie zodpovednosti apravomoci pocas rdoznych faz
Projektu;

4.19.3 $pecifické procesy, metody a pracovné pokyny, ktoré maju byt
aplikovang;

4.19.4 vhodny plan skusok, prehliadok, preverovania a auditu pocas
prislusnych etap;

4.19.5 opatrenia na ochranu zdravia, bezpecnosti a zZivotného
prostredia; a

4.19.6 ostatné hodnoty potrebné k dosiahnutiu ciel’a;

opatrenia na obstaranie sluzieb, materidlov a produktov a kontrolu
subdodavatel'ov;

opatrenia na podavanie sprav, prehl'ad a likvidaciu nevyhovujucich
prac alebo produktov;

dohody o podavani azaznamendvani sprav pre Koncesionara
v pripade akejkol'vek skutocnosti spomenutej v Prilohe ¢. 9
a akéhokol'vek in¢ho pripadu, ktory by viedol, alebo by mohol viest,
k nedodrzaniu dohdd podla tejto Zmluvy zo strany Koncesionara;

opatrenia na podavanie sprav o opravnych apreventivnych
é¢innostiach;

opatrenia na zoznam a uchovavanie zaznamov kvality;

udaje o metdode na kontrolu zmien a modifikacii Dokumentacie
BKaZP Subdodavatela sluzieb prevadzky a udrzby;

dohody o spolupraci zodpovednych za terénne upravy, ekologické
a archeologické aspekty Projektu;

bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci;

planované opatrenia pre pohotovostni pripravenost a schopnost
odpovedat’ reagovat’,
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4.29 opatrenia na identifikaciu a manazment environmentalnych aspektov,
vratane suladu s environmentalnymi poziadavkami;

4.30 dalsie informacie, ktoré by poukazovali na sposob, akym
Subdodavatel’ sluzieb prevadzky a udrzby bude plnit poziadavky
vyplyvajice zo Zmluvy o prevadzke a Gidrzbe, alebo inak vzhladom
k Projektu.
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Cast’5

Ostatna dokumenticia BKaZP

Dokumenticia BKaZP pre dalsie zainteresované strany vykonavajice
akukol'vek povinnost’ Koncesionara podl'a tejto Zmluvy (ktord moze obsahovat’
manual kvality a plan kvality), bude spifat’ poziadavky prislusnych casti ISO
9001 a bude popisovat’ sposob, akym povinnosti tejto strany vzhl'adom k tymto
¢innostiam, maji byt touto stranou vykondvané vzhladom k Projektu. Takato
Dokumentacia BKaZP bude obsahovat’:

10.

vytycCenie cielov kvality;

udaje o Specifickom rozvrhnuti zodpovednosti apravomoci vratane
organizacnej Struktiury a komunika¢ného planu;

udaje o opatreniach na kontrolu kvality, vratane opatreni pre skusky
a preverenia zakrytych prac (hold points);

vzajomné vztahy, kontrolu dokumentov a dohody o podavani sprav
s Nezavislym dozorom, Prislusnymi inStituciami a ostatnymi
zainteresovanymi stranami pocas réznych faz Projektu;

udaje o jednotlivych popisanych procesoch, metdédach a pracovnych
inStrukciach, ktoré maju byt pouzité;

dohody o sprostredkovani a kontrole subdodavatel'ov, vratane poziadaviek
na pripravu a predlozenie Dokumentéacie BKaZP a zdznamov;

udaje o ochrane zdravia, bezpec¢nosti a zivotného prostredia;

dohody o identifikacii ariadeni environmentalneho aspektu, vratane
hodnotenia dodrzania environmentalnych poziadaviek;

d’alsie informacie, ktoré dokazuju spdsob plnenia poziadaviek danou stranou
vyplyvajlci zo zmluvy alebo inak vzhl'adom na Projekt.

Dalej musia byt do tejto dokumentacie BKaZP zapracované nasledujiice
dokumenty:

a. Plan nakladania s odpadom;
b. Povodilovy plan;
c. Havarijny plan.

Tieto dokumenty musia byt vyhotovené pre vietky Useky samostatne. Tieto
dokumenty musia byt odsthlasené Prislusnymi institiciami/organmi Statnej
spravy vramci dokumenticie pre stavebné povolenie, pripadne aj v
Dokumenticii pre realizaciu stavby vypracovanej Koncesionarom.

16



11.

V ramci pripravy dokumentacie pre Gizemné rozhodnutie Useku &. 3 boli
uskutocnené prieskumy a analyzy, ktorych zavery, postupy a podmienky
pocas realizacie Prac musi Koncesionar reSpektovat’ a dodrzat’. Jedna sa o:

a. Pyrotechnicky prieskum - ktory identifikoval pozostatky
nevybuchnutych leteckych bomb zdruhej svetovej vojny.
Podrobnosti st v pyrotechnickom prieskume dokumentacie pre
uzemné rozhodnutie.

b. Rizikova analyza (zavodu Slovnaft) - jedna sa o pripravu a
zabezpeCenie opatreni na komunikdcidch v pripade havarie
v petrochemickom zavode Slovnaft v blizkosti Projektovej cestnej
komunikacie. Podrobnosti su v rizikovej analyze dokumentacie
pre uzemné rozhodnutie.

c. Hydrologickd ochrana zavodu Slovnaft - vramci vystavby
Projektu st zahrnuté aj prekladky monitorovacich vrtov v okoli
zavodu. Pocas vystavby musi byt sledovana podzemna voda
v okoli zavodu vo zvySenom rezime aj podla vypracovaného
planu sledovania kvality podzemnych vod Koncesionara.

d. Bola zistend kontaminicia podzemnej vody v zahradkarskej
oblasti v blizkosti zavodu Slovnatft, zaregistrovana
v hydrogeologickom prieskume dokumenticie pre Uzemné
rozhodnutie. Pocas vystavby v tejto oblasti ma byt uskutocnené
zvySené sledovanie podzemnych vod v dotknutych dvoch
studniach.

12. V ramci Projektu je z dévodu vedenia Useku & 1 cez uzemie NATURA

13.

2000 nutné reSpektovat vsSetky podmienky vyplyvajiice z Existujicich
uzemnych rozhodnuti pre tieto stavby a stvisiacich dalSich rozhodnuti.
Jednym z hlavnych opatreni pre zmiernenie dopadu na zivotné prostredie
a obzvlast’ dopadu na tizemia NATURA 2000, st kompenzacné opatrenia.
Kompenzaéné opatrenia, ako samostatny subor prac je sucastou projektu pre
tizemné rozhodnutie dialnice Useku ¢&. 1. Sudastou projektu tychto
kompenzacnych opatreni st aj podmienky realizacie a plan monitoringu.

Monitoring Zivotného prostredia podl'a dokumenticie pre uzemné
rozhodnutie vSetkych usekov Projektu bude zapracovany do d’alSich stupnov
projektovej dokumentacie vratane planov organizacie vystavby, ochrany
zivotné prostredia, monitoringu atd’. (v zmysle prislusnych pravnych
predpisov).
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