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UVODNE USTANOVENIA

Proces navrhu a povol'ovania je proces, ktorého vysledkom je schvalenie navrhovanych
technickych rieSeni v stlade s Poziadavkami Verejného obstaravatel’a (,,Proces navrhu
a povolovania*). Proces navrhu a povol'ovania sa vztahuje na vSetky podklady k navrhu
vypracované alebo prijaté v stuvislosti s niektorymi z dokumentov pocas celej Doby
vystavby a Prevadzkového obdobia uvedenych v ¢lanku 1.2 Prilohy ¢. 7 Zmluvy. Tieto
podklady k navrhu sa pre ticely tejto Prilohy ¢. 7 Zmluvy oznacuju ako ,,Navrhy*“.

Za podklady k Navrhu pre ucely tejto Prilohy ¢. 7 Zmluvy sa povazuju vsetky podklady
vypracované alebo prijaté v suvislosti s dokumentmi:

Podrobny navrh Prac v sulade s Prilohou €. 2, Prilohou ¢. 3, Prilohou €. 4 a Prilohou ¢. 18
Zmluvy;

Akakol'vek Zmena na strane Koncesionara alebo Zmena na strane Verejného
obstaravatel’a;

Navrhované zlepSenia;
Navrhované prace udrzby alebo obnovovacie prace;
Posudok mostného objektu, podjazdu, nadjazdu alebo oporného muru;

Iné Prace navrhované Koncesionarom (iné ako v pripade nudzovych opatreni), ktoré by
mohli mat’ vplyv na statick integritu mostnych objektov, podjazdov alebo opornych
murov, ¢i vozoviek, ktoré st sucast’ou Projektovej cestnej komunikacie.

V priebehu Procesu navrhu a povolovania sa musi postupovat’ v stlade s Normami a
s aktudlnym znenim Stavebného zakona. V pripade, Ze sa poziadavky tejto Prilohy €. 7,
pripadne Poziadavky Verejného obstaravatela stanovené v Prilohe €. 2, Prilohe 3, Prilohe
¢. 4 a Prilohe ¢. 18 Zmluvy odliSuju od Noriem, aplikuje sa prisnejsia poziadavka.

DEFINICIE

V tejto Prilohe ¢. 7 Zmluvy maju nasledovné vyrazy tento vyznam:

»Kategéria® znamena klasifikaciu priradenit mostnému objektu, podjazdu
alebo opornému muru podla ich konstrukénej zloZitosti, ktora urcuje formu pozadovanej
nezavislej kontroly podrla tejto Prilohy €. 7 Zmluvy.

w»Kontrolor“ je definovany v ¢lanku 5.2 tejto Prilohy ¢. 7 Zmluvy.

»Kontrolny tim* je skupina inzinierov Projektanta, ktori skuto¢ne vykonévaji kontrolu
mostného objektu, podjazdu, nadjazdu a pod., alebo oporného muru.

,Dodavatel* je Subdodavatel stavby alebo Subdodavatel sluzieb prevadzky a udrzby.

»Projektant* je Projektant Subdodévatela stavby alebo Subdodavatela sluzieb
prevadzky a udrzby, ktory spracovava Navrh a/alebo vykonava Autorsky dozor v zmysle
Stavebného zakona.

»Projektovy tim“ je skupina inzinierov Projektanta, ktori skuto¢ne pripravuju Navrh
alebo posudok prac v suvislosti s prevadzkou, idrzbou alebo vylepsenim.

»Splnomocnenec* je partner, riaditel alebo iny vysSSie postaveny zamestnanec
Koncesionara, Projektanta, Kontrolora, Dodavatel'a, ktory bol menovany relevantnou
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organizaciou ako splnomocneny podpisovat’ Protokoly v mene svojej organizacie.
Akakol'vek prislusna osoba musi splnat poziadavky Zakona ¢. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov.

»Proces revizie* znamena proces kontroly a schvalovania Dokumentacie pre realizaciu
stavby opisany v ¢lanku 15.1.2 Zmluvy.

»FPVZK* znamena Formular pre posudenie vystuzenych zemnych konstrukcii, vo
forme vzorového formulara v Prilohe 2, Cast’. 2 k tejto Prilohe ¢. 7 Zmluvy.

»VystuZené zemné konstrukcie® su definované Prilohe €. 1 Prilohy €. 2 Zmluvy.

»FTP“ znamena Formular pre posudenie vystuzenych zemnych konstrukcii, vo forme
vzorového formulara v Prilohe 2, Cast’. 1 k tejto Prilohe ¢. 7 Zmluvy/ znamend Formular
pre technické posudenie, ktory sa predklada sposobom stanovenym v tejto Prilohe €. 7
Zmluvy,

»Dokumentacia pre realiziciu stavby* ma vyznam podla Prilohy ¢. 1 Zmluvy.
»Docasné stavby“ maju vyznam uvedeny v Prilohe ¢. 1 Zmluvy.
»Podklady k Navrhu“ maju vyznam podl’a ¢lanku 1.2 Prilohy €. 7 Zmluvy.

»0Odkaz na Podklady k Navrhu alebo Protokol, ku ktorym pri Procese revizie neboli
Ziadne vyhrady“ je odkazom na Podklady k Navrhu alebo Protokol, ktory presiel
Procesom revizie avratili sa (alebo sa povazuje za vrateny) s oznacenim
,Schvdlené alebo s oznaCenim ,,Schvalené s pripomienkami®, v druhom pripade sa
Podklady k Navrhu alebo Protokol pozmenili vsulade stymito pripomienkami
Nezavislého dozoru.

»Protokol o vykonani Kkontroly* alebo ,Protokel”“ predstavuje podla okolnosti
Protokol o vykonani kontroly stavebnych objektov (mostného objektu, podjazdu,
oporné¢ho muru, a pod./Vystuzenych zemnych konstrukcii) a/alebo Protokol o vykonani
kontroly Docasnych stavieb uvedenych v Prilohe 1 k Prilohe ¢. 7 Zmluvy

»0Odkazy na Normy“ st odkazmi na Normy, ktoré st technické predpisy definované v
Prilohe ¢. 1 Zmluvy.

spoZiadavky Zmluvy“ si poziadavky Verejného obstaravatela stanovené najmé nie
vsak vylu¢ne v Prilohe €. 2, Prilohe ¢. 3, Prilohe ¢. 4 a Prilohe ¢. 18 Zmluvy, ako aj
ostatnych Prilohach Zmluvy.

»Stavebny zakon* znamena zakon €. 50/1976 Zb. o izemnom plénovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov v zneni platnom ku diiu zacatia
Procesu navrhu a povolovania, pripadne novoprijaty zakon, ktorym sa zrusi a nahradi

zakon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni platnom ku diiu zacatia Procesu navrhu a povolovania.

PODKLADY K NAVRHU

Projektant je povinny v zmysle ¢lanku 1.3 Prilohy ¢. 7 Zmluvy pripravovat a/alebo
upravovat’ vSetky Podklady k navrhu, alebo dohliadat’ nad ich pripravou, resp. Upravami.
Pred predlozenim akychkol'vek Podkladov k Navrhu Nezavislému dozoru v stlade
s ¢lankom 3.5 tejto Prilohy €. 7 Zmluvy je Projektant povinny:
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(a) preskamat, & Podklady k Navrhu spinaji Poziadavky Verejného obstaravatela,
resp. ¢i su vsulade so Zauzivanou odbornou praxou alebo s Normami a ¢i
celkovo vyhovuji poziadavkam Zmluvy a nasledne vystavit' Protokol k navrhu
(Vseobecny) konstatujuc, ze Podklady k Néavrhu spifiaju vyssie uvedené
parametre;

(b) v pripade mostného objektu, podjazdu, nadjazdu ¢i oporného muru (pre vylucenie
pochybnosti vratane zhodnotenia uz vybudovaného mostného objektu, podjazdu,
nadjazdu, oporného muru) alebo Vystuzenych zemnych konstrukcii, predlozit
prislusné Podklady k Navrhu na kontrolu Nezavislému dozoru podl'a ustanoveni
Prilohy €. 7 Zmluvy.

V pripade Docasnych stavieb, Podklady k Navrhu pre Docasné stavby je opravneny
pripravit okrem Projektanta aj Dodavatel, priCom povinnosti Projektanta v zmysle
¢lanku 3.1 tejto Prilohy ¢.7 Zmluvy tymto nie st dotknuté.

Dodéavatel’ a/alebo Projektant je povinny preskumat’, ¢i Podklady k Navrhu pre Docasné
stavby spiiiaji Poziadavky Verejného obstaravatel'a podl'a relevantnej Prilohy &. 2alebo
Prilohy €. 3 alebo Prilohy €. 4 a Prilohy €. 18 Zmluvy, so Zauzivanou odbornou praxou
alebo s Normami a ¢i celkovo vyhovuju poziadavkam Zmluvy a ak nie je v ¢lankoch 3.3
a3.4 Prilohy ¢. 7 Zmluvy uvedené inak, vystavit Protokol k navrhu (VSeobecny)
konstatujuc, ze Podklady k Navrhu pre Dogasné stavby spliitaju vyssie uvedené parametre.

Podl'a ¢lanku 3.1 Prilohy ¢. 7 Zmluvy sa vSetky Podklady k Navrhu pripravené alebo
schvalené v suvislosti s danym Navrhom predkladaju Nezavislému dozoru v sulade s
Procesom revizie. Podklady k Navrhu musia obsahovat’ najmé, nie vSak vyluc¢ne:

(a) vSetky prislusné Protokoly k navrhu (VSeobecné);
(b) Protokol o vykonani kontroly, ak sa vyzaduje.

V odovodnenych pripadoch, v pripade ak si nasledujice dokumenty nevyziada Nezavisly
dozor, nie je potrebné predkladat’ Nezavislému dozoru ako sucast’ Podkladov k Navrhu:

(@) vypocty;
(b) supisy stavebnej vystuze;

V pripade ak akékol'vek Podklady k Navrhu predlozené Nezavislému dozoru zo strany
Projektanta a/alebo Dodavatel'a nie su v sulade s Poziadavkami Verejného obstaravatel'a
podla relevantnej Prilohy ¢. 2 alebo Prilohy ¢. 3 alebo Prilohy ¢. 4 a Prilohy ¢. 18
Zmluvy (vratane prislusného FTP, FPVZK), s Navrhmi Koncesionara podl'a Prilohy €. 19
Zmluvy, so Zauzivanou odbornou praxou alebo s Normami, Nezavisly dozor je
opravneny oznamit' pripadny nesulad Koncesionarovi a Koncesionar je v zmysle
oznamenia od Nezavislého dozoru povinny:

(a) zabezpecit', aby povinné osoby vykonali také zmeny a doplnky, ktoré s potrebné
na to, aby Podklady k Navrhu boli vstlade sPoziadavkami Verejného
obstaravatel'a podla Prilohy €. 2, Prilohy ¢. 3, Prilohy ¢. 4 a Prilohy ¢. 18,
Néavrhmi Koncesionara podla Prilohy ¢. 19, Zauzivanou odbornou praxou alebo
Normami, alebo

(b) pripravit’ alternativne rieSenie vo vlastnej rézii.

Ustanovenie ¢lanku 15.1 Zmluvy tymto nie je dotknuté.
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Vsetky strany, ktoré podpisuju Protokoly, jasnym spdsobom oznacia svoje meno,
priezvisko, organizaciu a poziciu, ktori zastavaji v danej organizacii. VSetky Protokoly
podpisuje Splnomocnenec danej organizacie, ktory je registrovanym stavebnym
inZinierom (alebo mu je rovnocenny) v danej oblasti.

Vsetky Protokoly spolu s podkladovou dokumentaciou sa predkladaju Nezavislému
dozoru v originaly alebo kopii so vSetkymi podpismi (ak nie je v tejto Zmluve na inom
mieste uvedené inak) avo forme, ktorda umozni Nezavislému dozoru vykonat bez
zbytocného odkladu svoje povinnosti tykajuce sa predkladanych Protokolov. Nezavisly
dozor skompletizuje Protokol v stlade s c¢lankom 15.1 Zmluvy a koépiu vrati
Koncesionarovi v prislusnych lehotdch v zmysle Prilohy ¢. 3 alebo Prilohy ¢. 4 alebo
Prilohy5 tejto Prilohy ¢. 7.

PREDKLADANIE TECHNICKEHO NAVRHU
Technicky navrh novej konstrukcie

Bez obmedzenia ¢lanku 3.3 Prilohy ¢. 7 Zmluvy, nie je mozné predkladat’ Nezavislému
dozoru akékol'vek (i) Podklady k Navrhu mostného objektu, podjazdu, nadjazdu,
oporné¢ho muru a pod., ktoré nie su zaradené v Kategorii 0 alebo (ii) Podklady k Navrhu
tykajtce sa Vystuzenych zemnych konstrukeii pokial’

(a) FTP vyplneny v stilade s poziadavkami tejto Prilohy ¢. 7 Zmluvy alebo FPVZK
(v pripade Vystuzenych zemnych  konStrukcii) eSte nebol poskytnuty
Nezavislému dozoru; alebo

(b) predlozenie nezahfiia vyplneny FTP alebo FPVZK (podl'a okolnosti jednotlivého
pripadu).

Stcast'ou tejto Prilohy €. 7 Zmluvy je aj vzorovy formular FTP. Bez zbytocného odkladu
pred zacCatim vystavby je Koncesionar povinny vyplnit' formulare FTP a predlozit’ ich na
schvalenie Nezavislému dozoru v stlade s ¢lankom 3.3 Prilohy ¢. 7 Zmluvy.

Ak Koncesiondr predkladd na schvdlenie Nezavislému dozoru Podklady k Navrhu
tykajuce sa mostného objektu, podjazdu, nadjazdu, oporného muiru a pod. v Case, ked’
eSte nebol vyplneny FTP pre dany mostny objekt, podjazd, nadjazd, oporny mira pod.
uvedeny v Poziadavkach Verejného obstaravatela, potom sa ¢asova lehota na hodnotenie
predlozenych Podkladov k Navrhu v ramci Procesu navrhu apovolovania nezaCne
Nezavislému dozoru plynit’ do dia predloZenia riadne vyplnené¢ho FTP pre dany mostny
objekt, podjazd, oporny mura pod., aj ked’ k nemu nebudil vznesené Ziadne namietky
Nezavislého dozoru podl'a Procesu revizie.

Ak Koncesiondr predkladd na schvilenie Nezavislému dozoru Podklady k Névrhu
tykajuce sa Vystuzenych zemnych konstrukcii v Case, ked’ este nebol vyplneny FPVZK
pre dané Vystuzené zemné konsStrukcie obsiahnuté v Poziadavkach Verejného
obstaravatel'a, potom sa Casova lehota pre hodnotenie predlozenych Podkladov k Navrhu
podla Procesu revizie nezacne Nezavislému dozoru do dna, v ktory sa predlozi FPVZK
pre dané Vystuzené spevnené zemné konstrukcie aj ked’ k nemu nebudu vznesené Ziadne
namietky Nezavislého dozoru podla Procesu revizie.

FTP alebo FPVZK sa Nezavislému dozoru predkladaju v sulade s Procesom revizie
a obsahuju pozadované informécie, alebo vzorovy FPVZK podla Prilohy 2, Cast 2. (v
pripade FPVZK) kPrilohe ¢ 7 Zmluvy. FTP alebo FPVZK su podpisané
Projektantom/Dodavatel'om a Koncesionarom.
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Casové lehoty stanovené v Prilohe 3, Prilohe 4 a Prilohe 5 k Prilohe ¢. 7 Zmluvy sa
vzt'ahuju na predkladanie FTP alebo FPVZK podl'a Procesu revizie a beri do uvahu
poziadavky Prislusnej inStitacie udel'ujucej technicky suhlas, ktory je zapojeny do
kontroly FTP v ramci Procesu revizie Nezavisly dozor moze vzniest’ pripomienky k FTP
alebo FPVZK, ktoré boli predlozené podla Procesu revizie, iba na zaklade toho, ze:

(a) FTP alebo FPVZK nie su kompletné;

(b) FTP nie je v stulade s korespondujucim FTP alebo Navrhom FTP (ak existuje),
vratane Poziadaviek Verejného obstaravatela podla Prilohy ¢. 2, Prilohy €. 3,
Prilohy ¢. 4 a Prilohy ¢. 18;

(©) Navrhy v FTP alebo FPVZK nie si inym spdsobom v sulade s Poziadavkami
Verejného obstaravatel’a podl'a Prilohy €. 2, Prilohy ¢. 3, Prilohy €. 4 a Prilohy ¢.
18alebo inymi ustanoveniami Zmluvy, alebo

(d) Navrhy v FTP alebo FPVZK nie st v stilade so Zauzivanou odbornou praxou.

Akékol'vek zmeny, ktoré si Projektant zeld vykonat’ vo FTP alebo FPVZK, ktor¢ presli
Procesom revizie podla Navrhu, postdenia alebo vystavby, sa predkladaju v sulade s
Procesom revizie ako dodatok k FTP alebo FPVZK, ak k nim neboli vznesené Ziadne
namietky v ramci Procesu revizie pred ich zavedenim.

V pripade, Ze mostny objekt, podjazd, nadjazd, oporny mur a pod.(vratane, nie vSak
vylucne, mostného provizodria alebo pristupovej pomocnej konstrukcie) ma mechanické
alebo elektrické funkcie, na oddvodnené poziadanie Nezavislého dozoru predlozi
Koncesionar Nezavislému dozoru FTP pre technologiu okrem FTP pre dany mostny
objekt, podjazd, nadjazd, oporny mur a pod. Ustanovenia clankov 4.1.1 az 4.1.8 sa
vzt'ahuju s nevyhnutnymi zmenami v podrobnostiach na tie technologie FTP, ako keby
odkazy v nich na FTP boli odkazmi na technologiu FTP a odkazy na Podklady k Navrhu
tykajlice sa mostného objektu, podjazdu, oporného muru a pod. boli odkazmi na
mechanické alebo elektrické funkcie daného mostného objektu, podjazdu, oporného mutru
a pod. Kontrola Podkladov k Navrhu tykajiica sa mechanickych a elektrickych funkcii je
rovnaka ako kontrola, ktora sa vyzaduje pre mostné objekty, podjazdy, oporné mury
a pod.

Proces navrhu existujucej konstrukcie

Za tucelom vylucenia akychkol'vek pochybnosti postupy technického schvalovania,
kontroly a osvedcovania stanovené v tejto Prilohe ¢. 7 Zmluvy sa vzt'ahuju na:

(a) akékol'vek posudenie existujiceho mostného objektu, podjazdu, oporného muru
a pod., ktoré su sucast’ou Projektovej cestnej komunikacie;

(b) akychkol'vek vyslednych navrhov na tvar a konstrukciu zmien zvySenia inosnosti
konstrukcii tykajucich sa daného mostného objektu, podjazdu, oporného a muru
a pod.

Bez obmedzenia vSeobecnej platnosti ¢lanku 4.1.5 tejto Prilohy ¢. 7 Zmluvy:
(a) FTP sa predklada v sulade s ¢lankami 4.1.1 az 4.1.8 pre kazdy posudok; a

(b) Projektant predlozi kazdy takyto posudok a Podklady k Navrhu kazdého takéhoto
navrhu na kontrolu v stilade s Prilohou 2 k Prilohe ¢. 7 Zmluvy.

Docasné stavby
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4.3.5

4.3.6

Ustanovenia Clanku 4.1 tejto Prilohy ¢. 7 Zmluvy sa vztahuju na vsetky Podklady
k Navrhu pripravené alebo schvalené aj v stvislosti s Docasnymi stavbami, ktoré moézu
alebo maju potencial ovplyvnit' niektory mostny objekt, podjazd, oporny mur, a pod.
alebo potencialne ovplyvnit' dialnicu alebo rychlostnu cestu, iné komunikacie alebo
uzemia vyuzivané alebo dostupné verejnosti. Za ucelom vylucenia akychkol'vek
pochybnosti, Koncesionar bezodkladne upovedomi Nezavisly dozor.

V suvislosti s DoCasnymi stavbami, ktorymi je mostny objekt, podjazd, oporny mura pod.
(alebo ktoré zahtnaju uplna alebo ciastocnii demoléciu existujuceho mostného objektu,
podjazdu, nadjazdu, oporného muru a pod.) sa predkladda FTP v sulade s ¢lankom 4.1
a ustanoveniami clankov 4.1.1 az 4.1.8 Prilohy ¢. 7 Zmluvy platia primerane
s nevyhnutnymi zmenami v podrobnostiach pre takyto FTP, pod podmienkou, ze odkaz
v ¢lanku 4.1.2 na casové obdobia stanovené v Prilohe 5 tejto Prilohy ¢. 7 Zmluvy.

Podklady k Navrhu Docasnych stavieb, na ktoré sa odkazuje v ¢lanku 5.3 Prilohy ¢. 7
Zmluvy sa kontroluju nasledovne:

(a) akékol'vek Podklady k Navrhu vypracované Dodéavatelom alebo v jeho mene si
vyzaduju nezavisli kontrolu Projektantom; a

(b) akékol'vek Podklady k Navrhu vypracované Projektantom si vyzaduju nezavisla
kontrolu Kontrolnym timom, ktory moze byt’ z organizacie Projektanta, ale musi
byt’ nezavisly od Projektového timu.

Ustanovenia ¢lankov 4.1.1 az 4.1.6 sa vztahuji na akékol'vek Podklady k Navrhu.

Pri vykonavani kontroly podrl'a ¢lanku 5.3 sa Projektant uisti, Ze:

(a) Podklady k Néavrhu spinaja Poziadavky Verejného obstaravatela, Normy, Navrhy
Koncesionara v sulade s Prilohou ¢ 18 Zmluvy, ZauZivani odbornu prax
a Poziadavky Spétného odovzdania a aj inak spliaju poziadavky Zmluvy;

(b) Docasné stavby (ako celok aich casti) vyhovuji bezpetnému a spravnemu
vykonavaniu prislusnych zavizkov Koncesionara; a

(©) Podklady k Navrhu odrazaji poziadavky Prislusnych institucii na vSetky dotknuté
dialnice aj rychlostné cesty, iné komunikacie alebo Uzemia vyuZzivané alebo
dostupné verejnosti, a nepovazuju sa za Projektovu cestnt komunikaciu,

pricom Projektant vystavi Protokol o vykonani kontroly Doc¢asnych stavieb.

Ak Koncesiondr navrhuje zmenit’ alebo doplnit’ poziadavky Verejného obstaravatela pre
Docasné stavby, predlozi sa tento Navrh spolu so zdoévodnenim navrhovanej zmeny
Nezavislému dozoru v stilade s Procesom revizie. S takymto Navrhom sa zaobchadza
v sulade s ustanoveniami Zmluvy tykajucimi sa Zmeny na strane Koncesiondra alebo
alternativnych navrhov podl'a okolnosti, pod podmienkou, Ze Nezavisly dozor je
opravneny vzniest’ pripomienky k tymto Nédvrhom podla Procesu revizie iba na zéklade
toho, Ze vlastnosti DocCasnych stavieb mézu v suvislosti s Navrhom ohrozit’ bezpecnost’
verejnosti.

Ak Docasné stavby ohrozuju bezpecnost’ verejnosti na dial'nici, rychlostnej ceste alebo v
inych komunikaciach alebo uzemiach vyuzivanych alebo dostupnych verejnosti, inych
ako Projektovd cestna komunikécia, Koncesiondr ich prekonzultuje s Prislusnymi
organmi a Podklady k Navrhu zohl'adnia ich odovodnené poziadavky.



5 KONTROLA POZIADAVIEK NA NAVRHY

5.1
5.1.1

k Navrhu.

Kategoria kontroly

Kategoria mostného objektu, podjazdu, nadjazdu, opornych murov a pod. a Vystuzenych
zemnych konStrukcii, ur€uje mieru nezavislosti kontroly pozadovanych Podkladov

5.1.2  Kazda konstrukcia je zaradena do jednej z Kategorii podl'a nasledujtcej tabulky:

Kategoria Popis Poziadavky na kontrolu

Kategoria 0 Jednoduché, Standardné konStrukcie, | Iba Protokol k Navrhu.
schvalené vyrobky, potrubie
s priemerom < 2 m

Kategoria 1 Mostné objekty srozpitim < 20m | Kombinovany  Protokol k
azoSikmenim < 25  stupiov, | Navthu a k  Vykonaniu
s jednoduchym podoprenim kontroly
Oporny mur sucinnou opornou | Kontrolu moze vykonat’
vyskou mensou ako 7m Projektovy tim

Kategoria 2 Mostny objekt podjazd alebo nadjazd, | Protokol k Navrhu.
ktoré nie su v Kategorii 0, 1 alebo 3. Protokol o vykonani kontroly.
Oporny muar sucinnou opornou | Kontrolu moze vykonat’
vyskou 7m alebo viac avSak mensou | Kontrolny tim Projektanta.
ako 14m

Kategoria 3 Zlozit¢ mostné objekty, podjazdy, | Protokol k Navrhu.

nadjazdy s rozpitim > 50m, celkovou
dlzkou > 150m, uhlom zoSikmenia >
45 stupnov, ktoré su staticky neurcité

Protokol o vykonani kontroly.
Kontrolu vykona Kontroloér.

alebo maju zlozit¢ konstrukéné
vlastnosti, ktoré  zahfnaju  bud’
nelinearnost’ materialu alebo

geometrie, alebo oboje.

Mostné objekty s dodatocnym
predpinanim. Visuté/Zavesné mosty.

Oporna stena s ucinnou
vyskou 14m alebo viac.

opornou

5.1.3 Ak nie je v Poziadavkach Verejného obstaravatela na Prace zaznamenana Kategoria
mostného objektu, podjazdu, nadjazdu, oporného miru a pod., potom (podl'a ¢lanku 5.1.2
Prilohy 7) hned’ po dokonceni Podkladov k Navrhu pre tento mostny objekt, podjazd,
nadjazd, oporny mur a pod., ktoré¢ umoznia urcenie Kategorie, predlozi Koncesionar
navrhovanil Kategoériu (spolu s danymi Podkladmi k Navrhu nevyhnutnymi na
podporenie navrhu) na schvalenie Nezavislému dozoru v sulade s Procesom revizie.
Nezavisly dozor je opravneny vzniest namietky/pripomienky k takto navrhnutej
Kategorii, iba ak Navrh nie je konzistentny s definiciami Kategorii podla ¢lanku 5.1.2
Prilohy €. 7 Zmluvy.



5.2
5.2.1

53
5.3.1

532

533

Postudenie existujiceho mostného objektu, podjazdu, nadjazdu, oporného muru a pod.
a rekonstrukénych alebo spevniovacich prac, ktoré maji dopad na konStrukénu
neporusenost’ existujuceho mostného objektu, podjazdu, oporného a miru, sa zaradia do
Kategorii na zaklade povodného mostného objektu, podjazdu, nadjazdu, oporného muiru a
pod., pokial’ Nezavisly dozor nevyjadri sthlas s inym navrhnutym postupom.

Podklady k Navrhu tykajice sa kazdého mostného objektu, podjazdu, nadjazdu,
oporného a muru, a pod. alebo Vystuzenych zemnych konstrukcii (vratane, no bez
obmedzenia, posudkov, vykresov astpisov vystuze atd.) sa kontroluji v sulade
s ¢lankom 5.1.2 tejto Prilohy €. 7 Zmluvy.

Objekty Kategorie 3 musia byt predmetom kontroly vykonanej Kontrolorom
menovanym v sulade s ¢lankom 5.2.1 tejto Prilohy ¢. 7 Zmluvy.

Kontrolor

Koncesionar je povinny sucasne s predlozenim FTP ohladom objektov Kategorie 3
predlozit’ Nezavislému dozoru podla Procesu revizie navrh organizacie, ktora je
spdsobila vykonavat' funkciu Kontroléra pre dany mostny objekt, podjazd, nadjazd,
oporny mur a pod., spolu s navrhovanymi podmienkami pre vykon tejto funkcie. Navrh
je potrebné podlozit’ zivotopisom kazdého c¢lena kontrolného timu. Nezavisly dozor je
opravneny vyslovit namietky/pripomienky k navrhnutému kandidatovi na funkciu
Kontrolora, iba ak organizacia, ktora bola navrhnuta na vykon funkcie Kontrolora:

1. je zapojena do Projektu inak ako len prostrednictvom vykonu funkcie Kontrolora
alebo vlastni podiely v spolocnosti, ktora je Koncesionarom (priamo alebo
nepriamo) alebo by ju Koncesionar priamo angazoval;

(d) nema dostato¢né poznatky a skusenosti s danym typom mostného objektu,
podjazdu, oporného a muru a pod., aby bola sposobila vykonat profesionalnu
kontrolu, (pre vylucenie pochybnosti plati , Ze za osobu spdsobili na vykon
funkcie Kontroléra sa pre tucely tejto Zmluvy povaZuje organizacia, ktora
preukaze, ze ma aspon 5 rokov odbornej praxe s vybranymi stavebnymi prvkami
a disponuje medzinarodnymi skiisenostami).

a Nezavisly dozor je d’alej opravneny vyjadrit’ namietky/pripomienky proti predlozenym
podmienkam vykonu funkcie Kontrolora iba z dovodu, ze tieto podmienky nie su
v sulade so Zauzivanou odbornou praxou alebo ustanoveniami Zmluvy.

Proces kontroly navrhu

Spdsob vykonania, formu a detaily kontroly Navrhu stanovi Kontrolny tim alebo
Kontrolor podl'a okolnosti jednotlivého pripadu. Analytickd praca Kontrolného timu
alebo Kontroléra vSak musi byt nezavisla od prace Projektového timu alebo Projektanta
amusi byt vykonana samostatne a nezavisle, t.j. bez odkazu na vypocty Projektového
timu alebo Projektanta.

Projektovy tim, Projektant, Kontrolny tim a Kontrolor sa kazdy uistia o pouzitelnosti
aspravnosti  vSetkych pouzitych pocitacovych programov a zabezpecia platnost’
programu pre kazdu aplikaciu. Kontrolny tim a Kontrolér je kazdy zodpovedny za
vlastny vyklad podkladovych informacii, na ktoré odkazuje FTP alebo FPSZP.

Projektovy tim, Kontrolny tim, ako aj Projektant a Kontrolor su vzajomne nezavisli.
Projektovy tim, Kontrolny tim, ako aj Projektant a Kontrolor podla okolnosti
jednotlivého pripade nemusia pouZzivat’ rovnaké metody analyzy, pricom je dovolen¢, aby



6.2

menované subjekty navzajom konzultovali vysledky vykonanych analyz za tucelom
zabezpecenia priamej porovnatel'nosti ziskanych vysledkov,

KONTROLA VYSTAVBY

Pocas vystavby je Projektant povinny vykonavat nepretrziti/priebezni kontrolu
realizovanych Prac, resp. ¢i stavebné prace prebiehaju v sulade s procesmi stanovenymi
v prislusnej Dokumentacii pre realizaciu stavby a uistit’ sa, ze Prace a vSetky ich sucasti
boli navrhnuté, postavené/vykonané, dokoncené, uvedené do prevadzky, odskusané a
udrziavané vo vSetkych ohl'adoch tak, aby vyhovovali najma:

(a) Podkladom k Navrhu, ku ktorym bol vystaveny Protokol k Navrhu (VSeobecny) a
(ak je d’alej vyzadované v zmysle tejto Prilohy ¢. 7 Zmluvy) Protokol o vykonani
kontroly a ku ktorym neboli vznesené pripomienky Nezavislého dozoru v zmysle
¢lanku 15.1 Zmluvy, a zaroven

(b) Poziadavkam Verejného obstaravatela podl'a Prilohy €. 2, Prilohy €. 3, Prilohy ¢.
4 a  Prilohy ¢ 18, Navrhom  Koncesionara  vsulade s
Prilohou ¢. 19 Zmluvy, ZauZivanej odbornej praxi a Normadm a po vsetkych
strankach spiiali poziadavky Zmluvy.

V sulade s Procesmi navrhu apovolovania podla tejto Prilohy ¢&. 7 a prislusnej
Dokumentacie pre realizaciu stavby je Koncesionar povinny poskytnit Nezavislému
dozoru zaznamy v stavebnom denniku v zmysle Stavebného zakona.

DODATKY K NAVRHU

V pripade, Ze schvaleny Navrh z objektivnych doévodov na strane Koncesionara je
potrebné doplnit’ alebo zmenit’, najma v suvislosti s vlastnou realizovatel'nost’ou Navrhu,
ako napr. pri zmene technického detailu atd’., Koncesionar predlozi Dodatok k Navrhu
Nezavislému dozoru na schvalenie. Nezavisly dozor je povinny schvalit Dodatok
k Navrhu do piatich (5) Pracovnych dni odo dna predloZzenie Dodatku k Néavrhu
Koncesionarom, pokial’ prislusny Dodatok k Navrhu zasadnym spdsobom nemeni
povodny schvaleny Navrh. Pokial’ Dodatok k Navrhu zasadnym spdsobom meni povodny
Néavrh, Nezavisly dozor bezodkladne, ale najneskor v lehote piatich (5) Pracovnych dni
od predlozenia Dodatku k Navrhu zasle Koncesionarovi vyjadrenie, ze Dodatok k
Navrhu zasadne meni povodny Navrh a je potrebné Proces ndvrhu a povolovania
opakovat’ ako celok a Dodatok k Navrhu nebude prijaty a nové rieSenie bude povazované
za novy Navrh.
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Priloha €. 1 k Prilohe €. 7 Zmluvy
Zoznam protokolov

Cast’ 1. Protokol k navrhu (Vieobecny)

Cast’ 2. Protokol o vykonani kontroly (mostného objektu, podjazdu,
nadjazdu, oporného muru, a pod. spevnenia podlozia)

11



Priloha 1, Cast’ 1. k Prilohe & 7 Zmluvy
Ref. Cislo protokolu [ ]
PROTOKOL K NAVRHU (VSEOBECNY)

Zmluva medzi Verejnym obstaravatelom a Koncesionarom zo diia [ ] (“Zmluva ™),
ktord sa vztahuje na Projekt dialnice D4 a rychlostnej cesty R7.

Vyrazy pouzivané v tomto Protokole maju rovnaky vyznam ako v Zmluve.

Forma Protokolu, ktorda bude pouzita Projektantom pre osvedcenie rieSenia Prac
alebo akychkolvek Prac je predmetom Navrhu v sulade s clankom 15 a clankom 16
Zmluvy a Prilohy ¢. 7 Zmluvy.

Potvrdzujeme, Zze sme vyuZili vSetky svoje profesionalne zrucnosti a vynalozili sme
vSetku snahu pri priprave Podkladov k Navrhu [............. lajeho prilohach, ktoré
zaroven povazujeme za:

zhodné s poziadavkami Verejného obstaravatela, Normami, Navrhmi Koncesionara
tykajucimi sa Prac a v sulade so ZauZzivanou odbornou praxou a Poziadavkami
Spétného odovzdania tak, ako su popisané v:

[Zoznamoch, ak nejaké st, v zmenach vykonanych Protokolmi Zmien Koncesionara
a Protokolmi Verejného obstaravatel'a]; a

su zhodné s poziadavkami na vypracovanie Navrhu podla Zmluvy.
PRILOHA

[ Sem pripiste kodové oznacenia vykresov a nazvy |

Podpisané: ..........cccovvieiiiiine

Projektant/Dodavatel’ (Splnomocnenec)”

Meno a Priezvisko: ..cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen.

Podpisané: ........cccovvverieernnnns

Zastupca Koncesionara

12



\Y 1S5 4 To H
Datum: ...oeeeeiiiiiiiiiieeeeeees

2. Tento Protokol je:

i.  Schvaleny*
ii. Schvaleny s pripomienkami :*

e

iii. Vrateny a oznaceny ako ,,Znova predlozit* nasledovne:*

* nehodiace sa vymazte

Podpisané: .......c..cccevevveviieniennnnnn,
Nezavisly dozor

Y £S5 4 To HE R

Poznamka : Protokoly pre mostny objekt, podjazd, nadjazd, oporny mur atd.
Kategorie 2alebo Spevnené zemné konstrukcie su podpisané veducim Kontrolného
timu. Protokoly pre mostny objekt, podjazd, nadjazd, oporny mur atd. Kategorie 3 su
podpisané Kontrolorom. Nehodiace sa vymaczte.

13



Priloha 1, Cast’ 2. k Prilohe & 7 Zmluvy
Ref. Cislo protokolu [ |

PROTOKOL O VYKON‘ANI' KONTROLY (MOST, PODJAZD, NADJAZD,
OPORNY MUR, VYSTUZENE ZEMNE KONSTRUKCIE ATD.)

Zmluva medzi Verejnym obstaravatelom a Koncesionarom zo dna [ ].(“Zmluva*),
ktora sa vztahuje na Projekt dialnice D4 a rychlostnej cesty R7.

Vyrazy pouzivané v tomto Protokole maju rovnaky vyznam ako v Zmluve.

Typ Protokolu, ktory bude pouzity Kontrolorom (alebo, v pripade objektov Kategorie
2, Kontrolnym timom na zdklade pozZiadavky Prilohy ¢. 7 Zmluvy).

1. Potvrdzujeme, Ze sme vyuzili vSetky svoje profesionalne zrucnosti a vynalozili
sme vsetku snahu pri kontrole Podkladov k Navrhu [............. ] (nazov a kategoria
mostného objektu, podjazdu, oporného muru atd’./Vystuzenej zemnej konstrukcie)
uvedenych v Prilohe tohto Protokolu a dopliujicich dokumentov Prilohy
Protokolu, podl’a nasho nazoru:

i. Podklady k Navrhu povazujeme za zhodné s poziadavkami Verejného
obstaravatel'a, Normami, Navrhmi Koncesionara tykajicimi sa Prac a v
stlade so Zauzivanou odbornou praxou a Poziadavkami Spéatného odovzdania
tak, ako su popisané v:

[uviest, ak nejaké su, zmeny vykonané na zaklade Protokolu na Zmenu na
strane Koncesionara a Protokolu na Zmenu na strane Verejného
obstaravatel'a]; a

zhodné vo vsetkych ostatnych detailoch Zmluvy; a

ii. vykonané v stlade s geotechnickymi spravami pre mostny objekt, podjazd,
oporny mur, atd’./ Vystuzené zemné konStrukcie atd., [referencia] [a
odsuhlasenymi Dodatkami] [¢islo referencie].

PRILOHA

[ Menuj ¢isla’kodové oznacenia a nazvy vykresov, supis vystuze |

Podpisané: .......ccccoevvevieeieienneene,
Projektant ( Splnomocnenec)”

Meno a Priezvisko: ..cceoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen.

14



NAZOV OTZaniZAaCIie: ......ccceevevvercreeerereennreenenen.

Datum: ...cooeeeiiiiiiieeee e,

Podpisané: .......cccccceeveieeiiveenreene,
Kontrolér/Kontrolny tim (Splnomocnenec)”
Meno a Priezvisko: .......ccccevieniiiiiiiiiee
NAZOV OTZaANIZACIC: ....ccveevveevreeereeieereeeereene

DAatum: ...ooovvvveeeeieeiieeeeeeeeeeeeeeeees

Podpisané: ...........ccoeevvenennnen.
Zastupca Koncesionara
Meno: .....ccovvireiiiniiniee

DAatum: ..ooovveeeieiiiiiiiieeeeeees

2. Tento Protokol je:

i. Schvaleny *

ii. Schvaleny s pripomienkami *

iii. Vrateny a oznaceny ako ,,Znova predlozit*:*

* nehodiace sa vymazte

Podpisané: .......ccccovevevieeiieeenineenne,
Nezavisly dozor

Y 1S5 4 To HE R

Poznamka: " Protokoly pre mostny objekt, podjazd, oporny mir, atd
Kategorie 2 alebo pre VystuZzené zemné konstrukcie musia byt podpisané vediicim
Kontrolného timu. Protokoly pre mostny objekt, podjazd, oporny mur, atd. Kategorie
3 musia byt podpisané Kontrolorom. Nehodiace sa vymazte.

15



Priloha 2 k Prilohe ¢. 7 Zmluvy

Cast’ 1. Formular pre technické postdenie

Cast’ 2. Formular postidenia Vystuzenych zemnych konstrukcii

16



Priloha 2, Cast’ 1.k Prilohe & 7 Zmluvy

FORMULAR PRE TECHNICKE POSUDENIE

Model Formuléru pre technické posudenie (,,FTP®)

Nézov projektu: Projekt dial'nica D4 a Rychlostna cesta R7
Nazov mostu:

Ref.¢. stavebného objektu:

Obsah FTP

Udaje o komunikacii
Udaje o stavenisku
Navrhnuté objekty
Kritéria navrhu

Staticky vypocet
Geotechnické podmienky
Kontrola

Vykresy a dokumenty

PN R WD =

Hore uvedené navrhy pre projektové rieSenie s predlozené na schvalenie
Horeuvedené je akceptované vzhl'adom na prilozené dodatky a podmienky

PRILOHY
PRILOHA A — Harmonogram technického schval'ovania

PRILOHA B — Vykresova cast
PRILOHA C — Posudenie rizika Navrhu

17



TECHNICKE SCHVALENIE MOSTOV
HLAVNE SCHVALENIE

Nazov projektu:
Nazov mosta, podjazdu, nadjazdu, atd’.:
Ref. ¢islo stavebného objektu :

1.1

1.2

1.3

2.1

3.1

3.2

33

34

UDAJE O DIAENICI A RYCHLOSTNEJ CESTE

Typ rychlostnej cesty
Doplni Koncesionar

Najvyssia povolena rychlost’
Doplni Koncesionar

Existujuce zatazové obmedzenie

V pripade existujucich mostov, podjazdov ,opornych murov, atd. ktoré maju byt
zaclenené do Projektu, Koncesionar predlozi detaily vSetkych zdtazovych obmedzeni,
ktoré by mali byt pre stavebné objekty (most, podjazd, oporny mur, atd’) predpisané.

UDAJE O STAVENISKU

Prekazky na stavbe

Koncesionar predlozi detaily o prekazkach, ktoré musi most, podjazd, oporny mur, a
pod. atd’) preklenut.

NAVRHOVANYMOST, PODJAZD, NADJAZD, OPORNY MUR, ATD.

Popis mosta, podjazdu, nadjazdu, oporného muru, atd’.

Koncesiondr predlozi podrobnosti o type mosta, podjazdu, oporného muru, atd. , ktory
navrhuje. Popis musi zahrnat vSeobecny textovy popis tvaru mosta, podjazdu,
oporného muru, atd’. a pouzitych materialov.

Typ konstrukcie

Koncesiondar musi predlozit' detaily o type konstrukcie, vratane poctu poli, a ak su
spojité, uhlov Sikmin, typ nosnej konstrukcie a pouzitych materialov.

Typ zakladov

Textovy popis ndavrhov Koncesionara o zakladoch mosta, podjazdu, oporného muru atd'..

Usporiadanie poli mosta

Textovy popis rozmerov a Sikmosti poli mosta.

18



3.5

3.6

3.7

3.7.1

3.7.2

3.8

3.9

3.10

3.10.1

3.10.2

3.10.3

Usporiadanie ¢lenenia

Popis metody realizovaného konstrukéného clenenia, vratane typov lozisk, typov
dilatacii a insStrukcie na obmedzenia vstupu.

Typ zachytného bezpecnostného zariadenia

Popis typu zachytného bezpecnostného zariadenia vratane vyrobcu , pouzity materidl,
Standardné a pracovné rozmery.

Navrhované opatrenia pre udrzbu a prehliadky

Popis navrhov Koncesiondara pre zriadenie pristupu na stavbu z doévodu udrzby
a pravidelnej prehliadky .

Organizacia dopravy

Detailny navrh Koncesiondara pre organizaciu dopravy v blizkosti objektov stavby
(mosta, podjazdu, nadjazdu, oporného muru, atd’),, za ucelom umoznenia pristupu pre
budiicu udrzbu a prehliadku.

Pristup

Detaily viastnosti objektov stavby (mosta, podjazdu, oporného muru, atd.), ktoré su
navrhované na spristupnenie pre ucely udrzby.

Materialy a kone¢né upravy

Detailny popis materidlov pouZitych vramci objektov stavby(mosta, podjazdu,
oporného muru, atd’),, vratane tried pevnosti a popis povrchovej upravy, ktora ma byt
dosiahnuta a natery, ktoré maju byt pouZité.

Rizika a nebezpecenstva

Koncesionar musi prilozit Zhodnotenie rizik navrhu ako Prilohu C tohto dokumentu.
Navrhované usporiadanie stavby

Organizacia dopravy
Detaily navrhov Koncesionara pre organizdaciu dopravy v blizkosti objektov

stavby(mosta, podjazdu, oporného muru, atd.),, za ucelom umoznenia pristupu pre
buducu udrzbu a prehliadku

Prekladky sieti

Navrhy Koncesionara na prekladky sieti za ucelom ulahcenia vystavby objektov (mosta,
podjazdu, oporneho muru, atd’.).

Dotyk s existujucimi objektmi
Navrhy Koncesionara, kde maju byt postavené nové objekty stavby,, alebo sa maju
rozsirit existujiice objekty stavby, ktoré maju byt zaclenené do projektu.
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4. KRITERIA NAVRHU

4.1

4.1.1

4.2

4.2.1

4.3

Dynamické zat'azenie, volna vyska

Zatazenie v suvislosti s normalnou premavkou

Popis navrhu normalneho zatazenia primeraného pre prislusny most, podjazd, oporny
mur, atd.

Zatazenie v suvislosti s nadmernou premavkou

Popis ndvrhu mimoriadneho zataZenia primeraného pre prislusny most, podjazd,
nadjazd, oporny mur, atd.

Dynamické zat’azenie chodnika alebo lavky pre peSich
Popis zatazenia vhodného pre chodniky a lavky pre pesich.

Akékol'vek iné mimoriadne zat'aZenie, ktoré vyssie nie je uvedené
Popis akéhokolvek iného primeraného zatazenmia mosta, podjazdu, oporného miura,
atd’, ktoré nie je uvedené vyssie.

Poziadavka na rieSenie cesty pre nadrozmerny alebo nadmerny naklad, opatrenia
vykonané na ochranu cesty, opatrenia na zaistenie moznosti prevozu eSte tazsich
a rozmernejsich nakladov v buducnosti a buduce rozsirovanie

Popis vynimocnych nakladov a zatazi, ktorym musi stavba odolat’ v sucasnosti alebo
v budiicnosti.

Najnizsia vol'na vyska
Popis volnej vysky v ramci mosta, podjazdu, oporného mura, atd’.,

Konzultacia s uradmi a poziadavky na Specialne podmienky

Koncesionar musi poskytnut zoznam vSetkych Prislusnych inStitucii, sprdavcov
inzinierskych sieti a miestnych uradov, s ktorymi konzultoval navrh mosta, podjazdu,
oporného mura, atd.. Dokumentacna evidencia podrobnosti o prerokovavani, schvaileni
navrhovaného mosta, podjazdu, oporného mura, atd., uradmi a opatrenia pre
inzinierske siete musi byt prilozena ako priloha tohto dokumentu.

Zoznam relevantnych dokumentov

Koncesionar pripoji zoznam vSetkych relevantnych Noriem, ktoré musia byt
zohladnené pri navrhu mosta, podjazdu, oporného mura, atd.

Dodatocné relevantné Normy

Koncesionar uvedie zoznam vsSetkych dodatocnych relevantnych Noviem, ktoré sa stali
relevantnymi pri vystavbe, a ktoré nie su zahrnuté v ekvivalentnych ndarodnych Normdch.

Navrhované vynimky z Noriem, ktoré su dané v 4.2 a 4.2.1 Prilohy ¢. 2 Zmluvy

Koncesiondar uvedie zoznam vynimiek z Noriem, ktoré boli schvalené Verejnym
obstaravatelom a oznacené ako vhodné pre navrh objektov stavby. Vynimky z Noriem
musia byt prilozené k tomuto dokumentu ako priloha.
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4.4

Navrhované metddy rieSenia aspektov, ktoré nie su zahrnuté v Normach v ¢lankoch 4.2.
a4.2.1

Koncesiondr popise navrh mosta, podjazdu, nadjazdu, oporného mura, atd. pre
aspekty, ktoré nie su inak zahrnuté predpismi.

5. STATICKY VYPOCET

5.1

5.2

53

5.4

Metoda vypoctu navrhovana pre hornt stavbu, spodnu stavbu a zéklady.
Koncesionar popise metody vypoctu, ktoré navrhuje na ziskanie potrebnych informdcii
pre vypracovanie projektovej dokumentdcie mosta, podjazdu, oporného mura, atd.

Popis a schéma statického modelu pouzitého pre vypocet

Koncesiondr detailne popise pouzity staticky model.

Predpoklady vypoctu tuhosti konstrukénych prvkov
Koncesionar popise svoje predpoklady na stanovenie tuhosti konstrukcnych prvkov.

Navrhované koeficienty zemnych tlakov (k,, ko alebo k;) pouZzitych v navrhu zemnych
podpernych prvkov.

Koncesiondr vysvetli udaje z geologického prieskumu a tym i sposob, akym dospel ku
koeficientom zemnych tlakov pouzitych v navrhu na zemné podperné konstrukcie.
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6. GEOTECHNICKE PODMIENKY

6.1

6.2

6.3

6.4

Prijatie odporucani geotechnickej spravy, ktoré maju byt pouzité v navrhu a priciny
navrhovanych zmien

Koncesionar by sa mal presvedcit o spravnosti udajov zahrnutych v Geologickom
prieskume ako aj uskutocnit’ dalsi prieskum pokial zvazi, Ze je to potrebné. Dokumenty
poskytujuce geotechnické udaje su v Poskytnutych udajoch.

Sthrnné informacie geotechnickej spravy o moste, podjazde, opornom mure, atd’.
(Formular C)

Navrhy Koncesiondra.

Nerovnomerné sadanie pripustné v navrhu mosta, podjazdu, oporného muru, atd’.

Na zdklade Geologického prieskumu Koncesionadr urci, aké su pripustné nerovnomerné
sadania a Specifikuje ich.

Pokial' este nie je k dispozicii geotechnicka sprava, urci, kedy je mozné ocakavat
vysledky avymenuje informa¢né zdroje pouzité na zdovodnenie predbezného
zakladania

Tu Koncesiondr vymenuje vsetky dalsie zdroje geotechnickych informdci.
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7. KONTROLA

7.1 Navrhovana kategoria

Koncesiondr navrhne kontrolnu kategoriu mosta, podjazdu, oporného muru, atd’., ktora
ma byt schvalena Verejnym obstaravatelom.

7.2 Pokial’ sa navrhne Kategoriu 3, navrhne sa nezavisly Kontrolor

Koncesionar poskytne detailné informacie o nezavislej organizacii, ktoru navrhuje
zamestnat za ucelom nezavislej kontroly projektu.

7.3 Navrhy na vystavbu alebo docCasné prace, na ktoré sa vyzaduje vykonanie nezavislej
kontroly, vymenovanie tych casti mosta, podjazdu, oporného muru, atd. spolu
s odovodnenim , pre ktoré sa odporiuca nezavisla kontrola

Koncesiondr poskytne detailné ndavrhy docasnych prac potrebmych na stavbu, ktoré
musia byt skontrolované nezavislym kontrolorom.

8. VYKRESY A DOKUMENTACIA

8.1 Zoznam vykresov (vratane ¢iselného oznacenia) a prislusna sprievodna dokumentacia
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HORE UVED]«;NE NAVRHY PROJEKTOVEHO RIESENIA SU PREDLOZENE NA
SCHVALENIE

Podpisané

Meno a Priezvisko

Odborna kvalifikacia

Nézov Organizécie

Datum

Podpisané

-vo funkcii ako

‘Meno

‘Nazov Organizacie

‘Datum

HORE UVEDENE JE AKCEPTOVANE VZHCADOM NA PRILOZENE DODATKY A
PODMIENKY

Podpisané

Nezavisly dozor

Meno

Datum

24



PRILOHA A - HARMONOGRAM TECHNICKEHO SCHVALOVANIA

PRILOHA B - VYKRESOVA CAST

PRILOHA C - POSUDENIE RIZIKA NAVRHU
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Priloha 2, Cast’ 2.k Prilohe & 7 Zmluvy

FORMULAR — POSUDENIAVYSTUZENYCH ZEMNYCH KONSTRUKCI{

Formular posudenia spevnenych zemnych konstrukeii (,,FPVZK*)
Nazov projektu: Projekt Dial'nica D4 a Rychlostna cesta R7
Nazov Spevnenych zemnych konstrukeii :

Ref.c.objektu :

1.  DETAILY NAVRHU

1.1 Néazov ndvrhu

Projekt Dial'nice D4

Projekt Rychlostnej cesty R7

1.2 Typ rychlostnej cesty
1.3 Najvyssia povolena rychlost
1.4 Druh navrhu / objektu nadvrhu
(napr. vystavba novej cesty, rozsirenie cesty, udrzba nasypov)
2. TYP ZEMINY, UCEL A LOKALIZACIA
2.1 Typ Spevnenych zemnych konstrukeii
(napr. spevnenie svahov, gabionova stena, spevnend zemnd konStrukcia , speviiovacia
Stena )
2.2 Ucel Spevnenej zemnej konstrukcie

(napr. umoznit' rozSirenie cesty, oprava poruchy nasypu, novd vystavba v mieste
obmedzenia trvalym zaberom , atd’)

2.3 Navrhované umiestnenie
(plan dizky a umiestnenia navrhovanej konstrukcie )

3. PREHLAD EXISTUJUCICH PODMIENOK PODLOZIA A PODZEMNYCH VOD
(Tato cast sa odvolava na relevantné casti geotechnickej spravy, ak je dostupna.
3.1 Data o geologickom prieskume

(zoznam odvoldvok na spravy a komentdre k rozsahu dat)
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3.2

3.3

34

35

Existujuce podmienky podlozia
(kratky prehlad k casti o zemine, pritomnost navazky, atd’)

Existujuce podmienky podzemnych vod
(poznamka k urovniam podzemnych vod)

Chemické zlozenie podzemnej vody a zeminy
(poznamky o sirnatosti /pH podmienkach a/alebo kontamindcii zeminy)

Existujuce geotechnické problémy

(vSetky faktory geotechnického vyznamu vo vztahu kexistujucim podzemnym
podmienkam, napr. zlyhanie spevneného svahu, banské prace, svahy s hranicnym
faktorom bezpecnosti, velmi tazko/lahko stlacitelné zeminy, atd’)
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4. NAVRHOVANE SPEVNENE ZEMNE KONSTRUKCIE
4.1 Popis Spevnenych zemnych konstrukeii
(rozsah a priemernda vySka navrhovanej zemnej konstrukcie v jej definitivnom tvare,
napr. sklon svahu, detaily o jej povrchovej uprave/vysadbe)
4.2 Priprava zakladov, vratane vSetkych merani pre ucely rieSenia geotechnickych
problémov
(navrhované zaklady pre geotechnicku konstrukciu, vratane vsSetkych Specialnych
opatreni alebo pridruzenych prac v suvislosti s problémami uvedenymi vyssie, v 3.5)
4.3 Materialy pouzité na stavbu
(popis geotextilii, zemné klince, gabionové koSe, zdsypovy materidl, atd., vratane
schvalovacich Protokolov , kde je to potrebné)
4.4 Odvodiovacie opatrenia
(presné opatrenia na kontrolu odvodnenia, ktoré maju byt zabudované)
4.5 Vybavenost rychlostnej cesty a sieti
(relevantné podrobnosti)
4.6 Prehliadka a udrzba
(presné poziadavky na prehliadku a udrzbu nad ramec beznych prehliadok )
4.7 Pripojenie na iné stavby
(podrobnosti o opatreniach pri napojeni stavieb s mostmi, opornymi murmi, , inymi
spevnenymi zemnymi konstrukciami , atd’)
5. METODA NAVRHU
5.1 Interna stabilita
(uvedene metody/sposoby vypoctov stability na navrh jednotlivych spevnenych zemnych
konstrukcii)
5.2 Externa/Globalna stabilita

(uvedené metddy/sposoby vypoctov na urcenie stability vsetkych z uvedenych svahov,
ktoré zah¥rnaju Spevnené zemné konstrukcie)
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

8.

8.1

NAVRHOVE / HODNOTIACE KRITERIA

Zoznam relevantnych dokumentov

Stanovenie hranic nadvrhovych parametrov

(faktory bezpecnosti pri stanoveni hranic stability maju byt aplikované pri navrhu, ako
pre stabilitu spevnenych ndasypov, tak aj pre celkovu stabilitu ostatnych svahov)
Prevadzkyschopnost’ Kritérid. Navrh.

(vSetky celkové/rozdielové sadania alebo iné kritéria prijaté Projektantom pri navrhu,
vratane predpisanych PoZiadaviek na konsStrukciu)

Navrhové parametre pre zeminu a materialy

(rozpis relevantnych hlavmnych ndvrhovych parametrov pre zeminu a iné materidly,
ktoré maju byt pouZzité pri vystavbe)

Navrhové podmienky podzemnych vod

(stanovenie krajneho pripadu, rozsah r piezometrickych podmienok a/alebo hodnoty v, ,

ktoré maju byt pouzité pri navrhu)

Dynamické zatazenie
(potvrdenie krajného pripadu dynamického zatazenia, predpokladaného pri navrhu)

Popis/Schéma modelu, ktory ma byt pouzity pri vypocte
(usek spevnenych zemnych konStrukcii navrhnuty ako vzor a suvisiacich hlavnych

predpokladov projektu)

Odolnost’ voci chemikaliam , ktoré su v styku s materialmi
(opatrenia prisposobené k podzemnym podmienkam su stanovené v 3.4)

Navrhované Vynimky z Noriem
(vynimky su uvedené v 6.1.)

KONTROLA

(Projektant stanovi v ramci autorského dozoru nezavisli kontrolu )

VYKRESY A DOKUMENTY

Zoznam vykresov a dokumentov, ktoré su predkladané

PRILOHA A Informécie o zemine

(Zoznam relevantnych vysledkov skusobnych vrtov a vysledky sprav o zemine,
ktoré su uvedené v clanku 3.1 a zo vsetkych doplnkovych prieskumov
staveniska a vyhodnotenia geotechnickej spravy)
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PRILOHA B Relevantna koreSpondencia a dokumenty o prerokovani s Prislusnymi
inStitaciami

PRILOHA C Zoznam vykresov a dokumentov

9.  HORE UVEDENY NAVRH A NAVRH KONSTRUKCIE SU PREDKLADANE NA
REVIZIU

Podpisan¢
Veduci timu, Tim projektantov

Meno a Priezvisko

Odborna kvalifikacia

Datum:

10. VYSSIE UVEDENY FPVZK JE:

i. Schvaleny *

ii. Schvéleny s nasledovnymi pripomienkami *

iii. Vrateny a oznaceny ako ,,Znova predlozit™:*
* nehodiace sa vymazte

Podpisané

Nezavisly dozor

Meno

Datum
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Priloha 3 k Prilohe ¢. 7 Zmluvy

CASY NA REVIZIU FORMULARA PRE TECHNICKE POSUDENIE

PRVE PREDLOZENIE OPATOVNE PREDLOZENIE
FORMULARA NA POSUDENIE FORMULARA NA POSUDENIE

MOST, Kat Kat Kat Kat Kat Kat Kat Kat

PODJAZD, 0 1 2 3 0 1 2 3

NADJAZD,

OPORNY

MUR

Pocet - 3.0 3.0 3.0 - 2.0 2.0 2.0

tyzdnov

Poznamky:

(a)  Tato Priloha 3 k Prilohe ¢. 7 Zmluvy sa vzt'ahuje len na tie FTP, ktoré nie st zahrnuté
do alternativnych navrhov.

(b)  Vyssie uvedené casy na podanie sa uplatiuji pre tie FTP, ktoré st uvedené v ¢lanku
15.1 Zmluvy.

(c)  Cas revizie sa spuita v momente, ked’ Nezavisly dozor prijme kompletny FTP.

(d)  VSetky Casy revizii st uvedené v tyzdnoch.

(e) Ak pocet predlozenych formularov pre technické schvalenie prekroci v ktorychkol'vek
dvoch tyzdnoch pocet 36, ¢as na reviziu pre kazdy z formularov predlozenych pocas
tohto obdobia sa urci nasledovne: (Cas revizie uvedeny v tabulke vysSie) x (Pocet
predlozenych formularov/36).

(f)  Pre pomoc pri procese revizie je odporacané, aby Koncesionar pre informaciu pred

skutocnym predlozenim prediskutoval navrhované predlozenie s Nezavislym
dozorom.

31




Priloha 4 k Prilohe ¢. 7 Zmluvy

(':AS, PODANI NA REinIU FOBMULARA PRE TECHNI(;KE POSUDENIE
(VRATANE ALTERNATIVNYCH NAVRHOV, TZN. VARIANTNE RIASENIA)

PRVE PREDLOZENIE OPATOVNE PREDLOZENIE
FORMULARA FORMULARA
NA POSUDENIE NA POSUDENIE
MOST, Kat Kat Kat Kat Kat Kat Kat Kat
PODJAZD, 0 1 2 3 0 1 2 3
NADJAZD,
OPORNY
MUR
Pocet ; 5.0 5.0 5.0 i 3.0 3.0 4.0
tyzdiov
Poznamky:

(a) Tato Priloha 4 k Prilohe ¢. 7 Zmluvy sa vztahuje len na tie FTP, ktoré¢ zahraju
alternativne navrhy.

(b)  Vyssie uvedené Casy na podanie sa uplatiuju pre tie, ktoré si uvedené v ¢lanku 15.1
Zmluvy.

(c)  Cas revizie sa spuita v momente, ked’ Nezavisly dozor prijme kompletny FTP.

(d) Ak pocet predloZzenych formularov pre technické schvalenie prekroci v ktorychkol'vek
dvoch tyzdnoch 36, cas na reviziu pre kazdy z formularov predloZzenych pocas tohto
obdobia sa ur¢i nasledovne: (Cas revizie v vysSie uvedenej tabulky) x (Pocet
predlozenych formularov/36).

Pre pomoc pri procese revizie je odporucané, aby Koncesiondr pre informaciu pred
skuto¢nym predlozenim prediskutoval navrhované predlozenie s Nezavislym dozorom.
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CAS PODANI NA REVIZIU FORMULARA PRE TECHNICKE POSUDENIE

(DOCASNE STAVBY)

Ziadne alternativne navrhy

Priloha 5 k Prilohe ¢. 7 Zmluvy

MOST, PODJAZD, PRVE PREDLOZENIE OPATOVNE

NADJAZD, OPORNY FORMULARA PREDLOZENIE

MUR NA POSUDENIE FORMULARA
NA POSUDENIE

Poget tyzdiiov 3.0 2.0

Vratane alternativnych navrhov

MOST, PODJAZD, PRVE PREDLOZENIE OPATOVNE

NADJAZD, OPORNY FORMULARA PREDLOZENIE

MUR NA POSUDENIE FORMULARA
NA POSUDENIE

Pocet tyzdiov 4.0 3.0

Poznamky:

(a) Tato Priloha 5 k Prilohe ¢. 7 Zmluvy sa vztahuje len na tie FTP, ktoré suvisia
s DocCasnymi stavbami.

(b)  Vyssie uvedené ¢asy na podanie sa uplatiuju pre tie, ktoré st uvedené v ¢lanku 15.1
Zmluvy.

(c)  Cas revizie sa spsta v momente, ked Nezavisly dozor prijme kompletny FTP.

(d) Ak pocet predlozenych formularov pre technické schvalenie prekroci v ktorychkol'vek
dvoch tyzdnoch 36, cas na reviziu pre kazdy z formularov predlozenych pocas tohto
obdobia sa ur¢i nasledovne: (Cas revizie v vy$Sie uvedenej tabulky) x (Pocet
predloZenych formularov/36).

(e) Pre pomoc pri procese revizie je odporacané, aby Koncesionar pre informaciu pred
skutocnym predlozenim prediskutoval navrhované predlozenie s Nezavislym
dozorom.

33



